
REGIONE PIEMONTE BU38 18/09/2014 
 

Codice DB1404 
D.D. 7 maggio 2014, n. 1262 
Eventi meteorologici del mese di marzo 2011. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011. Provincia di Torino. Variazioni al Piano Generale di 
Ricostruzione approvato con Ordinanza Commissariale n. 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 
17.04.2012. 
 
Con ordinanza commissariale n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 è stato approvato il primo 
assestamento del Piano generale di ricostruzione che contiene tutti gli interventi dipendenti 
dall’evento alluvionale marzo e novembre 2011. 
In tale Piano è previsto a favore della Provincia di Torino il finanziamento per la “SP 103 di 
Castagneto. Consolidamento scarpata al km 1+950 in comune di Casalborgone” codice 
TO_PR_3964_11_38 di importo di € 30.000,00 concesso con ordinanza commissariale n. 
5/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.05.2012. 
Con nota n° 216794 del 23.12.2013 la Provincia di Torino domanda la possibilità di utilizzare una 
parte delle economie derivanti dal ribasso di gara fino alla concorrenza di € 1.202,91 per 
posizionare il guard-rail. 
Considerato che l’intervento previsto in perizia è finalizzato ad aumentare la sicurezza della 
viabilità ed è migliorativo e funzionale all’opera, la richiesta della Provincia di Torino viene 
giudicata ammissibile e formalizzata con il presente atto. 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto l’art. 4 della L.R. 15/2007; 
visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
visto l’art. 31, comma 8, della L.R. 7/2001; 
vista l’O.P.C.M. n° 3964 del 07 settembre 2011; 
vista l’O.C.  n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 di approvazione del primo assestamento del 
Piano generale di ricostruzione; 
vista l’O.C. n° 5/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.05.2012 di finanziamento; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  
 

determina 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la Provincia di Torino ad utilizzare, in 
conformità ai disposti del decreto legislativo n° 163/2006, parte delle economie derivanti dal ribasso 
di gara relativo all’intervento “SP 103 di Castagneto. Consolidamento scarpata al km 1+950 in 
comune di Casalborgone” codice TO_PR_3964_11_38 di importo di € 30.000,00 concesso con 
ordinanza commissariale n. 5/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.05.2012 per la sistemazione del guard-
rail; 
2) di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari già 
assunti. 
La presente determina non è soggetta a pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 3 del decreto 
legislativo n° 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Andrea Tealdi 


