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CITTA' DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE cronologico n. 292 

del 24 dicembre 2014 
 
Oggetto: Accordo di Programma in variante al P.R.G. ai sensi del combinato disposto dell'articolo 34 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 17 bis, comma 2, della L.U.R. 56/1977 e s.m.i. inerente 
l’immobile denominato “Palazzo del Lavoro” e le aree limitrofe. Proroga dei termini. 
 
Premesso che, con Atto di Indizione del Sindaco del 2 luglio 2014, è stata indetta la  Conferenza di 
Servizi finalizzata sottoscrizione dell’Accordo di Programma in variante al P.R.G. ai sensi del 
combinato disposto dell'articolo 34 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 17 bis, comma 2, della 
L.U.R. 56/1977 e s.m.i. inerente l’immobile denominato “Palazzo del Lavoro” e le aree limitrofe. 
 
Considerato che la proposta progettuale prevede il recupero funzionale del "Palazzo del Lavoro" 
mediante l'insediamento di un centro commerciale classico, l'impegno a realizzare interventi di recupero 
e riqualificazione del Parco "Italia 61", la possibile realizzazione di un parcheggio pubblico ed opere di 
sistemazione superficiale nell'area contigua al Palavela, nonchè l'adeguamento viabilistico (esteso anche 
al Comune di Moncalieri), al fine di restituire nuova qualità ambientale ed economica alla "Porta sud" 
della Città. 
 
Visto che, per la complessità dell’istruttoria nonché per la difficoltà di coordinare i molteplici aspetti 
afferenti all’intervento ed i numerosi attori coinvolti, non si ritiene di poter concludere il procedimento 
nei 180 giorni previsti nel predetto Atto di Indizione della Conferenza di Servizi. 
 
Visti i poteri che l’Atto di Indizione conferisce al Responsabile del Procedimento; 
 
Tutto ciò premesso, 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
Visto l’art. 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 
Visto l'art. 73 dello Statuto della Città di Torino; 

 
Determina 

 
1) di prorogare, per i motivi sopra esposti che qui integralmente si richiamano, di ulteriori 180 giorni il 
termine di conclusione del procedimento relativo alla Conferenza di Servizi dell’Accordo di Programma 
in variante al P.R.G. ai sensi del combinato disposto dell'articolo 34 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e 



dell'articolo 17 bis, comma 2, della L.U.R. 56/1977 e s.m.i. inerente l’immobile denominato “Palazzo 
del Lavoro” e le aree limitrofe. 
Pertanto il termine entro cui deve concludersi il procedimento è di 180 a decorrere dal 30 dicembre 
2014; 
2) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa 
ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole. 
 
Torino, lì 24 dicembre 2014 
 

Il Direttore della Direzione  
Territorio e Ambiente 

Paola Virano 
 


