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Codice A1602B 
D.D. 3 luglio 2024, n. 527 
Programma LIFE 2014-2020. Progetto LIFE15 IPE IT013 - LIFE-IP PREPAIR ''Po Regions 
Engaged to Policies of Air''- Azione C10. Risoluzione di diritto del contratto rep. n. 143/2023 
del 22/03/2023 stipulato con Pepper motion GmbH (P.IVA DE 324542171), avente ad oggetto il 
''Servizio di trasformazione di autobus da alimentazione diesel ad alimentazione elettrica e 
monitoraggio comparativo in servizio'', ai sensi... 
 

 

ATTO DD 527/A1602B/2024 DEL 03/07/2024 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1602B - Emissioni e rischi ambientali 
 
 
OGGETTO:  Programma LIFE 2014-2020. Progetto LIFE15 IPE IT013 - LIFE-IP PREPAIR “Po 

Regions Engaged to Policies of Air”- Azione C10. Risoluzione di diritto del contratto 
rep. n. 143/2023 del 22/03/2023 stipulato con Pepper motion GmbH (P.IVA DE 
324542171), avente ad oggetto il “Servizio di trasformazione di autobus da 
alimentazione diesel ad alimentazione elettrica e monitoraggio comparativo in 
servizio”, ai sensi dell’art. 1454 c.c., come richiamato dall’art. 10 del Capitolato 
tecnico, nonché dell’art. 108, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Autorizzazione all’incasso della 
somma di euro 13.230,00 versante Deutsche Bank SpA sull’ accertamento in entrata 
capitolo 30840, annualità 2024 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, per 
incasso polizza fidejussoria. Riduzione degli impegni di spesa n. 9564/2024 e n. 
9565/2024 e dell’accertamento d’entrata n. 1162/2024 per complessivi euro 
258.572,41. 
CUP J69G16000930008 - CIG 921668376A 
 

Premesso che:  
- con deliberazione 29 marzo 2016, n. 25-3093, la Giunta Regionale ha stabilito la partecipazione 
della Regione Piemonte al Progetto LIFE-IP PREPAIR (Project number LIFE15 IPE IT 013) in 
qualità di partner ed ha approvato la scheda progettuale di sintesi, individuando nel Responsabile 
del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del 
territorio, la figura responsabile del progetto, demandando allo stesso l’adozione e la sottoscrizione 
di tutti gli atti amministrativi e contrattuali necessari all’attuazione, alla realizzazione, alla 
rendicontazione e al monitoraggio del progetto; 
- il progetto LIFE-IP PREPAIR, elaborato dalle Regioni del Bacino padano, mira ad implementare 
su scala maggiore le misure previste dai Piani regionali di qualità dell’aria e condivise in sede di 
Accordo di Bacino, nonché a rafforzarne la sostenibilità e la durabilità dei risultati; 
- la Regione Piemonte, in particolare, coordina tutte le azioni relative al settore dei trasporti, ivi 
inclusa l’azione C10 “Demonstrative action on conversion propulsion system from diesel to 
electric”, che prevede la progettazione e la trasformazione di autobus del trasporto pubblico locale - 
messi a disposizione gratuitamente da aziende TPL - da alimentazione diesel a elettrica e l’esercizio 



 

degli autobus convertiti su linee di servizio urbane, al fine di valutarne gli impatti in termini 
emissivi in comparazione con altre tipologie di autobus e stabilire l’effettiva ripetibilità economica 
e ambientale di tale trasformazione sull’intero territorio del Bacino Padano.  
Tale azione, infatti, trae la sua motivazione dalla necessità di individuare una modalità, alternativa 
alla sostituzione dei veicoli, per ammodernare un numero consistente di autobus diesel, utilizzati nei 
servizi di trasporto pubblico nel Bacino Padano, diesel caratterizzati - i più vecchi (Euro 2 e Euro 3) 
- da una vita media fino a 20 anni e rappresentanti fino al 60% dell'intera flotta; 
- il budget di progetto per lo sviluppo dell’azione è pari a € 306.833,61 oltre all’IVA 22%, per un 
importo complessivo di € 374.337,00; 
- con Determinazione Dirigenziale 27/A1602B/2022 del 28/01/2022 il servizio di gestione della 
gara europea a procedura aperta per il “Servizio di trasformazione di autobus da alimentazione 
diesel ad alimentazione elettrica e monitoraggio comparativo in servizio” e di supporto tecnico-
amministrativo al RUP è stato affidato alla Società di committenza regionale SCR Piemonte S.p.A. 
ai sensi degli artt. 5 e 37 del d.lgs. 50/2016, nonché dell’art. 2 della l.r. 19/2007; 
- contestualmente, si è proceduto alla copertura della spesa relativa alla predetta gara europea di € 
374.337,00 o.f.i., di cui € 241.467,00 sull’annualità 2022 e € 132.870,00 sull’annualità 2023, con 
quota parte delle prenotazioni di spesa sul cap. 140149 n. 410/2022 per euro 16.574,00, n. 
1480/2022 di euro 224.893,00 (quota parte) e n. 285/2023 per euro 132.870,00 (quota parte) 
vincolando la spesa agli accertamenti d’entrata sul cap. 29042 n. 98/2022 per euro 241.467,00 e n. 
38/2023 per euro 132.870,00 ; 
- con Determinazione Dirigenziale 223/A1602B/2022 del 24/05/2022 è stato approvato il Capitolato 
tecnico per l’affidamento del “Servizio di trasformazione di autobus da alimentazione diesel ad 
alimentazione elettrica e monitoraggio comparativo in servizio”;  
- con Determinazione del Direttore Appalti prot. 144 del 01/06/2022, SCR Piemonte S.p.A. ha 
indetto una procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento del servizio citato, per un importo complessivo di appalto pari a euro 270.000,00 
o.f.e., conclusasi con l’individuazione, con Determinazione Dirigenziale di SRC Piemonte n. 269 
del 18/10/2022, dell’aggiudicatario Pepper motion GmbH (P.IVA DE 324542171) con sede in 
85095 Denkendorf (Germania), Alemannenstraße 14, per un valore contrattuale pari a euro 
264.600,00 o.f.e. oltre all’Iva pari a euro 58.212,00 per un totale complessivo di euro 322.812,00 
o.f.i.; 
- con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 269 del 18/10/2022, SRC Piemonte ha provveduto a 
disporre l’esecuzione del contratto in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
- con Determinazione Dirigenziale 870/A1602B/2022 del 29/12/2022 si è preso atto dell’esito della 
procedura di gara e dell’individuazione dell’aggiudicatario, con conseguente approvazione dello 
schema di contratto e impegno della relativa spesa; 
- in data 03/03/2023, la Regione Piemonte e Pepper motion GmbH hanno sottoscritto il contratto 
(rep. n. 143/2023 del 22/03/2023) avente ad oggetto il “Servizio di trasformazione di autobus da 
alimentazione diesel ad alimentazione elettrica e monitoraggio comparativo in servizio”; 
- l’art. 7.3 del Capitolato tecnico prevede che il pagamento del fornitore sia effettuato nel rispetto 
dei seguenti termini: 
20% alla presentazione del progetto esecutivo di trasformazione del veicolo; 
60% all’esito positivo del collaudo di accettazione dell’autobus (art. 8.4 del Capitolato); 
20% al termine del periodo di validazione, a seguito della consegna di tutta la documentazione 
prevista (art. 3 del Capitolato); 
- a seguito della presentazione del progetto esecutivo di trasformazione del veicolo, con atto 
contabile di liquidazione n. 2023/9093/ALG V.1 del 01/08/2023omissis la Regione Piemonte ha 
provveduto al saldo della fattura n. VRG2300030 del 29/06/2023, emessa da Pepper motion Ghmb, 
per la somma di Euro 64.239,59, pari al 20% dell’importo affidato, come previsto dal punto 7.3.2 
del Capitolato.  



 

 
Dato atto che: 
- sin da subito, i rapporti con la società Pepper motion GmbH sono stati difficili e hanno reso 
necessari, in sede di esecuzione del contratto, molti solleciti, che spesso non hanno avuto adeguato 
riscontro o sono rimasti inevasi; 
- a seguito del mancato riscontro alla nota prot. 132505 del 06/10/2023, con la quale si richiedeva 
alla società di fornire un nuovo cronoprogramma, con nota prot. n. 6184 del 15/01/2024 il Settore 
Emissioni e Rischi Ambientali, visto il ritardo complessivo superiore ai 120 giorni, ha quantificato e 
richiesto a Pepper motion GmbH il pagamento di una penale di € 26.240,00, pari al 10% del valore 
dell’appalto, con riserva della prova del maggior danno sofferto, come stabilito dall’art. 9.1 del 
Capitolato; 
- successivamente, con nota prot. n. 46284 del 13/03/2024, il Settore Emissioni e Rischi Ambientali 
ha diffidato la società Pepper motion GmbH, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., come 
richiamato dall’art. 10 del Capitolato, ad adempiere alle obbligazioni contrattuali entro il termine di 
15 giorni, con l’avvertimento che, in caso di inutile decorso del termine, il contratto si sarebbe 
risolto di diritto tra le parti e la Regione Piemonte si sarebbe ritenuta libera di agire nelle opportune 
sedi, con aggravio delle relative spese ad esclusivo carico della società inadempiente; 
- non avendo ricevuto alcun riscontro alle comunicazioni inviate, SCR Piemonte, su richiesta del 
Settore Emissioni e Rischi Ambientali, ha inoltrato domanda specifica al Tribunale distrettuale di 
lngolstadt, che ha trasmesso il provvedimento del 01/04/2024 di apertura della procedura di 
insolvenza di Pepper motion GmbH; 
 
Visto che:  
- ai sensi dell’art. 3 del Capitolato, il veicolo trasformato dovrà rispettare le prescrizioni normative e 
amministrative vigenti, oltre ai requisiti richiesti dal Capitolato stesso e a quanto altro ritenuto 
necessario a garantire tanto la funzionalità dell’autobus quanto la sicurezza e il comfort dei 
passeggeri e del conducente, fatto salvo quanto previsto con riguardo alla possibilità di varianti; 
- ai sensi dell’art. II.3 delle Specifiche tecniche del Capitolato, il veicolo trasformato dovrà 
rispondere a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 219 del 
1° dicembre 2015. Gli autobus trasformati dovranno rispettare tutte le normative vigenti (ECE 100, 
ecc.), essere omologati e sottoposti a collaudo presso gli Uffici della Motorizzazione Civile per la 
re-immatricolazione; 
- ai sensi dell’art. 5.3 del Capitolato, il Fornitore dovrà inviare copia dell’omologazione/carta di 
circolazione aggiornata per i veicoli trasformati; 
- l’art. 3 del Capitolato prevede che venga individuata un’Azienda di Trasporto Pubblico Locale, 
titolare del contratto di servizio relativo alle linee su cui l’autobus sarà testato, con la quale 
l’operatore dovrà stipulare apposito accordo per la messa a disposizione dell’autobus oggetto della 
trasformazione; 
- secondo l’art. 3 del Capitolato, la sottoscrizione del suddetto accordo rappresenta una milestone 
del Progetto e che l’autobus dovrà rimanere di proprietà dell’Azienda titolare del contratto di 
servizio relativo alle linee su cui l’autobus sarà testato. 
 
Preso atto che: 
- la società Bus Company è l’Azienda di Trasporto Pubblico Locale individuata dall’aggiudicatario 
per la messa a disposizione dell’autobus oggetto della trasformazione, come richiesto dall’art. 3 del 
Capitolato; 
- tra le società Pepper motion GmbH e Bus Company è stato stipulato apposito accordo, trasmesso 
al Settore Emissioni e Rischi Ambientali con pec prot. n. 14366 del 01/02/2023; 
- l’autobus oggetto di trasformazione risulta attualmente giacente presso il deposito della società 
Bus Company; 
- da informazioni assunte dalla società Bus Company, l’autobus predetto non risulta assicurabile in 



 

quanto privo dell’omologazione richiesta dal Capitolato; 
- con provvedimento del 01/04/2024, trasmesso alla Regione Piemonte da SCR in data 17/04/2024, 
il Tribunale distrettuale di lngolstadt (Germania) ha dichiarato aperta la procedura di insolvenza 
della società Pepper motion GmbH. 
 
 
Dato atto che: 
- la Regione Piemonte, non essendone proprietaria, non ha la disponibilità - né materiale né 
giuridica - dell’autobus oggetto di trasformazione; 
- con nota prot. n. 72856 del 17/04/2024, la Regione Piemonte ha richiesto l’escussione della 
polizza fidejussoria n. 896BGC2201831, rilasciata in proprio favore da Deutsche Bank SpA a 
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte da Pepper motion GmbH, per un importo 
pari a Euro 13.230,00 e che, con quietanza n. 016805 del 09/05/2024, tale istituto bancario ha 
corrisposto alla Regione quanto dovuto; 
- con istanza prot. n. 87367 del 10/05/2024, la Regione Piemonte ha proposto domanda di 
insinuazione al passivo fallimentare di Pepper motion GmbH di fronte al Tribunale distrettuale di 
lngolstadt (Germania), per la quota parte di penale non coperta dalla polizza fideiussoria, pari a € 
13.230,00; 
- con nota prot. n. 61132/A1602B del 02/04/2024, la Regione Piemonte ha interpellato la seconda in 
graduatoria, REP S.r.l., al fine di acquisire l’eventuale disponibilità della stessa a stipulare un nuovo 
contratto alle stesse condizioni dell’aggiudicatario Pepper motion GmbH, come previsto dal d.lgs. 
50/2016; 
- con nota prot. n. 83669/A1602B del 06/05/2024, in allegato, la società REP S.r.l. ha riscontrato la 
nota regionale n. 61132 del 02/04/2024, manifestando la propria disponibilità ad assumere 
l’incarico, a condizione di poter disporre degli stessi tempi e delle stesse risorse inizialmente 
previsti per l’attuazione del progetto, nonché di un nuovo mezzo da sottoporre a trasformazione; 
- con nota prot. 87045/A1602B del 10/05/2024, la Regione Piemonte, in qualità di coordinatore 
dell’azione C10, ha chiesto al capofila di progetto ed ai soggetti incaricati del monitoraggio dello 
stesso di pronunciarsi in merito all’opportunità di proseguire o di interrompere l’azione sulla base 
della situazione sopra rappresentata; 
- lo Steering Commitee di progetto, riunitosi a Lubiana il 21 maggio 2024, ha deliberato di portare a 
compimento le azioni in stato avanzato di attuazione, stabilendo una proroga massima di 6 mesi per 
la relativa conclusione e riconoscendo come una proroga di 12 mesi o superiore non sia compatibile 
con i vincoli amministrativo-finanziari dei partner; 
- CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency), a seguito di un 
confronto con il Monitor di Progetto, con nota prot. Emilia Romagna n. 617233.E del 10.06.2024, 
ha preso atto della situazione e della decisione del partenariato di progetto di non proseguire con un 
nuovo affidamento, ma di valorizzare quanto finora realizzato; 
- durante la discussione tecnica avvenuta nel corso dello Steering Commitee, i partner hanno 
manifestato di non avere più interesse a proseguire nella sperimentazione in quanto: 
a) sono ad oggi disponibili nuove soluzioni tecnologiche sul mercato per la trasformazione di un 
veicolo termico con un costo di investimento pari a circa euro 250.000,00 a veicolo; 
b) i fondi messi a disposizione dal progetto per l’azione non sono quindi sufficienti a trasformare 3 
autobus, come previsto dal Grant Agreement del progetto; 
c) il piano strategico nazionale della mobilità sostenibile non prevede il finanziamento di autobus 
trasformati nell’ambito degli investimenti dedicati al rinnovo delle flotte del trasporto pubblico. 
 
Ritenuto, per quanto sopra: 
- di dare atto che in data 28/03/2024 è intervenuta la risoluzione di diritto del contratto rep. n. 
143/2023 del 22/03/2023 stipulato il 03/03/2023 tra la Regione Piemonte e Pepper motion GmbH 
(P.IVA DE 324542171) e avente ad oggetto il “Servizio di trasformazione di autobus da 



 

alimentazione diesel ad alimentazione elettrica e monitoraggio comparativo in servizio”, a causa del 
grave inadempimento dell'appaltatore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., richiamato dal Capitolato tecnico, 
nonché dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
- di dare atto del pronunciamento dello Steering Commitee sopra richiamato; 
- di non poter procedere con l’affidamento alla società REP S.r.l., seconda in graduatoria, alle 
condizioni dalla stessa comunicate, poiché incompatibili con quanto deliberato dallo Steering 
Commitee; 
- di comunicare alla società REP S.r.l. l’impossibilità di proseguire con l’azione di progetto; 
sul bilancio finanziario gestionale 2024-2026: 
- accertare l’entrata di complessivi euro 13.230,00 relativa all’incasso della polizza fidejussoria n. 
896BGC2201831 rilasciata da Deutsche Bank SpA sul capitolo di fondi europei freschi non 
ricorrenti 30840, annualità 2024, del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, PdC 
E.3.02.03.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese versante Deutsche Bank 
SpA Partita IVA 01340740156, Piazza Del Calendario, 3, 20126 Milano (codice anagrafica su Unica 
Bilancio n. 56935), dando atto che tale accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
- ridurre gli impegni di spesa assunti sul capitolo 140149 per complessivi euro 258.572,41 a favore 
di Pepper motion GmbH (P.IVA DE 324542171) con sede in 85095 Denkendorf (Germania), 
Alemannenstraße 14, nel seguente modo: 
euro 78.678,61 sull’impegno n. 9564/2024 (reimputato da 4541/2023) rideterminato in euro 0,00;  
euro 179.893,80 sull’impegno n. 9565/2024 (reimputato da 4543/2023) rideterminato in euro 0,00; 
e conseguentemente ridurre di complessivi euro 258.572,41 l’accertamento d’entrata n. 1162/2024 
sul capitolo 29042 rideterminato in euro 9.292,98, dando atto che tale riduzione non è stata assunta 
con precedenti atti; 
- dare atto che le transazioni elementari dei movimenti contabili di cui sopra sono rappresentate 
nell’appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
- autorizzare l’incasso della somma di euro 13.230,00 sull’accertamento disposto con il presente 
provvedimento (quietanza n. 016805 d del 09/05/2024); 
- la disponibilità all’impegno sul capitolo 140149 sarà utilizzata ad avvenuta individuazione delle 
azioni e del beneficiario della spesa, oppure, in mancanza di tale individuazione entro il 31/12/2024, 
andrà in economia; 
 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il dirigente pro-tempore del 
Settore Emissioni e Rischi Ambientali. 
Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra 
richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione 
finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte. 
Preso atto della D.G.R. n. 4-8114 del 31 Gennaio 2024 “Approvazione del Piano integrato di attività 
e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella 
di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 
2024”. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale, D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024. 
 
Tutto ciò considerato e premesso,  

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il d.lgs 50/2016; 

• il d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 



 

amministrazioni pubbliche"; 

• la l.r. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• il d.lgs. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• il d.lgs. 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42"; 

• il regolamento regionale n. 9 del 16/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• la D.G.R. n. 38 - 6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione Linee guida per le attività di 
ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati 
A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017"; 

• la legge regionale 26 marzo 2024, n. 9/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-
2026"; 

• la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024- 2026"; 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 
 

determina 
 
- di dare atto che in data 28/03/2024 è intervenuta la risoluzione di diritto del contratto rep. n. 
143/2023 del 22/03/2023 stipulato con Pepper motion GmbH (P.IVA DE 324542171) per il 
“Servizio di trasformazione di autobus da alimentazione diesel ad alimentazione elettrica e 
monitoraggio comparativo in servizio”, a causa del grave inadempimento dell'appaltatore, ai sensi 
dell’art.1454 c.c., come richiamato dal Capitolato tecnico, nonché dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
- di prendere atto dello stato di insolvenza della società Pepper motion GmbH, dichiarato con 
provvedimento del 01/04/2024 dal Tribunale distrettuale di lngolstadt (Germania); 
- di dare atto che, con istanza prot. 87367 del 10/05/2024, la Regione Piemonte ha 
conseguentemente proposto domanda di insinuazione al passivo fallimentare di Pepper motion 
GmbH, per l’importo di € 13.230,00, pari all’ammontare della quota di penale non coperta dalla 
polizza fideiussoria escussa;  
- di dare atto del pronunciamento dello Steering Commitee richiamato in premessa; 
- di non poter procedere con l’affidamento alla società REP S.r.l., seconda in graduatoria, alle 
condizioni dalla stessa comunicate, in quanto incompatibili con quanto deliberato dallo Steering 
Commitee; 
- di comunicare alla società REP S.r.l. l’impossibilità di proseguire con l’azione di progetto; 
sul bilancio finanziario gestionale 2024-2026: 
- accertare l’entrata di complessivi euro 13.230,00 relativa all’incasso della polizza fidejussoria n. 
896BGC2201831 rilasciata da Deutsche Bank SpA sul capitolo di fondi europei freschi non 
ricorrenti 30840, annualità 2024, del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, PdC 
E.3.02.03.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese versante Deutsche Bank 
SpA Partita IVA 01340740156, Piazza Del Calendario, 3, 20126 Milano (codice anagrafica su Unica 



 

Bilancio n. 56935), dando atto che tale accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
- ridurre gli impegni di spesa assunti sul capitolo 140149 per complessivi euro 258.572,41 a favore 
di Pepper motion GmbH (P.IVA DE 324542171) con sede in 85095 Denkendorf (Germania), 
Alemannenstraße 14, nel seguente modo: 
euro 78.678,61 sull’impegno n. 9564/2024 (reimputato da 4541/2023) rideterminato in euro 0,00;  
euro 179.893,80 sull’impegno n. 9565/2024 (reimputato da 4543/2023) rideterminato in euro 0,00; 
e conseguentemente ridurre di complessivi euro 258.572,41 l’accertamento d’entrata n. 1162/2024 
sul capitolo 29042 rideterminato in euro 9.292,98, dando atto che tale riduzione non è stata assunta 
con precedenti atti; 
- dare atto che le transazioni elementari dei movimenti contabili di cui sopra sono rappresentate 
nell’appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
- autorizzare l’incasso della somma di euro 13.230,00 sull’accertamento disposto con il presente 
provvedimento (quietanza n. 016805 d del 09/05/2024); 
- la disponibilità all’impegno sul capitolo 140149 sarà utilizzata ad avvenuta individuazione delle 
azioni e del beneficiario della spesa, oppure, in mancanza di tale individuazione entro il 31/12/2024, 
andrà in economia; 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 37 
del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale territoriale competente entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza della stessa, salva l'ipotesi in cui si controverta in materia di 
diritti soggettivi.  
 
 

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali) 
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi 

Allegato 
 
 
 



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 527/A1602B/2024  DEL 03/07/2024

Modifica N.: 2024/1162/1 dell'accertamento 2024/1162
Descrizione: CANCELLAZIONE PER RECESSO CONTRATTO C10
Importo riduzione/aumento (€): -258.572,41
Importo iniziale (€): 267.865,39
Importo finale (€): 9.292,98
Cap.: 29042 / 2024 - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "LIFE 
PREPAIR" (REG.UE N.1293/2013) - FONDI COMUNITARI IN PARTE CORRENTE
Soggetto: Cod. 3452
PdC finanziario: Cod. E.2.01.05.01.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI
Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti 
comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: Cod. 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo

Accertamento N.: 2024/2529
Descrizione: RISCOSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA - PROGETTO PREPAIR C10
Importo (€): 13.230,00
Cap.: 30840 / 2024 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI RELATIVI AL PROGETTO "LIFE 
PREPAIR" (REG. UE N.1293/2013)
Soggetto: Cod. 56935
PdC finanziario: Cod. E.3.02.03.02.001 - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese
Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI
Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti 
comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 527/A1602B/2024  DEL 03/07/2024

Modifica N.: 2024/9565/1 dell'impegno 2024/9565
Descrizione: CANCELLAZIONE PER RECESSO CONTRATTO C10
Importo riduzione/aumento (€): -179.893,80
Importo iniziale (€): 179.893,80
Cap.: 140149 / 2024 - ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO "LIFE PREPAIR" (REG.UE N.1293/2013) - FONDI COMUNITARI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 921668376A
CUP: J69G16000930008
Soggetto: Cod. 379779
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
COFOG: Cod. 05.3 - Riduzione dell'inquinamento
Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI
Trans. UE: Cod. 5 - per le spese finanziate da trasferimenti regionali correlati ai finanziamenti dell'Unione 
europea. Le regioni adottano tale codice solo in caso di trasferimenti da altre regioni
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Cod. 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Modifica N.: 2024/9564/1 dell'impegno 2024/9564
Descrizione: CANCELLAZIONE PER RECESSO CONTRATTO C10
Importo riduzione/aumento (€): -78.678,61
Importo iniziale (€): 78.678,61
Cap.: 140149 / 2024 - ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO "LIFE PREPAIR" (REG.UE N.1293/2013) - FONDI COMUNITARI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 921668376A
CUP: J69G16000930008
Soggetto: Cod. 379779
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
COFOG: Cod. 05.3 - Riduzione dell'inquinamento
Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI
Trans. UE: Cod. 5 - per le spese finanziate da trasferimenti regionali correlati ai finanziamenti dell'Unione 
europea. Le regioni adottano tale codice solo in caso di trasferimenti da altre regioni
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Cod. 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


