
 

REGIONE PIEMONTE BU52S2 27/12/2024 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2024, n. 5-636 
Approvazione nuova procedura di gestione del processo dei programmi di investimento , 
mediante il sistema informativo integrato, denominata PGMEAS (Programmazione, Gestione 
e Monitoraggio degli investimenti in Edilizia ed Attrezzature Sanitarie) in sostituzione della 
D.G.R. n. 18-7208 del 10 marzo 2014. Indirizzi per l'attuazione. 
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DGR 5-636/2024/XII 
 
OGGETTO:  
Approvazione nuova procedura di gestione del processo dei programmi di investimento , mediante 
il sistema informativo integrato, denominata PGMEAS (Programmazione, Gestione e Monitoraggio 
degli investimenti in Edilizia ed Attrezzature Sanitarie) in sostituzione della D.G.R. n. 18-7208 del 
10 marzo 2014. Indirizzi per l’attuazione. 
 
           
A relazione di:  Riboldi 
 
Premesso che: 
- con D.G.R. 6-9557 del 9 settembre 2008, è stato recepito l’Accordo sancito dalla Conferenza 
Stato-Regioni nella seduta del 28 febbraio 2008, relativo alle “Modalità e procedure per 
l’attivazione dei programmi di investimento in sanità attraverso gli Accordi di Programma, di cui 
all’art. 5 bis del D.Lgs 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. e gli Accordi di Programma Quadro di cui 
all’art. 2 della L. n. 662/1996”; 
- con D.G.R. 18-7208 del 10 marzo 2014 la Giunta Regionale ha approvato le procedure 
amministrative per la programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi in edilizia ed 
attrezzature sanitarie; 
- con D.D. 309 del 14 maggio 2015 è stata approvata la revisione del “Manuale sulle procedure 
operative per il finanziamento degli interventi” e della “Modulistica per le richieste dei 
finanziamenti degli interventi”. 
 
Richiamate : 
- la D.G.R. 82-5513 del 3 agosto 2017 con cui è stata modificata la D.G.R. n. 18-7208 del 10.3.2014 
nella parte in cui definisce il processo per la valutazione e il monitoraggio dell’ingresso e 
dell’utilizzo nel Sistema sanitario regionale delle tecnologie biomediche; 



 

- la D.G.R. 7-8093 del 22 gennaio 2024 con cui la Giunta regionale ha approvato il “Piano 
strategico pluriennale in ambito ICT” per il triennio 2024 - 2026 che costituisce un’evoluzione e un 
aggiornamento del vigente “Programma pluriennale in ambito ICT 2021–2023”, approvato con 
D.G.R. 58-4509 del 29 dicembre 2021, che contiene gli obiettivi e le linee d’azione che la Regione 
Piemonte intende perseguire in ambito Information and Communication Technology (ICT); 
- la D.G.R. n. 3-8793 del 18 giugno 2024 con cui la Giunta regionale ha approvato il “Piano 
Attuativo Pluriennale in ambito ICT” per il triennio 2024-2026 relativo all’evoluzione complessiva 
dell’ICT regionale, ed in particolare l’iniziativa SAN_7_03 - Digitalizzazione e semplificazione dei 
processi in sanità, nel cui ambito rientra la proposta oggetto della presente Deliberazione, avente 
codice intervento n. 10; 
- la D.G.R. 11-277 del 18 ottobre 2024 è stato modificato l’Allegato 1 della D.G.R. 82-5513 del 3 
agosto 2017 al fine di recepire il D.M. salute 9 giugno 2023 ad oggetto “Adozione del programma 
nazionale di HTA mediante la modifica del “sistema regionale per la valutazione e il monitoraggio 
delle tecnologie biomediche”. 
 
Considerato che: 
- l’intero processo di programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti in edilizia ed 
attrezzature sanitarie si suddivide nelle seguenti fasi: 
1. Programmazione degli interventi; 
2. Gestione degli interventi finanziati; 
3. Monitoraggio attuazione degli interventi finanziati; 
- l’obiettivo della Regione Piemonte è quello di individuare le aree di miglioramento organizzativo, 
di aggiornamento normativo e di rafforzamento delle competenze digitali e attuare azioni integrate 
di rinnovamento tecnologico e organizzativo; 
- il processo di programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti in edilizia ed 
attrezzature sanitarie della Regione Piemonte, attualmente prevede il coinvolgimento annuale delle 
Aziende Sanitarie Regionali (AA.SS.RR.) per le richieste di investimento per interventi in edilizia e 
attrezzature sanitarie attraverso la procedura “EDISAN”; 
- l’intero processo, ad oggi, viene attuato utilizzando più applicativi: una base cartografica Database 
Edilizia Sanitaria (D.E.S.), il Flusso informativo per le Tecnologie Biomediche dei presidi 
ospedalieri piemontesi (F.I.Te.B.) e il Piano Locale delle Tecnologie Biomediche (P.L.T.B.); inoltre 
viene effettuato un massiccio scambio di informazioni fra gli operatori della Regione Piemonte e le 
AA.SS.RR., con un conseguente aumento del rischio di errori sul consuntivo dei dati. 
 
Dato atto che: 
- nella D.G.R. 4-8114 del 31 gennaio 2024, con cui la Giunta regionale ha approvato il Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2024-2026, è stato assegnato al Direttore 
della Direzione Sanità, il seguente obiettivo “A14_4 Definizione ed implementazione di un sistema 
informativo integrato regionale per la programmazione, la gestione e il monitoraggio degli 
investimenti di edilizia sanitaria”, con risultato previsto per il 31/12/2024 dell’approvazione delle 
nuove procedure informatiche per la programmazione, la gestione e il monitoraggio degli 
investimenti di edilizia ed attrezzature sanitarie; 
- il Direttore della Sanità, con propria Determinazione n. 581 del 29 agosto 2024, ha approvato, tra 
l’altro, la Proposta Tecnico Economica di iniziativa (PTE) trasmessa da CSI-Piemonte inerente la “ 
Digitalizzazione e semplificazione dei processi in Sanità, Intervento n. 10 - Realizzazione di un 
sistema informativo integrato per la programmazione, gestione e il monitoraggio degli interventi in 
edilizia sanitaria, Scheda intervento 10.1 Fase 1 Sviluppo Ambito Edilizia Sanitaria”, per un 
importo complessivo di euro 439,243,97 (contributo ANAC escluso) ed affidato le attività relative 
all’anno 2024 per un importo di euro 267.399,51 (contributo ANAC escluso). 
 
 



 

 
 
Tenuto conto che : 
 
- il processo di programmazione, gestione e monitoraggio descrive le attività che riguardano la 
gestione degli investimenti in edilizia sanitaria e dell’innovazione delle tecnologie sanitarie Health 
Technology Assessment (HTA) attraverso un programma triennale; 
- è necessario consolidare il percorso iniziato, realizzando una soluzione informatica unica a 
supporto delle procedure amministrative per la programmazione, gestione ed il monitoraggio degli 
investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie; 
- per soddisfare tale necessità è stata predisposta dalla Regione Piemonte – Direzione Sanità – 
Settore Politiche degli Investimenti, una nuova procedura informatizzata di gestione del processo 
dei programmi di investimento denominata “PGMEAS” (Programmazione, Gestione e 
Monitoraggio degli investimenti in Edilizia ed Attrezzature Sanitarie) come elemento portante per 
lo sviluppo delle scelte programmatiche in materia di investimenti in Sanità, a partire dalla 
disponibilità dei piani di investimento di riferimento (risorse statali, regionali e/o altre fonti); 
- l’obiettivo di PGMEAS è quello di migliorare l’efficacia operativa e conseguire risultati di 
efficienza ed economicità, riducendo i tempi di attuazione degli interventi programmati, offrendo 
maggiore trasparenza del procedimento e una più precisa acquisizione dei dati, al fine di consentire 
una più oggettiva valutazione degli interventi in edilizia ed attrezzature sanitarie; 
- PGMEAS, rappresenta il completo rifacimento e ampliamento funzionale dell’applicativo 
EDISAN, realizzato da parte del CSI-Piemonte per la Regione Piemonte, sulla base del perimetro 
delle nuove specifiche evolutive definite dalla D.G.R. 7-8093 del 22 gennaio 2024. 
 
Ritenuto necessario: 
 
- approvare, a far data dal 1° febbraio 2025, per quanto riguarda la fase di programmazione degli 
investimenti in Sanità, la procedura PGMEAS, con la quale le AA.SS.RR. proporranno gli 
interventi da finanziare, sia di edilizia che con riguardo alle attrezzature sanitarie, secondo le 
procedure descritte nel “Disciplinare sulle nuove procedure per la programmazione, la gestione ed il 
monitoraggio degli investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie”, di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione del Disciplinare di cui alla 
D.G.R. n. 18-7208 del 10 marzo 2014; 
- mantenere l’efficacia della D.G.R. n. 18-7208 del 10 marzo 2014 esclusivamente per gli interventi 
che hanno già completato la fase di aggiudicazione dei lavori e della fornitura di attrezzature 
sanitarie, al fine di consentire il completamento dell’iter tecnico amministrativo;  
- dare mandato alla Direzione Sanità di adottare gli atti necessari per il completamento delle 
procedure in corso con l’iter tecnico-amministrativo di cui alle precedenti disposizioni della D.G.R. 
18-7208 del 10 marzo 2014. 
Atteso che la nuova piattaforma PGMEAS comprenderà un archivio centralizzato di informazioni 
riguardanti tutti gli interventi in edilizia ed attrezzature sanitarie proposti dalle AA.SS.RR. rispetto 
ai piani di investimento, comprensivo di un archivio delle anagrafiche delle strutture. 
 
 
 
 
Ritenuto opportuno: 
 
- che il competente settore della Direzione Sanità, in collaborazione con il CSI-Piemonte, preveda 
un apposito programma formativo rivolto agli utilizzatori di ogni AA.SS.RR. (Settori tecnici, 
Settori di Ingegneria Clinica, Settori Patrimoniali, Direzioni Generali), al fine di rispettare le 



 

procedure e garantire un adeguato supporto per l’utilizzo della nuova piattaforma informatica; 
- demandare alla Direzione Sanità la predisposizione ed approvazione del “Manuale sulle nuove 
procedure operative per il finanziamento degli investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie”. 
Dato altresì atto: 
- che le risorse per il finanziamento delle attività di sviluppo della piattaforma PGMEAS nell’anno 
2025, pari ad euro 172,094,46 (contributo ANAC incluso), sono disonibili negli stanziamenti del 
capitolo 134996 della Missione 13 Programma 1 - Tutela della Salute della Direzione Sanità del 
Bilancio d'esercizio 2025 che sono assegnate alla GSA con il presente provvedimento. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 
25 gennaio 2024. 
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime, udita la proposta del relatore 
 
 
 
Visti: 
art. 17 della Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008. 
D.G.R. 6-9557 del 9 settembre 2008, recepimento dell’Accordo sancito dalla Conferenza Stato - 
Regioni nella seduta del 28 febbraio 2008. 
D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011. 
D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici dei contratti pubblici in attuazione 
dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti 
pubblici”. 
 
 

delibera 
 
 
1. di approvare, a far data dal 1° febbraio 2025, la nuova procedura informatizzata di gestione del 

processo dei programmi di investimento denominata PGMEAS (Programmazione, Gestione e 
Monitoraggio degli investimenti in Edilizia ed Attrezzature Sanitarie con la quale le AA.SS.RR. 
proporranno gli interventi da finanziare, sia di edilizia che con riguardo alle attrezzature 
sanitarie, secondo le procedure descritte nel “Nuovo disciplinare sulle procedure per la 
programmazione, la gestione ed il monitoraggio degli investimenti in edilizia ed attrezzature 
sanitarie (PGMEAS), di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, omissisn sostituzione del Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 18-7208 del 
10 marzo 2014;  

 
2. di stabilire che, per gli interventi che hanno già completato la fase di aggiudicazione dei lavori di 

edilizia e della fornitura di attrezzature sanitarie, trova applicazione la D.G.R. 18-7208 del 10 
marzo 2014 esclusivamente al fine di consentire il completamento del relativo iter tecnico 
amministrativo; 

 
3. di demandare alla Direzione regionale Sanità la predisposizione ed approvazione del “Manuale 

sulle nuove procedure operative per il finanziamento degli interventi in edilizia ed attrezzature 
sanitarie” e gli atti per consentire il completamento delle procedure in corso con l’iter tecnico-
amministrativo di cui alla precedente D.G.R. 18-7208 del 10 marzo 2014; 

 
4. che le risorse per il finanziamento delle attività di sviluppo della piattaforma PGMEAS nell’anno 

2025, pari ad euro 172,094,46 (contributo ANAC incluso), sono disonibili negli stanziamenti del 
capitolo 134996 della Missione 13 Programma 1 - Tutela della Salute della Direzione Sanità del 



 

Bilancio d'esercizio 2025 che sono assegnate alla GSA con il presente provvedimento.  
 

5. che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, 
economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010. 
 
Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati come 
file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
DGR-636-2024-All_1-Disciplinare_DGR_PGMEAS_def.pdf  

 
Allegato 

 

 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 
alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



ALLEGATO A

DISCIPLINARE SULLE NUOVE PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA

GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA ED

ATTREZZATURE SANITARIE (PGMEAS)

INDICE

A. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

B. GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

C. MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

A. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

La  Direzione  regionale  Sanità  attraverso  la  piattaforma  informatica  per  la  Programmazione,  la

Gestione  ed  il  Monitoraggio  degli  investimenti  in  Edilizia  ed  Attrezzature  Sanitarie  (PGMEAS)

interagisce con le Aziende Sanitarie Regionali (AA.SS.RR.), le quali, entro e non oltre il 28 febbraio di

ogni anno, inseriscono e trasmettono su PGMEAS le proposte relative agli interventi di edilizia ed

attrezzature sanitarie, limitatamente alle classi tecnologiche ricomprese tra quelle indicate all’interno

dell’allegato di cui  alla DGR 13-9470 del 25 agosto 2008 e s.m.i. (c.d. “Grandi attrezzature”), e la

relativa Deliberazione della Direzione Generale di validazione delle proposte di investimenti, ai fini

della successiva approvazione regionale.

Con la chiusura della procedura di trasmissione degli interventi di cui sopra non si potranno accettare

richieste di modifiche od ulteriori inserimenti.

Le proposte di investimento devono ricomprendere tutti gli interventi che prevederanno la copertura

finanziaria mediante l’utilizzo di risorse statali,  regionali e/o derivanti da altre fonti (comprese, per

esempio, le donazioni); la procedura si applica agli interventi in edilizia sanitaria ed agli interventi in

attrezzature sanitarie.

Completata la fase di inserimento e trasmissione su PGMEAS delle proposte degli investimenti e

della relativa Deliberazione di validazione delle medesime da parte della Direzione Generale delle

AA.SS.RR., il Settore competente della Direzione Sanità, anche a seguito di valutazioni tecniche ed

economiche,  propone  alla Giunta regionale l’elenco delle opere e delle attrezzature finanziabili

suddiviso per ogni singola A.S.R. 

La Giunta/Il Consiglio regionale approva l’elenco degli interventi finanziati con proprio Atto.

B. GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

L’approvazione degli  interventi  proposti  da parte della  Giunta ovvero del  Consiglio  regionale con

proprio Atto assume per le AA.SS.RR. valore autorizzativo per l’avvio delle progettazioni.

Per la realizzazione delle opere o l’acquisto delle attrezzature sanitarie di cui alla DGR 13-9470 del

25 agosto 2008 e s.m.i. (c.d. “Grandi attrezzature”), entro e non oltre i termini di cui ai successivi

paragrafi,  le  AA.SS.RR.  inseriscono  e  trasmetteno  su  PGMEAS  le  richieste  di  ammissione  ai

finanziamenti  mediante  il  Modulo  A,  il  provvedimento aziendale  di  approvazione  degli  elaborati

progettuali  dei/delle  lavori/forniture  ed  una  relazione  tecnica  generale.  Il  Settore  regionale

competente trasmette alle AA.SS.RR. il relativo Atto/comunicazione di ammissione al finanziamento

al fine di poter procedere all’affidamento dell’intervento.

Entro e non oltre i termini di cui ai successivi paragrafi le AA.SS.RR. inseriscono e trasmettono su

PGMEAS l’Atto aziendale di avvenuta aggiudicazione; nel caso in cui si verifichino contenziosi tra la

Stazione Appaltante e le Aziende appaltatrici, le AA.SS.RR., non potendo fornire al Settore regionale

competente  i  sopraccitati  Atti,  dovranno  comunicarlo  motivando  l’impossibilità  della  trasmissione
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almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di cui ai successivi paragrafi, al fine di evitare che

la quota parte del finanziamento decada. Il Settore regionale competente prenderà atto dell’avvenuta

trasmissione di cui sopra per i successivi adempimenti amministrativi.   

Le  progressive  richieste  di  liquidazione  dei  finanziamenti  autorizzati  per  il  singolo  intervento

avverranno mediante l'inserimento e la trasmissione su PGMEAS del Modulo B, rendicontando le

spese. 

La richiesta di utilizzo di eventuali economie derivanti dal progetto principale potrà essere effettuata

inserendo e trasmettendo su PGMEAS il Modulo R-E per lavori/forniture afferenti l’intervento oggetto

del finanziamento, entro e non oltre 30 giorni dalla data del collaudo tecnico-amministrativo, decorsi i

quali  non  sarà  più  possibile  fare  richiesta  e  le  risorse  saranno  rimesse  nella  disponibilità  della

Regione Piemonte.  Inoltre,  non verranno accettate richieste di  utilizzo di  eventuali  economie per

opere e/o acquisti che esulano dal progetto principale, o per opere aggiuntive (a completamento) al

progetto principale derivanti da imperizie o negligenze del progettista o della Stazione Appaltante.

Tale richiesta dovrà essere effettuata prima della presentazione della Relazione Acclarante (Modulo

R-A).  Successivamente,  il  Settore  regionale  competente  rilascerà,  con  comunicazione,

l’autorizzazione per l’utilizzo delle economie richieste.

L’utilizzo delle economie, riferite ai finanziamenti ex. art. 20 L. 67/88, risultanti alla conclusione dei

lavori, è consentito come da disposizioni della Conferenza Stato Regioni:

“1.  per  lavori  o  acquisizioni  integrativi  o  aggiuntivi  o  complementari  strettamente  pertinenti  e

collegati al progetto originario, l’utilizzo delle economie avviene ove previsto previa approvazione

dei  competenti  organi.  Successivamente  il  soggetto  interessato  ne  darà  comunicazione  al

Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, tali lavori o acquisizioni non

costituiscono nuovo intervento e pertanto nella nota di comunicazione dovranno essere indicati gli

estremi  del  provvedimento  di  ammissione  al  finanziamento  nonché  il  codice  identificativo

dell’intervento così come risulta nel sistema ”Osservatorio”.

2.  per  la  realizzazione  di  un  nuovo  intervento,  l’utilizzo  delle  economie  avviene  previa

autorizzazione del Ministero della salute quando tali  risorse “liberate” dal progetto originario si

configurano  come  risorse  “residue”  del  programma,  di  cui  vanno  concordate  le  finalità  ed  i

successivi interventi.

In tale caso il procedimento dà luogo ad un altro intervento per la cui attuazione e monitoraggio si

osservano le procedure previste nel presente Accordo.”

Per gli  altri  finanziamenti  statali/misti,  ove applicabili  e ove non disposto diversamente dai singoli

Accordi, si applicheranno le stesse disposizioni ex. art. 20 L. 67/88 sopra citati.

L’utilizzo delle economie riferite ai finanziamenti regionali è consentito nel rispetto del totale della

somma stanziata per la medesima A.S.R. mediante compensazioni tra i diversi interventi anche per

conseguire l’obiettivo dell’ottimizzazione della spesa.

Per la chiusura a saldo del finanziamento di qualunque contratto, occorre inserire e trasmettere su

PGMEAS la Relazione Acclarante (Modulo R-A), completa del quadro economico finale, il Modulo B

riferito al saldo e il/i certificato/i di collaudo tecnico-amministrativo ovvero il/i certificato/i di regolare

esecuzione  (edilizia)  o  il/i  collaudo  tecnico-amministrativo/i  e  la/le  verifica/che  di  conformità

(attrezzature sanitarie). Nel caso in cui vi siano state richieste di utilizzo di eventuali economie la

scadenza per inserire e trasmettere su PGMEAS il Modulo R-A è fissata in 12 mesi dalla data del

collaudo tecnico-amministrativo delle opere principali, in caso contrario è di 3 mesi.

Per le “Perizie di variante” le AA.SS.RR. devono inserire e trasmettere su PGMEAS il Modulo A-P,

l’Atto aziendale di  approvazione della  variante al  progetto e una relazione tecnica contenente le

motivazioni della variante stessa  entro e non oltre 30 giorni dalla data del citato Atto aziendale.

Per le “Opere supplementari” le AA.SS.RR. devono deve inserire e trasmettere su PGMEAS il Modulo

A-S, l’Atto formale aziendale di approvazione delle Opere supplementari al progetto e una relazione
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tecnica contenente le motivazioni delle Opere stesse entro e non oltre 30 giorni dalla data del citato

Atto aziendale.

Si precisa che anche per le Opere supplementari realizzate a seguito di utilizzo di eventuali economie

si  dovranno  inserire  e  trasmettere  su  PGMEAS  il/i  relativo/i  certificato/i di collaudo  tecnico-

amministrativo ovvero il/i certificato/i di regolare esecuzione (per interventi di edilizia) o il/i collaudo

tecnico-amministrativo/i e la/le verifica/che di conformità (per interventi di attrezzature).

In seguito alla consegna del Modulo R-A non si potranno richiedere ulteriori utilizzi di economie.

Le eventuali  economie finali  saranno ripartite proporzionalmente tra i  soggetti  che concorrono al

finanziamento dell’intervento.

Quote     finanziamenti     statali e misti     (Stato/Regione):  

Ai sensi dell’art. 1 c, 310 L. 266/2005, così come modificato dall’art. 1 c. 436 della L. n. 205/2017, si

ricorda che “… gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento

e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni,  e  dell'articolo  2  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  decorsi  30  mesi  dalla

sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa

richiesta di ammissione al finanziamento non risulti  presentata al Ministero della salute entro tale

periodo temporale,  con la  conseguente revoca dei  corrispondenti  impegni  di  spesa.  La presente

disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la

domanda  di  ammissione  al  finanziamento  risulti  presentata,  ma  valutata  non  ammissibile  al

finanziamento entro 36 mesi  dalla  sottoscrizione degli  accordi  medesimi,  nonché alla  parte degli

accordi  relativa agli  interventi  ammessi  al  finanziamento per i  quali,  entro 18 mesi  dalla  relativa

comunicazione  alla  regione  o  provincia  autonoma,  gli  enti  attuatori  non  abbiano  proceduto

all'aggiudicazione dei  lavori,  salvo  proroga autorizzata dal  Ministero  della  salute.  Per  gli  accordi

aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di

inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.” Considerato

quanto  sopra  esposto,  è  necessario  ai  fini  istruttori  che  le  AA.SS.RR.  sviluppino  il  livello  di

progettazione necessario per l’appaltabilità dell’intervento e richiedano l’ammissione al finanziamento

inserendo  e  trasmettendo  su  PGMEAS  il  Modulo  A, corredato  dal provvedimento  aziendale  di

approvazione  degli  elaborati  progettuali  dei/delle  lavori/forniture  oltre  ad  una  relazione  tecnica

generale, almeno 30 giorni prima della scadenza sopra richiamata. Nel caso di ammissione rigettata

i tempi sono prorogati di 6 mesi.

Qualora  l’A.S.R.  non provveda al  rispetto  delle  scadenze sopra  citate,  non consentendo così  al

Settore regionale competente il rispetto del termine, il Ministero competente procederà alla revoca

dell’impegno relativo all’intervento ai sensi della L. 266/2005, art. 1 c. 310 (finanziaria 2006) e s.m.i.

L’aggiudicazione  dell’appalto  deve  avvenire  entro  e  non  oltre  18  mesi dalla  data  della  notifica

all’A.S.R. del Decreto Ministeriale di ammissione al finanziamento, così come previsto dalla DGR 6-

9557 del 9 settembre 2008 di recepimento dell’Accordo sancito il 28 febbraio 2008 dalla Conferenza

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pena

la revoca del finanziamento da parte del Ministero competente.

All’avvenuta  aggiudicazione  l’A.S.R.  deve  inserire  e  trasmettere  su  PGMEAS,  con  la  massima

tempestività  il  relativo  Atto  aziendale,  affinché  il  Settore  regionale  competente  possa  darne

comunicazione al Ministero.

Qualora si rendesse necessaria una proroga del termine di aggiudicazione, strettamente correlata

alla procedura di affidamento dell’intervento, l’A.S.R. inoltrerà apposita richiesta al Settore regionale

competente entro e non oltre 30 giorni precedenti la scadenza sopra citata riportante le motivazioni

del ritardo della procedura di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante e le azioni che la

medesima intende assumere al fine di appaltare l’intervento con la massima tempestività.
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A seguito della richiesta di proroga il Settore regionale competente provvederà ad inviare al Ministero

nota della richiesta dell’A.S.R.

Il  Ministero  trasmetterà  quindi  al  Settore  regionale  competente  la  nota  informativa  sulla

concessione/non concessione della proroga e  lo stesso Settore comunicherà all’A.S.R. l’esito

della richiesta. Nel caso in cui la proroga non venga concessa, il Ministero revocherà il finanziamento

relativo all’intervento da realizzare.

Per l’erogazione dei finanziamenti statali le AA.SS.RR. dovranno inserire e trasmettere su PGMEAS il

Modulo B entro e non oltre 30 giorni  dalla  data di  emissione dell’atto  di  liquidazione dell’A.S.R.

all’appaltatore, ovvero da quella per la quale si matura il diritto al credito secondo quanto previsto

dagli  Accordi  stipulati  per  lo  specifico  finanziamento.  Successivamente,  il  Settore  regionale

competente comunicherà all’A.S.R. l’emissione dell’Atto di liquidazione per l’avvio dell’iter relativo al

mandato di pagamento da parte della Regione.

Con la  prima richiesta  di  erogazione del  finanziamento,  a  seguito  dell’aggiudicazione della  gara

d’appalto,  le  AA.SS.RR. devono rideterminare e riportare sul Modulo B,  tra  l’altro, il quadro

economico aggiornato in funzione del ribasso di gara.

Quote     finanziamenti     regionali:  

Per gli interventi da realizzare con finanziamenti esclusivamente regionali, le AA.SS.RR., entro e non

oltre 30 mesi dalla data dell’Atto regionale di Approvazione dell’elenco degli interventi ammissibili al

finanziamento, sviluppano il livello di progettazione necessario per l’appaltabilità dell’intervento. Le

AA.SS.RR inseriscono  e  trasmettono  su  PGMEAS il  Modulo  A, corredato  dal  provvedimento

aziendale di approvazione degli elaborati progettuali dei/delle lavori/forniture oltre ad una relazione

tecnica generale, ai fini dell’acquisizione del “Nulla-osta” da parte del Settore regionale competente e

poter attivare la  procedura  della gara d’appalto.  Nel  caso di  ammissione rigettata  i  tempi  sono

prorogati di 6 mesi.

Qualora l’A.S.R. non provveda a trasmettere il Modulo A entro e non oltre il termine sopraccitato, il

Settore regionale competente procederà alla revoca dell’impegno della spesa relativo all’intervento.

Il Nulla-osta contiene, inoltre, gli estremi dell’Atto regionale con cui viene impegnato il finanziamento

precedentemente assegnato.

L’aggiudicazione  dell’appalto  deve  avvenire  entro  e  non  oltre  18  mesi dalla  data  del  Nulla-osta

regionale rilasciato all’A.S.R. 

All’avvenuta aggiudicazione l’A.S.R. inserisce e trasmette su PGMEAS, con la massima tempestività

l’Atto  aziendale  di  avvenuta  aggiudicazione,  al  fine  di  verificarne  il  rispetto  dei  tempi  previsti  e

confermare l’impegno del finanziamento dell’intervento.

Qualora si rendesse necessaria una proroga del termine di aggiudicazione, strettamente correlata

alla procedura di affidamento dell’intervento, l’A.S.R. inoltrerà apposita richiesta al Settore regionale

competente entro e non oltre 30 giorni la scadenza sopra citata riportante le motivazioni che hanno

portato al ritardo della procedura di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante e le azioni che

la medesima intende assumere al fine di appaltare l’intervento con la massima tempestività.

A seguito  della  richiesta  di  proroga  il  Settore  regionale  competente  provvederà  ad  inviare  nota

informativa all’A.S.R. sulla concessione/non concessione della stessa. Nel caso in cui la proroga non

venga  concessa sarà revocato il finanziamento relativo all’intervento da realizzare  tramite

provvedimento regionale.

Per l’erogazione dei  finanziamenti  statali  le  AA.SS.RR. inseriscono e trasmettono su PGMEAS il

Modulo B entro e non oltre 30 giorni  dalla  data di  emissione dell’atto  di  liquidazione dell’A.S.R.

all’appaltatore, ovvero da quella per la quale si matura il diritto al credito secondo le modalità di cui

all'art.  2  della  L.R. 40/1996.  Successivamente,  il  Settore  regionale  competente  comunicherà

all’A.S.R. l’emissione dell’Atto di liquidazione per l’avvio dell’iter relativo al mandato di pagamento da

parte della Regione.
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Con la  prima richiesta  di  erogazione del  finanziamento,  a  seguito  dell’aggiudicazione della  gara

d’appalto,  le  AA.SS.RR. dovranno  rideterminare e riportare sul Modulo B,  tra  l’altro, il quadro

economico aggiornato in funzione del ribasso di gara.

C. MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

Le AA.SS.RR. inseriscono e trasmetteno su PGMEAS il Modulo C entro e non oltre il 31 luglio di

ogni anno (stato di avanzamento al 30 giugno antecedente) ed entro e non oltre il 31 gennaio di ogni

anno  (stato  di  avanzamento  al  31  dicembre  antecedente),  relativamente  al  monitoraggio

dell’attuazione degli interventi finanziati di edilizia ed attrezzature sanitarie già inseriti in PGMEAS.

Per quanto concerne l’utilizzo tecnico della piattaforma PGMEAS si rimanda alle istruzione descritte

all’interno del “Manuale sulle nuove procedure operative per il finanziamento degli investimenti in

edilizia ed attrezzature sanitarie”.

Tabella riassuntiva delle scadenze

Proposte relative ad interventi 

di edilizia ed attrezzature 

sanitarie

28 febbraio di ogni anno

Modulo A

30 mesi (36 mesi in caso di valutazione di non ammissibilità) dalla

data della stipula dell’Accordo di Programma Stato/Regione ovvero

dalla  data  dell’Atto  regionale  di  approvazione  dell’elenco  degli

interventi ammissibili al finanziamento

Aggiudicazione dell’appalto

18 mesi dalla data  della notifica all’A.S.R. del Decreto Ministeriale di

ammissione  al  finanziamento  ovvero  dalla  data  del  Nulla-osta

regionale rilasciato all’A.S.R.

Modulo A-P
30 giorni dalla data dell’Atto aziendale di approvazione della “Perizia

di variante”

Modulo A-S
30 giorni dalla data dell’Atto aziendale di approvazione delle “Opere

supplementari”

Modulo B 

(finanziamenti regionali)

30 giorni dalla data di emissione dell’atto di liquidazione dell’A.S.R.

all’appaltatore ovvero da quella per la quale si  matura il  diritto al

credito secondo quanto le modalità di cui all'art. 2 della L.R. 40/1996

Modulo B 

(finanziamenti statali e misti)

30 giorni dalla data di emissione dell’atto di liquidazione dell’A.S.R.

all’appaltatore ovvero da quella per la quale si  matura il  diritto al

credito  secondo  quanto  previsto  dagli  Accordi  stipulati  per  lo

specifico finanziamento

Modulo C

31  luglio  di  ogni  anno  (stato  di  avanzamento  al  30  giugno

antecedente) e 31 gennaio di ogni anno (stato di avanzamento al 31

dicembre antecedente)

Modulo R-A e Modulo B saldo

In caso di  richieste di  economie 12 mesi  dalla  data del  collaudo

tecnico-amministrativo,  in  caso  contrario  90  giorni  dalla  data  del

collaudo tecnico-amministrativo

Modulo R-E 30 giorni dalla data del collaudo tecnico-amministrativo 
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