REGIONE PIEMONTE BU46 13/11/2025

Codice A1802B

D.D. 7 novembre 2025, n. 2177

PNRR - Missione 2, Componente 4, sub-investimento.1l». D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del
21/10/2023 e s.m.i. Comune di Garessio (CN). Protget"Ricostruzione ponte Generale
Odasso", codice intervento CN_A18 710 20 094 B - parto di € 2.700.000,00 CUP
111B22001160006. Autorizzazione utilizzo economiexdibassi d'asta.

"8 REGIONE
B B PIEMONTE

ATTO DD 2177/A1800A/2025 DEL 07/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: PNRR - Missione 2, Componente 4, sabestimento 2.1b. D.C.D.P.C. rep. n. 2
del 21/10/2023 e s.m.i. Comune di Garessio (CNpg€tto "Ricostruzione por
Generale Odasso", codice intervento CN_A18 710 20 B — importo di€
2.700.000,00 CUP 111B22001160006. Autorizzazione wdizconomie da riba:
d’asta.

Premesso che:

con Decreto del Capo del Dipartimento della prategicivile rep. n. 2777 del 21/10/2083tato
approvato I'elenco dei nuovi progetti del PNRR, iifiodto successivamente con DD.C.D.P.C. rep
n. 516 del 28/02/2023, n. 1651 del 15/06/20232d44del 06/12/2023.

Con tale provvedimento e stato finanziato, traadfiii, iI comune di Garessio per lintervento di
"Ricostruzione ponte Generale Odasso”, codicevatgo CN_A18 710 20 094 B - importo di €
2.700.000,00 CUP 111B22001160006.

LAmministrazione centrale titolare della misura igBrtimento della Protezione Civile) e
I’Amministrazione attuatrice (Regione Piemonte) marstipulato I'accordo che distingue ruoli e
competenze che é stato firmato dalle parti il 3(2023.

Il comune di Garessio e la Regione Piemonte hatipalato I'Accordo Rep. n. 223/2023 che
all'art 10 “Variazioni del progetto, ribassi d’astal economie di spesa” prevede la possibilita di
autorizzare I'utilizzo delle economie derivanti didiassi d’asta in merito allo stesso intervento.

Il comune di Garessio, con nota n. 47904 del 28bott 2025, ha chiesto di poter utilizzare la cifra
di euro 121.169,61 quali economie derivanti daasi d’asta a copertura della perizia di variante
da loro approvata con delibera di Giunta Comunalé6b del 29 ottobre 2024, predisposta per
circostanze di cui al comma 1 lettera c) dell’'d@6 del D.Lgs. n. 50/2016 che non alterano la
natura del contratto e rientrano nei limiti di alliart. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.



Considerato che:

durante le fasi di scavo prodromiche alla realikraz del ponte oggetto del finanziamento con i
fondi PNRR, sono stati intercettati sottoservizivathon mappati nelle cartografie ufficiali oltae
relitti impiantistici per i quali &€ stata necesadd rimozione e la bonifica;

la conformazione divergente del terreno rispette @hlutazioni preliminari di carattere geologico
ha imposto di organizzare in maniera differentatiivita di perforazione e che tale attivita ha
imposto di adottare un sistema di monitoraggioedellentuali interferenze delle perforazioni sugli
edifici posti in prossimita dell’area.

Considerato inoltre che:

le attivita oggetto di perizia di variante, dettatg nella documentazione a supporto, necessarie pe
la migliore realizzazione dell'opera e non prevddibella programmazione iniziale, hanno
determinato attivita aggiuntive e corrispondentivdi costo non prevedibili nel quadro economico
del progetto esecutivo.

Ritenuto di:

autorizzare il comune di Garessio all'utilizzo éeiconomie da ribasso d’asta a copertura della
perizia di variante come giustificata nella docutagione allegata alla richiesta.

Attestata la regolarita amministrativa del preseait® ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25
gennaio 2024.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

e artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

e artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

* Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021;

* D.P.C.M. del 23 agosto 2022;

« D.C.D.P.C.rep.n. 2777 del 21 ottobre 2022;

 DD.C.D.P.C. rep n. 516 del 28/02/2023, n. 165118¢06/2023, n. 4244 del 06/12/2023;

* Accordo tra comune di Garessio e Regione Piemapterr. 223/2023;

determina

1. di approvare e confermare quanto espresso mga®a come parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

2. di autorizzare, per le motivazioni espresseremessa, nellambito dei finanziamento concesso
al comune di Garessio con D.C.D.P.C. rep. n. 27&7 21/10/2023 e s.m.i., l'utilizzo delle
economie da ribassi d’asta nel limite di euro 189,81, per il completamento dell’opera di



ricostruzione del nuovo ponte generale Odassmlice intervento CN_A18 710 20 094 B -
importo di € 2.700.000,00 - CUP 111B22001160006;

3. di precisare che dal presente provvedimentodeoiva alcuna modifica agli impegni di spesa gia
assunti.

La presente determinazione sara pubblicata sueBiolb Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo Sldd_.R. n. 22/2010.

Estensori
Dott.ssa Patrizia Carotti
Ing. Paola Bosco

IL DIRETTORE (A1800A -OPERE PUBBLICHE, DIFESA DE
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio



