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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 1,33 13,21

2014-2018 1,06 10,53

2014-2017 0,61 6,06

2014-2016 0,47 4,67

T1: percentuale di spesa a norma 
degli articoli 14, 15 e 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 in 
relazione alla spesa totale per il 
PSR (aspetto specifico 1A)

2014-2015

10,07

Aspetto specifico 1B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 49,00 37,69

2014-2018 7,00 5,38

2014-2017 1,00 0,77

2014-2016

T2: numero totale di operazioni di 
cooperazione sovvenzionate nel 
quadro della misura di 
cooperazione [articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013] 
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...) 
(aspetto specifico 1B)

2014-2015

130,00

Aspetto specifico 1C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 16.429,00 45,64

2014-2018 10.993,00 30,54

2014-2017 10.151,00 28,20

2014-2016 846,00 2,35

T3: numero totale di partecipanti 
formati a norma dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 
(aspetto specifico 1C)

2014-2015

36.000,00
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Aspetto specifico 2A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 1,82 69,05 1,20 45,53

2014-2018 1,43 54,25 0,70 26,56

2014-2017 1,25 47,42 0,07 2,66

2014-2016 0,13 4,93

T4: percentuale di aziende agricole 
che fruiscono del sostegno del PSR 
per investimenti di ristrutturazione e 
ammodernamento (aspetto specifico 
2A)

2014-2015 0,02 0,76

2,64

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.377.779,04 55,83 2.255.690,39 28,77 7.841.250,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 120.000,00 9,30 76.920,00 5,96 1.290.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 101.974.445,16 83,11 45.474.988,36 37,06 122.700.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.705.602,19 31,83 98.677,52 1,16 8.500.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.895.262,75 48,69 582.500,35 7,28 8.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 200.120,00 5,51 77.800,00 2,14 3.629.893,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 113.273.209,14 74,54 48.566.576,62 31,96 151.961.143,00

Aspetto specifico 2B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 1,96 109,68 1,71 95,69

2014-2018 1,88 105,20 1,42 79,46

2014-2017 1,44 80,58 0,20 11,19

2014-2016

T5: percentuale di aziende agricole 
che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani 
agricoltori con il sostegno del PSR 
(aspetto specifico 2B)

2014-2015 0,01 0,56

1,79

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.922.922,08 81,96 1.398.908,09 59,62 2.346.250,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 45.588.949,51 90,36 28.500.903,00 56,49 50.450.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 50.698.000,00 90,45 34.017.871,00 60,69 56.050.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 98.209.871,59 90,23 63.917.682,09 58,72 108.846.250,00
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Aspetto specifico 3A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 3,39 183,58 1,98 107,22

2014-2018 1,97 106,68 0,89 48,20

2014-2017 1,16 62,82 0,52 28,16

2014-2016 1,16 62,82

T6: percentuale di aziende agricole che 
ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, 
mercati locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 3A)

2014-2015

1,85

2014-2019 1,12 25,17

2014-2018 0,63 14,16

2014-2017

2014-2016

Percentuale di imprese alimentari 
supportate nell'ambito della M4.2 (%)

2014-2015

4,45

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.905.521,25 81,78 984.208,70 42,24 2.330.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 100.000,00 6,62 45.701,66 3,03 1.510.000,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 24.436.379,91 79,60 13.527.125,40 44,06 30.700.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 63.893.279,23 74,29 20.466.259,33 23,80 86.000.000,00

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 260.000,00 100,00 44.099,21 16,96 260.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.076.772,97 40,09 330.000,00 3,24 10.169.600,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 94.671.953,36 72,29 35.397.394,30 27,03 130.969.600,00
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Aspetto specifico 3B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 0,62 52,04

2014-2018 0,20 16,79

2014-2017

2014-2016

T7: percentuale di aziende agricole 
che partecipano a regimi di gestione 
del rischio (aspetto specifico 3B)

2014-2015

1,19

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.577.885,98 94,70 1.124.674,08 67,50 1.666.250,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 8.778.792,30 83,61 4.648.072,24 44,27 10.500.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 898.832,46 7,49 486.807,75 4,06 12.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 15.000,00 10,19 15.000,00 10,19 147.192,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 11.270.510,74 46,36 6.274.554,07 25,81 24.313.442,00
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Priorità P4

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 4,40 66,65

2014-2018 2,02 30,60

2014-2017 0,62 9,39

2014-2016

T8: percentuale di foreste/altre 
superfici boschive oggetto di contratti 
di gestione a sostegno della 
biodiversità (aspetto specifico 4A)

2014-2015

6,60

2014-2019 4,95 80,70

2014-2018 3,23 52,66

2014-2017 2,12 34,56

2014-2016 0,41 6,68

T12: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C)

2014-2015

6,13

2014-2019 14,77 157,15

2014-2018 14,31 152,26

2014-2017 12,73 135,44

2014-2016 8,71 92,67

T10: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

2014-2015

9,40

2014-2019 1,34 58,63

2014-2018 1,11 48,57

2014-2017 0,99 43,32

2014-2016 1,75 76,57

T9: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione a 
sostegno della biodiversità e/o dei 
paesaggi (aspetto specifico 4A)

2014-2015

2,29

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.929.545,38 49,32 3.930.930,39 24,45 16.076.250,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.100.000,00 15,30 726.537,21 10,10 7.190.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.643.538,21 62,82 403.420,55 6,96 5.800.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.161.418,96 99,27 161.901,99 13,84 1.170.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.235.779,82 16,74 151.580,75 2,05 7.380.000,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 195.993.797,42 86,63 138.024.875,40 61,00 226.253.618,00
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M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 33.631.467,35 82,16 21.430.335,59 52,35 40.936.579,78

M12 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.539.769,23 53,88 2.291.259,36 34,87 6.570.000,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 71.781.543,33 108,30 50.084.854,55 75,57 66.280.000,00

M15 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.250.000,00 500,00 638.953,86 98,30 650.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 300.000,00 6,36 210.000,00 4,45 4.715.515,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 323.566.859,70 84,48 218.054.649,65 56,93 383.021.962,78

Aspetto specifico 5A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T14: percentuale di terreni irrigui che 
passano a sistemi di irrigazione più 
efficienti (aspetto specifico 5A)

2014-2015

0,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.507.118,52 40,68 549.835,11 14,84 3.705.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 400.000,00 30,65 259.662,74 19,90 1.305.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 15.000,00 2,37 15.000,00 2,37 631.961,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.922.118,52 34,07 824.497,85 14,61 5.641.961,00

Aspetto specifico 5C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Quantità di biomassa mobilizzata 
(tonnellate (t))

2014-2015

5.000,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.915.506,55 155,89 454.776,84 37,01 1.228.750,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.914.150,87 21,14 146.393,44 1,62 9.056.257,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.829.657,42 37,24 601.170,28 5,85 10.285.007,00
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Aspetto specifico 5D

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 0,94 95,01

2014-2018 0,89 89,96

2014-2017 0,56 56,60

2014-2016

T18: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione miranti 
a ridurre le emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (aspetto specifico 5D)

2014-2015

0,99

2014-2019 12,30 79,21

2014-2018 8,36 53,84

2014-2017 2,81 18,10

2014-2016

T17: percentuale di UBA interessata 
da investimenti nella gestione 
dell'allevamento miranti a ridurre le 
emissioni di GHG e/o ammoniaca 
(aspetto specifico 5D)

2014-2015

15,53

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.256.735,61 163,21 382.325,20 49,65 770.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 10.000,00 200,00 3.020,00 60,40 5.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 8.844.911,18 55,28 5.027.499,76 31,42 16.000.000,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 11.566.382,16 77,11 7.680.118,02 51,20 15.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 15.000,00 100,00 15.000,00 100,00 15.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 21.693.028,95 68,24 13.107.962,98 41,23 31.790.000,00
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Aspetto specifico 5E

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 0,41 65,05

2014-2018 0,31 49,19

2014-2017 0,17 26,97

2014-2016 0,25 39,67

T19: percentuale di terreni agricoli e 
forestali oggetto di contratti di 
gestione che contribuiscono al 
sequestro e alla conservazione del 
carbonio (aspetto specifico 5E)

2014-2015

0,63

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.234.650,42 166,28 315.756,71 42,53 742.500,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 270.000,00 13,50 196.057,70 9,80 2.000.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 9.048.735,34 75,41 6.161.389,49 51,34 12.000.000,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 14.015.535,36 63,71 7.770.926,05 35,32 22.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 15.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 24.568.921,12 66,84 14.444.129,95 39,30 36.757.500,00
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Aspetto specifico 6B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 465,50 775,83

2014-2018 77,34 128,90

2014-2017

2014-2016

T23: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B)

2014-2015

60,00

2014-2019 21,82 313,93

2014-2018 18,90 271,92

2014-2017

2014-2016

T22: percentuale di popolazione 
rurale che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto 
specifico 6B)

2014-2015

6,95

2014-2019 45,13 101,45

2014-2018 45,13 101,45

2014-2017 45,13 101,45

2014-2016 45,13 101,45

T21: percentuale di popolazione 
rurale interessata da strategie di 
sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

2014-2015

44,48

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.744.400,80 122,26 809.990,06 26,45 3.062.750,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 21.978.812,50 61,43 5.316.845,26 14,86 35.776.233,20

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.842.064,56 21,81 15.000,00 0,12 13.030.000,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 24.440.202,72 37,42 14.213.034,34 21,76 65.320.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 53.005.480,58 45,23 20.354.869,66 17,37 117.188.983,20



13

Aspetto specifico 6C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 0,01 0,11

2014-2018 0,01 0,11

2014-2017

2014-2016

T24: percentuale di popolazione rurale 
che beneficia di servizi/infrastrutture 
nuovi o migliorati (TIC) (aspetto 
specifico 6C)

2014-2015

9,27

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 45.580.000,00 100,00 20.678.417,03 45,37 45.581.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 30.000,00 4,06 738.580,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 45.610.000,00 98,47 20.678.417,03 44,64 46.319.580,00
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Piemonte 2014-2020 è stato approvato con la 
decisione della Commissione europea C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015. Esso è stato modificato  due 
volte nel corso del 2019 ai sensi dell’articolo 11, lettera a) iii) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (d’ora 
in poi, regolamento sullo sviluppo rurale): una prima modifica, notificata nel 2018 e approvata nel 2019 
con la decisione della Commissione europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019, e una seconda modifica 
approvata con la decisione della Commissione europea C(2019)8194 del 13 novembre 2019.

A seguito di tali decisioni la dotazione finanziaria del PSR della Regione Piemonte, inizialmente pari a 
1.078.937.848 euro di spesa pubblica, è stata incrementata con 4 M€ di fondi integrativi statali e regionali 
raggiungendo la quota di 1.082.937.848 euro. Essa risulta così ripartita per priorità dell’Unione in materia 
di sviluppo rurale (la priorità 1 non ha una propria dotazione finanziaria):

 priorità 2: 260.807.392,69 euro (24% del totale);
 priorità 3: 155.283.042,90 euro (14% del totale);
 priorità 4: 383.021.962,49 (35% del totale);
 priorità 5: 80.474.468,71 euro (8% del totale);
 priorità 6: 163.950.331,73 euro (15% del totale);
 assistenza tecnica al programma e misure discontinue: 35.400.649,35 euro (3% del totale).

Nel 2019 sono stati aperti bandi che hanno interessato 21 diversi tipi di operazioni per un importo 
finanziario messo a bando pari al 6% delle risorse complessive del PSR. Il cronoprogramma dei bandi è 
riportato in allegato al presente capitolo (Tabella 1c_4).

Nel 2019 l’attività principale degli uffici si è concentrata sull’istruttoria delle domande pervenute con i 
bandi aperti e sull’emanazione di nuovi bandi sulle operazioni che registravano ancora risorse disponibili. 
In particolare sono stati emanati i primi bandi pubblici su operazioni ricadenti sotto la misura 8 
(Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste) e sul 
tipo di operazione 16.4.1 “Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali”. Il trend dei 
pagamenti si è mantenuto costante, confermando le ottime performance del 2018; nel 2019 sono stati 
infatti erogati oltre 160 Meuro, grazie ai quali è stato possibile raggiungere già nel mese di agosto la 
soglia di pagamenti necessaria a scongiurare il disimpegno automatico dei fondi.

Nel prosieguo del capitolo vengono fornite le informazioni chiave sull’attuazione del programma per 
priorità e aspetto specifico (focus area). Per alcuni tipi di operazioni significativi (per importanza 
finanziaria o per diffusione territoriale) le informazioni faranno riferimento anche a un Atlante 
cartografico allegato alla presente Relazione che illustra con cartogrammi e grafici la distribuzione delle 
operazioni approvate secondo il territorio (tipologie areali di cui al paragrafo 1.1.4 – Sfide territoriali 
dell’accordo di partenariato) e le caratteristiche aziendali sulla base dell’orientamento tecnico-economico 
e della dimensione economica ai sensi del regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione che 
istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

Nota metodologica sulla compilazione delle tabelle: analogamente a quanto già avvenuto nella RAA 
2018, le tabelle sono state compilate seguendo le nuove Linee guida per la compilazione delle tabelle di 
monitoraggio delle Relazioni annuali di attuazione (RAA) emendate a seguito dell’entrata in vigore del 
regolamento di esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e 
dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 
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(“performance framework”) per i Fondi strutturali e di investimento europei. Dette Linee guida hanno 
introdotto una modifica sostanziale nelle modalità di calcolo degli indicatori del performance framework. 
Infatti, mentre in precedenza potevano venir conteggiate soltanto le operazioni concluse (pagate a saldo), 
nella nuova versione possono essere conteggiate anche le operazioni avviate, compresi i pagamenti 
intermedi e anche gli anticipi. Pertanto, le tabelle della presente Relazione sono state compilate tenendo 
conto delle operazioni pagate a titolo di acconto e a titolo di saldo per tutte le operazioni, mentre sono 
stati inseriti gli anticipi per i quali l’Autorità di gestione (AdG) ha potuto verificare “l’avvio 
dell’operazione” secondo quanto previsto dalle nuove Linee guida della Commissione.

Si precisa infine che nel caso di celle non valorizzate (vuote) il sistema SFC non consente di distinguere 
tra il valore nullo “vero 0” e il dato non applicabile in quanto la misura non è collegata ad una 
determinata focus area o in quanto la focus area non è stata attivata sul Psr della Regione Piemonte.

PRIORITÀ 1

La priorità 1 (promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e 
nelle zone rurali), di cui fanno parte le focus area 1A, 1B e 1C, si caratterizza per non avere una 
dotazione finanziaria specifica ma al tempo stesso contribuisce con tre target al raggiungimento degli 
obiettivi del PSR. Al conseguimento di tali target concorre la spesa erogata a valere sulle misure 1, 2 e 
16.1 la cui dotazione finanziaria è allocata su focus area di altre priorità.

Si tratta della priorità che presenta maggiori difficoltà nel PSR della Regione Piemonte, che si 
riverberano, seppur diluite, anche nell’avanzamento delle focus area dalle quali attingono i fondi .

Infatti, gli indicatori di target della priorità 1 risultano ancora piuttosto bassi in quanto valorizzati 
prevalentemente dai due bandi aperti in transizione nel 2014 sulle misure 111 e 114 del PSR 2007-2013, 
che sono state pagate in questa programmazione a valere su diverse focus area. I bandi aperti nel 2016 
sulle tre operazioni della misura 1 (Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione) e 
sull’operazione 16.1.1 (Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi del partenariato europeo 
per l’innovazione – PEI) hanno iniziato a erogare i primi pagamenti nel corso del 2018 e, anche se in 
misura ridotta a cause di svariate problematiche che saranno analizzate nei paragrafi seguenti, valorizzano 
la colonna relativa agli importi impegnati.

La misura 16 (Cooperazione) ha visto, nel 2019, l’emanazione del primo bando sull’operazione 16.4.1 
che finanzia la creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali.

Target

Il grado di raggiungimento dei tre target che contraddistinguono la priorità 1 riflette il ritardo in cui 
versano le misure trasversali del PSR e, essendo alimentati prevalentemente dai trascinamenti della 
passata programmazione, presentano valori che sono ancora poco significativi. In particolare il ritardo 
complessivo dei pagamenti è evidente dall’indicatore di target T1 [percentuale di spesa a norma degli 
articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale – focus area 1A] per 
il PSR che si attesta sul 13% dell’obiettivo finale.

Si registra invece un miglior tasso di realizzazione per l’indicatore di target T3 [numero totale di 
partecipanti formati a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 – focus area 1C] che 
raggiunge un tasso di realizzazione pari al 46%, trainato prevalentemente dai trascinamenti e dai bandi 
2016. Si osserva, infatti, che la durata media dei corsi conclusi risulta di circa 2,5 giorni, ovvero inferiore 
a quanto preventivato in fase di programmazione, con importanti differenze tra l'azione di formazione 
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agricola (2 giorni) e quella forestale (4 giorni). I corsi forestali rappresentano il 10% dei formati totali.

L’indicatore di target T2 [numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della 
misura di cooperazione ex articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (gruppi, reti/poli, progetti 
pilota...) - aspetto specifico 1B] mitiga soltanto in parte il forte ritardo accumulato dalla misura 16. Il 
tasso di realizzazione registrato (38%) considera infatti il pagamento della prima fase di costituzione dei 
gruppi operativi dei PEI (Fase 1 dell’operazione 16.1.1).

Focus area 1 A - Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze 
nelle zone rurali

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2019)”

La misura 2 (Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione) che prevede due tipi di 
operazioni (“Servizi di consulenza” e “Formazione dei consulenti”) ha aperto il primo bando nel gennaio 
2020 a valere sulla programmazione 2014-2020 e pertanto non presenta ancora alcuna valorizzazione 
nella Tabella A. La causa di tale ritardo è dovuta a difficoltà attuative di ordine giuridico e 
amministrativo, peraltro comuni alle altre regioni italiane. Dette difficoltà riguardano in primo luogo 
l’applicazione del Codice degli appalti pubblici per la selezione dei soggetti erogatori dei servizi di 
consulenza attraverso una gara europea e l’affidamento dei servizi attraverso uno specifico accordo 
quadro, l’applicazione del d.m. 3 febbraio 2016 per l’istituzione del sistema di consulenza aziendale in 
agricoltura, la problematica fiscale relativa al soggetto a cui porre in carico l’IVA relativa alla prestazione 
e la complessa predisposizione di capitolati speciali di appalto, a cui si aggiunge la difficoltà gestionale 
dovuta alla allocazione finanziaria della misura ripartita su numerose focus area.

Le diverse problematiche sopra indicate sono state risolte grazie anche al confronto con le altre regioni e 
con la Rete rurale nazionale (RRN) e alla modifica dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 
introdotta dal regolamento (UE) 2017/2393 (“regolamento omnibus”). A seguito di tale modifica la 
Regione Piemonte ha predisposto una modifica/integrazione della scheda della misura 2 in modo da 
allineare la misura al dettato del suddetto art. 15 modificato e permettere così l’avvio della misura. 
Tuttavia, considerato il tempo oramai trascorso, anche alla luce dell’esperienza pregressa sulla misura 
114, si è ritenuto opportuno ridurre ulteriormente la dotazione inizialmente stanziata sulla misura 2 in 
occasione della modifica presentata a fine 2018 e approvata nel dalla Commissione europea il 19 febbraio 
2019.

Con tale modifica, inoltre, sono state introdotte le unità di costo standard per il calcolo dei costi delle 
consulenze in base al costo orario, secondo quanto previsto dall’articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del 
regolamento (UE) n. 1303/2013.

L’emanazione del bando è avvenuta nel gennaio 2020 con una dotazione finanziaria complessiva pari a 
10.950.000 euro e un indirizzo delle consulenze in prevalenza verso i temi di carattere ambientale; 
pertanto si prevede di conteggiare le prime ammissioni nella tabella A della prossima Relazione annuale.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. C):

I pagamenti contabilizzati nelle tabelle B sono tutti riconducibili ai trascinamenti sulla passata 
programmazione. Non si prevede di erogare pagamenti nel corso del 2020.

Focus area 1 B - Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, 



17

e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2019)”

Operazione 16.1.1

Ambito agricolo

Nel corso del 2019 si è conclusa la valutazione delle proposte progettuali: è stato approvato l’elenco delle 
domande di sostegno idonee alla fase di valutazione e con determinazione dirigenziale n. 686 dell’11 
luglio 2019 vi è stata la presa d’atto della graduatoria della valutazione di merito.

Con ordinanza n. 434/2019 del 20 novembre 2019, resa nell'ambito del giudizio n. 900/2019 dal 
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sez. II, è stata accolta un’istanza cautelare presentata 
da uno dei richiedenti volta, tra l’altro, alla sospensione della determinazione dirigenziale n. 686 dell'11 
luglio 2019 sopra citata. Il procedimento di merito è stato fissato in prima udienza a luglio 2020. 
Pertanto, l’istruttoria per l’ammissione a finanziamento è al momento bloccata.

FA N. Progetti Spesa ammissibile (€) Contributo concedibile (€)
2A 3 2.037.215,87 1.629.772,69
3A 10 6.208.814,36 4.550.824,53
3B 1 165.240,46 132.192,37
4A 2 1.342.315,06 1.337.825,65
4B 4 2.546.263,43 2.546.263,43
4C 1 481.507,35 481.507,35
5A 1 580.321,86 580.321,86
5C 1 478.513,84 478.513,84
6C 1 848.226,00 678.580,80

Ambito forestale

In ambito forestale, i 6 gruppi di cooperazione ammessi a finanziamento nell’ambito del bando del 2016 
nella prima fase hanno redatto la proposta progettuale definitiva e sono stati ammessi alla seconda fase 
assorbendo circa 1 Meuro. Tali progetti sono al momento in fase di svolgimento.

Alla fine del 2018 è stato aperto il secondo e, probabilmente, ultimo bando della misura 16.1.1 in ambito 
forestale che ha visto la presentazione di 5 domande di sostegno. A seguito dell’approvazione della 
graduatoria 3 progetti sono stati ammessi alla seconda fase che vede la redazione della proposta 
progettuale definitiva per una disponibilità economica complessiva pari a 1.000.000 € per le due azioni 
(azione 1: costituzione dei gruppi operativi e concretizzazione di idee progettuali in proposta di progetto; 
azione 2: gestione dei gruppi operativi e attuazione dei progetti).

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. C):

I pagamenti riportati nella tabella B relativamente alla misura 16 sono alimentati da un trascinamento 
della misura 124 della passata programmazione e dal pagamento di buona parte degli studi di fattibilità 
dei progetti di cooperazione (fase 1) sia in ambito forestale che agricolo.
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Focus area 1C - Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione 
professionale nel settore agricolo e forestale

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2019)”

Nel corso del 2016 erano stati aperti bandi su tutte le operazioni e azioni della misura 1, sia in campo 
agricolo che in campo forestale. L’impostazione dei bandi per focus area è risultata particolarmente 
complessa e complicata, sia in fase di elaborazione che di attuazione; difficoltà si sono registrate anche 
nella illustrazione dei tipi di operazioni ai potenziali beneficiari. Per tale motivo si sono succedute alcune 
modifiche alla misura consistenti in riduzioni e rimodulazioni della dotazione finanziaria per focus area, 
effettuata sulla base di un’analisi dei fabbisogni formativi condotta dal valutatore indipendente, così da 
rendere la misura più efficace e la gestione più semplice.

Formazione agricola

Nel corso del 2018 è stato aperto un bando per 2 Meuro sull’operazione 1.1.1 a valere sulle focus area 
2A, 3A, 4B e 5A; le domande presentate sono risultate di valore nettamente inferiore alla dotazione 
messa a bando, con una richiesta di poco più di 0,9 Meuro. Desta una certa preoccupazione la scarsa 
presentazione di domande relative a corsi in materia ambientale, non soltanto perché si rischia di non 
esaurire i fondi stanziati ma soprattutto perché si tratta di materie di notevole interesse strategico per la 
Regione e sulle quali risulta un fabbisogno formativo rilevante.

Formazione forestale

Nel 2016 è stato aperto un primo bando sull’operazione 1.1.1 a valere sulle focus area 2A, 2B, 4C, 6B 
che ha registrato un’intensa partecipazione; a seguito dell’istruttoria sono state finanziate domande per un 
totale di 3,3 M€ che hanno permesso di erogare 186 corsi di cui il 71% in materia forestale, il 15 % in 
gestione del verde arboreo (treeclimbing) e il 14% in ingegneria naturalistica. Successivamente, sempre 
sull’operazione 1.1.1., nel 2019 è stato aperto un secondo bando per 1,5 Meuro a valere sulle focus area 
2A, 2B, 4C, 6B; le domande pervenute hanno permesso di esaurire la dotazione finanziaria finanziando 
81 corsi di formazione, di cui il 83% in materia forestale, il 10% in gestione del verde arboreo 
(treeclimbing) e il 7 % in ingegneria naturalistica.

Nel 2016 inoltre è stato approvato e ammesso a finanziamento un progetto a titolarità regionale per un 
importo complessivo pari a 1,57 M€ sulle operazioni 1.1.1, 1.2.1 e 1.3.1, a valere sulle focus area 2A, 4A 
e 5C (operazione 1.1.1.), 4C e 6B (operazione 1.2.1), 2A e 5C (operazione 1.3.1). Nel 2019 è stato 
approvato e ammesso a finanziamento un secondo progetto a titolarità regionale per un importo di 
521.100,20 € sull’operazione 1.2.1. a valere sulle focus area 2A, 4C e 6B.

Attività di informazione 

L’operazione finanzia attività dimostrative e di informazione in ambito agricolo e forestale.

Relativamente all’azione agricola, a fronte di una dotazione disponibile di 24 Meuro (di cui 3,9 Meuro di 
trascinamenti) sono state attivate azioni a titolarità regionale per un importo di 2,5 Meuro ed è stato 
aperto un bando pubblico con una disponibilità finanziaria di 10 Meuro. Alla scadenza del bando sono 
state ammesse a finanziamento 8 domande per 9,3 Meuro con un avanzo di spesa di circa 700.000 euro. 
La presenza di oggettivi problemi di rendicontazione ha determinato l’attivazione di procedure di 
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controllo e verifica da parte degli Uffici, la complessità delle quali fa sì che l’istruttoria per il pagamento 
delle domande ammesse a finanziamento sia ancora in corso.

A seguito delle difficoltà incontrate nel bando emanato, la misura ha subito una modifica nel novembre 
2018, mediante l’introduzione di “costi standard”; tale modifica dovrebbe in parte superare, in un 
successivo bando, i problemi riscontrati. La dotazione finanziaria è stata oggetto di riduzione nella 
primavera del 2020.

L’azione forestale viene attuata a titolarità regionale sulla base delle attività progettate dal Settore 
Foreste.

Cronoprogramma e future aperture

Nel 2020, oltre all’azione a titolarità regionale sulle operazioni forestali, i bandi previsti in apertura sono:

    • un bando sull’operazione di formazione agricola;

    • un bando sull’informazione agricola.

 

PRIORITÀ 2

Sulla priorità 2 (potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività 
dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la 
gestione sostenibile delle foreste) insistono prevalentemente misure strutturali che richiedono tempi di 
istruttoria e realizzazione generalmente lunghi e complessi. I primi anni di programmazione hanno 
pertanto visto aprirsi e chiudersi numerosi bandi a valere su questa priorità, in particolare sulle misure 4 
(Investimenti in immobilizzazioni materiali) e 6 (Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese).

I dati relativi al numero di domande pervenute e al contributo richiesto per tutti i bandi aperti sulla 
priorità 2 denotano il grande interesse del territorio, attribuibile anche all’ampio lasso temporale trascorso 
dagli ultimi bandi aperti sul PSR precedente.

 

Focus area 2A - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota 
di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

La focus area 2A è attivata attraverso i seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

1.3.1 Visite e scambi interaziendali in campo agricolo e forestale

2.1.1 Servizi di consulenza



20

4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole

4.1.4 Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole

4.3.2 Interventi di miglioramento infrastrutturale e fondiario

4.3.3 Infrastrutture per gli alpeggi

4.3.4 Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali

6.4.1 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole

8.6.1 Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali

16.1.1 Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI

16.9.1 Progetti di agricoltura sociale.

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2019)”

Mentre lo scorso anno il tasso di implementazione relativo alle ammissioni riferite ai tipi di operazioni 
della focus area 2A risultava pari al 60%, la chiusura del 2019 vede raggiungere il 75%, a dimostrazione 
del fatto che il ritardo iniziale è stato recuperato e il lavoro istruttorio è finalmente entrato a regime, in 
particolare per le misure 4, 6 e 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali). Risentono invece 
ancora di un discreto ritardo le operazioni afferenti alla misura 16 e quelle afferenti alla misura 2, il cui 
primo bando è emanato nel corso del 2020.

Nel 2019 si è chiuso il primo bando dell’operazione 16.9.1 a favore dell’agricoltura sociale che tuttavia 
non contribuisce ancora al raggiungimento degli obiettivi per la presente Relazione, dal momento che 
l’ammissione delle domande è avvenuta solo nel 2020.

Complessivamente gli importi ammessi sulla focus area 2A nel corso del 2019 sono pari a 20M€, di cui il 
90% afferenti alla misura 4.

Operazione 4.1.1 

L’operazione 4.1.1 (Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole) 
conta al momento tre bandi emessi, il primo nel dicembre 2015, il secondo nell’estate 2017 ed il terzo 
nella estate 2019.

Inizialmente l’iter istruttorio del primo bando aveva risentito di notevoli rallentamenti dovuti alla somma 
di diversi fattori, fra cui i principali erano stati l’adattamento del sistema informativo alle specifiche del 
nuovo PSR 2014-2020 e del bando in particolare, la difficile applicazione interamente automatizzata di 
alcuni criteri di selezione, l’elevatissimo numero di domande pervenute e la profonda riorganizzazione 
degli uffici preposti all’istruttoria a seguito dell’attuazione della legge di riforma degli enti locali 
(riorganizzazione che ha comportato la necessità di continui interventi di coordinamento e di 
omogeneizzazione dell’operato degli uffici territoriali da parte dell’autorità di gestione).

Il secondo bando emesso nel corso del 2017 non aveva risentito dei problemi di quello precedente in 
quanto ormai risolti, ma aveva comunque cumulato un leggero ritardo in termini di istruttoria che è stato 
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recuperato nel corso del 2018

Il bando 2019 è stato aperto, come previsto da cronoprogramma, con la ridotta dotazione finanziaria 
residua sulla misura che ha permesso di finanziare meno del 15% delle domande pervenute.

La performance di spesa di tale operazione ha rilevato un notevole incremento nel corso del 2019, con 
l’erogazione di quasi il 50% dei fondi disponibili.

L’aiuto medio ad azienda approvato, pari a circa 59.000 euro, risulta nettamente superiore rispetto alla 
corrispondente operazione del PSR 2007-2013. L’Atlante cartografico allegato alla presente Relazione 
riporta una tavola relativa al tipo di operazione 4.1.1 che illustra la distribuzione territoriale e per 
orientamento tecnico-economico aziendale (OTE) degli aiuti approvati entro il 31 dicembre 2019. Il 
sostegno (sia in termini di numero di progetti che di importo di spesa pubblica) è concentrato nei territori 
della tipologia areale C (zone rurali intermedie), mentre l’orientamento tecnico-economico prevalente 
delle aziende beneficiarie è la vitivinicoltura. Seguono le aziende specializzate nell’allevamento di 
erbivori diversi dall’OTE latte, quelle specializzate nella frutticoltura e le aziende miste. Questi esiti 
dipendono in buona misura da alcuni criteri di selezione che hanno indirizzato il sostegno verso la 
valorizzazione delle varietà/razze locali, la vendita diretta e l’aumento dell’occupazione.

Operazione 4.1.4 – Strumenti finanziari

L’ operazione 4.1.4. prevede la possibilità di accedere a prestiti bancari garantiti dal Fondo 
Multiregionale istituito presso FEI (Fondo europeo per gli investimenti) per investimenti analoghi a quelli 
previsti dall’operazione 4.1.1. L’accordo stipulato tra FEI e Regione Piemonte prevede che i prestiti 
coperti da garanzia possano raggiungere il 100% del valore degli investimenti da realizzare.

Possono erogare detti prestiti solo le banche che avevano presentato a FEI una manifestazione di interesse 
entro il 31 gennaio 2019 e che sono state istruite positivamente dal Fondo stesso.

Il FEI ha comunicato che hanno presentato manifestazione di interesse entro il termine stabilito e hanno 
firmato nel corso del 2019 gli accordi operativi di garanzia sette Istituti di Credito.

Per quanto riguarda il Piemonte, operano sul territorio regionale gli istituti bancari Credem, Creval, 
Banca Cambiano 1884, Iccrea Banca impresa e Monte dei Paschi.

Gli stessi istituti bancari sono incaricati della verifica della sussistenza dei criteri di eleggibilità e 
ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e 
congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Nel corso del 2018 era stato erogato a FEI il primo acconto, pari al 25% della dotazione finanziaria, 
tuttavia nel 2019 non risultavano ancora erogati finanziamenti ai beneficiari finali

Sottomisura 4.3

Nel 2016 a valere sulla sotto-misura 4.3 (Sostegno agli investimenti nelle infrastrutture agricole) erano 
stati emanati quattro bandi (due bandi per l'operazione 4.3.2 “Strade e acquedotti rurali” e uno ciascuno 
per l'operazione 4.3.3 “Infrastrutture per alpeggi” e 4.3.4 “Infrastrutture per l’accesso a foreste e pascoli”) 
che si sono chiusi nei primi mesi del 2017. Essi hanno fatto registrare nel complesso la presentazione di 
oltre 200 domande; l’istruttoria finalizzata all'ammissibilità delle domande si è conclusa nel 2017.



22

I soggetti inseriti nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili sono stati rispettivamente:

- operazione 4.3.2 - bando 1 (Zone montane e pedemontane alpine): 31 domande;

- operazione 4.3.2 - bando 2 (Zone collinari e appenniniche del Piemonte orientale): 29 domande;

- operazione 4.3.3 (Infrastrutture per gli alpeggi): 14 domande;

- operazione 4.3.4 (Piste pastorali): 35 domande;

- operazione 4.3.4 (Piste forestali): 26 domande.

I soggetti in graduatoria sono stati invitati a presentare la progettazione tecnica di dettaglio per l’avvio 
della valutazione definitiva che è stata ultimata per i due bandi dell'operazione 4.3.2 e per  l’operazione 
4.3.3; invece, un terzo circa dei progetti inerenti le piste pastorali resta ancora da istruire.

A seguito dell’istruttoria dell’operazione 4.3.4 relativamente alle piste forestali sono emerse economie 
per circa 2,7 Meuro che sono state utilizzate nel 2018 per l’apertura di un nuovo bando, attualmente in 
corso di istruttoria.

Per quanto concerne i pagamenti, nel corso del 2019, per l’operazione 4.3.2 sono stati pagati 2,4 M€, 
relativi a 16 saldi e 9 acconti.

A causa della complessità dei procedimenti sopra elencati, non si registrano ancora pagamenti per le 
operazioni 4.3.3 e 4.3.4, anche se sono in corso le istruttorie delle prime domande di pagamento 
pervenute. Altri pagamenti sono relativi ai trascinamenti dalla passata programmazione delle domande 
sulle misure 1 e 2 e di alcune operazioni dell’ex misura 125, tutte transitate nella sotto-misura 4.3.

Operazione 16.9.1

Nel corso del 2019 si è conclusa la valutazione di merito delle domande di sostegno presentate sul Bando 
emanato nel 2018. Delle 4 azioni di cui si compone l’operazione destinata a finanziare progetti di 
cooperazione sull’agricoltura sociale, il bando emanato nel 2018 ha finanziato due azioni

 Azione 2: progetti relativi a prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali 
mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, 
accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e 
lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana, con una dotazione finanziaria di 
540.000 euro; sono state presentate 11 domande di sostegno. Al termine della fase di valutazione 
di ammissibilità e ricevibilità 6 domande sono state rigettate. Delle 5 domande di sostegno 
ammesse, 4 hanno avuto una valutazione superiore al punteggio minimo per essere ammesse a 
finanziamento.

 Azione 3: progetti relativi a prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie 
psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, 
emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la 
coltivazione delle piante, con una dotazione finanziaria di 360.000 euro. È stata presentata 1 sola 
domanda di sostegno. Al termine della valutazione di merito il progetto ha ottenuto una 
valutazione superiore al punteggio minimo per essere ammesso a finanziamento previsto dal 
bando.
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Il raffronto tra numero di domande giunte e dimensioni progettuali (dimensioni massime del progetto 
pari, da bando, a 120.000 euro, con un contributo, a eccezione delle spese in sovvenzione globale, del 
50%) indica sin da subito che il budget complessivo (900.000 euro per l’intero bando) non sarà in ogni 
caso saturato.

Le restanti azioni (1 - progetti di inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di lavoratori 
svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e 
sostegno sociale e 4 - progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della 
biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di servizi 
socio-educativi per la prima infanzia, presidi a rilievo sociale, fattorie sociali e didattiche riconosciute a 
livello regionale) non sono ancora state attivate.

Si ritiene che la bassa percentuale di cofinanziamento prevista per tali progetti non sia considerata 
sufficientemente accattivante; c’è pertanto un’alta probabilità che l’operazione non sia in grado di 
esaurire la propria dotazione.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. C):

I pagamenti contabilizzati nelle tabelle B e C sono riconducibili prevalentemente all’operazione 4.1.1, 
che vede il pagamento di 804 aziende, e in misura ridotta ai trascinamenti delle misure trasversali (M01 e 
M02) e della sottomisura 4.3, oltre che ai primi pagamenti degli studi di fattibilità dell’operazione 16.1.1 
forestale. Nel corso del 2019 sono stati erogati i primi pagamenti anche a valere sulle operazioni 6.4.1 e 
8.6.1, sebbene ancora poco significativi.

La tabella C fornisce un maggior dettaglio relativo alla tipologia di beneficiari dell’operazione 4.1.1, da 
cui si evince che l’83% dei beneficiari persone fisiche (pari al 70% dei beneficiari totali) sono uomini e il 
17% donne, mentre per quanto riguarda l’età, il 32% dei beneficiari ha meno di 40 anni.

Target 2023

L’indicatore T4 [percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di 
ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)] presenta valori incoraggianti in termini di 
pagamenti (45%), mentre il dato relativo alle approvazioni rivela un trend (69% rispetto al 54% raggiunto 
a fine 2018) che lascia prevedere che tale incremento si ripercuoterà anche sul tasso di realizzazione 
relativo ai pagamenti del prossimo anno.  

Focus area 2B - Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, 
in particolare, il ricambio generazionale

La focus area 2B è attivata attraverso i seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale;

1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale;

4.1.2 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani 
agricoltori;

6.1.1 Premio per l'insediamento di giovani agricoltori.
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Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2019)”

A tutt’oggi sono stati emanati bandi per tutte le operazioni che contribuiscono agli obiettivi della focus 
area 2B. Nel corso del 2019 sono stati ammessi poco meno di 10 M€. Il tasso di implementazione in 
termini di ammissioni si è ridotto nel 2019 a fronte di un maggior incremento dei pagamenti. Tale 
andamento deriva dal fatto che i primi bandi che presentavano importi più rilevanti siano ormai in fase di 
conclusione.

Operazioni 4.1.2 e 6.1.1

Complessivamente sulle due misure sono stati aperti 5 bandi di cui 1 integrato, costituito dalla attivazione 
congiunta delle operazioni 4.1.2 e 6.1.1. Nel corso del 2019 è stato aperto un bando per l’insediamento 
giovani esaurendo la dotazione finanziaria dell’operazione. Tale dotazione permette di finanziare circa il 
10% delle richieste pervenute.

Un iniziale ritardo nell’iter istruttorio, peraltro in progressivo recupero, è stato causato dal fatto di aver 
attribuito nei criteri di selezione una premialità incrociata a coloro che aderivano a entrambi i tipi di 
operazione (4.1.2 e 6.1.1).

Due tavole dell’Atlante cartografico allegato illustrano la distribuzione territoriale e per OTE aziendale 
delle operazioni approvate sulle misure 4.1.2 e 6.1.1 entro il 31 dicembre 2019. Riguardo alla 
distribuzione territoriale, la tipologia areale C risulta nettamente prevalente per entrambi i tipi di 
operazioni, mentre gli OTE con il maggior numero di approvazioni sono, nel caso del tipo di operazione 
4.1.2, le aziende miste per quanto riguarda il numero e le aziende specializzate nell’allevamento di 
erbivori diversi dall’OTE latte per quanto concerne l’importo degli aiuti. Nel caso del tipo di operazione 
6.1.1, invece, gli orientamenti più rappresentati, sia in termini di numero di aziende che di importi, sono, 
nell’ordine, la vitivinicoltura, le aziende miste e la frutticoltura. Come nel caso del tipo di operazione 
4.1.1, i criteri di selezione del PSR hanno privilegiato territori e orientamenti aziendali che sono meno 
rappresentati rispetto alla situazione delle aziende agricole nel complesso (cfr. la prima tavola 
dell’Atlante cartografico).

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. C):

Il grado di implementazione relativo ai pagamenti ha fatto registrare un netto incremento grazie sia 
all’avanzamento delle istruttorie sia alla modifica delle Linee guida per la compilazione delle tabelle di 
monitoraggio, grazie alla quale è possibile conteggiare anche il pagamento della prima tranche del premio 
giovani (cfr. premessa metodologica). A fine 2019 risultano aver ricevuto il pagamento del premio oltre 
1.152 giovani insediati mentre quasi 559 aziende condotte da giovani agricoltori hanno ricevuto 
contributi per gli investimenti. Per quanto riguarda i nuovi insediamenti, la Tab. C evidenzia come più di 
¼ dei nuovi insediati siano donne (28%).

Target 2023

Il tasso di realizzazione dell’indicatore T5 [percentuale di aziende agricole che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)] risulta pari 
al 97% e, dunque, non si prevede che ci saranno problemi nel raggiungimento del target finale al 2023.
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PRIORITÀ 3

Focus area 3A - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti 
agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e 
organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

La focus area 3A è attivata attraverso i seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

2.1.1 Servizi di consulenza

3.1.1 Partecipazione ai regimi di qualità

3.2.1 Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

4.2.2 Strumenti finanziari 4.2

14.1.1 Trascinamenti benessere animale

16.1.1 Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI

16.4.1 Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali.

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2019)”

Il tasso di implementazione della focus area 3A viene alimentato prevalentemente dalle ammissioni 
effettuate nel 2019 sui bandi aperti dalla misura 3 e sui primi due bandi dell’operazione 4.2.1. Nel 2019 si 
è aperto e concluso il primo bando sull’operazione 16.4.1 con l’ammissione a finanziamento di 32 
domande per circa 3M€.  Un piccolo contributo arriva anche da ammissioni sulla misura 1 di cui si è già 
detto a proposito della priorità 1.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. C):

L’importo indicato nelle tabelle B e C si riferisce alle operazioni concluse (saldate) e a quelle per le quali 
sono stati erogati acconti e comprende infine anche le operazioni per le quali sono stati erogati anticipi, a 
condizione però che sia stato verificato l’effettivo avvio dei lavori. Tale verifica sull’effettivo avvio dei 
lavori è stata effettuata relativamente alle domande di anticipo dell’operazione 4.2.1 presentate nel 2018.

La spesa pubblica totale per tali progetti ammonta a 36 Meuro, pari al 27% della dotazione di priorità. 
Essa si riferisce alle operazioni relative alle sotto-misure 3.1, 3.2 e 4.2. Sono inoltre compresi nel 
computo anche alcuni trascinamenti dalla precedente programmazione sulle misure 1, 2 e 3 e 
sull’operazione 4.2.1 ed i primi pagamenti sui bandi della misura 1.

Target 2023:
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Il target T6 [percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di 
qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto 
specifico 3A)] riportato nel capitolo 11 del PSR è stato raggiunto. Alla luce delle domande ammesse a 
finanziamento sull’operazione 16.4.1 ma che ancora non hanno ricevuto pagamenti, si stima che tale 
indicatore registrerà un leggero incremento per la fine della programmazione.

Per quanto riguarda l’indicatore aggiuntivo T25 [percentuale di imprese alimentari supportate nell'ambito 
della M4.2 (%)], l’indicatore è aumentato di 10 punti percentuali rispetto all’anno scorso raggiungendo il 
25% dell’obiettivo. La misura 4.2 registra un certo ritardo, a causa dei tempi di realizzazione ed 
istruttoria piuttosto lunghi. L’analisi dei dati attuali sulle ammissioni lascia prevedere qualche difficoltà 
nel raggiungimento dell’obiettivo, che considerando le domande ancora da pagare non supererebbe il 
60%. Tuttavia è in corso l’ultimo bando aperto a dicembre 2019 che dovrebbe permettere di raggiungere 
almeno una soglia accettabile dell’obiettivo (85%).

Misura 3

L'operazione 3.1.1 ha finanziato gli agricoltori e le loro associazioni che partecipano per la prima volta ai 
regimi di qualità attraverso l’apertura di un bando da 2,1 Meuro nella primavera del 2019. Il bando ha 
complessivamente ricevuto richieste di contributo nettamente inferiori all’impegnato (che hanno assorbito 
circa il 60% della dotazione del bando) ed è stato pertanto possibile finanziare tutti coloro che 
rispettavano le condizioni di ammissibilità.

È diminuito nel corso degli anni il tasso di decadenza delle domande dovuto a soggetti che hanno 
rinunciato successivamente all’ammissione della domanda in quanto dopo aver fatto domanda congiunta 
con la misura 4.1 per ottenere punteggi aggiuntivi nei criteri di selezione, non avendo ottenuto il 
finanziamento dell’investimento hanno contestualmente rinunciato alla domanda sulla 3.1. Si continuano 
invece ancora a registrare casi di beneficiari che non presentano domanda di pagamento poiché non 
riescono a concludere l’iter di certificazione nei tempi stabiliti dal bando e la presentano nel bando 
successivo.

Nell’annualità 2019 sull’operazione 3.2.1 sono stati emanati 2 bandi per oltre 6,2 Meuro che hanno 
permesso di finanziare 33 domande prevalentemente sui seguenti regimi di qualità:

 Protezione delle indicazioni geografiche IGP e delle denominazioni d’origine DOP dei prodotti 
agricoli e alimentari [regolamento (UE) n. 1151/2012].

 Metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazioni di tale metodo sui prodotti 
agricoli e sulle derrate alimentari [regolamento (CE) n. 834/2007].

 Organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Vini a denominazione di origine protetta   
[regolamento (UE) n. 1308/2013].

I criteri di priorità applicati in questa misura hanno raggiunto lo scopo di indurre i produttori a presentare 
progetti sinergici tra produzioni appartenenti a comparti e regimi di qualità diversi; tutti i progetti 
ammessi al sostegno hanno un approccio “basket” in linea con il regolamento (UE) n. 1144/2014 relativo 
ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e 
nei paesi terzi.

Operazione 4.2.1

Nel 2019 è stato emanato un nuovo bando sull’operazione 4.2.1 con scadenza giugno 2020 e nel 
contempo sono iniziate le prime ammissioni sul bando 2018, che si sono concluse nei primi mesi del 
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2020 riportando il dato complessivo di 48 domande ammesse sulle 78 presentate. Si precisa che nella 
tabella A sono conteggiate solo le 28 domande ammesse nel 2019 che cubano complessivamente 15 M€.

Un’analisi delle domande presentate permette di evidenziare come le imprese agro-industriali piemontesi 
abbiano risposto positivamente ai bandi, con una richiesta di fondi notevolmente superiore a quanto 
stanziato. Con i fondi a disposizione si è riusciti a finanziare quasi il 60% delle domande presentate sui 
bandi 2016 e 2018. Il maggior numero di richieste ha interessato il settore vitivinicolo seguito da quello 
cerealicolo e dall’ortofrutticolo.

Operazione 4.2.2 – Strumenti finanziari

L’operazione 4.2.2 che prevede l’attivazione degli strumenti finanziari per investimenti analoghi a quelli 
previsti dall’operazione 4.2.1, nel 2018 ha visto la firma dell’accordo con il Fondo europeo per gli 
investimenti (Fei) e l’erogazione dell’acconto, pari al 25% della dotazione della misura.

L’accordo stipulato tra FEI e Regione Piemonte prevede che i prestiti coperti da garanzia possano 
raggiungere il 100% del valore degli investimenti da realizzare.

Possono erogare detti prestiti solo le banche che hanno presentato a FEI una manifestazione di interesse 
entro il 31 gennaio 2019 e che sono state istruite positivamente dal Fondo stesso.

Il FEI ha comunicato che sette Istituti di Credito hanno presentato manifestazione di interesse entro il 
termine stabilito e hanno firmato nel corso del 2019 gli accordi operativi di garanzia (cfr. quanto riportato 
a proposito del tipo di operazione 4.1.4 – focus area 2A).

Per quanto riguarda il Piemonte, gli istituti bancari firmatari che operano sul territorio regionale sono 
Credem, Creval, Banca Cambiano 1884, Iccrea Banca impresa e Monte dei Paschi.

Gli stessi istituti bancari sono incaricati della verifica della sussistenza dei criteri di eleggibilità e 
ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e 
congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Nel corso del 2019 sono stati erogati i primi due finanziamenti ai beneficiari finali per una cifra 
complessiva di 550.000 €.

Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 10 e all’allegato 4 della presente Relazione.

Operazione 16.4.1 

Nel 2019 è stato emanato il primo ed unico bando inerente l’operazione 16.4.1 “Creazione di filiere corte, 
mercati locali e attività promozionali” a seguito del quale sono stati approvati 31 progetti di filiera corta 
per un contributo di oltre 3 milioni di euro e il coinvolgimento di 413 produttori agricoli/agroalimentari e 
42 soggetti intermediari (unico intermediario tra produttore e consumatore).

L’operazione ha sostenuto la cooperazione tra aziende agricole, tra aziende agricole e punti vendita e 
l’integrazione di filiera con l’intento di sviluppare filiere corte multiprodotto e mercati locali e la 
promozione di tali filiere.

I progetti approvati mirano alla creazione di panieri multiprodotto da offrire al consumatore finale, 
costituiti dalle produzioni di qualità e tipiche di determinati territori. Tutti i comparti sono stati interessati 
dai progetti: vitinicolo, ortofrutticolo, cerealicolo, zootecnico, lattiero-caseario), inoltre il territorio ha 
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risposto con grande interesse al bando, con il coinvolgimento di tutte le province piemontesi.

Sono stati promossi modelli di cooperazione nuovi e innovativi che siano in grado di innescare processi 
virtuosi nel territorio di riferimento rafforzando il ruolo dei produttori primari all’interno della filiera e 
facilitando l’accesso diretto ai mercati di riferimento.

Focus area 3B - Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

La focus area 3B è attivata attraverso i seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

5.1.1 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico

5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico

8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.4.1 Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

16.1.1 Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI.

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2019)”

Nel corso del 2019 sono stati aperti bandi a valere su questa focus area sulle operazioni 8.3.1 
(Prevenzione dei danni alle foreste) e 8.4.1 (Ripristino dei danni alle foreste) che si sono chiusi a fine 
anno. Per questo motivo il tasso di implementazione della focus area 3B viene ancora alimentato solo 
dalle ammissioni effettuate sui bandi aperti negli anni precedenti sulla sotto-misura 5.1 e dal bando a 
titolarità regionale aperto sulle operazioni 8.3.1 (Prevenzione dei danni alle foreste) e 8.4.1 (Ripristino dei 
danni alle foreste) per i quali le istruttorie sono terminate e si è proceduto all’ammissione a 
finanziamento, avendo registrato importanti economie. Un contributo arriva anche dalle ammissioni sulla 
misura 1, di cui si è già detto a proposito della priorità 1.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. C):

Il grado di implementazione della focus area 3B, relativamente ai pagamenti effettuati, è riconducibile 
quasi esclusivamente alla chiusura delle istruttorie dei bandi 2016 e 2017 dell’operazione 5.1.1 e alle 
prime realizzazioni relativamente alle iniziative a titolarità regionale delle sotto-misure 8.3 e 8.4, che 
hanno interessato una superficie complessiva di circa 300 ha.

Tali indicatori scontano il forte ritardo delle operazioni delle misure 8 e 16 che vi contribuiscono.

Target 2023:

A fine 2019 il target T7 [percentuale di aziende agricole che partecipano a schemi di gestione del rischio 
(aspetto specifico 3B)] risultava pari al 52%, grazie al pagamento del saldo di quasi 460 domande sulla 
sotto-misura 5.1. Tuttavia, sebbene anche il relativo obiettivo di performance risulti aver raggiunto la 
milestone al 2018, il raggiungimento del target al 2023, alla luce dei fondi stanziati e del numero di 
aziende che hanno presentato domanda, potrebbe risultare difficoltoso. Il motivo principale è da 
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ricondurre al fatto che, sebbene il numero di interventi ammessi sia effettivamente superiore all’obiettivo 
da raggiungere, il conteggio dei beneficiari è decisamente minore a causa dell’adesione della maggior 
parte delle aziende a interventi diversi e su differenti colture. Al momento della fissazione dei target, tale 
circostanza non era stata prevista, quanto meno nella dimensione quantitativa che si è riscontrata all’atto 
pratico.

 

PRIORITÀ 4

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2019)”

La priorità 4 (preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla 
silvicoltura) vede la quasi totalità delle risorse 2014-2020 ammesse a finanziamento sulle campagne 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Fisiologica per le misure a premio, che presentano procedure più snelle 
per l’erogazione del sostegno, questa alta percentuale è frutto anche del notevole sforzo di apertura nel 
2016 di tutte le operazioni della sotto-misura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali), 
delle operazioni 11.1.1 (Conversione all’agricoltura biologica) e 13.1.1 (Indennità compensativa) e della 
successiva riapertura nel 2017, 2018 e 2019 di quelle operazioni che avevano registrato economie sui 
bandi precedenti o che disponevano ancora di risorse.

Nel corso del 2019 sono stati riaperte le domande di sostegno per le operazioni 10.1.6 (Difesa del 
bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani), 10.1.7 (Gestione di elementi 
naturaliformi dell'agroecosistema) e 10.1.8 (Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono).

Oltre alle misure a superficie, nel corso del 2019, terminate le istruttorie, sono state ammesse a 
finanziamento le domande delle operazioni 4.4.1 (Elementi naturaliformi dell’agroecosistema) e 8.5.1 
(Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali), insieme al 
contributo, seppure ridotto, delle misure trasversali.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. C):

I pagamenti contabilizzati includono i saldi delle campagne 2015, 2016, 2017, 2018 e, per la prima volta, 
anche le prime domande della campagna 2019 delle misure a superficie che insistono sulla P4 (misure 10, 
11, 12 e 13) oltre ad alcuni trascinamenti.

Infatti l’accelerazione delle istruttorie iniziata nel 2018 è proseguita nel 2019, permettendo di recuperare 
l’iniziale ritardo e di aprire l’istruttoria delle domande della campagna 2019 subito dopo l’erogazione 
dell’anticipo avvenuta ad ottobre.

Inoltre, nel 2019 sono iniziati i pagamenti dei primi interventi ammessi sull’operazione 4.4.1 e sono 
proseguiti i pagamenti sugli interventi a titolarità regionale della sotto-misura 8.5 (Investimenti per 
accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali).

Target 2023:

Contabilizzando le superfici delle diverse campagne pagate a saldo, il tasso di raggiungimento 
dell’indicatore T10 [percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione idrica (focus area 4B)] risulta raggiunto e superato in maniera rilevante (157%). Il motivo di tale 
consistente superamento è da attribuirsi alla difficoltà di stima iniziale di un valore medio del premio per 
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l’operazione 10.1.1 “agricoltura integrata” che oscilla in modo rilevante a seconda delle colture 
interessate (da 75 a 595 €/ha) e varia in funzione del fatto che il premio sia relativo alla prima 
introduzione o al mantenimento. Inoltre è risultata più elevata del previsto l’incidenza delle superfici 
rientranti in classi di premio aventi diritto a premi più bassi (es. foraggere e seminativi diversi dalle 
ortive).

Diversamente, gli indicatori T9 [percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno 
della biodiversità e/o dei paesaggi (focus area 4A)] e T12 [percentuale di terreni agricoli oggetto di 
contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l’erosione del suolo (focus 
area 4C)] si attestano rispettivamente intorno al 60% e all’80% di quanto preventivato.

In particolare per quanto riguarda l'indicatore T9, ove si conteggiano le superfici relative alle operazioni 
10.1.2, 10.1.7 e 10.1.8, si stima che anche quando saranno contabilizzate le superfici ammesse sui nuovi 
bandi 2019 e 2020, l’obiettivo finale non sarà pienamente raggiunto ma si attesterà a un livello più basso 
del 100%.

L’indicatore T12, che grazie alle superfici ammesse sul bando 2018 ha raggiunto l’80% del target 
stabilito in fase di programmazione, beneficerà ancora di un leggero incremento nel corso dei prossimi 
anni, grazie agli incrementi di superficie e UBA concessi, permettendo, se non di raggiungere, di 
avvicinarsi molto al target stabilito.

L’indicatore T8, relativo alle superfici forestali che contribuiscono alla gestione a sostegno della 
biodiversità e/o dei paesaggi, ha registrato un deciso incremento rispetto allo scorso anno, attestandosi al 
67%. Un leggero incremento delle superfici arriverà nel corso degli ultimi anni con il conteggio degli 
interventi finanziati dall’operazione 8.5.1 che ha aperto il bando nel 2019; esso tuttavia risulterà 
probabilmente modesto in quanto per natura le misure ad investimento intervengono su superfici limitate. 
L’obiettivo finale difficilmente sarà pienamente raggiunto a causa del ridimensionamento dei 
trascinamenti dell’ex misura 225 (Pagamenti per interventi silvoambientali, confluiti nella misura 15 del 
PSR 2014-2020) inizialmente considerati per la valorizzazione dell’indicatore di target.

 

Focus area 4 A - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone 
Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad 
alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

La focus area 4A è attivata attraverso le seguenti misure/operazioni:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

2.1.1 Servizi di consulenza

4.4.1 Elementi naturaliformi dell’agroecosistema

4.4.2 Difesa del bestiame dalla predazione di canidi nei pascoli

4.4.3 Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità
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7.1.2 Stesura ed aggiornamento di piani naturalistici

8.5.1 Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali

10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie

10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema

10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono

10.2.1 Sostegno alla conservazione e all'uso delle risorse genetiche vegetali in agricoltura

12.2.1 Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali 
dei siti Natura 2000

13.1.1 Indennità compensativa

15.1.1 Pagamento per impegni silvo-ambientali

16.1.1 Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI.

Per quanto riguarda nello specifico la focus area 4 A, nel corso del 2019 sono stati aperti numerosi bandi 
su diverse misure, come si evince dal quadro bandi relativo alla P4, allegato al presente capitolo.

Sotto-misura 4.4

Il 2019 ha visto l’apertura del secondo bando delle operazioni 4.4.1 e 4.4.2 che prevedono, 
rispettivamente, il finanziamento di investimenti non produttivi per la costituzione di elementi 
naturaliformi e per la difesa del bestiame da canidi. Mentre il secondo bando di misura 4.4.1 ha riscosso, 
così come quello precedente, un interesse notevole sul territorio con la presentazione di 43 domande per 
un importo richiesto tre volte superiore alla dotazione stanziata, il bando relativo alla difesa del bestiame 
da canidi non ha ricevuto domande, confermando definitivamente l’assenza di interesse del territorio per 
la misura. Le istruttorie ed i pagamenti sono conclusi e l’operazione 4.4.2 registra dunque solo 3 
domande ammesse e saldate.

L’operazione 4.4.3 che finanzia investimenti per la salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della 
biodiversità ha emanato un secondo bando nel corso del 2018, le cui istruttorie si sono concluse nello 
stesso anno, e ha iniziato a erogare i primi pagamenti che sono riportati nelle tabelle B e C. 
Complessivamente sull’operazione sono stati ammessi a finanziamento 11 progetti. Il termine ultimo dei 
lavori indicato nei bandi lascia presumere che il pagamento dei saldi avverrà nel 2020 per il primo bando 
e nel 2022 per il secondo.

Operazione 7.1.2 (Stesura e aggiornamento di piani naturalistici)

L’operazione, che ha visto l’emanazione di un unico bando nel 2016 per la stesura e gli aggiornamenti dei 
piani naturalistici, ha fatto registrare l’ammissione di 14 gestori di siti della rete Natura 2000. Il termine 
di conclusione dei lavori è stato fissato a fine 2019 e pertanto i pagamenti su quest’operazione saranno 
effettuati nel 2020.

Operazioni 8.5.1 Investimenti per accrescere il pregio ambientale degli ecosistemi forestali e 12.2.1 
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Compensazione dei vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000

Le operazioni 8.5.1 (Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali) 
e 12.2.1 (Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree 
forestali dei siti Natura 2000) condividono gli stessi obiettivi trasversali, declinati, però, in maniere 
diverse. In particolare, la sotto-misura 8.5 concorre all’obiettivo trasversale ambiente mediante l’adesione 
alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità e il rispetto dei principi della gestione 
forestale sostenibile, mentre la misura 12 vi concorre tramite il mantenimento e l’incremento della 
biodiversità contribuendo a una gestione efficace dei siti della rete Natura 2000 e aiutando nel contempo i 
silvicoltori e le loro associazioni ad affrontarne gli svantaggi specifici.

La normativa forestale della Regione Piemonte è conforme e coerente con la Strategia nazionale di 
conservazione della biodiversità e con i principi della gestione forestale sostenibile. Essa viene applicata 
a tutte le superfici forestali regionali, mentre alcuni ambienti, anche forestali, in attuazione delle direttive 
Habitat e Uccelli, sono oggetto di una normativa più restrittiva - le misure di conservazione della 
biodiversità (MdC) – a motivo della necessità di una tutela specifica delle aree Natura 2000.

Entrambe le misure sostengono i selvicoltori, i proprietari e i gestori di foreste private o pubbliche, 
singoli o associati in quanto soggetti che operano una gestione forestale attiva.

Nel caso della misura 8.5, vengono sostenuti investimenti a macchiatico negativo, altrimenti difficilmente 
effettuabili, e altre iniziative di pubblica utilità. Il riferimento tecnico-normativo di questi interventi è il 
Regolamento forestale che, ai fini della conservazione della biodiversità, prevede una baseline meno 
ambiziosa rispetto alle MdC. Nel caso della sotto-misura 12.2 viene compensata invece la minore 
remuneratività delle operazioni selvicolturali, conseguente ai maggiori vincoli presenti in fase esecutiva 
delle stesse, che potrebbero comportarne la mancata esecuzione. I maggiori vincoli previsti dalle MdC 
rispetto al Regolamento forestale sono finalizzati alla conservazione del valore ambientale riconosciuto a 
quegli ambienti.

L’operazione 8.5.1 nel corso del 2019 ha aperto il primo bando pubblico che ha visto la presentazione di 
61 domande per un importo richiesto di 15 M€, valore nettamente superiore rispetto alla dotazione messa 
a bando.

Il bando a titolarità regionale aperto nel 2016 registra a fine 2019 16 progetti ammessi di cui 3 terminati 
che hanno già ricevuto il pagamento del saldo.

Per quanto riguarda la sotto-misura 12.2, invece, si registra un unico bando del 2016 che ha visto 
l’ammissione di 36 progetti per 40.000 ha complessivi e per i quali sono in corso i pagamenti delle 
diverse campagne.

Operazioni 10.1.2, 10.1.7 e 10.1.8

Nel 2019 sono stati riaperti bandi per la presentazione di domande di sostegno sulle operazioni 10.1.7 
(Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) e 10.1.8 (Allevamento di razze autoctone 
minacciate di abbandono). L’operazione 10.1.8 ha suscitato un discreto successo ed ha pertanto esaurito 
la propria dotazione finanziaria. Scarso interesse è stato invece mostrato dai potenziali beneficiari per 
l’operazione 10.1.7, della quale, nonostante le aperture negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, è stata 
utilizzata solo una piccola parte della dotazione messa a bando. Per quanto riguarda le risorse future, 
l’operazione 10.1.7, non avendo esaurito la propria dotazione, è stata riaperta anche nel 2020.
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Operazione 13.1.1

L’operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone di montagna) è forse l’intervento che ha visto il 
maggiore incremento della platea dei beneficiari rispetto all’analoga operazione del PSR 2007-2013. Il 
motivo principale risiede nel fatto che le disposizioni regolamentari per il periodo 2014-2020, avendo 
introdotto il requisito dell’agricoltore in attività per l’accesso agli aiuti, hanno esteso l’indennità agli 
agricoltori in pensione, in precedenza esclusi.

Il bando 2019 dell'indennità compensativa è stato aperto a marzo con una dotazione di 7,27 Meuro 
ovvero tutte le residue risorse della Misura stanziate con il Psr 2014-2020; in seguito ad una modifica 
finanziaria del Psr, lo stanziamento iniziale è stato poi integrato con altri 6,28 Meuro, consentendo quindi 
di assegnare al bando 2019 la somma complessiva di 13,55 Meuro .

Sono state presentate 7.653 domande, con un importo complessivo richiesto di 17.632.371 euro; la 
superficie agricola interessata è stata di oltre 164.000 ha.

Poiché anche in seguito all’integrazione, la dotazione finanziaria messa a bando non era sufficiente a 
coprire l’intero importo richiesto e considerato che il regolamento (UE) n. 1305/2013 non prevede per 
tale misura l’applicazione dei criteri di selezione, è stato necessario applicare un taglio lineare del 23 % 
circa su tutte le domande ammissibili, in modo da ricondurre il montante del sostegno richiesto entro i 
limiti della dotazione finanziaria disponibile.

Nel corso del 2019 sono stati pagati 15.766.000 € circa, per un totale di 50.085.000 € liquidati a saldo, 
con un tasso di realizzazione del 76%.

Considerando anche gli anticipi, la somma complessiva pagata era di 58.850.000 €, pari all’89% della 
dotazione complessiva.

L’Atlante cartografico allegato alla presente Relazione contiene una tavola che illustra attraverso un 
cartogramma la distribuzione per foglio di mappa catastale dell’incidenza delle superfici agricole oggetto 
di impegno nel 2019 sulla SAU complessiva. La medesima tavola riporta inoltre la distribuzione 
percentuale del numero di aziende e dell’importo degli aiuti per classi di dimensione aziendale 
(mostrando che il numero di beneficiari e anche il volume degli aiuti decrescono all’aumentare della 
dimensione economica aziendale) e per orientamento tecnico-economico (evidenziando che l’OTE 
prevalente, sia in termini di numero di aziende che di importo degli aiuti, è l’allevamento di erbivori per 
produzioni diverse dal latte seguito a distanza dalla frutticoltura, dalle aziende miste e dai seminativi di 
pieno campo).

Altre operazioni 

Nella focus area 4A rientrano inoltre la misura 15 (Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della 
foresta), attiva soltanto per i trascinamenti della ex misura 225 del PSR 2007-2013, e l’operazione 16.1.1 
per la quale si rimanda a quanto detto a proposito della priorità 1.

 

Focus area 4 B - Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei 
pesticidi 

La focus area 4B è attivata attraverso i seguenti tipi di operazione:
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1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

2.1.1 Servizi di consulenza

10.1.1 Produzione integrata

11.1.1 Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica

11.2.1 Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica

16.1.1 Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI

La focus area 4B risulta particolarmente importante dal punto di vista finanziario nel PSR della Regione 
Piemonte, principalmente a causa dei trascinamenti dei bandi delle misure 214.1 e 214.2 aperti nel 2015 
poi transitati sulle operazioni 10.1.1, 11.1.1 e 11.2.1. Si precisa che nel passaggio alla nuova 
programmazione i beneficiari sono stati obbligati ad aderire alle regole delle misure 10 e 11.

Nell’anno 2019 non sono stati emanati bandi che contribuiscano a questa focus area in quanto la 
dotazione finanziaria è esaurita. 

L’Atlante cartografico allegato alla presente Relazione contiene una tavola che illustra attraverso un 
cartogramma la distribuzione per foglio di mappa catastale dell’incidenza delle superfici agricole 
sottoposte nel 2019 agli impegni dell’operazione 10.1.1 sulla SAU complessiva, evidenziando un’elevata 
concentrazione nel quadrante sud-orientale della Regione (sistema collinare Langhe-Monferrato-Roero e 
pianura alessandrina). La medesima tavola riporta inoltre la distribuzione percentuale del numero di 
aziende e dell’importo degli aiuti per classi di dimensione aziendale (mostrando che gli aiuti crescono 
all’aumentare della dimensione economica aziendale) e per tipologia areale (evidenziando che il numero 
di adesioni e l’importo complessivo degli aiuti sono massimi nella tipologia areale C1 e secondariamente 
nella tipologia B).

 

Focus area 4C - Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

La focus area 4C è attivata attraverso i seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

2.1.1 Servizi di consulenza

10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa

10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani

10.1.9 Gestione ecosostenibile dei pascoli

16.1.1 Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI
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Sebbene finanziariamente meno rilevante rispetto alle altre due focus area della priorità 4, la focus area 
4C annovera tipi di operazioni che hanno suscitato un marcato interesse tra le aziende agricole 
piemontesi: la 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa) e la 10.1.9 (Gestione ecosostenibile dei 
pascoli) cui è dedicata un tavola nell’Atlante cartografico allegato alla presente Relazione, riportante la 
distribuzione per foglio di mappa catastale dell’incidenza della superficie oggetto di impegno nel 2019 
sulla SAU complessiva. Le superfici sono localizzate in assoluta prevalenza nelle zone di montagna, 
mentre la distribuzione percentuale del numero di contratti per classi di dimensione economica aziendale 
risulta sostanzialmente omogenea, a differenza della distribuzione percentuale degli importi degli aiuti 
che cresce all’aumentare delle dimensioni aziendali, per scendere nella classe più elevata, ossia nelle 
aziende con produzione standard uguale o maggiore di 100 mila euro).

Minore interesse ha suscitato l’operazione 10.1.6 (Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui 
pascoli collinari e montani), introdotta per la prima volta in questa programmazione nel 2016. Nel 2019 è 
stato riaperto il bando per le nuove adesioni esclusivamente sull’operazione 10.1.6, l’unica a non aver 
esaurito la dotazione finanziaria con i bandi precedenti.

 

PRIORITÀ 5

Il PSR della Regione Piemonte non prevede l’attivazione della focus area 5B. Dunque la priorità 5 
(incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale) è articolata nelle restanti quattro focus area 
previste dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Focus Area 5A - Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

La focus area 5A è attivata attraverso i seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

2.1.1 Servizi di consulenza

16.1.1 Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI

 Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2019)”

La focus area 5 A nella vigente versione del PSR è attivata soltanto attraverso misure trasversali afferenti 
alla priorità 1. Nel corso del 2017, infatti, è stata approvata una modifica finanziaria per stornare fondi a 
favore delle regioni italiane vittime del sisma con la quale è stata azzerata la dotazione finanziaria 
dell’operazione 4.3.1 (Miglioramento delle infrastrutture irrigue consortili) che rappresentava la 
principale misura della focus area 5A.

La valorizzazione degli indicatori di implementazione in termini di ammissioni è pertanto relativa ai 
bandi sulla misura 1, che tuttavia hanno registrato una adesione limitata da parte degli enti di formazione 
che non hanno mostrato interesse nella progettazione di corsi in tale materia. Buona parte della dotazione 
risulta pertanto ancora da impegnare.
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Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. C):

I pagamenti registrati sulla focus area nelle tabelle B sono relativi esclusivamente ai bandi aperti sulle 
misure 1 e 2 (in transizione). Al momento sono stati conclusi 11 corsi che hanno formato 205 persone, 
circa l’1% del totale dei formati attualmente registrati.

Per quanto riguarda i trascinamenti della misura 2 si contano 232 beneficiari che hanno usufruito di 
consulenza su temi inerenti all’uso efficiente dell’acqua in agricoltura.

Target 2023:

Non sono previsti indicatori target per questa focus area.

 

Focus Area 5C - Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 
sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della 
bioeconomia

La focus area 5C è attivata attraverso i seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

1.3.1 Visite e scambi interaziendali in campo agricolo e forestale

16.1.1 Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI

16.2.1 Attuazione di progetti pilota

16.6.1 Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2019)”

La focus area 5C, una delle meno rilevanti sotto il profilo finanziario nella strategia del PSR della 
Regione Piemonte, vede un limitato grado di implementazione in quanto può essere valorizzata 
esclusivamente dalle misure trasversali 1 e 16: tali misure registrano infatti un notevole ritardo attuativo 
complessivo i cui motivi sono stati illustrati a proposito della priorità 1 nel presente capitolo. Un 
approfondimento inoltre è contenuto nella risposta ai quesiti valutativi relativi alla priorità 1 del capitolo 
7 della Relazione Annuale di Attuazione 2018.

Nel 2019 è stato aperto il secondo bando forestale sull’operazione 16.2.1, a valere sulla focus area 5C che 
ha visto la presentazione di 10 domande per oltre 4,6 M€.

Per quanto riguarda l’azione 2 dell’operazione 16.2 “Attuazione di progetti pilota”, l’implementazione 
combinata con l’azione I.1.b.2.2 (Piattaforma tecnologica bioeconomia – settori prioritari 
Agroalimentare, Chimica verde ed Economia circolare) del POR FESR Piemonte 2014-2020, ha 
comportato un ritardo nell’emanazione del bando PSR dovuto all’attesa degli esiti istruttori del bando 
emanato dal POR FESR, necessari per la concatenazione dei criteri di selezione. Tra i principi di 
selezione dell’operazione vi è infatti il grado di complementarietà con l’azione I.1.b.2.2 del POR FESR.  
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Tale bando è in via di predisposizione e sarà emanato entro la fine del 2020.

Il primo ed unico bando sull’operazione 16.6.1 è stato effettuato nel 2018 e l’istruttoria si è conclusa 
all’inizio del 2020 con l’ammissione di 7 domande e pertanto popolerà la tabella A dell’anno prossimo.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. C):

I pagamenti registrati sulla focus area nelle tabelle B sono relativi ai bandi aperti in transizione sulle  
misure 1 e 2 ed ai primi pagamenti delle operazioni 16.1 e 16.2.

Target 2023:

L’ indicatore specifico T26 (quantità di biomassa mobilizzata) non è al momento valorizzato poiché 
l’operazione della misura 16 che vi contribuisce non ha ancora effettuato pagamenti.

 

Focus Area 5D - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte 
dall'agricoltura

La focus area 5D è attivata attraverso i seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

2.1.1 Servizi di consulenza

4.1.3 Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera

10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera

16.1.1 Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2019)”

La focus area 5D ha visto l’apertura dei bandi sulle operazioni caratterizzanti: la 4.1.3 (Riduzione delle 
emissioni), programmata per aprire un bando ogni anno e la 10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle 
emissioni). Il buon successo del bando aperto nel 2016 sull’operazione 10.1.5 ha permesso di raggiungere 
un discreto grado di avanzamento, in termini di domande ammesse, mentre le istruttorie dei bandi 2016, 
2017 e 2018 sull’operazione 4.1.3 hanno contribuito all’avanzamento della spesa.

L’inserimento di premialità incrociate all’interno dei criteri di selezione delle due operazioni se da un lato 
ha comportato un certo aggravio amministrativo, che si è talvolta riflesso sulle tempistiche di istruttoria, 
dall’altro lato ha permesso di valorizzare le sinergie e i progetti maggiormente efficaci nel 
raggiungimento dell’obiettivo della focus area, in particolare aumentando l'efficacia degli impegni 
agroambientali sul lungo periodo, vista la scelta di molti beneficiari di dotarsi in proprio, grazie al 
sostegno dell'operazione 4.1.3, delle macchine necessarie per l'applicazione delle tecniche agronomiche 
inizialmente sostenute dall'operazione 10.1.5.

Nel corso del 2019, su questa misura, sono stati introdotti 4 M€ di risorse aggiuntive a carico dello Stato 
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e della Regione in attuazione dell’Accordo di Programma “Qualità aria bacino padano" ed è stato aperto 
il terzo bando sull’operazione 4.1.3 che ha sfruttato parte di tali fondi integrativi aggiuntivi insieme alle 
ultime risorse cofinanziate dal FEASR presenti sulla misura.

Il bando 2019 ha ricevuto 280 domande, attualmente in istruttoria, che presentano investimenti per 15 
M€. L'interesse per l'operazione pertanto sembra crescere via via col tempo. Si tratta di un risultato 
incoraggiante per due operazioni di nuova introduzione, attivate su una tematica finora poco presente nel 
PSR, per le quali è stata fatta opera di sensibilizzazione e promozione in occasione sia dei periodici 
incontri del Comitato tecnico operante a supporto dell'applicazione in Piemonte della direttiva Nitrati, sia 
durante gli eventi pubblici previsti con gli stakeholder nell'ambito della procedura di valutazione 
ambientale strategica del Piano regionale di qualità dell'aria.

L’Atlante cartografico allegato alla presente Relazione contiene una tavola che illustra la distribuzione 
per comune del numero di domande ammesse a finanziamento entro il 31 dicembre 2019 sul tipo di 
operazione 4.1.3 rispetto al numero totale di aziende agricole. Gli istogrammi riportati nella medesima 
tavola illustrano inoltre la distribuzione del numero di domande e dell’aiuto approvato entro il 31 
dicembre 2019 per tipologia areale e per OTE. La tipologia areale B (aree ad agricoltura intensiva) ha 
drenato oltre l’80% delle risorse complessive, mentre gli orientamenti tecnico-economici più 
rappresentati sono quelli zootecnici, seguiti a distanza dai seminativi di pieno campo e dalle aziende 
miste.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. C):

Nel corso del 2019 l’operazione 10.1.5 ha erogato 2,7 Meuro a 156 beneficiari permettendo il 
finanziamento degli impegni su una superficie di circa 9.700 ettari, mentre l’operazione 4.1.3 a fine 2019 
registrava il pagamento di 269 operazioni  per un importo erogato complessivo di 5 Meuro.

Target 2023:

Il grado di raggiungimento del target T18 [percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione 
miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)] è del 95% grazie ai 
pagamenti sull’operazione 10.1.5. Si prevede un leggero, ma non sostanziale, incremento di tale 
percentuale nel corso dei prossimi anni, grazie alla conclusione delle istruttorie delle domande residuali 
non ancora pagate.

L’indicatore T17 [percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti 
a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)] viene invece valorizzato dai 
pagamenti dell’operazione 4.1.3 ed è attualmente pari al 79%. Nel corso del 2019 tale indicatore, 
inizialmente sottostimato, è stato corretto.  Il pagamento delle domande presentate sul bando 2019 e sul 
bando 2020 in corso dovrebbero consentire di raggiungere senza difficoltà il target previsto. L’elevato 
numero di UBA coinvolte è dovuto in buona parte al finanziamento di progetti collettivi.

 

Focus Area 5E - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e 
forestale

La focus area 5E è attivata attraverso i seguenti tipi di operazione:
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1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

2.1.1 Servizi di consulenza

8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli

10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili

16.1.1 Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2019)”

A seguito della revisione al testo dell’operazione 8.1.1 proposta nel 2017 e approvata nel febbraio 2018, 
nel corso dell’anno 2018 è stato aperto un bando sull’operazione 8.1.1 che sostiene l'imboschimento di 
terreni agricoli e non agricoli con l'utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche 
della zona interessata nel rispetto di specifici requisiti ambientali.

A seguito della pre-istruttoria (basata sostanzialmente sui criteri di selezione e i relativi 
punteggi), risultano ammesse alla fase successiva 56 domande, così distribuite:

- 45 domande per l'azione relativa alla pioppicoltura;

- 3 domande per l'azione relativa all’arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo;

- 7 domande per l'azione relativa all’arboricoltura con specie tartufigene;

- 1 domanda per l'azione relativa al bosco.

I progetti sono all'esame dei Settori tecnici regionali; gli interventi dovranno essere realizzati e 
rendicontati entro giugno 2021.

Nonostante le modifiche tecniche apportate alla misura per renderla più appetibile per i potenziali fruitori 
e snella nella rendicontazione, grazie all’introduzione dei costi standard, il risultato in termini di adesioni 
al bando 2018 non appare soddisfacente, anche a confronto della prima campagna di attuazione. Si 
riscontra un discreto interesse per l'azione relativa alla tartuficoltura; tuttavia, per quanto riguarda la 
pioppicoltura, grazie anche all’aumento del prezzo del legno, è crescente il numero di pioppicoltori che 
preferiscono piantare per conto proprio il tradizionale clone I-214 (molto richiesto dall'industria per la sua 
leggerezza e facilità di lavorazione) piuttosto che realizzare impianti col contributo pubblico più 
sostenibili dal punto di vista ambientale (con cloni resistenti) ma con maggiori obblighi e tempi di 
realizzazione più lunghi. Si prevede di aprire un ultimo bando con i fondi non utilizzati nel corso del 
2020.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. C):

La focus area 5E presenta un buon grado di avanzamento in termini di pagamenti grazie sia al contributo 
fornito dal premio per la manutenzione e per il mancato reddito dei trascinamenti dell’ex misura 221, 
confluita nel tipo di operazione 8.1.1, sia al pagamento della campagna 2016 dell’operazione 10.1.4.

Contribuiscono a valorizzare questa focus area anche i trascinamenti delle misure 111 e 114 della passata 
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programmazione (confluite rispettivamente nelle misure 1 e 2).

Si precisa che, secondo quanto prevedono le linee guida per la compilazione delle tabelle della RAA, 
mentre il premio per l’imboschimento viene contabilizzato cumulato nella tabella B1, il premio annuale 
(pagato nel 2019) e per il mantenimento e per il mancato reddito sono inserite nella tabella B3.

Target 2023:

L’indicatore T19 [percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che 
contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)] viene popolato nel 
PSR della Regione Piemonte esclusivamente attraverso gli ettari oggetto di contratto sotto il tipo di 
operazione 10.1.4 e gli impianti finanziati dall’operazione 8.1.1. Dal momento che i trascinamenti della 
scorsa programmazione riguardano esclusivamente il mancato reddito e la manutenzione, essi non 
contribuiscono alla valorizzazione del target. Pertanto l’attuale valore del target (circa il 50% 
dell’obiettivo finale) risente dello scarso successo riscontrato dal bando 10.1.4 e del fatto che le domande 
del bando 2016 sulla misura 8.1.1 hanno iniziato i loro pagamenti, un po’ a rilento, solo nel 2018. La 
riapertura di entrambe le operazioni avvenuta nel 2018, a regole modificate per la 8.1.1, e i previsti nuovi 
bandi 2020 per entrambe le operazioni dovrebbero consentire un ulteriore avvicinamento all’obiettivo 
finale nel corso dei prossimi anni.

 

PRIORITÀ 6

Il tasso di realizzazione dei target della priorità 6 (adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali) risente di un discreto ritardo dovuto essenzialmente 
alla tipologia delle misure collegate a questa priorità. Si tratta infatti di misure con lunghe tempistiche di 
attuazione, o perché richiedenti una progettazione integrata e condivisa, come Leader, oppure perché 
riguardanti investimenti infrastrutturali complessi come ad esempio quelli per la diffusione della banda 
ultra larga.

Il PSR della Regione Piemonte non prevede l’attivazione della focus area 6A.

 

Focus Area 6B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

La focus area 6B è attivata attraverso i seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

7.1.1 Stesura ed aggiornamento di Piani di sviluppo dei comuni

7.2.1 Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico 
delle borgate montane

7.4.1 Realizzazione e miglioramento di strutture e infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane
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7.5.1 Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione

7.6.1 Miglioramento dei fabbricati di alpeggio

16.1.1 Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI

16.7.1 Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER

16.8.1. Piani forestali e strumenti equivalenti

19.1.1 Preparazione delle strategie di sviluppo locale

19.2.1 Attuazione delle strategie di sviluppo locale

19.3.1 Cooperazione tra gruppi di azione locale

19.4.1 Costi di gestione

19.4.2 Costi di animazione

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2019)”

Le ammissioni registrate sulla focus area 6B derivano prevalentemente dall’attuazione delle strategie di 
sviluppo locale (operazione 19.2.1) da parte dei GAL oltre che dalle ammissioni a finanziamento dei costi 
gestione dei gruppi di azione locale (GAL) in ambito Leader (sotto-misura 19.4) e dalla conclusione delle 
istruttorie sulle operazioni 7.6.1 e 16.8.1.

Le due sotto-misure 7.2 e 7.4 introdotte con la modifica del PSR approvata il 23 febbraio 2017 sono state 
aperte nel 2018, ma ancora non valorizzano la tabella A in quanto le istruttorie sono ancora in corso, 
mentre la sotto-misura 16.7 (che è stata interessata da una modifica approvata il 23 febbraio 2017) aprirà 
nel corso del 2020.

 

Misura 19 - Leader

Si riporta il dettaglio dei 14 piani di sviluppo locale (PSL) approvati nell’ottobre 2016, con indicazione, 
per ciascun PSL, delle risorse pubbliche assegnate nonché dell’investimento totale previsto (risorse 
pubbliche + risorse beneficiario):

 Risorse pubbliche (euro) Investimento totale (euro)
GAL Giarolo Leader 4.002.900,00 6.425.096,50
GAL Borba 3.773.400,00 5.380.134,00
GAL Terre Astigiane 3.887.950,00 6.507.532,22
GAL Basso Monferrato Astigiano 5.791.000,00 8.470.778,00
GAL Langhe Roero Leader 5.846.280,00 9.187.312,00
GAL Mongioie 3.758.000,00 5.740.160,00
GAL Valli Gesso, Vermenagna, Pesio 3.000.000,00 4.774.500,00
GAL Tradizione delle Terre Occitane 5.796.360,00 9.548.937,82
GAL Escartons e Valli Valdesi 5.606.360,00 8.396.258,79
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GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone 3.465.300,00 4.551.453,00
GAL Valli del Canavese 4.532.480,00 6.473.505,07
GAL Montagne Biellesi 4.555.160,00 6.800.168,06
GAL Terre del Sesia 4.165.520,00 6.456.998,97
GAL Laghi e Monti 5.900.000,00 9.026.900,00
Totale 64.080.710,00 97.739.734,43

 

 

Ciascun PSL è articolato nelle seguenti sottomisure:

Sottomisura Risorse pubbliche complessivamente assegnate 
(euro)

19.1 Preparazione delle Strategie di Sviluppo Locale 684.600,00
19.2 Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale 50.362.968,69
19.3 Cooperazione tra gruppi di azione locale 787.719,73
19.4.1 Costi di gestione 10.179.189,45
19.4.2 Costi di animazione 2.066.232,13
Totale 64.080.710,00

 

A fine 2018 sono state ripartite ed assegnate ai GAL, per l’attuazione dei rispettivi Programmi di 
Sviluppo Locale (PSL), le risorse ancora disponibili sul piano finanziario della Misura 19 (pari ad Euro 
1.161.063).

A seguito dell’approvazione delle proposte di variante ai PSL presentate dai GAL nel periodo dicembre 
2018 – agosto 2019 si è giunti alla completa allocazione di tali risorse aggiuntive.

Si riportano, in allegato, i piani finanziari vigenti (situazione al 31/12/2019), dettagliati a livello di 
Sottomisura (Tabella 1C_3).

Sottomisura 19.2 (Attuazione delle strategie di sviluppo locale)

La sotto-misura 19.2 (Attuazione delle strategie di sviluppo locale) è la più importante in tutti i PSL e si 
articola in diverse operazioni. Nella tabella 1C_1 sono riportate tutte le operazioni della sotto-misura 
previste nei PSL approvati e, per ciascuna di esse, i relativi dati finanziari e il numero di GAL che ne 
prevedono l’attivazione nei propri PSL.

Tutte le operazioni della sottomisura 19.2 (eccezion fatta per l’operazione 7.6.3 e per le attività di 
informazione dell’operazione 7.5.2, che hanno come beneficiari gli stessi GAL) sono attuate dai GAL 
tramite l’emanazione di appositi bandi.

Nel corso del 2019 i GAL hanno aperto 37 nuovi bandi, che vanno ad aggiungersi ai 63 emanati nel corso 
degli anni precedenti, per un importo di contributo complessivamente attivato (valore cumulato) pari a 
oltre 42,3 Meuro (pari al 82% delle risorse destinate alla Sottomisura 19.2 – vedasi tabella 1C_2).
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Complessivamente la situazione delle “operazioni a bando GAL” al 31/12/2019 è la seguente:

 100 bandi emanati (contributo complessivamente attivato: 42,36 Meuro),
 1088 domande di sostegno ammesse (contributo concesso: 31,04 Meuro),

contributo erogato (inclusi anticipi): 10,08 Meuro.

Sempre nel corso del 2019, nell’ambito degli 11 “progetti” presentati da altrettanti GAL a valere 
sull’operazione 7.6.3 per un importo di contributo complessivamente concesso pari a 250.446 euro, ne 
sono stati saldati 6 per un contributo erogato di 107.199 euro.

I PSL dei GAL, oltre alla sopraccitata sotto-misura 19.2, prevedono le seguenti sotto-misure/tipi di 
operazioni, aventi come beneficiari gli stessi GAL:

19.1 (Preparazione delle strategie di sviluppo locale): presente in tutti i PSL, si tratta di un aiuto (max 
50.000 euro per i GAL già esistenti, max 65.000 euro per i nuovi GAL) destinato sostanzialmente a 
rimborsare i costi sostenuti dagli stessi GAL per la predisposizione dei PSL. La sotto-misura è stata 
interamente saldata nel 2017 e valorizza la tabella B2.

19.3 (Cooperazione tra gruppi di azione locale): , presente in 4 PSL, prevede la preparazione e la 
realizzazione di Attività di cooperazione dei GAL con altri GAL (piemontesi e/o italiani e/o di altri Paesi 
dell’Unione europea). Ciascuna attività di cooperazione si articola nelle seguenti due fasi: 1) preparazione 
dell’attività di cooperazione, 2) realizzazione dell’attività di cooperazione.

Nel corso del 2019, nell’ambito delle 8 domande di sostegno relative al “Supporto tecnico preparatorio” 
presentate dai GAL per un importo di contributo complessivamente concesso pari a 91.250,00 euro ne 
risulta saldata una per un contributo erogato di 20.000,00 euro.

19.4.1 (Costi di gestione): presente in tutti i PSL, supporta i costi di esercizio connessi alla gestione 
dell’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi 
per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi 
connessi alla sorveglianza e alla valutazione della strategia.

Sono imputabili all’operazione 19.4.1 le attività di gestione svolte (e le relative spese effettuate) nel 
periodo intercorrente tra l’approvazione della graduatoria dei GAL ed il 31 dicembre 2023.

Le attività complessivamente previste da ciascun GAL per l’intero periodo sono state suddivise in 7 
Programmi annuali di attività, cui corrisponderanno altrettante domande di sostegno e, a seguire, le 
relative domande di pagamento.

A fine 2019 il contributo complessivamente erogato ai GAL (costituito da saldi dei programmi 2016-
2017-2018) ammonta a quasi 3,2 Meuro (vedasi tabella 1c_2).

19.4.2 (Costi di animazione): presente in tutti i PSL, supporta l’animazione della strategia di sviluppo 
locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e 
promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le 
domande.

Sono imputabili all’operazione 19.4.2 le attività di animazione svolte (e le relative spese effettuate) nel 
periodo intercorrente tra l’approvazione della graduatoria dei GAL (avvenuta il 26 luglio 2016) e il 31 
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dicembre 2023.

I 14 Programmi 2016-2017, 2018 e 2019 sono stati approvati per un importo di contributo pari a circa 
1.100.000 euro, e a fine 2019 risultano aver ricevuto saldi per 0.5 M€.

Si rimanda alla tabella 1c_3 per ulteriori dettagli relativi allo stato di avanzamento di ciascun PSL.

Misura 7

7.1.1 Stesura ed aggiornamento di Piani di sviluppo dei comuni

Nel corso del 2018 era stata completata l’istruttoria di tutte le domande di saldo presentate dai beneficiari 
(Unioni montane) e l’azione è pertanto conclusa. Il contributo complessivamente liquidato, a fronte di 47 
domande ritenute ammissibili, è pari complessivamente a 476.435 euro e ha permesso l’attivazione delle 
operazioni 7.2.1 e 7.4.1, di seguito riportate.

Operazioni 7.2.1 e 7.4.1

Secondo quanto previsto dal PSR, le borgate oggetto degli interventi sostenuti dalle operazioni 7.2.1 
(Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle 
borgate montane) e 7.4.1 (Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative 
nelle borgate montane) dovevano obbligatoriamente essere inserite all’interno dei piani di sviluppo dei 
Comuni finanziati dall’operazione 7.1.1.

Molte delle borgate indicate nei piani di sviluppo di cui all’operazione 7.1.1 quali “necessitanti di 
interventi riconducibili alle operazioni 7.2.1 e 7.4.1” sono risultate non rispettare i richiamati requisiti 
minimi di ammissibilità (ciò in quanto, come peraltro previsto dal bando dell’operazione 7.1.1, molte 
Unioni montane hanno inserito nella loro pianificazione sia borgate in possesso dei citati requisiti, sia 
borgate chiaramente prive dei medesimi).

Nel mese di settembre 2018 è stato emanato il bando sul quale sono pervenute 77 domande di sostegno. 
A conclusione dell’istruttoria delle domande di sostegno presentate, si dichiarano inammissibili 43 
domande di sostegno e si approva la graduatoria delle 34 domande di sostegno risultate ammissibili, 
suddivisa in domande “ammissibili e finanziabili” (18) ed in domande “ammissibili non finanziabili” 
(16).

I diciotto Comuni titolari di domande di sostegno "ammissibili e finanziabili", sono stati invitati a 
presentare, entro il 28 febbraio 2020, la progettazione di livello definitivo.

Operazione 7.5.1

L’operazione 7.5.1 (Infrastrutture turistiche ed informazione) sostiene investimenti inseriti nel contesto 
della Rete del patrimonio escursionistico regionale (RPE), quale strumento di riferimento per la 
pianificazione degli interventi di sviluppo dell’outdoor sul territorio regionale.

Il bando era stato attivato a febbraio 2016; nel corso dell’anno 2019 gli interventi strutturali e 
infrastrutturali riguardanti la tipologia 1 (Infrastrutture turistiche) sono stati conclusi. Anche le attività e i 
prodotti informativi riguardanti la tipologia 2 (Informazione) sono stati completati. I  beneficiari hanno 
provveduto ai pagamenti di quanto realizzato in progetto e alla predisposizione della documentazione 
tecnico-amministrativa da presentare con la domanda di saldo. Attualmente sono state presentate n. 48 
domande di saldo su 52 progetti realizzati (dei 54 ammessi totali, 1 è stato revocato in fase di 
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progettazione definitiva, 1 altro ha rinunciato). Una domanda di saldo è stata revocata a seguito di 
istruttoria. Sono state istruite e liquidate n. 9 domande di anticipo e acconto presentate dai beneficiari.

A causa della notevole quantità di documentazione tecnico-amministrativa da istruire, nonché della 
necessaria verifica delle check list appalti a cui sono soggetti questi progetti, le istruttorie per la 
liquidazione delle domande di saldo sono ancora in corso.

Il turismo rurale rappresenta anche uno dei temi portanti della strategia Leader e dei PSL presentati dai 14 
Gal piemontesi e la rete delle infrastrutture escursionistiche valorizzate attraverso l’operazione 7.5.1 
costituisce il riferimento per l’attivazione dei bandi Gal relativi all’operazione 7.5.2. Il bando 
sull'operazione 7.5.1 attivato a febbraio 2016 ha infatti privilegiato la candidatura di proposte 
d’intervento sulla rete fruitiva di livello regionale e provinciale. I Gal, invece, attraverso l’operazione 
7.5.2 inserita nei loro PSL intervengono con opere sulla rete escursionistica di livello locale garantendone 
l’integrazione con la rete di livello gerarchico superiore (sostenuta dall’operazione 7.5.1) e realizzando 
anche infrastrutture come vie ferrate, siti di arrampicata, parchi avventura o percorsi d’acqua per la 
pratica della canoa e del rafting. Ad oggi 11 Gal hanno attivato bandi relativi all’operazione 7.5.2.

Gli interventi a titolarità regionale riguardano prioritariamente il potenziamento della segnaletica e la 
messa in sicurezza di tratti della GTA (Grande Traversata delle Alpi), l’itinerario escursionistico più 
importante del Piemonte, che con i suoi 900 km attraversa l’intero arco alpino. Nel corso dell’anno 2019 
è stato presentato un nuovo progetto e sono state presentate 4 domande di saldo di cui 3 pagate.

Operazione 7.6.1 

L’operazione 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio) sostiene investimenti per il mantenimento e 
il miglioramento della funzionalità dei ricoveri di alpeggio, nel rispetto della loro particolare 
connotazione architettonica e paesaggistica. Il recupero conservativo dei fabbricati d’alpeggio, 
normalmente situati a quote elevate, spesso al di sopra del limite della vegetazione forestale, consente di 
perseguire due finalità fra loro collegate: assicurare la continuazione dell’attività tradizionale della 
transumanza estiva, requisito fondamentale per mantenere l’equilibrio vegetativo creatosi con il pascolo 
in quota e, di conseguenza, garantire la conservazione dei pascoli come elemento paesaggistico di pregio. 
Il bando è stato aperto nel 2016 per l’intera dotazione finanziaria in modo coordinato con l’operazione 
4.3.3 (Infrastrutture per gli alpeggi).

Nel 2017 si era conclusa la fase preliminare funzionale alla predisposizione e approvazione della 
graduatoria: delle 93 domande ritenute ammissibili, ne sono state finanziate 69, con un contributo 
complessivo di 9,8 Meuro. Con la lettera di ammissibilità era stato tra l'altro comunicato il termine per la 
presentazione della progettazione definitiva, sulla quale è stato svolto da parte degli uffici regionali 
territorialmente competenti l'esame tecnico-economico e la verifica dell'ammissibilità delle spese. 
L'istruttoria si è conclusa con una determina di ammissione a finanziamento per ognuno dei progetti 
pervenuti. Poiché nella maggior parte dei casi i beneficiari sono enti pubblici, a causa della complessità 
delle procedure legate agli appalti e quindi all'affidamento dei lavori, i pagamenti effettuati nel 2019 sono 
stati limitati: infatti, sono stati solamente liquidati 3 anticipi, con un importo complessivo di  230.000 
euro .

Operazione 16.7.1

Nel corso del 2019 è stata predisposta la documentazione necessaria ad avviare l’attuazione di strategie 
locali nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne. Si tratta di un intervento articolato, che 
verrà realizzato in sovvenzione globale e garantirà la realizzazione di quella parte di interventi a carico 
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del PSR inclusa nella strategia di ciascuna delle aree interne selezionate. L’intervento sarà realizzato 
attraverso una procedura in due fasi (Fase 1: progettazione preliminare; Fase 2: attuazione dei progetti 
definitivi). L’attuazione del tipo di operazione 16.7.1 riguarderà 4 aree: Valli Maira e Grana; Valle 
d’Ossola; Valle Bormida; Valli di Lanzo.

Il bando sarà emanato nel corso del 2020.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. C):

Alla luce di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, i valori contenuti nelle tabelle sono relativi al 
pagamento di tutti i saldi sull’operazione 7.1.1 e degli anticipi (previa verifica dell’avvio lavori) e saldi 
sull’operazione 7.5.1. 

Target 2023:

L’indicatore T23 [posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) - aspetto specifico 
6B], risulta raggiunto e superato nonostante il relativo stato di avanzamento della misura.

Per calcolare il numero di posti di lavoro creati sono stati utilizzati i dati provenienti dalla banca dati 
regionale delle Comunicazioni Obbligatorie (COB), ove tutte le aziende sono obbligate a comunicare 
avviamenti, trasformazioni o cessazioni di rapporti di lavoro. Tali dati sono stati incrociati con le aziende 
che hanno ricevuto il pagamento del saldo di operazioni Leader nel 2017, 2018 e 2019. I nuovi posti di 
lavoro (espressi in FTE - full time equivalent, ovvero equivalente a tempo pieno) sono stati calcolati 
utilizzando l’anno migliore per gli assunti a tempo determinato in più di un anno, mentre sono stati 
conteggiati per intero coloro che hanno effettuato assunzioni in un solo anno oppure hanno assunto 
personale a tempo indeterminato.

Indubbiamente l’indicatore inserito in fase di programmazione è stato sottostimato, come si evince anche 
dal fatto che la medesima stima fatta due anni dopo dai GAL risulta, alla luce dei fatti, più aderente al 
dato riscontrato. Tuttavia è pur vero che il metodo di calcolo dell’indicatore sopra descritto porta ad una 
sovrastima del dato in quanto non tiene in considerazione quanto tale incremento sia direttamente 
imputabile al progetto Leader finaziato. L’AdG sta pertanto studiando, insieme al valutatore, un 
coefficiente che tenga conto di tale aspetto.

L’indicatore T22 [percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (focus 
area 6B)] viene valorizzato dalla popolazione dei comuni oggetto di interventi infrastrutturali e risulta 
nettamente superiore al preventivato. La causa è da ricercarsi nel fatto che gli interventi finanziati sulla 
rete escursionistica sono stati distribuiti in maniera capillare sul territorio piemontese e pertanto la 
popolazione potenzialmente interessata è molto estesa. Per il calcolo dell'indicatore T22 è stata 
conteggiata la popolazione residente nei comuni oggetto degli interventi infrastrutturali avviati 
dall’operazione 7.5.1. Un leggero incremento avverrà entro la fine della programmazione, una volta 
terminati i progetti finanziati sulle sotto-misure 7.2, 7.4 e 7.6.

L’approvazione dei PSL dei GAL, avvenuta nel 2016, ha invece permesso il raggiungimento degli 
obiettivi dell’indicatore T21 [percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale 
(aspetto specifico 6B)].

 

Focus Area 6C - Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e 
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della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

La focus area 6C è attivata attraverso i seguenti tipi di operazione:

7.3.1. Infrastrutture per la banda ultralarga

16.1.1 Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI.

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2019)”

La dotazione finanziaria della focus area 6C, a parte il piccolo importo sulla sotto-misura 16.1 che è stata 
attivato con il bando emanato a luglio 2016, è allocata sulla sotto-misura 7.3 (Infrastrutture per la banda 
ultra larga), le cui risorse sono state tutte riservate all’attuazione in Piemonte della Strategia nazionale per 
la banda ultra larga (BUL) approvata dal Governo italiano nel marzo 2015. Le modalità di attuazione 
della strategia italiana BUL sono delineate nell’accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale siglato l’11 
febbraio 2016. Detto accordo-quadro è stato recepito dall’accordo di programma quadro (APQ) tra il 
Ministero dello sviluppo economico (Mise) e la Regione Piemonte sottoscritto l’8 giugno 2016. L’APQ, 
nel richiamare la  decisione della Commissione europea del 30 giugno 2016 che ha stabilito la 
compatibilità con il TFUE della misura di aiuto SA41647 (2016/N) - Italia - Strategia Banda Ultralarga, 
rimanda ad apposite convenzioni operative tra Regione e Mise la definizione delle modalità operative 
dell’APQ, fra l’altro riguardo alla rendicontazione e alla corretta gestione dei finanziamenti per ognuno 
dei programmi cofinanziati dai Fondi europei (PSR e POR FESR). La convenzione relativa al PSR è stata 
stipulata fra il Mise e l’Autorità di gestione del PSR Piemonte il 29 luglio 2016. Essa individua nel Mise 
il beneficiario degli interventi della sotto-misura 7.3; il Mise opererà attraverso Infratel Italia S.p.A., 
società in house. Nel corso del 2016 Infratel aveva emanato il bando per la selezione del soggetto 
concessionario che dovrà effettuare gli investimenti infrastrutturali nei territori ricadenti nelle aree 
bianche del Piemonte, fra cui quelli finanziati a valere dalla sotto-misura 7.3 del PSR (che devono 
ricadere all’interno delle tipologie areali C e D del PSR). Il 28 luglio 2017 è stato inviato alla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea l’avviso di aggiudicazione della procedura ristretta per l’affidamento della 
concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche 
del territorio delle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria, 
Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia e della Provincia autonoma di Trento. L’8 novembre 2017 è stato 
firmato il contratto di concessione da Infratel e dal concessionario (Open Fiber).

Alla fine del 2018 l’Autorità di gestione del PSR aveva approvato la domanda di sostegno presentata dal 
Mise per un importo di spesa pubblica di 45,6 Meuro e l’Arpea aveva erogato l’anticipo sul 50% del 
l’importo della quota imponibile, in attesa della comunicazione dei Servizi della Commissione europea 
relativamente all’ammissibilità delle spese relative all’IVA. Detta comunicazione, con la quale la 
Direzione generale della politica regionale e urbana della Commissione europea ha ribadito che il 
rimborso dell’IVA relativa alla costruzione dell’infrastruttura non è un costo ammissibile al contributo 
del FESR e del FEASR, è stata resa nota all’Autorità di gestione del PSR il 28 dicembre 2018.

Nel corso del 2019 sono proseguiti lavori del Comitato di coordinamento e monitoraggio previsto 
dall’APQ. Sempre nel 2019, la Regione Piemonte ha favorito la stipula delle convenzioni fra il Mise, 
Infratel, la Città metropolitana di Torino e le Province piemontesi per la realizzazione del Piano tecnico 
BUL e ha proseguito la stipula delle convenzioni con Mise e Infratel e con i Comuni che non l’avevano 
già stipulata negli anni precedenti, finalizzate ad agevolare gli interventi sul territorio. A livello 
nazionale, la Regione e l’Arpea hanno proseguito la partecipazione al gruppo di lavoro “Banda ultra 
larga” coordinato dalla Rete rurale nazionale finalizzato a redigere la proposta di manuale delle procedure 
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di controllo e collaudo della sotto-misura 7.3.

Informazioni aggiornate sul Piano BUL e, più in generale, sull’Agenda digitale del Piemonte sono 
reperibili sul sito http://www.agendadigitale.piemonte.it/web/ .

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 – Tab. C):

I pagamenti contabilizzati nelle tabelle B sono riconducibili all’anticipo sull’operazione BUL pari a 20,6 
Meuro, previa verifica dell’effettivo avvio dei lavori. Gli indicatori fisici (popolazione interessata e 
numero di interventi) sono invece commisurati all’effettivo stato di avanzamento dei lavori e 
comprendono anche i trascinamenti sulla misura 321 della passata programmazione, volti all’acquisto di 
3 parabole.

Informazioni generali sulla compilazione della tabella C2.4 - Monitoraggio delle operazioni 
sostenute che si occupano dell'integrazione di cittadini di paesi terzi

Con riferimento alla tabella C2.4 sul monitoraggio delle operazioni per cui si identifica un potenziale 
contributo all'integrazione dei cittadini di Paesi terzi, si specifica che non si registrano operazioni sulle 
misure a investimento che prevedono un contributo diretto su tale aspetto. Si intravede che il potenziale 
contributo potrà derivare indirettamente da interventi ricadenti nella priorità 2 e specificatamente per le 
operazioni  4.1.1 e 4.1.2 (Investimenti aziendali) e 16.9.1 (Agricoltura sociale).

Il valutatore indipendente sta svolgendo un’indagine sul potenziale contributo delle operazioni del PSR 
relativamente all’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Per quanto riguarda gli interventi di formazione, un’analisi del codice fiscale dei partecipanti a tali corsi 
ha evidenziato che circa il 10% degli stessi è costituito da cittadini di paesi terzi. I partecipanti ai corsi di 
formazione provengono principalmente da paesi europei non appartenenti all’Unione europea (51%), 
seguiti dai cittadini di paesi asiatici (28%) e di paesi africani (15%).

I dati riportati relativamente agli indicatori O.1, O.3 e O.12 si riferiscono al contributo della misura 1 
"Formazione ed informazione"all'integrazione di cittadini dei Paesi terzi. In particolare l'indicatore O3 
somma i 268 corsi di formazione conclusi e pagati che hanno visto la partecipazione di cittadini di paesi 
terzi ai 84 interventi di informazione attuati sul territorio.

Nota alle tabelle di monitroaggio allegate alla Relazione_ SItuazione avvertimenti di SFC

Il sistema di interscambio dati (SFC) tra l’AdG e la Commissione europea segnala le seguenti 
incongruenze tra le tabelle di monitoraggio allegate alla presente Relazione e quelle degli anni precedenti:

1. Il valore del numero di operazioni approvate nella tabella D (= 191.00) è superiore agli indicatori 
di output realizzato (codice: TABLE_B1_O9_M16_M16.4_D034_P3_3A) inserito nella sezione 
11 (= )

Tale segnalazione pare poco pertinente dal momento che nella tabella D, trattandosi  di operazioni 
approvate, sono state inserite le 191 operazioni ammesse sull’operazione 16.4.1, mentre nelle tabelle B 
vanno inserite le operazioni pagate che al momento non sono presenti.

2. For target T9, the realised target indicators "T9: percentage of agricultural land under 
management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (focus area 4A)" ( = 1.34) filled 
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in section 11 table D is not higher or equal than the value of previous years

La segnalazione deriva da un errore contenuto nella RAA 2016 e corretto negli anni successivi a partire 
dal 2017. Infatti nel 2016 erano state inserite le superfici oggetto del premio per l’indennità 
compensativa, che tuttavia le linee guida di monitoraggio specificano che non devono essere conteggiate. 
Dal 2017 in avanti non sono più state conteggiate.

3. Il valore del target realizzato 'T10: percentage of agricultural land under management contracts to 
improve water management (focus area 4B)' (= 14.77) inserito nella sezione 11 della tabella D è 
superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 
dicembre dell'anno 2019. (= 9.40). Livello di realizzazione: (= 157%).

I dati inseriti sono corretti; le motivazioni relative al superamento degli obiettivi stabiliti in fase iniziale 
sono riportate nella sezione 1C, nella FA 4B, Paragrafo Target 2023 della Relazione

4. Il valore del target realizzato 'T21: percentage of rural population covered by local development 
strategies (focus area 6B)' (= 45.13) inserito nella sezione 11 della tabella D
è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 
dicembre dell'anno 2019. (= 44.48). Livello di realizzazione: (= 101%)

Il tasso di realizzazione  (101%) è sostanzialmente in linea con le previsioni e non richiede particolari 
giustificazioni.

5. Il valore del target realizzato 'T22: percentage of rural population benefiting from improved 
services/infrastructures (focus area 6B)' (= 21.82) inserito nella sezione 11 della tabella D
è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 
dicembre dell'anno 2019. (= 6.95). Livello di realizzazione: (= 314%)

I dati inseriti sono corretti; le motivazioni relative al superamento degli obiettivi stabiliti in fase iniziale 
sono riportate nella sezione 1C, nella FA 6B, Paragrafo Target 2023 della Relazione

6. Il valore del target realizzato 'T23: Jobs created in supported projects (Leader) (focus area 6B)' (= 
266.37) inserito nella sezione 11 della tabella D
è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 
dicembre dell'anno 2019. (= 60.00). Livello di realizzazione: (= 444%)

I dati inseriti sono corretti; le motivazioni relative al superamento degli obiettivi stabiliti in fase iniziale 
sono riportate nella sezione 1C, nella FA 6B, Paragrafo Target 2023 della Relazione

7. Il valore del target realizzato 'T23: Jobs created in supported projects (Leader) (focus area 6B)' (= 
199.13) inserito nella sezione 11 della tabella D
è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 
dicembre dell'anno 2019. (= 60.00). Livello di realizzazione: (= 332%)

I dati inseriti sono corretti; le motivazioni relative al superamento degli obiettivi stabiliti in fase iniziale 
sono riportate nella sezione 1C, nella FA 6B, Paragrafo Target 2023 della Relazione

8. Il valore del target realizzato 'T6: percentage of agricultural holdings receiving support for 
participating in quality schemes, local markets and short supply circuits, and producer 
groups/organisations (focus area 3A)' (= 1.98) inserito nella sezione 11 della tabella D
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è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 
dicembre dell'anno 2019. (= 1.85). Livello di realizzazione: (= 107%)

Il tasso di realizzazione  (107%) è sostanzialmente in linea con le previsioni e il ridotto margine di 
superamento non richiede particolari giustificazioni.

9. Per l’indicatore O16 con codice (= TABLE_B1_O16_M16_D016_D036_P2_2A) e dimensioni 
'EIP / Nr of EIP cooperation operations supported (e.g.pilot projects, product development...)', il 
valore realizzato (= 4.00) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11
è inferiore al valore (= 7.00) riportato nella RAA 2018

La segnalazione deriva da un refuso contenuto nelle tabelle di monitoraggio allegate alla RAA 2018, ove 
era stato imputato il numero complessivo dei progetti pagati sulla misura 16.1 interamente alla FA 2A, 
invece che suddividerlo tra le diverse FA. Il valore effettivo era di 2 progetti sulla 2A, 3 sulla 3A e 2 sulla 
5C.
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Tabella 1C_1 Leader Piani approvati19.2
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Tabella 1C_2 Leader situazione finanziaria
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Tabella 1C_3 Leader Piani finanziari GAL
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Tabella 1C_4 Cronoprogramma bandi
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Tabella 1C_4.1 Cronoprogramma bandi 
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Tabella 1C_4.2 Cronoprogramma bandi 

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

N.a.

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", 
articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e 
paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie 
macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali 
e/o per i bacini marittimi:

Nonostante il territorio della Regione Piemonte rientri nell'ambito della strategia macroregionale alpina 
(EUSALP), non sono previsti contributi diretti del PSR a detta strategia. Tuttavia nel corso del'incontro 
EUSALP meets LEADER tenutosi a Torino il 16-17 ottobre 2018, un rappresentante dell'Autorità di 
Gestione del PSR della Regione Piemonte aveva presentato una relazione dal titolo "The Common 
Agricultural Policy in support of the Green Infrastructure: current potentials and prospects for the new 
programming period". Successivamente a tale incontro, la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte ha 
mantenuto per tutto il 2019 una collaborazione costante con i membri dell'Action Group 7 e con la 
Direzione Ambiente, Energia e Territorio in merito a progetti europei connessi agli obiettivi della strategia 
Eusalp.

Nello specifico, la collaborazione ha riguardato i temi delle infrastrutture verdi e blu e i servizi ecosistemici, 
i progetti europei LOS_DAMA! ("Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan 
Areas")  e Blue Green City (“Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities”, il cui seminario di 
avvio si è svolto a Nice - Francia) il 24-25 settembre 2019), finanziati dai programmi di cooperazione 
territoriale Alpine Space e Interreg Europe.

In particolare, durante l'evento di chiusura e la presentazione dei risultati del progetto LOS_DAMA!, il 28 
giugno 2019  un rappresentante dell'Autorità di gestione del PSR della Regione Piemonte ha partecipato alla 
Tavola rotonda del Seminario dal titolo " Infrastrutture Verdi e Servizi Ecosistemici: dalla cooperazione 
territoriale europea alle opportunità di finanziamento per la loro valorizzazione e gestione".

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)

  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
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  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)

  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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1.f1) EUSALP

Il/i settore/i strategico/i e l'azione/le azioni, e/o l'argomento/gli argomenti orizzontale/i (governance) 
per il/i quale/i il programma è pertinente:

 Settore strategico 
tematico

Azione / Questione orizzontale

 1 -  Crescita economica 
e innovazione

1.1.1 - Ecosistema per la ricerca e l'innovazione.

 1 -  Crescita economica 
e innovazione

1.1.2 - Potenziale economico dei settori strategici

 1 -  Crescita economica 
e innovazione

1.1.3 - Ambiente economico e sociale degli operatori economici nei settori 
strategici (compreso mercato del lavoro, istruzione e formazione)

 1 -  Crescita economica 
e innovazione

1.2.1 - Governance

 2 -  Mobilità e 
connettività

2.1.1 - Intermodalità e interoperabilità nel trasporto passeggeri e merci

 2 -  Mobilità e 
connettività

2.1.2 - Collegamento digitale tra persone (agenda digitale) e accessibilità a 
servizi pubblici

 2 -  Mobilità e 
connettività

2.2.1 - Governance

 3 -  Ambiente ed energia 3.1.1 - Risorse naturali (comprese le risorse idriche e culturali)

 3 -  Ambiente ed energia 3.1.2 - Connettività ecologica

 3 -  Ambiente ed energia 3.1.3 - Gestione del rischio e del cambiamento climatico (compresa la 
prevenzione dei maggiori rischi naturali)

 3 -  Ambiente ed energia 3.1.4 - Efficienza energetica ed energia rinnovabile

 3 -  Ambiente ed energia 3.2.1 - Governance
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Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSALP

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori o membri del 
settore strategico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma?

Sì      N.  

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno 
dell'EUSALP?

Sì     N.  

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSALP?

Sì     N.  

Il programma prevede di investire nell'EUSALP in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica)

No

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSALP (n.d. per il 2016)

N.a.

E. Il programma contribuisce ai target e indicatori specifici delle azioni EUSALP, come stabilito nel 
piano d'azione EUSALP? (Specificare il target e l'indicatore)

No
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1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla 
zona euro)
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso 
dell'anno, con la relativa giustificazione

Nel corso del 2019 non sono state apportate modifiche al piano di valutazione del PSR.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del 
piano di valutazione)

Con DGR n. 22-4230 del 21 novembre 2016 “Indirizzi per l’attuazione del Piano di Valutazione relativo ai 
programmi operativi regionali FSE e FESR 2014-2020 e al Programma di Sviluppo rurale FEASR 2014-
2020” la Giunta regionale ha individuato nell’IRES Piemonte - Istituto di Ricerche Economico-Sociali del 
Piemonte, il valutatore indipendente comune ai programmi regionali cofinanziati dai fondi FEASR, FESR 
ed FSE dando mandato alle rispettive Autorità di Gestione di affidare l’incarico di valutazione previa 
verifica della congruità dei costi. L’affidamento delle attività di valutazione del PSR della Regione 
Piemonte è avvenuto nel dicembre 2016.

Qui di seguito si descrivono brevemente le attività di valutazione svolte nel 2019.

L’attività più rilevante è stata la realizzazione della Valutazione intermedia del Programma. L’attività di 
valutazione in oggetto è prevista dall’art. 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’art. 75 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013; gli elementi di dettaglio, tra cui l’enunciazione dei quesiti valutativi, si 
trovano invece nell’Allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, che stabilisce le modalità 
di applicazione del reg. 1305/2013. La risposta ai quesiti valutativi è contenuta nel capitolo 7 della RAA 
2018 (Assessment of the information and progress towards achieving the objectives of the Programme), 
come previsto dalle indicazioni regolamentari. È stata data risposta a tutti i quesiti valutativi previsti ad 
eccezione del CEQ012 e del CEQ016, corrispondenti alle Focus Area 5B e 6A non attivate nel PSR della 
Regione Piemonte.

Sulla base dalle osservazioni emerse nel corso della presentazione della valutazione al Comitato di 
Sorveglianza riunitosi il 6 giugno 2019 e di quelle successivamente formulate nell’Observation letter dai 
servizi della Commissione, l’IRES Piemonte ha realizzato una Valutazione tematica “Investimenti e 
ricambio generazionale in agricoltura. Analisi dei criteri di selezione” (Contributi di Ricerca IRES 
n.293/2019). Il rapporto si focalizza sull’analisi dell’efficacia dei criteri di selezione adottati nei bandi delle 
operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1, scelte in ragione della loro rilevanza strategica e finanziaria, oltre che della 
complessità dei criteri di selezione adottati. I primi risultati dell’analisi sono stati inoltre utilizzati per 
integrare le risposte ai quesiti valutativi CEQ04, CEQ05, CEQ011 e CEQ013.

Relativamente all’analisi dello scenario agroalimentare e rurale al cui interno opera il PSR, l’IRES Piemonte 
ha prodotto il Rapporto di Osservatorio Piemonte Rurale 2019, che documenta - con riferimento al 
Piemonte - l’andamento del settore agroalimentare, le dinamiche in corso nelle aree rurali e le principali 
politiche in atto. In particolare, il rapporto 2019 è stato finalizzato ad analizzare i temi nell’ottica della 
nuova programmazione 2021-27 alla luce della proposta di riforma della PAC presentata dalla Commissione 
europea, e a presentare e divulgare i risultati della valutazione intermedia del PSR 2014-2020.
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Attività finalizzate al rafforzamento metodologico e allo scambio di competenze. Per garantire 
robustezza metodologica e coerenza con le linee guida nazionali ed europee, il valutatore ha mantenuto un 
attivo confronto con l’European Evaluation Helpdesk per la valutazione dello sviluppo rurale, con la Rete 
Rurale Nazionale (RRN) e con il CREA-PB. Anche la rete di collaborazione con gli attori locali del 
monitoraggio e della valutazione (IPLA spa, CSI Piemonte) è stata attivata con particolare intensità nel 
corso della realizzazione della valutazione intermedia. Si segnala la partecipazione di persone dello staff di 
valutazione del PSR ai seguenti eventi:

 Good Practice Workshop organizzato dall’European Evaluation Helpdesk in collaborazione con la 
RRN, Appraising intervention strategies under the CAP: experiences and outlook, (Roma, 15-16 
ottobre 2019)

 Workshop a cura del CREA-PB Valutare la #comunicazione dei #PSR: esperienze e prospettive 
(Roma, 22 novembre 2019)

Workshop a cura di AIEAA – CREA Esperienze di valutazione delle politiche agricole. Tematiche e 
metodologie a confronto (Roma, 28 novembre 2019).

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo 
alla sezione 4 del piano di valutazione)

La fonte informativa primaria per la fornitura dei dati è rappresentata dal sottosistema decisionale del 
Sistema informativo agricolo del Piemonte (SIAP), che è la componente finalizzata alla elaborazione e 
diffusione delle informazioni di sintesi sull'attuazione del PSR della Regione Piemonte. I dati sono 
ospitati in una base dati multidimensionale (data warehouse), alimentata da processi ETL (extraction - 
transformation - loading, ovvero estrazione – trasformazione – caricamento) che acquisiscono 
informazioni di dettaglio dalla base dati del sistema informativo gestionale del PSR e dai flussi finanziari 
dell'organismo pagatore.

Il sottosistema decisionale svolge la funzione di:

1.       supportare l’autorità di gestione del PSR, i referenti di misura, l’organismo pagatore (Arpea 
Piemonte) e il valutatore indipendente nell’assolvimento dei rispettivi compiti e degli impegni 
verso la Commissione europea (tabelle della RAA) e verso il sistema di monitoraggio nazionale;

2.       diffondere informazioni sull’avanzamento della spesa e sui principali risultati dell’attuazione a 
un’utenza Internet vasta che vede interessati, oltre al partenariato, alla pubblica amministrazione e 
agli addetti ai lavori, i portatori di interesse, il mondo della ricerca e della formazione e la società 
civile.

Analogamente a quanto predisposto a partire dalla programmazione 2000-2006 e proseguito nel periodo 
2007-2013, il sottosistema decisionale per il PSR 2014-2020 si avvale di una base dati multidimensionale 
(data warehouse) in cui vengono raccolte e organizzate le informazioni rilevanti per il quadro comune di 
monitoraggio e valutazione e per le esigenze conoscitive a scala nazionale, regionale e locale.

In considerazione dello stretto legame tra attuazione delle misure, pubblicazione dei bandi, presentazione 
delle istanze da parte degli interessati e gestione delle medesime per mezzo del sistema informativo 
SIAP, la realizzazione della base dati multidimensionale avviene secondo logiche incrementali: a fine 
2017 è stata rilasciata una prima versione che prendeva in considerazione un sottoinsieme di informazioni 



66

fisiche e finanziarie sull’attuazione comuni a tutte le misure e nel corso del 2018 sono state rilasciate 
nuove versioni che coprivano ulteriori esigenze conoscitive legate alle misure a premio ed alle superfici 
oggetto di impegno (impegni base e aggiuntivi) con riguardo sia alle domande presentate in modalità 
tradizionale che a quelle presentate in modalità grafica.

Le attività condotte nel 2019 sono state finalizzate all’acquisizione e riconciliazione nella base dati 
decisionale delle informazioni sui trascinamenti della precedente programmazione e sono stati creati 
nuovi contenuti informativi di dettaglio (cubi multidimensionali e reportistica predefinita) aventi per 
oggetto: i Pagamenti (distinguendo se dovuti a titolo di anticipo, acconto, saldo), le caratteristiche dei 
Beneficiari, gli Interventi delle misure a investimento (distinguendo tra quanto richiesto in domanda e 
quanto effettivamente realizzato). Le informazioni sono disponibili per: gerarchia territoriale (dalla 
regione al comune), anno campagna e bando, strategia del programma (misura - sotto-misura – tipo di 
operazione - priorità - focus area).

Le attività proseguono nel 2020 al fine di costruire ulteriori nuclei informativi specifici su temi quali 
allevamenti, corsi di formazione e loro destinatari. Sempre nel 2020 sarà avviato il processo di  
unificazione di un sottoinsieme di informazioni riguardanti le misure in continuità in una vista trasversale 
ed unica per i tre periodi di programmazione dello sviluppo rurale (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020).

Nel suo insieme il sistema informativo consente quindi di implementare il sistema degli indicatori 
previsto dalle Linee guida dell’Unione europea e dal sistema nazionale di monitoraggio unitario. Le 
informazioni relative alla programmazione 2014-2020 ospitate nel data warehouse vengono aggiornate a 
cadenza settimanale tramite processi batch (ETL) che attingono le informazioni direttamente dalle basi 
dati gestionali del SIAP.

Le informazioni di sintesi sul sostegno allo sviluppo rurale in Piemonte presenti nel data warehouse sono 
consultabili attraverso il servizio web “Monitoraggio PSR Piemonte” accessibile da

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/370-psr-2007-2013-monitoraggio-data-
warehouse.

Oltre alla programmazione 2014-2020, tale strumento web prende in considerazione anche le 
informazioni di monitoraggio delle precedenti due programmazioni dello sviluppo rurale. Il servizio è ad 
accesso libero.

La modalità per accedere alle informazioni prevede la scelta di un report di interesse nell’ambito di un 
catalogo di report predefiniti organizzati per programmazione ed argomento. Sono disponibili all’utente 
ulteriori specifiche funzionalità per la personalizzazione della tabella risultato, la rappresentazione grafica 
e cartografica delle informazioni di interesse e/o funzionalità specialistiche per analisi e navigazione 
multidimensionale secondo le modalità tipiche dei sistemi decisionali. Agendo sulla struttura della tabella 
(righe, colonne, variabili di analisi e di classificazione), attivando filtri, introducendo totali e subtotali e 
sfruttando le funzionalità di drill-down, l’utente può costruire in autonomia e con estrema facilità svariati 
report in aggiunta a quelli già previsti dal catalogo e salvare i report in locale.

Tutte le informazioni sono accompagnate da metadati descrittivi che facilitano la lettura e 
l’interpretazione dei dati esposti. Inoltre, in ottica open-data, sono disponibili funzionalità per il download 
di consistenti set di informazioni a livello territoriale di comune, completi di metadati descrittivi e di 
licenza d’uso.
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L'architettura tecnologica del servizio di data warehouse per lo sviluppo rurale è la seguente:

 le attività di data management e i processi di alimentazione delle basi dati decisionali a partire 
dalle basi dati operazionali del SIAP sono realizzate in SAS;

 i servizi web di business intelligence che provvedono alla restituzione delle informazioni sono 
realizzati con tecnologia Java-SAS.

Il sistema informativo per lo sviluppo rurale si avvale anche di una componente di query e reporting - 
realizzata con SAP Business Objects XI e, nel corso del 2019, migrata sulla nuova Piattaforma SAP BI4 - 
preposta alla produzione di reportistica analitica e di sintesi a supporto delle attività svolte dai diversi 
soggetti coinvolti nei processi tecnico-amministrativi del PSR. Tale strumento, disponibile in versione 
iniziale da fine 2017, negli anni seguenti ha visto la progressiva crescita in termini di contenuti 
informativi e di messa a disposizione di report predefiniti di immediata fruizione. Di particolare rilievo le 
componenti sviluppate a supporto della sorveglianza sulla gestione delle istruttorie delle misure a premio 
svolte dagli uffici, finalizzato a verificare l’efficienza dell’azione amministrativa. A tale fine le singole 
operazioni presentate in domanda sono state targate con alcuni indicatori rilevanti sullo stato dell’iter e 
classificate in gruppi omogenei che esprimono la situazione attuale dell’avanzamento di ogni singola 
operazione. La reportistica sviluppata a corredo consente di consultare e analizzare i dati della singola 
operazione a livello di ufficio di zona, tipo di operazione, misura, periodo inizio e fine istruttoria, macro-
indicatore specifico.

Oltre alle fonti informative sopra descritte, il valutatore indipendente può avvalersi dei risultati di una 
rilevazione campionaria condotta annualmente dal Crea-PB su aziende agricole aderenti alle diverse 
misure del PSR. Il campione aziendale, denominato “campione satellite” e rilevato secondo la 
metodologia RICA conformemente al regolamento (CE) n. 1217/2009, fornisce al valutatore 
indipendente uno strumento aggiuntivo per l’effettuazione dell’analisi controfattuale.

Infine, per quanto riguarda la trasmissione dei dati di attuazione del PSR della Regione Piemonte 
all’Ispettorato generale per i rapporti con la Commissione europea (Igrue) nell’ambito del Sistema di 
monitoraggio nazionale, nel corso del 2019 sono state predisposte tutte le procedure per il conferimento 
dei dati dal sistema di monitoraggio PSR 2014-2020 alla Banca dati unitaria regionale (BDUR) 2014-
2020 preposta al colloquio con l’Igrue relativamente a tutti i programmi cofinanziati dai Fondi SIE. Per 
quanto riguarda il PSR, è stato concordato con l’Igrue di rimandare al 2020 l’invio ufficiale dei dati, una 
volta risolti i problemi di assegnazione del codice unico di progetto (CUP) alle domande.

Nel 2019 è proseguito a cura dell'Ipla il monitoraggio ambientale del PSR previsto dall'art. 10 della 
direttiva 2001/42/CE nonché dall'art. 18 del d.lgs. 152/2006. Il monitoraggio ambientale è finalizzato a 
controllare effetti significativi del programma al fine, fra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti 
negativi imprevisti ed essere in grado di adottare misure correttive.

Nella tabella allegata si riporta lo stato attuale delle attività di monitoraggio ambientale in programma e il 
relativo stato di avanzamento.
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Tabella 2c_1 Monitoraggio ambientale IPLA 
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Tabella 2c_2 Monitoraggio ambientale IPLA 
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Tabella 2c_3 Monitoraggio ambientale IPLA 
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Tabella 2c_4 Monitoraggio ambientale IPLA 
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Tabella 2c_5 Monitoraggio ambientale IPLA 
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Tabella 2c_6 Monitoraggio ambientale IPLA 
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore IRES Piemonte

Autore/i S. Aimone (coordinatore), M. Adamo, S. Cavaletto, E. Gottero, N. Torchio, S. 
Tron

Titolo Capitolo 7 della RAA 2018 - Assessment of the information and progress 
towards achieving the objectives of the Programme

Sintesi Il documento si configura come valutazione intermedia del PSR 2014-2020, 
come previsto dal Piano di valutazione e dall’art. 50 del reg. (UE) n. 1303/2013 
e dall’art. 75 del reg. (UE) n. 1305/2013

URL https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-
sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/monitoraggio-psr-2014-2020

Editore/Redattore IRES Piemonte

Autore/i N. Torchio, S. Aimone

Titolo Investimenti e ricambio generazionale in agricoltura - Analisi dei criteri di 
selezione delle operazioni 4.1.1, 4.1.2. e 6.1.1 del PSR della Regione Piemonte 
2014-2020Contributo di Ricerca IRES n. 293/2019

Sintesi Valutazione tematica dedicata all’analisi dell’efficacia dei criteri di selezione 
adottati nei bandi delle operazioni di investimento nelle aziende agricole (4.1.1, 
4.1.2) e di insediamento di giovani agricoltori (6.1.1) nel PSR della Regione 
Piemonte, con riferimento ai bandi emessi sino al 31/12/2018

URL http://www.piemonterurale.it/images/documenti/CR_293-
2019_PSR_CriteriBandi.pdf

Editore/Redattore IRES Piemonte

Autore/i M. Adamo, S. Cavaletto

Titolo Piemonte Rurale 2019 

Sintesi Rapporto annuale di osservatorio che analizza l’evoluzione dello scenario 
agroalimentare e rurale al cui interno opera il PSR 2014-2020 della Regione 
Piemonte.
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URL http://www.piemonterurale.it/images/documenti/Piemonte_Rurale2019_sito.pdf
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Valutazione intermedia 2019 (cap - 7 RAA 2018)

I principali risultati, per un’agevole lettura, sono presentati in relazione alle Focus Area (FA) attivate dal 
PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

FA 1A-1B-1C: la valutazione ha fatto emergere alcune importanti criticità: il ritardo di attuazione 
dell’operazione 16.1 sulla costituzione dei Gruppi Operativi (GO) finalizzati a progetti di innovazione, e lo 
stallo nell’attuazione della misura 2 (consulenza). Le cause di questi ritardi, in gran parte di tipo giuridico-
amministrativo, dovrebbero attualmente essere superate e quindi si raccomanda all’Autorità di gestione di 
procedere celermente verso l’approvazione finale dei progetti dei GO e l’emissione dei bandi sulla 
consulenza. Dall’esame dei progetti presentati dai GO, peraltro, emerge una buona qualità complessiva, 
un’alta eterogeneità della composizione dei Gruppi e una buona presenza (40%) di proposte su temi 
ambientali, premesse incoraggianti verso un esito finale positivo.

FA 2A: l’esame dei progetti approvati sull’operazione 4.1.1 mostra una prevalenza di aziende di taglia 
media e medio-grande, un valore dell’investimento medio più elevato di quello registrato nel PSR 2007-
2013 e una buona sinergia con le misure 6.1 (insediamento giovani) e 3.1 (certificazioni di qualità). Le 
aziende che hanno concluso gli interventi mostrano un aumento della produttività del lavoro.

FA 2B: la misura 6.1 ha avuto una vivace risposta ai bandi. Al momento sono circa 1.000 i giovani insediati 
col PSR 2014-2020. Si segnala positivamente la sinergia con l’operazione di sostegno agli investimenti 
(4.1.2) e la creazione di graduatorie separate per le aree rurali con elementi di declino (C2 e D), dove 
peraltro le risorse fondiarie sono maggiormente accessibili. Anche positivo risulta il frequente ricorso 
congiunto dei beneficiari alle operazioni relative all’agricoltura biologica, alle misure agro-climatico-
ambientali e alla certificazione di qualità.

Per le operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.11 si veda anche la valutazione tematica sui criteri di selezione.

FA 3A: l’analisi dei progetti ammessi sulla misura 4.2 mostra che il 33% dei beneficiari ammessi sono 
cooperative e nel loro insieme i progetti determineranno una maggiore diffusione di contratti pluriennali e 
un maggiore ricorso alle produzioni biologiche (+72%). Tra le domande ammesse sull’operazione 3.1 
(certificazioni) spicca la rilevanza di quelle legate al metodo biologico (53%) seguite da quelle relative alla 
Nocciola Piemonte IGP, in coerenza con lo sviluppo di tali produzioni in atto in Piemonte. Sul fronte delle 
iniziative promozionali (operazione 3.2) emerge positivamente l’approccio che prevede il supporto a panieri 
territoriali di prodotto e la diffusione di strumenti innovativi, come ad esempio gli educational tour.

FA 3B: la misura di prevenzione e ripristino dei danni (Misura 5) si è sinora concentrata su investimenti in 
reti antigrandine e anti-insetto nelle zone frutticole della regione; il livello di attuazione è basso ma 
probabilmente si innalzerà man mano che i bandi emessi porteranno alle approvazioni finali delle 
graduatorie.

FA 4A: si segnala l’elevata estensione territoriale degli interventi, con una buona copertura delle zone 
Natura2000 (59% della SAU in zone Natura 2000) e delle foreste (29% della superficie forestale in zone 
Natura 2000). Tuttavia non sono coinvolte, salvo alcune eccezioni, le aree più critiche sotto il profilo della 
biodiversità, cioè le zone di pianura ad agricoltura intensiva; di conseguenza gli indicatori di impatto 
(avifauna agricola e delle risaie) non mostrano miglioramenti. Il valutatore ritiene che sia necessario puntare 
a una concentrazione territoriale più efficace delle operazioni. A tale proposito, l’Ipla ha effettuato la 
classificazione delle aree ad alto valore naturale (HNV) del Piemonte, che si estendono su 325.000 ettari, di 
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cui 1/3 è coperto dall’azione del PSR.

FA 4B: l’Arpa Piemonte segnala un miglioramento dello stato ecologico delle acque superficiali, che può 
essere messo in relazione con la riduzione del 10% dell’uso di fitofarmaci grazie all’azione del PSR (stime 
Ipla). Un contributo positivo deriva dall’aumento di superficie coltivata con il metodo biologico (passata dal 
5% all’8,5% della SAU). Sono invece stabili gli indicatori relativi al surplus di azoto e fosforo nelle acque 
(GNB e GPB), determinati prevalentemente dall’apporto di nutrienti; d’altra parte le principali operazioni 
afferenti a questa FA (agricoltura integrata e metodo biologico) pur estendendosi su oltre 150.000 ettari 
coprono solo il 24% delle aree vulnerabili ai nitrati (ZVN).vote le principali operazioni afferenti a questa 
Focus Area (agricoltura integrata e  GPB), determinati dall'aree più cri

FA 4C: le operazioni del PSR rivolte alla tutela del suolo e della sua sostanza organica coprono il 12,6% 
delle aree a rischio di erosione medio o elevato; sono interventi efficaci l’agricoltura conservativa, la 
conversione di seminativi in colture estensive, la gestione ecosostenibile dei pascoli e gli inerbimenti tra i 
filari. Grazie ai criteri di selezione delle sotto-misure 4.1 e 4.2, inoltre, circa il 25% della superficie relativa 
agli investimenti in corso non prevede consumo di suolo.

FA 5A: desta preoccupazione la scarsa focalizzazione del PSR nel favorire il risparmio idrico in agricoltura, 
un tema critico in relazione all’adattamento al cambiamento climatico. In assenza di bandi dedicati, l’effetto 
è sinora attribuibile ai circa duecento progetti di investimento della misura 4.1 che spontaneamente hanno 
previsto l’introduzione di sistemi irrigui più efficienti, coprendo solo l’1,2% della superficie irrigua 
regionale (6,7% di quella ortofrutticola). Tenuto anche conto della non attuazione dell’operazione 
inizialmente prevista per i consorzi irrigui (4.3.1), il valutatore ritiene opportuno che l’Autorità di gestione 
consideri provvedimenti correttivi in questo campo e, soprattutto, ne tenga adeguatamente conto 
nell’impostare la programmazione 2021-27.

FA 5C: si riscontra interesse verso l’installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici, con entità simile a 
quella del PSR precedente. Si attende invece l’esito del bando dell’operazione 16.6 (sviluppo di filiere 
bosco-energia) per verificare la capacità del PSR di incrementare la produzione energetica dalle biomasse 
forestali, abbondanti ma scarsamente utilizzate in Piemonte.

FA 5D: in Piemonte le emissioni di gas clima-alteranti da parte dell’agricoltura sono in calo dal 2010 (-
6,5%), anche se le principali cause (numero di capi allevati e superfici coltivate a riso in sommersione) non 
mostrano contrazioni dimensionali e, pertanto, non sono attese a breve riduzioni emissive molto forti. Si 
segnala positivamente l’attuazione, con premialità incrociate, delle operazioni 4.1.3 (investimenti per 
gestione reflui) e 10.1.5 (interramento reflui) che puntano a ridurre l’emissione di ammoniaca, ricadenti su 
12.000 ettari, prevalentemente coltivati a mais, il 60% in zone vulnerabili ai nitrati.

FA 5D: il sequestro di carbonio è sostenuto, oltre che dall’aumento spontaneo delle foreste, anche da 
operazioni (imboschimento dei terreni agricoli, sistemi colturali ecocompatibili) che nel loro insieme 
coprono circa il 10% della SAU regionale; la redazione della carta dell’accumulo potenziale di carbonio nei 
suoli (Ipla) potrà consentire di definire aree prioritarie.

FA 6B: si segnala un’azione di programmazione coordinata tra le varie operazioni che punta a mettere in 
sinergia singole operazioni (ad esempio quella dedicata allo sviluppo della rete escursionistica, op. 7.5.1) 
con l’operato dei GAL Leader che nell’esempio adottato realizzano itinerari, strutture e servizi 
complementari alla rete di primo livello, con l’op. 7.5.2. Il tema del turismo e quello dell’agroalimentare 
sono al centro delle strategie locali dei GAL del Piemonte; un aspetto peculiare della loro azione consiste 
nel creare reti e filiere locali favorendo la collaborazione tra piccoli operatori. È anche stato misurato, con 
opportune tecniche controfattuali, un moderato effetto dell’azione dei GAL rispetto alla crescita 
demografica e occupazionale dei territori su cui essi operano. Si registra invece un ritardo nell’attuazione 
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della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), che soffre evidentemente di una governance molto 
complessa e di un percorso di progettazione locale lento e troppo articolato.

FA 6C: il Piano nazionale per la Banda Ultralarga (Piano BUL) presenta un sensibile ritardo, anche se a 
fine 2018 sono stati avviati i primi cantieri. Le cause del ritardo possono essere individuate nella governance 
complessa del Piano, nell’enorme mole progettuale richiesta e nel numero altissimo (stimato in 8.000 in 
Piemonte) di autorizzazioni da ottenere da parte di Comuni e altre istituzioni locali, in parte causata 
dall’elevata frammentazione amministrativa del Piemonte. È necessaria una rapida accelerazione per 
rispettare la prevista scadenza del 2020, quando tutte le cosiddette aree a fallimento di mercato (quasi 
sempre rurali) dovranno essere dotate di infrastruttura in fibra ottica o tecnologia equivalente.

Assistenza tecnica: dalla valutazione sono emersi sforzi positivi legati alla riduzione degli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari, al miglioramento del monitoraggio e della valutazione, al 
miglioramento delle capacità amministrative. Di particolare rilievo l’impegno dell’Autorità di gestione sul 
fronte della comunicazione, grazie a un piano molto articolato in termini di strumenti attivati (tradizionali e 
digitali), formati di comunicazione utilizzati e con un alto grado di copertura del bacino di utenti costituito 
da potenziali beneficiari, tecnici, amministratori e cittadini.

Effetti generali del PSR:  Le elaborazioni effettuate dal valutatore con modelli econometrici stimano effetti 
positivi del PSR in termini di incremento del valore aggiunto, degli investimenti fissi e dell’occupazione; 
tali effetti sono tuttavia contenuti, in relazione al fatto che il PSR, pur disponendo di risorse importanti 
rispetto ai settori e territori ai quali punta, costituisce nel suo insieme un impulso economico molto piccolo 
rispetto all’intera economia del Piemonte, nell’ordine dell’uno per mille annuo.

Valutazione tematica “Investimenti e ricambio generazionale in agricoltura. Analisi dei criteri di 
selezione”

Nel PSR 2014-2020 della Regione Piemonte le operazioni destinate a sostenere gli investimenti nelle 
aziende agricole e l’insediamento di giovani agricoltori assumono particolare rilevanza strategica e incidono 
in misura consistente (18,2%) sul budget. Queste operazioni richiedono una selezione accurata dei 
beneficiari sulla base di principi di selezione e relativi criteri riportati nei bandi.

I bandi 2015 e 2017 dell’operazione 4.1.1 hanno utilizzato un ampio spettro di principi di selezione (9) e 
relativi criteri. L’azione selettiva è stata elevata: solamente il 38% delle domande presentate è stato ritenuto 
ammissibile. La qualità dei progetti (misurata sulla base della distribuzione dei punteggi delle domande 
ammesse) è risultata più elevata per il bando 2017, anche se in parte ridotta per le aree C2 e D a seguito di 
un’integrazione di risorse che ha consentito di effettuare uno scorrimento della graduatoria.

Il 53% dell’importo investito ha riguardato interventi a finalità ambientale, soprattutto per la riduzione degli 
inquinanti, il benessere animale e il rendimento energetico. Tuttavia, gli interventi rivolti al miglioramento 
dell’efficienza nell’uso dell’acqua irrigua e la produzione di energia da fonti rinnovabili hanno cumulato 
complessivamente una porzione molto modesta della spesa.

Anche l’analisi dei criteri di selezione delle operazioni 6.1.1 e 4.1.2 connesse all’insediamento dei giovani 
agricoltori ha mostrato una buona efficacia selettiva; la qualità dei progetti è stata particolarmente elevata 
per il bando 2016 (op. 6.1.1) e per il bando 2017 “integrato” che prevede la presentazione di una domanda 
per il sostegno agli investimenti con l’operazione 4.1.2 contestualmente a quella per il premio 
d’insediamento (“pacchetto giovani”); anche in questo caso, la successiva integrazione di risorse e relativo 
scorrimento della graduatoria iniziale ha in parte ridotto il punteggio medio delle domande ammesse, in 
particolare per i beneficiari delle zone C2 e D.
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Rapporto di Osservatorio Piemonte Rurale 2019

L’edizione 2019 di Piemonte Rurale ha adottato un approccio in parte diverso rispetto a quella usuale; essa è 
stata focalizzata sui cambiamenti dello scenario rurale e agroalimentare in cui opera il PSR attuale, in vista 
della nuova programmazione della PAC 2021-27. Pertanto Piemonte Rurale 2019 è stato impostato con 
sguardo di medio periodo, mirando all’evoluzione delle politiche e con lo scopo pratico di fornire elementi 
utili per accompagnare il percorso di lavoro verso la nuova programmazione caratterizzato dalla costruzione 
condivisa tra Stato e Regioni del Piano strategico nazionale della PAC, attingendo sia ai risultati della 
valutazione in itinere del PSR. sia producendo contenuti originali e aggiornati dello scenario. Tra i contenuti 
si segnala in particolare:

 la realizzazione di un’analisi SWOT aggiornata dei principali comparti agricoli del Piemonte, 
comprendente anche considerazioni sui pagamenti del Primo Pilastro della PAC;

 l’analisi aggiornata della situazione in atto nelle aree rurali della regione (demografia, reddito, 
servizi essenziali, economia locale, digital divide);

 la sintesi dell’evoluzione normativa e dei processi di governance locali;

la tematizzazione dello scenario regionale sulla base dei nove Obiettivi Specifici e dell’Obiettivo trasversale 
di innovazione, in riferimento alla proposta di riforma della PAC della Commissione.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati 
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo 06/06/2019

Titolo 
dell'attività/eve
nto di 
comunicazione e 
argomento dei 
risultati della 
valutazione 
discussi/resi noti

Comitato di sorveglianza del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.Illustrazione dei 
principali risultati della valutazione intermedia del Programma (Cap. 7 RAA 2018)

Organizzatore 
generale 
dell'attività/eve
nto

Regione Piemonte – Autorità di gestione del PSR

Formato/canali 
di informazione 
utilizzati

Intervento con presentazione

Tipo di Componenti del Comitato di sorveglianza, componenti del Partenariato del PSR, 
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destinatari portatori di interesse, funzionari pubblici e amministratori locali, tecnici e ricercatori

Numero 
approssimativo 
delle parti 
interessate 
raggiunte

200

URL http://www.piemonterurale.it/images/documenti/PPT_ComSorv_PSR_VIntermedia_Ai
mone_2019-06-06.pdf

Data/Periodo 01/09/2019 - 31/12/2019

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

Pubblicazione del rapporto “Piemonte Rurale 2019” a cura di Ires Piemonte. 
Autori: M. Adamo e S. Cavaletto. Per i dettagli sul contenuto si vedano i 
paragrafi 2.b) e 2.e) della presente RAA.Il rapporto contiene una sintesi della 
valutazione intermedia 2019 del PSR (capitolo “Le Politiche”)

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

IRES Piemonte

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Sito tematico dell’Osservatorio Rurale dell’IRES Piemonte

Tipo di destinatari Potenziali beneficiari, stakeholder, ricercatori, cittadini.

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

70000

URL http://www.piemonterurale.it/images/documenti/Piemonte_Rurale2019_sito.pdf

Data/Periodo 01/12/2019 - 31/12/2019

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

Pubblicazione dell’articolo “Il PSR per i giovani e gli investimenti: la selezione 
è stata efficace?” a cura dell’IRES PiemonteSintesi divulgativa della valutazione 
tematica sui criteri di selezione delle operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1

Organizzatore generale Autorità di gestione
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dell'attività/evento

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Rivista cartacea Quaderni della Regione Piemonte - Agricoltura n. 97 

Tipo di destinatari Potenziali beneficiari, stakeholder, ricercatori, cittadini.

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

70000

URL https://quaderniagricoltura.regione.piemonte.it/documentazione/rivista-
agricoltura/28-agricoltura-97-dicembre-2019/file.html

Data/Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

Pubblicazione dell’articolo “La valutazione intermedia del PSR 2014-2020: i 
principali risultati” a cura dell’IRES Piemonte.Sintesi divulgativa dei risultati 
della valutazione intermedia riportati nel capitolo 7 della RAA 2018

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Autorità di gestione

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Rivista cartacea Quaderni della Regione Piemonte - Agricoltura n. 96 e 
pubblicazione online

Tipo di destinatari Potenziali beneficiari, stakeholder, ricercatori, cittadini.

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

70000

URL https://quaderniagricoltura.regione.piemonte.it/articoli/analisi-e-ricerche/84-la-
valutazione-intermedia-del-psr-2014-2020-i-principali-risultati.html

Data/Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 

Pubblicazione dell’articolo “Primi passi verso la PAC 2021-27” a cura 
dell’IRES Piemonte L’articolo tratta della proposta di riforma della PAC 2021-
27 riportando riferimenti rispetto a quanto emerso dalla valutazione del PSR del 
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argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

Piemonte

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Autorità di gestione

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Rivista cartacea Quaderni della Regione Piemonte - Agricoltura n. 96 e 
pubblicazione online

Tipo di destinatari Potenziali beneficiari, stakeholder, ricercatori, cittadini.

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

70000

URL https://quaderniagricoltura.regione.piemonte.it/articoli/normativa/85-primi-
passi-verso-la-pac-2021-27.html

Data/Periodo 17/06/2019

Titolo 
dell'attività/even
to di 
comunicazione e 
argomento dei 
risultati della 
valutazione 
discussi/resi noti

Workshop “Costruire politiche basate sull’evidenza” (Torino)Intervento “Valutare le 
politiche per i giovani agricoltori” A cura di S. Aimone e N. Torchio (IRES 
Piemonte)L’intervento si è focalizzato sui metodi e sui risultati della valutazione 
intermedia e tematica riferita alle misure del PSR per l’insediamento di giovani 
agricoltori

Organizzatore 
generale 
dell'attività/even
to

IRES Piemonte

Formato/canali 
di informazione 
utilizzati

Intervento con presentazione al workshop

Tipo di 
destinatari

Ricercatori, valutatori, funzionari pubblici, tecnici

Numero 
approssimativo 
delle parti 
interessate 

80
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raggiunte

URL http://www.piemonterurale.it/images/documenti/PPT_GiovaniAgricoltori_IRES_17_06
_19.pdf

Data/Periodo 28/11/2019

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

Workshop “Esperienze di valutazione delle politiche agricole. Tematiche e 
metodologie a confronto” (Roma)Intervento “La popolazione coinvolta da 
strategie di sviluppo locale è aumentata? A cura di M. Adamo (IRES 
Piemonte)L’intervento presenta un esempio di analisi controfattuale applicata 
alla valutazione dell’effetto dell’azione dei GAL Leader in termini demografici 
nelle aree rurali in Piemonte

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

AIEEA e Crea-PB

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Intervento con presentazione al workshop

Tipo di destinatari Ricercatori, valutatori 

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

100

URL https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/esperienze-di-
valutazione-delle-politiche-agricole.-tematiche-e-metodologie-a-confronto
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del 
piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

62. CEQ30_C2. Il PSR piemontese ha attivato un elevato numero di Operazioni 
sulla M16 finalizzate a stimolare la capacità di innovare attraverso forme di 
cooperazione tra aziende, enti di ricerca ed enti pubblici. La risposta del 
territorio è stata molto buona: sia in termini di progetti presentati, sia in termini 
di qualità di proposte progettuale e gruppi operativi. Si raccomanda di accelerare 
l’attuazione di tutte le Operazioni della Misura M16.

Follow-up realizzato Nel corso del 2019 è stata attivata l’operazione 16.4.1. Per quanto riguarda il 
tipo di operazione 16.7.1, il cronoprogramma prevedeva l'apertura del relativo 
bando nei primi mesi del 2020; tuttavia, a causa dell'emergenza Covid-19 e della 
conseguente difficoltà, in periodo di lockdown, a dare avvio (in un aree rurali 
marginali, caratterizzate peraltro da bassi livelli di informatizzazione e qualità 
delle reti telematiche), ad attività di animazione del territorio e di collaborazione 
e co-pogettazione tra soggetti differenti, l'emanazione del bando è stata 
posticipata; essa ha avuto luogo il 9 luglio 2020 (cfr. risposta alla 
raccomandazione CEQ01_R2).È stato inoltre emanato il secondo bando 
dell’operazione 16.2 forestale e sono proseguite le istruttorie delle altre 
operazioni che tuttavia continuano a scontare un certo ritardo. In particolare 
l’operazione 16.1.1 agricola, a causa di un ricorso, si trova al momento bloccata. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

02. CEQ01_C2. I dati sui bandi della Misura 16.1.1 mostrano una buona qualità 
progettuale e carattere innovativo, si rileva tuttavia il forte ritardo attuativo, in 
particolare per la 16.1.1 agricola. Si raccomanda di accelerare l’attuazione della 
Misura M16, prestando particolare attenzione alla selezione dei progetti più 
innovativi e con risvolti ambientali. Inoltre, si suggerisce di monitorare la fase di 
divulgazione dei risultati in itinere dei progetti di cooperazione.

Follow-up realizzato Nel corso del 2019, sono stati aperti bandi su tutte le operazioni della misura 16, 
ad eccezione dell’operazione 16.7.1 il cui bando, a causa dell'emergenza Covid-
19, è stato pubblicato soltanto il 9 luglio 2020 (v. risposta al CEQ23). 
L’ammissione delle domande sull’operazione 16.1.1 agricola è attualmente 
sospesa a causa di un ricorso. L’AdG ha proposto una modifica finanziaria che 
dovrebbe consentire di sbloccare la situazione in attesa dell’esito del ricorso. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

01. CEQ01_C1. Le azioni intraprese sul fronte della FA 1A non hanno ancora 
espletato degli effetti sul territorio a causa del basso tasso di avanzamento: 12% 
il tasso di avanzamento del pagato. Si raccomanda di attivare al più presto la 
Misura M02, anche alla luce dei fabbisogni di consulenza degli operatori 
agricoli emersi nell’analisi SWOT del PSR. 

Follow-up realizzato La misura 2 è stata attivata a gennaio 2020 con la messa a bando dell'intera 
dotazione finanziaria

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

03. CEQ02_R2. L’attivazione dell’Operazione 16.3.1 (organizzazione dei 
processi di lavoro in comune e servizi di turismo rurale) ha subito notevoli 
ritardi e presenta forti analogie rispetto ai bandi attivati dai GAL su altre 
Operazioni. Si raccomanda di considerare un eventuale spostamento delle 
risorse finanziarie dall’Operazione 16.3.1 per evitare il rischio di disimpegno e 
nell’ottica della concentrazione delle risorse per raggiungere una sufficiente 
massa critica su altre Operazioni

Follow-up realizzato Nel corso del 2019 sono state presentate e approvate modifiche che hanno 
comportato l’abolizione dei fondi per la misura 16.3.1 per concentrarle 
sull’operazione 16.1.1. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

04. CEQ02_R3. Alla luce dello stato di avanzamento della Misura M16, si 
raccomanda di: 1) prestare attenzione nella selezione dei progetti agli obiettivi di 
focus area, con particolare riferimento al miglioramento della gestione 
ambientale; 2) valutare un eventuale incremento di risorse dell’Operazione 
16.1.1 al fine di coprire in maniera adeguata tutte le Priorità del PSR, con 
particolare riferimento alle tematiche ambientali.

Follow-up realizzato Le risorse della misura 16.1.1 sono state leggermente incrementate nel corso 
delle ultime modifiche. Per quanto riguarda le FA l’approccio adottato dalla 
Regione è stato quello di emanare un unico bando con un’unica graduatoria di 
merito su tutte le focus area. Quest’impostazione non consente di privilegiare 
alcuna focus area: è la graduatoria generale che definisce la finanziabilità dei 
progetti. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

11. CEQ04_C4. Le foreste e i prodotti forestali regionali presentano un 
potenziale economico ancora non valorizzato appieno. Su questo fronte, la 
risposta degli operatori economici all’Operazione 8.6.1 del PSR è stata molto 
positiva e superiore alle risorse stanziate. Tuttavia, al momento nessun 
intervento è stato ancora concluso. Si raccomanda di accelerare l’attuazione 
dell’Operazione 8.6.1.

Follow-up realizzato Non tutte le risorse sono state messe a bando: è previsto un nuovo bando nel 
2020. Per quanto riguarda l’attuazione del bando del 2017, si registra la 
conclusione dei primi interventi ed il pagamento delle prime domande che a 
maggio 2020 raggiunge il 35% delle domande presentate.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

13. CEQ5_R1. Anche se la maggior parte delle risorse è stata già impegnata, si 
ribadisce l’utilità di una sinergia tra il premio per l’insediamento e l’Operazione 
legata agli investimenti. Questo approccio, inoltre, dovrebbe essere adottato 
anche nelle future programmazioni (vedere raccomandazione successiva).

Follow-up realizzato Nella programmazione 2014-2020 tutti e 4 i bandi approvati relativi 
all’operazione 6.1.1 sono stati abbinati con operazioni di miglioramento 
aziendale. La AdG ne terrà conto nella programmazione del piano strategico 
della PAC.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

14. CEQ5_R2. Si raccomanda, per le future programmazioni, di rafforzare la 
visione della Misura di insediamento non come un elemento a sé stante ma come 
una “Misura pivot” coordinata sia con quelle relative agli investimenti, sia con 
quelle che supportano l’innovazione e le competenze. Questa raccomandazione 
si collega con quella relativa alla necessità di avviare al più presto la Misura di 
consulenza e con la raccomandazione sul ricorso ai bandi integrati per 
l’insediamento giovani

Follow-up realizzato La AdG ne terrà conto nella programmazione del piano strategico della PAC.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

20. CEQ8_C1. Gli indici FBI e RBI mostrano una tendenza alla riduzione. 
Alcune Operazioni specificamente volte all'aumento o ripristino della 
biodiversità e alla valorizzazione del paesaggio (es. Op. 10.1.7) sono applicate 
su superfici esigue o scarsamente rilevanti. Prendere in considerazione le ragioni 
delle mancate adesioni e, ove possibile, apportare modifiche quali, ad esempio, 
la semplificazione delle regole nei bandi e la fornitura di manuali tecnici per la 
corretta applicazione.

Follow-up realizzato Occorre considerare che, anche in conseguenza delle attuali difficoltà 
economiche, gli agricoltori risultano in genere poco propensi a destinare 
superfici aziendali a utilizzi non produttivi.Nel 2019 è stato attivato (dopo quello 
dell'anno precedente) un nuovo bando relativo all’Op. 4.4.1 per la realizzazione 
di elementi naturaliformi dell’agroecosistema, il cui mantenimento può essere 
finanziato dell'azione 10.1.7/1.In collaborazione con l'Assessorato Ambiente, è 
stato diffuso un manuale sulla realizzazione di fasce tampone con i riferimenti 
alle pertinenti misure del PSR.Nel 2020 è stato attivato un nuovo bando relativo 
all' Op. 10.1.7 e all'azione 10.1.4/3, contenente indicazioni dettagliate per 
l'attuazione degli impegni, anticipato da una comunicazione sul notiziario 
Agricoltura.Nelle disposizioni per le domande di pagamento 2020 è stata 
confermata la possibilità di conversione da impegni delle Misure 10 e 11 a 
impegni dell’Op. 10.1.7 o dell'azione 10.1.4/3.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

63. CEQ30_C3. L’agricoltura sociale rappresenta sia un’opportunità di 
diversificazione delle attività agricole, sia una possibilità di inclusione sociale e 
di riabilitazione psico-fisica. La Regione Piemonte sta adottando una serie di 
strumenti per la promozione e gestione di iniziative in questo ambito, tra cui 
l’Operazione 16.9 del PSR (attivata agli inizi del 2019). CEQ30_R3. Si 
raccomanda di monitorare attentamente l’attuazione dell’Operazione 16.9, al 
fine evitare ulteriori ritardi. 

Follow-up realizzato L'attività di selezione delle proposte progettuali svolta da un'apposita 
commissione di valutazione, che ha subito un lieve ritardo a causa del lockdown 
per l'emergenza Coronavirus, si è da poco conclusa. A breve, pertanto, potranno 
avere avvio le attività finanziate 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 

21. CEQ8_C2. Operazioni che hanno effetti positivi su tutte le dimensioni 
ambientali in relazione alla notevole ampiezza delle superfici interessate, spesso 
consentono di ottenere risultati più rilevanti rispetto alle operazioni 
programmate in via primaria per la tutela della biodiversità. Rafforzare 
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citare la fonte tra 
parentesi)

l'agricoltura biologica e l'estensivizzazione delle coltivazioni (conv. dei 
seminativi) al fine di ridurre l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti, così 
come conservare il paesaggio rurale.

Follow-up realizzato Nel 2020 sono state reperite le risorse (in parte oggetto di modifica finanziaria 
approvata dalla Commissione europea in data 5 giugno 2020) per permettere il 
prolungamento di un anno degli impegni relativi all'agricoltura biologica e 
integrata terminati nel 2019, scongiurando così il possibile abbandono di tali 
metodi produttivi. A tal fine è stato emanato un bando condizionato 
all'approvazione della modifica da parte della Commissione. Il prolungamento, 
naturalmente volontario, interessa una platea di 685 aziende agricole per la 
misura 11 e di 4900 beneficiari per l’Op. 10.1.1.Per quanto riguarda l’Op. 10.1.4 
(conversione dei seminativi in foraggere permanenti), le risorse destinate 
risultavano già tutte impegnate. Nonostante questo, a seguito dell’accertamento 
di minori utilizzi di risorse già impegnate, nel 2020 è stato possibile aprire un 
bando riservato all’azione 3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi).

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

22. CEQ8_C3. In linea generale, il contributo del PSR in termini di 
conservazione e valorizzazione del paesaggio, è marginale. Il PSR risulta 
attualmente privo di target spaziali specifici per il paesaggio. Si raccomanda 
nella nuova programmazione, di definire nuovi criteri di territorializzazione 
delle Misure del PSR basati su target spaziali condivisi con il Piano 
Paesaggistico Regionale.

Follow-up realizzato Questi aspetti saranno considerati nell'ambito della prossima programmazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

23. CEQ8_C4. L'indennità compensativa per le aziende agricole situate in zone 
montane copre una superficie molto estesa, spesso comprendente aree 
Natura2000; inoltre ha contribuito in modo significativo al mantenimento degli 
habitat di spazi aperti, a forte rischio di sparizione a fronte dell'invasione del 
bosco.Si raccomanda di sostenere l’Operazione 13.1.1 con adeguate risorse 
finanziarie per tutte le annualità, in modo da garantire continuità all’ampia 
copertura territoriale raggiunta.

Follow-up realizzato Nonostante la carenza di fondi a fine programmazione la Regione si è adoperata 
attraverso la richiesta di modifiche finanziarie al PSR per riuscire a finanziare 
sia la campagna 2019 che quella 2020, sebbene a importi ridotti. Tali modifiche 
sono state approvate dalla Commissione europea il 5 giugno 2020.
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Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

24. CEQ9_C1. Le analisi condotte hanno evidenziato un significativo contributo 
del PSR al miglioramento della qualità delle acque in termini di riduzione 
dell'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti soprattutto, attraverso gli impegni 
aggiuntivi riguardanti erbai ed inerbimenti, così come la conversione dei 
seminativi. Si raccomanda di promuovere e rafforzare gli impegni 
dell'agricoltura biologica e dell'estensivizzazione delle coltivazioni (conversione 
dei seminativi).

Follow-up realizzato Nel 2020 sono state reperite le risorse (in parte oggetto di modifica approvata 
dalla Commissione europea in data 5.6.20) per permettere il prolungamento di 
un anno degli impegni relativi all'agricoltura biologica e alla produzione 
integrata terminati nel 2019, scongiurando così il possibile abbandono di tali 
metodi produttivi. A tal fine è stato emanato un bando condizionato 
all'approvazione della modifica. Il prolungamento interessa una platea di 685 
aziende agricole per la misura 11 e di 4900 beneficiari per l’Op. 10.1.1.Il 
prolungamento ha riguardato anche gli impegni aggiuntivi già assunti, con la 
possibilità di adeguare l’impegno facoltativo di inerbimento passando alla 
tipologia che prevede la sua estensione al sottofila. Inoltre è stato attivato un 
bando riguardante fra l'altro l'azione 10.1.4/3, che richiede di destinare i margini 
dei seminativi alla realizzazione di fasce tampone inerbite atte a limitare la 
diffusione nelle acque di sostanze inquinanti.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

28. CEQ11_C2. La mancanza di dotazione finanziaria dell’Operazione 4.3.1, 
inizialmente programmata in via primaria, ha depotenziato l’azione del PSR nel 
rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura. SI raccomanda di 
considerare la riattivazione dell’Operazione 4.3.1 assegnando una congrua 
dotazione finanziaria, tenendo tuttavia conto dei risultati della sotto-misura 4.3 
del PSR nazionale conseguiti in Piemonte, al fine di considerare eventuali 
fabbisogni non soddisfatti.

Follow-up realizzato Al momento la dotazione finanziaria del PSR della Regione Piemonte non 
permette il finanziamento di questa operazione in maniera adeguata. Si valuterà 
tale opportunità nel prossimo PSR.Tuttavia, l’aver conservato il tipo di 
operazione 4.3.1 nel PSR della Regione Piemonte consentirà ai gruppi di 
cooperazione finanziati con l’operazione 16.7.1 (strategie locali diverse da 
LEADER) di proporre interventi sulle infrastrutture irrigue.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

25. CEQ9_C2. Le Operazioni legate alla riduzione degli input non sono ancora 
sufficientemente estese e non ricadono in misura prevalente sulle aree che ne 
necessitano maggiormente (es. ZVN e ZFN). Differenziare l'incentivazione alla 
riduzione di input fertilizzanti e quella alla riduzione di agrofarmaci in aree 
diverse, focalizzandole dove la necessità è maggiore (es. fertilizzanti nell'areale 
zootecnico-cerealicolo di pianura/ZVN, agrofarmaci in areali viticoli e 
frutticoli/ZVF)

Follow-up realizzato Il bando per il prolungamento degli impegni relativi all'agricoltura biologica e 
integrata completati nel 2019 è finalizzato a mantenere l'estensione raggiunta da 
tali interventi nel precedente quinquennio.Le risorse disponibili non hanno 
consentito il finanziamento di ulteriori adesioni, per le quali sarebbe possibile 
incrementare la priorità attribuita alle aziende ricadenti nelle aree più soggette 
all'inquinamento da fertilizzanti o fitofarmaci.Si terrà conto di tale necessità 
nella definizione delle azioni e delle incentivazioni nella prossima 
programmazione

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

26. CEQ10_R1 Il contributo del PSR per la conservazione e gestione del suolo 
risulta significativo, attraverso le azioni programmate in via primaria ma 
soprattutto grazie agli inerbimenti e all’estensivizzazione nei pascoli. Ma 
soltanto il 12% della SAU a elevato rischio di erosione è coinvolto da tali 
Operazioni. Si raccomanda di individuare criteri di selezione territorializzati al 
fine di massimizzare gli effetti delle misure concentrandole nelle aree di 
maggior fabbisogno.

Follow-up realizzato In questa fase conclusiva dell'attuazione del PSR, le risorse disponibili non 
hanno consentito l’attivazione di bandi per il finanziamento di nuove adesioni 
alle Operazioni per il contrasto dell'erosione, con particolare riferimento alla 
10.1.3 per la quale si potrebbe accentuare la priorità attribuita alla ricadenza in 
aree a più elevato rischio.Si terrà conto di tale osservazione per la nuova 
programmazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 

27. CEQ11_C1. Il modesto esito delle Op. 4.1.1 e 4.1.2 in termini di 
investimenti in sistemi irrigui più efficienti, può derivare dal meccanismo di 
selezione adottato nei bandi. Verificare se opportuno modificare i criteri di 
selezione dei bandi di 4.1.1 e 4.1.2 assegnando una maggiore premialità agli 
interventi per la riduzione dei consumi idrici e/o riducendo il limite minimo di 
spesa. In alternativa, prevedere bandi specifici delle Op. 4.1.1. e 4.1.2 mirati al 
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parentesi) risparmio idrico (tipo HC).

Follow-up realizzato Attualmente i fondi sulle due operazioni sono esauriti. Si terrà conto di tale 
osservazione per la nuova programmazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

29. CEQ11_R3. Si raccomanda di vigilare affinché i valori degli indicatori fisici 
(superficie irrigata, portata degli impianti, ecc.) siano correttamente e 
completamente inputati nel sistema. Si raccomanda inoltre di implementare il 
sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione del PSR con le 
informazioni di contesto derivanti dai sistemi informativi regionali 
sull’irrigazione e sulle risorse idriche.

Follow-up realizzato Per quanto riguarda l’imputazione dei dati da parte dei richiedenti, si terrà conto 
della raccomandazione.Per quanto riguarda l'integrazione delle informazioni di 
contesto nel sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione del PSR, le 
informazioni del sistema informativo bonifica e irrigazione (SIBI) sono state 
inserite nel portale Sistemapiemonte 
(http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/392-sistema-
informativo-bonifica-e-irrigazione ). Dal portale è possibile consultare i dati 
geografici e alfanumerici relativi alle infrastrutture irrigue del territorio 
regionale.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

30. CEQ13_C1. Nel PSR del Piemonte il compito di favorire in via primaria 
l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, è stato assegnato 
quasi interamente all’operazione 16.6.1 Si raccomanda di rafforzare l’azione 
delle Operazioni di investimento con contributo secondario sulla FA 5C, in 
ragione della loro elevata dotazione finanziaria e, di conseguenza, del potenziale 
positivo in termini di produzione di energie rinnovabili. 

Follow-up realizzato La raccomandazione sarà tenuta in considerazione nella redazione del futuro 
piano strategico della PAC-Anche in questo caso, come per la raccomandazione 
CEQ11_R2, i gruppi di cooperazione finanziati con l’operazione 16.7.1 
(strategie locali diverse da LEADER) potranno proporre interventi per favorire 
l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

64. CEQ30_R1.Il tasso di avanzamento (pagato) di queste delle misure 1,2 e 16 
è ancora molto basso. Si raccomanda di attivare al più presto la Misura M02 e 
accelerare l’attuazione della Misura M16. Inoltre si suggerisce di stimolare 
l’offerta formativa (M01) su tematiche a carattere innovativo e di 
organizzazione aziendale (con particolare riguardo alle filiere).

Follow-up realizzato La misura 2 è stata attivata all’inizio del 2020, per quanto riguarda l’operazione 
16 sono state attivate le ultime operazioni che ancora non erano state aperte 
(16.4 e 16.7). Per quanto riguarda la misura 1 non sono stati emessi bandi in 
ambito agricolo nel corso dell’anno. In ambito forestale le misure sono state 
tutte attivate e procedono secondo le tempistiche previste.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

55. CEQ24_R1. Riconsiderare l’eventuale attivazione di altre Operazioni mirate 
e/o bandi finalizzati – sull’esempio di quelli “Health Check” della passata 
programmazione – volti al miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’acqua in 
agricoltura, al sostegno dell’energia rinnovabile, nonché alla riduzione delle 
emissioni.SI vedano inoltre le raccomandazioni relative ai quesiti CEQ_11, 
CEQ13 e CEQ14.

Follow-up realizzato L’AdG concorda con il suggerimento del valutatore, tuttavia, stante le attuali 
regole di programmazione, l’attivazione di bandi finalizzati avrebbe richiesto la 
creazione di diverse operazioni su più focus area che avrebbero reso la gestione 
finanziaria ingessata e complessa.Se ne terrà conto in fase di predisposizione 
della nuova programmazione. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

56. CEQ25_C2. La metodologia di calcolo dell’indicatore da parte dell’ISTAT 
non permette di isolarne il valore per le sole aree rurali, tantomeno di stimare il 
contributo del PSR alla sua variazione.Si raccomanda all’Autorità di Gestione, 
di concerto con la Rete Rurale Nazionale, gli Uffici competenti del MIPAAFT e 
l’ISTAT di vagliare l’ipotesi di ampliare la base campionaria EU-SILC in modo 
da rendere disponibili i relativi indicatori a scala sub regionale. 

Follow-up realizzato Il miglioramento della rappresentatività territoriale dell’indicatore rientra in una 
problematica più ampia, la cui discussione è stata avviata al livello nazionale in 
occasione degli incontri per la redazione delle analisi a supporto del futuro piano 
strategico della PAC.

Autorità responsabile Autorità di gestione
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del follow-up

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

57. CEQ26_C1. L’agricoltura biologica, l’indennità compensativa in zone 
montane e gli interventi per la biodiversità nelle risaie, hanno determinato effetti 
positivi sulla presenza e abbondanza di alcune specie chiave. Si raccomanda di 
promuovere e rafforzare gli impegni di tali Operazioni al fine di contrastare la 
perdita di biodiversità e servizi ecosistemici.

Follow-up realizzato Nel corso del 2020 sono state integrate risorse proprio per permettere la 
continuazione di tali misure almeno per l’annualità 2020.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

34. CEQ15_C1. Il contributo del PSR volto alla conservazione e al sequestro del 
carbonio è significativo non solo attraverso le azioni programmate in via 
primaria (10.1.4), ma anche grazie ad altre misure a premio quali la 10.1.3 e 
alcuni impegni aggiuntivi come gli inerbimenti di frutteti e vigneti. Si 
raccomanda di incrementare la diffusione di tali tipologie di operazioni, dando 
priorità alle aree a maggiore potenziale di accumulo (si veda la Carta di 
accumulo potenziale di carbonio organico)

Follow-up realizzato Il prolungamento degli impegni relativi all'agricoltura biologica e integrata 
completati nel 2019 favorisce il mantenimento dell'estensione raggiunta da 
impegni facoltativi quali l'inerbimento di frutteti e vigneti.Anche in questo caso 
le risorse disponibili non hanno consentito il finanziamento di ulteriori adesioni 
alle Operazioni indicate, a eccezione dell'azione 10.1.4/3.Si terrà conto di tale 
osservazione nella definizione delle misure per la prossima programmazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

31. CEQ13_R2. Verificare e se opportuno modificare i criteri di selezione 
all’interno dei bandi delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2 assegnando una maggiore 
premialità agli interventi per la produzione di energia rinnovabile e/o riducendo 
il limite minimo di spesa. In alternativa, onde evitare combinazioni impreviste 
nell’azione dei criteri di selezione, prevedere bandi specifici delle Operazioni 
4.1.1. e 4.1.2 mirati al risparmio energetico, sull’esempio dei bandi Health 
Check 2007-2013. 

Follow-up realizzato Attualmente i fondi sulle due operazioni sono esauriti. Si terrà conto di tale 
osservazione per la nuova programmazione.
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Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

32. CEQ14_R1. Si raccomanda di sostenere interventi strutturali volti a 
migliorare la gestione dei reflui degli allevamenti. Inoltre, promuovere e 
rafforzare gli interventi volti a razionalizzare le fertilizzazioni.

Follow-up realizzato Nel corso del 2019 l’operazione 4.1.3 è stata incrementata di 4 M€ di fondi 
aggiuntivi (statali e regionali) proprio a sostegno degli investimenti che 
migliorino la gestione dei reflui.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

33. CEQ14_C3. L’azione valutativa, in termini di elaborazioni quantitative 
approfondite, è stata limitata a causa della registrazione parziale di dati fisici a 
sistema. Vigilare affinché i valori degli indicatori fisici siano (correttamente) 
imputati nel sistema, nonché di implementare il sistema informativo per il 
monitoraggio e la valutazione del PSR con le informazioni di contesto derivanti 
dai sistemi informativi sulle emissioni. 

Follow-up realizzato La Regione si sta impegnando a finanziare un progetto per i piani di 
fertilizzazione digitale che tra le altre finalità potrebbe fornire dati interessanti 
per lo studio di strumenti di monitoraggio e valutazione. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

36. CEQ17_C2. L’animazione territoriale operata dai GAL ha stimolato la 
nascita di reti e filiere territoriali, unendo diversi attori dell’economia rurale su 
progetti comuni.Ritenendo il meccanismo aggregativo tipico dell’azione dei 
GAL piemontesi utile per la produzione di valore aggiunto relativamente 
all’attuazione del metodo LEADER si raccomanda di continuare a sostenere con 
forza le attività di animazione territoriale e di proseguire l’emanazione di bandi 
di rete e filiera.

Follow-up realizzato In completo accordo con quanto segnalato, i bandi di filiera (PIF) e Rete (PIRT) 
sono stati i primi ad essere aperti da tutti i Gal: 11 nel 2017, 2 nel 2018, 2 nel 
2019. Il successo di questa tipologia di bandi sta dimostrando come tali forme di 
cooperazione (orizzontale e verticale) tra più soggetti (microimprese, imprese 
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agricole, enti locali, associazioni), operanti nei diversi settori dell’economia 
rurale, aiutino a superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola 
dimensione delle imprese presenti nei territori GAL, favorendo economie di 
scala ed un incremento della loro competitività.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

35. CEQ17_C1.Gli interventi sullo sviluppo del turismo hanno ampliato 
l’offerta ricettiva rurale ma la crescita dell’offerta in alcune aree non sembra 
giustificata da una crescita della domanda altrettanto vivace. Si raccomanda di 
proseguire con cautela nel sostegno allo sviluppo della ricettività, valutando, nel 
caso dei bandi GAL l’effettiva necessità di ampliamento dell’offerta ricettiva ed 
concentrando le risorse sullo sviluppo, la qualificazione, la promozione dei 
prodotti turistici.

Follow-up realizzato Come raccomandato, gli interventi in ambito turistico sostenuti dai Gal hanno 
integrato e messo a sistema perlopiù iniziative già esistenti, e solo residualmente 
ampliato l’offerta ricettiva. I Gal hanno predisposto piani integrati di intervento 
sulla base delle peculiarità attrattive e potenzialità di sviluppo già individuate 
nella fase di analisi e di animazione territoriale, puntando principalmente:• Sullo 
sviluppo del turismo outdoor, attraverso il completamento e l’ integrazione di 
itinerari escursionistici;• Sul completamento e integrazione di itinerari tematici e 
culturali già esistenti• Sulla realizzazione di infrastrutture turistico-ricreative ed 
informazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

37. CEQ17_C3. L’analisi delle riprogrammazioni dei piani finanziari evidenzia 
una forte riduzione della dotazione dell’Operazione che sostiene la creazione di 
nuove attività di servizio da parte di privati (- 53%). Si raccomanda di rafforzare 
gli interventi destinati allo sviluppo dei servizi nelle aree rurali, ove possibile, 
sviluppando approcci utili a superare le difficoltà di gestione dei servizi stessi.

Follow-up realizzato Nel 2019 sono stati aperti 3 bandi dedicati ad incentivare servizi pubblici 
innovativi (servizi culturali; servizi educativi; servizi rivolti alle fasce deboli -
infanzia e terza età; servizi per il tempo libero e sport; servizi sociali e socio-
sanitari), in complementarietà ed innovazione rispetto a servizi di natura 
ordinaria già previsti dai servizi pubblici. Rimane il problema dei costi di 
gestione che non sono spese ammissibili, motivo per cui tale operazione è 
debolmente attivata nei PSL: una criticità di attuazione segnalata anche dai 
Comuni fin dalle prime fasi dell’animazione sui territori Gal.Inoltre, nei territori 
interessati dalla strategia nazionale per le aree interne (Snai) le iniziative 
finanziate dai fondi SIE nell’ambito dei rispettivi programmi operativi (PSR, 
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POR FESR e POR FSE) saranno obbligatoriamente affiancate da iniziative 
finanziate da risorse statali volte a migliorare i servizi essenziali (istruzione, 
mobilità, salute).

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

38. CEQ17_C4. L’Operazione che sostiene i Comuni nelle spese destinate a 
migliorare il patrimonio artistico-culturale locale(7.6.4) incide circa il 20% su 
tutte le risorse della 19.2 . Si raccomanda di velocizzare l’emissione dei bandi 
sulle operazioni finalizzate al miglioramento del patrimonio artistico- culturale, 
verificando la congruità delle risorse assegnate in relazione alla potenziale 
ricaduta dei progetti sostenuti.

Follow-up realizzato Nel 2019 sono stati aperti 5 bandi sull’operazione 7.6.4, rispetto ai 3 del 2018 ed 
ai 2 ancora da aprire nel 2020. L’attuazione dell’operazione ha rispettato 
l’accelerazione raccomandata.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

39. CEQ17_R5. Si raccomanda di ampliare il sostegno all’insieme dei settori 
economici che caratterizzano le diverse aree rurali e sostenere la pluriattività e la 
destagionalizzazione delle principali attività economiche.

Follow-up realizzato Insieme ai bandi di filiera e rete, l’operazione che forse maggiormente risponde 
raccomandazioni è la 7.5.2., aperta da quasi tutti i Gal (3 bandi nel 2019, 6 nel 
2018), in grado di diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica, conservare 
il paesaggio, promuovere le tipicità locali attraverso il contatto diretto con i 
turisti e favorendo la creazione di opportunità occupazionali nelle zone rurali, in 
coordinamento con le iniziative Regionali afferenti alla rete del patrimonio 
escursionistico regionale (RPE) e con quelle a valere sull’Operazione 7.5.1

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 

08. CEQ04_C1. Una quota significativa di aziende agricole ha presentato 
domanda di aiuto per interventi di ammodernamento: l’Operazione 4.1.1 ha 
ricevuto quasi 3.000 domande sui bandi 2015 e 2017. Tuttavia il tasso di 
avanzamento del pagato risulta basso. Si raccomanda di accelerare l’attuazione 
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parentesi) dell’Operazione 4.1.1. 

Follow-up realizzato L’operazione è entrata a regime anche riguardo ai pagamenti che nel solo anno 
2019 sono stati di oltre 20 M€. Al 31.12.2019, la performance di spesa ha 
raggiunto quasi il 50%, superiore alla media delle altre operazioni del PSR 
(46%). 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

05. CEQ03_C1. La formazione e l’informazione rappresentano una priorità 
importante per il settore agricolo e forestale alla luce dell’età avanzata e del 
basso livello di scolarizzazione degli operatori. Nella stesura dei prossimi bandi 
sulla formazione si raccomanda di presentare particolare attenzione ai fabbisogni 
di competenze emergenti e a maggior carattere innovativo. Inoltre, si dovrebbe 
cercare di incrementare la partecipazione ai corsi di formazione da parte degli 
agricoltori più anziani

Follow-up realizzato Nel corso del 2019 non sono stati emanati bandi sulla formazione agricola.Per 
quanto riguarda la formazione forestale, essa si caratterizza per un forte grado di 
innovazione e l’ottima partecipazione dei beneficiari evidenzia come vada 
effettivamente a rispondere al fabbisogni del territorio.Considerata la rimanente 
dotazione finanziaria sulla misura si prevede di emanare un ulteriore bando per 
entrambe le azioni tenendo conto della raccomandazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

06. CEQ03_C2. Il tasso di avanzamento delle attività di formazione e 
informazione risulta ancora basso (25%), soprattutto se si tiene conto che gran 
parte dei pagamenti si riferisce ancora ai trascinamenti e ai bandi in transizione 
aperti nel 2014. Si raccomanda di accelerare le fasi di rendicontazione e 
pagamento della Misura M01.

Follow-up realizzato Alcune difficoltà, in particolare sulla misura 1.2.1 agricola hanno rallentato le 
istruttorie di pagamento. Tuttavia a fine 2019 il tasso di attuazione della misura 
nel suo complesso si attesta al 40%, poco sotto la media delle altre misure del 
PSR (pari al 46%)

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 07. CEQ03_R3. Le attività di informazione rappresentano un prezioso strumento 
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valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

di conoscenza e aggiornamento per gli agricoltori, che potrebbe essere raffinato 
per rispondere meglio alle esigenze degli operatori agricoli. Nel corso della 
programmazione l’AdG ha implementato un nuovo sistema di monitoraggio 
delle attività di sportello. Si suggerisce di valutarne l’efficacia e di effettuare 
analisi sui dati messi a disposizione da questo nuovo strumento. 

Follow-up realizzato L’AdG ha messo a punto uno strumento di rilevazione dell’attività di sportello 
che permette di effettuare elaborazioni sulla base dati via via accumulata. Tale 
strumento permetterà al valutatore di raccogliere i dati necessari per valutare 
l’efficacia della misura e sarà reso disponibile al valutatore, non appena si 
concluderà il contenzioso in atto con alcuni beneficiari relativamente alle attività 
svolte.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

09. CEQ04_C2. I fabbisogni di opere infrastrutturali di tipo agricolo e forestale 
sono stati confermati dall’elevata partecipazione ai bandi del PSR, la cui 
domanda supera di molto le risorse allocate. Tuttavia, anche a causa della natura 
degli interventi il tasso di avanzamento dei progetti risulta ancora molto 
contenuto. Si raccomanda di accelerare l’attuazione della sotto-misura 4.3.

Follow-up realizzato Gli interventi finanziati dalla sotto-misura 4.3 sono per loro natura lunghi e 
complessi, trattandosi di investimenti infrastrutturali che coinvolgono perlopiù 
pubbliche amministrazioni che nell’attuazione degli interventi devono sottostare 
alla normativa degli appalti pubblici. Nel corso del 2019 il tasso di attuazione è 
passato dal 0% all’11%. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

10. CEQ04_R3. Alla luce dell’elevata richiesta di supporto per la 
diversificazione espressa dalle aziende agricole del Piemonte, anche in vista 
della prossima programmazione si raccomanda di prestare particolare attenzione 
nella selezione dei progetti di migliore qualità e con maggiori ricadute sul 
tessuto economico. 

Follow-up realizzato Si terrà conto della presente raccomandazione per il prossimo bando.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione



100

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

12. CEQ04_R5. Si raccomanda di ricorrere con prudenza al meccanismo dello 
scorrimento delle graduatorie, evitandolo nel caso in cui tale prassi possa 
causare un sensibile decadimento del punteggio ottenuto e quindi della qualità 
delle domande ammesse.

Follow-up realizzato La qualità progettuale non è stata inficiata dallo scorrimento delle graduatorie in 
quanto esso si è mantenuto nella maggior parte dei casi ben al di sopra del 
punteggio minimo stabilito nel bando. Inoltre l’inserimento nei bandi di un 
punteggio minimo, garantisce che tutti i progetti che entrano in graduatoria siano 
in linea con gli obiettivi del PSR e presentino una buona qualità progettuale. Le 
graduatorie di 4.1 e 6.1 non ammettono automaticamente al finanziamento le 
domande, ma determinano l'accesso delle domande all'istruttoria, nel limite della 
dotazione del bando. La qualità progettuale e la congruità tecnico-economica dei 
singoli progetti inseriti in graduatoria sono garantite dal lavoro di valutazione 
degli uffici istruttori che infatti respinge circa un quarto delle domande in questa 
fase. Tale prassi consente di coniugare la qualità progettuale con l’efficienza 
nella spesa.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

46. CEQ20_R1. In considerazione dei cospicui pensionamenti previsti nei 
prossimi anni, e anche in vista della nuova programmazione, si raccomanda di 
tenere in particolare considerazione la necessità di disporre di un’adeguata 
capacità amministrativa interna.

Follow-up realizzato Nel corso del 2019 sono stati emanati 4 concorsi per la stabilizzazione del 
personale precario operante sui fondi europei. A dicembre 2019 è stata 
formalizzata la ricognizione dei fabbisogni del personale della Regione per i 
prossimi anni che prevede l’emanazione di concorsi per oltre 250 persone che 
permettano la sostituzione di parte del personale in via di pensionamento. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

40. CEQ18_C1. Il forte ritardo dell'attuazione della BUL si può attribuire, oltre 
alla governance complessa del Piano e all’enorme mole progettuale necessaria, 
anche all’elevatissima frammentazione amministrativa del Piemonte che 
comporta un grande numero di atti autorizzativi. Si raccomanda di rafforzare 
l’azione della Cabina di Regia tecnica permanente allo scopo di supportare gli 
attori del territorio e gli attori tecnici coinvolti nel Piano BUL nella soluzione 
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delle difficoltà operative.

Follow-up realizzato La Cabina di regia tecnica permanente viene convocata periodicamente per 
comunicare e affrontare la situazione e i problemi inerenti il digital divide oltre 
che per le problematiche specifiche del Piano BUL.Oltre alla Cabina di regia 
opera regolarmente il comitato di coordinamento e monitoraggio del Piano BUL 
previsto dall’accordo di programma quadro fra la Regione e il Ministero dello 
sviluppo economico, deputato ad affrontare le problematiche operative del 
Piano.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

41. CEQ18_R2. Anche tenendo conto degli indirizzi strategici per la 
programmazione 2021-27, si raccomanda di porre attenzione – in stretto contatto 
con il livello nazionale – allo stimolo della domanda di servizi digitali nelle aree 
rurali e di supportare l’irrobustimento delle competenze digitali dei cittadini, 
degli operatori locali e delle Amministrazioni pubbliche. 

Follow-up realizzato Le azioni sul lato della domanda sono previste dall’Agenda digitale del 
Piemonte; al riguardo, i principali strumenti di intervento sono il POR FESR e il 
POR FSE.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

42. CEQ19_R3. I giovani di nuovo insediamento necessitano di un maggiore 
sostegno per avviare la nuova attività e acquisire gli strumenti e le competenze 
necessarie. Si raccomanda di proseguire con i bandi integrati e di considerare la 
possibilità di bandi per i giovani che prevedano l’applicazione su un più ampio 
spettro di Misure (ad esempio M02 – consulenza). 

Follow-up realizzato Nella programmazione 2014-2020 tutti e 4 i bandi approvati relativi alla 
operazione 6.1.1 sono stati abbinati con operazioni di miglioramento aziendale 
(bando 2016 con bando 4.1.2 del 2015; progetto integrato 6.1.1 e 4.1.2 bando 
2017; bando 2016 e bando 2017 con operazione 4.1.1 bando 2017). La AdG 
terrà conto della raccomandazione nella programmazione del piano strategico 
della PAC.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

47. CEQ20_C2. Il coinvolgimento del partenariato e del Comitato di 
Sorveglianza è stato adeguato e conforme ai Regolamenti. Si raccomanda di 
coinvolgere il partenariato nella fase di preparazione della nuova 
programmazione, presentando anche i principali risultati della valutazione.

Follow-up realizzato L'AdG sta organizzando una consultazione del partenariato che parta dai 
principali risultati della valutazione per stimolare il dibattito sui fabbisogni a cui 
dare risposta con la nuova programmazione. Tale attività, prevista per giugno 
2020, è stata rallentata/sospesa a causa dell'emergenza Covid che ha impedito 
l'organizzazione di eventi in presenza, ma è intenzione dell'AdG ripianificarla e 
rimodularla nei prossimi mesi.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

43. CEQ20_C3. La comunicazione e diffusione delle informazioni messa in 
campo dall’AdG è stata efficiente ed efficace grazie all’elevato grado di 
copertura e all’utilizzo di molteplici strumenti di comunicazione finalizzati ai 
diversi target di popolazione. Si raccomanda di proseguire in tale direzione 
anche nel prosieguo del PSR. Si suggerisce inoltre di inserire nella 
comunicazione i principali risultati della valutazione e le buone pratiche emerse.

Follow-up realizzato Il piano di comunicazione PSR continuerà ad agire su entrambi i filoni 
dell'informazione al mondo rurale e al cittadino, nonchè a favorire la 
disseminazione di conoscenze nel mondo scolastico e universitario. Documenti e 
materiali sulle attività di valutazione sono regolarmente presenti sul sito e su 
ogni edizione della rivista istituzionale, rilanciata sui canali social network.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

44. CEQ20_C4. Il sistema di monitoraggio e valutazione è stato rafforzato 
grazie all’ introduzione di nuove funzionalità e sistemi di raccolta informazioni 
(componente informativa) e all’affidamento della valutazione ad un team 
multidisciplinare di esperti. Si raccomanda di utilizzare parte delle nuove 
informazioni raccolte dal sistema informativo per integrare il DataWareHouse 
(opendata). 

Follow-up realizzato Il sistema informativo decisionale a supporto del monitoraggio e della 
valutazione del PSR viene implementato annualmente secondo un approccio 
incrementale. Le attività svolte nel 2019 sono illustrate nel cap.2.c della presente 
RAA.
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Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

17. CEQ6_R5. Considerando il volume di domande e la piccola entità degli aiuti 
si raccomanda per l’Operazione 3.1.1 l’adozione dei costi standard nell’ottica di 
sveltire l’iter istruttorio, ridurre il costo unitario della pratica a carico della 
Pubblica Amministrazione ed aumentare l’efficienza nell’attuazione 
dell’Operazione. 

Follow-up realizzato L’AdG concorda con l’osservazione e sta studiando un sistema di costi standard 
anche in vista della prossima programmazione. Si è avviata la procedura per la 
individuazione dei costi semplificati nel mese di giugno 2020 e se possibile si 
applicheranno già in questa programmazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

15. CEQ6_C1.Le difficoltà attuative riscontrate dalle Operazioni della Misura 
16 rallentano l’attuazione della strategia definita come “cattura del valore” che 
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della FA 3A. Si raccomanda di 
stimolare con maggiore forza le progettualità utili alla “cattura del valore” lungo 
le fasi della filiera più remunerative, in particolare si individua la Misura 16, ed 
in particolare l’Operazione 16.4.1, quale catalizzatore di queste progettualità. 

Follow-up realizzato L’attuazione dell’operazione 16.4.1, operazione attivata a inizio 2019, prosegue 
speditamente e a fine 2019 vedeva già ammessi a finanziamento 31 progetti di 
filiera che esauriscono la dotazione finanziaria del bando.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

16. CEQ6_R3. SI raccomanda di potenziare ulteriormente i meccanismi utili ad 
integrare verticalmente le filiere nell’attuazione dell’Operazione 4.2.1, anche 
considerando l’opportunità di introdurre criteri di selezione che favoriscano gli 
accordi sul prezzo. 

Follow-up realizzato Pur non essendo stati previsti negli accordi di fornitura delle materie prime i 
prezzi delle stesse, si evidenzia che altri elementi indicati in tali accordi come la 
qualità, le tempistiche di consegna, la prima conservazione riferiti a 
maggiorazioni del prezzo della campagna agraria possano comunque tutelare i 
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produttori primari.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

18. CEQ6_C6. Gli interventi di promozione (Operazione 3.2.1) hanno sostenuto 
un ampio ventaglio di azioni, alcune delle quali si attuano direttamente sui 
territori rurali (come ad esempio gli Educational Tours). Si raccomanda di 
stimolare maggiormente l’adozione di questo tipo di interventi, eventualmente 
anche attraverso bandi specifici, anche definiti in sinergia con le Operazioni di 
sviluppo turistico, comprese quelle gestite dai Gruppi d’Azione Locale.

Follow-up realizzato Tutti i progetti presentati sulla sotto-misura 3.2 contengono attività di 
educational tour. Inoltre si è attivata una forma di coordinamento con il settore 
regionale competente per i GAL e tali attività attuate direttamente sui territori 
rurali sono state oggetto di alcuni progetti presentati.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

19. CEQ7_R3. Per quanto riguarda il contrasto alla Flavescenza dorata (op. 
5.1.1), sarebbe più opportuna una gestione collettiva del problema a regia 
pubblica.Per le altre calamità di origine biotica, vista l’elevata eterogeneità del 
fenomeno e la necessità di intervenire prontamente all’insorgere di nuove 
fitopatie, nel prossimo ciclo di programmazione si consiglia l’adozione di 
strumenti più flessibili e di rapida applicazione rispetto al PSR.

Follow-up realizzato Si terrà conto dell’osservazione in fase di predisposizione della futura 
programmazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

50. CEQ21_C3. Le attività orientate alla comunicazione si caratterizzano per 
l’intensa relazione tra AdG e RRN, il contenuto innovativo e le ricadute sulle 
altre priorità della RRN. Di particolare interesse il progetto Rural4Agri avviato 
dall’AdG del Piemonte nel 2017 in collaborazione con la RRN e altre Regioni. I 
possibili spazi di miglioramento riguardano l’ampliamento dei target raggiunti e 
dei temi affrontati, ad esempio quelli legati alla sostenibilità e al cambiamento 
climatico.

Follow-up realizzato Si terrà conto della raccomandazione in occasione della consultazione delle 
Regioni nell’ambito della pianificazione delle attività della RRN, compreso il 
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comitato di sorveglianza del Programma RRN.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

45. CEQ20_C4. L’attuazione del PSR è stata migliorata grazie all’introduzione 
di strumenti di gestione e controllo (standardizzazione dei bandi, tavoli tecnici e 
strumenti informatici per le istruttorie delle domande, digitalizzazione della 
gestione pratiche). Si suggerisce di estendere in via sperimentale anche ad altre 
Misure selezionate lo strumento informatico elaborato dalla Regione Piemonte 
con il CSI relativo alla sorveglianza e gestione delle istruttorie delle Misure a 
premio svolt

Follow-up realizzato Le altre misure del PSR rispetto a quelle SIGC (cioè le misure a investimento) 
dispongono già di strumenti efficienti capaci di monitorarne puntualmente 
l’attuazione. Pertanto si è ritenuto più opportuno approfondire le funzionalità 
dello strumento informatico sulle misure a superficie in vista della fine della 
programmazione, focalizzandosi su recuperi ed economie.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

48. CEQ21_C1. Il livello di coinvolgimento e scambio tra la RRN e la Regione 
Piemonte è stato ampio, con una buona presenza di attività svolte in forma 
collaborativa. Rilevante l’apporto della Postazione regionale della RRN con 
un’azione continuativa di supporto all’AdG. Un possibile spazio di 
miglioramento riguarda una maggiore attenzione ai temi ambientali e al 
cambiamento climatico, anche considerando l’importanza di questi e le criticità 
emerse nei quesiti valutativi relativi a questi temi

Follow-up realizzato Un workshop interregionale sui dei temi agro-climatico-ambientali è stato 
organizzato in Piemonte nell’ambito delle attività della RRN a seguito della 
presentazione delle proposte regolamentari della Commissione europea sulla 
nuova PAC I contatti e la partecipazione alle iniziative della RRN proseguiranno 
anche nei prossimi anni.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 

49. CEQ21_C2. Per quanto concerne il coinvolgimento dei portatori di interesse 
e dei potenziali beneficiari, l’azione della RRN in Piemonte è essenzialmente 
riferibile al ruolo di confronto e animazione svolto dalla postazione regionale. Si 
raccomanda di intensificare i rapporti tra AdG e RRN, anche in vista delle 
necessarie fasi di coinvolgimento dei portatori di interesse relative al prossimo 
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parentesi) ciclo di programmazione. 

Follow-up realizzato Nel corso del 2020 sono state numerose le collaborazioni con la RRN, come 
descritto nel par. 4.1 della presente Relazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

51 CEQ21_C4.Relativamente all’innovazione, si registra una stretta 
collaborazione tra RRN e AdG del PSR sul tema dei GO del PEI e sull’azione di 
raccordo tra la rete interregionale di ricerca agraria e forestale e RRN, CREA e 
EIP-AGRI.Si suggerisce di considerare un ampliamento dei temi di innovazione 
sui quali sviluppare la collaborazione tra RRN e AdG del Piemonte, ad es. il 
cambiamento climatico, la sicurezza alimentare, la riduzione degli sprechi, la 
diffusione di stili alimentari sani.

Follow-up realizzato Si terrà conto della raccomandazione in occasione della consultazione delle 
Regioni nell’ambito della pianificazione delle attività della RRN, compreso il 
comitato di sorveglianza del Programma RRN.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

52. CEQ22_C2. Stando ai valori target degli indicatori riportati nei PSL, i GAL 
puntano alla creazione di un numero di posti di lavoro nettamente difforme 
(molto superiore) rispetto al valore target (indicatore T23) calcolato dall’AdG 
per il PSR. Fermo restando che il target (T23) è stato calcolato nel 2014, mentre 
gli indicatori dei PSL nel 2016, si raccomanda di aumentare il coordinamento tra 
AdG e GAL in occasione del calcolo di target comuni, utilizzando metodologie 
uguali e condivise.

Follow-up realizzato Si terrà conto dell’osservazione in fase di predisposizione della futura 
programmazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

54. CEQ23_C2. Nel 2016 il Piemonte risulta avere una percentuale più elevata 
di imprese innovatrici rispetto alla media nazionale. Tuttavia, le imprese 
piemontesi con attività innovative ricorrono meno frequentemente ad accordi di 
cooperazione per l’innovazione. La M16 può contribuire a colmare questo gap. 
Oltre a raccomandare l’accelerazione attuativa della M16, si suggerisce di 
prevedere un monitoraggio delle forme di collaborazione attivate al fine di 
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valutare gli effetti di lungo periodo.

Follow-up realizzato Si concorda sulla necessità di monitorare le forme di collaborazione attivate con 
la misura al fine di valutare gli effetti di lungo periodo del PSR soprattutto 
perché i gruppi di cooperazione cesseranno di esistere al raggiungimento degli 
obiettivi alla base della collaborazione; tale valutazione richiede evidentemente 
l'utilizzo di specifiche metodologie e procedure, che si ritiene opportuno 
concordare con esperti nel campo della valutazione delle politiche pubbliche.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

53. CEQ23_C1. Gli interventi delle Misure (M01, M2; M16) del PSR 
dovrebbero contribuire ad incrementare e diffondere la ricerca e l’innovazione in 
ambito agricolo, forestale, agroalimentare. Tuttavia a causa del basso grado 
avanzamento di tali Misure, al momento il PSR non ha ancora dato un 
contributo significativo all’obiettivo R&S di EU2020. Si raccomanda di attivare 
al più presto la Misura M02 e di accelerare l’attuazione della Misura M16.

Follow-up realizzato L’ammissione delle domande sull’operazione 16.1.1 agricola è attualmente 
sospesa a causa di un ricorso. L’AdG ha proposto una modifica finanziaria che 
dovrebbe consentire di sbloccare la situazione in attesa dell’esito del ricorso. Per 
quel che riguarda le restanti operazioni della misura, il cronoprogramma di 
apertura dei bandi residui previsto ha subito qualche ritardo legato all'emergenza 
Covid-19 e alle conseguente difficoltà, in periodo di lockdown nel dare avvio (in 
un mondo rurale caratterizzato peraltro da bassi livelli di informatizzazione e 
qualità delle reti telematiche), ad attività di animazione del territorio e di 
collaborazione e co-progettazione tra soggetti differenti. Si conta ora, con la 
cessazione di molte delle restrizioni che hanno caratterizzato i mesi passati, di 
recuperare il tempo perduto .Per quanto riguarda la M2, la sua attivazione è 
avvenuta nel mese di gennaio 2000 (cfr. la risposta alla raccomandazione 
CEQ01_R1).

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

58. CEQ26_C2. La conservazione dei lepidotteri in ambienti agricoli dipende 
principalmente dall’eterogeneità ambientale del territorio circostante, oltre che 
dal minor apporto di input chimici (riduzione dei trattamenti fitosanitari, utilizzo 
di prodotti selettivi e a decadimento rapido, riduzione della dispersione dei 
prodotti nelle aree circostanti). Promuovere e rafforzare gli impegni volti a 
mantenere e ripristinare porzioni “naturali” di territorio.

Follow-up realizzato Nel 2019 è stato attivato un secondo bando relativo all’operazione 4.4.1, per la 
realizzazione in ambito agricolo di elementi naturaliformi quali boschetti, siepi e 
zone umide. La dotazione finanziaria dell'operazione è stata incrementata di 
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665.000 euro, provenienti da un intervento del PSR che non risultava in grado 
utilizzarli.Nel 2020 è stato attivato un nuovo bando riguardante l'azione 
10.1.4/3, che prevede la realizzazione di fasce inerbite ai margini dei seminativi, 
e l' operazione 10.1.7 che sostiene la manutenzione di formazioni 
arbustive/arboree e zone umide e la destinazione di superfici aziendali a 
inerbimenti e coltivazioni a perdere. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

59. CEQ26_C3. L’Operazione 10.1.7 ha coinvolto una superficie esigua e risulta 
scarsamente rilevante al fine di conservare e mantenere la continuità degli 
elementi caratteristici del paesaggio.Riconsiderare l’eventuale attivazione di 
altre Operazioni mirate e/o bandi finalizzati – sull’esempio di quelli “Health 
Check” della passata programmazione – volti alla realizzazione e mantenimento 
degli elementi caratteristici del paesaggio, anche assegnando una maggiore 
premialità.

Follow-up realizzato Per quanto riguarda le operazioni diverse dalla 10.1.7 che possono contribuire su 
più ampie superfici alla conservazione della biodiversità, nel 2020 è stata 
proposta una modifica finanziaria per consentire il prolungamento degli impegni 
relativi all'agricoltura biologica e integrata (misura 11 e operazione 10.1.1) 
terminati nel 2019.Nel 2019 e nel 2020, inoltre, sono stati attivati nuovi bandi 
riguardanti rispettivamente l'operazione 4.4.1, che prevede un contributo del 
100% per l'attuazione di investimenti non produttivi, e gli interventi 
agroambientali 10.1.7 e 10.1.4/3 che sostengono destinazioni non produttive dei 
terreni con premi/ha ampiamente superiori ai massimali previsti dal regolamento 
(UE) 1305/2013.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

61. CEQ27_R1. Si raccomanda di attivare al più presto la Misura M02 e di 
accelerare l’attuazione della Misura M16 e dell’Operazione 7.3.1. 

Follow-up realizzato La misura 2 è stata attivata all’inizio del 2020, per quanto riguarda l’operazione 
16 sono state attivate le ultime operazioni che ancora non erano state aperte 
(16.4 e 16.7) . Per quanto riguarda l’operazione 7.3.1 (Infrastrutture per la banda 
ultra larga), cfr. la risposta alla raccomandazione CEQ18_R1.

Autorità responsabile Autorità di gestione
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del follow-up

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

60. CEQ27_C2. I dati preliminari sull’indicatore R2 mostrano una variazione 
positiva della produttività del lavoro nelle aziende beneficiarie di pagamenti 
sull’Operazione 4.1.1 tra il 2015 e il 2018, pari a circa 1.700 euro, in 
controtendenza rispetto alla riduzione registrata a livello complessivo dal settore 
agricolo sul periodo 2014-2016 (-12,3%). Si raccomanda, per quanto possibile, 
di accelerare l’attuazione della Misura 4.1.1.

Follow-up realizzato SI veda risposta alla CEQ04_C1

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del 
programma

 Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

 Comitato di sorveglianza

Nel corso del 2019 il Comitato di sorveglianza si è riunito una volta in seduta plenaria, il 6 giugno 2019, con 
la partecipazione dei rappresentanti della Commissione europea, del Mipaaf e del Ministero dell’economia 
(Igrue), ed è stato consultato 2 volte con procedura scritta per l’esame delle variazioni ai criteri di selezione 
di taluni tipi di operazioni:

 nel periodo 21.02.2019-06.03.2019 per i tipi di operazione 4.1.1, 6.1.1., 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, 10.1.4 e 
10.1.7;

  nel periodo 17.10.2019-25.10.2019 per i tipi di operazione 4.1.3 e 8.6.1.;

 Nella seduta plenaria l’Autorità di gestione ha presentato lo stato di attuazione del PSR 2014-2020, il 
cronoprogramma dei bandi emessi ed in previsione nell’intero periodo di programmazione e le attività di 
comunicazione. Nel corso della giornata è stata inoltre presentata, discussa e approvata la Relazione annuale 
di attuazione 2019 (relativa all’anno 2018) del PSR 2014-2020. Sono state altresì esaminate le proposte di 
modifica sia finanziarie sia testuali di alcune misure del PSR che sono poi state notificate il 30 settembre e 
approvate dalla Commissione europea il 13 novembre 2019.

Il cronoprogramma dei bandi è stato pubblicato sul sito Internet della Regione Piemonte al fine di 
permettere ai potenziali beneficiari di programmare i propri investimenti in un’ottica pluriennale.

Modifiche 2019

L’implementazione del programma ha evidenziato alcune criticità per risolvere le quali l’Autorità di 
gestione ha elaborato alcune proposte di modifica che sono state sottoposte al Comitato di sorveglianza 
attraverso la consultazione in plenaria del mese di giugno 2019.

Si tratta di proposte che prevedono sia modifiche testuali ad alcune operazioni allo scopo di migliorarne 
l’implementazione, sia spostamenti finanziari mirati ad ottimizzare la spesa. Fra le principali sono da citare 
le seguenti:

 storno di risorse da diverse operazioni a favore della operazione 13.1.1 “Indennità compensativa” 
così da poter finanziare la campagna 2019 e aumento della soglia minima del premio erogato su tale 
operazione

 storno di 1,55 Meuro dall’operazione 4.1.2 (Miglioramento del rendimento globale e della 
sostenibilità delle aziende dei giovani agricoltori) all’operazione 6.1.1 (Insediamento giovani);

 rimozione dei costi standard per le operazioni forestali 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.;
 rimodulazione della dotazione finanziaria all’interno della misura 16 (Cooperazione) tra le diverse 

focus area al fine di poter finanziare i migliori progetti secondo la graduatoria di merito uscita dalla 
valutazione dell’operazione 16.1.1.

 Inserimento di 4 Meuro di fondi statali e regionali aggiuntivi (top up) sull’operazione 4.1.3 
“Interventi per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera” in coordinamento con il 
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nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento 
della qualità dell'aria nel Bacino Padano sottoscritto l’8 giugno 2017.

La notifica di tale proposta alla Commissione europea, avvenuta il 30 settembre 2019, è stata approvata 
ufficialmente il 13 novembre 2019.

Problematiche emerse nel corso del 2019 che hanno inciso sull’attuazione del programma

Obbligo di richiesta dei certificati antimafia

In riferimento a quanto disposto dal d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159, dall’art. 25 comma 1, lett. c) della legge 
17 ottobre 2017, n. 161 e dalle successive modificazioni e integrazioni è necessario  richiedere 
un’informazione antimafia per effettuare tutte le erogazioni superiori ai 25.000 € di contributo ammesso a 
finanziamento. 

La definizione di tale importo ha avuto un impatto rilevante sulle misure caratterizzate da un elevato numero 
di beneficiari allungando notevolmente i tempi tra la presentazione della domanda di pagamento e 
l’erogazione dello stesso. Per qualsiasi domanda di pagamento, il cui valore ammesso a finanziamento è 
superiore a 25.000 euro, l’Arpea non può effettuare il pagamento in assenza di informazione antimafia o 
della sua richiesta in corso di validità.

L’Autorità di gestione di concerto con Arpea ha adottato alcune soluzioni organizzative al fine di alleggerire 
il carico di lavoro ed evitare di paralizzare le strutture che dovevano provvedere a tale adempimento. Inoltre 
l’AdG è dovuta intervenire presso le prefetture per legittimare alcuni soggetti, come i GAL, che non erano 
riconosciuti quali soggetti pubblici abilitati a tale richiesta.

Questione appalti per le misure che interessano gli enti pubblici

L’applicazione della nuova normativa in materia di appalti pubblici nell’ambito delle misure del PSR 2014–
2020 [regolamento (UE) n. 809/2014] prevede l’obbligo di controllo del rispetto di tale requisito sul 100% 
delle domande presentate da enti pubblici. Si tratta di una normativa complessa e in costante evoluzione che 
richiede un aggiornamento continuo del personale addetto ai controlli.

A livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del reg. (UE) n. 
809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i. è dettata dal decreto del Ministro delle politiche agricole, 
alimentari, forestali  (Mipaaf) del 17 gennaio 2019.

Tale decreto stabilisce all’articolo 21 che relativamente alle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel 
caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario 
inadempiente deve essere determinata sulla base del decreto ministeriale 10255 del 22 ottobre 2018, sancito 
d’intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le Provincie autonome di Trento e 
Bolzano , in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato alla decisione della Commissione C(2013) 
9527 del 19 dicembre 2013;

Il “Tavolo tecnico appalti”, istituito presso il Mipaaf con decreto dipartimentale n. 12351 del 3 aprile 2018, 
nella riunione dell’11 aprile 2019 ha ultimato l’elaborazione delle “check – list per le procedure di gara per 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, relative alle misure dello sviluppo rurale, integrandole con le 
penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme, trasmesse alle Regioni con nota n. 26071 
del 17 giugno 2019.

Nel corso del 2019 è stato emanato il decreto c.d. Sblocca Cantieri (d.l. 32 del 18 aprile 2019) convertito 
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con L. n. 55 del 14 giugno 2019 ed entrata in vigore il 18 giugno 2019 che ha modificato la normativa in 
materia di appalti rendendo necessaria la correzione di tutte le check list e del quadro sanzionatorio di 
concerto con l’Agea, le Regioni e gli organismi pagatori regionali. 

Ulteriori novità sono state apportate dalla decisione della Commissione europea C(2019) 3452 del 14 
maggio 2019 che stabilisce le linee direttrici per la determinazione delle correzioni finanziarie da applicare 
alle spese finanziate dall’Unione in caso di non rispetto delle regole in materia di appalti pubblici.

A seguito delle novità introdotte, il “Tavolo tecnico appalti” ha definito e trasmesso alle Regioni con nota n. 
6704 del 21 febbraio 2020 del Capo Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo 
Rurale, ulteriori check list aggiornate.

La Giunta regionale del Piemonte il 12 giugno 2020 ha adottato la deliberazione di recepimento dei decreti 
ministeriali, con cui viene applicato il quadro sanzionatorio previsto dalle check list.

Questa problematica interessa particolarmente le misure che hanno tra i beneficiari gli enti pubblici (ovvero 
principalmente la misura 7, la sotto-misura 4.3, parte degli interventi forestali di cui alle operazioni della 
misura 8 e parte degli interventi finanziati da Leader), e si è riflessa in un leggero ritardo nell’erogazione dei 
pagamenti su tali misure.

Aiuti di Stato

La normativa in materia di aiuti di Stato prevede che, se le misure PSR comprendono interventi non 
ricadenti in ambito agricolo, questi devono essere comunicati o notificati alla Commissione europea [ai 
sensi dei regolamenti (UE) n. 702/2014 e 651/2014 e degli orientamenti dell’Unione europea per gli 
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020] prima di procedere 
all’emissione del bando o perlomeno prima del pagamento dell’operazione. Tale obbligo di provvedere a 
comunicazioni/notifiche degli aiuti di Stato, intervenuto successivamente all’approvazione del PSR, ha 
aumentato in modo sensibile il carico amministrativo e i lunghi tempi tecnici di confronto e approvazione si 
sono ripercossi negativamente sulle performance di pagamento nei primi anni.

L’adeguamento a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 702/2014 e dagli orientamenti dell’Unione 
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) - 
(GUUE C 204/2014) si è reso necessario sia per interventi non ancora oggetto di approfondimento sia per 
interventi oggetto di specifica modifica rispetto all’iniziale versione del PSR approvata.

Ad oggi, in collaborazione con i rispettivi referenti e con l’attivazione di una specifica consulenza, sono 
state comunicate/notificate la gran parte delle misure e operazioni interessate (1, 3, 4.2.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.4.3, 
7.1.1, 7.1.2, 7.5.1, 7.6.2, 8, 12.2, 16, 19).

In particolare, nel corso del 2019:

- nel primo quadrimestre dell’anno, a seguito dei dubbi emersi relativamente alla decisione della 
Commissione su quanto notificato per la misura 16 “Cooperazione” relativamente al settore Foreste e alla 
conseguenti richieste di  chiarimenti, si è reso necessario procedere a una rinotifica della misura per quanto 
attiene la parte forestale. La nuova notifica è stata approntata e inoltrata a fine febbraio; nel corso dei mesi 
di marzo e aprile si sono avuti scambi informali di informazioni con la Commissione, che a fine aprile ha 
pubblicato la decisione definitiva;

- nel mese di maggio si è provveduto alla ri-esenzione della misura 1 per intervenute modifiche della stessa 
(introduzione dei costi standard per l’Operazione 1.2.1, seconde modifiche 2018 al PSR approvate dalla 



113

Commissione il 19 febbraio 2019);

- si è successivamente valutata la necessità o meno di presentare la notifica relativamente all’operazione 
4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agrosistema” per quanto attiene i possibili beneficiari non agricoltori; 
date le caratteristiche degli interventi previsti, si è proceduto alla notifica per certezza giuridica come NON 
aiuto nel mese di luglio. La Commissione ha inviato una nota informativa  in agosto per rendere noto come 
non fosse necessaria una sua decisione formale in merito e ha consigliato il ritiro della notifica, avvenuta 
con nota della Regione Piemonte nel mese di settembre.

Restano da completare le comunicazioni e notifiche relative alle seguenti misure/operazioni, che sono in 
corso di predisposizione:

 misura 2 - Consulenza (per la parte forestale e delle zone rurali), la cui apertura del bando è avvenuta 
nei primi mesi del 2020;

 misura 7 (Servizi di base), operazioni 7.2 e 7.4;
 per l’operazione 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi), nei primi mesi del 2020 è stato chiarito 

che, per i contributi a favore di fondazioni e ONLUS, si applica il regolamento (UE) n. 1408/2013, 
pertanto non è necessario ricorrere a procedure di notifica o esenzione.

Sul sito della Regione Piemonte è in linea una pagina dedicata ai regimi di aiuto presenti nel PSR 
(misure/operazioni costituenti aiuto), contenente la normativa di riferimento e le informazioni previste dai 
regolamenti in merito alle  misure notificate o esentate.

Domanda grafica (art. 17 del regolamento (UE) n. 809/2014)

Il regolamento (UE) n. 809/2014 stabilisce che a partire dalla campagna 2019, il 75% delle domande di 
sostegno e di pagamento delle misure connesse alla superficie e agli animali (misure SIGC) , debbano essere 
presentate in formato “grafico”, ovvero attraverso un’applicazione software basata su un sistema 
d’informazione geografica.

Pertanto nel corso del 2019 è stato necessario far evolvere ulteriormente il sistema di rilevazione delle 
colture oggetto di sostegno verso lo sviluppo di servizi informatici basati su strumenti geospaziali, al fine di 
consentire la rappresentazione grafica dei piani colturali delle aziende agricole e consentire la presentazione 
e l’istruttoria delle domande utilizzando tale tipo di  strumenti. Questo nuovo obbligo ha impattato su 3 fasi 
del procedimento amministrativo:

- la presentazione della domanda (entro il 15 maggio 2019);

- l’erogazione dell’anticipo (ottobre-novembre 2019);

- l’apertura delle istruttorie (ottobre 2019).

Grazie al notevole sforzo compiuto nel 2019 in termini di adeguamento del sistema informativo e di 
conseguente formazione degli operatori, la Regione Piemonte ha ampiamente rispettato quanto previsto 
dalla regolamentazione dell’Unione europea e ha ricevuto circa il 90% delle domande per le misure a 
superficie in formato grafico.

Problematiche relative al rispetto del termine del 30 giugno 2020 per il pagamento delle misure a 
superficie

Ai sensi dell'art. 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i a partire dalla campagna 2019 è diventato 
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obbligatorio pagare il 95% delle misure a superficie entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Questo traguardo rischiava di risultare particolarmente difficile per la Regione Piemonte alla luce dei ritardi 
accumulati nel corso degli anni sulle campagne precedenti. Pertanto nel corso degli ultimi due anni sono 
stati adottati numerosi provvedimenti per recuperare il ritardo sulle precedenti campagne e mettersi in pari.

Tra i principali provvedimenti si cita l’elaborazione di un sistema di monitoraggio delle misure a superficie 
che permettesse di individuare e segnalare in maniera agevole e tempestiva agli istruttori le pratiche che 
risultavano ancora aperte o che presentavano esiti anomali, l’elaborazione di un sistema di obiettivi 
personali e delle diverse strutture coinvolte connesso agli obiettivi finanziari del PSR, uno stretto 
coordinamento e collaborazione attiva con l’organismo pagatore che ha permesso di anticipare l’apertura 
delle istruttorie rispetto agli anni passati, la definizione di scadenze e tempistiche chiare per la chiusura delle 
domande in correttiva presso i CAA, oltre che una riorganizzazione del lavoro all’interno dei diversi settori.

L’insieme di questi elementi ha permesso a fine 2019 di raggiungere quei traguardi intermedi stabiliti 
internamente, propedeutici al raggiungimento dell’obiettivo finale del 95% dei pagamenti delle misure a 
superficie entro il 30 giugno dell’anno successivo alla presentazione della domanda stabilito dal 
regolamento (UE) n. 1306/2013.

Incontro annuale con la Commissione europea ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1303/2013 

L’incontro relativo all’annualità 2019 si è svolto il 6 dicembre 2019 in videoconferenza con la presenza dei 
rappresentanti della Commissione europea, dell'AdG, dell'organismo pagatore regionale, dell'Autorità 
ambientale regionale, del valutatore indipendente e del Mipaaf. Durante tale incontro è stata illustrata la 
situazione di avanzamento procedurale del PSR. Gli aspetti importanti sottolineati dalla Commissione 
europea emersi nell’incontro sono di seguito riportati (in corsivo), seguiti dalle risposte dell'AdG.

1) I servizi della Commissione hanno preso atto dell'attuazione finanziaria, procedurale e fisica del 
programma. Hanno chiesto all'autorità di gestione di accelerare l'attuazione di tutte le operazioni, in 
particolare di quelle che non sono ancora state attivate, e di attuare tutte le misure previste per conseguire 
gli obiettivi fissati nel programma. I servizi della Commissione hanno preso atto che l'obiettivo N + 3 è 
stato raggiunto per il 2019. Hanno raccomandato alla Regione di continuare a monitorare la spesa per N + 
3 nel 2020 per evitare il disimpegno degli importi non utilizzati per i pagamenti. Per quanto riguarda i 
progressi compiuti in relazione agli indicatori di risultato e di prodotto l'autorità di gestione è invitata a 
monitorare i progressi compiuti e ad approfondire le questioni che potrebbero portare a ritardi nel 
conseguimento degli obiettivi individuati e comunque non in linea con l’attuazione finanziaria. I servizi 
della Commissione ricordano altresì l'importanza di proseguire l'esercizio di valutazione e di dare seguito 
alle conclusioni e alle raccomandazioni formulate dal valutatore nelle RAA 2018, e invitano a darne conto 
nel prossimo rapporto annuale e nel prossimo Comitato di Sorveglianza. 

R: L’AdG monitora costantemente gli aspetti relativi agli obiettivi di performance attraverso il sistema 
informativo regionale di gestione delle pratiche e attraverso uno stretto coordinamento con l’organismo 
pagatore. Nel corso del 2019 l’AdG ha continuato l’opera di affinamento del proprio sistema di 
monitoraggio creando una reportistica più flessibile e dettagliata.

Inoltre nel corso del 2019 è stato applicato un sistema di obiettivi comuni e trasversali a tutti i soggetti 
coinvolti nella gestione del PSR della Regione Piemonte, connessi agli obiettivi di performance del PSR. 
Tale sistema, che declina gli obiettivi generali del PSR in obiettivi di dettaglio per i singoli settori e 
funzionari, permette di monitorare nel dettaglio l’avanzamento delle istruttorie e dei pagamenti 
individuando tempestivamente le problematiche che dovessero ritardare l’attuazione del PSR.
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Queste azioni hanno permesso nel corso del 2019 di pagare 160 Meuro, riducendo notevolmente il rischio di 
disimpegno anche per l’anno 2020.

Relativamente all’attuazione delle misure non ancora attivate, si registra solo più la misura 2 e alcune 
operazioni della misura 16 che sono tuttavia state aperte all’inizio del 2020.

Per quanto riguarda il seguito dato alle conclusioni e alle raccomandazioni formulate dal valutatore 
indipendente si rimanda al par. 2.6 della presente Relazione.

Maggiori informazioni in merito sono disponibili nel cap. 1d della presente relazione.

2) I servizi della Commissione hanno preso atto del nuovo ritardo nella conclusione del processo di nuova 
delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali. A causa di tali ritardi nel processo di designazione 
dell'ANC, nel 2019 l'Italia ha applicato la degressività dei pagamenti a tutti i beneficiari. Il Ministero è 
stato invitato a dare la priorità a questo fascicolo e a lavorare in modo costruttivo per giungere a una 
rapida conclusione della nuova delimitazione delle ANC. Una mancanza di delimitazione delle ANC 
porterebbe all'applicazione di una degressività dei pagamenti nel 2020 ancora più penalizzante rispetto al 
2019, come previsto all'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

R: La Regione sta collaborando con il Ministero in tale senso. Si ricorda che la Regione Piemonte per 
questo periodo di programmazione, non avendo individuato zone con vincoli naturali permanenti diverse 
dalle zone montane e di conseguenza non avendo selezionato la misura 13.2, non è interessata dal phasing 
out previsto dall’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sopra citato.

3) La Commissione europea invita l'Autorità di gestione e l'Organismo pagatore a monitorare da vicino il 
sistema di controllo al fine di garantirne l'efficacia e l'efficienza e ridurre il tasso di errore e, se del caso, 
ad adottare tutte le iniziative necessarie per migliorare l'efficacia del sistema di controllo. La Commissione 
chiede inoltre all'autorità di gestione e all'ARPEA di attuare e aggiornare regolarmente il piano d'azione 
regionale per ridurre il tasso di errore, comprese tutte le cause degli errori riscontrati durante gli audit non 
solo della Commissione e della Corte dei conti europea, ma anche dei controlli nazionali e regionali.

R: Con riferimento al piano d'azione regionale per la riduzione del tasso di errore, l’ultimo aggiornamento è 
stato effettuato a luglio 2019, a seguito di espressa richiesta da parte dei commissari europei  quale 
informazione propedeutica all'avvio dell'indagine UMB/2019/002/IT/TLMLT 1, tenutasi presso 
l'Organismo pagatore Arpea dal 23 al 27 settembre 2019.

In tale aggiornamento non sono emerse nuove cause di errore ed è stato rivisto lo stato di realizzazione delle 
azioni messe a piano, per le quali non risultano rilievi ancora pendenti.

A riguardo di tali azioni l’organismo pagatore è in grado di attestare lo stato avanzamento lavori ed i 
monitoraggi realizzati.

Si precisa, inoltre, che l'indagine sopra citata ha riguardato:

 la condizionalità nell'ambito del FEAGA e del FEASR – Regime a norma dei regolamenti (UE) n. 
1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1310/2013, (UE) n. 640/2014 e (UE) n. 
809/2014

 lo sviluppo rurale nell'ambito del FEASR, misure SIGC e non SIGC a norma dei regolamenti (UE) 
n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 807/2014 e (UE) n. 809/2014

 i lavori dell'organismo di certificazione sulla legittimità e la regolarità a norma dell'articolo 9 e 
dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché degli articoli da 5 a 7 del 
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regolamento (UE) n. 908/2014  UMB/2019/002/IT/RLF.

Con la comunicazione Ref. Ares(2020)1035374 - 18/02/2020 la DG AGRI ha trasmesso le osservazioni e le 
richieste di ulteriori informazioni scaturite dall'indagine sopra indicata. Arpea sta predisponendo la risposta 
alle osservazioni e alle richieste di informazioni pervenute e invierà apposita comunicazione alla DG AGRI 
entro le tempistiche segnalate e concordate.

 

 

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) 1, approssimazione calcolata automaticamente

            
Dotazione finanziaria 
complessiva del PSR 

[FEASR]

[%] di 
copertura 

SCO 
prevista 

rispetto alla 
dotazione 

complessiva 
del PSR2

[%] di spesa 
sostenuta 

attraverso le 
SCO rispetto 

alla 
dotazione 

complessiva 
del PSR 

(cumulativa)3

Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC) 465.238.000,00 41,01 28,38

1 Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i 
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a 
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato 
facoltativo]

            Dotazione finanziaria complessiva del 
PSR [FEASR]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 

complessiva del PSR (cumulativa)

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere 
b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, 
lettera e), dell'RDC)

465.238.000,00

Metodi specifici relativi ai fondi 
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e), 
dell'RDC)

465.238.000,00

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

            [%] di finanziamento del FEASR [%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformità

Monitoraggio e comunicazione all'autorità di 
gestione/organismo pagatore
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Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni]
Se pertinente, termine dei 

pagamenti dello Stato 
membro a favore dei 

beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i 

pagamenti ai beneficiari
Osservazioni
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ 
DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e 
l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di 
governance e unità di sostegno della rete)

Le azioni intraprese e l'attuazione del Piano di azione della RRN sono contenute nella Relazione annuale 
dello specifico Programma Rete rurale nazionale 2014-2020 la cui Autorità di gestione è il Ministero delle 
Politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

La Regione Piemonte ha attivamente collaborato con la RRN, insieme ad altre Regioni italiane, per la 
realizzazione del progetto Rural4Learning inserito tra le tematiche e gli obiettivi di comunicazione del 
Programma d’azione 2014-2020 e rintracciabile in questa scheda progetto: 
https://www.reterurale.it/downloads/schede/Crea2.2.pdf

La Rete, da anni impegnata in progetti con le scuole di ogni ordine e grado, nel corso della corrente 
programmazione interviene in particolare sul segmento universitario (Rural4University), sviluppando un 
format originale di formazione animazione e disseminazione con le università italiane e le regioni, con un 
possibile sviluppo a livello di Rete rurale europea, per scambi con un altro Paese membro. Inoltre ha 
mantenuto attivo il progetto Rural4learning rivolto agli istituti agrari, seppur senza interventi diretti 
nazionali ma solo a supporto di iniziative regionali.

La Regione Piemonte è presente su entrambi i filoni di attività (si veda oltre nel punto 1.b) e nel 2019 ha 
portato avanti la seconda annualità del progetto Istituti Agrari, organizzando sul proprio territorio e a 
proprio carico il RuralCamp 2019 con le Regioni Basilicata e Puglia. Esso ha visto il supporto e la 
partecipazione di referenti di Mipaaf, RRN e Crea-PB, con il coinvolgimento della postazione regionale 
Crea nel ruolo di animazione delle giornate.

Inoltre la Regione Piemonte ha aderito per il primo anno al progetto Rural4University coinvolgendo il 
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari (Disafa) dell’Università di Torino con un forte 
accordo di partnership. Il Disafa, fra l’altro, ha inserito l’attività come proprio tirocinio curriculare per gli 
studenti. Nell’ambito di Rural4University il Piemonte ha partecipato al format nazionale (e-learning, Camp, 
seminario sul business plan, evento finale di restituzione) con le Regioni Campania, Molise e Puglia.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Il Piano di comunicazione del PSR della Regione Piemonte prevede l'utilizzo di diversi canali di 
comunicazione attraverso i quali fornire un'adeguata pubblicità al programma per raggiungere il più vasto 
pubblico possibile, sia all’interno che all’esterno del mondo agricolo. Si riportano di seguito i principali 
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canali.

Sito web Programma di sviluppo rurale

www.regione.piemonte.it/svilupporurale 

Completamente rinnovata a fine 2018, la sezione web “Programma di sviluppo rurale 2014-2020” del 
portale istituzionale Regione Piemonte è aggiornata quotidianamente per comunicare tutte le informazioni e 
le notizie riguardanti il PSR. Nello specifico, sono in linea le seguenti sezioni:

 “Testo vigente” (riportante tutti i testi e gli allegati del PSR approvati, comprese le versioni 
precedenti) e “Comitato di sorveglianza” (con i relativi documenti e tutti gli atti del Comitato di 
sorveglianza);

 “Monitoraggio e statistiche PSR” (con i relativi documenti e servizi; cfr. il capitolo 2.c della presente 
RAA) e “Procedimenti” (che permette di compilare e inviare via web le domande relative ai bandi 
del PSR 2014-2020. Le domande trasmesse telematicamente sono immediatamente disponibili ai 
funzionari che le prendono in carico e avviano il procedimento; attraverso il servizio è possibile 
inoltre seguire l’iter della pratica e compilare e inviare via web tutte le successive 
comunicazioni relative ad anticipi, acconti, richieste di variante, comunicazioni di fine lavori, 
richieste di proroga o di recesso);

 “Normativa”, ove sono catalogati i principali atti unionali, nazionali e regionali inerenti lo sviluppo 
rurale;

 “Schede di misura”, con un riassunto di tutte le operazioni e l’elenco di tutti i bandi;
 “Comunicazione”, ove si trovano le principali iniziative realizzate nell’ambito del Piano di 

Comunicazione per il PSR 2014-2020.

Vengono proposti inoltre argomenti “in evidenza”, le ultime notizie e l’accesso ai servizi principali; i 
contenuti possono essere navigati con un motore di ricerca operanti per parole chiave, argomenti e tipologia 
di destinatari (cittadini, enti pubblici, imprese e liberi professionisti, terzo settore).

Rivista “Quaderni Agricoltura”

Organo istituzionale molto consolidato, esce attualmente con due numeri all’anno con un taglio di 
documentazione e approfondimento, mentre la tempestività delle notizie è affidata agli strumenti telematici 
(sito, newsletter, sms). Viene inviata gratuitamente a tutte le aziende iscritte in Anagrafe agricola (68.500 
indirizzi). Nel 2019 sono regolarmente usciti i due numeri in programma.

Magazine “Agricoltura on line”

https://quaderniagricoltura.regione.piemonte.it/

On line da dicembre 2016, è l’evoluzione digitale della rivista cartacea. La piattaforma ospita sia gli articoli 
presenti sulla rivista cartacea, sia altri articoli, approfondimenti, materiali multimediali come immagini e 
video, pensati esclusivamente per il formato web. La tecnologia usata per l’implementazione del magazine è 
“responsive” così da poter essere fruito su tutti i dispositivi mobili.

Newsletter “Agricoltura news”

Servizio attivo da dieci anni e con invio mensile. Interamente realizzata dalla redazione interna. La 
newsletter veicola contenuti redatti appositamente o notizie presenti sul sito istituzionale, sul magazine on-
line o sul web. Viene inviata a circa 6.000 contatti, in prevalenza tecnici, consulenti e altre figure di 
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“intermediazione” del mondo agricolo, ma anche aziende e cittadini.

Infosms 

Dal 2016 è attivo il servizio informativo via sms alle aziende iscritte all’Anagrafe agricola e con un numero 
di cellulare valido (circa 31.000 contatti), sviluppato in collaborazione con il Contact center della Direzione 
Agricoltura e con Arpea.

L’Autorità di gestione invia sms relativi all’apertura e alla scadenza dei bandi o altre notizie di utilità. Arpea 
invia sms in merito ai pagamenti. Il messaggio, limitato a 140 caratteri, rinvia al sito web istituzionale per 
maggiori informazioni. E’ allo studio una implementazione del servizio che permetta di profilare gli utenti 
(ad es. per area territoriale, età ecc.) e di inviare i messaggi tramite  Telegram.

Nel corso del 2019, l’Autorità di gestione del PSR ha inviato circa 30.000 messaggi; circa 100.000 quelli 
inviati da Arpea.

Canali social network

Da febbraio 2017 è attivo un profilo Facebook “PSRPiemonte” per fornire informazioni sia al mondo 
agricolo che ai cittadini, in una forma tempestiva, immediata e coinvolgente. Questo canale permette 
aggiornamento in tempo reale con notizie sul programma e l’uscita dei bandi, feedback, dialogo costante 
con gli interlocutori.

Nel corso del 2019  i “follower” (gli utenti che seguono la pagina) sono saliti da 1.150 a 1500, in costante 
crescita. Raggiungono anche le 5.000 visualizzazioni i post relativi ai bandi PSR.

Progetto Rural4Learning (in collaborazione con RRN): Istituti agrari e Università

Progetto di comunicazione, informazione e animazione sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020, 
inserito all’interno di un format della Rete Rurale Nazionale, che si rivolge a docenti e studenti degli Istituti 
superiori Agrari e delle Facoltà universitarie di Agraria, realizzato in collaborazione con altre Regioni 
italiane (v.sopra).

L’intero progetto intende fornire a docenti e studenti una conoscenza specifica e applicativa del PSR e delle 
politiche agricole dell’UE e favorire la partecipazione attiva. E’ caratterizzato da un approccio comunicativo 
e partecipativo e segue un percorso a tappe, con meccanismi premianti, mirati a stimolare l’interesse dei 
partecipanti e a favorire il dialogo e lo scambio di esperienze. La parte prettamente formativa è mista, con 
momenti in presenza e utilizzo di piattaforme e-learning e di strumenti interattivi (webinar, chat). La 
formazione teorica si alterna con esperienze dirette sul campo, che coinvolgono aziende agricole 
beneficiarie del PSR e altri soggetti del territorio.

Istituti Agrari.  Il progetto, rivolto a tutti gli Istituti superiori con indirizzo agrario del territorio 
piemontese, coprogettato con gli Istituti stessi e concordato con l’Ufficio scolastico regionale,  è di carattere 
triennale ed è giunto ormai al terzo anno di attività.

Si articola in 3 step principali:

1) formazione e-learning per docenti e studenti con test finale e rilascio di attestati (sono state prodotte circa 
15 ore di formazione nell’anno scolastico 2018/2019 e ulteriori 11 ore nell’ anno scolastico 2019/2020) con 
la configurazione di 3 livelli di corso sul PSR del Piemonte (base, avanzato, specialistico).



121

2) Study visit giornaliere per classi selezionate in base al merito (superamento test e-learning e numerosità 
di partecipazione al primo step) in aziende agricole beneficiarie del PSR con analisi del caso studio e 
intervista all’imprenditore agricolo.

3) Rural camp, settimana residenziale intensiva in cui studenti di differenti regioni, in gruppi misti, visitano 
aziende beneficiarie del territorio, intervistano imprenditori agricoli e svolgono lavori di gruppo per l’analisi 
dei casi aziendali. Nel 2019 il Rural Camp Agrari è stato organizzato dalla e nella Regione Piemonte, 
ospitando studenti e docenti di Puglia e Basilicata, con totale presa in carico dell’organizzazione e gestione 
del Camp stesso, della logistica, della selezione aziende, degli spostamenti, dell’animazione. L’esperienza si 
è rivelata di grande impatto ed efficacia per tutti i partecipanti (circa 70 persone).

Università. Nel corso del 2019 si è avviato il progetto Rural4University, upgrade al livello universitario del 
format Istituti Agrari, anch’esso proposto da Rete Rurale Nazionale, con uno sviluppo di attività analoghe, 
seppur adattate al livello e all’età degli studenti.

L’approccio è sempre quello dello scambio di conoscenze e buone pratiche del PSR, con coinvolgimento di 
istituzioni formative, enti, aziende, stakeholder e anche cittadinanza con la realizzazione di un evento finale 
aperto al pubblico.

La Regione Piemonte ha coinvolto il Disafa (Dipartimento Scienze Agrarie Forestali e Alimentari) 
dell’Università di Torino, con una vera e propria partnership di progetto; l’Ateneo ha ritenuto di inserire 
l’attività come proposta di tirocinio curriculare per gli studenti del 3° anno della laurea triennale e del 1°-2° 
anno della laurea magistrale con rilascio di 8 crediti formativi universitari (CFU). Sono stati selezionati in 
base al merito e all’interesse 9 studenti che hanno completato l’attività. La scelta dell’Ateneo si è rivelata di 
grande interesse in quanto, oltre a costituire una leva motivazionale per i partecipanti, ha di fatto inserito la 
materia PSR e una tipologia di didattica innovativa all’interno del percorso ufficiale di studi accademici (per 
ora unica in Italia su questo progetto, con forte interesse degli altri Atenei a replicarne l’esempio).

Gli step di attività sono stati:

1) percorso e-learning sul PSR di circa 30 ore con test finale.

2) Rural Camp di 8 giorni itinerante tra le Regioni Campania, Molise e Puglia con gruppi misti delle tre 
regioni ospitanti e del Piemonte per un totale di circa 70 partecipanti, con study visit e lavori di analisi 
approfonditi su beneficiari PSR e produzione di elaborati finali oggetto di valutazione.

3) Seminario nazionale sul business plan.

4) Evento finale a Roma di disseminazione dell’esperienza aperto al pubblico e presentazione dei migliori 
elaborati.

Progetto repertorio fotografico

Nell’anno 2019 si è avviata la realizzazione di un repertorio fotografico sul mondo rurale e agroalimentare 
piemontese, finalizzato all’utilizzo sui diversi canali informativi e comunicativi del PSR: rivista, 
pubblicazioni editoriali, newsletter, campagne di comunicazione, social media, allestimenti ecc. Una 
fotografa professionista, in collaborazione con i referenti di comunicazione, realizza immagini in studio e 
sul campo relative a tutti i settori produttivi, aree geografiche, tipologie di attività, tenendo conto delle 
declinazioni stagionali.

Il lavoro si svilupperà anche nel corso del 2020/inizio 2021 e prevede la realizzazione di circa 1000 
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fotografie, corredate dei metadati di descrizione e archiviate in un apposito database.

Realizzazione gadget

E’ stata realizzata una nuova serie di gadget personalizzati PSR, finalizzati alla distribuzione nel corso di 
eventi, momenti di formazione e convegni: gadget di carattere “istituzionale” (notes, penne, portabadge) e 
altri di carattere più “comunicativo” (borracce per l’acqua, oggetto scelto anche in base al messaggio di 
sostenibilità e risparmio nell’uso della plastica, infatti ricordato nella personalizzazione del messaggio).

Campagna interfondo “Did you know?” - ultimo segmento

Nei primi mesi del 2019 si è concluso l’ultimo segmento della campagna  interfondo e multicanale “Did you 
know”, cui il PSR ha aderito con gli altri fondi SIE POR-FESR e FSE, coordinata dal Settore 
Comunicazione istituzionale della Regione Piemonte. La campagna aveva l’obiettivo di far conoscere e 
condividere con la cittadinanza i risultati e l’impatto dei Fondi SIE sul territorio, raccontando come alcuni 
degli interventi strutturali più significativi realizzati in Piemonte sono stati sostenuti dai Fondi europei, o 
come sono state supportate le politiche di sviluppo e hanno preso avvio alcune start-up di successo.

Convegni

Come ogni anno, il Piano di comunicazione ha curato l’organizzazione del Comitato di Sorveglianza PSR, 
tenutosi presso Torino Incontra, e preceduto da un educational tour nel territorio delle Langhe, con visita ad 
aziende e ad altre realtà finanziate dal PSR.

Progetto “Imprese rurali” (Direzione Ambiente)

La Direzione Ambiente della Regione Piemonte, grazie alle risorse del PSR, ha avviato il progetto “Imprese 
rurali”, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo nei territori  rurali piemontesi con riferimento agli 
obiettivi del PSR della Regione Piemonte e per avviare la costruzione e attuazione della Strategia Regionale 
per lo Sviluppo Sostenibile.  Il progetto ha come focus le nuove forme dell’imprenditorialità giovanile che 
meglio si identificano in questa prospettiva.

Il progetto si sviluppa, nel primo anno, nelle colline del Monferrato e delle Langhe con le loro specificità, 
dando priorità a quelle parti di territorio che meglio possono descrivere le opportunità in chiave di sviluppo 
sostenibile.  Considerata l’elevata differenziazione dei territori rurali del Piemonte e sulla base di 
valutazioni che si potranno fare al termine di questa prima esperienza, si ipotizza che il progetto, nei 
prossimi due anni, si sviluppi in  aree montane (2020) e di pianura (2021), utilizzando il modello di lavoro 
implementato nelle Langhe e nel Monferrato.

Attività di supporto relativamente agli obblighi di pubblicità del programma

Per dare adeguata pubblicità agli obblighi di comunicazione in carico al beneficiario circa il sostegno 
FEASR ricevuto ai sensi del regolamento (UE) n. 808/2014, sono state predisposte:

 una pagina web sulla sezione del sito istituzionale con la descrizione degli obblighi e il fac-simile di 
targhe, cartelli, banner web e loghi (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-
europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-
sostegno-feasr );

 una infografica schematica contenente la descrizione degli obblighi per il beneficiario, pubblicata 
sulla rivista Quaderni Agricoltura, sulla newsletter Agricoltura news e sui social network;

 l’assistenza diretta (telefonica e mail) ai beneficiari e ai tecnici agricoli per il corretto adempimento 
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degli obblighi di comunicazione;
 la pubblicazione di apposite Linee guida per i GAL.
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016



125

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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8.  ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI 
ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL 
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata? Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata? Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante 23-01-2017
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato? Sì
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario 05-02-2018

Elenco di strumenti finanziari

Nome dello strumento finanziario Tipo di strumento 
finanziario Fondo di fondi collegato

ESIF - FEASR _ITAgri Platform - (AGR07) Fund of funds
ESIF - FEASR _ITAgri Platform - Piemonte 
(AGR07)_Banca Cambiano

Fund of funds 
specific fund

ESIF - FEASR _ITAgri 
Platform - (AGR07)

ESIF - FEASR _ITAgri Platform - Piemonte 
(AGR07)_Banca Monte dei Paschi di Siena

Fund of funds 
specific fund

ESIF - FEASR _ITAgri 
Platform - (AGR07)

ESIF - FEASR _ITAgri Platform - Piemonte 
(AGR07)_CREDEM

Fund of funds 
specific fund

ESIF - FEASR _ITAgri 
Platform - (AGR07)

ESIF - FEASR _ITAgri Platform - Piemonte 
(AGR07)_CREVAL

Fund of funds 
specific fund

ESIF - FEASR _ITAgri 
Platform - (AGR07)

ESIF - FEASR _ITAgri Platform - Piemonte 
(AGR07)_ICCREA Bancaimpresa

Fund of funds 
specific fund

ESIF - FEASR _ITAgri 
Platform - (AGR07)



131

I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds 
is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)

1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the 
ESI Fund programme.

1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure 
supporting the financial instrument under the ESI Fund programme

M04 - Investments in physical 
assets (art 17)

2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the 
priority axis or measure

EAFRD

3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to 
the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by 
measure

M04 / 2A: 862,400.00
M04 / 3A: 1,293,600.00

Total: 2,156,000.00
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective T03: 2,156,000.00

Total: 2,156,000.00

4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument

4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing 
contributions to the financial instrument

2014IT06RDRP010, 
2014IT06RDRP009, 
2014IT06RDRP012, 
2014IT06RDRP018, 
2014IT06RDRP014, 
2014IT06RDRP020, 
2014IT06RDRP003, 
2014IT06RDRP019

30. Date of completion of the ex ante assessment Jan 23, 2017

31. Selection of bodies implementing financial instrument

31.1. Has selection or designation process  already been launched Yes

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

5. Name of the financial instrument ESIF - FEASR _ITAgri Platform - 
(AGR07)

6. Official address/place of business of the financial instrument (name 
of the country and city)

Italia, Torino

7. Implementation arrangements

7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or 
indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of 
Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund 
programme contributions

No

7.1.1. Name of the Union-level financial instrument
7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or Entrustment of implementation 
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cross-border level, managed by or under the responsibility of the 
managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from 
ESI Fund programme contributions under point (a), (b), (c) and d) of 
Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013

tasks to another body governed by 
public or private law

7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA 
with EIB financial products under European Fund for Strategic 
Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article 
38(1)(c)
8. Type of the financial instrument Fund of funds
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) 
and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial 
instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary 
account opened in the name of the implementing body and on behalf 
of the managing authority or separate block of finance within a 
financial institution

Separate block of finance

III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing 
fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

11. Body implementing the financial instrument

11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and 
Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly 
created legal entity dedicated to implementing financial instruments; 
the European Investment Bank; the European Investment Fund; 
international financial institution in which a Member State is a 
shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a 
legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a 
body governed by public or private law; managing authority 
undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees 
only)

European Investment Fund

11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument Fondo Europeo per gli 
Investimenti (FEI)

11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of 
the body implementing the financial instrument

37B, avenue J.F. Kennedy" L-2968 
Luxembourg

12. Procedure of selecting the body implementing the financial 
instrument: award of a public contract; other procedure

Designation of the EIB, EIF or 
international financial institutions

12.1. Description of the other procedure of selecting the body 
implementing the financial instrument
13. Date of signature of the funding agreement with the body 
implementing the financial instrument

Feb 5, 2018

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial 
instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

14. Total amount of programme contributions committed in the M04: 5,000,000.00
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funding agreement (in EUR) Total: 5,000,000.00
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR) M04: 2,156,000.00

Total: 2,156,000.00
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional) M04: 2,156,000.00

Total: 2,156,000.00
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)
15. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument (in EUR)

M04: 1,250,000.00
Total: 1,250,000.00

15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR) M04: 539,000.00
Total: 539,000.00

15.1.1. out of which ERDF (in EUR)
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
15.1.3. out of which ESF (in EUR)
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR) M04: 539,000.00

Total: 539,000.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR) M04: 711,000.00

Other: 0.00
Total: 711,000.00

15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR) M04: 711,000.00
Total: 711,000.00

15.2.2. out of which total amount of national private funding (in 
EUR)
16. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
17. Total amount of management costs and fees paid out of 
programme contributions (in EUR)

M04: 17,017.80
Total: 17,017.80

17.1. out of which base remuneration (in EUR) M04: 17,017.80
Total: 17,017.80

17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in 
EUR)
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies 
pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant to final report only) (in EUR)
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in 
final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 
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1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument 
pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant for final report only) (in EUR)

VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of 
bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) 
(Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)

32. Information whether the financial instrument was still operational 
at the end of the reporting year

Yes

32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the 
reporting year, date of the winding-up

VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, 
programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 
43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of 
equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to 
the financial instrument (in EUR)

0.00

37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in 
accordance with Article 44 and 43a
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of 
investors operating under the market economy principle, who provide 
counterpart resources to the support from the ESI Funds to the 
financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in 
EUR)
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of 
management costs incurred and payment of management fees of the 
financial instrument (in EUR)
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of 
the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from 
negative interest, if such losses occur despite active treasury 
management by the bodies implementing financial instruments (in 
EUR)

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial 
instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument 
(EUR)

38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds 
committed in the funding agreement with the body implementing the 
financial instrument (in EUR)

7,344,000.00

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the 
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funding agreement with the body implementing the financial 
instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid 
to the financial instrument (in EUR)

1,961,000.00

38.2.1. out of which public contributions (EUR) 711,000.00
38.2.2. out of which private contributions (EUR) 1,250,000.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for 
the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)
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1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure 
supporting the financial instrument under the ESI Fund programme

M04 - Investments in physical 
assets (art 17)

3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to 
the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by 
measure
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

5. Name of the financial instrument ESIF - FEASR _ITAgri Platform - 
Piemonte (AGR07)_Banca 
Cambiano

6. Official address/place of business of the financial instrument (name 
of the country and city)

37B, avenue J.F. Kennedy L-2968 
Luxembourg

8. Type of the financial instrument Fund of funds specific fund
8.2. Related Fund of Funds ESIF - FEASR _ITAgri Platform - 

(AGR07)
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard 
terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"

Tailor-made

9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or 
quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial 
instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013

9.0.1.  Loans (≥ EUR 25,000) No
9.0.2. Micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) 
according to SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Guarantees Yes
9.0.4. Equity No
9.0.5. Quasi-equity No
9.0.6. Other financial products No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument No
9.1. Description of the other financial product
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, 
interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) 
of Regulation (EU) No 1303/2013
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) 
and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial 
instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary 
account opened in the name of the implementing body and on behalf 
of the managing authority or separate block of finance within a 
financial institution

Fiduciary account

III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing 
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fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

11. Body implementing the financial instrument

11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and 
Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly 
created legal entity dedicated to implementing financial instruments; 
the European Investment Bank; the European Investment Fund; 
international financial institution in which a Member State is a 
shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a 
legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a 
body governed by public or private law; managing authority 
undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees 
only)

Body governed by public or 
private law

11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument Banca Cambiano- Agri Italia - 
Piemonte

11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of 
the body implementing the financial instrument

Viale Antonio Gramsci, 34, 
Firenze, Italy

12. Procedure of selecting the body implementing the financial 
instrument: award of a public contract; other procedure

Others

12.1. Description of the other procedure of selecting the body 
implementing the financial instrument

EIF's  "'Call for Expression of 
Interest“

13. Date of signature of the funding agreement with the body 
implementing the financial instrument

Mar 21, 2019

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial 
instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

14. Total amount of programme contributions committed in the 
funding agreement (in EUR)

M04: 50,000.00
Total: 50,000.00

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR) M04: 21,560.00
Total: 21,560.00

14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional) M04: 21,560.00

Total: 21,560.00
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)
15. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument (in EUR)
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR) M04: 0.00

15.1.1. out of which ERDF (in EUR)
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15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
15.1.3. out of which ESF (in EUR)
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR) M04: 0.00

Other: 0.00

15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in 
EUR)
16. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
17. Total amount of management costs and fees paid out of 
programme contributions (in EUR)
17.1. out of which base remuneration (in EUR)
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in 
EUR)
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies 
pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant to final report only) (in EUR)
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in 
final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 
1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument 
pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant for final report only) (in EUR)

V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed 
in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds 
programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

22. Name of financial product offered by the financial instrument Uncapped Guarantee
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, 
guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts 
with final recipients (in EUR)
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients 
through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the 
case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by 
product (in EUR)
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR) Other: 0.00
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25.1.1. out of which ERDF (in EUR)
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
25.1.3. out of which ESF (in EUR)
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in 
EUR)
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in 
EUR)
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to 
the guarantee contracts signed (EUR)
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative 
(CPR Art. 39 (10) b)
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial 
product contracts signed with final recipients, by product
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial 
product investments made in final recipients, by product
29. Number of financial recipients supported by the financial product M04: 0.00

29.1. out of which large enterprises
29.2. out of which SMEs
29.2.1. out of which microenterprises
29.3. out of which individuals/natural persons
29.4. out of which other type of final recipients supported
29.4.1. description of other type of final recipients supported
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan 
default
34. Total amount committed for guarantees provided and called due 
to loan default (in EUR)

39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement

39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the 
funding agreement

4.00

39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for 
guarantee
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for 
guarantee (Optional)

VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of 
bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) 
(Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)
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32. Information whether the financial instrument was still operational 
at the end of the reporting year

Yes

32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the 
reporting year, date of the winding-up

VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, 
programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 
43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of 
equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to 
the financial instrument (in EUR)
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support 
from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)
36.1. out of which capital repayments (in EUR)
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in 
accordance with Article 44 and 43a
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of 
investors operating under the market economy principle, who provide 
counterpart resources to the support from the ESI Funds to the 
financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in 
EUR)
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of 
management costs incurred and payment of management fees of the 
financial instrument (in EUR)
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of 
the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from 
negative interest, if such losses occur despite active treasury 
management by the bodies implementing financial instruments (in 
EUR)

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial 
instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument 
(EUR)

38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds 
committed in the funding agreement with the body implementing the 
financial instrument (in EUR)

53,440.00

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the 
funding agreement with the body implementing the financial 
instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid 53,440.00
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to the financial instrument (in EUR)
38.2.1. out of which public contributions (EUR) 28,440.00
38.2.2. out of which private contributions (EUR) 25,000.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for 
the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)

IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or 
measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O1 - Total public expenditure 
(M04)

41.1. Target value of the output indicator 280,950,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O2 - Total investment (M04)

41.1. Target value of the output indicator 602,450,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O3 - Number of actions/operations 
supported (M04)

41.1. Target value of the output indicator 775.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O4 - Number of 
holdings/beneficiaries supported 

(M04)
41.1. Target value of the output indicator 2,645.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00
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1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure 
supporting the financial instrument under the ESI Fund programme

M04 - Investments in physical 
assets (art 17)

3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to 
the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by 
measure
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

5. Name of the financial instrument ESIF - FEASR _ITAgri Platform - 
Piemonte (AGR07)_Banca Monte 
dei Paschi di Siena

6. Official address/place of business of the financial instrument (name 
of the country and city)

37B, avenue J.F. Kennedy L-2968 
Luxembourg

8. Type of the financial instrument Fund of funds specific fund
8.2. Related Fund of Funds ESIF - FEASR _ITAgri Platform - 

(AGR07)
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard 
terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"

Tailor-made

9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or 
quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial 
instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013

9.0.1.  Loans (≥ EUR 25,000) No
9.0.2. Micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) 
according to SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Guarantees Yes
9.0.4. Equity No
9.0.5. Quasi-equity No
9.0.6. Other financial products No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument No
9.1. Description of the other financial product
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, 
interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) 
of Regulation (EU) No 1303/2013
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) 
and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial 
instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary 
account opened in the name of the implementing body and on behalf 
of the managing authority or separate block of finance within a 
financial institution

Fiduciary account

III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing 
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fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

11. Body implementing the financial instrument

11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and 
Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly 
created legal entity dedicated to implementing financial instruments; 
the European Investment Bank; the European Investment Fund; 
international financial institution in which a Member State is a 
shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a 
legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a 
body governed by public or private law; managing authority 
undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees 
only)

Body governed by public or 
private law

11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument Banca Monte dei Paschi di Siena - 
Agri Italia - Piemonte

11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of 
the body implementing the financial instrument

Piazza Salimbeni 3, Siena, Italy

12. Procedure of selecting the body implementing the financial 
instrument: award of a public contract; other procedure

Others

12.1. Description of the other procedure of selecting the body 
implementing the financial instrument

EIF's "Call for Expression of 
Interest"

13. Date of signature of the funding agreement with the body 
implementing the financial instrument

May 14, 2019

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial 
instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

14. Total amount of programme contributions committed in the 
funding agreement (in EUR)

M04: 125,000.00
Total: 125,000.00

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR) M04: 53,900.00
Total: 53,900.00

14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional) M04: 53,900.00

Total: 53,900.00
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)
15. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument (in EUR)
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR) M04: 0.00

15.1.1. out of which ERDF (in EUR)
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15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
15.1.3. out of which ESF (in EUR)
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR) M04: 0.00

Other: 0.00

15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in 
EUR)
16. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
17. Total amount of management costs and fees paid out of 
programme contributions (in EUR)
17.1. out of which base remuneration (in EUR)
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in 
EUR)
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies 
pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant to final report only) (in EUR)
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in 
final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 
1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument 
pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant for final report only) (in EUR)

V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed 
in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds 
programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

22. Name of financial product offered by the financial instrument Uncapped Guarantee
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, 
guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts 
with final recipients (in EUR)
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients 
through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the 
case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by 
product (in EUR)
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR) Other: 0.00
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25.1.1. out of which ERDF (in EUR)
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
25.1.3. out of which ESF (in EUR)
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in 
EUR)
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in 
EUR)
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to 
the guarantee contracts signed (EUR)
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative 
(CPR Art. 39 (10) b)
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial 
product contracts signed with final recipients, by product
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial 
product investments made in final recipients, by product
29. Number of financial recipients supported by the financial product M04: 0.00

29.1. out of which large enterprises
29.2. out of which SMEs
29.2.1. out of which microenterprises
29.3. out of which individuals/natural persons
29.4. out of which other type of final recipients supported
29.4.1. description of other type of final recipients supported
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan 
default
34. Total amount committed for guarantees provided and called due 
to loan default (in EUR)

39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement

39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the 
funding agreement

4.00

39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for 
guarantee
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for 
guarantee (Optional)

VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of 
bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) 
(Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)
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32. Information whether the financial instrument was still operational 
at the end of the reporting year

Yes

32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the 
reporting year, date of the winding-up

VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, 
programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 
43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of 
equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to 
the financial instrument (in EUR)
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support 
from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)
36.1. out of which capital repayments (in EUR)
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in 
accordance with Article 44 and 43a
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of 
investors operating under the market economy principle, who provide 
counterpart resources to the support from the ESI Funds to the 
financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in 
EUR)
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of 
management costs incurred and payment of management fees of the 
financial instrument (in EUR)
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of 
the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from 
negative interest, if such losses occur despite active treasury 
management by the bodies implementing financial instruments (in 
EUR)

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial 
instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument 
(EUR)

38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds 
committed in the funding agreement with the body implementing the 
financial instrument (in EUR)

133,600.00

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the 
funding agreement with the body implementing the financial 
instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid 133,600.00
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to the financial instrument (in EUR)
38.2.1. out of which public contributions (EUR) 71,100.00
38.2.2. out of which private contributions (EUR) 62,500.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for 
the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)

IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or 
measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O1 - Total public expenditure 
(M04)

41.1. Target value of the output indicator 280,950,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O2 - Total investment (M04)

41.1. Target value of the output indicator 602,450,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O3 - Number of actions/operations 
supported (M04)

41.1. Target value of the output indicator 775.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O4 - Number of 
holdings/beneficiaries supported 

(M04)
41.1. Target value of the output indicator 2,645.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00
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1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure 
supporting the financial instrument under the ESI Fund programme

M04 - Investments in physical 
assets (art 17)

3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to 
the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by 
measure
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

5. Name of the financial instrument ESIF - FEASR _ITAgri Platform - 
Piemonte (AGR07)_CREDEM

6. Official address/place of business of the financial instrument (name 
of the country and city)

37B, avenue J.F. Kennedy L-2968 
Luxembourg

8. Type of the financial instrument Fund of funds specific fund
8.2. Related Fund of Funds ESIF - FEASR _ITAgri Platform - 

(AGR07)
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard 
terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"

Tailor-made

9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or 
quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial 
instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013

9.0.1.  Loans (≥ EUR 25,000) No
9.0.2. Micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) 
according to SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Guarantees Yes
9.0.4. Equity No
9.0.5. Quasi-equity No
9.0.6. Other financial products No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument No
9.1. Description of the other financial product
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, 
interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) 
of Regulation (EU) No 1303/2013
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) 
and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial 
instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary 
account opened in the name of the implementing body and on behalf 
of the managing authority or separate block of finance within a 
financial institution

Fiduciary account

III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing 
fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of 
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Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

11. Body implementing the financial instrument

11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and 
Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly 
created legal entity dedicated to implementing financial instruments; 
the European Investment Bank; the European Investment Fund; 
international financial institution in which a Member State is a 
shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a 
legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a 
body governed by public or private law; managing authority 
undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees 
only)

Body governed by public or 
private law

11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument Credito Emiliano (CREDEM) - 
AGRI Italia - Piemonte

11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of 
the body implementing the financial instrument

Via Emilia San Pietro 4,Reggio 
Emilia, 42121, Italy

12. Procedure of selecting the body implementing the financial 
instrument: award of a public contract; other procedure

Others

12.1. Description of the other procedure of selecting the body 
implementing the financial instrument

EIF's  "'Call for Expression of 
Interest“

13. Date of signature of the funding agreement with the body 
implementing the financial instrument

Mar 1, 2019

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial 
instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

14. Total amount of programme contributions committed in the 
funding agreement (in EUR)

M04: 500,000.00
Total: 500,000.00

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR) M04: 215,600.00
Total: 215,600.00

14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional) M04: 215,600.00

Total: 215,600.00
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)
15. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument (in EUR)

M04: 500,000.00
Total: 500,000.00

15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR) M04: 215,600.00
Total: 215,600.00

15.1.1. out of which ERDF (in EUR)
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
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15.1.3. out of which ESF (in EUR)
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR) M04: 215,600.00

Total: 215,600.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR) M04: 284,400.00

Other: 0.00
Total: 284,400.00

15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR) M04: 284,400.00
Total: 284,400.00

15.2.2. out of which total amount of national private funding (in 
EUR)
16. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
17. Total amount of management costs and fees paid out of 
programme contributions (in EUR)
17.1. out of which base remuneration (in EUR)
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in 
EUR)
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies 
pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant to final report only) (in EUR)
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in 
final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 
1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument 
pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant for final report only) (in EUR)

V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed 
in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds 
programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

22. Name of financial product offered by the financial instrument Uncapped Guarantee
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, 
guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts 
with final recipients (in EUR)

M04: 137,500.00
Total: 137,500.00

24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR) M04: 59,290.00
Total: 59,290.00

25. Total amount of programme contributions paid to final recipients 
through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the 
case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by 

M04: 137,500.00
Total: 137,500.00
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product (in EUR)
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR) M04: 59,290.00

Other: 0.00
Total: 59,290.00

25.1.1. out of which ERDF (in EUR)
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
25.1.3. out of which ESF (in EUR)
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR) M04: 59,290.00

Total: 59,290.00
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in 
EUR)

M04: 78,210.00
Total: 78,210.00

25.3. out of which total amount of national private co-financing (in 
EUR)
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to 
the guarantee contracts signed (EUR)

550,000.00

26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative 
(CPR Art. 39 (10) b)
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial 
product contracts signed with final recipients, by product

M04: 2.00
Total: 2

28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial 
product investments made in final recipients, by product

M04: 2.00
Total: 2

29. Number of financial recipients supported by the financial product M04: 2.00
Total: 2

29.1. out of which large enterprises
29.2. out of which SMEs M04: 2.00

Total: 2
29.2.1. out of which microenterprises
29.3. out of which individuals/natural persons
29.4. out of which other type of final recipients supported
29.4.1. description of other type of final recipients supported
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan 
default
34. Total amount committed for guarantees provided and called due 
to loan default (in EUR)

39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement

39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the 
funding agreement

4.00

39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for 
guarantee

9.15
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39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for 
guarantee (Optional)

9.20

VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of 
bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) 
(Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)

32. Information whether the financial instrument was still operational 
at the end of the reporting year

Yes

32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the 
reporting year, date of the winding-up

VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, 
programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 
43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of 
equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to 
the financial instrument (in EUR)
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support 
from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)
36.1. out of which capital repayments (in EUR)
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in 
accordance with Article 44 and 43a
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of 
investors operating under the market economy principle, who provide 
counterpart resources to the support from the ESI Funds to the 
financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in 
EUR)
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of 
management costs incurred and payment of management fees of the 
financial instrument (in EUR)
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of 
the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from 
negative interest, if such losses occur despite active treasury 
management by the bodies implementing financial instruments (in 
EUR)

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial 
instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument 
(EUR)

38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds 
committed in the funding agreement with the body implementing the 

534,400.00
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financial instrument (in EUR)
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the 
funding agreement with the body implementing the financial 
instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid 
to the financial instrument (in EUR)

534,400.00

38.2.1. out of which public contributions (EUR) 284,400.00
38.2.2. out of which private contributions (EUR) 250,000.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for 
the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)

IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or 
measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O1 - Total public expenditure 
(M04)

41.1. Target value of the output indicator 280,950,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

137,500.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O2 - Total investment (M04)

41.1. Target value of the output indicator 602,450,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

709,240.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O3 - Number of actions/operations 
supported (M04)

41.1. Target value of the output indicator 775.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

2.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O4 - Number of 
holdings/beneficiaries supported 

(M04)
41.1. Target value of the output indicator 2,645.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00
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1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure 
supporting the financial instrument under the ESI Fund programme

M04 - Investments in physical 
assets (art 17)

3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to 
the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by 
measure
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

5. Name of the financial instrument ESIF - FEASR _ITAgri Platform - 
Piemonte (AGR07)_CREVAL

6. Official address/place of business of the financial instrument (name 
of the country and city)

37B, avenue J.F. Kennedy L-2968 
Luxembourg

8. Type of the financial instrument Fund of funds specific fund
8.2. Related Fund of Funds ESIF - FEASR _ITAgri Platform - 

(AGR07)
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard 
terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"

Tailor-made

9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or 
quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial 
instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013

9.0.1.  Loans (≥ EUR 25,000) No
9.0.2. Micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) 
according to SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Guarantees Yes
9.0.4. Equity No
9.0.5. Quasi-equity No
9.0.6. Other financial products No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument No
9.1. Description of the other financial product
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, 
interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) 
of Regulation (EU) No 1303/2013
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) 
and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial 
instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary 
account opened in the name of the implementing body and on behalf 
of the managing authority or separate block of finance within a 
financial institution

Fiduciary account

III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing 
fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of 
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Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

11. Body implementing the financial instrument

11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and 
Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly 
created legal entity dedicated to implementing financial instruments; 
the European Investment Bank; the European Investment Fund; 
international financial institution in which a Member State is a 
shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a 
legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a 
body governed by public or private law; managing authority 
undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees 
only)

Body governed by public or 
private law

11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument Credito Valtellinese (CREVAL) - 
Agri Italia - Piemonte

11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of 
the body implementing the financial instrument

Piazza Quadrivio 8, Sondrio, 
23100, Italy

12. Procedure of selecting the body implementing the financial 
instrument: award of a public contract; other procedure

Others

12.1. Description of the other procedure of selecting the body 
implementing the financial instrument

EIF's "Call for Expression of 
Interest"

13. Date of signature of the funding agreement with the body 
implementing the financial instrument

Dec 24, 2018

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial 
instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

14. Total amount of programme contributions committed in the 
funding agreement (in EUR)

M04: 375,000.00
Total: 375,000.00

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR) M04: 161,700.00
Total: 161,700.00

14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional) M04: 161,700.00

Total: 161,700.00
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)
15. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument (in EUR)

M04: 375,000.00
Total: 375,000.00

15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR) M04: 161,700.00
Total: 161,700.00

15.1.1. out of which ERDF (in EUR)
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
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15.1.3. out of which ESF (in EUR)
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR) M04: 161,700.00

Total: 161,700.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR) M04: 213,300.00

Other: 0.00
Total: 213,300.00

15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR) M04: 213,300.00
Total: 213,300.00

15.2.2. out of which total amount of national private funding (in 
EUR)
16. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
17. Total amount of management costs and fees paid out of 
programme contributions (in EUR)
17.1. out of which base remuneration (in EUR)
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in 
EUR)
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies 
pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant to final report only) (in EUR)
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in 
final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 
1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument 
pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant for final report only) (in EUR)

V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed 
in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds 
programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

22. Name of financial product offered by the financial instrument Uncapped guarantee
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, 
guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts 
with final recipients (in EUR)
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients 
through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the 
case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by 
product (in EUR)
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25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR) Other: 0.00

25.1.1. out of which ERDF (in EUR)
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
25.1.3. out of which ESF (in EUR)
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in 
EUR)
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in 
EUR)
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to 
the guarantee contracts signed (EUR)
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative 
(CPR Art. 39 (10) b)
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial 
product contracts signed with final recipients, by product
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial 
product investments made in final recipients, by product
29. Number of financial recipients supported by the financial product M04: 0.00

29.1. out of which large enterprises
29.2. out of which SMEs
29.2.1. out of which microenterprises
29.3. out of which individuals/natural persons
29.4. out of which other type of final recipients supported
29.4.1. description of other type of final recipients supported
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan 
default
34. Total amount committed for guarantees provided and called due 
to loan default (in EUR)

39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement

39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the 
funding agreement

4.00

39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for 
guarantee
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for 
guarantee (Optional)

VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of 
bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) 
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(Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)

32. Information whether the financial instrument was still operational 
at the end of the reporting year

Yes

32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the 
reporting year, date of the winding-up

VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, 
programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 
43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of 
equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to 
the financial instrument (in EUR)
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support 
from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)
36.1. out of which capital repayments (in EUR)
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in 
accordance with Article 44 and 43a
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of 
investors operating under the market economy principle, who provide 
counterpart resources to the support from the ESI Funds to the 
financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in 
EUR)
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of 
management costs incurred and payment of management fees of the 
financial instrument (in EUR)
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of 
the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from 
negative interest, if such losses occur despite active treasury 
management by the bodies implementing financial instruments (in 
EUR)

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial 
instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument 
(EUR)

38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds 
committed in the funding agreement with the body implementing the 
financial instrument (in EUR)

400,800.00

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the 
funding agreement with the body implementing the financial 
instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)
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38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid 
to the financial instrument (in EUR)

400,800.00

38.2.1. out of which public contributions (EUR) 213,300.00
38.2.2. out of which private contributions (EUR) 187,500.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for 
the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)

IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or 
measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O1 - Total public expenditure 
(M04)

41.1. Target value of the output indicator 280,950,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O2 - Total investment (M04)

41.1. Target value of the output indicator 602,450,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O3 - Number of actions/operations 
supported (M04)

41.1. Target value of the output indicator 775.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O4 - Number of 
holdings/beneficiaries supported 

(M04)
41.1. Target value of the output indicator 2,645.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00
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1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure 
supporting the financial instrument under the ESI Fund programme

M04 - Investments in physical 
assets (art 17)

3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to 
the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by 
measure
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

5. Name of the financial instrument ESIF - FEASR _ITAgri Platform - 
Piemonte (AGR07)_ICCREA 
Bancaimpresa

6. Official address/place of business of the financial instrument (name 
of the country and city)

37B, avenue J.F. Kennedy L-2968 
Luxembourg

8. Type of the financial instrument Fund of funds specific fund
8.2. Related Fund of Funds ESIF - FEASR _ITAgri Platform - 

(AGR07)
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard 
terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"

Tailor-made

9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or 
quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial 
instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013

9.0.1.  Loans (≥ EUR 25,000) No
9.0.2. Micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) 
according to SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Guarantees Yes
9.0.4. Equity No
9.0.5. Quasi-equity No
9.0.6. Other financial products No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument No
9.1. Description of the other financial product
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, 
interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) 
of Regulation (EU) No 1303/2013
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) 
and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial 
instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary 
account opened in the name of the implementing body and on behalf 
of the managing authority or separate block of finance within a 
financial institution

Fiduciary account

III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing 
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fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

11. Body implementing the financial instrument

11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and 
Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly 
created legal entity dedicated to implementing financial instruments; 
the European Investment Bank; the European Investment Fund; 
international financial institution in which a Member State is a 
shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a 
legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a 
body governed by public or private law; managing authority 
undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees 
only)

Body governed by public or 
private law

11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument ICCREA BancaImpresa - Agri 
Italia - Piemonte

11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of 
the body implementing the financial instrument

Viale Lucrezia Romana 41/47, 
00178 Roma, Italy

12. Procedure of selecting the body implementing the financial 
instrument: award of a public contract; other procedure

Others

12.1. Description of the other procedure of selecting the body 
implementing the financial instrument

EIF's "Call for Expression of 
Interest"

13. Date of signature of the funding agreement with the body 
implementing the financial instrument

Apr 18, 2019

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial 
instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of 
Regulation (EU) No 1303/2013)

14. Total amount of programme contributions committed in the 
funding agreement (in EUR)

M04: 312,500.00
Total: 312,500.00

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR) M04: 134,750.00
Total: 134,750.00

14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional) M04: 134,750.00

Total: 134,750.00
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)
15. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument (in EUR)
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR) M04: 0.00

15.1.1. out of which ERDF (in EUR)
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15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
15.1.3. out of which ESF (in EUR)
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR) M04: 0.00

Other: 0.00

15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in 
EUR)
16. Total amount of programme contributions paid to the financial 
instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)
17. Total amount of management costs and fees paid out of 
programme contributions (in EUR)
17.1. out of which base remuneration (in EUR)
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in 
EUR)
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies 
pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant to final report only) (in EUR)
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in 
final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 
1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument 
pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant for final report only) (in EUR)

V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed 
in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds 
programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

22. Name of financial product offered by the financial instrument Uncapped Guarantee
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, 
guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts 
with final recipients (in EUR)
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients 
through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the 
case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by 
product (in EUR)
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR) Other: 0.00
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25.1.1. out of which ERDF (in EUR)
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)
25.1.3. out of which ESF (in EUR)
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in 
EUR)
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in 
EUR)
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to 
the guarantee contracts signed (EUR)
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative 
(CPR Art. 39 (10) b)
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial 
product contracts signed with final recipients, by product
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial 
product investments made in final recipients, by product
29. Number of financial recipients supported by the financial product M04: 0.00

29.1. out of which large enterprises
29.2. out of which SMEs
29.2.1. out of which microenterprises
29.3. out of which individuals/natural persons
29.4. out of which other type of final recipients supported
29.4.1. description of other type of final recipients supported
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan 
default
34. Total amount committed for guarantees provided and called due 
to loan default (in EUR)

39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement

39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the 
funding agreement

4.00

39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for 
guarantee
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for 
guarantee (Optional)

VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of 
bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) 
(Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)
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32. Information whether the financial instrument was still operational 
at the end of the reporting year

Yes

32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the 
reporting year, date of the winding-up

VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, 
programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 
43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of 
equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to 
the financial instrument (in EUR)
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support 
from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)
36.1. out of which capital repayments (in EUR)
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in 
accordance with Article 44 and 43a
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of 
investors operating under the market economy principle, who provide 
counterpart resources to the support from the ESI Funds to the 
financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in 
EUR)
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of 
management costs incurred and payment of management fees of the 
financial instrument (in EUR)
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of 
the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from 
negative interest, if such losses occur despite active treasury 
management by the bodies implementing financial instruments (in 
EUR)

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial 
instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 
1303/2013)

38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument 
(EUR)

38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds 
committed in the funding agreement with the body implementing the 
financial instrument (in EUR)

334,000.00

38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the 
funding agreement with the body implementing the financial 
instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid 334,000.00
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to the financial instrument (in EUR)
38.2.1. out of which public contributions (EUR) 177,750.00
38.2.2. out of which private contributions (EUR) 156,250.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for 
the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)

IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or 
measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O1 - Total public expenditure 
(M04)

41.1. Target value of the output indicator 280,950,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O2 - Total investment (M04)

41.1. Target value of the output indicator 602,450,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O3 - Number of actions/operations 
supported (M04)

41.1. Target value of the output indicator 775.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00

41. Output indicator (code number and name) to which the financial 
instrument contributes

O4 - Number of 
holdings/beneficiaries supported 

(M04)
41.1. Target value of the output indicator 2,645.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the 
target value of the output indicator

0.00
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11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I 
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio
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Allegato II
Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 1,33 13,21

2014-2018 1,06 10,53

2014-2017 0,61 6,06

2014-2016 0,47 4,67

1A

T1: percentuale di spesa a 
norma degli articoli 14, 15 e 35 
del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 in relazione alla 
spesa totale per il PSR (aspetto 
specifico 1A)

2014-2015

10,07

Aspetto specifico 1B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 49,00 37,69

2014-2018 7,00 5,38

2014-2017 1,00 0,77

2014-2016

1B

T2: numero totale di 
operazioni di cooperazione 
sovvenzionate nel quadro della 
misura di cooperazione 
[articolo 35 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013] (gruppi, 
reti/poli, progetti pilota...) 
(aspetto specifico 1B) 2014-2015

130,00

Aspetto specifico 1C

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 16.429,00 45,64

2014-2018 10.993,00 30,54

2014-2017 10.151,00 28,20

2014-2016 846,00 2,35

1C

T3: numero totale di 
partecipanti formati a norma 
dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013 (aspetto specifico 
1C)

2014-2015

36.000,00
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Aspetto specifico 2A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 1,82 69,05 1,20 45,53

2014-2018 1,43 54,25 0,70 26,56

2014-2017 1,25 47,42 0,07 2,66

2014-2016 0,13 4,93

2A

T4: percentuale di aziende 
agricole che fruiscono del 
sostegno del PSR per 
investimenti di ristrutturazione 
e ammodernamento (aspetto 
specifico 2A)

2014-2015 0,02 0,76

2,64

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

2A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 113.273.209,14 74,54 48.566.576,62 31,96 151.961.143,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.377.779,04 55,83 2.255.690,39 28,77 7.841.250,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.169.221,56 25,36 4.610.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 5.728,00 58,45 9.800,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 120.000,00 9,30 76.920,00 5,96 1.290.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 74,00 8,31 890,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 101.974.445,16 83,11 45.474.988,36 37,06 122.700.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 120.729.644,76 45,83 263.450.000,00

M04.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 42.204.873,64 44,90 94.000.000,00

M04.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2019 804,00 45,42 1.770,00

M04.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.270.114,72 11,39 28.700.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.705.602,19 31,83 98.677,52 1,16 8.500.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2019 198.801,60 0,95 21.000.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.895.262,75 48,69 582.500,35 7,28 8.000.000,00

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 582.500,35 7,28 8.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 200.120,00 5,51 77.800,00 2,14 3.629.893,00
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Aspetto specifico 2B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 1,96 109,68 1,71 95,69

2014-2018 1,88 105,20 1,42 79,46

2014-2017 1,44 80,58 0,20 11,19

2014-2016

2B

T5: percentuale di aziende 
agricole che attuano un piano 
di sviluppo/investimenti per i 
giovani agricoltori con il 
sostegno del PSR (aspetto 
specifico 2B)

2014-2015 0,01 0,56

1,79

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

2B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 98.209.871,59 90,23 63.917.682,09 58,72 108.846.250,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.922.922,08 81,96 1.398.908,09 59,62 2.346.250,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 205.115,00 26,60 771.250,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 485,00 29,75 1.630,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 45.588.949,51 90,36 28.500.903,00 56,49 50.450.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 75.388.544,60 89,75 84.000.000,00

M04.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2019 661,00 75,54 875,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 50.698.000,00 90,45 34.017.871,00 60,69 56.050.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2019 55.592.997,32 99,18 56.050.000,00

M06.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 34.017.871,00 60,69 56.050.000,00

M06.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2019 1.149,00 88,38 1.300,00
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Aspetto specifico 3A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 3,39 183,58 1,98 107,22

2014-2018 1,97 106,68 0,89 48,20

2014-2017 1,16 62,82 0,52 28,16

2014-2016 1,16 62,82

T6: percentuale di aziende 
agricole che ricevono un 
sostegno per la partecipazione 
a regimi di qualità, mercati 
locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 
3A) 2014-2015

1,85

2014-2019 1,12 25,17

2014-2018 0,63 14,16

2014-2017

2014-2016

3A

Percentuale di imprese 
alimentari supportate 
nell'ambito della M4.2 (%)

2014-2015

4,45

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

3A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 94.671.953,36 72,29 35.397.394,30 27,03 130.969.600,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.905.521,25 81,78 984.208,70 42,24 2.330.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 399.401,97 30,55 1.307.500,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 2.095,00 75,63 2.770,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 100.000,00 6,62 45.701,66 3,03 1.510.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 41,00 3,94 1.040,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 24.436.379,91 79,60 13.527.125,40 44,06 30.700.000,00

M03.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2019 1.328,00 120,73 1.100,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 63.893.279,23 74,29 20.466.259,33 23,80 86.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 47.710.284,78 22,19 215.000.000,00

M04.1
M04.2

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 50,00 26,32 190,00

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 260.000,00 100,00 44.099,21 16,96 260.000,00

M14
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2019 2,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.076.772,97 40,09 330.000,00 3,24 10.169.600,00

M16.4
O9 - Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi sovvenzionati

2014-2019 140,00
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Aspetto specifico 3B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 0,62 52,04

2014-2018 0,20 16,79

2014-2017

2014-2016

3B

T7: percentuale di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi di gestione del rischio 
(aspetto specifico 3B)

2014-2015

1,19

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

3B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 11.270.510,74 46,36 6.274.554,07 25,81 24.313.442,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.577.885,98 94,70 1.124.674,08 67,50 1.666.250,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 93.942,50 48,18 195.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 633,00 158,25 400,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 8.778.792,30 83,61 4.648.072,24 44,27 10.500.000,00

M05.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2019 414,00 46,00 900,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 898.832,46 7,49 486.807,75 4,06 12.000.000,00

M08.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 301.823,92 5,03 6.000.000,00

M08.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 184.983,83 3,08 6.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 15.000,00 10,19 15.000,00 10,19 147.192,00
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Priorità P4

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 4,40 66,65

2014-2018 2,02 30,60

2014-2017 0,62 9,39

2014-2016

T8: percentuale di foreste/altre 
superfici boschive oggetto di 
contratti di gestione a sostegno 
della biodiversità (aspetto 
specifico 4A)

2014-2015

6,60

2014-2019 4,95 80,70

2014-2018 3,23 52,66

2014-2017 2,12 34,56

2014-2016 0,41 6,68

T12: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la 
gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo 
(aspetto specifico 4C)

2014-2015

6,13

2014-2019 14,77 157,15

2014-2018 14,31 152,26

2014-2017 12,73 135,44

2014-2016 8,71 92,67

T10: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la 
gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

2014-2015

9,40

2014-2019 1,34 58,63

2014-2018 1,11 48,57

2014-2017 0,99 43,32

2014-2016 1,75 76,57

P4

T9: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della 
biodiversità e/o dei paesaggi 
(aspetto specifico 4A)

2014-2015

2,29

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

P4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 323.566.859,70 84,48 218.054.649,65 56,93 383.021.962,78

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.929.545,38 49,32 3.930.930,39 24,45 16.076.250,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.197.286,13 30,97 3.866.250,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 6.203,00 75,65 8.200,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.100.000,00 15,30 726.537,21 10,10 7.190.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 600,00 12,10 4.959,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.643.538,21 62,82 403.420,55 6,96 5.800.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 480.175,65 8,28 5.800.000,00

M04.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 6,00 3,24 185,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.161.418,96 99,27 161.901,99 13,84 1.170.000,00

M07.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 2,00 13,33 15,00
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M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.235.779,82 16,74 151.580,75 2,05 7.380.000,00

M08.5 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 151.580,75 2,05 7.380.000,00

M08.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 4,00 3,33 120,00

M08.5 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 174,95 7,29 2.400,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 195.993.797,42 86,63 138.024.875,40 61,00 226.253.618,00

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 196.022,62 136,32 143.800,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 33.631.467,35 82,16 21.430.335,59 52,35 40.936.579,78

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 10.240,67 102,41 10.000,00

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 10.023,36 91,12 11.000,00

M12 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.539.769,23 53,88 2.291.259,36 34,87 6.570.000,00

M12.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 59.225,71 142,03 41.700,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 71.781.543,33 108,30 50.084.854,55 75,57 66.280.000,00

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 144.934,99 181,17 80.000,00

M15 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.250.000,00 500,00 638.953,86 98,30 650.000,00

M15.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 3.300,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 300.000,00 6,36 210.000,00 4,45 4.715.515,00

Aspetto specifico 5A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5A

T14: percentuale di terreni 
irrigui che passano a sistemi di 
irrigazione più efficienti 
(aspetto specifico 5A)

2014-2015

0,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.922.118,52 34,07 824.497,85 14,61 5.641.961,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.507.118,52 40,68 549.835,11 14,84 3.705.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 23.829,75 2,31 1.030.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 205,00 9,32 2.200,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 400.000,00 30,65 259.662,74 19,90 1.305.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 232,00 25,78 900,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 15.000,00 2,37 15.000,00 2,37 631.961,00
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Aspetto specifico 5C

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5C Quantità di biomassa 
mobilizzata (tonnellate (t))

2014-2015

5.000,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.829.657,42 37,24 601.170,28 5,85 10.285.007,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.915.506,55 155,89 454.776,84 37,01 1.228.750,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 6.300,00 5,04 125.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 79,00 30,38 260,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.914.150,87 21,14 146.393,44 1,62 9.056.257,00
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Aspetto specifico 5D

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 0,94 95,01

2014-2018 0,89 89,96

2014-2017 0,56 56,60

2014-2016

T18: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione miranti a ridurre le 
emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (aspetto specifico 
5D)

2014-2015

0,99

2014-2019 12,30 79,21

2014-2018 8,36 53,84

2014-2017 2,81 18,10

2014-2016

5D

T17: percentuale di UBA 
interessata da investimenti 
nella gestione dell'allevamento 
miranti a ridurre le emissioni 
di GHG e/o ammoniaca 
(aspetto specifico 5D)

2014-2015

15,53

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5D O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 21.693.028,95 68,24 13.107.962,98 41,23 31.790.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.256.735,61 163,21 382.325,20 49,65 770.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 17.157,00 38,13 45.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 117,00 130,00 90,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 10.000,00 200,00 3.020,00 60,40 5.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 3,00 100,00 3,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 8.844.911,18 55,28 5.027.499,76 31,42 16.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 12.170.527,11 30,43 40.000.000,00

M04.1
M04.3
M04.4

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 269,00 67,25 400,00

M04.1
M04.3
M04.4

O8 - Numero di unità di 
bestiame adulto (UBA) 
sovvenzionate

2014-2019 126.767,23 79,23 160.000,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 11.566.382,16 77,11 7.680.118,02 51,20 15.000.000,00

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 9.696,16 96,96 10.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 15.000,00 100,00 15.000,00 100,00 15.000,00
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Aspetto specifico 5E

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 0,41 65,05

2014-2018 0,31 49,19

2014-2017 0,17 26,97

2014-2016 0,25 39,67

5E

T19: percentuale di terreni 
agricoli e forestali oggetto di 
contratti di gestione che 
contribuiscono al sequestro e 
alla conservazione del 
carbonio (aspetto specifico 5E)

2014-2015

0,63

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5E O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 24.568.921,12 66,84 14.444.129,95 39,30 36.757.500,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.234.650,42 166,28 315.756,71 42,53 742.500,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.791,00 38,96 20.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 108,00 270,00 40,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 270.000,00 13,50 196.057,70 9,80 2.000.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 155,00 11,24 1.379,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 9.048.735,34 75,41 6.161.389,49 51,34 12.000.000,00

M08.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 6.161.389,49 51,34 12.000.000,00

M08.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 207,31 13,82 1.500,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 14.015.535,36 63,71 7.770.926,05 35,32 22.000.000,00

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 8.715,17 79,23 11.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 15.000,00
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Aspetto specifico 6B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 465,50 775,83

2014-2018 77,34 128,90

2014-2017

2014-2016

T23: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti 
finanziati (LEADER) (aspetto 
specifico 6B)

2014-2015

60,00

2014-2019 21,82 313,93

2014-2018 18,90 271,92

2014-2017

2014-2016

T22: percentuale di 
popolazione rurale che 
beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto 
specifico 6B)

2014-2015

6,95

2014-2019 45,13 101,45

2014-2018 45,13 101,45

2014-2017 45,13 101,45

2014-2016 45,13 101,45

6B

T21: percentuale di 
popolazione rurale interessata 
da strategie di sviluppo locale 
(aspetto specifico 6B)

2014-2015

44,48

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

6B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 53.005.480,58 45,23 20.354.869,66 17,37 117.188.983,20

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.744.400,80 122,26 809.990,06 26,45 3.062.750,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 671.115,67 39,50 1.699.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 776,00 17,64 4.400,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 21.978.812,50 61,43 5.316.845,26 14,86 35.776.233,20

M07.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 47,00 156,67 30,00

M07.1
M07.2
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O15 - Popolazione che 
beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o 
altro)

2014-2019 470.963,00 313,98 150.000,00

M07.2
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 24,00

M07.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 24,00

M07.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 47,00 58,75 80,00

M07.6 O3 - Numero di 2014-2019 34,00
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azioni/operazioni 
sovvenzionate

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.842.064,56 21,81 15.000,00 0,12 13.030.000,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 24.440.202,72 37,42 14.213.034,34 21,76 65.320.000,00

M19 O18 - Popolazione coperta dai 
GAL 2014-2019 974.091,00 101,47 960.000,00

M19 O19 - Numero di GAL 
selezionati 2014-2019 14,00 107,69 13,00

M19.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 683.182,88 100,00 683.200,00

M19.2 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 9.731.523,38 18,94 51.376.800,00

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 810.000,00

M19.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.798.328,08 30,51 12.450.000,00

Aspetto specifico 6C

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 0,01 0,11

2014-2018 0,01 0,11

2014-2017

2014-2016

6C

T24: percentuale di 
popolazione rurale che 
beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o 
migliorati (TIC) (aspetto 
specifico 6C)

2014-2015

9,27

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

6C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 45.610.000,00 98,47 20.678.417,03 44,64 46.319.580,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 45.580.000,00 100,00 20.678.417,03 45,37 45.581.000,00

M07.3

O15 - Popolazione che 
beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o 
altro)

2014-2019 199,00 0,10 200.000,00

M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 4,00 100,00 4,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 30.000,00 4,06 738.580,00
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