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Rapporto di avanzamento delle attivita di smantellamento
dell’lmpianto di Bosco Marengo

Il quadrimestre 2020
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1 INTRODUZIONE

In base a quanto riportato all’art. 1 comma 4 lettera f del DM 27 novembre 2008 di
autorizzazione alla disattivazione delllmpianto di Bosco Marengo [Rif.1], si riporta di
seguito la Relazione sullo Stato dellAvanzamento delle attivita effettuate al 31/12/2020
con particolare riferimento al periodo compreso tra il 01/09/2020 ed il 31/12/2020.

A seqguito dell'ottenimento dell’autorizzazione allo smantellamento dellImpianto di
fabbricazione di elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo si € proceduto ad
organizzare le attivita di disattivazione nel rispetto rigoroso delle prescrizioni contenute nel
DM 27 novembre 2008 [Rif.1].

In particolare, la progettazione e la successiva esecuzione delle attivita di smantellamento
sono state suddivise in due principali macrogruppi:

o attivita di smantellamento del ciclo produttivo;

o attivita di smantellamento dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti.

Ogni macrogruppo (sia nel caso di smantellamento del ciclo produttivo che dellimpianto di
ventilazione) é stato poi suddiviso in attivita per locali e/o aree.

Le attivita di smantellamento del ciclo produttivo si sono concluse nel Il quadrimestre del
2009 e le relative informazioni sono riportate nella Relazione sullo Stato di Avanzamento
delle attivita di smantellamento dellanno 2009 [Rif.25]. Nel corso del 2010 é stato
effettuato lo smantellamento di parte del laboratorio chimico (parte del locale A469 del
BLD4) e sono state completate le attivita di segmentazione, decontaminazione e di
caratterizzazione intermedia dei materiali provenienti dallo smantellamento del ciclo
produttivo e del laboratorio chimico. Le relative informazioni sono riportate nella Relazione
sullo Stato di Avanzamento delle attivita di smantellamento dell’anno 2010 [Rif.29]. Nel
mese di dicembre 2013 € stato completato lo smantellamento del laboratorio chimico
(locale A470 e restante parte del locale A469), allestendo un nuovo laboratorio ambientale
nel locale B202 e un nuovo laboratorio chimico caldo nel locale A205.

Per quanto riguarda gli smantellamenti dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti, in data 11 marzo 2011 € stato
trasmesso da ISPRA l'atto di approvazione del “Piano Operativo” FN DS 0367 Rev.00
[Rif.4] e pertanto nel mese di luglio 2011 sono iniziate tali attivita con lo smantellamento
delle condotte di ventilazione dei vari locali appartenenti all’Edificio BLD1. Le relative
informazioni sono riportate nella Relazione sullo Stato di Avanzamento delle attivita di
smantellamento dellanno 2011 [Rif.33]. Per tutto il 2012 ed il | quadrimestre del 2013 le
attivita sono state interrotte a seguito di richiesta da parte di ISPRA [RIif.6], per permettere
le operazioni di manutenzione straordinaria sull'impianto di pallinatura.

ISPRA, in data 12 aprile 2013 [Rif.10], ha comunicato a Sogin che le operazioni di utilizzo
dellimpianto di pallinatura avrebbero potuto essere riavviate e pertanto a partire dal 13
maggio 2013 sono riprese le attivita di smantellamento ed in particolare dal 16 luglio 2013
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sono riprese quelle relative all'impianto di ventilazione che si sono concluse nel mese di
dicembre 2013.

Nel corso del | quadrimestre del 2014 sono proseguite le attivita di riduzione di volume e
decontaminazione ad umido e a secco dei materiali provenienti dalle operazioni di
smantellamento. Inoltre, sono iniziate le attivitd di smantellamento di parte del sistema di
trattamento degli effluenti liquidi. Tali attivita sono proseguite anche nel primo periodo del
Il quadrimestre 2014.

Con l'approssimarsi del limite dell’attivita totale immagazzinabile nel locale B106 ed in
attesa dell’autorizzazione per la Seconda Fase dell’esercizio dell’Edificio BLD11 come
stazione di Buffer provvisorio, Sogin a partire da giugno 2014 ha sospeso le attivita del
cantiere di disattivazione autorizzate con DM 27 novembre 2008 [Rif.1].

A seguito del nulla osta di ISPRA all’esercizio dell’Edificio BLD11 come stazione di Buffer
provvisorio per tutti i rifiuti radioattivi [Rif.8] a partire dal 15 giugno 2015 sono riprese le
attivita di smantellamento. In particolare, a seguito della messa in esercizio del nuovo
impianto mobile di cantiere per il trattamento degli effluenti liquidi, si & potuto procedere
con lo smantellamento della restante parte del sistema di trattamento degli effluenti liquidi
e della vasca di lavaggio, trasferendo le attivita di decontaminazione ad umido unicamente
nella cabina di lavaggio e asciugatura.

In data 26 agosto 2015 si e verificato un evento anomalo (principio di incendio) nell’area
A104 del BLD1, allinterno della capannina di confinamento della stazione di taglio,
prontamente estinto dal personale operativo di impianto. A seguito di tale evento in data
31/08/2015 e 01/09/2015 i funzionari di ISPRA hanno effettuato un sopralluogo da cui €
scaturita la sospensione delle attivitd correlate al Piano Operativo dello smantellamento
dei servizi ausiliari [Rif.11]. In data 06/12/2016 il MiISE ha emesso un decreto [Rif.14] in
merito alla “contestazione di inosservanza prescrizioni ex art. 58, comma 2 del D. Lgs.
230/95”. ISPRA, in data 21 febbraio 2017 [Rif.16], ha comunicato a Sogin che non si
ravvisavano elementi ostativi al riavvio delle attivita connesse al Piano Operativo dello
smantellamento dei servizi ausiliari. Nel mese di ottobre 2017 sono riprese le suddette
attivita, ma sono state nuovamente sospese in quanto in data 26 ottobre 2017 si e
verificato un nuovo evento anomalo (principio di incendio) nellarea A104 del BLD1,
all'interno della capannina di confinamento della stazione di taglio, prontamente estinto dal
personale operativo di impianto. A seguito di tale evento in data 31/10/2017 i funzionari di
ISPRA hanno effettuato un sopralluogo da cui e scaturita la sospensione delle attivita
correlate al Piano Operativo dello smantellamento dei servizi ausiliari [Rif.12]. ISPRA, in
data 19 gennaio 2018 [Rif.17], ha comunicato a Sogin che non si ravvisavano elementi
ostativi al riavvio delle attivita connesse al Piano Operativo dello smantellamento dei
servizi ausiliari. Nel mese di febbraio 2018 sono riprese le suddette attivita e come
comunicato con lettera ad ISIN (Prot. 71991 del 29/11/2018), si sono completate nel mese
di novembre 2018. Nel mese di dicembre 2018 si sono concluse le attivita di bonifica
mediante decontaminazione e scarifica.
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A partire da gennaio 2019 sono iniziate le attivita preliminari di caratterizzazione dei locali
vuoti della Zona Controllata che si sono completate nel mese di maggio 2019.

A seguito dellottenimento dell’approvazione del Progetto Particolareggiato per
'adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer provvisorio, trasmesso da ISPRA in data 24
aprile 2010 [Rif.3], e dopo aver sviluppato un’adeguata progettazione, a partire dal mese
di luglio 2011 si & proceduto a realizzare le previste attivita di adeguamento del BLD11 nel
rispetto rigoroso delle prescrizioni contenute nel suddetto Atto di approvazione. Al termine
dei suddetti lavori di adeguamento, Sogin in data 22/12/2011 (Prot. n.45481) ha richiesto
ad ISPRA l'autorizzazione all’esercizio del BLD11 come stazione di Buffer provvisorio.
Tutte le relative informazioni sono riportate nella Relazione sullo Stato di Avanzamento
delle attivita di smantellamento dell’anno 2011 [Rif.33].

ISPRA, in data 19 giugno 2012 [Rif.7], ha autorizzato la Prima Fase dell'esercizio
dell’Edificio BLD11 come stazione di Buffer provvisorio che consente esclusivamente lo
stoccaggio dei 611 overpack contenuti nel BLD8 e dei fusti da 220 litri contenenti materiali
incombustibili e allocati nel locale B106. A seguito di tale autorizzazione, in data 28 giugno
2013 sono stati trasferiti 64 fusti da 220 litri contenenti rifiuti radioattivi incombustibili dal
locale B106 alla Stazione di Buffer provvisorio BLD11. Con la ripresa delle attivita di
smantellamento nel corso del 2013 sono stati stoccati nel BLD11 altri 35 fusti da 220 litri
contenenti rifiuti radioattivi incombustibili. Nel corso del | quadrimestre del 2014 sono stati
stoccati ulteriori 63 fusti da 220 litri contenenti rifiuti radioattivi incombustibili. Nel corso del
Il quadrimestre del 2014 sono stati stoccati ulteriori 54 fusti da 220 litri contenenti rifiuti
radioattivi incombustibili. Nel corso del Ill quadrimestre del 2014 sono stati stoccati ulteriori
6 fusti da 220 litri contenenti rifiuti radioattivi incombustibili. Nel corso del | quadrimestre
del 2015 non sono stati stoccati ulteriori fusti da 220 litri contenenti rifiuti radioattivi
incombustibili.

A seguito dellavvenuta emissione del Decreto Prefettizio 55/2015 del 24/03/2015 con |l
guale é stato approvato il Piano di Emergenza Esterna, trasmesso dalla Prefettura di
Alessandria con lettera Prot. 61/2015 del 01/04/2015, Sogin in data 16/04/2015 (Prot.
n.23556) ha richiesto ad ISPRA [l'autorizzazione all’esercizio della Stazione di Buffer
provvisorio BLD11 anche per i rifiuti radioattivi combustibili.

ISPRA, in data 27 aprile 2015 [RIif.8], ha trasmesso il nulla osta all’esercizio dell’Edificio
BLD11 come stazione di Buffer provvisorio per tutti i rifiuti radioattivi. A seguito di tale
autorizzazione, tutti i nuovi fusti provenienti dal decommissioning e contenenti rifiuti
radioattivi (combustibili o incombustibili), a seguito della caratterizzazione, sono stati
stoccati direttamente nell’Edificio BLD11. Inoltre, a partire dalla fine del mese di maggio
2015 sono stati trasferiti 150 fusti da 220 litri provenienti dal decommissioning e contenenti
rifiuti radioattivi combustibili dal locale B106 alla Stazione di Buffer provvisorio BLD11. Tali
attivita si sono completate in data 12/06/2015.

Successivamente sono stati trasferiti dal locale B106 alla Stazione di Buffer provvisorio
BLD11 anche i 390 fusti da 220 litri provenienti dall’esercizio dellimpianto e contenenti
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rifiuti radioattivi combustibili ed incombustibili. Tali attivita si sono completate in data
16/09/2015.

Nel corso del | quadrimestre del 2016 sono stati stoccati nel BLD11 ulteriori 9 fusti da 220
litri contenenti rifiuti radioattivi. Nel corso del 1l e del Il quadrimestre del 2016 non sono
stati stoccati nel BLD11 ulteriori fusti da 220 litri contenenti rifiuti radioattivi.

Nel corso del I, Il e lll quadrimestre del 2017 non sono stati stoccati nel BLD11 ulteriori
fusti da 220 litri contenenti rifiuti radioattivi.

Nel corso del Il quadrimestre 2017 sono stati effettuati 3 trasporti verso I'impianto di
Nucleco (Casaccia) per un totale di 480 fusti da 220 litri.

Nel corso del | quadrimestre del 2018 sono stati stoccati nel BLD11 ulteriori 126 fusti da
220 litri contenenti rifiuti radioattivi provenienti dalle attivita di smantellamento.

Nel corso del | quadrimestre 2018 sono stati effettuati 4 trasporti verso l'impianto di
Nucleco (Casaccia) per un totale di 384 fusti da 220 litri.

Nel corso del Il quadrimestre del 2018 sono stati stoccati nel BLD11 ulteriori 78 fusti da
220 litri contenenti rifiuti radioattivi provenienti dalle attivita di smantellamento.

Nel corso del Il quadrimestre 2018 sono stati effettuati 2 trasporti verso I'impianto di
Nucleco (Casaccia) per un totale di 192 fusti da 220 litri.

Nel corso del lll quadrimestre del 2018 sono stati stoccati nel BLD11 ulteriori 69 fusti da
220 litri contenenti rifiuti radioattivi provenienti dalle attivita di smantellamento.

Nel corso del lll quadrimestre 2018 non sono stati effettuati trasporti verso I'impianto di
Nucleco (Casaccia).

Nel corso del | quadrimestre del 2019 sono stati stoccati nel BLD11 ulteriori 194 fusti da
220 litri contenenti rifiuti radioattivi provenienti dalle attivita di smantellamento.

Nel corso del | quadrimestre 2019 ¢ stato effettuato 1 trasporto verso I'impianto di Nucleco
(Casaccia) per un totale di 188 fusti da 220 litri.

Nel corso del Il quadrimestre del 2019 sono stati stoccati nel BLD11 ulteriori 38 fusti da
220 litri contenenti rifiuti radioattivi provenienti dalle attivita di smantellamento.

Nel corso del Il quadrimestre 2019 non sono stati effettuati trasporti verso I'impianto di
Nucleco (Casaccia).

Nel corso del Il guadrimestre del 2019 sono stati stoccati nel BLD11 ulteriori 31 fusti da
220 litri contenenti rifiuti radioattivi provenienti dalle attivita di smantellamento.

Nel corso del Il quadrimestre 2019 non sono stati effettuati trasporti verso I'impianto di
Nucleco (Casaccia).

Nel corso del I quadrimestre del 2020 sono stati stoccati nel BLD11 ulteriori 14 fusti da
220 litri contenenti rifiuti radioattivi provenienti dalle attivita di smantellamento.
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Nel corso del | quadrimestre 2020 non sono stati effettuati trasporti verso l'impianto di
Nucleco (Casaccia).

Nel corso del Il quadrimestre del 2020 sono stati stoccati nel BLD11 ulteriori 19 fusti da
220 litri contenenti rifiuti radioattivi provenienti dalle attivita di smantellamento.

Nel corso del Il quadrimestre 2020 e stato effettuato 1 trasporto verso l'impianto di
Nucleco (Casaccia) per un totale di 192 fusti da 220 litri.

Nel corso del Il quadrimestre del 2020 non sono stati stoccati nel BLD11 ulteriori fusti da
220 litri contenenti rifiuti radioattivi provenienti dalle attivita di smantellamento.

Nel corso del Il quadrimestre 2020 non sono stati effettuati trasporti verso I'impianto di
Nucleco (Casaccia).

Nell’Edificio BLD11 pertanto al 31/12/2020 risultano stoccati 26 fusti da 220 litri contenenti
rifiuti radioattivi provenienti dal decommissioning.

Per quanto riguarda I'adeguamento del locale B106 a Deposito temporaneo, in attesa
dellapprovazione del “Progetto Particolareggiato” FN DS 0443, sono state avviate le
attivita propedeutiche a tali adeguamenti e consistenti nella rimozione dell’amianto dalla
pavimentazione rinvenuto nella colla di fissaggio delle piastrelle di linoleum. Le operazioni
di rimozione sono terminate in data 30 dicembre 2015 ed in data 21 gennaio 2016 si
ottenuta la certificazione ASL per la restituibilita delle aree.

In data 28 aprile 2017 ISPRA ha trasmesso l'atto di approvazione del Progetto
Particolareggiato per I'adeguamento del locale B106 a Deposito Temporaneo [Rif.18],
pertanto nel mese di maggio 2017 sono iniziate le relative attivita e si sono concluse nel
mese di giugno 2019. Nel corso del secondo semestre del 2020 sono state effettuate le
attivita di collaudo dei vari sistemi che saranno completate all’inizio del 2021 per poter
avviare l'istruttoria per richiedere la Licenza di Esercizio del Deposito.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi presenti nel BLD8, in data 06 ottobre
2011 & stato trasmesso da ISPRA l'atto di approvazione del “Piano Operativo” FN CO
0384 Rev.01 [Rif.5] e pertanto, anche a seguito dell’'ottenuta disponibilita del BLD11, nel
mese di luglio 2012 sono iniziate le attivita di manutenzione dei 611 overpack stoccati nel
BLD8 che si sono concluse in data 17 maggio 2013.

Per quanto riguarda la gestione delle attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti, in
data 23 dicembre 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il DM
23/12/2016 di autorizzazione alla modifica della localizzazione delle suddette attivita
[Rif.15]. In data 07 agosto 2017 ISPRA ha trasmesso sia I'atto di approvazione del “Piano
Operativo” FN GR 0016 [Rif.19] sia il certificato di approvazione per “materiale esente
dalla classificazione fissile” [Rif.20]. Nell’atto di approvazione sono stati esclusi |l
trattamento ed il condizionamento dei rifiuti di media attivita. A seguito dell’ottenimento
delle necessarie autorizzazioni ai trasporti, nel mese di novembre 2017 sono iniziati i
trasferimenti dei fusti da 220 litri dal sito di Bosco Marengo all'impianto Nucleco (Casaccia)
per le attivita di trattamento e condizionamento. Al 31/12/2020 sono stati trasportati 1436
fusti da 220 litri. Nel corso del | quadrimestre 2018 sono iniziati i trasferimenti dei relativi
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manufatti finali (overpack da 380 litri) da Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo. Al
31/12/2020 sono stati trasportati 549 overpack da 380 litri e stoccati all'interno del BLD11.

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti di media attivita contenuti nei 6 fusti da
220 litri ancora stoccati presso il BLD11, a seguito di interazioni tra ISIN e Sogin
(Direzione Deposito Nazionale e Parco Tecnologico), in data 16 ottobre 2018 e stata
comunicata la strategia scelta da Sogin. Nel primo quadrimestre del 2019 i 6 fusti di media
attivita sono stati trasferiti dal sito di Bosco Marengo all'impianto Nucleco (Casaccia) per le
attivita di trattamento e condizionamento e i relativi 5 overpack sono rientrati a Bosco
Marengo nel mese di maggio 2019 e sono stati stoccati all'interno del BLD11.

Inoltre, sempre in merito alla gestione delle attivita di trattamento dei rifiuti, Sogin in data
11 agosto 2017 ha trasmesso ad ISPRA il “Piano Operativo” FN GR 0019 relativo alle
attivita di trasporto, trattamento e condizionamento dei rifiuti liquidi radioattivi attualmente
stoccati nel locale A108. A seguito di approfondimenti sulle modalita di trattamento, Sogin
in data 25 gennaio 2018 ha trasmesso ad ISPRA un nuovo “Piano Operativo” FN GR 0041
che annulla e sostituisce il precedente documento. Sono state successivamente condotte
ulteriori prove di solidificazione in laboratorio su campioni in grado di riprodurre le condizioni
dei rifiuti liquidi contenuti in ciascun fusto, introducendo azioni migliorative al processo di
solidificazione. Il processo adottato per la solidificazione €& innovativo ed ha comportato non
solo lo svolgimento di prove di laboratorio, ma anche la realizzazione di un piccolo impianto
dedicato. | risultati di tali prove e di nuove misure radiometriche effettuate sono stati recepiti
nella revisione 1 del “Piano Operativo” FN GR 0041 che & stata trasmessa all’Autorita di
Controllo a meta febbraio 2019. Parallelamente sono state eseguite anche prove “a freddo” su
rifiuti convenzionali aventi le stesse caratteristiche chimico-fisiche di quelli radioattivi oggetto
del predetto Piano Operativo. Tali prove hanno avuto la duplice valenza di verificare il
funzionamento del sistema di mescolamento e di testare, su scala reale, le ricette di
solidificazione. | risultati ottenuti sono stati soddisfacenti. Nel corso dell’iter di approvazione
del Piano Operativo relativo al trattamento dei rifiuti liquidi, ISIN ha trasmesso in data
17/05/2019 e successivamente in data 03/06/2019 due lettere in cui chiedeva chiarimenti
circa la presenza di alcuni radionuclidi non appartenenti al vettore d’'impianto all'interno
degli 11 fusti di liquidi. Contestualmente, ISIN ha disposto la sospensione di tutte le attivita
di allontanamento di materiali dal Sito, richiedendo a Sogin di effettuare approfondimenti
ed analisi radiometriche da condurre su diversi rifiuti presenti sul Sito. Nelle more del
completamento di detti approfondimenti sono state sospese, secondo disposizione ISIN, le
operazioni di disattivazione che comportino il rischio di dispersione di contaminazione. A
seguito di tali comunicazioni, sono state effettuate ricerche, sia di tipo documentale che
analitico, per risalire all’origine di tale presenza anomala, unitamente alla verifica
dellassenza dei suddetti radionuclidi nellimpianto di Bosco Marengo e nei fluidi di
processo interessati dal ciclo produttivo. | risultati di tali indagini sono stati riportati nel
documento FN SR 00041 trasmesso ad ISIN in data 15/05/2020 e nel documento FN CR
00020 trasmesso ad ISIN in data 11/08/2020. ISIN ha trasmesso in data 17/12/2020 una
lettera in cui chiedeva chiarimenti ed integrazioni al Piano Operativo FN GR 0041 Rev.01
e al relativo Piano della Qualita FN GR 0042 Rev.01.
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Inoltre, sempre in merito alla gestione delle attivita di trattamento dei rifiuti, Sogin in data 9
ottobre 2017 ha trasmesso ad ISPRA il “Piano Operativo” FN GR 0017 relativo alla
gestione dei nove overpack ammalorati attualmente stoccati in contenitori CP-5.2
nell’Edificio BLD11. Successivamente si € deciso di effettuare un trattamento che prevede
di utilizzare la stessa tipologia di contenitore per i manufatti finali (overpack da 380 litri) gia
impiegata nellambito del progetto di trattamento e condizionamento dei rifiuti solidi
radioattivi. Per tale motivo Sogin in data 12 gennaio 2018 ha trasmesso ad ISPRA la
revisione del “Piano Operativo” FN GR 0017. A seguito di ulteriori approfondimenti si e
deciso di lasciare i nove overpack ammalorati allinterno dei contenitori CP-5.2 ed
effettuare il loro trattamento e condizionamento in prossimita del trasferimento al deposito
Nazionale. Per tale motivo Sogin in data 24 ottobre 2018 ha trasmesso ad ISPRA una
comunicazione in cui si illustra la suddetta strategia e conseguentemente si ritira la
revisione del “Piano Operativo” FN GR 0017.

ISPRA, in data 26 novembre 2012 [Rif.9], ha approvato i Piani di caratterizzazione
radiologica dell'lImpianto relativi alla disattivazione dell'Impianto stesso, ai rifiuti radioattivi
prodotti e ai materiali ai fini del loro allontanamento. A seguito di tale approvazione, nel
mese di febbraio 2013 sono iniziate e sono tuttora in corso le attivita di monitoraggio finale
dei materiali ai fini del loro rilascio dal sito privi di vincoli radiologici.

A partire dal mese di marzo 2015 sono iniziate le attivita di allontanamento dal sito dei
materiali esenti da vincoli di natura radiologica. Nel corso del 2015 sono stati allontanati 9
lotti da 75 cassoni per un quantitativo di circa 175 t di materiali metallici. Nel corso del
2016 sono stati allontanati ulteriori 10 lotti da 75 cassoni per un quantitativo di circa 148,5 t
di materiali metallici. Nel corso del | quadrimestre del 2017 sono stati allontanati ulteriori 4
lotti di materiali metallici per un quantitativo di circa 52,7 t. Nel corso del Il e Il
guadrimestre del 2017 non sono stati allontanati ulteriori lotti di materiali metallici. Nel

corso del I, 1l e lll quadrimestre del 2018 non sono stati allontanati ulteriori lotti di materiali
metallici. Nel corso del I, 1l e del lll quadrimestre del 2019 non sono stati allontanati
ulteriori lotti di materiali metallici. Nel corso del I, Il e del lll quadrimestre del 2020, anche a

seguito di quanto precedentemente riportato, non sono stati allontanati ulteriori lotti di
materiali metallici. Il totale dei materiali metallici dichiarati esenti da vincoli di natura
radiologica ed allontanati dal sito dall’inizio della disattivazione al 31/12/2020 e pari a circa
376 tonnellate.

Durante i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di agosto 2014, sono stati
inaspettatamente rinvenuti materiali interrati nell’Area esterna di Rispetto del Sito. Sogin
ha tempestivamente eseguito una serie di indagini radiometriche e chimiche sui materiali
rinvenuti i cui esiti hanno evidenziato I'assenza di contaminazioni ed inquinamenti e in ogni
caso in linea con i parametri ambientali di riferimento. Sogin, oltre ad ottemperare
immediatamente alle disposizioni di legge, ha effettuato una campagna di indagini
geofisiche che hanno accertato la presenza diffusa di materiali interrati nel sottosuolo. A
tal riguardo, Sogin in data 09/02/2015 (Prot. n. 8077) ha trasmesso ad ISPRA il Piano
Operativo “FN BS 00016 Rev.00”. Nel corso del Il semestre 2015 sono state effettuate
delle indagini geofisiche su altre aree del Sito il cui esito ha evidenziato I'assenza di
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anomalie analoghe a quelle riscontrate dal medesimo tipo di indagini eseguite a seguito
del ritrovamento dei materiali interrati. Nel 1ll quadrimestre 2015 e stata installata una rete
di monitoraggio dell’acqua di falda soggiacente il Sito, mediante la realizzazione di 14
punti di controllo (piezometri). In data 28 luglio 2015, Ispra ha richiesto a Sogin che,
preliminarmente alle attivita di bonifica, sia prelevato e successivamente misurato un
numero rappresentativo di campioni di terreno in prossimita dei fusti e, in funzione delle
risultanze, che sia aggiornato il Piano Operativo. In data 18 maggio 2016, Sogin ha
trasmesso a ISPRA il Piano di caratterizzazione FN BS 00111 Rev.00 (Prot. 29747 del
18/05/2016) relativo alle modalita di prelievo e misura dei campioni di terreno. In data 19
settembre 2016, ISPRA ha ravvisato la necessita di alcuni chiarimenti al Piano di
caratterizzazione FN BS 00111 Rev.00 a cui Sogin ha risposto con lettera del 26/09/2016.
A segquito di ulteriori interlocuzioni con I'ente di controllo si e deciso di redigere un nuovo
Piano Operativo (FN BS 00120 Rev.00) che annulla e sostituisce il precedente Piano
Operativo FN BS 00016 Rev.00. Gli aspetti di caratterizzazione sono stati descritti nel
nuovo Piano di Caratterizzazione FN BS 00123 Rev.00 che annulla e sostituisce il Piano
di Caratterizzazione FN BS 00111 Rev.00. Tale documentazione e stata trasmessa in data
19 dicembre 2018 (Prot. 76574 del 19/12/2018). In data 07 febbraio 2019, ISIN ha
ravvisato la necessita di alcuni chiarimenti al Piano di caratterizzazione FN BS 00123
Rev.00 a cui Sogin ha risposto con lettera del 18/02/2019 trasmettendo contestualmente
la rev.01 del Piano di Caratterizzazione (FN BS 00123) e la rev.01 del Piano della Qualita
(FN BS 00121). In data 11 dicembre 2019, ISIN ha trasmesso una lettera in cui veniva
comunicato a Sogin che non c’erano ulteriori osservazioni ai fini dell’avvio delle operazioni
come delineate nel Piano Operativo (FN BS 00120 Rev.00) e che inoltre il Piano di
Caratterizzazione di cui la documento FN BS 00123 Rev.01 poteva essere applicato nel
rispetto di alcune condizioni indicate nella suddetta lettera. ISIN ha richiesto che venga
inviato, con adeguato anticipo, il cronoprogramma delle attivita. In data 10 aprile 2020 e
stato trasmesso il cronoprogramma delle attivita preliminari e a partire dal 04 maggio sono
iniziate le attivita di definizione dei punti di campionamento e dei primi carotaggi mentre in
data 20/05/2020 € iniziata la Fase preliminare che ha interessato lo scavo delle due
maglie di prova. In data 12/06/2020, durante I'attivita di scavo della maglia di prova L5, a -
1,5 metri rispetto al piano campagna (p.c.), € stata osservata una porzione di terreno piu
scuro rispetto a quella del terreno circostante posizionato nelllangolo nord. Di
conseguenza sono state sospese le operazioni di scavo all’interno del cantiere e I'area €
stata posta in sicurezza, sia mediante opportuna recinzione che attraverso la copertura
dello scavo interessato per mezzo di un telo, cosi come disposto dall’Esperto Qualificato.
L’evento & stato prontamente notificato ad ISIN con lettera Sogin prot. 26526 del
12/06/2020. Nelle settimane successive sono state effettuate, in contraddittorio con ARPA
Piemonte Dipartimento Radiazioni, le indagini richieste da ISIN i cui risultati sono stati
trasmessi ad ISIN in data 04/09/2020. In data 11/11/2020 ISIN ha trasmesso una lettera
con alcune osservazioni e richieste di informazioni integrative a cui Sogin ha risposto con
lettera del 29/12/2020.

Nel corso del Il quadrimestre 2015 e stata realizzata la nuova recinzione dell’Area di
Rispetto che inviluppa la zona dove sono stati rinvenuti materiali interrati nell’agosto 2014.
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Inoltre, nel corso del | quadrimestre 2016, é stata realizzata la nuova strada perimetrale a
servizio dell’Area di Rispetto del Sito.

Nel corso del I, del Il e del Ill quadrimestre 2020, a seguito dellemergenza Covid-19, le
attivita sono state svolte nel rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione vigenti ed in
linea con quanto previsto nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti le
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Covid-19. Per il sito di Bosco
Marengo state adottate le misure organizzative e gestionali cosi come riportate nella
lettera trasmessa ad ISIN con Prot. 14137 del 18 marzo 2020. Il Sito, inoltre, ha recepito il
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo attraverso
'emissione di un Ordine di Servizio trasmesso a tutto il personale di Sito e al personale
delle ditte esterne chiedendo a quest’ultime di dare, a loro volta, evidenza dell’attuazione
delle misure adottate. Tale Ordine di Servizio e stato revisionato in data 04 maggio 2020
per tener conto dell’aggiornamento del Protocollo condiviso datato 24 aprile 2020. A tal
proposito SOGIN in data 8 maggio 2020 con lettera Prot. 20974, ha trasmesso ad ISIN
una relazione (documento FN DC 00043 Rev.00) in cui e riportata la descrizione delle
attivita svolte e/o in corso nel periodo in oggetto cosi come richiesto da ISIN con lettera
prot. 2799 del 30/04/2020. Fino a meta agosto 2020 il Sito ha trasmesso settimanalmente
ad ISIN una lettera con gli aggiornamenti in merito. A seguito di successiva richiesta ISIN
del 18 novembre 2020, contestualmente all’evolversi del’emergenza sanitaria in atto, a
partire dal 20/11/2020, Sogin ha ripreso ad inviare settimanalmente la lettera con gli
aggiornamenti.
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2 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA

2.1
2.1.1

Stato della documentazione

Documentazione richiesta dal DM 27/11/2008

In riferimento a quanto richiesto dal DM 27 novembre 2008 [Rif.1] e stata presentata
all’Autorita di Controllo la seguente documentazione (in rosso sono evidenziate le
variazioni rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento [Rif.68]):

[Rif.1] Titolo documento Stato
Art.1 FN DS 0385 - Disattivazione del sito di Bosco Marengo ai sensi . )
comma 4 dell'art. 55del D. Lgs. 230/95. Piano e Programma della Inviato ad ISPRA Non necessaria
lettera b Progettazione (PPP) (Prot. 3348 del 29/01/2010) approvazione
FN DS 0304 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per Inviato ad ISPRA
I'adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer provvisorio (Prot. 38614 del 17/12/2008)
FN DS 0473 - Chiarimenti ed Integrazioni al Rapporto di Progetto )
Particolareggiato per 'adeguamento del BLD11 a Stazione di (Prot Ig;/'saéz ggllgsf;gg;zow)
Buffer provvisorio ) Approvato da
FN DS 0541 - Ulteriori precisazioni ed integrazioni al Rapporto di Inviato ad ISPRA ISPRA
Progetto Particolareggiato per 'adeguamento del BLD11 a (Prot. 36656 del 23/11/2009) Prot. ISPRA
Stazione di Buffer provvisorio ' o 0014323
FN GR 0004 - Quantitativi di uranio presenti sul sito di Bosco b (26/04/2010)
rengo 2 P (Prot. 38822 del 11/12/2009)
FN DS 0544 - Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al Rapporto di Presentato alla riunione
Progetto Particolareggiato per 'adeguamento del BLD11 a
Stazione di Buffer provvisorio con ISPRA del 30/11/2009
FN DS 0443 Rev.00 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per )
I'adeguamento del locale B106 a deposito temporaneo di rifiuti p IZV|2at0 gd|lgp/$§2 11
radioattivi (Prot. 46253 del 29 011)
FN DS 0377 Rev.00 - Piano della Qualita per I'adeguamento del Inviato ad ISPRA
Art.1 locale B106 a Deposito Temporaneo di rifiuti radioattivi (Prot. 46477 del 24/07/2015)
comma 4 FN DS 1028 Rev.00 - Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al )
lettera c : ; : ) Inviato ad ISPRA
Rapporto di Progetto Particolareggiato per 'adeguamento del (Prot. 43520 del 27/07/2016)
e locale B106 a Deposito Temporaneo di rifiuti radioattivi '
FN DS 0338 Rev.01 - Deposito Temporaneo BLD 1 — Area B106 - Inviato ad ISPRA
Allegato 11 What If — Impatto Aereo (Prot. 57648 del 19/10/2016)

FN DS 1028 Rev.01 - Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al
Rapporto di Progetto Particolareggiato per 'adeguamento del
locale B106 a Deposito Temporaneo di rifiuti radioattivi

Inviato ad ISPRA
(Prot. 67572 del 02/12/2016)

FN DS 0443 Rev.01 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per
'adeguamento del locale B106 a deposito temporaneo di rifiuti
radioattivi

FN DS 0377 Rev.01 - Piano della Qualita per I'adeguamento del
locale B106 a Deposito Temporaneo di rifiuti radioattivi

Inviato ad ISPRA
(Prot. 2115 del 12/01/2017)

FN DS 0443 Rev.02 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per
'adeguamento del locale B106 a deposito temporaneo di rifiuti
radioattivi

FN DS 0377 Rev.02 - Piano della Qualita per I'adeguamento del
locale B106 a Deposito Temporaneo di rifiuti radioattivi

Inviato ad ISPRA
(Prot. 24643 del 13/04/2017)

Relazione EQ - Valutazioni preliminari all’esercizio del locale B106
a Deposito Temporaneo di rifiuti radioattivi a seguito delle attivita di
adeguamento previste dal Rapporto di Progetto Particolareggiato -
Revisione 2

Inviato ad ISPRA
(Prot. 27039 del 27/04/2017)

Approvato da
ISPRA
Prot. ISPRA
021180
(28/04/2017)
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[Rif.1]

Titolo documento

Stato

Art.1
comma 4
lettera c
e

Allegato Il

FN DS 0367 - Piano Operativo per lo smantellamento dei servizi
ausiliari (ventilazione, drenaggi, vasca di decontaminazione)

Inviato ad ISPRA
(Prot. 20106 del 18/06/2009)

FN DS 0546 - Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al Piano
Operativo per lo smantellamento dei servizi ausiliari

Inviato ad ISPRA
(Prot. 40372 del 23/12/2009)

FN DS 0561 - Piano della qualita per lo smantellamento dei servizi
ausiliari

Inviato ad ISPRA
(Prot. 10993 del 01/04/2010)

Approvato da
ISPRA
Prot. ISPRA
0008793
(11/03/2011)

FN CO 0384 - Piano Operativo per la gestione dei rifiuti radioattivi
presenti nel BLD8

Inviato ad ISPRA in Rev.00
(Prot. 4135 del 06/02/2009)

e modificato in Rev.01
(Prot. 20627 del 23/06/2010)

Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al PO a seguito della Mail
ISPRA 20/09/2011

Inviato ad ISPRA
(Prot. 33752 del 23/09/2011)

Approvato da
ISPRA
Prot. ISPRA
0032979
(06/10/2011)

FN GR 0002 - Piano Operativo per la gestione delle attivita di
trattamento e condizionamento dei rifiuti

Inviato ad ISPRA
(Prot. 33168 del 25/09/2012)

FN GR 0016 Rev.00 - Piano Operativo per la gestione delle attivita
di trattamento e condizionamento dei rifiuti

FN GR 0006 Rev.00 - Piano della qualita per la gestione delle
attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti

Inviato ad ISPRA
(Prot. 13391 del 01/03/2017)

Trasmissione tramite CD dell'Allegato 3 al PO Sogin documento
FN GR 0016 Rev.00 (documento NC 36 00008 Rev.00 - "Piano
Operativo Nucleco")

Inviato ad ISPRA
Prot. 13683 del 02/03/2017)

Integrazioni al PO (Relazione EQ) a seguito delle richieste ISPRA
del 06/07/2017

Inviato ad ISPRA
(Prot. 46543 del 17/07/2017)

Approvato da
ISPRA
Prot. ISPRA
0039851
(07/08/2017)
con esclusione
dei 6 fusti ILW

Comunicazione in merito alle attivita di trattamento dei 6 fusti di
media attivita (risposta a richieste ISPRA del 05/07/2018)

Inviato ad ISIN
(Prot. 62104 del 16/10/2018)

Non necessaria
approvazione

FN GR 0017 Rev.00 - Piano Operativo per la gestione dei 9
overpack ammalorati

FN GR 0018 Rev.00 - Piano della Qualita per la gestione dei 9
overpack ammalorati

Inviato ad ISPRA
(Prot. 63301 del 09/10/2017)

FN GR 0017 Rev.01 - Piano Operativo per la gestione dei 9
overpack ammalorati

FN GR 0018 Rev.01 - Piano della Qualita per la gestione dei 9
overpack ammalorati

Inviato ad ISPRA
(Prot. 1666 del 12/01/2018)

Necessaria
approvazione

Comunicazione nuova strategia per la gestione dei 9 overpack
ammalorati

Inviato ad ISIN
(Prot. 63560 del 24/10/2018)

Non necessaria
approvazione

FN GR 0019 - Piano operativo per le attivita di trasporto,
trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi liquidi

FN GR 0020 - Piano della Qualita per attivita di trasporto,
trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi liquidi

Inviato ad ISPRA
(Prot. 53297 del 11/08/2017)

FN GR 0041 Rev.00 - Piano operativo per le attivita di trattamento,
trasporto e condizionamento di rifiuti radioattivi liquidi

FN GR 0042 Rev.00 - Piano della Qualita per le attivita di
trattamento, trasporto e condizionamento di rifiuti radioattivi liquidi

Inviato ad ISPRA
(Prot. 4810 del 25/01/2018)

FN GR 0054 - Nota tecnica attivita di cementazione fusti contenenti
rifiuti solidificati mediante polimerizzazione

Inviato ad ISPRA
(Prot. 46427 del 19/07/2018)

Necessaria
approvazione
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[Rif.1]

Titolo documento

Stato

Art.1
comma 4
lettera c
e
Allegato Il

FN GR 0041 Rev.01 - Piano operativo per le attivita di trattamento,
trasporto e condizionamento di rifiuti radioattivi liquidi

FN GR 0042 Rev.01 - Piano della Qualita per le attivita di
trattamento, trasporto e condizionamento di rifiuti radioattivi liquidi

Inviato ad ISIN
(Prot. 9411 del 18/02/2019)

Richiesta di
approfondimenti
sull'origine e
presenza
radionuclidi non
contemplati nel
DM 27/11/08.
Sospensione
allontanamenti.
Prot. ISIN 2842
(17/05/2019)

Nuove richieste
ISIN con
sospensione
operazioni
disattivazione e
rilasci in
ambiente
Prot. ISIN 3128
(03/06/2019)

Nuove
osservazioni e
richieste di
chiarimento
Prot. ISIN 7160
(17/12/2020)

FN SR 00041 Rev.00 — Valutazione dell'impatto radiologico e della
diffusione su strutture, sistemi e componenti d'impianto di
radionuclidi non appartenenti al vettore d’impianto

Inviato ad ISIN
(Prot. 22125 del 15/05/2020)

Osservazioni e
richieste di
informazioni
integrative
Prot. ISIN 3937
(22/06/2020)

e ulteriori
osservazioni e
richieste
Prot. ISIN 6410
(11/11/2020)

Lettera SOGIN con Nota di riscontro a osservazioni e richieste di
informazioni integrative da parte di ISIN

Inviato ad ISIN
(Prot. 33113 del 20/07/2020

Osservazioni e
richieste
Prot. ISIN 6410
(11/11/2020)

FN CR 00020 Rev.00 — Misure DA e NDA sui rifiuti radioattivi
liquidi contenuti negli 11 fusti stoccati presso I'impianto di Bosco
Marengo

Inviato ad ISIN
(Prot. 36816 del 11/08/2020

Osservazioni e
richieste di
chiarimento

Prot. ISIN 7160

(17/12/2020)

FN SR 00045 Rev.00 - Addendum al documento FN SR 00041 -
Analisi radionuclidi non appartenenti al vettore d'impianto in alcuni
rifiuti radioattivi contenenti Cs-137

Inviato ad ISIN
(Prot. 42074 del 22/09/2020)

Osservazioni e
richieste
Prot. ISIN 6410
(12/11/2020)

FN TS 00001 Rev.01 - Spostamento dei buffer provvisori dei rifiuti
radioattivi solidi e liquidi dal Locale A108 ai locali A121 e A219

Inviato ad ISIN
(Prot. 53388 del 24/11/2020)

Osservazioni e
richieste di
chiarimento

Prot. ISIN 7160

(17/12/2020)
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[Rif.1] Titolo documento Stato
Osservazioni e
. ) . o . richieste di
Art.1 FN TS 00003 Rev.00 - Stato di conservazione dei contenitori dei Inviato ad ISIN chiarimento
clotTma 4 rifiuti liquidi radioattivi (Prot. 55839 del 02/12/2020) Prot. ISIN 7160
e Zra ¢ (17/12/2020)
Allegato Il Lettera Sogin con Nota di riscontro alle ulteriori osservazioni e Inviato ad ISIN Necessaria
richieste ISIN del 11/11/2020 (Prot. 57636 del 14/12/2020) approvazione
Art.1
comma 4 . e . ) )
lettera d FN X 0054 - Rapporto Finale di Sicurezza Area Disattivazione Inviato ad ISPRA Non necessaria
§2.18 Bosco Marengo (Prot. 17379 del 25/05/2009) approvazione
Allegato |
Inviato ad ISPRA
(Prot. 36633 del 02/12/2008)
coﬁrr;la 4 revisionato (Rev.01)

Prot. 9370 del 18/03/2009 i
lettera e FN RS 0002 - Programma di prevenzione e protezione incendi ( . B ) Non necessaria
§2.1.4 ulteriore revisione (Rev.02) approvazione

Allegato | (Prot. 41186 del 20/11/2012)
ulteriore revisione (Rev.03)
(Prot. 8354 del 08/02/2017)
Inviato a:
e Ministero Sviluppo
Economico
e Ministero del’Ambiente e
della Tutela del Territorio
e Ministero dell'Interno
e Ministero del Lavoro, della
Salute e Politiche Sociali
FN PM 0058 - Programma temporale delle attivita connesse allo e Regione Piemonte
smantellamento del sito di Bosco Marengo * ISPRA
(Prot. 17383 del 25/05/2009)
(Prot. 3352 del 29/01/2010)
(Prot. 3270 del 27/01/2011)
(Prot. 4088 del 31/01/2012)
Art.1 (Prot. 4853 del 31/01/2013) )
comma 4 (Prot. 4911 del 31/01/2014) Non necessaria
lettera f (Prot. 5902 del 30/01/2015) approvazione

(Prot. 6197 del 29/01/2016)
(Prot. 6251 del 31/01/2017)

FN PM 0061 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attivita
(anno 2009)

Inviato a:
e Ministero Sviluppo
Economico

e Ministero del’Ambiente e

della Tutela del Territorio

e Ministero dell'Interno
e Ministero del Lavoro, della
Salute e Politiche Sociali
e Regione Piemonte
e ISPRA

(Prot. 3350 del 29/01/2010)
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[Rif.1]

Titolo documento

Stato

Art.1
comma 4
lettera f

FN PM 0063 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attivita
(anno 2010)

Inviato a:

e Ministero Sviluppo
Economico
Ministero del’Ambiente e
della Tutela del Territorio

e Ministero dell'Interno
Ministero del Lavoro, della
Salute e Politiche Sociali
e Regione Piemonte
e ISPRA

(Prot. 3270 del 27/01/2011)

Non necessaria
approvazione

FN PM 0065 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attivita
(anno 2011)

Inviato a:

e Ministero Sviluppo
Economico
Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio

e Ministero dell'Interno
Ministero del Lavoro, della
Salute e Politiche Sociali
e Regione Piemonte
e ISPRA

(Prot. 4088 del 31/01/2012)

Non necessaria
approvazione

FN PM 0069 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attivita
(anno 2012)

Inviato a:

e Ministero Sviluppo
Economico
Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio

e Ministero dell'Interno
Ministero del Lavoro, della
Salute e Politiche Sociali
e Regione Piemonte
e ISPRA

(Prot. 4853 del 31/01/2013)

Non necessaria
approvazione

FN PM 0070 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attivita
(anno 2013)

Inviato a:

e Ministero Sviluppo
Economico
Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio

e Ministero dell'Interno
Ministero del Lavoro, della
Salute e Politiche Sociali
e Regione Piemonte
e [ISPRA

(Prot. 4911 del 31/01/2014)

Non necessaria
approvazione

FN PM 0071 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attivita
(anno 2014)

Inviato a:

e Ministero Sviluppo
Economico
Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio

e Ministero dell'Interno
Ministero del Lavoro, della
Salute e Politiche Sociali
e Regione Piemonte
e ISPRA

(Prot. 5902 del 30/01/2015)

Non necessaria
approvazione
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Titolo documento

Stato

Art.1
comma 4
lettera f

FN PM 0072 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attivita
(anno 2015)

Inviato a:
e Ministero Sviluppo
Economico
e Ministero del’Ambiente e
della Tutela del Territorio
e Ministero dell'Interno
e Ministero del Lavoro, della
Salute e Politiche Sociali
e Regione Piemonte
e ISPRA

(Prot. 6197 del 29/01/2016)

Non necessaria
approvazione

FN PM 0074 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attivita
(anno 2016)

Inviato a:
e Ministero Sviluppo
Economico
e Ministero del’Ambiente e
della Tutela del Territorio
e Ministero dell'Interno
e Ministero del Lavoro, della
Salute e Politiche Sociali
e Regione Piemonte
e ISPRA

(Prot. 6251 del 31/01/2017)

Non necessaria
approvazione

FN DS 1222 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attivita
(anno 2017)

Inviato a:
e Ministero Sviluppo
Economico
e Ministero del’Ambiente e
della Tutela del Territorio
e Ministero dell'Interno
e Ministero del Lavoro, della
Salute e Politiche Sociali
e Regione Piemonte
e ISPRA

(Prot. 5753 del 31/01/2018)

Non necessaria
approvazione

FN DS 1273 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attivita
(anno 2018)

Inviato a:
e Ministero Sviluppo
Economico
e Ministero del’Ambiente e
della Tutela del Territorio
e Ministero dell'Interno
e Ministero del Lavoro, della
Salute e Politiche Sociali
e Regione Piemonte
e [ISPRA

(Prot. 5448 del 30/01/2019)

Non necessaria
approvazione

FN DS 1301 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attivita
(anno 2019)

Inviato a:
e Ministero Sviluppo
Economico
e Ministero del’Ambiente e
della Tutela del Territorio
e Ministero dell'Interno
e Ministero del Lavoro, della
Salute e Politiche Sociali
e Regione Piemonte
e ISPRA
(Prot. 5563 del 31/01/2020)

Non necessaria
approvazione

FN DC 00045 Rev.00 — Sito di Bosco Marengo — Avanzamento
delle attivita di smantellamento e caratterizzazione in relazione ai
documenti autorizzati

Inviato ad ISIN
(Prot. 26173 del 11/06/2020

Non necessaria
approvazione
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[Rif.1] Titolo documento Stato
Inviato ad ISIN
Prot. 62801 del 19/10/2018 i
§21 FN QA 00007 - Indice del manuale di operazione ( o ) Non necessaria
revisionato (Rev.01) approvazione
(Prot. 57786 del 12/11/2019)
Inviato ad ISPRA Approvato da
§2.1.1 _ ) (Prot. 38622 del 17/12/2008) ISPRA
Allegato | FN CO 0106 - Norme di Sorveglianza - Prot. ISPRA
egato e revisionate 014288
(Prot. 7790 del 05/03/2009) (01/04/2009)
FN DS 0236 - Piano di caratterizzazione ai fini della Disattivazione )
del Sito di Bosco Marengo Inviato ad ISPRA
(Prot. 23784 del 06/08/2008) Approvato da
§2.1.2 FN DS 0237 - Piano di caratterizzazione dei materiali der?vgnti revisionati ISPRA
Allegato | dallo smantellamento dell'impianto di Bosco Marengo ai fini del loro (Prot. 36661 del 24/11/2009) Prot. ISPRA
allontanamento 044811
ultima revisione 26/11/2012
FN DS 0238 - Piano di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi ( )
. : — ; (Prot. 10806 del 21/03/2012)
derivanti dallo smantellamento dell'impianto di Bosco Marengo
FN DS 0433 — ST Collaudi finali in sito (SAT) — FN )
FN DS 0433 — ST Collaudi finali in sito (SAT) — TR Inviato ad ISPRA
(Prot. 14260 del 30/04/2010) | Non necessaria
FN DS 0440 - Stazione di monitoraggio radiologico finale per il e approvazione
rilascio senza vincoli radiologici dei materiali derivanti dallo (Prot. 17397 del 28/05/2010)
smantellamento dell'impianto
Inviato ad ISPRA
(Prot. 23741 del 21/07/2010)
FN DS 0609 — Caratterizzazione radiologica finale dei materiali revisionato (Rev.01)
— Caratterizzazione radiologica finale ael materiall Prot. 21994 del 16/06/2011 .
Ais‘l 2.1.2 derivanti dallo smantellamento dell'impianto di Bosco Marengo ai ( . ) | Non necessaria
egato | revisionato (Rev.02) approvazione

fini del loro allontanamento senza vincoli radiologici

(Prot. 37144 del 19/10/2011)

ulteriore revisione (Rev.03)
(Mail del 03/05/2013)

FN DS 0853 — Piano di verifica radiometrica ai fini
dell’allontanamento incondizionato dei materiali

Inviato ad ISPRA
(Prot. 16351 del 22/04/2013)

revisionato (Rev.01)
(Prot. 21264 del 29/05/2013)

Nessuna
osservazione
ISPRA
Prot. ISPRA
27000
(28/06/2013)
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Titolo documento

Stato

§2.1.3
Allegato |

FN PS 0001 - Elenco prove di sorveglianza

Inviato ad ISPRA
(Prot. 16263 del 18/05/2009)

revisionato (Rev.01)
(Prot. 41516 del 23/11/2011)

revisionato (Rev.02)
(Prot. 40602 del 15/11/2012)

revisionato (Rev.03)
(Prot. 824 del 08/01/2013)

nuova revisione (Rev.04)
(Prot. 17814 del 06/05/2013)

nuova revisione (Rev.05)
(Prot. 10208 del 16/02/2016)

nuova revisione (Rev.06)
(Prot. 62630 del 11/11/2016)

nuova revisione (Rev.07)
(Prot. 33866 del 26/05/2017)

nuova revisione (Rev.08)
(Prot. 62801 del 19/10/2018)

nuova revisione (Rev.09)
(Prot. 57786 del 12/11/2019)

Non necessaria
approvazione

FN PS 0002 - Prova di operabilita del sistema di ventilazione

FN PS 0003 - Misura della depressione dei locali

Inviato ad ISPRA
(Prot. 16263 del 18/05/2009)

Nuovo invio ad ISPRA
(Prot. 41516 del 23/11/2011)

Non necessaria
approvazione

Non necessaria
approvazione

FN PS 0004 - Rilievo della perdita di carico attraverso i filtri assoluti

dei ventilatori

FN PS 0005 - Verifica dell’efficienza dei filtri assoluti con metodo

DOP TEST

Inviato ad ISPRA
(Prot. 16263 del 18/05/2009)

Nuovo invio ad ISPRA
(Prot. 41516 del 23/11/2011)

Non necessaria
approvazione

Non necessaria
approvazione

FN PS 0006 - Verifica dell'operabilita del sistema di rivelazione

incendio

Inviato ad ISPRA
(Prot. 16263 del 18/05/2009)

e revisionato (Rev.01)
(Prot. 3297 del 27/01/2011)

ulteriore revisione (Rev.03)
(Prot. 37268 del 20/10/2011)

Nuovo invio ad ISPRA
(Prot. 41516 del 23/11/2011)

Nuova revisione (Rev.04)
(Prot. 28619 del 07/08/2012)

Nuova revisione (Rev.05)
(Prot 62238 del 12/10/2015)

Nuova revisione (Rev.06)
(Prot 57971 del 28/09/2018)

Non necessaria
approvazione
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Titolo documento

Stato

§213
Allegato |

FN PS 0007 - Verifica del sistema di intervento in caso di incendio:
rete idranti, pompe di reintegro, pompe di pressurizzazione

Inviato ad ISPRA
(Prot. 17764 del 01/06/2010)

Nuovo invio ad ISPRA
(Prot. 41516 del 23/11/2011)

Nuova revisione (Rev.01)
(Prot. 49134 del 04/08/2015)

Nuova revisione (Rev.02)
(Prot. 19514 del 05/04/2019)

Non necessaria
approvazione

FN PS 0008 - Verifica e controllo della funzionalita dei mezzi di
estinzione mobili

Inviato ad ISPRA
(Prot. 16263 del 18/05/2009)

Nuovo invio ad ISPRA
(Prot. 41516 del 23/11/2011)

Nuova revisione (Rev.01)
(Prot. 28619 del 07/08/2012)

Nuova revisione (Rev.02)
(Prot. 31085 del 20/05/2015)

Nuova revisione (Rev.03)
(Prot. 5168 del 26/01/2017)

Non necessaria
approvazione

FN PS 0009 - Verifica della disponibilita e funzionalita delle
attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale in dotazione
alla Squadra di Pronto Intervento

Inviato ad ISPRA
(Prot. 41516 del 23/11/2011)

Nuova revisione (Rev.01)
(Prot. 31085 del 20/05/2015)

Nuova revisione (Rev.02)
(Prot. 29318 del 16/05/2016)

Nuova revisione (Rev.03)
(Prot. 73761 del 27/11/2017)

Nuova revisione (Rev.04)
(Prot. 57971 del 28/09/2018)

Non necessaria
approvazione

FN PS 0010 - Rilevazione assenza alimentazione elettrica esterna

Inviato ad ISPRA
(Prot. 17764 del 01/06/2010)

Nuovo invio ad ISPRA
(Prot. 41516 del 23/11/2011)

Non necessaria
approvazione

FN PS 0011 - Prova di operabilita a vuoto del gruppo elettrogeno di
emergenza

Inviato ad ISPRA
(Prot. 16263 del 18/05/2009)

Nuovo invio ad ISPRA
(Prot. 41516 del 23/11/2011)

Non necessaria
approvazione

FN PS 0012 - Prova di operabilita a carico del gruppo elettrogeno
di emergenza

Inviato ad ISPRA
(Prot. 16263 del 18/05/2009)

Nuovo invio ad ISPRA
(Prot. 41516 del 23/11/2011)

Nuova revisione (Rev.01)
(Prot. 4275 del 21/01/2016)

Non necessaria
approvazione

FN PS 0013 - Prova di operabilita del gruppo elettrogeno
antincendio

Inviato ad ISPRA
(Prot. 16263 del 18/05/2009)

Nuovo invio ad ISPRA
(Prot. 41516 del 23/11/2011)

Nuova revisione (Rev.01)
(Prot. 29910 del 10/05/2017)

Non necessaria
approvazione
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§2.1.3
Allegato |

FN PS 0014 - Verifica di operabilita del sistema di allarme apertura
portoni BLD11

Inviato ad ISPRA
(Prot. 28619 del 07/08/2012)

Non necessaria
approvazione

FN PS 0015 - Verifica del corretto funzionamento dell'interfono
posto al Centro di Soccorso

Inviato ad ISPRA
(Prot. 16263 del 18/05/2009)

Nuovo invio ad ISPRA
(Prot. 41516 del 23/11/2011)

Nuova revisione (Rev.01)
(Prot 62238 del 12/10/2015)

Non necessaria
approvazione

FN PS 0016 - Verifica e taratura della strumentazione di misura
della velocita e direzione del vento

Inviato ad ISPRA
(Prot. 16263 del 18/05/2009)

Nuovo invio ad ISPRA
(Prot. 41516 del 23/11/2011)

Nuova revisione (Rev.01)
(Prot 62238 del 12/10/2015)

Nuova revisione (Rev.02)
(Prot. 62016 del 09/11/2016)

Nuova revisione (Rev.03)
(Prot. 61368 del 02/10/2017)

Non necessaria
approvazione

FN PS 0017 - Verifica dei dispositivi di sicurezza della macchina di
decontaminazione per pallinatura e del valore di contaminazione in
aria del BLD1

Inviato ad ISPRA
(Prot. 16263 del 18/05/2009)

Nuovo invio ad ISPRA
(Prot. 41516 del 23/11/2011)

Nuova revisione (Rev.01)
(Prot. 824 del 08/01/2013)

Non necessaria
approvazione

FN PS 0018 - Istruzione per il rilascio degli effluenti liquidi
(sostituisce la FN AP 0024)

Inviato ad ISPRA
(Prot. 40602 del 15/11/2012)

Nuova revisione (Rev.01)
(Prot. 49134 del 04/08/2015)

Non necessaria
approvazione

FN PS 0019 - Istruzioni per gli scarichi aeriformi, campionamento e
misure (Sostituisce la FN AP 0025)

Inviato ad ISPRA
(Prot. 824 del 08/01/2013)

Nuova revisione (Rev.01)
(Prot 25072 del 23/05/2014)

Non necessaria
approvazione

FN PS 0020 - Sistema di alimentazione elettrica ininterrompibile
(UPS)

Inviato ad ISPRA
(Prot. 28619 del 07/08/2012)

Non necessaria
approvazione

FN PS 0021 - Verifica del corretto funzionamento del sistema di
campionamento

Inviato ad ISPRA
(Prot. 17814 del 06/05/2013)

Nuova revisione (Rev.01)
(Prot 16741 del 16/03/2016)

Non necessaria
approvazione

FN PS 0022 - Verifica dell'operabilita delle sicurezze montate
sullimpianto mobile di trattamento dei reflui liquidi

Inviato ad ISPRA
(Prot. 20286 del 01/04/2015)

Non necessaria
approvazione

FN AP 0024 - Istruzione per il rilascio degli effluenti liquidi
(sostituita da FN PS 0018 con invio prot. 40602 del 15/11/2012)

Inviato ad ISPRA
(Prot. 41516 del 23/11/2011)

Non necessaria
approvazione

FN AP 0025 - Istruzioni per gli scarichi aeriformi, campionamento e
misure (sostituita da FN PS 0019 con invio prot. 824 del
08/01/2013)

Inviato ad ISPRA
(Prot. 41516 del 23/11/2011)

Non necessaria
approvazione
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§213
Allegato |

FN X 0100 - Piano generale delle prove periodiche relative alle
prescrizioni

Inviato ad ISPRA in Rev.01
(Prot. 16263 del 18/05/2009)

aggiornato in Rev.02
(Prot. 2863 del 26/01/2010)

aggiornato in Rev.03
(Prot. 40151 del 14/11/2011)

aggiornato in Rev.05
(Prot. 40602 del 15/11/2012)

aggiornato in Rev.06
(Prot. 20166 del 21/05/2013)

aggiornato in Rev.07
(Prot. 11526 del 06/03/2014)

aggiornato in Rev.08
(Prot. 14282 del 06/03/2015)

aggiornato in Rev.09
(Prot. 9436 del 11/02/2016)

aggiornato in Rev.10
(Prot. 16741 del 16/03/2016)

aggiornato in Rev.11
(Prot. 5168 del 26/01/2017)

aggiornato in Rev.12
(Prot. 3423 del 19/01/2018)

aggiornato in Rev.13
(Prot. 2312 del 15/01/2019)

aggiornato in Rev.14
(Prot. 34949 del 27/06/2019)

Non necessaria
approvazione

FN X 0115 - Programma temporale prove di sorveglianza anno
2009

Inviato ad ISPRA
(Prot. 16263 del 18/05/2009)

Non necessaria
approvazione

FN X 0130 - Programma temporale prove di sorveglianza anno
2010

Inviato ad ISPRA
(Prot. 2863 del 26/01/2010)

e aggiornato in Rev.01
(Prot. 34168 del 11/10/2010)

Non necessaria
approvazione

FN X 0137 - Programma temporale prove di sorveglianza anno
2011

Inviato ad ISPRA
(Prot. 3297 del 27/01/2011)

Non necessaria
approvazione

FN X 0148 - Programma temporale prove di sorveglianza anno
2012

Inviato ad ISPRA
(Prot. 40151 del 14/11/2011)

e aggiornato in Rev.01
(Prot. 40602 del 15/11/2012)

Non necessaria
approvazione

FN X 0158 - Programma temporale prove di sorveglianza anno
2013

Inviato ad ISPRA
(Prot 805 del 08/01/2013)

e aggiornato in Rev.01
(Prot. 20166 del 21/05/2013)

Non necessaria
approvazione

FN X 0166 - Programma temporale prove di sorveglianza anno
2014

Inviato ad ISPRA
(Prot. 11526 del 06/03/2014)

Non necessaria
approvazione

FN X 0182 — Programma temporale prove di sorveglianza anno
2015

Inviato ad ISPRA
(Prot. 14282 del 06/03/2015)

Non necessaria
approvazione

FN X 0203 - Programma temporale prove di sorveglianza anno
2016

Inviato ad ISPRA
(Prot. 9436 del 11/02/2016)

e aggiornato in Rev.01
(Prot. 16741 del 16/03/2016)

Non necessaria
approvazione
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FN X 0213 — Programma temporale prove di sorveglianza anno Inviato ad ISPRA Non necessaria
2017 (Prot. 5168 del 26/01/2017) approvazione
FN X 0224 - Programma temporale prove di sorveglianza anno Inviato ad ISPRA Non necessaria
2018 (Prot. 3423 del 19/01/2018) approvazione
Inviato ad ISIN
§2.1.3 FN X 0228 - Programma temporale prove di sorveglianza anno (Prot. 2312 del 15/01/2019) | Non necessaria
Allegato | 2019 aggiornato in Rev.01 approvazione
(Prot. 34949 del 27/06/2019)
FN X 0232 - Programma temporale prove di sorveglianza anno Inviato ad ISIN
2020 (Prot. 65590 del 20/12/2019) | Non necessaria
Programma temporale prove di sorveglianza anno 2020 - Invio Inviato ad ISIN approvazione
Errata corrige programma temporale (Prot. 10870 del 27/02/2020)
Inviato ad ISPRA in Rev.00
(Prot. 27228 del 17/09/2008)
modificato in Rev.01
(Prot. 33313 del 26/10/2009)
modificato in Rev.02 ApFI)rOFYStX da
FN Q 0001 - Programma di Garanzia della Qualita del sito di Bosco | (Prot. 16747 del 24/05/2010) Prots ISPRA
oo sz | T
Allegato | (Prot. 21048 del 29/06/2010) (25/02/2011)
modificato in Rev.04
(Prot. 31248 del 05/10/2010)
modificato in Rev.05
(Prot. 40735 del 17/12/2010)
Schema di correlazione tra processi/funzioni di sede - . .
. h . > ; e . . Inviato ad ISPRA Non necessaria
Organizzazione funzionale e nominativo Disposizioni Organizzative .
146 e 153 - Politica per la qualita, 'ambiente e la sicurezza (Prot. 2445 del 20/01/2011) approvazione
Approvato da
) ISPRA
§2.1.6 -~ . - B . ) ) Inviato ad ISPRA
Allegato | Tempistica di trasmissione dei Rapporti di Caratterizzazione (Prot. 15558 del 12/05/2010) PBO(;.?’L%I;EA
(06/10/2011)
FN DS 0659 - Rgppo_rto di Caratterizzazione ra}dl_ologlc_a intermedia Rev.00 emessa il 07/05/2013 | Non necessaria
dei materiali derivanti dallo smantellamento dei sistemi e ; . . .
) a disposizione presso il Sito approvazione
componenti (fase 1)
FN‘DS (_3398 - Rap.porto di Caratterlzzazmne_ ra_1d|olo_g|ca dei rifiuti . Rev.00 emessa il 29/07/2013 | Non necessaria
radioattivi derivanti dallo smantellamento dei sistemi e componenti ; . i >
a disposizione presso il Sito approvazione
§2.1.6 (fase 1)
Allegato | Rev.00 emessa il 27/09/2013
a disposizione presso il Sito
F.N D.S 0998 } Ra'pporto'dl Cgrattenzzazmne radlologlqa per 'I. Rev.01 emessa il 10/02/2014 | Non necessaria
rilascio dei materiali derivanti dallo smantellamento dei sistemi e : . Py >
) a disposizione presso il Sito approvazione
componenti (fase 1)
Rev.02 emessa il 31/07/2014
a disposizione presso il Sito
. . Inviato ad ISPRA Non necessaria
FN X 0097 - Rapporto informativo annuale (Anno 2009) (Prot. 15389 del 11/05/2010) approvazione
§21.7 . . Inviato ad ISPRA Non necessaria
Allegato | FN X 0122 - Rapporto informativo annuale (Anno 2010) (Prot. 11301 del 30/03/2011) approvazione

FN X 0150 - Rapporto informativo annuale (Anno 2011)

Inviato ad ISPRA
(Prot. 12053 del 30/03/2012)

Non necessaria
approvazione
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) " Inviato ad ISPRA Non necessaria
FN X 0159 - Rapporto informativo annuale (Anno 2012) (Prot. 13099 del 29/03/2013) approvazione
. . Inviato ad ISPRA Non necessaria
FN X 0167 - Rapporto informativo annuale (Anno 2013) (Prot. 15872 del 31/03/2014) approvazione
. . Inviato ad ISPRA Non necessaria
FN X 0172 - Rapporto informativo annuale (Anno 2014) (Prot. 19596 del 30/03/2015) approvazione
. ) Inviato ad ISPRA Non necessaria
6217 FN X 0193 - Rapporto informativo annuale (Anno 2015) (Prot. 19717 del 31/03/2016) approvazione
Allegato | : :
. . Inviato ad ISPRA Non necessaria
FN X 0214 - Rapporto informativo annuale (Anno 2016) (Prot. 20485 del 29/03/2017) approvazione
) . Inviato ad ISPRA Non necessaria
FN X 0225 - Rapporto informativo annuale (Anno 2017) (Prot. 20871 del 29/03/2018) approvazione
. ) Inviato ad ISIN Non necessaria
FN X 0230 - Rapporto informativo annuale (Anno 2018) (Prot. 17710 del 29/03/2019) approvazione
. . Inviato ad ISIN Non necessaria
FN XX 00550 - Rapporto informativo annuale (Anno 2019) (Prot. 15647 del 31/03/2020) approvazione
Approvato da
. ISPRA
§2.1.8 . B . . Inviato ad ISPRA
Allegato | Modalita per I'aggiornamento del Rapporto Finale di Sicurezza (Prot. 37292 del 27/11/2009) PrggﬁffA
(03/02/2010)
§23 Programma emissione dei Piani Operativi Inviato ad ISPRA Non necessaria
Allegato | 9 P (Prot. 7624 del 06/02/2017) approvazione
Rev.03 Inviato ad ISPRA
§2.4 ] ] ) (Prot. 41186 del 20/11/2012) | Non necessaria
Allegato | FN RS 0003 Programma di Radioprotezione Rev 04 emessa il 10/04/2017 approvazione
a disposizione presso il Sito
Approvato da
FN AP 0038 - Programma di Sorveglianza della Radioattivita Inviato ad ISPRA PrcI)tSFI’glf‘RA
Ambientale relativo alla Disattivazione (Prot. 38614 del 17/12/2008) 044057
(23/10/2009)
FN AP 0047 - Risultati della Campagna radiometrica ambientale Inviato ad ISPRA Non necessaria
straordinaria per il sito Sogin di Bosco Marengo (Punto zero) (Prot. 32623 del 20/10/2009) approvazione
§25 Approvato da
Allegato I | £\ RS 0119 — Piano di Sorveglianza della Radioattivita Ambientale Inviato ad ISIN Pr(;tSIII\SIIN
relativo alla Disattivazione del Sito di Bosco Marengo (Prot. 15516 del 19/03/2019) 000'3127
(03/06/2019)

FN RS 0001 - Campagna radiometrica straordinaria per il sito
Sogin di Bosco Marengo (anno 2008)

Inviato ad ISPRA
(Prot. 32623 del 20/10/2009)

Non necessaria
approvazione

FN RS 0025 - Campagna radiometrica per il sito Sogin di Bosco
Marengo ai fini della P.T. 2.5 del DM 27/11/2008

Inviato ad ISPRA
(Prot. 30429 del 25/08/2011)

Non necessaria
approvazione
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Lettera con invio documento ai sensi della P.T. 2.5 del DM
27/11/2008 costituisce Stato iniziale di riferimento per le attivita Inviato ad ISPRA
legate al RPP FN DS 0443 (B106), al PO FN GR 0016 (Prot. 10880 del 20/02/2017) | Non necessaria
(supercompaittazione), al PO FN GR 0017 (9 overpack ammalorati) modificato in Rev.01 approvazione
e al PO FN GR 0019 (11 fusti liquidi) (Prot. 23347 del 10/04/2017)
FN DS 1034 - Rapporto di Sorveglianza Ambientale - Anno 2016
Lettera con invio coordinate GPS dei punti di misura sorveglianza Inviato All?gpARI:iemonte € Non necessaria
ambientale (Prot. 27176 del 26/08/2010) | @approvazione
L Lo ) . . Inviato ARPA Piemonte e .
Comunicazione di variazione della rete di sorveglianza ambientale ISPRA Non necessaria
G2 (punto 28 - 28/A) (Prot. 29559 del 21/09/2010) | apPprovazione
Allegato | Comunicazione di variazione della rete di sorveglianza ambientale Inv'atgilean\éri:RPA Non necessaria
(punto 23 - 23/A) (Prot. 9577 del 19/02/2019) | 2pprovazione
Approfondimenti relativi alla modifica del punto di campionamento InVIatgileSnLl\cl)ri:RPA Non necessaria
dell'acqua di falda (punto 23) (Prot. 15516 del 19/03/2019) approvazione
Comunicazione di mancato campionamento dell'acqua di falda InwatgileSnI]l\(lmet:RPA Non necessaria
(punto 28A) della rete di sorveglianza ambientale (Prot. 19254 del 28/04/2020) approvazione
Comunicazione di mancato campionamento dell'acqua di falda Inv'atgifr:]'\éri?RpA Non necessaria
(punto 28A) della rete di sorveglianza ambientale (Prot. 60697 del 30/12/2020) approvazione
Emesso in data 22/02/2012
a disposizione presso il Sito
Rev.01 emessa il 30/05/2014
a disposizione presso il Sito i
”§ 2.6 FN X 0096 - Addestramento del personale P p Non necessaria
Allegato | Rev.02 emessa il 14/07/2016 approvazione
a disposizione presso il Sito
Rev.03 emessa il 17/10/2016
a disposizione presso il Sito
Inviato ad ISPRA
(Prot. 33021 del 22/10/2009) Approvato da
FN CO 0419 - Verifica dello stato di conservazione dei contenitori Revisione (Rev.01) Prcl)tS'TgPARA
dei rifiuti radioattivi (Prot. 37268 del 20/10/2011) 00533389
Nuovo invio ad ISPRA (10/10/2011)
(Prot. 41516 del 23/11/2011)
Approvato da
§2.8 Nuova revisione (Rev.02) PrthSITgPARA
Allegato | (Prot. 28616 del 07/08/2012) 00'47 459
(12/12/2012)

FN CO 0419 - Verifica dello stato di conservazione dei contenitori
dei rifiuti radioattivi

Nuova revisione (Rev.03)
(Prot. 17814 del 06/05/2013)

Nuova revisione (Rev.04)
(Prot. 77209 del 14/12/2015)

Nuova revisione (Rev.05)
(Prot. 63560 del 24/10/2018)

Osservazioni e
richieste di
integrazioni

Prot. ISIN 6092

(27/10/2020)
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[Rif.1] Titolo documento Stato
FN TS 00002 Rev.00 - Verifica dello stato di conservazione dei
contenitori dei rifiuti radioattivi collocati al BLD11
FN DT 00099 Rev.00 - Verifica e monitoraggio dello stato di . .
conservazione degli overpack contenuti in contenitori prismatici (Prot Slsnéléég%;dolzsllll\zl 12020) aNerCo?/S;zéiicr)lr?e
CP-5.2 stoccati nel deposito temporaneo B106 PP
Relazione dell'Esperto di Radioprotezione con la valutazione delle
dosi al personale operativo e relativo benestare
Inviato ad ISPRA Approvato da
FN GR 0003 - Gestione dei rifiuti nelle aree di immagazzinamento | (Prot. 33054 del 23/10/2009) Pr(I)tSFI’Sle\RA
Alll e B106 e revisionato 044733
(Prot. 33876 del 30/10/2009) (30/10/2009)
Inviato ad ISPRA
(Prot. 2858 del 26/01/2010) Non necessaria
FN X 0129 - Gestione dei rifiuti solidi radioattivi >
revisionato il 07/10/2013 approvazione
a disposizione presso il Sito
_ . Inviato ad ISPRA
Richiesta di spostamento del Buffer da Area A111 a locale B108 (Prot. 14823 del 25/03/2014) Approvato da
FN GR 0007 - Gestione dei rifiuti nell'area di immagazzinamento Inviato ad ISPRA Pr(I)tSFl’gl;ARA
A108 (Prot. 18534 del 11/04/2014) 00;14674
Lettera di risposta alle richieste ISPRA del 14/05/2014 su gestione Inviato ad ISPRA (03/11/2014)
dei rifiuti nell'area di immagazzinamento A108 (Prot. 27273 del 06/06/2014)
Richiesta di modifica delle prescrizioni per la gestione delle aree di
§28 immagazzinamento A111 e B106 Inviato ad ISPRA
Allegato | FN GR 0003 Rev.01 — Gestione dei rifiuti nelle aree di (Prot. 31170 del 01/07/2014) Necessaria

immagazzinamento A111 e B106

Gestione dei rifiuti nelle aree di immagazzinamento A111 e B106 -
Invio aggiornamento doc. FN GR 0003 Rev.01

Inviato ad ISPRA
(Prot. 61370 del 16/12/2014)

approvazione

Richiesta di spostamento dell’area di immagazzinamento dal locale
A108 all'area A107

FN GR 0063 Rev.00 - Gestione dei rifiuti nell'area di
immagazzinamento A107

Inviato ad ISIN
(Prot. 24359 del 07/05/2019)

Richiesta di
approfondimenti
sull'origine e
presenza
radionuclidi non
contemplati nel
DM 27/11/08.
Sospensione
allontanamenti.
Prot. ISIN 2842
(17/05/2019)

FN TS 00001 Rev.00 - Spostamento dei buffer provvisori dei rifiuti
radioattivi solidi e liquidi dal Locale A108 ai locali A121 e A219

Inviato ad ISIN
(Prot. 45936 del 13/10/2020)

Osservazioni e
richieste di
integrazioni

Prot. ISIN 6415

(12/11/2020)

FN TS 00001 Rev.01 - Spostamento dei buffer provvisori dei rifiuti
radioattivi solidi e liquidi dal Locale A108 ai locali A121 e A219

Inviato ad ISIN
(Prot. 53388 del 18/11/2020)
(Prot. 54288 del 24/11/2020)

FN TS 00003 Rev.00 - Stato di conservazione dei contenitori dei
rifiuti liquidi radioattivi

Inviato ad ISIN
(Prot. 55839 del 02/12/2020)

Approvazione
ISIN modalita
immagazzinam.
Descritte al FN
TS 00001 Rev.1
Prot. ISIN 7216
(21/12/2020)
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[Rif.1] Titolo documento Stato
Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 50% Inviato ad ISPRA Non necessaria
dell’attivita fissata nella lettera di approvazione (Prot. 12988 del 20/04/2010) approvazione
Benestare da
Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 60% Inviato ad ISPRA PrcI)tSFl’glﬁRA
(59,55%) dell'attivita fissata nella lettera di approvazione (Prot. 15557 del 12/05/2010) 00i8195
(24/05/10)
Comunicazione dellimmagazzinamento dei 14 fusti e ) )
) ) . Inviato ad ISPRA Non necessaria
raggiungimento nel locale B106 del 70% (70,85%) dell’'attivita >
- fissata nella lettera di approvazione (Prot. 19664 del 16/06/2010) approvazione
Allegato | Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 80% Inviato ad ISPRA Non necessaria
(80,05%) dell'attivita fissata nella lettera di approvazione (Prot. 22604 del 13/07/2010) approvazione
Comunicazione del trasferimento (28/06/13) di 64 fusti da 220 litri
di rifiuti radioattivi incombustibili dal locale B106 al BLD11 e del Inviato ad ISPRA Non necessaria
raggiungimento (09/10/13) nel locale B106 del 90% (90,33 %) (Prot. 40123 del 16/10/2013) approvazione
dell'attivita fissata nella lettera di approvazione
Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 95% Inviato ad ISPRA Non necessaria
(95,53%) dell'attivita fissata nella lettera di approvazione (Prot. 24373 del 20/05/2014) approvazione
Comunicazione di sospensione delle attivita a partire dal Inviato ad ISPRA Non necessaria
06/06/2014 per quasi raggiungimento limiti autorizzati (Prot. 25738 del 28/05/2014) approvazione
Comunicazione per il primo allontanamento incondizionato di Inviato ad ISPRA Non necessaria
materiali metallici dall'lmpianto (Prot. 13263 del 03/03/2015) approvazione
§2.9 Lettera con Programma temporale allontanamenti materiali solidi a e ;%vféop?;i%%ﬁte Non necessaria
Allegato | seguito di richiesta ISPRA (prot. 19177 del 23/03/2016) (Prot. 29471 del 17/05/2016) approvazione
Lettera con aggiornamento Programma temporale allontanamenti . )
materiali solidi a seguito di richiesta ISPRA (prot. 19177 del (Prot Igi\algaztg 32”?(')3/?@2017) Naon ?g\f:zsizﬁga
23/03/2016) : PP
FN DS 0590 - Nuovo impianto fisso di estinzione incendi ad idranti
(Planimetria)
FN DS 0591 - Operazioni straordinarie sull'impianto fisso di Inviato ad ISPRA Necessaria
estinzione incendi ad idranti (Prot. 17952 del 03/06/2010) approvazione
FN DS 0592 - Verifiche e allineamento mezzo antincendio
“BARIBBI” all’anello antincendio
Inviato ad ISPRA
FN DS 0607 - Ampliamento dell'esistente rete di idranti (Prot. 22606 del 13/07/2010) Necessaria
dell'impianto fisso di estinzione incendi (Guida di Progetto) e aggiornato in Rev.01 approvazione
§2.10 (Prot. 31558 del 06/10/2010)
Allegato |

FN DS 0615 - Allineamento sistema antincendio durante i lavori di
sostituzione delle tubazioni di collegamento al serbatoio pensile

Procedura richiesta ISPRA
Prot. ISPRA 21291
(18/06/10)

Non necessaria
approvazione

Notifica dell'inizio delle operazioni di sostituzione delle tubazioni
serbatoio piezometrico

Inviato a VVF Alessandria
(Prot. 29891 del 23/09/2010)
e ad ISPRA
(Prot. 29893 del 23/09/2010)

Notifica della conclusione delle operazioni di sostituzione delle
tubazioni serbatoio piezometrico

Inviato a VVF Alessandria
(Prot. 34153 del 27/10/2010)
e ad ISPRA
(Prot. 34150 del 27/10/2010)

Non necessaria
approvazione
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[Rif.1] Titolo documento Stato
Operazioni straordinarie sull'impianto fisso di estinzione incendi -
Sostituzione riserva idrica
FN DS 0590 Rev.02 - Nuovo impianto fisso di estinzione incendi ad Inviato ad ISPRA
idranti (Prot. 41427 del 09/09/2014)
FN DS 0606 Rev.01 - Impianto fisso di estinzione incendi ad idranti
- Sostituzione riserva idrica
Lettera di risposta alle richieste ISPRA del 16/10/2014 su Nessuna
§2.3 2.10 | Operazioni straordinarie sull'impianto fisso di estinzione incendi i osservazione
o 2‘ 1 Inviato ad ISPRA ISPRA
) FN DS 0975 - Realizzazione del sistema di pressurizzazione e (Prot. 52549 del 04/11/2014) Prot. ISPRA
Allegato | ) o S - RO - st )
riserva idrica per I'impianto fisso di estinzione incendi ad idranti - 73007
livello di pericolosita 3 (19/12/2016)
Operazioni straordinarie impianto fisso di estinzione incendi - Inviato ad ISPRA
sostituzione lettera Prot. 52549 del 04/11/14 (Prot. 59299 del 04/12/2014)
Lettera di risposta alle richieste ISPRA del 23/05/2016 su
Operazioni straordinarie sull'impianto fisso di estinzione incendi Inviato ad ISPRA
(Prot. 47456 del 24/08/2016)
Chiarimenti ed integrazioni al documento FN DS 0975 Rev.00
Notifica ad ISPRA principio di combustione in Area A105 del BLD1 Inviato ad ISPRA Non necessaria
(unita filtrante pallinatrice) (Prot. 45551 del 22/12/2011) approvazione
FN X 0151 - Rapporto Informativo dell'Evento Accidentale del 22 Inviato ad ISPRA Non necessaria
dicembre 2011 (Prot. 1319 del 13/01/2012) approvazione
Notifica ad ISPRA del completamento lavori di sostituzione unita Inviato ad ISPRA Non necessaria
filtrante e comunicazione data prove operabilita (Prot. 15496 del 27/04/2012) approvazione
FN DS 0797 - Prove di operabilita dell'unita filtrante finale Inviato ad ISPRA Non necessaria
dell'impianto di pallinatura (Prot. 16925 del 10/05/2012) approvazione
§2.11 Notifica ad ISPRA esito del collaudo e richiesta ripresa attivita Inviato ad ISPRA
Allegato | pallinatrice (Prot. 20589 del 07/06/2012)
FN DS 0815 - Prova di affidabilita del nuovo impianto di filtrazione
finale installato sullimpianto di pallinatura :
P P Inviato ad ISPRA Necessario
- _ S (Prot. 25729 del 17/07/2012) nulla osta
DN DS 0817 - Descrizione del nuovo sistema di filtrazione finale ISPRA per
per 'impianto di pallinatura riprendere
attivita di
pallinatura

Notifica ad ISPRA esito prove di affidabilita e "si resta in attesa di
poter riprendere attivita pallinatrice”

Esito delle prove di affidabilita del nuovo impianto di filtrazione
finale installato sullimpianto di pallinatura

Inviato ad ISPRA
(Prot. 33170 del 25/09/2012)
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[Rif.1] Titolo documento Stato
Comunicazione
ISPRA su
possibilita di
§211 FN DS 0797 - Prove di operabilita dell'unita filtrante finale Nuova Revisione (Rev.01) ripresa attivita
Allegato | dell'impianto di pallinatura (Prot. 8058 del 22/02/2013) di pallinatura
Prot. ISPRA
0015906
(12/04/13)
. ) e Inviato ad ISPRA
Notifica ad ISPRA anomalia su overpack 593 nell'Edificio BLD8 (Prot. 18788 del 24/05/2012)
Notifica ad ISPRA della rilevazione overpack danneggiato Inviato ad ISPRA
nell'Edificio BLD8 e comunicazione avvio attivita di manutenzione (Prot. 18912 del 25/05/2012)
§2.11 Trasmissione ad ISPRA di informazioni su caratteristiche overpack Inviato ad ISPRA Non necessaria
Allegato | 593 e pizze contenute (Richiesta ISPRA Prot. 20580 del 29/05/12) (Prot. 20640 del 07/06/2012) approvazione
Trasmissione ad ISPRA di effettuazione controlli e nuove indagini Inviato ad ISPRA
su Overpack 593 (Prot. 21213 del 13/06/2012)
Ulteriori informazioni su overpack 593 e pizze contenute (Richiesta Inviato ad ISPRA
ISPRA a seguito di ispezione del 12-13 giugno 2012) (Prot. 23762 del 04/07/2012)
Riconfezionamento fusti contenenti U-235 > 10 g - Verbale del Inviato ad ISPRA
Collegio dei Delegati alla Sicurezza del giorno 13/06/2012 (Prot. 25723 del 17/07/2012)
Riconfezionamento fusti contenenti U-235 > 10 g - Verbale del Inviato ad ISPRA
Collegio dei Delegati alla Sicurezza del giorno 05/11/2012 (Prot. 41686 del 22/11/2012)
. o o . . Inviato ad ISPRA
Notifica a ISPRA dell'inizio attivita di riconfezionamento fusti (Prot. 44104 del 07/12/2012)
Lettera di risposta alle richieste ISPRA del 11/01/2013 con Inviato ad ISPRA
chiarimenti su attivita di riconfezionamento fusti (Prot. 2972 del 18/01/2013)
FN DS 0858 - Riconfezionamento di 40 fusti da 220 litri di rifiuti Inviato ad ISPRA
radioattivi con contenuto di U235>10g (Prot. 15081 del 12/04/2013)
§2.11 Lettera di risposta alle richieste ISPRA del 29/10/2013 con Inviato ad ISPRA Non necessaria
Allegato | chiarimenti su attivita di riconfezionamento fusti (Prot. 43412 del 08/11/2013) approvazione
Relazione dell'EQ di cui al Prot. 4872 del 31/01/2013 e suo
aggiornamento di cui al Prot. 24900 del 21/06/2013 Inviato ad ISPRA
FN DS 0858 Rev.01 - Riconfezionamento di 40 fusti da 220 litri di | (Prot. 43412 del 08/11/2013)
rifiuti radioattivi con contenuto di U235>10g
Lettera di risposta alle richieste ISPRA del 14/05/2014 con Inviato ad ISPRA
chiarimenti su attivita di riconfezionamento fusti (Prot.29069 del 18/06/2014)
Lettera di risposta alle richieste ISPRA del 05/02/2015 con Inviato ad ISPRA
chiarimenti su attivita di riconfezionamento fusti (Prot. 15675 del 12/03/2015)
FN DS 0943 - Riconfezionamento di 40 fusti da 220 litri di rifiuti Inviato ad ISPRA
radioattivi con contenuto di U235>10g - Esito delle attivita (Prot. 31978 del 30/05/2016)
Notifica a ISPRA di rilevazione di fenomeni di corrosione su fusti Inviato ad ISPRA
§2.11 stoccati nel locale B106 (Prot. 12763 del 27/03/2013) Non necessaria
Allegato | Fenomeni di corrosione su fusti stoccati nel locale B106 - Verbale Inviato ad ISPRA approvazione
del Collegio dei Delegati alla Sicurezza del giorno 27/03/2013 (Prot. 12856 del 27/03/2013)
Lettera di risposta alle richieste ISPRA del 02/10/2013 con
§2.11 chiarimenti su attivita di manutenzione straordinaria dei 38 fusti Inviato ad ISPRA Non necessaria
Allegato | FN CO 0515 - Fenomeni di corrosione su 38 fusti stoccati nel (Prot. 40130 del 16/10/2013) approvazione

locale B106 — Esito delle attivita di manutenzione straordinaria
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[Rif.1] Titolo documento Stato
Notifica a ISPRA di fuori servizio sistema di misura fluorimetrica Inviato ad ISPRA
dell'uranio in matrici ambientali (Prot. 58189 del 01/12/2014)
Fuori servizio sistema di misura fluorimetrica dell'uranio in matrici ) )
AI§Ie2';Lt}) | ambientali - Verbale del Collegio dei Delegati alla Sicurezza del (pgg:l?jt; gg /Ils;;;ﬁ 4 Naon ?Oe‘;::zsiiiga
9 giorno 02/12/2014 PP
Notifica a ISPRA: Ripresa servizio sistema di misura fluorimetrica Inviato ad ISPRA
dell'uranio in matrici ambientali (Prot. 16900 del 18/03/2015)
Notifica a ISPRA operazione straordinaria "Rimozione amianto da Inviato ad ISPRA Nulla osta da
pavimentazione locale B106" (Prot. 69474 del 11/11/2015) parte ISPRA
Lettera di risposta alle richieste ISPRA del 16/11/2015 con . Prot. ISPRA
Algiez.;tt | chiarimenti su operazione straordinaria "Rimozione amianto da (Prot I?X'Oaltg 32”:?(?/?32015) 12?1526/23‘115
9 pavimentazione locale B106" ' ( )
Lettera di risposta alle richieste ISPRA del 14/12/2015 con Inviato ad ISPRA Non necessaria
Cronoprogramma Rimozione Amianto B106 (Prot. 77974 del 16/12/2015) approvazione
Fenomeni di corrosione su fusti stoccati nell’edificio BLD11 - Inviato ad ISPRA
§2.11 Verbale del Collegio dei Delegati alla Sicurezza del 09/12/2015 (Prot. 76079 del 09/12/2015) Non necessaria
Allegato || iifica di rilevazione fenomeni corrosione su fusti stoccati edificio Inviato ad ISPRA approvazione
BLD11 (Prot. 76402 del 10/12/2015)
Fenomeni di corrosione su fusti stoccati nell’edificio BLD11 - Inviato ad ISPRA
§2.11 Verbale del Collegio dei Delegati alla Sicurezza del 04/03/2016 (Prot. 14172 del 04/03/2016) Non necessaria
Allegato | Notifica di rilevazione fenomeni corrosione su fusti stoccati edificio Inviato ad ISPRA approvazione
BLD11 (Prot. 14912 del 08/03/2016)
Fenomeni di corrosione su fusti stoccati nell’edificio BLD11 - Inviato ad ISPRA
§2.11 Verbale del Collegio dei Delegati alla Sicurezza del 08/06/2016 (Prot. 33882 del 08/06/2016) Non necessaria
Allegato || \qtifica di rilevazione fenomeni corrosione su fusti stoccati edificio Inviato ad ISPRA approvazione
BLD11 (Prot. 35927 del 17/06/2016)
Fenomeni di corrosione su fusti stoccati nell’edificio BLD11 - Inviato ad ISPRA
§2.11 Verbale del Collegio dei Delegati alla Sicurezza del 05/10/2016 (Prot. 54721 del 05/10/2016) Non necessaria
Allegato | Notifica di rilevazione fenomeni corrosione su fusti stoccati edificio Inviato ad ISPRA approvazione
BLD11 (Prot. 55844 del 10/10/2016)
Fenomeni di corrosione su fusti stoccati nell’edificio BLD11 - Inviato ad ISPRA
§2.11 Verbale del Collegio dei Delegati alla Sicurezza del 09/05/2017 (Prot. 29727 del 10/05/2017) Non necessaria
Allegato | Notifica di rilevazione fenomeni corrosione su fusti stoccati edificio Inviato ad ISPRA approvazione
BLD11 (Prot. 31843 del 17/05/2017)
Notifica a ISPRA di fuori servizio sistema di misura fluorimetrica Inviato ad ISPRA
dell'uranio in matrici ambientali (Prot. 42371 del 29/06/2017) .
§2.11 Non necessaria
Allegato | Notifica a ISIN: Ripresa servizio sistema di misura dell'uranio in ' approvazione
matrici ambientali presso Bosco Marengo, ma con nuovo sistema Inviato ad ISIN
di mi ’ (Prot. 9579 del 19/02/2019)
i misura
§2.11 Notifica a ISIN di rilevazione abbassamento livello del bacino idrico Inviato ad ISIN Non necessaria
Allegato | che garantisce la riserva d'acqua da utilizzare in caso di incendio (Prot.26183 del 14/05/2019) approvazione
§2.11 Notifica ad ISIN di rilevamento presenza di Cs-137 all'interno di 3 Inviato ad ISIN Non necessaria
Allegato | fusti contenenti rifiuti solidi radioattivi (Prot. 27898 del 22/05/2019) approvazione
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Comunicazione attivita di manutenzione straordinaria quadro Inviato ad ISIN
alimentazione elettrica generale (Prot. 39694 del 22/07/2019) .
§2.11 Non necessaria
Allegato | Comunicazione date (02-07 settembre 2019) per lo svolgimento Inviato ad ISIN approvazione
attivita di manutenzione straordinaria quadro alimentazione (Prot. 44216 del 26/08/2019)
elettrica generale
§3.7 Lettera con Programma temporale scarichi effluenti liquidi a seguito Inviato agiéipoifée ARPA Non necessaria
Allegato | di richiesta ISPRA (prot. 32918 del 01/06/2016) approvazione

(Prot. 37943 del 29/06/2016)

Notifica ad ISPRA principio di combustione in Area A104 del BLD1

Inviato ad ISPRA

Sospensione
attivita correlate

(trattamento filtri nella capannina di taglio) (Prot. 52440 del 27/08/2015) sman?leITa%ento
ausiliari
FN X 0200 - Relazione Tecnica Informativa dell'Evento Anomalo Inviato ad ISPRA PTOQE.8|9542RA
del 26 agosto 2015 (Prot. 53960 del 04/09/2015) (07/09/2015)
Risposta alla Lettera del Ministero dello Sviluppo Economico (Prot. DM 06/12/2016
MIiSE N°0025372 del 20/10/2015) riguardante informazioni Inviato a MiSE Prot. MiISE
richieste in merito all'Evento anomalo del 26 agosto 2015 (Prot. 70485 del 17/11/2015) 34472
nellimpianto di Bosco Marengo (06/12/2016)
Nota integrativa alla documentazione richiesta da ISPRA con email Inviato ad ISPRA “nulla osta”
prot. Ris 7696 del 28.08.2015 (Prot. 55841 del 15/09/2015) ISPRA
Prot. ISPRA
Lettera con Nota di chiarimento alle richieste ISPRA di integrazioni Inviato ad ISPRA 06392
del 10/12/2015 (Prot. 11838 del 24/02/2016) (21/02/17)

Notifica ad ISPRA principio di combustione in Area A104 del BLD1

Inviato ad ISPRA

Sospensione
attivita correlate

o . ; - al PO
(trattamento filtri nella capannina di taglio) (Prot. 67523 del 26/10/2017) smantellamento
ausiliari

Relazione Tecnica contenente le indicazioni per I'esecuzione “nulla osta”
dell'attivita di smantellamento dei sistemi ausiliari di impianto in ) ISPRA
accordo a quanto previsto dal DM MISE 06/12/2016 prot. 34472 Inviato ad ISPRA Prot. ISPRA

- ) ) (Prot. 72122 del 17/11/2017) 0-3564
FN X 0223 - Relazione Tecnica Informativa dell'Evento Anomalo
del 26 ottobre 2017 (19/01/18)

Notifica ad ISPRA per I'attivita di recupero del filtro oggetto di
principio dell'incendio del 26/10/2017

Inviato ad ISPRA
(Prot. 31589 del 18/05/2018)

Non necessaria
approvazione

Notifica ad ISPRA disservizio alimentazione elettrica esterna

Inviato ad ISPRA
(Prot. 8291 del 12/02/2018)

Notifica ad ISPRA ripristino normali condizioni operative a seguito
disservizio alimentazione elettrica

Inviato ad ISPRA
(Prot. 8605 del 13/02/2018)

Non necessaria
approvazione

Notifica ad ISPRA malfunzionamento sistema rivelazione incendio

Inviato ad ISPRA
(Prot. 12788 del 28/02/2018)

Non necessaria
approvazione

Notifica ad ISPRA risoluzione malfunzionamento sistema
rivelazione incendio

Inviato ad ISPRA
(Prot. 14112 del 05/03/2018)

Non necessaria
approvazione
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Titolo documento

Stato

Notifica ad ISPRA rilevazione presenza Cs-137 (non prevista) su
un overpack in uscita dall'impianto di trattamento

NOTA TECNICA FN RS 00025 - Caratterizzazione radiologica
dell'Overpack 12395 prodotto nella campagna di compattazione e
cementazione dei fusti contenenti rifiuti solidi radioattivi di Bosco
Marengo

Inviato ad ISPRA
(Prot. 29714 del 10/05/2018)

Segnalazione ad ISPRA di anomalia - Integrazione
(Trasmissione della Relazione Tecnica prodotta da Nucleco

Inviato ad ISPRA
(Prot. 29727 del 10/05/2018)

Non necessaria
approvazione

Notifica ad ISPRA ritrovamento di pastiglie di ossido di Uranio

FN RS 0110 - Ritrovamento di pastiglie di ossido di Uranio
all'interno della pavimentazione in calcestruzzo del locale A109

Inviato ad ISPRA
(Prot. 34360 del 30/05/2018)

Non necessaria
approvazione

Notifica ad ISPRA reperimento materiale antropico durante le
operazioni di scavo B106

FN RS 0111 - Ritrovamento di materiali interrati durante le
operazioni di scavo nell'area compresa tra il Locale B106 e
I'Edificio BLD6

Inviato ad ISPRA
(Prot. 35016 del 01/06/2018)

Non necessaria
approvazione

Notifica ad ISPRA - Intervento di sostituzione della cella
dell'interruttore in MT che alimenta il Sito di Bosco Marengo

Inviato ad ISPRA
(Prot. 41928 del 02/07/2018)

Non necessaria
approvazione

Notifica ad ISPRA ritrovamento di pastiglie di ossido di Uranio

Inviato ad ISIN
(Prot. 73768 del 06/12/2018)

Non necessaria
approvazione

Comunicazione attivita di manutenzione straordinaria del locale
A218

Inviato ad ISIN
(Prot. 74594 del 11/12/2018)

Non necessaria
approvazione

Comunicazione attivita di manutenzione straordinaria quadro di
alimentazione elettrica generatore diesel di emergenza

Inviato ad ISIN
(Prot. 36404 del 04/07/2019)

Non necessaria
approvazione

Notifica ad ISPRA reperimento pozzo presente nel locale A219

FN DC 00032 — Relazione Tecnica “pozzo” presente nel locale
A219 dell’Edificio BLD2

Inviato ad ISIN
(Prot. 41876 del 02/08/2019)

Non necessaria
approvazione

Comunicazione attivita di manutenzione straordinaria sistema
interfonico

Inviato ad ISIN
(Prot. 57610 del 12/11/2019)

Non necessaria
approvazione

Comunicazione attivita di rimozione acqua presente all'interno del
tubo di ancoraggio del serbatoio SR1 rimosso nel locale A219

Inviato ad ISIN
(Prot. 12781 del 09/03/2020)

Non necessaria
approvazione

FN CO 0356 - Regolamento di Esercizio ed organigramma del
personale

Inviato ad ISPRA
(Prot. 17874 del 13/06/2008)

con successive revisioni
(Prot. 2485 del 23/01/2009)
(Prot. 6404 del 23/02/2009)
(Prot. 6724 del 24/02/2009)
(Prot. 7519 del 04/03/2009)

ed invio finale
(Prot. 9195 del 16/03/2009)

Approvato da
ISPRA
Prot. ISPRA
015995
(14/04/09)

Regolamento di Esercizio ed Organigramma del personale
(organigramma nominativo) — Aggiornamento al 31/01/2012

Inviato ad ISPRA
(Prot. 4043 del 31/01/2012)

Non necessaria
approvazione
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SOGIN

[Rif.1]

Titolo documento

Stato

Regolamento di Esercizio ed Organigramma del personale
(organigramma nominativo) — Aggiornamento al 21/09/2012

Inviato ad ISPRA
(Prot. 32734 del 21/09/2012)

Non necessaria
approvazione

Regolamento di Esercizio ed Organigramma del personale
(organigramma nominativo) — Assegnazione incarichi

Inviato ad ISPRA
(Prot. 830 del 09/01/2014)

Non necessaria
approvazione

Regolamento di Esercizio ed Organigramma del personale
(organigramma nominativo) — Composizione Collegio dei Delegati

Inviato ad ISPRA

Approvato da

alla Sicurezza al 03/07/2015 (Prot. 41783 del 03/07/2015) b ItSFl’gFf\RA
rot.

Regolamento di Esercizio ed Organigramma del personale Inviato ad ISPRA 0051739

(organigramma nominativo) — Composizione Collegio dei Delegati (16/11/15)

alla Sicurezza al 04/11/2015 (Prot. 67570 del 04/11/2015)

Regolamento di Esercizio ed Organigramma del personale )

(organigramma nominativo) — Composizione Collegio dei Delegati (Prot Ig\slgaztg 3255522016)

alla Sicurezza al 01/07/2016 ' In attesa di

Regolamento di Esercizio ed Organigramma del personale
(organigramma nominativo) — Composizione Collegio dei Delegati
alla Sicurezza al 27/04/2017

Inviato ad ISPRA
(Prot. 26765 del 27/04/2017)

approvazione

Regolamento di Esercizio ed Organigramma del personale
(trasmissione organigramma nominativo) - Notifica assenza del
Plant Manager e sostituzione provvisoria

Inviato ad ISIN
(Prot. 27899 del 22/05/2019)

Non necessaria
approvazione

Composizione del Collegio dei Delegati alla Sicurezza - Nomina
Plant Manager pro-tempore

Inviato ad ISIN
(Prot. 30719 del 06/06/2019)

Approvato da
ISIN
Prot. ISIN
0003637
(27/06/19)

Composizione del Collegio dei Delegati alla Sicurezza — Ripresa
incarico Plant Manager

Inviato ad ISIN
(Prot. 51499 del 09/10/2019)

Approvato da
ISIN
Prot. ISIN
0005704
(25/10/19)

Regolamento di Esercizio ed Organigramma del personale
(trasmissione organigramma aggiornato al 10/02/2020)

Inviato ad ISIN
(Prot. 7386 del 10/02/2020)

Non necessaria
approvazione

Composizione del Collegio dei Delegati alla Sicurezza —
Aggiornamento al 10/02/2020

Inviato ad ISIN
(Prot. 7385 del 10/02/2020)

Approvato da
ISIN
Prot. ISIN
0000912
(14/02/20)

Composizione del Collegio dei Delegati alla Sicurezza —
Aggiornamento al 04/09/2020

Inviato ad ISIN
(Prot. 39576 del 04/09/2020)

Approvato da
ISIN
Prot. ISIN 5388
(21/09/2020)

FN CO 0105 - Presupposti Tecnici per il Piano di Emergenza
Esterna — PTPEE

Inviata ad ISPRA Rev.01
(Prot. 38629 del 17/12/2008)

e successiva Rev.02
(Prot. 15202 del 07/05/2009)

Approvazione
della Rev.01 e
trasmissione a
Amministrazioni
di avvenuto
aggiornamento
dei PTPEE

Prot. ISPRA
22497
(28/06/10)
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Di seguito sono elencati i documenti attualmente previsti e di futura

presentare all’Autorita di Controllo o avere a disposizione sul Sito:

SOGIN

emissione da

. . Emission
[Rif.1] Titolo documento ssione
prevista
Art.1 FN R 00055 rev.00 che revisiona il FN GR 0041 Rev.01 - Piano operativo per le attivita di | quadrimestre
comma 4 trattamento, trasporto e condizionamento di rifiuti radioattivi liquidi 2021
lettera c
e FN R 00056 rev.00 che revisiona il FN GR 0042 Rev.01 - Piano della Qualita per le attivita di | quadrimestre
Allegato Il trattamento, trasporto e condizionamento di rifiuti radioattivi liquidi 2021
§2.1.6 - . . . . | semestre
Allegato | Rapporti di Caratterizzazione radiologica 2021
§2.1.8 FN X 0054 Rev.02 - Rapporto Finale di Sicurezza Area Disattivazione Bosco Marengo | semestre
Allegato | ' 2021
2.1.2 Documentazione richiesta dall’Atto di approvazione RPP adeguamenti BLD11

In riferimento a quanto richiesto dall’Atto di approvazione del Progetto Particolareggiato
per 'adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer provvisorio [Rif.3], € stata presentata
all’Autorita di Controllo la seguente documentazione:

[Rif.3] Titolo documento Stato
FN DS 0248 - PPP Adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer
provvisorio
Lettera FN DS 0280 - PPP per progettazione preliminare ed esecutiva
allegata | BLD1eBLD11 Inviato ad ISPRA o
Atto di (Prot. 15391 del 11/05/2010)

approvazione

FN DS 0452 - PPP Interventi di adeguamento BLD11: Progetto
realizzativo

FN DS 0478 - PPP Interventi di adeguamento strutturale per
I’Edificio BLD11

approvazione

Lettera
allegata
Atto di
approvazione

FN DS 0483 - PPP realizzazione lavori adeguamento strutturale
dell'edificio BLD11 Inviato ad ISPRA

(Prot. 21995 del 16/06/2011)

FN DS 0648 - Piano di Controllo Qualita - BLD11

Non
necessaria
approvazione

FN DS 0644 - Guida di Progetto lavori adeguamento strutturale

Richieste dell'edificio BLD11
Autorita Inviato ad ISPRA Non

di FN DS 0646 - Organigramma di commessa - cantiere (Prot. 25534 del 12/07/2011) necessaria
Controllo approvazione
(ISPRA) FN DS 0648 - Piano di Controllo Qualita - BLD11

o FN DS 0649 - Planimetria e dettaglio costruttivo saette di rinforzo
Richieste prowvisionali
Autorita ) Non
; . . o Inviato ad ISPRA .

di FN DS 0650 - Relazione di calcolo saette di rinforzo (Prot. 25534 del 12/07/2011 necessaria
Controllo approvazione
(ISPRA) FN DS 0651 - Relazione indagini posizionamento cavi

pretensionamento travi
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SOGIN

[Rif.3] Titolo documento Stato
FN DS 0652 - Planimetria, sezioni e prospetti piastre nodo
strutturale
FN DS 0653 - Relazione di calcolo controventi e piastre nodo
strutturale
Richiest . ) . - .
chies’e FN DS 0654 - Planimetria e dettagli costruttivi controventi
Autorita ’ Non
di (Prot Irz“gggz)t %d |§§/§¢/2011 necessaria
rot. e .
Controllo FN DS 0655 - Particolari costruttivi controventi approvazione
(ISPRA)
FN DS 0656 - Assonometria generale
FN DS 0657 - Procedura di montaggio
Lettera FN DS 0580 - Piano e Programma di Progettazione per le attivita
allegata di verniciature dell'Edificio BLD11 Inviato ad ISPRA Non )
Atto di necessaria

approvazione

FN DS 0664 - Piano di Controllo Qualita per le attivita di
verniciature dell'Edificio BLD11

(Prot. 28673 del 04/08/2011)

approvazione

Richieste
Autorita
di
Controllo
(ISPRA)

FN DS 0665 - Relazione per le attivita di verniciature dell'Edificio
BLD11

FN DS 0667 - Relazione di collaudo finale per le attivita di
verniciature

FN DS 0675 - Rapporto di prova di carico strutturale

FN DS 0702 - Rete pluviale dell’Edificio BLD11

FN DS 0703 - Verifica dell’autonomia del sistema di alimentazione
elettrica ininterrompibile del BLD11

Inviato ad ISPRA
(Prot. 38182 del 27/10/2011)

Non
necessaria
approvazione

A sequito della conclusione delle attivita di adeguamento dell’Edificio BLD11 Sogin ha
presentato all’Autorita di Controllo la richiesta di autorizzazione all’'esercizio corredata
della seguente documentazione:

Richieste
Autorita
di
Controllo
(ISPRA)

Lettera di Richiesta di autorizzazione all'esercizio del Buffer
Provvisorio (BLD11)

FN DS 0739 - Proposta di prescrizioni tecniche per I'esercizio del
BLD11

FN DS 0740 - Proposta di norme di sorveglianza per I'esercizio del
BLD11

FN DS 0741 - Esiti e verifiche dei collaudi finali dei lavori di
adeguamento strutturale e impiantistico dell'edificio BLD11

Inviato ad ISPRA
(Prot. 45481 del 22/12/2011)

Autorizzazione
ISPRA
Prot. ISPRA
0023502
(19/06/12)

solo per
overpack BLD8
ed FI B106
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In riferimento a quanto richiesto dall’Autorizzazione alla Prima Fase di Esercizio del Buffer
Provvisorio BLD11 [Rif.7], & stata presentata all’Autorita di Controllo la seguente

documentazione:

[Rif.7] Titolo documento Stato
Richieste
legate Approvato da
autzz)”ri'g;t;z(ij(;ne FN DS 0740 - Proposta di norme di sorveglianza per I'esercizio del Inviato ad ISPRA Pr(itsﬁ)glf\RA
Esercizio BLD11 (Prot. 23566 del 03/07/2012) 0028139
BLD11 (01/08/2012)

(prima fase)

Richieste

Approvato da

o TSIy | Pt ISR
' i rot. e ’
aute;)l Iri’:\;t:z(ij(;ne FN CO 0419 Rev.02 - Verifica dello stato di conservazione dei 0047459
- contenitori dei rifiuti radioattivi (12/12/12)
Esercizio
BLD11 Nuova revisione (Rev.04) Necessaria

(prima fase)

(Prot. 77209 del 14/12/2015)

approvazione

FN PS 0006 Rev.04 - Verifica dell’operabilita del sistema di
rivelazione incendio

Richieste " s
legate FN PS 0008 Rev.01 - Verifica e controllo della funzionalita dei
all’Atto di mezzi di estinzione mobili Inviato ad ISPRA Non
autorizzazione ___ . _ _ (Prot. 28619 del 07/08/2012) | _necessana
Eéﬁgllzllo FN PS 0014 Rev.00 - Verifica di operabilita del sistema di allarme approvazione

(prima fase)

apertura portoni BLD11

FN PS 0020 Rev.00 - Sistema di alimentazione elettrica
ininterrompibile (UPS)

Richieste Descrizione del Sistema di gestione Informatica dei Rifiuti
legate
all'Atto di FN DS 0836 Rev.00 - Piano di caricamento Edificio BLD11 - Prima Inviato ad ISPRA Non
autorizzazione | fase di esercizio del Buffer Provvisorio BLD11 (Prot. 29070 del 10/08/2012) necessaria
Esercizio ’ approvazione
BLD11 FN DS 0837 Rev.00 - Programma temporale delle attivita di

(prima fase)

trasferimento dei rifiuti radioattivi alla Stazione di Buffer
Prowvisorio - Prima fase

Richieste FN RS 0002 Rev.02 - Programma di prevenzione e protezione
legate incendi
all’Atto di . Non
. : . . . Inviato ad ISPRA .
autor|zza}z_|one FN RS 0003 Rev.03 - Programma di radioprotezione (Prot. 41186 del 20/11/2012) necessaria
Esercizio approvazione
BLD11

(prima fase)

FN X 0155 Rev.00 - Rapporto di Sicurezza per la Stazione di
Buffer provvisorio (BLD11)
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SOGIN

A seguito dellavvenuta emissione del Decreto Prefettizio 55/2015 del 24/03/2015 con |l
guale e stato approvato il Piano di Emergenza Esterna, trasmesso dalla Prefettura di
Alessandria con lettera Prot. 61/2015 del 01/04/2015, Sogin ha richiesto ad ISPRA
I'autorizzazione all’'esercizio della Stazione di Buffer provvisorio BLD11 anche per i rifiuti
radioattivi combustibili:

Richieste
Autorita
di
Controllo
(ISPRA)

Lettera di Richiesta di autorizzazione all’esercizio del Buffer
Provvisorio (BLD11) anche per i rifiuti radioattivi combustibili

Inviato ad ISPRA
(Prot. 23556 del 16/04/2015)

Nulla Osta
ISPRA
Prot. ISPRA
0018352
(27/04/15)

In riferimento a quanto richiesto dal Nulla Osta ISPRA all’avvio dell’Esercizio del Buffer
Provvisorio BLD11 [Rif.8], & stata presentata all’Autorita di Controllo la seguente
documentazione dove in rosso sono evidenziate le variazioni rispetto al precedente
Rapporto di Avanzamento [Rif.68]:

[Rif.8]

Titolo documento

Stato

Richieste
legate al
Nulla Osta
ISPRA avvio
Esercizio
BLD11

FN DS 1001- Sequenza del piano di caricamento Edificio BLD11

Inviato ad ISPRA
(Prot. 29552 del 13/05/2015)

e aggiornato in Rev.02
(Prot. 75130 del 03/12/2015)

e aggiornato in Rev.03
(Prot. 6167 del 29/01/2016)

e aggiornato in Rev.04
(Prot. 41378 del 14/07/2016)
(Prot. 42325 del 20/07/2016)

e aggiornato in Rev.05
(Prot. 52139 del 28/08/2018)

e aggiornato in Rev.06
(Prot. 29163 del 29/05/2019)

Non
necessaria
approvazione

FN DC 00044- Sequenza del piano di caricamento Edificio BLD11

Inviato ad ISIN
(Prot. 24040 del 28/05/2020)

Non
necessaria
approvazione

FN DS 1029 — Inventario e stato dei rifiuti radioattivi trattati e
detenuti nel sito - Stato al 30/04/2016

Inviato ad ISPRA
(Prot. 41343 del 14/07/2016)

Non
necessaria
approvazione

FN DS 1118 - Inventario e stato dei rifiuti radioattivi trattati e
detenuti nel sito - Stato al 30/04/2017

Inviato ad ISPRA
(Prot. 32675 del 22/05/2017)

Non
necessaria
approvazione

FN DS 1236 - Inventario e stato dei rifiuti radioattivi trattati e
detenuti nel sito - Stato al 30/04/2018

Inviato ad ISPRA
(Prot. 38904 del 19/06/2018)

Non
necessaria
approvazione

FN DS 1235 - Verifica di idoneita per le gabbie di tipo 2 allo
stoccaggio dei fusti nel BLD11 e nel B106

Inviato ad ISPRA
(Prot. 38964 del 19/06/2018)

Non
necessaria
approvazione
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SOGIN

[Rif.8] Titolo documento Stato
Richieste FN DS 1291 - Inventario e stato dei rifiuti radioattivi trattati e Inviato ad ISPRA neczlggaria
legate al detenuti nel sito - Stato al 20/05/2019 (Prot. 29163 del 29/05/2019) :
Nulla Osta approvazione
ISPRA awvio ) o o ) . Non
Esercizio FN DC 00039 - Inventario e stato dei rifiuti radioattivi trattati e Inviato ad ISIN necessaria
BLD11 detenuti nel sito - Stato al 30/04/2020 (Prot. 24040 del 28/05/2020) ;
approvazione

In attesa del completamento dei lavori di adeguamento del locale B106 e della successiva
autorizzazione ad esercizio come Deposito Temporaneo, € necessario proseguire ad
esercire il BLD11 come Stazione di Buffer provvisorio e pertanto € stata presentata
all’Autorita di Controllo la seguente documentazione dove in rosso sono evidenziate le
variazioni rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento [Rif.68]:

Esercizio
BLD11

Lettera di prosecuzione dell’esercizio del Buffer Provvisorio
(BLD11)

FN DS 1211 - Stato della Stazione di Buffer provvisorio (Edificio
BLD11)

Inviato ad ISPRA
(Prot. 74417 del 29/11/2017)

Non
necessaria
approvazione

2.1.3 Documentazione richiesta dall’Atto di approvazione RPP adeguamenti B106

In riferimento a quanto richiesto dall’Atto di approvazione del Rapporto di Progetto
Particolareggiato per 'adeguamento del locale B106 a Deposito Temporaneo di rifiuti
radioattivi [Rif.18], & stata presentata all’Autorita di Controllo la seguente documentazione
dove in rosso sono evidenziate le variazioni rispetto al precedente Rapporto di
Avanzamento [Rif.68]:

[Rif.18] Titolo documento Stato
Lettera FN DS 1121 Rev.00 — PPP Progettazione adeguamento locale
B106 ’ Non
allegata Inviato ad ISPRA necessaria
Atto di (Prot. 31794 del 17/05/2017)

approvazione

FN DS 1122 Rev.00 — Programma temporale delle attivita di
adeguamento del locale B106 a Deposito Temporaneo

approvazione

FN RS 0094 - Piano di caratterizzazione radiologica del manto

Inviato ad ISPRA

stradale e terreni nelle aree esterne al Locale B106 (Prot. 41198 del 23/06/2017) Nessuna
osservazione
Atto di Lettera con precisazioni in merito alle osservazioni di ISPRA del Inviato ad ISPRA ISPRA
approvazione | 09/10/2017 (Prot 66799 del 24/10/2017) Prot. ISPRA
62037
Lettera con ulteriori precisazioni in merito alle osservazioni di Inviato ad ISPRA (13/12/2017)
ISPRA del 09/10/2017 (Prot 71889 del 17/11/2017)
FN RS 0107 - Risultanze misure radiometriche del terreno rimosso Inviato ad ISPRA
Atto di dall'area A3 esterna al Locale B106 (Prot. 2176 del 15/01/2018) Non
necessaria

approvazione

FN DC 00026 - Rimozione materiale dall'Area F5 e verifiche
radiometriche eseguite

Inviato ad ISIN
(Prot. 11982 del 04/03/2019)

approvazione
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SOGIN

[Rif.18] Titolo documento Stato
Atto di FN DS 1122 Rev.01 — Programma temporale delle attivita di Inviato ad ISPRA nec,(\elg.:aria
approvazione | adeguamento del locale B106 a Deposito Temporaneo (Prot. 61087 del 29/09/2017) approvazione
Atto di FN DS 1122 Rev.02 — Programma temporale delle attivita di Inviato ad ISPRA nec,(\elg.:aria
approvazione | adeguamento del locale B106 a Deposito Temporaneo (Prot. 72133 del 17/11/2017) approvazione
Atto di FN DS 1122 Rev.03 — Programma temporale delle attivita di Inviato ad ISPRA nec’:gsnaria
approvazione | adeguamento del Locale B106 a Deposito Temporaneo (Prot. 21553 del 04/04/2018) approvazione
Atto di FN DS 1122 Rev.04 — Programma temporale delle attivita di Inviato ad ISIN necgggaria
approvazione | adeguamento del Locale B106 a Deposito Temporaneo (Prot. 69394 del 20/11/2018) approvazione
Richieste di

Atto di
approvazione

FN DT 00074 Rev.00 — Relazione di conformita della
configurazione “come realizzato” del Deposito Temporaneo B106
rispetto al Progetto Particolareggiato

(Prot

Inviato ad ISIN
. 32400 del 15/07/2020)

chiarimento o
integrazione
Prot. ISIN 5861

(15/10/2020)
Risposte alle richieste di chiarimento o integrazione al documento
FN DT 00074
Atto di FN DT 00073 Rev.01 - Piano di Caricamento deposito B106 Inviato ad ISIN
approvazione (Prot. 50768 del 05/11/2020)
FN DT 00097 Rev.01 - Deposito temporaneo B106: descrizione Non
delle misure di prevenzione antincendio attuate durante i lavori di necessaria

adeguamento e situazione finale

Atto di
approvazione

Relazione dell'Esperto di radioprotezione - Aggiornamento della
valutazione preventiva di dose per le attivita di interventi
straordinari sugli overpack stoccati nel Deposito temporaneo B106
- Risposte Sogin prot. 50768 del 05/11/2020

(Prot

Inviato ad ISIN
. 58857 del 17/12/2020)

approvazione

Osservazioni e

Atto di FN DT 00076 Rev.00 — Lista delle prove combinate e funzionali Inviato ad ISIN richieste di
] sui sistemi del Deposito Temporaneo B106 del Sito di Bosco chiarimento
approvazione Marengo (Prot. 37098 del 13/08/2020) Prot. ISIN 5860
(15/10/2020)
Lettera di risposta alle richieste ISIN del 15/10/2020 e
) trasmissione FN DT 00076 Rev.01 ) Non
Atto di Inviato ad ISIN )
necessaria

approvazione

FN DT 00076 Rev.00 — Lista delle prove combinate e funzionali
sui sistemi del Deposito Temporaneo B106 del Sito di Bosco
Marengo

(Prot

. 54388 del 25/11/2020)

approvazione

Atto di
approvazione

FN DT 00101 Rev.00 - Procedura di Collaudo Funzionale F1 -
Impianto elettrico & UPS del Deposito Temporaneo B106

FN DT 00102 Rev.00 - Procedura di Collaudo Funzionale F2 -
Sistema Drenaggi del Deposito Temporaneo B106

FN DT 00103 Rev.00 - Procedura di Collaudo Funzionale F3 -
Sistema Ventilazione del Deposito Temporaneo B106

FN DT 00104 Rev.00 - Procedura di Collaudo Funzionale F4 -
Sistema Rivelazione incendi del Deposito Temporaneo B106

FN DT 00105 Rev.00 - Procedura di Collaudo Combinata C1 -
Impianto di ventilazione & Sistema di Controllo del Deposito
Temporaneo B106

FN DT 00106 Rev.00 - Procedura di Collaudo Combinata C2 -
Sistema Rivelazione incendi & Ventilazione del Deposito
Temporaneo B106

FN DT 00107 Rev.00 - Piano Controllo Qualita - Deposito
temporaneo B106 - Prove funzionali e prove combinate

(Prot

Inviato ad ISIN
. 59692 del 22/12/2020)

Non
necessaria
approvazione
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Ai fini delle azioni di sorveglianza tecnica da parte dell’Autorita di Controllo, & stata
presentata la seguente documentazione dove in rosso sono evidenziate le variazioni

rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento [Rif.68]:

[Rif.18] Titolo documento Stato
FN DS 1143 Rev.00 — Piano di Controllo Qualita LAFAP (officina)
. ) Non
Atto di Inviato ad ISPRA )
FN DS 1144 Rev.00 — Piano di Controllo Qualita LAFAP (cantiere) necessaria

approvazione

FN DS 1145 Rev.00 — Cronoprogramma LAFAP

(Prot. 56621 del 08/09/2017)

approvazione

Atto di
approvazione

FN DS 1151 Rev.01 — Piano di Controllo Qualita generale

Inviato ad ISPRA
(Prot. 61087 del 29/09/2017)

Non
necessaria
approvazione

Richieste
ISPRA
successive
all’atto di
approvazione

FN DS 1221 Rev.01 - PPP - Progettazione adeguamenti locale
B106

FN DS 1040 Rev.00 - Integrazioni adeguamento B106 - Specifica
Tecnica Generale

FN DS 1041 Rev.00 - Integrazioni adeguamento B106 - Specifica
Tecnica delle Opere Civili

FN DS 1042 Rev.02 - Integrazioni adeguamento B106 -
Individuazione degli interventi civili

FN DS 1061 Rev.00 - Integrazioni adeguamento B106 - Relazione
geotecnica e delle fondazioni

FN DS 1075 Rev.00 - Integrazioni adeguamento B106 - Relazione
tecnica impianto elettrico

FN DS 1076 Rev.00 - Integrazioni adeguamento B106 - Specifica
tecnica impianto elettrico

FN DS 1078 Rev.00 - Integrazioni adeguamento B106 - Schema a
blocchi impianto elettrico

Inviato ad ISPRA
(Prot. 828 del 09/01/2018)

Non
necessaria
approvazione

Richieste
ISPRA
successive
all’atto di
approvazione

FN DS 1108 Rev.00 - Integrazioni adeguamento B106 — Verifica
indipendente

FN DS 1109 Rev.00 - Rapporto di Verifica Indipendente per il
progetto di adeguamento del locale B106 a deposito temporaneo

FN DS 1120 Rev.00 - Integrazioni adeguamento B106 - Pianta
antincendio

Inviato ad ISPRA
(Prot. 828 del 09/01/2018)

Non
necessaria
approvazione

Atto di
approvazione

FN DS 1223 Rev.00 - Procedura di getto massetto interno
(adeguamento locale B106)

Inviato ad ISPRA
(Prot. 4972 del 26/01/2018)

Non
necessaria
approvazione

Atto di
approvazione

FN DS 1153 Rev.00 - Piano di Controllo Qualita n. 012 - relativo a
impianto di ventilazione

Inviato ad ISPRA
(Prot. 46602 del 20/07/2018)

Non
necessaria
approvazione

Atto di
approvazione

FN DS 1218 Rev.00 - Integrazione adeguamento B106 -
Procedura di prova per la qualifica sismica della lampada di
sicurezza

FN DS 1219 Rev.00 - Integrazione adeguamento B106 -
Relazione di calcolo degli spettri di piano (FRS)

Inviato ad ISIN
(Prot. 57722 del 27/09/2018)

Non
necessaria
approvazione

Atto di
approvazione

FN DS 1269 Rev.00 - Procedura di collaudo soppalco in
carpenteria metallica

Inviato ad ISIN
(Prot. 69394 del 20/11/2018)

Non
necessaria
approvazione
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[Rif.18] Titolo documento Stato
Lettera di "comunicazione di fine lavori strutturali" ed invio N
; Relazione a Strutture Ultimate ; on
Atto di Inviato ad ISIN necessaria

approvazione

FN DS 1288 - Relazione a Strutture Ultimate

(Prot. 19946 del 08/04/2019)

approvazione

Atto di
approvazione

e in carpenteria metallica

Lettera di trasmissione Certificato di Collaudo Statico opere in c.a.

Inviato ad ISIN
(Prot. 24485 del 07/05/2019)

Non
necessaria
approvazione

Di seguito sono elencati i documenti attualmente previsti e di futura emissione da

presentare all’Autorita di Controllo:

. . Emissione
[RIif.18] Titolo documento prevista
Lettera
allegata B ) | quadrimestre
Atto di Programma Temporale dei collaudi 2021
approvazione
Relazione Finale comprensiva degli esiti dei collaudi finali I quag(r)lglestre
Lettera
allegata -
An?, di Proposta di prescrizioni tecniche per I'esercizio ' quaggzmlestre
approvazione -
Al fini Aggiornamento dell’Analisi di Sicurezza I quadrimestre
dell’avvio 2021
all’esercizio ;
Relazione dell’Esperto di Radioprotezione I quaggg:llestre
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2.1.4 Documentazione richiesta dall’Atto di approvazione PO smantellamento ausiliari

In riferimento a quanto richiesto dall’Atto di approvazione del Piano Operativo per lo
smantellamento dei servizi ausiliari (ventilazione, drenaggi e vasca di decontaminazione)
[Rif.4], € stata presentata all’Autorita di Controllo la seguente documentazione dove in
rosso sono evidenziate le variazioni rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento

[Rif.68]:
[Rif.4] Titolo documento Stato
;gg& FN DS 0637 Rev.00 - Programma temporale delle attivita di Inviato ad ISPRA Non necessaria
Atto di smantellamento dei sistemi ausiliari (ventilazione, drenaggi e (Prot. 20742 del 07/06/2011) approvazione

approvazione

vasca di decontaminazione)

Lettera

allegata

Atto di
approvazione

FN DS 1228 Rev.00 - Piano di Caratterizzazione degli Edifici del
Sito Sogin di Bosco Marengo ai fini del loro potenziale rilascio

Inviato ad ISPRA
(Prot. 18666 del 21/03/2018)

Chiarimenti al Piano di Caratterizzazione FN DS 1228 a seguito di
richieste ISIN del 27/09/2018

Inviato ad ISIN
(Prot. 19083 del 04/04/2019)

Nessuna
osservazione
ISIN
Prot. ISIN 2605
(08/05/2019)

Notifica aggiornamento stima fusti rifiuti radioattivi prodotti dalle
attivita di smantellamento

Inviato ad ISPRA

FN GR 0052 - Nota tecnica sulla stima dei fusti di rifiuti radioattivi
prodotti durante le operazioni di smantellamento dei servizi
ausiliari dell'lmpianto di Bosco Marengo

(Prot. 35728 del 05/06/2018)

Non necessaria
approvazione

Comunicazione di completamento attivita di smantellamento e
prosecuzione attivita di bonifica mediante decontaminazione e
scarifica

Inviato ad ISIN
(Prot. 71991 del 29/11/2018)

Non necessaria
approvazione

FN DC 00033 - Relazione Tecnica - Impianto di Bosco Marengo -
Resoconto della situazione radiometrica del locale A217 - Area ex
vasca di lavaggio - Edificio BLD2

Inviato ad ISIN
(Prot. 44541 del 28/08/2019)

Non necessaria
approvazione

FN DC 00034 - Impianto di Bosco Marengo - Resoconto delle
attivita di smantellamento "finali" e di decontaminazione mediante
scarifica dei locali di Zona Controllata

Inviato ad ISIN
(Prot. 44550 del 28/08/2019)

Non necessaria
approvazione

In riferimento a quanto richiesto nel decreto MiSE 06/12/2016 [Rif.14], € stata presentata
all’Autorita di Controllo la seguente documentazione dove in rosso sono evidenziate le
variazioni rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento [Rif.68]:

[Rif.14] Titolo documento Stato
FN DS 0728 Rev.01 — Nuova area di taglio — Capannina in
Allegi\;o al posizione A104 Inviato ad ISPRA Non necessaria
06/12/2016 | FN DS 0677 Rev.01 — Smantellamento prefiltri e filtri nellaera di | (Prot. 63705 del 10/10/2017) approvazione
taglio A104
FN DS 0728 Rev.02 — Nuova area di taglio — Capannina in
Allegi\;o al | posizione A104 Inviato ad ISPRA Non necessaria
06/12/2016 | FN DS 0677 Rev.02 — Smantellamento prefiltri e filtri nellaera di | (Prot. 64286 del 12/10/2017) approvazione

taglio A104
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[Rif.14]

Titolo documento

Stato

FN DS 0728 Rev.03 — Nuova area di taglio — Capannina in

Allege':;o al posizione A104 Inviato ad ISPRA Non necessaria
06/12/2016 | FN DS 0677 Rev.03 — Smantellamento prefiltri e filtri nell'aera di | (Prot. 66071 del 20/10/2017) approvazione
taglio A104
Allege':;o al FN DS 1189 Rev.00 — Smantellamento armadio batterie e Inviato ad ISPRA Non necessaria
06/12/2016 rimozione canaline e cavi fuori servizio (Prot. 67171 del 25/10/2017) approvazione
FN DS 0728 Rev.04 — Nuova area di taglio — Capannina in
posizione A104
Allegato al . , . . .
DM FN DS 0677 Rev.04 — Smantellamento prefiltri e filtri nell’aera di Inviato ad ISPRA Non necessaria
06/12/2016 taglio A104 (Prot. 3920 del 22/01/2018) approvazione
FN DS 1189 Rev.01 — Smantellamento armadio batterie e
rimozione canaline e cavi fuori servizio
FN DS 1190 Rev.00 — Pulizia cabina di decontaminazione ad
umido e recupero fanghi
Allegf\\;o al FN DS 1191 Rev.00 — Gestione della cabina di Inviato ad ISPRA Non necessaria
06/12/2016 decontaminazione ad umido A220-A217 (Prot. 9056 del 14/02/2018) approvazione
FN DS 1194 Rev.00 — Decontaminazione ad umido dei cassoni
mediante lavaggio
Allegato al s . . B )
DM FN DS 1177 Rev.00 — Trattamento dei filtri assoluti mediante Inviato ad ISPRA Non necessaria
06/12/2016 depolverazione e smantellamento (Prot. 9286 del 15/02/2018) approvazione
Allegi;o al FN DS 1189 Rev.02 — Smantellamento armadio batterie e Inviato ad ISPRA Non necessaria
06/12/2016 rimozione canaline e cavi fuori servizio (Prot. 11838 del 23/02/2018) approvazione
FN DS 1192 Rev.00 — Predisposizione tubazioni effluenti liquidi
di cantiere
Allegato al . - . . B )
DM FN DS 1193 Rev.00 — Rimozione apparecchiature ed arredi da Inviato ad ISPRA Non necessaria
06/12/2016 locale A206 (Prot. 16860 del 13/03/2018) approvazione
FN DS 1195 Rev.00 — Smantellamento della vasca raccolta
reflui contaminati e tubazioni interrate presenti nel locale A219
Allegato al . . . )
DM FN DS 1196 Rev.O(_) — Smantellamento collettore di scarico e Inviato ad ISPRA Non necessaria
06/12/2016 relativi collegamenti A214 (Prot. 27100 del 26/04/2018) approvazione
Allegato al . N . .
DM FN DS 1200 Rev.00 — Smantellamento del forno di calcinazione Inviato ad ISPRA Non necessaria
06/12/2016 presente nel locale A219 (Prot. 27182 del 27/04/2018) approvazione
Allegato al . .
DM FN DS 1199 Rev.00 — Smantellamento glove box presente nel Inviato ad ISPRA Non necessaria
06/12/2016 locale A219 (Prot. 29140 del 08/05/2018) approvazione
Allegato al . .
. S . Inviato ad ISPRA Non necessaria
06/12/'\3016 Notifica di attivita di smantellamento dodici putrelle (Prot. 30356 del 14/05/2018) approvazione
Allegato al FN DS 1249 - Procedura operativa per I'esecuzione delle attivita . .
DM di bonifica delle Aree degli Edifici dellimpianto di Bosco (Prot Tt 3g|'§§§7A/2018) Non necessaria
06/12/2016 | Marengo ai fini del loro potenziale rilascio : pp
Allegato al . S . . S . .
DM _Notl_flca di atthlta_dl srr_\ant_ellamento dei sistemi ausiliari di Inviato ad ISPRA Non necessaria
06/12/2016 impianto (forno di calcinazione) (Prot. 46624 del 20/07/2018) approvazione
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[Rif.14] Titolo documento Stato

Allegi\;o al FN DS 1202 Rev.00 — Smontaggio e confezionamento finale Inviato ad ISIN Non necessaria

06/12/2016 della macchina pallinatrice in container (Prot. 52130 del 28/08/2018) approvazione

Allegi\;o al Comunicazione per richiesta di effettuare I'attivita di Inviato ad ISIN Non necessaria

06/12/2016 sezionamento della coclea della pallinatrice (Prot. 10870 del 26/02/2019) approvazione

Allegato al . I . .
DM FN DS 1201 Rev.00 — Smantellamento della cabina mobile di Inviato ad ISIN Non necessaria

06/12/2016 decontaminazione ad umido (Prot. 77524 del 21/12/2018) approvazione

Ai fini delle azioni di sorveglianza tecnica da parte dell’Autorita di Controllo, & stata
presentata la seguente documentazione dove in rosso sono evidenziate le variazioni
rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento [Rif.68]:

[Rif.16] Titolo documento Stato
Nulla osta al ) Non
e . Inviato ad ISPRA .
riavvio _dfelle FN DS 1158 Rev.00 — Programma Cronologico Generale (Prot. 63705 del 10/10/2017) necessaria
attivita approvazione
Nulla osta al ) Non
e . . Inviato ad ISPRA )
riavvio _dglle FN DS 1159 Rev.00 — Piano Controllo Qualita (Prot. 66071 del 20/10/2017) necessaria
attivita approvazione
Nulla osta al ) Non
e . Inviato ad ISPRA )
riavvio _dglle FN DS 1158 Rev.01 — Programma Cronologico Generale (Prot. 5021 del 26/01/2018) necessaria
attivita approvazione
2.1.5 Documentazione richiesta dall’Atto di approvazione PO per la gestione dei rifiuti

radioattivi presenti nel BLDS8

In riferimento a quanto richiesto dall’ Atto di approvazione del Piano Operativo per la
gestione dei rifiuti radioattivi presenti nel BLD8 [Rif.5], & stata presentata all’Autorita di
Controllo la seguente documentazione:

[Rif.5] Titolo documento Stato
FN DS 0705 Rev.00 - Programma temporale delle attivita di Inviato ad ISPRA Non necessaria
gestione dei rifiuti radioattivi presenti nel BLD8 (Prot. 16879 del 09/05/2012) approvazione
A '?(;t\?ag; one FN DS 0814 Rev.00 - Note integrative al Piano Operativo per la Inviato ad ISPRA Non necessaria
Ppg gestione gestione dei rifiuti radioattivi presenti nel BLD8 (Prot. 23763 del 04/07/2012) approvazione
rifiuti BLD8

Relazione ex artt. 61, 80 D.Lgs. 230/1995 s.m.i. relativa al PO
per la Gestione dei rifiuti radioattivi nel BLD8 "Dettagli delle
Valutazioni e Valutazioni Aggiuntive"

Inviato ad ISPRA
(Prot. 28960 del 09/08/2012)

Non necessaria
approvazione
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2.1.6 Documentazione presentata per la modifica della localizzazione dell’attivita di
trattamento e condizionamento dei rifiuti

Con la trasmissione ad ISPRA del PO per il trattamento e condizionamento dei rifiuti
(documento FN GR 0002), € stata presa in considerazione la possibilita di modificare la
localizzazione della suddetta attivita rispetto a quanto descritto nella documentazione
allegata all'lstanza di disattivazione approvata con DM 27/11/2008 [Rif.1].

A tal proposito & stata richiesta al MiSE (e a tutti gli Enti coinvolti nell'iter approvativo della
documentazione allegata all'Istanza di disattivazione) una specifica autorizzazione.

In merito a tale istanza, in data 16 dicembre 2013 si e svolta presso gli uffici del MiSE una
Conferenza dei Servizi in cui e stata richiesta a Sogin una integrazione della Nota Tecnica
FN DS 0896 Rev.01.

A seguito della suddetta Conferenza dei Servizi e della richiesta da parte del MISE di
ulteriori chiarimenti (trasmessi con nota Prot. 0004233 del 03/03/2014), Sogin in data
12/03/2014 ha trasmesso una revisione del documento FN DS 0896.

A segquito di tale invio il MISE (prot. 6131 del 27 marzo 2014) ha convocato una seconda
riunione della Conferenza di Servizi inerente alla suddetta istanza.

In data 10 aprile 2014 si e svolta presso gli uffici del MIiSE la suddetta Conferenza di
Servizi in cui si é stabilito che il procedimento dovra seguire i disposti degli artt. 55 e 56
del D.Lgs. 230/1995 senza ulteriori convocazioni della Conferenza di Servizi.

La nuova normativa ADR 2015, obbligatoria dal 1 luglio 2015, ha ridotto sostanzialmente i
limiti per il trasporto dei materiali radioattivi e pertanto Sogin, a seguito di nuovi studi
approfonditi sui rifiuti presenti sul Sito, ha ipotizzato di adottare una nuova strategia che
prevede la possibilita di effettuare il trasporto in base al criterio di esenzione previsto al
paragrafo 2.2.7.2.3.5 (f) dell’edizione 2015 del regolamento ADR.

In data 18 luglio 2016, tale strategia e stata comunicata ad ISPRA e alle Autorita
Competenti con lettera prot. 41887.

In data 23 dicembre 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il DM
23/12/2016 di autorizzazione alla modifica della localizzazione delle attivita di trattamento
e condizionamento.
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Di seguito viene riportata la relativa documentazione presentata dove in rosso sono
evidenziate le variazioni rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento [Rif.68]:

Titolo documento

Stato

Lettera con richiesta di modifica della localizzazione dell’attivita di
trattamento e condizionamento dei rifiuti rispetto a quanto descritto nel
“Piano Globale di Disattivazione” approvato con DM 27/11/2008

FN DS 0896 Rev.00 - Supercompattazione dei fusti da 220 litri
contenenti rifiuti radioattivi prodotti nel Sito di Bosco Marengo

Inviato a:

Ministero Sviluppo Economico
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio

e Ministero dell'Interno
Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali

e Ministero della Salute
e Regione Piemonte
e [SPRA

(Prot. 30953 del 01/08/2013)

Necessaria
approvazione

FN DS 0896 Rev.01 - Supercompattazione dei fusti da 220 litri
contenenti rifiuti radioattivi prodotti nel Sito di Bosco Marengo

Inviato a:

Ministero Sviluppo Economico
Ministero del’Ambiente e della
Tutela del Territorio

e Ministero dell'Interno
Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali

e Ministero della Salute
e Regione Piemonte
e |ISPRA

(Prot. 35176 del 12/09/2013)

Necessaria
approvazione

FN DS 0896 Rev.02 - Supercompattazione dei fusti da 220 litri
contenenti rifiuti radioattivi prodotti nel Sito di Bosco Marengo

Inviato a:

Ministero Sviluppo Economico
Ministero del’Ambiente e della
Tutela del Territorio

e Ministero dell'Interno
Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali

e Ministero della Salute
e Regione Piemonte
e |ISPRA

(Prot. 12681 del 12/03/2014)

Necessaria
approvazione

Lettera di risposta alle richieste ISPRA del 04/08/2014 (Prot. 03861)

Inviato ad ISPRA
(Prot. 37189 del 05/08/2014)

Non necessaria
approvazione

Lettera di comunicazione della nuova strategia proposta da Sogin
(criterio di esenzione previsto al paragrafo 2.2.7.2.3.5 (f) dell’edizione
2015 del regolamento ADR)

L]

Inviato a:

Ministero Sviluppo Economico
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio

e Ministero dell'Interno
Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali

e Ministero della Salute
e Regione Piemonte
e [SPRA
(Prot. 41887 del 18/07/2016)

DM 23/12/2016
di autorizzazione
alla modifica
della
localizzazione
delle attivita di
trattamento e
condizionamento.

Prot. MiSE 36367
del 23/12/2016
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2.1.7 Documentazione richiesta dall’Atto di parere ISPRA allegato al DM 23/12/2016 di
autorizzazione alla modifica della localizzazione delle attivita di trattamento e
condizionamento

In riferimento a quanto richiesto dall’Atto di parere ISPRA allegato al DM 23/12/2016 di
autorizzazione alla modifica della localizzazione delle attivita di trattamento e
condizionamento [Rif.15], & stata presentata all’Autorita di Controllo la seguente
documentazione dove in rosso sono evidenziate le variazioni rispetto al precedente
Rapporto di Avanzamento [Rif.68]:

[Rif.15] Titolo documento Stato
Atto di
parere Inviato a:
ISPRA Programma di radioprotezione redatto per le operazioni di e Ministero della Salute Non necessaria
allegato al trasporto o ISPRA approvazione
DM (Prot. 64903 del 16/10/2017)
23/12/2016
Inviato a:
e Ministero Sviluppo
Economico
Atto di e Ministero del’Ambiente e
parere della Tutela del Territorio
ISPRA FN GR 0040 Rev.00 — Programma temporale per la gestione e Ministero dell'Interno Non necessaria
allegato al delle attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti e Ministero del Lavoro e approvazione
DM Politiche Sociali
23/12/2016 e Ministero della Salute
e Regione Piemonte
e |ISPRA

(Prot. 68811 del 03/11/2017)

Inviato a:
e Ministero Sviluppo
Economico
Atto di e Ministero dellAmbiente e
parere della Tutela del Territorio
ISPRA Comunicazione sullo stato della attivita di trattamento e e Ministero dell'Interno Non necessaria
allegato al condizionamento dei rifiuti e Ministero del Lavoro e approvazione
DM Politiche Sociali
23/12/2016 e Ministero della Salute
e Regione Piemonte
e [SPRA

(Prot. 75394 del 04/12/2017)
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[Rif.15] Titolo documento Stato
Inviato a:
e Ministero Sviluppo
Economico
Atto di e Ministero dellAmbiente e
parere della Tutela del Territorio
ISPRA FN GR 0040 Rev.01 — Programma temporale per la gestione e Ministero dell'Interno Non necessaria
allegato al delle attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti e Ministero del Lavoro e approvazione
DM Politiche Sociali
23/12/2016 e Ministero della Salute
e Regione Piemonte
e [SPRA
(Prot. 79251 del 21/12/2017)
Inviato a:
e Ministero Sviluppo
Economico
Atto di e Ministero dellAmbiente e
parere della Tutela del Territorio
ISPRA Comunicazione di aggiornamento sullo stato della attivita di e Ministero dell'Interno Non necessaria
allegato al trattamento e condizionamento dei rifiuti e Ministero del Lavoro e approvazione
DM Politiche Sociali
23/12/2016 e Ministero della Salute
e Regione Piemonte
e [SPRA
(Prot. 8693 del 13/02/2018)
Inviato a:
e Ministero Sviluppo
Economico
Atto di e Ministero dell’Ambiente e
parere della Tutela del Territorio
ISPRA FN GR 0040 Rev.02 — Programma temporale per la gestione e Ministero dell'Interno Non necessaria
allegato al delle attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti e Ministero del Lavoro e approvazione
DM Politiche Sociali
23/12/2016 e Ministero della Salute
e Regione Piemonte
e |ISPRA
(Prot. 25193 del 18/04/2018)
Inviato a:
e Ministero Sviluppo
Economico
Atto di e Ministero del’Ambiente e
parere della Tutela del Territorio
ISPRA FN GR 0040 Rev.03 — Programma temporale per la gestione e Ministero dell'Interno Non necessaria
allegato al delle attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti e Ministero del Lavoro e approvazione
DM Politiche Sociali
23/12/2016 e Ministero della Salute

e Regione Piemonte
e |ISPRA
(Prot. 26049 del 20/04/2018)
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[Rif.15] Titolo documento Stato
Inviato a:
e Ministero Sviluppo
Economico
Atto di e Ministero dellAmbiente e
parere della Tutela del Territorio
ISPRA FN GR 0040 Rev.04 — Programma temporale per la gestione e Ministero dell'Interno Non necessaria
allegato al delle attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti e Ministero del Lavoro e approvazione
DM Politiche Sociali
23/12/2016 e Ministero della Salute
e Regione Piemonte
e [SPRA
(Prot. 39813 del 22/06/2018)
Inviato a:
e Ministero Sviluppo
Economico
Atto di e Ministero dellAmbiente e
parere della Tutela del Territorio
ISPRA FN GR 0040 Rev.05 — Programma temporale per la gestione e Ministero dell'Interno Non necessaria
allegato al delle attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti e Ministero del Lavoro e approvazione
DM Politiche Sociali
23/12/2016 e Ministero della Salute
e Regione Piemonte
e |[SIN
(Prot. 10782 del 26/02/2019)
Inviato a:
e Ministero Sviluppo
Economico
Atto di e Ministero dell’Ambiente e
parere della Tutela del Territorio
ISPRA FN GR 0040 Rev.06 — Programma temporale per la gestione e Ministero dell'Interno Non necessaria
allegato al delle attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti e Ministero del Lavoro e approvazione
DM Politiche Sociali
23/12/2016 e Ministero della Salute

e Regione Piemonte
e |[SIN
(Prot. 24739 del 03/06/2020)
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2.1.8

Documentazione

richiesta dallAtto di

approvazione PO

SOGIN

trattamento e

condizionamento rifiuti

In riferimento a quanto richiesto dall’Atto di approvazione del Piano Operativo per |l
trattamento e condizionamento dei rifiuti [Rif.19], & stata presentata all’Autorita di Controllo
la seguente documentazione dove in rosso sono evidenziate le variazioni rispetto al
precedente Rapporto di Avanzamento [Rif.68]:

[Rif.19] Titolo documento Stato
il processo f condizonamenta il radoativldelmpanto | oo, WA AAISPRA | Non necessari
di Bosco Marengo ' pp
Atto di

approvazione

Approvato da

FN GR 0037 - Nota tecnica di rispondenza ai 13 requisiti elencati Inviato ad ISPRA ISPRA

nella nota della SO.G.I.N. - Deposito Nazionale e Parco (Prot. 53194 del 11/08/2017) Prot. ISPRA

Tecnologico del 25/07/2017 (prot. 48609) ' 0052279
(23/10/2017)

Lettera

allegata

Atto di
approvazione

FN GR 0040 Rev.00 — Programma temporale per la gestione delle

attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti

Inviato ad ISPRA
(Prot. 67614 del 27/10/2017)

Non necessaria
approvazione

Lettera

allegata

Atto di
approvazione

FN GR 0040 Rev.01 — Programma temporale per la gestione delle

attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti

Inviato ad ISPRA
(Prot. 79246 del 21/12/2017)

Non necessaria
approvazione

Lettera

allegata

Atto di
approvazione

FN GR 0040 Rev.02 — Programma temporale per la gestione delle

attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti

Inviato ad ISPRA
(Prot. 22367 del 06/04/2018)

Non necessaria
approvazione

Lettera

allegata

Atto di
approvazione

FN GR 0040 Rev.03 — Programma temporale per la gestione delle

attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti

Inviato ad ISPRA
(Prot. 26040 del 20/04/2018)

Non necessaria
approvazione
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2.1.9

Documentazione per la richiesta di approvazione per il modello di materiale fissile

esente

Ai sensi del del paragrafo 2.2.7.2.3.5 (f) del regolamento ADR ¢é stata e stata presentata
all’Autorita di Controllo la seguente documentazione dove in rosso sono evidenziate le
azioni intraprese nel corso del 2020:

Titolo documento

Stato

Lettera di richiesta di approvazione per il modello di materiale
fissile esente ai sensi del paragrafo 2.2.7.2.3.5 (f) del regolamento
ADR

Trasmissione
Certificato di
approvazione
per materiale

Normativa Inviato ad ISPRA esente dalla
ADR (Prot. 13338 del 01/03/2017) | classificazione
FISSILE
FN R 00015 - Rapporto di sicurezza per I'approvazione del Prot. ISPRA
modello di materiale esente dalla classificazione "FISSILE" per il 0039820
trasporto dei fusti di Bosco Marengo (07/08/17)
Lettera di richiesta di rinnovo del periodo di validita del certificato
di approvazione per materiale esente dalla classificazione FISSILE .
. . Necessaria
Normativa Inviato ad ISIN trasmissione di
ADR . L . (Prot. 56072 del 03/12/2020) .
FN R 00053 - Nota tecnica per la richiesta di proroga temporale rnnnovo

del certificato di approvazione per materiale esente dalla
classificazione fissile

Pagina 52




2.2

Stazioni di lavoro

Di seguito vengono descritte le stazioni di lavoro suddivise in quattro principali tipologie:
o Stazioni per il trattamento dei materiali

o Stazioni per la caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti

o Stazioni per le attivita di manutenzione e di caratterizzazione degli overpack
o Stazione per le attivita di riconfezionamento fusti di rifiuti con U-235 > 10 g

221
2211

Stazioni per il trattamento dei materiali

Stazione di lavaggio

La stazione e composta da una sezione di lavaggio dei pezzi ad alta pressione, da
un’unita di stoccaggio e filtrazione acqua e da una sezione di asciugatura. Essa, in
appoggio alla vasca di lavaggio gia esistente sullimpianto (locale A217), viene utilizzata
per la decontaminazione ad umido (lavaggio) dei pezzi smontati durante le attivita di
smantellamento. La nuova cabina di lavaggio e asciugatura & di dimensioni pari a 1,80 x
550 x h 3,20 m ed e stata installata occupando parzialmente i locali A217 e A220
dell’edificio BLD2 (Figura 2-1). Essa € divisa in due sezioni divise tra loro da una porta
scorrevole ed entrambe dotate di un piano grigliato e di una rulliera per appoggiare i pezzi
da decontaminare o da asciugare.

LAYOUT DELLA STAZIONE DI LAVAGGIO
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Figura 2-1 — Stazione di lavaggio

Pagina 53




2.2.1.2  Impianto mobile di cantiere per il trattamento dei reflui liquidi

L’impianto, visibile in Figura 2-2, & posizionato all'interno di un container marittimo da 40’
modificato posizionato all’esterno nelle adiacenze del BLD2 a cui & collegato con un breve
corridoio. Esso é costituito essenzialmente da:

o due serbatoi con una capacita di 2 m?® ciascuno per la raccolta del refluo da
trattare, posizionati all'interno di una vasca di sicurezza VS1;

o una vasca all’'uscita delle supercentrifughe, per la raccolta del refluo gia trattato;

o un serbatoio con una capacita di 5 m?, per la raccolta e 'lomogeneizzazione del
refluo prima del campionamento e dello scarico in ambiente esterno,
posizionato all'interno di una vasca di sicurezza VS2,

o due supercentrifughe aventi una produzione di circa 1,5 m3/h;
o una serie di pompe di servizio per il trasferimento del refluo liquido.
| serbatoi, realizzati in polietilene rinforzato, hanno tutti e tre una forma geometrica tale da

evitare la possibilita di creare accumuli di materiale radioattivo, decantato dalla
sospensione liquida, che potrebbero dar luogo ad un eventuale incidente di criticita.

Le due supercentrifughe possono funzionare sia alternativamente che in parallelo nel caso
si avessero delle punte di produzione.

LAYOUT IMPIANTO MOBILE DI CANTIERE

3
PER IL TRATTAMENTO DEI REFLUI LIQUIDI CONTAINER DA 40

Figura 2-2 — Impianto mobile di cantiere per il trattamento dei reflui liquidi
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2.2.1.3  Stazione per il taglio e/o segmentazione in A110

La stazione di taglio & stata realizzata nell’area A110 dell’edificio BLD1 (Figura 2-3), e
viene utilizzata per la riduzione delle dimensioni dei pezzi smontati dalle macchine ed
attrezzature durante le attivita di smantellamento.

by

La stazione di taglio e stata recintata con apposite pannellature elettrosaldate e
ulteriormente rivestite con appositi teli paraschegge. A protezione della pavimentazione é
stata posizionata una lamiera in acciaio sulla quale vengono effettuati i tagli o le
demolizioni.

All'interno, la macchina utilizzata per il taglio € un escavatore BROKK 330 (Figura 2-3) che
puo montare le seguenti attrezzature: cesoia idraulica, martello demolitore, scarificatore e
benna.

L’operatore al taglio comanda la macchina mediante telecomando opportunamente
posizionato dietro uno schermo trasparente al di fuori della recinzione al fine di proteggersi
da eventuali proiezioni di schegge.

In questa stazione viene effettuato il taglio delle carpenterie/lamierati mediante cesoia
idraulica e la demolizione di basamenti o componenti in ghisa mediante martello
demolitore idraulico.

LAYOUT DELLA STAZIONE DI TAGLIO (A110) EscAvATORE BROKK 330
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Figura 2-3 — Stazione di taglio (area A110 edificio BLD1)
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2.2.1.4  Stazione per il taglio e/o segmentazione in A104-A105

Nel locale A104 e nellarea A105 dell’edificio BLD1 (Figura 2-4), € stata realizzata una
stazione di taglio che opera in ambiente confinato e ventilato per procedere alla riduzione
delle dimensioni dei pezzi smontati durante le attivita di smantellamento.

All'interno del locale A104 sono stati posizionati un armadio per gli utensili, due banchi da
officina dotati di morsa, una culla porta tubi e una taglia tubi a nastro.

Il locale, oltre ad essere collegato alla ventilazione dell’impianto, &€ dotato anche di un
estrattore elettrico con prefiltri e filtri di efficienza pari a 99,9%.

Al locale A104 e stato aggiunto, in comunicazione con esso, un ulteriore spazio chiuso
(capannina), per ampliare la capacita operativa durante le attivita di smontaggio, realizzato
con teli in polietilene ignifughi e struttura portante in tubolari e giunti “Innocenti”. Le
dimensioni del’ampliamento sono 5,00x10,00xH6,00 m.

L’ingresso e l'uscita dei componenti da tagliare avviene attraverso un’apertura, chiusa da
una doppia tenda, che anche permette I'accesso al personale e, se necessario, ad un
muletto a forche. L’uscita del personale avviene attraverso SAS di passaggio per la
svestizione del personale dai DPI aggiuntivi, costituito da una struttura in tubolari e giunti
“Innocenti” e teli in polietilene ignifugo.

Le operazioni di taglio sono eseguite unicamente mediante attrezzature elettriche e/o da
meccanico (cesoie, roditrici etc).

LAYOUT DELLA STAZIONE DI TAGLIO (A104) CAPANNINA STAZIONE DI TAGLIO
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Figura 2-4 — Stazioni di taglio
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2.2.1.5 Nuova stazione per il taglio e/o segmentazione nell'area A104-A105

A seguito dello smantellamento del locale A104, é stata realizzata una nuova stazione di
taglio (capannina) posizionata nell’area A104-A105 del BLD1 (Figura 2-5) utilizzata per la
pulizia mediante aspirazione della polvere superficiale e per la riduzione delle dimensioni,
per mezzo di tagli e/o smontaggi, dei pezzi smontati dai sistemi ausiliari (ventilazione,
drenaggi etc) durante le attivita di smantellamento. La capannina € stata realizzata con tel
in polietilene ignifughi e struttura portante in tubolari e giunti “Innocenti”. Le dimensioni
dellampliamento sono 4,00x11,00xH5,00 m

L’'ingresso e l'uscita dei componenti da processare (smontaggio e/o taglio) avviene
attraverso un’apertura frontale, chiusa da una doppia tenda, che permette I'accesso, se
necessario, anche ad un muletto a forche. L’ingresso/uscita del personale nell’area di
lavoro avviene attraverso un apposito SAS di passaggio realizzato con una struttura
portante in tubi innocenti e teli in polietilene. L'area di taglio, cosi confinata, viene
mantenuta in depressione ed ha i necessari ricambi aria per mezzo dell’utilizzo di un
estrattore munito all’uscita di una batteria di prefiltri e filtri assoluti con una efficienza del
99,95%.

Le operazioni di taglio saranno eseguite unicamente mediante attrezzature elettriche e/o
da meccanico (cesoie, roditrici etc) su di un banco grigliato fornito di tramoggia con
contenitore per la raccolta dei truccioli e della eventuale polvere radioattiva che potrebbe
cadere durante le operazioni di taglio. La tramoggia sara collegata ad una unita di
aspirazione e filtrazione assoluta con efficienza del 99,95%. Questa creera sul grigliato un
flusso d’aria in aspirazione che preservera il personale da una sua eventuale
contaminazione.

LAYOUT DELLA STAZIONE DI TAGLIO CAPANNINA STAZIONE DI TAGLIO

Figura 2-5 — Nuova stazione di taglio — Capannina in area A104-A105
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2.2.1.6  Stazione per il taglio e/o segmentazione nell'area A102

Per il taglio e/o segmentazione dei serbatoi esterni SR4, SR5 ed SR6, e stata realizzata
una nuova stazione di taglio (capannina) posizionata nell’area A102 del BLD1 (Figura 2-6).

La capannina € stata realizzata con teli in polietilene ignifughi e struttura portante in
tubolari e giunti “Innocenti”. Le dimensioni del’ampliamento sono 5,00 x 9,00 x H 4,00 m.

L’ingresso e l'uscita dei serbatoi da processare (smontaggio e/o taglio) avviene attraverso
un’apertura frontale, chiusa da una tenda, che permette I'accesso, se necessario, anche
ad un muletto a forche.

L’ingresso/uscita del personale nell’area di lavoro avviene attraverso un apposito SAS di
passaggio realizzato con una struttura portante in tubi innocenti e teli in polietilene.

L’area di taglio, cosi confinata, viene mantenuta in depressione ed ha i necessari ricambi
aria per mezzo dell’'utilizzo di un estrattore munito all’'uscita di una batteria di prefiltri e filtri
assoluti con una efficienza del 99,95%.

Le operazioni di taglio saranno eseguite unicamente mediante attrezzature elettriche e/o
da meccanico (cesoie, roditrici etc).

LAYOUT DELLA STAZIONE DI TAGLIO CAPANNINA STAZIONE DI TAGLIO

Figura 2-6 — Nuova stazione di taglio — Capanninain area A102
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2.2.1.7  Stazione per la decontaminazione a secco (pallinatura)

L’utilizzo della macchina pallinatrice, posizionata nel locale A103 dell’edificio BLD1 (Figura
2-7) e utilizzata per procedere alla decontaminazione meccanica dei pezzi smontati
durante le attivita di smantellamento dopo una prima fase di decontaminazione ad umido,
e stato autorizzato con DM 24/11/2008 [Rif.2].

Tale sistema e stato messo in servizio al termine delle attivita di smantellamento della
linea di recupero scarti dopo I'esito positivo del programma di verifiche e collaudi e il
successivo invio ad ISPRA delle risultanze del suddetto programma come richiesto
dall’Art. 1, comma 1 lettera b del DM 24/11/2008 [RIif.2].

Alla fine del 2011 si & verificato un malfunzionamento dei filtri contenuti nell'impianto finale
di filtrazione assoluta dellimpianto di pallinatura e Sogin ha prontamente notificato tale
evento ad ISPRA (lettera Prot. 45551 del 22/12/2011)

ISPRA, in data 23/12/2011 [Rif.6] ha trasmesso una richiesta di sospendere le attivita di
pallinatura fino a sua espressa successiva comunicazione.

Nel corso del primo quadrimestre del 2012, Sogin ha provveduto alla sua sostituzione con
un impianto analogo, avente le stesse caratteristiche fluidodinamiche e realizzato in
esecuzione ATEX.

Il nuovo impianto, come quello originario, mantiene la predisposizione per scaricare in
ambiente l'aria trattata a valle dellimpianto di pallinatura, rendendolo pertanto
indipendente dall’impianto di ventilazione, in fase avanzata di smantellamento.

Il giorno 5 giugno 2012 sono state effettuate le prove di operabilita dell’unita filtrante finale
secondo quanto riportato nella procedura FN DS 0797 Rev.00 — “Prove di operabilita
dellunita filtrante finale dellimpianto di pallinatura®. Le suddette prove, condotte da
personale Sogin, hanno avuto esito positivo.

In data 07 giugno 2012 (lettera Prot. 20589) Sogin ha comunicato I'esito delle prove ad
ISPRA e contestualmente ha richiesto di poter riprendere le operazioni di utilizzo della
macchina di pallinatura.

In data 17 luglio 2012 (lettera Prot. 25729) Sogin ha provveduto a trasmettere la
documentazione integrativa relativa al nuovo sistema filtrante finale installato sull'impianto
di pallinatura.

Nei giorni 28, 29 e 30 agosto 2012 sono state effettuate le prove di verifica dell’affidabilita
del nuovo sistema di filtrazione finale dellimpianto di pallinatura. Le suddette prove,
condotte da personale Sogin, hanno avuto esito positivo.

In data 25 settembre 2012 (lettera Prot. 33170) Sogin ha provveduto a trasmettere il
rapporto sull’esito delle prove di affidabilita del nuovo impianto di filtrazione finale installato
sullimpianto di pallinatura, restando sempre in attesa del nulla osta da parte di ISPRA per
poter riprendere le operazioni di utilizzo della macchina di pallinatura.
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ISPRA in data 12 aprile 2013 [Rif.10] ha comunicato a Sogin che le operazioni di utilizzo
dellimpianto di pallinatura avrebbero potuto essere riavviate e pertanto a partire dal 13
maggio 2013 si sono riprese le attivita.

LAYOUT DELLA MACCHINA PALLINATRICE MACCHINA PALLINATRICE
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Figura 2-7 — Macchina pallinatrice

2.2.2 Stazioni per la caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti

2.2.2.1  Stazione per il rilascio finale dei materiali smantellati

Nel corso del 2010 & stata installata presso I'area B117 dell’Edificio BLD1 la stazione per il

monitoraggio radiometrico finale composta da 2 sistemi di misura, meccanicamente e
funzionalmente identici.

Ciascun sistema & composto da:

o una stazione di misura Gamma composta da 2 spettrometri, opportunamente
schermati, relative catene di misura e strutture di supporto e movimentazione;

o un sistema di carico, stoccaggio e movimentazione del materiale da monitorare,
in grado di ricevere e monitorare in modo automatico l'intero ciclo di misura
(fino a 3 lotti di materiale da monitorare in sequenza); esso include anche la
stazione di pesatura;

o una postazione con PC di supervisione e relativi programmi software di
gestione. | programmi per I'elaborazione, I'analisi ed il trattamento dei dati di
misura, sono stati messi a punto e validati da Canberra e utilizzati da Sogin.

Nella seguente Figura 2-8 si riporta il layout e una foto della Stazione per il controllo finale
dei materiali smantellati ai fini del loro rilascio privi di vincoli radiologici.
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LAYOUT DELLA STAZIONE PER IL RILASCIO STAZIONE PER IL RILASCIO FINALE

Figura 2-8 — Stazione per il rilascio finale dei materiali smantellati

ISPRA, in data 26 novembre 2012 [Rif.9], ha approvato i Piani di caratterizzazione
radiologica dell’'lmpianto relativi alla disattivazione dell'Impianto stesso, ai rifiuti radioattivi
prodotti e ai materiali ai fini del loro allontanamento e pertanto a partire dal mese di
febbraio 2013 sono iniziate le operazioni di controllo ai fini del rilascio finale, tuttora in
COrso.

Ai fini del rilascio dei suddetti materiali ed in ottemperanza a quanto prescritto nella lettera
di approvazione dei Piani di caratterizzazione [Rif.9], SOGIN in data 22 aprile 2013 ha
trasmesso ad ISPRA il documento FN DS 0853 Rev.00 — “Piano di verifica radiometrica ai
fini dellallontanamento incondizionato dei materiali”. A seguito di osservazioni inviate da
ISPRA (Prot. ISPRA 20546 del 17/05/13), Sogin in data 29 maggio 2013 ha trasmesso la
revisione 01 del documento FN DS 0853. A tal proposito ISPRA, con lettera prot. 27000
del 28 giugno 2013, ha comunicato di non avere osservazioni in merito.

Con ISPRA si € stabilito che il peso di ogni contenitore (cassone da 509 litri) con materiali
metallici da sottoporre al controllo ai fini del rilascio finale, non deve superare i 400 kg.
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2.2.2.2  Stazione per la caratterizzazione dei fusti contenenti rifiuti radioattivi

Per effettuare la caratterizzazione dei fusti contenenti rifiuti radioattivi, nel corso del 2010 é
stata installata presso I'area A111 dell’Edificio BLD1 un sistema di monitoraggio a
scansione gamma, utilizzato per la determinazione della concentrazione di attivita dovuta
ai radionuclidi, nei rifiuti solidi radioattivi in fusti.

Per poter consentire lo smantellamento delle condotte di ventilazione dellarea A110 e
Al111, a partire dalla fine del mese di agosto del 2011 la stazione di caratterizzazione, &
stata trasferita nel locale A101 sempre dell’Edificio BLD1.

Per poter consentire la caratterizzazione del locale A101, a partire dal mese di agosto del
2020 la stazione di caratterizzazione, e stata smontata per essere trasferita nell’Edificio
BLDS.

Nella seguente Figura 2-9 si riporta il layout e una foto della stazione di caratterizzazione
dei fusti contenenti rifiuti radioattivi.

LAyouT (LocALl A111 E A101) STAZIONE DI CARATTERIZZAZIONE

GRL A RANDIERS

STRUMENTAZIONE -+
) ———

TAVCLA ROTANTE

Figura 2-9 — Stazione per la caratterizzazione dei fusti di rifiuti radioattivi (locali A111 e A101)
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2.2.3 Stazione per le attivita di manutenzione e di caratterizzazione degli overpack

Nel mese di settembre 2011, in posizione adiacente all’Edificio BLD8, & stata installata
una capannina all'interno della quale vengono svolte le attivita di manutenzione dei 611
overpack presenti nel BLD8. Successivamente, nei mesi di aprile e maggio 2012, sono
stati installati i servizi ausiliari alla capannina.

Nel mese di maggio 2012 e stata installata una stazione per effettuare la misura di rateo di
dose a contatto e ad 1 m sugli overpack dopo le attivita di manutenzione.

Di seguito vengono descritte le suddette aree di lavoro riportate anche in Figura 2-10.

Capannina

La capannina (10 x 24 m con altezza laterale pari a 3 m e altezza al centro paria 5 m) e
stata realizzata con una struttura tubolare leggera vincolata al piano campagna con
tamponatura perimetrale, fondo e copertura in fogli di polietilene autoestinguente tra di loro
sigillati. Per evitare spargimento di polveri e/o aerosol nellambiente, la capannina é
mantenuta in depressione rispetto al’ambiente esterno attraverso un apposito estrattore
dotato di filtri HEPA allo scarico. La capannina e inoltre dotata di SAS di comunicazione
con il BLD8 (SAS1) e di un SAS ingresso/uscita dei materiali (SAS2) e di una
entrata/uscita del personale attraverso un posto di cambio e controllo.

Stazione di misura

La stazione di misura (5 x 4 con altezza pari a 4 m) é stata realizzata con una struttura
tubolare leggera vincolata al piano campagna con tamponatura rigida perimetrale.
Allinterno di essa verranno portati singolarmente gli overpack dopo le operazioni di
manutenzione, per effettuare la misura di rateo di dose a contatto e ad 1 m.

LAYOUT DELLA STAZIONE DI MANUTENZIONE E STAZIONE DI MANUTENZIONE E DELLA
DELLA STAZIONE DI CARATTERIZZAZIONE STAZIONE DI CARATTERIZZAZIONE

STAZIONE
DI MISURA

q ENTRATA PERSONALE

BLD 8

DEPOSITO OVERPACK

Iy

oooooano

SAS1 —

CAPANNINA
MANUTENZIONI SU OVERPACK

! SAS2 50 USCITA OVERPACK

onooopoooooan

Figura 2-10 — Stazioni di manutenzione e di caratterizzazione degli overpack
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2.2.4 Stazione per le attivita di riconfezionamento fusti di rifiuti con U-235 > 10 g

Nel mese di giugno 2013, all'interno del locale A469, ¢ stata installata la stazione di lavoro
confinata per l'attivita di recupero del materiale fissile e riconfezionamento dei fusti da 220
litri provenienti dall’esercizio, contenenti rifiuti radioattivi con un contenuto di U-235 > 10 g.

La stazione di lavoro ha dimensioni pari a 5.00x5.00xH2.50 m ed e costituita da uno
spazio chiuso (capannina) realizzato con teli in polietilene e struttura portante in tubolare e
giunto “Innocenti” (vedi Figura 2-11). Essa e stata collegata agli impianti di estrazione e
mandata dell’Edificio BLD4 a quel momento ancora in funzione in modo da avere una
depressione all'interno maggiore rispetto a quella presente nel resto del locale A469.

All'interno della capannina sono state installate:

o una vasca grigliata su cui posizionare il fusto da aprire ed altre vasche grigliate
di supporto;

o un vano dotato di apertura in cui viene posizionato un contenitore (cassone) per
lo stoccaggio dei materiali prelevati dal fusto in fase di trattamento e destinati
alle operazioni di decontaminazione;

o un vano dotato di apertura in cui viene posizionato un contenitore (fusto da 220
litri) per lo stoccaggio dei materiali prelevati dal fusto in fase di trattamento che
non possono essere decontaminati;

o un idoneo contenitore, situato in prossimita della vasca grigliata, all’'interno del
quale sara trasferito il “materiale radioattivo recuperato”.

LAYOUT DELLA STAZIONE PER IL STAZIONE PER IL RICONFEZIONAMENTO DEI
RICONFEZIONAMENTO FUSTI FUSTI DA 220 LITRI

Figura 2-11 — Stazione per il riconfezionamento dei fusti di rifiuti con U-235>10g
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2.3 Attivita di smantellamento del ciclo produttivo

In ottemperanza a quanto richiesto all’Art.1 comma 4 lettera b del DM MSE del 27/11/2008
[Rif.1] e al punto 2.3 delle Prescrizioni per la Disattivazione (doc. ISPRA-FN-PA-PT-02/08)
allegate allo stesso DM, nel corso del 2009 e 2010 ogni area del ciclo produttivo e stata
smantellata a fronte di una procedura operativa (vedi tabella seguente) predisposta prima
dell'inizio dell'attivita relativa.

Documento Titolo documento

FN DS 0386 Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’'uranio dai filtri
FN DS 0388 Smantellamento racks

FN DS 0395 Smantellamento armadi portapastiglie

FN DS 0389 Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo
FN DS 0397 Smontaggio banco di saldatura barre connettrici

FN DS 0398 Smontaggio forno di degasaggio

FN DS 0390 Smantellamento rettifiche senza centro

FN DS 0393 Smantellamento linea di recupero scarti

FN DS 0391 Smantellamento forni di sinterizzazione

FN DS 0392 Smantellamento presse e burattatori

FN DS 0394 Smantellamento blenders

FN DS 0543 Smontaggio filtro "Apitron” nel Locale A124

FN DS 0566 Smantellamento laboratorio chimico

Nel corso del 2009 e del 2010 sono state emesse tutte le procedure operative ed € stato
smantellato il 100% del ciclo produttivo come si evince dal Lay-out riportato in Allegato
[A.1.] dove in rosso sono evidenziate le apparecchiature smantellate.

Sono inoltre state completate anche tutte le attivita di segmentazione, decontaminazione e
di caratterizzazione intermedia dei materiali provenienti dallo smantellamento del ciclo
produttivo.

Come riportato nei precedenti rapporti di avanzamento, tutte le attivita di smantellamento
del ciclo produttivo non hanno comportato dosi efficaci per il personale coinvolto, né per
irraggiamento esterno, né per irraggiamento interno.

Le relative informazioni sono riportate nelle Relazioni sullo Stato di Avanzamento delle
attivita di smantellamento dell’anno 2009 [Rif.25], dellanno 2010 [Rif.29] e dell’anno 2011
[Rif.33].

Le fotografie di seguito riportate (Figura 2-12) offrono alcuni scorci dei locali prima e dopo
le attivita di smantellamento.

Pagina 65



SOGIN

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO

DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’'uranio dai filtri
(locale A220 del BLD2)

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO

DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento racks (locale A121 del BLD1)
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento armadi porta pastiglie (locale A111 del BLD1)

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo
(locale A110 del BLD1)
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO

DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento banco di saldatura barre connettrici (locale A110 del BLD1)

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO

DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento forno di degasaggio (locale A110 del BLD1)
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO

DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento rettifiche senza centro (locale A110 del BLD1)

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO

DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento linea di recupero scarti (locale A105 del BLD1)
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO

DOPO LO SMANTELLAMENTO
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Smantellamento forni di sinterizzazione (locale A109 del BLD1)

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO

DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento presse e burattatori (locale A108 del BLD1)
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO

DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento blenders (locale A107 del BLD1)

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO

DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento filtro “Apitron” (locale A124 del BLD1)
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento di parte del laboratorio chimico (locale A469 del BLD4)

Figura 2-12 — Immagini attivita di smantellamento del ciclo produttivo (prima e dopo)

2.4  Attivita di smantellamento dei sistemi ausiliari

Per quanto riguarda gli smantellamenti dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti, in data 11 marzo 2011 é stato
trasmesso da ISPRA l'atto di approvazione del “Piano Operativo” FN DS 0367 Rev.00
[Rif.4] e pertanto nel mese di luglio 2011 sono iniziate le attivita di smantellamento
dellimpianto di ventilazione (mandata, ricircolo ed espulsione).

Lo smantellamento e stato effettuato area per area a fronte di una procedura operativa
predisposta prima dell'inizio della relativa attivita in ottemperanza a quanto richiesto
all’Art.1 comma 4 lettera b del DM MSE del 27/11/2008 [Rif.1] e al punto 2.3 delle
Prescrizioni per la Disattivazione (doc. ISPRA-FN-PA-PT-02/08) allegate allo stesso DM.

Di seguito € riportato I'elenco delle procedure operative di smantellamento dei sistemi
ausiliari:

Documento Titolo documento

FN DS 0660 Smantellamento delle tubazioni di mandata e ricircolo nel locale A101
FN DS 0661 Smantellamento impianto di espulsione nell’area A110, A121 e B115
FN DS 0542 Smontaggio filtri elettrostatici nell’area A124
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Documento Titolo documento

FN DS 0669 Smantellamento impianto di espulsione in area A109

FN DS 0663 Smantellamento impianto di mandata e ricircolo in area A110

FN DS 0662 Smantellamento condotte di mandata e ricircolo locale A109

FN DS 0720 Smantellamento condotte di mandata locale A108 e A109

FN DS 0721 Smantellamento impianto di espulsione nel locale A108

FN DS 0722 Smantellamento condotte di ricircolo locale A108

FN DS 0724 Smantellamento condotte di ricircolo nelle aree A102, A103, A104, A105 e A107

FN DS 0725 Smantellamento condotte di mandata nelle aree A102, A103, A104, A105 e A107

FN DS 0726 Smantellamento impianto di espulsione nelle aree A102, A103, A104, A105 e A107

EN DS 0734 Smantella_lmento di parte delle condotte di mandata nei locali A214 e A215 e realizzazione di
una Loading Bay nel locale A215

FN DS 0735 Smantellamento condotte passaggio BLD1-BLD2

FN DS 0909 Smontaggio tubazioni, banchi di filtrazione e ventilatori nel locale A221 dell’Edificio BLD2

FN DS 0918 Smontaggio delle UTA nel locale B222 dell’Edificio BLD2

FN DS 0919 Smontaggio condotte BLD2 (A205, A206, A211, A212, A214, A215)

FN DS 0922 Smontaggio condotte BLD2 (A214, A217, A218, A219, A220, B223)

FN DS 0923 Smontaggio condotte BLD4/1 (A468, A469, A470, A214)

EN DS 0942 Smo_ntaggio condotte di mandata poste sopra il piperack che collegano il locale B222 con i
locali A109 e A110

FN DS 0677 Smantellamento prefiltri e filtri nell’area di taglio A104

EN DS 0930 (?(ren””clgctﬁefliggngrﬂt&‘cjﬁzlla tubazione interrata esterna proveniente dal laboratorio chimico

EN DS 0931 Rimoz!one e _smantellamento s.ell'ba.to.i SR4, SR5, SR6 e tubazioni di collegamento
all'impianto di trattamento reflui liquidi (locale A219)

FN DS 0926 Smantellamento Serbatoio SR1

FN DS 0929 Smantellamento tubazioni interrate interne

FN DS 0928 Smantellamento supercentrifughe

FN DS 0932 Smantellamento Serbatoio SR3

FN DS 0933 Smantellamento sistema di trasferimento liquidi radioattivi locale A219

FN DS 0927 Smantellamento Serbatoio SR2

EN DS 0945 igwlfg;tellamento tubazione interrata tra sistema di trasferimento e serbatoio SR1 (locale

FN DS 0966 Smantellamento sistema di decontaminazione ad umido (vasca di decontaminazione)

FN DS 0924 Smantellamento camino V5

FN DS 1189 Smantellamento armadio batterie e rimozione canaline e cavi fuori servizio

FN DS 1177 Trattamento dei filtri assoluti mediante depolverazione e smantellamento

FN DS 1193 Rimozione apparecchiature ed arredi da locale A206

EN DS 1195 Smantellamento della vasca raccolta reflui contaminati e tubazioni interrate presenti nel

locale A219
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Documento Titolo documento

FN DS 1196 Smantellamento collettore di scarico e relativi collegamenti A214

FN DS 1200 Smantellamento del forno di calcinazione presente nel locale A219

FN DS 1201 Smantellamento della cabina mobile di decontaminazione ad umido

FN DS 1199 Smantellamento glove box presente nel locale A219

FN DS 1202 Smontaggio e confezionamento finale della macchina pallinatrice in container

EN DS 1249 ProEedgra opqrativa per I'esecuzi.one. delle attivita di .bonif.ica dglle Aree degli Edifici
dell'impianto di Bosco Marengo ai fini del loro potenziale rilascio

by

Tutto il materiale smantellato e stato sottoposto alla decontaminazione ad umido,
controllato radiologicamente e gestito cosi come descritto al § 2.9.

Nel corso di tutto il 2012 e del | quadrimestre 2013 le attivita di smantellamento sono state
interrotte per poter effettuare le operazioni di manutenzione straordinaria alla macchina
pallinatrice ed in data 13 maggio 2013 sono riprese a seguito del nulla osta da parte
ISPRA a riprendere le attivita sull’impianto di pallinatura (come riportato al § 2.2.1.7).

Nel corso del secondo quadrimestre del 2013 sono riprese le attivita di smantellamento
dellimpianto di ventilazione che si sono concluse nel mese di dicembre 2013. In
particolare, nel corso del secondo quadrimestre del 2013 sono state smantellate le
condotte di ventilazione poste all’esterno sopra il corridoio che unisce I'Edificio BLD1 con
I'Edificio BLDZ2 ed € iniziato lo smantellamento del’impianto di ventilazione nel locale A221
dellEdificio BLD2. Nel corso del terzo quadrimestre del 2013 si € completato lo
smantellamento dell'impianto di ventilazione nel locale A221 e sono state rimosse tutte le
condotte sia dellimpianto di mandata che dellimpianto di espulsione di tutti i locali degli
edifici BLD2 e BLDA4/1 appartenenti alla Zona Controllata.

Nel Lay-out in Allegato [A.2.], sono evidenziate in rosso le condotte e le apparecchiature
smantellate.

Al fine di mantenere le condizioni richieste per I'applicabilita della condizione operativa 2
come descritta al § 3.1 delle prescrizioni contenute nel DM 27 novembre 2008 [Rif.1], nel
corso del Il quadrimestre 2013 e stato messo in funzione un sistema di ventilazione di
cantiere. Esso e composto da un impianto di mandata e uno di espulsione con le Unita di
Trattamento Aria (UTA), i gruppi di filtrazione assoluta posizionati all'interno di container
dislocati nelle adiacenze degli edifici BLD1 e BLD2 come mostrato in Figura 2-13.
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Figura 2-13 — Sistema di ventilazione di cantiere: posizionamento UTA e gruppi di filtrazione assoluta

| punti di scarico in atmosfera sono stati posizionati alla stessa quota di quelli del’'impianto
originale e analogamente ad essi sono monitorati in continuo.

Nel corso del | quadrimestre del 2014 sono iniziate le attivita di smantellamento di parte
del sistema di trattamento degli effluenti liquidi. In particolare, sono stati smantellati:

o i serbatoi esterni SR4 e SR5 e le relative tubazioni interrate di collegamento con
I'impianto di trattamento liquidi radioattivi posto nel locale A219;

o le tubazioni di collegamento tra le varie utenze (laboratorio chimico caldo,
lavanderia, servizi, decontaminazione feriti e vasca di lavaggio) con I'impianto di
trattamento liquidi radioattivi. Tali tubazioni erano interrate in un cunicolo
passante lungo il corridoio A214 e sono state sostituite con delle nuove
tubazioni spiralate in PVC;

o il serbatoio SR1 dell'impianto di trattamento liquidi radioattivi, sostituito con uno
nuovo analogo in acciaio inossidabile;

o una delle due supercentrifughe presenti.

Sempre nel corso del | quadrimestre del 2014 €& iniziata l'attivita di rimozione della
pavimentazione in linoleum dei locali gia liberati dalle apparecchiature e non interessati
dalle attivita di trattamento dei materiali smantellati.

Nel corso del primo periodo del Il quadrimestre 2014 sono state eseguite unicamente le
attivita di riduzione di volume e decontaminazione ad umido e a secco dei materiali
provenienti dalle operazioni di smantellamento.

A partire da giugno 2014 sono state sospese le attivita del cantiere di disattivazione
autorizzate con DM 27 novembre 2008 [RIif.1].
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A seguito del nulla osta di ISPRA all’esercizio dell’Edificio BLD11 come stazione di Buffer
provvisorio per tutti i rifiuti radioattivi [Rif.8] a partire dal 15 giugno 2015 sono riprese le
attivita di smantellamento autorizzate con DM 27 novembre 2008 [Rif.1].

Nel corso del Il quadrimestre del 2015, a seguito della messa in esercizio del nuovo
impianto mobile di cantiere per il trattamento degli effluenti liquidi, sono state riprese e
concluse le attivita di smantellamento del sistema di trattamento degli effluenti liquidi e
della vasca di decontaminazione. In particolare, sono stati smantellati:

o il serbatoio SR2 dell'impianto di trattamento liquidi radioattivi;
o il serbatoio SR3 dell'impianto di trattamento liquidi radioattivi
o il sistema di trasferimento dei liquidi radioattivi nel locale A219;

o la seconda supercentrifuga ancora presente;
o la vasca di decontaminazione;
o il camino esterno V5.

Nel Lay-out riportato in Allegato [A.1.] sono evidenziate in blu le suddette apparecchiature
smantellate.

Tutte le operazioni sono state eseguite previa autorizzazione giornaliera della Fisica
Sanitaria SOGIN che ha reso disponibili le aree di lavoro in funzione dei livelli di
riferimento di contaminazione in aria e sulle superfici, definendo di volta in volta, in base
alla tipologia delle attivita da svolgere, tutte le misure di radioprotezione da mettere in atto
ed i DPI piu idonei da utilizzare. Le attivita di smantellamento eseguite hanno comportato
dosi efficaci collettive come descritto al § 2.16.

Di seguito vengono descritte con materiale fotografico le attivita di:

o smantellamento dell’impianto della ventilazione (Figura 2-14, Figura 2-15,
Figura 2-16, Figura 2-17, Figura 2-18, Figura 2-19, Figura 2-20, Figura 2-21,
Figura 2-22, Figura 2-23, Figura 2-24, Figura 2-25, Figura 2-26, Figura 2-27,
Figura 2-28 e Figura 2-40) suddiviso per tipologia e per locale;

o completamento dello smantellamento del laboratorio nei locali A469 e A470
(Figura 2-29);

o smantellamento dei serbatoi esterni SR4, SR5 e SR6 (Figura 2-30, Figura 2-31
e Figura 2-32)

o smantellamento del sistema di trattamento degli effluenti liquidi radioattivi
(Figura 2-34, Figura 2-35, Figura 2-36, Figura 2-37 e Figura 2-38);

o smantellamento della vasca di decontaminazione (Figura 2-39);

o rimozione del linoleum in alcuni locali (Figura 2-33).
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In data 26 agosto 2015 si e verificato un evento anomalo (principio di incendio) nell’area
A104 del BLD1, allinterno della capannina di confinamento della stazione di taglio,
prontamente estinto dal personale operativo di impianto. A seguito di tale evento in data
31 agosto e 01 settembre 2015 i funzionari di ISPRA hanno effettuato un sopralluogo da
cui e scaturita la sospensione delle attivita correlate al Piano Operativo dello
smantellamento dei servizi ausiliari [Rif.11].

In data 06/12/2016 il MISE ha emesso un decreto [Rif.14] in merito alla “contestazione di
inosservanza prescrizioni ex art. 58, comma 2 del D.Lgs. 230/95”.

ISPRA, in data 21 febbraio 2017 [Rif.16], ha comunicato a Sogin che non si ravvisavano
elementi ostativi al riavvio delle attivita connesse al Piano Operativo dello smantellamento
dei servizi ausiliari.

Nel mese di ottobre 2017 sono riprese le attivita correlate al Piano Operativo dello
smantellamento dei servizi ausiliari [Rif.11].

In data 26 ottobre 2017 si e verificato un nuovo evento anomalo (principio di incendio)
nellarea A104 del BLD1, allinterno della capannina di confinamento della stazione di
taglio, prontamente estinto dal personale operativo di impianto. A seguito di tale evento in
data 31/10/2017 i funzionari di ISPRA hanno effettuato un sopralluogo da cui e scaturita la
sospensione delle attivita correlate al Piano Operativo dello smantellamento dei servizi
ausiliari [Rif.12].

ISPRA, in data 19 gennaio 2018 [Rif.17], ha comunicato a Sogin che non si ravvisavano
elementi ostativi al riavvio delle attivita connesse al Piano Operativo dello smantellamento
dei servizi ausiliari. Nel mese di febbraio 2018 sono riprese le suddette attivita.

In particolare, sono stati smantellati:
o armadio batterie inclusi cavi e canaline adiacenti (Figura 2-41);
. prefiltri e filtri nell’area di taglio A104 (Figura 2-42);
o vasca raccolta reflui contaminati;
o tubazioni interrate presenti nel locale A219 (parzialmente);
o collettore di scarico e relativi collegamenti;
o glove box (Figura 2-43);
o forno di calcinazione (Figura 2-44);
. burattatrice (Figura 2-45).

Inoltre, sono state effettuate le seguenti attivita:

o Pulizia cabina di decontaminazione ad umido e recupero fanghi (Figura 2-46);

o Predisposizione tubazione scarico effluenti liquidi di cantiere (Figura 2-47);
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o Rimozione apparecchiature ed arredi da locale A206 (Figura 2-48);
o Decontaminazione ad umido dei cassoni (Figura 2-49);

o Segmentazione dei materiali derivanti dagli smantellamenti degli anni
precedenti;

° Confezionamento fusti di rifiuti radioattivi;

o Smontaggio della macchina pallinatrice e confezionamento in container (Figura
2-50);

. Rimozione linoleoum:;

o Bonifica delle Aree degli Edifici dell'impianto di Bosco Marengo ai fini del loro
potenziale rilascio (scarifica) (Figura 2-51 e Figura 2-52).

Nel mese di novembre 2018, come comunicato con lettera ad ISIN (Prot. 71991 del
29/11/2018), si sono completate le attivita di smantellamento, mentre nel mese di
dicembre si sono concluse le attivita di bonifica mediante decontaminazione e scarifica.
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO

DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento tubazione di mandata nel locale A101

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO

DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento tubazione di ricircolo nel locale A101

Figura 2-14 — Smantellamento tubazione di mandata e di ricircolo nel locale A101
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FASI DI SMANTELLAMENTO ESPULSIONE NELL'AREA A110

Figura 2-15 — Smantellamento impianto di espulsione nell'area A110 (filtri e tubazioni gialle)
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FASI DI SMANTELLAMENTO FILTRI ELETTROSTATICI NELL’AREA A124

Figura 2-16 — Smontaggio filtri elettrostatici nell’area A124
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FASI DI SMANTELLAMENTO ESPULSIONE NEL LOCALE A109

Figura 2-17 — Smantellamento impianto di espulsione nel locale A109 (tubazioni gialle)
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FASI DI SMANTELLAMENTO MANDATA E RICIRCOLO IN AREA A110

Figura 2-18 — Smantellamento mandata e ricircolo in area A110 (tubazioni verdi e grigie)
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FASI DI SMANTELLAMENTO MANDATA E RICIRCOLO NEL LOCALE A109

Figura 2-19 — Smantellamento mandata e ricircolo nel locale A109 (tubazioni verdi e grigie)
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FASI DI SMANTELLAMENTO VENTILAZIONE NEL LOCALE A108
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FASI DI SMANTELLAMENTO VENTILAZIONE NEL LOCALE A108
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Figura 2-20 — Smantellamento impianto di ventilazione nel locale A108
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FASI DI SMANTELLAMENTO VENTILAZIONE NELLE AREE A102, A103, A104, A105 E A107
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FASI DI SMANTELLAMENTO VENTILAZIONE NELLE AREE A102, A103, A104, A105 E A107

Figura 2-21 — Smantellamento impianto di ventilazione nelle aree A102, A103, A104, A105 e A107
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FASI DI SMANTELLAMENTO VENTILAZIONE NEL LOCALE B115

Figura 2-22 — Smantellamento impianto di ventilazione nel locale B115
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FASI DI SMANTELLAMENTO VENTILAZIONE SOPRA AL CORRIDOIO DI PASSAGGIO BLD1-BLD2

Figura 2-23 — Smantellamento delle condotte di ventilazione poste sopra al corridoio di passaggio
che unisce I’Edificio BLD1 con I’Edificio BLD2

Pagina 90




SOGIN

FASI DI SMANTELLAMENTO IMPIANTO DI VENTILAZIONE LOCALE A221

Figura 2-24 — Smantellamento tubazioni nel locale A221 dell’Edificio BLD2
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FASI DI SMANTELLAMENTO FILTRAZIONE LOCALE A221

Figura 2-25 — Smantellamento filtrazione nel locale A221 dell’Edificio BLD2
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FASI DI SMANTELLAMENTO VENTILAZIONE CORRIDOIO A214

Figura 2-26 — Smantellamento ventilazione nel corridoio A214 dell’Edificio BLD2
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LocALI EDIFIciO BLD2 AL TERMINE DELLO SMANTELLAMENTO DELLA VENTILAZIONE

CoORRIDOIO BLD2-BLD4 LocALE A220

LocALE A215

LocALE A217
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LocALl EpiFicio BLD2 AL TERMINE DELLO SMANTELLAMENTO DELLA VENTILAZIONE

LocALE A218

LocALE A219

LOCALE A206 (LAVANDERIA)

Figura 2-27 — Locali dell’Edificio BLD2 al termine dello smantellamento della ventilazione
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FASI DI SMANTELLAMENTO CAMINI ESTERNI (V2, V3, V4 E V678)

Figura 2-28 — Smantellamento camini esterni (V2, V3, V4 e V678) Edificio BLD2
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COMPLETAMENTO DELLO SMANTELLAMENTO LABORATORIO A469

Figura 2-29 — Completamento dello smantellamento laboratorio A469 e A470 dell’Edificio BLD4
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RIMOZIONE DEL SERBATOIO SR6 E POSIZIONAMENTO NEL LOCALE B106

Figura 2-30 — Rimozione del serbatoio SR6 e posizionamento nel locale B106
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SMANTELLAMENTO DEL SERBATOIO SR6 NELLA CAPANNINA DI TAGLIO (A102)
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Figura 2-31 — Smantellamento del serbatoio SR6 nella capannina di taglio (A102)
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Analogamente a quanto mostrato in Figura 2-30 e in Figura 2-31 é stato eseguito lo
smantellamento dei serbatoi SR5 ed SR6.

SMANTELLAMENTO DEI SERBATOI SR4, SR5 E SR6

Figura 2-32 — Smantellamento dei serbatoi SR4, SR5 e SR6

RIMOZIONE DEL LINOLEUM NEL LOCALE A221

Figura 2-33 — Rimozione del linoleum nel locale A221
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SMANTELLAMENTO DELLE SUPERCENTRIFUGHE NEL LOCALE A219

Figura 2-34 — Smantellamento delle supercentrifughe

RIMOzIONE DEL SERBATOIO SR1 NEL LOCALE A219

Figura 2-35 — Rimozione del serbatoio SR1 ed inserimento nuovo serbatoio
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SMANTELLAMENTO DEL SERBATOIO SR2 NEL LOCALE A219

Figura 2-36 — Smantellamento del serbatoio SR2

RIMOzIONE DEL SERBATOIO SR3 NEL LOCALE A219

Figura 2-37 — Rimozione del serbatoio SR3
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SMANTELLAMENTO DEL SISTEMA DI TRASFERIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI NEL LOCALE A219

Figura 2-38 — Smantellamento del sistema di trasferimento dei liquidi radioattivi

SMANTELLAMENTO DELLA VASCA DI DECONTAMINAZIONE (LOCALE A217)

Figura 2-39 — Smantellamento della vasca di decontaminazione
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SMANTELLAMENTO DEL CAMINO V5

Figura 2-40 — Smantellamento del camino V5

SMANTELLAMENTO ARMADIO BATTERIE LOCALE A110

Figura 2-41 — Smantellamento armadio batterie

Pagina 104




SOGIN

SMANTELLAMENTO PREFILTRI E FILTRI NELL’AREA DI TAGLIO A104

Figura 2-42 — Smantellamento prefiltri e filtri nell’area di taglio A104
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SMANTELLAMENTO GLOVE Box

Figura 2-43 — Smantellamento Glove Box
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SMANTELLAMENTO FORNO DI CALCINAZIONE

Figura 2-44 — Smantellamento Forno di calcinazione
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SMANTELLAMENTO BURATTATRICE

Figura 2-45 — Smantellamento della burattatrice

PULIZIA CABINA DI DECONTAMINAZIONE AD UMIDO E RECUPERO FANGHI

Figura 2-46 — Pulizia cabina di decontaminazione ad umido e recupero fanghi
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PREDISPOSIZIONE TUBAZIONE SCARICO EFFLUENTI LIQUIDI DI CANTIERE

Figura 2-47 — Predisposizione tubazione scarico effluenti liquidi di cantiere

RIMOZIONE APPARECCHIATURE ED ARREDI DA LOCALE A206

Figura 2-48 — Rimozione apparecchiature ed arredi da locale A206
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DECONTAMINAZIONE AD UMIDO DEI CASSONI

Figura 2-49 — Decontaminazione ad umido dei cassoni

SMONTAGGIO MACCHINA PALLINATRICE

Figura 2-50 — Smontaggio macchina Pallinatrice
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SCARIFICA LOCALE A219

Figura 2-51 — Scarifica locale A219

SCARIFICA CUNICOLO CORRIDOIO A214

Figura 2-52 — Scarifica cunicolo corridoio A214
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2.5 Attivita di caratterizzazione dei locali della Zona Controllata

All’'avvicinarsi della conclusione della attivita di smantellamento dei sistemi ausiliari, Sogin
in data 21 marzo 2018 ha trasmesso ad ISPRA il documento FN DS 1228 Rev.00 — “Piano
di Caratterizzazione degli Edifici del Sito Sogin di Bosco Marengo ai fini del loro potenziale
rilascio”. ISIN ha ravvisato la necessita di alcune richieste di chiarimenti ed integrazioni
formalizzate con lettera del 27/09/2018 a cui Sogin ha risposto con lettera Prot. 19083 del
04/04/2019. In data 8 maggio 2019 ISIN (lettera Prot. ISIN 2605) ha comunicato di non
avere ulteriori osservazioni in merito.

Nel frattempo, a partire dal mese di gennaio 2019 sono iniziate le attivita preliminari di
caratterizzazione dei locali vuoti della Zona Controllata che sono terminate nel mese di
maggio 2019.

Nel mese di settembre 2020 sono state effettuate le attivita di caratterizzazione iniziale del
locale A101 della Zona Controllata.

2.6 Adeguamento dell’Edificio BLD11 a Stazione di Buffer provvisorio

Per quanto riguarda le attivita di adeguamento dell’Edificio BLD11 a Stazione di Buffer
provvisorio, in data 26 aprile 2010 & stato trasmesso da ISPRA l'atto di approvazione del
“‘Rapporto di Progetto Particolareggiato” FN DS 0304 [Rif.3] e dopo aver completato la
progettazione esecutiva, nel mese di luglio 2011 sono iniziate le attivita di adeguamento.

Il complesso delle attivita di adeguamento dell’Edificio BLD11 & stato suddiviso in tre fasi:

o Fase |: montaggio di opere provvisionali (ponteggi) a servizio delle successive
fasi Il e Ill.

o Fase Il: esecuzione delle attivita di adeguamento per soddisfare la verifica
strutturale antisismica (rinforzi tramite realizzazione di controventi di falda e
piastre di rinforzo tra pilastri e travi in c.a.p.).

o Fase lll: esecuzione delle attivita di verniciatura (intumescente per protezione
antincendio delle travature e delle strutture in c.a.p. ed epossidica per ripristino
della protezione dei pavimenti).

Nel corso del terzo trimestre 2011 sono state completate tutte le attivita di adeguamento
dellEdificio BLD11 e a valle dell’esito positivo dei collaudi richiesti, Sogin in data
22/12/2011 (Prot. n.45481) ha richiesto ad ISPRA l'autorizzazione all’'esercizio del BLD11
come stazione di Buffer provvisorio.

ISPRA, in data 19 giugno 2012 [Rif.7], ha autorizzato la Prima Fase dell’esercizio
dell’Edificio BLD11 come stazione di Buffer provvisorio che consente esclusivamente lo
stoccaggio dei 611 overpack contenuti nel BLD8 e dei fusti da 220 litri contenenti materiali
incombustibili e allocati nel locale B106.

Sogin, a seguito dell’autorizzazione alla Prima Fase di esercizio dell’Edificio BLD11 come
stazione di Buffer provvisorio, come richiesto dalle prescrizioni ad essa allegate, in data 03
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luglio 2012 (lettera Prot. 23566) ha inviato il documento FN DS 0470 Rev.01 “Norme di
sorveglianza per I'esercizio del Buffer Provvisorio BLD11”.

ISPRA, in data 01 agosto 2012 (lettera prot. ISPRA 28139), ha approvato le suddette
Norme di Sorveglianza e Sogin ha provveduto a preparare e a trasmettere (lettera Prot.
28619 del 07/08/2012) le relative procedure di sorveglianza.

Sogin, in data 10 agosto 2012 (lettera prot. 29070) ha inviato ad ISPRA la
documentazione richiesta nella lettera di autorizzazione all’esercizio del BLD11 e pertanto
sono subito iniziate le attivita di trasferimento e stoccaggio all'interno del BLD11 dei
contenitori, come stabilito nel Piano di caricamento inviato ad ISPRA.

Tali attivita riguardano lo stoccaggio degli overpack a seguito del trattamento cosi come
descritto al successivo 8§ 2.8.1 e dei fusti da 220 litri contenenti rifiuti radioattivi
incombustibili derivanti dalle attivita di disattivazione e provenienti dal locale B106.

Le fotografie di seguito riportate (Figura 2-53) offrono alcuni scorci dell’Edificio BLD11
prima e dopo le attivita di adeguamento.
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PRIMA DEL MONTAGGIO

DoPoO IL MONTAGGIO

Fase | — Montaggio opere provvisionali (ponteggi)

PRIMA DEL MONTAGGIO

DoPoO IL MONTAGGIO

Fase Il — Realizzazione controventi di falda
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PRIMA DEL MONTAGGIO

DoPoO IL MONTAGGIO

Fase Il — Realizzazione piastre di rinforzo trave-pilastro

PRIMA DELL’APPLICAZIONE

Dopro L’ APPLICAZIONE

Fase Il — Verniciatura intumescente per protezione antincendio delle travature
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PRIMA DELL’APPLICAZIONE DopPo L’ APPLICAZIONE

Fase Ill — Verniciatura intumescente per protezione antincendio delle strutture in c.a.p.

Figura 2-53 — Immagini attivita di adeguamento dell’Edificio BLD11 (prima e dopo)

In Figura 2-54 & riportata un’immagine dell’Edificio BLD11 (Stazione di Buffer provvisorio)
al termine delle suddette attivita di adeguamento.

Figura 2-54 — Edificio BLD11 al termine delle attivita di adeguamento
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2.7 Adeguamento del locale B106 a Deposito Temporaneo

Per quanto riguarda 'adeguamento del locale B106 a Deposito temporaneo Sogin ha
trasmesso ad ISPRA il “Progetto Particolareggiato” FN DS 0443 Rev.00.

In attesa dell’approvazione del suddetto Progetto Particolareggiato, sono state comunque
avviate le attivita propedeutiche a tali adeguamenti.

In particolare, a seguito del rinvenimento di fibre di amianto nella colla di fissaggio delle
piastrelle di linoleum, é stata notificata ad ISPRA con lettera Prot. 69474 del 11 novembre
2015 l'operazione straordinaria di rimozione dell’amianto dalla pavimentazione del B106.

In data 16 novembre 2015 ISPRA ha trasmesso alcune osservazioni in merito alla
documentazione tecnica presentata da Sogin a cui € stato risposto con lettera prot. 74019
del 30 novembre 2015.

In data 14 dicembre 2015 con lettera Prot. 56724 ISPRA ha comunicato di non avere
ulteriori osservazioni e pertanto sono iniziate le attivita di rimozione dell’amianto che sono
terminate in data 30 dicembre 2015 ed in data 21 gennaio 2016 si & ottenuta la
certificazione ASL per la restituibilita delle aree. La ditta pertanto ha effettuato |l
ripiegamento del cantiere relativo alle attivita di rimozione dell’amianto.

Le fotografie di seqguito riportate (Figura 2-55) offrono alcuni scorci del locale B106 durante
le attivita di rimozione dell’amianto.

INGRESSO LOCALE B106 CON ASPIRATORI LocALE B106 DOPO LA RIMOZIONE AMIANTO

Figura 2-55 — Attivita di rimozione amianto dalla pavimentazione del locale B106

Pagina 117




SOGIN

In data 06 giugno 2016 ISPRA ha trasmesso alcune osservazioni e richieste di
chiarimento al suddetto documento a cui e stato risposto con il documento FN DS 1028
trasmesso con lettera Prot. 43520 del 27/07/2016.

Ad integrazione di quanto inviato, Sogin in data 19 ottobre 2016 ha trasmesso ad ISPRA |l
documento FN DS 0338 con lettera Prot. 57648 del 19/10/2016.

In data 08 novembre 2016 si € tenuto un incontro tecnico con ISPRA in cui sono state
effettuate ulteriori richieste e chiarimenti a cui Sogin ha risposto trasmettendo la revisione
del documento FN DS 1028 con lettera prot. Sogin 67572 del 02/12/2016.

In data 12 gennaio 2017 Sogin ha trasmesso ad ISPRA la Revisione 01 del documento FN
DS 0443 con lettera Prot. 2115 del 12/01/2017.

In data 03 marzo 2017 ISPRA ha ravvisato la necessita di formulare alcune richieste finali
di chiarimenti ed integrazioni al Progetto Particolareggiato, trasmesse con lettera prot.
ISPRA 10653 del 03 marzo 2017.

In data 13 Aprile 2017 Sogin ha trasmesso ad ISPRA la Revisione 02 del documento FN
DS 0443 con lettera Prot. 24643 del 13/04/2017. Ad integrazione di quanto riportato, in
data 27 Aprile 2017 é stata trasmessa ad ISPRA la Relazione EQ — “Valutazioni
preliminari all’esercizio del locale B106 a Deposito Temporaneo di rifiuti radioattivi a
seguito delle attivita di adeguamento previste dal Rapporto di Progetto Particolareggiato -
Revisione 2”.

In data 28 aprile 2017 ISPRA ha trasmesso l'atto di approvazione del Progetto
Particolareggiato per I'adeguamento del locale B106 a Deposito Temporaneo [Rif.18],
pertanto nel mese di maggio 2017 sono iniziate le relative attivita che si sono completate
nel mese di giugno 2019.

In ottemperanza a quanto previsto nel Progetto Particolareggiato, in data 17 maggio 2017
Sogin ha trasmesso ad ISPRA la relazione dell’Esperto Qualificato in cui viene riportata la
“declassificazione” del locale B106 durante le attivita di adeguamento a Deposito
temporaneo.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto nell’Atto di Approvazione [Rif.18], sempre in
data 17 maggio 2017 Sogin ha trasmesso ad ISPRA il Piano e Programma di
Progettazione (PPP) ed il Programma Temporale delle attivita.

In data 23 giugno 2017 Sogin ha trasmesso ad ISPRA il documento FN RS 0094 Rev.00
“Piano di caratterizzazione radiologica del manto stradale e terreni nelle aree esterne al
Locale B106”.

In data 09 ottobre 2017 ISPRA (prot. ISPRA 49409 del 09 ottobre 2017) ha ravvisato la
necessita di formulare alcune osservazioni e richieste di informazioni integrative al
documento FN RS 0094 Rev.00, a cui Sogin ha risposto con lettera prot. 66799 del 24
ottobre 2017 e successivamente con lettera prot. 71889 del 17 novembre 2017.
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In data 13 dicembre 2017 ISPRA ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni in
merito al Piano di Caratterizzazione radiologica (documento FN RS 0094 Rev.00).

A seguito di tale comunicazione le attivita da svolgersi all’esterno del locale B106 sono
iniziate a partire dal mese di gennaio 2018.

In data 24 maggio 2018 durante le operazioni di scavo nell'area di cantiere compresa tra il
Locale B106 e I'Edificio BLD®6, finalizzate al posizionamento delle condotte per fluidi
termovettori, sono stati rinvenuti dei materiali antropici costituiti essenzialmente da nylon
ad una profondita da 40 a 60 cm rispetto al piano del Locale B106. Le attivita sono state
pertanto sospese per effettuare i necessari controlli radiometrici da cui si &€ potuto evincere
che le concentrazioni di uranio totale risultano minori del livello di allontanamento fissato
dalle Prescrizioni allegate al DM 27/11/2008 [Rif.1]. In data 29 giugno 2018 é stato
effettuato un sopralluogo congiunto Sogin-ARPA Piemonte in cui si e stabilito che era
necessario effettuare uno scavo nella suddetta area al fine di verificare la presenza di altro
materiale. Al termine di tale attivita e dopo opportune -caratterizzazioni di tipo
convenzionale, sarebbe stato possibile ripristinare I'area e riprendere le attivita previste.

Le attivita di scavo sono state completate nel mese di agosto 2018 e in data 2 ottobre
2018 e stato effettuato un sopralluogo congiunto Sogin — ARPA Piemonte in cui sono stati
effettuati dei campionamenti di terreno a fondo scavo. A seguito dei risultati delle analisi,
Sogin in data 14 novembre 2018 ha trasmesso una relazione conclusiva ad ARPA
Piemonte e successivamente si &€ proceduto al ripristino dell’area.

Le fotografie di seguito riportate (Figura 2-56, Figura 2-57, Figura 2-58, Figura 2-59,
Figura 2-60, Figura 2-61, Figura 2-62, Figura 2-63, Figura 2-64, Figura 2-65, Figura 2-66,
Figura 2-67, Figura 2-68, Figura 2-69, Figura 2-70, Figura 2-71 Figura 2-72, Figura 2-73,
Figura 2-74, Figura 2-75, Figura 2-76, Figura 2-77, Figura 2-78, Figura 2-79, Figura 2-80,
Figura 2-81, Figura 2-82, Figura 2-83, Figura 2-84, Figura 2-85, Figura 2-86, Figura 2-87,
Figura 2-88, Figura 2-89, Figura 2-90 e Figura 2-91) offrono alcuni scorci del locale B106
durante le diverse attivita di adeguamento.

Lo stato dei vari locali del deposito B106 al termine delle attivita di adeguamento e
riportato nelle seguenti fotografie (Figura 2-92, Figura 2-93, Figura 2-94, Figura 2-95 e
Figura 2-96).

A Causa del’emergenza Covid-19 i collaudi sono stati sospesi e si e proceduto
all’elaborazione della documentazione As-Built.

A partire dalla seconda meta maggio 2020 sono iniziate le attivita di collaudo dei vari
sistemi che saranno completate allinizio del 2021 per poter avviare [listruttoria per
richiedere la Licenza di Esercizio del Deposito.

In data 15 luglio 2020 Sogin ha trasmesso ad ISIN il documento FN DT 00074 “Relazione
di conformita della configurazione “come realizzato” del Deposito Temporaneo B106
rispetto al Progetto Particolareggiato”. In data 15 ottobre 2020 ISIN ha trasmesso una
lettera con alcune richieste di chiarimento o integrazione a cui Sogin ha risposto in data 05
novembre 2020.
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In data 13 agosto 2020 Sogin ha trasmesso ad ISIN il documento FN DT 00076 “Lista
delle prove combinate e funzionali sui sistemi del Deposito Temporaneo B106 del Sito di
Bosco Marengo”. In data 15 ottobre 2020 ISIN ha inviato una lettera con alcune
osservazioni e richieste di chiarimento a cui Sogin ha risposto in data 25 novembre 2020
trasmettendo la Rev.01 del documento FN DT 00076.

In data 22 dicembre 2020 Sogin ha trasmesso ad ISIN le procedure delle prove funzionali
e combinate per I'esecuzione dei collaudi del Deposito Temporaneo B106 ed il relativo
Piano di Controllo Qualita.

PRIMA DELLA RIMOZIONE DOPO LA RIMOZIONE

RIMOZIONE CONTROSOFFITTO

Figura 2-56 — Attivita di rimozione del controsoffitto del locale B106
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Figura 2-57 — Attivite
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PRIMA DEL MONTAGGIO DOPO IL MONTAGGIO

MONTAGGIO STRUTTURE DI RINFORZO LUNGO LA PARETE LATERALE (ALLINEAMENTO A)

Figura 2-58 — Montaggio strutture di rinforzo lungo la parete laterale (Allineamento A)
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MONTAGGIO CANALINE INTERNE AL B106 (SISTEMA DRENAGGI)

Figura 2-59 — Attivita di montaggio delle canaline del sistema drenaggi all’interno del B106
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PREDISPOSIZIONE ARMATURA E GETTO CALCESTRUZZO PER SOLETTA B106

Figura 2-60 — Attivita di realizzazione basamento locale B106 (1)
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ATTIVITA DI REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO LOCALE B106

1 lmuu.lh LAY

Figura 2-61 — Attivita di realizzazione basamento locale B106 (2)
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MONTAGGIO RETE PER POSA INTONACO IGNIFUGO

Figura 2-62 — Attivitd di montaggio della rete per successiva posa dell’intonaco ignifugo
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PosA INTONACO IGNIFUGO SOFFITTO B106

Figura 2-63 — Attivita di posa dell’intonaco ignifugo
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MONTAGGIO PRIMO STRATO MONTAGGIO SECONDO STRATO

MONTAGGIO RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO IGNIFUGO
SULLE COLONNE LUNGO LA PARETE LATERALE (ALLINEAMENTO A)

Figura 2-64 — Montaggio del rivestimento in cartongesso ignifugo sulle colonne lungo la parete
laterale (Allineamento A)
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STAFFAGGI E CONDOTTA VENTILAZIONE SOFFITTO B106

Figura 2-65 — Attivita di posa staffaggi e condotta ventilazione sul soffitto B106
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ILLUMINAZIONE B106 DETTAGLIO ILLUMINAZIONE B106

ILLUMINAZIONE B106

Figura 2-66 — Montaggio delle plafoniere per I'illuminazione del locale B106
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RIMOZIONE PANNELLI PARETE DI FONDO (ALLINEAMENTO 14) B106

RIMOZIONE PANNELLATURA B106

Figura 2-67 — Rimozione pannellatura metallica pareti (allineamenti A e 14) del locale B106
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VISTA PIANO CAMPAGNA VISTA DALL’ALTO

SCAVI ESTERNI AL LOCALE B106

Figura 2-68 — Scavi esterni al locale B106
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MONTAGGIO RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO IGNIFUGO
SULLE PARETI DELL’AREA DI STOCCAGGIO

Figura 2-69 — Attivita di rivestimento in cartongesso pareti Area di Stoccaggio
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PRIMA DELLA POSA DoOPO LA POSA

POSA DELLO STUCCO SU CARTONGESSO PARETI B106

Figura 2-70 — Posa dello stucco sul cartongesso delle pareti del locale B106

MONTAGGIO PORTONE E PANNELLATURA PARETI AREA OPERATIVA B106

Figura 2-71 — Montaggio del Portone e della pannellatura sulle pareti dell’Area Operativa B106
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MONTAGGIO STRUTTURA METALLICA DEL SOPPALCO
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MONTAGGIO STRUTTURA METALLICA DEL SOPPALCO

Figura 2-72 — Montaggio struttura metallica del soppalco
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MONTAGGIO PARETI LATERALI DEL SOPPALCO

Figura 2-73 — Montaggio pareti laterali del soppalco
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MONTAGGIO PAVIMENTAZIONE DEL SOPPALCO

Figura 2-74 — Attivita di montaggio della pavimentazione del soppalco
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MONTAGGIO CONDOTTE DI VENTILAZIONE

Figura 2-75 — Montaggio condotte di ventilazione
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MONTAGGIO TUBAZIONI INTERRATE PER FLUIDI TERMOVETTORI
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Figura 2-76 — Montaggio tubazioni interrate per fluidi termovettori
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POSA DEI POZZETTI A DISPERSIONE E REINTERRO SCAVI

L1V AAS

Figura 2-77 — Montaggio tubazioni interrate per fluidi termovettori

INSTALLAZIONE UTA ESTERNA SU BASAMENTO IN CALCESTRUZZO

Figura 2-78 — Installazione UTA esterna su basamento in calcestruzzo
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MONTAGGIO TUBAZIONI ESTERNE PER FLUIDI TERMOVETTORI

it AN 111

Figura 2-79 — Montaggio tubazioni esterne per fluidi termovettori
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MONTAGGIO TUBAZIONI PER FLUIDI TERMOVETTORI

Figura 2-80 — Montaggio tubazioni per fluidi termovettori
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COIBENTAZIONI TUBAZIONI FLUIDI TERMOVETTORI

Figura 2-81 — Attivita di coibentazione delle tubazioni dei fluidi termovettori
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POsSA TUBAZIONI INTERRATE PER SISTEMA DRENAGGI

Figura 2-82 — Posa tubazioni interrate del sistema drenaggi
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INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI E UPS

Figura 2-83 — Installazione Quadri elettrici e UPS

INSTALLAZIONE VENTILATORE DI ESTRAZIONE E CANISTER

Figura 2-84 — Installazione ventilatore di estrazione e canister
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CHIUSURA PARETI SOPPALCO

Figura 2-85 — Chiusura pareti Soppalco

LocALI TECNICI PIANO TERRA SOPPALCO

Stazione di Cambio

Sala Controllo

Sala Tecnica

Figura 2-86 — Locali Tecnici piano terra soppalco
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MONTAGGIO PORTONE ACCESSO MATERIALI

Figura 2-87 — Attivita di montaggio portone accesso materiali
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VERNICIATURA PARETI AREA DI STOCCAGGIO

Figura 2-88 — Attivita di verniciatura delle pareti dell’Area di Stoccaggio
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VERNICIATURA PARETI AREA OPERATIVA

Figura 2-89 — Attivita di verniciatura delle pareti dell’Area Operativa
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VERNICIATURA PAVIMENTAZIONE AREA DI STOCCAGGIO

Figura 2-90 — Attivita di verniciatura della pavimentazione dell’Area di Stoccaggio

POSA RESINA PAVIMENTAZIONE AREA DI STOCCAGGIO E AREA OPERATIVA

Figura 2-91 — Posa della resina sulla pavimentazione dell’Area di Stoccaggio e Area Operativa
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LocALI TECNICI PIANO TERRA SOPPALCO

Stazione di Cambio Sala Controllo Sala Tecnica

Figura 2-92 — Locali Tecnici piano terra soppalco

LOCALE VENTILATORE (PRIMO PIANO SOPPALCO)

Figura 2-93 — Locale ventilatore (primo piano soppalco)
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LocALE QUADRI ELETTRICI (PRIMO PIANO SOPPALCO)

Figura 2-94 — Locale Quadri Elettrici (Primo piano soppalco)

LocALI UPS1 E UPS2 (PRIMO PIANO SOPPALCO)

Figura 2-95 — Locali UPS1 e UPS2 (Primo piano soppalco)
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AREA DI STOCCAGGIO, AREA OPERATIVA E COLLEGAMENTO TRA LE AREE

Figura 2-96 — Area di Stoccaggio, Area Operativa e Collegamento di passaggio tra le due Aree (zona
sotto il soppalco lato Locale Quadri Elettrici)
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2.8  Attivita di gestione dei rifiuti radioattivi pregressi

2.8.1 Attivita di gestione dei rifiuti pregressi presenti nel BLD8

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pregressi presenti nel BLD8, essa consiste
nell’effettuare una campagna di rigenerazione delle superfici esterne di 611 overpack al
fine di rimuovere le eventuali parti ossidate e di verniciare tutte le superfici esterne.

In data 06 ottobre 2011 é stato trasmesso da ISPRA l'atto di approvazione del “Piano
Operativo” FN CO 0384 Rev.01 [Rif.5] e a seguito dell’autorizzazione alla Prima Fase
dell’esercizio del BLD11 come Stazione di Buffer provvisorio [Rif.7], nel mese di luglio
2012 sono iniziate le attivita di manutenzione dei 611 overpack ed il loro posizionamento
presso il BLD11 all’interno di apposite gabbie in acciaio gia presenti sul sito.

Prima di iniziare il trattamento di rigenerazione degli overpack, si & proceduto ad effettuare
la predisposizione delle aree di lavoro esterne al BLD8 realizzando una platea in c.a.
sormontata da un capannone provvisionale a struttura prefabbricata metallica. Nel mese di
maggio 2012 la struttura € stata completata con il confinamento dinamico e la
realizzazione di pavimentazione in resina decontaminabile della platea.

All'interno della capannina sono state predisposte 16 selle sulle quali posare gli overpack
per effettuare su di essi le attivitd di manutenzione cosi come di seguito descritte.

Inoltre, sempre nel mese di maggio 2012 e stata realizzata anche una stazione di misura
per effettuare la misura di rateo di dose a contatto e ad 1 m.

Le descrizioni del capannone e della stazione di misura sono riportate al § 2.2.3.

Le attivita di manutenzione e trasporto sono state suddivise in successivi lotti da 16
overpack.

Le fasi operative relative all’attivita di manutenzione e stoccaggio dei 611 overpack allocati
presso l'edificio BLD8, che sono state ripetute per tutti i 39 lotti previsti, erano state cosi
suddivise:

Fasel Prelevamento overpack, ispezione visiva, pesatura e posizionamento su sella;
Fase 2  Spazzolatura ed ispezione visiva;

Fase 3 Pulizia dell’'area;

Fase 4  Verniciatura di fondo (1 mano);

Fase 5 Verniciatura di finitura (prima e seconda mano);

Fase 6  Coloratura (fasce colorate) ed identificazione tramite targhetta metallica;

Fase 7  Collocazione delloverpack sul bancale metallico e controllo della
contaminazione superficiale asportabile;

Fase 8 Spostamento dell’overpack alla stazione di misura;
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Fase 9  Misurazione del rateo dose a contatto e a 1 metro;

Fase 10 Caricamento sul vettore di trasporto dell’overpack sul bancale metallico;
Fase 11 Trasporto al BLD11 dei 16 overpack posizionati sui bancali metallici;
Fase 12 Inserimento dei 16 overpack in 4 gabbie;

Fase 13 Marcatura tramite applicazione di etichetta adesiva;

Fase 14 Sistemazione delle gabbie secondo il piano di caricamento.

In data 17 maggio 2013 sono state completate le attivita di manutenzione e stoccaggio di
tutti i 611 overpack suddivisi nei 39 lotti da 16 overpack ciascuno ed in data 30 maggio
2013 é stato chiuso il relativo cantiere.

Nel corso delle suddette attivita si & riscontrata la presenza di 9 overpack per i quali sara
predisposto un trattamento specifico (vedi § 2.8.3).

Le fotografie di seguito riportate (Figura 2-97, Figura 2-98, Figura 2-99, Figura 2-100 e
Figura 2-101) descrivono la sequenza delle attivita di manutenzione e stoccaggio degli
overpack.

ATTIVITA DI MANUTENZIONE E STOCCAGGIO OVERPACK — FASE 1

Prelevamento overpack e pesatura overpack

Figura 2-97 — Attivita di manutenzione e stoccaggio overpack — Fase 1
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ATTIVITA DI MANUTENZIONE E STOCCAGGIO OVERPACK — FASIDA2 A5

Posizionamento overpack su sella

Spazzolatura overpack

Pulizia dell'area

Verniciatura dell’overpack

Figura 2-98 — Attivita di manutenzione e stoccaggio overpack — Fasida2a5b
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ATTIVITA DI MANUTENZIONE E STOCCAGGIO OVERPACK — FASI7E 8

Visione d’insieme dopo verniciatura

Prelevamento dopo coloratura

Collocazione su bancale metallico

Spostamento dell’overpack alla stazione di misura

Figura 2-99 — Attivita di manutenzione e stoccaggio overpack — Fasi 7 e 8
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ATTIVITA DI MANUTENZIONE E STOCCAGGIO OVERPACK — FASIDA9 A 12

Misurazione del rateo dose Caricamento sul vettore di trasporto

Trasporto al BLD11 dei 16 overpack Inserimento dei 16 overpack in 4 gabbie

Figura 2-100 — Attivita di manutenzione e stoccaggio overpack — Fasi da 9 a 12
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ATTIVITA DI MANUTENZIONE E STOCCAGGIO OVERPACK — FASI 13 E 14

Marcatura tramite applicazione di etichetta adesiva

Sistemazione gabbie secondo piano di caricamento

Sistemazione gabbie secondo piano di caricamento

Figura 2-101 — Attivita di manutenzione e stoccaggio overpack — Fasi 13 e 14
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2.8.2 Attivita di gestione dei fusti pregressi da 220 litri contenenti rifiuti con U-235 > 10 g

Per quanto riguarda la gestione dei fusti da 220 litri contenenti rifiuti radioattivi con un
contenuto di Uzss > 10 g provenienti dalle attivita di mantenimento in sicurezza
dellimpianto di produzione e stoccati nel locale B106 del’Edificio BLD1, essa consiste nel
trasferimento di ogni fusto all’interno di una apposita stazione di lavoro, nel successivo
recupero del materiale fissile e quindi nel riconfezionamento finale. I “nuovo” fusto
prodotto dal riconfezionamento sara portato al locale A101 per la caratterizzazione ai fini
della determinazione della quantita residua di uranio contenuta e quindi riposizionato
allinterno della gabbia metallica nel locale B106.

Tale attivita si € resa necessaria per il rispetto delle normative in materia di trasporto di
materiale fissile, essendo i sopracitati fusti destinati ad essere trasferiti per essere
sottoposti al trattamento di supercompattazione.

Prima di iniziare le attivita, si € proceduto ad effettuare la predisposizione della stazione di
lavoro (capannina) predisposta nel locale A469 come descritto al § 2.2.4.

Le fasi operative per il recupero del materiale fissile e per il riconfezionamento dei 40 fusti
sono state cosi suddivise:

Fase 1  Prelievo della gabbia contenente quattro fusti con contenuto di U235 > 10 g dalla
torre nel locale B106 e posizionamento nelle adiacenze del SAS di passaggio.

Fase 2  Prelievo di uno dei quattro fusti dalla gabbia e posizionamento all’interno del
SAS di passaggio.

Fase 3  Prelievo del fusto dal SAS di passaggio e trasferimento all’'interno della stazione
di lavoro (capannina locale A469).

Fase 4  Apertura del fusto e recupero del materiale fissile e riempimento del cassone
con materiale da decontaminare.

Fase 5 Riconfezionamento del fusto.

Fase 6 Trasferimento del fusto nel locale A101 e sua caratterizzazione ai fini della
determinazione del quantitativo di uranio.

Fase 7  Trasferimento del fusto nel locale B106 e suo inserimento nella gabbia.
Fase 8 Trattamento del fusto originario.
Fase 9 Ripetizione delle fasi da 2 a 8 sino a completamento della gabbia.

Fase 10 Posizionamento della gabbia con i quattro fusti riconfezionati secondo il piano di
caricamento.

Fase 11 Ripetizione delle fasi da 1 a 10 sino a completamento dellattivita.

II 03 luglio 2013 sono iniziate le attivita di trattamento dei 40 fusti da 220 litri pregressi con
un contenuto di U-235 > 10 g e il 30 agosto 2013 sono state completate le attivita di
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apertura di tutti i 40 fusti. Nel corso del Ill quadrimestre 2013 sono state completate le
attivita di recupero e riconfezionamento del materiale in “nuovi fusti” con contenuto di U-
235 < 15 g. Nel corso del Il quadrimestre del 2014 si sono concluse le attivita di
caratterizzazione dei “nuovi” fusti prodotti dal riconfezionamento.

ATTIVITA DI RICONFEZIONAMENTO FUSTI DA 220 coN U-235 > 10 GRAMMI

Posizionamento del fusto all'interno della capannina

Apertura del fusto con U-235> 10 g

Misura del fusto dopo riconfezionamento

Figura 2-102 — Attivita di riconfezionamento fusti da 220 litri contenenti rifiuti con U-235 > 10 g
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2.8.3 Attivita di gestione degli overpack ammalorati

Come riportato al § 2.8.1, nel corso della campagna di rigenerazione delle superfici
esterne di 611 overpack al fine di rimuovere le eventuali parti ossidate e di verniciare tutte
le superfici esterne, si € riscontrata la presenza di 9 overpack per i quali deve essere
predisposto un trattamento specifico.

A tal proposito in data 9 ottobre 2017 Sogin ha trasmesso ad ISPRA il “Piano Operativo”
FN GR 0017 relativo alla gestione dei nove overpack ammalorati attualmente stoccati in
contenitori CP-5.2 nell’Edificio BLD11.

Successivamente si € deciso di effettuare un trattamento che prevede di utilizzare la
stessa tipologia di contenitore per i manufatti finali (overpack da 380 litri) gia impiegata
nell’ambito del progetto di trattamento e condizionamento dei rifiuti solidi radioattivi.

Per tale motivo Sogin in data 12 gennaio 2018 ha trasmesso ad ISPRA la revisione del
“Piano Operativo” FN GR 0017.

A seguito di ulteriori approfondimenti si & deciso di lasciare i nove overpack ammalorati
all'interno dei contenitori CP-5.2 ed effettuare il loro trattamento e condizionamento in
prossimita del trasferimento al deposito Nazionale. Per tale motivo Sogin in data 24
ottobre 2018 ha trasmesso ad ISPRA una comunicazione in cui si illustra la suddetta
strategia e conseguentemente si ritira la revisione del “Piano Operativo” FN GR 0017.

2.9 Attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi

2.9.1 Attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti solidi radioattivi (fusti da 220
litri)

Per quanto riguarda le attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi esse

consistono nel sottoporre i rifiuti radioattivi contenuti in fusti da 220 litri a

supercompattazione e immobilizzazione in matrice cementizia presso I'impianto 1ICS-42 di
Nucleco presso Casaccia (Roma).

A seguito dell’emanazione del D.M. 23 dicembre 2016 di “Autorizzazione alla modifica
della localizzazione delle attivita di trattamento e di condizionamento dei rifiuti radioattivi
dell’impianto di fabbricazione di combustibile nucleare” (vedi § 2.1.5), Sogin in data 01
marzo 2017 ha trasmesso ad ISPRA la richiesta di approvazione per il modello di
materiale fissile esente ai sensi del paragrafo 2.2.7.2.3.5 (f) del regolamento ADR.

Sempre in data 01 marzo 2017 Sogin ha trasmesso ad ISPRA il “Piano Operativo” FN GR
0016 Rev.00 con lettera Prot. 13391 del 01/03/2017.
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In data 06 luglio 2017 ISPRA ha trasmesso alcune richieste di integrazioni al suddetto
documento a cui é stato risposto con la relazione dellEsperto Qualificato trasmessa da
Sogin con lettera Prot. 46543 del 17/07/2017.

In data 14 luglio 2017 ISPRA ha trasmesso a Sogin (Direzione Deposito Nazionale e
Parco Tecnologico) la richiesta di valutazione preliminare per la conferibilitd dei manufatti
al Deposito Nazionale a cui & stato risposto con lettera Prot. 48609 del 25/07/2017. A
seguito di tale risposta, ISPRA ha richiesto a Sogin (Direzione Deposito Nazionale e Parco
Tecnologico) dei chiarimenti in merito ai rifiuti di media attivita.

In data 07 agosto 2017 ISPRA ha trasmesso sia l'atto di approvazione del “Piano
Operativo” FN GR 0016 [Rif.19] sia il certificato di approvazione per “materiale esente
dalla classificazione fissile” [Rif.20]. Nell’atto di approvazione sono stati esclusi |l
trattamento ed il condizionamento dei rifiuti di media attivita.

In ottemperanza a quanto previsto nellAtto di Approvazione [Rif.19], in data 11 agosto
2017 Sogin ha trasmesso ad ISPRA il documento FN GR 0037 Rev.00 “Nota tecnica di
rispondenza ai 13 requisiti elencati nella nota della SO.G.I.N. - Deposito Nazionale e
Parco Tecnologico del 25/07/2017 (prot. 48609)”. In merito a tale elaborato, Sogin
(Direzione Deposito Nazionale e Parco Tecnologico), in data 11 agosto 2017 ha
trasmesso ad ISPRA una lettera in cui comunica che “i manufatti in oggetto, aventi le
caratteristiche di cui alla Nota Tecnica citata, sono da ritenersi potenzialmente conferibili al
Deposito Nazionale”.

Inoltre, sempre in data 11 agosto 2017 ed in ottemperanza a quanto previsto nell’Atto di
Approvazione [Rif.19], Sogin ha trasmesso ad ISPRA il documento FN R 00019 Rev.00
‘Piano delle prove integrative per la qualificazione del processo di condizionamento dei
rifiuti radioattivi dell'impianto di Bosco Marengo”.

In data 23 ottobre 2017 ISPRA ha trasmesso l'atto di approvazione della Nota Tecnica FN
GR 0037 Rev.00 [Rif.21].

A seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai trasporti, nel mese di
novembre 2017 sono iniziati i trasferimenti dei fusti da 220 litri dal sito di Bosco Marengo
all'impianto Nucleco (Casaccia) per le attivita di trattamento e condizionamento.

In data 7 novembre 2017 e stato effettuato il primo trasporto di 192 fusti da 220 litri dal sito
di Bosco Marengo allimpianto Nucleco (Casaccia) per le attivita di trattamento e
condizionamento.

In data 22 novembre 2017 e stato effettuato il secondo trasporto di 192 fusti da 220 litri dal
sito di Bosco Marengo all'impianto Nucleco (Casaccia) per le attivita di trattamento e
condizionamento.

In data 19 dicembre 2017 e stato effettuato il terzo trasporto di 96 fusti da 220 litri dal sito
di Bosco Marengo allimpianto Nucleco (Casaccia) per le attivita di trattamento e
condizionamento.
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In data 16 gennaio 2018 é stato effettuato il quarto trasporto di 96 fusti da 220 litri dal sito
di Bosco Marengo allimpianto Nucleco (Casaccia) per le attivita di trattamento e
condizionamento.

In data 13 febbraio 2018 e stato effettuato il quinto trasporto di 96 fusti da 220 litri dal sito
di Bosco Marengo allimpianto Nucleco (Casaccia) per le attivita di trattamento e
condizionamento.

In data 14 febbraio 2018 é stato effettuato il sesto trasporto di 96 fusti da 220 litri dal sito di
Bosco Marengo allimpianto Nucleco (Casaccia) per le attivita di trattamento e
condizionamento.

In data 6 marzo 2018 e stato effettuato il settimo trasporto di 96 fusti da 220 litri dal sito di
Bosco Marengo allimpianto Nucleco (Casaccia) per le attivita di trattamento e
condizionamento.

In data 3 maggio 2018 ¢& stato effettuato I'ottavo trasporto di 96 fusti da 220 litri dal sito di
Bosco Marengo allimpianto Nucleco (Casaccia) per le attivita di trattamento e
condizionamento.

In data 24 luglio 2018 e stato effettuato il nono trasporto di 96 fusti da 220 litri dal sito di
Bosco Marengo allimpianto Nucleco (Casaccia) per le attivita di trattamento e
condizionamento.

In data 26 febbraio 2019 e stato effettuato il decimo trasporto di 188 fusti da 220 litri dal
sito di Bosco Marengo allimpianto Nucleco (Casaccia) per le attivita di trattamento e
condizionamento.

In data 16 giugno 2020 é stato effettuato I'undicesimo trasporto di 192 fusti da 220 litri dal
sito di Bosco Marengo all'impianto Nucleco (Casaccia) per le attivita di trattamento e
condizionamento.

Al 31/12/2020 sono stati trasportati 1436 fusti da 220 litri dal sito di Bosco Marengo
all'impianto Nucleco (Casaccia).

In data 6 marzo 2018 é stato effettuato il primo trasporto di 24 overpack da 380 litri
dall’impianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.

In data 14 marzo 2018 e stato effettuato il secondo trasporto di 24 overpack da 380 litri
dallimpianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.

In data 29 marzo 2018 é stato effettuato il terzo trasporto di 24 overpack da 380 litri
dallimpianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.

In data 5 aprile 2018 e stato effettuato il quarto trasporto di 24 overpack da 380 litri
dallimpianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.

In data 19 aprile 2018 sono stati effettuati il quinto e sesto trasporto ognuno di 24
overpack da 380 litri dall'impianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.

In data 17 maggio 2018 sono stati effettuati il settimo e ottavo trasporto ognuno di 24
overpack da 380 litri dal'impianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.
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In data 7 giugno 2018 sono stati effettuati il nono e decimo trasporto ognuno di 24
overpack da 380 litri dal’impianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.

In data 19 luglio 2018 é stato effettuato I'undicesimo trasporto di 24 overpack da 380 litri
dall'impianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.

In data 26 luglio 2018 é stato effettuato il dodicesimo trasporto di 22 overpack da 380 litri
dall'impianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.

In data 4 ottobre 2018 e stato effettuato il tredicesimo trasporto di 24 overpack da 380 litri
dallimpianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.

In data 25 ottobre 2018 ¢ stato effettuato il quattordicesimo trasporto di 24 overpack da
380 litri dall'impianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.

In data 28 febbraio 2019 sono stati effettuati il quindicesimo e sedicesimo trasporto
rispettivamente di 23 e 22 overpack da 380 litri dall'impianto Nucleco (Casaccia) al sito di
Bosco Marengo.

In data 11 aprile 2019 e stato effettuato il diciassettesimo trasporto di 24 overpack da 380
litri dall'impianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.

In data 18 aprile 2019 € stato effettuato il diciottesimo trasporto di 24 overpack da 380 litri
dallimpianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.

In data 7 maggio 2019 é stato effettuato il diciannovesimo trasporto di 24 overpack da 380
litri dall'impianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.

In data 14 maggio 2019 sono stati effettuati il ventesimo e ventunesimo trasporto
rispettivamente di 24 e 10 overpack da 380 litri dall'impianto Nucleco (Casaccia) al sito di
Bosco Marengo.

In data 6 ottobre 2020 e stato effettuato il ventiduesimo trasporto di 24 overpack da 380
litri dall'impianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.

In data 22 ottobre 2020 é stato effettuato il ventitreesimo trasporto di 20 overpack da 380
litri dal'impianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.

In data 29 ottobre 2020 e stato effettuato il ventiquattresimo trasporto di 20 overpack da
380 litri dall'impianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco Marengo.

Al 31/12/2020 sono stati trasportati dall’impianto Nucleco (Casaccia) al sito di Bosco
Marengo 549 overpack da 380 litri e stoccati all’interno del BLD11.

Le fasi operative per la predisposizione dei fusti al trasporto presso 'impianto di Nucleco
(Casaccia) state cosi suddivise:

Fase 1l caricamento, trasferimento e scarico della gabbia contenente quattro fusti da
220 litri nell’area ricoperta con un doppio telo di polietilene ignifugo, mediante
muletto a forche;
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Fase 3

Fase 4

Fase 5
Fase 6

Fase 7

Fase 8

Fase 9

Fase 10
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sollevamento ed estrazione del fusto da 220 litri dalla gabbia (tramite
'attrezzatura di sollevamento meccanica con pinza autoserrante) e suo
inserimento in un sacco in polietilene;

chiusura del sacco e suo inserimento in un contenitore da 285 litri (overdrum
tipo Matriosca) mediante cinghie di movimentazione (che rimarranno all’interno
dell’overdrum stesso);

apposizione sull’'overdrum tipo Matriosca dell’etichetta identificativa del fusto da
220 litri contenuto;

chiusura dell’overdrum tipo Matriosca;

misure della massima intensita di irraggiamento (micro Sv/h) a contatto e a 1
metro dell’overdrum, da parte del personale di Fisica Sanitaria;

apposizione di due etichette CLASSE 7 - Materiale radioattivo come previsto
dall’ADR (100 mm x 100 mm), su due lati opposti dell’overdrum;

posizionamento nel container IP-2 mediante I'attrezzatura di sollevamento
meccanica con pinza autoserrante;

al termine del caricamento di 48 contenitori da 285 litri, posizionare il coperchio
del container IP-2 bloccandolo con i tiranti e chiudere le porte;

ripetizione delle fasi da 1 a 9 sino a completamento delle attivita di
predisposizione per ogni trasporto.

In Figura 2-103 sono riportate delle fotografie che illustrano la sequenza delle attivita di
predisposizione dei fusti da 220 litri al trasporto da Bosco Marengo all'impianto Nucleco
(Casaccia).

In Figura 2-104 ¢ illustrato il caricamento dei contenitori IP-2 sul vettore di trasporto.

In Figura 2-105 é illustrata la ricezione degli overpack provenienti dall’impianto di Nucleco
(Casaccia) e il loro stoccaggio all'interno della Stazione di Buffer Provvisorio (BLD11).

A partire dal mese di luglio 2018 per lo stoccaggio degli overpack all'interno della Stazione
di Buffer Provvisorio (BLD11), sono state utilizzate delle nuove gabbie di caratteristiche
analoghe a quelle finora utilizzate. Inoltre, in data 19 giugno 2018 e stata trasmessa ad
ISPRA una relazione di verifica di idoneita delle suddette gabbie.
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PREDISPOSIZIONE DEI FUSTI AL TRASPORTO

Figura 2-103 — Attivita di predisposizione dei fusti al trasporto (sequenza fotografica)
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CARICAMENTO DEI CONTAINER IP-2 suL VETTORE DI TRASPORTO

Figura 2-104 — Caricamento dei container IP-2 sul vettore di trasporto

RICEZIONE OVERPACK DA 380 LITRI PRESSO IL SITO DI BOosco MARENGO

Figura 2-105 — Ricezione overpack presso il Sito di Bosco Marengo e stoccaggio nel BLD11
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2.9.2 Attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti liquidi radioattivi

Le attivita di trattamento e condizionamento dei rifiuti liquidi radioattivi riguardano 11 fusti
da 220 litri e 25 taniche, stoccati nel locale A108.

Le attivita consistono nel sottoporre tali rifiuti a solidificazione per un successivo
trattamento e condizionamento in matrice cementizia dei residui presso I'impianto Nucleco
della Casaccia (Roma).

| manufatti finali avranno le caratteristiche idonee per il conferimento al Deposito
Nazionale ai fini dello smaltimento).

Sogin in data 11 agosto 2017 ha trasmesso ad ISPRA il “Piano Operativo” FN GR 0019
relativo alle attivita di trasporto, trattamento e condizionamento dei suddetti rifiuti liquidi
radioattivi, per il quale si € in attesa di eventuali osservazioni.

A seguito di approfondimenti sulle modalita di trattamento, Sogin in data 25 gennaio 2018
ha trasmesso ad ISPRA un nuovo “Piano Operativo” FN GR 0041 che annulla e
sostituisce il precedente documento.

L’attivita descritta consiste nel trattamento dei rifiuti radioattivi liquidi contenuti in fusti da
220 litri che saranno sottoposti ad un processo di solidificazione presso il sito di Bosco
Marengo e nel successivo condizionamento del prodotto ottenuto, mediante cementazione
eterogenea all'interno di overpack da 380 litri presso I'impianto Nucleco della Casaccia
(Roma).

Nel corso delle ultime settimane del 2018 e nel primo quadrimestre del 2019, sono state
condotte ulteriori prove di solidificazione in laboratorio su campioni in grado di riprodurre le
condizioni dei rifiuti liquidi contenuti in ciascun fusto, introducendo azioni migliorative al
processo di solidificazione. Il processo adottato per la solidificazione € innovativo ed ha
comportato non solo lo svolgimento di prove di laboratorio, ma anche la realizzazione di un
piccolo impianto dedicato.

| risultati di tali prove e di nuove misure radiometriche effettuate sono stati recepiti nella
revisione 1 del “Piano Operativo” FN GR 0041 che é stata trasmessa all’Autorita di Controllo
in data 18 febbraio 2019.

Parallelamente sono state eseguite anche prove “a freddo” su rifiuti convenzionali aventi le
stesse caratteristiche chimico-fisiche di quelli radioattivi oggetto del predetto Piano Operativo.
Tali prove hanno avuto la duplice valenza di verificare il funzionamento del sistema di
mescolamento e di testare, su scala reale, le ricette di solidificazione. | risultati ottenuti sono
stati soddisfacenti.

Nel corso dell'iter di approvazione del Piano Operativo relativo al trattamento dei rifiuti
liquidi, ISIN ha trasmesso in data 17/05/2019 e successivamente in data 03/06/2019 due
lettere in cui chiedeva chiarimenti circa la presenza di alcuni radionuclidi non appartenenti
al vettore d’'impianto all’interno degli 11 fusti di liquidi.
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Contestualmente, ISIN ha disposto la sospensione di tutte le attivita di allontanamento di
materiali dal Sito, richiedendo a Sogin di effettuare approfondimenti ed analisi
radiometriche da condurre su diversi rifiuti presenti sul Sito.

Sono state subito avviate ricerche, sia di tipo documentale che analitico, per risalire
allorigine di tale presenza anomala, unitamente alla verifica dellassenza dei suddetti
radionuclidi nell'impianto di Bosco Marengo e nei fluidi di processo interessati dal ciclo
produttivo.

Nel corso del | quadrimestre 2020 sono proseguite le indagini e misure circa la presenza
di radionuclidi non previsti nel’ambito dell’autorizzazione alla disattivazione di cui al DM
27/11/2008 [RIif.1] ed in data 15 maggio e stato trasmesso ad ISIN il documento FN SR
00041 “Valutazione dell'impatto radiologico e della diffusione su strutture, sistemi e
componenti di Impianto di radionuclidi non appartenenti al vettore d’'impianto”. Inoltre, e
stata predisposta la procedura FN FS 00013 per il prelievo dei campioni dai fusti con valori
anomali di Cs-137 ed é stato effettuato con Arpa il prelievo dei campioni nel corso della
seconda meta di maggio.

In data 22 giugno 2020 ISIN ha trasmesso una lettera con richiesta di chiarimenti al
documento FN SR 0041 a cui Sogin ha risposto con lettera del 20 luglio 2020.

In data 11 agosto 2020 Sogin ha trasmesso ad ISIN il documento FN CR 00020 “Misure
DA e NDA sui rifiuti radioattivi liquidi contenuti negli 11 fusti stoccati presso l'impianto di
Bosco Marengo”.

In data 13 ottobre 2020 Sogin ha trasmesso ad ISIN il documento FN TS 00001
“Spostamento dei buffer provvisori dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi dal Locale A108 ai
locali A121 e A219”.

In data 11 novembre 2020 ISIN ha inviato una lettera con osservazioni e richiesta di
integrazioni al documento FN TS 00001 a cui Sogin ha risposto con lettera del 24
novembre 2020, trasmettendo la revisione 01 del suddetto documento.

In data 2 dicembre 2020 Sogin ha trasmesso ad ISIN il documento FN TS 00003 “Stato di
conservazione dei contenitori dei rifiuti liquidi radioattivi”.

In data 21 dicembre 2020 ISIN ha trasmesso una lettera in cui approva le modalita di
immagazzinamento descritte nel documento FN TS 00001 Rev.01.

In data 17 dicembre 2020 ISIN ha inviato una lettera con osservazioni e richiesta di
chiarimento ed integrazione al Piano operativo FN GR 0041 Rev.01.

2.10 Nuovo sistema di pressurizzazione e riserva idrica per I'impianto fisso di
estinzione incendi ad idranti

L’intervento sull'impianto fisso di estinzione incendi ad idranti consiste in:

o realizzazione di un bacino idrico per 'aumento dell’autonomia della riserva
idrica per ottemperare a quanto richiesto dall’appendice B della norma UNI
19779-2007 per un livello di pericolosita 3;
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° realizzazione di un edificio conforme alle norme UNI 11292-2008 e UNI 12845-
2009 per il posizionamento del sistema di pressurizzazione.

Nella seguente Figura 2-106 si riporta il layout degli interventi previsti.
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Figura 2-106 — Layout degli interventi previsti

In data 27 ottobre 2014, con lettera prot. 11262/P-13668, il Comando Provinciale VV.F. di
Alessandria ha espresso parere favorevole per la realizzazione dell’'intervento sopra
riportato.

In data 4 dicembre 2014 Sogin ha trasmesso ad ISPRA il Piano Operativo FN DS 0975
Rev.00 “Realizzazione del sistema di pressurizzazione e riserva idrica per I'impianto fisso
di estinzione incendi ad idranti — livello di pericolosita 3” per il quale si € in attesa di
eventuali osservazioni da parte di ISPRA.

Le fotografie di seguito riportate (Figura 2-107 e Figura 2-108) descrivono rispettivamente
la sequenza delle attivita di realizzazione del bacino idrico e dell’edificio per |l
posizionamento del sistema di pressurizzazione. Tali attivita sono iniziate nel secondo
semestre 2014 e si sono concluse il 30 marzo 2015 (Figura 2-109).
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ATTIVITA DI REALIZZAZIONE DEL BACINO IDRICO

Figura 2-107 — Attivita di realizzazione del bacino idrico
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ATTIVITA DI REALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO PER IL POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA DI
PRESSURIZZAZIONE

Figura 2-108 — Attivita di realizzazione dell’edificio per il posizionamento del sistema di
pressurizzazione
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BACINO IDRICO E SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE — STATO FINALE DELLE OPERE

Figura 2-109 — Stato finale delle opere di realizzazione del bacino idrico e sistema di pressurizzazione

Per quanto riguarda la messa in servizio del nuovo sistema di pressurizzazione e riserva
idrica & necessaria una comunicazione di ISPRA in merito al PO trasmesso. A tal
proposito in data 23 maggio 2016 ISPRA ha trasmesso alcune osservazioni e richieste di
chiarimento al suddetto documento a cui e stato risposto con il documento FN DS 1031
trasmesso da Sogin con lettera Prot. 47456 del 24/08/2016.

In data 19 dicembre 2016, ISPRA ha trasmesso una lettera [Rif.13] in cui veniva
comunicato a Sogin che non c’erano ulteriori osservazioni alla documentazione
presentata.

In data 14 maggio 2019 Sogin ha notificato ad ISIN di aver rilevato un abbassamento del
livello del bacino idrico. A seguito di ulteriori accertamenti in merito e di quanto emerso nel
corso della riunione del Collegio dei Delegati alla Sicurezza del 23/05/2019, é stata
pianificata I'attivita di svuotamento e ripristino del’impermeabilizzazione del bacino stesso.

Si prevede di effettuare la suddetta attivita nel corso del | semestre 2021.

2.11 Gestione dei materiali provenienti dallo smantellamento

A seguito delle attivita di smantellamento, il materiale rimosso € stato inserito in cassoni
blu per essere sottoposto alla decontaminazione ad umido (lavaggio) e quindi controllato
radiologicamente.
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| materiali, i cui controlli radiologici hanno evidenziato I'assenza di contaminazione
residua, sono stati stoccati in appositi cassoni verdi in attesa di essere monitorati in modo
definitivo per il rilascio incondizionato senza vincoli di natura radiologica.

| materiali, i cui controlli radiologici hanno evidenziato ancora presenza di contaminazione
residua, in funzione della loro forma e tipologia, sono stati rispettivamente stoccati in:

o appositi cassoni di colore grigio in attesa di essere sottoposti alla
decontaminazione a secco (pallinatura);

o appositi cassoni di colore rosso in attesa di essere inseriti in fusti da 220 litri.

| materiali contenuti nei cassoni grigi sono stati sottoposti alla decontaminazione a secco
(pallinatura) e quindi sono stati controllati radiologicamente.

| materiali, i cui controlli radiologici hanno evidenziato I'assenza di contaminazione
residua, sono stati stoccati in appositi cassoni verdi in attesa di essere monitorati in modo
definitivo per il rilascio incondizionato senza vincoli di natura radiologica.

| materiali, i cui controlli radiologici hanno evidenziato ancora presenza di contaminazione
residua, ma non ulteriormente decontaminabili attraverso ulteriori processi di pallinatura,
sono stati inseriti nei cassoni rossi.

Tutti i materiali contenuti nei cassoni rossi sono stati ridotti di dimensione per poter essere
inseriti nei fusti da 220 litri e posizionati nelle aree autorizzate e appositamente
predisposte (area Al1ll). In seguito, saranno caratterizzati (§ 2.2.2.2) e posizionati nel
locale B106 se contenenti materiale combustibile o direttamente nella Stazione di Buffer
provvisoria (Edificio BLD11) se contenenti materiale incombustibile.

A fronte del progressivo ripiegamento del cantiere, in data 25/03/2014 Sogin ha tramesso
ad ISPRA una lettera al fine di effettuare lo spostamento del Buffer dallArea A111 al
locale A108. A seguito di tale lettera, ISPRA (Prot. 014859 del 07/04/2014) ha richiesto a
Sogin una documentazione che provasse l'adeguatezza del locale A108. Sogin ha
pertanto inviato ad ISPRA (Prot. 18534 del 11/04/2014) il documento FN GR 0007 per
approvazione. A seguito di tale lettera, ISPRA (Prot. 0020099 del 14/05/2014) ha
trasmesso alcune osservazioni e richieste di integrazione al suddetto documento. Sogin
ha pertanto inviato ad ISPRA (Prot. 27273 del 06/06/2014) una lettera con le precisazioni
richieste. ISPRA in data 03/11/2014 con lettera Prot. 44674, ha approvato le modalita di
immagazzinamento descritte nel documento FN GR 0007.

In data 13 ottobre 2020 Sogin ha trasmesso ad ISIN il documento FN TS 00001
“Spostamento dei buffer provvisori dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi dal Locale A108 ai
locali A121 e A219”.

In data 11 novembre 2020 ISIN ha inviato una lettera con osservazioni e richiesta di
integrazioni al documento FN TS 00001 a cui Sogin ha risposto con lettera del 24
novembre 2020, trasmettendo la revisione 01 del suddetto documento.

In data 21 dicembre 2020 ISIN ha trasmesso una lettera in cui approva le modalita di
immagazzinamento descritte nel documento FN TS 00001 Rev.01.
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Sogin al fine di poter proseguire I'immagazzinamento di nuovi fusti contenenti rifiuti
radioattivi allinterno del locale B106, ha trasmesso ad ISPRA (Prot. 31170 del 01/07/2014
e Prot. 61370 del 16/12/2014) l'aggiornamento del documento FN GR 0003 in cui si
riportano le modifiche relative al numero di fusti e all’attivita totale immagazzinabile nel
locale B106. Tale richiesta € perd da considerarsi “superata” dal momento che ISPRA, in
data 27 aprile 2015 [RIif.8], ha trasmesso il nulla osta all’esercizio dell’Edificio BLD11 come
stazione di Buffer provvisorio per tutti i rifiuti radioattivi.

| materiali potenzialmente rilasciabili, inseriti in cassoni verdi, sono stati posizionati nelle
aree di stoccaggio dell’Edificio BLD3 in attesa del monitoraggio finale (8§ 2.2.2.1) ai fini del
loro rilascio definitivo senza vincoli di natura radiologica.

2.12 Rifiuti radioattivi prodotti

Nel corso del Il quadrimestre del 2020 non sono stati prodotti fusti da 220 litri contenenti
materiale destinato ad essere classificato come rifiuto radioattivo.

Il totale dei fusti da 220 litri prodotti dall’inizio della disattivazione al 31/12/2020 e pari a
1072 tutti gia caratterizzati radiologicamente e posizionati nell’edificio BLD11*.

La massa netta dei rifiuti radioattivi contenuti nei 1072 fusti da 220 litri gia caratterizzati €
pari a 115.755,3 kg.

Il contenuto complessivo di uranio nei 1072 fusti da 220 litri gia caratterizzati e pari a
76.073,850 g corrispondente ad una media di 70,964 g di uranio per fusto. L’attivita
complessiva contenuta nei 1072 fusti da 220 litri gia caratterizzati & pari a 4,163E+09 Bq.

2.13 Materiale nucleare

Una gestione specifica viene riservata al recupero del materiale nucleare in tutte le fasi
della disattivazione (rinvenimenti, recupero da trattamenti, ecc.).

Nel corso del Il quadrimestre del 2020 sono stati effettuati i lavori adeguamento del locale
A101 al fine di renderlo idoneo alla detenzione delle materie nucleari. In data 26/10/2020 e
stato trasmesso ad ISIN il documento FN SR 00046 “Attivita di trasferimento delle materie
nucleari dal locale A226 al locale A101”.

1 Nel corso del 2017 sono stati trasportati 262 fusti dal Sito di Bosco Marengo allimpianto Nucleco
(Casaccia), nel corso del 2018 sono stati trasportati 408 fusti dal Sito di Bosco Marengo all'impianto Nucleco
(Casaccia), nel corso del 2019 sono stati trasportati 184 fusti dal Sito di Bosco Marengo all'impianto Nucleco
(Casaccia), nel corso del 2020 stati trasportati 192 fusti dal Sito di Bosco Marengo all'impianto Nucleco
pertanto nel BLD11 al 31/12/2020 risultano stoccati 26 fusti da 220 litri.
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2.14 Scarichi radioattivi (effluenti liquidi ed aeriformi)

Nel corso del I, del 1l e del Ill quadrimestre del 2020 non sono stati effettuati scarichi di
effluenti radioattivi liquidi.

Per quanto riguarda gli scarichi aeriformi, rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento
[Rif.68], dal 1 settembre 2020 sono stati scaricati ulteriori 1,620E+08 m? con un contenuto
di uranio di 0,0039 g.

Il totale degli effluenti radioattivi aeriformi scaricati nel corso del 2020 e pari a
4,809E+08 m3con un contenuto di uranio di 0,0188 g pari ad un impegno annuale della
formula di scarico del 0,0209%.

2.15 Materiali rilasciati

Nel corso degli interi anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, non sono stati rilasciati
materiali provenienti dalle attivita di smantellamento. Essi saranno rilasciati solo a valle
dell’esito del monitoraggio finale, attivita iniziata nel mese di febbraio 2013 a seguito
dell’approvazione ISPRA dei Piani di caratterizzazione [Rif.9].

Nel mese di marzo 2015 sono stati effettuati i primi cinque trasporti per I'allontanamento
dei materiali metallici (lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica
per un quantitativo complessivo pari a 107,96 tonnellate.

In data 04/06/2015 & stato effettuato il sesto trasporto per I'allontanamento dei materiali
metallici (lotto 7) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica per un quantitativo
complessivo pari a 21,22 tonnellate.

In data 22/10/2015 & stato effettuato il settimo trasporto per 'allontanamento dei materiali
metallici (lotto 8) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica per un quantitativo
complessivo pari a 21,12 tonnellate.

In data 06/11/2015 & stato effettuato I'ottavo trasporto per I'allontanamento dei materiali
metallici (lotto 9) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica per un quantitativo
complessivo pari a 25,05 tonnellate.

In data 08/02/2016 & stato effettuato il nono trasporto per l'allontanamento dei materiali
metallici (lotto 10) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica per un quantitativo
complessivo pari a 14,42 tonnellate.

In data 23/03/2016 ISPRA, con lettera prot. 19177, ha richiesto la trasmissione di un
programma temporale degli allontanamenti dei materiali solidi derivanti dalle operazioni di
smantellamento di sistemi e/o strutture e rilascio di aree.

In data 11/05/2016 € stato effettuato il decimo trasporto per I'allontanamento dei materiali
metallici (lotto 11) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica per un quantitativo
complessivo pari a 14,92 tonnellate.
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In data 17/05/2016 Sogin ha trasmesso (lettera prot. 29471) ad ISPRA e ad ARPA
Piemonte il programma temporale degli allontanamenti, attualmente definibili, dei materiali
metallici derivanti dallo smantellamento dellimpianto e dalla rimozione dell’amianto nella
pavimentazione del locale B106.

In data 13/06/2016 é stato effettuato l'undicesimo trasporto per l'allontanamento dei
materiali metallici (lotto 12) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica per un
guantitativo complessivo pari a 14,31 tonnellate.

In data 16/06/2016 & stato effettuato il dodicesimo trasporto per l'allontanamento dei
materiali metallici (lotto 13) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica per un
guantitativo complessivo pari a 13,61 tonnellate.

In data 14/07/2016 & stato effettuato il tredicesimo trasporto per I'allontanamento dei
materiali metallici (lotto 14) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica per un
guantitativo complessivo pari a 15,12 tonnellate.

In data 15/07/2016 & stato effettuato il quattordicesimo trasporto per I'allontanamento dei
materiali metallici (lotto 15) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica per un
guantitativo complessivo pari a 13,40 tonnellate.

In data 19/09/2016 €& stato effettuato il quindicesimo trasporto per I'allontanamento dei
materiali metallici (lotto 16) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica per un
guantitativo complessivo pari a 16,72 tonnellate.

In data 21/09/2016 & stato effettuato il sedicesimo trasporto per l'allontanamento dei
materiali metallici (lotto 17) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica per un
guantitativo complessivo pari a 13,76 tonnellate.

In data 02/11/2016 é stato effettuato il diciassettesimo trasporto per I'allontanamento dei
materiali metallici (lotto 18) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica per un
guantitativo complessivo pari a 14 tonnellate.

In data 07/11/2016 e stato effettuato il diciottesimo trasporto per I'allontanamento dei
materiali metallici (lotto 19) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica per un
guantitativo complessivo pari a 18 tonnellate.

In data 18/01/2017 é stato effettuato il diciannovesimo trasporto per l'allontanamento dei
materiali metallici (lotto 20) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica per un
guantitativo complessivo pari a 15,29 tonnellate.

In data 23/01/2017 é stato effettuato il ventesimo trasporto per l'allontanamento dei
materiali metallici (lotto 21) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica per un
guantitativo complessivo pari a 16,74 tonnellate.

In data 03/04/2017 & stato effettuato il ventunesimo trasporto per I'allontanamento dei
materiali metallici (lotto 22 + UTA) dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica per un
guantitativo complessivo pari a 20,63 tonnellate.
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Nel corso del Il quadrimestre del 2017 non sono stati effettuati allontanamenti di materiali
metallici provenienti dalle attivita di smantellamento.

In data 10/10/2017 Sogin ha trasmesso (lettera prot. 63623) ad ISPRA I'aggiornamento
del programma temporale degli allontanamenti, attualmente definibili, dei materiali
derivanti dalla demolizione.

Nel corso del Ill quadrimestre del 2017 non sono stati effettuati allontanamenti di materiali
metallici provenienti dalle attivita di smantellamento.

Nel corso del 2018 e 2019 non sono stati effettuati allontanamenti di materiali metallici
provenienti dalle attivita di smantellamento.

Nel corso del I, del 1l e del Ill quadrimestre del 2020 non sono stati effettuati
allontanamenti di materiali metallici provenienti dalle attivita di smantellamento.

Il totale dei materiali metallici dichiarati esenti da vincoli di natura radiologica ed allontanati
dal sito dall'inizio della disattivazione al 31/12/2020 € pari a circa 376 tonnellate.

Nel corso del | quadrimestre 2020 sono stati misurati O cassoni verdi di materiale
metallico, O cassoni verdi di materiale “altro”, 1 fusto di materiale cementizio e 58 fusti di
materiale “altro” provenienti dalle attivita di smantellamento attraverso la stazione di
caratterizzazione descritta al 8§ 2.2.2.1.

Nel corso del Il quadrimestre 2020 sono stati misurati O cassoni verdi di materiale
metallico, O cassoni verdi di materiale “altro”, 11 cassoni verdi di allumina, 2 fusti di
materiale cementizio, 34 fusti di materiale “altro”, 82 fusti di allumina e 12 big bag di
materiale “altro” provenienti dalle attivita di smantellamento attraverso la stazione di
caratterizzazione descritta al § 2.2.2.1.

Nel corso del Il quadrimestre 2020 sono stati misurati 29 cassoni verdi di materiale
metallico, 10 cassoni verdi di materiale “altro”, 0 cassoni verdi di allumina, O fusti di
materiale cementizio, 3 fusti di materiale “altro”, O fusti di allumina e 99 big bag di
materiale “altro” provenienti dalle attivita di smantellamento attraverso la stazione di
caratterizzazione descritta al § 2.2.2.1.

Nel corso del | quadrimestre 2020 sono stati inoltre misurati 1 cassone verde di materiale
metallico e 4 cassoni verdi di materiale “altro” derivanti dal controllo 10% di materiali
provenienti da diverse attivita all’esterno della zona controllata.

Nel corso del Il quadrimestre 2020 sono stati misurati O cassoni verdi di materiale
metallico e O cassoni verdi di materiale “altro” derivanti dal controllo 10% di materiali
provenienti da diverse attivita all’esterno della zona controllata.

Nel corso del Il quadrimestre 2020 sono stati misurati O cassoni verdi di materiale
metallico e 3 cassoni verdi di materiale “altro” derivanti dal controllo 10% di materiali
provenienti da diverse attivita all’'esterno della zona controllata.

Tutte le suddette misure hanno evidenziato il rispetto dei livelli di allontanamento prescritti
dal D.M. 27/11/2008 ai fini del rilascio dei suddetti materiali senza vincoli radiologici. Tali
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materiali sono provvisoriamente stoccati nel Sito, a disposizione dell’Autorita di Controllo
ed in attesa del loro rilascio privo di vincoli radiologici e successivo allontanamento
definitivo.

Ai fini del rilascio dei suddetti materiali ed in ottemperanza a quanto prescritto nella lettera
di approvazione dei Piani di caratterizzazione [Rif.9], SOGIN in data 22 aprile 2013 ha
trasmesso ad ISPRA il documento FN DS 0853 Rev.00 — “Piano di verifica radiometrica ai
fini dell’allontanamento incondizionato dei materiali”. A seguito di osservazioni inviate da
ISPRA (Prot. ISPRA 20546 del 17/05/13), Sogin in data 29 maggio 2013 ha trasmesso la
revisione 01 del documento FN DS 0853. A tal proposito ISPRA, con lettera prot. 27000
del 28 giugno 2013, ha comunicato di hon aver osservazioni in merito.

Nel corso del | quadrimestre 2020 non sono stati prodotti cassoni contenenti materiale
metallico, né cassoni di materiale cementizio, né cassoni contenenti materiale “altro”
potenzialmente rilasciabile proveniente dalle attivita di smantellamento.

Nel corso del Il quadrimestre 2020 sono stati prodotti O cassoni contenenti materiale
metallico, O cassoni di materiale cementizio, 1 cassone contenente materiale “altro”
potenzialmente rilasciabile proveniente dalle attivita di pulizia dei locali di zona controllata.

Nel corso del Il quadrimestre 2020 sono stati prodotti 2 cassoni contenenti materiale
metallico, O cassoni di materiale cementizio, 0 cassoni contenente materiale “altro”
potenzialmente rilasciabile proveniente dalle attivita di pulizia dei locali di zona controllata.

Tali materiali saranno rilasciati solo a seguito dell’esito del controllo radiometrico finale da
eseguire presso la stazione descritta al § 2.2.2.1.

2.16 Dose al personale

La valutazione delle dosi sulla base dei dati fino ad oggi pervenuti, € aggiornata al 30
settembre 2020 sia per le dosi da irraggiamento interno che per le dosi da irraggiamento
esterno.

Tutte le attivita di smantellamento del ciclo produttivo conclusesi nel 2010, non hanno
comportato dosi efficaci per il personale coinvolto, né per irraggiamento esterno, né per
irraggiamento interno.

Le attivita di smantellamento eseguite fino al 2011 hanno comportato dosi efficaci
collettive per il personale coinvolto pari a 380 microSv-uomo per irraggiamento esterno e
pari a zero per irraggiamento interno. | valori di irraggiamento esterno diversi da zero sono
associabili principalmente alle attivita di recupero del materiale nucleare dai filtri e dalle
attivita di taglio delle condotte del sistema di espulsione; I'introduzione di azioni correttive
sulla gestione delle aree di buffer dei materiali da trattare ha riportato i valori di dose
efficace collettiva sistematicamente pari a zero.

A partire dal 2012 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il personale
coinvolto diverse da zero (200 microSv-uomo nel 2012 e 150 microSv-uomo nel | trimestre
2013) per irraggiamento esterno e pari a zero per irraggiamento interno. Tali valori sono
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associabili principalmente alle attivita di manutenzione degli overpack e di trattamento dei
fanghi.

Anche nel corso del Il trimestre del 2013 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive
per il personale coinvolto diverse da zero (1,64 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e
pari a zero per irraggiamento interno. Tali valori sono associabili principalmente alla
ripresa delle attivita di disattivazione dei sistemi ausiliari dell'impianto, che ha visto gli
operatori impegnati nel recupero e trattamento dei materiali accumulati fino al termine del
precedente periodo di smantellamento.

Nel corso del Il trimestre del 2013 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,55 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
zero per irraggiamento interno. Tali valori sono associabili in parte (0,15 mSv-uomo) alle
attivita di gestione dei fusti pregressi (vedi § 2.8.2) e per la restante parte al
proseguimento delle attivita di disattivazione dei sistemi ausiliari dell'impianto.

Nel corso del IV trimestre del 2013 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,1 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
zero per irraggiamento interno. Tali valori sono associabili al proseguimento delle attivita di
disattivazione dei sistemi ausiliari dell'impianto.

Nel | trimestre del 2014 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il personale
coinvolto diverse da zero (2,39 mSv-uomo) per irraggiamento esterno. Tali valori sono
associabili principalmente alle attivita di disattivazione dei sistemi ausiliari dell’'impianto,
che ha visto gli operatori impegnati sia nello smantellamento di parte dellimpianto di
trattamento degli effluenti liquidi radioattivi, sia nel trattamento (riduzione di volume e
decontaminazione ad umido e a secco) dei materiali derivanti dalla disattivazione.

Nel corso del Il trimestre del 2014 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,42 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
zero per irraggiamento interno. Tali valori sono associabili principalmente alle attivita di
trattamento (riduzione di volume e decontaminazione ad umido e a secco) dei materiali
derivanti dalla disattivazione.

Nel corso del Il trimestre del 2014 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,04 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
zero per irraggiamento interno.

Nel corso del IV trimestre del 2014 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto pari a ZERO per irraggiamento esterno e pari a zero per irraggiamento
interno.

La diminuzione dei valori riscontrata per il Ill e IV quadrimestre del 2014 é dovuta alla
sospensione delle attivita di smantellamento avvenuta dal mese di giugno 2014.

Nel corso del | trimestre del 2015 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto pari a ZERO per irraggiamento esterno.
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Nel corso del Il trimestre del 2015 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,11 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
zero per irraggiamento interno. Tali valori sono associabili principalmente alla ripresa delle
attivita di smantellamento e di trattamento (riduzione di volume e decontaminazione ad
umido e a secco) dei materiali derivanti dalla disattivazione.

Nel corso del Il trimestre del 2015 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,13 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
zero per irraggiamento interno.

Nel corso del IV trimestre del 2015 (dati fino al 15 novembre 2015) le attivita hanno
comportato dosi efficaci collettive per il personale coinvolto pari a ZERO per irraggiamento
esterno e pari a zero per irraggiamento interno.

Nel corso del | trimestre del 2016 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero sia per irraggiamento esterno (0,3 mSv-uomo) che per
irraggiamento interno (1,308 mSv-uomo).

Nel corso del Il trimestre 2016 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,40 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
ZERO per irraggiamento interno.

Nel corso del Il trimestre del 2016 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,1 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
zero per irraggiamento interno.

Nel corso del IV trimestre del 2016 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto pari a ZERO per irraggiamento esterno e pari a zero per irraggiamento
interno.

Nel corso del | trimestre del 2017 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,15 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e ZERO
per irraggiamento interno.

Nel corso del Il trimestre 2017 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (1,5 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
ZERO per irraggiamento interno.

Nel corso del Il trimestre del 2017 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto pari a ZERO per irraggiamento esterno e pari a ZERO per
irraggiamento interno.

Nel corso del IV trimestre del 2017 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,95 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
ZERO per irraggiamento interno.

Nel corso del | trimestre del 2018 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,3 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
ZERO per irraggiamento interno.
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Nel corso del Il trimestre del 2018 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,55 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
ZERO per irraggiamento interno.

Nel corso del Il trimestre del 2018 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,45 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
ZERO per irraggiamento interno.

Nel corso del IV trimestre del 2018 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,4 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
ZERO per irraggiamento interno.

Nel corso del | trimestre del 2019 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,3 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
ZERO per irraggiamento interno.

Nel corso del Il trimestre del 2019 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (1,95 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
ZERO per irraggiamento interno.

Nel corso del Il trimestre del 2019 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto pari a ZERO sia per irraggiamento esterno che per irraggiamento
interno.

Nel corso del IV trimestre del 2019 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,4 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
ZERO per irraggiamento interno.

Nel corso del | trimestre del 2020 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto diverse da zero (0,4 mSv-uomo) per irraggiamento esterno e pari a
ZERO per irraggiamento interno.

Nel corso del Il trimestre del 2020 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto pari a ZERO sia per irraggiamento esterno che per irraggiamento
interno.

Nel corso del Il trimestre del 2020 le attivita hanno comportato dosi efficaci collettive per il
personale coinvolto pari a ZERO sia per irraggiamento esterno che per irraggiamento
interno.

2.17 Monitoraggio ambientale

Le analisi ambientali sono effettuate con cadenza bimestrale, semestrale o annuale in
base alla matrice analizzata.

Sono disponibili tutti i dati del 2009 (riportati in [Rif.25]), del 2010 (riportati in [Rif.29]), del
2011 (riportati in [Rif.33]), del 2012 (riportati in [Rif.37]), del 2013 (riportati in [Rif.41]), del
2014 (riportati in [Rif.45]), del 2015 (riportati in [Rif.49]), del 2016 (riportati in [Rif.53]), del
2017 (riportati in [Rif.58]), del 2018 (riportati in [Rif.62]), del 2019 (riportati in [Rif.66]) e del
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2020 le cui matrici analizzate e i risultati
successivi.

ottenuti sono invece riportati nei paragrafi

2.17.1 Acque Superficiali del Rio Lovassina

Modalita di prelievo

| prelievi vengono effettuati ogni bimestre per i seguenti punti:

19 - 400 m a monte dello scarico dellimpianto nel Rio Lovassina (misura
effettuata per la valutazione del bianco);

20 - punto di immissione dello scarico dellimpianto nel Rio Lovassina;
25 - 1000 m a valle del punto di scarico nel Rio Lovassina.

Risultati delle misure

Periodo Programma di Sorveglianza
PI?(;JI?(;\C/JO | Bimestre Il Bimestre Il Bimestre IV Bimestre V Bimestre VI Bimestre
ppb Uranio tot + 2 ppb Uranio tot + 2¢ ppb Uranio tot + 26 ppb Uranio tot + 2 ppb Uranio tot + 26 ppb Uranio tot * 26
19 0,385+ 0,005 | 0,321 + 0,001 | 0,344 £ 0,007 | 0,173 £0,007 | 0,606 + 0,012 | 0,411 + 0,006
20 0,422 + 0,011 | 0,341 + 0,004 | 0,407 £0,013 | 0,172 +0,009 | 0,582 + 0,020 | 1,718 + 0,029
25 0,782 +0,081 | 0,351 +0,036 | 0,375+0,004 | 0,169 +£0,008 | 0,650 + 0,023 | 2,002 + 0,026

Tabella 1 — Acque Superficiali (Rio Lovassina) anno 2020

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico.

Inoltre, a seguito di quanto prescritto da ISIN con lettera prot. 3127 del 03/06/2019, le
suddette misure sono state integrate con la spettrometria gamma sulle matrici dei punti 20
e 25. Di sequito si riportano i valori per i vari bimestri.
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| Bimestre

2020 Punto 20 Punto 25
Radionuclide | Attivita (Bg/l) LC (Bg/l) MDC (Bqg/l) | Attivita (Bg/l) LC (Bg/l) MDC (Bg/l)
Co-60 <LC 2,248E-02 6,747E-02 <LC 1,952E-02 3,973E-02
Cs-137 <LC 2,080E-02 6,241E-02 <LC 1,649E-02 3,351E-02
Th-232 <LC 2,755E+01 8,266E+01 <LC 1,010E+01 2,032E+01
U-235 <LC 2,188E-01 6,566E-01 <LC 1,792E-01 3,606E-01
U-238 <LC 3,952E+00 1,186E+01 <LC 2,851E+00 5,776E+00
Am-241 <LC 2,119E-01 6,358E-01 <LC 7,269E-02 1,465E-01
Il Bimestre
2020 Punto 20 Punto 25
Radionuclide | Attivita (Bg/l) LC (Bg/l) MDC (Bg/l) Attivita (Bg/l) LC (Bg/l) MDC (Bg/l)
Co-60 <LC 1,769E-02 3,591E-02 <LC 2,306E-02 4,687E-02
Cs-137 <LC 1,498E-02 3,035E-02 <LC 2,170E-02 4,397E-02
Th-232 <LC 9,223E+00 1,907E+01 <LC 4.066E+01 8,179E+01
U-235 <LC 1,687E-01 3,415E-01 <LC 2,105E-01 4,232E-01
U-238 <LC 2,220E+00 4. 501E+00 <LC 4 556E+00 9,194E+00
Am-241 <LC 5,080E-02 1,025E-01 <LC 1,805E-01 3,635E-01
11l Bimestre
2020 Punto 20 Punto 25
Radionuclide Attivita (Bg/l) LC (Bg/l) MDC (Bg/l) Attivita (Bg/l) LC (Bag/l) MDC (Bg/l)
Co-60 <LC 1,815E-02 | 3,721E-02 <LC 2,002E-02 | 4,075E-02
Cs-137 <LC 1,589E-02 | 3,246E-02 <LC 1,685E-02 | 3,424E-02
Th-232 (4,742+1,075)E-01 | 1,020E-01 | 2,077E-01 | (5,522+0,955)E-01 | 7,334E-02 | 1,489E-01
U-235 <LC 1,554E-01 | 3,135E-01 | (3,802+1,721)E-01 | 1,651E-01 | 3,323E-01
U-238 <LC 2,945E+00 | 5,986E+00 <LC 3,009E+00 | 6,093E+00
Am-241 <LC 6,651E-02 | 1,344E-01 <LC 7,031E-02 | 1,417E-01
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IV Bimestre

2020 Punto 20 Punto 25
Radionuclide Attivita (Bg/l) LC (Bg/l) MDC (Bg/l) Attivita (Bg/l) LC (Bg/l) MDC (Bg/l)
Co-60 <LC 3,673E-02 | 7,442E-02 <LC 2,377E-02 | 7,136E-02
Cs-137 <LC 3,031E-02 | 6,137E-02 <LC 2,415E-02 | 7,247E-02
Th-232 (5,008+0,928)E-01 | 1,761E-01 | 3,560E-01 | (5,252+1,231)E-01 | 1,412E-01 | 2,864E-01
U-235 <LC 2,278E-01 | 4,583E-01 <LC 2,323E-01 | 6,969E-01
U-238 <LC 5,445E+00 | 1,099E+01 <LC 4,723E+00 | 1,417E+01
Am-241 <LC 1,259E-01 | 2,532E-01 <LC 1,991E-01 | 5,975E-01
V Bimestre
2020 Punto 20 Punto 25
Radionuclide Attivita (Bg/l) LC (Bg/l) MDC (Bg/l) Attivita (Bg/l) LC (Bg/l) MDC (Bg/l)
Co-60 <LC 1,989E-02 | 4,045E-02 <LC 1,867E-02 | 3,826E-02
Cs-137 <LC 1,715E-02 | 3,480E-02 <LC 1,614E-02 | 3,296E-02
Th-232 (5,406+1,030)E-01 | 1,045E-01 | 2,119E-01 | (5,100+0,983)E-01 | 9,963E-02 | 2,029E-01
U-235 <LC 1,759E-01 | 3,637E-01 <LC 1,562E-01 | 3,150E-01
U-238 <LC 2,648E+00 | 5,371E+00 <LC 2,978E+00 | 6,052E+00
Am-241 <LC 6,962E-02 | 1,404E-01 <LC 6,733E-02 | 1,360E-01
VI Bimestre
2020 Punto 20 Punto 25
Radionuclide Attivita (Bg/l) LC (Bg/l) MDC (Bg/l) Attivita (Bg/l) LC (Bag/l) MDC (Bg/l)
Co-60 <LC 3,905E-02 | 7,909E-02 <LC 2,090E-02 | 4,246E-02
Cs-137 <LC 3,222E-02 | 6,518E-02 <LC 1,829E-02 | 3,707E-02
Th-232 (6,170+0,985)E-01 | 1,686E-01 | 3,410E-01 | (5,036+0,910)E-01 | 1,152E-01 | 2,334E-01
U-235 <LC 2,275E-01 | 4,578E-01 <LC 1,971E-01 | 3,992E-01
U-238 <LC 5,843E+00 | 1,179E+01 <LC 2,814E+00 | 5,704E+01
Am-241 <LC 1,208E-01 | 2,431E-01 <LC 7,119E-02 | 1,435E-01
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2.17.2 Acque sotterranee

Modalita di prelievo

SOGIN

| prelievi vengono effettuati ogni bimestre in pozzi ad uso potabile in prima falda ad una
profondita di circa 18 — 35 m, nei seguenti punti:

23/A — cascina Zambelletta;
26/A — insediamento Borgoglio;
28/A — ditta Baluschi Sport;
29 — cascina Facina.

Risultati delle misure

Periodo Programma di Sorveglianza

Punto : : : : - :
Prelievo | Bimestre Il Bimestre Il Bimestre IV Bimestre V Bimestre VI Bimestre
ppb Uranio tot + 2g ppb Uranio tot £ 2 ppb Uranio tot + 2a ppb Uranio tot £ 2 ppb Uranio tot + 2o ppb Uranio tot + 2o
23/A 0,766 + 0,007 | 0,747 +0,001 | 1,171 +0,050 | 0,721 +0,030 | 1,527 +£ 0,037 | 1,202 + 0,023
26/A 0,409 + 0,002 | 0,361 +0,004 | 0,540+0,012 | 0,313+0,016 | 0,552 +0,012 | 0,520 + 0,012
28/A 0,393 + 0,002 - 0,799 + 0,010 | 0,426 £ 0,026 | 0,663 + 0,015 -
29 0,219 +0,002 | 0,448 +0,003 | 0,213 +0,004 | 0,093 £ 0,003 | 0,237 + 0,010 | 0,361 + 0,004

Tabella 2 — Acque Sotterranee — pozzi prima falda (anno 2020)

Come comunicato ad ISIN con lettera Prot. 19254 del 28/04/2020, non € stato possibile
prelevare, nel mese di aprile, il campione del punto 28/A situato nella proprieta privata
della Ditta “Baluschi Sport” perché risultava inaccessibile a causa dell’emergenza sanitaria
epidemiologica da Covid-19 e in ottemperanza al DPCM del 11/03/2020 in quanto attivita
commerciale al dettaglio.

Analogamente anche nel VI bimestre 2020, come comunicato ad ISIN con lettera Prot.
60697 del 30/12/2020, non e stato possibile prelevare il campione del punto 28/A situato
nella proprieta privata della Ditta “Baluschi Sport” perché a causa dellemergenza sanitaria
epidemiologica da Covid-19 il personale proprietario di tale attivita commerciale non era
disponibile per consentire 'accesso al personale Sogin.
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2.17.3 Sedimenti del Rio Lovassina

Modalita di prelievo

| sedimenti vengono prelevati nel Rio Lovassina ogni bimestre nei seguenti punti:
19 - 400 m a monte dello scarico dell'impianto (valutazione del “bianco”);
20 - Punto di immissione dello scarico dell'impianto nel Rio Lovassina;

25 - 1000 m a valle del punto di scarico dell'impianto.

Risultati delle misure

Periodo Programma di Sorveglianza

Punto X - - X - :
Prelievo | Bimestre Il Bimestre 11l Bimestre IV Bimestre V Bimestre VI Bimestre
ppm uranio tot + 2¢ ppm uranio tot + 2o ppm uranio tot + 2o ppm uranio tot + 2o ppm uranio tot + 2¢ ppm uranio tot + 2¢
19 0,737 + 0,002 | 0,480 + 0,003 | 0,740+ 0,013 | 1,025 +0,014 | 1,200 + 0,036 | 1,039 + 0,023
20 0,712 + 0,007 | 0,556 + 0,007 | 0,901 + 0,005 | 1,122 +0,030 | 1,814 +0,040 | 1,138 + 0,011
25 0,605 + 0,001 | 0,622 + 0,010 | 0,992 + 0,010 | 0,937 £ 0,010 | 1,304 +0,047 | 0,912 + 0,014

Tabella 3 — Sedimenti del Rio Lovassina (anno 2020)

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico.

Inoltre, a seguito di quanto prescritto da ISIN con lettera prot. 3127 del 03/06/2019, le
suddette misure sono state integrate con la spettrometria gamma sulle matrici dei punti 20
e 25. Di sequito si riportano i valori per i vari bimestri.
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| Bimestre

2020 Punto 20 Punto 25
Radionuclide Attivita (Bg/g) LC (Bg/g) | MDC (Bg/g) Attivita (Bg/g) LC (Bg/g) | MDC (Bg/g)
Co-60 <LC 3,723E-05 | 7,506E-05 <LC 4,241E-05 | 8,547E-05
Cs-137 (3,473+0,226)E-03 | 8,936E-05 | 1,794E-04 <LC 9,071E-05 | 1,821E-04
Th-232 <LC 2,491E-02 | 5,136E-02 <LC 2,546E-02 | 5,245E-02
U-235 <LC 2,797E-04 | 5,653E-04 <LC 3,119E-04 | 6,304E-04
U-238 (4,832+0,665)E-02 | 4,596E-03 | 9,265E-03 (4,298+0,622)E-02 | 4,379E-03 | 8,834E-03
Am-241 <LC 1,350E-04 | 2,711E-04 <LC 1,543E-04 | 3,098E-04
Il Bimestre
2020 Punto 20 Punto 25
. . Attivita Attivita
Radionuclide LC (Bg/ MDC (Bqg/ LC (Bg/ MDC (Bqg/
(B/g) (Ba/g) (Ba/g) (Bq/g) (Ba/g) (Ba/g)
Co-60 <LC 5,644E-05 1,694E-04 <LC 5,008E-05 1,010E-04
Cs-137 <LC 1,223E-04 3,669E-04 <LC 1,151E-04 2,311E-04
Th-232 <LC 5,092E-02 1,528E-01 <LC 2,701E-02 5,417E-02
U-235 <LC 3,661E-04 1,099E-03 <LC 3,443E-04 6,914E-04
U-238 <LC 7,398E-03 2,220E-02 <LC 6,619E-03 1,332E-02
Am-241 <LC 2,716E-04 8,149E-04 <LC 1,472E-04 2,956E-04
Il Bimestre
2020 Punto 20 Punto 25
Radionuclide Attivita (Bg/g) LC (Bg/g) | MDC (Bg/g) Attivita (Bqg/g) LC (Bg/g) | MDC (Bg/g)
Co-60 <LC 1,064E-04 | 3,195E-04 <LC 7,944E-05 | 1,611E-04
Cs-137 <LC 2,311E-04 | 6,934E-04 <LC 1,829E-04 | 3,679E-04
Th-232 (2,964+0,164)E-02 | 5,340E-04 | 1,603E-03 (2,748+0,189)E-02 | 4,692E-04 | 9,487E-04
U-235 <LC 6,963E-04 | 2,089E-03 <LC 6,481E-04 | 1,312E-03
U-238 <LC 1,270E-02 | 3,812E-02 (4,783+1,374)E-02 | 1,059E-02 | 2,144E-02
Am-241 <LC 6,585E-04 | 1,976E-03 <LC 2,742E-04 | 5,519E-04
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IV Bimestre

2020 Punto 20 Punto 25
Radionuclide Attivita (Bg/g) LC (Bg/g) | MDC (Bg/g) Attivita (Bg/g) LC (Bg/g) ('\él(?/g)

Co-60 <LC 1,109E-04 2,249E-04 <LC 8,329E-05 | 1,687E-04
Cs-137 <LC 2,331E-04 4,687E-04 <LC 1,775E-04 | 3,571E-04
Th-232 (3,557+0,135)E-02 | 5,101E-04 | 1,030E-03 | (3,080+0,209)E-02 | 4,091E-04 | 8,280E-04
U-235 <LC 7,405E-04 1,489E-03 <LC 5,517E-04 | 1,118E-03
U-238 <LC 1,386E-02 2,803E-02 <LC 1,122E-02 | 2,269E-02
Am-241 <LC 7,031E-04 1,416E-03 <LC 2,820E-04 | 5,676E-04

v Bimestre Punto 20 Punto 25
Radionuclide Attivita (Bg/g) LC (Bg/g) | MDC (Bg/g) Attivita (Bg/g) LC (Bg/g) | MDC (Bg/g)
Co-60 <LC 1,046E-04 2,121E-04 <LC 8,510E-05 | 1,724E-04
Cs-137 (1,074+0,280)E-03 | 2,345E-04 4,718E-04 <LC 1,755E-04 | 3,530E-04
Th-232 (3,658+0,191)E-02 | 5,466E-04 1,105E-03 (3,380+0,230)E-02 | 4,593E-04 | 9,287E-04
U-235 <LC 7,272E-04 1,463E-03 <LC 6,711E-04 | 1,359E-03
U-238 <LC 1,238E-02 2,507E-02 (4,758+1,141)E-02 | 1,642E-02 | 3,313E-02
Am-241 <LC 3,685E-04 7,415E-04 <LC 2,965E-04 | 5,967E-04

Vi meste Punto 20 Punto 25

Radionuclide | Attivita (Bq/g) | LC (Ba/g) | MDC (Balg) | Attivita (Ba/g) | LC (Bglg) (“é'?/g)

Co-60 <LC 1,063E-04 2,152E-04 <LC 1,057E-04 | 2,144E-04
Cs-137 (3,580+0,140)E-02 | 2,299E-04 4,622E-04 <LC 2,364E-04 | 4,753E-04
Th-232 (4,368+0,159)E-02 | 4,081E-04 8,246E-04 (3,320+0,118)E-02 5,444E-04 | 1,101E-03
U-235 <LC 7,049E-04 1,417E-03 <LC 6,995E-04 | 1,407E-03
U-238 <LC 1,429E-02 2,886E-02 <LC 1,493E-02 | 3,018E-02
Am-241 <LC 3,791E-04 7,627E-04 <LC 6,504E-04 | 1,310E-03
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2.17.4 Terreni
Modalita di prelievo

| terreni vengono prelevati all’interno della recinzione con frequenza semestrale. Inoltre
nella direzione prevalente del vento (nord) si effettua un campione annuale a circa 1500 m
dallimpianto (cascina Mazzina). Un ulteriore campione viene prelevato in direzione sud-
ovest nel centro abitato piu vicino (localita S. Quirico).

| punti di prelievo sono i seguenti:
o 30 — angolo recinzione Nord;
o 31 — angolo recinzione Sud;
o 32 — angolo recinzione Est;
o 33 — angolo recinzione Ovest;
o 2 — cascina Mazzina
. 13 — localita S. Quirico via Emilia

Risultati delle misure

Periodo Programma di Sorveglianza
P'::;I?(:\c/)o | Semestre [l Semestre
ppm Uranio totale + 2c ppm Uranio totale + 2¢
30 0,512 + 0,004 0,724 + 0,012
31 0,597 + 0,006 0,796 + 0,016
32 0,484 + 0,004 0,727 + 0,023
33 0,614 + 0,005 0,799 £ 0,014
Punto Annuale
Prelievo ppm Uranio totale + 2¢
2 0,880 + 0,008
13 1,360 + 0,004

Tabella 4 — Terreni anno 2020
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2.17.5 Vegetali e foragqi

Modalita di prelievo

Queste matrici vengono prelevate in corrispondenza delle quattro direzioni cardinali, come
per il terreno, ma all’esterno della recinzione dellimpianto. Come per il terreno vengono
prelevati campioni anche nei punti 2 (Cascina Mazzina) e 13 (localita San Quirico).

Per la misura sui vegetali la matrice puo variare a seconda della stagione in cui &

effettuato il campionamento.

Risultati delle misure

Punto Prelievo

Periodo Programma di Sorveglianza

Annuale

Matrice ppb Uranio totale + 2¢
30 Grano 1,518 £ 0,017
31 Fieno 1,698 + 0,045
32 Grano 0,709 + 0,022
33 Grano 0,927 £ 0,014
2 Grano 0,745+ 0,013
13 Erba medica 1,554 + 0,012

Inoltre, a seguito di quanto prescritto da ISIN con lettera prot. 3127 del 03/06/2019, le

Tabella 5 — Vegetali anno 2020

suddette misure sono state integrate con la spettrometria gamma.
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Punto 30 - Grano

Radionuclide Attivita (Bq/g) (Igge-n§§/z<;) LC (Bg/g) MDC (Bg/g)
Co-60 <LC 1,613E-04 3,307E-04
Cs-137 <LC 1,193E-04 2,448E-04
Th-232 1,751E-03 5,892E-04 6,332E-04 1,299E-03
U-235 <LC 9,277E-04 1,876E-03
U-238 <LC 2,447E-02 4,980E-02

Am-241 <LC 9,774E-04 1,980E-03
Punto 31 - Fieno

Radionuclide Attivita (Bq/g) ("z‘g‘f”gélzga) LC (Bqlg) MDC (Bq/g)
Co-60 <LC 2,289E-04 4,693E-04
Cs-137 <LC 1,684E-04 3,454E-04
Th-232 2,831E-03 7,922E-04 8,361E-04 1,717E-03
U-235 <LC 8,991E-04 1,826E-03
U-238 <LC 2,260E-02 4,637E-03

Am-241 <LC 6,748E-04 1,367E-03
Punto 32 - Grano

Radionuclide Attivita (Ba/g) ('gge”Beé/ng’; LC (Bglg) MDC (Bg/g)
Co-60 <LC 1,367E-04 2,797E-04
Cs-137 <LC 1,019E-04 2,085E-04
Th-232 1,680E-03 5,518E-04 5,861E-04 1,198E-03
U-235 <LC 1,173E-03 2,382E-03
U-238 <LC 1,368E-02 2,804E-02

Am-241 <LC 4,185E-04 8,472E-04
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Punto 33 - Grano

Radionuclide Attivita (Bq/g) (Igge-n§§/z<;) LC (Bg/g) MDC (Bg/g)
Co-60 <LC 1,674E-04 3,436E-04
Cs-137 <LC 1,177E-04 2,416E-05
Th-232 2,451E-03 6,624E-04 7,396E-04 1,513E-03
U-235 <LC 9,670E-04 1,955E-03
U-238 <LC 2,462E-02 5,013E-02

Am-241 <LC 1,073E-03 2,173E-03
Punto 2 - Grano

Radionuclide Attivita (Bq/g) ("z‘g‘f”gélzga) LC (Bqlg) MDC (Bq/g)
Co-60 <LC 2,384E-04 4,873E-04
Cs-137 <LC 1,746E-04 3,570E-04
Th-232 3,142E-03 9,506E-04 2,188E-03 1,072E-03
U-235 <LC 1,928E-03 3,914E-03
U-238 <LC 2,736E-02 5,587E-02

Am-241 <LC 7,048E-04 1,426E-03
Punto 13 — Erba medica

Radionuclide Attivita (Ba/g) ('gge”Beé/ng’; LC (Bglg) MDC (Bg/g)
Co-60 <LC 2,538E-04 5,185E-04
Cs-137 <LC 1,544E-04 3,170E-04
Th-232 2,067E-03 8,648E-04 7,110E-04 1,456E-03
U-235 <LC 1,436E-03 2,899E-03
U-238 <LC 4,050E-02 8,214E-02

Am-241 <LC 6,732E-04 1,363E-03
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3 RIFERIMENTI

[Rif.1]

[Rif.2]

[Rif.3]

[Rif.4]

[Rif.5]

[Rif.6]

[Rif.7]

[Rif.8]

[Rif.9]

[Rif.10]

[Rif.11]

[Rif.12]

[Rif.13]

MSE — DM 27 novembre 2008 — SoGIN SpA — Impianto di fabbricazione di
elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo (AL) — DM di
autorizzazione alla disattivazione

MSE — DM 24 novembre 2008 — SoGIN SpA — Impianto di fabbricazione di
elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo (AL) — DM di
autorizzazione all’'esercizio della macchina di decontaminazione per pallinatura

ISPRA — Documento ISPRA/RIS/FN/01/2010 — Atto di approvazione del
Progetto Particolareggiato per 'adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer
provvisorio — Lettera ISPRA Prot. 0014323 del 26 aprile 2010

ISPRA — Documento ISPRA/RIS/BM/PO/02/2011 — Atto di approvazione del
Piano Operativo per lo smantellamento dei servizi ausiliari— Lettera ISPRA Prot.
0008793 del 11 marzo 2011

ISPRA — Documento ISPRA/RIS/BM/PO/03/2011 — Atto di approvazione del
Piano Operativo per la gestione dei rifiuti radioattivi presenti nel BLD8 — Lettera
ISPRA Prot. 0032979 del 06 ottobre 2011

ISPRA — Richiesta di sospensione delle attivita di pallinatura sino a nuova
espressa comunicazione — Lettera ISPRA Prot. 0043353 del 23 dicembre 2011

ISPRA — Autorizzazione alla Prima Fase di Esercizio del Buffer Provvisorio
BLD11 — Lettera ISPRA Prot. 0023502 del 19 giugno 2012

ISPRA — Esercizio del Buffer Provvisorio BLD11 — nulla osta — Lettera ISPRA
Prot. 18362 del 27 aprile 2015

ISPRA — Approvazione dei Piani di caratterizzazione radiologica dell'Impianto —
Lettera ISPRA Prot. 044811 del 26 novembre 2012

ISPRA — Comunicazione di possibilita di riavviare le operazioni di utilizzo
dellimpianto di pallinatura — Lettera ISPRA Prot. 0015906 del 12 aprile 2013

ISPRA — Evento anomalo del 26.08.2015 — Comunicazione di sospensione
delle attivita correlate al Piano Operativo FN DS 0367 Rev.00 — Lettera ISPRA
Prot. 38944 del 7 settembre 2015

ISPRA — Evento anomalo del 26.10.2017 — Comunicazione di sospensione
delle attivita correlate al Piano Operativo FN DS 0367 Rev.00 — Lettera ISPRA
Prot. 68506 del 31 ottobre 2017

ISPRA — Operazioni straordinarie sull’impianto fisso di estinzione incendi - Nulla
Osta antincendio - Lettera ISPRA Prot. 73007 del 19 dicembre 2016
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[Rif.14]

[Rif.15]

[Rif.16]

[Rif.17]

[Rif.18]

[Rif.19]

[Rif.20]

[Rif.21]

[Rif.22]

[Rif.23]

[Rif.24]

[Rif.25]

[Rif.26]

SOGIN

MISE — DM 6 dicembre 2016 — Piano Operativo per lo smantellamento dei
servizi ausiliari. Contestazione inosservanza prescrizioni ex art. 58, comma 2
del D.Lgs. 230/95

MiISE — DM 23 dicembre 2016 di autorizzazione alla modifica della
localizzazione delle attivita di trattamento e condizionamento

ISPRA — Evento anomalo del 26.08.2015 — Riavvio attivita - Lettera ISPRA
Prot. 6392 del 21 febbraio 2017

ISPRA — Evento anomalo del 26.10.2017 — Riavvio attivita - Lettera ISPRA
Prot. 3564 del 19 gennaio 2018

ISPRA — Documento ISPRA CN NUC/AA/2017/04/BOSCO MARENGO - Atto
di approvazione del Rapporto di Progetto Particolareggiato per 'adeguamento
del locale B106 a Deposito Temporaneo di rifiuti radioattivi — Lettera ISPRA
Prot. 021180 del 28 aprile 2017

ISPRA — Documento ISPRA CN NUC/AA/2017/07/BOSCO MARENGO - Atto
di approvazione del Piano Operativo per la gestione delle attivita di trattamento
e condizionamento dei rifiuti — Lettera ISPRA Prot. 0039851 del 07 agosto 2017

ISPRA — Certificato di approvazione per materiale esente dalla classificazione
fissile — Lettera ISPRA Prot. 0039820 del 07 agosto 2017

ISPRA — Approvazione della nota tecnica a dimostrazione della conferibilita dei
manufatti prodotti al Deposito Nazionale — Lettera ISPRA Prot. 0052279 del 23
ottobre 2017

Documento SOGIN — FN DS 0470 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell’'lmpianto di Bosco Marengo (I quadrimestre 2009)
— Maggio 2009

Documento SOGIN — FN DS 0536 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'Impianto di Bosco Marengo (Il quadrimestre
2009) — Ottobre 2009

Documento SOGIN — FN DS 0548 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell’lmpianto di Bosco Marengo (lll quadrimestre
2009) — Gennaio 2010

Documento SOGIN — FN PM 0061 Rev.00 — Relazione sullo stato di
avanzamento delle attivita di smantellamento dell'Impianto di Bosco Marengo
(anno 2009) — Gennaio 2010

Documento SOGIN — FN DS 0575 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (I quadrimestre 2010)
— Maggio 2010
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[Rif.27]

[Rif.28]

[Rif.29]

[Rif.30]

[Rif.31]

[Rif.32]

[Rif.33]

[Rif.34]

[Rif.35]

[Rif.36]

[Rif.37]

[Rif.38]

SOGIN

Documento SOGIN — FN DS 0614 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (Il quadrimestre
2010) — Settembre 2010

Documento SOGIN — FN DS 0618 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento del’lmpianto di Bosco Marengo (lll quadrimestre
2010) — Gennaio 2011

Documento SOGIN — FN PM 0063 Rev.00 — Relazione sullo stato di
avanzamento delle attivita di smantellamento dell'Impianto di Bosco Marengo
(anno 2010) — Gennaio 2011

Documento SOGIN — FN DS 0626 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell’'lmpianto di Bosco Marengo (I quadrimestre 2011)
— Maggio 2011

Documento SOGIN — FN DS 0627 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (Il quadrimestre
2011) — Settembre 2011

Documento SOGIN — FN DS 0628 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell’lmpianto di Bosco Marengo (lll quadrimestre
2011) — Gennaio 2012

Documento SOGIN — FN PM 0065 Rev.00 — Relazione sullo stato di
avanzamento delle attivita di smantellamento dell'Impianto di Bosco Marengo
(anno 2011) — Gennaio 2012

Documento SOGIN — FN DS 0807 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell’'lmpianto di Bosco Marengo (I quadrimestre 2012)
— Maggio 2012

Documento SOGIN — FN DS 0808 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (Il quadrimestre
2012) — Settembre 2012

Documento SOGIN — FN DS 0809 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (lll quadrimestre
2012) — Gennaio 2013

Documento SOGIN — FN PM 0069 Rev.00 — Relazione sullo stato di
avanzamento delle attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo
(anno 2012) — Gennaio 2013

Documento SOGIN — FN DS 0868 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (I quadrimestre 2013)
— Maggio 2013
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[Rif.39]

[Rif.40]

[Rif.41]

[Rif.42]

[Rif.43]

[Rif.44]

[Rif.45]

[Rif.46]

[Rif.47]

[Rif.48]

[Rif.49]

[Rif.50]

SOGIN

Documento SOGIN — FN DS 0869 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (Il quadrimestre
2013) — Settembre 2013

Documento SOGIN — FN DS 0870 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento del’lmpianto di Bosco Marengo (Ill quadrimestre
2013) — Gennaio 2014

Documento SOGIN — FN PM 0070 Rev.00 — Relazione sullo stato di
avanzamento delle attivita di smantellamento dell'Impianto di Bosco Marengo
(anno 2013) — Gennaio 2014

Documento SOGIN — FN DS 0961 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell’'lmpianto di Bosco Marengo (I quadrimestre 2014)
— Maggio 2014

Documento SOGIN — FN DS 0962 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (Il quadrimestre
2014) — Settembre 2014

Documento SOGIN — FN DS 0963 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell’lmpianto di Bosco Marengo (lll quadrimestre
2014) — Gennaio 2015

Documento SOGIN — FN PM 0071 Rev.00 — Relazione sullo stato di
avanzamento delle attivita di smantellamento dell'Impianto di Bosco Marengo
(anno 2014) — Gennaio 2015

Documento SOGIN — FN DS 0986 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (I quadrimestre 2015)
— Maggio 2015

Documento SOGIN — FN DS 0987 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (Il quadrimestre
2015) — Settembre 2015

Documento SOGIN — FN DS 0988 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (lll quadrimestre
2015) — Gennaio 2016

Documento SOGIN — FN PM 0072 Rev.00 — Relazione sullo stato di
avanzamento delle attivita di smantellamento del'Impianto di Bosco Marengo
(anno 2015) — Gennaio 2016

Documento SOGIN — FN DS 1025 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (I quadrimestre 2016)
— Maggio 2016
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[Rif.51]

[Rif.52]

[Rif.53]

[Rif.54]

[Rif.55]

[Rif.56]

[Rif.57]

[Rif.58]

[Rif.59]

[Rif.60]

[Rif.61]

[Rif.62]

SOGIN

Documento SOGIN — FN DS 1026 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dellImpianto di Bosco Marengo (Il quadrimestre
2016) — Settembre 2016

Documento SOGIN — FN DS 1027 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento del’lmpianto di Bosco Marengo (lll quadrimestre
2016) — Gennaio 2017

Documento SOGIN — FN PM 0074 Rev.00 — Relazione sullo stato di
avanzamento delle attivita di smantellamento dell'Impianto di Bosco Marengo
(anno 2016) — Gennaio 2017

Documento SOGIN — FN PM 0058 Rev.09 — Programma temporale delle attivita
connesse allo smantellamento del sito di Bosco Marengo — Gennaio 2017

Documento SOGIN — FN DS 1123 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (I quadrimestre 2017)
— Maggio 2017

Documento SOGIN — FN DS 1124 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (Il quadrimestre
2017) — Settembre 2017

Documento SOGIN — FN DS 1221 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento del’'lmpianto di Bosco Marengo (lll quadrimestre
2018) — Gennaio 2018

Documento SOGIN — FN DS 1222 Rev.00 — Relazione sullo stato di
avanzamento delle attivita di smantellamento dell'Impianto di Bosco Marengo
(anno 2017) — Gennaio 2018

Documento SOGIN — FN DS 1232 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (I quadrimestre 2018)
— Maggio 2018

Documento SOGIN — FN DS 1233 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (Il quadrimestre
2018) — Settembre 2018

Documento SOGIN — FN DS 1234 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento del’lmpianto di Bosco Marengo (lll quadrimestre
2019) — Gennaio 2019

Documento SOGIN — FN DS 1273 Rev.00 — Relazione sullo stato di
avanzamento delle attivita di smantellamento dell’lImpianto di Bosco Marengo
(anno 2018) — Gennaio 2019
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[Rif.63]

[Rif.64]

[Rif.65]

[Rif.66]

[Rif.67]

[Rif.68]

\SOGIN

Documento SOGIN — FN DS 1292 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell’'lmpianto di Bosco Marengo (I quadrimestre 2019)
— Maggio 2019

Documento SOGIN — FN DS 1293 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (Il quadrimestre
2019) — Settembre 2019

Documento SOGIN — FN DS 1294 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento del’lmpianto di Bosco Marengo (Ill quadrimestre
2019) — Gennaio 2020

Documento SOGIN — FN DS 1301 Rev.00 — Relazione sullo stato di
avanzamento delle attivita di smantellamento dell'Impianto di Bosco Marengo
(anno 2019) — Gennaio 2020

Documento SOGIN — FN DC 00040 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell’'lmpianto di Bosco Marengo (I quadrimestre 2020)
— Maggio 2020

Documento SOGIN — FN DC 00041 Rev.00 — Rapporto di avanzamento delle
attivita di smantellamento dell'lmpianto di Bosco Marengo (Il quadrimestre
2020) — Settembre 2020
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4 ELENCO ALLEGATI

[A.1.] Layout Aree di Lavoro
[A.2.] Layout Impianto di ventilazione BLD1/BLD2
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Allegato [A.1.] — Layout Aree di Lavoro (in rosso le apparecchiature smantellate, in blu le
apparecchiature dell’impianto trattamento effluenti gia smantellate)
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Allegato [A.2] — Layout Impianto di ventilazione (in rosso sono evidenziate le condotte e le apparecchiature gia smantellate)
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