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Premessa

La presente Relazione é definita secondo lo schema previsto dall’allegato B “Contenuti della relazione di
attuazione annuale” delle Linee Guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo
e Coesione rilasciate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e contiene informazioni sull'attuazione del PSC
e sulle sue priorita con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori di realizzazione e di risultato.

La stessa, come disposto dalla Delibera CIPESS n.2/2021, & predisposta dall’Autorita responsabile del Piano
Sviluppo e Coesione - per la Regione Piemonte - Direzione coordinamento politiche e fondi europei, turismo
e sport - Settore Programmazione Negoziata che svolge la sua funzione in raccordo con l'organismo di
certificazione (quale autorita dedicata a richiedere i trasferimenti delle risorse FSC per anticipazioni e
pagamenti ai beneficiari) le direzioni regionali coinvolte nelle operazioni e I’Agenzia per la Coesione
territoriale.

Si tratta del primo documento annuale riferito al PSC al 31.12.2021 che va a sostituire i due Rapporti Annuali
di Esecuzione (RAE) previsti per i cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013.

La redazione del documento € il risultato del lavoro integrato con IRES Piemonte e con il CSI Piemonte e si
compone di pil sezioni tra cui: una prima parte riguardante i dati generali, una parte dedicata alla genesi che
ricostruisce I'assetto complessivo del Programma, una parte dedicata a illustrare lo stato di attuazione del
Piano e una parte finale dedicata ad alcuni aspetti specifici di dettaglio operativo.

| documenti principali riferiti all’attuazione del Programma sono disponibili sul sito regionale:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-
fsc/approvato-piano-sviluppo-coesione-2000-2020-piemonte



https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/approvato-piano-sviluppo-coesione-2000-2020-piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/approvato-piano-sviluppo-coesione-2000-2020-piemonte

1. IDENTIFICAZIONE PIANO: Delibere CIPESS di riferimento e altri riferimenti amministrativi
utili.
Delibera CIPESS n. 25 del 29 aprile 2021, Piano Sviluppo e Coesione Regione Piemonte

Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano
sviluppo e coesione

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2021, n. 40-3880, Piano di Sviluppo e Coesione
della Regione Piemonte, individuazione dell’Autorita responsabile e dell'Organismo di

certificazione, istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi della Delibera CIPESS 2/2021

Delibera CIPESS n. 41 del 28 luglio 2020, Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77. Accordo Regione Piemonte - Ministro per il sud e la coesione territoriale

CODICE IDENTIFICAZIONE PIANO: PSCPIEMONTE

2. AUTORITA” RESPONSABILE

Regione Piemonte - Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei- Turismo e Sport
Settore Programmazione negoziata

3. AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE

Regione Piemonte - Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio
Settore acquisizione e controllo risorse finanziarie



4. GENESI DEL PIANO

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) &, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento
finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica,
sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali. Nel corso della sua ventennale vicenda
il fondo! ha conosciuto sviluppi e modificazioni sostanziali nelle sue regole di funzionamento. Si & infatti soliti
articolare la sua vicenda in tre periodi, in ragione delle diverse logiche, regole e strumenti che hanno
disciplinato I'utilizzo del fondo. Il primo periodo (2000- 2006) & stato realizzato avvalendosi del meccanismo
“Intesa e Accordi” ed i programmi di investimento venivano con processi negoziali di cadenza annuale
innescati dalla legge finanziaria. Il secondo periodo (2007-2013) ha invece adottato una logica simile a quella
in uso per i fondi strutturali europei, introducendo il Programma Attuativo Regionale ed un orizzonte
programmatico settennale. Il terzo periodo (2014-2020) si € fondato su un percorso di programmazione piu
accentrato (introduzione di Cabina di regia nazionale) avvalendosi, per la componente regionale, di una
pluralita di strumenti attuativi (patti per lo sviluppo, programmi territoriali) non estesi in modo uniforme in

tutte le Regioni.

Per migliorare il coordinamento unitario, la qualita degli investimenti e promuovere un’accelerazione nella
spesa delle risorse del fondo, I'art 44 del d.I. 34/2019 e s.m.i. ha introdotto il Piano Sviluppo e Coesione (PSC),
guale strumento unitario in cui ricondurre le risorse FSC dei tre cicli di programmazione. Piu in particolare, la
norma ha affidato all’Agenzia per la Coesione Territoriale il compito di svolgere, di concerto con le
amministrazioni interessate, una riclassificazione dei documenti programmatori vigenti, relativi ai vari cicli di
programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), al fine di predisporre, in loro sostituzione e per ogni
amministrazione titolare di risorse FSC, un unico Piano Sviluppo e Coesione, con modalita unitarie di gestione
e monitoraggio (ferme restando le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di
riclassificazione, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarita dei programmi o delle

assegnazioni deliberate dal CIPE ed i soggetti attuatori).

Sulla base degli elementi emersi dalle attivita di ricognizione e valutazione svolte in fase istruttoria, nel marzo
2021 il CIPESS ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020 relativo alla Regione Piemonte (delibera
CIPESS 25/2021). Le prime due tavole del PSC indicano rispettivamente gli strumenti confluiti nel PSC e le
risorse complessive del piano, articolate per ciclo di programmazione (vedi pagina successiva). Per quanto
concerne gli strumenti di programmazione confluiti nel PSC si richiamano: I'Intesa Istituzionale di Programma

(sottoscritta nel 2000 tra il Governo nazionale e la Giunta regionale) ed i 37 Accordi di Programma Quadro

7 Il fondo ha preso questa denominazione con il d-lgs- 88/ 20771, in precedenza era denominato
Fondo aree sottoutilizzate (FAS)



attuativi per il ciclo 2000-2006; il Programma Attuativo Regionale, originariamente adottato nel 2008, per il
ciclo 2007-2013; gli interventi a titolarita regionale (programmati con Delibere CIPE 107/2017 e 18/2018) per
il ciclo 2014-2020. Per quanto riguarda il profilo finanziario, il PSC del Piemonte approvato dal CIPESS ha un
valore di 1.522,41 milioni di €, di cui 639,08 milioni sono attribuiti al ciclo di programmazione 2000-2006,
502,58 milioni al ciclo 2007-2013 e 380,75 al ciclo 2014-2020. Piu in particolare, le risorse confermate ad esito
della valutazione ammontano a 1.168,82 milioni (e compongono la sezione ordinaria) mentre le risorse
destinate ad affrontare la pandemia (sezione speciale) sono pari a 345,17 milioni e costituiscono parte

prevalente delle risorse dell’ultimo ciclo di programmazione.



TABELLA 1 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria - Delibera CIPESS 25/2021 (valori in milioni di €))

Risorse originariamente assegnate
all’fAmministrazione
Provenienza contabile delle | Ciclo di programmazione (strategia di
risorse riferimento e monitoraggio) *

Atto di riferimento Strumento di programmazione 2000 -2006 2007-2013 2014-2020 Totale
Delipera CIPE n. 18 del ZE/02/2018 PARCO CMTA DELLA SALUTE DI TORIND Z014-Z020 o o S0 S0
Delipera CIPE n. 107 del ZZMZ/2Z017 giﬁiﬁgS%Nlco WERBANDO-CUSID-OSSOLA DI Z014-Z020 o o S0 S0
Seioera SR 11 celpereaons. petoera G 1 sel 1012011, [eRoGRANIA ATTUATIV REGIONALE AR [ogr 200 of o o some
heiﬂeﬂ:l :gfzu.-';fzﬁ.zDelib&ra CIPE n. 29 del 21/03/1997, Delibera CIPE INTES.A PIEMOMNTES 7 SO00-2008 529,08 o o 629,08
[A] Totale assegnazioni (non destinate a ClS o normate da disposizioni di legge) 639,08 502,58 150( 1.291,66
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS o o o o
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge o o o o
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D= A = B = C] 639,08 502,58 150( 1.291,66
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensidegliart. 241 e 242 [E=F + G = H +I] 639,08 502,68 150( 1.291,66
[F] Risorse confermalte a esito valutazione ex art. 44 per interventi 636.9 501,92 30| 1.1688.82
[F1] Risorse di cwi al comma 7.a ° £332.8 484 4 0| 1.118,20
Esito istruttoria ex art. 44 comima 7 e ex art. 241 e 242 [F2J Risorse di cui al comma 7.b ° 27 17.52 F0 850,62
IGJ Risorse per CIS o o o o
THT Risorse derivanti da assegnazioni di legge o o o o
M Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in 218 0.66 120 122 84

serioni speciali ex art. 241 e 242
[L] Nuowe assegnazioni FSC 2014-2020 per serzioni speciali PSC™ o o 222,33 222,33
[L.1] Compensazione risorse da atto CSR 25/03/2021"7 o o 8,42 8,42
[M] Totale risorse PSC [M=E = L = L.1] 639,08 502,58 380,75 1.522,41
i cwi: [T Bezione ordinaria PSS N =F + G + HJ 636,89 501,92 30| 1.7688 82
Articolazione per sezioni PSC [OF Sezioni speciali PSC [0 =1+ L] ™# 2,18 0,66 342,33 345,17
Da programmare L 1] 77 o o 8,42 8,42
Mote

1 Per provenienza contabile delle risaorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e
monitoraggio si intende il ciclo al guale appartiene lo strumento di programmaszione, la cul dotazione pud comprendere risorse provenienti contabilmente da
diversi cicli.

2 La dotazione FSC 2007-20132 & al netto delle risorse utilizzate dall’Amministrazione, in base a norme di legge, per ripiano di deb
questi si aggiungono 40,00 Meuro di risorse 2014-2020 sempre destinate a ripiano di debiti.

49,37 Meuro. A

i per complessi

3 La dotazione FSC 2007-2013 & al netto di risorse per sanzioni per il mancato conseguimento di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, disposte con delibera n.

4 La dotazione FSC 2007-20132 & anche al netto delle risorse destinate alla costituzione del fondo premiale dei Conti Pubblici Territoriali per tale ciclo di

5 La dotazione FSC 2007-2013 & integrata delle risorse di cui all"Accordo CSR 16/10/2014 per 8,02 Meuro.

6 La dotazione FSC 2000-2006 e 2007-2013 & anche al netto dei tagli originari di risorse per contributi straordinari di finanza pubblica disposti in base a norme di legge:
ex D.L. 95/2012, art. 16, c.2 (annualita 2015) per 91,67 Meuro, ex L. 147/2013 art. 1, cc. 522-525 (annualitd 2014) per 51,18 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6
{annualita 2014) per 17,46 Meuro, ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 e s.m.i. (annualita 2015) per 65,47 Meuro (di cui 20,37 Meuro di risorse 2000-2006). Eventuali

in altre poste della Tavola.

successive rettifiche a tali tagli sono considerate,se rilevanti
7 La dotazione FSC 2000-2006 & al netto di risorse per sanzioni, economie e riduzioni gid accertate dalla delibera CIPE n. 41/2012_

8 In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

9 In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i reguisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di
rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte.

10 Assegnazione in [L] stabilita con Delibera CIPE n. 41 del 28/07/2020

11 In [L.1] sono rappresentate le risorse riassegnate a seguito dell'intesa in Conferenza Stato Regioni del 25/03,/2021 (atto CSR n.25/2021) per ripropozionamento del
taglic ex D.L. n. 66/2014, art. 46, c. 6 (annualitd 2014, operato originariamente in eccesso in via prudenziale) contestualmente all'adozione del PSC e gquindi
convenzionalmente imputate al ciclo 2014-2020. Tali risorse sono da programmare (finalizzare a interventi) nel rispetto delle modalita previste dalle disposizioni
quadro per il PSC.

12 1l wvalore delle sezioni specia

in [O] & soggetto a quanto stabilito al punto 1.2 della Delibera CIPE n. 41 del 28/07/2020



Le risorse della sezione speciale provengono in parte da nuove assegnazioni ad hoc (222,33 milioni, delibera
CIPESS 41/2020) e in parte da risorse riprogrammate ex art. 44 ed assegnate in sezioni speciali ex art 241 e
242 d.l.34/2020 (122,84 milioni). Quest’ultime sono risorse relative ad interventi di precedenti
programmazioni che sono stati definanziati per mancanza dei requisiti previsti per poter confluire nel Piano
Sviluppo e Coesione. Il PSC deliberato dal CIPESS riporta infine una quota relativamente modesta di risorse
da programmare (pari a 8,42 milioni) che sono poi state finalizzate dalla Cabina di Regia nella riunione del 17
dicembre 2021 su proposta presentata in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza (per

maggiori informazioni su questi ultimi aspetti si rinvia al punto 11 -Modifiche nell’ambito dell’attuazione).

Per la componente relativa alla Sezione ordinaria, in appendice al PSC approvato dal CIPESS é riportata una
tabella in cui si ripartiscono le risorse per ciclo di programmazione e per stato di attuazione, ovvero se riferite
ad interventi in corso o completati (con fase di esecuzione effettivamente conclusa). La tabella é stata
elaborata prendendo in esame i dati contenuti nel Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30 giugno 2020 e
riporta una quota di risorse relativa ad interventi completati di 823,68 milioni, pari al 70% circa delle risorse
complessive (Tabella 2). In seguito ad una successiva disamina, svolta in sede regionale, sono state apportate
delle modificazioni a questa classificazione che non investono le grandezze principali e restituiscono un
quadro piu rappresentativo del PSC (Tabella 3). Innanzitutto, si & provveduto ad una diversa e piu coerente
ripartizione degli interventi per area tematica (comunicata in data 29 giugno 2021 alla segreteria del
Dipartimento delle Politiche di Coesione - oggetto “Tavole PSC Piemonte - elenco progetti con riclassificazione
tematica provvisoria”). Per effetto di cio aumentano le risorse relative all’Area Trasporti e mobilita e
diminuiscono quelle relative all’Area Competitivita e imprese. In secondo luogo si € rivisto lo stato di
attuazione degli interventi adottando un approccio pil prudenziale e restrittivo per giudicarne la conclusione.
In particolare, per determinare la chiusura o meno degli interventi sono stati utilizzati, in sede regionale, i
seguenti criteri:

a) stato “completato” secondo il report dell’Agenzia relativo al monitoraggio di fine giugno 2021

b) costo totale ammesso al netto delle economie = validato (costo realizzato)

c) impegni totali >= costo pubblico (Stato FSC + Regione cofinanziamento FSC)

d) erogato (pagamenti della Regione al beneficiario) >= costo pubblico (Stato FSC + Regione
cofinanziamento FSC).

In ragione di tali criteri la quota di risorse relative ad interventi conclusi &€ diminuita. Nella Relazione finale di
chiusura parziale le risorse FSC per interventi conclusi & di 782,84 milioni (pari al 67% delle risorse PSC, sezione
ordinaria), in gran parte relativi a tre Aree tematiche (Ambiente e risorse naturali, Trasporti e mobilita,
Cultura). Le risorse FSC relative ad interventi in corso ammontano invece a 385,98 milioni (33% della sezione
ordinaria) ed esse si concentrano soprattutto in due Aree Tematiche: Trasporti e mobilita (219,57 milioni) ed
Ambiente e risorse naturali (73,81 milioni). La maggior parte delle risorse relative ad interventi in corso

appartengono al periodo di programmazione 2007-2013 (279,95 milioni) e riguardano soprattutto progetti e



lavori nell’Area Trasporti e mobilita (200,72 milioni). Relativamente piu modesto I’'ammontare di risorse per
interventi in corso a valere sugli altri due periodi di programmazione (43,44 milioni per il 2000-2006 e 30
milioni per 2014-2020). Tali modificazioni sono state consolidate nella Relazione finale di chiusura parziale

(approvata con procedura scritta nel gennaio 2022).



TABELLA 2 - PSC Sezione Ordinaria — Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione (delibera CIPESS 25/2021)

2000-2006 2007-2013 2014-2020 PSC 2000-2020
Risorse relative a Risorse relative a Risorse relative a Risorse relative a
Area tematica Risorse relative a . . i Risorse relative a . . 3 Risorse relative a . . . Risorse relative a . . 5
. . interventi Totale risorse | . . interventi Totale risorse | . interventi Totale risorse | . interventi Totale risorse
interventi in corso 1 interventi in corso 1 interventi in corso 1 interventi in corso 1
completati completati completati completati
1 RICERCA E INNOVAZIONE 7,22 41,05 48,27 0,35 1,82 2,17 30,00 30,00 37,57 42,87 80,44
2 DIGITALIZZAZIONE 20,23 20,23 - 20,89 20,89 - - 41,12 41,12
3 COMPETITIVITA' IMPRESE 115,14 115,14 583 53,18 59,01 5,83 168,32 174,15
4 ENERGIA - - - 4,22 13,31 17,53 4,22 13,31 17,53
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI 17,88 235,46 253,34 25,66 43,92 69,58 43,54 279,38 322,92
6 CULTURA 0,02 89,44 89,46 0,78 21,95 22,73 0,30 111,39 112,19
7 TRASPORTI E MOBILITA' 9,14 67,26 76,40 200,72 19,54 220,26 209,86 86,80 296,66
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA - 31,46 31,46 3,60 531 8,91 3,60 36,77 40,37
9 LAVORO E OCCUPABILITA' - - 3,36 3,36 - 3,36 3,36
10 SOCIALE E SALUTE 0,64 0,64 24,64 33,51 58,15 24,64 34,15 58,79
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 0,01 2,93 2,94 0,01 2,93 2,94
12 CAPACITA" AMMINISTRATIVA 1,03 1,03 3,70 2,25 5,95 3,70 3,28 6,98
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL
) 0,93 10,44 11,37
MONITORAGGIO 0,93 10,44 - 11,37 -
Totale 35,19 601,71 636,90 279,95 221,97 501,92 30,00 30,00 345,14 823,68 1.168,82

TABELLA 3 — PSC Sezione Ordinaria — risorse FSC e interventi per articolazione tematica e ciclo di programmazione (Relazione finale chiusura parziale)

2000-2006 2007-2013 2014-2020 2000-2020
AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO RisorseSC | RisorseFSC | oo rseps | FisorsefSC | RisorseRSC o cepse | RiSorseFSC | RorseFSC | b cepse | MSOreRSC | RsorseRSC b erse
interventi in interventi ) interventi in interventi . interventi in interventi . interventi in interventi )
) periodo ) periodo X periodo K periodo
corso conclusi corso conclusi corso conclusi corso conclusi

01 RICERCA E INNOVAZIONE 48,27 48,27 1,78 1,78 30,00 30,00 30,00 50,05 80,05
02 DIGITALIZZAZIONE 20,23 20,23 - 20,89 20,89 - - - 41,13 41,13
03 COMPETITIVITA' IMPRESE 17,43 17,43 741 49,69 57,09 741 67,12 74,53
04 ENERGIA - - - 13,50 4,75 18,25 13,50 4,75 18,25
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI 33,43 238,55 271,99 40,37 27,12 67,49 73,81 265,67 339,47
06 CULTURA - 89,46 89,46 1,98 22,83 24,81 1,98 112,29 114,27
07 TRASPORTI E MOBILITA' 10,01 164,02 174,03 209,57 18,67 228,24 219,57 182,70 402,27
08 RIQUALIFICAZIONE URBANA 13,82 13,82 4,46 5,82 10,28 4,46 19,64 24,10
09 LAVORO E OCCUPABILITA' - 3,36 3,36 - 3,36 3,36
10. SOCIALE E SALUTE 0,64 0,64 31,39 29,43 60,82 31,39 30,07 61,45
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - 0,09 2,84 2,94 0,09 2,84 2,94
12.  CAPACITA' AMMINISTRATIVA - 1,03 1,03 3,78 2,19 5,97 - - 3,78 3,22 7,01

TOTALE 43,44 593,46 636,90 312,54 189,38 501,92 30,00 30,00 385,98 782,84 1.168,82
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In merito alle risorse trasferite, al 31. 12 2021 per quanto riguarda I'Intesa Piemonte FSC 2000-2006 i
trasferimenti sono pari a 633,877 milioni di €; per il Programma Attuativo Regionale PAR FSC Piemonte 2007-
2013 sono stati trasferiti 395,18 milioni di €; infine per il ciclo di programmazione FSC 2014 2020, strumento

“Parco Citta della Salute” di Torino, sono stati trasferiti 9,00 milioni di €.

In allegato alla Relazione, si riporta I’elenco dei progetti confluiti nel Piano Sviluppo e Coesione, per ciclo di

programmazione.

Si ricorda infine che attraverso gli strumenti di programmazione che hanno accompagnato la vicenda del
Fondo Sviluppo Coesione nei diversi periodi di programmazione (Intese, Accordi di Programma Quadro,
Programma Attuativo Regionale, ecc.) sono stati promossi e realizzati progetti, interventi e misure finanziate
con risorse non provenienti dal FSC. In altre parole, a fianco di interventi finanziati completamente o in parte
con risorse FSC, nei diversi strumenti di programmazione hanno trovato posto anche numerosi interventi
sostenuti esclusivamente da altre fonti di finanziamento. In particolare, per I'intero periodo (2000-2020)
rientrano in questa categoria 1.145 interventi per un ammontare di 620 milioni circa, in gran parte giunti a

conclusione (dati riferiti al 31 dicembre 2021).

TABELLA 4: PSC - Progetti senza risorse FSC

Totale interventi Interventi conclusi Interventi in corso
Periodo di programmazione n° valore n’ valore n° valore
2000-2006 553 571.727.493 545 547.827.770 8 23.899.723
2007-2013 592 48.320.667 456 25.390.318 136 22.930.348
2014-2020 - - - - - -
Totale 1.145 620.048.160 1.001 573.218.088 144 46.830.071
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5. PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

Il Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020, sezione ordinaria (in cui confluiscono le risorse provenienti dalle
precedenti programmazioni a titolarita regionale), registra un valore complessivo di € 2.860.186.582, di cui
1.177.240.000 a valere del FSC. |l Fondo per lo Sviluppo e la Coesione rappresenta pertanto il 41% delle
risorse. | valori della quota del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per i diversi periodi di programmazione,
sono allineati a quanto indicato nella deliberazione CIPESS 25/2021 (approvazione PSC Regione Piemonte).
La ripartizione delle risorse per area tematica evidenza una forte concentrazione (73% delle risorse) in tre
sole aree. In particolare, Trasporti e mobilita € I’area che registra il valore finanziario piu elevato (circa 819
milioni pari al 28,8% delle risorse complessive), seguita da Ambiente e risorse naturali (circa 737 milioni,
25,9%) e Cultura (583 milioni, 20,5%). Si tratta di aree tematiche in cui i programmi di intervento consistono
in massima parte di opere infrastrutturali. Le aree relative a Competitivita imprese e Ricerca e innovazione
assorbono il 14% delle risorse finanziarie complessive, distribuite in parti quasi uguali (rispettivamente 218
milioni e 188 milioni circa). Si tratta di aree di intervento in cui ricadono i programmi rivolti in modo diretto
o indiretto al mondo produttivo. Chiudono il quadro una serie di programmi di investimento nelle restanti
aree tematiche (Sociale e salute, Digitalizzazione, Energia, ecc.), di importo relativamente inferiore ma non
per questo meno rilevanti nel contesto regionale. Questo quadro complessivo e tuttavia I'esito di una vicenda
ventennale che si & sviluppata lungo tre periodi di programmazione molto differenziati, per profilo finanziario

e per modalita e strumenti di programmazione ed attuazione.

44,9 milioni

PSC EZIONE ORDINARIA
- RISORSE TOTALI PER PERIODO

M 2000-2006
M 2007-2013
¥ 2014-2020
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PSC Sezione ordinaria
Risorse FSC per periodo 38,4 milioni

M 2000-2006
M 2007-2013
¥ 2014-2020

Nel primo periodo (2000-2006) e stato messo in campo un programma di investimento di quasi 2 miliardi
(1.968.554.135) di cui il 32% (pari a 636.900.000) a valere sul FSC ed il resto proveniente da altre fonti,
pubbliche e private. In questa prima stagione, la concentrazione tematica & molto evidente: le prime tre aree
tematiche per dimensione finanziaria (Ambiente e risorse naturali, Trasporti e mobilita, Cultura) assorbono
infatti '86% delle risorse complessive del periodo. Il programma di investimento relativo al secondo periodo
di programmazione (2007-2013), condizionato dalle crisi economiche finanziarie, ha un valore complessivo
di 846.644.446 di € di cui 501.920.000 (pari al 59%) a carico del FSC. Rispetto al passato si amplia il raggio di
azione sotto il profilo dei settori ma si conferma anche una significativa concentrazione tematica - il 70% delle
risorse € infatti dedicato a tre aree tematiche: Trasporti e mobilita (272 milioni circa, 32% del periodo),
Competitivita e imprese (191 milioni, 23%), Ambiente e risorse naturali (126 milioni, 15%) — con misure e
progetti di investimento programmati talora in continuita/completamento di quelli avviati nella prima
stagione. Il terzo ed ultimo periodo di programmazione (2014-2020) segna una sostanziale cesura. La
dimensione del programma di investimento & molto modesta rispetto al passato; il piano finanziario prevede
risorse per 30 milioni di € (interamente a valere sul FSC) impiegate in un’unica Area tematica, Ricerca e

innovazione.
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TABELLA 5- PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’'INTERVENTO (SEZIONE ORDINARIA)

AMBITO E SETTORE TEMATICO 2000-2006 2007-2013 2014-2020 2000-2020
FSC ALTRE FONTI TOTALE RISORSE FSC ALTRE FONTI TOTALE RISORSE FsC ALTRE FONTI TOTALE RISORSE FSC ALTRE FONTI TOTALE RISORSE

01 RICERCA E INNOVAZIONE 48.269.645 107.060.087 155.329.732 1.781.580 1.139.752 2921332 30.000.000 30.000.000 80.051.225 108.199.839 188.251.063
01.01 Ricerca e sviluppo 48.269.645 107.060.087 155.329.732 148.077 82.885 230.962 48417722 107.142.972 155.560.693
0102 Strutture di ricerca - 1.633.503 1.056.867 2.690.370 30.000.000 30.000.000 31633.503 1.056.867 32.690.370
02 DIGITALIZZAZIONE 20.232.807 27.531.370 41.764.177 20.894.697 17.983.708 38.878.405 41.127.504 45.515.078 86.642.582
02.01  Tecnologie e servizi digitali 20.232.807 21531370 47.764.177 20.894.697 17.983.708 38.878.405 41.127.504 45.515.078 86.642.582
03 COMPETITIVITA' IMPRESE 17.431.088 10.154.739 27.585.827 57.094.124 134.256.758 191.350.882 2.500.000 2.500.000 71.025.212 144.411.497 221.436.710
03.01  Industria e servizi - 39.495.311 113.344.598 152.839.909 39.495.311 113.344.598 152.839.909
03.02 Turismo e ospitalita 12461228 4.957.462 17418690 11779917 20.687.276 32.467.193 2.500.000 2.500.000 26.741.145 25.644.738 52.385.883
03.03  Agricoltura - 1.618.896 224.384 1.843.780 1.618.896 224.384 1.843.780
03.04  Comy 4.969.860 5.197.277 10.167.137 4.200.000 4.200.000 9.169.860 5.197.277 14.367.137
04 ENERGIA 18.251.073 10.756.748 29.007.821 18.251.073 10.756.748 29.007.821
0401 Efficienza energetica 2.682.178 2.965.819 5.647.997 2.682.178 2.965.819 5.647.997
0402 Energia rinnovabile 14.769.074 7.790.929 22.560.003 14.769.074 7.790.929 22.560.003
04.03  Reti e accumulo - 799.821 799.821 799.821 799.821
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI 271.987.481 340.094.771 612.082.252 67.486.747 58.207.818 125.694.565 339.474.228 398.302.589 731.776.817
05.01 Rischi e adattamenti climatico 119.352.660 30.944.531 150.297.191 29.790.791 12.961.641 42.752432 149.143.451 43.906.172 193.049.623
05.02 Risorse idriche 126.300.620 296.863.760 423.164.379 33.581.493 40.147.900 73.729.393 159.882.112 337.011.660 496.893.772
05.03 Rifiuti - 124.246 88.854 213.100 124.246 88.854 213.100
05.04  Bonifiche 26334202 12.286.480 38.620.682 1.100.000 71.224 1177.224 27434202 12.363.705 39.797.906
05.05  Natura e biodiversita - 2.890.217 4.932.199 7.822.415 2.890.217 4.932.199 7.822.415
06 CULTURA 89.457.311 445.111.802 534.569.113 24.810.317 23.801.657 48.611.974 4.500.000 6.568.000 11.068.000 118.767.628 475.481.460 594,249,088
06.01 _Patrimonio e paesaggio 89.457.311 445.111.802 534.569.113 19.811.215 20416362 40.221.576 4.500.000 6.568.000 11.068.000 113.768.526 472.096.164 585.864.690
06.02 Attivita culturali - 4.999.102 3.385.296 8.384.398 4.999.102 3.385.296 8384398
07 TRASPORTI E MOBILITA' 174.030.719 372.934.472 546.965.191 228.240.296 44.120.356 272.360.652 402.271.014 417.054.828 819.325.843
07.01  Trasporto stradale 133.939.217 172.302.088 306.241.306 10.563.552 3.931.448 14.495.000 144.502.769 176.233.536 320.736.306
07.02___Trasporto ferroviario 6.235.551 55.674.911 61.910.462 172.112.593 18.173.645 190.286.238 178.348.143 73.848.556 252.196.699
07.04  Trasporto aereo 60.643.177 60.643.177 - - 60.643.177 60.643.177
07.05  Mobilita urbana 33.855.951 84.314.295 118.170.246 41.564.151 19.465.264 61.029.414 75.420.102 103.779.559 179.199.661
07.06 Logistica - 4.000.000 2.550.000 6.550.000 4.000.000 2.550.000 6.550.000
08 RIQUALIFICAZIONE URBANA 13.823.592 27.015.562 40.839.154 10.275.486 6.259.227 16.534.712 24,099.077 33.274.789 57.373.866
08.01 Edilizia e spazi pubblici 13.823.592 27.015.562 40.839.154 10.275.486 6.259.227 16.534.712 24.099.077 33.274.789 57.373.866
09 LAVORO E OCCUPABILITA' 3.358.307 3.358.307 3.358.307 3.358.307
09.01  Sviluppo dell'occupazione - 3358307 3358307 3.358.307 3358307
10. SOCIALE E SALUTE 635.825 704.965 1340.790 60.817.364 46.256.910 107.074.274 61.453.189 46.961.875 108.415.064
1001 Strutture sociali - 7451473 21.658.034 29.109.507 7451473 21.658.034 29.109.507
1002 Strutture e attrezzature sanitarie 635.825 704.965 1.340.790 48.269.190 23.629.257 71.898.447 48.905.014 24.334.223 73.239.237
10.03  Servizi socio-assistenziali 5.096.701 969.619 6.066.320 5.096.701 969.619 6.066.320
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2.935.601 256.168 3.191.769 2.935.601 256.168 3.191.769
1101 Strutture educative e formative 208.000 - 208.000 208.000 - 208.000
1102 Educazione e formazione - 2.727.601 256.168 2.983.769 2.721.601 256.168 2.983.769
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA 1.031.533 1.046.367 2.077.900 5.974.410 1,685.344 7.659.754 1.420.000 1.420.000 8.425.943 2731711 11.157.654
1202 Assistenza tecnica 1.031.533 1.046.367 2.077.900 5.974.410 1.685.344 7.659.754 1.420.000 1.420.000 8.425.943 2731711 11.157.654

TOTALE 636.900.000 1.331.654.136 1.968.554.136 501.920.000 344.724.446 846.644.446 38.420.000 6.568.000 44.988.000 1.177.240.000 1.682.946.582 2.860.186.582
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TABELLA 6 - PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO (SEZIONE ORDINARIA — PARTE ATTIVA)

Sezione ordinaria
2000-2006 2007-2013 2014-2020 2000-2020
AREA TEMATICA E SEZIONE DI INTERVENTO
FSC ALTRE RISORSE TOTALE RISORSE FSC ALTRE RISORSE TOTALE RISORSE FSC ALTRE RISORSE TOTALE RISORSE FSC ALTRE RISORSE TOTALE RISORSE
01  RICERCA E INNOVAZIONE - - 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000
01.01 Ricerca e sviluppo - -
01.02 Strutture di ricerca 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
02 DIGITALIZZAZIONE - - - -
02.01 Tecnologie e servizi digitali - -
02.02 Connettivita - -
03 COMPETITIVITA' IMPRESE 7.405.026 30.802.014 38.207.040 2.500.000 2.500.000 9.905.026 30.802.014 40.707.040
03.01 Industria e servizi 3.462.983 24.718.225 28.181.208 3.462.983 24.718.225 28.181.208
03.02_Turismo e ospitalita 3.942.042 6.083.790 10.025.832 2.500.000 2.500.000 6.442.042 6.083.790 12.525.832
03.03 Agricoltura - - - -
03.04 Competenze - - - -
04 ENERGIA - - 13.496.669 1.792.256 15.288.924 13.496.669 1.792.256 15.288.924
04.01 Efficienza energetica 9.213 113.002 122.215 9.213 113.002 122.215
04.02_Energia rinnovabile 12.687.635 1.679.254 14.366.888 12.687.635 1.679.254 14.366.888
04.03 Reti e accumulo 799.821 - 799.821 799.821 - 799.821
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI 33.433.738 60.606.642 94.040.381 40.371.417 36.228.565 76.599.982 73.805.155 96.835.207 170.640.363
05.01 Rischi e adattamenti climatico 25.487.736 1.695.336 27.183.071 16.054.645 2.620.676 18.675.321 41.542.381 4.316.011 45.858.392
05.02 Risorse idriche 7.018.249 58.911.307 65.929.556 24.109.078 32.961.337 57.070.415 31.127.327 91.872.644 122.999.971
05.03 Rifiuti - - - - -
05.04 Bonifiche 927.753 - 927.753 - 927.753 - 927.753
05.05 Natura e biodiversita - 207.694 646.552 854.246 207.694 646.552 854.246
06 CULTURA - - - 1.982.473 1.555.274 3.537.747 4.500.000 6.568.000 11.068.000 6.482.473 8.123.274 14.605.747
06.01 Patrimonio e paesaggio - 1.257.356 935.526 2.192.883 4.500.000 6.568.000 11.068.000 5.757.356 7.503.526 13.260.883
06.02 Attivita culturali - 725.117 619.748 1.344.864 725.117 619.748 1.344.864
07 TRASPORTI E MOBILITA' 10.008.580 18.304.905 28.313.485 209.565.707 32.470.253 242.035.960 219.574.287 50.775.158 270.349.445
07.01 Trasporto stradale - - - - -
07.02 Trasporto ferroviario 3.500.000 9.956.396 13.456.396 172.000.000 18.000.000 190.000.000 175.500.000 27.956.396 203.456.396
07.04 Trasporto aereo - - - - -
07.05 Mobilita urbana 6.508.580 8.348.509 14.857.089 37.565.707 14.470.253 52.035.960 44.074.287 22.818.762 66.893.049
07.06 Logistica - - - - -
08 RIQUALIFICAZIONE URBANA - 4.457.016 1.761.472 6.218.488 4.457.016 1.761.472 6.218.488
08.01 Edilizia e spazi pubblici - 4.457.016 1.761.472 6.218.488 4.457.016 1.761.472 6.218.488
09 LAVORO E OCCUPABILITA' - - - - - - -
09.01 Sviluppo dell'occupazione - - - - -
10.  SOCIALE E SALUTE - - - 31.385.860 17.883.884 49.269.744 31.385.860 17.883.884 49.269.744
10.01 Strutture sociali - 1.732.765 1.829.335 3.562.100 1.732.765 1.829.335 3.562.100
10.02 Strutture e attrezzature sanitarie - 28.653.095 16.054.549 44.707.644 28.653.095 16.054.549 44.707.644
10.03 Servizi socio-assistenziali - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE - - - 93.266 28.519 121.785 93.266 28.519 121.785
11.01 Strutture educative e formative - - - - -
11.02 Educazione e formazione - 93.266 28.519 121.785 93.266 28.519 121.785
12.  CAPACITA' AMMINISTRATIVA - - - 3.784.978 1.678.644 5.463.622 1.420.000 1.420.000 5.204.978 1.678.644 6.883.622
12.02 Assistenza tecnica - 3.784.978 1.678.644 5.463.622 1.420.000 1.420.000 5.204.978 1.678.644 6.883.622
TOTALE 43.442.318 78.911.547 122.353.865 312.542.412 124.200.881 436.743.293 38.420.000 6.568.000 44.988.000 394.404.730 209.680.429 604.085.159
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Se soffermiamo I’attenzione sulla sola parte attiva della Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione
(ovvero sugli interventi che la Relazione finale di chiusura parziale dello scorso dicembre individuava come
ancora in corso) si rileva che il relativo piano finanziario ammonta complessivamente a 604.085.159 € di cui
394.404.730 (pari al 65% circa) provengono dal Fondo Sviluppo e Coesione a titolarita regionale ed il resto da
una pluralita di fonti di finanziamento, sia pubbliche (amministrazioni locali e centrali) che private. Le Aree
tematiche che registrano il maggior impegno finanziario sono Trasporti e Mobilita ed Ambiente e risorse
naturali, in esse si concentra quasi il 75% delle risorse complessive. In particolare, nell’Area Trasporti e mobilita
sono previsti finanziamenti per oltre 270,3 milioni (di cui 219,5 provengono dal FSC) la maggior parte dei quali
destinati al Trasporto ferroviario (203,4 milioni di cui 175,5 di fonte FSC). Nell’Area Ambiente e risorse naturali
son invece allocati 170,6 milioni (di cui 73,8 a valere su FSC) in gran parte destinati ad interventi nel Settore
Risorse idriche (123 milioni di €). In questo Settore si registra inoltre la quota piu elevata di risorse provenienti
ad altre fonti di finanziamento; ai 31,1 milioni di risorse FSC si uniscono infatti 91,8 milioni di cofinanziamento.
Se guardiamo alle diverse componenti programmatiche del PSC si rileva che oltre il 70% della dotazione ovvero
436, 7 milioni (di cui 312,5 a valere FSC) sono riconducibili al ciclo di programmazione 2007-2013 che quindi
rappresenta la componente di maggior peso finanziario. Ammontano invece a 122,3 milioni (di cui 43,4 FSC)
le risorse relative al primo ciclo di programmazione (2000-2006); si tratta di finanziamenti che riguardano
due soli Aree tematiche: Ambiente e risorse naturali e Trasporti e mobilita. Per quanto riguarda infine 'ultimo
periodo di programmazione (2014-2020), si registrano 44,9 milioni (di cui 38,4 a valere su FSC a titolarita
regionale) che, oltre all’ Assistenza tecnica, investono due Aree tematiche (Ricerca e innovazione, Competitivita
e imprese).

Si segnala infine che il valore complessivo delle risorse FSC dell’attuale Piano finanziario si discosta
marginalmente rispetto al valore riportate nelle principali tabelle della Relazione definitiva di chiusura parziale
(in cui sommava a 385.984.730) poiché in quello attuale sono state integrate le risorse relative alla gia

richiamata proposta di riprogrammazione (pari a 8.420.000).

Per quanto concerne infine la Sezione speciale - risorse a copertura di interventi ex fondi strutturali 2014-2020
- il relativo piano finanziario ha un valore complessivo di 460.783.851, di cui 345.167.526 a valere FSC (cifra
derivante dall’”’Accordo Provenzano” come declinato nella DGR n. 50-2397 del 27 novembre 2020). Le Aree
tematiche di maggior dimensione sono Istruzione e formazione (195,3 milioni di cui 97,5 FSC), Competitivita
imprese (78,2 milioni, in massima parte FSC), Ricerca innovazione (44,1 milioni, interamente FSC) e Cultura
(43,1 di cui 33,4 a valere sul FSC). Nel loro insieme queste aree assorbono oltre il 70% della dotazione
finanziaria. La maggior parte delle risorse sono state utilizzate a sostegno di misure previste nel POR FESR. In
guest’ambito, i settori di intervento che hanno maggiormente beneficiato di quest’operazione sono Industria

e servizi, Ricerca e sviluppo e Patrimonio Paesaggio. Una quota significativa di risorse FSC (16 milioni) e stata



indirizzata al sostegno della Strategia Nazionale Aree Interne; le quattro esperienze pilota messe in finora in
campo nel territorio regionale poggiano su programmi che investono diversi settori di intervento
(competitivita imprese, energia, cultura, ecc.).

Le risorse FSC destinate al POR FSE ammontano 121.167.526 (pari al 35% della dotazione FSC); in
guest’ambito, oltre ad una quota dedicata ad azioni per il Rafforzamento della P.A., la maggior parte delle
risorse sono state impiegate per sostenere misure in due settori (Educazione e formazione e Sviluppo
dell’occupazione), tradizionali ambiti di intervento del programma FSE.

TABELLA 7- PIANO FINANZIARIO PSC — SEZIONE SPECIALE

RISORSE FSC
AREA TEMATICA E SETTORE INTERVENTO Ex FESR - ALTRE FONTI | TOTALE RISORSE
Ex- FESR . Ex-FSE Totale FSC
Aree interne

01 RICERCA E INNOVAZIONE 44.166.700 44.166.700 44.166.700
01.01 Ricerca e sviluppo 34.166.700 34.166.700 34.166.700
01.02 Strutture diricerca 10.000.000 10.000.000 10.000.000
02 DIGITALIZZAZIONE 32.393.341 400.000 32.793.341 28.000 32.821.341
02.01 Tecnologie e servizi digitali 26.575.341 26.575.341 26.575.341
02.02 Connettivita 5.818.000 400.000 6.218.000 28.000 6.246.000
03 COMPETITIVITA' IMPRESE 74.500.000 2.968.000 77.468.000 750.000 78.218.000
03.01 Industria e servizi 74.500.000 2.968.000 77.468.000 750.000 78.218.000
03.02 Turismo e ospitalita - -
03.03 Agricoltura - -
03.04 Competenze - -
04 ENERGIA 75.000 4.500.000 4.575.000 656.000 5.231.000
04.01 Efficienza energetica 75.000 1.500.000 1.575.000 56.000 1.631.000
04.02  Energia rinnovabile 3.000.000 3.000.000 600.000 3.600.000
04.03 Reti e accumulo - -
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI 880.000 880.000 220.000 1.100.000
05.01 Rischi e adattamenti climatico - -
05.02 Risorse idriche - -
05.03 Rifiuti - -
05.04 Bonifiche - -
05.05 Natura e biodiversita 880.000 880.000 220.000 1.100.000
06 CULTURA 28.175.691 5.252.000 33.427.691 9.755.928 43.183.619
06.01 Patrimonio e paesaggio 28.175.691 5.252.000 33.427.691 8.927.630 42.355.321
06.02 Attivita culturali - 828.298 828.298
07 TRASPORTI E MOBILITA' - 1.402.800 1.402.800
07.01 Trasporto stradale - 740.000 740.000
07.02 Trasporto ferroviario - -
07.04 Trasporto aereo - -
07.05 Mobilita urbana - -
07.06 Logistica - 662.800 662.800
08 RIQUALIFICAZIONE URBANA 25.682.280 1.000.000 26.682.280 26.682.280
08.01 Edilizia e spazi pubblici 25.682.280 1.000.000 26.682.280 26.682.280
09 LAVORO E OCCUPABILITA' 20.515.415 20.515.415 20.515.415
09.01 Sviluppo dell'occupazione 20.515.415 20.515.415 20.515.415
10. SOCIALE E SALUTE - 4.241.790 4.241.790
10.01 Strutture sociali - -
10.02 Strutture e attrezzature sanitarie - 1.183.155 1.183.155
10.03  Servizi socio-assistenziali - 3.058.635 3.058.635
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1.000.000 96.517.849 97.517.849 97.819.807 195.337.656
11.01 Strutture educative e formative 1.000.000 1.000.000 4.355.588 5.355.588
11.02 Educazione e formazione 96.517.849 96.517.849 93.464.219 189.982.068
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA 3.006.988 4.134.262 7.141.250 742.000 7.883.250
12.01 Rafforzamento P.A. 4.134.262 4.134.262 4.134.262
12.02 Assistenza tecnica 3.006.988 3.006.988 742.000 3.748.988

TOTALE RISORSE|  208.000.000 16.000.000 121.167.526 345.167.526 115.616.325 460.783.851
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OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONI DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Il programma di investimento realizzato grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (sezione ordinaria) ha
interessato I'intero territorio regionale e ha consentito di conseguire risultati importanti nelle aree tematiche
e relativi settori di policy (trasporti, difesa del suolo, risorse idriche, cultura, ecc.). Le informazioni acquisite
attraverso i sistemi di monitoraggio restituiscono tuttavia un quadro assai poco rappresentativo dei risultati
raggiunti e dell'impatto del programma sul contesto regionale. Questo per diverse ragioni. Innanzitutto biso-
gna tenere conto che I'attuale PSC & composto da interventi messi in campo in diversi periodi di programma-
zione, ognuno dei quali caratterizzato da specifiche regole in materia di monitoraggio dei risultati. Lo stesso
obbligo di prevedere indicatori di risultato per ogni singolo intervento per gli interventi del periodo di pro-
grammazione 2000-2006) é stato introdotto nel 2010. Per gli interventi chiusi in data antecedente non é stato
possibile recuperare alcun dato ed anche per quelli gia avviati non & stato semplice individuare in modo siste-
matico indicatori di prodotto e di risultato affidabili. Per quanto concerne la Sezione ordinaria la maggior parte
delle risorse riguarda interventi relativi alla stagione 2007-2013 nella quale sono stati utilizzati tre tipi di indi-
catori: a) indicatore di realizzazione occupazionale, per misurare |'occupazione o I'impiego di lavoro diretta-
mente attivati dal progetto; b) indicatori di realizzazione fisica (CORE), volti a misurare le realizzazioni dirette
del progetto in termini fisici; c) indicatore di risultato o impatto, orientati a misurare gli obiettivi ultimi del
programma, consapevoli tuttavia che questi ultimi sono condizionati da una pluralita di variabili per cui il loro
andamento & non é riconducibile al solo programma/intervento. Ai soggetti attuatori & stata inoltre concessa
la possibilita di proporre e introdurre indicatori ad hoc, ritenuti piu rappresentativi. Da un lato cio ha arricchito
il set informativo ma dall’altro ha contribuito a frammentarlo notevolmente. Il compito di indicare obiettivi
perseguiti e relativi indicatori si complica ancor piu se si devono prendere in considerazione anche gli inter-
venti della sezione speciale che, sotto il profilo del monitoraggio dei risultati, seguono le regole previste dai
rispettivi fondi di finanziamento (FESR, FSE), non sempre coincidenti con quanto previste nelle diverse stagioni
del FAS/FSC.

Cio premesso, in questa prima edizione del rapporto si € scelto di procedere come segue. Innanzitutto, per il
programma di investimento sostenti con le risorse della sezione ordinaria, si riportano nelle tabelle che se-
guono gli indicatori restituiti dai sistemi di monitoraggio, distinguendo gli indicatori occupazionale (le giornate
uomo attivate, in gran parte per la realizzazione delle opere) e gli indicatori tematici (per ambito di policy
riportando i relativi progetti associati). Ad integrazione di questa parte si propone, una descrizione piu gene-
rale e qualitativa, articolata per ambiti di policy, dei risultati conseguiti dagli interventi del PSC, sezione ordi-
naria. Per quanto riguarda invece la Sezione speciale, si propone una tabella riassuntiva degli obiettivi perse-
guiti e dei principali indicatori di realizzazione e di risultato proposti, Si tratta di una prima opera di assem-

blaggio che sara successivamente integrata, raffinata ed aggiornata.
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TABELLA 8 - INDICATORI OCCUPAZIONALI E DI RISULTATO (PSC Sezione ordinaria)

Indicatori occupazionali

Valore Programmato

Valore raggiunto al

Totale finanziamento

N, Iniziale 311212021
Giornate/uomo attivate (n°) 1339 1.454.690 963.176 759.343.862
Occupazione creata (n°) 248 2753 3.004 98.458 227
Indicatori di realizzazione e di risultato per aree di policy
AREE TEMATICHE E SETTORI Indicatori di realizzazione e di Ultimo valore disponibile n° orogetti Valore Finanziario
INTERVENTO programma (unita di misura) P prog progetti
Imprese beneficiate 632 61 942081
COMPETITIVITA' IMFRESE Estensione dellintervento in lunghezza (Km) 23 4 1.164 915
Km di percorsi escursionistici valorizzati (km 608 13 864.962
Impianti realizzati per la produzione di
ENERGIA energia da biomassa (n*) 14 12 8.636.535
Potenza installata oggetto di intervento 400 4 2.524.068
Infrastrutture mantenute (viabilita forestale,
antincendi - (n°) 300 1 430.454
Opere di difesa da esondazioni e di
sistemazione idraulica (n®) 86 93 21.106.168
Numera di abitanti equivalenti serviti (n°) 285506 22 28.044.172
Numerao di abitanti equivalenti trattati (n®) 373.501 14 26.218.050
Lunghezza rete (metri lineari) 18.266 50 60.736.005
AMBIENTE E RISORSE NATURALI Portata media equivalente (metri cubi al
secondo) 901 46 125.912.102
Lunghezza rete realizzata - (Km) 169 24 9.408.896
M di corsi d'acqua manutenuti (metri lineari) 3928.180 2 17.312.106
Capacita trattamento reflui oggetto di
intervento (metri cubi al secondo) 403 K1 79.286.985
Superficie oggetto di intervento (mq) 2.590 16 1.008.100
Riduzione nei consumi energetici (tonnellate
TRASPORTI E MOBILITA' equiv. di petrolio) 5852 38 131.169.554
Ampliamento lunghezza rete (metri lineari) 770 8 8.770.998
RIQUALIFICAZIONE URBANA Numero di beni riqualificati (n®) 14.310 13 14.387 051
visitatori nelle strutture/aree oggetto di
CULTURA riqualificazione (n°) 2288523 212 26.649.182
Accessi ai servizi sanitari on line (n°) 151.000 1 25.108.175
N. di cittadini registrati ai servizi del Portale
della Salute (n° 368.000 1 25108175
Pazienti che afferiscono al Fascicolo
Sanitario Elettronico (n®) 15.300 1 25.108.175
Referti e immagini accessibili nel contesto
SOCIALE E SALUTE del progetto (n*) . . 2.650 1 25.108.615
Pazienti che afferiscono alla Rete oncologica
(n*) 18.750 1 25.108.175
Posti letto creati in residenze in affitto
temporanec - (n°) 13 3 2.895.258
Senvizi di pertinenza attivati (n®) 49 17 16.726.335
Tasso di copertura domanda di servizio per
target 0-2 anni - (% su totale di riferimenta) 76 7 7.529 853
Alunni coinvolti nel progetto di
teleinsegnamento (n®) ! 1 13.600.000
Azioni per linnovazione e e lo sviluppo dellle
ISTRUZIONE E FORMAZIONE Agenzie Formative (n®) 288 42 990.708
Formatori beneficiari azioni aggiornamento
delle competenze - (n°) 4.033 42 990.708
Incontri divulgativifinformativi del FSC
CAPACITA" AMMINISTRATIVA realizzati (n*) 30 7 351.134
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Come si e detto, il programma di investimento messo in campo grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
ha consentito di conseguire risultati importanti nelle diverse aree tematiche e settori di policy interessati da

guesta esperienza di programmazione negoziata, con riflessi estesi all’intero territorio regionale.

Nel campo delle risorse idriche si & contribuito da un lato a tutelare i corpi idrici, riducendone I'inquinamento,
dall’altro a rispondere ai fabbisogni idrici dell’intero territorio regionale, sia incentivando la riduzione dei
consumi, sia potenziando e adeguando le infrastrutture (ristrutturazione impianti, realizzazione condotte di
interconnessione, messa in sicurezza canali esistenti, ecc.). L'azione si & sviluppata in coerenza e
accompagnando |'evoluzione normativa e gli strumenti di pianificazione settoriale (piano di gestione del
distretto idrografico del fiume Po, piano regionale di tutela delle acque, piano idrico nazionale, ecc.). un altro
rilevante tassello dell’area tematica ambiente e risorse naturali risiede negli interventi di difesa del suolo,
un’area di policy particolarmente importante nel contesto piemontese in cui quasi tutti i comuni presentano
aree a rischio frane o alluvioni ed & periodicamente colpito da intensi eventi calamitosi. Il programma di
investimento, in coerenza con la pianificazione settoriale, ha permesso di realizzare da un lato numerose
opere di mitigazione del rischio (argini, difese di sponda, manutenzione idraulica, sistemazione e
consolidamento dei versanti, ecc.), distribuite sul territorio regionale, con le quali si € cercato non solo di
invertire il fenomeno dell’emergenza ma di affrontare in chiave preventiva il manifestarsi degli effetti
potenzialmente dannosi di eventi idrogeologici (anche attraverso il monitoraggio movimenti franosi). A
completare il quadro di questa area tematica si richiamano le opere per la bonifica di siti inquinati con
interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione ambientale, progettazione e realizzazione di interventi di
bonifica e la realizzazione di interventi per sostenere la filiera bosco-legno energia con la quale sono stati

realizzati una serie di progetti per sperimentare e consolidare la produzione di energia da biomasse forestali.

Nell’area tematica cultura, grazie alla convergenza di interessi e soggetti diversi, pubblici e privati (Fondazioni)
e stato promosso un importante programma di valorizzazione del sistema culturale regionale con un
significativo volume d’investimenti 530 milioni (446 di provenienza pubblica). Tra i numerosi progetti realizzati
merita richiamare le iniziative per il recupero, il restauro e la valorizzazione del Sistema delle Residenze
Sabaude di cui 'intervento inerente “La Reggia di Venaria Reale” ha rappresentato il fulcro centrale. il
grandioso complesso monumentale alle porte di Torino, capolavoro dell’architettura e del paesaggio barocco
universale, dichiarato Patrimonio dell’'Umanita dall’Unesco, registra un elevato numero di visitatori (circa un
milione all’anno) ed e una realta fondamentale nel sistema culturale piemontese. Nel corso degli anni sono
stati inoltre realizzate numerose opere diffuse sul territorio promuovendo la progettazione, il recupero e la

rifunzionalizzazione di numerosi beni culturali.

| programmi di investimenti dell’area tematica trasporti e mobilita hanno consentito di realizzare importanti

progetti di infrastrutturazione per migliorare la mobilita di merci e persone, riequilibrare i modi di trasporti,
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rafforzare il trasporto pubblico, potenziare i collegamenti regionali e sovra regionali. Tra le iniziative messe in
campo per promuovere forme di trasporto piu sostenibili, un ruolo di rilievo - per rilevanza strategica, risorse
finanziarie ed impatto sul territorio - e stato svolto dal Progetto Movicentro, attraverso il quale, in
corrispondenza dei principali nodi regionali delle reti di trasporto pubblico e privato (per lo piu stazioni
ferroviarie), sono stati realizzati dei poli di interscambio al fine di rendere pil agevole e funzionale la mobilita
delle persone. Oltre a questo programma sono stati realizzati una serie di interventi piu puntuali per governare
la mobilita, rispondere a specifiche domande e affrontare nodi irrisolti. In occasione dei giochi olimpici 2006,
si @ intervenuti sulla viabilita di collegamento tra |’area metropolitana e le valli olimpiche, potenziando nel
contempo il sistema aeroportuale piemontese. Nel periodo pil recente si & inoltre affrontato il nodo del
collegamento stradale e ferroviario tra il capoluogo e il suo aeroporto (interconnessione tra passante
ferroviario di Torino con la linea ferroviaria Torino Ceres) e potenziato il trasporto pubblico (prolungamento

linea metropolitana, acquisto materiale rotabile, ecc.).

Nell’'ambito dei programmi dedicati al turismo si richiama il programma dedicato alla valorizzazione delle
risorse termali presenti sul territorio regionale in una logica di diversificazione dei prodotti turistici regionali
ed una serie di progetti di valorizzazione del patrimonio escursionisti regionale (tra i quali si puo richiamare
I'infrastrutturazione del tour escursionistico del Monviso), accompagnati anche dalla realizzazione di alcuni
interventi sull’impiantistica sportiva (impianti di risalita e attrezzatura piste di sci)

Sul versante della societa dell’informazione, ora riconducibile all’area tematica Digitalizzazione, il
programma ha agito su diversi ambiti. Innanzitutto, in parallelo all’evoluzione tecnologica, si & provveduto ad
ampliare e consolidare il processo di infrastrutturazione digitale del territorio al fine di garantire I’accesso alla
rete, dedicando particolare attenzione alle aree marginali e deboli del territorio regionale. In secondo luogo
si @ sostenuto il percorso di trasformazione nella p.a., per cogliere le potenzialita dall’uso delle tecnologie ICT
al fine di migliorare i rapporti con cittadini e imprese. Nel campo della sanita digitale si € accompagnato lo
sviluppo del fascicolo sanitario elettronico, con alcune iniziative su specifiche agenzie sanitarie locali, e
promosso le infrastrutture per la gestione delle ricette elettroniche. Nel campo della mobilita e del trasporto
pubblico e stato realizzato il Biglietto Integrato Piemonte (BIP), il sistema integrato di bigliettazione regionale
che si basa principalmente su una smart card contactless, la carta BIP, che consente di accedere in modo
semplice e veloce al trasporto pubblico e ai servizi di bike sharing. Quest’ultima iniziativa si inserisce in un
quadro pil articolato della piattaforma pubblica dell’infomobilita regionale, nella quale si sono realizzate
una serie infrastrutture a sostegno del sistema informativo del trasporto pubblico locale, destinato sia
all’amministrazione regionale e alle aziende (per attivita di programmazione e consuntivazione), sia all’utenza

(servizi informativi in tempo reale traffico e trasporto pubblico).

Ricerca e innovazione ¢ stato un altro ambito tematico rilevante del programma di investimento complessivo

con il quale si e accompagnato il cambiamento del tessuto produttivo piemontese, I'innovazione e il
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trasferimento tecnologico. In esso sono collocabili diversi programmi ed iniziative messe in campo con il
settore imprenditoriale e il mondo dell’'universita. In conformita con le disposizioni comunitarie, la Regione
ha infatti individuato e sostenuto progetti di ricerca applicata in una serie di settori strategici di riferimento,
il cui quadro complessivo si & arricchito nel tempo (scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute,
sicurezza e qualita dei prodotti alimentari; sviluppo sostenibile, trasporti di superfici sostenibili,
nanotecnologie e nano scienze, aeronautica e spazio), anche in attuazione della legge regionale di settore (l.r.
4/2006 e s.m.i. “Sistema regionale per la ricerca e I'innovazione”). Nel periodo pil recente (2007-2013) si &
inoltre sostenuto il programma relativo ai Poli di innovazione - con il quale sono stati realizzati progetti di
ricerca collaborativa tra imprese, talora con la partecipazione di organismi di ricerca — e contribuito alla

costituzione del Centro di eccellenza per le malattie autoimmuni.

Un ambito di policy particolarmente significativo nel programma di investimento complessivo risiede nelle
iniziative messe in campo per lo sviluppo locale fondate su modelli di programmazione integrata,
intersettoriale e multilivello. Si tratta di una strategia di intervento particolarmente appropriata al contesto
piemontese, caratterizzato da diverse e distinte vocazioni territoriali ed una significativa frammentazione
istituzionale (il 70% dei comuni ha meno di 2000 abitanti). In questo ambito sono state realizzate sia iniziative
a sostegno dei patti territoriali (opere di completamento), in seguito la loro processo di regionalizzazione, sia
iniziative ex novo quali i programmi territoriali integrati (PTI). Quest’ultima iniziativa, giunta a conclusione,
ha coinvolto quasi tutti i comuni piemontesi, nell’elaborazione di 30 strategie di sviluppo locale, in seguito ai
quali sono state realizzate numerosi interventi ed opere infrastrutturali (in gran parte di riqualificazione

territoriale).

Nell’ambito competitivita imprese sono state realizzate diverse iniziative, destinate in prevalenza a piccole e
medie imprese. Innanzitutto alcune misure volte a favorire I'esportazione delle imprese artigiane e non
(progetti integrati di filiera e di mercato), in attuazione del piano strategico per I'internazionalizzazione. Si e
inoltre sostenuto il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese (BEIl), attraverso prestiti
partecipativi in grado di assicurare autonomia gestionale e diversificazione delle fonti di finanziamento. Per
rendere la presenza sul mercato delle imprese piu robusta e attrezzata sono state sostenute iniziative per
diffondere la certificazione di prodotto e di processo (non obbligatoria). In parte riconducibile a questo ambito
sono anche le quattro edizioni di Botteghe scuola, una misura che ha favorito I'incontro tra il mondo
imprenditoriale e i giovani attraverso un’esperienza lavorativa nel laboratorio artigiano, in imprese di
eccellenza, volta a costruire percorsi di inserimento professionale e rafforzare I'imprenditorialita artigiana

(I'iniziativa & proseguita successivamente avvalendosi di altre fonti di finanziamento)

Nell’ambito sociale e salute sono state realizzate sia iniziative di carattere infrastrutturale sia misure di

rafforzamento dei servizi alla popolazione. Per quanto riguarda la salute, nel pili generale percorso strategico
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di riorganizzazione della rete dei servizi ospedalieri, sono stati realizzati una serie di interventi, distribuiti nel
territorio regionale, volti allammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri. Sul versante
sociale, sono stati attuati, talora in collaborazione con enti del terzo settore, alcuni interventi sperimentali di
housing sociale attraverso i quali sono stati realizzati alloggi destinati (locazione) a nuclei familiari o persone
in condizioni di disagio. E inoltre riconducibile a questo ambito la realizzazione del servizio denominato Sezioni
Primavera, il servizio socio educativo rivolto ai bambini al di sotto dei tre anni, finanziato per quattro annualita
(in aggiunta e talora in sostituzione di altre fonti finanziarie). Si & infine realizzato un programma di intervento
per lo sviluppo e il rafforzamento dei portali informativi destinati ai giovani (Informagiovani) e promossa la
carta Pyou card, una tessera destinata a giovani (15-29 anni) che consente di usufruire di offerte e sconti per
eventi culturali (ad es. acquisto abbonamenti musei) e sulla quale € inoltre possibile caricare gli abbonamenti

ai trasporti.

Per quanto riguarda la Sezione Speciale, i cui interventi sono ancora in corso di realizzazione, nelle pagine
seguenti si riporta in modo schematico, per ogni Area tematica, gli obiettivi perseguiti ed i principali indicatori

di realizzazione e di risultato.
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TABELLA 9 — PSC SEZIONE SPECIALE: OBIETTIVI E PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E RISULTATO PER AREA TEMATICA

AREA TEMATICA

OBIETTIVI PERSEGUITI

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI RISULTATO

01 - RICERCA E INNOVAZIONE

Sviluppare le capacita di internazionalizzazione

Numero di imprese beneficiare delle agevolazioni

Occupazione creata

02.02 - DIGITALIZZAZIONE -
CONNETTIVITA DIGITALE

Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie

Progetti per la fruizione integrata e la promozione

Numero di Comuni servizi da banda larga e ultralarga

Tasso di turisticita

Tasso di natalita delle imprese

03 COMPETITIVITA' IMPRESE

imprese

Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie L . Tasso di natalita imprese
. Numero di azioni finanziate AN -
imprese Numero di imprese attive

Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei
sistemi produlttivi territoriali

Numero di imprese che ricevono un sostegno

Investimenti privati sul PIL in percentuale

04.01 - ENERGIA - EFFICIENZA
ENERGETICA

Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture
pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili

n° edifici riqualificati energeticamente

Numero punti luce riqualificati energeticamente
Numero di azioni/progetti finanziati
Centraline installate

Numero impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili realizzati

Consumi di energia elettrica della PA per Unita di
lavoro

Riduzione spesa energetica da parte dei comuni

Consumi di energia elettrica coperti con produzione
da bioenergie

Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle
strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e
non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e
fluizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale

n° progetti per la fruizione integrata e la promozione

Tasso di turisticita

06.01 - CULTURA - PATRIMONIO E
PAESAGGIO

Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e
fluizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale

Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e
fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale,
nelle aree Di attrazione attraverso la valorizzazione integrata
di risorse e competenze territoriali

Promuovere e gestire iniziative per 'uso pubblico,a fini
ricreativi,didattici,scientifici

Riqualificazione della rete dei tracciati esistenti per migliorare
la fruibilita del Parco

Recuperare il patrimonio storico. Promuovere gestire
iniziative per I'uso pubblico,a fini ricreativi,didattici,scientifici

km di percorso ciclo-pedonale realizzati

n° interventi di riqualificazione/valorizzazione

Realizzazione di applicativi e sistemi informativi

n° progetti per la fruizione integrata e la promozione

Numero di azioni/progetti finanziati

Superficie (mq) del patrimonio recuperata/riqualificata

Popolazione coperta dagli interventi

Numero porte di Valle realizzate

Incremento di domanda culturale del patrimonio
statale e non statale

Crescita numero atteso visitatori

Miglioramento standard qualitativi del patrimonio
culturale

% Quota superficie interessata da regimi di
protez.ambiente.

06.02 - CULTURA - ATTIVITA’
CULTURALLI

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o
equivalente

Durata in ore
numero corsi attivati; numero partecipanti

Durata in ore; Unita beni acquistati

Beneficiari/Popolazione Beneficiaria

Partecipanti che hanno ottenuto una certificazione
linguistica

Grado di soddisfazione dell'offerta formativa
scolastica

Tasso di istruzione universitaria




TABELLA 9 — PSC SEZIONE SPECIALE: OBIETTIVI E PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E RISULTATO PER AREA TEMATICA

AREA TEMATICA

OBIETTIVI PERSEGUITI

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI RISULTATO

07 - TRASPORTI E MOBILITA'

Miglioramento della mobilita regionale, integrazione modale
e miglioramento dei collegamenti multimodali

Estensione dell'intervento in lunghezza

Numero di servizi integrativi attivati

studio e piano di riorganizzazione della mobilita dell’area interna

Unita beni acquistati

Numero applicativi per la gestione della mobilita realizzati

Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilita
sostenibile

Incremento indice di utilizzazione del trasporto
pubblico locale

Grado di soddisfazione dei passeggeri a livello
regionale per genere
n° servizi innovativi per la mobilita sostenibile
realizzati

09 - LAVORO E OCCUPABILITA’

Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualita e
sostenere la mobilita dei lavoratori; Promuovere l'inclusione
sociale e combattere la poverta e ogni discriminazione

n° disoccupati coinvolti, compresi i disoccupati di lungo periodo

n° migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze
(comprese le comunita emarginate quali i Rom) / i partecipanti
con disabilita

n° di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse societa
cooperative e imprese dell'economia sociale)

partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo,
entro i sei mesi successivi alla fine della loro
partecipazione all'intervento

partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di
un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione,
nell'acquisizione di una qualifica, in un‘occupazione,
anche autonoma, al momento della conclusione
della loro partecipazione all'intervento / partecipanti
svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo,
entro i sei mesi successivi alla fine della loro
partecipazione all'intervento

10.02 - SOCIALE E SALUTE -
STRUTTURE E ATTREZZATURE
SANITARIE

Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura
rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e
potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di
servizi sanitari e sociosanitari territoriali

n° locali realizzati

Unita di beni acquistati

Incremento Prestazioni di specialistica
ambulatoriale

Incremento numero cittadini che usufruiscono di
servizi di telemedicina
Primo soccorso: durata (in minuti) dell'Intervallo
Allarme

Aumento prestazioni sanitarie di prossimita

10.03 - SOCIALE E SALUTE - SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI

Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura
rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e
potenziamento della rete infrastrutturale e dell’'offerta di
servizi sanitari e sociosanitari territoriali

Unita beni acquistati

n° contratti stipulati

n° di partecipanti alla formazione

Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati

Numero di infermieri attivi sul territorio

Cittadini che usufruiscono di servizi di telemedicina

Riduzione tasso di ospedalizzazione evitabile
Utilizzo dell’'ostetrica di comunita
Prestazioni sanitarie di prossimita

Prestazioni di specialistica ambulatoriale

Incremento Quota Anziani trattati in Assistenza
Domiciliare Integrata




TABELLA 9 — PSC SEZIONE SPECIALE: OBIETTIVI E PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E RISULTATO PER AREA TEMATICA

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI RISULTATO

AREA TEMATICA

OBIETTIVI PERSEGUITI

n° pc/tablet/applicativi digitali acquistati — n° laboratori digitali

incremento punteggio Invalsi annuale

11.01 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE -
EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e

Aumento della propensione dei giovani a permanere nei
contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della
fluibilita degli ambienti scolastici

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

rivolti a persone con limitazioni dellautonomia e
potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di
servizi sanitari e sociosanitari territoriali

professionale

Diffusione della societa della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi

realizzati

Unita beni acquistati; durata in ore attivita svolte

Durata in ore delle attivita

n° attivita extracurricolari realizzate

Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al
progresso delle donne nel mondo del lavoro

n° pc/tablet/applicativi digitali acquistati — n° laboratori digitali
realizzati

Superficie oggetto di intervento

riduzione tasso di abbandono degli studenti alla fine
del biennio delle scuole secondarie superiori

Quota di insegnanti che hanno partecipato ad
attivita di formazione e aggiornamento

Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni
che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia

Grado di soddisfazione dell'offerta formativa
scolastica

Partecipanti che godono di una migliore situazione
sul mercato del lavoro entro i 6 mesi successivi alla
fine della loro partecipazione

bambini tra 0-3 che hanno usufruito dei servizi per
linfanzia da baseline

11.02 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE -
STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE

Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura
rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e
potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di
servizi sanitari e sociosanitari territoriali

Aumento della propensione dei giovani a permanere nei
contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della
fluibilita degli ambienti scolastici

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Diffusione della societa della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi

n° ambienti realizzati
n° spazi realizzati
Realizzazione di micronido
unita di beni acquistati

Superficie oggetto di intervento

Durata in ore attivita di formazione

diminuzione tasso di abbandono degli studenti alla
fine del biennio delle scuole secondarie superiori

Sicurezza degli edifici scolastici

Disponibilita di nuove tecnologie per fini didattici

Grado di soddisfazione dell'offerta formativa
scolastica

Disponibilita di nuove tecnologie per fini didattici
Progetti e interventi che rispettano i
cronoprogrammi di attuazione e un tracciato unico
completo

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Miglioramento della governance multilivello e della capacita
amministrativa e tecnica della pubbliche amministrazioni nei
programmi d’investimento pubblico

Giornate uomo prestate

n° di progetti finanziati per il rafforzamento dellAdG

n° di progetti di valutazione e studio e ricerca finanziati

n° delle operazioni concluse, mediante la verifica
delle rendicontazioni e monitoraggio in capo ad
singolo beneficiario.

Pieno rispetto del performance framework

Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al

lavoro

n° di eventi di comunicazione organizzati
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PREVISIONI DI SPESA

La previsione triennale di spesa delle risorse FSC stima di raggiungere il 76% della spesa realizzata complessiva
(sezione ordinarie + sezione speciale) alla fine dell’anno in corso (2022) per poi proseguire con un andamento
tendenzialmente regolare negli anni successivi e giungere, per la fine del triennio (2022-2024) al 92% della
spesa realizzata. Tale dinamica e I'esito combinato di diverse componenti. Per le risorse della sezione ordinaria
a valere dei primi due cicli di programmazione (2000-2006 e 2007-2013), si prevede di raggiungere una spesa

realizzata superiore al 95% delle rispettive dotazione gia entro il 2022.

TABELLA 10 - PREVISIONI DI SPESA RISORSE FSC

Spesa Spesa Spesa Spesa
Spesa cumulata
o o cumulata cumulata cumulata cumulata realizzata alla
SEZIONI PSC DOTAZIONI realizzata alla realizzata alla realizzata alla realizzata alla i (s
FINANZIARIE fine annot fineannot+1 fineannot+ 2 fineannot+3 tne anno n
2021 2022 2023 2024 2025 e successivi
Sezione ordinaria 1.168,82 1.045,87 1.090,66 1.124,55 1.151,33 1.168,82
Parte chiusa 782,84 782,84 782,84 782,84 782,84 782,84
Parte attiva 385,98 263,03 307,82 341,71 368,49 385,98
Risorse finalizzate 8,42 1,68 3,37 5,89 8,42
Sezione speciale 1
Sezione speciale 2 345,17 - 69,03 138,07 241,62 345,17
Totale Sezioni PSC 1.522,41 1.045,87 1.161,37 1.265,99 1.398,84 1.522,41
69% 76% 83% 92% 100%
PREVISIONI DI SPESA PSC - Sezione ordinaria + Sezione speciale
(milioni di €)
1.600 1.522,41
1.398,84
1.400
1.265,99
1.200 1.161,37
1.045,87
1.000
800
600
400
200
2021 2022 2023 2024 2025 e successivi

Per le risorse relative all’ultimo ciclo di programmazione (2014 2020), una parte delle quali programmate nel

2021, si stima di giungere, entro il triennio, ad una spesa realizzata pari al 70% della dotazione. Per le risorse



della Sezione speciale si prevede raggiungere, alla fine del primo triennio (2022-2024), una spesa realizzata

pari al 70% circa della dotazione prevista.

Per quanto riguarda la sezione speciale si segnala che non essendoci ancora un sistema di monitoraggio
disponibile per caricare le spese il dato sul costo realizzato non € ancora disponibile, pertanto & stato ripartito

negli anni successivi al 2021.

Le previsioni inerenti la sezione speciale dovranno essere verificate in concomitanza con la redazione dei POC

della Regione Piemonte di cui alla delibera CIPESS 41/2021.

6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

Prosegue la fase di attuazione della Parte attiva del Piano Sviluppo e Coesione. Per quanto concerne la sezione
ordinaria, prendendo come riferimento I'intero periodo (2000-2020), al 31 dicembre 2021 si registrano nel
complesso 3.484 interventi, di cui 125 ancora attivi; il 96% degli interventi risulta pertanto terminato. Sotto il
profilo finanziario, e prendendo in esame solo la componente FSC, si rileva un ammontare di risorse pari a
1,177 miliardi ed un costo realizzato FSC di circa 1,046 miliardi (pari all’88% delle disponibilita). |l programma
di investimento promosso con risorse FSC a valere sulla prima stagione di programmazione risulta
sostanzialmente terminato (costo realizzato FSC pari al 98,7%). Ad uno stadio avanzato anche il programma
messo in campo nel periodo 2007-2013 (costo realizzato FSC pari all’'83%). Ancora in fase di avvio invece il
programma relativo al periodo 2014-2020, di dimensioni relativamente modeste; una quota importante di

interventi & peraltro entrata in ambito FSC in tempi recenti.

TABELLA 11 — Sintesi Stato Attuazione PSC

Risorse FSC Costo realizzato - Quotarealizzato -
CiCLO DI N° Progetti Attivi asseqnate Pagamenti ESC Costo da pagamenti / FSC Valore FSC
PROGRAMMAZIONE al 31/12/2021 g g realizzare FSC assegnate progetti attivi
(A) (B) -
(C=B/A)
FSC 2000-2006 19 636.900.000 628.840.444 8.059.556 98,73% 24.408.452
FSC 2007-2013 95 501.920.000 417.492.843 84.427.157 83,18% 289.943.804
FSC 2014-2020 (1) 11 38.420.000 - 38.420.000 0,00% 38.420.000
Totale PSC PIEMONTE 125 1.177.240.000 1.046.333.287 130.906.713 88,88% 352.772.256

(2) 1 valori ricomprendono anche gli interventi e le risorse finalizzate (pari a 8.420.000)
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COSTO DA PSC PIEMONTE
REALIZZARE
11%

Nelle pagine che seguono si restituiscono informazioni di maggior dettaglio sullo stato di attuazione del Piano

Sviluppo e Coesione, in conformita con quanto richiesto dalle linee guida.
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6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Per quanto riguarda la Sezione ordinaria del PSC Piemonte nell’anno 2021 non risultano procedure di
attivazione in quanto espletate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda I'area del PSC Piemonte - Risorse finalizzate - si procedera a partire dal 2022 con
procedure attuate con strumenti di attuazione diretta.

A tal riguardo, per eventuali approfondimenti, si rimanda ai RAE delle annualita precedenti al 2021
disponibili al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-

fsc/programma-par-fsc-2007-13/rapporto-annuale-esecuzione-rae-par-fsc-2007-2013

Per quanto riguarda la Sezione speciale del Piano le procedure di attivazione riferite all’annualita 2021
riguardano per il FESR gli APQ AREE INTERNE:

APQ “Area interna — Valle Bormida” del 15.9.2021

APQ “Area interna-- Valli di Lanzo” del 1.10.2021

APQ “Area interna- Valli dell’Ossola” del 20.1.2022

Per quanto riguarda le risorse FSE la complessita degli interventi inseriti nel Piano risultano
attivati nel corso del 2021 attraverso Bandi/avvisi pubblici e procedure di gara.
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https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/programma-par-fsc-2007-13/rapporto-annuale-esecuzione-rae-par-fsc-2007-2013
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/programma-par-fsc-2007-13/rapporto-annuale-esecuzione-rae-par-fsc-2007-2013

6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

Sono 3.484 gli interventi promossi nel periodo 2000-2020 attraverso i diversi strumenti di programmazione
del Fondo Sviluppo e Coesione e oggi confluiti nel Piano Sviluppo e Coesione. Al 31 dicembre 2021 ne risultano
conclusi ben 3.484 (pari al 96% del totale) per un valore di risorse FSC di 824,5 milioni circa (il 70% delle risorse

FSC).

SITUAZIONE INTERVENTI PSC - SEZIONE ORDINARIA

M conclusi

M in corso

In termini assoluti, il maggior numero di interventi conclusi si registrano in due Aree tematiche: Competitivita
e imprese (975 interventi), Ambiente e risorse naturali (946 interventi). Quest’ultima Area & anche quella che
presenta il piu alto valore di risorse FSC associato ad interventi conclusi (287,5 milioni circa) seguita dall’Area

Trasporti e Mobilita (185,4 milioni).

Sono tre le Aree tematiche in cui tutti gli interventi promossi risultano conclusi: Digitalizzazione, Lavoro e
occupabilita, Istruzione e formazione. In quasi tutte le altre Aree tematiche la quota di interventi conclusi
supera comungque il 90%, uniche eccezioni sono Capacita amministrativa (quota interventi conclusi pari a 78%)
e Sociale e salute (76%). Nel complesso sono 125 gli interventi ancora in corso (4% del totale) per un valore
FSC pari a 352,7 milioni (30% della disponibilita totale). Il maggior numero di interventi in corso si registra
nell’Area Ambiente e risorse naturali (39 interventi per 52,2 milioni di risorse FSC) e in Sociale e Salute (32
interventi per circa 24 milioni di risorse FSC). Sotto il profilo finanziario, la maggior quota di risorse FSC
associata ad interventi in corso si rileva in Trasporti e Mobilita (9 interventi per 216,8 milioni di risorse FSC,in
gran parte relativi al settore del Trasporto ferroviario), Ambiente e risorse naturali (52,2 milioni per 39
interventi distribuiti in parti quasi uguali nei settori Risorse idriche e Rischi e adattamento climatico), Ricerca
e Sviluppo (1 intervento per 30 milioni) e Sociale e salute (32 interventi per 24 milioni in massima parte riferiti
al settore Strutture e attrezzature sanitarie). In sostanza rimangono da concludere gli interventi di piu recente

programmazione (& il caso di quelli promossi nel ciclo 2014-2020) e alcuni di significativa dimensione
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finanziaria. Questi ultimi — presenti soprattutto in alcun settori quali il Trasporto ferroviario, la Mobilita urbana

e le Risorse idriche - richiedono generalmente operazioni impegnative e tempi di attuazione piu lunghi.

Tabella 12- Interventi conclusi e in corso 2000-2020 (n° e valore risorse FSC)

2000 - 2020
. . . Interventi totali
AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO Interventi conclusi al 31/12/2021 Interventi in corso PSC 2000-2020

n° Valore FSC n° Valore FSC n° Valore FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE 499 50.051.225 1 30.000.000 500 80.051.225
01.01 RICERCA E SVILUPPO 495 48.417.722 - - 495 48.417.722
01.02 STRUTTURE DI RICERCA 4 1.633.503 1 30.000.000 5 31.633.503
02 - DIGITALIZZAZIONE 30 41.127.504 - - 30 41.127.504
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI 30 41.127.504 - - 30 41.127.504

02.02 CONNETTIVITA' - - - - - -
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 975 72.457.128 19 4.568.085 994 77.025.212
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI 673 39.058.352 4 436.959 677 39.495.311
03.02 TURISMO E OSPITALITA’ 212 22.610.020 15 4.131.125 227 26.741.145
03.03 AGRICOLTURA 2 1.618.896 - - 2 1.618.896
03.04 COMPETENZE 88 9.169.860 - - 88 9.169.860
04 - ENERGIA 55 5.145.816 4 13.105.256 59 18.251.073
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA 12 2.682.178 - - 12 2.682.178
04.02 ENERGIA RINNOVABILE 43 2.463.639 3 12.305.435 46 14.769.074
04.03 RETI E ACCUMULO - - 1 799.821 1 799.821
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 946 287.565.713 39 52.259.897 985 339.825.610
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 614 121.586.498 21 27.406.699 635 148.993.197
05.02 RISORSE IDRICHE 267 135.177.191 18 24.853.198 285 160.030.389
05.03 RIFIUTI 2 124.246 - - 2 124.246
05.04 BONIFICHE 18 27.787.561 - - 18 27.787.561
05.05 NATURA E BIODIVERSITA' 45 2.890.217 - - 45 2.890.217
06 - CULTURA 487 112.547.362 8 6.220.266 495 118.767.628
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 432 108.273.377 6 5.495.149 438 113.768.526
06.02 ATTIVITA’ CULTURALI 55 4.273.985 2 725.117 57 4.999.102
07 - TRASPORTI E MOBILITA' 121 185.450.994 9 216.829.270 130 402.280.264
07.01 TRASPORTO STRADALE 9 144.502.769 - - 9 144.502.769
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 11 2.848.143 6 175.500.000 17 178.348.143

07.04 TRASPORTO AEREO 8 - - - 8 -
07.05 MOBILITA URBANA 92 34.100.081 3 41.329.270 95 75.429.352
07.06 LOGISTICA 1 4.000.000 - - 1 4.000.000
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 68 20.564.711 6 3.173.734 74 23.738.445
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 68 20.564.711 6 3.173.734 74 23.738.445
09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 1 3.358.307 - - 1 3.358.307
09.01 SVILUPPO DELL’'OCCUPAZIONE 1 3.358.307 - - 1 3.358.307
10 - SOCIALE E SALUTE 103 37.372.080 32 24.081.109 135 61.453.189
10.01 STRUTTURE SOCIALI 78 6.455.608 2 995.865 80 7.451.473
10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE 18 25.183.946 30 23.085.244 48 48.269.190
10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 7 5.732.526 - - 7 5.732.526
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 49 2.935.601 - - 49 2.935.601
11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE 2 208.000 - - 2 208.000
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE 47 2.727.601 - - 47 2.727.601
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 25 5.891.304 7 2.534.639 32 8.425.943
12.02 ASSISTENZA TECNICA 25 5.891.304 7 2.534.639 32 8.425.943
TOTALE| 3.359 824.467.744 125 352.772.256 3.484 1.177.240.000

Il quadro complessivo del Piano Sviluppo e Coesione risulta dalla sommatoria dei dati relativi ai tre distinti
periodi di programmazione che si differenziano, oltre che dal punto di vista temporale, anche per altre
caratteristiche (aree e settori interessati, tipologia di interventi promossi, risorse FSC, ecc.). Se entriamo nel
dettaglio dei diversi periodi di programmazione, si rileva che 1.778 interventi (per risorse FSC pari a circa 636,9
milioni) appartengono alla stagione 2000-2006. Al 31 dicembre 2021, di questi ne risultano conclusi 1.759 (pari
al 99%).per un ammontare di risorse FSC di 612,49 milioni (96% delle risorse FSC del periodo). Per 10 Aree

tematiche, tutti gli interventi previsti risultano completati. || programma di investimento promosso con risorse
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FSC a valere su questa stagione risulta pertanto sostanzialmente terminato. Risultano in corso solo 19
interventi (per un ammontare di risorse FSC pari a circa 24,4 milioni) concentrati in due Aree tematiche:
Ambiente e risorse naturali, Trasporti e mobilita. Nella prima si registrano 13 interventi (circa 16 milioni di
risorse FSC) relativi alle Risorse idriche (7 interventi per 1,2 milioni) e Rischi e adattamento climatico (6
interventi per 14,7 milioni). Sono invece 6 gli interventi ancora in corso nell’Area Trasporti e mobilita, di cui 4

relativi al Trasporto ferroviario (3,5 milioni) e 2 nella Mobilita urbana (4,9 milioni).

TABELLA 13- Interventi conclusi e in corso 2000-2006 (n° e valore risorse FSC)

2000-2006
. . . Interventi totali
AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO Interventi conclusi al 31/12/2021 Interventi in corso FSC 2000-2006
n° Valore FSC n° Valore FSC n° Valore FSC

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 492 48.269.645 - 492 48.269.645
01.01 RICERCA E SVILUPPO 492 48.269.645 - 492 48.269.645
01.02 STRUTTURE DI RICERCA -
02 - DIGITALIZZAZIONE 28 20.232.807 - 28 20.232.807
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI 28 20.232.807 - 28 20.232.807
02.02 CONNETTIVITA'
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 110 17.431.088 - 110 17.431.088
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI -
03.02 TURISMO E OSPITALITA’ 26 12.461.228 - 26 12.461.228
03.03 AGRICOLTURA -
03.04 COMPETENZE 84 4.969.860 - 84 4.969.860
04 - ENERGIA -
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA -
04.02 ENERGIA RINNOVABILE -
04.03 RETI E ACCUMULO -
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 756 256.340.412 13 15.998.452 769 272.338.863
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 499 104.453.405 6 14.749.000 505 119.202.405
05.02 RISORSE IDRICHE 240 125.199.445 7 1.249.452 247 126.448.897
05.03 RIFIUTI -
05.04 BONIFICHE 17 26.687.561 - 17 26.687.561
05.05 NATURA E BIODIVERSITA' -
06 - CULTURA 261 89.457.311 - 261 89.457.311
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 241 89.457.311 - 241 89.457.311
06.02 ATTIVITA’ CULTURALI 20 0 - 20 -
07 - TRASPORTI E MOBILITA' 86 165.629.969 6 8.410.000 92 174.039.969
07.01 TRASPORTO STRADALE 6 133.939.217 - 6 133.939.217
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 10 2.735.551 4 3.500.000 14 6.235.551
07.04 TRASPORTO AEREO 8 - 8 -
07.05 MOBILITA URBANA 62 28.955.201 2 4.910.000 64 33.865.201
07.06 LOGISTICA -
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 22 13.462.959 - 22 13.462.959
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 22 13.462.959 - 22 13.462.959
09 - LAVORO E OCCUPABILITA' -
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE -
10 - SOCIALE E SALUTE 1 635.825 - 1 635.825
10.01 STRUTTURE SOCIALI R
10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE -
10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1 635.825 - 1 635.825
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE -
11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE -
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE -
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 3 1.031.533 - 3 1.031.533
12.02 ASSISTENZA TECNICA 3 1.031.533 - 3 1.031.533

TOTALE 1.759 612.491.548 19 24.408.452 1778 636.900.000

Anche il programma di investimenti messo in campo a valere sulle risorse FSC del periodo 2007-2013, sotto il
profilo degli interventi conclusi, presenta uno stato di avanzamento molto elevato. Sono infatti 1.600 gli

interventi gia terminati, al 31 dicembre 2021, pari al 95% di quelli promossi nel periodo. Risultano interamente
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completate 2 Aree tematiche (Ricerca e Innovazione, Digitalizzazione) e gli interventi promossi in 10 Settori di
intervento (Agricoltura, Competenze, Efficienza energetica, Rifiuti, Bonifiche, Natura e biodiversita, Trasporto
stradale, Servizi socio-assistenziali, Strutture educative e formative, Educazione e formazione). Sotto il profilo
finanziario, 'avanzamento & decisamente inferiore; ai 1.600 interventi terminati sono infatti associate risorse
FSC per 211,9 milioni, il 42% delle risorse FSC disponibili (501,9 milioni) a valere sul periodo 2007-2013. Una
significativa mole di risorse FSC per interventi in corso (208,4 milioni) si rileva tuttavia in un’unica Area,
Trasporti e mobilita, in cui sono presenti tre soli interventi ma di grandi dimensioni, relativi ad opere nel settore
Trasporto ferroviario e Mobilita urbana. Altre Aree rilevanti sotto il profilo di interventi in corso e risorse FSC
ad essi associate sono Ambiente e risorse naturali (26 interventi per 46,2 milioni in prevalenza destinati ad
opere nel settore delle Risorse idriche) e Sociale e Salute (31 interventi per 24 milioni di risorse FSC, destinate

in massima al settore Strutture e attrezzature sanitarie).

TABELLA 14- Interventi conclusi e in corso 2007-2013 (n° e risorse finanziarie FSC)

2007-2013
. . . Interventi totali
AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO Interventi conclusi al 31/12/2021 Interventi in corso ESC 2007-2013
n° Valore FSC n° Valore FSC n° Valore FSC

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 7 1.781.579,95 - - 7 1.781.580
01.01 RICERCA E SVILUPPO 3 148.077,11 3 148.077
01.02 STRUTTURE DI RICERCA 4 1.633.502,84 4 1.633.503
02 - DIGITALIZZAZIONE 2 20.894.697 - - 2 20.894.697
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI 2 20.894.696,92 2 20.894.697
02.02 CONNETTIVITA'
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 865 55.026.040 11 2.068.085 876 57.094.124
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI 673 39.058.352,29 4 436.959 677 39.495.311
03.02 TURISMO E OSPITALITA’ 186 10.148.791,20 7 1.631.125 193 11.779.917
03.03 AGRICOLTURA 2 1.618.896,19 2 1.618.896
03.04 COMPETENZE 4 4.200.000,00 4 4.200.000
04 - ENERGIA 55 5.145.816 4 13.105.256 59 18.251.073
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA 12 2.682.177,66 12 2.682.178
04.02 ENERGIA RINNOVABILE 43 2.463.638,69 3 12.305.435 46 14.769.074
04.03 RETI E ACCUMULO - - 1 799.821 1 799.821
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 190 31.225.301 26 36.261.445 216 67.486.747
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 115 17.133.092,49 15 12.657.699 130 29.790.791
05.02 RISORSE IDRICHE 27 9.977.745,78 11 23.603.746 38 33.581.492
05.03 RIFIUTI 2 124.246,46 2 124.246
05.04 BONIFICHE 1 1.100.000,00 1 1.100.000
05.05 NATURA E BIODIVERSITA' 45 2.890.216,50 45 2.890.217
06 - CULTURA 226 23.090.051 7 1.720.266 233 24.810.317
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 191 18.816.065,42 5 995.149 196 19.811.215
06.02 ATTIVITA’ CULTURALI 35 4.273.985,38 2 725.117 37 4.999.102
07 - TRASPORTI E MOBILITA' 35 19.821.025 3 208.419.270 38 228.240.296
07.01 TRASPORTO STRADALE 3 10.563.552,18 3 10.563.552
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 1 112.592,82 2 172.000.000 3 172.112.593
07.04 TRASPORTO AEREO
07.05 MOBILITA URBANA 30 5.144.880,30 1 36.419.270 31 41.564.151
07.06 LOGISTICA 1 4.000.000,00 1 4.000.000
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 46 7.101.751 6 3.173.734 52 10.275.486
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 46 7.101.751,25 6 3.173.734 52 10.275.486
09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 1 3.358.307 - - 1 3.358.307
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 1 3.358.307,20 1 3.358.307
10 - SOCIALE E SALUTE 102 36.736.256 32 24.081.109 134 60.817.364
10.01 STRUTTURE SOCIALI 78 6.455.608,15 2 995.865 80 7.451.473
10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE 18 25.183.946,03 30 23.085.244 48 48.269.190
10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 6 5.096.701,32 6 5.096.701
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 49 2.935.601 - - 49 2.935.601
11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE 2 208.000,00 2 208.000
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE 47 2.727.600,92 47 2.727.601
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 22 4.859.771 6 1.114.639 28 5.974.410
12.02 ASSISTENZA TECNICA 22 4.859.770,50 6 1.114.639 28 5.974.410

TOTALE 1.600 211.976.195,60 95 289.943.804 1.695 501.920.000
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Il periodo di programmazione 2014-2020 rappresenta la componente di minor dimensione del Piano Sviluppo

e Coesione. In essa sono infatti presenti solo 11 interventi (in massima parte relativi alla realizzazione di opere

pubbliche) per un valore complessivo di risorse FSC pari a 38,4 milioni circa. Al 31 dicembre 2021 tutti gli

interventi risultavano ancora in corso. La maggior parte di questi interventi peraltro ha fatto il suo ingresso in

ambito PSC in tempi molto recenti (alla fine dell’anno appena trascorso).

TABELLA 15- Interventi conclusi e in corso 2014-2020 (n° e risorse finanziarie FSC)

AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO

2014-2020

Interventi conclusi al 31/12/2021

Interventi in corso

Interventi totali
FSC 2014-2020

n°®

Valore FSC

n°®

Valore FSC

Valore FSC

01 - RICERCA E INNOVAZIONE

1

30.000.000

30.000.000,00

01.01 RICERCA E SVILUPPO

01.02 STRUTTURE DI RICERCA

30.000.000

30.000.000,00

02 - DIGITALIZZAZIONE

02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI

02.02 CONNETTIVITA'

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE

2.500.000

2.500.000,00

03.01 INDUSTRIA E SERVIZI

03.02 TURISMO E OSPITALITA’

2.500.000

2.500.000,00

03.03 AGRICOLTURA

03.04 COMPETENZE

04 - ENERGIA

04.01 EFFICIENZA ENERGETICA

04.02 ENERGIA RINNOVABILE

04.03 RETI E ACCUMULO

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO

05.02 RISORSE IDRICHE

05.03 RIFIUTI

05.04 BONIFICHE

05.05 NATURA E BIODIVERSITA'

06 - CULTURA

4.500.000,00

06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO

4.500.000,00

06.02 ATTIVITA’ CULTURALI

07 - TRASPORTI E MOBILITA'

07.01 TRASPORTO STRADALE

07.02 TRASPORTO FERROVIARIO

07.04 TRASPORTO AEREO

07.05 MOBILITA URBANA

07.06 LOGISTICA

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

09 - LAVORO E OCCUPABILITA'

09.01 SVILUPPO DELL’'OCCUPAZIONE

10 - SOCIALE E SALUTE

10.01 STRUTTURE SOCIALI

10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE

10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE

11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA

1.420.000

1.420.000,00

12.02 ASSISTENZA TECNICA

1.420.000

1.420.000,00

TOTALE

11

38.420.000

11

38.420.000,00
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6.3 SEZIONE ORDINARIA

Il Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020 ha un valore finanziario complessivo di 2,86 miliardi; la quota a valere
sul FSC ammonta a 1,17 miliardi (pari al 41,3% delle risorse totali), il resto proviene da una molteplicita di fonti
di finanziamento, sia pubbliche che private. Il programma di investimento messo in campo nel corso degli anni
grazie a queste risorse si trova ad un elevato stato di avanzamento finanziario; al 31 dicembre 2021, si
registrano infatti impegni totali 2,74 miliardi e pagamenti totali per 2,45 miliardi (rispettivamente il 95% e I'85%

delle risorse complessivamente disponibili).

TABELLA 16 — Avanzamento finanziario PSC 2000-2020

20002020
AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO AVANZAMENTO FINANZIARIO
TOTALE RISORSE FSC IMPEGNI TOTALI | PAGAMENTITOTALI|  PAGAMENTIFSC | COSTO EE’SL'ZZATO QUOTA 'ii’éL'ZZATO

01- RICERCA E INNOVAZIONE 188.951.063 80.051.225 158.197.404 157111312 49.497.215 50.051.225 63%
0101 RICERCA E SVILUPPO 166.260.693 48417722 155514,356 155,477,809 48.388.485 48417722 100%
01,02 STRUTTURE DI RICERCA 32690370 31633503 2,683,048 1633503 1.108.730 1633503 5%
02- DIGITALIZZAZIONE 86,642,582 41127504 86.642.142 84,980.967 20.867.134 41127504 100%
02,01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI 86642582 41127504 86.642.142 84.980.067 30.867.134 41127504 100%
02.02 CONNETTIVITA' . . . . ] .
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 221540957 77.025.212 169578.249 88.543.210 60.800.782 73530566 95%
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI 152.839.909 30495311 110496.147 40.658.865 24.333.844 38.040.262 9%
03.02 TURISMO E OSPITALITA' 52490131 26,741,145 42.873.799 31898312 25,871,688 23810548 89%
03.03 AGRICOLTURA 1843.780 1618.89 1841166 1618.89 1425.390 1618.8% 100%
03,04 COMPETENZE 14367137 9.169.860 14367137 14367137 9.169.860 9.169.860 100%
04- ENERGIA 30,030.965 18251073 28.465.041 15,605,467 15848015 13531300 74%
04,01 EFFICIENZA ENERGETICA 5,648,001 2,662,178 5,617,624 2.740.141 1,886,058 2,199,945 82%
04,02 ENERGIA RINNOVABILE 23583144 14.769.074 2047559 1205505 13162136 10,602,858 72%
04,03 RETI E ACCUMULO 790,821 799,821 799,821 799.821 799.821 728506 91%
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 738.055.087 339.825.610 733380453 673500222 312453325 317790527 94%
05,01 RISCH E ADATTAMENTO CLIMATICO 103607.63 148993.197 189.920.083 173662.332 135.233.089 132308179 89%
05,02 RISORSE IDRICHE 496497442 160.030.389 496392825 455,644,883 147.709.908 155,019,958 97%
05,03 RIFIUTI 213.100 124246 201712 190.453 1L770 124246 100%
05.04 BONIFICHE 39.797.906 27.78756L 30.444547 30.367.322 27.362.043 27.434.202 99%
05.05 NATURA E BIODIVERSITA' 7,849,006 2890217 7,402,287 4644232 2036515 2.903.943 100%
06 - CULTURA 504.585.984 118767.628 575.092.900 564.707.879 108341579 113352.830 95%
06,01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 586.201.586 113768.526 568.438.58 550.306.851 103998347 108.904.170 9%
06.02 ATTIVITA' CULTURALI 8.384.308 4,999,102 6.654.35 5.400.998 4,343,032 4,448,661 89%
07 - TRASPORTI E MOBILITA' 819.448.850 402.280.264 812.182.558 717.003551 323308198 345.248.434 86%
07.01 TRASPORTO STRADALE 320.736.306 144502.769 320610198 316,804,858 141.762.180 144502.769 100%
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 252.196.690 178.348.143 245,854,064 183.158.387 122923550 130871780 73%
07.04 TRASPORTO AEREQ 60,643,177 . 60,643,177 60.643.177 . .
07.05 MOBILITA URBANA 179.322.668 75.429.352 178525.119 149857434 54,622.469 65.873.884 87%
07.06 LOGISTICA 6,550,000 4000000 6,550,000 6.530.695 4,000,000 4000000 100%
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 57.424.772 23.738.445 56.997.544 51372667 20518025 22634301 95%
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 57.424.772 23.738.445 56.997.544 51372667 20518025 22634301 95%
09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 3.358.307 3.358.307 3,358,307 3,358,307 3,358,307 3.358.307 100%
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 3,358,307 3.358.307 3.358.307 3,358,307 3,358,307 3.358.307 100%
10- SOCIALE E SALUTE 108418534 61453.189 102.450.838 79,514,668 46.032.770 56.307.117 92%
10,01 STRUTTURE SOCIALI 20112977 7451473 22.994829 19,640.234 4201647 7.266.159 9%
10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE 71898447 48.269.190 72078755 52.497.180 36.006.155 43.308.431 0%
10,03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 7407.110 5.732.526 7377.254 7371.254 5.734.968 5,732,526 100%
11.- ISTRUZIONE E FORMAZIONE 3191769 2,935,601 3,132,401 3231196 3,038,028 2,935,601 100%
11,01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE 208,000 208,000 208,000 216509 216599 208,000 100%
11,02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE 2.983.769 2727601 2,924,401 3014597 2821429 2727601 100%
12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA 11263034 8425.043 10.330983 8.485.686 6.470.754 6.456.566 77%
12,02 ASSISTENZA TECNICA 11.263.034 8.425.043 10.330.983 8.485.686 6.470.754 6.456.566 7%

TOTALE| 2862911005 | 1177240000 | 2.739.808.829 2.447.424.131 989,534,134 1,046.333.287 89%
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Per quanto concerne le risorse FSC, i pagamenti ammontano a 989,5 milioni (1'83,5% delle risorse FSC previste)

ed il costo realizzato somma a 1,046 miliardi (pari all’'88% delle risorse). Se prendiamo in considerazione il

costo realizzato FSC, tre Aree registrano un valore pari a 100%: Digitalizzazione, Lavoro e occupabilita,

Istruzione e formazione. Altre 5 Aree presentano un costo realizzato FSC superiore o pari al 90%: Competitivita

imprese (95%) Riqualificazione urbana (95%), Ambiente e risorse naturali (94%), Sociale e Salute (92%) e

Cultura (90%). L’Area con la quota di realizzato meno avanzata €& quella della Ricerca e innovazione (63%) in

cui la maggior parte delle risorse FSC (30 milioni) & stata programmata nell’ultima stagione (2014-2020).

Entrando nel dettaglio dei singoli settori di intervento, si registra una quota di costo realizzato FSC superiore

al 90% in ben 20 dei 30 settori che hanno beneficiato di risorse FSC.

TABELLA 17 — Avanzamento finanziario 2000-2006

2000 -2006
AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO AVANZAMENTO FINANZIARIO
RISORSE TOTALI RISORSE FSC IMPEGNI TOTALI | PAGAMENTI TOTALI | PAGAMENTI FSC €osTo F::EQLIZZATO QUOTA R:;/éLIZZATO

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 155.329.732 48.269.645 155.329.732 155.329.732 48.269.645 48.269.645 100%
01.01 RICERCA E SVILUPPO 155.329.732 48.269.645 155.329.732 155.329.732 48.269.645 48.269.645 100%
01.02 STRUTTURE DI RICERCA
02 - DIGITALIZZAZIONE 47.764.177 20.232.807 47.764.177 47.764.177 20.232.807 20.232.807 100%
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI 47.764.177 20.232.807 47.764.177 47.764.177 20.232.807 20.232.807 100%
02.02 CONNETTIVITA'
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 27.585.827 17.431.088 21.585.827 27.585.827 17.431.088 17.431.088 100%
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.02 TURISMO E OSPITALITA’ 17.418.690 12.461.228 17.418.690 17.418.690 12.461.228 12.461.228 100%
03.03 AGRICOLTURA
03.04 COMPETENZE 10.167.137 4.969.860 10.167.137 10.167.137 4.969.860 4.969.860 100%
04 - ENERGIA
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA
04.02 ENERGIA RINNOVABILE
04.03 RETI E ACCUMULO
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 612.082.252 272.338.863 605.639.116 599.388.198 263.782.917 265.262.224 97,40%
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 150.297.191 119.202.405 145.443.468 142.009.102 111.431.221 112.530.006 94,40%
05.02 RISORSE IDRICHE 423.164.379 126.448.897 421.928.325 419.111.773 126.017.494 126.398.016 99,96%
05.03 RIFIUTI
05.04 BONIFICHE 38.620.682 26.687.561 38.267.322 38.267.322 26.334.202 26.334.202 98,68%
05.05 NATURA E BIODIVERSITA'
06 - CULTURA 534.569.113 80.457.311 534.569.113 534.569.113 80.457.311 89.457.311 100%
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 534.569.113 80.457.311 534.569.113 534.569.113 80.457.311 89.457.311 100%
06.02 ATTIVITA' CULTURALI
07 - TRASPORTI E MOBILITA' 546.965.191 174.039.969 540.098.631 537.525.115 170.702.981 173.057.052 99,44%
07.01 TRASPORTO STRADALE 306.241.306 133.939.217 306.241.306 306.241.306 133.939.217 133.939.217 100%
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 61.910.462 6.235.551 55.594.066 54.485.805 5.613.329 5.613.329 90,02%
07.04 TRASPORTO AEREO 60.643.177 60.643.177 60.643.177
07.05 MOBILITA URBANA 118.170.246 33.865.201 117.620.082 116.154.827 31.150.435 33.504.506 98,93%
07.06 LOGISTICA
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 40.839.154 13.462.959 40.839.154 40.839.154 13.462.959 13.462.959 100%
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 40.839.154 13.462.959 40.839.154 40.839.154 13.462.959 13.462.959 100%
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE
10 - SOCIALE E SALUTE 1.340.790 635.825 1.340.790 1.340.790 635.825 635.825 100%
10.01 STRUTTURE SOCIALI
10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE
10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1.340.790 635.825 1.340.790 1.340.790 635.825 635.825 100%
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 2.077.900 1.031.533 2.077.900 2.077.900 1.031.533 1.031.533 100%
12.02 ASSISTENZA TECNICA 2.077.900 1.031.533 2.077.900 2.077.900 1.031.533 1.031.533 100%

TOTALE 1.968.554.136 636.900.000 1.955.244.439 1.946.420.005 625.007.066 628.840.444 98,73%
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Scomponendo il Piano Sviluppo e Coesione nelle sue tre diverse articolazioni programmatiche si rileva, per il

periodo 2000-20006 un piano finanziario che sfiora i 2 miliardi ed un livello di impegni totali, pagamenti totali

e costo realizzato molto elevato, prossimo alla soglia massima del 100%. Per quanto concerne invece la

stagione 2007-2013, il piano finanziario ha un valore complessivo di 849, 3 milioni e si registrano, al 31

dicembre 2021, impegni totali per 784,5 milioni e pagamenti totali per 501 milioni (pari al 92% e al 59% delle

risorse disponibili). Per quanto riguarda le risorse FSC, la quota complessiva di costo realizzato é piuttosto alta

(83%) ed evidenzia quindi un elevato stato di avanzamento complessivo. Quattro le Aree tematiche con una

quota di realizzato FSC pari al 100%: Ricerca e innovazione, Digitalizzazione, Lavoro e occupabilita, Istruzione

e formazione. Sotto questo profilo, le Aree tematiche meno avanzata sono Energia (74% di costo realizzato

FSC) e Trasporti e mobilita (75%).

TABELLA 18 — Avanzamento finanziario 2007-2013

2007 - 2013
AVANZAMENTO FINANZIARIO
AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO
RISORSE TOTALI | RISORSEFSC | IMPEGNITOTALI | PAGAMENTI TOTALI | PAGAMENTIFSC CosTo T:E/::UZZATO QUOTA T:EQUZZATO

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 3.621.331,55 1781.579,95 2.867.672,66 1781.579,95 1.221.570,67 178157995 100%
01.01 RICERCA E SVILUPPO 930.961,75 148.077,11 184.624,55 148.077,11 118.840,46 148.077,11 100%
01.02 STRUTTURE DI RICERCA 2.690.369,80 1.633.502,84 2.683.048,11 1.633.502,84 1.108.730,20 1.633.502,84 100%
02 - DIGITALIZZAZIONE 38.878.405,00 20.894.696,92 38.877.965,00 37.216.790,00 19.634.327,22 20.894.696,92 100%
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI 38.878.405,00 20.894.696,92 38.877.965,00 37.216.790,00 19.634.327,22 20.894.696,92 100%
02.02 CONNETTIVITA'
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 191.455.129 57.094.124 141.992.422 60.957.382 43.369.694 56.108.478 98%
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI 152.839.909 39.495.311 110.496.147 40.658.865 24.333.844 38.940.262 99%
03.02 TURISMO E OSPITALITA 32.571.440 11.779.917 25.455.108 14.479.622 13.410.460 11.349.319 96%
03.03 AGRICOLTURA 1.843.780 1.618.8% 1.841.166 1.618.8%6 1.425.390 1.618.8% 100%
03.04 COMPETENZE 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 100%
04 - ENERGIA 30.030.965 18.251.073 28.465.041 15.605.467 15.848.015 13.531.309 74%
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA 5.648.001 2.682.178 5.617.624 2.740.141 1.886.058 2.199.945 82%
04.02 ENERGIA RINNOVABILE 23.583.144 14.769.074 22.047.596 12.065.505 13.162.136 10.602.858 2%
04.03 RETI E ACCUMULO 799.821 799.821 799.821 799.821 799.821 728.506 91%
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 125.972.835 67.486.747 127.741.338 74.121.024 48.670.408 52.528.304 78%
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 43.400.442 29.790.791 44.485.615 31.653.230 23.801.867 19.778.172 66%
05.02 RISORSE IDRICHE 73.333.063 33.581.492 74.464.499 36.533.109 21.692.414 28.621.942 85%
05.03 RIFIUTI 213.100 124.246 211712 190.453 111770 124.246 100%
05.04 BONIFICHE 1.177.224 1.100.000 1.177.224 1.100.000 1.027.842 1.100.000 100%
05.05 NATURA E BIODIVERSITA' 7.849.006 2.890.217 7.402.287 4.644.232 2.036.515 2.903.943 100%
06 - CULTURA 48.948.870 24.810.317 40.523.79% 30.138.765 18.884.268 23.895.519 96%
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 40.564.473 19.811.215 33.869.444 24.737.767 14.541.036 19.446.859 98%
06.02 ATTIVITA' CULTURALI 8.384.398 4.999.102 6.654.352 5.400.998 4.343.232 4.448.661 89%
07 - TRASPORTI E MOBILITA' 272.483.659 228.240.296 272.083.927 179.478.436 152.605.218 172.191.382 75%
07.01 TRASPORTO STRADALE 14.495.000 10.563.552 14.368.892 10.563.552 7.822.963 10.563.552 100%
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 190.286.238 172.112.593 190.259.998 128.672.583 117.310.221 125.258.451 3%
07.04 TRASPORTO AEREO
07.05 MOBILITA URBANA 61.152.421 41.564.151 60.905.037 33.702.607 23.472.034 32.369.378 8%
07.06 LOGISTICA 6.550.000 4.000.000 6.550.000 6.539.695 4.000.000 4.000.000 100%
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 16.585.619 10.275.486 16.158.390 10.533.514 7.055.066 9.171.342 89%
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 16.585.619 10.275.486 16.158.390 10.533.514 7.055.066 9.171.342 89%
09 - LAVORO E OCCUPABILITA' 3.358.307 3.358.307 3.358.307 3.358.307 3.358.307 3.358.307 100%
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 3.358.307 3.358.307 3.358.307 3.358.307 3.358.307 3.358.307 100%
10 - SOCIALE E SALUTE 107.077.744 60.817.364 101.110.048 78.173.878 45.396.946 55.671.292 92%
10.01 STRUTTURE SOCIALI 29.112.917 7.451.473 22.994.829 19.640.234 4.201.647 7.266.159 98%
10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE 71.898.447 48.269.190 72.078.755 52.497.180 36.096.155 43.308.431 90%
10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 6.066.320 5.096.701 6.036.464 6.036.464 5.099.144 5.096.701 100%
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 3.191.769 2.935.601 3.132.401 3.231.19%6 3.038.028 2.935.601 100%
11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE 208.000 208.000 208.000 216.599 216.599 208.000 100%
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE 2.983.769 2.727.601 2.924.401 3.014.597 2.821.429 2.727.601 100%
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 7.765.134 5.974.410 8.253.083 6.407.786 5.439.221 5.425.033 91%
12.02 ASSISTENZA TECNICA 7.765.134 5.974.410 8.253.083 6.407.786 5439.221 5.425.033 91%

Totale 849.369.769 501.920.000 784.564.389 501.004.126 364.527.069 417.492.843 83%
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A livello di settore di intervento, sui 29 interessati si rileva che 21 hanno un costo realizzato FSC superiore al

95% e solo uno (Rischi e adattamento climatico) inferiore al 70%.

Si riporta infine per completezza I'avanzamento finanziario, al 31 dicembre 2021, relativo all’ultimo periodo di
programmazione (2014-2020). A fronte di una dotazione complessiva di finanziamenti di 44,9 milioni per
guesto periodo non si rilevano impegni e pagamenti. Come gia richiamato in altre parti del rapporto questa
situazione e in gran parte legata al fatto che la maggior parte degli interventi sono entrati in ambito FSC in
tempi recenti (ultimi mesi 2021).

TABELLA 19 — Avanzamento finanziario 2014-2020

20142020
AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO AVANZAMENTO FINANZIARIO
TOTALE RISORSE FsC IMPEGNITOTALI | PAGAMENTITOTALI | PAGAMENTIFSC | COSTO EEQL'ZZATO QUOTA T:E’QL'ZZATO
01 - RICERCA E INNOVAZIONE 30.000.000 30.000.000
0101 RICERCA E SVILUPPO
01,02 STRUTTURE DI RICERCA 30.000.000 30,000.000

02 - DIGITALIZZAZIONE

02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI
02.02 CONNETTIVITA

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 2.500.000 2.500.000
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI
03.02 TURISMO E OSPITALITA' 2.500.000 2.500.000
03.03 AGRICOLTURA

03.04 COMPETENZE

04 - ENERGIA

04.01 EFFICIENZA ENERGETICA

04.02 ENERGIA RINNOVABILE

04.03 RETI E ACCUMULO

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO
05.02 RISORSE IDRICHE

05.03 RIFIUTI

05.04 BONIFICHE

05.05 NATURA E BIODIVERSITA'

06 - CULTURA 11.068.000 4.500.000
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 11.068.000 4.500.000

06.02 ATTIVITA' CULTURALI

07 - TRASPORTI E MOBILITA'

07.01 TRASPORTO STRADALE

07.02 TRASPORTO FERROVIARIO

07.04 TRASPORTO AEREQ

07.05 MOBILITA URBANA

07.06 LOGISTICA

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

09 - LAVORO E OCCUPABILITA'

09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

10 - SOCIALE E SALUTE

10.01 STRUTTURE SOCIALI

10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE
10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 1.420.000 1.420.000
12.02 ASSISTENZA TECNICA 1.420.000 1.420.000
TOTALE 44.988.000 38.420.000
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AVANZAMENTO FINANZIARIO DELLA PARTE APERTA

Se focalizziamo |’attenzione sulla sola Parte attiva della Sezione ordinaria si rileva che le risorse finanziarie

complessive ammontano a 681,9 milioni. La maggior parte provengono dal Fondo Sviluppo e Coesione (394,4

milioni pari al 67,8% del totale). Per quanto riguarda I'avanzamento finanziario, al 31 dicembre 2021 si

registrano impegni totali per 530,1 milioni e pagamenti per 350,2 milioni, rispettivamente pari al 91% e al 60%

delle risorse totali. Il costo realizzato FSC & invece di 263, milioni (il 67% del finanziamento complessivo FSC).

Tre settori (Reti e accumulo, Servizi socio-assistenziale ed Educazione e formazione) presentano un

avanzamento finanziario pari a 100 (in termini di pagamenti su risorse totali) e hanno quindi terminato le

operazioni. Sono invece nove i settori che hanno maturato una significativa quota di pagamenti, superiore al

60% (Energia rinnovabile, Rischi e adattamenti climatico, Risorse idriche, Bonifiche, Natura e biodiversita,

Trasporto ferroviario, Mobilita urbana, Strutture sociali, Strutture e attrezzature sanitarie).

Tabella 20 — Avanzamento finanziario Piano Sviluppo Coesione 2000-2020 (Parte Attiva)

2000-2020

AVANZAMENTO FINANZIARIO

AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO TOTALE PAGAMENTI PAGAMENTI cosTo QUOTA
RISORSE Fsc IMPEGNI TOTALI TOTALI FSC REALIZZATO FSC REAI":ISZéATO

01 - RICERCA E INNOVAZIONE 30.000.000 30.000.000 0%

01.01 RICERCA E SVILUPPO - -

01.02 STRUTTURE DI RICERCA 30.000.000 30.000.000

02 - DIGITALIZZAZIONE

02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI

02.02 CONNETTIVITA' - - - - - -

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 22.859.415 9.905.026 20.796.589 6.563.588 3.745.458 6.627.101 67%

03.01 INDUSTRIA E SERVIZI 15.501.219 3.462.983 15.607.803 2.687.620 600.416 2.919.746 84%

03.02 TURISMO E OSPITALITA’ 7.358.196 6.442.042 5.188.786 3.875.967 3.145.041 3.707.355 58%

03.03 AGRICOLTURA

03.04 COMPETENZE - - - - - -

04 - ENERGIA 13.823.459 13.496.669 14.988.441 9.605.474 9.449.257 8.983.838 67%

04.01 EFFICIENZA ENERGETICA 122.215 9.213 122.215 11.343 855 9.213 100%

04.02 ENERGIA RINNOVABILE 12.901.423 12.687.635 14.066.405 8.794.311 8.648.581 8.246.118 65%

04.03 RETI E ACCUMULO 799.821 799.821 799.821 799.821 799.821 728.506 91%

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 170.142.621 73.805.155 165.682.973 118.292.067 44.593.376 50.637.242 69%

05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 45.555.016 41.542.381 41.622.668 28.180.258 25.830.653 24.889.822 60%

05.02 RISORSE IDRICHE 122.821.378 31.127.327 122.609.032 88.854.674 18.019.211 24.967.733 80%

05.03 RIFIUTI - - - - - -

05.04 BONIFICHE 927.753 927.753 574.394 574.394 574.394 574.394 62%

05.05 NATURA E BIODIVERSITA' 838.474 207.694 876.879 682.742 169.119 205.293 99%

06 - CULTURA 14.415.684 6.482.473 3.238.401 1.559.740 942.029 1.218.886 19%

06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 6.502.840 5.757.356 1.893.537 1.140.400 715.928 1.044.211 18%

06.02 ATTIVITA' CULTURALI 1.344.844 725117 1.344.864 419.341 226.101 174.675 24%

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 270.028.657 219.574.287 263.482.886 175.278.348 143.267.951 162.499.875 74%

07.01 TRASPORTO STRADALE - - - - - -

07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 203.456.396 175.500.000 197.140.000 134.531.739 119.204.094 128.023.636 73%

07.05 MOBILITA URBANA 66.572.261 44.074.287 66.342.886 40.746.609 24.063.858 34.476.238 78%

07.06 LOGISTICA - - - - - -

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 5.264.705 4.457.016 6.218.488 2.526.364 2.138.780 3.434.005 7%

08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 5.264.705 4.457.016 6.218.488 2.526.364 2.138.780 3.434.005 7%

09 - LAVORO E OCCUPABILITA'

09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE - - - - - -

10 - SOCIALE E SALUTE 48.429.121 31.385.860 49.678.513 31.878.779 20.800.310 26.278.295 84%

10.01 STRUTTURE SOCIALI 3.259.754 1.732.765 3.057.700 1.972.331 1.048.419 1.434.006 83%

10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE 44.169.368 28.653.095 45.620.813 28.906.447 18.751.891 23.844.290 83%

10.03 SERVIZ| SOCIO-ASSISTENZIALI 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100%

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 93.266 93.266 93.266 93.266 93.266 93.266 100%

11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE - - - - - -

11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE 93.266 93.266 93.266 93.266 93.266 93.266 100%

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 6.869.953 5.204.978 5.977.930 4.225.356 2.934.499 3.257.296 63%

12.02 ASSISTENZA TECNICA 6.869.953 5.204.978 5.977.930 4.225.356 2.934.499 3.257.296 63%
TOTALE 581.926.881 394.404.730 530.157.487 350.022.983 227.964.926 263.029.805 67%
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| settori relativamente meno avanzati, pagamenti inferiori al 30% sono quattro (Strutture di ricerca, Industria

e servizi, Efficienza energetica, Patrimonio e paesaggio). Per quanto riguarda la componente FSC si rileva un

costo realizzato modesto nella sola Area della Cultura (19%) in cui, come gia segnalato, alcuni interventi sono

di recentissima programmazione. Nelle altre aree e settori, il costo realizzato FSC & sempre superiore al 60%.

Scomponendo il quadro complessivo in relazione ai diversi periodi programmazione si rileva per il 2000-2006

un avanzamento finanziario relativamente elevato, sia in termini di pagamenti totali che con riferimento al

costo realizzato FSC. Il complesso delle risorse finanziarie riconducibili a questo periodo di programmazione

ammontano a 122,3 milioni (di cui 43,4 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione) e i pagamenti sono paria 100,2

milioni (82% delle risorse totali).

Tabella 21— Avanzamento finanziario 2000-2006 (Parte Attiva)

AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO

2000 -2006

AVANZAMENTO FINANZIARIO

RISORSE TOTALI

RISORSE FSC

IMPEGNI TOTALI

PAGAMENTI
TOTALI

PAGAMENTI
FSC

COSTO
REALIZZATO FSC

QUOTA
REALIZZATO
FSC

01 - RICERCA E INNOVAZIONE

01.01 RICERCA E SVILUPPO

01.02 STRUTTURE DI RICERCA

02 - DIGITALIZZAZIONE

02.01 TECNOLOGIE E SERVIZ| DIGITALI

02.02 CONNETTIVITA'

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE

03.01 INDUSTRIA E SERVIZI

03.02 TURISMO E OSPITALITA’

03.03 AGRICOLTURA

03.04 COMPETENZE

04 - ENERGIA

04.01 EFFICIENZA ENERGETICA

04.02 ENERGIA RINNOVABILE

04.03 RETI E ACCUMULO

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

94.040.381

33.433.738

87.597.243

81.346.326

24.877.792

26.357.099

79%

05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO

27.183.071

25.487.736

22.329.348

18.894.982

17.716.552

18.815.337

74%

05.02 RISORSE IDRICHE

65.929.556

7.018.249

64.693.502

61.876.950

6.586.846

6.967.368

99%

05.03 RIFIUTI

05.04 BONIFICHE

927.753

927.753

574.394

574.394

574.394

574.394

62%

05.05 NATURA E BIODIVERSITA'

06 - CULTURA

06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO

06.02 ATTIVITA' CULTURALI

07 - TRASPORTI E MOBILITA!

28.313.485

10.008.580

21.446.925

18.873.409

6.671.592

9.025.663

90%

07.01 TRASPORTO STRADALE

07.02 TRASPORTO FERROVIARIO

13.456.396

3.500.000

7.140.000

6.031.739

2.877.778

2.877.778

82%

07.05 MOBILITA URBANA

14.857.089

6.508.580

14.306.925

12.841.670

3.793.814

6.147.885

94%

07.06 LOGISTICA

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

09 - LAVORO E OCCUPABILITA'

09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

10 - SOCIALE E SALUTE

10.01 STRUTTURE SOCIALI

10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE

10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE

11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA

12.02 ASSISTENZA TECNICA

122.353.865

43.442.318

109.044.169

100.219.735

31.549.384

35.382.762

81%
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Prendendo in considerazione il costo realizzato FSC, si registrano valori elevati in quasi tutti i settori interessati;
in tre settori (Risorse idriche, Mobilita urbana e Trasporto ferroviario) la quota del realizzato supera I’'80% e
nei due restanti si rilevano valori inferiori ma comunque rilevanti (74% per Rischi e adattamenti climatici e 62%

per Bonifiche).

Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse complessive sommano a 414,5 milioni,
di cui 312,5 (pari al 75%) provengono dal Fondo Sviluppo e Coesione. Al 31 dicembre 2021 si rilevano
pagamenti per 249,8 milioni (pari al 60 delle risorse totali) ed un costo realizzato FSC di 227,6 milioni (55%
rispetto risorse FSC). Come prevedibile, I'avanzamento finanziario 2007-2013 ¢é inferiore a quello registrato
per il precedente periodo di programmazione. In alcune aree tematiche e settori di intervento si rileva
comungue un livello di avanzamento relativamente elevato (sia in termini di pagamenti che per costo realizzato
FSC).

Tabella 19 — Avanzamento finanziario 2007-2013 (Parte Attiva)
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2007 - 2013
AVANZAMENTO FINANZIARIO

AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO PAGAMENT! PAGAMENTI COSTO QUOTA
RISORSE TOTALI| RISORSE FSC [ IMPEGNI TOTALI TOTALI FSC REALIZZATO FSC REAI'_chz:ATO

01 - RICERCA E INNOVAZIONE - - - - -
01.01 RICERCA E SVILUPPO - - - -
01.02 STRUTTURE DI RICERCA - - - -
02 - DIGITALIZZAZIONE - - - -
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI

02.02 CONNETTIVITA'

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 20.359.415 7.405.026 20.796.589 6.563.588 3.745.458 6.627.101 33%
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI 15.501.219 3.462.983 15.607.803 2.687.620 600.416 2.919.746 19%
03.02 TURISMO E OSPITALITA’ 4.858.196 3.942.042 5.188.786 3.875.967 3.145.041 3.707.355 76%
03.03 AGRICOLTURA - - - -

03.04 COMPETENZE - - - -

04 - ENERGIA 13.823.459 13.496.669 14.988.441 9.605.474 9.449.257 8.983.838 65%
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA 122.215 9.213 122.215 11.343 855 9.213 8%
04.02 ENERGIA RINNOVABILE 12.901.423 12.687.635 14.066.405 8.794.311 8.648.581 8.246.118 64%
04.03 RETI E ACCUMULO 799.821 799.821 799.821 799.821 799.821 728.506 91%
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 76.102.240 40.371.417 78.085.730 36.945.741 19.715.584 24.280.143 32%
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 18.371.944 16.054.645 19.293.321 9.285.276 8.114.101 6.074.485 33%
05.02 RISORSE IDRICHE 56.891.822 24.109.078 57.915.530 26.977.724 11.432.364 18.000.365 32%
05.03 RIFIUTI - - - -

05.04 BONIFICHE - - - - -

05.05 NATURA E BIODIVERSITA' 838.474 207.694 876.879 682.742 169.119 205.293 24%
06 - CULTURA 3.347.684 1.982.473 3.238.401 1.559.740 942.029 1.218.886 36%
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO 2.002.840 1.257.356 1.893.537 1.140.400 715.928 1.044.211 52%
06.02 ATTIVITA' CULTURALI 1.344.844 725.117 1.344.864 419.341 226.101 174.675 13%
07 - TRASPORTI E MOBILITA' 241.715.172 209.565.707 242.035.960 156.404.939 136.596.359 153.474.212 63%
07.01 TRASPORTO STRADALE - - - - -

07.02 TRASPORTO FERROVIARIO 190.000.000 172.000.000 190.000.000 128.500.000 116.326.316 125.145.859 66%
07.05 MOBILITA URBANA 51.715.172 37.565.707 52.035.960 27.904.939 20.270.043 28.328.353 55%
07.06 LOGISTICA - - - - -

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 5.264.705 4.457.016 6.218.488 2.526.364 2.138.780 3.434.005 65%
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI 5.264.705 4.457.016 6.218.488 2.526.364 2.138.780 3.434.005 65%

09 - LAVORO E OCCUPABILITA'
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE - - - -
10 - SOCIALE E SALUTE 48.429.121 31.385.860 49.678.513 31.878.779 20.800.310 26.278.295 54%

10.01 STRUTTURE SOCIALI 3.259.754 1.732.765 3.057.700 1.972.331 1.048.419 1.434.006 44%
10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE 44.169.368 28.653.095 45.620.813 28.906.447 18.751.891 23.844.290 54%
10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100%
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 93.266 93.266 93.266 93.266 93.266 93.266 100%
11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE - - - - -
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE 93.266 93.266 93.266 93.266 93.266 93.266 100%
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 5.449.953 3.784.978 5.977.930 4.225.356 2.934.499 3.257.296 60%
12.02 ASSISTENZA TECNICA 5.449.953 3.784.978 5.977.930 4.225.356 2.934.499 3.257.296 60%
Totale 414.585.016 312.542.412 421.113.318 249.803.249 196.415.542 227.647.043 55%

In particolare, nei settori Turismo e ospitalita, Energia rinnovabile, Reti e accumulo, Trasporto ferroviario,
Edilizia e spazi pubblici e Servizi socio-assistenziali si registrano valori di avanzamento finanziario superiori o
uguali al 65% delle risorse totali previste. Sono sei i settori con una quota di costo realizzato FSC poco avanzata,
ovvero inferiore al 40% (Industria e servizi, Efficienza energetica, Rischi e adattamenti climatici, Risorse idriche,

Natura e biodiversita, Attivita culturali).

Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2014-2020, la parte attiva della Sezione ordinaria coincide

con l'intero piano finanziario, gia illustrato nelle pagine precedenti.
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STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO PER AREA TEMATICA

L’area Ricerca e innovazione ¢ composta da 500 interventi per valore complessivo di 188,9 milioni, di cui 80
milioni circa a valere sul FSC. La maggior parte degli interventi ricadono nel settore Ricerca e Sviluppo (495) e
sono stati in gran parte promossi nella prima stagione di programmazione. Al 30 dicembre 2021 risulta 1 solo
intervento ancora in corso, di grandi dimensione (30 milioni), promosso nell’ultima stagione di

programmazione.

All’Area Digitalizzazione sono riconducibili 30 interventi per un ammontare di risorse pari a 86,6 milioni (41,1
provenienti da FSC). Tutti gli interventi sono relativi al Settore Tecnologie e servizi digitali. Avviati nel corso del

primo e secondo periodo di programmazione, gli interventi risultano tutti terminati.

L'Area Competitivita e imprese presenta un elevato numero di intervento (sono infatti 994), la maggior parte
dei quali risulta terminato (975 pari al 98%). Sotto il profilo finanziario I’Area ha un valore complessivo di 221,5
milioni, di cui 77 a carico del FSC. La quota di costo realizzato FSC & molto alta (95%) e risultano ancora in corso
solo 19 interventi. La maggior parte degli interventi sono stati attivati nel periodo di programmazione 2007-

2013 (677 interventi nel settore Industria e servizi).

L'Area Energia & composta 59 interventi per un valore complessivo di 30 milioni, 18,2 a valere su FSC. La
maggior parte degli interventi e delle risorse sono riconducibili al settore Energia rinnovabile e risultano
terminati. Sono ancora aperti 4 interventi (alcuni di grandi dimensioni), promossi con risorse del periodo 2007-

2013. La quota di corso realizzato FSC & pari al 74% delle disponibilita.

Sono 985 gli interventi dell’Area Ambiente e risorse naturali per un ammontare di risorse totali di 738 milioni,
339,8 provenienti dal FSC. La maggior parte di interventi e risorse sono relativi a due settori: Rischi e
adattamento climatico (635 interventi per 193,6 milioni di cui di cui 148 FSC) e Risorse idriche (285 interventi,
496 milioni, 160 FSC). | 39 interventi ancora aperti appartengono ai due settori appena richiamati.

L’avanzamento finanziario € elevato, la quota realizzato FSC & infatti pari al 95%.

L'Area Cultura ha un valore finanziario complessivo di 594,5 milioni (118,7 a valere su FSC) e registra 495
interventi, distribuiti in modo quasi uguale tra i primi due periodi di programmazione e relativi in massima
parte a opere e progetti nel settore Patrimonio e paesaggio. La maggior parte degli interventi (487) risulta
terminata, quelli ancora in corso sono 8, di cui 1 avviato con risorse a valere su FSC 2014-2020. La quota di

costo realizzato FSC e elevata, pari al 95% delle disponibilita.

Trasporti e mobilita costituisce I’Area tematica di maggior dimensione sotto il profilo finanziario: 819,4 milioni

di risorse totali di cui 402,2 di provenienza FSC. 130 gli interventi, la maggior parte dei quali (121) risulta
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terminati. Gli interventi in corso sono 9, rispettivamente 6 con risorse FSC 2000-2006 e i restanti 3 riconducili

al PAR FSC 2007-2013. La quota di corso realizzato FSC ¢ pari all’86% delle disponibilita.

Sono 74 gli interventi dell’Area Riqualificazione urbana (tutti relativi al settore Edilizia e spazi pubblici) per un
valore complessivo di 57,4 milioni, 23,7 a valere su FSC. La maggior parte degli interventi (ovvero 68) risulta
terminata, residuano 6 interventi relativi al secondo periodo di programmazione (2007-2013) La quota di costo

realizzato FSC & pari al 95%.

L'unico intervento dell’Area Lavoro e occupabilita (3,3 milioni, interamente provenienti da FSC) risulta
concluso. L'Area Sociale e salute € composta da 135 interventi per un valore complessivo di 108,4 milioni, 61,4
di fonte FSC. Quasi tutti gli interventi (ad eccezione di 1) sono stati promossi attraverso il PAR FSC 2007-2013.
La maggior parte delle risorse riguardano interventi relativi al settore Strutture e attrezzature sanitarie (48,2
milioni per 48 interventi). Gli interventi ancora aperti sono 32 e la quota di costo realizzato FSC & pari al 92%
delle disponibilita. L’Area Istruzione e formazione, 49 interventi per 3,19 milioni (2,9 a valere sul FSC), non

registra interventi in corso.

All’Area Capacita amministrativa, composta unicamente da misure relative all’Assistenza tecnica,
appartengono 25 interventi per un valore complessivo di 11,2 milioni, di cui 8,4 a carico del FSC. Gli interventi

ancora in corso sono 7 e la quota di costo realizzato FSC & pari al 77% della disponibilita.

6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO COVID

Alla data del 31/12/2021 non risultano esserci risorse fsc contrasto covid.

6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI
2014- 2020 (Art.242 d.1.34/2020)

Come richiamato in altre parti del documento, i dati relativi ai progetti realizzati in ambito della sezione
speciale non sono stati ancora completamente caricati e validati in BDU. Pertanto non risulta possibile una
puntuale ed esaustiva ricostruzione dello stato di avanzamento dei relativi interventi.

Tuttavia, sulla base dei dati disponibili, si evidenzia quanto segue:

Per quanto concerne le risorse FESR:

e Area tematica Digitalizzazione, in particolare gli interventi sono rivolti alla banda ultra larga e alla piatta-
forma digitale per un importo totale di circa 150 milioni (di cui circa 26,5 FSC)
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.....

interventi ammonta a oltre a 2,9 mil. di euro (interamente a carico FSC) la maggior parte nello stato di
progettazione;

Area tematica Energia, relativa al sostegno dell’efficientamento energetico, I'importo totale ammonta a
circa 5 milioni di euro (di cui FSC 4,5), gli interventi sono tutti nella fase iniziali di avanzamento;

Area tematica Ambiente e risorse naturali, relativo alla riqualificazione ambientale, I'importo totale
dell’intervento e pari ad oltre 1 milione di euro (di cui 880 mila euro FSC) ed ¢ in fase di progettazione di
fattibilita tecnico-economica;

Area tematica Cultura, la maggior parte degli interventi riguarda la riqualificazione, valorizzazione, recu-
pero di beni culturali e misure rivolte al sostegno delle attivita culturali per un importo totale di circa 46
milioni di euro (di cui 34,4 FSC). La maggior parte degli interventi si trova o nelle fasi di progettazione o in
corso di attuazione (ad es. interventi Unesco);

Area tematica Trasporti e mobilita, gli interventi -relativi al miglioramento e efficientamento del trasporto
pubblico locale, hanno un valore di circa 1,4 milioni di euro e per lo stato di attuazione si riporta uno stato
di fattibilita iniziale.

Area tematica Sociale e salute gli interventi, volti al miglioramento dell’erogazione dei servizi di medicina
ambulatoriale, hanno valore di oltre 4,5 milioni di euro, la maggior parte si trova ad uno stato di avanza-
mento tra la fattibilita e progettazione finale;

Area tematica Istruzione e formazione, la maggior parte degli interventi riguarda I’'adeguamento/ riquali-
ficazione degli edifici scolastici nonché volti al potenziamento della formazione, I'importo totale & circa 8
milioni euro (di cui 1,1 a carico FSC); la maggior parte degli interventi si trova come stato di avanzamento
nelle fasi di progettazione o nella fase attuativa dei lavori;

Area tematica Capacita amministrativa, supporto all’attuazione del programma, per un importo di oltre

950 mila euro totale finanziamento (di cui oltre 220 mila); gli interventi sono in fase precedenti all’ avvio.

Per le risorse FSE:

Area tematica Lavoro e occupabilita, interventi destinati al sostegno della creazione di impresa, per un
importo di circa oltre 18 mil. di euro ad uno stato di attuazione per la maggior parte in pubblicazione gra-
duatoria;

Area tematica Istruzione e formazione, gli interventi riguardano la formazione e I'orientamento per un
importo di oltre 186 mil. di euro, allo stato di attuazione delle fasi di pubblicazione bando e graduatoria;
Area tematica Capacita amministrativa, interventi di assistenza tecnica per il supporto all’attuazione del

programma per un valore di oltre 4 mil. di euro allo stato di aggiudicazione lavori.
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TBELLA -20 — SEZIONE SPECIALE - FSE

Risorse Oggetto intervento

Costo totale dell'intervento Contributo FSC (euro) At N .
AREA TEMATICA (euro) Servizi e forniture
CAPACITA" AMMINISTRATIVA - ASSISTENZA TECNICA 4.079.710 4.079.710 10
ISTRUZIONE E FORMAZIONE - EDUCAZIONE E FORMAZIONE 186.682.265 95.738.400 6
LAVORO E OCCUPABILITA' - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 18.436.989 18.436.989 6
Totale complessivo 209.198.964 118.255.099 10 12
AREA TEMATICA Stato di attuazione

Progettazione | Aggiudicazione e Bando Pubblicazione |Totale interventi
CAPACITA" AMMINISTRATIVA - ASSISTENZA TECNICA Esecutiva Contratto pubblicato graduatoria
ISTRUZIONE E FORMAZIONE - EDUCAZIONE E FORMAZIONE 10 10
LAVORO E OCCUPABILITA'- SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE 2 4 6
Totale complessivo 1 5 6

7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA
RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Alla data del 31 dicembre 2021 non risultano scostamenti significativi della spesa realizzata secondo le

previsioni contenute nel piano finanziario.
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8. QUADRO DELLE ECONOMIE

Alla data del 31 dicembre 2021 si registrano economie per un ammontare complessivo pari a circa 1,86 milioni,

in gran parte (1,73 milioni) provenienti da interventi promossi a valere sul periodo di programmazione 2000-

2006. In particolare e nell’'ambito degli interventi riconducibili all’Area tematica Ambiente e risorse naturali

che sirileva la maggior parte delle economie (1,67 milioni). Per quanto riguarda il periodo di programmazione

2007-2013 si registra un valore relativamente modesto di economie (130 mila euro), provenienti nella maggior

parte da due settori: Energia rinnovabile e Patrimonio e paesaggio.

Tabella 20— Quadro delle economie

AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO

ECONOMIE

2000-2006

2007-203

2014-2020

TOTALE

01 - RICERCA E INNOVAZIONE

01.01 RICERCA E SVILUPPO

01.02 STRUTTURE DI RICERCA

02 - DIGITALIZZAZIONE

02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI

02.02 CONNETTIVITA'

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE

26.667,00

26.667,00

03.01 INDUSTRIA E SERVIZI

03.02 TURISMO E OSPITALITA

26.667,00

26.667,00

03.03 AGRICOLTURA

03.04 COMPETENZE

04 - ENERGIA

40.473,00

40.473,00

04.01 EFFICIENZA ENERGETICA

3,00

3,00

04.02 ENERGIA RINNOVABILE

40.470,00

40.470,00

04.03 RETI E ACCUMULO

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

1.666.608,26

1.666.608,26

05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO

1.313.248,82

1.313.248,82

05.02 RISORSE IDRICHE

05.03 RIFIUTI

05.04 BONIFICHE

353.359,44

353.359,44

05.05 NATURA E BIODIVERSITA'

06 - CULTURA

37.282,00

37.282,00

06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO

37.282,00

37.282,00

06.02 ATTIVITA’ CULTURALI

07 - TRASPORTI E MOBILITA'

64.276,24

23.200,00

87.476,24

07.01 TRASPORTO STRADALE

07.02 TRASPORTO FERROVIARIO

07.05 MOBILITA URBANA

64.276,24

23.200,00

87.476,24

07.06 LOGISTICA

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

09 - LAVORO E OCCUPABILITA'

09.01 SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE

10 - SOCIALE E SALUTE

2.451,00

10.01 STRUTTURE SOCIALI

2.451,00

10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE

10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE

11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA

12.02 ASSISTENZA TECNICA

Totale

1.730.884,50

130.073,00

1.860.957,50
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9. MODALITA” DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Alla data del 31 dicembre 2021 non risultano attivati meccanismi sanzionatori.

10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI
Nel corso del 2021, il Settore ha condotto diverse attivita per giungere all’approvazione del Piano Sviluppo e
Coesione 2000-2020, avvenuta con Delibera n. 25/2021 del 29 aprile 2021.

In parallelo sono state realizzate le tradizionali attivita per verificare I’eventuale presenza di criticita nella fase
di attuazione degli interventi (confluiti nel PSC) ed individuare le soluzioni per superarle. In particolare per la
linea di azione Programmi Territoriali Integrati PAR FSC 2007-2013, si sono rese necessarie delle proroghe della

scadenza di 4 Accordi di Programma relativi ai seguenti interventi:

- PTI Appennino Alto Monferrato “ Le energie, le acque, la natura” — Unione Montana Terre Alte

- PTI Alpi del Mare “Un distretto rurale e ambientale di qualita” — Unione Montana delle Alpi del Mare
- PTI VCO “Qualita e movimento” - Comune di

- PTI Vercelli “Terre di mezzo”- Comune di Buronzo

Per quanto riguarda la sezione speciale sono emerse criticita rilevanti che si riversano anche nel processo di
attuazione in ordine alla non univoca interpretazione dell’“Accordo Provenzano”. Pertanto si ritiene che sia
necessario avere una chiara definizione delle risorse aggiuntive e del percorso attuativo dei relativi POC ai fini
di pervenire ad una completa realizzazione degli interventi previsti, all’utilizzo delle risorse aggiuntive e alla

riprogrammazione delle eventuali economie.
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11. MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE

Nel corso del 2021 e giunto a maturazione il processo di approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, attivato
dall’art 44 del d.I. 34/2019 e s.m.i. In esso si da conto delle risultanze delle istruttorie di ricognizione e
valutazione dell’attuazione delle risorse FSC nonché della loro riprogrammazione gia approvata con la delibera
CIPESS 28 luglio 2021, n. 41. Attraverso quest’ultimo provvedimento, infatti, si prende atto che la Regione
dispone di risorse FSC riprogrammabili per un importo di 122,84 milioni di €, di cui 120,00 milioni di euro
provenienti da interventi FSC 2014-2020, 0,66 milioni di euro del Programma attuativo regionale (PAR) 2007-
2013 e 2,18 milioni di euro dell’intesa Piemonte 2000-2006. In particolare, tali risorse provengono dal

definanziamento di 9 interventi (tabella XX).

TABELLA 21— Interventi definanziati
Codice Progetto Titolo Progetto Finanziamento Totale di cui FSC

PIEDVO2RIP2015 Interventi di difesa spondale e arginatura 1.200.000,00 600.000,00
fiume Toce in Comune di Pallanzeno
PIEDVO3RIP2015 Interventi di difesa spondale e arginatura 1.500.000,00 750.000,00
fiume Toce in Comune di Vogogna
PIEDVO5 R2012 Completamento arginature fiume Po in 1.736.743,80 750.000,00
comune di Verolengo
PIEMTO2RIP2015 Terminal bus area Stura Torino 86.276,25 81.877,25
3PIPBAN-FAS18769 2Reahzzazmne Scolmatore del Riolasso lotto 618.000,00 618.000,00
3PIPBAN-FAS16278 Assistenza Tecnica ai Responsabili d 37.000,00 37.000,00
Linea - Linea 4
IMISEPSALO2 (I:ircr)igzttcoadl ricerca e sviluppo e infrastrutture 58.300.000,00 58.300.000,00
IMISEPSALO3 Azioni di pianificazione e gestione degli 1.700.000,00 1.700.000,00
interventi
IMISEOVCO 01 Nuovo Ospedale Unico Verbano-Cusio- 149.128.150,00 60.000.000,00
— Ossola di Ornavasso
214.306.170,05 122.836.877,25

Per tali interventi (come richiamato in sede di Relazione finale di chiusura parziale) permane I'interesse della
Regione alla realizzazione e per cui occorrera individuare opportune forme di finanziamento (anche all’interno

delle future riprogrammazione delle economie FSC).

Le risorse riprogrammabili provenienti dalle diverse programmazioni FSC (122,84 milioni), unitamente alle
risorse provenienti dalla nuova assegnazione (di 222,33 milioni), disposta dalla Delibera CIPE 41/2020 in
attuazione degli art. 241 e 242 del d.l. 34/2020 e s.m.i., sono state destinate a far fronte (in modo diretto e
indiretto) agli effetti emergenziali della pandemia. In particolare, le risorse complessivamente disponibili
(345,17 milioni) sono state impiegate al fine di assicurare copertura finanziaria agli impegni gia assunti dalla

Regione in relazione agli interventi/linee d’azione dei POR FESR e FSE, le cui risorse sono state riprogrammate
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in favore di interventi connessi all’emergenza. Nel loro insieme tali risorse compongono la Sezione speciale del

Piano Sviluppo e Coesione (di cui si da conto in parte precedenti di questa Relazione in ordine anche alle

criticita emerse).

In occasione dell'insediamento del Comitato di Sorveglianza, avvenuto il 15 novembre 2021, si e infine

approvata la proposta, successivamente sottoposta alla Cabina di Regia FSC, di allocazione della quota residua

di risorse ancora da programmare, prevista dal PSC (8,42 milioni) La proposta individua 10 interventi

raggruppabili in tre linee: cofinanziamento di un pil ampio progetto di recupero e valorizzazione della Villa

Melano di Rivoli per 4,5 Milioni di Euro, azioni a sostegno del turismo in Valle di Susa per circa 2,5 milioni di

Euro ed infine 1,42 milioni di Euro per I'assistenza tecnica (vedi tabella XX).

TABELLA 22 - Finalizzazione risorse PSC da programmare

Codice e Ambito Titolo Progetto Risorse FSC
0001 - CULTURA - PATRIMONIO E Recupero e valorizzazione del complesso di proprieta comunale denominato Villa Melano 4.500.000.00
PAESAGGIO adiacente al complesso del Castello di Rivoli e al relativo Museo di Arte Contemporanea. T
0002 = COMPETITIVITA" IMPRESE - Progettazione realizzazione area pista Principianti nei pressi del villaggio turistico 130.312,84
TURISMO E OSPITALITA’ & P P P g8 S
0003 = COMPETITIVITA' IMPRESE - Progettazione riqualificazione area sciabile di San Sicario 142.771,18
TURISMO E OSPITALITA’ & g I
0004 — COMPETITIVITA' IMPRESE - Progettazione nuova seggiovia quadriposto "Cesana / Rafuyel"
TURISMO E OSPITALITA’ & gelovia quadrip Y
0005 — COMPETITIVITA' IMPRESE - Progettazione realizzazione di un nuovo tratto di innevamento per garantire il 47.114.70
TURISMO E OSPITALITA collegamento internazionale con Monginevro B
0006 — COMPETITIVITA' IMPRESE - Progettazione realizzazione impianto di esploditori fissi a servizio della seggiovia Colletto 10.089.06
TURISMO E OSPITALITA’ Verde U
0007 = COMPETITIVITA" IMPRESE - Progettazione realizzazione nuovo innevamento programmato Vallone del Rio Nero 361.556,99
TURISMO E OSPITALITA’ & prog o
0008 — COMPETITIVITA' IMPRESE -

N i lla pista Anfi P h 1. .288,14
TURISMO E OSPITALITA’ uovo innevamento programmato della pista Anfiteatro/Pattemouche 388.288,
0009 — COMPETITIVITA' IMPRESE -

P i i lificazi iabile di P | 199.034,4
TURISMO E OSPITALITA’ rogettazione riqualificazione area sciabile di Pragelato 99.034,40
0010 — CAPACITA' AMMINISTRATIVA -

Assistenza Tecnica Piano Sviluppo e Coesione 1.420.000,00
ASSISTENZA TECNICA

Totale 8.420.000,00
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12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI — OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021)
—FOCUS

Secondo quanto disposto dall’art 8 del Decreto legislativo 56/2021 la scadenza dell’assunzione delle
Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti € fissata al 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le risorse inserite
nella Sezione ordinaria del PSC.

Tale scadenza risulta posticipata di 1 anno, rispetto a quanto previsto originariamente dal DL n. 34/2019, a
seguito degli effetti della pandemia sull’economia italiana.

Per quanto concerne le risorse della Sezione speciale, come disposto dalla delibera CIPESS n.2/2021, viene
invece previsto il termine del 31 dicembre 2025.

Per quanto concerne il PSC Regione della Regione Piemonte sulla base di quanto inserito nel sistema di
monitoraggio per la sezione ordinaria la scadenza risulta rispettata.

Per quanto riguarda le risorse finalizzate (cabina di regia del 17 dicembre 2021) si ritiene che la tempistica sia
da assimilare a quanto previsto per le economie in quanto non ¢ indicata una scadenza per le assunzioni

delle OGV.

13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGETT!I
COMUNITARI (Punto 4, delibera CIPESS 2/2021)

Allo stato attuale non risultano interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui progetti

comunitari.
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14. VALUTAZIONE

Nel corso del 2021 si & conclusa la valutazione dei Programmi Territoriali Integrati (PTI), una linea d’azione
prevista nel PAR FSC 2007-2013 (Asse Il - Riqualificazione territoriali) ed avviata nel 2008. | PTI sono uno
strumento attraverso il quale un insieme di attori interessati allo sviluppo strategico di un territorio
(comunemente delimitato) elaborano e realizzano progetti condivisi per valorizzare le potenzialita dei relativi
sistemi economico-locali. Essi han rappresentato un’iniziativa di rilievo nel contesto regionale poiché i 30 PTi
messi in campo hanno coinvolto una parte notevole delle amministrazioni locali piemontesi che, nel loro
insieme, coprivano quasi I'intero territorio regionale. La valutazione ha preso in esame il percorso attuativo e
le principali opere realizzate, svolgendo anche alcuni approfondimento ad hoc su specifica casi studio, ritenuti
di particolar interesse. Il lavoro si &€ concluso formulando alcune raccomandazioni per il futuro. Per quanto
concerne il percorso attuativo il lavoro ha evidenziato gli ostacoli sorti in fase attuativa, in gran parte esogeni,
che hanno impedito lo sviluppo delle potenzialita dello strumento. Sulla vicenda dei PTl si sono infatti abbattuti
gli effetti della crisi economica del 2008. | finanziamenti previsti in origine per la misura sono stati prima
sospesi e poi decurtati in modo significativo. Cio ha reso necessario rivisitare, a volte in modo significativo, le
progettualita. Inoltre in molti casi le coalizioni sottese ai PTI (composte principalmente da amministrazioni
locali) si sono disunite e frammentate; in altri hanno retto con maggior minor difficolta. In ogni caso tutti i
programmi sono stati portati a termine, nella forma rivisitata. La ricerca ha rilevato alcune caratteristiche dei
PTI e delle coalizioni che hanno maggiormente retto I'urto della crisi: poggiano su consolidate reti di relazioni
tra amministrazioni locali (maturate in precedenti esperienze); i comuni capofila hanno svolto appieno il loro
ruolo, facendosi carico di oneri a beneficio della coalizione; i programmi contengono interventi e opere di
natura infrastrutturale al servizio dell’intero territorio. Nell’ipotesi di eventuale rilancio di questa esperienza o
di iniziative simili si formulano alcuni raccomandazioni. Si suggerisce innanzitutto di ragionare in un’ottica di
medio lungo periodo: Pti e strumenti analoghi possono richiedere tempi relativamente lunghi per consolidarsi
(I'esperienza dell’iniziativa Leader sviluppata nell’ambito delle politiche rurali sembra confermare questa
ipotesi). Si raccomanda infine un maggior coordinamento orizzontale tra settori e direzioni regionali affinché

questi strumenti diventino il contesto programmatico in cui far interagire/integrare diversi ambiti di policy.
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15. SORVEGLIANZA

ATTIVITA’ DEL CDS
In conformita con quanto previsto dall’art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla Delibera
CIPESS 29 aprile 2021 n. 2 “Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione” si € innanzitutto provveduto
ad istituire il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020 (DGR n. 40-3880 dell’1 ottobre
2021). Il Comitato, che ha la funzione di accertare I'efficacia e la qualita dell’attuazione del Piano, & presieduto
dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato ed & composto dai rappresentanti della Regione Piemonte,
tra cui il Responsabile del Settore Programmazione Negoziata in qualita di Autorita Responsabile del PSC, dalle
Amministrazioni Centrali e dal partenariato economico-sociale.
Il comitato e svolge le seguenti funzioni:

e approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la

prima approvazione;

e approva le relazioni di attuazione e/o finali;

e esamina eventuali proposte di modifiche al PSC;

e esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;

e esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull’attuazione;

e esamina i risultati delle valutazioni.
La norma dispone inoltre che il Comitato sia convocato almeno una volta I'anno sulla base di specifiche esi-
genze indicate nell’ordine del giorno.
Il Comitato di Sorveglianza del PSC Piemonte si & insediato il 15 novembre 2021 con il seguente ordine del

giorno approvato per tutti i seguenti punti:

1.Insediamento del Comitato di Sorveglianza del PSC Piemonte
2.Approvazione Ordine del Giorno

3.Adozione del Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza

4. lllustrazione del PSC Regione Piemonte e delle attivita future del CdS

5.Valutazione delle proposte di allocazione delle risorse del PSC non finalizzate da sottoporre alla Cabina di

Regia FSC

6.Varie e/o eventuali

Nei mesi successivi alla riunione del CdS, I’Autorita Responsabile del PSC 2000-2020 della Regione Piemonte

ha avviato, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza approvato nella
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riunione dello scorso 15/11/2021, due procedure di consultazione per iscritto. In particolare, la prima & stata
avviata il 7 dicembre 2021 e aveva come oggetto “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, la
seconda é stata avviata il 29 dicembre 2021 e riguardava la “Relazione finale di chiusura parziale del PSC 2000-

2020”. Entrambe le procedure si sono concluse positivamente nei tempi previsti.

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

In data 28 dicembre 2021, come previsto dalla Delibera CIPESS n 2/2021, & stato inoltre adottato con DD n.
423 il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del PSC 2000-2020.

Il sistema di gestione e controllo del PSC 2000-2020 della Regione Piemonte, in ossequio ai principi di
proporzionalita e semplificazione e secondo quanto previsto dalle Linee guida per la definizione dei sistemi di
gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione pubblicate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, llustra
la struttura organizzativa e le procedure messe in atto dall’Amministrazione regionale per [|attuazione, il
controllo degli interventi e per il monitoraggio dell’avanzamento procedurale e finanziario delle singole
iniziative. Esso fa riferimento, quindi, alle procedure e agli strumenti di gestione, monitoraggio e controllo che
hanno regolato I'attuazione delle precedenti programmazioni e nel cui alveo sono stati programmati e attuati

i diversi interventi confluiti nel PSC.

Di seguito il link per la consultazione:https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-

europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/governance/sistema-gestione-controllo-psc-2000-2020
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16. ATTIVITA” DI MONITORAGGIO

Il monitoraggio € uno strumento essenziale per tenere sotto osservazione i progressi nell’attuazione dei
programmi, I'avanzamento della spesa, il decorso di interventi e misure ed il rispetto di tempi e impegni
previsti. Al fine di consolidare e sviluppare le attivita di monitoraggio sono state realizzate numerose iniziative
rivolte principalmente all’'organizzazione delle attivita e all’ladeguamento dei sistemi informativi talora
accompagnate ad attivita di ricerca (ad esempio analisi sui tempi di realizzazione degli interventi realizzate
grazie alla disponibilita dei dati raccolti con il monitoraggio).

Nel corso del periodo di programmazione 2000-2006 il rafforzamento & passato principalmente attraverso il

“Progetto Monitoraggio”, avviato nel 2003, grazie al quale nel corso degli anni sono state realizzate una

pluralita di azioni finalizzate a:

-supportare I'attivita complessiva del monitoraggio degli APQ, attraverso la costituzione della Segreteria
Tecnica Progetto monitoraggio APQ nell’ambito della Direzione regionale con il compito di sorvegliare le
fasi del monitoraggio, fornire assistenza ai referenti settoriali di monitoraggio degli APQ ed ai soggetti
responsabili dei progetti a livello locale, predisporre il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), ecc.

-rafforzare le competenze tecnico amministrative ed informatiche in capo al coordinamento di
programmazione per assicurare la qualita dei dati di monitoraggio, validare ed inserire i dati nel sistema
informatico nazionale (Applicativo Intese/SGP), controllare lo stato di avanzamento degli APQ e dei progetti
e svolgere l'istruttoria sulla riprogrammazione di risorse ed economie;

-rendere la base informativa facilmente accessibile e fruibile a tutti i soggetti coinvolti e al pubblico in generale

attraverso un sito dedicato alle attivita di monitoraggio degli APQ (www.progettomonitoraggio.piemonte.it)

finalizzato anche alla diffusione di puntuali informazioni (variazioni quadro normativo, regole e procedure
di monitoraggio e dello stato di avanzamento dei programmi e progetti);

-formare il personale interno (personale regionale a vario titolo coinvolto nelle attivita di programmazione e
monitoraggio degli APQ) ed esterno (enti attuatori pubblici e privati) per garantire I’applicazione delle
procedure e il corretto utilizzo del sistema informatico di monitoraggio degli APQ;

Grazie alla struttura organizzative costituita nel primo periodo di programmazione, nel corso degli anni

successivi si sono garantiti gli adempimenti richiesti dalla disciplina relativa al monitoraggio degli APQ ed in

particolare il rispetto delle tempistiche previste per i monitoraggi (passati da semestrali a bimestrali). In

parallelo, grazie alla disponibilita dei dati sono state realizzate analisi sui tempi di realizzazione degli interventi.

Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2007-2013, la Regione ha scelto di utilizzare la propria
piattaforma informatica (“Gestionale finanziamenti”), anche impiegata per i fondi europei, in grado di svolgere
funzioni ulteriori oltre a quelle connesse con il monitoraggio del programma. Tramite un’unica piattaforma

informatica, il sistema permette la gestione dei singoli progetti, I'uniformita delle procedure amministrative,
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dei servizi di controllo e di tracciatura delle attivita. Il sistema supporta i soggetti responsabili (I'Organismo di
Programmazione, i Responsabili di Linea, I’Organismo di Certificazione) nello svolgimento dei loro diversi
compiti, consente un idoneo collegamento con i dati iscritti a bilancio regionale ed & in grado di garantire il
flusso dei dati (di monitoraggio e della certificazione) verso i sistemi di livello nazionale (IGRUE). Inoltre il
sistema consente ai soggetti beneficiari di caricare le schede relative a progetti, aggiornare i dati di
monitoraggio (procedurale, fisico e occupazionale), rendicontare la spesa sostenuta e presentare le domande
di pagamento. Nel corso degli anni il sistema informativo e stato aggiornato e adeguato per assicurare maggior
interoperabilita con il sistema di monitoraggio nazionale ed in particolare una pil corretta e agevole gestione
delle economie. La gestione della documentazione di spesa e delle comunicazioni tra beneficiari e istruttori e
inoltre stata completamente digitalizzata, e la piattaforma & stata messa in grado di interfacciarsi in modo
automatico con DoQui-ACTA, il sistema di gestione documentale della Regione Piemonte. L’Organismo di
Programmazione, in collaborazione con le altre competenti strutture regionali, ha pertanto garantito
|'attivazione ed il corretto funzionamento del sistema informatizzato di monitoraggio, adottando le misure
opportune affinché i dati forniti dagli organismi intermedi e/o dai beneficiari, siano sottoposti ad un adeguato
processo di verifica e controllo tale da garantire la correttezza, I'affidabilita e la congruenza delle informazioni

monitorate.

Il quadro degli adempimenti connessi alla funzione di monitoraggio richiede un adeguato supporto
organizzativo a tale funzione, a tutti i livelli (Regione e soggetti attuatori) ed una costante attivita di verifica
del sistema in modo da fronteggiare agli eventuali mutamenti organizzativi e/o di flusso informativo tra i vari
soggetti coinvolti. Il sistema ha recepito negli anni le regole comuni in materia di monitoraggio stabilite a livello

nazionale

Per le attivita di progettazione, implementazione e manutenzione dei sistemi informativi regionali, nonché per
i trattamenti dati che richiedono una particolare competenza tecnica, la Regione si avvale del CSI Piemonte, il

consorzio la quale sono affidati i principali sistemi informativi regionali.

Nel periodo pil recente, oltre alle attivita richieste dalla normativa legate alla realizzazione dei monitoraggi
bimestrali, di particolare rilevanza & stata I’attivita legata all’analisi dei progetti che presentavano criticita
nella realizzazione, rispetto alle previsioni del cronoprogramma procedurale e di spesa e alle verifiche
rispetto all’art.44 del DL 34/2019 per la predisposizione del Piano di Sviluppo e coesione 2000 — 2020. In
guesto ambito sono state incentivate le azioni ed i controlli sui dati in particolare analizzando ad ogni
monitoraggio bimestrale:

-i dati caricati nel sistema di monitoraggio e le connessioni con la gestione amministrativa e finanziaria

regionale e la predisposizione di documenti finali per il confronto con gli organi nazionali;
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-i dati a livello aggregato e per strumento attuativo, rivolti alla verifica del target di spesa necessario alla
predisposizione delle richieste di trasferimento delle risorse FSC;

-i progetti ancora attivi, 'avanzamento dei cronoprogrammi, le eventuali motivazioni che rallentano la
realizzazione dei progetti, le economie riprogrammabili, individuando le cause che impediscono la
chiusura dei progetti residui;

-le risorse finanziarie FSC assegnate, rispetto a quelle trasferite, in raccordo con I’Agenzia di coesione e gli

uffici regionali, in ragione di alcuni disallineamenti evidenziati dalla stessa ragioneria statale.

In riferimento al sistema di monitoraggio, come previsto dal Protocollo Unico di Colloquio 2014-2020, per i
PSC regionali sara attuata una migrazione di tutti i progetti (appartenenti ai diversi cicli di programmazione)
inseriti nel Piano verso un unico sistema/programma centrale che raccogliera tutti gli interventi al fine di
avere un monitoraggio del Programma nella sua interezza.

A tal riguardo siamo in attesa di specifiche indicazioni e risposte alle problematiche evidenziate sia all'lGRUE
sia all’agenzia di Coesione. Come gia segnalato nei mesi precedenti alla stesura del presente documento, si
riporta la situazione attuale:

e ex-programmazione 2000-2006: 1.778 progetti, dei quali 19 con ancora risorse da rendicontare, ad oggi
monitorati con SGP

e ex-programmazione 2007-2013: 1.695 progetti, dei quali 95 con ancora risorse da rendicontare, ad oggi
monitorati con il SIL “Gestionale Finanziamenti”

e ex-programmazione 2014-2020: un solo progetto, ad oggi monitorato con SGP (Il Piemonte non aveva
sottoscritto il Patto per lo sviluppo)

e risorse recentemente finalizzate (per circa 8 milioni di risorse FSC, finalizzazione approvata dalla Cabina
di regia a fine anno): 10 progetti non ancora monitorati, relativamente ai quali abbiamo trasmesso una
tavola contenente la lista dei progetti e le relative informazioni nel formato che ci é stato indicato
dall’Agenzia di Coesione.

Si precisa, inoltre che, per quanto riguarda la sezione speciale del PSC sono state trasmesse le tavole
contenenti la lista dei progetti e le relative informazioni nel formato che ci & stato indicato dall’Agenzia di
Coesione; nella sezione speciale del PSC regionale sono compresi una ottantina progetti della Strategia
Nazionale Aree Interne (SNAI), e altri di provenienza FESR ed FSE.

Mentre i progetti SNAI (sui quali si trovano risorse FSC per complessivi 16 milioni) sono in buona parte gia
monitorati sulla BDU sul programma “2018AREAINTPIEM”, ed ogni bimestre tramite il nostro SIL aggiorniamo
i dati, e il monitoraggio dei progetti di provenienza FSE continua con le modalita ordinarie dei sistemi FSE, i
progetti di provenienza FESR non sono ancora invece monitorati in BDU. Questi ultimi assieme ai progetti

delle risorse finalizzate costituiscono la nostra priorita per un monitoraggio puntuale e corretto anche ai fini
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dell’avanzamento e validazione della spesa. Peraltro la mancata migrazione dei dati sul sistema di
monitoraggio inibisce alla Regione Piemonte la possibilita di richiedere il trasferimento delle risorse FSC con

evidenti criticita per la realizzazione degli interventi.
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17. ATTIVITA” DI CONTROLLO
RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA SPESA REALIZZATA E VERIFICHE SUI PROGETTI IN ATTUAZIONE O CONCLUSI

Nel periodo 2000-2006 le attivita di controllo sul corretto impiego delle risorse sono state realizzate in
collaborazione con I'Unita di verifica degli investimenti pubblici (UVER) dell’amministrazione centrale. In
particolare, tali attivita sono state svolte su campioni di interventi ed indirizzate, oltre alla verifica del corretto
impiego delle risorse, ad esaminare in modo approfondito progetti e iniziative che manifestavano, sulla base
dei dati di monitoraggio, la presenza di potenziali criticita (evidenziate da ritardi nell’avanzamento procedurale
e della spesa). Tali attivita di controllo si sono svolte con continuita negli anni, sulla base di programmi di lavoro
condivisi tra 'UVER e I'amministrazione regionale, e poggiavano sull’analisi documentale, eventuali richieste

di informazioni integrative e verifiche in loco.

Con I'avvio del PAR 2007-2013, le modalita di controllo sono state introdotte in modo formale e sistematico
ed estese a tutti gli interventi, sulla scorta delle regole in uso per i fondi comunitari. Coerentemente con quanto
previsto dalla Delibera CIPE n.166/2007, la Regione Piemonte ha pertanto attivato specifiche procedure di

gestione e controllo. Le attivita possono essere cosi sintetizzate:

e Controlli di | livello: diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali, nonché la verifica
delle eventuali irregolarita al fine della trasmissione delle informazioni agli organi centrali. Le verifiche
vengono disposte dal Responsabile di Linea tramite la nomina di “responsabili dei controlli di primo livello”
e riguardano sia il controllo documentale relativo al processo di attuazione dell’intervento che & eseguito
prevalentemente al fine di verificare i regolari adempimenti giuridici amministrativi legati alle procedure di
avvio dell’intervento, le rendicontazioni di spesa, la valutazione della coerenza del progetto rispetto a quello
ammesso al contributo, le spese sostenute, la pertinenza dei costi dichiarati sia le verifiche in loco ovvero

controlli fisici e finanziari effettuati su base campionaria sugli interventi.

e Controlli di Il livello: sono affidati all’ Organismo di Audit (OdA), secondo quanto previsto dal PAR FSC
approvato con dgr n. 37-4154 del 12 luglio 2012. Tali attivita vengono svolte da societa esterne individuate
tramite procedura ad evidenza pubblica. Tali attivita riguardano la verifica delle funzionalita ed efficacia del
Sistema di Gestione e Controllo, nonché la verifica della correttezza delle operazioni, mediante un esame
campionario della documentazione amministrativa e contabile. Gli esiti di tale verifica vengono documentati

e conservati e resi accessibili per ulteriori controlli condotti dal DPS- UVER.

e Controlli relativi alla Certificazione della spesa curati dall’ Organismo di Certificazione ed eseguiti a

campione.
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Il controllo in loco € finalizzato principalmente alla verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei progetti,
pertanto dopo un esame documentale della documentazione di spesa, si procede al sopralluogo con
I'accertamento dell'assenza di impedimenti fisici e procedimentali in merito alla positiva conclusione
dell’intervento. Un ulteriore risultato atteso dalle verifiche in loco € una maggior conoscenza del grado di
realizzazione della linea di azione nel suo complesso con le proprie specifiche eccellenze e criticita,
conoscenza potenzialmente utile per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori piemontesi e per la
comunicazione al cittadino dei risultati fino ad ora ottenuti.

L’attivita di verifica si conclude con l'inserimento dell’esito del verbale di verifica, della documentazione
prodotta e dell’eventuale materiale raccolto, nel Sistema Informativo “Gestionale Finanziamenti In aggiunta
ai controlli previsti dalla Regione, il DPS puo prevedere ulteriori verifiche, svolte tramite I’Unita di Verifica
degli Investimenti Pubblici, per valutare I'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo e la

correttezza di singoli interventi e iniziative.

Per quanto riguarda i controlli della programmazione 2007-2013 tale attivita & stata svolta sui singoli progetti
a seguito della presentazione delle dichiarazioni di spesa intermedie e finali. Le verifiche nella maggior parte
dei casi non hanno riscontrato particolari criticita. Le check list sui controlli documentali e in loco e i relativi
verbali sono conservati nell’apposita area progetto del SIL di monitoraggio. Per quanto concerne i controlli di
secondo livello, i rapporti annuali sull’Audit delle operazioni sono disponibili nella seguente pagina del sito
regionale:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-

fsc/programma-par-fsc-2007-13/strutture-organizzative

L’ Agenzia per la Coesione Territoriale, attraverso il NUVEC, puo avviare specifiche azioni volte a verificare
I’efficacia dei sistemi di gestione (audit di sistema), la regolarita delle procedure e delle spese dichiarate

(audit operazioni), nonché il corretto conseguimento di target intermedi e/o finali (audit di performance).
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18. ASSISTENZA TECNICA

L’Autorita Responsabile del PSC in coerenza con quanto stabilito dalla Delibera CIPESS 2/2021 e dalla DGR n.
40-3880 del 1° ottobre 2021, provvede alla destinazione delle risorse finanziarie per I’assistenza tecnica
finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli le verifiche e le valutazioni del Piano. L’assistenza
tecnica costituisce uno specifico settore d’intervento del PSC all’interno dell’area tematica “Capacita
amministrativa”. In tale contesto I’Autorita responsabile, nell’ottobre 2021 ha provveduto all’affidamento
delle prime attivita di assistenza tecnica del PSC con particolare riferimento al Comitato di Sorveglianza e alla

redazione del Si.Ge.Co.

In parallelo, nel corso del 2021, sono proseguite le attivita di assistenza tecnica gia previste nelle precedenti

programmazioni FSC e collegate al PAR FSC 2007-2013 e al Progetto Monitoraggio.

In questi ambiti sono stati gestiti i contratti collegati alle attivita informatiche e di supporto alla
rendicontazione stipulati con il CSl e quelli legati all’analisi di contesto, alle analisi settoriali e alle valutazioni

degli interventi redatte dall’IRES.

Attraverso la gestione degli affidamenti sopra descritti sono stati realizzati i seguenti prodotti:

- Descrizione Analisi di contesto e dei seguenti progetti esemplari del Rapporto Annuale di Esecuzione 2020:
Progetto sci di fondo in localita Chiappi; Valorizzazione di una rete ecologica territoriale comune. Sviluppo del
centro di educazione ambientale transfrontaliero “Casa del Fiume”; Legno Doc; Realizzazione ferrate del

Falconera e potenziamento delle attivita turistiche outdoor

- Analisi delle Politiche Pubbliche, con report finale “I Programmi Territoriali Integrati in Piemonte”. La ricerca
e stata discussa nel corso del seminario sulla Programmazione integrata in Piemonte organizzato in
collaborazione con IRES Piemonte e svoltosi il 29-11-2021. La documentazione dell’incontro & disponibile sul

sito regionale FSC al seguente link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-

europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/comunicazione-fsc/programmazione-integrata-per-sviluppo-territoriale

- Schede informative FSC 2014-2020

- Report “L’Assistenza Tecnica nelle Politiche di Coesione in Piemonte: programmi e pratiche”

- Relazione finale di chiusura parziale degli interventi PSC

- Il monitoraggio FSC 2014-2020 tra frammentazione e unitarieta (a valere sul Progetto Monitoraggio).

| rapporti di studio e di analisi, elaborati da IRES sono disponibili sulla pagina web istituzionale della Regione

Piemonte nella sezione Comunicazione FSC.

Per quanto riguarda I'adeguamento informatico del programma PSC e stato avviato un confronto con I’Agenzia
per la Coesione Territoriale e il MEF-IGRUE. Le linee guida nazionali sono state condivise con i tecnici del CSI-

Piemonte che hanno iniziato ad analizzarle ed a collaborare con I’Autorita Responsabile del Piano per Ila
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redazione del SIGECO e la predisposizione della relazione finale di chiusura parziale. Inoltre sono stati garantiti

i servizi in continuita con il CSI-Piemonte per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo locale Gestionale

Finanziamenti e dell’applicativo per la reportistica Decisionale Finanziamenti.

In occasione della riprogrammazione delle risorse pari a € 8.420.000,00, di cui alla delibera CIPESS 25/2021, &

stato destinato I'importo di € 1.420.000,00 ad attivita di assistenza tecnica del PSC. Tali risorse saranno oggetto

di una specifica ripartizione in relazione ai diversi compiti dell’Autorita responsabile secondo la seguente

previsione inserita nel bilancio regionale 2022-2024:

Linee di intervento

Risorse complessive annualita 2022-2024

rendicontazione e monitoraggio

PSC 2000-2020. Assistenza Tecnica. Spese Euro 420.000
per attuazione e gestione del Piano

PSC 2000-2020. Assistenza Tecnica. Spese Euro 420.000
per le attivita di controllo

Assistenza Tecnica. Spese per le attivita di Euro 300.000
studio, ricerca e valutazione

Assistenza Tecnica. Spese per le attivita di Euro 280.000
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19. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

| documenti principali riferiti all’attuazione del Programma sono disponibili sul sito regionale:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/approvato-

piano-sviluppo-coesione-2000-2020-piemonte

Nel corso del 2021 & proseguita |'attivita di valorizzazione delle buone prassi e di rendicontazione dei principali
risultati attraverso la sezione dedicata al FSC del portale regionale

(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc). Sono stati

realizzati materiali informativi digitali, disponibili e consultabili sul web relativi alla divulgazione degli interventi
oggetto di studio da parte di IRES Piemonte come casi di successo, analisi delle politiche e approfondimenti
tematici. Tra i diversi prodotti realizzati negli anni per valorizzare i progetti finanziati dal FSC si possono
richiamare alcune pubblicazioni (I progetti che cambiano il Piemonte, la Raccolta dei progetti esemplari e dei
casi di successo) nonché una serie di videoclip su alcuni progetti particolarmente significativi (Sistema
Ferroviario Metropolitano, restauro Appartamenti Reali Castello della Mandria, Tour escursionistico del
Monviso Buco di Viso, formazione alla Digital Fabrication, Sezioni Primavera, Social Housing San Damiano

d’Asti, Asti Citta Museo, il recupero dell’ex Incet, Porta Sud Metropolitana, etc).

Nel corso del 2021 e stata implementata la sezione FSC del sito regionale con le pagine dedicate al Piano
Sviluppo e Coesione 2000-2020, in particolare sono state create le schede informative riservate al Comitato di

Sorveglianza e al Sistema di Gestione e Controllo.

Altri strumenti di comunicazione sviluppati negli anni e che continuano ad essere riferimento per la
rendicontazione visiva degli interventi FSC sono il sito web dedicato al Progetto Monitoraggio

(http://www.progettomonitoraggio.piemonte.it/) che raccoglie soprattutto I'esperienza FSC 2000-2006; il

sistema di catalogazione CATINT (https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-per-catalogazione-dei-

progetti-fsc-per-programmazioni-2000-2006-2007-2013) sviluppato negli anni con il supporto del CSI

Piemonte, che ha lo scopo di descrivere e di rappresentare graficamente il processo di avanzamento dei
progetti finanziati attraverso la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2000-2006 e 2007-2013 e il
sistema informatico di rappresentazione statistica degli investimenti pubblici GEOSTATFIN

(https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/rappresentazione-statistica-degli-investimenti-pubblici-

geostatfin) che permette la visualizzazione di dati a varie scala (di dettaglio e di sintesi) e la produzione di

report e dashboard evolute per I'analisi statistica dei fenomeni e la comunicazione verso stakeholder.
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20. PROGETTI ESEMPLARI

| programmi realizzati grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione hanno promosso la realizzazione di un
elevato numero di interventi e progetti materiali ed immateriali. Al fine di dare una parziale rappresentazione
delle opere e degli interventi realizzati, le diverse edizioni dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE)
proponevano una serie di progetti esemplari. La selezione dei progetti € stata orientata verso interventi di
particolare rilevanza o originalita nonché dall’intenzione di offrire un gruppo, sia pur limitato, di casi in grado
di costituire esempi di riferimento di un processo virtuoso di programmazione strategica (territoriale), ovvero
progetti che contemplassero almeno una delle raccomandazioni prodotte dalla letteratura sulla
programmazione, quali:

ecomprensione chiara delle richieste e dei bisogni locali

edisegno di un buon sistema di comunicazione/relazione tra gli attori

epresenza di cofinanziamenti

eprevisione di una certa separazione fra la fase di definizione della strategia, il policy making e

I'implementazione dei programmi

Oltre alla tradizionale descrizione dell’intervento e dei benefici da esso derivati, il format comunicativo delle
schede (gia in uso per altre iniziative) prevede di ricostruire sinteticamente gli aspetti distintivi di ogni progetto
(la genesi, le connessioni con altri progetti, il processo di messa in opera, ecc.). La scheda € inoltre arricchita
(quando possibile) da immagini, precedenti e successive alla realizzazione del progetto, con I'obiettivo di
fornire anche una rappresentazione visiva di quanto descritto. Nel corso degli anni sono state elaborate oltre
100 schede di Progetto esemplare che ricoprono pressoché tutti gli ambiti di intervento dei programmi e le

province del territorio regionale.

| progetti possono essere consultati nelle singole edizioni dei RAE ai seguenti siti di riferimento:

RAE 2000-2006: http://www.progettomonitoraggio.piemonte.it/rapporti/index.htm

RAE 2007-2013: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-

coesione-fsc/programma-par-fsc-2007-13/rapporto-annuale-esecuzione-rae-par-fsc-2007-2013

Inoltre i progetti esemplari della programmazione 2007-2013 sono stati raccolti nelle brochure consultabili

alla pagina web https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-

coesione-fsc/comunicazione-fsc/progetti-esemplari
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21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI DI SVILUPPO

Non pertinente.
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