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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITA
1.a) Dati finanziari
Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In lz:es:epzlnlviai ;:lrt(;\)/ato Utiliz;)a)zione Realizzato Utili?oz/?)zione Target finale 2025
2014-2023 2,38 41,50
2014-2022 1,61 28,08
2014-2021 1,29 22,50
2014-2020 1,61 28,08

T1: percentuale di spesa a norma
degli articoli 14, 15 e 35 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 in 2014-2019 1,33 23,19 5,73
relazione alla spesa totale per il
PSR (aspetto specifico 1A)

2014-2018 1,06 18,49
2014-2017 0,61 10,64
2014-2016 0,47 8,20
2014-2015




Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo sl approvato Utlllzfazlone Realizzato Ut111zoza210ne Target finale 2025
(se pertinente) (%) (%)
2014-2023 98,00 72,06
2014-2022 78,00 57,35
2014-2021 62,00 45,59
T2: numero totale di operazioni di 2014-2020 55,00 40,44
cooperazione sovvenzionate nel
quadro della misura di
cooperazione [articolo 35 del 2014-2019 49,00 36,03 136,00
regolamento (UE) n. 1305/2013]
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...)
(aspetto specifico 1B) 2014-2018 7,00 5,15
2014-2017 1,00 0,74
2014-2016
2014-2015

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo LR el .approvato Cilkiccacions Realizzato PMlceazione Target finale 2025
(se pertinente) (%) (%)
2014-2023 23.484,00 86,53
2014-2022 18.310,00 67,46
2014-2021 17.762,00 65,45
2014-2020 17.496,00 64,47
T3: numero totale di partecipanti
formati a norma dell'articolo 14 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 2014-2019 16.429,00 60,53 27.140,00
(aspetto specifico 1C)
2014-2018 10.993,00 40,50
2014-2017 10.151,00 37,40
2014-2016 846,00 3,12
2014-2015




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlhzozazwne Realizzato Utlhzozazmne Target finale 2025
. (0) (%)
pertinente)
2014-2023 2,95 88,04 2,31 68,94
2014-2022 2,82 84,16 1,90 56,70
2014-2021 2,30 68,64 1,63 48,65
2014-2020 2,02 60,29 1,42 42,38
T4: percentuale di aziende agricole
che fruiscono del sostegno del PSR
per investimenti di ristrutturazione e 2014-2019 1,82 54,32 1,20 35,81 3,35
ammodernamento (aspetto specifico
2A
) 2014-2018 1,43 42,68 0,70 20,89
2014-2017 1,25 37,31 0,07 2,09
2014-2016 0,13 3,88
2014-2015 0,02 0,60
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione B
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
0 0
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 5.846.161,08 87,27 4.143.577,00 61,85 6.699.297,00
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 1.752.350,40 102,58 635.372,69 37,19 1.708.240,00
Mo04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 150.493.901,63 106,96 92.542.118,52 65,77 140.703.876,00
MO06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 6.179.413,66 116,75 1.698.495,59 32,09 5.292.788,00
MO8 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 9.768.141,77 88,80 5.844.047,17 53,13 11.000.000,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 2.206.450,21 98,06 349.993,80 15,56 2.250.027,00
M21 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 10.259.934,00 105,73 9.703.512,20 100,00 9.703.512,00
Totale Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 186.506.352,75 105,16 114.917.116,97 64,79 177.357.740,00




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlllif/a)zwne Realizzato Utlhif/a)zwne Target finale 2025
pertinente) g q
2014-2023 2,97 109,58 2,85 105,15
2014-2022 2,91 107,37 2,29 84,49
2014-2021 2,28 84,12 2,09 77,11
2014-2020 2,09 77,11 1,90 70,10
TS5: percentuale di aziende agricole
che attuano un piano di
sviluppo/investimenti per i giovani 2014-2019 1,96 72,32 1,71 63,09 2,71
agricoltori con il sostegno del PSR
(aspetto specifico 2B)
2014-2018 1,88 69,36 1,42 52,39
2014-2017 1,44 53,13 0,20 7,38
2014-2016
2014-2015 0,01 0,37
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
0 0
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 1.922.922,08 86,64 1.850.705,02 83,38 2.219.538,21
Mo04 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 76.139.531,31 105,65 46.471.482,73 64,48 72.067.907,00
MO06 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 78.994.000,00 106,24 62.902.903,61 84,60 74.356.755,71
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 157.056.453,39 105,66 111.225.091,36 74,83 148.644.200,92




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlllif/a)zwne Realizzato Utlhif/a)zmne Target finale 2025
pertinente) g 4
2014-2023 6,33 212,53 4,74 159,15
2014-2022 5,41 181,64 4,15 139,34
2014-2021 5,20 174,59 3,94 132,29
T6: percentuale di aziende agricole che 2014-2020 4,67 156,80 2,14 71,85
ricevono un sostegno per la
partecipazione a regimi di qualita, | 2014-2019 3,39 113,82 1,98 66,48 2,98
mercati locali e filiere corte, nonché ad
associazioni/organizzazioni di
produttori (aspetto specifico 3A) 2014-2018 1,97 66,14 0,89 29,88
2014-2017 1,16 38,95 0,52 17,46
2014-2016 1,16 38,95
2014-2015
2014-2023 3,23 65,78
2014-2022 2,76 56,21
2014-2021 2,25 45,82
2014-2020 1,78 36,25
Percentuale di imprese alimentari
supportate nell'ambito della M4.2 (%) 2014-2019 L12 2281 491
2014-2018 0,63 12,83
2014-2017
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione ..
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 1.905.521,25 125,97 1.168.854,07 77,27 1.512.726,94
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 977.435,20 149,38 190.495,06 29,11 654.320,00
MO03 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 43.319.065,44 97,79 33.019.797,53 74,54 44.300.000,00
Mo04 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 109.635.669,83 112,92 66.189.812,74 68,18 97.087.640,65
Ml4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 260.000,00 100,00 44.099,21 16,96 260.000,00
M16 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 11.282.306,22 107,45 4.576.583,95 43,59 10.500.043,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 167.379.997,94 108,47 105.189.642,56 68,17 154.314.730,59




In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlllioz/a)zwne Realizzato Utlhioz/a)zmne Target finale 2025
pertinente) . .

2014-2023 1,51 110,82

2014-2022 1,12 82,19

2014-2021 1,01 74,12

2014-2020 0,78 57,24
T7: percentuale di aziende agricole
che partecipano a regimi di gestione 2014-2019 0,62 45,50 1,36
del rischio (aspetto specifico 3B)

2014-2018 0,20 14,68

2014-2017

2014-2016

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
0 0

MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 1.577.885,98 109,45 1.165.676,46 80,86 1.441.609,40
MO5 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 34.158.432,38 98,61 13.543.651,79 39,10 34.638.986,72
MO8 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 9.458.233,65 101,08 1.296.072,20 13,85 9.357.136,00
M16 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 147.192,37 100,00 88.677,72 60,25 147.192,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 45.341.744,38 99,47 16.094.078,17 35,31 45.584.924,12




ST Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se %) Realizzato %) Target finale 2025
pertinente) . .
2014-2023 5,50 109,83
2014-2022 4,91 98,05
2014-2021 4,89 97,65
2014-2020 4,87 97,25
T8: percentuale di foreste/altre
sgperﬁpl boschive oggetto di contratti 2014-2019 4,40 $7.86 501
di gestione a sostegno della
biodiversita (aspetto specifico 4A)
2014-2018 2,02 40,34
2014-2017 0,62 12,38
2014-2016
2014-2015
2014-2023 7,04 91,82
2014-2022 6,37 83,08
2014-2021 5,12 66,78
2014-2020 5,07 66,12
T12: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione volti a
migliorare la gestione del suolo /o a 2014-2019 495 64,56 7,67
prevenire I'erosione del suolo (aspetto
specifico 4C)
2014-2018 3,23 42,13
2014-2017 2,12 27,65
2014-2016 0,41 5,35
2014-2015
2014-2023 14,78 114,92
2014-2022 14,78 114,92
2014-2021 14,78 114,92
T10: percentuale di terreni agricoli
ogge_tto di contrat_tl di _ges_tlone volti a 2014-2020 14,77 114,84 12.86
migliorare la gestione idrica (aspetto
specifico 4B)
2014-2019 14,77 114,84
2014-2018 14,31 111,26
2014-2017 12,73 98,98
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2014-2016 8,71 67,72

2014-2015

2014-2023 2,01 102,61

2014-2022 1,58 80,66

2014-2021 1,45 74,02

2014-2020 1,43 73,00
T9: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione a 2014-2019 134 68.41 1.96
sostegno della biodiversita e/o dei > > >
paesaggi (aspetto specifico 4A)

2014-2018 1,11 56,66

2014-2017 0,99 50,54

2014-2016 1,75 89,34

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 9.107.478,38 100,96 6.014.065,40 66,67 9.021.098,00
MO02 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 3.552.816,00 110,78 2.025.212,60 63,15 3.207.228,00
Mo04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 5.809.593,33 103,30 4.244.200,48 75,47 5.623.960,00
MO07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 2.256.322,21 105,75 1.024.354,70 48,01 2.133.677,00
MO8 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 9.444.189,08 89,20 934.956,42 8,83 10.588.062,00
MI10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 364.230.192,24 105,32 312.641.778,15 90,40 345.824.718,00
Ml11 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 76.401.795,83 102,83 57.486.984,00 77,37 74.300.000,00
MI2 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 9.047.642,34 87,60 7.510.204,62 72,72 10.328.000,00
M13 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 140.030.446,17 108,60 105.113.376,76 81,52 128.944.026,00
M15 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 3.250.000,00 508,61 638.953,86 99,99 639.000,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 5.371.957,13 121,27 970.170,54 21,90 4.429.611,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 628.502.432,71 105,62 498.604.257,53 83,79 595.039.380,00
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In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utili?;;a)zione Realizzato Utiliioz/;a)zione Target finale 2025
pertinente)
2014-2023
2014-2022
2014-2021
2014-2020

T14: percentuale di terreni irrigui che
passano a sistemi di irrigazione pitt 2014-2019 0,00
efficienti (aspetto specifico SA)

2014-2018

2014-2017

2014-2016

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione B
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
0 0

MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 1.507.118,52 164,03 622.034,18 67,70 918.802,00
MO02 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 1.022.204,80 110,56 529.617,92 57,28 924.580,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 595.321,86 100,00 184.205,70 30,94 595.322,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 3.124.645,18 128,13 1.335.857,80 54,78 2.438.704,00
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In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlhif/a)zmne Realizzato Utlllif/a)zwne Target finale 2025
pertinente) 4 g
2014-2023 699,00 13,98
2014-2022 699,00 13,98
2014-2021 199,00 3,98
2014-2020 199,00 3,98
Quantita di biomassa mobilizzata
(tonnellate (1)) 2014-2019 5.000,00
2014-2018
2014-2017
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
0 0
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 2.461.506,55 149,50 565.595,72 34,35 1.646.540,00
M16 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 12.556.966,21 88,74 4.673.824,32 33,03 14.149.723,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 15.018.472,76 95,08 5.239.420,04 33,17 15.796.263,00
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In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlllioz/a)zwne Realizzato Utlhioz/a)zmne Target finale 2025
pertinente) . .

2014-2023 2,28 100,20

2014-2022 2,04 89,65

2014-2021 1,01 44,39

2014-2020 1,01 44,39
T18: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione miranti
a ridurre le emissioni di GHG e/o 2014-2019 0,94 4131 2,28
ammoniaca (aspetto specifico SD)

2014-2018 0,89 39,11

2014-2017 0,56 24,61

2014-2016

2014-2015

2014-2023 22,63 81,82

2014-2022 20,85 75,38

2014-2021 18,88 68,26

2014-2020 14,50 52,42
T17: percentuale di UBA interessata
da investimenti nella gestione
dell'allevamento miranti a ridurre le 2014-2019 12,30 44,47 27,66
emissioni di GHG e/o ammoniaca
(aspetto specifico 5D)

2014-2018 8,36 30,23

2014-2017 2,81 10,16

2014-2016

2014-2015

. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 1.256.735,61 196,24 382.325,20 59,70 640.419,01
MO02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 10.000,00 200,00 3.020,00 60,40 5.000,00
Mo04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 28.884.721,75 109,36 13.168.253,44 49,86 26.412.977,00
MI10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 36.730.113,65 104,20 26.061.683,15 73,93 35.250.000,00
Ml16 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 15.000,00 100,00 15.000,00 100,00 15.000,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 66.896.571,01 107,34 39.630.281,79 63,59 62.323.396,01
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In base

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se Utlllioz/a)zwne Realizzato Utlhioz/a)zmne Target finale 2025
pertinente) . .
2014-2023 0,49 77,74
2014-2022 0,48 76,16
2014-2021 0,47 74,57
2014-2020 0,45 71,40
T19: percentuale di terreni agricoli e
forestali oggetto di contratti di
gestione che contribuiscono al 2014-2019 0,41 65,05 0,63
sequestro e alla conservazione del
carbonio (aspetto specifico SE)
2014-2018 0,31 49,19
2014-2017 0,17 26,97
2014-2016 0,25 39,67
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
0 0
MOl O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 1.234.650,42 189,65 355.893,99 54,67 651.017,00
MO02 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 422.196,80 121,93 279.255,26 80,65 346.252,00
MO8 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 12.193.620,28 101,61 9.579.642,14 79,83 12.000.000,00
M10 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 26.789.585,62 105,89 22.080.385,83 87,27 25.300.000,00
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 40.640.053,12 106,12 32.295.177,22 84,33 38.297.269,00
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AL Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se %) Realizzato %) Target finale 2025
pertinente) . .
2014-2023 1.678,70 186,52
2014-2022 1.460,00 162,22
2014-2021 966,40 107,38
2014-2020 737,60 81,96
T23: posti di lavoro creati nell'ambito
dei progetti finanziati (LEADER) 2014-2019 465,50 51,72 900,00
(aspetto specifico 6B)
2014-2018 77,34 8,59
2014-2017
2014-2016
2014-2015
2014-2023 10,98 157,97
2014-2022 9,22 132,65
2014-2021 7,95 114,38
2014-2020 7,39 106,32
T22: percentuale di popolazione
rurale che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (aspetto 2014-2019 2182 313,93 6,95
specifico 6B)
2014-2018 18,90 271,92
2014-2017
2014-2016
2014-2015
2014-2023 45,13 101,45
2014-2022 45,13 101,45
2014-2021 45,13 101,45
T21: percentuale di popolazione
rurale interessata da strategie di 2014-2020 45,13 101,45 44,48
sviluppo locale (aspetto specifico 6B)
2014-2019 45,13 101,45
2014-2018 45,13 101,45
2014-2017 45,13 101,45
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2014-2016 45,13 101,45
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
J 0

MO1 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 4.522.519,81 125,17 2.712.318,03 75,07 3.613.196,00
MO7 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 33.396.782,63 98,53 14.528.182,91 42,86 33.893.600,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 12.796.688,50 99,65 1.007.190,20 7,84 12.842.065,00
M19 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 98.063.775,72 100,50 57.051.218,35 58,47 97.579.388,00
Totale | O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 148.779.766,66 100,58 75.298.909,49 50,90 147.928.249,00

lin b Utilizzazione Utilizzazione
Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo all'approvato (se %) Realizzato %) Target finale 2025
pertinente) . .
2014-2023 11,56 124,74
2014-2022 9,26 99,92
2014-2021 5,17 55,79
2014-2020 1,03 11,11
T24: percentuale di popolazione rurale
che beneficia di servizi/infrastrutture
nuovi o migliorati (TIC) (aspetto 2014-2019 0,01 0.1 9,27
specifico 6C)
2014-2018 0,01 0,11
2014-2017
2014-2016
2014-2015
. . . . Utilizzazione . Utilizzazione .
Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato %) Realizzato %) Pianificato 2023
MO7 Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 45.580.000,00 100,00 23.691.960,12 51,98 45.581.000,00
MI16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2023 708.580,80 102,16 164.338,92 23,69 693.580,80
Totale | Ol - Spesa pubblica totale 2014-2023 46.288.580,80 100,03 23.856.299,04 51,55 46.274.580,80
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

I1 Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Piemonte 2014-2020 ¢ stato approvato con la
decisione della Commissione europea C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015.

Nel corso del 2021 si ¢ reso necessario modificare il PSR della Regione Piemonte per adeguarlo al
regolamento UE n. 2020/2220 che ha esteso di ulteriori due anni il periodo di programmazione 2014-2020,
incrementandone la dotazione finanziaria, ed al Regolamento CE n. 2020/2094 con cui I’UE ha istituito un
nuovo strumento a sostegno della ripresa dopo la crisi economica derivante dalla pandemia. Questa
decisione ¢ stata assunta per garantire continuita agli interventi di sviluppo rurale dal momento che 1’avvio
della nuova PAC ¢ stata rinviata al 1 gennaio 2023, oltre che per sostenere la ripresa a seguito della crisi
pandemica.

A seguito dell’approvazione della modifica, avvenuta il 6 ottobre 2021, la dotazione finanziaria del PSR
della Regione Piemonte, inizialmente pari a 1.089.937.848 euro di spesa pubblica, ¢ stata incrementata con
382 ME portando la dotazione finanziaria complessiva del PSR della Regione a 1.472.802.805 €. Nel corso
del 2022 la dotazione ¢ stata ulteriormente incrementata con 8,6 M€ di aiuti di Stato finalizzati al
contenimento della Peste Suina Africana. La dotazione finanziaria del PSR ¢ attualmente pari a
1.481.400.090 ed ¢ cosi ripartita:

¢ 1.408.200.497 € di fondi cofinanziati ordinari, derivanti dal Reg. UE 2020/2220
¢ 49.602.307 € di fondi Next Generation EU (EURI), derivanti dal Reg. UE 2020/2094
e 23.597.285 € di fondi integrativi statali.

La dotazione risulta cosi ripartita per priorita dell’Unione in materia di sviluppo rurale (la priorita 1 non ha
una propria dotazione finanziaria):

Priorita Breve descrizione della priorita Dotazione Peso percentuale
P2 Competitivita e giovani 321.320.826 22%

P3 Filiere e gestione del rischio 200.835.176 14%

P4 Ambiente ( biodiversita, acqua e suolo) 600.007.676 41%

P5 Clima e uso efficiente delle risorse 116.772.404 8%

P6 Sviluppo nelle zone rurali e ICT 194.903.359 13%

Senza priorita Assistenza tecnica e misure discontinue 47.560.649 3%

TOTALE 1.481.400.090 € 100%

Con le risorse ancora disponibili sono stati aperti cinque bandi sulle misure strutturali ed € proseguita
I’attivita di pagamento delle annualita residue sulle misure a superficie. Il cronoprogramma dei bandi ¢
riportato in allegato al presente capitolo (Tabella 1¢_5).

I1 trend dei pagamenti si ¢ mantenuto costante, confermando le buone performance dei due anni precedenti;
nel 2023 sono stati infatti erogati 147 M€, grazie ai quali ¢ stato possibile raggiungere con largo anticipo la
soglia di pagamenti necessaria a scongiurare il disimpegno automatico dei fondi.

Nel prosieguo del capitolo vengono fornite le informazioni chiave sull’attuazione del programma per
priorita e aspetto specifico (focus area). Per alcuni tipi di operazioni significativi (per importanza finanziaria
o per diffusione territoriale) le informazioni faranno riferimento anche a un Atlante cartografico allegato alla
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presente Relazione che illustra con cartogrammi e grafici la distribuzione delle operazioni approvate
secondo il territorio (tipologie areali di cui al paragrafo 1.1.4 — Sfide territoriali dell’accordo di partenariato)
e le caratteristiche aziendali sulla base dell’orientamento tecnico-economico e della dimensione economica
ai sensi del regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia comunitaria
delle aziende agricole.

PRIORITA 1

La priorita 1 (promuovere il trasferimento di conoscenze e I’innovazione nel settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali), articolata nelle focus area 1A, 1B e 1C, si caratterizza per non avere una dotazione
finanziaria specifica. Essa tuttavia contribuisce con tre target al raggiungimento degli obiettivi del PSR. Al
conseguimento di tali target concorre la spesa erogata a valere sulle misure 1, 2 e 16 la cui dotazione
finanziaria ¢ allocata su focus area di altre priorita.

Si tratta della priorita che presenta maggiori difficolta nel PSR della Regione Piemonte, che si riverberano,
seppur diluite, anche nell’avanzamento delle focus area dalle quali attinge 1 fondi. Infatti, gli indicatori di
target della priorita 1 risultano ancora piuttosto bassi soprattutto a causa dei ritardi nella spesa della misura
16.

La misura 2, dopo anni di ritardo, ha finalmente emanato il primo bando nel corso del 2020, allocando
I’intera dotazione finanziaria. Le azioni sono in corso e nel 2023 sono stati erogati circa i 2/3 dei pagamenti.

La misura 16 (Cooperazione) ha visto, ancora nel 2023, I’ammissione a finanziamento di una quarantina di
domande di sostegno sulle operazioni 16.2.1, 16.4.1 e 16.7.1 per un ammontare complessivo di oltre 15 M€.
Al momento tuttavia le performance di spesa dell’intera misura 16 risultano ancora ridotte, in quanto
continuano a risentire dei ritardi iniziali.

Target

I1 grado di raggiungimento dei tre target che contraddistinguono la priorita 1 riflette il ritardo in cui versano
le misure trasversali del PSR, presentando valori ancora ridotti. In particolare, il ritardo complessivo dei
pagamenti ¢ evidente dall’indicatore di target T1 [che conteggia la spesa sulle misure 1,2 ¢ 16 — focus area
1A] che si attesta sul 42% dell’obiettivo finale. Si rileva tuttavia un incoraggiante incremento rispetto allo
scorso anno, quando registrava solo un 28%.

Si registra invece un miglior tasso di realizzazione per I’indicatore di target T3 [numero totale di
partecipanti formati sulla M 1— focus area 1C] che raggiunge un tasso di realizzazione pari al 87%, registrato
sull’operazione di formazione.

L’indicatore di target T2 [numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della
misura di cooperazione (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) - FA 1B] rileva soltanto in parte il ritardo
accumulato dalla misura 16. Il tasso di realizzazione registrato (72%) considera infatti il pagamento della
prima fase di costituzione dei gruppi operativi dei PEI (Fase 1 dell’operazione 16.1.1) e 1 primi pagamenti
sulle altre operazioni.

Focus area 1 A - Stimolare ’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle
zone rurali

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2023)” e Indicatori di realizzazione (Tab. B1 — Tab. C)
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Operazione 2.1.1 “ Servizi di consulenza”

La misura 2 (Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione) ha aperto il primo bando a
valere sulla programmazione 2014-2020 nel gennaio 2020. La causa di tale ritardo ¢ dovuta a difficolta
attuative di ordine giuridico e amministrativo, peraltro comuni alle altre Regioni italiane, che sono state
ampiamente descritte nelle RAE precedenti.

I1 bando presentava una dotazione finanziaria complessiva pari a 10.950.000 euro e un indirizzamento delle
consulenze in prevalenza verso i1 temi di carattere ambientale. Esso, nonostante la proroga, ha riscontrato
uno scarso interesse sul territorio: le domande sono pervenute soltanto per circa la meta della dotazione
messa a bando e si sono concentrate sulle tematiche non ambientali. Alla luce del ritardo accumulato e dello
scarso interesse suscitato da tale bando, che comunque garantira il finanziamento delle operazioni nel corso
del prossimo triennio, 1 fondi residui sono stati spostati su altra operazione nel corso del 2021.

Nel 2021 sono stati riconosciuti ed ammessi a finanziamento 10 organismi di consulenza per un importo di
contributo complessivo di 5,74 M€; i1 fondi residui sono stati spostati su altre operazioni, mentre nel 2022
sono state erogate le prime consulenze e liquidate le prime domande di acconto, mentre nel 2023, ultimo
anno di attivita, sono state liquidate ulteriori 6 domande di acconto per un importo di 2,3 M€.

Focus area 1 B - Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e
ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2023)”

Nel 2020, in seguito a sentenza del TAR Piemonte, si € potuta chiudere I’istruttoria di ammissione a
finanziamento delle domande di sostegno presentate sul Bando 1/2016 “Ambito Agricoltura e aree rurali”
dell’Operazione 16.1.1, rimasta interrotta al termine della fase di setting up dei Gruppi Operativi (GO) per
ricorso di uno dei richiedenti. Nel 2020 sono pertanto stati ammessi a finanziamento 24 GO per un
ammontare complessivo di 15M€ di spesa ammessa e 12,8M€ di contributo concesso. In seguito
all’approvazione della modifica della scheda finanziaria del PSR avvenuta nell’ultima parte del 2021 che
riallocava i residui del bando, inizialmente distribuiti tra diverse FA, nel corso del 2022 ¢ stato possibile
ammettere un ulteriore GO che si trovava in venticinquesima posizione.

Nel corso degli ultimi mesi del 2023 si sono concluse le attivita di 9 Gruppi Operativi. Le domande di saldo
sono state presentate nei mesi di novembre-dicembre 2023 e nei primi mesi del 2024 ¢ le istruttorie di saldo
sono attualmente in corso.

Ambito forestale

In ambito forestale, i 6 gruppi di cooperazione ammessi a finanziamento con il bando del 2016 nella prima
fase hanno redatto la proposta progettuale definitiva e sono stati ammessi alla seconda fase assorbendo circa
1 M€ di importo ammesso al sostegno. Tali progetti sono stati quasi tutti saldati mentre uno ¢ stato revocato.

Alla fine del 2018 ¢ stato aperto il secondo bando della misura 16.1.1 in ambito forestale che ha visto la
presentazione di 5 domande di sostegno. A seguito dell’approvazione della graduatoria 3 progetti sono stati
ammessi alla seconda fase che vede la redazione della proposta progettuale definitiva per una disponibilita
economica complessiva pari a 1.000.000 € per le due azioni (azione 1: costituzione dei gruppi operativi e
concretizzazione di idee progettuali in proposta di progetto; azione 2: gestione dei gruppi operativi e
attuazione dei progetti).
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Dei 3 progetti ammessi al sostegno, uno ha rinunciato, mentre gli altri due, nel corso del 2023 hanno
trasmesso la domanda di saldo, la cui istruttoria ¢ in corso e se ne prevede la conclusione entro fine 2024.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 — Tab. C):

I pagamenti riportati nella tabella B relativamente alla misura 16 sono alimentati da un trascinamento della
misura 124 della passata programmazione e dal pagamento di tutti gli studi di fattibilita dei progetti di
cooperazione (fase 1) sia in ambito forestale che agricolo. A fine 2023 risultano erogati anche alcuni saldi
sull’attuazione dei progetti (fase 2) del bando 2016 forestale e parte degli acconti sul bando agricolo.

Focus area 1C - Incoraggiare I'apprendimento lungo tutto I'arco della vita e 1a formazione
professionale nel settore agricolo e forestale

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2023)”

Nel corso del 2016 erano stati aperti bandi su tutte le operazioni e azioni della misura 1, sia in campo
agricolo che in campo forestale. L’impostazione dei bandi per focus area ¢ risultata particolarmente
complessa e complicata, sia in fase di elaborazione che di attuazione; difficolta si sono registrate anche
nell’illustrazione dei tipi di operazioni ai potenziali beneficiari. Per tale motivo si sono succedute alcune
modifiche alla misura consistenti in riduzioni e rimodulazioni della dotazione finanziaria per focus area,
effettuate sulla base di un’analisi dei fabbisogni formativi condotta dal valutatore indipendente del PSR,
cosi da rendere la misura piu efficace e la gestione piu semplice.

A livello generale, I’intera misura ha risentito di un rallentamento nel corso del 2020 a causa delle misure
emergenziali messe in atto per far fronte alla pandemia da Covid-19 che hanno di fatto bloccato le attivita di
formazione in presenza e che ha continuato, in parte, a prolungare i suoi effetti anche nel corso del 2021.

Formazione agricola

Nel corso del 2018 ¢ stato aperto un secondo bando per 2 M€ sull’operazione 1.1.1 a valere sulle focus area
2A, 3A, 4B e 5A; le domande presentate sono risultate di valore nettamente inferiore alla dotazione messa a
bando, con una richiesta di poco piu di 0,9 M€, cui ¢ seguita una riduzione delle risorse destinate
all’operazione.

Nel corso del 2021 la dotazione finanziaria dell’operazione ¢ stata incrementata cosi da permettere
I’apertura di un nuovo bando di formazione a fine 2021 che copra le attivita fino alla fine della
programmazione. Il bando n. 3/2021 ¢ stato attivato a fine 2021 con una dotazione finanziaria di €
1.000.000 a valere sulle focus area 2A e sulla priorita 4 e ’anno seguente sono stati ammessi a
finanziamento 10 beneficiari per un importo complessivo di circa 640.000 € mentre i fondi residui sono stati
spostati su altre operazioni. L attivita formativa & continuata per tutto il 2023.

Nel corso del 2023, ultimo anno di attivita, sono state liquidate 10 domande di saldo per un importo di circa
500.000 €.

Formazione forestale

Nel 2016 era stato aperto un primo bando sull’operazione 1.1.1 a valere sulle focus area 2A, 2B, 4C, 6B che
ha registrato un’intensa partecipazione; a seguito dell’istruttoria sono state finanziate domande per un totale
di 3,3 M€ che hanno permesso 1’erogazione di 186 corsi di cui il 71% in materia forestale, il 15% in

gestione del verde arboreo (treeclimbing) e il 14% in ingegneria naturalistica. Successivamente nel 2019 era
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stato aperto un secondo bando per 1,5 Meuro a valere sulle focus area 2A, 2B, 4C, 6B; le domande
pervenute hanno permesso di esaurire la dotazione finanziaria a seguito del sostegno di 86 corsi di
formazione. I corsi finanziati riguardano per 1’84% la gestione forestale, per 1’8% la gestione del verde
arboreo (treeclimbing) e per il 6% ’ingegneria naturalistica. Nel 2022 ¢ stato aperto un nuovo bando per la
formazione individuale con una dotazione finanziaria di 1,25 Meuro a valere sulla focus area 2A; il bando ¢
restato aperto fino al 30 settembre 2023 in modalita a sportello. Ad oggi sono stati finanziati 59 corsi (di cui
37 gia realizzati), il 91% in ambito forestale e il 9% in gestione del verde arboreo, per un importo totale di
circa 800.000 euro. Le attivita formative termineranno entro fine 2024.

Attivita di informazione

L’operazione 1.2.1 finanzia attivita dimostrative e di informazione in ambito agricolo e forestale.

Relativamente all’azione agricola, a fronte di una dotazione disponibile di 24 M€ (di cui 3,9 M€ di
trascinamenti) sono state attivate azioni a titolarita regionale per un importo di 2,5 M€ ed ¢ stato aperto un
bando pubblico con una disponibilita finanziaria di 10 M€. Alla scadenza del bando sono state ammesse a
finanziamento 8 domande per 9,3 M€, con un avanzo di spesa di circa 700.000 euro. La presenza di alcuni
problemi di rendicontazione ha determinato 1’attivazione di procedure di controllo e verifica da parte degli
Uffici che hanno portato alla revoca del contributo di 4 domande di sostegno, provvedimento che ¢ stato
oggetto di ricorso da parte dei beneficiari.

La dotazione finanziaria residua ¢ stata oggetto di riduzione nel corso degli anni e al momento non sono
disponibili ulteriori fondi.

Nel corso del 2023, I’operazione 1.2.1 ha liquidato un progetto a titolarita regionale per un importo di 1,3
ME.

L’azione forestale viene attuata a titolarita regionale sulla base delle attivita progettate dal Settore Foreste.
Sono stati ammessi ed approvati 5 progetti: nel 2016, nel 2019, nel 2022 e due nel 2023.

Con il progetto del 2016, ormai concluso ¢ stato realizzato materiale informativo per gli operatori del
settore; sono state organizzate visite guidate alle principali fiere internazionali di settore e si ¢ proceduto
all’adeguamento dell’ APP “Cantieri forestali sicuri” e alla realizzazione del portale “LegnoPiemonte”,
servizio informativo sulla disponibilita di lotti boschivi, di arboricoltura e di assortimenti legnosi finiti di
provenienza piemontese. Sono poi state finanziate attivita informative sulla filiera legno-energia con visite e
scambi presso impianti di riscaldamento nelle Regioni dell’Italia settentrionale oltre a scambi per
apprendere tecniche di costruzione in legno, volte a presentare nuove opportunita di valorizzazione del
prodotto legnoso locale.

Con il progetto 2019 ¢ stato inoltre realizzato ulteriore materiale informativo (brochure, opuscoli e video)
sui temi del suolo-bosco ¢ della copertura forestale ed un mediometraggio a carattere documentaristico sulla
gestione sostenibile forestale e le figure professionali che vi operano. Inoltre ¢ stata finanziata la
partecipazione alla manifestazione di settore Boster Nord- Ovest con I’animazione di attivita ed eventi
rivolte agli operatori forestali. Il progetto ¢ stato chiuso e liquidato a fine 2023.

Con il progetto 2022 ¢ stato finanziato I'abbonamento biennale alle riviste specializzate “Sherwood —
Foreste ed Alberi Oggi” e “Tecniko & Pratiko”, con versione digitale, per un totale di 763 abbonamenti per i
Comandi Regionali e Provinciali dei Carabinieri Forestali del Piemonte, le ditte iscritte all'Albo delle
imprese forestali, gli Istruttori Forestali, gli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali, i Punti Informativi
Forestali (P.L.F.) e gli Sportelli Forestali. Inoltre il progetto 2022 prevede la realizzazione di incontri
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informativi su tematiche forestali su tutto il territorio piemontese. Con i tre progetti infine sono state
finanziate le attivita dei Punti Informativi Forestali (PIF), per un totale di 26 sportelli oggi dislocati sul
territorio regionale, e le attivita informative in materia di sicurezza nei cantieri forestali. Le attivita si
concluderanno nei primi mesi del 2025.

Al fine di proseguire, integrare e adeguare 1’animazione e il coordinamento del servizio informativo attivato
nei precedenti progetti, anche nelle aree pit marginali del territorio regionale, nel 2023 ¢ stato finanziato un
progetto biennale (2023-2024) di informazione rivolto agli operatori del settore forestale piemontese, per
circa 180.000 €, le cui attivita si concluderanno a dicembre 2024. Tale progetto prevede sempre
I’allestimento di un Punto Informativo Forestale Mobile, con 1’obiettivo di definire una rete sempre piu
capillare ed efficace di comunicazione territoriale, anche attraverso la distribuzione di pubblicazioni
informative forestali.

Sempre nel corso del 2023 ¢ stato ammesso a finanziamento un progetto per un importo pari a circa 550.000
€ che si concludera anch’esso a fine 2024, volto a realizzare una serie di azioni con 1’obiettivo di diffondere
conoscenze ai soggetti operanti nelle zone rurali al fine di realizzare una filiera bosco-energia sostenibile.

PRIORITA 2

Sulla priorita 2 (potenziare in tutte le regioni la redditivita delle aziende agricole e la competitivita
dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la
gestione sostenibile delle foreste) insistono prevalentemente misure strutturali che richiedono tempi di
istruttoria e realizzazione generalmente lunghi e complessi. I primi anni di programmazione hanno pertanto
visto aprirsi e chiudersi numerosi bandi a valere su questa priorita, in particolare sulle misure 4
(Investimenti in immobilizzazioni materiali) e 6 (Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese).

I dati relativi al numero di domande pervenute e al contributo richiesto per tutti 1 bandi aperti sulla priorita 2
denotano il grande interesse del territorio, che nei primi anni di programmazione ¢ da attribuire anche
all’ampio lasso temporale trascorso dagli ultimi bandi aperti sul PSR precedente.

Focus area 2A - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e I'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di
mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attivita

La focus area 2A ¢ attivata attraverso 1 seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo ¢ forestale

1.2.1 Attivita dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

1.3.1 Visite e scambi interaziendali in campo agricolo e forestale

2.1.1 Servizi di consulenza

4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilita delle aziende agricole
4.1.4 Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole

4.3.2 Interventi di miglioramento infrastrutturale e fondiario
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4.3.3 Infrastrutture per gli alpeggi

4.3.4 Infrastrutture per ’accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali

6.4.1 Creazione e sviluppo di attivita extra-agricole

8.6.1 Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali
16.1.1 Costituzione, gestione e operativita dei gruppi operativi dei PEI

16.9.1 Progetti di agricoltura sociale.

21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di
COVID-19.

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2023)”

Nonostante il forte aumento di risorse destinate a questa priorita a seguito dell’estensione del periodo di
programmazione e la situazione di emergenza derivante dalla pandemia, il tasso di implementazione relativo
alle ammissioni riferite ai tipi di operazioni della focus area 2A a fine 2023 risulta pari al 88%, a
dimostrazione del fatto che il lavoro istruttorio procede spedito per le misure 4, 6 e 8 (Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali). Tuttavia nel corso del 2023 si continua a registrare un incremento delle
richieste di proroga e di variante da parte delle aziende, da attribuire almeno in parte alla difficolta di
reperimento delle materie prime e all’aumento dei costi.

Complessivamente gli importi ammessi sulla focus area 2A nel corso del 2023 sono pari a 14ME€, di cui
circa 3/4 afferenti alla misura 4.

Operazione 4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilita delle aziende agricole

L’operazione 4.1.1 (Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilita delle aziende agricole) conta
al momento cinque bandi, emessi rispettivamente nel dicembre 2015, nel 2017, nel 2019, nel 2020 e nel
2021. Nel 2021 I’emanazione del bando ¢ stata resa possibile dall’incremento di risorse derivanti
dell’estensione del periodo di programmazione.

Inizialmente I’iter istruttorio del primo bando aveva risentito di notevoli rallentamenti dovuti alla somma di
diversi fattori, fra cui i principali erano stati I’adattamento del sistema informativo alle specifiche del nuovo
PSR 2014-2020 e del bando in particolare, la difficile applicazione interamente automatizzata di alcuni
criteri di selezione, 1’elevatissimo numero di domande pervenute e la profonda riorganizzazione degli uffici
preposti all’istruttoria a seguito dell’attuazione della legge di riforma degli enti locali (riorganizzazione che
ha comportato la necessita di continui interventi di coordinamento e di omogeneizzazione dell’operato degli
uffici territoriali da parte dell’autorita di gestione). I bandi emessi nel 2017 e 2019 non avevano risentito dei
problemi di quello precedente in quanto ormai risolti, ma avevano comunque cumulato un leggero ritardo in
termini di istruttoria, poi recuperato.

I1 bando 2020 ¢ stato aperto per fronteggiare 1’emergenza COVID e pertanto ¢ stato finalizzato al
finanziamento di quelle azioni che possono permettere alle aziende agricole di mitigare le conseguenze
dell’impatto della epidemia.

Nonostante I’incremento di risorse la performance di spesa di tale operazione rileva 1’erogazione del 70%
dei fondi disponibili. L’aiuto medio ad azienda approvato, pari a circa 53.000 euro, risulta superiore rispetto
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alla corrispondente operazione del PSR 2007-2013. L’ Atlante cartografico allegato alla presente Relazione
riporta una tavola relativa al tipo di operazione 4.1.1 che illustra la distribuzione, per tipologia areale e per
orientamento tecnico-economico aziendale (OTE), degli aiuti approvati entro il 31 dicembre 2023. 11
sostegno (sia in termini di numero di progetti che di importo di spesa pubblica) ¢ concentrato nei territori
della tipologia areale C (zone rurali intermedie), mentre 1’orientamento tecnico-economico prevalente delle
aziende beneficiarie ¢ la vitivinicoltura. Seguono le aziende specializzate nell’allevamento di erbivori
diversi dall’OTE latte, le aziende miste e quelle specializzate nella frutticoltura. Questi esiti dipendono in
buona misura da alcuni criteri di selezione che hanno indirizzato il sostegno verso la valorizzazione delle
varieta/razze locali, la vendita diretta e I’aumento dell’occupazione.

Operazione 4.1.4 Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole

L’operazione 4.1.4 prevede la possibilita di accedere a prestiti bancari garantiti dal Fondo multiregionale
istituito presso il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) relativi a investimenti analoghi a quelli previsti
dall’operazione 4.1.1. L’accordo stipulato tra Fei e Regione Piemonte stabilisce che 1 prestiti coperti da
garanzia possano raggiungere il 100% del valore degli investimenti da realizzare.

Possono erogare detti prestiti soltanto le banche che avevano presentato al Fei una manifestazione di
interesse entro il 31 gennaio 2019 e che siano state istruite positivamente dal Fondo stesso, ovvero, per
quanto riguarda il Piemonte, operano sul territorio regionale gli istituti bancari Credem, Creval, Banca
Cambiano 1884, Iccrea Banca impresa e Monte dei Paschi.

Gli stessi istituti bancari sono incaricati della verifica della sussistenza dei criteri di eleggibilita e
ammissibilita dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e
congiuntamente a una valutazione della bancabilita e qualita dei progetti presentati.

Nel 2018 era stato erogato al Fei il primo acconto, pari al 25% della dotazione finanziaria, e nel 2020 era
stato erogato il primo finanziamento a un beneficiario finale per una cifra complessiva di 125.000 euro. La
pandemia e il blocco iniziato nel primo trimestre del 2020 e protrattosi per tutto I'anno hanno interrotto lo
sviluppo iniziale dello strumento finanziario, con l'arresto di qualsiasi finanziamento previsto per gli
investimenti.

Inoltre, il Governo italiano ha esteso al settore primario la garanzia gratuita del 90% da parte dello Stato sui
prestiti alle PMI, con la conseguenza che la garanzia del Fei non sia competitiva fino a quando durera il
quadro di aiuti temporanei per il Covid. Per ovviare a questa situazione si ¢ provveduto a modificare a
partire dal 2021 1 criteri di ammissibilita della garanzia al fine di consentire il supporto anche per il capitale
circolante non legato agli investimenti.

In considerazione di un'erogazione di prestiti inferiore alle attese, da parte degli Intermediari Finanziari
selezionati per 1’attuazione dell’Iniziativa AGRI in Piemonte, la Regione ha richiesto e ottenuto dal FEI la
restituzione dei fondi in eccesso, inizialmente versati a titolo di acconto.

Pertanto, nel corso del 2022 ¢ stata sottoscritta la variazione dell’ Accordo sui Termini Specifici Regionali
che ha ridotto I’importo del contributo regionale allocato sulla sottomisura 4.1.4 a euro 58.473 e ha previsto
la restituzione di parte dei fondi erogati a titolo di acconto al FEI. Successivamente nel 2023 ¢ stata
approvata una modifica al PSR che riduce la dotazione della misura al fine di allinearla agli importi indicati
nell’ Accordo.

Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 10 e all’allegato 4 della presente Relazione.
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Sottomisura 4.3 Sostegno agli investimenti nelle infrastrutture agricole

Nel 2016 a valere sulla sotto-misura 4.3 erano stati emanati quattro bandi (due per I'operazione 4.3.2 “Strade
e acquedotti rurali” e uno ciascuno per le operazioni 4.3.3 “Infrastrutture per alpeggi” e 4.3.4 “Infrastrutture
per ’accesso a foreste e pascoli”) che si sono chiusi nei primi mesi del 2017. Essi hanno fatto registrare nel
complesso la presentazione di oltre 200 domande; I’istruttoria finalizzata all'ammissibilita delle domande si
¢ conclusa nel 2017 ed 1 soggetti in graduatoria hanno poi presentato la progettazione tecnica di dettaglio
per ’avvio della valutazione definitiva .

I soggetti inseriti nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili sono stati rispettivamente:
- per I’operazione 4.3.2 - 40 domande (Strade e acquedotti rurali);

- per I’operazione 4.3.3 (Infrastrutture per gli alpeggi): 14 domande;

- per I’operazione 4.3.4 (Piste pastorali): 35 domande;

Dopo un primo periodo in cui i pagamenti per le operazioni 4.3.3 e 4.3.4 sono proceduti a rilento a causa
della complessita dei procedimenti e di ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorita
competenti, nel 2023 si ¢ registrato un incremento degli importi erogati in conseguenza della chiusura di un
buon numero di procedimenti che erano in sospeso.

Nel corso del 2023 si sono inoltre registrate economie (da rinuncia e sulle domande di saldo) sui bandi
4.3.2,4.3.3 e 4.3.4 (viabilita pastorale), riallocate nel corso delle modifiche del PSR.

Ambito forestale Bandi pubblici
Sono stati emanati 2 bandi, nel 2016 e nel 2018, aventi per oggetto la viabilita forestale.

Dopo un primo periodo in cui i pagamenti sono proceduti a rilento a causa della complessita dei
procedimenti e di ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorita competenti, nel 2023 si ¢
registrato un incremento degli importi erogati ma sempre piuttosto modesto a conferma della lentezza con
cui gli investimenti sono realizzati.

A causa delle perduranti difficolta nell’avanzamento dei lavori, per entrambi i bandi relativi alla viabilita
forestale ¢ stata disposta una proroga dei termini di realizzazione degli investimenti, che dovranno
concludersi entro fine 2024.

Ambito forestale — Titolarita regionale

Nel 2018 ¢ stato attivato un bando a titolarita regionale sull’Operazione 4.3.4 — Azione 2 “infrastrutture
informatiche per il settore forestale” per un totale di circa 1,75 M€E.

Su tale bando sono stati presentati dal Settore Foreste tre progetti.

I1 primo, trasmesso nel 2018 e liquidato nel 2022, ha avuto lo scopo di far evolvere il Sistema Informativo
Forestale Regionale (SIFOR) esistente verso un' Infrastruttura di Dati Forestali (IDF) destinata agli operatori
del settore forestale che potesse gestire informaticamente i Piani Forestali aziendali e I’Inventario forestale
di Regione Piemonte.

Un secondo progetto, presentato nel 2022 e tutt’ora in corso di svolgimento, prevede di favorire 1'incontro
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tra la domanda e I'offerta dei materiali forestali di moltiplicazione in ambito regionale, attraverso la
realizzazione e la messa a disposizione di un nuovo sistema di servizi dedicati con la quale si potra, inoltre,
garantire all’utente finale la tracciabilita del prodotto e la certificazione della filiera vivaistica.

Infine, sempre nel 2022, ¢ stato presentato e ammesso a finanziamento un terzo progetto che prevede
ulteriori evoluzioni dei servizi messi a disposizione dell’IDF che permetteranno la condivisione di una
quantita crescente di dati e informazioni aggiornate relative al comparto forestale piemontese e I’aumento
delle utilita per gli operatori del settore grazie all'interoperabilita tra un piu ampio numero di servizi on line.

Le attivita previste in questi ultimi due progetti saranno concluse a dicembre 2024.
Operazione 6.4.1 Creazione e sviluppo di attivita extra-agricole

Su questa operazione, che finanzia la creazione e lo sviluppo di attivita extra-agricole, venne emanato un
primo bando nel 2017 e si stanno concludendo le istruttorie delle domande di pagamento. Si sono registrate
forti economie in fase istruttoria che hanno ridotto in maniera consistente il contributo ammesso ed erogato.
Al momento risultano pagate 2/3 delle 65 domande ammesse a contributo.

A fine 2021 ¢ stato aperto un secondo bando che si ¢ chiuso nella primavera del 2022. Sono pervenute 105
domande per un investimento complessivo di oltre 11 M€ ed un contributo richiesto inferiore alla dotazione
messa a bando. Pertanto ¢ stato possibile finanziare tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili; con
tale bando sono stati finanziati, oltre agli agriturismi, alle fattorie didattiche e agli interventi di
trasformazione, anche investimenti relativi ad attivita di diversificazione di ambito sociale ai fini
dell’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilita e la realizzazione di servizi per la comunita
(agriasili e supporto a terapie mediche e riabilitative).

Nel corso del 2023 si sono concluse le istruttorie di ammissione a finanziamento e sono stati erogati alcuni
acconti e 1 primi saldi.

Operazione 8.6.1 Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti
forestali

Sull’operazione 8.6.1, che sostiene investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere
il valore aggiunto dei prodotti forestali, nel 2017 venne emanato un bando per 5 Meuro; le domande
ammesse al sostegno sono state liquidate ed il bando ¢ chiuso.

Nel mese di marzo 2021 ¢ stato aperto un secondo bando per circa 3,4 M€, che tuttavia ha visto una
partecipazione piu contenuta rispetto alle aspettative, probabilmente a causa della maggiore attrattivita di
altri strumenti di finanziamento messi in piedi a livello nazionale per fronteggiare la crisi COVID.

Le risorse messe a disposizione con questo bando hanno comunque consentito di soddisfare tutte le richieste
pervenute, ad esclusione di quelle non idonee. La maggior parte delle domande ammesse al sostegno sono
state liquidate o hanno domande di saldo gia trasmesse; restano alcune domande che devono ancora
trasmettere le domande di pagamento finale, le cui attivita comunque si concluderanno entro fine 2024.

L’importo pagato ¢ di circa 5,9 M€, pari quasi al 70% delle risorse attivate con i primi due bandi.Nel corso
del 2022 ¢ stato infine aperto un ultimo bando con le risorse aggiuntive connesse all’estensione del periodo
di programmazione, complessivamente pari a 4,25 M€. Nel febbraio 2023 ¢ stata approvata la graduatoria
che vede 30 domande ammesse a finanziamento, per un importo pari a circa 1,77 M€: circa 1/3 delle
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domande ammesse hanno terminato 1 lavori ed il resto delle attivita saranno concluse entro fine 2024.
Operazione 16.9.1 Progetti di agricoltura sociale.

Nel giugno 2020 sono state ammesse a finanziamento 6 domande di sostegno presentate sul bando del 2018
che finanziava due azioni:

Azione 2: progetti relativi a prestazioni e attivita sociali e di servizio per le comunita locali mediante
l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e
realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita e di capacita, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione
e di servizi utili per la vita quotidiana. Sono state ammesse a finanziamento 5 domande di sostegno per un
valore complessivo di circa 342.000 euro di spesa ammessa e 171.000 euro di contributo concesso.
Purtroppo, a causa di 3 rinunce intervenute in corso d’opera, sostanzialmente legate a difficolta di realizzare
le attivita progettuali in periodo di Covid per via delle limitazioni agli spostamenti fisici, e alla revoca di una
domanda di sostegno in seguito a criticita di rendicontazione, un solo progetto ¢ giunto al termine con
successo, per un investimento complessivo di contributo concesso di soli € 4.350,20.

Azione 3: progetti relativi a prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie psicologiche e
riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei
soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati . E stata ammessa a finanziamento 1’unica
domanda di sostegno presentata, per un valore di spesa ammessa di circa 117.500 euro e di contributo
concesso di 59.000 euro. II progetto ¢ terminato nel 2023 e I’istruttoria di concessione del contributo si ¢
conclusa nel corso della prima meta del 2024.

Operazione 21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente
colpiti dalla crisi di COVID-19.

Nel corso del 2021, come richiesto dal regolamento, sono terminati i pagamenti della M21 dedicata a
sostenere le aziende agricole piu colpite dalla crisi dovuta alla pandemia da COVID-19. In particolare il
Piemonte ha individuato 3 comparti verso cui concentrare gli aiuti: gli allevamenti bovini da carne, le
aziende floricole e florovivaistiche e le aziende apistiche. Le circa 8.000 domande pervenute si sono
concentrate prevalentemente sugli allevamenti bovini da carne (81%), seguiti dal florovivaismo (10%) e
dall’apicoltura (9%). Complessivamente sono stati erogati 9,7M€ a tutte le 7.523 aziende che sono risultate
rispettare 1 requisiti di ammissibilita.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 — Tab. C):

I pagamenti contabilizzati nelle tabelle B e C sono riconducibili prevalentemente alla M4, che vede il
pagamento di quasi 1.450 aziende, seguita dalla M21, ormai conclusa, che ha sostenuto 7.523 aziende.
Inoltre un contributo significativo arriva dagli investimenti produttivi forestali (8.6) e dagli interventi di
diversificazione agricola (6.4). In misura minore contribuiscono i primi pagamenti degli studi di fattibilita
dell’operazione 16.1.1 forestale e le misure trasversali (M01 ¢ M02).

La tabella C fornisce un maggior dettaglio relativo alla tipologia di beneficiari dell’operazione 4.1.1, da cui
si evince che le persone fisiche rappresentano il 66% dei beneficiari totali e di questi ’81% sono uomini e il
19% donne.

Target 2025

L’indicatore T4 [percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di
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ristrutturazione e ammodernamento (2A)] presenta valori incoraggianti in termini di ammissioni (88%),
e rivela un trend che lascia prevedere che tale incremento si ripercuotera anche sul tasso di realizzazione che
al momento si attesta al 69%.

Focus area 2B - Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in
particolare, il ricambio generazionale

La focus area 2B ¢ attivata attraverso i1 seguenti tipi di operazione:
1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale;
1.2.1 Attivita dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale;

4.1.2 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilita delle aziende agricole dei giovani
agricoltori;

6.1.1 Premio per l'insediamento di giovani agricoltori.
Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2023)”

Nel corso del 2023 ¢ stato emanato I’ultimo bando a valere sulla focus area 2B, sull’operazione 4.1.2. Nel
corso del 2023 sono stati ammessi domande per 12 M€ interamente derivanti dai bandi per 1 giovani delle
operazioni 4.1.2 ¢ 6.1.1.

Operazioni 4.1.2 e 6.1.1

Complessivamente sulle due misure sono stati aperti 6 bandi di cui 2 integrati, ovvero costituiti dalla
attivazione congiunta delle operazioni 4.1.2 e 6.1.1. L’ultimo di questi ¢ stato aperto nel 2021, grazie alla
cospicua iniezione di fondi che si ¢ scelto di destinare a favore dei giovani. Il bando che ha visto
I’attivazione di oltre 45 M€ e si ¢ chiuso nei primi mesi del 2021 registrando la presentazione di 575
domande e un contributo richiesto di circa 60 M€, che si ¢ poi ridotto in sede di istruttoria permettendo di
finanziare quasi tutte le domande pervenute.

Nel 2023 ¢ stato aperto e chiuso un bando finanziato esclusivamente con fondi EURI e destinato
esclusivamente ai giovani per investimenti legati all’introduzione/potenziamento in azienda di
tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori di “agricoltura di precisione e digitale”. Sono pervenute 250
domande, 185 delle quali ammissibili e finanziabili. Sono quasi terminate le istruttorie delle domande di
sostegno

Le istruttorie di pagamento sui bandi precedenti procedono senza particolari problemi, se non I’elevato
numero di pratiche da istruire.

Due tavole dell’ Atlante cartografico allegato illustrano la distribuzione territoriale e per OTE aziendale delle
operazioni approvate sulle misure 4.1.2 ¢ 6.1.1 entro il 31 dicembre 2023. Riguardo alla distribuzione
territoriale, la tipologia areale C risulta nettamente prevalente per entrambi i tipi di operazioni, mentre gli
OTE con il maggior numero di approvazioni sono, nel caso del tipo di operazione 4.1.2, le aziende
vitivinicole e subito dopo le aziende miste per quanto riguarda il numero e le aziende specializzate
nell’allevamento di erbivori diversi dall’OTE latte per quanto concerne I’importo degli aiuti. Nel caso del
tipo di operazione 6.1.1, invece, gli orientamenti piu rappresentati, sia in termini di numero di aziende che di
importi, sono, nell’ordine, la vitivinicoltura, le aziende miste e la frutticoltura.
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Indicatori di realizzazione (Tab. B1 — Tab. C):

I1 grado di implementazione relativo ai pagamenti ¢ pari al 75%. A fine 2023 risultano aver ricevuto il
pagamento del premio 1.912 giovani insediati mentre oltre 984 aziende condotte da giovani agricoltori
hanno ricevuto contributi per gli investimenti. Per quanto riguarda i nuovi insediamenti, la Tab. C evidenzia
come piu di ¥ dei nuovi insediati siano donne (27%).

Target 2025

L’obiettivo di target TS [percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per 1
giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)] ¢ stato raggiunto e superato.

PRIORITA 3

Focus area 3A - Migliorare la competitivita dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualita, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti
agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni
di produttori e le organizzazioni interprofessionali

La focus area 3A ¢ attivata attraverso i seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attivita dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale
2.1.1 Servizi di consulenza

3.1.1 Partecipazione ai regimi di qualita

3.2.1 Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualita
4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

4.2.2 Strumenti finanziari 4.2

14.1.1 Trascinamenti benessere animale

16.1.1 Costituzione, gestione e operativita dei gruppi operativi dei PEI
16.4.1 Creazione di filiere corte, mercati locali e attivitd promozionali.
Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2023)”

Nel 2023 sono stati assunti impegni sui bandi aperti dalla misura 3 e sugli ultimi bandi dell’operazione 4.2.1
e 16.4.1, per quasi 31 M€ complessivi.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 — Tab. C):

La spesa pubblica totale erogata ammonta a 105 M€, pari al 68% della dotazione di priorita. Essa si riferisce
alle operazioni relative alle sotto-misure 3.1, 3.2 ¢ 4.2 e 16.4. Sono inoltre compresi nel computo anche
alcuni trascinamenti dalla precedente programmazione e i pagamenti sui bandi delle misure trasversali (M1
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e M16) che ricadono su questa focus area.
Target 2025:

Il target T6 [percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di
qualita, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico
3A)] riportato nel capitolo 11 del PSR ¢ stato raggiunto e superato. La presentazione di numerose domande
collettive ha permesso di superare in maniera rilevante I’obiettivo prefissato. Alla luce delle domande
ammesse a finanziamento sull’operazione 16.4.1, si stima che tale indicatore registrera un ulteriore
incremento per la fine della programmazione.

Per quanto riguarda I’indicatore aggiuntivo T25 [percentuale di imprese alimentari supportate nell'ambito
della M4.2 (%)], il tasso di raggiungimento ¢ aumentato rispetto all’anno scorso raggiungendo il 66%
dell’obiettivo. La sotto-misura 4.2 registra un certo ritardo, a causa dei tempi di istruttoria e di realizzazione
piuttosto lunghi. L’analisi dei dati attuali sulle ammissioni lascia prevedere qualche difficolta nel
raggiungimento dell’obiettivo, anche a causa delle numerose rinunce registrate a partire dal 2020 e anche se
’ultimo bando aperto a dicembre 2021 dovrebbe permettere di raggiungere almeno una soglia accettabile
dello stesso.

Misura 3

L'operazione 3.1.1 ha finanziato gli agricoltori e le loro associazioni che partecipano per la prima volta ai
regimi di qualita attraverso 1’apertura di bandi annuali tra il 2016 e il 2022 ed ha terminato 1 pagamenti. Nel
2023 il bando ¢ stato aperto a valere sul PSP 2023-2027.

Sono diminuiti nel corso degli anni il tasso di decadenza delle domande e i casi di beneficiari che non
presentano domanda di pagamento poiché non riescono a concludere I’iter di certificazione nei tempi
stabiliti dal bando e che la ripresentano nel bando successivo. Complessivamente si ritiene quindi che ci sia
stato un miglioramento progressivo nell’attuazione della misura, anche grazie alla ampia adesione da parte
di beneficiari ai sistemi di qualita nazionale (SQN) Zootecnia e Produzione integrata e ai regimi DOP/IGP
per nuove denominazioni riconosciute, anche attraverso la presentazione di domande collettive.

Dal 2021 sono stati adottati i costi semplificati per ridurre il costo amministrativo dell'operazione.

Relativamente all’operazione 3.2.1, nel 2023 sono stati emanati 2 bandi con cui sono state ammesse al
sostegno 36 domande presentate da Consorzi di tutela e Associazioni di produttori per un importo
complessivo di circa euro 6.800.000; tutti i progetti approvati contribuiscono alla valorizzazione dei regimi
di qualita riconosciuti e ad informare i consumatori in merito alla qualita di tali prodotti, permettendo di
migliorare la competitivita delle aziende partecipanti ai progetti con ricadute di sviluppo sui territori di
produzione. I criteri di selezione applicati in questa misura hanno inoltre raggiunto lo scopo di indurre 1
produttori a presentare progetti sinergici tra produzioni appartenenti a comparti e regimi di qualita diversi.
Attualmente sono in corso la gestione dei progetti e il pagamento delle domande di anticipo, stato
avanzamento lavori o saldo.

Operazione 4.2.1
L’operazione ha aperto 5 bandi nel corso della programmazione di cui I’ultimo si ¢ chiuso nell’aprile 2022.

Un’analisi delle domande presentate su tutti i bandi permette di evidenziare come le imprese agro-industriali
piemontesi abbiano risposto positivamente ai bandi, con una richiesta di fondi notevolmente superiore a
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quanto stanziato. Con 1 fondi a disposizione si € riuscito a finanziare oltre il 60% delle domande presentate
sui bandi 2016, 2018 e 2019. Si sottolinea tuttavia che nel corso degli ultimi due anni si sono registrate
numerose rinunce dovute sia alla crisi pandemica sia al sovrapporsi di altri strumenti nazionali piu attrattivi
del PSR in quanto di pit semplice attuazione (quali ad es. il credito di imposta).

Il maggior numero di richieste ha interessato il settore vitivinicolo seguito da quello cerealicolo e
dall’ortofrutta.

Relativamente all’ultimo bando che si ¢ chiuso nell’aprile 2022, sono pervenute 50 domande per un importo
richiesto minore della dotazione del bando e pertanto ¢ stato possibile finanziare tutte le domande
ammissibili. Le istruttorie delle domande di sostegno si sono concluse nel 2023.

Complessivamente, a fine 2023, hanno ricevuto pagamenti (acconti e saldi) su questa operazione 138
aziende.

Operazione 4.2.2 — Strumenti finanziari

L’operazione 4.2.2 che prevede I’attivazione degli strumenti finanziari per investimenti analoghi a quelli
previsti dall’operazione 4.2.1 nel 2018 ha visto la firma dell’accordo con il Fondo europeo per gli
investimenti (Fei) e I’erogazione dell’acconto, pari al 25% della dotazione della misura.

Nel 2019 erano stati erogati gli unici due finanziamenti ai beneficiari finali per una cifra complessiva di
550.000 euro; nel 2021 non sono state effettuate ulteriori operazioni. La pandemia e il blocco iniziato nel
primo trimestre del 2020 hanno interrotto lo sviluppo iniziale dello strumento finanziario, con l'arresto di
qualsiasi finanziamento previsto per gli investimenti.

Inoltre, il Governo italiano ha esteso al settore primario la garanzia gratuita del 90% da parte dello Stato sui
prestiti alle PMI, escludendo la possibilita che la garanzia del Fei sia competitiva fino a quando durera il
quadro di aiuti temporanei legati al Covid. Per ovviare a questa situazione si ¢ provveduto a modificare con
decorrenza 2021 i criteri di ammissibilita della garanzia al fine di consentire al supporto anche al capitale
circolante non legato agli investimenti.

In considerazione di un'erogazione di prestiti inferiore alle attese, da parte degli Intermediari Finanziari
selezionati per 1’attuazione dell’Iniziativa AGRI in Piemonte, la Regione ha richiesto e ottenuto dal FEI la
restituzione dei fondi in eccesso, inizialmente versati a titolo di acconto.

Pertanto, nel corso del 2022 ¢ stata sottoscritta la variazione dell’ Accordo sui Termini Specifici Regionali
che ha ridotto I’importo del contributo regionale allocato sulla sottomisura 4.2.2 a euro 257.279 e ha
previsto la restituzione di parte dei fondi erogati a titolo di acconto al FEI. Al contempo ¢ stata presentata e
approvata una modifica al PSR che riduce la dotazione dell’operazione 4.2.2 al fine di allinearla agli importi
indicati nell’ Accordo.

Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 10 e all’allegato 4 della presente Relazione.
Operazione 16.4.1

Nel 2019 era stato emanato il primo bando inerente 1’operazione 16.4.1 “Creazione di filiere corte, mercati
locali e attivita promozionali”, a seguito del quale sono stati approvati 31 progetti di filiera corta per un
contributo di oltre 3 milioni di euro e il coinvolgimento di 413 produttori agricoli/agroalimentari e 42
soggetti intermediari (unico intermediario tra produttore e consumatore). A causa della pandemia alcune
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attivita, in particolare legate alla promozione, sono state svolte nel 2021 determinando la presentazione di
molte richieste di proroga attivita e successivamente di proroga di saldo, per cui si ¢ al termine del
pagamento delle domande di saldo presentate.

Nel 2022 ¢ stato emanato il secondo bando inerente 1’operazione 16.4.1 “Creazione di filiere corte, mercati
locali e attivita promozionali”, su tale bando sono stati approvati 29 progetti di filiera da parte di Gruppi di
cooperazione per un importo di contributo complessivo ammesso di euro 2.452.077,64. I bandi aperti sulla
misura 16.4 hanno pertanto esaurito la dotazione finanziaria assegnata. Attualmente sono in corso la
gestione dei progetti e il pagamento delle domande di saldo. A fine 2023 risultano pagati 22 progetti che
coinvolgono 144 beneficiari.

L’operazione ha sostenuto la cooperazione tra aziende agricole, tra aziende agricole e punti vendita e
I’integrazione di filiera con I’intento di sviluppare filiere corte multiprodotto e mercati locali nonché la
promozione di tali filiere.

I progetti approvati mirano alla creazione di panieri multiprodotto da offrire al consumatore finale, costituiti
dalle produzioni di qualita e tipiche di determinati territori. Tutti i comparti sono stati interessati dai progetti
(vitivinicolo, ortofrutticolo, cerealicolo, carne, lattiero-caseario); il territorio, in tutte le sue articolazioni
provinciali, ha risposto con grande interesse al bando.

Sono stati promossi modelli di cooperazione nuovi e innovativi che siano in grado di innescare processi
virtuosi nel territorio di riferimento rafforzando il ruolo dei produttori primari all’interno della filiera e
facilitando I’accesso diretto ai mercati di riferimento.

Focus area 3B - Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

La focus area 3B ¢ attivata attraverso i1 seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attivita dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

5.1.1 Prevenzione dei danni da calamita naturali di tipo biotico

5.1.2 Prevenzione dei danni da calamita naturali di tipo abiotico

8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamita naturali ed eventi catastrofici
8.4.1 Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamita naturali ed eventi catastrofici
16.1.1 Costituzione, gestione e operativita dei gruppi operativi dei PEL

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2023)”

Nel corso del 2023 ¢ stato aperto un bando su questa focus area, a valere sulla sottomisura 5.1 per la
prevenzione dei danni da grandine.

Le ammissioni presenti nella tabella A sono relative ai bandi 2021 della sottomisura 5.1 per le azioni di
prevenzione dei danni causati da eventi atmosferici quali grandine e gelo, ed in misura minore, dei danni
biotici da Popillia e Anoplophora, oltre che dalle ammissioni sul bando pubblico della nuova azione volta a
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contrastare il diffondersi della Peste Suina Africana (PSA)
Indicatori di realizzazione (Tab. B1 — Tab. C):

Il grado di implementazione della focus area 3B, relativamente ai pagamenti effettuati, si attesta al 35% ed ¢
riconducibile quasi esclusivamente alla chiusura delle istruttorie dei bandi 2016, 2017 e 2019 della
sottomisura 5.1 e alle realizzazioni relativamente alle iniziative a titolarita regionale delle sotto-misure 8.3 e
8.4.

Si prevede un deciso incremento dei pagamenti nel corso nel 2024 alla luce dell’ingente quantitativo di
risorse messe a bando negli ultimi due anni sulla sottomisura 5.1 e del saldo dei bandi pubblici forestali
sulle operazioni 8.3 e 8.4.

Target 2025:

A fine 2023 il target T7 [percentuale di aziende agricole che partecipano a schemi di gestione del rischio
(aspetto specifico 3B)] risulta raggiunto.

La stima di tale obiettivo, che richiede di conteggiare 1 beneficiari, € risultata particolarmente complessa a
causa dell’adesione multipla della maggior parte delle aziende a interventi diversi e su differenti colture,
oltre che dall’avvicendarsi di numerose calamita sul territorio regionale.

Sottomisura 5.1

La misura sostiene investimenti di prevenzione dei danni derivanti da calamita naturali, avversita ed eventi
catastrofici sia di tipo biotico, ovvero avversita e fitopatologie (operazione 5.1.1) e sia di tipo abiotico, come
ad esempio le grandinate di forte intensita (operazione 5.1.2).

Nel corso del periodo di programmazione la misura 5 ha visto I’emanazione di 12 bandi sulla sotto-misura
5.1 finalizzata alla prevenzione dei rischi da calamita di tipo biotico e abiotico; in particolare:

e sul tipo di operazione 5.1.1 sono stati aperti 6 bandi specifici per il finanziamento di reti anti-insetto
a protezione delle zone infestate dal coleottero giapponese (Popillia japonica), dalla cimice asiatica
(Halyomorpha halys) e dal moscerino dei piccoli frutti (Drosophila suzukii) utilizzando I’intera
dotazione dell’operazione. I primi 4 bandi hanno riscosso un interesse modestissimo (25 domande
presentate per un importo complessivo di meno di 200.000 euro di contributo richiesto) nonostante
I’opera di sensibilizzazione sul territorio del Settore fitosanitario regionale. Tra le cause si cita il
bacino di utenza molto limitato e il fatto che i1 potenziali beneficiari abbiano preferito attuare la lotta
chimica che ¢ meno onerosa da un punto di vista logistico; inoltre gli agricoltori temono che esse
possano aumentare 1 livelli di umidita dell'impianto e facilitare l'instaurarsi di funghi e batteri. Nel
2022, per contrastare gli effetti della diffusione della Popillia japonica e della Anoplophora, ¢ stato
aperto un ulteriore bando che invece ha riscontrato un notevole successo e permesso di ammettere a
finanziamento 39 aziende per oltre 1 M€. L’interesse dimostrato su questo bando ¢ da attribuire in
parte all'opera di sensibilizzazione nei confronti dei vivaisti ma soprattutto alla diffusione dell'insetto
e dei danni conseguenti che ha comportato un aumento della sensibilita verso la problematica.

e sul tipo di operazione 5.1.2 sono stati aperti 5 bandi nel corso del periodo di programmazione per il
finanziamento delle reti antigrandine, di cui I’ultimo nel 2023. Al momento sono state ammesse a
finanziamento quasi 2.300 domande per oltre 18 M€, anche se il numero di beneficiari ¢ nettamente
inferiore. Nel corso del 2021 a seguito delle intense gelate che hanno colpito il Piemonte ¢ stata
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introdotta un’azione volta a finanziare 1’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con
funzione antibrina finalizzati a prevenire 1 danni connessi ad avversita atmosferiche (gelo). Il bando
¢ stato aperto alla fine del 2021 ed ha registrato oltre 100 domande per un investimento di SM€.

e A gennaio 2022 ¢ stata confermata la presenza, sul territorio piemontese, del virus di Peste suina
africana (PSA). La Peste Suina Africana (PSA) ¢ una malattia virale infettiva trasmissibile che
colpisce 1 suidi domestici detenuti e i cinghiali selvatici. La presenza della PSA ¢ definita come un
gravissimo rischio economico per il settore produttivo della suinicoltura italiana e richiede sia
I’adozione immediata di misure di eradicazione della malattia, sia la messa in sicurezza delle
strutture di allevamento suino. Negli allevamenti devono essere adottati con urgenza accorgimenti
gestionali e strutturali indifferibili, che evitino contatti diretti tra i suini allevati e il virus della PSA,
veicolato dal cinghiale selvatico. Nel corso del 2022 ¢ stata pertanto creata, all’interno del PSR del
Piemonte, 1'azione 3 dell’operazione 5.1.1, volta a sostenere tutti gli investimenti atti ad accrescere la
biosicurezza negli allevamenti suini piemontesi. E’ stato aperto ad ottobre 2022 un primo bando, che
si ¢ chiuso nell’aprile 2023: sono pervenute 350 domande, con una spesa per il sostegno stimabile in
12,44 ME€. E’ stata pertanto richiesta e approvata una modifica del PSR per reperire fondi che
permettessero di finanziare tutte le domande ammissibili, cosi da mettere al piu presto in sicurezza la
filiera suinicola regionale. Si sono concluse le istruttorie e sono stati ammessi tutti i beneficiari
ritenuti ammissibili.

Operazioni 8.3.1 e 8.4.1 Prevenzione e ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamita naturali ed
eventi catastrofici.

Nel 2016 sulla misura 8 erano stati avviati interventi a titolarita regionale a valere sui tipi di operazione
8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste” e 8.4.1 “Ripristino dei danni alle foreste”. Si tratta in totale di 15
progetti per la prevenzione e 4 progetti di ripristino. I progetti sono stati conclusi e liquidati.

Nel 2019 erano stati aperti bandi pubblici su entrambe le operazioni che hanno riscontrato un ottimo
interesse sul territorio. Sono state infatti presentate 66 domande di cui 48 sull’operazione 8.3.1 e 18
sull’operazione 8.4.1. Le istruttorie delle domande di sostegno si sono concluse per entrambe le operazioni e
risultano 40 domande ammesse sull’operazione 8.3 per circa 5,6 M€ di contributo erogabile e 16 domande
sull’operazione 8.4 per circa 3M€ di contributo erogabile. Trattandosi di interventi complessi e lunghi, la cui
esecuzione ¢ sovente legata alle buone condizioni meteorologiche in quanto situati per la maggior parte in
territori montani, 1 progetti hanno subito qualche rallentamento in termini di avanzamento lavori, ma nel
corso del 2022 e del 2023 c¢’¢ stato un buon recupero sulle tempistiche e si prevede la loro conclusione entro
fine 2024.

Una causa di difficolta rilevante dal punto di vista delle istruttorie ¢ riferibile al controllo sulle procedure
delle gare effettuate ai sensi dei Codice dei Contratti; pertanto, nel corso 2023, ¢ stato conferito un incarico
esterno di supporto tecnico amministrativo finalizzato a ridurre i tempi di istruttoria delle check list delle
Op.8.3,8.4¢8.5.

PRIORITA 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla
silvicoltura

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2023)”

La priorita 4 vede la totalita delle risorse 2014-2023 ammesse a finanziamento sulle diverse campagne.
Fisiologica per le misure a premio, che presentano procedure piu snelle per 1’erogazione del sostegno,
questa alta percentuale ¢ frutto anche del notevole sforzo di apertura nel corso del 2021 di tutte le operazioni
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della sotto-misura 10.1 - Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali (ad eccezione dell’operazione
10.1.1 per la quale ¢ stata prevista una proroga) e delle operazioni 11.1.1 (Conversione all’agricoltura
biologica) e 13.1.1 (Indennita compensativa) in buona parte grazie ai nuovi fondi per 1’estensione in parte
grazie alle economie registrate sui bandi precedenti.

Oltre alle misure a superficie, nel corso del 2022, sono state ammesse a finanziamento le domande del
bando pubblico sull’operazione 8.5.1 che finanzia gli investimenti volti ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale cui occorre aggiungere il contributo delle misure trasversali (misura 2.1.1).

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 - B3 — Tab. C):

I pagamenti contabilizzati includono 1 saldi delle campagne 2015-2022 delle misure a superficie che
insistono sulla P4 (misure 10, 11, 12 e 13) oltre ad alcuni trascinamenti.

Inoltre, si registrano pagamenti degli interventi ammessi sull’operazione 4.4.1 e sugli interventi a titolarita
regionale della sotto-misura 8.5 (Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi
forestali).

Target 2025:

Contabilizzando le superfici delle diverse campagne pagate a saldo, il tasso di raggiungimento
dell’indicatore T10 [percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la
gestione idrica (4B)] risulta raggiunto e superato (115%). Il motivo di tale consistente superamento ¢ da
attribuirsi alla difficolta di stima iniziale di un valore medio del premio per I’operazione 10.1.1 “agricoltura
integrata” che oscilla in modo rilevante a seconda delle colture interessate (da 75 a 595 €/ha) e varia in
funzione del fatto che il premio sia relativo alla prima introduzione o al mantenimento. Inoltre ¢ risultata piu
elevata del previsto I’incidenza delle superfici rientranti in classi di premio aventi diritto a premi piu bassi
(es. foraggere e seminativi diversi dalle ortive).

Anche gli indicatori T9 [percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della
biodiversita e/o dei paesaggi (4A)] e T12 [percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti
a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire I’erosione del suolo (4C)] possono considerarsi raggiunti
dal momento che si attestano rispettivamente intorno al 103% e al 92% di quanto preventivato.

L’indicatore T8, relativo alle superfici forestali che contribuiscono alla gestione a sostegno della
biodiversita e/o dei paesaggi, ¢ stato raggiunto e superato. Un leggero incremento delle superfici arrivera nel
corso degli ultimi anni con il conteggio degli interventi finanziati sull’operazione 8.5.1 che aveva aperto il
bando nel 2019; esso tuttavia risultera probabilmente modesto in quanto per natura le misure a investimento
intervengono su superfici limitate.

Focus area 4 A - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversita, compreso nelle zone
Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto
valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

La focus area 4A ¢ attivata attraverso le seguenti misure/operazioni:
1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attivita dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale
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2.1.1 Servizi di consulenza

4.4.1 Elementi naturaliformi dell’agroecosistema

4.4.2 Difesa del bestiame dalla predazione di canidi nei pascoli

4.4.3 Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversita

7.1.2 Stesura ed aggiornamento di piani naturalistici

8.5.1 Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali
10.1.2 Interventi a favore della biodiversita nelle risaie

10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema

10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono

10.2.1 Sostegno alla conservazione e all'uso delle risorse genetiche vegetali in agricoltura

12.2.1 Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali
dei siti Natura 2000

13.1.1 Indennita compensativa
15.1.1 Pagamento per impegni silvo-ambientali
16.1.1 Costituzione, gestione e operativita dei gruppi operativi dei PEI.

Per quanto riguarda nello specifico la focus area 4 A, nel corso del 2023 non sono stati aperti nuovi bandi
sulle misure a superficie, che hanno invece aperto alcune nuove operazioni sul PSP 2023-27, ma ¢
proseguito il pagamento delle annualita di quelli gia aperti negli anni precedenti, come si evince dal quadro
bandi delle misure a superficie allegato al presente capitolo.

Sotto-misura 4.4

112019 aveva visto 1’apertura del secondo bando delle operazioni 4.4.1 e 4.4.2 che prevedono,
rispettivamente, il finanziamento di investimenti non produttivi per la costituzione di elementi naturaliformi
e per la difesa del bestiame da canidi. Mentre il secondo bando di misura 4.4.1 ha riscosso, cosi come quello
precedente, un interesse notevole sul territorio con la presentazione di 43 domande per un importo richiesto
di tre volte superiore alla dotazione stanziata, il bando relativo alla difesa del bestiame da canidi non ha
ricevuto domande, confermando definitivamente 1’assenza di interesse per la misura. Le istruttorie e i
pagamenti sono conclusi e I’operazione 4.4.2 registra dunque soltanto 3 domande ammesse e saldate. Nel
2022 sono proseguiti i pagamenti sull’operazione 4.4.1.

L’operazione 4.4.3 che finanzia investimenti per la salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della
biodiversita ha emanato un terzo bando nel 2022, le cui istruttorie si sono concluse nello stesso anno.
Complessivamente sui 3 bandi dell’operazione sono stati ammessi a finanziamento 13 progetti per circa 3.2
ME di contributo. I bandi 2016 ¢ 2018 sono conclusi con tutte le domande liquidate. Il bando 2022 vede 2
domande ammesse al sostegno e la fine lavori ¢ prevista per fine 2024.

37




Operazione 7.1.2 (Stesura e aggiornamento di piani naturalistici)

Dopo la conclusione del bando 2016, I’operazione ha visto I’emanazione del secondo bando nel 2022 per la
stesura e gli aggiornamenti dei piani naturalistici e ha fatto registrare I’ammissione di altri 12 gestori di siti
della rete Natura 2000. I lavori sono attualmente in corso, sono state concesse alcune proroghe per la data di
fine lavori che comunque dovranno concludersi entro fine 2024.

Operazioni 8.5.1 (Investimenti per accrescere il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) e 12.2.1
(Compensazione dei vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000)

Le operazioni 8.5.1 e 12.2. condividono gli stessi obiettivi trasversali, declinati, perd, in maniere diverse. In
particolare, la sotto-misura 8.5 concorre all’obiettivo trasversale ambiente mediante I’adesione alla Strategia
nazionale di conservazione della biodiversita e il rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile,
mentre la misura 12 vi concorre tramite il mantenimento e 1’incremento della biodiversita contribuendo a
una gestione efficace dei siti della rete Natura 2000 e aiutando nel contempo 1 silvicoltori e le loro
associazioni ad affrontarne gli svantaggi specifici.

Nel caso della sotto-misura 8.5, vengono sostenuti investimenti a macchiatico negativo, altrimenti
difficilmente effettuabili, e altre iniziative di pubblica utilita. Il riferimento tecnico-normativo di questi
interventi ¢ il Regolamento forestale che, ai fini della conservazione della biodiversita, prevede una baseline
meno ambiziosa rispetto alle Misure di Conservazione (MdC). Nel caso della sotto-misura 12.2 viene
compensata invece la minore remunerativita delle operazioni selvicolturali, conseguente ai maggiori vincoli
presenti in fase esecutiva delle stesse. I maggiori vincoli previsti dalle MdC rispetto al Regolamento
forestale sono finalizzati alla conservazione del valore ambientale riconosciuto a quegli ambienti.

Nel mese di marzo del 2020 si ¢ chiuso il bando pubblico dell’operazione 8.5.1 con la presentazione di 61
domande per un importo di contributo pubblico richiesto pari a circa 15.000.000 €, nettamente superiore alle
aspettative. Grazie alle economie registrate sul bando a regia e le risorse aggiuntive messe a disposizione
con il prolungamento del periodo di programmazione, ¢ stato possibile ammettere a finanziamento 38
domande per un investimento previsto di 10,4 M€ e un contributo concedibile di 9,6 M€. Gli interventi sono
attualmente in corso e si prevede che verranno conclusi entro fine 2024. Anche per I’Op.8.5.1 si sono
riscontrate le medesime criticita sul controllo delle procedure di gara, gia segnalate per le Op. 8.3 ¢ 8.4.

Il bando 8.5 a titolarita regionale aperto nel 2016 registrava 14 progetti ammessi e terminati che hanno gia
ricevuto il pagamento del saldo permettendo di contabilizzare oltre 700 ha sulla tabella B, mentre
I’indennita della sotto-misura 12.2 ¢ stata erogata dal 2016 al 2023 su 40.000 ha complessivi per circa 8,3
ME. Il bando 2023 della misura 12 ha interessato 23 beneficiari per una indennita complessiva di euro 1,3
ME di cui ¢ stato erogato l'anticipo nel corso del 2023.

Misura 10 - Operazioni 10.1.2, 10.1.7 e 10.1.8

Nel 2023 non sono stati aperti bandi sulle 3 operazioni che contribuiscono all’obiettivo specifico 4A, ma ¢
proseguito il pagamento delle annualita di quelli gia aperti negli anni precedenti, come si evince dal quadro
bandi delle misure a superficie allegato al presente capitolo.

Operazione 10.1.2 Interventi a favore della biodiversita nelle risaie

L’ampia zona risicola della Pianura Padana occidentale riveste un'importanza riconosciuta a livello
internazionale anche per gli aspetti ecologici e paesaggistici che la caratterizzano e costituisce un habitat
ricco di biodiversita. L’operazione 10.1.2, riservata a quest’area, tende a mitigare le conseguenze negative
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della pratica dell'asciutta sulla biodiversita della risaia. A tale scopo essa sostiene il mantenimento, durante
il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua tale da consentire agli organismi acquatici di sopravvivere
anche durante le asciutte e di ripopolare le camere di risaia nelle successive fasi di allagamento.
L'operazione inoltre richiede I'inerbimento a fini naturalistici di un argine della camera di risaia e sostiene,
quali impegni accessori da attuarsi fra un ciclo colturale del riso e il successivo, il mantenimento delle
stoppie in campo, la sommersione invernale e la coltivazione di erbai intercalari da sovescio.

I risultati ottenuti dall’applicazione di questi interventi volti a favorire il mantenimento di un livello minimo
di biodiversita sono stati giudicati interessanti dal valutatore indipendente.

Operazione 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversita biologica e il
deterioramento del paesaggio, dovuti all’agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e
insediamenti commerciali, industriali e abitativi, € necessario sostenere la conservazione di elementi
naturaliformi dell'agroecosistema.

L'operazione, di alto valore ambientale, ¢ articolata in tre azioni, che sostengono rispettivamente:
- I’azione 1, la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide;

- ’azione 2, la realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica;

- ’azione 3, la realizzazione di fasce inerbite ai margini delle coltivazioni.

L’azione 1 riguarda in particolare la manutenzione degli interventi realizzati tramite I’operazione 4.4.1 e ha
durata decennale.

Nonostante le aperture a nuovi impegni previste ogni anno su questa operazione ad alto valore ambientale, 1
potenziali beneficiari per I’operazione 10.1.7 hanno mostrato scarso interesse ¢ la dotazione messa a bando
¢ stata utilizzata soltanto in piccola parte.

Operazione 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono

L’operazione si pone 1’obiettivo della conservazione della biodiversita mediante la salvaguardia del
patrimonio genetico delle razze locali e la valorizzazione dei sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo piu
marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali.

L’operazione ha avuto un discreto successo e, nel 2021, si € aperto un nuovo bando triennale.
Operazione 13.1.1

L’operazione 13.1.1 (Indennitd compensativa per le zone di montagna) ¢ forse 1’intervento che ha visto il
maggiore incremento della platea dei beneficiari rispetto all’analoga operazione del PSR 2007-2013. 11
motivo principale risiede nel fatto che le disposizioni regolamentari per il periodo 2014-2022, avendo
introdotto il requisito dell’agricoltore in attivita per ’accesso agli aiuti, hanno esteso 1’indennita agli
agricoltori in pensione, in precedenza esclusi.

Il bando 2023 dell'indennita compensativa ¢ stato aperto con una dotazione di 16,4 M€, di poco inferiore
alle richieste stimate sulla base degli anni precedenti (17,5 M€), grazie alle nuove risorse stanziate sulla
misura per I’estensione nelle annualita 21 e 22 del Psr 2014-2020. Nell’autunno 2023 la dotazione ¢ stata

39




integrata di circa 800.000 euro in modo da coprire I’intero fabbisogno richiesto. Sono state presentate oltre
6.000 domande, con un importo complessivo richiesto di 17,2 Meuro e una superficie agricola interessata
dall’impegno di circa 170.000 ha. La superficie effettivamente pagata nel 2023, dopo 1’applicazione dei
limiti, ¢ di 133.700 ha.

L’ Atlante cartografico allegato alla presente Relazione contiene una tavola che illustra attraverso un
cartogramma la distribuzione per foglio di mappa catastale dell’incidenza delle superfici agricole oggetto di
impegno nel 2023 sulla SAU complessiva. La medesima tavola riporta inoltre la distribuzione percentuale
del numero di domande ammesse e dell’aiuto approvato per classi di dimensione aziendale, mostrando che il
numero di domande ammesse e anche il volume degli aiuti decrescono all’aumentare della dimensione
economica aziendale, e per orientamento tecnico-economico, evidenziando che I’OTE prevalente, sia in
termini di numero di aziende che di importo degli aiuti, ¢ I’allevamento di erbivori per produzioni diverse
dal latte, seguito a distanza dalla frutticoltura, dalle aziende miste e dai seminativi di pieno campo.

Altre operazioni

Nella focus area 4A rientrano inoltre I’operazione 10.2.1 che ha aperto due piccoli bandi nel 2017 e nel
2021 per la conservazione e I’uso delle risorse genetiche vegetali in agricoltura, la misura 15 (Servizi silvo-
climatico-ambientali e salvaguardia della foresta), attiva soltanto per i trascinamenti della ex misura 225 del
PSR 2007-2013, e I’operazione 16.1.1 per la quale si rimanda a quanto detto a proposito della priorita 1.

Focus area 4 B - Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei
pesticidi

La focus area 4B ¢ attivata attraverso 1 seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attivita dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale
2.1.1 Servizi di consulenza

10.1.1 Produzione integrata

11.1.1 Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica

11.2.1 Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica

16.1.1 Costituzione, gestione e operativita dei gruppi operativi dei PEI

La focus area 4B risulta particolarmente importante dal punto di vista finanziario nel PSR della Regione
Piemonte, principalmente a causa dei trascinamenti dei bandi delle misure 214.1 e 214.2 aperti nel 2015 poi
transitati sulle operazioni 10.1.1, 11.1.1 e 11.2.1. Si precisa che nel passaggio alla nuova programmazione i
beneficiari sono stati obbligati ad aderire alle regole delle misure 10 e 11.

Nell’anno 2023 non sono stati emanati nuovi bandi ma sono proseguiti gli impegni aperti negli anni
precedenti per il mantenimento degli impegni sul biologico. Nuovi bandi per analoghe operazioni sono stati
aperti a valere sulla programmazione 23-27.

Operazione 10.1.1 Produzione integrata
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Nel 2022 si ¢ concluso I’impegno per la totalita delle aziende che avevano aderito all’operazione 10.1.1
(Produzione integrata) nei bandi 2015 e 2016. Si tratta di circa 5.300 aziende distribuite su tutto il territorio
regionale con prevalenza negli areali ad agricoltura intensiva. L operazione in effetti sostiene 1’applicazione
del metodo di produzione integrata, che prevede un impiego razionale dei fattori produttivi e, ove possibile,
I’integrazione o la sostituzione degli interventi chimici con tecniche a minor impatto ambientale. Una quota
consistente di beneficiari, in aggiunta, ha aderito agli impegni facoltativi previsti, tra i quali I’inerbimento di
frutteti e vigneti, la confusione sessuale per la lotta agli insetti dannosi e gli erbai intercalari.

L’ Atlante cartografico allegato alla presente Relazione contiene una tavola che illustra attraverso un
cartogramma la distribuzione per foglio di mappa catastale dell’incidenza delle superfici agricole sottoposte
nel 2022 agli impegni dell’operazione 10.1.1 sulla SAU complessiva, evidenziando un’elevata
concentrazione nel quadrante sud-orientale della Regione (sistema collinare Langhe-Monferrato-Roero e
pianura alessandrina). La medesima tavola riporta inoltre la distribuzione percentuale del numero di
domande ammesse e dell’importo degli aiuti per classi di dimensione aziendale (mostrando che gli aiuti
crescono all’aumentare della dimensione economica aziendale) e per orientamento tecnico-economico
(evidenziando che le aziende vitivinicole sono le maggiori beneficiarie sia in termini di numero di adesioni
che di importo degli aiuti; esse sono seguite per importanza dalle aziende frutticole e da quelle orientate ai
seminativi di pieno campo).

Focus area 4C - Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

La focus area 4C ¢ attivata attraverso i seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attivita dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

2.1.1 Servizi di consulenza

10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa

10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani
10.1.9 Gestione ecosostenibile dei pascoli

16.1.1 Costituzione, gestione e operativita dei gruppi operativi dei PEI

Sebbene finanziariamente meno rilevante rispetto alle altre due focus area della priorita 4, la focus area 4C
annovera tipi di operazioni che hanno suscitato un marcato interesse tra le aziende agricole piemontesi: la
10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa) e la 10.1.9 (Gestione ecosostenibile dei pascoli) cui ¢ dedicata
una tavola nell’ Atlante cartografico allegato alla presente Relazione, riportante la distribuzione per foglio di
mappa catastale dell’incidenza della superficie agricola oggetto di impegno nel 2023 sulla SAU
complessiva. Le superfici sono localizzate in assoluta prevalenza nelle zone di montagna, mentre la
distribuzione percentuale del numero di domande per classi di dimensione economica aziendale risulta
maggiore (25% circa) per la classe piu bassa (meno di 15.000 €), a differenza della distribuzione percentuale
degli importi degli aiuti che cresce all’aumentare delle dimensioni aziendali, per scendere nella classe piu
elevata, ossia nelle aziende con produzione standard uguale o maggiore di 100 mila euro. Riguardo al peso
degli orientamenti tecnico-economici, infine, si registra 1’assoluta preponderanza degli erbivori diversi dal
latte, seguiti a distanza da questi ultimi e dalle aziende miste.
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Minore interesse ha suscitato 1’operazione 10.1.6 (Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli
collinari e montani), introdotta per la prima volta in questa programmazione nel 2016.

Operazione 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa

L’operazione si prefigge 1’obiettivo di difendere 1 suoli piemontesi dal rischio di degrado biologico, di
impoverimento della sostanza organica e di erosione a causa della progressiva intensivizzazione delle

pratiche agricole. Questa situazione comporta una maggior esposizione nei confronti dei cambiamenti
climatici e dei rischi naturali, riducendo nel contempo la biodiversita del suolo.

L'operazione si articola in tre azioni, che costituiscono gli impegni di base a cui ¢ possibile aggiungere
I’impegno facoltativo “Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio”.

L’azione 1 (Introduzione delle tecniche di minima lavorazione) ha avuto una buona adesione ma la
valutazione degli effetti sul suolo e I’ambiente (soprattutto nei confronti delle lavorazioni tradizionali) da
parte del valutatore indipendente ¢ ancora in corso.

L’azione 2 (Introduzione delle tecniche di semina su sodo) ha avuto adesioni ridotte, ma presenta risultati
molto positivi sul suolo.

Anche I’azione 3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale), pur
presentando adesioni importanti, necessita di incentivazione in quanto favorisce 1’aumento del tenore di
carbonio organico nel suolo e la ridistribuzione di sostanza organica derivante da letami e da compost da
aziende e zone eccedenti ad aziende e zone deficitarie.

Operazione 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani.

Vista la diffusione del lupo, ormai presente su tutto 1’arco alpino piemontese e nelle zone collinari a
vocazione zootecnica come anche nelle zone urbanizzate (collina e pianura torinese), I’operazione
interviene in aiuto agli allevatori per convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi
nei confronti di questi ultimi e il progressivo abbandono dei pascoli, in primis quelli piu impervi e isolati,
utilizzando gli strumenti di prevenzione degli attacchi, quali la custodia continua, 1’uso di specifiche
recinzioni elettrificate per il ricovero notturno e I’impiego di cani da difesa del bestiame.

Operazione 10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli

L’intervento si pone 1’obiettivo di migliorare la gestione dei pascoli alpini in quanto costituiscono
ecosistemi ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversita.

Nel 2020 terminarono gli impegni circa 300 beneficiari. Visti gli effetti positivi raggiunti dall’operazione e
la possibilita di estenderne 1’applicazione, nel 2022 si ¢ deciso di aprire un bando con impegno biennale che
permettesse 1’accesso sia agli allevatori che avevano gia I’impegno sia a nuovi beneficiari che attuano la
transumanza e il pascolamento degli animali.

PRIORITA 5

I1 PSR della Regione Piemonte non prevede ’attivazione della focus area 5SB. Dunque la priorita 5
(incentivare 1’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale) ¢ articolata nelle restanti quattro focus area previste
dal regolamento sullo sviluppo rurale.
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Focus Area 5A - Rendere piu efficiente 1'uso dell'acqua nell'agricoltura

La focus area 5A ¢ attivata attraverso i seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attivita dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale
2.1.1 Servizi di consulenza

16.1.1 Costituzione, gestione e operativita dei gruppi operativi dei PEI
Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2023)”

La focus area 5 A nella vigente versione del PSR ¢ attivata soltanto attraverso misure trasversali afferenti
alla priorita 1. Nel 2017, infatti, era stata approvata una modifica finanziaria per stornare fondi a favore
delle Regioni italiane vittime del sisma con la quale ¢ stata azzerata la dotazione finanziaria dell’operazione
4.3.1 (Miglioramento delle infrastrutture irrigue consortili) che rappresentava la principale misura della
focus area SA.

La valorizzazione degli indicatori di implementazione in termini di ammissioni € pertanto relativa ai bandi
sulla misura 1, che tuttavia hanno registrato un’adesione limitata da parte degli enti di formazione, che non
hanno mostrato interesse nella progettazione di corsi in tale materia e della misura 2 sulla consulenza. Nel

2023 non si sono registrate ammissioni su questa focus area.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 — Tab. C):

I pagamenti registrati sulla focus area nelle tabelle B sono relativi ai bandi aperti sulle misure 1 e 2 (perlopiu
in transizione). Al momento sono stati conclusi 38 corsi che hanno formato 605 persone, circa il 3% del
totale dei formati attualmente registrati.

Per quanto riguarda i trascinamenti della misura 2 si contano 237 beneficiari che hanno usufruito di
consulenza su temi inerenti all’uso efficiente dell’acqua in agricoltura.

Target 2025:
Non sono previsti indicatori target per questa focus area.
Focus Area SC - Favorire I'approvvigionamento e 1'utilizzo di fonti di energia rinnovabili,

sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della
bioeconomia

La focus area 5C ¢ attivata attraverso 1 seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo ¢ forestale

1.2.1 Attivita dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale
1.3.1 Visite e scambi interaziendali in campo agricolo e forestale

16.1.1 Costituzione, gestione e operativita dei gruppi operativi dei PEI
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16.2.1 Attuazione di progetti pilota
16.6.1 Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria
Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2023)”

La focus area 5C, una delle meno rilevanti sotto il profilo finanziario nella strategia del PSR della Regione
Piemonte, vede un limitato grado di implementazione in quanto puo essere valorizzata esclusivamente dalle
misure trasversali 1 e 16: tali misure registrano infatti un notevole ritardo attuativo complessivo i cui motivi
sono stati illustrati a proposito della priorita 1 nel presente capitolo.

Le uniche operazioni che ricadono interamente su tale focus area sono la 16.2 e la 16.6.
Operazione 16.2.1 Attuazione di progetti pilota

Azione forestale

Nel corso della prima parte del periodo di programmazione (2014-2020) sono stati emanati due bandi, nel
2017 e nel 2019, a seguito dei quali sono stati presentati complessivamente 19 progetti, di cui 13 ammessi a
finanziamento. Si tratta di progetti complessi, 1 cui pagamenti procedono a rilento.

Relativamente al bando 2017 tutti i progetti ammessi a finanziamento sono stati conclusi e liquidati nel
corso del 2022 e 2023.

Per il bando 2019, nel corso del 2023, sono state istruite alcune varianti e trasmesse le domande di saldo,
alcune gia in corso di liquidazione, altre a tutt’oggi in istruttoria; rimane solo un progetto ammesso al
sostegno che deve trasmettere la domanda di fine lavori. Si prevede la conclusione di tutti 1 progetti entro la
fine del 2024.

In sintesi, I’analisi dell’andamento dell’operazione porta a formulare le seguenti due considerazioni
contrapposte:

e da una parte si rileva la presenza di progetti di elevato valore in termini di intraprendenza e sinergia
fra soggetti diversi con ricadute positive sul territorio piemontese per il valore dimostrativo che i
progetti pilota portano con sé;

e dall’altra la difficolta nella gestione amministrativa di progetti complessi che contemplano soggetti
di natura giuridica molto diversificata e iniziative altrettanto articolate in termini di voci e tipologie
di spesa.

Complessivamente le performance di spesa non sono ancora ottimali (circa 1,8 M€) e riflettono sia difficolta
realizzative lato beneficiari sia difficolta istruttorie, dovute agli elevati carichi di lavoro degli uffici
istruttori, per rinforzare i quali, nel corso del 2022 e 2023, ¢ stato conferito un incarico di supporto tecnico
amministrativo finalizzato a ridurre i1 tempi di approvazione delle domande.

Nonostante queste difficolta e confidando negli aspetti positivi della diffusione dell’approccio “cooperativo”
nel comparto forestale, ancora troppo caratterizzato da individualismi, si € deciso di aprire, nel corso del
2022, un nuovo bando con le risorse aggiuntive connesse all’estensione del periodo di programmazione e
recuperando le economie delle rinunce registrate sull’intera misura 16. Purtroppo gli esiti di questo bando
sono stati totalmente negativi: su 10 domande di sostegno pervenute, 6 non sono risultate accettabili e 4
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sono state respinte.

Nel 2023 si ¢ proceduto con 1’apertura di un ulteriore bando per creare nuove opportunita e utilizzare le
risorse disponibili e I’esito ¢ stato positivo, con 10 domande di sostegno trasmesse, di cui solo 1 non
ammessa al sostegno. I lavori sono in corso e si prevede la conclusione di tutti i progetti entro la fine del
2024.

Operazione 16.2.1 Attuazione di progetti pilota

Azione agricola

Per quanto riguarda 1’azione 2 dell’operazione 16.2 “Attuazione di progetti pilota”, I’'implementazione
combinata con I’azione 1.1.b.2.2 (Piattaforma tecnologica bioeconomia — settori prioritari Agroalimentare,
Chimica verde ed Economia circolare) del POR FESR Piemonte 2014-2020, ha comportato un ritardo
nell’emanazione del bando PSR dovuto all’attesa degli esiti istruttori del bando emanato dal POR FESR,
necessari per 1’applicazione coordinata dei criteri di selezione. Tra 1 principi di selezione dell’operazione vi
¢ infatti il grado di complementarieta con I’azione 1.1.b.2.2 del POR FESR.

Nel corso del 2021 si ¢ aperto il bando per la presentazione di progetti pilota con un budget complessivo di
2ME. Sono state presentate 28 domande di sostegno per un importo complessivo degli investimenti di SM€
e un contributo richiesto teorico di 4 M€. Nei primi mesi del 2022 si ¢ chiusa la valutazione di merito con
I’ammissione a finanziamento di tutti e 12 i progetti pilota che hanno superato il punteggio minimo previsto
dal bando, con un valore complessivo degli investimenti di 2,1 M€ e di € 1,7 M€ in termini di contributo
concesso. Nel corso del 2023 vi sono state 3 rinunce progettuali. A fine 2023 si € conclusa ’attivita di tutti i
9 progetti le cui istruttorie di saldo sono attualmente in corso.

Operazione 16.6.1 Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria

I1 primo e unico bando sull’operazione 16.6.1 ¢ stato emanato nel 2018 e Iistruttoria si € conclusa all’inizio
del 2020 con I’ammissione di 7 domande per 2,5 M€.

Anche per I’operazione 16.6.1. vale quanto gia indicato per la 16.2.1 relativamente alla difficolta da parte di
alcuni enti pubblici nella gestione amministrativa di progetti complessi, che si riverbera nello stato di
attuazione del bando, che ha raggiunto la spesa di circa 850.000 € con riferimento ad alcune domande di
pagamento di anticipo e acconto.

Nel corso del 2023 sono state trasmesse le domande di saldo per tutti 1 progetti ammessi a finanziamento e
la loro istruttoria ¢ a tutt’oggi in corso.

Target 2025:

L’indicatore specifico T26 (quantita di biomassa mobilizzata all’anno) ¢ al momento valorizzato
esclusivamente da alcuni pagamenti dell’operazione 16.1.1 e 16.2.1 mentre I’operazione 16.6.1, che vi
contribuisce in via prioritaria, non ha ancora effettuato pagamenti utili alla valorizzazione dell'indicatore,
pertanto il tasso di raggiungimento ¢ ancora molto ridotto. Tuttavia le domande di saldo dell'operazione
16.6.1, attualmente in istruttoria, lasciano prevedere il pieno raggiungimento dello stesso alla fine del
prossimo anno.

Focus Area 5D - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
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La focus area 5D ¢ attivata attraverso 1 seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attivita dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

2.1.1 Servizi di consulenza

4.1.3 Riduzione delle emissioni di gas serra € ammoniaca in atmosfera

10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera
16.1.1 Costituzione, gestione e operativita dei gruppi operativi dei PEI

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2023)”

La focus area 5D ha visto 1’apertura dei bandi sulle operazioni caratterizzanti 4.1.3 (Riduzione delle
emissioni), programmata per aprire un bando ogni anno e 10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle emissioni).
I1 buon successo dei bandi aperti nel 2016 e del 2021 sull’operazione 10.1.5 ha permesso di raggiungere un
ottimo grado di avanzamento, in termini di domande ammesse, mentre le istruttorie dei bandi
sull’operazione 4.1.3 hanno contribuito all’avanzamento della spesa.

L’inserimento di premialitd incrociate all’interno dei criteri di selezione delle due operazioni ha permesso di
valorizzare le sinergie nel raggiungimento dell’obiettivo della focus area, in particolare aumentando
l'efficacia degli impegni agro-climatico-ambientali sul lungo periodo, vista la scelta di molti beneficiari di
dotarsi in proprio, grazie al sostegno dell'operazione 4.1.3, delle macchine necessarie per l'applicazione
delle tecniche agronomiche inizialmente sostenute dall'operazione 10.1.5.

Operazione 4.1.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera.

L'operazione sostiene la realizzazione di investimenti volti alla riduzione delle emissioni di ammoniaca e
gas serra in atmosfera nei ricoveri degli animali di interesse zootecnico, negli stoccaggi dei reflui
d’allevamento e nella distribuzione in campo, a scopo fertilizzante, di tali matrici. L'operazione concorre in
via prioritaria a ridurre le emissioni in atmosfera di gas serra e di ammoniaca prodotte dall’agricoltura.

In virtu della forte valenza strategica di quest’operazione, nel 2021 la dotazione finanziaria della misura ¢
stata incrementata in maniera molto consistente (oltre 12,5 M€) sia con fondi ordinari derivanti dalla
prosecuzione della programmazione 2021-2022, sia con fondi nazionali aggiuntivi (top-up), al fine di
garantire la piu ampia copertura possibile dei beneficiari.

Questa dotazione ha permesso di aprire bandi annuali a partire dal 2016. Nel 2022 ¢ stato quindi aperto il
settimo bando sull’operazione 4.1.3, sfruttando le ultime risorse cofinanziate dal FEASR. Il bando, chiusosi
nel 2023, ha ricevuto oltre 280 domande che presentano investimenti per 18,6 M€. L'interesse per
'operazione pertanto si mantiene nel tempo. Si tratta di un risultato ottenuto anche grazie all’opera di
sensibilizzazione e promozione in occasione sia dei periodici incontri del Comitato tecnico operante a
supporto dell'applicazione in Piemonte della direttiva Nitrati, sia durante gli eventi pubblici previsti con gli
stakeholders nell'ambito del Piano regionale di qualita dell'aria.

L’ Atlante cartografico allegato alla presente Relazione contiene una tavola che illustra la distribuzione, per
comune, del numero di domande ammesse a finanziamento entro il 31 dicembre 2023 sul tipo di operazione
4.1.3 rispetto al numero totale di aziende agricole. Gli istogrammi riportati nella medesima tavola illustrano
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inoltre la distribuzione del numero di domande e dell’aiuto approvato entro il 31 dicembre 2023 per
tipologia areale e per OTE. La tipologia areale B (aree ad agricoltura intensiva) ha assorbito circa 1’80%
delle risorse complessive, mentre gli orientamenti tecnico-economici piu rappresentati sono quelli
zootecnici, seguiti a distanza dalle aziende miste e dai seminativi di pieno campo.

Operazione 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera.

L'operazione promuove 1’adozione di tecniche agronomiche a bassa emissivita per la distribuzione in campo
di materiali organici non palabili (effluenti zootecnici, frazioni non palabili da separazione meccanica
solido/liquido di effluenti zootecnici e di altre matrici organiche, anche digerite), purché di origine
aziendale. L'operazione concorre in via prioritaria a ridurre le emissioni in atmosfera di gas serra e di
ammoniaca prodotte dall’agricoltura.

L'operazione si articola nell’azione 1 “Distribuzione di effluenti con interramento immediato”, da attuarsi
sui seminativi, e nell’azione 2 “Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande”, da attuarsi sulle
superfici inerbite. Si tratta di un’operazione che ha effetti diretti sulla qualita dell’aria e puo contribuire a
ridurre il livello di inquinamento dell’atmosfera, critico per la Pianura padana e per cui I’Italia ¢ stata
recentemente condannata in relazione alla procedura di infrazione 2147/2014.

Nel 2020 si sono conclusi gli impegni quinquennali assunti con 1’unico bando avviato nel 2016, che ha
coinvolto circa 170 beneficiari e quasi 12.000 ha sotto impegno. L’applicazione dell’operazione, i cui
risultati sono stati misurati con il metodo controfattuale, ha portato alla riduzione del 4%, pari a 1351 t/anno,
dell’ammoniaca di origine agricola emessa, come si evince dal monitoraggio ambientale (si veda I’ Allegato
“Monitoraggio Ambientale” alla presente Relazione).

Alla luce dei buoni risultati ottenuti e dell’importanza che tale obiettivo riveste per il Piemonte, nel corso
dell’anno 2021 si ¢ scelto di destinare una cospicua parte dei finanziamenti EURI (22 M €) ad un bando
triennale, aperto nel 2021. L’incremento dei fondi ha consentito di raddoppiare le superfici oggetto di
impegno.

Indicatori di realizzazione (Tab. B — Tab. C):

Nel corso del 2023 I’operazione 10.1.5 ha erogato 6,5 M€ a 368 beneficiari permettendo il finanziamento
degli impegni su una superficie di oltre 23.000 ettari, mentre I’operazione 4.1.3 a fine 2023 registrava il
pagamento di 650 interventi, che hanno interessato quasi 233.000 UBA, per un importo erogato
complessivo di 13,1 M€, a fronte di un investimento complessivo di 32 M€. L’elevato numero di UBA
coinvolte ¢ dovuto in buona parte al finanziamento di progetti collettivi.

Target 2025:

Entrambi gli obiettivi di target relativi a questo obiettivo specifico sono stati oggetto di un forte incremento
nel 2021 conseguente alla cospicua quantita di fondi che le sono stati destinati, con la conseguenza che il
grado di raggiungimento si ¢ drasticamente ridotto. Le nuove risorse infatti sono state messe a bando in
parte nel 2021 e nel 2022.

Con la chiusura della campagna 2022 avvenuta nel 2023, il target T18 [percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o0 ammoniaca (FA 5D)], risulta
raggiunto.

L’indicatore T17 [percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a
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ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (FA 5D)] viene invece valorizzato dai pagamenti
dell’operazione 4.1.3, ed ¢ attualmente pari al 82%. Il pagamento delle domande presentate sui bandi 2021 e
2022 dovrebbero consentire di raggiungere il target previsto.

Focus Area SE - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e
forestale

La focus area 5E ¢ attivata attraverso i seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attivita dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale
2.1.1 Servizi di consulenza

8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli

10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili

16.1.1 Costituzione, gestione e operativita dei gruppi operativi dei PEI
Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2023)”

Operazione 8.1.1 (Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli)

Nel 2020 ¢ stato aperto I’ultimo bando a valere sull’operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020, sul quale sono
pervenute 100 domande di sostegno, con un significativo incremento rispetto al bando 2018 (64 domande),
evidente per quasi tutte le azioni:

e azione 1 (pioppeti): 69 domande;

e sottoazione 2A (arboricoltura da legno a ciclo non breve): 10 domande;
e sottoazione 2B — arboricoltura con specie tartufigene: 19 domande;

e azione 3 — bosco permanente: 2 domande.

Si ¢ notato un deciso incremento rispetto al bando 2018 che aveva riscontrato una modesta adesione, grazie
all’introduzione dei costi standard. Il bando 2020 ha suscitato interesse in particolare per I’arboricoltura a
ciclo non breve e per quella con specie tartufigene.

Nel corso del 2023, ci sono state 15 domande a cui ¢ stato revocato il sostegno, mentre le restanti domande
hanno concluso i lavori e trasmesso la domande di pagamento. La maggior parte di esse hanno gia concluso
I’iter istruttorio con esito positivo e conseguente liquidazione; per le rimanenti domande in corso di verifica,
si prevede di procedere alla liquidazione entro la fine del 2024.

A fine 2023 si registra la conclusione ed il pagamenti di nuovi impianti su una superficie di oltre 900 ha, per
114 benefiari.

Operazione 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili
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L’operazione, che ha aperto bandi in tutte le campagne dal 2016 al 2019, sostiene:
e Azione 1 - la conversione di seminativi in prati € pascoli permanenti;

e Azione 2 - il conseguimento, in aziende in cui il mais ¢ ampiamente prevalente, di un livello di
diversificazione colturale piu elevato rispetto alla pertinente pratica di “inverdimento” (greening
della PAC);

e Azione 3 - la realizzazioni di inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi.

Nel 2020 si sono conclusi gli impegni assunti con il bando avviato nel 2016, relativi all’azione 1 e all’azione
2. Quest’ultima, relativa alla diversificazione colturale in aziende maidicole, ha riscontrato poco interesse
sul territorio come si evince dalla scarsissima adesione ricevuta, dovuta in parte alla sua macchinosita, in
parte al fatto che la diversificazione maidicola ¢ comunque in atto anche senza gli incentivi del PSR.

Secondo il valutatore indipendente, 1’azione 1 (Conversione di seminativi in prati permanenti) ha fatto
registrare buoni risultati non solo relativamente al suolo ma anche riguardo alla biodiversita, cosi come
I’azione 3 che ha conseguito un positivo impatto ambientale.

Per questi motivi nel 2021 si ¢ scelto di riaprire 1 bandi sulle azioni 1 e 3 mentre nel 2022 non sono state
aperti bandi per nuove adesioni.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 — Tab. C):

La focus area SE presenta un buon grado di avanzamento in termini di pagamenti grazie sia al contributo
fornito dal premio per la manutenzione e per il mancato reddito dei trascinamenti dell’ex misura 221,
confluita nel tipo di operazione 8.1.1, sia al pagamento delle diverse campagne dell’operazione 10.1.4.

Contribuiscono a valorizzare questa focus area anche i trascinamenti delle misure 111 e 114 della passata
programmazione (confluite rispettivamente nelle misure 1 e 2).

Si precisa che, secondo quanto prevedono le linee guida per la compilazione delle tabelle della RAA, mentre
il premio per I’imboschimento viene contabilizzato cumulato nella tabella B1, il premio annuale (pagato nel
2022) per il mantenimento e per il mancato reddito sono inseriti nella tabella B3.

Target 2025:

L’indicatore T19 [percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che
contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico SE)] viene popolato nel PSR
della Regione Piemonte esclusivamente attraverso gli ettari oggetto di contratto sotto il tipo di operazione
10.1.4 e gli impianti finanziati dall’operazione 8.1.1. Dal momento che i trascinamenti della scorsa
programmazione riguardano esclusivamente il mancato reddito e la manutenzione, essi non contribuiscono
alla valorizzazione del target. Pertanto ’attuale valore del target (circa il 78% dell’obiettivo finale) risente
del limitato successo riscontrato dai bandi dell’op. 10.1.4 e del fatto che le domande del bando 2016 sulla
misura 8.1.1 hanno iniziato i loro pagamenti, un po’ a rilento, soltanto nel 2018. La riapertura
dell’operazione 10.1.4 avvenuta nel 2021 non ha mutato di fatto la situazione.

PRIORITA 6

Il tasso di realizzazione dei target della priorita 6 (adoperarsi per I’inclusione sociale, la riduzione della
poverta e lo sviluppo economico nelle zone rurali) risente di un certo ritardo dovuto essenzialmente alla
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tipologia delle misure collegate a questa priorita. Si tratta infatti di misure con lunghe tempistiche di
attuazione, o perché richiedenti una progettazione integrata e condivisa, come Leader, oppure perché
riguardanti investimenti infrastrutturali complessi come ad esempio quelli per la diffusione della banda ultra
larga.

I1 PSR della Regione Piemonte non prevede ’attivazione della focus area 6A.

Focus Area 6B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

La focus area 6B ¢ attivata attraverso 1 seguenti tipi di operazione:

1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

1.2.1 Attivita dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale
7.1.1 Stesura ed aggiornamento di Piani di sviluppo dei comuni

7.2.1 Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle
borgate montane

7.4.1 Realizzazione e miglioramento di strutture e infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane
7.5.1 Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione

7.6.1 Miglioramento dei fabbricati di alpeggio

16.1.1 Costituzione, gestione e operativita dei gruppi operativi dei PEI
16.7.1 Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER
16.8.1. Piani forestali e strumenti equivalenti

19.1.1 Preparazione delle strategie di sviluppo locale

19.2.1 Attuazione delle strategie di sviluppo locale

19.3.1 Cooperazione tra gruppi di azione locale

19.4.1 Costi di gestione

19.4.2 Costi di animazione

Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2023)”

Le ammissioni registrate sulla focus area 6B derivano dall’attuazione delle strategie di sviluppo locale
(operazione 19.2.1) da parte dei GAL oltre che dalle ammissioni a finanziamento di alcuni progetti relativi
alla cooperazione (operazione 19.3.1) e dei costi di gestione e animazione dei gruppi di azione locale (GAL)
in ambito Leader (sotto-misura 19.4).

Infine ha contribuito alla spesa impegnata la misura 16, grazie all’ammissione a finanziamento delle aree
interne e formazione forestale.
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Misura 19 — Leader

Si riporta il dettaglio dei 14 Programmi di Sviluppo Locale (PSL) approvati nell’ottobre 2016, con
indicazione, per ciascun PSL, delle risorse pubbliche assegnate nonché dell’investimento totale previsto
(risorse pubbliche + risorse beneficiario):

Risorse pubbliche Investimento totale
(euro) (euro)
GAL Giarolo Leader 4.002.900,00 6.425.096,50
GAL Borba 3.773.400,00 5.380.134,00
GAL Terre Astigiane 3.887.950,00 6.507.532,22
GAL Basso Monferrato 5.791.000,00 8.470.778,00
Astigiano
GAL Langhe Roero Leader 5.846.280,00 9.187.312,00
GAL Mongioie 3.758.000,00 5.740.160,00
GAL Valli Gesso, Vermenagna, 3 5600000 4.774.500,00
Pesio
GAL Tradizione delle Terre 5 796 36000 9.548.937,82
Occitane
GAL Escartons e Valli Valdesi 5.606.360,00 8.396.258,79
GAL Valli di Lanzo, Ceronda e 3.465.300,00 4.551.453,00
Casternone
GAL Valli del Canavese 4.532.480,00 6.473.505,07
GAL Montagne Biellesi 4.555.160,00 6.800.168,06
GAL Terre del Sesia 4.165.520,00 6.456.998,97
GAL Laghi e Monti 5.900.000,00 9.026.900,00
Totale 64.080.710,00 97.739.734,43

Ciascun PSL ¢ articolato nelle seguenti sottomisure:

. Risorse pubbliche complessivamente
Sotto-misura
assegnate (euro)
19..1 Preparazione delle Strategie di 684.600,00
Sviluppo Locale
19.'2 Attuazione delle Strategie di 50.362.968,69
Sviluppo Locale
19'.3 Cooperazione tra gruppi di 787.719.73
azione locale
19.4.1 Costi di gestione 10.179.189,45
19.4.2 Costi di animazione 2.066.232,13
Totale 64.080.710,00

A fine 2018 sono state ripartite ed assegnate ai GAL, per ’attuazione dei rispettivi PSL, le risorse ancora

disponibili sul piano finanziario della misura 19 (pari a 1,16 M€).
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A seguito dell’approvazione delle proposte di variante ai PSL presentate dai GAL nel periodo dicembre
2018 —agosto 2019 si ¢ giunti alla completa allocazione di tali risorse aggiuntive.

I1 1° ottobre 2021 sono stati ripartiti ed assegnati ai GAL 1 fondi aggiuntivi necessari per garantire la
prosecuzione della programmazione negli anni 2021 e 2022, pari complessivamente a 31,46 M€, che hanno
portato la nuova dotazione finanziaria complessiva a 96,67 M€. E’ inoltre stato fissato al 30 settembre 2022
il termine per I’apertura, da parte dei GAL, di tutti i bandi previsti nei rispettivi PSL.

I 14 GAL hanno quindi presentato le necessarie proposte di variante (modifiche finanziarie e testuali) dei
rispettivi PSL, finalizzate ad allocare i fondi aggiuntivi loro assegnati. Tali proposte di variante sono state
approvate il 5 novembre 2021.

I1 23 giugno 2022 i termini stabiliti per ’apertura dei bandi emessi dai GAL in attuazione delle operazioni di
cui alla Sottomisura 19.2 sono stati prorogati di 3 mesi (dal mese di settembre 2022 al mese di dicembre
2022).

Si riportano, in allegato, 1 piani finanziari vigenti (situazione al 31/12/2023), dettagliati a livello di sotto-
misura (Tabella 1C _1).

Sotto-misura 19.2 (Attuazione delle strategie di sviluppo locale)

La sotto-misura 19.2 “Attuazione delle strategie di sviluppo locale” ¢ la piti importante in tutti i PSL e si
articola in diverse operazioni. Nella Tabella 1C_2 sono riportate tutte le operazioni della sotto-misura
previste nei PSL approvati e, per ciascuna di esse, i relativi dati finanziari ed il numero di GAL che ne
prevedono I’attivazione nei propri PSL (situazione al 31/12/2023).

Tutte le operazioni della sotto-misura 19.2 (ad eccezione dell’operazione 7.6.3 e delle attivita di
informazione di cui all’operazione 7.5.2, che hanno come beneficiari gli stessi GAL) sono attuate dai GAL
tramite 1I’emanazione di appositi bandi.

Entro il mese di dicembre 2022 i GAL hanno disposto I’apertura di tutti i bandi previsti nei rispettivi PSL,
attivando in tal modo I’intero contributo destinato alle operazioni a bando, pari a circa 78
ME (corrispondente al 99% delle risorse destinate alla sotto-misura 19.2 — vedasi Tabella 1C_3).

Complessivamente la situazione delle operazioni a bando GAL al 31/12/2023 (vedasi Tabella 1C_4) ¢ la
seguente:

e 210 bandi emanati (contributo complessivamente attivato: circa 78 M€);
e 2.401 domande di sostegno ammesse (contributo concesso: circa 77 M€);
e contributo erogato (inclusi anticipi): circa 45 M€;

¢ 107 domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili stante 1’attuale dotazione finanziaria dei
PSL (contributo riconoscibile: circa 4 M€).

Come si evince dai dati sopra riportati, in meno di 7 anni di effettiva operativita, i GAL piemontesi,
nell’ambito delle operazioni della sotto-misura 19.2, hanno attivato tutte le risorse loro assegnate,
dimostrando inoltre una notevole efficacia nelle fasi attuative (contributo concesso pari al 99% delle risorse
attivate e contributo erogato pari al 58% del contributo concesso).
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Per quanto riguarda le operazioni che vedono 1 GAL come beneficiari:

e gli 11 progetti presentati da altrettanti GAL a valere sull’operazione 7.6.3 (Redazione, adeguamento
dei manuali per il recupero del patrimonio architettonico e paesaggistico) sono stati tutti saldati per
un contributo erogato pari a 222.042 euro,

e nell’ambito delle 4 domande di sostegno presentate da altrettanti GAL a valere sulle attivita di
informazione di cui all’operazione 7.5.2 (Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione
nell’ambito del CLLD Leader) una risulta saldata (contributo erogato pari a 44.832 euro) e tre in fase
di realizzazione (contributo assegnato pari a 207.600 euro).

Si rimanda alla Tabella 1C 4 per ulteriori dettagli relativi allo stato di avanzamento della sotto-misura 19.2
a livello di ciascun PSL.

I PSL dei GAL, oltre alla sopraccitata sotto-misura 19.2, prevedono le seguenti sotto-misure/tipi di
operazioni, aventi come beneficiari gli stessi GAL:

19.1 (Preparazione delle strategie di sviluppo locale): presente in tutti i PSL, si tratta di un aiuto (max
50.000 euro per i GAL gia esistenti, max 65.000 euro per i nuovi GAL) destinato sostanzialmente a
rimborsare 1 costi sostenuti dagli stessi GAL per la predisposizione dei PSL. La sotto-misura ¢ stata
interamente saldata nel 2017 (vedasi Tabella 1C_3).

19.3 (Cooperazione tra gruppi di azione locale): presente in 4 PSL, prevede la preparazione ¢ la
realizzazione di attivita di cooperazione dei GAL con altri GAL (piemontesi /o italiani e/o di altri Paesi
dell’Unione europea). Ciascuna attivita di cooperazione si articola nelle seguenti due fasi:

e “preparazione dell’attivita di cooperazione” (fase facoltativa);
e “realizzazione dell’attivita di cooperazione”.

A seguito della prima apertura dei termini per la presentazione di istanze i 4 GAL hanno presentato
complessivamente 8 domande di sostegno relative alla “preparazione dell’attivita di cooperazione” (gia
saldate nel 2020, per un importo di contributo complessivamente erogato pari a 82.542,35 euro) ed 8
domande di sostegno relative alla “realizzazione dell’attivita di cooperazione”. Di queste ultime, approvate
nel corso del 2020 e del 2021, 7 risultano saldate (contributo erogato pari a 199.481,83 euro) ed una in fase
di realizzazione (contributo assegnato pari a 64.000 euro).

A seguito della seconda apertura dei termini per la presentazione di istanze, nel corso del 2022 i 4 GAL
hanno presentato complessivamente 6 domande di sostegno relative alla “realizzazione dell’attivita di
cooperazione”, tutte approvate ed in corso di realizzazione (contributo assegnato pari a 260.000 euro).

19.4.1 (Costi di gestione): presente in tutti i PSL, supporta i costi di esercizio connessi alla gestione
dell’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per
il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi
alla sorveglianza e alla valutazione della strategia.

Sono imputabili all’operazione 19.4.1 le attivita di gestione svolte e le relative spese effettuate a partire
dall’approvazione della graduatoria dei GAL. Le attivita complessivamente previste da ciascun GAL per
I’intero periodo sono suddivise in Programmi annuali di attivita, cui corrispondono altrettante domande di

53




sostegno e, a seguire, le relative domande di pagamento.

A fine 2023 il contributo complessivamente erogato ai GAL (costituito da saldi dei Programmi 2016-2022 e
da acconti dei Programmi 2023) ammonta a circa 9,5 Meuro (vedasi Tabella 1C_3).

19.4.2 (Costi di animazione): presente in tutti i PSL, supporta I’animazione della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e
promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le
domande.

Sono imputabili all’operazione 19.4.2 le attivita di animazione svolte a partire dall’approvazione della
graduatoria dei GAL.

Le attivita complessivamente previste da ciascun GAL per I’intero periodo sono suddivise in Programmi
annuali di attivita, cui corrispondono altrettante domande di sostegno e, a seguire, le relative domande di
pagamento.

A fine 2023 il contributo complessivamente erogato ai GAL (costituito da saldi dei Programmi 2016-2017,
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e da acconti dei Programmi 2023) ammonta a circa 1,9 M€ (vedasi Tabella
1C 3).

Operazione 7.1.1

Nel corso del 2018 era stata completata I’istruttoria di tutte le domande di saldo presentate dai beneficiari
(Unioni montane) e 1’azione ¢ pertanto conclusa. Il contributo complessivamente liquidato, a fronte di 47
domande ritenute ammissibili, ¢ pari complessivamente a 476.435 euro ed ¢ stata propedeutica all’adesione
alle operazioni 7.2.1 e 7.4.1, di seguito riportate.

Operazioni 7.2.1 e 7.4.1

Nel mese di settembre 2018 ¢ stato pubblicato il bando di contributo per le operazioni 7.2.1 (Realizzazione
e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane) e
7.4.1 (Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate
montane), che ha ricevuto la candidatura di 77 borgate. A seguito dell'istruttoria di ammissibilita, ¢ stata
approvata la graduatoria delle domande risultate ammissibili, suddivisa in domande “ammissibili e
finanziabili” (18 domande) ed in domande “ammissibili non finanziabili” (16 domande).

I 18 Comuni titolari di domande di sostegno ammissibili e finanziabili hanno presentato, entro il 28 febbraio
2020, la progettazione di livello definitivo. A questa fase ha fatto seguito I’istruttoria delle documentazione
trasmessa, concretizzatasi nel periodo ottobre—novembre 2020 con la richiesta di integrazioni documentali
per esplicitare lacune rilevate negli elaborati progettuali, nonché approfondire elementi di dettaglio.

Nel periodo marzo - settembre 2021 ¢ stata approvata la progettazione definitiva ed ¢ stata dichiarata
I'ammissione a contributo di 17 domande, mentre una domanda ha avuto una riduzione del punteggio
complessiva che ne ha comportato 1'esclusione dalla fascia di ammissibilita a contributo. A luglio 2022 si ¢
conclusa l'istruttoria sulla progettazione esecutiva dei 34 progetti presentati dai 17 comuni.

A seguito dell’approvazione dei progetti esecutivi i Comuni avevano 180 giorni per concludere tutte le
procedure di affidamento e procedere con la cantierabilita. A seguito delle modifiche del quadro normativo
(c. d. “Decreto aiuti” del 2022 e il nuovo codice dei contratti 36/2023), i Comuni beneficiari nel corso del
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2023 hanno richiesto proroghe sia sulla tempistica prevista dal bando per 1’affidamento dei lavori (12 mesi
dall’ammissione) sia sul completamento dei lavori e loro rendicontazione (30 mesi, piu 10 mesi di proroga).
Le proroghe richieste sono state concesse.

Si rileva tuttavia che nel corso del 2023, la maggior parte dei comuni beneficiari ha completato le procedure
di affidamento dei lavori pubblici ed iniziato 1 lavori di esecuzione degli interventi. Inoltre, sono state
presentate alcune richieste di anticipo, che sono state istruite ed hanno comportato la liquidazione di 1,6 M€
circa.

Operazione 7.5.1

L’operazione 7.5.1 sostiene investimenti inseriti nel contesto della Rete del patrimonio escursionistico
regionale (RPE), quale strumento di riferimento per la pianificazione degli interventi di sviluppo
dell’outdoor sul territorio regionale.

I1 bando ¢ stato attivato nel 2016. Nell’anno 2020 ha registrato un ritardo sul cronoprogramma in quanto,
vista la pandemia dovuta al Covid, le amministrazioni impegnate nella realizzazione dei progetti hanno
dovuto far fronte ad altre emergenze. Nel periodo di lockdown le imprese hanno sospeso i lavori. Al 2021
sono state presentate tutte le 51 domande di saldo dei progetti realizzati (dei 53 ammessi totali, 1 € stato
revocato in fase di progettazione definitiva, 1 altro ha rinunciato).

Nel 2023 sono state istruite e pagate 10 domande di saldo per un importo pari a circa 0,7 M€. Permane
ancora un rallentamento nelle attivita istruttorie delle domande di saldo vista la notevole quantita di
documentazione tecnico-amministrativa da visionare, nonché della necessaria verifica delle check list
appalti a cui sono soggetti questi progetti.

Gli interventi a titolarita regionale riguardano prioritariamente il potenziamento della segnaletica e la messa
in sicurezza di tratti della GTA (Grande Traversata delle Alpi), I’itinerario escursionistico piti importante
del Piemonte, che con i suoi 900 km attraversa I’intero arco alpino. Nel corso del 2023 ¢ stato liquidato un
progetto a regia regionale per un importo di circa 32.500 €.

Operazione 7.6.1

L’operazione 7.6.1 sostiene investimenti per il mantenimento e il miglioramento della funzionalita dei
ricoveri di alpeggio, nel rispetto della loro particolare connotazione architettonica e paesaggistica. Il
recupero conservativo dei fabbricati d’alpeggio, normalmente situati a quote elevate, spesso al di sopra del
limite della vegetazione forestale, consente di perseguire due finalita fra loro collegate: assicurare la
continuazione dell’attivita tradizionale della transumanza estiva, requisito fondamentale per mantenere
I’equilibrio vegetativo creatosi con il pascolo in quota e, di conseguenza, garantire la conservazione dei
pascoli come elemento paesaggistico di pregio. Il bando era stato aperto nel 2016 per I’intera dotazione
finanziaria in modo coordinato con I’operazione 4.3.3 (Infrastrutture per gli alpeggi).

Nel 2017 si era conclusa la fase preliminare funzionale alla predisposizione e approvazione della
graduatoria: delle 93 domande ritenute ammissibili, ne sono state ammesse a finanziamento 69, con un
contributo complessivo di 9,8 M€. In un secondo momento 3 beneficiari hanno rinunciato al finanziamento
per l'impossibilita di portare a termine gli interventi in progetto.

Nella maggior parte dei casi 1 beneficiari sono enti pubblici, con tempi di istruttoria prolungati a causa della
complessita delle procedure legate agli appalti e quindi all'affidamento dei lavori.
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A fine 2023 risultano aver ricevuto pagamenti a titolo di acconto o saldo 55 domande.

Rimangono ancora 23 domande ammesse a sostegno con lavori o istruttoria di saldo in conclusione, che si
prevede possano arrivare all’erogazione dei sostegni spettanti entro la fine del 2024.

Operazione 16.7.1

Nel corso del 2021 si ¢ conclusa I’istruttoria di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno
presentate da 4 aree interne (V. d’Ossola, Valli Maira e Grana, V. Bormida, Valli di Lanzo) sul Bando
1/2020 approvato nel 2020, dedicato all'elaborazione delle strategie di sviluppo locale da parte delle aree
interne che hanno presentato la proposta di Strategia d’Area al Comitato Nazionale Aree Interne (Fase 1),
consistente nella progettazione dell’intervento, nell’elaborazione delle strategie di sviluppo locale vere e
proprie e nell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibili 1 progetti di sviluppo locale
prescelti e propedeutica alla successiva attuazione della strategia di sviluppo locale (Fase 2), attualmente in
fase di predisposizione.

Nel corso del 2022 sono terminate le attivita condotte dalle 4 aree interne all’interno della Fase e sono stati
effettuati i relativi pagamenti. Parallelamente, ¢ stata aperta la possibilita, alle 4 aree interne finanziate nella
Fase 1 di presentare istanza di sostegno per la Fase 2. Il Bando ¢ stato soggetto ad alcune proroghe dietro
richiesta dei beneficiari di Fase 1. Le domande di sostegno sono state trasmesse e ammesse nel 2023 e le
attivita sono attualmente in corso e si concluderanno a fine 2024.

Operazione 16.8.1

Nel 2018 ¢ stato emanato un bando a valere sull’operazione 16.8.1 che finanzia attivita di cooperazione
finalizzate alla redazione di Piani forestali e strumenti equivalenti. I1 budget del bando era pari a € 3.000.000
e sono state ammesse a finanziamento 13 domande che hanno quasi esaurito la dotazione finanziaria.

Le difficolta legate all’emergenza COVID-19 che ha interferito negativamente con le attivita di animazione
del territorio, le attivita formative e il regolare svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, unite alla
complessita insita nella gestione dei progetti di cooperazione ha comportato la necessita di concedere una
proroga per la fine dei lavori a luglio 2023.

A parte una rinuncia, tutte le domande hanno trasmesso la domanda di pagamento di saldo che sono
attualmente in istruttoria e verranno chiuse entro il 2024.

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 — Tab. C):

Alla luce di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, i valori contenuti nelle tabelle sono relativi al
pagamento di tutti i saldi sull’operazione 7.1.1 e agli acconti e saldi sull’operazione 7.5.1 ¢ 7.6.1, 16.2 ¢
16.8. Mentre le operazioni 7.2 e 7.4 ancora non contribuiscono alla valorizzazione delle tabelle in quanto
sono stati pagati solo anticipi. Gli indicatori relativi al Leader sono invece riportati nelle tabelle B2.

Target 2025:

L’indicatore T23 [posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) - aspetto specifico
6B], risulta raggiunto e superato nonostante lo stato di avanzamento della misura non sia giunto al termine.

Per calcolare il numero di posti di lavoro creati sono stati utilizzati i dati provenienti dalla banca dati
regionale delle comunicazioni obbligatorie (COB), ove tutte le aziende sono obbligate a comunicare
avviamenti, trasformazioni o cessazioni di rapporti di lavoro. Tali dati sono stati incrociati con le aziende
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che hanno ricevuto il pagamento del saldo di operazioni Leader fra il 2017 e il 2023. I posti di lavoro creati
sono stati calcolati sommando il valore in Full Time Equivalent (FTE) degli assunti a tempo indeterminato
trail 2017 e 11 2023. A questa somma ¢ stata aggiunta la media 2017-2022 degli assunti a tempo determinato
(sempre in FTE). La scelta di utilizzare la media degli assunti a tempo determinato ¢ motivata dal fatto che
il lavoro nel settore agricolo si basa largamente su stagionali. Con il valore medio si evita di conteggiare nei
diversi anni gli stessi lavoratori assunti ricorsivamente e al contempo di tenere in considerazione eventuali
incrementi del fabbisogno di manodopera aziendale.

I1 metodo di calcolo dell’indicatore sopra descritto porta a una sovrastima del dato in quanto non tiene in
considerazione quanto tale incremento sia direttamente imputabile al progetto LEADER finanziato. Sara poi
compito del valutatore individuare un procedimento che tenga conto di tale aspetto al fine di stimare
I’effetto netto di LEADER.

L’indicatore T22 [percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (focus
area 6B)] viene stimato sulla base della popolazione dei comuni oggetto di interventi infrastrutturali. A
partire dal 2020, la stima ¢ migliorata grazie all’affinamento della metodologia di calcolo, studiata con il
supporto del valutatore. Ne ¢ derivato un netto ridimensionamento dei valori rispetto agli anni passati.
Infatti mentre fino al 2019 veniva conteggiata tutta la popolazione dei comuni interessati da interventi
finanziati dalle operazioni 7.5.1 e 7.6.1, a partire dal 2020 gli interventi sono analizzati in dettaglio,
considerando soltanto quelli ritenuti maggiormente incisivi sulla qualita della vita della popolazione rurale.
Tuttavia, ¢ verosimile che verra registrato un leggero incremento del valore dell’indicatore entro la fine
della programmazione, una volta terminati 1 progetti finanziati sulle sotto-misure 7.2, 7.4 e 7.6.

L’approvazione dei PSL dei GAL, avvenuta nel 2016, ha invece permesso il raggiungimento degli obiettivi
dell’indicatore T21 [percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto
specifico 6B)].

Focus Area 6C - Promuovere 'accessibilita, 'uso e la qualita delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) nelle zone rurali

La focus area 6C ¢ attivata attraverso 1 seguenti tipi di operazione:
7.3.1. Infrastrutture per la banda ultralarga

16.1.1 Costituzione, gestione e operativita dei gruppi operativi dei PEIL
Impegni (Tab. A) “Spesa impegnata (anno 2023)”

La dotazione finanziaria della focus area 6C, a parte il piccolo importo sulla sotto-misura 16.1 che ¢ stata
attivata con il bando emanato a luglio 2016, ¢ allocata sulla sotto-misura 7.3 (Infrastrutture per la banda
ultra larga), le cui risorse sono state tutte destinate all’attuazione in Piemonte della Strategia nazionale per la
banda ultra larga (BUL) approvata dal Governo italiano nel marzo 2015. Le modalita di attuazione della
strategia italiana BUL sono delineate nell’accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale siglato 1’11 febbraio
2016. Detto accordo-quadro ¢ stato recepito dall’accordo di programma quadro (APQ) tra il Ministero dello
sviluppo economico (Mise) e la Regione Piemonte sottoscritto 1’8 giugno 2016. L’ APQ, nel richiamare la
decisione della Commissione europea del 30 giugno 2016 che ha stabilito la compatibilita con il TFUE della
misura di aiuto SA41647 (2016/N) - Italia - Strategia Banda Ultralarga, rimanda ad apposite convenzioni
operative tra Regione e Mise la definizione delle modalita operative dell’ APQ, fra 1’altro riguardo alla
rendicontazione e alla corretta gestione dei finanziamenti per ognuno dei programmi cofinanziati dai Fondi
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europei (PSR e POR FESR). La convenzione relativa al PSR ¢ stata stipulata fra il Mise e 1’ Autorita di
gestione del PSR Piemonte il 29 luglio 2016. Essa individua nel Mise il beneficiario degli interventi della
sotto-misura 7.3 e in Infratel Italia S.p.A., societa in house, la stazione appaltante. Nel corso del 2016
Infratel aveva emanato il bando per la selezione del soggetto concessionario che deve effettuare gli
investimenti infrastrutturali nei territori ricadenti nelle aree bianche del Piemonte, fra cui quelli finanziati a
valere dalla sotto-misura 7.3 del PSR (quest’ultimi ricadenti nelle tipologie areali C e D del PSR). 11 28
luglio 2017 era stato inviato alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea I’avviso di aggiudicazione della
procedura ristretta per I’affidamento della concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva
a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli-
Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia e della Provincia autonoma di
Trento. L’8 novembre 2017 era stato firmato il contratto di concessione da Infratel e dal concessionario
(Open Fiber).

Alla fine del 2018 I’ Autorita di gestione del PSR aveva approvato la domanda di sostegno presentata dal
Mise per un importo di spesa pubblica di 45,6 M€ e I’ Arpea aveva erogato I’anticipo sul 50% dell’importo
della quota imponibile, in attesa della comunicazione dei Servizi della Commissione europea relativamente
all’ammissibilita delle spese relative all’IVA. Detta comunicazione, con la quale la Direzione generale della
politica regionale e urbana della Commissione europea ha ribadito che il rimborso dell’TVA relativa alla
costruzione dell’infrastruttura non € un costo ammissibile al contributo del FESR e del FEASR, ¢ stata resa
nota all’ Autorita di gestione del PSR il 28 dicembre 2018.

Nel 2022 con la sentenza del 22 giugno 2022 del Tribunale della Corte di Giustizia Europea ' VA ¢ stata
considerata tra i costi ammissibili. La Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana della
Commissione Europea con nota del 16 agosto 2022 ha previsto espressamente I’ammissibilita del’IVA al
cofinanziamento del FESR. Successivamente la Direzione Generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

della Commissione europea ritiene la medesima sentenza relativa all'ammissibilita dell'TVA applicabile
anche al FEASR.

Nel 2023 c’¢ stata una parziale modifica all'Accordo di Programma del 30.06.2016 per lo sviluppo della
banda ultra larga a recepimento dell'Addendum all'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome dell'11.02.2016, approvato dalla Conferenza Stato, Regioni, Province autonome nella seduta
dell'8.03.2023 (D.G.R. n. 30-7001 del 05.06.2023). La modifica si ¢ resa necessaria in considerazione delle
modifiche ai quadri economici dei Piani Tecnici apportate negli anni per effetto di circostanze, quali, in
particolare, ribasso di gara a seguito di aggiudicazione al concessionario, incremento degli oneri per effetto
della pandemia da Covid-19, riprogrammazione dei Piani operativi regionali allo scopo di utilizzare le
opportunita offerte dai regolamenti 2020/4060, 2020/558 e 2020/2220, esclusione e riammissione della
ammissibilita dell’IVA da parte della Commissione europea a seguito della sentenza del Tribunale della
Corte di Giustizia Europea. E’ seguita quindi la modifica del Piano tecnico Piemonte BUL per la diffusione
della banda ultralarga, versione 7, approvata il 04.04.2023 dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio.
Le modifiche riguardano: aggiornamento dati del Piano per allineamento ai progetti del Concessionario;
valutazione economica con IVA fondi europei a carico degli stessi, a seguito sentenza Tribunale UE
22/06/2022 e successiva nota Ares (2022) 7431046-26/10/2022; introduzione extra-costi covid-19 per il
periodo marzo 2020-marzo 2022; revisione attribuzione fondi ai comuni; introduzione maggiori oneri a
valere su FSC NAZIONALE per eventuale spesa non prevista; aggiornamento cronoprogramma. [ comuni
FEASR sono passati da 333 (versione 6 del Piano Tecnico) a 306 (versione 7).

Nel 2023 sono proseguite le attivita di monitoraggio e aggiornamento del piano BUL Piemonte attraverso
incontri mensili fra i referenti di Infratel, del concessionario Open Fiber e delle due autorita di gestione
regionali (POR FESR e PSR). In tali occasioni ¢ stato illustrato lo stato avanzamento lavori dell’opera e
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sono state prese in esame le criticita manifestate dai diversi soggetti. In particolare nel 2023 1 lavori si sono
concentrati sui comuni FESR per la chiusura del fondo a fine anno e si sono riscontrate difficolta inerenti la
concessione delle autorizzazioni per 1’esecuzione dei lavori di interramento delle linee da parte degli enti
locali. Per risolvere tali criticita le autorita di gestione hanno convocato specifici tavoli di confronto tra i gli
enti locali, Infratel e Open Fiber.

I1 Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MiSE) ha presentato la prima domanda di acconto nel
2023 per un importo di 3.013.543,09 euro che ¢ stata pagata in croso d'anno.

Lo stato di avanzamento del Piano BUL in Piemonte al 31 dicembre 2023 comunicato da Infratel S.p.A.
relativamente agli interventi finanziati con la sotto-misura 7.3 del PSR ¢ cosi sintetizzabile:

e popolazione raggiunta dall’infrastruttura: 249.436 abitanti;
e unita immobiliari con copertura di almeno 30 Mbps in download collaudate: 51.546;.
e unita immobiliari con copertura di almeno 100 Mbps in download collaudate: 83.548;

Informazioni aggiornate sul Piano BUL e, piu in generale, sull’Agenda digitale del Piemonte sono reperibili
sul sito https://www.agendadigitale.eu/tag/agenda-digitale-piemonte/

Indicatori di realizzazione (Tab. B1 — Tab. C):

I pagamenti contabilizzati nelle tabelle B sono riconducibili all’anticipo sull’operazione BUL pari a 20,6
ME, previa verifica dell’effettivo avvio dei lavori, ed alla prima domanda di acconto. Gli indicatori fisici
(popolazione interessata e numero di interventi) sono invece commisurati all’effettivo stato di avanzamento
dei lavori e comprendono anche i trascinamenti sulla misura 321 della passata programmazione, volti
all’acquisto di 3 parabole.

Target 2025:

L’indicatore T24 [percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (focus
area 6C)] viene valorizzato con i dati forniti da Infratel sulla popolazione raggiunta in base agli interventi
collaudati. Attualmente risulta raggiunto e superato il target iniziale stimato, in termini di popolazione
coperta. La causa del significativo superamento ¢ da ricondurre alla difficolta iniziale di stima del valore
obiettivo ed ¢ dovuto anche alle numerose variazione dei piani tecnici avvenuti durante il periodo di
programmazione, che hanno coinvolto comuni diversi da quelli inizialmente ipotizzati.
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Tabella 1C_1 Leader - Piani finanziari vigenti

Gruppo di Azione Locale

Piani finanziari vigenti - Risorse pubbliche

Sott. 19.1 | Sott 192 | Sott 193 |Sott 19.41|Son 19.42| Totale
01 GAL Giarolo 50.000| 5.077.921 730.000]  115.000| 5.972.921
02 GAL Borba 50.000| 4.478.567 835258| 214.242| 5.578.066
03 GAL Terre Astigiane 33.183| 4.704.834 932381| 135580 5805978
E\‘;t%;ﬁass“ i 50.000| 7.536.220 1116100| 133810 8836130
05 GAL Langhe e Roero 50.000 7.103.610 1420719] 355175 8.929.504
06 GAL Mongioie 50.000| 4468760 893745| 193781| 5606286
oo ;;?1';! S 50.000| 3563271 696.556|  137.524| 4.447 351
el 50.000| 7.433.496 1209739  201.985| 8895221
E{glﬁg Esationis & Mok 50.000| 6.615.189| 172.766| 1.357.591|  339.398| 8.534.944
LSkl k] 50.000| 4018982| 104100] 809871 185466 5168418
11 GAL Valli del Canavese 50.000| 5214046| 209.867| 1084783 271196 6.829.892
12 GAL Montagne Biellesi 50.000| 5480246| 119.201| 974608 168.222| 6.801.366
13 GAL Terre del Sesia 50.000| 5062381 917.657|  210556| 6240594
14 GAL Laghi & Monti 50.000| 7.586.606 1050.058| 333578 9.020242
TOTALE 683.183| 78.353.129|  606.024| 14.029.065| 2995511| 96.666.912

Tabella 1C_1 Leader
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Tabella 1C_2 Leader - Operazioni previste nei PSL con dafi finanziari

Risorse Risorse Numero diP5L
Operazione [codice) Operazione [descrizione) pubbliche Beneficiario |Risorse Totali (Euro} | che prevedono
[Euro) (Euro) 'Operazione

19.2 1 M.EBD3.2.1 Ir!furmla‘zmnee promazionedei prodottd agricolie alimentari 27,040 15 ga1 37831 1
di qualita

19.2.1.M.6B04.1.1 Migliurgrnentudgl rendimento globale edella sostenibilita 10.002.214 12.612.910 22.615.124 12
delle aziende agricole

19.2.1.M.6B-04.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 2.241.144 3.401.247 5.642.491 11
Investiment in infrastrutture necessarie allo sviluppo,

19.2.1. M.6B04.3.11 zll'lammodernamenta o al'adeguamento dell'agricoltura e 360.450 90.113 450.562 3
della selvicoltura

1921 MLEBOE.2 1 Aiuﬁall'a‘_wiamentndiaﬁiviﬁ_irnprendi‘mrialiperau'iviré 5323 322 . 5323322 13
extra-agricole nelle zone rurali

19.2.1.M.6B-06.4.1 Inwestimanti per |a creazione e sviluppao di attivita extra agricole 5.542.594 £.901.032 12.442.625 1z

1921 MeBOE42  [oesna sgiinvestiment parlacreszions @ per losviuppe |55 coq 5n | 19 071.429 37.665.450 14
di attivits extre- sgricole da parte di piccolee microimp rese
Inwestimenti per la creazione, miglioramento o espansione di

19.2.1.M.66-07.2.11 : ; B8E.115 - EB8E.115 1
infrastrutture su picoola scala
Sostegno agli investim entd finalizzat allintroduzione, =l
miglioramento o al'espansionediservizidibase alivello

AL MEBRUT L locale co mprese le atrivita culturali-ricreztive 2 |z relativa A e LoaLant e &
infrastruttura
Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione

19.2.1.M.6B-07.5.2 reifambito d il CLLD Leader 12.002.797 1.524.896 12.528.693 14

19.2.1.M.6B07.6.3 Reda:ziung, adegluarnen_mdei rnanualli per il recupero del 222.043 24,671 246.714 11
patrimonio architettonico & paesaggistico

19.271 MeBO7 64, |TEErEnTnuAficzione deak lement dpid del 16.266.377 |  5.069.009 21.335.386 11
paesageio & del patrimanio architettonico rurale

192 1 MEBOEE.1 Invﬁument.. per |ncrgmentarg|Ipnten2|aleemnnm|cndelle 537718 805576 1344 794 5
foreste e dei prod otd forestali

igieniEs  PrEEodiogatiplot sala suluppodf nuoii pesdo, 676,063 169.016 245,079 4
pratiche, processi e tecnologie

192 1 MEB-16.3 1 Drg_anr:zazmnedlprucessml lawore in comune e servizi di 356753 50.000 415.253 3
turismao rurale

19.2.1M6B-1641  |Creazionedifiliem corte, merat locali ed attivita 140,000 35000 175.000 1
promaozionali

19.2.1.M.6B-16.6.1 Apprl:_lwigiuna.rnenm.dihiumasse per la produzione di 2232.392 = 223393 1
energia e per l'industria

19.2.1.M.6B-16.8.1 Piani forestali e strumenti equivalent - - - a

19.2.1.M.6B8-16.9.1 Progettidi agricoltura sociale 158.591 158.591 317.181 1

TOTALE 78.352.129 51.212.282 129.665.411

Tabella 1C_2 Leader
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Tabella 1C_3 Leader -Situazione finanziaria

risorse assegnate
(piani finanziari

contributo concesso
(bandi GAL + progetti a regia GAL)

contributo liquidato

(bandi GAL +progetti a regia GAL)

approvati) al netto di Rinunce e Revoche al netto di Rinunce e Revoche
importo (€) imporio (€) BSSE;;& " imporia (€) 33;;;; . Dr::i;g 3
19,1 |Preparazione delle Strategie 653.183 633.185 100 683.183 100 100
di Sviluppo Locale
192 |Aftuazione delle Strategie di 78.353.129 77745602 (1) 99 45335746 (2) 53 58
Sviluppo Locale
Cooperazione tra gruppi di
193 wione locake 606.024 639.100 105 282024 47 44
19.4.1 |Costi di gestione 14.029.065 13.179.088 9.523.542 ] 72
19.4.2 |Costi di animazione 2.995.511 2.979.168 1.903.560 64 64
totale 56.666.912 05226142 99 57.728.055 60 61
(1) di cui bandi GAL: 77.241.269
(1) di curi progetti a regia GAL: 504.333
(2] di cui bandi GAL: 45.068.871
(2) di cui progetti a regia GAL: 266.875
Risorse attivate dai GAL (bandi Sottomisura 19.2) T7.873.664 £ 99% delle risorse destinate alla Sottomisura 19.2

Tabella 1C_3 Leader
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Tabella 1C_4 Leader - Avanzamento Sottomisura 19.2

Sotiomisura19.2 Sottomisura 192 St 102
Sottomisura 192 Doma anme‘:s:!e al S 9 AT [V i e !‘?al
Piani finanziari vigenti al 34112/2023 - Risorse pubbliche T s 1122025 {al nettodi (alnettodi Revoche) btk
Bruppo di Azione Locale (al netto di Rinunce  Revoche) anticipi +accond + saldi solo domande concluse (sald) }0"‘2""‘9"‘9"2022}
= % =u % =u % =u % =u i
fsott. 10,1 Sott. 19.2 |Sott. 10.3)S0tt. 10.4.1/Sott. 10.42 Totake frumero| TEOEE | dotazione fnumer risorse i ibuto fnumero | Z2
i 7o concesso [ TE0EE emgato ergato |0 concesso
1 GAL Glarle 0000 S077.821 700  msow| sereem| @ soesTr| 100 4z swzsm| we | e o o4 o o s 177.007]
|02 GAL Bords 50000 4.478.567 | B35 255 N4z 5578000 0 4455205 o 148 4d53212| 100 100 2.661.6058 o5 ) 2.501.580| &3 o
03 GAL Terre Astigane | aTe4Em sa2 380 13550 sesemE| w7 agrzst| W 1w agssz| e ™ szl = zgaers| 54 0
04 AL Fiaan oty 0000 7.59.220 1 1saEe esmeiwo| 1w ramom| oo 2= 7oozozz| wo | tos FET - 8 amom| = " 4505
05 GAL Langhe & Rosro 0000 7102610 taore|  smrs coms| 1 rosaras| 100 = 7024035 15 amEzE s 15 ameme| s “ 211205
06 GAL 1dangiaie smow|  ademTE ma7e|  mare| seoczs| 1o amm| @ 13 4252540 roase| 45 teasen| & ']
|57 AL va G=sso, e 1
'&m’.maguaeksh 50000 2.563.271 08 5551 137.524] 4447357, 4 ae3aTt 100 158 3560347 100 2200 554 &z S 2700554 oz & 18 7|
N e 0000 7.432.488 1.200.730 wies| emsm| w0 razesas| 100 e rso| o | e amans & 132 zzzmio| 43 ]
00 GAL Escartons e Vall Valoes) 50.000] B.675.180) 172700 1.357.501 330.306] ES34044) ” 8500235 153 6225000 "5 106 35153765 56 3340 155 | 54 1 25,0001
A S i oo S2.000) Amesez|  104700) BO0ET! s sweaE 2 LT 05 o707 100 e W asas| 05 ] 155 133}
17 GAL Vsl g Canavess smopo|  szecs| zeser|  nosa7e| 0| seema| siotes| 100 06 sorzood| s zseter| & zsgws| 4 s 360 704]
12 GAL idoniagne Bleles) 50000 5.458.240 110207 074 008 108222) C807.300 F<] 5450 240 ) 00 135 S4vidzd|l o0 2700 7E5) & 7s 2400 285 | 44 o 373355
13GAL TeTe o SesiE 0000 5062.351 sires|  moss| caomel w7 et s eomss| wo | ves Err. 108 zeamr| e 0 E
74 GAL Lagh! e iont/ 50.000] 7.588.606 1.050.055] I3ISTE]  DO20.24 13 7.580.000 | 100 =0 rsear4T| 100 185 5354 260 M 180 5295 848 | o 0 540 D4E]
TOTALE 583.183( 78.353.120( 508024 1402085 2995501) 958E%i2) 210 |77.875.664| 99 2.401 |77.241.269| 99 | 1.650 | 45.068.871 55 1.553 |43.113.454 56 107 4.391.195'

Tabella 1C_4 Leader
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Quadro risorse disponibl
ragenaneya aur i 2023

Sl o1 cpERzon AT e ey IR
o) ©
11 111 Formaziane profes son e in ampo agriolo 3347.190 33819 -
[E) T ——— semm | simom
L 28364285 12 p21, -] Zone i 1432 831 14332831
12 [121Amvits T i sione 1575704 2575704
13 [131Viste ¢ scamd sierasends i Mo sgroio e orentale same 94296
e 6845620 21 P11ServidiConslens sesaas 56822
31 6750000 6750000
w | @30 :
PPy Type— : wmm | weuom | semwe
H11 3 109 520.000 109.520.000
i K1z 3 o 74.177.907 THLTISOT
i RL3 e 20781 788 4701788
TP P— e ET)
Py — Sm=—— weim | menm
a
T T—— an | mam
L 306,564,893
K3 2inmrent & mghoramens nfrasirutiursie e fondane 7.085 009 Tos08
43 |43 Sinkamrumre per g sipegs 13480 1394921
34 k dale 16300376 16309376
Py P —————— s | 2w
PP T ra—————— Fen e
M43 Sabvaguardia, rprimas ¢ migharame mo dels bisdnersth 283610 2836110
11Prevensone dei dam da ealamith ntunk di ipo bietico. B9 14992685 1353 104
w | wswm | 51 -
PRt —————————— 2mm | mms
a1 1 1 et e e 8 o nmm | mamTs
w | mmos Caiadec
€ 1 Censme = wiuppes s et smm | nwm
P11 aran e
’ [7.4 2 Stesura ed aggormaments &1 Puani Aaturals re: 1167 21367
73 prime : ; e ssmas | s
L BL6082T7 73 31 infrasrutiure per k3 banda ultratarga 45 581 000 45581000
73 it - s | sae
75 [75.1nfrastruniure turimicoriceatve o infformazione. 1108 737 11088737
16 41 Mghoramema de fatsrian & alpeggo A573604 297604
&1 @1 1imboschimento & terren agricli € non agrieh 11 200 000 11200000
B3 1Prevenziane dei dami alle foreste daincendi, calamith naturali ed eventi catastrofic 611929 611829
™S | 48380000 8.4 1 ipristing. dei danri sl fore ste da ince ndi, caiamits natural £d events ctastrofic 1T 3237888
a5 @s1 forestah .m0 Bmo2
o pr— s | aamom
101 1 Produsions imegrats. 216 200.000 216.200.000
HO1 2 interventi 2 fawore dela biadivers i nelle rsaie. 16.660.000 16660000
{01 3 Tecniche &i agricaitura mnsenativa 32,950,000 28650000 4.300.000
101 & Sistem eoturak ecs @ Mot 24,000 000 24000000
101 {1015 per g 20,140 000 35015835 5124165
M0 | 384974718
o1 2200000 2200000
T —————— Tsmw | ismow
{01 8 Mlevament & razae auloctone minacciate & abbandono 38600000 35100000 3.500.000
101 9 Gestone ecasosten bie de pascol 39,450 000 36150000 3,300 000
102 [102 1 Sastegno Wuso deie a8 1ane -
[Ty TR T e—————— rrREL
ML | 74300000
[ T —————— amm | cwow
2| e | mz jmit orT— s e ————— wme | wmew | L
M3 | 121790000 | 131 [1311indenn it compenata 138 676,717 121876 17 12.800 000
Mg 260000 141 {141 1 Tras onamenm benessere animale 260000 260000
5| a0 | 51 [511 repmremare o s o | eseo
161 [151 1 Camrurions, gemione £ cperativth 4 pruns ope rathi e PEI BIIE 1333038
162 162 1 Attuzsone o progesS plota [di cui 2 M€ Pistizforma FESR] 8147369 17368
164 1521 5,850,000 5460000
WIS | 47661448 1686 1861 21 2308805 2306805
167 (157 1 smanmns & mrege 8 e o o $2 EADER e miome] Twmw | wmawow
168 {165 1 Piani forestali £ trument equivalent 25646831 2564631
55 1691 roge  mrcairs o | wrme
191 [19.1.1 Preparaiione debe Stramgee i Sviuppa Locale 18816 613186 800000
192 [192 1 Amuanone dete Sratege & Sviupps Lacae 80361 202 036120
wis | w3 |93 (53 1commnerazon 4 maneion woes | siome
{84 1 Cart di gestione 15050000 153550000 1.500.000
e [19.4 2 Carti di animazione. 1775 000 2775000 500000
M20 | 34800000 20 jassstenza Teansa 86960 000 86960000
L armsiz 21 [PestegnalOMD 20502 arasn
exi13| 600649  |ex 113 B« 113 pre-pensionamens. 600649 00649
TOTALE 1451200089 1.443.684 520 5269

Tabella 1C_5 Crono 2024
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CRONOPROGRAMMA MISURE 10,11e 13

Agg. DICEMBRE 2023
Bando 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025"
2015
10.1.1.A.48 - Produzione 2016
Integrata 2017 solo 1A

2016
10.1.2.A.4A - Biodiversita
nelle risaie -
2022
2016

10.1.3.A4C - Tecniche di
agricoltura conservativa

10.1.4.A5E - Sistemi
colturali ecocompatibili

sl [

10.1.5.A.5D - Riduzione 2018
delle emissioni di NH3

2016
10.1.6.A.4C - Difesa del 2017

bestiame dalla predazione
da canidi

10.1.7.A4A - Gestione di
elementi naturaliformi
dell'agroecosistema

L] -~

2016

10.1.8.A.4A - Allevamento
di razze autoctone
minacciate di abbandono

[~ =

2016

10.1.9.A.4C - Gestione
ecosostenibile dei pascoli

2022

it

2015
2016
11.1.1.A.48 - Conversione 2017 da 10.1.1
al biologico -
2022
2015
11.2.1.A.4B -

Mantenimento biclogico

13.1.1.A4A - Indennita
compensativa

Legenda 2015
2016
2017

2019

2020

2022

Prolungamenti
** Annualita 2025 sara presumiblimente pagata sul nuovo PSP.

Tabella 1C_6 Crono MAA
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1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

NOTA METODOLOGICA SULLA COMPILAZIONE DELLE TABELLE DI MONITORAGGIO:
analogamente a quanto gia avvenuto nelle RAA precedenti, le tabelle sono state compilate seguendo le
Linee guida per la compilazione delle tabelle di monitoraggio delle Relazioni annuali di attuazione (RAA)
emendate a seguito dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione,
del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la
determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione (“performance framework”) per i Fondi strutturali e di investimento europei.
Dette Linee guida hanno introdotto una modifica sostanziale nelle modalita di calcolo degli indicatori del
performance framework. Infatti, mentre in precedenza potevano venir conteggiate soltanto le operazioni
concluse (pagate a saldo), a seguito della nuova versione possono essere conteggiate anche le operazioni
avviate, compresi i pagamenti intermedi e, a determinate condizioni, anche gli anticipi. Pertanto, le tabelle
della presente Relazione sono state compilate tenendo conto delle operazioni pagate a titolo di acconto ¢ a
titolo di saldo per tutte le operazioni, mentre sono stati inseriti gli anticipi per i quali I’ Autorita di gestione
(AdG) ha potuto verificare “I’avvio dell’operazione” secondo quanto previsto dalle nuove Linee guida della
Commissione.

Si precisa infine che nel caso di celle non valorizzate (vuote) il sistema SFC non consente di distinguere tra
il valore nullo “vero 0” e il dato non applicabile in quanto la misura non ¢ collegata ad una determinata
focus area o in quanto la focus area non ¢ stata attivata sul Psr della Regione Piemonte.

Informazioni sulla compilazione della tabella C2.4 - Monitoraggio delle operazioni sostenute che si
occupano dell'integrazione di cittadini di paesi terzi

Con riferimento alla tabella C2.4 sul monitoraggio delle operazioni per cui si identifica un potenziale
contributo all'integrazione dei cittadini di Paesi terzi, si specifica che non si registrano operazioni sulle
misure a investimento che prevedono un contributo diretto su tale aspetto.

I1 valutatore indipendente, su incarico dell’AdG, dopo avere esaminato le domande sulle operazioni che, al
di fuori della formazione, avrebbero potuto incidere sull'inclusione di migranti da Paesi terzi ha confermato
che tale contributo (in coerenza con la strategia generale del PSR) ¢ stato nullo o, tuttalpiu, incidentale.

Per quanto riguarda gli interventi di formazione, un’analisi del codice fiscale dei partecipanti a tali corsi ha
evidenziato che circa il 7% degli stessi € costituito da cittadini di Paesi terzi, provenienti principalmente da
Paesi europei non appartenenti all’Unione europea, seguiti dai cittadini di Paesi asiatici e di Paesi africani.

I dati riportati relativamente agli indicatori O.1, O.3 e O.12 si riferiscono al contributo della misura 1
(Formazione ed informazione) all'integrazione di cittadini dei Paesi terzi. In particolare l'indicatore O3
somma i 449 corsi di formazione conclusi e pagati che hanno visto la partecipazione di cittadini di Paesi
terzi agli 88 interventi di informazione e scambio attuati sul territorio, mentre 1’indicatore O.1 ¢ frutto di una
stima.

Informazioni sulla compilazione della tabella C2.5 "Monitoraggio delle operazioni sostenute per la
mitigazione dell’impatto derivante dalla crisi COVID-19

Oltre alla Misura 21, introdotta per mitigare I’impatto della grave crisi economica generalizzata che ha
investito anche il settore agroalimentare a seguito dell'epidemia di Coronavirus, ¢ stato anche emanato un
bando nel 2020 sull’operazione 4.1.1 dedicato a finanziare esclusivamente gli investimenti volti a mitigare
le conseguenze dell’impatto della epidemia (es. stoccaggio, trasformazione, vendita diretta e consegna a
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domicilio dei prodotti). Questo bando ha erogato 1 primi pagamenti nel 2021 ed ha continuato negli anni
seguenti.

Informazioni sulla compilazione della Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione

La compilazione di questa tabella richiede di segnalare distintamente I’ “aggiustamento EURI” e
“I’aggiustamento Aiuti di Stato” per le misure che li prevedono, dal momento che tali fondi non partecipano
al calcolo del tasso di raggiungimento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (performance
framework).

La logica utilizzata per la compilazione del campo‘‘aggiustamento EURI” delle misure a superficie deve
tenere conto degli algoritmi di calcolo utilizzati da SFC. Infatti il sistema prende in considerazione 1’anno
della migliore campagna senza distinguere tra le diverse tipologie di fondi utilizzati. Pertanto il campo
“aggiustamento EURI” ¢ stato popolato in modo da fare emergere, nel campo da utilizzare ai fini del calcolo
della performance, 1’anno della migliore campagna dell’operazione 10.1.5 pagata con fondi cofinanziati
(come risultante dalle RAE precedenti); ¢ ovvero uguale al delta tra la miglior campagna finanziata con
fondi EURI e la miglior campagna finanziata con fondi cofinanziati.

Nota alle tabelle di monitoraggio allegate alla Relazione_ SITUAZIONE SEGNALAZIONI SFC

Il sistema di interscambio dati (SFC) tra I’AdG e la Commissione europea segnala alcune incongruenze tra
le tabelle di monitoraggio allegate alla presente Relazione e quelle degli anni precedenti. Si riportano di
seguito corredate da giustificazione.

1. Per quanto riguarda le segnalazioni relative al superamento del valore del target pianificato al
capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2023 (T6, T22 e T24) si precisa
che i dati inseriti sono corretti; le motivazioni relative al superamento degli obiettivi stabiliti in fase
iniziale sono riportate nella sezione 1c, nella FA di riferimento, al Paragrafo “Target 2025 della
Relazione.

Nel caso invece degli indicatori target T2, TS, T7, T8, T9, T10, T21 e T23, i cui tassi di
realizzazione sono compresi in un range (tra 101% e 115%) si possono considerare sostanzialmente
in linea con ’aleatorieta delle previsioni e non si ritiene necessario fornire particolari giustificazioni.

2. Per quanto riguarda invece le due segnalazioni relative alla diminuzione della popolazione che
beneficia di migliori servizi ed infrastrutture, legata alla FA 6B, ovvero I’indicatore di target T22:
percentage of rural population benefiting from improved services/infrastructures (focus area 6B)" e
I’indicatore O.15, si precisa che i dati inseriti nella AIR 2021 e 2022 E 2023 sono corretti. Le
motivazioni della diminuzione dell’indicatore rispetto agli anni passati, dovute ad una modifica della
metodologia di calcolo condivisa con il valutatore, sono riportate nella sezione 1c, nella FA 6B,
Paragrafo Target 2025 della Relazione

4. Per quanto riguarda la segnalazione relativa all'indicatore T8 si precisa che il metodo di calcolo
utilizzato considera gli ettari registrati nella miglior campagna che possono essere diversi dal dato
contenuto nella tabella B3 della RAE 2023 (che ¢ una tabella annuale), oltre a considerare i
trascinamenti della M 15 che sono stati pagati negli anni precedenti e che pertanto non risultano nella
B3 2023.

5. Per I’indicatore O1 con codice (= TABLE C2 2 O1 M04 M04.1 M04.2 M04.4 D028) e
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dimensioni 'Mixed (crops + livestock)', il valore realizzato (= 24,791,669.78) inserito nella sezione
11 ¢ inferiore al valore (= 33,658,256.80) riportato nella RAA 2022. Si tratta di un refuso nel calcolo
delle RAE precedenti dove venivano erroneamente contati anche 1 beneficiari dell’operazione 4.3.1.

6. Per I’indicatore O22 con codice (= TABLE B2 1 022 M19 D025 P6 6B) e dimensioni 'LAGs', il
valore realizzato (= 14.00) inserito nella sezione 11 ¢ inferiore al valore (= 180.00) riportato nella
RAA 2022. Si tratta di un refuso nel calcolo delle RAE precedenti dove venivano erroneamente
contati 1 progetti € non i GAL coinvolti.

7. Per I’indicatore O1 con codice (= TABLE B2 1 O1 M19 M19.3 D060 P6 6B) e dimensioni
'support for inter-territorial cooperation (projects)', il valore realizzato (= 112,193.41) (Dati
cumulativi) inserito nella sezione 11 ¢ inferiore al valore (= 153,388.42) riportato nella RAA 2022.
E' corretto il valore RAE 2023. Lo scorso anno tutti i progetti della 19.3 erano stati targati come
progetti interterritoriali mentre da un approfondimento ¢ risultato che alcuni progetti sono da
considerare transnazionali

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi",
articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo3 e
paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie
macroregionali e per 1 bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali
e/o per 1 bacini marittimi:

Nonostante il territorio della Regione Piemonte rientri nell'ambito della strategia macroregionale alpina
(EUSALP), non sono previsti contributi diretti del PSR a detta strategia.

Tuttavia nel corso dell'incontro “EUSALP meets LEADER” tenutosi a Torino il 16-17 ottobre 2018, un
rappresentante dell'Autorita di Gestione del PSR della Regione Piemonte aveva presentato una relazione dal
titolo "The Common Agricultural Policy in support of the Green Infrastructure: current potentials and
prospects for the new programming period". Successivamente a tale incontro, la Direzione Agricoltura della
Regione Piemonte ha mantenuto per tutto il 2019 una collaborazione costante con i membri dell'Action
Group 7 e con la Direzione Ambiente, Energia e Territorio in merito a progetti europei connessi agli
obiettivi della strategia Eusalp.

Nello specifico, la collaborazione ha riguardato i temi delle infrastrutture verdi e blu e 1 servizi ecosistemici,
1 progetti europei LOS DAMA! ("Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas")
e Blue Green City (“Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities”, il cui seminario di avvio si ¢
svolto a Nice - Francia) il 24-25 settembre 2019), finanziati dai programmi di cooperazione territoriale
Alpine Space e Interreg Europe.

In particolare, durante l'evento di chiusura e la presentazione dei risultati del progetto LOS DAMA!, il
28giugno 2019 un rappresentante dell'Autorita di gestione del PSR della Regione Piemonte ha partecipato
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alla Tavola rotonda del Seminario dal titolo " Infrastrutture Verdi e Servizi Ecosistemici: dalla
cooperazioneterritoriale europea alle opportunita di finanziamento per la loro valorizzazione e gestione".

[J Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
[] Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

[J Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
M Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

L] Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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1.f1) EUSALP

1l/i settore/i strategico/i e 1'azione/le azioni, e/o 1'argomento/gli argomenti orizzontale/i (governance)
per il/i quale/i il programma ¢ pertinente:

Settore strategico | Azione / Questione orizzontale
tematico
1 - Crescita economica | 1.1.1 - Ecosistema per la ricerca e I'innovazione.

€ innovazione

1 - Crescita economica
€ innovazione

1.1.2 - Potenziale economico dei settori strategici

1 - Crescita economica
€ Innovazione

1.1.3 - Ambiente economico e sociale degli operatori economici nei settori
strategici (compreso mercato del lavoro, istruzione e formazione)

1 - Crescita economica
e innovazione

1.2.1 - Governance

2 - Mobilita e | 2.1.1 - Intermodalita e interoperabilita nel trasporto passeggeri € merci
connettivita

2 - Mobilita e | 2.1.2 - Collegamento digitale tra persone (agenda digitale) e accessibilita a
connettivita servizi pubblici

2 - Mobilita e | 2.2.1 - Governance

connettivita

3 - Ambiente ed energia

3.1.1 - Risorse naturali (comprese le risorse idriche e culturali)

3 - Ambiente ed energia

3.1.2 - Connettivita ecologica

3 - Ambiente ed energia

3.1.3 - Gestione del rischio e del cambiamento climatico (compresa la
prevenzione dei maggiori rischi naturali)

3 - Ambiente ed energia

3.1.4 - Efficienza energetica ed energia rinnovabile

3 - Ambiente ed energia

3.2.1 - Governance
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Azioni 0 meccanismi usati per collegare meglio il programma all' EUSALP

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori o membri del
settore strategico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma?

sid N M

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno
del'EUSALP?

Sid N M

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nel'EUSALP?

Sidd N M

Il programma prevede di investire nel'EUSALP in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica)

No

D. Risultati ottenuti in relazione al'EUSALP (n.d. per il 2016)

E. Il programma contribuisce ai target e indicatori specifici delle azioni EUSALP, come stabilito nel
piano d'azione EUSALP? (Specificare il target e l'indicatore)
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1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla
Zona euro)
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso
dell'anno, con la relativa giustificazione

Nel corso del 2023 non sono state apportate modifiche al piano di valutazione del PSR.

2.b) Una descrizione delle attivita di valutazione svolte durante I'anno (con riguardo alla sezione 3 del
piano di valutazione)

Nel novembre 2016 la Giunta Regionale aveva individuato nell’IRES Piemonte - Istituto di Ricerche
Economico Sociali del Piemonte il valutatore indipendente comune ai programmi regionali cofinanziati dai
fondi FEASR, FESR e FSE dando mandato alle rispettive Autorita di gestione di affidare 1’incarico di
valutazione previa verifica della congruita dei costi. L’affidamento delle attivita di valutazione del PSR
della Regione Piemonte ¢ avvenuto nel dicembre 2016 ed ¢ stata regolata attraverso Convenzioni tra IRES
Piemonte e la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, a loro volta attuate operativamente tramite di
piani di lavoro biennali.

Le attivita di valutazione svolte nel 2023 si sono concentrate sui seguenti filoni:

e supporto valutativo all’ Autorita di gestione regionale relativo alla fase finale di messa a punto dei
documenti di programmazione per il ciclo 2023-27, con riferimento sia al contributo regionale alla
redazione del PSP 2023-27 nazionale, sia all’impostazione del CSR 2023-27 del Piemonte, compresa
la messa a punto finale delle strategie specifiche del CSR dedicate all’AKIS / SCIA e alla
digitalizzazione, revisione della Dichiarazione strategica, delle schede di intervento con relativi
indicatori ed altri elementi tecnici utili alla definizione del piano finanziario del CSR;

¢ supporto metodologico per I’impostazione del Piano di valutazione del PSP e del CSR ed avvio della
redazione del Disegno di valutazione del CSR, trasferendo I’esperienza di maturata attraverso la
valutazione del PSR 2014-22;

e supporto al Settore montagna della Regione Piemonte, responsabile dell’attuazione della misura
SRGO6 -Leader del CSR 2023-27, per la messa a punto dei bandi di selezione, e successivamente per
I’analisi e la valutazione delle Strategie di sviluppo locale Leader 2023-27 proposte dai 14 Gruppi di
azione locale (GAL) piemontesi;

e il percorso di lavoro dedicato alla valutazione della comunicazione del PSR, nel corso del 2023 ha
supportato il progetto “Tempo di raccolto, tempo di racconto” dedicato alle buone pratiche sostenute
dal PSR del Piemonte (partecipazione ed affiancamento alle riunioni tecniche con I’ Agenzia
incaricata del progetto, confronto per selezionare le buone pratiche dei GAL, predisposizione
materiali e revisione dei testi dei pannelli destinati alla mostra, predisposizione del questionario di
monitoraggio relativo al progetto. Inoltre ¢ stata sviluppata una proposta di Piano di monitoraggio
della comunicazione del CSR 2023-27 ed analisi di alcuni progetti specifici di comunicazione in atto
dedicati al mondo della formazione secondaria a terziaria, basato sull’esperienza della valutazione
della comunicazione del PSR 2014-22;
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e Per la loro natura in progress e il procedere del lavoro “step by step” in modo frammentato, come
tipicamente avviene nella fase finale di impostazione dei programmi di policy, gli elaborati tecnici
intermedi - sottoposti a numerose revisioni - non sono stati pubblicati e sono stati mantenuti nella
forma di documenti di lavoro a uso interno.

Tra i prodotti editoriali realizzati si segnalano articoli per i media di comunicazione della Regione
Piemonte e presentazioni powerpoint utilizzate nel corso degli eventi citati piu avanti. Infine, la
rivista Politiche Piemonte ha dedicato un numero alla valutazione dei Fondi europei (29/2023),
includendo due articoli tratti dalle esperienze di valutazione del PSR.

Si segnala inoltre lo sviluppo e la pubblicazione della tesi di laurea I/ paesaggio come risorsa per lo
sviluppo locale nelle aree rurali marginali - il ruolo dei GAL, basata su una valutazione tematica
realizzata in collaborazione con il DIST del Politecnico di Torino (Contributo di ricerca IRES n.
342/2023);

Infine, il gruppo di lavoro ha assicurato il continuo aggiornamento del sito tematico
dell’Osservatorio Rurale, riportante anche tutte le informazioni relative all’attivita di valutazione del
PSR del Piemonte (www.piemonterurale.it).

Comunicazione della valutazione

L attivita di comunicazione della valutazione ¢ proseguita nel 2023 secondo 1’approccio ormai
consolidato negli anni precedenti. Oltre alla pubblicazione di articoli sulla rivista Quaderni della
Regione Piemonte — Agricoltura, il valutatore ha curato la diffusione dei risultati in seminari e
convegni dedicati a vari tipi di pubblico (agricoltori, studenti universitari, funzionari pubblici,
portatori di interesse), oltre a predisporre una specifica lezione per il Master in diritto dei mercati
agroalimentari dell’Universita di Torino ed una per il corso di analisi e valutazione della politiche
“Officina delle buone politiche” curato dall’IRES Piemonte. Vedere le informazioni di dettaglio nel
paragrafo appositamente dedicato.

Attivita finalizzate al rafforzamento metodologico e allo scambio di competenze

Per garantire robustezza metodologica e coerenza con le linee guida nazionali ed europee, il
valutatore ha mantenuto un attivo confronto con I’European Evaluation Helpdesk per la valutazione
dello sviluppo rurale, con la Rete Rurale Nazionale (RRN) e con il CREA-PB con il quale ¢ stato
rinnovato nel 2023 1’accordo di collaborazione relativo al tema del monitoraggio e della valutazione
dello sviluppo rurale. Anche la rete di collaborazione con gli attori locali del monitoraggio e della
valutazione (IPLA S.p.A. e CSI-Piemonte) ¢ stata attiva e pronta a rispondere al mutare delle
esigenze nel corso dell’anno. E inoltre in essere un Accordo di collaborazione tra IRES Piemonte e il
Politecnico di Torino — Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche per il Territorio
(DIST) per sviluppare approfondimenti metodologici e tematici relativamente alla valutazione delle
misure di carattere territoriale e per supportare la valutazione ambientale del PSR sulla base del
monitoraggio effettuato da IPLA spa.
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2.c) Una descrizione delle attivita svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo
alla sezione 4 del piano di valutazione)

La fonte informativa primaria per la fornitura dei dati ¢ rappresentata dalla componente del Sistema
informativo agricolo del Piemonte (SIAP) denominata Sistema decisionale a supporto del Monitoraggio
PSR Piemonte, che ¢ la componente finalizzata alla elaborazione e diffusione delle informazioni
sull'attuazione del PSR della Regione Piemonte.

I dati di base sono ospitati in un archivio di consolidamento (ODS PSR) e vengono giornalmente acquisiti
dai sistemi preposti alla gestione dell’ Anagrafe Agricola, del PSR e dei flussi finanziari dell'organismo
pagatore; a sua volta 1’archivio di consolidamento alimenta la base dati multidimensionale (data warehouse /
DW) e i flussi di monitoraggio destinati al MEF- IGRUE.

Il sottosistema decisionale svolge la funzione di:

1. supportare 1’autorita di gestione del PSR, i referenti di misura, I’organismo pagatore e il valutatore
indipendente nell’assolvimento dei rispettivi compiti e degli impegni verso la Commissione europea
(tabelle della RAA) e verso il sistema di monitoraggio nazionale (monitoraggio Igrue);

2. diffondere informazioni sull’avanzamento della spesa e sui principali risultati dell’attuazione a
un’utenza Internet vasta.

Nel suo insieme il sistema informativo decisionale a supporto del monitoraggio del PSR consente quindi di
implementare il sistema degli indicatori previsto dalle Linee guida dell’Unione europea e dal sistema
nazionale di monitoraggio unitario oltre a ulteriori indicatori di interesse per il livello regionale.

In considerazione dello stretto legame tra attuazione delle misure, pubblicazione dei bandi, presentazione
delle istanze da parte degli interessati e gestione delle medesime per mezzo del sistema informativo SIAP, la
realizzazione delle basi dati decisionali dei sistema a supporto del monitoraggio del PSR (archivio di
consolidamento e base dati multidimensionale) e del servizio per la consultazione dei dati di sintesi €
avvenuta secondo logiche incrementali: a fine 2017 fu rilasciata una prima versione che prendeva in
considerazione un sottoinsieme di informazioni sull’attuazione fisica e finanziaria, comuni a tutte le misure;
negli anni seguenti sono state rilasciate nuove versioni a soddisfacimento di ulteriori esigenze conoscitive
legate ad aspetti piu specifici (Caratteristiche dei beneficiari, Misure a Premio, Misure a Investimento,
Programmi di sviluppo locale, Superfici oggetto di impegno, Dettaglio pagamenti, Formazione
professionale, Razze minacciate di abbandono, Piani finanziari, Consulenza nelle aziende agricole)
andando a coprire tutte le esigenze conoscitive legate all’attuazione del PSR 2014-2022.

Si ricorda che le informazioni presenti nel sistema decisionale a supporto del monitoraggio del PSR possono
essere consultate secondo diverse chiavi di lettura combinabili tra di loro: gerarchia territoriale (dalla
regione al comune), anno campagna ¢ bando, strategia del programma (misura - sotto-misura — tipo di
operazione - priorita - focus area), altre chiavi di lettura specifiche (Orientamento tecnico economico,
settore, ...).

Il servizio ad accesso libero per la consultazione dei dati di sintesi sull’attuazione delle politiche di sviluppo
rurale della regione Piemonte — tutte le programmazioni dal 2000 a seguire - ¢ disponibile al link
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-piemonte-dati-sintesi. I dati esposti dal servizio vengono
aggiornati con frequenza settimanale tramite processi batch (ETL) che attingono le informazioni
direttamente dalle basi dati gestionali del SIAP; la modalita per accedere a tali informazioni di sintesi
prevede la scelta di un report di interesse nell’ambito di un catalogo di report predefiniti organizzati per
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programmazione e argomento che possono essere modificati in autonomia dall’utente grazie a funzionalita
di personalizzazione della tabella risultato, analisi e navigazione multidimensionale secondo le modalita

b
tipiche dei sistemi decisionali.

Con riguardo al servizio Cruscotto decisionale Monitoraggio PSR2014-2020 — lo strumento di valenza
comunicativa che attraverso una serie di indicatori grafici interattivi espone informazioni di sintesi
sull’avanzamento e sulle caratteristiche dell’attuazione delle politiche di sviluppo rurale del Piemonte — nel
corso del 2023 le attivita sono state finalizzate a garantirne I’aggiornamento con cadenza settimanale; il
servizio, ad accesso libero, ¢ disponibile al link https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2020-
monitoraggio-cruscotto-decisionale

Analogamente, nel corso del 2023 si ¢ garantito I’aggiornamento delle informazioni presenti nel Cruscotto
Aiuti cofinanziati dall’EU in materia di agricoltura e sviluppo rurale che espone il quadro di insieme
sull’attuazione della PAC (Primo e Secondo Pilastro) e che consente di analizzare le aziende agricole che
hanno beneficiato di PSR e/o RPU sotto diversi punti di vista: caratteristiche dei beneficiari, aiuti in serie
storica, distribuzione territoriale degli aiuti, tipologia di aiuto, superfici abbinate agli aiuti. Tale Cruscotto,
ad accesso libero, ¢ disponibile al link https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/aiuti-cofinanziati-dallue-
materia-agricoltura-sviluppo-rurale-cruscotto-decisionale

Inoltre, il sistema informativo per lo sviluppo rurale si avvale anche di una componente di query e reporting
preposta alla produzione di reportistica analitica e di sintesi a supporto delle attivita svolte dai diversi
soggetti coinvolti nei processi tecnico-amministrativi del PSR. Tale strumento, disponibile in versione
iniziale fin dall’avvio della programmazione, negli scorsi anni ha visto la progressiva crescita in termini di
contenuti informativi al massimo livello di dettaglio e la messa a disposizione di un consistente set di report
predefiniti per la fruizione da parte dei diversi soggetti coinvolti nella gestione tecnico-amministrativa delle
pratiche. Di particolare rilievo le componenti sviluppate a supporto della sorveglianza sulla gestione delle
istruttorie delle misure a premio svolte dagli uffici, finalizzate a verificare I’efficienza dell’azione
amministrativa.

Per quanto riguarda 1’alimentazione delle banche dati nazionali del sistema di monitoraggio (SMN) del
MEF-IGRUE con i dati del PSR piemontese, nel corso del 2023 si ¢ continuato a garantire a cadenza
bimestrale il conferimento dei dati relativi alle misure ad investimento e alle misure a premio (quando
provviste di CUP) dal sistema di monitoraggio del PSR alla Banca dati unitaria regionale (BDUR) 2014-
2020 e da questa al SMN MEF-IGRUE.

Oltre alle fonti informative sopra descritte, I’autorita di gestione del PSR mette a disposizione del valutatore
indipendente 1 risultati di una rilevazione campionaria condotta annualmente dal Crea-PB su aziende
agricole aderenti alle diverse misure del PSR. Il campione aziendale, denominato “campione satellite” e
rilevato secondo la metodologia RICA conformemente al regolamento (CE) n. 1217/2009, fornisce al
valutatore indipendente uno strumento aggiuntivo per I’effettuazione dell’analisi controfattuale.

Infine, nel 2023 ¢ proseguito a cura dell'Ipla S.p.A. il monitoraggio ambientale del PSR previsto dall'art. 10
della direttiva 2001/42/CE nonché dall'art. 18 del d.lgs. 152/2006. I contenuti delle misure del monitoraggio
ambientale, fanno riferimento a quanto richiesto dal Parere Motivato espresso dall’Organo tecnico regionale
in qualita di Autorita competente per la VAS ed ¢ finalizzato a controllare gli effetti significativi del
programma al fine, fra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in
grado di adottare misure correttive; consente di cogliere anche gli effetti positivi del PSR, misurandone i
risultati sulla base di specifici indicatori.

Lo stato attuale delle attivita di monitoraggio ambientale in programma e il relativo stato di avanzamento ¢
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riportato nell’allegato “Monitoraggio ambientale” alla presente Relazione
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore IRES Piemonte

Autore/i M. Adamo, S. Cavaletto. S. Tron

Titolo Piemonte Rurale 2023 - Rapporto annuale dell’Osservatorio Rurale di IRES
Piemonte

Sintesi Rapporto annuale di osservatorio che analizza ’evoluzione dello scenario
agroalimentare e rurale al cui interno opera il PSR 2014-2022 della Regione
Piemonte.

URL https://www.piemonterurale.it/doc-osservatorio/228-rapporto-piemonte-2023

Editore/Redattore IRES Piemonte, in collaborazione con e Politecnico di Torino - Dipartimento
Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST)

Autore/i Matteo Chiummarulo (tesista), prof.ssa Claudia Cassatella (relatore) Enrico
Gottero (Correlatore)

Titolo “Il paesaggio come risorsa per lo sviluppo locale nelle aree rurali marginali: il
ruolo dei GAL” (Contributo di ricerca IRES n. 342/2023)

Sintesi La pubblicazione prende origine da un’articolata valutazione tematica sul
contributo dei GAL LEADER nel valorizzare le risorse paesaggistiche locali, a
partire da un’analisi di attuazione dell’operazione 7.6.4 nell’ambito del PSR
2014-22 del Piemonte. Su tale valutazione si ¢ basata la tesi di laurea magistrale
dell’ Autore, realizzata nel 2022, dalla quale ¢ tratta la pubblicazione edita da
IRES.

URL https://www.piemonterurale.it/
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2.¢) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintetizzare i risultati delle valutazioni completate nel 2020, per obiettivo PAC (o priorita PSR, se del caso).

Relazione sugli effetti/impatti positivi o negativi (comprese le prove a sostegno). Non dimenticare di
menzionare la fonte dei risultati.

Si riporta di seguito una sintesi dei principali approfondimenti valutativi tematici conclusi nel 2023,
suddivisi per gli obiettivi generali della PAC post-2022.

Obiettivo generale 1 (PAC post-2022): Settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca
la sicurezza alimentare

Rapporto Piemonte Rurale 2023, capitolo I (analisi settoriale).

Questa parte del rapporto analizza I’andamento congiunturale del comparto agricolo a livello regionale,
inquadrandolo in un pit ampio scenario generale.

Il settore agricolo piemontese, nel corso del 2023, ha affrontato il protrarsi della crisi economica scoppiata
nell’inverno precedente per le conseguenze del conflitto bellico tra Russia e Ucraina. In particolare,
I’importante ruolo che questi due Paesi ricoprono nel mercato mondiale delle materie prime ha causato, fin
dai primi giorni, forti rialzi dei costi di produzione in molti settori economici e gravi problemi per il
commercio internazionale di alcune commodity tra cui il gas naturale e i cereali.

L’annata appena terminata si € caratterizzata per le difficolta climatiche: secondo la fonte ARPA Piemonte
il periodo a cavallo tra il 2022 ed 2023 ha presentato la piu intensa crisi idrica degli ultimi decenni, a causa
di una lunga fase di precipitazioni sostanzialmente assenti, oltre alle elevate temperature estive. Inoltre,
nonostante negli ultimi mesi si sia osservata una graduale discesa dei prezzi dei fattori di produzione
dell’agricoltura (fonte ISMEA), il prolungarsi del periodo di crisi ha portato ad un valore della produzione
agricola in aumento solamente grazie al rialzo dei prezzi causato dall’inflazione, quasi completamente
assorbito dai consumi intermedi (fonte ISTAT). Le maggiori difficolta si evidenziano nei comparti
zootecnici per la convergenza di alcuni fattori: I’indebolimento del mercato interno a causa dell’alta
inflazione, gli alti costi di gestione e la delicata situazione del settore suinicolo minacciato dalla Peste Suina
Africana nelle province meridionali della regione. Anche la bilancia commerciale con 1’estero
dell’agroalimentare ha risentito nel 2023 del contesto sfavorevole, con una contrazione del saldo a causa del
forte aumento del costo dei prodotti di importazione, nonostante un’ottima performance dell’export dei
prodotti trasformati (fonte ISTAT).

Allargando lo sguardo temporale, le difficolta del 2023 si assommano ad un trend negativo avviato a partire
dalla fine del decennio precedente: in particolare, il valore aggiunto del settore primario in Piemonte
calcolato a prezzi concatenati (quindi depurato delle variazioni inflattive) tra il 2018 ed il 2022 ha mostrato
un calo del 24%, manifestando chiaramente un problema di riduzione della redditivita.

Il calo del numero di aziende agricole (fonte Movimprese — Unioncamere) € stato piu elevato rispetto alla
media delle annate precedenti (-2,9% nel terzo trimestre 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente contro un calo medio dell’1% nei 4 anni precedenti), confermando la difficile congiuntura ma al
tempo stesso evidenziando un processo di riorganizzazione strutturale. Infatti, il numero di addetti del
settore agricolo nelle ultime annate ¢ calato in misura molto minore, scendendo di poco sotto le 70.000
unita, con un aumento dell’incidenza dei lavoratori dipendenti. Infine, la crescita della SAU media aziendale
¢ passata dai 15 ettari del 2010 ai 18,1 ettari del 2022. Un ulteriore segnale di rinnovamento ¢ costituito

82




dalla crescita del numero di titolari con meno di 40 anni che ha raggiunto il 14% del totale, pari a 6.656
aziende.

Obiettivo generale 3 (PAC post 2022): Rafforzamento del tessuto socioeconomico delle aree rurali

Rapporto Piemonte Rurale 2023, capitolo II (analisi territoriale).

Questa parte del rapporto si concentra sulle dinamiche in atto nelle aree rurali del Piemonte, esaminando
I’evoluzione dei principali indicatori di contesto. Si riportano i principali cambiamenti rispetto alla
situazione in atto nella fase iniziale del Programma, con una particolare attenzione alle dinamiche
demografiche, del lavoro e alla distribuzione del reddito.

Sotto I’aspetto demografico si osserva nella nostra regione un calo generalizzato della popolazione
confermando, anche nell’ultimo triennio, una decrescita piu accentuata nelle zone collinari e montane (fonte
ISTAT). 1l saldo naturale negativo € solo in parte compensato dal saldo migratorio. Le aree rurali montane e
di alta collina, inoltre, presentano anche una popolazione particolarmente anziana, in una regione gia di per
s¢ sbilanciata sotto questo aspetto. Le difficolta presenti nelle aree interne del Piemonte appaiono evidenti
anche osservando i dati sui redditi, che ad eccezione dell’area di bassa collina, sono inferiori nei comuni piu
distanti dai centri urbani.

In termini positivi, si evidenzia un recupero dei flussi turistici dopo la pandemia (fonte DMO Piemonte) ma
il numero dei pernottamenti risulta ancora inferiore al periodo precedente.

Rapporto Piemonte Rurale 2023, capitolo III (analisi delle politiche)

Il capitolo dedicato alle politiche agricole e di sviluppo rurale si apre con un’analisi del primo anno di
programmazione del nuovo CSR (Complemento di Sviluppo Regionale) del Piemonte, il documento in cui €
delineata la programmazione comunitaria 2023-2027 a scala regionale che affianca ed integra il PSP
nazionale. Il CSR della Regione Piemonte prevede di attivare 50 azioni sulle 79 disponibili con un budget
totale di 756 milioni di €. Nei primi 10 mesi di programmazione sono state attivate 26 azioni attraverso
I’emanazione di 19 bandi.

In termini di ricadute sul settore agricolo e sul territorio rurale, nel ciclo di programmazione in corso un
ruolo rilevante ¢ giocato anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il suo obiettivo ¢ il
rilancio del Paese all’indomani della crisi causata dalla pandemia di Covid-19, interessando tutti 1 settori
produttivi, riducendo le disparita (sociali e territoriali) e affrontando le due grandi transizioni, quella
ecologica e quella digitale. Piemonte Rurale 2023 descrive le linee di azione di interesse del settore agricolo
e del territorio rurale, analizzando i primi bandi emessi. Infine, nell’ultima parte del rapporto, ¢ presentata la
Strategia per le Montagne del Piemonte, il documento della Giunta Regionale in cui vengono definiti, in un
quadro organico, obiettivi, processi e strumenti per orientare le politiche e gli interventi regionali di
contrasto alle tendenze di marginalizzazione e di sviluppo dei territori montani in chiave sostenibile,
all’interno dei quali le azioni del CSR e I’operato dei GAL Leader giocano un ruolo rilevante.

Il paesaggio come risorsa per lo sviluppo locale nelle aree rurali marginali: il ruolo dei GAL
(Contributo di ricerca IRES n. 342/202). Tale valutazione ¢ dedicata all’attuazione dell’Operazione 7.6.4.
“Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale” a
cura dei GAL del Piemonte. Trattandosi della pubblicazione in forma di volume edito da IRES della tesi
magistrale sviluppata in collaborazione tra IRES e DIST del Politecnico di Torino (2022) per la descrizione
si rimanda a quanto gia presentato nella AIR 2022 del PSR del Piemonte.
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2.f) Una descrizione delle attivita di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficolta incontrate nell'attuazione
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo 01/01/2023 - 30/06/2023

Titolo Articolo “Il PSR entra nelle aule universitarie”. L’articolo illustra con taglio
dell'attivita/evento  di | valutativo gli esiti del progetto di comunicazione del PSR denominato
comunicazione e | “Rural4University”, rivolto agli studenti universitari, in collaborazione con la
argomento dei risultati | Rete Rurale Nazionale. Autrice Stefania Tron — IRES Piemonte,

della valutazione

discussi/resi noti

Organizzatore generale
dell'attivita/evento

Autorita di Gestione

Formato/canali di
informazione utilizzati

Rivista Quaderni della Regione Piemonte - Agricoltura n. 104 versione cartacea
e online

Tipo di destinatari

Potenziali beneficiari, stakeholder, ricercatori, cittadini.

Numero 70000

approssimativo  delle

parti interessate

raggiunte

URL https://quaderniagricoltura.regione.piemonte.it/

Data/Periodo 01/07/2023 - 31/12/2023

Titolo Articolo “PSR e investimenti nelle aziende agricole, un’analisi di processo”.
dell'attivita/evento  di | Autori Stefano Aimone e Nicoletta Torchio — IRES Piemonte. L’articolo
comunicazione e | riassume i principali esiti della valutazione di attuazione dell’operazione 4.1.1
argomento dei risultati | del PSR 2014-22 del Piemonte, con una focalizzazione sul ruolo svolto dai
della valutazione | criteri di selezione adottati nei bandi.

discussi/resi noti

Organizzatore generale
dell'attivita/evento

IRES Piemonte

Formato/canali di
informazione utilizzati

Autorita di Gestione Rivista online IRES Politiche Piemonte, n.79/2023. “La
valutazione dei Fondi Europei”

Tipo di destinatari

Amministratori pubblici, stakeholder, ricercatori, cittadini.
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Numero 1000

approssimativo  delle

parti interessate

raggiunte

URL https://www.politichepiemonte.it/site/

Data/Periodo 01/07/2023 - 31/12/2023

Titolo Articolo “PSR e strategie di sviluppo locale per il turismo: analisi spaziale
dell'attivita/evento  di | sull’integrazione degli interventi”. Autor Marco Adamo — IRES Piemonte.
comunicazione e | L’articolo riassume 1 principali esiti della valutazione dedicata alla coerenza
argomento dei risultati | attuativa a scala locale tra I’Operazione del PSR del Piemonte che favorisce la
della valutazione | creazione e il miglioramento delle infrastrutture turistiche di piccola scala (Op.

discussi/resi noti

7.5.1) attuata a regia regionale, e le Operazioni gestite dai GAL e dedicate allo
sviluppo dell’economia t

Organizzatore generale
dell'attivita/evento

IRES Piemonte

Formato/canali di
informazione utilizzati

Rivista online IRES Politiche Piemonte, n.79/2023. “La valutazione dei Fondi
Europei”

Tipo di destinatari

Amministratori pubblici, stakeholder, ricercatori, cittadini.

Numero 1000

approssimativo  delle

parti interessate

raggiunte

URL https://www.politichepiemonte.it/site/

Data/Periodo 01/07/2023 - 31/12/2023

Titolo Articolo “Piemonte Rurale 2023 — Un bilancio dell’annata agraria a cura
dell'attivita/evento  di | dell’Ires Piemonte”. Autore Stefano Cavaletto — IRES Piemonte. L’articolo
comunicazione e | riassume 1 principali esiti della campagna agricola 2023 in Piemonte,
argomento dei risultati | contestualizzati nello scenario generale.

della valutazione

discussi/resi noti

Organizzatore generale
dell'attivita/evento

Autorita di Gestione

Formato/canali di

Rivista Quaderni della Regione Piemonte - Agricoltura n. 105 versione cartacea
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informazione utilizzati

e online

Tipo di destinatari

Potenziali beneficiari, stakeholder, ricercatori, cittadini.

Numero 70000

approssimativo  delle

parti interessate

raggiunte

URL https://quaderniagricoltura.regione.piemonte.it/

Data/Periodo 21/10/2023

Titolo Intervento tenuto al ciclo di workshop formativo per amministratori pubblici
dell'attivita/evento  di | organizzato dalla Regione Piemonte dedicato alle politiche per il Cibo (20-
comunicazione e | 22/10/2023). L’intervento, intitolato “Finanziare le politiche per il cibo” ¢ stato
argomento dei risultati | tenuto da M. Adamo (IRES Piemonte) componente dello staff di valutazione del
della valutazione | PSR, analizzando e presentando le opportunita di finanziamento offerte da PSR

discussi/resi noti

e CSR in relazione ai Piani dei Distretti del Cibo.

Organizzatore generale
dell'attivita/evento

Autorita di Gestione

Formato/canali di
informazione utilizzati

Intervento con presentazione

Tipo di destinatari

Portatori di interesse e funzionari pubblici

Numero 150

approssimativo  delle

parti interessate

raggiunte

URL https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/cibo-territorio-consumo-
alimentare/cibo-formazione

Data/Periodo 11/12/2023

Titolo Intervento “La sostenibilita economica in agricoltura. Scenario in atto e

dell'attivita/evento  di | considerazioni” all’assemblea regionale Piemonte e Valle d’Aosta della CIA —

comunicazione e | Confederazione Italiana Agricoltori. L’intervento, tenuto da S. Aimone in

argomento dei risultati | collaborazione con S. Cavaletto - IRES Piemonte, ha evidenziato gli impatti del

della valutazione | brusco cambiamento dello scenario generale sugli equilibri economici delle

discussi/resi noti

aziende agricole.
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Organizzatore generale
dell'attivita/evento

CIA — Confederazione Italiana Agricoltori Piemonte e Valle d’Aosta

Formato/canali di
informazione utilizzati

Interventi con presentazione

Tipo di destinatari

Imprenditori  agricoli, funzionari e agricola,

amministratori locali

dirigenti organizzazione

Numero 80

approssimativo  delle

parti interessate

raggiunte

URL https://www.piemonterurale.it/eventi/227-ires-piemonte-interviene-all-
assemblea-generale-cia-piemonte-e-valle-d-aosta

Data/Periodo 07/11/2023

Titolo Intervento “Valutazione di processo. Un esempio pratico: la misura per gli

dell'attivita/evento  di | investimenti nelle aziende agricole del PSR 2014-2020” presentato alla VII

comunicazione e | edizione dell’Officina delle Buone Politiche, corso di formazione promosso dal

argomento dei risultati | Nuval della Regione Piemonte, con la collaborazione dell’IRES e

della valutazione | dell’Universita di Torino. E’ stata presentata come caso di studio la valutazione

discussi/resi noti

dei criteri di selezione dell’operazione 4.1.1 del PSR realizzata da IRES

Organizzatore generale
dell'attivita/evento

IRES Piemonte

Formato/canali di
informazione utilizzati

Intervento con presentazione

Tipo di destinatari

Ricercatori, valutatori, funzionari e amministratori pubblici, tecnici

Numero 80

approssimativo  delle

parti interessate

raggiunte

URL https://www.ires.piemonte.it/index.php/servizi-e-dati/formazione

Data/Periodo 19/05/2023

Titolo Lezione al Master in diritto dei mercati agroalimentari dell’Universita di Torino.

dell'attivita/evento  di

Nel corso dell’edizione 2023 del Master, Stefano Aimone, responsabile dello
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comunicazione e
argomento dei risultati
della valutazione
discussi/resi noti

staff di valutazione del PSR del Piemonte, ha tenuto una lezione dedicata al
percorso di attuazione e valutazione del PSR 2014-2022 e di programmazione
del CSR 2023-27

Organizzatore generale
dell'attivita/evento

Universita di Torino, Dipartimento di giurisprudenza, Master in diritto dei
mercati agroalimentari

Formato/canali di
informazione utilizzati

Intervento con presentazione (online)

Tipo di destinatari

Laureati in varie discipline frequentanti il Master

Numero 30

approssimativo  delle

parti interessate

raggiunte

URL https://www.master-agroalimentare.unito.it/do/home.pl

Data/Periodo 17/04/2023

Titolo Workshop “Lo sviluppo rurale per il paesaggio. Dati, ricerche e prospettive”.
dell'attivita/evento  di | Obiettivo del seminario ¢ condividere e discutere con decisori, policy-maker e
comunicazione e | ricercatori, alcuni dei risultati delle ricerche condotte dal Politecnico di Torino
argomento dei risultati | (DIST) - nell’ambito dell’accordo di collaborazione con IRES finalizzato alla
della valutazione | valutazione del PSR - sugli effetti paesaggistici alla scala locale delle politiche

discussi/resi noti

agricole e di alcune misure di sviluppo locale (approccio Leader) nel contesto
regionale.

Organizzatore generale
dell'attivita/evento

IRES Piemonte e DIST del Politecnico di Torino Laureati in varie discipline
frequentanti il Mast

Formato/canali di
informazione utilizzati

Workshop con interventi di valutatori PSR Autorita di gestione, dirigenti e
funzionari regionali, ricercatori CREA e ISMEA, rappresentanti del GAL
piemontesi,

Tipo di destinatari

Laureati in varie discipline frequentanti il Master

Numero 100

approssimativo  delle

parti interessate

raggiunte

URL https://www.piemonterurale.it/eventi/220-seminario-sviluppo-rurale-paesaggio
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Data/Periodo

16/05/2023

Titolo
dell'attivita/evento  di
comunicazione e
argomento dei risultati
della valutazione
discussi/resi noti

ntervento al webinar sullo sviluppo rurale promosso dall’Autorita di Gestione
del Piemonte e dedicato agli studenti degli Istituti Agrari (scuola secondaria
superiore). L’intervento di Marco Adamo. IRES Piemonte, intitolato “Lo
sviluppo rurale nella PAC”, ha illustrato i principali strumenti dello sviluppo
rurale attivati dal PSR e dal CSR

Organizzatore generale
dell'attivita/evento

Autorita di Gestione

Formato/canali di
informazione utilizzati

Intervento con presentazione (online)

Tipo di destinatari

Laureati in varie discipline frequentanti il Master

Numero 200

approssimativo  delle

parti interessate

raggiunte

URL https://www.piemonterurale.it/eventi
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del

piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficolta incontrate nell'attuazione
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up
(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

CEQI11 _RI1. Verificare e se opportuno modificare 1 criteri di selezione
all’interno dei bandi delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2 assegnando una maggiore
premialita agli interventi per la riduzione dei consumi idrici e/o riducendo il
limite minimo di spesa. In alternativa, onde evitare combinazioni impreviste
nell’azione dei criteri di selezione, prevedere bandi specifici delle Operazioni
4.1.1. e 4.1.2 mirati al risparmio idrico, sull’esempio dei bandi Health Check
2007-2013.

Follow-up realizzato

Nel nuovo PSP ¢ stata individuata e attivata una misura specifica per gli
investimenti a valenza ambientale SRD2 che presenta 4 sottoazioni.. Il primo
bando ad investimento ad aprire sul nuovo PSP ¢ stato proprio SRD2_az C volto
a finanziare investimenti per il risparmio irriguo.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

CEQ8_C4. L'indennita compensativa per le aziende agricole situate in zone
montane copre una superficie molto estesa, spesso comprendente aree
Natura2000; inoltre ha contribuito in modo significativo al mantenimento degli
habitat di spazi aperti, a forte rischio di sparizione a fronte dell'invasione del
bosco. Si raccomanda di sostenere 1’Operazione 13.1.1 con adeguate risorse
finanziare per tutte le annualitd, in modo da garantire continuita all’ampia
copertura territoriale raggiunta.

Follow-up realizzato

Il bando 2023 dell'indennita compensativa ¢ stato aperto con una dotazione
adeguata alle richieste, stimate sulla base degli anni precedenti, grazie alle nuove
risorse stanziate a seguito dell’estensione della programmazione 14-20 nelle
annualita 2021 e 2022 e non ¢ stato pertanto necessario operare alcun taglio
come successo nelle annualita precedenti.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

CEQS5 R1 2. Anche se la maggior parte delle risorse ¢ stata gia impegnata, si
ribadisce 1’utilita di una sinergia tra il premio per 1’insediamento e 1’Operazione
legata agli investimenti. Questo approccio, inoltre, dovrebbe essere adottato
anche nelle future programmazioni. Si raccomanda, per le future
programmazioni, di rafforzare la visione della Misura di insediamento non come
un elemento a sé stante ma come una “Misura pivot” coordinata sia con quelle
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relative agli investimenti

Follow-up realizzato

La AdG, nella programmazione degli interventi 23-27, ha coordinato ’apertura
del bando insediamento giovani con quello degli investimenti, prevedendo il cd
pacchetto giovani.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

CEQI10 R1. SI raccomanda di individuare criteri di selezione mirati
(territorializzati) al fine di massimizzare gli effetti delle Operazioni volte al
contrasto dell'erosione (soprattutto 10.1.3) concentrandole nelle aree di maggior
fabbisogno.In questa fase conclusiva dell'attuazione del PSR, le risorse
disponibili non hanno consentito 1’attivazione di bandi per il finanziamento di
nuove adesioni alle Operazioni per il contrasto dell'erosione, con particolare
riferimento alla 10.1.3.

Follow-up realizzato

L'Autorita di Gestione tramite l'assistenza tecnica sta rafforzando e sviluppando
nuovi strumenti cartografici che costituiranno un importante strumento per la
territorializzazione dei futuri interventi. In particolare attraverso la realizzazione
di cartografie dell'erosione reale dei suoli in scala 1:250.000 con
approfondimenti a 1:50.000.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

CEQ8 R2. Rafforzare Il'agricoltura biologica e I'estensivizzazione delle
coltivazioni (conversione dei seminativi) al fine di ridurre l'uso di prodotti
fitosanitari e fertilizzanti, cosi come conservare il paesaggio rurale.

Follow-up realizzato

Nella nuova programmazione sono stati definiti alcuni criteri di selezione anche
con riferimento agli aspetti paesaggistici, ad es. la Carta dei siti Unesco (prevista
nel Piano Paesaggistico Regionale) per I’Intervento SRAO1.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e

CEQ17_R3. Si raccomanda di rafforzare gli interventi destinati allo sviluppo dei
servizi nelle aree rurali, ove possibile, sviluppando approcci utili a superare le
difficolta di gestione dei servizi stessi.
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citare la fonte tra

parentesi)

Follow-up realizzato

A fine 2023 risultano aperti 11 bandi per risorse complessive pari a 4,7M€
dedicati ad incentivare servizi pubblici innovativi, in complementarieta ed
innovazione rispetto a servizi di natura ordinaria gia previsti dai servizi pubblici.
Rimane il problema dei costi di gestione che non sono spese ammissibili, motivo
per cui tale operazione ¢ debolmente attivata nei PSL: una criticita di attuazione
segnalata anche dai Comuni fin dalle prime fasi dell’animazione sui territori
GAL

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

Risultato della
valutazione pertinente
per il follow-up

(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

CEQ6_R5. Considerando il volume di domande e la piccola entita degli aiuti si
raccomanda per 1’Operazione 3.1.1 1’adozione dei costi standard nell’ottica di
sveltire I’iter istruttorio, ridurre il costo unitario della pratica a carico della
Pubblica Amministrazione ed aumentare [’efficienza nell’attuazione
dell’Operazione.

Follow-up realizzato

Nel corso del 2021-2022-2023 I'AdG ha introdotto i costi semplificati sull'
operazione 3.1.1 e li ha utilizzati nei bandi aperti nelle 2 annualita. Dalle prime
valutazioni, l'utilizzo dei costi semplificati ha semplificato le procedure
amministrative soprattutto per i regimi biologico e produzione integrata, in
modo piu evidente in fase di istruttoria della domanda di saldo. Per gli altri
regimi lo snellimento delle procedure non ¢ stato cosi significativo, in quanto in
alcuni regimi di qualita (ad es. DOP, IGP, DOC, DOCG) c'¢ un unico organismo
di certificazione nominato a livello nazionale e di conseguenza viene fornito un
solo preventivo di spesa. Si rimanda alle successive annualitd per eventuali
ulteriori valutazioni.

Autorita responsabile
del follow-up

Autorita di gestione

92




3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualita e l'efficacia dell'attuazione del
programma

Comitato di sorveglianza / Comitato di Monitoraggio Sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027

Nel corso del 2023 il Comitato di sorveglianza del PSR (istituito con DGR n. 30-2397 del 9 novembre
2015) ¢ stato sostituito dal Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione
Piemonte (istituito con DGR n. 11-6552 del 27 febbraio 2023), con la nomina dei relativi componenti,
secondo quanto stabilito dai Regg. (UE) nn. 1303/2013 ¢ 1305/2013.

Tale Comitato ¢ deputato a svolgere il proprio ruolo rispetto ad entrambi i periodi di programmazione dello
sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027.

Durante il 2023 il Comitato di sorveglianza si € riunito una volta in seduta plenaria con modalita mista
presenza/videoconferenza il 26 ottobre, con la partecipazione dei rappresentanti della Commissione
europea, del Masaf e del Mef.

Per quanto riguarda il PSR, sono stati affrontati i seguenti argomenti:

PSR 2014-2022

- stato di attuazione del PSR;
- aggiornamento sul tasso di errore;
- attivita di comunicazione del PSR.
Esso ¢ stato inoltre consultato 3 volte con procedura scritta per 1’esame dei seguenti argomenti:

¢ nel periodo 9-19 maggio: proposte di modifiche testuali e finanziarie al PSR, criteri di selezione per
I’Operazione 4.1.2 (bando EURI 2023),

¢ nel periodo 7-16 giugno: approvazione della Relazione annuale di attuazione (AIR) 2022 del PSR
2014-2022;

¢ nel periodo 29 novembre — 7 dicembre: proposte di modifiche finanziarie al PSR.

Tutta la documentazione ¢ pubblicata sul sito regionale alla pagina:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/comitato-
monitoraggio-csr-2023-2027/consultazioni-2023

Modifiche
Nel corso del 2023 sono state effettuate due distinte procedure di modifica al Programma di sviluppo rurale

Nei primi mesi dell’anno 1’AdG ha avviato una prima procedura di modifica, di tipo sia testuale che
finanziario, finalizzata all’apertura di un nuovo bando sull’Operazione 4.1.2 (investimenti nelle aziende
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agricole dei giovani), nonché¢ al riutilizzo delle economie maturate sulle varie misure, inclusi i fondi EURI.

La proposta di modifica, dopo un confronto informale con i Servizi della Commissione europea — DG AGRI
(incontro tecnico bilaterale del 29 marzo), ¢ stata sottoposta al Comitato di Monitoraggio nella
consultazione scritta svoltasi dal 9 al 24 maggio, e quindi notificata alla Commissione tramite sistema
informativo SFC2014 in data 6 giugno, previa autorizzazione della Giunta regionale con DGR n. 12-6983
del 5 giugno.

Considerata 1’urgenza e indifferibilita dell’applicazione di tali proposte di modifica, tenuto conto anche
dell’approssimarsi della chiusura dell’attuale periodo di programmazione, I’ Autorita di Gestione ha ritenuto
di procedere alla loro attuazione condizionata, nelle more dell’approvazione ufficiale da parte della
Commissione, ai sensi dell’art. 65, par. 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 60, par. 2, del Reg. (UE) n.
1305/2013; tale decisione ¢ stata formalizzata con Determinazione Dirigenziale n. 472 del 6 giugno.

In data 11 luglio la Commissione ha approvato ufficialmente, con Decisione C(2023)4837, tali proposte di
modifica; il nuovo testo PSR ¢ stato recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 31-7527 del 9
ottobre.

Si riporta di seguito una sintesi delle modifiche approvate:

Modifiche testuali

* Modifica al testo dell’Operazione 4.1.2 (investimenti nelle aziende agricole dei giovani), relativamente ai
potenziali beneficiari (ampliandone la platea), ai principi di selezione (focalizzando meglio il sostegno) e
alla percentuale di sostegno (incrementata al 65%); ci0 al fine di aprire un nuovo bando mirato all’acquisto
di macchinari ed attrezzature per 1’agricoltura di precisione e digitale, consentendo cosi I’utilizzo dei residui
fondi EURI (cd. “Next generation EU”, inseriti sul PSR nel 2021)

Modifiche finanziarie

e Spostamento sull'Operazione 4.1.2 di 0,6 Meuro di fondi EURI che, sommati alle economie
maturate, permettono 1’apertura di un bando per ca. 3,2 Meuro

e Storni di fondi cofinanziati tra diverse operazioni, al fine di aumentarne efficienza ed efficacia
ottimizzando la capacita di spesa negli ultimi anni di attuazione del Programma, nonché di sostenere
le attivita propedeutiche alla gestione della nuova programmazione 2023-2027; per effetto di tali
spostamenti, la dotazione delle seguenti Operazioni viene implementata con importi aggiuntivi, nel
dettaglio:

e ca. 0,23 Meuro per M 1.2 (informazione in campo forestale);

e ca. 2 Meuro per M 3.2 (promozione);

e ca. 4,12 Meuro per M 5.1.1 (prevenzione calamita biotiche - PSA);

e ca. 1,5 Meuro per M 12.2 (indennita Natura 2000 forestale);

e ca. 7,16 Meuro per M 13 (indennita zone montane);

e ca. 2,3 Meuro per M 20 (assistenza tecnica).
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Nella seconda meta dell’anno I’AdG ha avviato una seconda procedura di modifica finanziaria e del
cronoprogramma del PSR 2014-2022, affiancata da una proposta di modifica sulla programmazione 2023-
27, al fine di utilizzare in maniera piu efficiente le economie maturate, massimizzando i risultati.

\

E stato pertanto ideato e proposto alla Commissione europea un meccanismo che prevede lo spostamento
della campagna 2024 di alcune operazioni agroambientali dal CSR al PSR, che consente sia di risparmiare i
fondi inizialmente stanziati sul CSR per I’annualita 2024 e renderli disponibili per coprire altri fabbisogni
individuati dai primi bandi CSR, sia di rimettere in circolo e quindi utilizzare 1 fondi disponibili sul PSR
2014-2022.

La proposta di modifica, dopo la consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio svoltasi dal 29
novembre al 14 dicembre 2023, € stata notificata alla Commissione tramite sistema informativo SFC2014 in
data 9 gennaio 2024, previa autorizzazione della Giunta regionale con DGR n. 2-8065 del 4 gennaio 2024.

Si riporta di seguito una sintesi delle modifiche notificate:

Modifiche finanziarie

e Spostamento su M 4.1.2 (investimenti giovani agricoltori) di ca. 6 Meuro di fondi cofinanziati e ca.
0,1 Meuro di fondi EURI

e Storni di fondi cofinanziati tra diverse Operazioni; in particolare vengono implementati:
e ca. 0,16 Meuro per M 20 (assistenza tecnica).

e ca. 3,4 Meuro per 19.2 (attuazione Leader);

e ca. 5,7 Meuro per M 13 (indennita zone montane);

e ca. 2,7 Meuro per M 10.1.9 (pascoli);

e ca. 2,5 Meuro per M 10.1.8 (razze in estinzione);

e ca. 5 Meuro per M 10.1.5 (riduzione emissioni);

e ca. 1| Meuro per M 10.1.3 (agricoltura conservativa);

e ca. 3,07 Meuro per M 5.1.2 (prevenzione calamita abiotiche — reti antigrandine);
e ca. | Meuro per M 4.3.4 (infrastrutture informatiche per le foreste);

e ca. 3,1 Meuro per M 3.2 (promozione);

e Scambio di fondi cofinanziati e Aiuti di Stato (finanziamenti integrativi) pari a 1 Meuro tra M 5.1.1
(prevenzione calamita biotiche — PSA ) e M 16.7 (aree interne)

Considerata 1’'urgenza e indifferibilita dell’applicazione di tali proposte di modifica, tenuto conto anche
dell’approssimarsi della chiusura dell’attuale periodo di programmazione, 1’ Autorita di Gestione ha ritenuto
di procedere alla loro attuazione condizionata, nelle more dell’approvazione ufficiale da parte della
Commissione, ai sensi dell’art. 65, par. 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 60, par. 2, del Reg. (UE) n.
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1305/2013; tale decisione ¢ stata formalizzata con Determinazione Dirigenziale n. 30 dell’11 gennaio 2024.

In data 20 febbraio 2024 la Commissione ha approvato ufficialmente, con Decisione C(2024)1225, tali
proposte di modifica; il nuovo testo PSR, attualmente vigente, € stato recepito con deliberazione della
Giunta regionale n. 17-8405 del 8 aprile 2024.

Incontro annuale con la Commissione europea ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1303/2013

L’incontro relativo all’annualita 2023 si ¢ svolto il 26 ottobre 2023 in presenza, successivamente alla seduta
plenaria del Comitato di Monitoraggio, con la partecipazione dei rappresentanti della Commissione europea
(DG AGRI - Unita D3), del Masaf, dell'Organismo pagatore regionale, dell' Autorita ambientale regionale,
del Valutatore indipendente e della postazione regionale della Rete rurale nazionale.

Durante tale incontro ¢ stata illustrata la situazione di avanzamento procedurale del PSR.

Problematiche recenti che hanno inciso sull’attuazione del programma

Emergenza in corso relativa alla Peste Suina Africana (PSA)

I1 5 gennaio 2022 il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA)
sul territorio italiano, nelle province di Alessandria e di Genova.

La Peste Suina Africana (PSA) ¢ una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suidi domestici
detenuti e 1 cinghiali selvatici; ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in
materia di sanita animale”, come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della
Commissione, la PSA ¢ categorizzata come una malattia di categoria A che non si manifesta normalmente
nell’Unione e che non appena individuata richiede 1’adozione immediata di misure di eradicazione.

La PSA pu¢ avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditivita
del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttivita del comparto agricolo a
causa di perdite sia dirette (¢ altamente contagiosa e puo avere percentuali di letalita sino al 90%) che
indirette (in relazione al blocco della movimentazione delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti
derivati, sia all'interno dell'Unione che nell’export). La presenza della PSA ¢ pertanto definita come un
gravissimo rischio economico per il settore produttivo della suinicoltura italiana e per I’industria
agroalimentare ad esso collegata.

Gli allevamenti piu a rischio sono quelli che non attuano adeguati accorgimenti tecnici e strutturali per
evitare contatti diretti tra maiale/cinghiale detenuto e il virus della PSA, veicolato dal cinghiale selvatico.
Pertanto, nell’ottica della prevenzione si € ritenuto opportuno sostenere gli allevatori affinché effettuassero
investimenti idonei a prevenire il propagarsi del virus. Tale sostegno rientra nella Misura 5, operazione 5.1.1
“Prevenzione dei danni da calamita naturali di tipo biotico” del PSR Piemonte.

La tipologia di intervento 3 “Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini” ¢ stata
inserita nel PSR con le prime modifiche 2022. All’interno delle condizioni di ammissibilita delle spese si
specifica che “ai sensi dell’art. 60 del Reg. 1305/2013, sono state considerate valide tutte le spese sostenute
a partire dal 5/1/2022, data della prima segnalazione ufficiale dell’epidemia in Piemonte”; cio risponde
all’esigenza di sostenere gli agricoltori ai quali le autorita sanitarie locali hanno ingiunto di effettuare
investimenti preventivi entro termini rigorosi, al fine di far fronte all'aumento del rischio di diffusione.

Sovrapposizione tra gli ultimi anni del PSR 2014-2022 e I’avvio della nuova programmazione 2023-
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2027.

Come gia nel 2022, anche nel 2023 si sono intersecate scadenze e adempimenti relativi a vecchia e nuova
programmazione.

In particolare, la partecipazione ai lavori nazionali per le modifiche al Piano strategico PAC 2023-2027 e
conseguente allineamento del CSR (Complemento sviluppo rurale) Piemonte, nonché I’attivita di
preparazione tecnica ed amministrativa necessaria all’avvio dei primi bandi, hanno impegnato una parte
considerevole del tempo a disposizione.

A ci0 si ¢ aggiunta I’esigenza fondamentale di coordinare le modifiche finanziarie al PSR 2014-2022 con
quelle della programmazione 2023-2027, con differenze procedurali e tempistiche operative estremamente
compresse, al fine di ottimizzare 1’uso delle risorse vecchie e nuove. A tale necessita si ¢ fatto fronte
soprattutto con la predisposizione nel 2023 del “pacchetto integrato” di modifiche (descritto in dettaglio
nell’apposita sezione) che, attraverso la rimodulazione dei rispettivi cronoprogrammi bandi e conseguenti
spostamenti di risorse, consente di riutilizzare in maniera piu efficiente le economie maturate sul PSR,
riprogrammando al contempo parte dei fondi inizialmente stanziati sul CSR.

La sovrapposizione dei due periodi di programmazione ha portato inoltre al moltiplicarsi delle consultazioni
del Comitato di Monitoraggio, al fine di esaminare proposte di modifica e criteri di selezione per entrambi i
periodi di programmazione, spesso in contemporanea ma con cadenze sfalsate, a fine di rispettare le
differenti scadenze.

Su alcune azioni sono state incrementate le risorse al fine di gestire problematiche legate alla differente
impostazione tra le due programmazioni soprattutto in termini di rendicontazione e monitoraggio, come nel
caso della Misura 20 per cui ¢ stato previsto un aumento di risorse finanziarie per I’adeguamento dei sistemi
informativi, soprattutto per le attivita di gestione e controllo.

Crisi economica (Covid-19 e conflitto russo—ucraino)

Gli effetti della attuale situazione di crisi economica legata al conflitto tra Russia e Ucraina, peraltro gia
condizionata dai precedenti anni di pandemia da Covid 19, hanno prodotto effetti sull’avanzamento fisico e
finanziario delle iniziative sostenute attraverso il PSR 2014-2022, con eventuali possibili ripercussioni sul
conseguimento dell’obiettivo di spesa N+3 a partire dalla annualita 2024.

Nel corso del 2021 e del 2022, il legislatore nazionale ha dettato disposizioni normative specifiche per la
compensazione/revisione dei prezzi nell’ambito dei lavori pubblici, per fronteggiare I’aumento eccezionale
dei costi di molti materiali da costruzione a seguito alle congiunture economiche negative causate dalla
pandemia da COVID-19, aggravati dal conflitto bellico russo-ucraino a partire da fine 2021 e ad oggi non
ancora rientrati al livello del periodo pre-crisi.

Conseguentemente 1’ Autorita di Gestione ha emanato un proprio provvedimento che ha permesso
I’allineamento delle disposizioni contenute nei bandi con quelle presenti nelle norme di legge nazionali,
permettendo 1’utilizzo dei ribassi e la revisione dei prezzi, applicati sempre e solamente in subordine a
quanto disposto dalle procedure previste dal Codice dei contratti nazionale e nel rispetto della normative
unionali.

Aiuti di Stato

La normativa in materia di aiuti di Stato prevede che, se le misure PSR comprendono interventi non
ricadenti in ambito agricolo, questi devono essere comunicati o notificati alla Commissione europea [ai
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sensi dei regolamenti (UE) n. 702/2014 e (UE) n. 651/2014 e degli orientamenti dell’Unione europea per gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020] prima di procedere all’emissione
del bando o perlomeno prima del pagamento dell’operazione. Tale obbligo di provvedere a
comunicazioni/notifiche degli aiuti di Stato, ha aumentato in modo sensibile il carico amministrativo; i
lunghi tempi tecnici di confronto e approvazione si sono ripercossi negativamente sulle performance di
pagamento nei primi anni.

L’adeguamento a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 702/2014 e dagli orientamenti dell’Unione
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) -
(GUUE C 204/2014) si ¢ reso necessario sia per interventi non ancora oggetto di approfondimento sia per
interventi oggetto di specifica modifica rispetto all’iniziale versione del PSR approvata.

In collaborazione con i rispettivi referenti e con I’attivazione di una specifica consulenza, sono state
comunicate/notificate tutte le misure e operazioni del PSR interessate (1, 2, 3,4.2.1,4.3.2,4.3.4,44.3,
7.1.1,7.1.2,7.2.1,7.4.1,7.5.1,7.6.2,8,12.2, 16, 19).

Inoltre nel corso del 2023, in fase di predisposizione delle due modifiche al PSR effettuate durante 1’anno, si
¢ provveduto ad aggiornare nel Capitolo 13 gli importi delle operazioni interessate da modifiche finanziarie
e costituenti aiuto di Stato.

Cumulo fra contributi PSR e fondi nazionali

Per quanto riguarda la problematica del cumulo fra contributi PSR e L. 160/2019, alla luce delle nuove
norme emanate nel 2022 che hanno confermato la misura del credito d’imposta fino al 30 giugno 2023, si ¢
reso necessario aggiornare il modello (gia trasmesso in data 7 maggio 2021) di dichiarazione sostitutiva da
trasmettere in caso di cumulo della sovvenzione PSR con il credito d'imposta; la nuova versione di tale
modello ¢ stata inviata In data 29 dicembre a Responsabili di Settore e referenti di misura PSR, Tavolo
tecnico agricoltura, Assopiemonte Leader e Arpea.

Bando tipo

Al fine di conformarsi alle norme UE che governano la materia, nonché per adeguare 1 sistemi di gestione
alle prescrizioni e alle raccomandazioni provenienti dagli organi preposti alla vigilanza, controllo e
valutazione della spesa pubblica, in continuita con quanto attuato nella programmazione 14-22, si € ritenuto
opportuno predisporre e fornire strumenti di ausilio per I’implementazione del Complemento di Sviluppo
Rurale (CSR), in attuazione del Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023-2027.

A tal fine I’Amministrazione regionale, perseguendo obiettivi di miglioramento della capacita
amministrativa e di semplificazione burocratica, ha valutato favorevolmente una standardizzazione dei
bandi, i quali, pur mantenendo piena conformita al quadro normativo di riferimento, costituiscono un idoneo
strumento di comunicazione tra I’amministrazione e il cittadino, nella prospettiva di renderne piu agevole la
consultazione e la comprensione.

Pertanto nel corso del 2023, ¢ stato costituito un tavolo di lavoro composto da rappresentanti della Direzione
Agricoltura e cibo, della Direzione Ambiente e dell’Organismo pagatore regionale (Arpea), che ha portato
alla redazione di un documento, denominato “Bando Tipo”, che si propone come modello di riferimento da
utilizzare ai fini di assicurare un’impostazione logica delle informazioni e dei punti essenziali nelle attivita
di redazione delle disposizioni attuative relative ai bandi su interventi non facenti parte del Sistema
Integrato di Gestione e Controllo.
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Rispetto del termine del 30 giugno 2023 per il pagamento delle misure a superficie

A seguito del lavoro svolto dagli uffici delle Direzioni regionali coinvolte, dell’Organismo Pagatore e del
costante monitoraggio sull’avanzamento del Programma, complessivamente nel 2023 sono stati pagati ca.
147 ME di spesa pubblica. Sono inoltre stati raggiunti due obiettivi fondamentali:

e I’obiettivo di spesa annuale (cd. N+3) necessario ad evitare il disimpegno automatico dei fondi

assegnati, traguardo raggiunto con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza regolamentare del 31

dicembre;

e I’obiettivo del pagamento entro il 30 giugno del 95% delle domande sulle misure a superficie ed
animali presentate nella campagna 2022 (misure 8, 10, 11, 12, 13), necessario da regolamento per
evitare il mancato riconoscimento delle spese future.

e I’obiettivo del pagamento entro il 31 dicembre del 98% delle domande sulle misure a superficie ed
animali presentate nella campagna 2022 (misure 8, 10, 11, 12, 13), necessario da regolamento per
evitare il mancato riconoscimento delle spese future.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualita ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) I approssimazione calcolata automaticamente

Dotazione finanziaria PSR totale
[FEASR + EURI]

[%] di copertura SCO prevista
rispetto alla dotazione complessiva

del PSR?

[%] di spesa sostenuta attraverso le
SCO rispetto alla dotazione

complessiva del PSR (cumulativa)®

Metodi specifici relativi ai fondi
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e),
dell'RDC)

656.818.361,73

47,71

43,49

I Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera ¢) di tale articolo, quali somme forfettarie per I'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato

facoltativo]

Dotazione finanziaria PSR totale
[FEASR + EURI]

[%] di copertura SCO prevista
rispetto alla dotazione complessiva
del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le
SCO rispetto alla dotazione
complessiva del PSR (cumulativa)

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere
b), ¢) e d) e articolo 67, paragrafo 5,
lettera e), del'RDC)

656.818.361,73

Metodi specifici relativi ai fondi
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e),
dell'RDC)

656.818.361,73
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Gestione elettronica per i1 beneficiari [dato facoltativo]

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformita

Monitoraggio e comunicazione all'autorita di
gestione/organismo pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITA
DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e
I'attuazione del suo piano d'azione

4.al) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di
governance e unita di sostegno della rete)

Le azioni intraprese e 1'attuazione del Piano di azione della RRN sono contenute nella Relazione annuale
dello specifico Programma Rete rurale nazionale 2014-2020 la cui Autorita di gestione ¢ il Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

La Regione Piemonte collabora attivamente con la RRN, insieme ad altre Regioni italiane, per la
realizzazione del progetto “Rural4Learning” (ora Open Farms) inserito tra le tematiche e gli obiettivi di
comunicazione del Programma d’azione 2014-2022 e della nuova PAC 2023-2027:
https://www.reterurale.it/openfarms

In continuita con il precedente biennio, Open Farms si rivolge alle universita d'Italia, con 1'obiettivo di
avvicinare i giovani studenti over 16 alle tematiche della sostenibilita, della diversificazione e
dell'innovazione, nella cornice dello sviluppo rurale. Il modello progettuale, di tipo collaborativo, utilizza un
format che affianca alle lezioni in modalita e-learning con ricercatori, esperti del settore e docenti
universitari, il “RuralCamp”, un'esperienza sul campo di durata settimanale che stimola 1'attivita di rete tra
amministrazioni pubbliche, sistema dell'istruzione e aziende agricole.

I1 Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari (Disafa) dell’Universita di Torino ha inserito
I’attivita come proprio tirocinio curriculare per gli studenti e partecipa attivamente alla partnership di
progetto.

Inoltre, la Regione Piemonte ha aderito al premio europeo “Aria”, e all’edizione 2023 di “Rural Ciak”

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicita al programma (articolo 13 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

I1 Piano di comunicazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte prevede
l'utilizzo di diversi canali di comunicazione attraverso i quali fornire un'adeguata pubblicita al programma
raggiungendo il piu vasto pubblico possibile, sia all’interno che all’esterno del mondo agricolo. Si riportano
di seguito 1 principali canali.

Sito web del Programma di sviluppo rurale 2014-2022: www.regione.piemonte.it/svilupporurale

11 sito web “Programma di sviluppo rurale 2014-2020” del portale istituzionale Regione Piemonte ¢ stato
aggiornato costantemente per comunicare informazioni e notizie riguardanti il PSR. Nello specifico, sono in
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linea le seguenti sezioni:

e “Testo vigente”, riportante tutti i testi e gli allegati del PSR approvati, comprese le versioni
precedenti e “Comitato di sorveglianza”, con i relativi documenti e gli atti ordinati per
consultazione;

¢ “Monitoraggio e statistiche PSR”, con i relativi documenti e servizi; cfr. il capitolo 2.c della presente
RAA;

e “Normativa”, ove sono catalogati i principali atti unionali, nazionali e regionali inerenti lo sviluppo
rurale;

e “Schede di misura”, con un riassunto di tutte le operazioni e 1’elenco di tutti i bandi aperti, chiusi e
con esito (graduatoria) e a loro volta presenti tramite schede dettagliate sulla piattaforma parallela
“Bandi Piemonte”;

¢ “Comunicazione”, ove si trovano le iniziative, comprensive di materiali editoriali e video, realizzate
nell’ambito del Piano di Comunicazione per il PSR 2014-2022;

e “Servizi on-line”, con i link ai servizi relativi all’anagrafe agricola presenti tramite schede dettagliate
sulla piattaforma parallela “Servizi Piemonte” (in particolare, si segnala la voce “Procedimenti”, che
permette di compilare e inviare via web le domande relative ai bandi del PSR 2014-2020. Le
domande trasmesse telematicamente sono cosi immediatamente disponibili ai funzionari che le
prendono in carico e avviano il procedimento; attraverso il servizio ¢ possibile inoltre seguire I’iter
della domanda, compilando e inviando via web tutte le successive comunicazioni relative ad anticipi,
acconti, richieste di variante, comunicazioni di fine lavori, richieste di proroga o di recesso);

e Vengono proposti inoltre argomenti “in evidenza”, le ultime notizie e 1’accesso ai servizi principali; i
contenuti possono essere navigati grazie a un motore di ricerca operante per parole chiave,
argomenti e tipologia di destinatari (cittadini, enti pubblici, imprese e liberi professionisti, terzo
settore).

Rivista “Quaderni Agricoltura”

Organo istituzionale ampiamente consolidato (esistente dal 1977), esce attualmente con due numeri all’anno
con un taglio di documentazione e approfondimento, mentre la tempestivita delle notizie ¢ affidata agli
strumenti telematici (sito, newsletter, SMS). Viene inviata gratuitamente a tutte le aziende iscritte

all’ Anagrafe agricola unica del Piemonte (circa 50.000 indirizzi, periodicamente aggiornati). Nel 2023 sono
regolarmente usciti i due numeri in programma.

Magazine “Agricoltura on line”: https://quaderniagricoltura.regione.piemonte.it/

On line da dicembre 2016, ¢ I’evoluzione digitale della rivista cartacea. La piattaforma ospita sia gli articoli
presenti sulla rivista cartacea, sia altri articoli, approfondimenti, materiali multimediali come immagini e
video pensati esclusivamente per il formato web.

(Nel corso del 2023 non ci sono state nuove pubblicazioni a causa della necessita di un aggiornamento
tecnico della piattaforma.

Newsletter “Agricoltura news”
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Servizio attivo da dieci anni e con invio mensile. La newsletter, interamente realizzata dalla redazione
interna, veicola contenuti redatti appositamente o notizie presenti sul sito istituzionale, su/ magazine on-line
o sul web. Viene inviata a circa 20.000 contatti, in prevalenza tecnici, consulenti e altre figure di
“intermediazione” del mondo agricolo, ma anche ad aziende e cittadini. Nel corso del 2023 sono stati inviati
13 numeri della newsletter (11+2 numeri tematici speciali), per un totale di circa 195.000 mail inoltrate.

Infosms

Dal 2016 ¢ attivo il servizio informativo via SMS alle aziende iscritte all’ Anagrafe agricola unica del
Piemonte di cui si sia in possesso di un numero di cellulare (circa 20.000 contatti che hanno espresso un
esplicito consenso privacy in merito tramite il proprio fascicolo aziendale). Attraverso questo canale

1’ Autorita di gestione del CSR invia SMS relativi all’apertura e alla scadenza dei bandi o altre notizie di
utilita. Nel corso del 2023, sono stati inviati 11 sms, per un totale di circa 25.000 utenti raggiunti.

Canali social network

Da circa 4 anni ¢ attivo un profilo Facebook “Sviluppo rurale Piemonte” per fornire informazioni sia al
mondo agricolo che ai cittadini, in una forma tempestiva, immediata e coinvolgente. Questo canale permette
I’aggiornamento in tempo reale con notizie sul programma e 1’uscita dei bandi, oltre che feedback e un
dialogo costante con gli interlocutori. Nel corso del 2023 i followers sono saliti a oltre 2900.

In occasione di un progetto di comunicazione delle Best Practices del Programma di sviluppo rurale 2014-
2022 ¢ stata attivata la pagina Instagram “sviluppo_rurale piemonte”. La pagina riporta esempi di buone
pratiche legate all’agricoltura presenti sul territorio piemontese e fornisce suggerimenti per un’agricoltura
sostenibile e multifunzionale. Nel corso del 2023 la pagina ha accumulato oltre 690 followers.

'Webinar sui bandi in uscita

Al fine di dare maggiore visibilita ai bandi CSR 2023-2027 e di fornire chiarimenti ai beneficiari, sono stati
organizzati tre webinar tecnici tra 1 mesi di giugno e settembre 2023. Si tratta di momenti di incontro
riservati a beneficari, CAA, tecnici e consulenti, tenuti direttamente dai referenti di intervento e mirati a
illustrare nel dettaglio 1 contenuti dei bandi, le modalita di adesione ecc. al fine di risolvere preventivamente
dubbi e domande. Talvolta vengono registrati e pubblicati online per una fruzione pit ampia e danno origine
a faq, in seguito pubblicate sul sito istituzionale, a beneficio di tutti.

[ webinar sui bandi sono uno strumento innovativo, introdotto con la programmazione 2023-2027, che si sta
rivelando di grande efficacia per la comunicazione con i1 beneficiari.

Progetto Rural4Learning/Open Farms (in collaborazione con la RRN): Istituti agrari e Universita

Progetto di comunicazione, informazione e animazione sul Complemento di sviluppo rurale 2023-2027,
realizzato in collaborazione con Rete Rurale Nazionale, che si rivolge a docenti e studenti degli Istituti
agrari e delle Facolta di agraria, realizzato in collaborazione con altre regioni italiane.

L’iniziativa intende fornire a docenti e studenti una conoscenza specifica e applicativa del CSR e, piu in
generale, della PAC e favorire la partecipazione attiva. Esso ¢ caratterizzato da un approccio comunicativo e
partecipativo e segue un percorso a tappe, con meccanismi premianti, mirati a stimolare 1’interesse dei
partecipanti e a favorire il dialogo e lo scambio di esperienze. La parte prettamente formativa ¢ mista, con
momenti in presenza e utilizzo di piattaforme e-learning e di strumenti interattivi (webinar, chat). La
formazione teorica si alterna a esperienze dirette sul campo che coinvolgono aziende agricole beneficiarie
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del CSR e altri soggetti del territorio.

Nel 2023 si ¢ lavorato in particolare sul filone Rural4University, in collaborazione con il Dipartimento
Scienze Agrarie Forestali e Alimentari (Disafa) dell’Universita di Torino, che ha inserito 1’attivita come
tirocinio curriculare.

Il progetto prevede attivita in e-learning, incentrate sui temi sostenibilita e innovazione, e attivita di
animazione online in cui gli studenti sono invitati a intervistare imprenditori agricoli e stakeholder,
laboratori di analisi SWOT e packaging.

I1 segmento destinato agli Istituti agrari, giunto al quinto anno di attivita, e che coinvolge ben 15 istituti, la
quasi totalita di quelli presenti sul territorio piemontese, si struttura con un percorso in e-learning e
un’attivita pratica relativa ai bandi CSR. Nel corso del 2022 ¢ stata avviata la progettazione di un nuovo
ciclo di e-learning riferito al periodo di programmazione 2023-2027, con 1’elaborazione dei primi contenuti
e la predisposizione di un nuovo corso online in fruizione da febbraio 2023. Nel corso del 2023 sono stati
progettati i contenuti per 1’anno scolastico 2023/2024, con I’aggiunta di un modulo relativo alle principali
categorie di bando presenti nel CSR 2023-2027.

Tempo di raccolto, tempo di racconto

Avviato nella primavera 2021 come progetto biennale, si tratta di una campagna di comunicazione
articolata, con 1 seguenti obiettivi:

e fare una raccolta ampia di buone pratiche finanziate PSR a fine programmazione
e utilizzare le buone pratiche in maniera innovativa dal punto di vista comunicativo
e coinvolgere e animare il territorio regionale, aziende e stakeholder

I1 progetto ¢ partito con una campagna di autocandidatura dei beneficiari PSR, il vero elemento innovativo
del progetto, come sperimentazione di un nuovo approccio di comunicazione istituzionale: raccolte circa
400 candidature, in seguito scremate e selezionate per arrivare a un ventaglio di circa 50 best practices
effettivamente validate e finanziate, tra le quali sono state scelte le 15 BP protagoniste del progetto.

11 2023 ¢ stato I’anno in cui le attivita di comunicazione sono entrate nel vivo, con la realizzazione di video,
servizi fotografici, interviste, che hanno dato luogo a post e storie sui canali social, una mostra fotografica
ed eventi nelle piazze di 5 location sul territorio piemontese. L’elemento caratterizzante ¢ stata la campagna
social, dal taglio narrativo ed emozionale, molto innovativo per 1 profili istituzionali, e che ha visto
I’apertura del canale Instagram dello sviluppo rurale.

Azioni di comunicazione sull’avvio della nuova PAC 2023-2027

All’inizio del 2023, con I’avvio del nuovo programma europeo di Sviluppo Rurale, sono stati elaborati un
nuovo logo ed una linea grafica ed ¢ stato pubblicato I’opuscolo “Guida alla programmazione”, contenente
gli interventi in attuazione nel periodo di durata del programma. All’interno della guida sono contenuti:

e Obiettivi e struttura della Politica Agricola Comune
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Tabella interventi per beneficiario

¢ Cronoprogramma con codici di interventi che rinviano alle schede

Schede sintetiche di tutti gli interventi del CSR

Informazioni tecniche per i beneficiari

Indicazioni per targhe e cartelli.

Sul sito internet istituzionale, nel corso del 2023 ¢ stata creata la nuova sezione “Complemento regionale
per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR)”: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-
europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr , aggiornata
costantemente per comunicare informazioni e notizie riguardanti il CSR.

Per informare beneficiari e popolazione, sono stati realizzati anche pieghevoli di approfondimento su alcuni
dei temi principali per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, quali acqua, qualita dell’aria e multifunzionalita
dell’agricoltura.

Per dare risalto e far conoscere le opportunita offerte dal CSR, ¢ stato realizzato un Info point in fiere e
manifestazioni (nazionali e internazionali) ospitate in Piemonte. L’Info point, oltre a consentire la
distribuzione di opuscoli informativi sullo sviluppo rurale, mette a disposizione di cittadini e ragazzi il gioco
interattivo e multimediale “Agri&Camp”, una sfida in cinque tappe e sette giochi alla scoperta del cibo e
della campagna, per un’alimentazione salutare all’insegna della sostenibilita. Nel corso del 2023 I’Info point
¢ stato esposto, nell’ambito di differenti manifestazioni, nelle citta di Bra, Savigliano, Cavour, Cervere,
Acqui Terme e Carru.

Informazione sui giornali locali piemontesi

Nel 2023 (mesi di giugno e dicembre) sono state realizzate, in coordinamento con le autorita di gestione
degli altri programmi regionali dei Fondi SIE, due pagine tematiche dedicate al CSR su tutte le testate
periodiche del territorio piemontese (oltre 50 testate), in cui si ¢ fornita un’informazione sull’attuazione e
sulle iniziative di promozione dello Sviluppo rurale Piemonte.

Convegni/eventi

A marzo 2023 si ¢ tenuta una presentazione dello Sviluppo rurale 2023-2027, occasione in cui € avvenuta la
prima distribuzione dell’opuscolo “Guida alla programmazione”.

Nel corso della manifestazione “Cheese”, tenutasi a Bra a settembre 2023, la Regione Piemonte ha dedicato
un’area del proprio padiglione allo Sviluppo Rurale.

Infine, come ogni anno, il Piano di comunicazione ha curato 1’organizzazione del Comitato di sorveglianza
del PSR e contestualmente del Comitato di monitoraggio CSR, tenutosi in modalita mista (presenza e
videoconferenza).

Attivita di supporto relativamente agli obblighi di pubblicita del programma

Per dare adeguata pubblicita agli obblighi di comunicazione in carico al beneficiario circa il sostegno
ricevuto, ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/129 sono state predisposte:
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e una pagina web sulla sezione del sito istituzionale con la descrizione degli obblighi e il fac-simile di
targhe, cartelli, banner web e loghi ( https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-
europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027);

¢ ’assistenza diretta (telefonica ed e-mail) ai beneficiari e ai tecnici agricoli per il corretto
adempimento degli obblighi di comunicazione.
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITA EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI
ARTICOLI S, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante ¢ stata iniziata? Si
30B. La valutazione ex ante ¢ stata completata? Si
30. Data di completamento della valutazione ex ante 23-01-2017
31.1. Il processo di selezione o designazione ¢ gia stato avviato? Si
13A. L'accordo di finanziamento ¢ stato firmato? Si
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con 1'organismo di
) . 05-02-2018
attuazione dello strumento finanziario

Elenco di strumenti finanziari

Nome dello strumento finanziario U s@mento Fondo di fondi collegato
finanziario
ESIF - FEASR ITAgri Platform -
(AGRO7) Fund of funds
ESIF - FEASR ITAgri Platform - Fund of funds specific ~ |ESIF - FEASR ITAgri Platform -
Piemonte (AGRO7) fund (AGRO7)
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I. Identificazione del programma e della priorita o della misura nell'ambito dei quali ¢ fornito il
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi,

nell'ambito del programma dei fondi SIE

1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse
prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello
strumento finanziario nell'ambito del programma dei
fondi SIE

MO04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
(art. 17)

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello
strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario
o della misura

FEASR

3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di
finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di
cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per
misura

MO04 / 2A: 25.213,56
MO04 /3A:110.938,70
Total: 136.152,26

3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di
questo obiettivo tematico

T03: 136.152,26
Total: 136.152,26

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei
fondi SIE che forniscono contributi allo strumento
finanziario

2014ITO6RDRP010, 2014ITO6RDRP003,
2014ITO6RDRP009, 2014ITO6RDRPO19,
2014ITO6RDRP020, 2014ITO6RDRPO12,
2014ITO6RDRPO18, 2014ITO6RDRPO14

30. Data di completamento della valutazione ex ante 23-gen-2017
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione ¢ gia Si

stato avviato?

I1. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalita di attuazione (articolo 46, paragrafo 2,

lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

5. Nome dello strumento finanziario

ESIF - FEASR ITAgri Platform - (AGRO7)

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento
finanziario (nome del paese e della citta)

Torino, Italy

7. Modalita di attuazione

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione
e gestiti direttamente o indirettamente dalla
Commissione, secondo quanto previsto all'articolo
38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n.
1303/2013, sostenuti dai contributi del programma
dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello
dell'Unione
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7.2. Strumento finanziario istituito a livello Affidamento dei compiti di esecuzione a un altro
nazionale, regionale, transnazionale o organismo di diritto pubblico o privato
transfrontaliero, gestito dall'autorita di gestione o
sotto la sua responsabilita, secondo quanto previsto
all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai
contributi del programma dei fondi SIE a norma
dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del
regolamento (UE) n. 1303/2013.

7.3. Strumento finanziario che associa il contributo
finanziario dell'autorita di gestione ai prodotti
finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli
investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera
a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)

8. Tipo di strumento finanziario Fondo di fondi

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a Capitale separato
norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera
b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di
attuazione e per conto dell'autorita di gestione o
capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario

I11. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma Fondo europeo per gli investimenti
dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1303/2013 a) entita giuridiche gia esistenti o nuove,
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b)
un organismo a cui sono affidati compiti di
esecuzione; c) l'autorita di gestione, che assume
direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e
garanzie)

11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello Fondo Europeo per gli investimenti (FEI)
strumento finanziario

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e 37b Av. J.F.Kennedy, L-2968 Luxembourg
della citta) dell'organismo di attuazione dello
strumento finanziario

12. Procedura di selezione dell'organismo di Designazione della BEI, del FEI o di istituzioni
attuazione dello strumento finanziario: finanziarie internazionali

aggiudicazione di un appalto pubblico; altre

procedure

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione
dell'organismo di attuazione dello strumento
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finanziario

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento
con l'organismo di attuazione dello strumento
finanziario

5-feb-2018

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per prioritd o misura versati allo strumento
finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46,
paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

14. Importo complessivo dei contributi del

MO04: 315.752,26

nazionale pubblico (in EUR)

programma impegnati nell'accordo di finanziamento Total: 315.752,26

(in EUR)

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in MO04: 136.152,26

EUR) Total: 136.152,26

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

(facoltativo)

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) MO04: 136.152,26
Total: 136.152,26

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)

15. Importo complessivo dei contributi del MO04: 315,752.26

programma versati allo strumento di finanziamento Total: 315,752.26

(in EUR)

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in MO04: 136,152.26

EUR) Total: 136,152.26

15.1.1. di cui FESR (in EUR)

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

15.1.3. di cui FSE (in EUR)

15.1.4. di cui FEASR (in EUR) MO04: 136.152,26
Total: 136.152,26

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

15.2. di cui importo complessivo del Mo04: 179,600.00

cofinanziamento nazionale (in EUR) Other: 0.00
Total: 179,600.00

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento Mo04: 179.600,00

Total: 179.600,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento
nazionale privato (in EUR)

16. Importo complessivo dei contributi del
programma versati allo strumento di finanziamento
nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione
giovanile (IOG) (in EUR)

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di

Mo04: 17.099,92
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gestione versati a valere sui contributi del
programma (in EUR)

Total: 17.099,92

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)

MO04: 17.099,92
Total: 17.099,92

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in
EUR)

18. Costi 0 commissioni di gestione capitalizzati a
norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione
finale) (in EUR)

19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di
garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)

20. Importo dei contributi del programma per
investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma
dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in
EUR)

21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto
forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo
37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013

(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione
degli organismi di attuazione dello stesso, compreso 1'organismo di attuazione di un fondo di fondi

(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario
era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento

Si

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo
alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di
liquidazione

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle
risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli
articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo

2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai
pagamenti del programma dei fondi SIE allo
strumento finanziario (in EUR)

1.163,91

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state
rimborsate allo strumento finanziario € sono
imputabili ai fondi SIE

0,00

37.1. di cui importi versati per la remunerazione

preferenziale degli investitori privati operanti

0,00
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secondo il principio dell'economia di mercato, che
forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei
fondi SIE allo strumento finanziario o che
coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di 0,00
gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di

gestione dello strumento finanziario (in EUR)

37.3. di cui importi a copertura delle perdite 0,00

dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE
allo strumento finanziario dovute all'impatto degli
interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino
nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte
degli organismi preposti all'attuazione degli
strumenti finanziari (in EUR)

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo
strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2,

lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi

SIE (in EUR)

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di
fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di
finanziamento con 1'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (in EUR)

427.423,00

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario
BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con
l'organismo di attuazione dello strumento finanziario
(solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo
1, lettera ¢) (in EUR)

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati
allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in
EUR)

427.423,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

179.600,00

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)

247.823,00

38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto
finanziario BEI versato allo strumento finanziario

[solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo
1, lettera c)] (in EUR)
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1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse
prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello

strumento finanziario nell'ambito del programma dei
fondi SIE

MO04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
(art. 17)

3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di
finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di
cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per
misura

3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di
questo obiettivo tematico

lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

I1. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalita di attuazione (articolo 46, paragrafo 2,

5. Nome dello strumento finanziario

ESIF - FEASR ITAgri Platform - Piemonte
(AGRO7)

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento
finanziario (nome del paese e della citta)

37B, avenue J.F. Kennedy L-2968 Luxembourg

8. Tipo di strumento finanziario

Fondo specifico del fondo di fondi

8.2. Fondo di fondi collegato

ESIF - FEASR ITAgri Platform - (AGRO07)

&.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano
termini € condizioni uniformi, ossia “strumenti
standardizzati"

Strumento finanziario su misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti
azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito
dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013

strumento finanziario

9.0.1. Prestiti (> EUR 25.000) No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a No
microimprese) conformemente a SEC/2011/1134

final

9.0.3. Garanzie Si
9.0.4. Investimenti azionari No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno No

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito
dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di
interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a
norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento
(UE) n. 1303/2013

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a
norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento

Conto fiduciario
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(UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera
b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di
attuazione e per conto dell'autorita di gestione o
capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma
dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1303/2013 a) entita giuridiche gia esistenti o nuove,
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b)
un organismo a cui sono affidati compiti di
esecuzione; c) l'autorita di gestione, che assume
direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e
garanzie)

Fondo europeo per gli investimenti

11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello
strumento finanziario

Fondo europeo per gli investimenti

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e
della citta) dell'organismo di attuazione dello
strumento finanziario

12. Procedura di selezione dell'organismo di
attuazione dello strumento finanziario:
aggiudicazione di un appalto pubblico; altre
procedure

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione
dell'organismo di attuazione dello strumento
finanziario

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento
con l'organismo di attuazione dello strumento
finanziario

2-gen-2019

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorita o misura versati allo strumento
finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46,
paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

14. Importo complessivo dei contributi del
programma impegnati nell'accordo di finanziamento
(in EUR)

MO04: 168.750,00
Total: 168.750,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in
EUR)

Mo04: 72.765,00
Total: 72.765,00

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

120




(facoltativo)

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)

MO04: 72.765,00
Total: 72.765,00

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)

15. Importo complessivo dei contributi del
programma versati allo strumento di finanziamento
(in EUR)

Mo04: 168,750.00
Total: 168,750.00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in
EUR)

MO04: 72,765.00
Total: 72,765.00

15.1.1. di cui FESR (in EUR)

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

15.1.3. di cui FSE (in EUR)

15.1.4. di cui FEASR (in EUR)

MO04: 72.765,00
Total: 72.765,00

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

15.2. di cui importo complessivo del
cofinanziamento nazionale (in EUR)

M04: 95,985.00
Other: 0.00
Total: 95,985.00

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento
nazionale pubblico (in EUR)

MO04: 95.985,00
Total: 95.985,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento
nazionale privato (in EUR)

16. Importo complessivo dei contributi del
programma versati allo strumento di finanziamento
nell'ambito dell'niziativa a favore dell'occupazione
giovanile (IOG) (in EUR)

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di
gestione versati a valere sui contributi del
programma (in EUR)

MO04: 28.735,52
Total: 28.735,52

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)

MO04: 20.047,48
Total: 20.047,48

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in
EUR)

MO04: 8.688,04
Total: 8.688,04

18. Costi 0 commissioni di gestione capitalizzati a
norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione
finale) (in EUR)

19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di
garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)
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20. Importo dei contributi del programma per
investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma
dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in
EUR)

21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto
forma di terreni ¢/o immobili a norma dell'articolo
37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013
(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in
contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per
programma dei fondi SIE e priorita o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento

(UE) n. 1303/2013)

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto
dallo strumento finanziario

ESIF - FEASR ITAgri Platform - Piemonte
(AGRO07)

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo
strumento finanziario

Garanzia

24. Importo complessivo dei contributi del
programma impegnati in contratti con destinatari
finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti
azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in
EUR)

MO04: 168.750,00
Total: 168.750,00

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei
fondi SIE (in EUR)

Mo04: 72.765,00
Total: 72.765,00

25. Importo complessivo dei contributi versati ai
destinatari finali tramite prestiti, microprestiti,
capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie,
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per
prodotto (in EUR)

MO04: 168.750,00
Total: 168.750,00

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei
fondi SIE (in EUR)

MO04: 72,765.00
Other: 0.00
Total: 72,765.00

25.1.1. di cui FESR (in EUR)

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

25.1.3. di cui FSE (in EUR)

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)

Mo04: 72.765,00
Total: 72.765,00

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

25.2. di cui importo complessivo del
cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)

MO04: 95.985,00
Total: 95.985,00

25.3. di cui importo complessivo del
cofinanziamento nazionale privato (in EUR)

26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente

675.000,00
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versati ai destinatari finali in relazione a1 contratti di
garanzia firmati (in EUR)

26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti
creati dall'iniziativa PMI [articolo 39, paragrafo 10,
lettera b), RDC]

27. Numero di contratti per l'erogazione di Mo04: 3,00

prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi- Total: 3

azionari/altri prodotti finanziari firmati con

destinatari finali, per prodotto

28. Numero di investimenti nei destinatari finali MO04: 3,00

realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o Total: 3

quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal MO04: 3.00

prodotto finanziario Total: 3

29.1. di cui grandi imprese

29.2. di cui PMI MO04: 3,00
Total: 3

29.2.1. di cui microimprese MO04: 1,00
Total: 1

29.3. di cui persone fisiche

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali

sostenuti

33. Numero totale di garanzie fornite ed escusse a

causa dell'inadempimento nel rimborso del prestito

34. Importo totale impegnato per garanzie fornite ed

escusse a causa dell'inadempimento nel rimborso del

prestito (in EUR)

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento

39.1. Effetto moltiplicatore previsto per le garanzie, 4,00

con riferimento all'accordo di finanziamento

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto al termine 7,58

dell'anno di riferimento per garanzie

39.3. Investimenti mobilitati mediante strumenti
finanziari SIE per garanzie (facoltativo)

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione
degli organismi di attuazione dello stesso, compreso 1'organismo di attuazione di un fondo di fondi

(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario
era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento

Si

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo
alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di
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liquidazione

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle
risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli
articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo

2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai
pagamenti del programma dei fondi SIE allo
strumento finanziario (in EUR)

0,00

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario,
imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine
dell'anno di riferimento (in EUR)

125.476,00

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)

125.476,00

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti
(in EUR)

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state
rimborsate allo strumento finanziario e sono
imputabili ai fondi SIE

37.1. di cui importi versati per la remunerazione
preferenziale degli investitori privati operanti
secondo il principio dell'economia di mercato, che
forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei
fondi SIE allo strumento finanziario o che
coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di
gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di
gestione dello strumento finanziario (in EUR)

37.3. di cui importi a copertura delle perdite
dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE
allo strumento finanziario dovute all'impatto degli
interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino
nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte
degli organismi preposti all'attuazione degli

strumenti finanziari (in EUR)

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo
strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2,

lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi

SIE (in EUR)

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di
fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di
finanziamento con I'organismo di attuazione dello
strumento finanziario (in EUR)

264.735,00

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario
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BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con
'organismo di attuazione dello strumento finanziario
(solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo
1, lettera c) (in EUR)

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati 264.735,00
allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in

EUR)

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 95.985,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 168.750,00

38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto
finanziario BEI versato allo strumento finanziario

[solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo
1, lettera ¢)] (in EUR)

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorita o della
misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

41. Indicatore di output (numero di codice € nome)
cui contribuisce lo strumento finanziario

Ol1 - Spesa pubblica totale (M04)

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

1.250.000,00

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in
relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

168.750,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome)
cui contribuisce lo strumento finanziario

02 - Investimenti totali (M04)

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

5.000.000,00

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in
relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

834.240,00

41. Indicatore di output (numero di codice € nome)

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

cui contribuisce lo strumento finanziario (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 16,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in 3,00

relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

41. Indicatore di output (numero di codice ¢ nome)
cui contribuisce lo strumento finanziario

04 - Numero di aziende agricole/beneficiari che
hanno fruito di un sostegno (M05)

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

16,00

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in
relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

3,00

125




11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio
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Allegato I

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2023 2,38 41,50
2014-2022 1,61 28,08
Tl percentuale di | ) ) 001 1,29 22,50
spesa a norma B > s
degli articoli 14,
15 ¢ 35 del 2014-2020 1,61 28,08
regolamento (UE)
1A 0 1305/2013 in 2014-2019 1,33 23,19 5,73
relazione alla 2014-2018 1,06 18,49
spesa totale per il
PSR (aspetto 2014-2017 0.61 10,64
specifico 1A)
2014-2016 0,47 8,20
2014-2015

Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2023 98,00 72,06
T2: numero totale
di operazioni di 2014-2022 78,00 57,35
cooperazione
sovvenzionate nel 2014-2021 62,00 45,59
quadro della 2014-2020 55,00 40,44
misura di
cooperazione }
1B [articolo 35 del 2014-2019 49,00 36,03 136,00
regolamento (UE) 2014-201 1
n. 1305/2013] 014-2018 7,00 515
(gruppi, reti/poli, | 50142017 1,00 0.74
progetti pilota...)
(aspetto specifico 2014-2016
1B)
2014-2015
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2023 23.484,00 86,53
2014-2022 18.310,00 67,46
T3: numero totale | 2014-2021 17.762,00 65.45
di partecipanti
formati a norma 2014-2020 17.496,00 64,47
Ic dellarticolo 14 del |51 519 16.429,00 60,53 27.140,00
regolamento (UE)
n. 130522013 2014-2018 10.993,00 40,50
(aspetto specifico
10) 2014-2017 10.151,00 37,40
2014-2016 846,00 3,12
2014-2015
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2023 2,95 88,04 231 68,94
2014-2022 2,82 84,16 1,90 56,70
T4: percentuale di
aziende agricole 2014-2021 2,30 68,64 1,63 48,65
che fruiscono del
sostegno del PSR 2014-2020 2,02 60,29 1,42 42,38
DA per mvestimenti 2014-2019 1,82 54,32 1,20 35,81 335
di ristrutturazione
N 2014-2018 143 42,68 0,70 20,89
ammodernamento
gazl)’e“o specifico 2014-2017 1,25 3731 0,07 2,09
2014-2016 0,13 3,88
2014-2015 0,02 0,60
FA/M I“g;‘(’)‘ggftidl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
O1 - Spesa
2A : 2014-2023 186.506.352,75 105,16 | 114.917.116,97 64,79 |  177.357.740,00
pubblica totale
Mol Ol - Spesa 2014-2023 5.846.161,08 87,27 4.143.577,00 61,85 6.699.297,00
pubblica totale
MO1.1 O - Spesa 2014-2023 2.730.198,37 53,72 5.081.948,00
pubblica totale
012 - Numero di
MO1.1 partecipanti alla 2014-2023 8.193,00 68,91 11.890,00
formazione
MO02 O1 - Spesa 2014-2023 1.752.350,40 102,58 635.372,69 37,19 1.708.240,00
pubblica totale
013 - Numero di
M02.1 beneficiari che 2014-2023 80,00 5,73 1.395,00
hanno ricevuto
una consulenza
Ol - Spesa
M04 ; 2014-2023 150.493.901,63 106,96 92.542.118,52 65,77 | 140.703.876,00
pubblica totale
02 - Investimenti
M04 ol 2014-2023 232.009.158,22 72,20 | 321.354.845,00
MO04.1 O1 - Spesa 2014-2023 77.332.583,78 66,45 | 116.380.000,00
pubblica totale
04 - Numero di
aziende
MO04.1 agricole/beneficia 2014-2023 1.449,00 67,40 2.150,00
ri che hanno fruito
di un sostegno
MO04.3 O1 - Spesa 2014-2023 15.151.061,74 62,29 24.323.876,00
pubblica totale
MO6 O1 - Spesa 2014-2023 6.179.413,66 116,75 1.698.495,59 32,09 5.292.788,00
pubblica totale
MO6 gfaiimves“men“ 2014-2023 4.183.204,34 31,61 13.231.971,00
MO8 O - Spesa 2014-2023 9.768.141,77 88,80 5.844.047,17 53,13 | 11.000.000,00
pubblica totale
MO08.6 01 - Spesa 2014-2023 5.844.047,17 53,13 11.000.000,00
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pubblica totale

M16

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2023

2.206.450,21

98,06

349.993,80

15,56

2.250.027,00

M21

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2023

10.259.934,00

105,73

9.703.512,20

100,00

9.703.512,00

M21

04 - Numero di
aziende
agricole/beneficia
ri che hanno fruito
di un sostegno

2014-2023

7.560,00
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2023 2,97 109,58 2,85 105,15
2014-2022 2,91 107,37 2,29 84,49
T5: percentuale di
aziende agricole 2014-2021 2,28 84,12 2,09 77,11
che attuano un
piano di 2014-2020 2,09 77,11 1,90 70,10
2B sviluppofinvestim | 514 519 1,96 72,32 1,71 63,09 271
enti per 1 giovani
agricoltori con il 2014-2018 1,88 69,36 1,42 52,39
sostegno del PSR ’ ’ ; s
gg’e“o specifico 2014-2017 1,44 53,13 0,20 7,38
2014-2016
2014-2015 0,01 0,37
FA/M I“g;‘(’)‘ggftidl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
O1 - Spesa
2B . 2014-2023 157.056.453,39 105,66 111.225.091,36 74,83 148.644.200,92
pubblica totale
Mol O1 - Spesa 2014-2023 1.922.922,08 86,64 1.850.705,02 83,38 2.219.538,21
pubblica totale
Ol - Spesa
MOI1.1 . 2014-2023 613.547,60 86,00 713.451,00
pubblica totale
012 - Numero di
MO1.1 partecipanti alla 2014-2023 1.013,00 67,53 1.500,00
formazione
Ol - Spesa
M04 . 2014-2023 76.139.531,31 105,65 46.471.482,73 64,48 72.067.907,00
pubblica totale
02 - Investimenti
M04 total 2014-2023 128.360.464,88 106,97 120.000.000,00
04 - Numero di
aziende
MO04.1 agricole/beneficia 2014-2023 1.161,00 80,63 1.440,00
ri che hanno fruito
di un sostegno
O1 - Spesa
MO06 . 2014-2023 78.994.000,00 106,24 62.902.903,61 84,60 74.356.755,71
pubblica totale
MO6 D2 - dnvestment | 5014.2023 119.575.910,68 160.81 | 74.356.755.71
MO6.1 O1 - Spesa 2014-2023 62.902.903,61 84,60 | 74356.755,71
pubblica totale
04 - Numero di
aziende
MO06.1 agricole/beneficia 2014-2023 1.912,00 106,22 1.800,00
ri che hanno fruito
di un sostegno
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Ol - Spesa

Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2023 6,33 212,53 4,74 159,15
Té: percentuale di 2014-2022 5,41 181,64 4,15 139,34
aziende agricole
che ricevono un 2014-2021 5,20 174,59 3,94 132,29
sostegno per la
partecipazione a 2014-2020 4,67 156,30 2,14 71,85
regimi di qualita,
mercati locali e 2014-2019 3,39 113,82 1,98 66,48 2,98
filiere corte,
nonché ad 2014-2018 1,97 66,14 0,89 29,88
associazioni/organ
izzazioni di 2014-2017 1,16 38,95 0,52 17,46
produttori (aspetto
specifico 3A) 2014-2016 1,16 38,95
2014-2015
3A
2014-2023 3,23 65,78
2014-2022 2,76 56,21
2014-2021 2,25 45,82
Percentuale di
imprese 2014-2020 1,78 36,25
alimentari 2014-2019 1,12 22,81 491
supportate
nell'ambito della
M4.2 (%) 2014-2018 0,63 12,83
2014-2017
2014-2016
2014-2015
FA/M In;}i‘((:)a(.ltgtrtzdl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
O1 - Spesa
3A . 2014-2023 167.379.997,94 108,47 105.189.642,56 68,17 154.314.730,59
pubblica totale
MOl O1 - Spesa 2014-2023 1.905.521,25 125,97 1.168.854,07 77,27 1.512.726,94
pubblica totale
O1 - Spesa
MO1.1 . 2014-2023 496.544,95 88,27 562.511,40
pubblica totale
012 - Numero di
MO1.1 partecipanti alla 2014-2023 2.855,00 141,34 2.020,00
formazione
M02 O1 - Spesa 2014-2023 977.435,20 149,38 190.495,06 29,11 654.320,00
pubblica totale
013 - Numero di
Mo2.1 beneficiari che 2014-2023 44,00 9,17 480,00
hanno ricevuto
una consulenza
Ol - Spesa
MO03 . 2014-2023 43.319.065,44 97,79 33.019.797,53 74,54 44.300.000,00
pubblica totale
04 - Numero di
aziende
MO03.1 agricole/beneficia 2014-2023 3.040,00 168,89 1.800,00
ri che hanno fruito
di un sostegno
MO04 2014-2023 109.635.669,83 112,92 66.189.812,74 68,18 97.087.640,65
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pubblica totale

MO04

02 - Investimenti
totali

2014-2023

168.091.531,30

69,25

242.719.101,63

MO04.1
MO04.2

03 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2023

138,00

73,02

189,00

M14

Ol - Spesa
pubblica totale

2014-2023

260.000,00

100,00

44.099,21

16,96

260.000,00

M14

04 - Numero di
aziende
agricole/beneficia
ri che hanno fruito
di un sostegno

2014-2023

2,00

M16

Ol - Spesa
pubblica totale

2014-2023

11.282.306,22

107,45

4.576.583,95

43,59

10.500.043,00

M16.4

09 - Numero di
aziende agricole
che partecipano a
regimi
sovvenzionati

2014-2023

144,00

66,98

215,00
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2023 1,51 110,82
2014-2022 1,12 82,19
2014-2021 1,01 74,12
T7: percentuale di
aziende agricole 2014-2020 0,78 57,24
che partecipano a
3B regimi di gestione 2014-2019 0,62 45,50 1,36
del rischio
(aspetto specifico 2014-2018 0,20 14,68
3B)
2014-2017
2014-2016
2014-2015
FA/M I”ﬁifﬁf,’;i‘“ Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
3B O1 - Spesa 2014-2023 45341.744,38 9947 | 16.094.078,17 3531 | 45.584.924,12
pubblica totale
MO1 O1 - Spesa 2014-2023 1.577.885,98 109,45 1.165.676,46 80,86 1.441.609,40
pubblica totale
Ol - Spesa
MOI1.1 . 2014-2023 93.942,50 100,00 93.942,50
pubblica totale
012 - Numero di
MO1.1 partecipanti alla 2014-2023 633,00 316,50 200,00
formazione
MO05 O1 - Spesa 2014-2023 34.158.432,38 98,61 13.543.651,79 39,10 34.638.986,72
pubblica totale
04 - Numero di
aziende
MO05.1 agricole/beneficia 2014-2023 1.011,00 97,21 1.040,00
ri che hanno fruito
di un sostegno
MO8 O1 - Spesa 2014-2023 9.458.233,65 101,08 1.296.072,20 13.85 9.357.136,00
pubblica totale
O1 - Spesa
MO08.3 . 2014-2023 535.591,95 8,75 6.119.291,87
pubblica totale
O1 - Spesa
MO08.4 . 2014-2023 760.480,25 23,49 3.237.844,13
pubblica totale
M16 O1 - Spesa 2014-2023 147.192,37 100,00 88.677,72 60,25 147.192,00
pubblica totale
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2023 5,50 109,83
2014-2022 491 98,05
T8: percentuale di
foreste/altre 2014-2021 4,89 97,65
superfici boschive
oggetto di 2014-2020 4,87 97,25
contratti di 2014-2019 4,40 87.86 501
gestione a
sostegno _d(?lla 2014-2018 2,02 40,34
biodiversita
(aspetto specifico 2014-2017 0,62 12,38
4A)
2014-2016
2014-2015
2014-2023 7,04 91,82
2014-2022 6,37 83,08
T12: percentuale
di terreni agricoli 2014-2021 5,12 66,78
oggetto di
contratti di 2014-2020 5,07 66,12
gestione volti a
migliorare la 2014-2019 495 64,56 7,67
gestione del suolo
e/o a prevenire 2014-2018 3,23 42,13
I'erosione del
suolo (aspetto 2014-2017 2,12 27,65
specifico 4C)
2014-2016 0,41 5,35
2014-2015
P4
2014-2023 14,78 114,92
2014-2022 14,78 114,92
T10: percentuale 2014-2021 14,78 114,92
di terreni agricoli
oggetto di 2014-2020 14,77 114,84
contratti di
gestione volti a 2014-2019 14,77 114,84 12,86
migliorare la
gestione idrica 2014-2018 14,31 111,26
(aspetto specifico
4B) 2014-2017 12,73 98,98
2014-2016 8,71 67,72
2014-2015
2014-2023 2,01 102,61
2014-2022 1,58 80,66
T9: percentuale di
terreni agricoli 2014-2021 1,45 74,02
oggetto di
contratti di 2014-2020 1,43 73,00
gestione a 2014-2019 1,34 68,41 1,96
sostegno della
biodiversita ¢/o 20142018 111 56.66
dei paesaggi
(aspetto specifico 2014-2017 0,99 50,54
4A)
2014-2016 1,75 89,34
2014-2015

135




Indicatore di

FA/M . Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023

Ol - Spesa

P4 : 2014-2023 628.502.432,71 105,62 | 498.604.257,53 83,79 | 595.039.380,00
pubblica totale

Mol O1 - Spesa 2014-2023 9.107.478,38 100,96 6.014.065,40 66,67 9.021.098,00
pubblica totale

MO1.1 O1 - Spesa 2014-2023 1.757.848,37 78,95 2.226.486,00
pubblica totale
012 - Numero di

MO1.1 partecipanti alla 2014-2023 8.521,00 180,15 4.730,00
formazione

MO02 O1 - Spesa 2014-2023 3.552.816,00 110,78 2.025.212,60 63,15 3.207.228,00
pubblica totale
013 - Numero di

MO02.1 beneficiari che 2014-2023 604,00 25,06 2.410,00
hanno ricevuto
una consulenza

M04 O1 - Spesa 2014-2023 5.809.593,33 103,30 4.244.200,48 75,47 5.623.960,00
pubblica totale

Mo04 gaiim“’s“mem‘ 2014-2023 4.356.492,08 77,46 5.623.960,00
03 - Numero di

M04.4 azioni/operazioni 2014-2023 46,00 25,56 180,00
sovvenzionate

MO7 O1 - Spesa 2014-2023 2.256.322,21 105,75 1.024.354,70 48,01 2.133.677,00
pubblica totale
O3 - Numero di

MO7.1 azioni/operazioni 2014-2023 13,00 4333 30,00
sovvenzionate

MO8 Ol - Spesa 2014-2023 9.444.189,08 89,20 934.956,42 8,83 10.588.062,00
pubblica totale

MO0S.5 Ol - Spesa 2014-2023 934.956,42 8,83 10.588.062,00
pubblica totale
O3 - Numero di

MO08.5 azioni/operazioni 2014-2023 15,00 9,49 158,00
sovvenzionate

MO08.5 05 - Superficie 2014-2023 699,27 22,13 3.160,00
totale (ha)
Ol - Spesa

M10 : 2014-2023 364.230.192,24 105,32 | 312.641.778,15 90,40 | 345.824.718,00
pubblica totale

M10.1 05 - Superficie 2014-2023 204.646,80 9547 214.350,00
totale (ha)
O1 - Spesa

M1l : 2014-2023 76.401.795,83 102,83 57.486.984,00 77,37 74.300.000,00
pubblica totale

MI1.1 05 - Superficie 2014-2023 7.878,87 62,53 12.600,00
totale (ha)

M11.2 05 - Superficie 2014-2023 23.018,07 104,63 22.000,00
totale (ha)

MI2 O1 - Spesa 2014-2023 9.047.642,34 87,60 7.510.204,62 72,72 10.328.000,00
pubblica totale

M12.2 05 - Superficie 2014-2023 36.560,58 87,68 41.700,00
totale (ha)

M13 01 - Spesa 2014-2023 140.030.446,17 108,60 | 105.113.376,76 81,52 | 128.944.026,00
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pubblica totale

M13.1

O5 - Superficie
totale (ha)

2014-2023

133.715,33

167,14

80.000,00

M15

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2023

3.250.000,00

508,61

638.953,86

99,99

639.000,00

M15.1

O5 - Superficie
totale (ha)

2014-2023

3.300,00

MI16

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2023

5.371.957,13

121,27

970.170,54

21,90

4.429.611,00

Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2023
2014-2022
2014-2021
T14: percentuale
di terreni irrigui 2014-2020
che passano a
5A sistemi di 2014-2019 0,00
irrigazione piu
efficienti (aspetto 2014-2018
specifico 5A)
2014-2017
2014-2016
2014-2015
FA/M In;};c(:)a(.itgtrtzdl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
5A O1 - Spesa 2014-2023 3.124.645,18 128,13 1.335.857,80 54,78 2.438.704,00
pubblica totale
MO1 O1 - Spesa 2014-2023 1.507.118,52 164,03 622.034,18 67,70 918.802,00
pubblica totale
Ol - Spesa
MO1.1 . 2014-2023 61.017,00 79,92 76.344,00
pubblica totale
012 - Numero di
MOI1.1 partecipanti alla 2014-2023 605,00 327,03 185,00
formazione
MO02 O - Spesa 2014-2023 1.022.204,80 110,56 529.617,92 57,28 924.580,00
pubblica totale
013 - Numero di
Mo02.1 beneficiari che 2014-2023 237,00 37,50 632,00
hanno ricevuto
una consulenza
M16 O1 - Spesa 2014-2023 595.321,86 100,00 184.205,70 30,04 595.322,00
pubblica totale
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2023 699,00 13,98
2014-2022 699,00 13,98
2014-2021 199,00 3,98
Quantit di 2014-2020 199,00 3,98
5C biomassa 2014-2019 5.000,00
mobilizzata
(tonnellate (t)) 2014-2018
2014-2017
2014-2016
2014-2015
FAM Inﬁ;f)‘ggtrtidl Bediadts Impegnato  |Utilizzazione (%) | Realizzato | Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
5C O - Spesa 2014-2023 15.018.472,76 95,08 5.239.420,04 33,17 15.796.263,00
pubblica totale
Mol Ol - Spesa 2014-2023 2.461.506,55 149,50 565.595,72 3435 1.646.540,00
pubblica totale
Ol - Spesa
MO1.1 ; 2014-2023 30.133,23 27,30 110.383,00
pubblica totale
012 - Numero di
MO1.1 partecipanti alla 2014-2023 151,00 67,11 225,00
formazione
M16 O1 - Spesa 2014-2023 12.556.966,21 88,74 4.673.824,32 33,03 14.149.723,00
pubblica totale
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2023 228 100,20
2014-2022 2,04 89,65
T18: percentuale
di terreni agricoli 2014-2021 1,01 44,39
oggetto di
conteatti di 2014-2020 1,01 44,39
gestione mirantia | 5,14 5419 0,94 4131 2,8
ridurre le
emissioni di GHG | 5414 5918 0,89 39,11
e/0 ammoniaca
(aspetto specifico | 9014.2017 0,56 24,61
5D)
2014-2016
2014-2015
5D
2014-2023 22,63 81,82
T17: percentuale 2014-2022 20,85 75,38
di UBA
interessata da 2014-2021 18,88 68,26
investimenti nella
gestione 2014-2020 14,50 52,42
dell'allevamento 2014-2019 12,30 44,47 27,66
miranti a ridurre
le emissioni di
SHG o 2014-2018 8,36 30,23
ammoniaca 2014-2017 2,81 10,16
(aspetto specifico
5D) 2014-2016
2014-2015
FA/M In;}i‘((:)a(.ltgtrtzdl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
5D O1 - Spesa 2014-2023 66.896.571,01 107,34 39.630.281,79 63,59 62.323.396,01
pubblica totale
Mol O1 - Spesa 2014-2023 1.256.735,61 196,24 382.325,20 59,70 640.419,01
pubblica totale
MO1.1 O1 - Spesa 2014-2023 17.157,00 100,00 17.157,00
pubblica totale
012 - Numero di
MO1.1 partecipanti alla 2014-2023 116,00 232,00 50,00
formazione
MO02 Ol - Spesa 2014-2023 10.000,00 200,00 3.020,00 60,40 5.000,00
pubblica totale
013 - Numero di
MO02.1 beneficiari che 2014-2023 3,00 100,00 3,00
hanno ricevuto
una consulenza
M04 O - Spesa 2014-2023 28.884.721,75 109,36 13.168.253,44 49,86 26.412.977,00
pubblica totale
M4 t?)faiilnvesnmen“ 2014-2023 32.468.127,17 49,17 | 66.032.442,50
M04.1 O3 - Numero di
MO04.3 azioni/operazioni 2014-2023 650,00 98,48 660,00
MO04.4 sovvenzionate
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MO04.1 08 - Numero di
unita di bestiame

MO04.3 adulto (UBA) 2014-2023 233.202,11 88,33 264.000,00

M04.4 sovvenzionate

M10 O1 - Spesa 2014-2023 36.730.113,65 104,20 26.061.683,15 73,93 35.250.000,00
pubblica totale

M10.1 05 - Superficie 2014-2023 23.163,42 71,49 32.400,00
totale (ha)

M16 O1 - Spesa 2014-2023 15.000,00 100,00 15.000,00 100,00 15.000,00
pubblica totale
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2023 0,49 77,74
2014-2022 0,48 76,16
T19: percentuale
di terreni agricoli 2014-2021 0,47 74,57
e forestali oggetto
di contratti di 2014-2020 0,45 71,40
SE gestione che 2014-2019 0,41 65,05 0,63
contribuiscono al
sequestro e alla 2014-2018 0,31 49,19
conservazione del
carbonio (aspetto 2014-2017 0,17 26,97
specifico 5E)
2014-2016 0,25 39,67
2014-2015
FA/M I“g;‘(’)‘ggftidl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
SE O - Spesa 2014-2023 40.640.053,12 106,12 | 32.295.177,22 8433 | 38.297.269,00
pubblica totale
Mol Ol - Spesa 2014-2023 1.234.650,42 189,65 355.893,99 54,67 651.017,00
pubblica totale
MO1.1 O1 - Spesa 2014-2023 7.791,00 100,00 7.791,00
pubblica totale
012 - Numero di
MO1.1 partecipanti alla 2014-2023 108,00 540,00 20,00
formazione
MO02 O1 - Spesa 2014-2023 422.196,80 121,93 279.255,26 80,65 346.252,00
pubblica totale
013 - Numero di
M02.1 beneficiari che 2014-2023 159,00 67,66 235,00
hanno ricevuto
una consulenza
MO8 O1 - Spesa 2014-2023 12.193.620,28 101,61 9.579.642,14 79,83 12.000.000,00
pubblica totale
MO08.1 O1 - Spesa 2014-2023 9.579.642,14 79,83 12.000.000,00
pubblica totale
MO08.1 05 - Superficie 2014-2023 905,97 60,40 1.500,00
totale (ha)
M10 O1 - Spesa 2014-2023 26.789.585,62 105,89 22.080.385,83 87,27 25.300.000,00
pubblica totale
M10.1 05 - Superficie 2014-2023 741225 67,38 11.000,00
totale (ha)

141




Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2023 1.678,70 186,52
2014-2022 1.460,00 162,22
2014-2021 966,40 107,38
T23: posti di
lavoro creati 2014-2020 737,60 81,96
nell'ambito dei
progetti finanziati 2014-2019 465,50 51,72 900,00
(LEADER)
(aspetto specifico 2014-2018 77,34 8,59
6B)
2014-2017
2014-2016
2014-2015
2014-2023 10,98 157,97
2014-2022 9,22 132,65
T22: percentuale 2014-2021 7,95 114,38
di popolazione
rurale che 2014-2020 7,39 106,32
6B beneficia di 2014-2019 21,82 313,93 6,95
migliori
servizifinfrastruttu | 5014 5018 18,90 271,92
re (aspetto
specifico 6B) 2014-2017
2014-2016
2014-2015
2014-2023 45,13 101,45
2014-2022 45,13 101,45
2014-2021 45,13 101,45
T21: percentuale
di popolazione 2014-2020 45,13 101,45
rurale interessata
da strategie di 2014-2019 45,13 101,45 44,48
sviluppo locale
(aspetto specifico 2014-2018 45,13 101,45
6B)
2014-2017 45,13 101,45
2014-2016 45,13 101,45
2014-2015
FA/M Inﬁ;zz:itg;e()dl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
Ol - Spesa
6B . 2014-2023 148.779.766,66 100,58 75.298.909,49 50,90 147.928.249,00
pubblica totale
MO1 O1 - Spesa 2014-2023 4522.519,81 125,17 2.712.318,03 75,07 3.613.196,00
pubblica totale
MO1.1 O1 - Spesa 2014-2023 1.556.241,32 91,60 1.699.000,00
pubblica totale
012 - Numero di
MO1.1 partecipanti alla 2014-2023 1.289,00 29,30 4.400,00
formazione
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O1 - Spesa

MO07 . 2014-2023 33.396.782,63 98,53 14.528.182,91 42,86 33.893.600,00
pubblica totale
O3 - Numero di

MO07.1 azioni/operazioni 2014-2023 47,00 156,67 30,00
sovvenzionate

MO07.1

MO07.2 015 -

MO07.4 Popolazione che

M07.5 beneficia di 2014-2023 237.032,00 158,02 150.000,00
migliori

M07.6 servizi/infrastruttu

MO07.7 re (TI o altro)

MO07.8
O3 - Numero di

MO07.2 azioni/operazioni 2014-2023 24,00
sovvenzionate
O3 - Numero di

MO07.4 azioni/operazioni 2014-2023 24,00
sovvenzionate
O3 - Numero di

MO07.5 azioni/operazioni 2014-2023 55,00 88,71 62,00
sovvenzionate
03 - Numero di

MO07.6 azioni/operazioni 2014-2023 47,00 138,24 34,00
sovvenzionate

M16 O1 - Spesa 2014-2023 12.796.688,50 99,65 1.007.190,20 7,84 12.842.065,00
pubblica totale
Ol - Spesa

MI19 . 2014-2023 98.063.775,72 100,50 57.051.218,35 58,47 97.579.388,00
pubblica totale
018 -

MI19 Popolazione 2014-2023 974.091,00 101,47 960.000,00
coperta dai GAL
019 - Numero di

MI19 GAL selezionati 2014-2023 14,00 107,69 13,00
O1 - Spesa

M19.1 . 2014-2023 683.182,88 46,06 1.483.186,00
pubblica totale

M19.2 O1 - Spesa 2014-2023 44.613.180,09 57,97 | 76.961.202,00
pubblica totale

M19.3 O - Spesa 2014-2023 282.024,18 34,82 810.000,00
pubblica totale

M19.4 Ol - Spesa 2014-2023 11.472.831,20 62,61 18.325.000,00
pubblica totale
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Nome In base
FA/M dell'indicatore di Periodo all'approvato (se | Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) |Target finale 2025
obiettivo pertinente)
2014-2023 11,56 124,74
2014-2022 9,26 99,92
T24: percentuale 2014-2021 5,17 55,79
di popolazione
rurale che 2014-2020 1,03 11,11
beneficia di
6C servizi/infrastruttu 2014-2019 0,01 0,11 9,27
re nuovi o
migliorati (TIC) 2014-2018 0,01 0,11
(aspetto specifico
6C) 2014-2017
2014-2016
2014-2015
FA/M Inﬁ?;‘:itg:tidl Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) | Pianificato 2023
O1 - Spesa
6C . 2014-2023 46.288.580,80 100,03 23.856.299,04 51,55 46.274.580,80
pubblica totale
O1 - Spesa
MO07 . 2014-2023 45.580.000,00 100,00 23.691.960,12 51,98 45.581.000,00
pubblica totale
015 -
Popolazione che
M07.3 beneficia di 2014-2023 249.443,00 124,72 200.000,00
migliori
servizi/infrastruttu
re (TI o altro)
O3 - Numero di
MO07.3 azioni/operazioni 2014-2023 4,00 100,00 4,00
sovvenzionate
M16 O1 - Spesa 2014-2023 708.580,80 102,16 164.338,92 23,69 693.580,80
pubblica totale
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