

Codice DB1203

D.D. 29 giugno 2012, n. 141

**L.R. 4/83 -- Convenzione Rep. n. 11820 del 30.11.2006 tra Regione Piemonte e Provincia di Novara per il finanziamento delle spese tecniche relative alla realizzazione del nuovo ponte sul fiume Ticino sulla S.P.527 "della Malpensa" in comune di Oleggio. Proroga dei tempi di attuazione.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di prorogare di ulteriori sei mesi il termine stabilito dall' art. 7 della Convenzione Rep. n. 11820 del 07.12.2006 e pertanto il termine di scadenza della Convenzione viene posticipato al 31.12.2012.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza.

La Presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente  
Giuseppe Iacopino