

Regione Piemonte

Modifica all'Accordo di Programma vigente tra la Regione Piemonte e il Comune di Fossano, finalizzato alla realizzazione di un complesso sportivo in via S. Lucia nel comune di Fossano. Approvazione del progetto definitivo e modifica dei tempi di erogazione del finanziamento regionale. Avviso di proroga del procedimento.

Data Avvio procedimento: 01.12.2010 data della Conferenza di Servizi ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 del D. lgs. 267/2000 e dell'art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i.

Istanza: richiesta del Comune di Fossano di convocazione della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 7 del dispositivo dell'Accordo di Programma vigente.

Proroga dei termini per la conclusione del procedimento: per adeguare il progetto definitivo al nuovo regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e stabilire la nuova ripartizione dei tempi e delle risorse regionali, il procedimento è prorogato di ulteriori 180 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.

Responsabile del Procedimento: arch. Claudio Fumagalli, Dirigente del Settore Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica, Via Lagrange, 24, Torino, piano 4° - ufficio n. 418, dalle ore 09,00 alle ore 12,30.

Termine per la presentazione di memorie scritte e documenti: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso di proroga.

Provvedimento finale: Decreto del Presidente della Giunta Regionale di adozione della modifica all'Accordo di Programma vigente.

Il Responsabile del Procedimento
Claudio Fumagalli