

Deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2013, n. 4-6330

Proroga validita' temporale dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria finalizzato alla "Valorizzazione del territorio interessato dalla candidatura UNESCO - Stazioni di posta del paesaggio" di cui alla DGR n. 12-3130 del 19 Dicembre 2011.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Premesso che,

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-3130 del 19 Dicembre 2011 la Regione Piemonte ha approvato lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la provincia di Alessandria finalizzato alla "Valorizzazione del territorio interessato dalla candidatura UNESCO – Stazioni di posta del paesaggio”;

tale Accordo di Programma è stato sottoscritto tra le parti in data 28 Dicembre 2011 e adottato con Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 195 del 6 Agosto 2012 e comporta un investimento complessivo di Euro 200.000,00 di cui 160.000,00 di finanziamento regionale, per il quale si è proceduto con i conseguenti ed opportuni atti di impegno;

in particolare, l'articolo 6 prevede che l'Accordo abbia una validità temporale a far data dalla stipulazione del medesimo fino al 30 Dicembre 2013;

gli interventi, oggetto dell'Accordo di Programma, riguardano indicativamente la realizzazione di una rete di belvedere attrezzati in modo tale da costituire elementi di fruizione del paesaggio riconoscibili ed utilizzabili anche per sviluppare un turismo di qualità; in particolare prevedono:

- esecuzione delle opere edilizie necessarie per la realizzazione di vari e differenti manufatti che a livello preliminare sono composti da piattaforme attrezzate per la sosta, composte con disegno e fattura diversificata in relazione al punto belvedere in cui sono situate;
- posa degli arredi necessari per attrezzare le piattaforme per la sosta (panchine, segnaletica, portabiciclette);
- fornitura e piantamento di specie arbustive e/o rampicanti ad integrazione e completamento della piattaforma attrezzata;

quanto sopra premesso;

rilevato in particolare che l'accordo prevede la realizzazione del progetto, finito e collaudato, entro il 30/12/2013;

rilevato inoltre che, secondo le modalità stabilite all'art. 4 dell'Accordo, gli uffici regionali hanno provveduto a liquidare a favore della Provincia di Alessandria la prima quota in data 06/03/2012 con atto di liquidazione n. 2012/101, e la seconda quota in data 18/03/2013, con atto di liquidazione n. 2013/119, per le quali, ad oggi, non sono stati ancora emessi i relativi mandati di pagamento;

considerato che la Provincia a tutt'oggi non è in grado di anticipare le somme necessarie e quindi procedere con la gara per l'affido lavori;

considerato inoltre, che la Provincia di Alessandria con nota del 06/06/2013 prot. n. 57872 ha proposto una rimodulazione dell'Accordo di Programma in oggetto;

ritenuto, pertanto, opportuno concordare con la Provincia di Alessandria una modifica dei termini di conclusione degli interventi oggetto dell'Accordo di Programma;

ravvisata inoltre l'opportunità di convocare il competente Collegio di Vigilanza, già istituito con Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 195 del 6 Agosto 2012 ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo di Programma;

dato atto che i rispettivi rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia presenti nel Collegio, nella seduta tenutasi in data 3 Luglio 2013, hanno concordato sulla necessità di prorogare la validità dell'Accordo fino al 31 Dicembre 2014, esprimendo parere favorevole;

verificato che la suddetta proroga non comporta modificazioni di sorta negli impegni di spesa già assunti da parte di tutti i sottoscrittori dell'accordo di programma;
dato atto, infine, che le valutazioni espresse nella seduta del Collegio, come sopra proposte e approvate, risultano formalizzate e sottoscritte dai rispettivi componenti del Collegio in apposito verbale che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di prorogare, per l'insieme delle motivazioni espresse in premessa, la validità temporale dell'accordo di programma finalizzato alla "Valorizzazione del territorio interessato dalla candidatura UNESCO – Stazioni di posta del paesaggio" di cui alla DGR n. 12-3130 del 19 Dicembre 2011 fino al 31 Dicembre 2014;
- di dare atto che la suddetta proroga non comporta modificazioni di sorta negli impegni di spesa già assunti da parte di tutti i sottoscrittori dell'AdP;
- di recepire il Verbale del Collegio di Vigilanza con gli esiti della seduta del 3 Luglio 2013 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di approvare la modifica all'Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria finalizzato alla "valorizzazione del territorio interessato dalla candidatura UNESCO – Stazioni di posta del paesaggio" sottoscritto il 28/12/2011". (di cui all'allegato 2).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.) ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato



Provincia di Alessandria

VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DI VIGILANZA PER LA RIDEFINIZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE UNESCO – STAZIONI DI POSTA DEL PAESAGGIO

Il giorno mercoledì 3 luglio 2013 alle ore 10,00, presso la sala appalti di Palazzo Ghilini, sede istituzionale della Provincia di Alessandria, piazza della Libertà n.17, ha luogo la seduta del *Collegio di Vigilanza*, i cui componenti sono stati nominati con decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n.195 del 6/08/2012, per la ridefinizione dei tempi di attuazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria relativo alla Valorizzazione territoriale UNESCO – Stazioni di Posta del Paesaggio.

Sono presenti:

per la Provincia di Alessandria

- arch. Roberta Bocchino, Dirigente Settore LL.PP. Viabilità 2
- dott.ssa Maurizia Fariseo, funzionario I.P.O.

per la Regione Piemonte

- dott. Alfonso Facco, Dirigente Settore Programmazione Negoziata
- arch. Marina Bonaudo, delegata dall'arch. Osvaldo Ferrero, Dirigente Settore Attività di gestione e Valorizzazione del paesaggio

Il collegio di vigilanza è presieduto dal vice Presidente della Provincia di Alessandria, dott. Gianfranco Comaschi

erano inoltre presenti, per la Provincia di Alessandria, l'arch. Luisella Bellone, responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione del Paesaggio, e, per la Regione Piemonte, la sig.ra Anna Bordi e il dott. Massimiliano Vaschetti.

Constatata la validità della convocazione, si procede con la disamina delle problematiche emerse nella realizzazione dell'accordo.

La Provincia di Alessandria con nota del 06/06/2013 prot. n. 57872 ha proposto una rimodulazione dell'Accordo di Programma in oggetto prevedendo la conclusione dei lavori al 31/12/2014.

Considerato che l'Accordo prevede la realizzazione del progetto, finito e collaudato, entro il 30/12/2013, data di scadenza dell'Accordo.

Considerato che gli uffici regionali hanno provveduto a liquidare a favore della Provincia di Alessandria la prima quota in data 06/03/2012 con atto di liquidazione n. 2012/101, e la seconda quota in data 18/03/2013, con atto di liquidazione n. 2013/119, e che ad oggi non sono stati ancora emessi i relativi mandati di pagamento.

Considerato che la Provincia a tutt'oggi non è in grado di anticipare le somme necessarie e quindi procedere con la gara per l'affido lavori.

Dai presenti vengono quindi approfondite e confrontate le motivazioni sopra evidenziate e all'unanimità viene concordata la modifica dei tempi di attuazione dell'Accordo, prorogando la data di scadenza al 31 Dicembre 2014 anziché al 30/12/2013, come indicato all'art. 6 dell'accordo.

Viene stabilito che il presente verbale verrà approvato con deliberazione dalle rispettive Giunte.

Alle ore 12,00 esauriti gli interventi, si dichiara conclusa la seduta.

**MODIFICA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE
PIEMONTE E LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA FINALIZZATO ALLA
"VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO INTERESSATO DALLA
CANDIDATURA UNESCO - - STAZIONI DI POSTA DEL PAESAGGIO"
sottoscritto il 28/12/2011**

Premesso che

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-3130 del 19 Dicembre 2011 la Regione Piemonte ha approvato lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la provincia di Alessandria finalizzato alla "Valorizzazione del territorio interessato dalla candidatura UNESCO – Stazioni di posta del paesaggio";

l'art. 6 prevede che l'Accordo abbia efficacia dalla sua sottoscrizione fino alla data del 30 dicembre 2013, termine entro il quale il progetto deve essere finito e collaudato

secondo le modalità stabilite all'art. 4 dell'Accordo, gli uffici regionali hanno provveduto a liquidare a favore della Provincia di Alessandria la prima quota in data 06/03/2012 con atto di liquidazione n. 2012/101, e la seconda quota in data 18/03/2013, con atto di liquidazione n. 2013/119, per le quali, ad oggi, non sono stati ancora emessi i relativi mandati di pagamento;

la Provincia di Alessandria con nota del 06/06/2013 prot. n. 57872 ha proposto una rimodulazione dell'Accordo di Programma in oggetto in quanto, a tutt'oggi non è in grado di anticipare le somme necessarie e quindi procedere con la gara per l'affido lavori;

ritenuto, pertanto, opportuno convocare il competente Collegio di Vigilanza, già istituito con Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 195 del 6 Agosto 2012 ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo di Programma;

i rispettivi rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia presenti nel Collegio, nella seduta tenutasi in data 3 Luglio 2013, hanno concordato sulla necessità di prorogare la validità dell'Accordo fino al 31 Dicembre 2014, esprimendo parere favorevole;

con Deliberazione della Giunta Regionale n..... del..... e con Deliberazione della Giunta Provinciale n.....del.....è stata approvata la modifica dell'art. 6 dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria finalizzato alla "Valorizzazione del territorio interessato dalla candidatura UNESCO – Stazioni di posta del paesaggio" sottoscritto il 28 Novembre 2011, prevedendo la scadenza dell'Accordo al 31/12/2014 anziché al 30/12/2013.

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA

Regione Piemonte rappresentata dal Presidente, Roberto Cota (o da suo delegato) domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165

E

la Provincia di Alessandria rappresentata dal Presidente, Paolo Filippi, (o da suo delegato), domiciliato per la carica in Alessandria, Piazza della Libertà 17

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

articolo unico

l'art. 6 dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria finalizzato alla "Valorizzazione del territorio interessato dalla candidatura UNESCO – Stazioni di posta del paesaggio" sottoscritto il 28 Novembre 2011, viene sostituito con "Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2014.

La mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4, comporta l'immediata risoluzione dell'accordo stesso."

Letto, approvato e sottoscritto,

Per la Regione Piemonte _____

Per la Provincia di Alessandria _____