

Codice A2007B

D.D. 24 luglio 2018, n. 302

**L.r. 93/95 - L.r. 18/00 - D.G.R. n. 23-4194 del 14/11/2016 - "Piano Annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2016". Concessione proroga fine lavori a favore dell'ASD Biella Rugby Club, con sede in Biella - Istanza n. 2016/68.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

per le motivazioni espresse in premessa:

- di concedere all'ASD Biella Rugby Club, con sede in Biella, la proroga del termine di fine lavori per la realizzazione del progetto di "Riqualificazione spogliatoi", fino all' 11 dicembre 2018, non ulteriormente prorogabile;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente  
Mario Gobello

AC