

Codice A2007B

D.D. 5 luglio 2018, n. 258

**L.r. 93/95 - L.r. 18/00 - D.G.R. n. 23-4194 del 14/11/2016 - “Piano Annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2016”. Concessione proroga fine lavori a favore del Comune di Conzano - Istanza n. 2016/163**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

per le motivazioni espresse in premessa:

- di concedere al Comune di Conzano (AL) la proroga del termine di fine lavori per la realizzazione del progetto di “Manutenzione straordinaria palestra”, fino all’11 novembre 2018, non ulteriormente prorogabile;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente  
Mario Gobello

AC