

Codice A1802B

D.D. 6 febbraio 2020, n. 135

L.R. 7/2018. D.G.R. n. 37-7662 del 5 ottobre 2018 modificata con D.G.R. n. 38-7739 del 19 ottobre 2018 e D.D. n. 3981 del 6 dicembre 2018. Comune di Sale San Giovanni. Autorizzazione all'utilizzo del ribasso di gara.



ATTO N. DD-A18 135

DEL 06/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: L.R. 7/2018. D.G.R. n. 37-7662 del 5 ottobre 2018 modificata con D.G.R. n. 38-7739 del 19 ottobre 2018 e D.D. n. 3981 del 6 dicembre 2018. Comune di Sale San Giovanni. Autorizzazione all'utilizzo del ribasso di gara.

Premesso che:

con D.G.R. n° 37-7662 del 5 ottobre 2018 “*Realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato per gli anni 2018-2020. Approvazione programma di finanziamenti agli enti locali per spese di investimento*” modificata con D.G.R. n° 38-7739 del 19 ottobre 2018 è stato approvato un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio.

Con determinazione dirigenziale n° 3981 del 6 dicembre 2018 sono state definite le modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi.

Il comune di Sale San Giovanni è risultato beneficiario del contributo di € 250.000,00 per i lavori di “*Consolidamento per completamento lavori del movimento franoso nel concentrico*”, codice CN_LR7_18_142.

Il comune con nota n° 129 del 30/01/2020 chiede di poter utilizzare il ribasso di gara, ammontante a € 59.795,18 per la realizzazione delle terre armatee ulteriori opere di contenimento del versante in frana.

Considerato che i lavori aggiuntivi sono coerenti con le finalità del finanziamento e consentono il completamento della messa in sicurezza del versante a valle del concentrico, l’istanza del Comune viene accolta e formalizzata con il presente atto.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 265/2001;
- L.R. n° 7/2018;
- D.G.R. n° 37-7662 del 5/10/2018 modificata dalla D.G.R. n° 38-7739 del 19/10/2018;
- D.D. n. 3981 del 6 dicembre 2018;
- D.G.R. n° 1-4046 del 17.10.2016 attestante la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa nell'ambito dei finanziamenti concessi al comune di Sale San Giovanni con D.G.R. n° 37-7662 del 5 ottobre 2018 modificata dalla D.G.R. n° 38-7739 del 19 ottobre 2018, l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara, ammontanti a € 59.795,18 dell'intervento di *"Consolidamento per completamento lavori del movimento franoso nel concentrico"* di importo di € 250.000,00, codice intervento CN_LR7_18_142, per la realizzazione delle terre armate e ulteriori opere di contenimento del versante in frana;
- di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 del decreto legislativo n° 33/2013.

Il funzionario estensore:
ing. Michela Enzo

IL DIRIGENTE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Fto Salvatore Martino Femia