

## REGIONE PIEMONTE

Alluvione autunno 2000

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Variazione ai programmi approvati con le determinazioni dirigenziali n. 444 del 02/04/2001, n. 6 del 08/01/2003, n° 2094 del 17/12/2003 e D.G.R. n° 2-3245 del 18/06/2001.

Nessuna modifica degli impegni di spesa.

NUM. PROVV.	OGGETTO	IMPORTO	IMPORTO RIMODULATO	ECONOMIE
444	S.P. 52 Valle Strona km 6+700. Consolidamento ponte localita' Strona	361.520,00	355.322,72	6.197,28
444	S.P. 67 Valle Antrona. da km 1+400 a km 15+500. Consolidamento e/o rifacimento muri e opere di sostegno di controripa e sistemazione versante sovrastante con opere di ingegneria naturalistica - muro km 15+500, versante km 14+950	335.697,00	310.767,53	24.929,47
444	S.P. 67 Valle Antrona. da km 1+400 a km 15+500. Consolidamento e/o rifacimento muri e opere di sostegno di controripa e sistemazione versante sovrastante con opere di ingegneria naturalistica - muri km 12+500 (loc. Madonna), km 5+500 e km 6+400	278.887,00	256.658,00	22.229,00
444	S.P. 68 di Valle Bognanco da km 3+400 a km 9+780. Consolidamento e/o rifacimento muri e opere di sostegno di controripa e sistemazione versante sovrastante con opere di ingegneria naturalistica - muri km 1+500 (Gabbio) e 3+200	98.127,00	79.694,00	18.433,00
444	S.P. 68 di Valle Bognanco da km 3+400 a km 9+780. Consolidamento e/o rifacimento muri e opere di sostegno di controripa e sistemazione versante sovrastante con opere di ingegneria naturalistica - muri km 7+300, 8+200, 8+500 e 8+800	222.076,00	199.566,29	22.509,71
444	S.P. 68 Valle Bognanco da km 3+400 a km 9+780. Rifacimento muri di sostegno del corpo stradale	206.583,00	183.289,00	23.294,00
444	S.P. 120 di Trasquera km 0+200. Ricostruzione corpo stradale, realizzazione scogliera a monte di protezione - S.P. 153 di San Domenico. Tratti saltuari consolidamento corpo stradale, drenaggi - S.P. 163 di Riceno	273.722,00	240.300,00	33.422,00

NUM. PROV. V.	OGGETTO	IMPORTO	IMPORTO RIMODULATO	ECONOMIE
444	S.P. 139 di Anzino da km 01+400. Consolidamento versante e muri	154.937,00	139.495,16	15.441,84
444	S.P. 164 di Vagna da km 02+800 al km 3+400. Ricostruzione tombature	103.291,00	97.760,36	5.530,64
444 2-3245	S.P. 67 Valle Antrona. da km 1+400 a km 15+500. Ripristino condizioni di deflusso acque con rifacimento/pulizia attraversamenti, regimentazione acque a monte e risagomatura impluvio. Consolidamento e/o rifacimento muri e opere di sostegno di controripa e s	1.549.370,00	1.549.087,00	283,00
2-3245	Strade Provinciali della Valle Strona - SP n. 160 di Luzzogno: lavori di consolidamento versante franoso alla prog. Km. 0+850	200.000,00	184.187,24	15.812,76
2-3245	Strade Provinciali della Valle Strona: ripristino condizioni di deflusso acque con rifacimento, pulizia attraversamenti, regimazione acque, consolidamento e/o rifacimento opere di sostegno, sistemazione versante.	573.267,00	551.422,39	21.844,61
2-3245	S.P. n. 135 Di Colloro. Consolidamento e/o rifacimento muri e opere di sostegno di controripa e sistemazione versante sovrastante con opere di ingegneria naturalistica. Taglio di alleggerimento alberature incombenti, riprofilatura e consolidamento scarpate	206.583,00	206.583,00	0,00
2-3245	S.P. n. 129 di Chesio. Sistemazione ponte e ricostruzione muro sostegno	154.937,00	146.705,00	8.232,00
2-3245	S.P. n.52 Valle Strona. Muri di sostegno pericolanti	206.583,00	198.744,00	7.839,00
2-3245	S.P. n. 52 Valle Strona. Muri Andatori e consolidamento ponte.	309.874,00	301.241,00	8.633,00
2-3245	S.P. n. 66/A Calasca-S.P. n. 138 Calasca bis. Consolidamento muri	258.228,00	225.846,40	32.381,60
2-3245	S.P. n. 166 Valle Ossola. Ponte Masone	516.456,90	443.056,90	73.400,00
2-3245	S.P. n. 166 Valle Ossola. Ponte Migliandone	516.456,90	421.334,90	95.122,00

NUM. PROVV.	OGGETTO	IMPORTO	IMPORTO RIMODULATO	ECONOMIE
2-3245	S.P. n. 51 Delle Quarne. Ripristino condizioni di deflusso acque con rifacimento/pulizia attraversamenti, regimentazione acque a monte e risagomatura impluvio, consolidamento e/o rifacimento muri e opere di sostegno di controripa e sistemazione versante s	258.228,00	258.218,00	10,00
2-3245	S.P. n. 42 Armeno-Omegna. Regimentazione acque, consolidamento muri di sostegno	258.228,00	249.881,00	8.347,00
6	SP 63 Ghiffa Oggebbio - ricostruzione muro di sostegno km 2+600 - 2+700	185.000,00	184.603,00	397,00
6	SR 549 di Macugnaga - consolidamento versante km 6+700	200.000,00	155.318,00	44.682,00
6	SP 51 delle Quarne - reti paramassi da km 3+000 a km 5+000, in tratti saltuari	150.000,00	114.401,00	35.599,00
6	SP 129 di Chesio - consolidamento muro di sostegno	89.000,00	89.000,00	0,00
6	SP 166 della Valle Ossola e SP 69 di Beura - regimazione acque, tombinature	300.000,00	299.996,00	4,00
2094	SP 93 Varzo Gebbo - SP 163 di Riceno - muro di sostegno km 2+200 consolidamenti	200.000,00	175.291,00	24.709,00
2094	SP 52/c di Massiola - consolidamento muri e regimazione acque varie progressive	100.000,00	97.907,59	2.092,41

L'importo complessivo delle economie pari a €. 551.375,22 è da destinarsi ai lavori di completamento del ripristino della viabilità sulla S.P. n° 52 di Valle Strona.

Il Dirigente  
Massimo Fadda