

Provincia di Torino

**Collegio di Vigilanza Art. 6 Accordo di programma per la progettazione degli interventi compresi nel Piano Strategico di Azione Ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido.**

Premesso che l'accordo di programma per la progettazione degli interventi compresi nel Piano Strategico di Azione Ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido è stato sottoscritto in data 21 novembre 2008, approvato decreto del Presidente della Provincia n. 179-59109 dell'11/12/2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 24/12/2008 (omissis)

Il Collegio di vigilanza è stato istituito con decreto del Presidente della Provincia n. 52-23422 del 12/06/2009.

Considerato che l'accordo di programma prevede, all'art. 4.2, quanto segue: *“l'ordine di priorità nella progettazione degli interventi sarà concordato con i Comuni interessati e la progettazione preliminare dovrà comunque essere conclusa entro 9 mesi dalla data di stipula dell'accordo di programma”*.

Il Comitato Locale di Controllo, composto dai rappresentanti dei Comuni di Beinasco, Grugliasco, Rivoli, Rivalta di Torino, Orbassano, Torino, nella riunione del 22/07/2009, in considerazione del fatto che il passaggio dal livello di studio di prefattibilità degli interventi del PSAA al livello di progettazione preliminare ha posto problemi tecnici che non consentono di disporre dei progetti preliminari entro il termine fissato, *ha concordato all'unanimità che il termine per la progettazione preliminare venga differito di sei mesi, e che tale differimento costituisca un termine massimo*.

Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 16/09/2009 alle ore 16,30, a seguito di convocazione inviata con nota prot. n. 696380 del 7/09/2009, presso la sede della Provincia di Torino di C.so Inghilterra 7/9 sono riuniti i seguenti componenti del Collegio di vigilanza,:

Provincia di Torino: Roberto Ronco

Regione Piemonte: Francesca Condorelli (delegata)

Comune di Grugliasco: Domenico Palomba

Comune di Orbassano: Giovanni Clemente

Comune di Rivoli: Sara Norberti (delegata)

Comune di Rivalta di Torino: Carla Barovetti

Comune di Torino: Paolo Miglietta

ATO-R: Riccardo Civera

TRM S.p.A.: Daniele Zacchigna

E' assente il Comune di Beinasco

Sono inoltre presenti il dott. Roberto Arnulfo, della Provincia di Torino, verbalizzante e l'ing. Sandro Petrucci, della Provincia di Torino, responsabile del procedimento per le opere delle quali la Provincia cura la progettazione.

Il Presidente, Assessore Roberto Ronco, apre la seduta proponendo ai presenti l'approvazione del primo punto all'ordine del giorno:

*“approvazione differimento termine per progettazione preliminare di cui all'art. 4.2 dell'Accordo di programma”*

Il Collegio, preso atto della decisione unanime del Comitato Locale di Controllo, approva il differimento del termine di cui all'art. 4.2. di massimo 6 mesi.

Si procede con l'esame del secondo punto all'ordine del giorno:

*“definizione iter amministrativo e cronoprogramma per conclusione progettazioni preliminari opere PSAA”.*

Il Collegio, dopo l'illustrazione dello schema di iter amministrativo per l'approvazione dei progetti preliminari proposto dalla Provincia di Torino e a seguito di discussione, approva all'unanimità l'iter proposto.

Il Collegio approva inoltre che la Provincia di Torino promuova entro l'anno il procedimento per la stipulazione dell'accordo di programma sulla realizzazione delle opere per le quali saranno approvati nei tempi concordati i progetti preliminari.

Letto, confermato e sottoscritto in originale.