

Codice DB1809

D.D. 13 dicembre 2010, n. 1411

L.R. 24 gennaio 2000 n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Associazione VOV 104 Onlus - Progetto : Installazione di un aerostato con Osservatorio stabile - Istanza n. 147/06- Proroga del termine di conclusione dei lavori e Variazione denominazione beneficiario.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

Di modificare, per quanto espresso in premessa la D.G.R. n. 59-6591 del 30 luglio 2007, la D.D. n. 727 del 26 settembre 2007 e la D.D. n. 51 del 04 aprile 2008, sostituendo al beneficiario "Associazione VOV 104 Onlus" il beneficiario "Associazione ENZO B Onlus", fermo restando tutto quant'altro stabilito con i precedenti atti;

di concedere all'Associazione ENZO B Onlus per la realizzazione del progetto finanziato una proroga del termine di ultimazione lavori previsto al 31 dicembre 2011;

di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nelle D.D. n. 727 del 26.09.2007 e D.D. n. 51 del 04.02.2008 relative alla concessione del contributo stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Maria Virginia Tiraboschi