

Codice DB1809

D.D. 23 maggio 2011, n. 337

**L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Comune di Asti (AT) - Progetto : Intervento di miglioramento ambientale sponda sinistra fiume Tanaro - Istanza n. 4.06/131- Proroga del termine di conclusione dei lavori.**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

di concedere al Comune di Asti per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del “Piano annuale di attuazione 2006”– Progetto: Intervento di miglioramento ambientale sponda sinistra fiume Tanaro - Istanza n. 4.06/131 - una proroga del termine di ultimazione lavori fino al 31/12/2011.

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 727 del 26.09.2007 e nella D.D. n. 51 del 04.02.2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”:

Il Direttore

Maria Virginia Tiraboschi