

Codice DB1903

D.D. 26 luglio 2011, n. 210

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 37-10141 del 24 novembre 2008 - Comune di Suno (NO) - Lavori di: "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di un micro-nido"- Proroga del termine di inizio dei lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, di ottantuno (81) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 148 del 10 maggio 2011 per l'inizio dei lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di un micro-nido" del Comune di Suno (NO).

A tal fine il nuovo termine per l'inizio dei lavori è stabilito in 221 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della Determinazione Dirigenziale n. 148 del 10 maggio 2011, avvenuta il 23 maggio 2011, e pertanto il termine per l'inizio dei lavori è fissato per il giorno 30 dicembre 2011.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. n. 5 della L.R. n. 22/2010

Il Dirigente
Eriberto Naddeo