

Codice DB1809

D.D. 22 novembre 2012, n. 648

Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i.. Piano annuale di attuazione 2008 - Comune di Romagnano Sesia (NO) - Approvazione di Variante con riduzione del contributo e proroga fine lavori - Progetto: Recupero strutturale e valorizzazione del complesso di "Villa Caccia" a Romagnano Sesia - Istanza 04.08/56.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di prendere atto della variante sopra descritta proposta dal Comune di Romagnano Sesia, titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione del progetto Recupero strutturale e valorizzazione del complesso di "Villa Caccia" a Romagnano Sesia: - ai sensi della Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. . Piano annuale di attuazione 2008 - Istanza 04.08/56;

di rideterminare, per effetto della variante presentata, in €. 988.000,00 la spesa del progetto unitario da ammettere a contributo;

di ridurre, in considerazione della minore spesa ammessa il contributo in conto capitale, comprensivo della quota dello Studio di Fattibilità (€. 16.793,28) da € 716.793,78 a € 248.973,28 per la realizzazione del citato progetto;

precisato che, in conseguenza del presente atto, si viene a determinare una economia di spesa pari a € 467.820,00 che è da considerarsi come risorsa disponibile sul fondo per il sostegno del Piano di attuazione 2008 ai sensi della Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i.

di concedere al Comune di Romagnano Sesia per l'esecuzione del medesimo progetto, una proroga del termine dei lavori fino al 31.12.2012;

di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nelle DD.DD. n. 389 del 13.05.2009 e n. 1294 del 18.12.2009; relative alla concessione del contributo stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Elena Russo