

Regione Piemonte

**Comunicazione di proroga del procedimento ai sensi della L.R. 14/2014 e s.m.i. Modifica all'Accordo di Programma approvato con DPGR n. 95/2009 tra la Regione Piemonte e il Comune di Fossano, finalizzata alla realizzazione di interventi di completamento del complesso sportivo in zona Santa Lucia.**

*Oggetto:*

modifica all'Accordo di Programma approvato con DPGR n. 95/2009 tra la Regione Piemonte e il Comune di Fossano, finalizzata alla realizzazione di interventi di completamento del complesso sportivo in zona Santa Lucia.

*Responsabile del Procedimento:*

Leonello Sambugaro, Dirigente della Struttura di Progetto “Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica” della Direzione Segretariato Generale.

*Istanza:*

determinazioni assunte nella seduta del Collegio di Vigilanza del 06.06.2018.

*Data proroga del procedimento:*

con riguardo alla complessità dell’iniziativa la conclusione del procedimento è prorogata di ulteriori 180 giorni a far data dalla pubblicazione della presente comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 14/2014 e s.m.i.

*Termine entro il quale presentare memorie scritte:*

10 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

*Modalità per la presentazione di memorie scritte:*

all’indirizzo PEC [segretariato.generale@cert.regione.piemonte.it](mailto:segretariato.generale@cert.regione.piemonte.it); in alternativa le memorie potranno essere inoltrate alla Struttura di Progetto “Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica”, Corso Bolzano 44 – 10121 Torino.

*Provvedimento finale:*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale di adozione della modifica all’Accordo di Programma.

*Rimedi in caso di inerzia:*

ricorso gerarchico al Direttore del Segretariato Generale.

Il Responsabile del Procedimento dell’Accordo di Programma  
arch. Leonello Sambugaro