

Codice A1112C

D.D. 11 marzo 2022, n. 119

Appalto relativo ai lavori per la manutenzione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte nelle province di: Alessandria - Asti - Cuneo - Parco Regionale di Stupinigi corrispondenti al Lotto 3. Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi n.10



ATTO DD 119/A1112C/2022

DEL 11/03/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

OGGETTO: Appalto relativo ai lavori per la manutenzione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte nelle province di: Alessandria – Asti – Cuneo – Parco Regionale di Stupinigi corrispondenti al Lotto 3. Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi n.10

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 191 del 25.7.2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai lavori per la manutenzione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte nelle province di: Alessandria – Asti – Cuneo – Parco Regionale di Stupinigi corrispondenti al Lotto 3, alla Società EDITEL IMPRESA COSTRUZIONI S.p.A. - Via Campodello n. 1, Nucetto (CN) Partita IVA 00979980042 (cod. benf. 72256) per complessivi €. 2.974.297,54 o.f.i.;

con determinazione n. 251 del 22.9.2017 il Settore Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici ha proceduto a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del medesimo D.Lgs. per la manutenzione degli immobili regionali o comunque in uso della Regione Piemonte del sopra citato lotto 3;

visto l'accordo quadro rep. n. 271 del 22.11.2017 registrato all'Agenzia delle Entrate in data 23.11.2017 inerente al lotto 3;

visto il contratto applicativo rep. n. 130 del 15.3.2018 stipulato con La Società EDITEL COSTRUZIONI S.p.A.;

visto il secondo contratto applicativo rep. n. 116 del 13.3.2019 stipulato con La Società EDITEL COSTRUZIONI S.p.A.;

visto il terzo contratto applicativo rep. n. 118 del 06.10.2020 e il successivo atto di sottomissione rep. n. 415 del 07/12/2021 stipulato con La Società EDITEL COSTRUZIONI S.p.A.;

accertato che:

- durante l'esecuzione dei lavori afferenti il sopracitato contratto applicativo è sorta la necessità di eseguire alcune diverse lavorazioni per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari, in quanto non desumibili dal suddetto prezzario regionale;

- i nuovi prezzi sono stati concordati dal Direttore dei Lavori Ing. Margherita Darbesio con la ditta appaltatrice EDITEL IMPRESA COSTRUZIONI S.p.A.

- l'approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 10 del 28.02.2022, predisposto ai sensi del decreto n. 49 del 07.03.2018, agli atti dell'Amministrazione, non comporta un aumento di spesa e rimane invariato il quadro economico approvato con gli atti sopraindicati

visto che in forza della D.G.R. n. 9-1028 del 21.02.2020 l'Ing. Sandra Beltramo Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro è stata nominata quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021";

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs n. 165/2001;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- visto il Decreto ministeriale n. 49 del 07.03.2019;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato:

- di approvare, in qualità di R.U.P. dell'intervento in oggetto, il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 10, agli atti dell'Amministrazione, che, ancorchè non allegato, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, firmato per accettazione dall'impresa Società EDITEL COSTRUZIONI S.p.A. onde poter inserire in contabilità le lavorazioni effettuate ed i relativi prezzi,

- di stabilire che per effetto dei nuovi prezzi indicati nel verbale di concordamento n. 10, l'importo del contratto originario non subisce variazioni e quindi, trattandosi di una modifica che non altera la sostanza del contratto, viene concordato fra le parti e approvato con il presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dispone, ai sensi dell' art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" della presente determinazione.

LA DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro)

Firmato digitalmente da Sandra Beltramo