

Codice A1618A

D.D. 16 dicembre 2022, n. 788

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: A.S.B.U.C. Frazionale di Andonno - Interventi selvicolturali in Comune di Valdieri - località Rocciariund, Boschetto Gerbas, Rucustun-Piastre - Istanza n. 37303/2017 - Concessione proroga al termine di fine lavori ed autorizzazione a variante tecnica in corso d'opera



ATTO DD 788/A1618A/2022

DEL 16/12/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: A.S.B.U.C. Frazionale di Andonno - Interventi selvicolturali in Comune di Valdieri - località Rocciariund, Boschetto Gerbas, Rucustun-Piastre – Istanza n. 37303/2017 – Concessione proroga al termine di fine lavori ed autorizzazione a variante tecnica in corso d'opera.

VISTA l'istanza n. 37303/2017 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dall'A.S.B.U.C. Frazionale di Andonno, pervenuta in data 31/10/2017 – assunta al Protocollo n. 51738/A1816B;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3977 in data 28/11/2017, con la quale si autorizzava con prescrizioni l'intervento proposto;

VISTA la proposta di variante in corso d'opera pervenuta in data 12/10/2020 (Prot. n. 49255) al Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), relativa all'apertura di un nuovo tratto di viabilità temporanea di esbosco;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2752 in data 21/10/2020, con la quale si autorizzava con prescrizioni la proposta di variante sopra citata;

VISTO CHE in data 28/11/2022 (ns. Prot. n. 147262) è pervenuta al Settore Tecnico Piemonte Sud – Sportello Forestale di Cuneo, la richiesta di proroga e ulteriore variante tecnica all'autorizzazione concessa di cui alla Determinazione Dirigenziale sopra citata;

CONSIDERATO CHE la proposta di variante tecnica consiste nell'apertura e/o manutenzione di n. 5 vie temporanee di esbosco, come di seguito specificato:

- apertura di nuovo tratto di lunghezza 10 ml sul lotto 59
- manutenzione straordinaria di tracciato esistente portando la sezione a 2,5 m per una lunghezza di

250 ml

- apertura di nuovo tratto di lunghezza 20 ml sul lotto 176A
- apertura di una linea per filo a sbalzo sul lotto 231
- apertura di nuovo tratto di sezione 1,20 m ad uso motocarriola di lunghezza totale pari a 450 ml sui lotti 235A, 235B, 236A, 233C;

PRESO ATTO che l'art. 6, comma 6, del Regolamento forestale regionale vigente (DPGR n. 8/R 2011 e s.m.i.) consente la concessione di una proroga sino ad un anno del termine dei lavori stabilito con il provvedimento di autorizzazione;

PRESO ATTO che a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

VERIFICATO che risulta possibile concedere una proroga ai sensi del citato art. 6 del Regolamento forestale regionale vigente non superiore ad un anno, a partire dalla data di scadenza dell'autorizzazione citata, aggiornata al 29/06/2022;

VERIFICATO che dal punto di vista tecnico è possibile approvare la proposta di variante tecnica come sopra dettagliata;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il D.lgs. 34/2018;
- VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);
- VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., l'Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Andonno (ASBUC), ad usufruire di una proroga di un anno al termine di fine lavori stabilito con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 3977 in data 28/11/2017, ovvero al 27/11/2022, e pertanto a tutto il 26/11/2023;

- di approvare la proposta di variante tecnica, così come dettagliata in premessa, che comporta in sintesi la nuova apertura e/o manutenzione di n. 5 tratte di vie temporanee di esbosco, di cui n. 4 per mezzi a terra (trattori, motocarriole) e 1 aerea per filo a sbalzo;

Dovranno comunque essere rispettate tutte le altre prescrizioni impartite con le precedenti Determinazioni Dirigenziali n. 3977 del 28/11/2017, e n. 2752 del 21/10/2020.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo