

Codice A1811B

D.D. 18 settembre 2026, n. 1795

PNRR - Missione 3 Componente 1 Investimento 1.10 (ex Missione 3 Componente 1 Investimento 1.6). Realizzazione Banalizzazione della linea ferroviaria Torino-Ceres tratta Torino-Ciriè. Liquidazione € 337.533,89 Capitolo 203454.



ATTO DD 1795/A1811B/2026

DEL 18/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: PNRR – Missione 3 Componente 1 Investimento 1.10 (ex Missione 3 Componente 1 Investimento 1.6). Realizzazione Banalizzazione della linea ferroviaria Torino-Ceres tratta Torino-Ciriè. Liquidazione € 337.533,89 Capitolo 203454.

Premesso che:

l'intervento per la realizzazione dell'interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a stazione Rebaudengo, individuato dal PAR FSC 2007-2013 approvato con D.G.R. 37-4154 del 12 luglio 2012, fra gli interventi cardine all'interno dell'Asse III "Riqualficazione territoriale", linea di azione "Reti infrastrutturali e logistica" ambito intervento "Sistema ferroviario e metropolitano", prevede un cofinanziamento complessivo ammontante - a seguito della rimodulazione del PAR FSC 2007-2013 con D.G.R. n. 2-2703 del 29 dicembre 2015 - a € 155.000.000,00 di cui € 137.000.000,00 fondi ministeriali PAR FSC ed € 18.000.000,00 fondi regionali;

con D.G.R. n. 20-4223 del 30 luglio 2012 (Definizione degli interventi da assegnare a S.C.R. Piemonte S.p.A ai sensi della l.r. n. 19/2007. Integrazione dell'allegato A della D.G.R n. 18-3528 del 19 marzo 2012) la Giunta regionale ha provveduto ad assegnare a S.C.R Piemonte S.p.A. l'attività di soggetto aggiudicatore per l'intervento "Interconnessione tra linea ferroviaria Torino-Ceres e il passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo", come previsto dall'Accordo di Programma Quadro "Sistema ferroviario e metropolitana", in attuazione della delibera CIPE 41/2012, sottoscritto dalla Regione Piemonte, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Ministero dello Sviluppo Economico nell'agosto 2013;

con apposita Convenzione stipulata il 7 agosto 2013, da ultimo modificata in data 24 maggio 2024 (Rep. Atti R.P. n.323/2024) sono stati regolamentati i rapporti tra la Regione Piemonte e S.C.R. Piemonte S.p.A. per l'attuazione di tutte le opere necessarie per la realizzazione dell'intervento di interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario e Rebaudengo;

con D.G.R. n. 76-3814 del 4 agosto 2016 è stata definita la natura giuridica del rapporto tra Regione e S.C.R. Piemonte S.p.A. che si configura, sotto il profilo civilistico-fiscale, come mandato senza

rappresentanza secondo il quale S.C.R. Piemonte S.p.A. riaddebita alla Regione le spese effettuate in relazione al mandato conferito, al fine di renderle fiscalmente neutrali;

la Regione Piemonte, di concerto con S.C.R. Piemonte S.p.A., ha presentato il dossier per partecipare al Bando CEF Transport 2019 –General Envelope denominato “Reflow Call” per poter accedere alle risorse messe a disposizione dalla misura contributiva per interventi in infrastrutture di trasporto;

con decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2020 è stato stabilito l'elenco delle proposte qualificate di “interesse comune” per ricevere l'assistenza finanziaria dell'UE nell'ambito del CEF (Connecting Europe Facility) 2014-2020 Settore dei trasporti e tra gli interventi dell'azione “C.4. Actions implementing transport infrastructure in nodes of the Core Network, including urban nodes” ha trovato approvazione (decisione C(2020) 5508 del 14 agosto 2020) il suddetto intervento n. 2019-IT-TM0338-W “RAIL-TO-AIR - Enhancing the Rail interconnection between Torino urban node, Airport and related hinterland” per € 73.238.908,00 ottenendo un finanziamento UE per € 14.647.781,60 (pari ad una percentuale di contributo del 20%);

in data 9 novembre 2021 è stato emanato il Decreto del MIMS n. 439, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 20 dicembre 2021, che dispone il riparto di quota parte delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, dell'intervento 1.6 (ora Intervento 1.10) “Potenziamento delle linee regionali” di cui alla Missione 3 Componente 1 del PNRR pari complessivamente a € 936 milioni di euro, dal decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 6 agosto 2021 al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Alla Regione Piemonte sono destinate risorse pari a € 140.500.000,00 per il “Potenziamento ed ammodernamento intera rete”;

la Regione Piemonte, con deliberazione di Giunta del 22 dicembre 2021 n. 17-4385 "PNRR, Missione 3, Componente 1, Intervento 1.6 "Potenziamento delle linee regionali". Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile 439/2021. Individuazione dei Soggetti attuatori e del Referente del procedimento. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023: iscrizione delle risorse assegnate" (ora Intervento 1.10) ha, tra l'altro, individuato i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi di “Potenziamento ed ammodernamento intera rete” sulle ferrovie Torino-Ceres e Canavesana;

in data 18 gennaio 2022 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, S.C.R. Piemonte S.p.A. e GTT S.p.A. l'Accordo attuativo regola i rapporti tra la Regione Piemonte, S.C.R. Piemonte S.p.A. e G.T.T. S.p.A., al fine di dare attuazione al Decreto n.225/2022, attraverso la realizzazione e messa in servizio dell'intervento denominato “Potenziamento e ammodernamento intera rete” nell'ambito dei lavori per l'Interconnessione della ferrovia Torino-Ceres alla rete RFI, con particolare riguardo alla banalizzazione della tratta Torino-Ciriè (Rep. 189/2023 del 5 maggio 2023);

in data 12 luglio 2022 è stato emanato il Decreto del MIMS n. 225, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2022, che dispone il finanziamento degli interventi previsti dal riparto di cui all'art. 2 del Decreto n.439/2021, tra cui l'intervento di Banalizzazione della tratta Torino-Ciriè della ferrovia Torino-Ceres;

in data primo dicembre 2022 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, S.C.R. Piemonte S.p.A. e GTT S.p.A. l'Accordo attuativo per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) – Decreto n.439/2021 come previsto dal Decreto n.225/2022 (Rep. 271/2023 del 12 giugno 2023);

con D.D. 756/A1811B del 24 marzo 2022 sono stati assunti gli impegni di spesa, per complessivi €

20.000.000,00 a favore di S.C.R. Piemonte per l'intervento di banalizzazione della tratta Torino-Ciriè della ferrovia Torino-Ceres.

Dato atto che a SCR Piemonte, nell'ambito del solo finanziamento legato al Piano Nazione per la ripresa e la resilienza, sono stati riconosciuti:

- Fat. 109 del 21/04/2023 per € 168.800,49
 - Fat. 226 del 14/06/2024 per € 136.971,02
 - Fat. 204/B del 30/09/2025 per € 833.686,66
 - Fat. 231/B del 12/11/2025 per € 1.674.116,24
 - Fat. 245/B del 27/11/2025 per € 95.641,70
 - Fat. 246/B del 01/12/2025 per € 73.102,73
 - Fat. 252/B del 04/12/2025 per € 33.739,71
 - Fat. 11/B del 19/01/2026 per € 2.829.583,39
 - Fat. 12/B del 19/01/2026 per € 33.739,71
 - Fat. 20/B del 27/01/2026 per € 4.236.185,50
 - Fat. 38/B del 19/02/2026 per € 12.982,80
 - Fat. 48/B del 04/03/2026 per € 853.426,43
 - Fat. 60/B del 20/03/2026 per € 108.341,04
 - Fat. 64/B del 24/03/2026 per € 31.490,41
 - Fat. 73/B del 26/03/2026 per € 99.719,62
 - Fat. 97/B del 14/04/2026 per € 21.966,88
 - Fat. 98/B del 14/04/2026 per € 649,13
 - Fat. 122/B del 04/05/2026 per € 1.448.858,09
 - Fat. 127/B del 05/05/2026 per € 459.610,32
 - Fat. 132/B del 12/05/2026 per € 131.210,01
 - Fat. 148/B del 29/05/2026 per € 590.737,24
 - Fat. 153/B del 05/06/2026 per € 725.650,02
 - Fat. 161/B del 15/06/2026 per € 408.424,23
 - Fat. 166/B del 18/06/2026 per € 334.746,15
 - Fat. 168/B del 19/06/2026 per € 329.078,86
 - Fat. 189/B del 30/06/2026 per € 342.510,65
 - Fat. 196/B del 07/07/2026 per € 2.366.389,60
 - Fat. 217/B del 20/07/2026 per € 36.308,88
 - Fat. 241/B del 30/07/2026 per € 159.468,90
 - Fat. 244/B del 31/07/2026 per € 668.861,23
 - Fat. 248/B del 03/08/2026 per € 416.468,47
- per un totale pari a € 19.662.466,11

Dato atto che in data 11 settembre 2026, con nota prot. 12795 SCR Piemonte S.p.A ha trasmesso:

- le fatture emesse:
 - dalla mandante (Consorzio Integra Soc. Cooperativa. progr. INT/2026/209928/IT/F) per un importo di € 164.057,41 oltre IVA 10%, e quindi complessivi € 180.463,15;
 - dalla mandataria (Itinera S.p.A. progr. n. 1170002610) per un importo di € 170.753,62 oltre IVA 10%, e quindi complessivi € 187.828,98;
 - dalla mandante (Progress Rail Signaling S.p.A progr.n. SP.26-00000625) per un importo di € 103.545,41 oltre IVA 10% e quindi complessivi € 113.899,95;
- l'elenco dei documenti contabili trasmessi e degli importi per i quali la Soc. SCR Piemonte S.p.A. richiede il riconoscimento:
- imponibile € 438.356,44

- a dedurre, saldo anticipazione € - 131.507,45
- residuano € 306.848,99
- oltre IVA 10%, € 30.684,90
- sommano € 337.533,89

Vista la fattura 271/B del 31 agosto 2026 di € 112.075,52 oltre IVA per € 24.656,61 e quindi per complessivi € 136.732,13 quale adeguamento IVA su anticipazione, e vista altresì la nota di credito n. 272/B del 31 agosto 2026 dell'importo di € 124.301,94 oltre IVA per € 12.430,19 per complessivi € 136.736,13 a storno della quota di anticipazione di cui alla fattura 20/B del 27 gennaio 2026 sopra elencata;

vista la fattura n. 276/B del 4 settembre 2026 dell'importo di € 337.533,89 (IVA 10% compresa) relativa ai SAL 8° bis e 9° bis inerenti la revisione prezzi;

verificato che tale importo pari a € 337.533,89 è rispondente ed allineato con le attività relative all'intervento in oggetto, come regolato dall'Accordo attuativo di cui alle premesse;

preso atto della documentazione probatoria relativa ai crediti esigibili di cui sopra, inviata dal RUP e acquisita agli atti;

visto l'art. 7 dell'Accordo attuativo di cui sopra in oggetto in cui si dispone che la Regione provvederà ad erogare a S.C.R. Piemonte S.p.A., per la realizzazione delle opere in oggetto, ivi compreso il compenso spettante alla Società stessa, la quota parte di finanziamento a proprio carico a seguito dell'emissione da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. di fatture riepilogative mensili relative al ribaltamento di quelle ricevute e contabilizzate nei registri IVA in qualità di mandataria;

dato atto dell'esigibilità e liquidabilità del credito;

si ritiene di provvedere alla liquidazione di € 337.533,89 (IVA compresa), con successivi atti a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A., sul capitolo 203454, attuale Impegno n. 2026/16876 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. 756/A1811B del 24/03/2022, ed in conformità con gli indirizzi in materia, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- vista la L.R. 6 agosto 2007 n. 19;
- vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 vista la D.G.R. n. 76-3814 del 4 agosto 2016;
- vista la D.G.R. n. 62-4535 del 29 dicembre 2016;
- visto il Decreto n.439/2021;

- visto il Decreto n.225/2022;
- visto il Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11/R recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)", pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 al BUR n. 52 del 28 dicembre 2023;
- vista la L.R. 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- vista la L.R. 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- vista la D.G.R. n. 5-2412 del 9 aprile 2026 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni";

determina

di liquidare, con successivi atti a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A., l'importo di € 337.533,89 (IVA compresa) sul capitolo 203454, attuale Imp. 2026/16876 a seguito di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, relativamente alla fattura di cui alle premesse del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Emiliano Bartolomei