



**ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE**  
**TRA**  
**LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**E**  
**LA REGIONE PIEMONTE**

**Relazione semestrale ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 del Decreto-legge  
124/2023 e dell'art. 5, comma 2 dell'Accordo**

**1^ RELAZIONE SEMESTRALE**

**dati al 31 dicembre 2024**

**febbraio 2025**

## INDICE

Premessa.....	3
Primi adempimenti .....	4
Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (COTIV).....	9
Quadro finanziario e attuazione dell'Accordo .....	15
1. Focus. Assegnazioni ordinarie ex delibera CIPESS 25/2023 ( <i>inserire riferimenti delibera CIPESS di assegnazione all'Accordo</i> ) .....	15
2. Focus. Anticipazioni ex delibera CIPESS 79/2021.....	18
Piano di comunicazione e buone prassi.....	20

## Premessa

L'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte è stato sottoscritto il 7 dicembre 2023, recepito con la Delibera CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024 “Regione Piemonte - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023. Approvazione della rimodulazione delle risorse assegnate con la delibera CIPESS n. 79 del 2021 ai sensi del punto 2.6 della delibera CIPESS n. 16 del 2023”.

La Delibera CIPESS n. 27/2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.183 del 06-08-2024.

Il valore complessivo dell'Accordo ammonta a 865.305.613,29 euro, di cui 125.353.922,91 assegnate da delibera CIPESS 79/2021 (anticipazione), 694.215.368,32 provengono da delibera CIPESS 25/2023 (ordinarie) e 45.736.321,96 da diversi cofinanziamenti (PSC Piemonte, PNRR, risorse ordinarie nazionali, regionali e locali). Una quota dell'assegnazione FSC ordinaria, pari a 170.000.000, è stata destinata al cofinanziamento regionale del PR FESR Piemonte (ai sensi dell'art. 23, c. 1-ter, DL 152/2021).

Il sistema di governance dell'Accordo poggia su un Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza composto da quattro componenti: un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione, con funzioni di Presidente; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti; un rappresentante della Regione Piemonte.

In ordine alle organismi coinvolti nella gestione e attuazione dell'Accordo, fermo restando che il ruolo del Responsabile Unico dell'Accordo è svolto dal Direttore della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, sono stati individuati: come Autorità di Gestione, il Settore regionale “Programmazione Negoziata”; come Organismo di Certificazione, il Settore regionale “Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie”; come referente del Piano di Comunicazione il Responsabile del Settore regionale Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP (DGR 27 settembre 2024, n. 24-207, “FSC 2021-2027. Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte. Delibera CIPESS n. 27/2024. Individuazione degli organismi di governance e dei Responsabili regionali di attuazione e controllo”).

I documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo sono stati approvati il 7 ottobre 2024 (DD 308/A2104B/2024), rispettando i tempi previsti dall'Accordo, e sono disponibili sul sito regionale, a questo indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/programmazione-fsc-2021-2027/sistema-gestione-controllo-accordo-per-coesione-fsc-2021-2027>

## Primi adempimenti

La tabella sottostante illustra la distribuzione delle risorse dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, articolate per ambiti di intervento e fonti di finanziamento. L'investimento complessivo, inclusa la quota destinata al PR FESR Piemonte, è di 865,3 milioni di euro.

Tabella art. 3 Accordo per la coesione Regione Piemonte									
AMBITI DI INTERVENTO	Assegnazione FSC 21-27			Cofinanziamento nuovi interventi					Ammontare complessivo investimenti
	Risorse FSC 21-27 (Anticipazione)	Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria)	Totale Assegnazione FSC 21-27	FSC PSC Piemonte	PNRR	Altre Risorse Ordinarie Regionali e Locali	Altre Risorse Ordinarie Nazionali	Totale Cofinanziamento con altre risorse (*)	
Digitalizzazione	13.000.000,00		13.000.000,00						13.000.000,00
Competitività imprese	23.500.000,00	40.000.000,00	63.500.000,00						63.500.000,00
Energia		23.812.365,00	23.812.365,00						23.812.365,00
Ambiente e risorse naturali	1.837.822,91		1.837.822,91						1.837.822,91
Cultura	10.500.000,00	10.000.000,00	20.500.000,00		2.000.000,00	200.000,00		2.200.000,00	22.700.000,00
Trasporti e mobilità	1.590.969,00	50.066.367,44	51.657.336,44			6.481.665,41	23.255.622,15	29.737.287,56	81.394.624,00
Riqualficazione urbana		208.168.153,16	208.168.153,16	199.034,40		13.600.000,00		13.799.034,40	221.967.187,56
Sociale e salute		188.187.635,00	188.187.635,00						188.187.635,00
Istruzione e formazione	74.925.131,00		74.925.131,00						74.925.131,00
Capacità amministrativa		3.980.847,72	3.980.847,72						3.980.847,72
<b>Totale Ambiti di Intervento</b>	<b>125.353.922,91</b>	<b>524.215.368,32</b>	<b>649.569.291,23</b>	<b>199.034,40</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>20.281.665,41</b>	<b>23.255.622,15</b>	<b>45.736.321,96</b>	<b>695.305.613,19</b>
Cofinanziamento PR		170.000.000,00	170.000.000,00						170.000.000,00
<b>Totale Generale</b>	<b>125.353.922,91</b>	<b>694.215.368,32</b>	<b>819.569.291,23</b>						<b>865.305.613,19</b>

Le risorse provenienti da fonti diverse dal FSC ammontano a 45.736.321,96 euro e più in dettaglio:

- 23.255.622,15 provengono da risorse ordinarie nazionali;
- 20.281.665,41 da fonti ordinarie regionali e locali;
- 2.000.000 dal PNRR;
- 199.0340 euro da PSC Piemonte.

Tali risorse, indicate nell'Accordo, risultano confermate come già comunicato con nota del 31 ottobre 2024 (Oggetto: Accordo per la coesione Regione Piemonte. Riscontro primi adempimenti) in risposta alla richiesta del 25 ottobre u.s. In particolare, si dava già conferma che tutte le linee di azione erano state avviate.

Nel mese di settembre 2024 si è provveduto ad individuare i Responsabili regionali di attuazione e controllo per tutte le linee di azione e gli interventi indicati nell'Accordo per la Coesione (DGR 27 settembre 2024, n. 24-207, "FSC 2021-2027. Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte. Delibera CIPESS n. 27/2024. Individuazione degli organismi di governance e dei Responsabili regionali di attuazione e controllo").

In merito alle attività di selezione degli interventi, si evidenzia che questo passaggio procedurale è stato completato per le risorse FSC assegnate in anticipazione (tutti gli interventi hanno conseguito le OGV al 31 dicembre 2024). Per quanto riguarda le risorse ordinarie, si descrive la situazione delle linee di intervento previste per le diverse aree tematiche.

## **COMPETITIVITA' IMPRESE**

### **Attuazione del piano regionale per la qualità dell'aria: incentivi per il rinnovo delle flotte delle imprese piemontesi**

Costo totale: 40.000.000 - Importo FSC 2021-2027: 40.000.000

Questa area tematica comprende un'unica linea d'intervento volta a favorire la rapida sostituzione degli autobus più inquinanti delle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) con veicoli a minore impatto ambientale. L'intervento utilizza i criteri e i metodi di cui al "Programma regionale 2019-2023 degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma" ex D.G.R. n. 5-2912 del 26 febbraio 2021, come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 78-4445 del 22 dicembre 2021, ai fini di ottemperare alle previsioni del piano regionale di qualità dell'aria, adottato in esito alla procedura di VAS con D.G.R. n. 1-156 del 12 settembre 2024, di sostituzione di almeno 100 autobus di classe emissiva fino a Euro 3 entro il 2025.

## **RIQUALIFICAZIONE URBANA**

### **Strategie territoriali d'area omogenea**

Costo totale: 115.500.000 - Importo FSC 2021-2027: 105.000.000

Con questa linea di intervento, la Regione ha avviato un percorso di programmazione integrata di sviluppo e riqualificazione territoriale. Una parte del territorio regionale è stata suddivisa in 24 Aree Territoriali Omogenee (ATO), composte da un numero variabile di comuni. Ciascuna ATO, coordinata da un soggetto capofila, elabora e attua un piano di interventi mirato a promuovere la valorizzazione e lo sviluppo del territorio. L'operazione coinvolge 805 amministrazioni comunali e più di 1 milione e 158mila cittadini. A seguito di una fase di condivisione con gli enti coinvolti, la Giunta regionale ha deliberato (DGR n. 8152 del 12 febbraio 2024), la composizione definitiva delle 24 Aree Territoriali Omogenee nonché le modalità attuative della linea di intervento. Sono attualmente in corso le procedure di approvazione dei programmi delle singole ATO, corredati dei relativi progetti di rilevanza comunale sovra locale.

### **Avviso per gli anni 2023-2025 per il finanziamento degli accordi di programma**

Costo totale: 34.849.287,56 - Importo FSC 2021-2027: 31.749.287,56

Attraverso questa seconda linea di intervento, la Regione, in collaborazione con alcune amministrazioni locali, ha definito sei Accordi di programma composti da interventi mirati a soddisfare le esigenze di sviluppo delle comunità locali, garantendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione regionale e il rispetto dei principi della programmazione FSC 2021-2027.

Il percorso che ha portato all'attivazione della linea d'azione e alla sottoscrizione degli accordi di programma si è articolato nei seguenti passaggi.

Con D.G.R. n. 72-7370 del 31 luglio 2023 sono state approvate, per il triennio 2023-2025, le disposizioni relative all'Avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali finalizzate al finanziamento di Accordi di Programma per la realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale. A tale iniziativa è stata destinata una dotazione iniziale di 3.000.000 euro, suscettibile di successiva integrazione attraverso risorse provenienti da fondi regionali, fondi FSC del PSC Piemonte (Piano di Sviluppo e Coesione 2000/2020) e dalle assegnazioni della programmazione FSC 2021-2027.

Con D.D. n. 246 del 3 agosto 2023 è stata disposta l'attivazione dell'Avviso, definendo nel dettaglio tempi, modalità e requisiti per la presentazione delle domande. Successivamente, con D.D. n. 360 del 30 ottobre 2023, a seguito delle valutazioni condotte da un'apposita commissione, sono stati approvati gli elenchi delle proposte progettuali ammesse e non ammesse.

Con DGR 67-7973 del 18 dicembre 2023 sono stati approvati gli indirizzi di carattere generale sulla collocazione degli interventi di sviluppo locale da realizzare mediante lo strumento dell'accordo di programma, in attuazione della D.G.R. n. 72-7370 del 31 luglio 2023 e, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Coesione Piemonte, sono state integrate le risorse.

A seguito della pubblicazione della delibera CIPESS n. 27 del 2024 di assegnazione delle risorse, si sono perfezionati gli atti per l'avvio dei progetti, come di seguito specificato:

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 14-490

Dlgs n. 267/2000, articolo 34. DGR n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla DGR n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Area Lanzo e Canavese** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte", da sottoscrivere con i Comuni di Foglizzo, Lanzo Torinese, Locana, Nole, Rivarolo Canavese e Viù. Risorse pari ad euro 4.570.500,00.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 15-491

Dlgs n. 267/2000, articolo 34. DGR n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla DGR n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Area quadrante nord est** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte", da sottoscrivere con i Comuni di Massino Visconti, Palazzolo Vercellese, Rimella, Ronsecco, Rosazza e Varallo. Risorse pari ad euro 3.196.593,96.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 16-492

Dlgs n. 267/2000, articolo 34. DGR n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla DGR n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Area quadrante sud est** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte", da sottoscrivere con i Comuni di Castellero, Castelnuovo Scrivia, Monleale e l'unione Montana Valli Borbera e Spinti. Risorse pari ad euro 2.457.931,80.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 17-493

Dlgs n. 267/2000, articolo 34. DGR n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla DGR n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la “realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Area sud ovest metropolitano** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all’Accordo per la Coesione della Regione Piemonte”, da sottoscrivere con i Comuni di Bibiana, Carmagnola, Orbassano, Poirino, Rivalta di Torino, Sangano e Villar Perosa. Risorse pari ad euro 3.336.254,78.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 18-494

Dlgs n. 267/2000, articolo 34. DGR n. 39-5095 del 20 maggio 2022, come integrata dalla DGR n. 67-7973 del 18 dicembre 2023. Approvazione dello schema di accordo di programma per la “realizzazione di interventi di sviluppo locale – **Territorio delle valli cuneesi** - Avviso pubblico, anni 2023-2025 - Risorse FSC 2021/2027 di cui all’Accordo per la Coesione della Regione Piemonte”, da sottoscrivere con i Comuni di Bagnolo Piemonte, Boves, Castelletto Stura, Entracque, Frabosa Sottana, Lagnasco, Mombasiglio, Mondovì e Morozzo. Risorse pari ad euro 5.114.417,66.

**Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando**  
Costo totale: 60.000.000 - Importo FSC 2021-2027: 60.000.000

Questa linea di intervento sostiene progetti di investimento per stazioni sciistiche al fine di potenziare l’attrattività turistica del territorio montano. Suddivisi per ambiti territoriali che comprendono la Provincia di Cuneo, la Città Metropolitana di Torino e le altre province piemontesi (Vercelli, Biella, Verbania e Alessandria), gli interventi finanziabili riguardano la sostituzione, la realizzazione e il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, includendo attrezzature, opere accessorie e bacini idrici. Le procedure per la selezione dei progetti da finanziare sono state avviate con le Deliberazioni della Giunta Regionale del 18 ottobre 2024, n. 6-272 e del 21 novembre 2024, n. 9-397.

## **ENERGIA – SOCIALE E SALUTE**

Tre linee di azioni riguardano le strutture sanitarie regionali prevedendo interventi di riqualificazione energetica (**costo totale: 23.812.365, importo FSC 2021-2027: 23.812.365**), ammodernamento del parco tecnologico (**costo totale: 47.696.321 - importo FSC 2021-2027: 47.696.321**) e potenziamento ed efficientamento della medicina territoriale ed ospedaliera (**costo totale: 140.491.314 - importo FSC 2021-2027: 140.491.314**).

Tali linee di azione sono state attivate con la D.G.R. n. 1-8791 del 18 giugno 2024 avente ad oggetto “Decreto legge 124/2023. Delibera CIPESS 25/2023. Indirizzi per il tempestivo avvio delle linee d'azione dell'ambito "Sociale e salute" ed "Energia", di cui all'Accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023, tra il Governo e la Regione Piemonte, riguardante le risorse di assegnazione ordinaria del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Individuazione del Responsabile dell'Attuazione e del [...]” con la quale sono stati approvati gli indirizzi per

l'individuazione e l'attuazione degli interventi degli ambiti "Sociale e salute" ed "Energia", per la realizzazione del macro progetto di rilancio della sanità pubblica di importo complessivo di euro 212.000.000.

Inoltre, con D.D. 547 del 07/08/2024 si è provveduto ad assicurare la tempestiva pubblicazione dell'avviso per la presentazione da parte degli Enti del SSR degli interventi finalizzati alla realizzazione del macro progetto "Rilancio della sanità pubblica", disciplinando che le istanze di ammissione a finanziamento e le relative schede progetto sono oggetto di un'istruttoria regionale che prevede le seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità della domanda e di ammissibilità del soggetto proponente e del progetto/investimento proposto a finanziamento;
- valutazione tecnico/finanziaria e di merito del progetto/investimento, ivi compresa la verifica della sussistenza delle condizioni che consentono l'attribuzione di eventuali premialità.

Nel corso del 2024 e nei primi mesi del 2025 le ASR hanno provveduto a fornire indicazioni in merito ai progetti di investimento. Sono attualmente in corso le attività volte a perfezionare l'atto regionale di assegnazione agli enti del SSR di una prima quota delle risorse FSC (pari a 102 €/mln). Informazioni più precise e dettagliate su impegni e pagamenti saranno riportati nella prossima relazione semestrale. Sulla base delle informazioni disponibili non si rilevano peraltro elementi di attenzione rispetto al vigente cronoprogramma finanziario.

## **CAPACITA' AMMINISTRATIVA**

### **Assistenza Tecnica FSC 2021-2027**

Costo totale: 3.980.847,72 – Importo FSC 2021-2027: 3.980.847,72

L'Accordo per la Coesione prevede all'art. 3 comma 3, che nell'ambito delle risorse assegnate, l'importo di risorse FSC 2021-2027 pari a euro 3.980.847,72 a valere sulla dotazione ordinaria - inferiore alla misura massima del 4 per cento del FSC 2021-2027 al lordo delle anticipazioni ma al netto del cofinanziamento dei Programmi Regionali europei – sia destinato all'assistenza tecnica a supporto della gestione e attuazione dell'Accordo. La linea di azione è finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, le verifiche e le valutazioni dell'Accordo.

La DGR n. 24-207 del 27 settembre 2024, prendendo atto di quanto definito dalla Delibera CIPESS 27/2024, ha individuato il settore Programmazione Negoziata quale Responsabile dell'attuazione della linea di azione nonché Autorità di Gestione dell'Accordo, e il settore Raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli quale Responsabile dei Controlli.

Con DGR n. 30-212 del 27 settembre 2024 "Iscrizione di fondi statali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, ai sensi della Deliberazione CIPESS n. 27/2024" sono state stanziato le risorse sul bilancio regionale afferenti a tale linea di azione pari a euro 3.980.847,72.

Nel mese di ottobre 2024 è stato acquisito il CUP J69B24000240001 e sono state avviate le attività per definire soluzioni e fabbisogni organizzativi relativi alla gestione, valutazione e monitoraggio degli interventi e delle linee di azione dell'Accordo.

Al 31.12.2024 è stato sottoscritto il primo contratto con Finpiemonte per la gestione del bando di erogazione contributi agli enti locali piemontesi per sport montani e sono impegnate risorse per un totale di euro 310.349,44.

## Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza (COTIV)

Il Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza è composto da:

- un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- un rappresentante della Regione Piemonte.

Il responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo è individuato nel Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport (DGR 27 settembre 2024, n. 24-207, "FSC 2021-2027. Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte. Delibera CIPESS n. 27/2024. Individuazione degli organismi di governance e dei Responsabili regionali di attuazione e controllo").

Si sono finora avanzate due richieste di modificazione.

Con la prima, nota prot. 7210 del 16 aprile 2024, il Presidente della Regione Piemonte ha richiesto al Ministro per gli "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR", la modifica degli allegati all'Accordo, resa necessaria in seguito allo spostamento, dall'Allegato A2 all'Allegato A1 dell'Accordo stesso, degli interventi la cui copertura finanziaria è assicurata con le risorse riassegnate ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16/2023, pari complessivamente a 6.659.743,44.

Con nota n. 7104 del 17 aprile 2024 il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, pur non comportando tali modifiche variazioni sostanziali ai contenuti dell'Accordo, ha sottoposto detta richiesta al Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza che non ha avanzato osservazioni al riguardo.

Con la seconda, nota del Presidente della Regione Piemonte prot. n. 00050306 del 20 novembre 2024, è stata inviata al Ministro "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR" la richiesta di attivazione della procedura di modifica del cronoprogramma dell'Accordo per la Coesione in ragione delle tempistiche intercorse tra la programmazione e l'effettiva assegnazione delle risorse, avvenuta soltanto in data 6 agosto 2024 con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Repubblica Italiana della delibera CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024.

Con nota del Dipartimento PCOE n. prot. 0023675-P-10/12/2024 tale richiesta, al fine di acquisire il parere previsto dall'articolo 4 dell'Accordo per la Coesione, è stata inviata al Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza, che in data 20 dicembre 2024 si è riunito per la relativa disamina;

- con nota prot. n. 55797 del 31 dicembre 2024, il Ministro per gli "Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR" ha comunicato l'accoglimento delle modifiche proposte, inviando i nuovi allegati A1, B1 e B2 e la conferma dell'allegato A2 invariato.

Si riportano le tabelle risultanti, opportunamente modificate, alla luce di quanto sopracitato.

Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte - Allegato A1 Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale

ID	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE		ESECUZIONE		
									PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE	PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE	PREVISIONE INIZIO	PREVISIONE FINE	
FSCRI_RI_1232	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE - VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR + AZIENDA ZERO	10.SOCIALE E SALUTE	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	LINEA D'AZIONE	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA MEDICINA TERRITORIALE/OSPEDALIERA	140.491.314,00	140.491.314,00		-	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_1234	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE - VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR + AZIENDA ZERO	10.SOCIALE E SALUTE	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	LINEA D'AZIONE	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO (APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE SANITARIE) E ARREDI	47.696.321,00	47.696.321,00		-	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_1235	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE - VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR	04.ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	LINEA D'AZIONE	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE STRUTTURE SANITARIE (CAPPOTTO, RIFACIMENTI IMPIANTI, ECT.)	23.812.365,00	23.812.365,00		-	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2028
FSCRI_RI_13	REGIONE PIEMONTE	12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	LINEA D'AZIONE	ASSISTENZA TECNICA FSC 2021 - 2027	3.980.847,72	3.980.847,72		-	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2031
FSCRI_RI_147	REGIONE - PIEMONTE - SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO - LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA INDIVIDUERÀ I BENEFICIARI	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPORT MONTANI DA ATTUARSI TRAMITE BANDO	60.000.000,00	60.000.000,00			1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_174	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002440006	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI CENTRO DI SCI NORDICO	1.776.000,00	1.576.965,60	199.034,40		2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2025
FSCRI_RI_176	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002450001	ADEGUAMENTO STRUTTURE PER ACCOGLIERE GLI ATLETI DISABILI	468.300,00	468.300,00		-	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025
FSCRI_RI_181	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002460001	OPERE DI AVVICINAMENTO ALLE UNIVERSIADI DI TORINO 2025	300.000,00	300.000,00		-	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025
FSCRI_RI_182	REGIONE PIEMONTE - BANDO IN CORSO DI ATTIVAZIONE (APERTURA 24/8/23 - CHIUSURA 25/09/2023); SI INDIVIDUERANNO I COMUNI BENEFICIARI	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	AVVISO PER GLI ANNI 2023-2025 PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	34.849.287,56	31.749.287,56	3.100.000,00		2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2029
FSCRI_RI_193	COMUNE DI BARDONECCHIA	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	C34J24000030001	UNIVERSIADI 2025 - INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI SCI ALPINO, SNOWBOARD E FREESTYLE	2.773.600,00	2.773.600,00		-	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025
FSCRI_RI_201	REGIONE PIEMONTE	06.CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	J47B23000120001	PALAZZO CISTERNA – HUB DELLE PA LOCALI	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00		2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_25	REGIONE PIEMONTE - SOGGETTO ATTUATORE DEL BANDO - IN SEGUITO SI INDIVIDUERANNO I BENEFICIARI DEI PROGETTI	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	STRATEGIE TERRITORIALI D'AREA OMOGENEA	115.500.000,00	105.000.000,00	10.500.000,00		1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2030
FSCRI_RI_27	TRENITALIA S.P.A.	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	J69B23000480001	ACQUISTO TRENI PER EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE - REGIONE PIEMONTE	43.406.624,00	43.406.624,00		-	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2027
FSCRI_RI_542	REGIONE PIEMONTE	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J12H23002300001	RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX SEDE GIUDICI DI PACE, TORINO.	5.000.000,00	5.000.000,00		-	1_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2028
NUOVO	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J25B23000880001	Realizzazione nuovo stadio del biathlon e pista da ski roll	1.300.000,00	1.300.000,00		-	1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	2_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2026
	REGIONE PIEMONTE	03.COMPETTIVITÀ IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	LINEA D'AZIONE	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA: INCENTIVI PER RINNOVO FLOTTE DELLE IMPRESE PIEMONTESI	40.000.000,00	40.000.000,00			1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	1_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2028
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	Città Metropolitana di Torino	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J71B20000060001	S.P. N. 92 di Castiglione. Costruzione Nuovo Ponte sul fiume PO al km 1+450 nei comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese.	12.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00		1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2029
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	Città Metropolitana di Torino	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J41B19000280001	SP 31 bis del Monferrato dal km 8 + 700 al km 10 + 332. Costruzione del ponte sulla Dora Baltea a borgo Revel e adeguamento della strada	13.788.000,00	3.050.712,44	10.737.287,56		1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2029
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	Provincia di Cuneo	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	I81B20000070001	SP 159 – Tratta Benevagienna – Monchiero. Ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro al km 8+200 - Lavori di ricostruzione.	2.000.000,00	409.031,00	1.590.969,00		1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2024	1_SEMESTRE_2025	2_SEMESTRE_2029
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	Provincia di Asti	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J47H20000060003	S.P. 27 - Castello D'Annone – Nizza Monferrato – Interventi urgenti di messa in sicurezza del ponte sul fiume Tanaro al km 1+100 nel Comune di Rocchetta Tanaro.	6.200.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00		1_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2023	2_SEMESTRE_2025	1_SEMESTRE_2026	2_SEMESTRE_2029
						<b>Totale</b>	<b>567.342.659,28</b>	<b>524.215.368,32</b>	<b>43.127.290,96</b>						

## Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte - Allegato A2 Elenco interventi finanziati in anticipazione FSC 21-27

Area Tematica	Linea di intervento	Cup	Titolo	Importo FSC 21-27 (anticipazione)	Note
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	B35I18000920007	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL BLOCCO LOCULI CENTRALE COLLOCATO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CANDELO	82.946,62	
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	C99G19000100006	LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA MANTO DI COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE VIA BERNEZZO.	34.702,26	
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	C99G19000110006	LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA MANTO DI COPERTURA EX SCUOLA COMUNALE SAN LORENZO	19.072,90	
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	H17H21000940006	Realizzazione di opere per la messa in sicurezza e la bonifica di copertura contenente fibre di amianto con successivo rifacimento, all'interno del cimitero comunale del Capoluogo in Comune di Castelletto Uzzone.	21.058,96	
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	G17H21001750005	Bonifica materiali contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo.	316.838,95	
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	J79G19000060001	Interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto nel cimitero comunale	192.748,79	
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	F37F18000000001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE CON RIMOSIONE LASTRE IN FIBROCEMENTO-AMIANTO SITO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO	67.628,93	
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	E69D16004710005	Rifunzionalizzazione immobile ex Mattatoio comunale di via Restano - Adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi formativi e didattici	13.422,50	
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	E67B15000180001	Opere di Messa in sicurezza permanente discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche in Torrente Fandaglia. Progetto definitivo aggiornato alla variante di integrazione progettuale - Ambito di intervento 13	844.560,00	
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	E84H20001280004	Bonifica e sostituzione coperture cimitero del capoluogo	32.343,00	
05.Ambiente e risorse naturali	BONIFICHE	E84H20001280004	Bonifica e sostituzione coperture cimitero frazione San Bovo	13.000,00	
05.Ambiente e risorse naturali	RISORSE IDRICHE	E51B21001710005	Sviluppo modellistica idrogeologica e delle conoscenze di supporto al piano di bilancio idrico delle acque sotterranee	119.000,00	
05.Ambiente e risorse naturali	RISORSE IDRICHE	J47H21003240007	Miglioramento assetto forestale e di lotta alle esotiche invasive nei Comuni di Temolino e Ovada (AL)	25.200,00	
05.Ambiente e risorse naturali	RISORSE IDRICHE	J67H21005300007	PROGETTI ESECUTIVI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE e RICOSTITUZIONE BOSCHIVA. COMUNI DI CASTELLETTO CERVO e GIFFLENGA	55.300,00	
03.Competitività imprese	INDUSTRIA E SERVIZI	0624_PIE	Finanziamento dell'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'art. 5 della legge regionale 16/1992 per l'a.a. 2021/2022	12.000.000,00	
03.Competitività imprese	INDUSTRIA E SERVIZI (Turismo)	1658_PIE	Intervento a supporto delle PMI ed enti no profit che svolgono attività ricettiva	6.000.000,00	
03.Competitività imprese	INDUSTRIA E SERVIZI (Turismo)	1659_PIE	Intervento a supporto delle PMI ed ent ipubblici che gestiscono impianti sciistici	1.000.000,00	
03.Competitività imprese	INDUSTRIA E SERVIZI	0622_PIE	Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura	4.500.000,00	
06.Cultura	ATTIVITA' CULTURALI	F17H21005040001	MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI - RECUPERO SPAZI IMMOBILE VINCOLATO VIA GIOLITTI 36 TORINO	5.500.000,00	
02.Digitalizzazione	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	J69J21013830001	Digitalizzazione e sviluppo del sistema informativo regionale	5.500.000,00	
02.Digitalizzazione	TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	J19J21024030001	Infrastruttura ICT per gruppi di lavoro on-line e off-line	7.500.000,00	
11.Istruzione e formazione	EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0625_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di IeFP	35.992.650,00	
11.Istruzione e formazione	EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0626_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. - Attività formative finalizzate all'occupazione	38.932.481,00	
07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	I81B20000070001	SP 159 - Tratta Benevagienna - Monchiero. Ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro al km 8+200 - Lavori di ricostruzione. - Prima tranche	1.590.969,00	
06.Cultura	PATRIMONIO E PAESAGGIO	B88D23000020006	Restauro e riqualificazione dell'Ospedaletto Antoniano nella precettoria di Sant'antonio di Ranverso	5.000.000,00	

Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte  
Allegato B1 - Piano finanziario di spesa dell'Accordo per annualità (solo quota FSC 21-27 ordinaria)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totale
Cronoprogramma FSC 21-27	1.465.312,80	71.647.914,34	145.339.854,29	123.680.965,89	94.834.935,86	69.075.537,42	17.170.000,00	1.000.847,72	524.215.368,32

Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte - Allegato B2 - Piano finanziario di spesa per singolo intervento (solo quota FSC 21-27 ordinaria)																	
ID	AMMINISTRAZIONE	AREATEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27	COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
FSCRI_RI_1232	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR + AZIENDA ZERO	10.SOCIALE E SALUTE	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	LINEA D'AZIONE	POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA MEDICINA TERRITORIALE/OSPEDALIERA	140.491.314,00	140.491.314,00	-	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	30.491.314,00	0,00	0,00
FSCRI_RI_1234	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR + AZIENDA ZERO	10.SOCIALE E SALUTE	10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	LINEA D'AZIONE	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO (APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE SANITARIE) E ARREDI	47.696.321,00	47.696.321,00	-	0,00	0,00	13.000.000,00	17.000.000,00	15.696.321,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
FSCRI_RI_1235	DIREZIONE SANITÀ REGIONE PIEMONTE VERRANNO INDIVIDUATE LE SINGOLE ASR	04.ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	LINEA D'AZIONE	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE STRUTTURE SANITARIE (CAPPOTTO, RIFACIMENTI IMPIANTI, ECT.)	23.812.365,00	23.812.365,00	-	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.812.365,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
FSCRI_RI_13	REGIONE PIEMONTE	12.CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02 ASSISTENZA TECNICA	LINEA D'AZIONE	ASSISTENZA TECNICA FSC 2021 - 2027	3.980.847,72	3.980.847,72	-	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	1.000.847,72
FSCRI_RI_147	REGIONE - PIEMONTE - SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO - LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA INDIVIDUERÀ I BENEFICIARI	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPORT MONTANI DA ATTUARSI TRAMITE BANDO	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	0,00
FSCRI_RI_174	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002440006	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI CENTRO DI SCI NORDICO	1.776.000,00	1.576.965,60	199.034,40	0,00	788.482,80	788.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSCRI_RI_176	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002450001	ADEGUAMENTO STRUTTURE PER ACCOGLIERE GLI ATLETI DISABILI	468.300,00	468.300,00	-	0,00	46.830,00	421.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSCRI_RI_181	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J22H23002460001	OPERE DI AVVICINAMENTO ALLE UNIVERSIADI DI TORINO 2025	300.000,00	300.000,00	-	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSCRI_RI_182	REGIONE PIEMONTE - BANDO IN CORSO DI ATTIVAZIONE (APERTURA 24/8/23 - CHIUSURA 25/09/2023); SI INDIVIDUERANNO I COMUNI BENEFICIARI	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	AVVISO PER GLI ANNI 2023-2025 PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	34.849.287,56	31.749.287,56	3.100.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	5.749.287,56	0,00	0,00
FSCRI_RI_193	COMUNE DI BARDOECCHIA	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	C34J24000030001	UNIVERSIADI 2025 - INTERVENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI SCI ALPINO, SNOWBOARD E FREESTYLE	2.773.600,00	2.773.600,00	-	0,00	200.000,00	2.500.000,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSCRI_RI_201	REGIONE PIEMONTE	06.CULTURA	06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	J47823000120001	PALAZZO CISTERNA - HUB DELLE PIA LOCALI	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
FSCRI_RI_25	REGIONE PIEMONTE - SOGGETTO ATTUATORE DEL BANDO - IN SEGUITO SI INDIVIDUERANNO I BENEFICIARI DEI PROGETTI	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	LINEA D'AZIONE	STRATEGIE TERRITORIALI D'AREA OMOGENEA	115.500.000,00	105.000.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	14.500.000,00	5.000.000,00	0,00
FSCRI_RI_27	TRENTALIA S.P.A.	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	J69823000480001	ACQUISTO TRENI PER EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE - REGIONE PIEMONTE	43.406.624,00	43.406.624,00	-	0,00	0,00	13.021.987,20	28.214.305,60	2.170.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FSCRI_RI_542	REGIONE PIEMONTE	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J12H23002300001	RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX SEDE GIUDICI DI PACE, TORINO.	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
NUOVO	COMUNE DI PRAGELATO	08.RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	J25823000880001	Realizzazione nuovo stadio del biathlon e pista da ski roll	1.300.000,00	1.300.000,00	-	0,00	130.000,00	650.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REGIONE PIEMONTE	03.COMPETTIVITÀ IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	LINEA D'AZIONE	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA: INCENTIVI PER RINNOVO FLOTTE DELLE IMPRESE PIEMONTESI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	Città Metropolitana di Torino	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J7182000060001	S.P. N. 92 di Castiglione. Costruzione Nuovo Ponte sul fiume PO al km 1+450 nei comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese.	12.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	Città Metropolitana di Torino	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J41819000280001	SP 31 bis del Monferrato dal km 8 + 700 al km 10 + 332. Costruzione del ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel e adeguamento della strada	13.788.000,00	3.050.712,44	10.737.287,56	0,00	0,00	305.071,24	610.142,49	610.142,49	762.678,11	762.678,11	0,00	0,00
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	Provincia di Cuneo	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	I81820000070001	SP 159 - Tratta Benevagienna - Monchiero. Ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro al km 8+200 - Lavori di ricostruzione.	2.000.000,00	409.031,00	1.590.969,00	0,00	0,00	40.903,10	81.806,20	81.806,20	102.257,75	102.257,75	0,00	0,00
NUOVO CON RIASSEGNAZIONI 16/2023	Provincia di Asti	07.TRASPORTI E MOBILITÀ	TRASPORTO STRADALE	J47H20000060003	S.P. 27 "Castello D'Annone - Nizza Monferrato" - Interventi urgenti di messa in sicurezza del ponte sul fiume Tanaro al km 1+100 nel Comune di Rocchetta Tanaro.	6.200.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>						<b>567.342.659,28</b>	<b>524.215.368,32</b>	<b>43.127.290,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.312,80</b>	<b>71.647.914,34</b>	<b>145.339.854,29</b>	<b>123.680.965,89</b>	<b>94.834.935,86</b>	<b>69.075.537,42</b>	<b>17.170.000,00</b>	<b>1.000.847,72</b>

## Accordo per la Coesione Governo – Regione Piemonte – Tabella art. 3- PIANO FINANZIARIO PER AMBITI DI INTERVENTO

AMBITI DI INTERVENTO	Assegnazione FSC 21-27			Cofinanziamento nuovi interventi					Ammontare complessivo investimenti	Numero interventi/ linee di azione
	Risorse FSC 21-27 (Anticipazione)	Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria)	Totale Assegnazione FSC 21-27	FSC PSC Piemonte	PNRR	Altre Risorse Ordinarie Regionali e Locali	Altre Risorse Ordinarie Nazionali	Totale Cofinanziamento con altre risorse (*)		
Digitalizzazione	13.000.000,00		13.000.000,00						13.000.000,00	2
Competitività imprese	23.500.000,00	40.000.000,00	63.500.000,00						63.500.000,00	5
Energia		23.812.365,00	23.812.365,00						23.812.365,00	1
Ambiente e risorse naturali	1.837.822,91		1.837.822,91						1.837.822,91	14
Cultura	10.500.000,00	10.000.000,00	20.500.000,00		2.000.000,00	200.000,00		2.200.000,00	22.700.000,00	3
Trasporti e mobilità	1.590.969,00	50.066.367,44	51.657.336,44			6.481.665,41	23.255.622,15	29.737.287,56	81.394.624,00	5
Riqualificazione urbana		208.168.153,16	208.168.153,16	199.034,40		13.600.000,00		13.799.034,40	221.967.187,56	9
Sociale e salute		188.187.635,00	188.187.635,00						188.187.635,00	2
Istruzione e formazione	74.925.131,00		74.925.131,00						74.925.131,00	2
Capacità amministrativa		3.980.847,72	3.980.847,72						3.980.847,72	1
<b>Totale Ambiti di Intervento</b>	<b>125.353.922,91</b>	<b>524.215.368,32</b>	<b>649.569.291,23</b>	<b>199.034,40</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>20.281.665,41</b>	<b>23.255.622,15</b>	<b>45.736.321,96</b>	<b>695.305.613,19</b>	<b>44</b>
Cofinanziamento PR		170.000.000,00	170.000.000,00						<b>170.000.000,00</b>	
<b>Totale Generale</b>	<b>125.353.922,91</b>	<b>694.215.368,32</b>	<b>819.569.291,23</b>						<b>865.305.613,19</b>	

## Quadro finanziario e attuazione dell'Accordo

Il percorso di attuazione del programma di interventi promosso dall'Accordo per la Coesione procede come previsto, senza particolari ostacoli. Gli interventi avviati con l'anticipazione FSC hanno sostanzialmente rispettato i tempi previsti per il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) al 31 dicembre 2024. Per quanto riguarda gli interventi sostenuti con le risorse FSC ordinarie, l'ammontare dei pagamenti registrato al 31 dicembre 2024 rispetta e supera il target di spesa.

### 1. Focus. Assegnazioni ordinarie ex delibera CIPESS 25/2023 (inserire riferimenti delibera CIPESS di assegnazione all'Accordo)


La tabella sottostante mostra lo stato di attuazione delle risorse ordinarie nell'ambito dell'Accordo di Coesione, offrendo un quadro dell'avanzamento finanziario rispetto agli impegni e ai pagamenti effettivi. Il costo totale delle iniziative previste ammonta a oltre 567 milioni di euro, di cui circa 524 milioni derivano dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 (quota ordinaria). I numeri evidenziano la fase di decollo operativo in cui si trovano gli interventi promossi con l'Accordo, la quota di impegni FSC è infatti dell'8,8%, pari a circa 46 milioni di euro.

#### Accordo di Coesione – Risorse ordinarie: stato di attuazione finanziario

AREA TEMATICA E LINEA DI INTERVENTO	COSTO TOTALE di cui: FSC 21-27		IMPEGNI FSC	%	PAGAMENTI	%
	a	b	21-27	IMPEGNI	FSC 21-27	PAGAMENTI
	a	b	b	c=b/a	d	e=d/a
<b>03-COMPETITIVITÀ IMPRESE</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	-	-	-	-
03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-
<b>04-ENERGIA</b>	<b>23.812.365</b>	<b>23.812.365</b>	-	-	-	-
04.01-EFFICIENZA ENERGETICA	23.812.365	23.812.365	-	-	-	-
<b>06-CULTURA</b>	<b>12.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	-	-	-	-
06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	12.000.000	10.000.000	-	-	-	-
<b>07-TRASPORTI E MOBILITÀ</b>	<b>77.394.624</b>	<b>50.066.367</b>	<b>43.906.624</b>	<b>87,7%</b>	-	-
07.01-TRASPORTO STRADALE	33.988.000	6.659.743	500.000	7,5%	-	-
07.02-TRASPORTO FERROVIARIO	43.406.624	43.406.624	43.406.624	100,0%	-	-
<b>08-RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<b>221.967.188</b>	<b>208.168.153</b>	<b>2.251.215</b>	<b>1,1%</b>	<b>2.246.944</b>	<b>1,1%</b>
08.01-EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	221.967.188	208.168.153	2.251.215	1,1%	2.246.944	1,1%
<b>10-SOCIALE E SALUTE</b>	<b>188.187.635</b>	<b>188.187.635</b>	-	-	-	-
10.02-STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	188.187.635	188.187.635	-	-	-	-
<b>12-CAPACITÀ AMMINISTRATIVA</b>	<b>3.980.848</b>	<b>3.980.848</b>	-	-	-	-
12.02-ASSISTENZA TECNICA	3.980.848	3.980.848	-	-	-	-
<b>Totale complessivo</b>	<b>567.342.659</b>	<b>524.215.368</b>	<b>46.157.839</b>	<b>8,8%</b>	<b>2.246.944</b>	<b>0,4%</b>

Prendendo in considerazione le diverse aree tematiche e linee di intervento, si osservano andamenti differenti. In particolare spicca l'area Trasporti e mobilità che registra l'impegno più rilevante, quasi 44 milioni di euro, corrispondenti all'87,7% delle risorse FSC dedicate a questa voce.

I pagamenti si concentrano in unica Area tematica, la Riqualificazione urbana e ammontano a circa 2,2 milioni, un risultato superiore alle previsioni di spesa (target) formulate in fase di programmazione, fissato a 1,46 milioni di euro.



In allegato si riporta la tabella con l'elenco dei progetti e i relativi CUP generati dalle linee di intervento attivate: Attuazione piano regionale di qualità dell'aria: incentivi per rinnovo flotte delle imprese piemontesi, Assistenza tecnica, Avviso per gli anni 2023-2025 per il finanziamento degli accordi di programma (del 25\_23 progetti e CUP).

Infine, **non si rilevano interventi o linee d'azione in ritardo**. Per completezza, nella pagina successiva è riportata la tabella relativa agli interventi e alle linee d'azione con ritardi, non compilata.



## 2. Focus. Anticipazioni ex delibera CIPESS 79/2021

La tabella sottostante offre una panoramica dettagliata dello stato di avanzamento finanziario e procedurale degli interventi promossi con le Anticipazioni FSC. Nel complesso si rileva un buon livello di avanzamento finanziario: il 94% delle risorse FSC è infatti impegnato ed i pagamenti superano il 50%. Sotto il profilo procedurale, si segnala che **tutti gli interventi hanno rispettato i tempi previsti per il conseguimento delle OGV** al 31 dicembre 2024. Entrando più in dettaglio, la tabella mostra valori ormai prossimi al 100% dell'impegnato in quasi tutte le aree di intervento. Per la Linea "06.02 Attività culturali", il valore dell'impegnato risulta inferiore a quello effettivamente conseguito al 31 dicembre 2024, a causa di uno scarto nella validazione dei dati; nello specifico, il valore reale dell'impegnato è pari a 5.066.932,67 (92,1%).

### Accordo di Coesione – Risorse Anticipazione: stato di attuazione

AREA DI INTERVENTO E LINEA DI AZIONE	COSTO TOTALE	di cui: FSC 21-27		%	PAGAMENTI	%	n.	di cui: CON	
		FSC 21-27	IMPEGNI FSC 21-27					OGD	% OGD
		a	b	c=b/a	d	e=d/a	f	g	h=g/f
<b>02-DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>12.445.503</b>	<b>96%</b>	<b>2.905.907</b>	<b>22%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	13.000.000	13.000.000	12.445.503	96%	2.905.907	22%	2	2	100%
<b>03-COMPETITIVITÀ IMPRESE</b>	<b>24.157.466</b>	<b>23.466.763</b>	<b>22.037.923</b>	<b>94%</b>	<b>17.143.786</b>	<b>73%</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>
03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	24.157.466	23.466.763	22.037.923	94%	17.143.786	73%	7	7	100%
<b>05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<b>2.516.236</b>	<b>1.837.434</b>	<b>1.837.434</b>	<b>100%</b>	<b>1.489.570</b>	<b>81%</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>
05.02-RISORSE IDRICHE	199.500	199.111	199.111	100%	68.847	35%	3	3	100%
05.04-BONIFICHE	2.316.736	1.638.323	1.638.323	100%	1.420.722	87%	10	10	100%
<b>06-CULTURA</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>5.755.122</b>	<b>55%</b>	<b>1.261.030</b>	<b>12%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	5.000.000	5.000.000	4.488.189	90%		0%	1	1	100%
06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	5.500.000	5.500.000	1.266.933	23%	1.261.030	23%	1	1	100%
<b>07-TRASPORTI E MOBILITÀ</b>	<b>1.590.969</b>	<b>1.590.969</b>	<b>1.359.740</b>	<b>85%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
07.01-TRASPORTO STRADALE	1.590.969	1.590.969	1.359.740	85%	-	0%	1	1	100%
<b>11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>74.970.261</b>	<b>74.924.368</b>	<b>74.924.368</b>	<b>100%</b>	<b>40.859.842</b>	<b>55%</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>
11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	74.970.261	74.924.368	74.924.368	100%	40.859.842	55%	57	57	100%
<b>Totale complessivo</b>	<b>126.734.932</b>	<b>125.319.534</b>	<b>118.360.090</b>	<b>94%</b>	<b>63.660.134</b>	<b>51%</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>100%</b>

La situazione appare diversa per quanto riguarda i pagamenti, sotto questo profilo l'avanzamento più elevato si osserva in Ambiente e risorse naturali (con pagamenti FSC superiori all'80%), Competitività e imprese (73%) e Istruzione e formazione (55%). Sotto il profilo gestionale si segnala che il numero degli interventi è salito a 83, l'avvio operativo di alcune misure e linee di intervento ha infatti consentito la puntuale individuazione dei progetti. In allegato si riporta la tabella aggiornata con l'elenco dei progetti e i relativi CUP generati dalle diverse linee di azione attivate (del 79\_21\_estesa).

AREA TEMATICA	LINEA DI INTERVENTO	CUP	TITOLO	COSTO TOTALE	di cui: FSC 21-27	IMPEGNI FSC 21-27	% IMPEGNI	PAGAMENTI FSC 21-27	% PAGAM.	OGV al 31.12.2024
					a	b	c=b/a	d	e=d/a	SINO
02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	J19J21024030001	Infrastruttura ICT per gruppi di lavoro on-line e off-line	7.500.000,00	7.500.000,00	7.213.609,42	96%	1.663.347,97	22,2%	SI
02-DIGITALIZZAZIONE	02.01-TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	J69J21013830001	Digitalizzazione e sviluppo del sistema informativo regionale	5.500.000,00	5.500.000,00	5.231.893,11	95%	1.242.558,80	22,6%	SI
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	0622_PIE	Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura	4.500.000,00	4.500.000,00	3.218.871,10	72%	2.433.618,86	54,1%	SI
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	0624_PIE	Finanziamento dell'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'art. 5 della legge regionale 16/1992 per l'a.a. 2021/2022	12.000.000,00	11.966.763,00	11.966.763,00	100%	11.895.942,00	99,4%	SI
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	1656_PIE	Intervento a supporto delle PMI ed enti no profit che svolgono attività ricettiva	6.000.000,00	6.000.000,00	5.852.289,39	98%	2.614.225,13	43,6%	SI
03-COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01-INDUSTRIA E SERVIZI	1659_PIE	Intervento a supporto delle PMI ed enti pubblici che gestiscono impianti sismici	1.657.466,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	200.000,00	20,0%	SI
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	E51E21001710005	Sviluppo modellistica idrogeologica e delle conoscenze di supporto al piano di bilancio idrico delle acque sotterranee	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100%	24.000,00	20,2%	SI
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	J47H21003240007	Miglioramento assetto forestale e di lotta alle esotiche invasive nei Comuni di Temolino e Ovada (AL)	25.200,00	24.811,49	24.811,49	100%	24.811,49	100,0%	SI
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02-RISORSE IDRICHE	J67H21005300007	PROGETTI ESECUTIVI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE e RICOSTITUZIONE BOSCHIVA. COMUNI DI CASTELLETO CERVO E GIFFLENGA	55.300,00	55.300,00	55.300,00	100%	20.036,00	36,2%	SI
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	B35F18000920007	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL BLOCCO LOCULI CENTRALE COLLOCATO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI CANDELO	198.000,00	82.946,62	82.946,62	100%	6.405,00	7,7%	SI
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	C99G19000100006	LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA MANTO DI COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE VIA BERNEZZO. CODICE CUP C99G19000100006	50.606,00	34.702,26	34.702,26	100%	34.702,26	100,0%	SI
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	C99G19000100006	LAVORI DI RIFACIMENTO E BONIFICA MANTO DI COPERTURA EX SCUOLA COMUNALE SAN LORENZO. CODICE C.U.P. C99G19000100006	29.349,26	19.072,90	19.072,90	100%	19.072,90	100,0%	SI
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	E87B15000180001	Opere di messa in sicurezza permanente di carica lapidea lato Corio e opere idrauliche in Torrente Fandaglia. Progetto definitivo aggiornato alla variante di integrazione progettuale - Ambito di Intervento 13	844.560,00	844.560,00	844.560,00	100%	767.780,34	90,9%	SI
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	E69D16004710005	Rifunzionalizzazione immobile ex Mattatoio comunale di via Restano - Adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi formativi e didattici	13.422,50	13.422,50	13.422,50	100%	7.973,18	59,4%	SI
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	E84H20001280004	Bonifica e sostituzione coperture cimitero del capoluogo e frazione San Bovo	111.058,17	45.343,00	45.343,00	100%	45.343,00	100,0%	SI
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	F37F18000000001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE CON RIMOZIONE LASTRE IN FIBROCEMENTO-AMIANTO SITO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO	85.932,35	67.628,93	67.628,93	100%	67.628,93	100,0%	SI
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	G17H21001750005	Bonifica materiali contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo	770.000,00	316.838,95	316.838,95	100%	279.068,04	88,1%	SI
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	H17H21000940006	Realizzazione di opere per la messa in sicurezza e la bonifica di copertura contenente fibre di amianto con successivo rifacimento, all'interno del cimitero comunale del Capoluogo in Comune di Castelletto Uzzone.	21.058,96	21.058,96	21.058,96	100%		0,0%	SI
05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04-BONIFICHE	J79G19000060001	Interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto nel cimitero comunale	192.748,79	192.748,79	192.748,79	100%	192.748,79	100,0%	SI
06-CULTURA	06.01-PATRIMONIO E PAESAGGIO	B88D23000020006	Restauro e riqualificazione dell'Ospedaleto Antoniano nella prececcoria di Sant'antonio di Ranverso	5.000.000,00	5.000.000,00	4.488.189,00	90%		0,0%	SI
06-CULTURA	06.02-ATTIVITÀ CULTURALI	F17H21005040001	MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI - RECUPERO SPAZI IMMOBILE VINCOLATO VIA GIOLITTI 36 TORINO	5.500.000,00	5.500.000,00	1.286.932,67	23%	1.281.030,14	22,9%	SI
07-TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01-TRASPORTO STRADALE	I81B20000070001	SP 159 - Tratta Benevagienna - Monchiero. Ponte Mulino di Monchiero sul fiume Tanaro al km 8+200 - Lavori di ricostruzione. - Prima tranche	1.590.969,00	1.590.969,00	1.359.740,16	85%	0,00	0,0%	SI
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0625_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di IeFP	36.037.782,00	35.991.889,00	35.991.889,00	100%	35.954.842,06	99,9%	SI
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02-EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0626_PIE	Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale - integrazione di iniziative finanziate con altri fondi. - Attività formative finalizzate all'occupazione	38.932.479,00	38.932.479,00	38.932.479,00	100%	4.905.000,00	12,6%	SI
				126.734.932,03	125.319.534,40	118.360.090,25	94%	63.660.134,49	51%	

## Piano di comunicazione e buone prassi

L'Accordo per la Coesione prevede all'art. 8 che le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo stesso siano pubblicizzate sulla base di un **Piano di comunicazione** predisposto dalla Regione.

Al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore comunicazione ai cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori, con DGR n. n. 24-207 del 27 settembre 2024 la Giunta regionale ha nominato quale referente del Piano di Comunicazione il Responsabile del Settore regionale Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP.

Le attività di informazione e pubblicizzazione dell'Accordo incidono in particolar modo sulla trasparenza, sulla diffusione dei risultati e sulla valorizzazione dei progetti più significativi, con particolare riferimento alle azioni ritenute strategiche per la realizzazione complessiva dell'Accordo. Le comunicazioni rivolte ai beneficiari/soggetti attuatori, ai potenziali beneficiari/soggetti attuatori e, in generale, al pubblico anche da parte dei beneficiari/soggetti attuatori, devono contenere i seguenti loghi:



Gli interventi dell'Accordo, monitorati sul SNM, sono pubblicati sul portale OpenCoesione ([www.opencoesione.gov.it](http://www.opencoesione.gov.it)) con le previste caratteristiche di visualizzazione e possibilità di rielaborazione delle informazioni in formato aperto. Le relazioni semestrali, i rapporti di valutazione, unitamente ad altra documentazione rilevante per l'Accordo, sono rese disponibili sul sito web della Regione Piemonte, nell'apposita sezione Regione Piemonte FSC 2021-2027.

Sono in fase di avvio le procedure per definire, in un'ottica di piano di comunicazione pluriennale, le attività di comunicazione integrata connesse all'attuazione dell'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte.

Nell'ambito dell'Accordo è stato avviato un percorso di programmazione integrata per lo sviluppo locale (Strategie territoriali d'area omogenea) che rappresenta un intervento esemplare ed espressione di **buona prassi**. L'iniziativa si colloca in un disegno di più ampio respiro, promosso dalla Regione, volto a coinvolgere tutte le amministrazioni locali in programmi di investimento e sviluppo finanziati, in parte, con risorse aggiuntive: Strategia Aree interne, Strategie Urbane d'Area e Strategie territoriali d'area omogenea (DGR 6 febbraio 2023, n. 1-6477, Indirizzi per la programmazione regionale integrata per lo sviluppo e la coesione territoriale nell'ambito del PR FESR 2021-2027, del FSC 2021-2027 e della programmazione di fondi regionali). In particolare, con le Strategie territoriali d'area omogenea, finanziate dall'Accordo con 105 milioni di euro di risorse FSC, una vasta parte del territorio regionale, comprendente 805 comuni e circa 1,2 milioni di abitanti, è stata suddivisa in 24 Aree Territoriali

Omogenee (ATO) attraverso un processo condiviso con le amministrazioni locali coinvolte (DGR n. 1-8152 del 12 febbraio 2024).

A ciascuna Area Territoriale Omogenea (ATO), composta da un numero variabile di amministrazioni comunali, è stata assegnata una dotazione di risorse finanziarie, sulla base di criteri predefiniti. Legati per il 70% alla popolazione e per il 30% alla superficie territoriale. Ogni ATO, coordinata da un soggetto capofila scelto autonomamente, ha elaborato un piano di interventi considerati utili, rilevanti e prioritari per il proprio territorio, integrando le risorse assegnate con un contributo proprio non inferiore al 10% della dotazione finanziaria. Il piano complessivo prevede interventi in ciascun comune coinvolto, organizzati per priorità, con un massimo di tre interventi per comune. Una quota aggiuntiva di risorse può essere attribuita come premialità, al fine di incentivare progetti con ricadute sovra locali. Gli interventi, di dimensione finanziaria compresa tra 50 e 500 mila euro, devono ovviamente rispettare gli indirizzi programmatici previsti per l'utilizzo delle risorse FSC 2021-2027 e possono ricadere entro un vasto perimetro settoriale: Digitalizzazione, Competitività imprese, Energia, Ambiente e risorse naturali, Cultura, Trasporti e mobilità, Riqualificazione urbana, Sociale e salute, Istruzione e formazione.

L'Avviso per la presentazione delle proposte progettuali finalizzate all'elaborazione dei piani di intervento è stato approvato con D.D. n. 54 del 26 marzo 2024, definendo le tempistiche e i requisiti progettuali. Nel mese di ottobre sono state stabilite le procedure per l'istruttoria delle 1.259 proposte presentate, attribuendo alla Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e Sport la competenza per la valutazione di ammissibilità dei progetti e individuando il Settore regionale Programmazione Negoziata, incardinato nella medesima Direzione, quale struttura responsabile delle successive fasi di gestione della linea d'azione. Successivamente, con D.D. del Direttore della Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e Sport, sono stati approvati, per singola area territoriale omogenea, i 24 Piani di intervento per l'attuazione delle Strategie territoriali d'area omogenea, con l'elenco dei progetti ammessi in esito all'istruttoria, per un totale di 797 progetti ammessi a finanziamento. Attualmente è in corso la fase di perfezionamento della concessione a seguito dell'acquisizione dei codici unici di progetto CUP. Al termine di questa fase, i piani delle singole ATO, corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari, saranno oggetto di accordo operativo, condiviso e sottoscritto dalle amministrazioni locali e dalla Regione.

Il percorso di elaborazione e attuazione del piano è stato accompagnato e presidiato dall'amministrazione regionale supportando le amministrazioni locali in ogni fase del processo (definizione delle priorità, stesura dei piani, realizzazione degli interventi, monitoraggio e rendicontazione delle spese, ecc.). Per facilitare questo percorso, sono stati organizzati numerosi incontri nei territori con l'obiettivo promuovere il dialogo e il coordinamento tra i comuni, fornendo nel contempo l'assistenza tecnica per gli adempimenti tecnico amministrativi. Per garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e dei cronoprogrammi procedurali e di spesa, il percorso è inoltre oggetto di particolare attenzione, con scadenze per i diversi passaggi procedurali relativi sia alla predisposizione del piano che all'attuazione degli interventi.