



La relazione annuale di attuazione (RAA 2018) del PSR 2014-2020

Mario Perosino

(Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale)

Torino, 6 giugno 2019

Comitato di sorveglianza PSR 2014-2020

Sommario

The European Agricultural Fund for Rural Development
Europe investing in rural areas

**REGIONE
PIEMONTE**

Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Piemonte

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2018 - 31/12/2018
Versione	2018.0
Stato - Mod. attuale	Aperto - Piemonte
Riferimento nazionale	
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	04/04/2019

Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT04RDEP009
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Piemonte
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Versione	5.1
Numero della decisione	C(2018)4174
Data della decisione	27/07/2018
Autorità di gestione	Direzione Agricoltura - Assessorato all'Agricoltura, Caccia e pesca

Data and content of Table F of the Annual Implementation Report can be subject to verification of information included with the Rural Development Programme adopted by the Commission.

1

Sommario

- 1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma**
- 2. Progressi compiuti nell'attuazione del piano di valutazione**
- 3. Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate**
- 4. Azioni adottate per attuare l'assistenza tecnica e i requisiti di pubblicità del programma**
- 7. Valutazione delle informazioni e dei progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi del PSR**

Sommario

- 8. Attuazione delle azioni volte a tenere conto dei principi enunciati agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013**
- 9. Progressi realizzati nel garantire un approccio integrato all'uso del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione**
- 10. Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari**
- 11. Tabelle di codifica per gli indicatori comuni e specifici e i valori obiettivi quantificati**



1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma


1.a) Dati finanziari

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma


1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in 1.a) e 1.b) per *focus area*

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (*performance framework*)

1. Informazioni chiave sull'attuazione del PSR (paragrafi 1.a, 1.b, 1.c)



1. Informazioni chiave sull'attuazione del PSR (paragrafi 1.a, 1.b, 1.c)



Focus area 1a. Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

T1 % di spesa delle M01, M02 e M16 sul totale PSR

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018			1,06%	10,53	10,07%
2014-2017			0,61%	6,06	
2014-2016			0,47%	4,67	

Focus area 1b. Rinsaldare i nessi fra la fase produttiva (agricoltura, alimentare e foreste) e la fase di ricerca e innovazione

T2 Operazioni di cooperazione sovvenzionate

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018			7	5,38	130
2014-2017			1	0,77	
2014-2016					

Focus area 1c. Incoraggiare l'apprendimento permanente e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

T3 Numero di partecipanti formati con la M01

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018			10 993	30,54	36 000
2014-2017			10 151	28,20	
2014-2016			846	2,35	

Focus area 2a. Ristrutturazione e ammodernamento delle aziende agricole


T4 % di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodern.

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018	1,43%	54,25	0,70%	26,56	2,64%
2014-2017	1,25%	47,42	0,07%	2,66	
2014-2016	0,13%	4,93			

Tipologie areali


- A - Aree urbane e periurbane
- B - Aree ad agricoltura intensiva
- C1 - aree rurali intermedie
- C2 - aree rurali intermedie con vincoli naturali
- D - Aree rurali con problemi di sviluppo

• Capoluogo di provincia



Informazioni generali di contesto tratte dall'anagrafe agricola unica del Piemonte


Distribuzione per tipologia areale del **numero** e della **produzione standard** di tutte le aziende agricole che nel 2018 hanno validato il fascicolo aziendale




Tipologie areali

- A - Aree urbane e periurbane
- B - Aree ad agricoltura intensiva
- C1 - aree rurali intermedie
- C2 - aree rurali intermedie con vincoli naturali
- D - Aree rurali con problemi di sviluppo

• Capoluogo di provincia




Tutte le aziende 2018



Informazioni generali di contesto tratte dall'anagrafe agricola unica del Piemonte


Distribuzione per tipologia areale del **numero dei beneficiari** dei pagamenti diretti e del relativo **importo** nella campagna 2017



Tipologie areali


- A - Aree urbane e periurbane
- B - Aree ad agricoltura intensiva
- C1 - aree rurali intermedie
- C2 - aree rurali intermedie con vincoli naturali
- D - Aree rurali con problemi di sviluppo

• Capoluogo di provincia



Informazioni generali di contesto tratte dall'anagrafe agricola unica del Piemonte


Distribuzione per OTE del **numero** e della **produzione standard** di tutte le aziende agricole che nel 2018 hanno validato il fascicolo aziendale




Tipologie areali

- A - Aree urbane e periurbane
- B - Aree ad agricoltura intensiva
- C1 - aree rurali intermedie
- C2 - aree rurali intermedie con vincoli naturali
- D - Aree rurali con problemi di sviluppo

• Capoluogo di provincia




Tutte le aziende 2016



Informazioni generali di contesto tratte dal sistema informativo agricolo del Piemonte


Distribuzione per OTE del numero dei beneficiari dei pagamenti diretti e del relativo importo nella campagna 2016





Informazioni generali di contesto tratte dal sistema informativo agricolo del Piemonte

Distribuzione dell'importo dei pagamenti a valere su risorse FEAGA e FEASR+cofinanziamento nel 2018








Tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole

Distribuzione per tipologia areale al 31.12.2018 del
numero di domande ammesse (totale: 967) e
dell'aiuto approvato (totale: 56,4 Meuro)

Pagamenti diretti 2017



Tutte le aziende 2018








Tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole

Distribuzione per OTE al 31.12.2018 del **numero di domande ammesse (totale: 967)** e dell'**aiuto approvato (totale: 56,4 Meuro)**

Pagamenti diretti 2016



Tutte le aziende 2018



Focus area 2b. Favorire l'ingresso di agricoltori qualificati e il ricambio generazionale

T5 % di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il PSR

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018	1,88%	105,20	1,42%	79,46	1,79%
2014-2017	1,44%	80,58	0,20%	11,19	
2014-2016					




Tipo di operazione 4.1.2



Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende dei giovani

Distribuzione per tipologia areale al 31.12.2018 del
numero di domande ammesse (723) e dell'**aiuto approvato (39,9 Meuro)**

Pagamenti diretti 2017



Tutte le aziende 2018






Tipo di operazione 4.1.2



Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende dei giovani

Distribuzione per OTE al 31.12.2018 del **numero di domande ammesse (723)** e dell'**aiuto approvato (39,9 Meuro)**

Pagamenti diretti 2016




Tutte le aziende 2018






Pagamenti diretti 2017




Tutte le aziende 2018



Tipo di operazione 6.1.1 Premio per l'insediamento di giovani agricoltori

Distribuzione per tipologia areale al 31.12.2018
del **numero di domande ammesse (1 071)** e
dell'**aiuto approvato (45,3 Meuro)**








Tipo di operazione 6.1.1 Premio per l'insediamento di giovani agricoltori

Distribuzione per OTE al 31.12.2018 del **numero di domande ammesse (1 071)** e dell'**aiuto approvato (45,3 Meuro)**

Pagamenti diretti 2016



Tutte le aziende 2018



Focus area 3a. Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli nella filiera

T6 % di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecip. a regimi di qualità, merc. locali e fil. corte

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018	1,97%	106,68	0,89%	48,20	1,85%
2014-2017	1,16%	62,82	0,52%	28,16	
2014-2016	1,16%	62,82			

Focus area 3a. Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli nella filiera

AGG % di imprese alimentari supportate nell'ambito della M04.2

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018			0,63%	14,16	4,45%
2014-2017					
2014-2016					

Focus area 3b. Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

T7 % di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018			0,20%	16,79	1,19%
2014-2017					
2014-2016					

Focus area 4a. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità e dell'assetto paesaggistico dell'Europa

T8 % di foreste e altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018			2,02%	30,60	6,60%
2014-2017			0,62%	9,39	
2014-2016					

Focus area 4a. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità e dell'assetto paesaggistico dell'Europa

T9 % di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018			1,11%	48,57	2,29%
2014-2017			0,99%	43,32	
2014-2016			1,75%	76,57	



Tipo di operazione 13.1.1 Indennità compensativa





Distribuzione per OTE del **numero di aziende beneficiarie (7 642)** nel 2018 e dell'**importo dell'aiuto (17,7 Meuro)**

Programma di sviluppo rurale PSR 2014-2020
SUPERFICIE INTERESSATE DA IMPEGNI NELL'ANNO 2018
MISURA 13 TIPO DI OPERAZIONE 13.1.1 - INDENNITA' COMPENSATIVA PER LE ZONE MONTANE

Distribuzione per foglio di mappa dell'incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU complessiva (%)

- 0%
- maggiore di 0 e minore del 25%
- dal 25% al 50%
- dal 50% al 75%
- maggiore del 75%

Territori non eleggibili
Capoluogo di provincia



Pagamenti diretti 2016

Tutte le aziende 2018

Torino, 6 giugno 2019




Comitato di sorveglianza PSR 2014-2020

Tipo di operazione 13.1.1 Indennità compensativa

Distribuzione per classi di produzione standard aziendale (in euro) del **numero di aziende beneficiarie (7 642)** nel 2018 e dell'**importo dell'aiuto (17,7 Meuro)**

Programma di sviluppo rurale PSR 2014-2020
SUPERFICI INTERESSATE DA IMPEGNI NELL'ANNO 2018
MISURA 13 TIPO DI OPERAZIONE 13.1.1 - INDENNITA' COMPENSATIVA PER LE ZONE MONTANE

Distribuzione per foglio di mappa dell'incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU complessiva (%)



Focus area 4b. Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

T10 % di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica


Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018			14,31%	152,26	9,40%
2014-2017			12,73%	135,44	
2014-2016			8,71%	92,67	





Tipo di operazione 10.1.1 Produzione integrata

Distribuzione per tipologia areale del **numero di aziende aderenti agli impegni (5 971)** nel 2018 e dell'**importo dell'aiuto (31,8 Meuro)**

Pagamenti diretti 2017



Tutte le aziende 2018







Programma di sviluppo rurale PSR 2014-2020
SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO NELL'ANNO 2018

Misura 10 TIPO DI OPERAZIONE 10.1.1 - PRODUZIONE INTEGRATA

Distribuzione per foglio di mappa dell'incidenza della SAU sottoposta a impegno agroambientale sulla SAU complessiva al netto della superficie condotta con metodo biologico(%)




• Capoluogo di provincia




Tipo di operazione 10.1.1 Produzione integrata

Distribuzione per per classi di produzione standard aziendale (in euro) del **numero di aziende aderenti agli impegni (5 971)** nel **2018** e dell'**importo dell'aiuto (31,8 Meuro)**



■ numero di aziende ■ importo approvato



■ numero di aziende ■ importo approvato

Torino, 6 giugno 2019


Comitato di sorveglianza PSR 2014-2020

Focus area 4c. Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi


T12 % di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018			3,23%	52,66	6,13%
2014-2017			2,12%	34,56	
2014-2016			0,41%	6,68	

Distribuzione per foglio di mappa dell'incidenza della SAU sottoposta a impegno agroambientale sulla SAU complessiva al netto della superficie condotta con metodo biologico(%)






• Capoluogo di provincia



CSI

Tipo di operazione 10.1.9 Gestione ecosostenibile dei pascoli

Distribuzione per per classi di produzione standard aziendale (in euro) del **numero di aziende aderenti agli impegni (561)** nel 2018 e dell'**importo dell'aiuto (5,9 Meuro)**



Focus area 5c. Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari

T26 Quantità di biomassa mobilizzata (tonnellate)

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018					5 000 t
2014-2017					
2014-2016					

Focus area 5d. Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura


T17 % di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018			8,36%	287,14	2,91%
2014-2017			2,81%	96,51	
2014-2016					


Focus area 5d. Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

T18 % di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018			0,89%	89,96	0,99%
2014-2017			0,56%	56,60	
2014-2016					




Tutte le aziende 2018



Torino, 6 giugno 2019

Tipo di operazione 4.1.3 Riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca in atmosfera

Distribuzione per tipologia areale del **numero di domande ammesse (320)** al 31.12.2018 e dell'**aiuto approvato (6,2 Meuro)**




Comitato di sorveglianza PSR 2014-2020





Tipo di operazione 4.1.3 Riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca in atmosfera

Distribuzione per OTE del **numero di domande ammesse (320)** al 31.12.2018 e dell'**aiuto approvato (6,2 Meuro)**

Pagamenti diretti 2016



Tutte le aziende 2018



Focus area 5e. Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

T19 % di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione per sequestro e conservazione del carbonio

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018			0,31%	49,19	0,63%
2014-2017			0,17%	26,97	
2014-2016			0,25%	39,67	

Focus area 6b. Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

T21 % di popolazione rurale interessata da strategie di
sviluppo locale

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014- 2018			45,14%	101,47	44,48%
2014- 2017			45,13%	101,45	
2014- 2016			45,13%	101,45	

Focus area 6c. Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle TIC nelle zone rurali

T24 % di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC)

Periodo	Approvato		Realizzato		Target al 2023
	valore	% v su T	valore	% v su T	
2014-2018			0,01%	0,11	9,27%
2014-2017					
2014-2016					



Torino, 6 giugno 2019

Comitato di sorveglianza PSR 2014-2020

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel *performance framework* del PSR (paragrafo 1.d)

La riserva di performance è una quota delle risorse finanziarie del PSR che viene sbloccata soltanto a seguito di una verifica effettuata in cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri **[R1303, art. 21]**.

10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	0,00	100.339.000,00	100.706.000,00	67.392.000,00	67.491.000,00	67.626.000,00	67.771.000,00	471.325.000,00
Totale	0,00	100.339.000,00	100.706.000,00	67.392.000,00	67.491.000,00	67.626.000,00	67.771.000,00	471.325.000,00
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	0,00	6.046.446,67	6.068.526,54	4.061.040,70	4.067.032,45	4.075.164,07	4.083.837,78	28.402.048,21

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel *performance framework* del PSR (paragrafo 1.d)

La **riserva di performance** (per esteso: **riserva di efficacia dell'attuazione**) corrisponde a una quota compresa fra il 5% e il 7% della dotazione finanziaria di ogni priorità del programma (media dell'intero programma: 6%) **[R1303/2013, art. 22(1)]**.

La verifica è effettuata alla luce del **quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione** (*performance framework*, sez. 7 del PSR), che riporta per ogni priorità i **target** intermedi e finali, sulla base delle informazioni riportate nelle RAA 2018 e finale.

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel *performance framework* del PSR (paragrafo 1.d)

I dati trasmessi nelle RAA, secondo le **Linee guida della Commissione** riviste a seguito dell'entrata in vigore del R2018/276 recante modifica del R215/2014, possono riferirsi a operazioni:

- **concluse** (pagate a saldo);
- **in corso**; in tal caso l'indicatore finanziario sarà costituito:
 - dal valore degli **acconti** (SAL);
 - dal valore degli **anticipi**, a condizione che sia stato verificato l'avvio dell'operazione.

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel *performance framework* del PSR (paragrafo 1.d)

Priorità	Indicatore	Grado di raggiungim.
2	Spesa pubblica totale P2	151%
	Numero di aziende che beneficiano di un sostegno per gli investimenti (2A + 2B)	312%
3	Spesa pubblica totale P3	119%
	Numero di aziende che beneficiano di un sostegno per regimi di qualità/mercati locali/filiere corte (3A)	241%
	Numero di aziende che partecipano a regimi di gestione del rischio (3B)	101%

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel *performance framework* del PSR (paragrafo 1.d)

Priorità	Indicatore	Grado di raggiungim.
4	Spesa pubblica totale P4	117%
	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione (4A, 4B e 4C)	234%
5	Spesa pubblica totale P5	130%
	Operazioni per il risparmio energetico (5B) e la prod. di energia rinnovabile (5C)	non applicabile
	Terreni gestiti per il sequestro di C (5E) e terreni con contratti di gestione per ridurre le emissioni di GHG e NH ₃ (5D)	223%

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel *performance framework* del PSR (paragrafo 1.d)

Priorità	Indicatore	Grado di raggiungim.
6	Spesa pubblica totale P6	269%
	Numero di operazioni per migliorare infrastrutture e servizi di base (6B e 6C)	409%
	Popolazione coperta dai GAL(6B)	113%
3 alt.	Numero di operazioni supportate dalla sotto-misura 4.2 (3A)	142%

2. Progressi compiuti nell'attuazione del piano di valutazione

Nel 2018 non sono state apportate modifiche al **piano di valutazione** di cui alla sez. 9 del PSR.

Nel 2018 il valutatore indipendente (Ires Piemonte) ha svolto le seguenti attività:

- rapporto valutativo tematico **I giovani agricoltori e le misure di insediamento in Piemonte (2000-2017)**;
- supporto all'**autovalutazione** dei GAL;
- rapporto di osservatorio (**Piemonte rurale 2018**);
- **rafforzamento metodologico** del gruppo di lavoro e scambio di competenze;
- **analisi propedeutiche** per la valutazione intermedia.




2. Progressi compiuti nell'attuazione del piano di valutazione

Nel 2018 le attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati sono state le seguenti:

- ulteriore sviluppo della componente decisionale del sistema informativo del PSR (a cura del Csi-Piemonte);

Il sistema decisionale del PSR della Regione Piemonte





File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

Home x Agricoltura | Regione Piemonte x Monitoraggio e statistiche PS... x Sistema Piemonte - Agricoltur... x

www.sistemapiemonte.it/psr2011/elenco.jsp regione.piemonte.it/agri

Sviluppo Rurale - Data Warehouse e Opendata

sei in: [sistema piemonte](#) » [agricoltura](#) » Sviluppo Rurale - DMH e Opendata

- home del servizio
- data warehouse
 - PSR 2000-2006
 - PSR 2007-2013
 - PSR 2014-2020
- scarichi open data
- guida al servizio

PSR 2014-2020

Dati aggiornati al 28/05/2019

- Sintesi finanziaria**
Monitoraggio dell'avanzamento finanziario e dell'utilizzo dei Fondi del Programma
- Caratteristiche dei beneficiari**
Distribuzione beneficiari del PSR 2014-2020 rispetto alle principali dimensioni di analisi: territorio, struttura delle aziende, misure e operazioni
- Misure a premio**
Report specifici riguardanti le misure a premio
- Misure a investimento**
Report specifici riguardanti le misure a investimento
- Programmi di sviluppo locale**
Report specifici riguardanti le misure attivate attraverso il PSL dei GAL
- Superfici oggetto di impegno**
Report specifici riguardanti le superfici oggetto di impegno base e di impegni aggiuntivi, per le misure a premio

Fare clic per iniziare.

start 6 Firefox 2 Esplora risorse Microsoft PowerPoint ... 2 Microsoft Excel Fo... Tabella A.ods - Open... 9.20

Torino, 6 giugno 2019

Comitato di sorveglianza PSR 2014-2020



2. Progressi compiuti nell'attuazione del piano di valutazione


Nel 2018 le attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati sono state le seguenti:

- ulteriore sviluppo della componente decisionale del sistema informativo del PSR (a cura del Csi-Piemonte);**
- conduzione della rilevazione del “campione satellite” RICA (a cura del Crea-PB);**


2. Progressi compiuti nell'attuazione del piano di valutazione

Nel 2018 le attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati sono state le seguenti:

- ulteriore sviluppo della componente decisionale del sistema informativo del PSR (a cura del Csi-Piemonte);**
- conduzione della rilevazione del “campione satellite” RICA (a cura del Crea-PB);**
- definizione delle HNV (a cura di Ipla S.p.A. e Csi-Piemonte) (attività conclusa nel 2019);**



Indici di Valore Naturale del territorio regionale (HNV se ≥ 50)



2. Progressi compiuti nell'attuazione del piano di valutazione

Nel 2018 le attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati sono state le seguenti:

- ulteriore sviluppo della **componente decisionale** del sistema informativo del PSR (a cura del Csi-Piemonte);
- conduzione della rilevazione del “**campione satellite**” **RICA** (a cura del Crea-PB);
- **definizione delle HNV** (a cura di Ipla S.p.A. e Csi-Piemonte) (attività conclusa nel 2019);
- progettazione ed esecuzione del **piano di monitoraggio ambientale** ai sensi della direttiva 2001/42/CE (“direttiva VAS”) (a cura dell'Ipla S.p.A.).

3. Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

3.a) Misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Modifiche del PSR: *a)* adeguamento al regolamento "Omnibus" e *b)* modifiche sottoposte al CdS nel novembre 2018 (approvate il 19 febbraio 2019).

Problematiche emerse nel corso del 2018: cfr. **presentazione dell'AdG V. Galante.**

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Copertura SCO (opzioni semplificate in materia di costi) prevista rispetto alla dotazione finanziaria del PSR: 40,3% (era 38,5% al 31 dicembre 2017).

4. Azioni adottate per attuare l'assistenza tecnica e i requisiti di pubblicità del programma

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della rete rurale nazionale (RRN) e l'attuazione del suo piano d'azione

Cfr. RAA RRN. Nel 2018 il rappresentante dell'AdG PSR ha partecipato al CdS RRN e a numerose iniziative della RRN. Inoltre la Regione Piemonte ha ospitato l'iniziativa **Applicazione delle misure riguardanti la produzione integrata e la certificazione di qualità** nell'ambito della scheda 7.2 del piano RRN.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma Cfr. presentazione di V. Archimede.

7. Valutazione delle informazioni e dei progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi del PSR

Cfr. presentazione di S. Aimone.

- 8. Attuazione delle azioni volte a tenere conto dei principi enunciati agli articoli 5, 7 e 8 del R 1303/2013**
- art. 5:** il ruolo del partenariato;
 - art. 7:** la promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione: ruolo del piano di comunicazione, rappresentanze nel CdS, analisi statistiche di genere in monitoraggio e valutazione;
 - art. 8:** lo sviluppo sostenibile: peso di P4 e P5, criteri di selezione a valenza climatico-ambientale.

9. Progressi realizzati nel garantire un approccio integrato all'uso del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione

I principali ambiti di intervento individuati sono:

- piano di attuazione della strategia nazionale BUL (M07.3 del PSR): ruolo del comitato di coordinamento e monitoraggio ex art. 7 APQ BUL;**
- sostegno alla piattaforma tecnologica bioeconomia (M16.2 del PSR): complementarità con l'azione I.1.b.2.2 del POR FESR;**
- attuazione della strategia nazionale per le aree interne - SNAI (M16.7 del PSR): attivazione di tutte le 4 aree selezionate in Piemonte.**

10. Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

Data di completamento della valutazione <i>ex ante</i>	23 gennaio 2017
Data dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione (Fondo europeo per gli investimenti, FEI)	5 febbraio 2018
Nome dello strumento finanziario	FEASR - ITagri Platform – Piemonte (AGR07)
Contributo complessivo del PSR	5,0 Meuro (M04)



Grazie per l'attenzione