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1 SINTESI DEL DOCUMENTO 

 

1.1 SINTESI IN ITALIANO 

Il presente documento ha lo scopo di definire i costi per la realizzazione del sistema di 
segnalamento della linea AV Torino-Lione Tratta Internazionale. 

 

In particolare, in funzione delle soluzioni architetturali previste, verrà fornita la valorizzazione dei 
dispositivi/attività principali costituenti: 

 Il sistema di comando e controllo ERTMS. 

 Il sistema di apparati di stazione (Interlocking computerizzati). 

 Il sistema di alimentazione elettrica degli impianti di segnalamento. 

 Gli interventi di adeguamento della linea storica per l’interconnessione con la NLTL nel 
sito di Piana delle Chiuse. 

 

Sono stati, inoltre, rivalutati ed inclusi i costi, definiti nel precedente APR, relativi alla deviazione 
della linea storica in Francia, a St. Jean de Maurienne. 

 

1.2 RESUME EN FRANÇAIS 

Le document présent a pour fin de définir les couts de réalisation du système de signalisation de 
la ligne Grand Vitesse Turin-Lyon Tronçon International.   

Notamment, en fonction des choix prévus concernant l’architecture du système, une estimation 
des couts sera fournie  pour les appareils/activités qui composent:   

 Le système de commande et contrôle ERTMS 

 Les postes d’aiguillage informatisés. 

 Le système d’alimentation électrique des installations de signalisation. 

 Les ouvrages d’adaptation de la ligne traditionnelle pour l’interconnexion avec la NLTL au 
niveau du site de Piana delle Chiuse. 

 

Ils ont été, en outre, réévalué et inclus les coûts, définis dans le précédent APR, relatifs à la 
déviation de la ligne historique en France, à S. Jean de Maurienne 
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2 RIEPILOGO 

2.1 OGGETTO 

Il presente documento ha lo scopo di definire i costi per la realizzazione del sistema di 
segnalamento della linea AV Torino-Lione Tratta Internazionale. 

Inoltre evidenzierà: 

 L’evoluzione del progetto; 

 Le parti principali comprese e valorizzate nel sistema; 

 Eventuali esclusioni. 

 

 

2.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Per l’analisi e le considerazioni di cui alla presente relazione sono stati presi a riferimento i 
seguenti documenti: 

 Lay-out funzionale nuova linea Torino - Lione alternativa D+F. 

 Progetto di Riferimento - Studio dei Costi - Sintesi dei costi di Costruzione. Rev. B del 
20/7/2007. Codifica: “APR 0// TS2 2101 B AP NOT”, indirizzo GED”0//0021/”. 

 

 

2.3 ELABORATI DI PROGETTO 

Il Progetto Preliminare, per la parte relativa al Segnalamento, è costituito dai seguenti documenti: 

 

Relazione Tecnica del sistema di Segnalamento  PP2-C2B-TS3-0015-0-PA-NOT 

Schema generale di architettura PP2-C2B-TS3-0016-0-PA-PLA 

Stima dei costi PP2-C2B-TS3-0017-0-PA-NOT 

 

 

2.4 ACRONIMI 

In questo capitolo vengono elencate le abbreviazioni cui si fa frequente ricorso nella letteratura 
tecnica ferroviaria. 

Al fine di agevolare la consultazione le abbreviazioni sono state elencate secondo l’ordine 
alfabetico, indipendentemente dalla rispettiva lingua, avendo cura di indicare di volta in volta il 
testo completo nella lingua originale e la traduzione in italiano. 

 

Sigla Descrizione 

A Abilitato (riferito alla condizione di regime d’esercizio dell’apparato) 

AbM Abilitazione Manovra 

AC Alta Capacità 

ACEIS / ACC Apparato Centrale Elettrico Itinerari Statico / Computerizzato 

AdT Agente di Treno 
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AI Apposito Incaricato 

AM Agente della Manutenzione 

Ap Bloccamento del punto di origine 

ATC Automatic Train Control (è un sistema di protezione e controllo della marcia 

del treno) 

ATO Automatic Train Operation 

ATP Automatic Train Protection (protezione automatica del treno) 

ATS Automatic Train Stopping (arresto automatico del treno) 

Aut Autocomando (riferito alla condizione di regime d’esercizio dell’apparato) 

AV Alta Velocità 

BA Blocco Automatico (elettrico) 

BAB Blocco Automatico Banalizzato 

BACC Blocco Automatico a Correnti Codificate 

BM Banco di Manovra 

C.d.A. Controllore d’Area 

C.d.E. Controllore d’Ente 

CdB/AF Circuito di Binario ad audiofrequenza 

CEI Comitato Elettrotecnico Italiano 

CENELEC Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica 

CS Cambio Sistema (di Segnalamento) 

CT Corretto Tracciato 

CV Controllo Velocità 

CVL Caduta Veicoli in Linea 

D Disabilitato (riferito alla condizione di regime d’esercizio dell’apparato) 

DCM Dirigente Centrale Movimento 

DCO Dirigente Centrale Operatore 

DCO/AC Dirigente Centrale Operatore delle tratte AC 

DFD Data Flow Diagram 

DL Dirigenza Locale 

DM Dirigente Movimento 

DV Tracciato Deviato 

EDCO Esclusione del DCO (riferito alla condizione di regime d’esercizio 

dell’apparato) 
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EEIG European Economic Interest Group 

EIRENE European Integrated Railway radio Enhanced Network, progetto UIC che 

studia l’applicazione del sistema radio negli impianti ferroviari. I sistemi 

risultanti saranno sperimentati nel progetto MORANE. Il sistema prescelto sarà 

utilizzato da Euro Radio. 

EOA End of Authority 

ERRI European Rail Research Institute 

ERTMS European Rail Traffic Management System 

ETACS Radio Enhanced Total Access Communication System 

ETCS European Train Control System (sistema europeo di dirigenza della 

circolazione dei treni) 

EVC European Vital Computer 

Fd Fermadeviatoio 

FO Fibra Ottica 

FS Ferrovie dello Stato S.p.A. 

fs Fuori Servizio (riferito a un binario escluso dalla circolazione) 

FSK Frequency Shift Keying 

GAT Gestore Attuatori 

GD Gestione Dati 

GSM(-R) Global System Mobile (-Railroad) 

I Impresenziato (riferito alla condizione di regime d’esercizio dell’apparato) 

IA Insieme Apparecchiature 

INTEROPERABILITÀ Secondo la definizione dell’ERRI (European Rail Research Institute) è: 

“Interoperabilità è la possibilità per ciascun treno che sia equipaggiato con uno 

qualsiasi dei livelli ETCS di operare nel pieno delle proprie potenzialità su 

ciascuna linea equipaggiata con ETCS...” 

IPC Istruzione per la Protezione dei Cantieri 

IPCL Istruzione per il servizio del Personale di Condotta delle Locomotive 

IS Impianti di Segnalamento 

ISD Istruzione per il Servizio dei Deviatori 

ISDN Integrated Services Digital Network 

IXL Interlocking 

LOA Limit of Authority 

MA Movement Authority 

MESP Manovra Elettrica sul Posto (deviatoi - si intende la manovra elettrica esterna) 

MESPE Manovra Elettrica sul Posto di Emergenza (deviatoi - si intende la manovra 

elettrica esterna in presenza di guasti) 

MME Manovra Manuale di Emergenza (riferita ai deviatoi) 

MMI Man Machine Interface (Interfaccia operatore di tipo elettronico) 

MMSP Manovra Manuale sul Posto (deviatoi – si intende la manovra manuale della 

cassa) 

MSP Manovra sul Posto (riferita ai deviatoi) 
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NLTL Nuova Linea Torino Lione 

NS Nucleo in Sicurezza 

NVP Nucleo Vitale Periferico  

OdM Operatore del movimento (AI o DM) 

PBI Posto di Blocco Intermedio 

PC Posto di Comunicazione 

PC-AC Posto Centrale – Alta Capacità  

PCC Posto Centrale Comando 

PdA Posto di Alimentazione 

PdL Personale di Linea 

PdM Personale di Macchina 

PdS Posto di Servizio (non si utilizza sulle linee AC) 

PI Punti Informativi 

PJ Posto di interconnessione 

PJ1 Posto di interconnessione lato linea AV 

PJ2 Posto di interconnessione lato linea storica 

PL Passaggio a Livello 

PM Posto di Movimento 

POC Posto di Confine Trazione Elettrica 

PPF Posto Periferico Fisso 

PPM Posto Periferico Mobile 

PSV Posto di Supervisione 

PT Posto Tecnologico 

QL Quadro Luminoso 

RBC Radio Block Centre 

RCS Ripetizione Continua dei Segnali 

RCT Regolamento Circolazione Treni 

RS Regolamento Segnali 

RTB Rilevazione Temperatura Boccole 

RTI Raggruppamento Temporaneo Imprese 

SA Servizi Ausiliari 

SCMT Sistema di Controllo della Marcia del Treno 

SCC Sistema di Comando e Controllo  

SDH Synchronous Digital Hierarchy 

SDSS Sistema Di Segnalamento Statico 

SIAS Sistema Innovativo di Automazione e Segnalamento  

SO Sistema Oleodinamico (sistema di manovra elettrica da deviatoio) 

SOC Sistema Operativo Compartimentale (Supervisione della circolazione in ambito 

Regionale o Compartimentale o Direttrice 

SoM Start of Mission 
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SP Stazione Porta (riferito alla condizione di regime d’esercizio dell’apparato) 

SPI Stazione Porta Intermedia (riferito alla condizione di regime d’esercizio 

dell’apparato) 

SPT Stazione Porta Temporanea (riferito alla condizione di regime d’esercizio 

dell’apparato) 

SSDC Supervisione della circolazione di una linea 

SSE SottoStazione Elettrica 

SV Segnale Virtuale 

TAV Treni Alta Velocità 

TDS Trattamento Dati non Vitali e Supervisione 

TE Trazione Elettrica 

TF Tastiera Funzionale 

TLC-LD Telecomunicazioni - Lunga Distanza 

TML Treni Materiali e Lavori 

TN Tratto Neutro 

TP Tracciato Permanente (riferito a uno stato dell’apparato) 

TVC Trattamento dati Vitali e Comunicazioni 

UIC Union Internationale des Chemins de fer 

UP Unità Periferica 

UPS Uninterruptedly Power Supply 

V Velocità 

vi Via impedita 

vl Via libera 

vli Via libera incondizionata 
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3 PRINCIPI ED IPOTESI DI BASE 

La stima dei costi della tratta AV è stata effettuata prendendo a riferimento le voci di tariffa della 

tratta AV Bologna-Firenze (congruità 2008 e rivalutazione con indice ISTAT a gennaio 2010) ove 

applicabili e adattando il computo alla particolare architettura della Nuova Linea Torino Lione 

(NLTL) che al momento, a differenza della Bologna-Firenze, in questa fase di Progetto 

Preliminare non prevede ancora, la logica di IXL concentrata (Multistazione) ma logica di IXL 

distribuita nei Posti di Servizio.  

La tratta AV Bologna-Firenze risulta molto simile alla NLTL Tratta Internazionale per lunghezza 

ed estensione di sviluppo in galleria. 

La stima dei costi degli interventi sulla linea storica in Italia (PJ2 Piana delle Chiuse) è stata 

ottenuta applicando le tariffe in vigore in RFI. 

I costi degli interventi sulla linea storica in Francia (St. Jean de Maurienne) sono stati determinati 

e approvati nel corso dell’APR. Essi sono definiti nel documento Progetto di Riferimento - Studio 

dei Costi - Sintesi dei costi di Costruzione. Rev. B del 20/7/2007. Codifica: “APR 0// TS2 2101 B 

AP NOT”, indirizzo GED”0//0021/”. Scopo di questo documento è quello di rivalutare, applicando 

un indice di attualizzazione pari a 1,166 tali valori. Si noti che questi costi contengono sia il 

sistema di Segnalamento che il sistema di Telecomunicazioni. 

 

 

3.1 DATA DI VALUTA E COEFFICIENTE DI ATTUALIZZAZIONE 

La congruità dei prezzi utilizzati è relativa all’anno 2010. Essa è stata ottenuta: 

 Per la linea AV TO-LI attraverso dei prezzi congruiti nel 2008 e aggiornati attraverso 

l’indice ISTAT di rivalutazione tra giugno 2008 e gennaio 2010. 

 Per le modifiche sulla linea storica italiana applicando le tariffe RFI. 

 Per le modifiche sulla linea storica francese prendendo i prezzi definiti nel documento 

Progetto di Riferimento - Studio dei Costi - Sintesi dei costi di Costruzione. Rev. B del 

20/7/2007 e rivalutati con un indice pari a 1,166. 

 

 

3.2 TASSO DI MANO D’OPERA 

Per memoria. 
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3.3 EVOLUZIONE DEL PROGETTO 

Nelle tabelle seguenti si riporta, relativamente al Segnalamento, l’evoluzione della Linea AV 

Torino Lione dall’APR al presente Progetto Preliminare in Variante. 

In particolare, nella prima, sono indicati i Posti Periferici Fissi (PPF) valutati nell’APR mentre nella 

seconda tabella, i PPF esaminati nell’attuale Progetto Preliminare in Variante. 

Tabella 1: PPF valutati nel passato APR. 

 Nome Posto di Servizio Tipo Note 

1 PM S.J.De Maurienne PM  

2 PT St. Martin La Port PT In galleria 

3 PT La Praz PT In galleria 

4 PM Modane Bis PM In galleria 

5 PT Venaus PT In galleria 

6 PM Val Cenischia  PM  

7 PC/PJ Bruzzolo PC/PJ1  

 

Tabella 2: PPF esaminati nell’attuale Progetto. 

 Nome Posto di Servizio Tipo Note 

1 
PM S.J.De Maurienne PM/PJ 

Fabbricato all’aperto. Estesa 
degli enti gestiti dell’impianto 
parzialmente all’aperto. 

2 PT St. Martin La Port PT In galleria 

3 PT La Praz PT In galleria 

4 PM Modane PM In galleria 

5 PT Val Clarea PT In galleria 

6 
PM Susa Internazionale PM 

Fabbricato all’aperto. Estesa 
degli enti gestiti dell’impianto 
parzialmente all’aperto. 

7 PT4 PT In galleria 

8 
PC/PJ1 Piana delle Chiuse PC/PJ1 

Fabbricato all’aperto. Estesa 
degli enti gestiti dell’impianto in 
galleria. 

9 
PC/PJ2 Piana delle Chiuse PC/PJ2 

Fabbricato all’aperto. Estesa 
degli enti gestiti dell’impianto 
all’aperto. 
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4 COSTI DI RIFERIMENTO 

 

Nella tabella seguente si riportano i costi unitari per le macro voci individuate. Come già accento 

la stima dei costi unitari è stata effettuata prendendo a riferimento le voci di tariffa della tratta AV 

Bologna-Firenze (congruità 2008) ove applicabili e adattando il computo alla particolare 

architettura della NLTL che, a differenza della Bologna-Firenze, non prevede la logica di IXL 

concentrata (Multistazione) ma logica di IXL distribuita nei Posti di Servizio. 

La tratta AV Bologna-Firenze risulta molto simile alla NLTL Tratta Internazionale per lunghezza 

ed una estensione di sviluppo in galleria. 

Il K di commessa è stato considerato pari a 1. 

 

 

Item Costo unitario 
  
  

APPARECCHIATURE  

Posto Centrale 10.156.138  
Nuove Funzioni 2.730.550  
PM/PJ S.J. De Maurienne 7.690.938  
PM Susa 6.727.940  
PM Modane 5.996.494  
PC/PJ (Piana delle Chiuse) 4.883.946  
PT  2.878.107  
PC/PJ2 (Piana delle Chiuse) 2.721.140 
Linea (Punti Informativi) 1.491.374 
  

  

  

CAVI   

CAVI SO   

PM/PJ S.J. De Maurienne 558.365  
PM Susa 519.552  
PM Modane 438.541  
PC/PJ (Piana delle Chiuse) 324.896  
PT  0  
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CAVI CdB   
PM/PJ S.J. De Maurienne 1.039.617  
PM Susa 978.465  
PM Modane 880.621  
PC/PJ (Piana delle Chiuse) 1.335.066  
PT 727.964  
   

  

CAVI Indicatori Luminosi   
PM (S.J. De Maurienne, Modane, Susa) 114.424  
PC/PJ (Piana delle Chiuse) 247.036  
PT 0  

   

    

Alimentazione IS (con cavi)   

Alimentazione PM e/o PC/PJ 619.014  
Alimentazione PT 434.778  
  

    
 

 

4.1 DESCRIZIONE DELLE VOCI A CORPO 

Nella voce Posto Centrale si considerano compresi: 

 2 RBC (completi di Hw e Sw conforme alle UNISIG 2.3.0) per l’intera tratta (88 km) da 

replicare nei due PCC (Susa e S.J. De Maurienne), quindi in totale 4 

 2 RBC in riserva tiepida (sistema specchio) da replicare nei due PCC (Susa e S.J. De 

Maurienne), quindi in totale 4 

 1 postazioni operatore RBC da replicare nei due PCC (Susa e S.J. De Maurienne), quindi 

in totale 2 

 1 postazioni operatore RBC in riserva calda (sistema specchio) da replicare nei due PCC 

(Susa e S.J. De Maurienne), quindi in totale 2 

 1 Apparati di interfaccia tra RBC e rete LD/GSMR da replicare nei due PCC (Susa e S.J. 

De Maurienne), quindi in totale 2 

 1 Apparato di interfaccia tra RBC e rete LD/GSMR in riserva tiepida da replicare nei due 

PCC (Susa e S.J. De Maurienne), quindi in totale 2 

 

La voce Nuove Funzioni comprende: 
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 Sviluppo, Configurazione verifiche in campo e in laboratorio delle funzioni per la gestione 

dei dispositivi particolari (Rilevamento di sagoma, Rilevamento di incendio a bordo, 

Rilevamento di incendio nei locali, Rilevamento meteo, Rilevamento di ruote deragliate e 

di pezzi trainati, Allarmi RTB) e la parametrizzazione dei treni.  

Prove aggiuntive con treno (personale a terra e a bordo) per le funzioni di cui sopra  

 

Nella voce Posti Periferici si considerano compresi: 

 Apparati di IXL con logica di stazione e relativa Postazione Operatore Movimento (solo 

PM e PC/PJ), sistema di diagnostica e sistemi di gestione fisica degli enti; 

 Fornitura e posa di tutti i componenti dei sistemi deviatoi oleodinamici tipici della 

configurazione (PM e PC/PJ). 

 Fornitura e posa di tutti i componenti dei sistemi deviatoi elettromeccanici tipici della 

configurazione (PM). 

 Fornitura e posa dei segnali blu da deviatoio 

 CdB:audiofrequenza: fornitura, posa in opera, taratura e messa in servizio di armadi 

apparecchiature, attuatore ridondato e cdb, sistema di diagnostica per tutti i CdB afferenti 

al Posto di Servizio (compresi quelli di linea, ogni 500 metri). Nella valorizzazione si è 

tenuto conto della maggiorazione per posa in galleria nel caso di Posto di Servizio 

totalmente o parzialmente in tunnel (in quest’ultimo caso è stata parametrizzata un 

percentuale in galleria pari al 75%, considerando 3 km di stazione all’aperto e i restanti 9 

km in galleria) 

 Punti Informativi (fornitura e posa)  

o in posto di servizio per protezione manovre, protezione da Staff Responsible, start, 

ricalibrazione 

o nelle interconnessioni per gestione cambio sistema Livello 2-Livello Nazionale 

(STM) e viceversa (con relativi Armadi Encoder e moduli LEU), protezione da Staff 

Responsible, ricalibrazione  

 Cartellonistica : nella valorizzazione si è tenuto conto della maggiorazione per posa in 

galleria nel caso di Posto di Servizio totalmente o parzialmente in tunnel  

o In tutti i Posti di Servizio la fornitura e la posa di tutti i cartelli previsti dalla 

configurazione PM e PJ 

o In linea tutti i cartelli di fine sezione di blocco previsti dalla normativa AV italiana. 

 Posto Periferico PJ2:  

o Gli apparati di cabina per la gestione del PJ2 (si è supposto di utilizzare un 

interlocking a relay). 
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o Gli apparati di campo (segnali, deviatoi, ecc). 

o Apparati di SCMT. 

o Modifiche al Blocco Automatico. 

o Alimentazione impianti IS con UPS da 70 kVA 

 

Nella voce Linea si considerano compresi: 

 Punti Informativi (fornitura e posa)  

o in linea per ricalibrazione (unico punto informativo all’interno di una sezione di 

500metri); 

 

Nelle voci Cavi si considera compresa la fornitura e posa di tutti i cavi necessari per i sistemi 

deviatoi oleodinamici, per i CdB e gli indicatori luminosi. In particolare per i cavi CdB si è tenuto 

conto della maggiorazione per posa in galleria nel caso di Posto di Servizio totalmente o 

parzialmente in tunnel (in quest’ultimo caso è stata parametrizzata un percentuale in galleria pari 

al 75%, considerando 3 km di stazione all’aperto e i restanti 9 km in galleria). 

 

Nella voce Alimentazione IS si considerano compresi: 

 Per il PM: fornitura e Posa di 2 Centraline Trifase da 140 kVA, una sezione C.A: a 140 

kVA, una sezione in C.C a 10kW, batterie, armadio convertitore di frequenza, quadri 

distribuzione per l'alimentazione degli impianti di segnalamento 

 Per il PM e il PC/PJ: fornitura e Posa di 2 Centraline Trifase da 140 kVA, una sezione 

C.A: a 140 kVA, una sezione in C.C a 10kW, batterie, armadio convertitore di frequenza, 

quadri distribuzione per l'alimentazione degli impianti di segnalamento  

 Per il PT: fornitura e Posa di 2 Centraline Trifase da 100 kVA, una sezione C.A: a 100 

kVA, batterie, armadio convertitore di frequenza, quadri distribuzione per l'alimentazione 

degli impianti di segnalamento  

 

 

NOTA: Si considerano comprese tutte le prove con il treno necessarie alla verifica e validazione 

del sistema secondo norme CENELEC. 
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5 STIMA DEI COSTI DI REALIZZAZIONE 

Nella tabella seguente è riportata la stima dei costi dei seguenti impianti: 

o Segnalamento linea AV TO-LI. 

o Segnalamento deviazione linea storica in Italia. 

o Segnalamento e Telecomunicazioni deviazione linea storica in Francia. 

 

Niveaux WBS couts / Livello WBS costi COUTS/IMPORTO 

                            

0 1 2 3 4          5          6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 

3 Lotto 
C2B                         

  1 Impianti ferroviari                       

    1 Segnalamento           € 112.499.465           

      1 Linea TO-LI Francia AV           € 35.391.678         

                            

        1 Posto Centrale Francia           € 5.123.772       

        2 Nuove Funzioni (1)           € 1.377.562       

        3 Punti Informativi Linea (2)           € 870.929       

                            

        4 PM/PJ S.J. De Murienne           € 10.112.559       

          1 Apparecchiature               € 7.760.156 

          2 Cavi SO               € 563.390 

          3 Cavi cdb               € 1.048.974 

          4 Cavi indicatori luminosi               € 115.454 

          5 Alimentazione               € 624.585 

                            

                            

        5 PT St. Martin La Port           € 4.077.217       

          1 Apparecchiature               € 2.904.010 

          2 Cavi SO               € 0 

          3 Cavi cdb               € 734.516 

          4 Cavi indicatori luminosi               € 0 
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          5 Alimentazione               € 438.691 

                            

                            

        6 PT La Praz           € 4.077.217       

          1 Apparecchiature               € 2.904.010 

          2 Cavi SO               € 0 

          3 Cavi cdb               € 734.516 

          4 Cavi indicatori luminosi               € 0 

          5 Alimentazione               € 438.691 

                            

                            

        7 PM Modane           € 8.121.536       

          1 Apparecchiature               € 6.050.462 

          2 Cavi SO               € 442.488 

          3 Cavi cdb               € 888.547 

          4 Cavi indicatori luminosi               € 115.454 

          5 Alimentazione               € 624.585 

                            

        8 PT Val Clarea (Francia) (3)           € 1.630.887       

          1 Apparecchiature               € 1.161.604 

          2 Cavi SO               € 0 

          3 Cavi cdb               € 293.806 

          4 Cavi indicatori luminosi               € 0 

          5 Alimentazione               € 175.476 

                            

      
2 Deviazioni linea storica 
Francia   

        
€ 44.211.222 

        

                            

        1  S.J. De Murienne Etape 1           12.989.240 €       

          1 Signalisation / Télécoms               € 12.989.240 

        2  S.J. De Murienne Etape 2           769.560 €       

          1 Signalisation / Télécoms               € 769.560 

        3  S.J. De Murienne Etape 3           5.830.000 €       
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          1 Signalisation / Télécoms               € 5.830.000 

        4  S.J. De Murienne Etape 4           676.280 €       

          1 Signalisation / Télécoms               € 676.280 

        5  S.J. De Murienne Etape 5           2.314.510 €       

          1 Signalisation / Télécoms               € 2.314.510 

        6  S.J. De Murienne Etape 6           329.978 €       

          1 Signalisation / Télécoms               € 329.978 

        7  S.J. De Murienne Etape 7           1.881.924 €       

          1 Signalisation / Télécoms               € 1.881.924 

        8  S.J. De Murienne Etape 8           669.284 €       

          1 Signalisation / Télécoms               € 669.284 

        9  S.J. De Murienne Etape 9           7.673.446 €       

          1 Signalisation / Télécoms               € 7.673.446 

        10 S.J. De Murienne Etape 10           11.077.000 €       

          1 Signalisation / Télécoms               € 11.077.000 

                            

      3 Linea TO-LI Italia           € 30.175.426         

        1 Posto Centrale Italia           € 5.123.772       

        2 Nuove Funzioni (1)           € 1.377.562       

        3 Punti Informativi Linea (2)           € 633.868       

                            

        4 PT Val Clarea (Italia) (3)           € 2.446.330       

          1 Apparecchiature               € 1.742.406 

          2 Cavi SO               € 0 

          3 Cavi cdb               € 440.709 

          4 Cavi indicatori luminosi               € 0 

          5 Alimentazione               € 263.215 

                            

                            

        5 PM Susa           € 9.040.030       

          1 Apparecchiature               € 6.788.491 

          2 Cavi SO               € 524.228 

          3 Cavi cdb               € 987.271 
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          4 Cavi indicatori luminosi               € 115.454 

          5 Alimentazione               € 624.585 

                            

        6 PT 4           € 4.077.217       

          1 Apparecchiature               € 2.904.010 

          2 Cavi SO               € 0 

          3 Cavi cdb               € 734.516 

          4 Cavi indicatori luminosi               € 0 

          5 Alimentazione               € 438.691 

                            

        7 PC/PJ1 Piana delle Chiuse           € 7.476.648       

          1 Apparecchiature               € 4.927.902 

          2 Cavi SO               € 327.820 

          3 Cavi cdb               € 1.347.082 

          4 Cavi indicatori luminosi               € 249.259 

          5 Alimentazione               € 624.585 

                            

                            

      
4 Deviazioni linea storica 
Italia           € 2.721.140         

        1 PC/PJ2 Piana delle Chiuse           € 2.721.140       

          1 Impianti di Segnalamento               € 2.721.140 

 

(1) Non direttamente divisibili tra territori. La voce  è stata divisa al 50% tra Francia e Italia 

(2)  Diviso tra Italia e Francia in funzione dell'estensione della linea nei due territori 

(3)  Il PT Val Clarea controlla una tratta che è al 40% in territorio francese e al 60% in territorio italiano. 
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6 STIMA DEI COSTI DI PRE-ESERCIZIO 

Al momento non si ritiene che il Segnalamento abbia un impatto sul pre esercizio, a meno che il 

Referente non richieda una assistenza specifica al fornitore in questa fase. 

Il paragrafo, è stato inserito in questa fase, come pro memoria e stimolo di ulteriori 

considerazioni. 
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7 ESCLUSIONI 

La stima dei costi è non comprende: 

 Sistema Riscaldamento Elettrico Devitoi 

 ASSISTENZA ALLA CVT: Supporto alle eventuali attività LTF di Commissione di Verifica 

Tecnica atte alla validazione dei sottosistemi "distanziamento treni" e ”gestione della via” 

 Sistema di soccorso treni (back-up del sistema ERTMS Livello 2)  

 




