PROVINCIA DI TORINO

Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E ATTIVITA' ESTRATTIVA

Comuni di Ciriè, Caselle T.se, Nole, San Maurizio C.se

COMUNE DI NOLE

Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio posto tra il T.Stura di Lanzo e il T.Banna - LOTTO 1.

Realizzazione di scolmatore (by-pass) del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Ciriè per la regolazione delle acque meteoriche

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Revisione n°	Descrizione	Data
01	Emissione	aprile 2014

TAVOLA:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Scala:

-

Data:

21 APRILE 2014

Tavola:

ALLEGATO "A"

Redatto: ML

Verificato: ML

Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva e Responsabile del Procedimento

☒ Dott. Guglielmo Filippini

Progettista:

☒ Ing. Giovanni PONCHIA

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:

☒ Ing. Mauro LONZAR

ALLEGATO "A"

Comune di Nole
Provincia di Torino

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio posto tra il T.Stura di Lanzo e il T.Banna - LOTTO 1. Realizzazione di scolmatore (by-pass) del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Ciriè per la regolazione delle acque meteoriche.

COMMITTENTE: Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria - Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva

CANTIERE: Via Amianto, Nole (Torino)

Nole, 21/04/2014

per presa visione

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Civile Lonzar Mauro)

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Procedimento Filippini Guglielmo)

Ingegnere Civile Lonzar Mauro
Via Derocati Superiore, 4
10090 Cinzano (To)
Tel.: 339/5759354 - Fax: -
E-Mail: mauro.lonzar@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Realizzazione della viabilità del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale	2 g
Formazione di rilevato stradale (strada manutenzione canale e strada per deviazione traffico)	2 g
Realizzazione di scogliera (non intasata) (sbarramento provvisorio canale Ciriè))	2 g
Demolizione di strutture in c.a. (vecchia paratoia e passerella esistente canale Ciriè)	1 g
Rimozione terreno contenente amianto (porzione di strada sterrata)	8 g
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. (per passaggio nuovo canale sotto strada sterrata)	2 g
Formazione di sovrastruttura stradale (rifacimento strada sterrata lungo canale Ciriè)	2 g
Scavo di sbancamento (scavo canale e ricalibratura alveo scaricatore torrente Stura)	4 g
Tubi normali in cemento per ripristino canale irriguo verso torrente Stura	2 g
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (magrone canale ponticello e pozzetti)	1 g
Casserature per strutture in c.a. (fondazioni e pareti canale Ciriè)	4 g
Casserature per strutture in c.a. (soletta nuovo ponticello e paratoie canale Ciriè)	1 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in c.a. (canale, ponticello e altro)	9 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in c.a. (fondazioni e strutture in elevazione)	4 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte (ispezione tubi canale irriguo verso torrente Stura)	1 g
Rinterro di scavo (canale gettato in opera, rilevato strada sterrata lungo canale Ciriè, vasca di dissipazione e canale irriguo)	2 g
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (zona verso confluenza torrente Stura)	2 g
Realizzazione di scogliera (intasata) (ultimo tratto canale verso torrente Stura)	7 g
Realizzazione di scogliera (non intasata) (ultimo tratto canale verso torrente Stura)	2 g
Montaggio di strutture verticali in acciaio (paratoie scatolari, c.le Ciriè, canale irriguo verso torrente Stura)	3 g
Montaggio di guard-rails in legno-acciaio (ponticello sul nuovo canale)	2 g
Smobilizzo del cantiere	3 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	




Settimana 5
Settimana 6
Settimana 7
Settimana 8
Settimana 9
Settimana 10
Settimana 11
Settim
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1


nana 12
Settimana 13
Settimana 14
Settimana 15
Settimana 16
Settimana 17
Settimana 18
Settimana 19
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
Z1
Z1
Z1
Z1