Codice DB0700

D.D. 11 novembre 2010, n. 1134

Lavori di ristrutturazione di un edificio ad uso uffici presso la sede I.P.L.A. - Tenuta Regionale Millerose in Torino. - Approvazione perizia di variante.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la perizia suppletiva e di variante relativa a lavori non configurabili in sede di elaborazione progettuale, presentata dal Direttore Lavori Geom. Giuliano Ricchiardi per un ammontare complessivo di € 534.626,28;
2. di dare atto che, a seguito della perizia di variante, non si rende necessario procedere a ulteriori impegni di spesa integrativi in quanto l'importo complessivo risulta inferiore alla somma di € 536.495,52 oneri per la sicurezza, fiscali e previdenziali inclusi e comprensivi delle somme a disposizione dell'amministrazione, impegnate con determinazione n. 1247 del 12/11/2009 - impegno n. 4973 capitolo 203903/2009;
3. di autorizzare lo svincolo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, già impegnate con determinazione n. 1247 del 12/11/2009 - impegno n. 4973 sul capitolo 203903 - Assegnazione 10101707 - del bilancio per l'esercizio finanziario 2009;
4. di approvare l'atto di sottomissione, che prevede un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori fissato al 27.02.2011, ed il verbale concordamento nuovi prezzi allegati alla presente determinazione;
5. di dare atto che alla maggior spesa a favore dell'Impresa Zumaglini & Gallina S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II 103 - 10128 Torino codice beneficiario 80737, si farà fronte con le somme già impegnate con determinazione n. 1247 del 12/11/2009 - impegno n. 4973 sul capitolo 203903 - Assegnazione 10101707 - del bilancio per l'esercizio finanziario 2009.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri