Codice DB1809

D.D. 22 marzo 2012, n. 185

Legge Regionale 8/7/1999, n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" - Programma annuale degli interventi 2003 - Graduatoria n. 3. Beneficiario: "Eredi di Carlotto G. di Carlotto Livio S.n.c." Presa d'atto di variante in corso d'opera e concessione di proroga del termine di ultimazione lavori. Progetto di ristrutturazione dell'Albergo Reale nel Comune di Ceva (CN). Istanza n. 292/03.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di prendere atto della variante in corso d'opera presentata alla Società "Eredi di Carlotto G. di Carlotto Livio S.n.c." e confermare, al medesimo beneficiario, il contributo in conto capitale di €133.500,00, nel rispetto del principio "de minimis", pari al 15% e al 10% della spesa ammessa a contributo di €. 534.000,00 concesso, nell'ambito della Graduatoria n. 3 del "Programma annuale degli interventi 2003", attuativo della Legge Regionale n. 18/99 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica", con la D.G.R. n. 56 – 12582 del 24/05/2004 e con la D.D. n. 895 del 27/12/2004, per il potenziamento dell'Albergo Reale nel Comune di Ceva (CN).

di concedere alla medesima Società una proroga del termine di ultimazione dei lavori inerenti la realizzazione del progetto sopra indicato, entro la data del 31/08/2012;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Franco Ferraresi