Codice DB1903

D.D. 19 giugno 2012, n. 109

L.R.23 aprile, n. 9 - D.G.R. n.31-6180 del 18 giugno 2007 - Comune di Leseugno (CN) - Lavori di "nuova costruzione di micro nido comunale"- Seconda proroga del termine d'inizio dei lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di prorogare per le motivazioni in premessa indicate, di sessanta (60) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 15 febbraio 2011, modificato con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 17 gennaio 2012, per l'inizio dei lavori di "nuova costruzione di micro nido comunale" con ubicazione nel Comune di Leseugno (CN).

A tal fine il nuovo termine per l'inizio dei lavori è stabilito in **510** giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della Determinazione Dirigenziale n. 52 del 15 febbraio 2011, avvenuta il 25 febbraio 2011, e pertanto il termine per l'inizio dei lavori è fissato per il giorno 19 luglio 2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo