Codice A20040

D.D. 27 marzo 2015, n. 136

Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. "Interventi per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici". Piano annuale di attuazione 2006. Progetto: Restauro e allestimento di cellule museali per la conoscenza del paesaggio storico museale. Comune di Candelo (BI) - Approvazione variante con riduzione del contributo- Istanza 04.06/357

Vista la Legge Regionale 24/1/2000, n. 4 modificata con Legge Regionale 24/1/2000, n. 5 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" che promuove, in conformità al principio del turismo sostenibile, lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti;

viste la D.G.R. n. 80-3601 del 02/08/2006 con la quale sono stati approvati, rispettivamente, sulla base di quanto disposto all'art. 5 della L.R. 4/2000 e s.m.i., il "Piano triennale degli interventi 2006-2008" ed il "Piano annuale di attuazione 2006";

vista la Determinazione Dirigenziale n. 674 del 03/08/2006 con la quale è stata approvata la modulistica costituente il "Dossier di candidatura" per la presentazione delle domande di contributo, in attuazione e come previsto dal citato "Piano degli interventi 2006" (2^ Sezione, paragrafo 2.2);

visto che con la Determinazione Dirigenziale n. 727 del 26.09.2007, ai sensi del Piano Annuale di attuazione 2006, sono state approvate le graduatorie dei progetti presentati e concessi i contributi utilizzando completamente lo stanziamento quantificato con la D.G.R. n. 59-6591 del 30.07.2007 per il sostegno del medesimo "Piano";

visto che con Determinazione Dirigenziale n. 51 del 4.02.2008, seguendo l'ordine decrescente della graduatorie delle istanze presentate ai sensi del "Piano Annuale di Attuazione 2006", approvata con Determinazione Dirigenziale n. 727 del 26.09.2007, veniva concesso, tra gli altri, al Comune di Candelo, per la realizzazione del progetto in epigrafe, un contributo in conto capitale complessivo di € 375.746,46, dato da € 369.898,80 pari al 60% della spesa ammissibile di € 616.498,00 sul progetto unitario e da € 5.847,66 pari al 70% della spesa ammissibile dello Studio di Fattibilità di € 8.353,80.

Visto che con D.D. n. 29 del 13.01.2012 in seguito all'approvazione di una prima variante il contributo è stato ridotto da € 375.746,46 a € 210.822,28.

Visto che con D.D. n. 639 del 19.11.2012 è stata approvata una seconda variante;

Visto la nota n. 16413 del 19.12.2013 e successive integrazioni, con la quale il Comune di Candelo ha richiesto l'approvazione di una variante finale del progetto e una proroga di fine lavori, che non era stata trasmessa nei tempi dovuti per un disguido del tecnico incaricato.

Dato atto che i lavori sarebbero dovuti terminare in data 31.03.2013 come da D.D. n. 714 del 14.12.2012 e sono stati ultimati e certificati in data 22.05.2013.

Considerato che dalla documentazione inviata, la proposta di proroga di ultimazione dei lavori è dovuta principalmente al ritardo per la fornitura e posa della bussola e che la richiesta di variante riguarda essenzialmente:

- completamento della fornitura di segnaletica turistica, relativamente alla guida del viandante;
- lavori in economia per completamento cantine di crono;
- aumento di potenza e di fornitura di energia elettrica.

Considerato che la proposta comporta una spesa complessiva di € 334.945,77 (Progetto unitario e S.d.F.), inferiore a quella di € 341.891,04, rideterminata con D.D. n. 29 del 19.01.2012 (prima variante riduttiva) e confermata con successiva D.D. n. 639 del 19.11.2012 (seconda variante).

Considerato che a seguito dello scomputo di parte delle spese tecniche, come da D.D. n. 29 del 19.01.2012, si ritiene ammissibile, per il progetto unitario, una spesa di € 326.647,17.

Dato atto della spesa di € 8.298,60 relativa allo Studio di fattibilità, inferiore a quella ammessa inizialmente di € 8.353,80.

Spesa progetto di variante

Opere edili Opere edili

- € 193.664,62

Attrezzature

- € 55.813,70

Arredamento

- € 79,00

Spese tecniche

- € 37.538,42

IVA

- € 38.944,76

Altro

- € 606,67

Totale Progetto unitario

- € 326.647,17

Studio di Fattibilità

- € 8.298,60

Totale P.U./ S.d.F.

- **€334.945,77**

Dato atto di quanto sopra esposto, si ritiene necessario adeguare il contributo totale da € 210.982,28 a € 201.797,32, ottenuto applicando le percentuali del 70% sullo S.d.F. e del 60% sul progetto unitario, assegnate in istruttoria.

Accertato che la variante proposta non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalla L.R.241.2000 n.4 e s.m.i. "interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici"-Piano annuale di attuazione 2006.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 14/2014 “ Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti”);

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”;

vista la D.G.R. n. 17-258 del 28.08.2014 avente ad oggetto “Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino”;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.” ;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

determina

di prendere atto e di accogliere la variante apportata e proposta dal Comune di Candelo, per la realizzazione del progetto: “Restauro e allestimento di cellule museali per la conoscenza del paesaggio storico museale”, ai sensi della Legge Regionale 24.01.2000 n. 4 e s.m.i- Piano di attuazione 2006 – Istanza 04.06/357

di rideterminare, per effetto della stessa, in € 334.945,77 la somma complessiva da ammettere a contributo e di ridurre da € 210.982,28 a € 201.797,32 il contributo complessivo in conto capitale;

precisato che, in conseguenza del presente atto, si viene a determinare una economia di spesa pari a € 9.184,96 che, unitamente alle precedenti economie già determinate per € 164.764,18, è da

considerarsi come risorsa disponibile sul fondo per il sostegno del Piano di attuazione 2006 e che verrà accertata con successivo atto a procedimento concluso;

di accogliere l'istanza di proroga proposta per l'esecuzione del progetto medesimo;

di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nelle determinazioni dirigenziali sopra citate relative alla concessione del contributo stesso.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione in quanto spesa riferito a impegno assunto anteriormente il 26.6.2012;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente del Settore
Marzia Baracchino