Codice A1903A

D.D. 18 gennaio 2017, n. 23

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 415 del 17/06/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 2: realizzazione o recupero di strutture permanenti aperte a protezione di spazi pubblici destinati o da destinarsi a mercati e manifestazioni fieristiche. Autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di Vinadio (CN).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda n. "1" relativa al Comune di Vinadio (CN) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo a fondo perduto pari ad Euro 18.315,59 a favore del Comune di Vinadio (CN), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 2, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 705/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Vinadio pari ad Euro 1.632,13 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 415/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2013-14

MISURA 2: realizzazione o recupero di strutture permanenti aperte a protezione di spazi pubblici destinati o da destinarsi a mercati e manifestazioni fieristiche

Comune di Vinadio (CN)

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 415 del 17/06/2014	Realizzazione di nuova struttura mercatale coperta in P.zza Umberto, I	€ 94.511,23	€ -	€ 1.988,77	€ 9.650,00	€ 8.577,80	€ 4.972,20	€ 119.700,00

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo	Realizzazione di nuova struttura mercatale coperta in P.zza Umberto, I	€ 44.176,26	€ 50.334,97	€ 1.988,77	€ 9.650,00	€ 8.577,80	€ 4.691,33	€ 119.419,13

€ 51.671,17 € 58.874,76 € 110.545,93

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	44.176,26	
ribasso d'asta		40,500%	
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	50.334,97	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	1.988,77	
IMPORTO CONTRATTUALE	€	78.608,62	(nota 1)
I.V.A. sui lavori	€	7.860,86	
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	8.577,80	
somme a disposizione	€	4.691,33	
totale contributo ammissibile post-contratto	€	99.738,61	€ 19.961,39
quota 1° acconto 40%	€	39.895,44	

(nota 1) : contratto n. 650 del 21/07/2015 con Ditta EDILBAILE s.r.l. di Vinadio (CN); verbale di inizio lavori in data 25/05/2015

Comune di Vinadio (CN)

Verifica stato avanzamento lavori	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA
2° stato d'avanzamento a tutto il 23/10/2015 complessivo del primo	€ 31.443,45	€ 83.550,82		€ 3.568,20				€ 87.119,02

quota 2° acconto 40% € **39.895,45**

importo superiore al 40% dell'importo contrattuale

quota a rimborso pari all'80%del finanziamento rideterminato € **79.790,89**

(nota 2) : 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 approvato con determinazione del responsabile dei Servizi Tecnico n. 251 del 29/09/2015 e liquidazione e 2° stato d'avanzamento lavori e certificato di pagamento n°2 approvato con determinazione del responsabile dei Servizi Tecnico n. 351 del 14/12/2015.

Quadro economico Finale

Importo lavori concesso	€	78.608,62	(nota 3)		
I.V.A. sui lavori effettuati	€	7.860,86			
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€	7.372,00	(nota 4)		
somme a disposizione	€	4.265,00	(nota 5)		
totale post-Contabilità Finale	€	98.106,48		2° economia	€ 1.632,13
a dedurre 1° acconto del 40%	€	39.895,44			
a dedurre 2° acconto del 40%	€	39.895,45			
somma da liquidare a saldo	€	18.315,59			

Comune di Vinadio (CN)

(nota 3) : Verbale di consegna definitiva che accerta l'ultimazione lavori in data 15/07/2015. L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determinazione del responsabile dei Servizi Tecnico n. 119 del 12/05/2016.

(nota 4) : L'importo delle **spese tecniche** sono liquidate al professionista con determinazioni del responsabile del Servizio Tecnico n. 66 del 10/02/2015 e n. 119 del 12/05/2016 nonché al responsabile del procedimento ai sensi della normativa sui lavori pubblici con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 119 del 12/05/2016.

(nota 5) : L'importo delle **somme a disposizione** consistono nel contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione liquidato con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 119 del 12/05/2016. affidamento lavori extra contrattuali di impermeabilizzazione infiltrazioni dal muro di sostegno e dalla soletta dell'area mercatale coperta con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 405 del 31/12/2015 liquidati con determinazione del responsabile dei Servizi Tecnico n. 119 del 12/05/2016

dichiarazione di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni a firma del sindaco in data 12/06/2016

dichiarazione del Consiglio Comunale n. 70 del 14/12/2016 di recepimento delle modifiche dei posteggi mercatali e di riavvio del mercato in data 16/12/2015