Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2022, n. 7-5442

Legge regionale 15/2020, articolo 37, comma 2. Disposizioni sulla proroga dei termini di esecuzione interventi, di cui alla D.G.R. n. 7-3538 del 16 luglio 2021 di approvazione del Primo programma di interventi di manutenzione, in materia di estrazione ed asportazione di materiali litoidi da realizzarsi mediante rilascio di concessione.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso, che:

la D.G.R. n.4-2929 del 5 marzo 2021 ha approvato, in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 15/2020 e ad integrazione dell'allegato B della D.G.R. n. 21-1004 del 9 febbraio 2015, i criteri e le modalità per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica con estrazione ed asportazione di materiale litoide la cui esecuzione sia dichiarata urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità dall'autorità idraulica competente o siano compresi in piani di manutenzione approvati dalla Regione Piemonte; nei piani di manutenzione rientrano altresì gli interventi presenti nei programmi di pronto intervento, di manutenzione del territorio e di difesa idrogeologica; l'allegato alla medesima deliberazione prevede, in particolare, che, considerata la difficoltà tecnica ed economica da parte dell'amministrazione pubblica di predisporre in tempi celeri progetti definitivi da porre in gara per la concessione di estrazione e asportazione di materiale litoide, sia possibile da parte di Regione e AIPo approvare specifici programmi di manutenzione per gli interventi con le caratteristiche di cui al comma 2 del medesimo articolo 37, da realizzarsi nei 12 mesi successivi e che detti programmi possano formare oggetto di pubblicazione di avvisi per manifestazione di interesse, da parte di imprese o altri soggetti privati, alla redazione del progetto definitivo/esecutivo e alla realizzazione degli interventi; nel caso di pluralità di manifestazioni d'interesse per i medesimi interventi, la concessione sarà rilasciata al soggetto che ha offerto il maggior canone.

Premesso, inoltre, che:

la D.G.R. n. 7-3538 del 16 luglio 2021 ha approvato, nel rispetto della deliberazione summenzionata, un primo programma di interventi costituito da un elenco e dalle relative schede illustrative, stabilendo che gli interventi dovevano essere realizzati nei successivi 12 mesi dalla pubblicazione sul BUR della medesima deliberazione; essendo la suddetta D.G.R. n. 7-3538 del 16 luglio 2021 stata pubblicata sul BUR n. 30 del 29/07/2021 della Regione Piemonte, il termine per la realizzazione degli interventi è il 29/07/2022.

Dato atto che con D.D. 2791/A1801B/2021 del 27 settembre 2021, come integrata dalla D.D. 2923/A1801B/2021 del 13 ottobre 2021, è stato approvato l'esito delle manifestazioni d'interesse relativo al primo programma di interventi di manutenzione di cui alla suddetta D.G.R. n. 7-3538 del 16 luglio 2021 con le relative indicazioni operative, riportando l'elenco delle ditte, che potevano presentare istanza per il rilascio della concessione demaniale, con l'eventuale richiamo di altre manifestazioni di interesse riferite alla stessa località.

Dato atto che, come da verifiche effettuate dai Settori Tecnici regionali della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, titolari del procedimento relativo al rilascio della concessione demaniale per l'asportazione del materiale litoide, riguardo allo stato di attuazione degli interventi, alla data del 30/06/2022:

la situazione, dei n. 47 interventi per i quali è stata presentata la relativa istanza, risulta essere:

- n.13 interventi terminati;
- n.8 interventi in corso;
- n.26 interventi non iniziati;

oltre il 50% degli interventi non è ancora iniziato, e che il mancato inizio dipende, per alcune situazioni, da complessità istruttorie che non hanno consentito di chiudere i relativi procedimenti di

concessione in tempi compatibili con il termine fissato dalla citata D.G.R. 7-3538 del 16 luglio 2021;

- gli interventi, di cui sopra, sono stati ritenuti, dalle autorità idrauliche competenti, necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, permanendo, pertanto, l'interesse alla loro esecuzione, come da documentazione agli atti;

per non vanificare l'attività fino ad ora svolta, attesa la finalità degli interventi, di prorogare di sei mesi il termine per l'esecuzione degli interventi che alla data del 29/07/2022, risultano di imminente avvio, e quindi quelli che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- attività istruttoria esperita positivamente;

- in regola con gli adempimenti richiesti dai Settori Tecnici regionali, ivi compresi il versamento del canone e del deposito cauzionale nei termini assegnati;

- concessione demaniale rilasciata.

per gli interventi che non ricadono in una delle casistiche summenzionate, occorre prevedere quanto segue:

con determinazione dirigenziale, del Settore Tecnico regionale territorialmente competente, è dichiarata la decadenza dell'istanza di concessione nei confronti delle ditte di cui alla sopra richiamata D.D. 2791/A1801B/2021 del 27 settembre 2021, come integrata dalla D.D. 2923/A1801B/2021 del 13 ottobre 2021;

il Settore Attività giuridica e amministrativa della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica chiede all'autorità idraulica competente di confermare se permane la necessità idraulica di intervento;

qualora tale permanenza sia confermata, il Settore Attività giuridica e amministrativa provvede, nel rispetto delle procedure operative di cui alle determinazioni sopra riportate, ad invitare a presentare l'istanza di concessione ai soggetti che hanno eventualmente già manifestato interesse per i medesimi interventi, ma esclusi come da suddetta D.D. 2791/A1801B/2021 del 27 settembre 2021, come integrata dalla D.D. 2923/A1801B/2021 del 13 ottobre 2021, disponendo che avranno 12 mesi per la relativa realizzazione a decorrere dalla data del predetto invito.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale unanime

delibera

1. di disporre di prorogare di sei mesi il termine di cui alla D.G.R. n. 7-3538 del 16 luglio 2021, per la realizzazione degli interventi riportati in premessa e che alla data del 29 luglio 2022 siano in una delle seguenti condizioni:

- attività istruttoria esperita positivamente;

- in regola con gli adempimenti richiesti dai Settori Tecnici regionali, ivi compresi il versamento del canone e del deposito cauzionale nei termini assegnati;

- concessione demaniale rilasciata.

2. di disporre che, per gli interventi esclusi dalla suddetta proroga, i competenti uffici regionali provvedano nel rispetto di quanto in premessa riportato;

3. di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'identificazione degli interventi rispetto alla loro collocazione in una delle due suddette fattispecie, nonché la definizione delle eventuali modalità procedurali e operative di maggior dettaglio, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente deliberazione;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)