ALLEGATO A

DISCIPLINARE SULLE NUOVE PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA
GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA ED
ATTREZZATURE SANITARIE (PGMEAS)
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A. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
La Direzione regionale Sanita attraverso la piattaforma informatica per la Programmazione, la
Gestione ed il Monitoraggio degli investimenti in Edilizia ed Attrezzature Sanitarie (PGMEAS)
interagisce con le Aziende Sanitarie Regionali (AA.SS.RR.), le quali, entro e non oltre il 28 febbraio di
ogni anno, inseriscono e trasmettono su PGMEAS le proposte relative agli interventi di edilizia ed
attrezzature sanitarie, limitatamente alle classi tecnologiche ricomprese tra quelle indicate all'interno
dell’'allegato di cui alla DGR 13-9470 del 25 agosto 2008 e s.m.i. (c.d. “Grandi attrezzature”), e la
relativa Deliberazione della Direzione Generale di validazione delle proposte di investimenti, ai fini
della successiva approvazione regionale.
Con la chiusura della procedura di trasmissione degli interventi di cui sopra non si potranno accettare
richieste di modifiche od ulteriori inserimenti.
Le proposte di investimento devono ricomprendere tutti gli interventi che prevederanno la copertura
finanziaria mediante I'utilizzo di risorse statali, regionali e/o derivanti da altre fonti (comprese, per
esempio, le donazioni); la procedura si applica agli interventi in edilizia sanitaria ed agli interventi in
attrezzature sanitarie.
Completata la fase di inserimento e trasmissione su PGMEAS delle proposte degli investimenti e
della relativa Deliberazione di validazione delle medesime da parte della Direzione Generale delle
AA.SS.RR,, il Settore competente della Direzione Sanita, anche a seguito di valutazioni tecniche ed
economiche, propone alla Giunta regionale l'elenco delle opere e delle attrezzature finanziabili
suddiviso per ogni singola A.S.R.
La Giunta/ll Consiglio regionale approva I'elenco degli interventi finanziati con proprio Atto.

B. GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

L'approvazione degli interventi proposti da parte della Giunta ovvero del Consiglio regionale con
proprio Atto assume per le AA.SS.RR. valore autorizzativo per I'avvio delle progettazioni.

Per la realizzazione delle opere o I'acquisto delle attrezzature sanitarie di cui alla DGR 13-9470 del
25 agosto 2008 e s.m.i. (c.d. “Grandi attrezzature”), entro e non oltre i termini di cui ai successivi
paragrafi, le AA.SS.RR. inseriscono e trasmetteno su PGMEAS le richieste di ammissione ai
finanziamenti mediante il Modulo A, il provvedimento aziendale di approvazione degli elaborati
progettuali dei/delle lavori/forniture ed una relazione tecnica generale. Il Settore regionale
competente trasmette alle AA.SS.RR. il relativo Atto/comunicazione di ammissione al finanziamento
al fine di poter procedere all'affidamento dell’intervento.

Entro e non oltre i termini di cui ai successivi paragrafi le AA.SS.RR. inseriscono e trasmettono su
PGMEAS I'Atto aziendale di avvenuta aggiudicazione; nel caso in cui si verifichino contenziosi tra la
Stazione Appaltante e le Aziende appaltatrici, le AA.SS.RR., non potendo fornire al Settore regionale
competente i sopraccitati Atti, dovranno comunicarlo motivando I'impossibilita della trasmissione
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almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di cui ai successivi paragrafi, al fine di evitare che
la quota parte del finanziamento decada. Il Settore regionale competente prendera atto dell’avvenuta
trasmissione di cui sopra per i successivi adempimenti amministrativi.
Le progressive richieste di liquidazione dei finanziamenti autorizzati per il singolo intervento
avverranno mediante l'inserimento e la trasmissione su PGMEAS del Modulo B, rendicontando le
spese.
La richiesta di utilizzo di eventuali economie derivanti dal progetto principale potra essere effettuata
inserendo e trasmettendo su PGMEAS il Modulo R-E per lavori/forniture afferenti I'intervento oggetto
del finanziamento, entro e non oltre 30 giorni dalla data del collaudo tecnico-amministrativo, decorsi i
quali non sara piu possibile fare richiesta e le risorse saranno rimesse nella disponibilita della
Regione Piemonte. Inoltre, non verranno accettate richieste di utilizzo di eventuali economie per
opere e/o acquisti che esulano dal progetto principale, o per opere aggiuntive (a completamento) al
progetto principale derivanti da imperizie o negligenze del progettista o della Stazione Appaltante.
Tale richiesta dovra essere effettuata prima della presentazione della Relazione Acclarante (Modulo
R-A). Successivamente, il Settore regionale competente rilascera, con comunicazione,
'autorizzazione per I'utilizzo delle economie richieste.
L'utilizzo delle economie, riferite ai finanziamenti ex. art. 20 L. 67/88, risultanti alla conclusione dei
lavori, &€ consentito come da disposizioni della Conferenza Stato Regioni:
“1. per lavori o acquisizioni integrativi o aggiuntivi o complementari strettamente pertinenti e
collegati al progetto originario, I'utilizzo delle economie avviene ove previsto previa approvazione
dei competenti organi. Successivamente il soggetto interessato ne dara comunicazione al
Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, tali lavori o acquisizioni non
costituiscono nuovo intervento e pertanto nella nota di comunicazione dovranno essere indicati gli
estremi del provvedimento di ammissione al finanziamento nonché il codice identificativo
dell’intervento cosi come risulta nel sistema "Osservatorio”.
2. per la realizzazione di un nuovo intervento, lutilizzo delle economie avviene previa
autorizzazione del Ministero della salute quando ftali risorse ‘“liberate” dal progetto originario si
configurano come risorse ‘residue” del programma, di cui vanno concordate le finalita ed i
successivi interventi.
In tale caso il procedimento da luogo ad un altro intervento per la cui attuazione e monitoraggio Si
osservano le procedure previste nel presente Accordo.”
Per gli altri finanziamenti statali/misti, ove applicabili e ove non disposto diversamente dai singoli
Accordi, si applicheranno le stesse disposizioni ex. art. 20 L. 67/88 sopra citati.
L'utilizzo delle economie riferite ai finanziamenti regionali &€ consentito nel rispetto del totale della
somma stanziata per la medesima A.S.R. mediante compensazioni tra i diversi interventi anche per
conseguire I'obiettivo dell’'ottimizzazione della spesa.
Per la chiusura a saldo del finanziamento di qualunque contratto, occorre inserire e trasmettere su
PGMEAS la Relazione Acclarante (Modulo R-A), completa del quadro economico finale, il Modulo B
riferito al saldo e il/i certificato/i di collaudo tecnico-amministrativo ovvero il/i certificato/i di regolare
esecuzione (edilizia) o il/i collaudo tecnico-amministrativo/i e lal/le verifica/che di conformita
(attrezzature sanitarie). Nel caso in cui vi siano state richieste di utilizzo di eventuali economie la
scadenza per inserire e trasmettere su PGMEAS il Modulo R-A é fissata in 12 mesi dalla data del
collaudo tecnico-amministrativo delle opere principali, in caso contrario & di 3 mesi.
Per le “Perizie di variante” le AA.SS.RR. devono inserire e trasmettere su PGMEAS il Modulo A-P,
I'Atto aziendale di approvazione della variante al progetto e una relazione tecnica contenente le
motivazioni della variante stessa entro e non oltre 30 giorni dalla data del citato Atto aziendale.
Per le “Opere supplementari” le AA.SS.RR. devono deve inserire e trasmettere su PGMEAS il Modulo
A-S, I'Atto formale aziendale di approvazione delle Opere supplementari al progetto e una relazione



tecnica contenente le motivazioni delle Opere stesse entro e non oltre 30 giorni dalla data del citato
Atto aziendale.

Si precisa che anche per le Opere supplementari realizzate a seguito di utilizzo di eventuali economie
si dovranno inserire e trasmettere su PGMEAS il/i relativo/i certificato/i di collaudo tecnico-
amministrativo ovvero il/i certificato/i di regolare esecuzione (per interventi di edilizia) o il/i collaudo
tecnico-amministrativo/i e la/le verifica/che di conformita (per interventi di attrezzature).

In seguito alla consegna del Modulo R-A non si potranno richiedere ulteriori utilizzi di economie.

Le eventuali economie finali saranno ripartite proporzionalmente tra i soggetti che concorrono al
finanziamento dell’intervento.

Quote finanziamenti statali e misti (Stato/Regione):

Ai sensi dell’art. 1 ¢, 310 L. 266/2005, cosi come modificato dall’art. 1 c. 436 della L. n. 205/2017, si
ricorda che “... gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi 30 mesi dalla
softoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa
richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale
periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente
disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la
domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al
finanziamento entro 36 mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli
accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro 18 mesi dalla relativa
comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto
all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi
aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di
inizio dell'annualita di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.” Considerato
quanto sopra esposto, € necessario ai fini istruttori che le AA.SS.RR. sviluppino il livello di
progettazione necessario per I'appaltabilita dell'intervento e richiedano 'ammissione al finanziamento
inserendo e trasmettendo su PGMEAS il Modulo A, corredato dal provvedimento aziendale di
approvazione degli elaborati progettuali dei/delle lavori/forniture oltre ad una relazione tecnica
generale, almeno 30 giorni prima della scadenza sopra richiamata. Nel caso di ammissione rigettata
i tempi sono prorogati di 6 mesi.

Qualora I'A.S.R. non provveda al rispetto delle scadenze sopra citate, non consentendo cosi al
Settore regionale competente il rispetto del termine, il Ministero competente procedera alla revoca
dellimpegno relativo all'intervento ai sensi della L. 266/2005, art. 1 c. 310 (finanziaria 2006) e s.m.i.
L'aggiudicazione dell’appalto deve avvenire entro e non oltre 18 mesi dalla data della notifica
all’A.S.R. del Decreto Ministeriale di ammissione al finanziamento, cosi come previsto dalla DGR 6-
9557 del 9 settembre 2008 di recepimento dell’Accordo sancito il 28 febbraio 2008 dalla Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pena
la revoca del finanziamento da parte del Ministero competente.

Allavvenuta aggiudicazione I'A.S.R. deve inserire e trasmettere su PGMEAS, con la massima
tempestivita il relativo Atto aziendale, affinché il Settore regionale competente possa darne
comunicazione al Ministero.

Qualora si rendesse necessaria una proroga del termine di aggiudicazione, strettamente correlata
alla procedura di affidamento dell’intervento, I'A.S.R. inoltrera apposita richiesta al Settore regionale
competente entro e non oltre 30 giorni precedenti la scadenza sopra citata riportante le motivazioni
del ritardo della procedura di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante e le azioni che la
medesima intende assumere al fine di appaltare I'intervento con la massima tempestivita.




A seguito della richiesta di proroga il Settore regionale competente provvedera ad inviare al Ministero
nota della richiesta del’A.S.R.

[l Ministero trasmettera quindi al Settore regionale competente la nota informativa sulla
concessione/non concessione della proroga e lo stesso Settore comunichera al’lA.S.R. l'esito
della richiesta. Nel caso in cui la proroga non venga concessa, il Ministero revochera il finanziamento
relativo all’intervento da realizzare.

Per I'erogazione dei finanziamenti statali le AA.SS.RR. dovranno inserire e trasmettere su PGMEAS il
Modulo B entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell’atto di liquidazione del’lA.S.R.
all’'appaltatore, ovvero da quella per la quale si matura il diritto al credito secondo quanto previsto
dagli Accordi stipulati per lo specifico finanziamento. Successivamente, il Settore regionale
competente comunichera al’A.S.R. I'emissione dell’Atto di liquidazione per I'avvio dell’iter relativo al
mandato di pagamento da parte della Regione.

Con la prima richiesta di erogazione del finanziamento, a seguito dell’aggiudicazione della gara
d’appalto, le AA.SS.RR. devono rideterminare e riportare sul Modulo B, tra laltro, il quadro
economico aggiornato in funzione del ribasso di gara.

Quote finanziamenti regionali:

Per gli interventi da realizzare con finanziamenti esclusivamente regionali, le AA.SS.RR., entro e non
oltre 30 mesi dalla data dell’Atto regionale di Approvazione dell’elenco degli interventi ammissibili al
finanziamento, sviluppano il livello di progettazione necessario per I'appaltabilita dell'intervento. Le
AA.SS.RR inseriscono e trasmettono su PGMEAS il Modulo A, corredato dal provvedimento
aziendale di approvazione degli elaborati progettuali dei/delle lavori/forniture oltre ad una relazione
tecnica generale, ai fini dell’acquisizione del “Nulla-osta” da parte del Settore regionale competente e
poter attivare la procedura della gara d’appalto. Nel caso di ammissione rigettata i tempi sono
prorogati di 6 mesi.

Qualora 'A.S.R. non provveda a trasmettere il Modulo A entro e non oltre il termine sopraccitato, il
Settore regionale competente procedera alla revoca dellimpegno della spesa relativo all’intervento.

[l Nulla-osta contiene, inoltre, gli estremi dell’Atto regionale con cui viene impegnato il finanziamento
precedentemente assegnato.

L'aggiudicazione dell’appalto deve avvenire entro e non oltre 18 mesi dalla data del Nulla-osta
regionale rilasciato al’A.S.R.

Al'avvenuta aggiudicazione I'A.S.R. inserisce e trasmette su PGMEAS, con la massima tempestivita
I'Atto aziendale di avvenuta aggiudicazione, al fine di verificarne il rispetto dei tempi previsti e
confermare I'impegno del finanziamento dell'intervento.

Qualora si rendesse necessaria una proroga del termine di aggiudicazione, strettamente correlata
alla procedura di affidamento dell’intervento, I'A.S.R. inoltrera apposita richiesta al Settore regionale
competente entro e non oltre 30 giorni la scadenza sopra citata riportante le motivazioni che hanno
portato al ritardo della procedura di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante e le azioni che
la medesima intende assumere al fine di appaltare l'intervento con la massima tempestivita.

A seguito della richiesta di proroga il Settore regionale competente provvedera ad inviare nota
informativa all’A.S.R. sulla concessione/non concessione della stessa. Nel caso in cui la proroga non
venga concessa sara revocato il finanziamento relativo all’intervento da realizzare tramite
provvedimento regionale.

Per I'erogazione dei finanziamenti statali le AA.SS.RR. inseriscono e trasmettono su PGMEAS |l
Modulo B entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell’atto di liquidazione dellA.S.R.
all’appaltatore, ovvero da quella per la quale si matura il diritto al credito secondo le modalita di cui
all'art. 2 della L.R. 40/1996. Successivamente, il Settore regionale competente comunichera
all’A.S.R. I'emissione dell’Atto di liquidazione per I'avvio dell’iter relativo al mandato di pagamento da
parte della Regione.




Con la prima richiesta di erogazione del finanziamento, a seguito dell’aggiudicazione della gara
d’appalto, le AA.SS.RR. dovranno rideterminare e riportare sul Modulo B, tra I'altro, il quadro
economico aggiornato in funzione del ribasso di gara.

C. MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI
Le AA.SS.RR. inseriscono e trasmetteno su PGMEAS il Modulo C entro e non oltre il 31 luglio di
ogni anno (stato di avanzamento al 30 giugno antecedente) ed entro e non oltre il 31 gennaio di ogni
anno (stato di avanzamento al 31 dicembre antecedente), relativamente al monitoraggio
dell’attuazione degli interventi finanziati di edilizia ed attrezzature sanitarie gia inseriti in PGMEAS.

Per quanto concerne I'utilizzo tecnico della piattaforma PGMEAS si rimanda alle istruzione descritte
all'interno del “Manuale sulle nuove procedure operative per il finanziamento degli investimenti in

edilizia ed attrezzature sanitarie”.

Tabella riassuntiva delle scadenze

Proposte relative ad interventi
di edilizia ed attrezzature 28 febbraio di ogni anno
sanitarie

30 mesi (36 mesi in caso di valutazione di non ammissibilita) dalla
data della stipula dell’Accordo di Programma Stato/Regione ovvero
dalla data dellAtto regionale di approvazione dell’elenco degli
interventi ammissibili al finanziamento

Modulo A

18 mesi dalla data della notifica al’A.S.R. del Decreto Ministeriale di
Aggiudicazione dell’appalto ammissione al finanziamento ovvero dalla data del Nulla-osta
regionale rilasciato al’A.S.R.

30 giorni dalla data dell’Atto aziendale di approvazione della “Perizia

Modulo A-P Co »
di variante

Modulo A-S 30 giorni daIIa'"data dell’Atto aziendale di approvazione delle “Opere
supplementari

Modulo B 30 giorni dalla data di emissione dell’atto di liquidazione del’A.S.R.

all’appaltatore ovvero da quella per la quale si matura il diritto al

(finanziamenti regionali) credito secondo quanto le modalita di cui all'art. 2 della L.R. 40/1996

30 giorni dalla data di emissione dell’atto di liquidazione del’A.S.R.
Modulo B all’appaltatore ovvero da quella per la quale si matura il diritto al
(finanziamenti statali e misti) credito secondo quanto previsto dagli Accordi stipulati per lo
specifico finanziamento

31 luglio di ogni anno (stato di avanzamento al 30 giugno
Modulo C antecedente) e 31 gennaio di ogni anno (stato di avanzamento al 31
dicembre antecedente)

In caso di richieste di economie 12 mesi dalla data del collaudo
Modulo R-A e Modulo B saldo |tecnico-amministrativo, in caso contrario 90 giorni dalla data del
collaudo tecnico-amministrativo

Modulo R-E 30 giorni dalla data del collaudo tecnico-amministrativo
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