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WP8 - Realizzazione del SIIG 
Periodo di attività Data di inizio: 01/04/2012 
 Data di termine: 30/12/2012 
Responsabile RL 
Contributo agli obiettivi principali In questa fase si forniscono alle UPD ed ai SAED i dispositivi, la 

strumentazione e le opportune procedure per la realizzazione del SIIG. 
Interazione con altri WP Le fasi precedenti di realizzazione del progetto hanno permesso di 

stimare i costi della realizzazione del sistema informativo integrato 
globale e di progettare la compatibilità fra ogni suo sottosistema nonché 
ne hanno definito  il contenuto informativo e le funzionalità. 
Il contributo dei precedenti WP vincola la fase di realizzazione ai 
capitolati prodotti per la strumentazione. Questo WP conclude le fasi di 
progettazione ed attua quanto definito dalle precedenti attività. 

Vincoli tra WP I risultati del WP2, unitamente dal dettaglio delle analisi sui dati effettuati 
con il WP3, costituiscono in contenuto informativo del SIIG. 
Inoltre, i risultati dei WP 5 e 7 delineano i vincoli tecnici del SIIG al fine di 
garantirne l’acquisizione dei dati in tempo reale. 

Attività transfrontaliera comune Ciascun partner dovrà collaborare con il referente del WP mettendo a 
disposizione personale tecnico del proprio sistema informativo in modo 
da poter coordinare l’implementazione del SIIG sia dal punto di vista 
software che hardware. 
In questa fase è bene, inoltre, verificare se ciascun sito interessato dal 
progetto sia ben equipaggiato, e ciascun partner si preoccuperà di 
verificare lo stato di avanzamento dei lavori presso i propri siti di 
interesse al fine di assicurare la contemporaneità delle azioni e l’avvio 
della successiva fase di test entro i tempi stabiliti. 

Fasi del WP Azione 8.1: Sviluppare l’analisi e l’implementazione del SIIG sulla base 
delle specifiche individuate dai precedenti WP. I modelli di analisi dei dati 
devono, per quanto possibile, essere presi da altri progetti 
Europei/esperienze pregresse e non sviluppati ex-novo. 

 Azione 8.2: Installare il SIIG sui sistemi informativi propri di ciascun 
partner/stakeholder del progetto 

 Azione 8.3: Discutere la gestione degli appalti rispetto ai partner ed al 
territorio nonché compatibilmente con l’attività cui si riferiscono, e 
produrre opportuni bandi di gara per appaltare l’installazione della 
strumentazione e la gestione dei punti di raccolta dati 

 Azione 8.4: Pubblicare gli appalti; conferire gli incarichi ed espletare le 
procedure per l’affidamento degli incarichi 

 Azione 8.5: Acquisto e posizionamento OBU/GATE 
 Azione 8.6: Allestimento rete di acquisizione dati UPD e SAED 
 Azione 8.7: Allestimento rete di trasmissione dati SAED-SAED 
 Azione 8.8: installare la strumentazione sui veicoli, realizzare i SAED ed 

implementare la rete informatica di supporto 
 Azione 8.9: procedere alle fasi di collaudo sulle singole forniture e di 

quanto realizzato 
 Azione 8.10: Verificare che tutti i partner rispettino le tempistiche di 

realizzazione del SIIG  
 Azione 8.11: Verificare che i costi effettivi di realizzazione rispettino le 

previsione di budget 
Risultati attesi Sviluppo e implementazione di un sistema informativo modulare ed 

espandibile. 
La fase di installazione della strumentazione deve essere conclusa con la 
completa realizzazione della rete hardware e software di supporto al 
progetto. Il prodotto di tale WP è la realizzazione ed il collaudo dei 
supporti fisici che realizzano il SIIG. Si ci aspetta di ottenere così un 
sistema modulare ed espandibile. 
Avere un allarme quando le sostanze con un certo pericolo passano su 
una tratta sensibile allo stesso pericolo. 
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