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1. Premessa

Il presente documento raccoglie le regole operative per il governo del processo di monitoraggio
del Fondo Aree Sottoutilizzate e degli altri processi comunque connessi all’attivita di monitoraggio.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai dettami del QSN 2007-2013, alla disciplina
attuativa dettata dal CIPE, nonché all'analoga disciplina prevista per la componente comunitaria
della politica regionale.

2. Contesto di riferimento’

Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato con delibera CIPE n.174/2006, costituisce
la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive nazionali e comunitarie e
rappresenta, per le priorita individuate, anche il quadro di riferimento della programmazione
ordinaria in conto capitale, fatte salve le competenze regionali.

Gli obiettivi, le priorita, le regole della politica regionale di sviluppo sono, quindi, stabilite in modo
unitario e orientano la programmazione e l'attuazione di entrambe le fonti di finanziamento della
politica regionale nazionale (Fondo Aree Sottoutilizzate) e comunitaria (Fondi Strutturali
Comunitari).

In tal senso, la disciplina dettata dal CIPE - di attuazione del QSN 2007-2013 e programmazione
del Fondo Aree Sottoutilizzate - oltre a ripartire le risorse assegnate al FAS per il periodo 2007-
2013 tra le due macro aree Centro Nord e Mezzogiorno, stabilisce anche i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS.

Tale disciplina promuove 'omogeneizzazione e l'avvicinamento delle due componenti della
politica regionale che vengono oggi a condividere importanti elementi del processo di
programmazione, implementazione, valutazione e monitoraggio.

Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e le relative delibere di attuazione hanno, dunque,
significativamente modificato il contesto di riferimento della programmazione e dell’attuazione
della politica regionale e, altresi, gli aspetti-chiave dell’attivita di monitoraggio (Cfr. Par.
VI.2.4 del QSN, Sezione “Monitoraggio”).

Le principali innovazioni introdotte sono sintetizzate nella figura che segue:

! Cfr. Riferimenti normativi: Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (in particolare par. VI.2.4), delibera CIPE n°174/2006, delibera
CIPE n°©166/2007 (in particolare par. 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 8.1, 8.2 e Allegato 6), delibera CIPE n°1/2009 e ss, delibera CIPE n°17/ 2003
(in particolare par. 1.2).
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. Le Amministrazioni sono chiamate a realizzare Programmi Attuativi, quale sede per la definizione
Programmazione

strategica della programmazione del FAS

Per ogni Programma Attuativo sono previsti modelli caratterizzati dall’individuazione di:

* Unorganismo responsabile della programmazione e dell’attuazione;

« Unorganismo di certificazione, inteso quale autoritd abilitata a richiedere i pagamenti del
FAS;

« Un sistema di gestione e controllo relativo all'intero Programma.

Governance

Gli strumenti previsti per I'attuazione dei progetti si distinguono in:

« APQ Stato-Regione che prevede una modalita attuativa basata sulla cooperazione Stato-

. Regione;

Attuativi « APQ Interregionale per l'attuazione di interventi a carattere sovraregionale o interregionale;

« Strumento di Attuazione Diretta (SAD) per I'attuazione di progetti che non richiedono le
suddette forme di cooperazione istituzionale.

Strumenti

Elemento caratterizzante del Monitoraggio Unitario € la presenza della Banca Dati Unitaria (BDU) in
grado di:
Monitoraggio
Unitario * Raccogliere tutte le informazioni provenienti dalle Amministrazioni titolari dei Programmi;
* Garantire ’'omogeneizzazione dei dati e delle procedure di controllo degli stessi;
« Accrescere I'efficienza delle procedure di trasmissione dei dati dai sistemi regionali.

Figura 1: Principali innovazioni nel contesto di riferimento

In continuita con il ciclo di programmazione 2000-2006, in cui il monitoraggio assumeva un ruolo
determinante sotto i diversi profili di programmazione, gestione, controllo ed attivazione del circuito
finanziario del FAS, anche nel’lambito della nuova programmazione il monitoraggio manterra la
stessa centralita.

In particolare, come evidenziato nella figura 2, incidera sulla Governance, supportando
I'Organismo responsabile della programmazione e dell'attuazione nel processo decisionale e
I'Organismo di Certificazione nell’espletamento dei compiti istituzionali connessi al trasferimento
delle risorse (Cfr. delibera CIPE n©166/2006, Par. 7.1).

Si configurera come parte integrante del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO), fornendo
le informazioni e le indicazioni utili alle attivita di gestione, valutazione e controllo.

Nellambito dell’attuazione, garantira la tracciatura e il controllo delle Intese Istituzionali di
Programma e dei Programmi, degli Accordi di Programma Quadro e gli Strumenti di Attuazione
Diretta, fino ad arrivare ai singoli interventi/progetti.
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Governance

Supporta le attivita
dell’Autorita di Gestione e
dell’Organismo di
Certificazione
SI.GE.CO

E parte integrante del
Monitoraggio Sistema di Gestione e
Controllo

/

Attuazione

Traccia e verifical'attuazione
degliinvestimenti effettuati con
il FAS

Figura 2: Ambiti di intervento del Monitoraggio

In coerenza con il mutato contesto di riferimento e con l'importanza crescente che lattivita di
monitoraggio ha acquisito negli anni, il “Progetto Monitoraggio”, un’iniziativa innovativa e
partenariale avviata dal CIPE, sentita la Conferenza Stato Regioni, con la delibera n. 17 del 9
Maggio 2003, ha assunto compiti quali:

2.1

Promuovere e supportare I'avvio del nuovo monitoraggio unitario, finalizzato a fornire
un quadro compiuto ed unitario dellandamento complessivo della politica regionale, nelle
sue due componenti hazionale e comunitaria;

Mettere a disposizione di tutti gli attori del monitoraggio un quadro conoscitivo completo
sulla componente FAS, attraverso 'ambiente conoscitivo, un sistema che, basandosi
sulla cooperazione tra pitu banche dati (afferenti alla programmazione SGC, all’'attuazione
SGP e ai flussi contabili CFAS) é in grado di fornire una visione integrata della politica
regionale;

Accompagnare l'entrata in funzione e [loperativita di sistemi operativi informatici
interoperanti;

Contribuire alla declinazione dei dettami del QSN e delle delibere di attuazione in regole e
procedure operative.

Il Manuale Operativo?

Il presente Manuale Operativo rappresenta il frutto di un percorso condiviso tra il MISE — DPS e
le Amministrazioni titolari nel’ambito del Progetto Monitoraggio. All'interno del rinnovato quadro
normativo, la proposta del Manuale e di fornire un impianto di regole operative che, nel rispetto
e in attuazione della disciplina dettata dal QSN 2007-2013 e dalle relative delibere di attuazione,
guidi le attivita di monitoraggio dei progetti finanziati dal Fondo Aree Sottoutilizzate e tenga conto,
altresi, del complesso delle attivita e degli ambiti comunque correlati al monitoraggio.

2 Cfr. Riferimenti normativi: Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (in particolare par. V1.2.4), delibera CIPE n°166/2007.
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La nuova disciplina operativa & concepita per ottenere benefici sotto il profilo dell’ottimizzazione
dei processi e dei dati, in termini di semplificazione, qualita del dato, efficacia della governance,
velocizzazione e trasparenza.

Qualita dei dati

Efficacia della
Trasparenza v ._governance
Benefici

Semplificazione / \ Velocizzazione

Figura 3: | benefici della nuova disciplina operativa

La semplificazione &, innanzitutto, determinata dalla possibilita di applicare i capisaldi della
disciplina operativa ad entrambi i periodi di programmazione, evitando di realizzare due processi
distinti con regole operative disomogenee. Il processo €, inoltre, caratterizzato dalla completa
automatizzazione dei controlli e della reportistica, nonché dall’eliminazione del Rapporto
Semestrale di Monitoraggio APQ.

Un secondo beneficio & rappresentato dallincremento della qualita dei dati di monitoraggio. Il
patrimonio informativo disponibile sui sistemi di monitoraggio sara rafforzato e valorizzato per
mantenere la ricchezza conoscitiva di Applicativo Intese (in continuita con il precedente sistema di
monitoraggio). Allo scopo, vista I'importanza che la qualita del dato di attuazione riveste all'interno
del monitoraggio, sono previsti meccanismi di promozione di percorsi di miglioramento della
qualita dei dati e di responsabilizzazione dei soggetti attuatori, rafforzando l'intera filiera della
programmazione ed incidendo sull'efficacia della governance.

Nell'ottica della velocizzazione delle procedure, posto che il monitoraggio & un processo a “ciclo
continuo” in cui I’Amministrazione puo fornire i dati in qualsiasi momento, il periodo di riferimento
per la validazione diventa bimestrale rendendo cosi l'informazione piu tempestiva.

Tutte le innovazioni introdotte nel processo, infine, incrementano la trasparenza sia delle regole
sia dei dati; maggiore trasparenza si traduce in una maggiore prevedibilita dei flussi e dei risultati.

Coerentemente con gli obiettivi di semplificazione, il Manuale Operativo definisce un processo di
monitoraggio tendenzialmente unitario con regole comuni che, tuttavia, terra conto anche delle
evidenti differenze tra il ciclo di programmazione 2000-2006 e il ciclo 2007-2013, per il quale il
flusso informativo unitario transitera preliminarmente per la Banca Dati Unitaria (Cfr. Figura 4).
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ﬁ Trasmissione

dati 2000-2006

SISTEMILOCALI

RACCOLTA BANCA DATI
. YT ¢ _ BANCA DATI CENTRALE -
Ammin.ni m e al v UNITARIA SISTEMA GESTIONE
v titolari om PROGETTI
X S
Trasmissione
dati 2007-2013

MONITORAGGIO PRESSO
MONITORAGGIO IN BDU + MISE DPS

Figura 4: Sintesi processo di monitoraggio per entrambe le programmazioni

| capitoli che seguono illustreranno nel dettaglio il processo di monitoraggio per entrambi i periodi
di programmagzione.
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3. Programmazione FAS 2007-2013

~

Oggetto del presente capitolo & la trattazione del processo di monitoraggio e del circuito
finanziario per I'attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013.

: Attivazione Monitoraggio Circuito finanziario
o | !
T o . '
R ! :
S o ® Primo inserimento dati ' ® Monitoraggio dell'attuazione ' ® Modalita di trasferimento delle
° 8 i i risorse
= | i
8 [ I i
= |
i Invio tabelle di contesto i 3.1.1Invio dei dati ' 3.2.1 Verifiche su soglie e termini
i Attivazione / primo inserimento i 3.1.2 Prevalidazione i 3.2.2Richiesta di trasferimento e
'E' () i 3.1.3Validazione ] certificazione della spesa
o i 3.1.4 Consolidamento e verifica 1 3.2.3Modulistica di riferimento
g ! i 3.1.5Azioni per il miglioramento della
o ! qualita
L=
< |
FOCUS DELLA TRATTAZIONE

Figura 5: Macrofasi dell’attuazione per il ciclo di programmazione 2007-2013

3.1 Il Monitoraggio dei progetti finanziati dal FAS nella programmazione
2007 - 2013°

Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 rappresenta il documento di programmazione cui si
riconnettono gli interventi della politica regionale aggiuntiva sia di fonte nazionale (finanziata dal
FAS) che di fonte comunitaria (finanziata dai Fondi Strutturali).

Il Quadro, affermando il principio dell'unitarieta strategica delle politiche regionali, indirizza verso
un adeguamento e una progressiva convergenza delle modalita di attuazione delle due
programmazioni da cui deriva la realizzazione di un sistema unico per il monitoraggio. La Banca
Dati Unitaria raccogliera tutte le informazioni relative agli interventi e ai programmi provenienti
dalle Amministrazioni che ne risultano titolari.

Il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013, graficamente sintetizzato nella figura 6,
si basa su tre pilastri:

e Lo scambio di dati tra i sistemi informativi locali - SIL (o il Sistema Gestione Progetti -
SGP per le Amministrazioni che lo sceglieranno come sistema trasmittente) ed il sistema
centrale BDU secondo un formato predefinito (descritto nel protocollo di colloquio);

e La validazione, alle scadenze concordate, di tutti i dati di ogni programma del QSN, ad
opera dell’Organismo responsabile del programma stesso;

3 Cfr. Riferimenti normativi: delibera CIPE 166/2007 par.7.1 (in particolare 5° capoverso), 8.1 e Allegato 6 “Monitoraggio e sistemi di
sorveglianza e verifica” (in particolare 2°, 3°e 7°capoverso).
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¢ |l consolidamento periodico di tutti i dati precedentemente validati, che avverra ad opera
del DPS per il FAS, cosi come avviene ad opera del'lGRUE per i Fondi Strutturali.

Per assicurare una modalitd di raccolta omogenea ed univoca delle informazioni afferenti alla
programmazione e all’avanzamento dei progetti, le Amministrazioni titolari invieranno i dati della
programmazione 2007-2013 alla BDU attraverso il Protocollo Unico di Colloquio (Cfr. Allegato 1
“Protocollo di Colloquio”). Il Protocollo rispecchia la nuova logica del monitoraggio, in cui il
progetto assume un ruolo centrale ed € svincolato dal contesto programmatico di riferimento, al
guale viene associato soltanto successivamente al censimento dei dati identificativi generali.

La logica del QSN trova riscontro, quindi, nella definizione di un set minimo di informazioni da
trasmettere a livello centrale che consenta di allineare le unita di rilevazione e il significato
attribuito ai singoli campi.

Come riportato nell’Allegato 2 “Controlli di prevalidazione e validazione dei programmi del Quadro
Strategico Nazionale” (cui si rimanda), nelle fasi di alimentazione e validazione in BDU, i dati sono
sottoposti ad una serie di controlli che producono effetti positivi, positivi con segnalazione,
negativi.

Il monitoraggio condotto attraverso la BDU per la componente FAS del flusso informativo unitario
risulta omogeneo con il processo e le tempistiche definite anche per la componente comunitaria
(Cfr. Allegato 6 “Circolare n.5 del 8 febbraio 2010 della RGS - Invio dati monitoraggio”).

In analogia con il processo di monitoraggio sinora condotto, il DPS sottoporra i dati consolidati ad
un processo di verifica, ad esito del quale produrra e sottoporra alle Amministrazioni regionali dei
report (rapporti di verifica) finalizzati anche ad evidenziare le necessita di aggiornamento dei dati
stessi.

Si propone di seguito un flusso di processo esemplificativo che riassume la fase di monitoraggio
con indicazione delle singole attivita e dei soggetti coinvolti.

A ciascuna attivita del processo sara dedicato un apposito paragrafo nel prosieguo del
documento.

Attori Attuatore del Progetto Amministrazione titolare MISE-DPS
Fasidel Raccolta dati ——» Acquisizione e verifica dati
monitoraggio "

|
v
|

n Pre-validazione
L
| v

n Validazione l

n Consolidamento
v

E Verifica

| ¥

Bl viodeidat R

‘ |
n Invio Rapporti di Verifica [---
\
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Ad esito dell’attivita n.6, qualorai rapporti evidenzino necessita di aggiornamento dei dati, il ciclo di alimentazione dellaBDU &
riattivato.

I:] Attivita non inclusa nella presente trattazione.

“ La medesima numerazione delle attivita del flusso é riprodotta all’interno delle successive tabelle (Campo “Pr.") per facilitare il
collegamento tra le due rappresentazioni.

Figura 6: Processo esemplificativo del monitoraggio per la programmazione 2007 — 2013

3.1.1 Invio dei dati*

| dati di attuazione sono inviati alla BDU tramite SIL (o tramite SGP per le Amministrazioni che lo
hanno scelto come sistema trasmittente) secondo il tracciato unico. La frequenza dell'invio é a
discrezione dell’Amministrazione, il sistema si configura, infatti, come un sistema aperto, a ciclo
continuo. Il periodo di riferimento per la validazione dei dati &€ bimestrale.

Strumenti e
sistemi
coinvolti

Soggetto

Pr. Attivita Descrizione Responsabile

L'aggiornamento dei dati deve
riguardare contestualmente tutte le
Compilazione del sezioni del tracciato (applicabili ai Amministrazioni
' . . . . SIL/ SGP
tracciato unico programmi FAS) che presentano un titolari
aggiornamento per il bimestre di
riferimento.
la — —
Amministrazioni
titolari -
Il tracciato completo Organismo
Invio dei dati alla BDU | dell’aggiornamento dei dati di responsabile SIL/SGP/BDU
attuazione ¢ inviato alla BDU. della
programmazione
e dell'attuazione

3.1.2 Prevalidazione

Per agevolare le Amministrazioni responsabili dei programmi sono presenti in BDU funzionalita di
prevalidazione tramite le quali e possibile, prima di effettuare la validazione effettiva, simulare il
processo di validazione (il numero di simulazioni & a discrezione del’Amministrazione).

Nella procedura di prevalidazione i dati del programma sono sottoposti a specifici controlli per cui
e possibile visualizzare nel dettaglio gli esiti. Cio consente, soprattutto nel caso in cui i dati dei
programmi siano trasmessi da piu sistemi locali, di poter verificare la situazione complessiva del
programma (per una trattazione maggiormente esaustiva si rinvia all’Allegato 3 “Monitoraggio
2007-2013 Manuale utente - BDU").

4 Cfr. Riferimenti normativi: delibera CIPE n°166/2007 par.7.1 e Allegato 6 “Monitoraggio e sistemi di sorveglianza e verifica” (in
particolare 2°e 3°capoverso).
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Strumenti e

Pr Attivita Descrizione E{zgggg(s)abile sistemi
P coinvolti
Amministrazioni
E richiesta la prevalidazione dei dati titolari /
del programma per il periodo Organismo
2.a | Prevalidazione selezionato attraverso le apposite responsabile BDU
funzionalita messe a disposizione dal della
sistema. programmazione
e dell'attuazione

3.1.3 Validazione ®

Con la Validazione, I' Organismo responsabile della programmazione e dell'attuazione convalida i
dati relativi al programma e ne sancisce I'ufficialita (per una trattazione maggiormente esaustiva si
rinvia all’Allegato 3 “Monitoraggio 2007-2013 Manuale utente - BDU").

| termini per la validazione in relazione ad ogni scadenza bimestrale rispettano i termini previsti per
il monitoraggio dei programmi comunitari (Cfr. Allegato 6 “Circolare n.5 del 8 febbraio 2010 della
RGS - Invio dati monitoraggio”): la validazione dei dati é richiesta entro il ventitreesimo giorno
dalla chiusura del bimestre di riferimento.

Strumenti e
sistemi
coinvolti

Soggetto

Pr Attivita Descrizione .
Responsabile

Amministrazioni

titolari /
Sono validati i programmi attraverso le | Organismo
3.a | Validazione apposite funzionalita messe a responsabile BDU
disposizione dal sistema. della

programmazione
e dell'attuazione

3.1.4 Consolidamento e verifica

A partire dal termine per la conclusione delle attivita di validazione, il MISE-DPS effettua il
consolidamento dei programmi in BDU (per una trattazione maggiormente esaustiva si rinvia
all'Allegato 3 “Monitoraggio 2007-2013 Manuale utente - BDU").

L’attivita consiste in una mera “copia” dei dati gia validati dall’Organismo responsabile della
programmazione e dell’attuazione nelllambiente consolidato della BDU. Di fatto, I'effetto del
consolidamento in BDU e I'impossibilita di aggiornare ulteriormente i dati di avanzamento riferiti
alla data scadenza, che vengono, pertanto, “cristallizzati” per quel periodo di riferimento.

I termini per il consolidamento dei programmi in relazione ad ogni scadenza bimestrale rispettano
le tempistiche previste per il monitoraggio dei programmi comunitari (Cfr. Allegato 6 “Circolare n.5
del 8 febbraio 2010 della RGS - Invio dati monitoraggio”); il consolidamento deve avvenire,
pertanto, nei trenta giorni successivi alla chiusura del periodo bimestrale di riferimento. Le
competenti Divisioni del DPS effettueranno le verifiche del caso sui dati consolidati e

° Cfr. Riferimenti normativi: delibera CIPE n°166/2007 par.7.1 (in particolare 5° capoverso) e Allegato 6 “Monitoraggio e sistemi di
sorveglianza e verifica” (in particolare 3° capoverso).
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trasmetteranno,entro 30 giorni, alle Amministrazioni regionali appositi rapporti di verifica,
evidenziando altresi eventuali necessita di modifica ed integrazione dei dati di attuazione. Le
Amministrazioni coinvolte potranno interagire con il DPS attraverso i consueti canali di
comunicazione, in analogia al processo di monitoraggio sinora condotto.

S EN]
Attivita Descrizione gzggg::gabile e sistemi
P coinvolti
E effettuato il consolidamento dei
. . MISE — DPS —
. Programmi in BDU attraverso le apposite S
4.a Consolidamento . o . . Divisioni BDU
funzionalita messe a disposizione dalla S
Territoriali
BDU.
- Il DPS effettua le verifiche del caso sui dati M.IS.E. .DPS Ambiente
5.a Verifica — Divisioni .
consolidati. L conoscitivo
Territoriali
Ad esito dell’attivita di verifica, il DPS .
S = . Ambiente
. - trasmette alle Amministrazioni regionali MISE — DPS — "
Invio rapporti di S . . L conoscitivo/
6.a o rapporti di verifica che evidenziano anche Divisioni o
verifica ; . . L Rapporti di
eventuali aggiornamenti da apportare al Territoriali P
. . ) verifica
dato di monitoraggio.

3.1.5 Azioni per il miglioramento della qualita del dato di monitoraggio

Posto che l'efficacia delle attivita di monitoraggio dipende dalla capacita dei dati di rappresentare
'andamento dell'investimento e il suo stato di attuazione, nonché di evidenziare eventuali criticita
in maniera tempestiva, si ritiene opportuno attivare un percorso di miglioramento della qualita
dei dati di monitoraggio, incidendo altresi sul comportamento dei soggetti attuatori che di fatto
sono “proprietari” del dato.

Rispetto alle attivitd di monitoraggio degli interventi finanziati dal FAS le Regioni e le Province
Autonome si trovano, infatti, a fronteggiare problemi di completezza, coerenza e tempestivita dei
dati che vengono inviati dai soggetti attuatori. Parimenti, problemi di qualita del dato persistono
negli invii effettuati ai sistemi centrali e si ripercuotono sulle attivita e sui processi di monitoraggio
effettuati dal DPS.

Per owviare alle carenze informative e per promuovere un incremento della qualita dei dati sono
stati definiti ed implementati alcuni controlli automatici utili a supportare I'’Amministrazione
regionale ad orientare I'operato dei soggetti attuatori.

| controlli sono di tre tipologie®:

e Controlli di stabilizzazione: evidenziano carenze informative ritenute particolarmente
rilevanti;

e Controlli di qualita: hanno lo scopo di valutare la qualita dei dati trasmessi in termini di
completezza e, quindi, evidenziano i campi che, sebbene facoltativi nellambito del

6 . - . . .
In occasione della revisione periodica del presente documento potranno essere proposte e valutate anche eventuali modifiche ed
integrazioni relative ai controlli.
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Protocollo di colloquio, qualora valorizzati, produrrebbero un sostanziale incremento della
qualita;

e Controlli sulla capacita programmatoria: supportano '’Amministrazione a valutare la
disponibilita di indicazioni attendibili rispetto alla durata prevista delle fasi delliter
procedurale e alla previsione di spesa (per progetti di realizzazione di opere e lavori
pubblici)’.

La tabella che segue riassume i controlli summenzionati (per approfondimenti si rinvia all’Allegato
4 “Controlli"):

Stabilizzazione Qualita Capacita programmatoria
Dettaglio Corrispondenza Progetti - Strumento Responsabile del progetto Anticipi/ Ritardi sulle fasi dell'iter

Attuativo ) . procedurale

Localizzazione del progetto

Copertura finanziaria FAS per progetti in Scostamento rispetto al piano dei

APQ Indicatori Occupazionali costi

Copertura finanziaria e dotazione Iter procedurale

Coerenza tra sezioni del Tracciato Unico Completezza

Coerenza delle date previste conil delfinformazione

periodo di riferimento Fasi procedurali successive
all"esecuzione”

Entratain funzione di un'opera

Figura 7: Quadro riassuntivo dei controlli

Per ogni procedura di consolidamento, 'ambiente conoscitivo mettera a disposizione dei report
automatici sull'esito dei controlli.

Ogni Regione e Provincia Autonoma €, pertanto, messa in condizione di prendere atto delle
incompletezze e delle incongruita dei dati e comunicarle ai propri soggetti attuatori affinché
provvedano alle attivita di integrazione/correzione ritenute opportune.

Rating delle fonti dei dati e definizione delle fasce di merito

Nelllambito del Progetto Monitoraggio sono previste due azioni finalizzate ad accompagnare, nel
concreto, le Amministrazioni nel percorso di miglioramento della qualita dei dati: il rating delle fonti
dei dati (azione D.19) e la definizione/ attivazione di soluzioni incentivanti ad esso correlate (A.3).

L’output del rating delle fonti dei dati & rappresentato dal posizionamento sia dei Programmi
Attuativi, sia dei soggetti attuatori, all'interno di determinate fasce di merito, in funzione della
bonta dei dati trasmessi.

La costruzione del meccanismo di rating e delle fasce di merito € articolata in tre fasi principali:

1. | dati inviati alla BDU sono verificati in funzione di criteri e sottocriteri per ottenere il “voto”
del progetto®;

2. |l rating per Programma Attuativo e per soggetto attuatore® & formulato sulla media dei
“voti” ottenuti dai progetti di uno stesso Programma o di uno stesso soggetto attuatore,

Si precisa che il controllo & finalizzato a valutare I'attendibilita delle stime e non le performance progettuali.

8 . . . - . . . a . . . .
Il “voto” del progetto é frutto dell’esito dei controlli di stabilizzazione, di qualita e di capacita programmatoria summenzionati.
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ponderata su parametri correttivi per tener conto delle caratteristiche del Programma (ad
esempio valore e numero dei progetti, miglioramento nel tempo) e del soggetto attuatore (ad
esempio valore dei progetti gestiti, numero dei progetti gestiti, miglioramento nel tempo);

3. In funzione dei rating ottenuti, si individuano le fasce di merito di appartenenza dei
Programmi Attuativi e dei soggetti attuatori.

I meccanismo, cosi concepito, non mette in correlazione né confronta le performance delle
diverse Amministrazioni. Il rating, infatti, prevede coefficienti correttivi in grado di tenere conto
delle caratteristiche specifiche dei Programmi e dei soggetti attuatori e si basa, altresi, sulla
valutazione del trend di miglioramento dellAmministrazione presa in esame rispetto alle
rilevazioni precedenti.

Alle fasce di merito sono associati meccanismi incentivanti finalizzati a “premiare” le
Amministrazioni piu virtuose, ossia le Regioni e Province Autonome ed, a livello locale, i
soggetti attuatori che forniscono dati del monitoraggio con una qualita elevata e che dimostrano di
migliorarla nel corso del tempo.

Le soluzioni incentivanti sono ispirate da un principio di replicabilita a valle: una volta definite ed
applicate dal Centro alle Amministrazioni regionali, le medesime soluzioni possono essere
applicate, infatti, dalle Regioni/PA nei confronti dei propri soggetti attuatori, promuovendo la
sensibilizzazione e la responsabilizzazione di questi ultimi e un rafforzamento dell’intera filiera
della programmazione.

3.2 Circuito finanziario™

In coerenza con quanto disposto dalla delibera n.166/2007, i trasferimenti delle risorse sono
effettuati, nei limiti delle disponibilitd assegnate con la legge finanziaria, nonché nei limiti di
competenza e subordinatamente alle disponibilita di cassa, in quote di pari importo, ad eccezione
dell'ultima, ciascuna pari all'8% del valore della quota FAS del programma approvato.

Al fine di garantire, per tutto il periodo di programmazione e presso ciascuna Amministrazione, un
livello di liquidita finanziaria che consenta il soddisfacimento delle obbligazioni da questa assunte,
la prima quota é trasferita a titolo di anticipazione a seguito di presentazione di specifica richiesta
da parte dell’'Organismo di Certificazione.

Le quote successive, ad eccezione dell’'ultima, sono trasferite a seguito di presentazione di
specifica richiesta da parte dell’Organismo di Certificazione con la quale si attesti 'ammontare
delle spese sostenute. In particolare:

e La seconda quota potra essere trasferita solo se la spesa sostenuta risulti pari ad almeno
al 75% dell'importo della prima quota. La spesa sostenuta, quindi, deve essere almeno patri
al 6% della quota FAS del programma;

e Ciascuna quota successiva potra essere trasferita solo se si attesta un’ulteriore spesa
sostenuta pari all'8% della quota FAS del programma approvato;

e ['ultima quota, a saldo, pari al massimo al 4% del valore della quota FAS del programma
approvato potra essere trasferita a seguito della presentazione di specifica richiesta da

9 . . . . . . R - . . A
E preso in considerazione il soggetto attuatore che fornisce i dati all Amministrazione titolare del Programma. Pertanto, anche il rating
per soggetto attuatore ha una dimensione regionale.

10 Cfr. Riferimenti normativi: delibera CIPE n©166/2007 par.7.1, 8.1 (in particolare 3° capoverso) e Allegato 6 “Monitoraggio e sistemi di
sorveglianza e verifica” (in particolare 7° capoverso).
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parte dell’Organismo di Certificazione con la quale si attesti il valore complessivo delle
spese sostenute in relazione al programma realizzato.

3.2.1 Verifiche su soglie e termini'’

Le delibere CIPE di attuazione del QSN aggiungono ulteriori condizioni che hanno un impatto sul
trasferimento delle risorse FAS. Le attivitd connesse alla verifica del rispetto dei requisiti di cui alle
delibere saranno condotte dal MISE-DPS con l'ausilio di una reportistica dedicata all'interno
dellambiente conoscitivo.

Sino all’adozione di una rivisitazione di tali requisiti in funzione del mutato contesto, alle date
indicate saranno verificati:

e | termini per I'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti;

¢ lllivello della progettazione delle Azioni Cardine.

3.2.2 Richiesta di trasferimento e certificazione della spesa’?

Per ottenere il trasferimento, I'Organismo di Certificazione formula un’apposita richiesta, sotto la
propria responsabilitd, corredata dall’attestazione riepilogativa dellammontare delle spese
sostenute.

Per “spesa sostenuta” deve intendersi la variabile “costo realizzato”, che si desume dalla
determinazione certificata del debito contratto a seguito dell’esecuzione della prestazione.

Il costo realizzato coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione
previsti dai rispettivi ordinamenti**:

e per la realizzazione di opere e lavori pubblici coincide con la somma degli importi degli
atti amministrativi di liquidazione delle seguenti due categorie di voci:

> perilavori: con 'importo del SAL liquidato;

> per le somme a disposizione: con I'importo riconosciuto dall’atto amministrativo di
liquidazione previsto da ciascun ordinamento.

e per lacquisizione di beni e servizi coincide con la somma degli importi degli atti
amministrativi di liquidazione della spesa,;

e nel caso di erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui coincide con la
somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione. Nel caso particolare degli aiuti
a titolarita regionale, ai fini del trasferimento delle risorse FAS, per costo realizzato pud
intendersi I'importo, riconosciuto quale ammissibile, riportato nel verbale di accertamento
delle spese sostenute redatto da parte delle commissioni preposte, laddove all'interno delle

1 Cfr. Riferimenti normativi: delibera CIPE n°1/2009 par. 2.8. e par 2.15.
12 Cfr. Riferimenti normativi: delibera CIPE 166/2007 par.7.1.

Qualora I'atto amministrativo che esaurisce la fase di liquidazione, per ragioni di ordinamento contabile, non possa essere
perfezionato, puo ritenersi assimilabile un provvedimento (di liquidabilitd) adottato dallo stesso dirigente preposto in cui:

¢ viene riconosciuto il debito;

« viene determinata, in base a titoli e documenti probatori, la somma da liquidare con la contestuale attestazione delle precise ragioni
che impediscono il perfezionamento contabile della liquidazione e che l'effetto sul sistema contabile viene rinviato ad un
provvedimento successivo.
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medesime sia presente un rappresentante del DPS indicato dalla direzione competente in
materia di FAS.

L'attestazione riepilogativa della spesa dovra riportare 'ammontare della spesa appannaggio delle
Amministrazioni Centrali. Anche all'interno della richiesta di trasferimento dovra essere
evidenziata la quota parte di trasferimento indirizzata a suddette Amministrazioni Centrali.

3.2.3 Modulistica di riferimento

Si rinvia in proposito allAllegato 7 “Modulistica Richiesta Trasferimento ed Attestazione”. E
possibile inoltrare gli appositi moduli alla competente divisione del DPS, debitamente sottoscritti e
formalizzati.
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4. Programmazione FAS 2000-2006

BN

Oggetto del presente capitolo & la trattazione del processo di monitoraggio e del circuito
finanziario per I'attuazione del ciclo di programmazione 2000-2006.

Attivazione > Monitoraggio >> Circuito finanziario >

[0
T O
R | !
8o ® Primo inserimento dati ' * Monitoraggio dell’attuazione ' * Modalita di trasferimento delle
o8 : ' risorse
QO =
© Q
= |
Attivazione / primo inserimento 1 4llle f§5| del monitoraggio e gli stati del | 4.2.1 Vgrlf!che su soglie e termini
) ' 5|§tema - 422 Rlchlegta di trasfeflmento
i 4.1.2 Inserimento e verifica livello locale 4.2.3 Modulistica di riferimento

' 4.1.3 Validazione ,
i 4.1.4 Consolidamento e verifica
1 4.1.5 Azioni per il miglioramento della qualita !

Argomenti

FOCUS DELLA TRATTAZIONE

Figura 8: Macrofasi dell’attuazione per il ciclo di programmazione 2000-2006

4.1 1l Monitoraggio dei progetti finanziati dal FAS nella programmazione
2000 — 2006

Il processo di monitoraggio per la programmazione 2000-2006 presenta alcune fondamentali
innovazioni rispetto alle precedenti modalita di monitoraggio del FAS basate sull'utilizzo di
Applicativo Intese, prima fra tutte la dismissione dell’ Applicativo stesso, a partire dalla chiusura
del monitoraggio relativo alla sessione del 31.12.2009 (Cfr. Allegato 7 “Circolare n.7336 del 13
maggio 2010 — Dismissione del sistema Applicativo Intese”), e la sua integrale sostituzione con i
sistemi informatici del MISE- DPS.

Nella logica di gestire unitariamente il dato di attuazione relativo sia alla programmazione 2007-
2013 (proveniente dalla BDU), sia alla programmazione 2000-2006 (monitorato in precedenza con
Al), é stato realizzato ed implementato il Sistema Gestione Progetti (SGP) che, non solo € in
grado di ricomprendere tutti i dati per entrambi i periodi di programmazione, ma li rende altresi
confrontabili ed omogenei, poiché rispecchia puntualmente il formato richiesto dal Tracciato Unico
della BDU (Cfr. Allegato 1 “Protocollo di Colloquio”).

Parimenti, anche la disciplina procedurale di monitoraggio sul precedente sistema e stata, di
fatto, superata e sostituita dalle regole operative riportate nel presente Manuale.

Il processo di monitoraggio del flusso informativo relativo alla programmazione 2000-2006 sara
gestito, per quanto applicabile, in maniera analoga al processo di monitoraggio per il ciclo
2007-2013, pur in presenza di alcuni elementi differenziali, primo fra tutti la logica del
“programma” introdotta nellambito delle nuova programmazione e, solo parzialmente
assimilabile alla logica dell'lntesa Istituzionale di Programma, strumento di programmazione
negoziata che ha caratterizzato il precedente ciclo di programmazione.
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In quest’ottica, la convergenza delle regole operative di monitoraggio per entrambi i cicli richiede
I'identificazione di un’unica interfaccia in materia di monitoraggio del FAS anche per il precedente
ciclo.

Tale ruolo di coordinamento e gestione del monitoraggio dell'attuazione €& assunto dal
“Organismo di coordinamento della programmazione 2000-2006”, individuato all'interno
dell'organizzazione regionale.

L’Organismo di coordinamento avra dei compiti sia rispetto alla validazione dei dati, sia rispetto
alla richiesta di trasferimento.

Ogni Regione e Provincia Autonoma ha la facolta di scegliere il regime di governance che
intende adottare per quanto riguarda la validazione dei dati degli interventi in APQ.
L’Amministrazione regionale deve, dunque, comunicare al DPS se intende affidare la validazione
al Responsabile dello Strumento Attuativo (per i soli interventi afferenti allAPQ di sua pertinenza)
oppure allOrganismo di coordinamento della programmazione 2000-2006 che centralizza la
validazione di tutti gli interventi afferenti all'Intesa.

La richiesta di trasferimento, che riportera altresi un riepilogo della spesa sostenuta (in
termini di costo realizzato) €, invece, trasmessa al DPS per lintera Intesa da quest’'unico
interlocutore, 'Organismo di coordinamento.

Un processo di monitoraggio quanto piu possibile omogeneo per entrambi i periodi di
programmazione si traduce in procedure piu snelle ed efficaci oltre che piu semplici dal punto di
vista degli attori coinvolti.

Ulteriori elementi condivisi dai due cicli sono ravvisabili in merito a:

e Sistemi coinvolti: lo scambio di dati avviene tra SIL e SGP™, proprio come per la nuova
programmazione avviene tra SIL e BDU. Il quadro informativo di riferimento €, anche in
guesto caso, fornito dal’ambiente conoscitivo del FAS;

¢ Informazioni: i dati di avanzamento dei progetti sono quelli descritti nel Protocollo di
Colloquio™;

e Controlli: i dati sono sottoposti ai medesimi controlli di validazione, ove applicabili (i
controlli di validazione previsti dalla BDU sono, infatti, replicati su SGP);

e Tempistiche: le tempistiche per la validazione dei dati sono le medesime, il periodo di
riferimento & bimestrale;

e Rapporti: nell'ottica di semplificazione, automazione e snellimento delle procedure e
prevista I'eliminazione del Rapporto Semestrale di Monitoraggio APQ. E previsto altresi
la realizzazione di un unico Rapporto Annuale di Esecuzione per entrambi i cicli di
programmazione.

Il processo di monitoraggio delineato per il ciclo 2000-2006 prevede che le Amministrazioni inviino
i dati di attuazione direttamente al MISE — DPS secondo il formato di dati descritto nel
Tracciato Unico (non &, pertanto, richiesto che siano trasmessi e validati in BDU, come per il ciclo
2007-2013).

Per la trasmissione dei dati, le Amministrazioni potranno avvalersi tanto di propri Sistemi
Informativi Locali (SIL), includendo in questa categoria anche il sistema SGP locale che puo
essere utilizzato alla stregua di un SIL, quanto di SGP on line come sistema trasmittente.

14 - . . L - . .
Sempre che ’Amministrazione non abbia deciso di avvalersi di SGP come sistema trasmittente.
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Come precedentemente indicato, la validazione dei dati per la programmazione 2000-2006 &
un'attivita richiesta tanto al Responsabile dello Strumento Attuativo, quanto all’Organismo di
coordinamento, in funzione del regime di governance di cui I’Amministrazione scegliera di dotarsi.

Successivamente alla validazione, ha luogo il consolidamento, operazione di presa in carico dei
dati da parte del MISE-DPS. | dati consolidati sono sottoposti, quindi, alle verifiche del caso da
parte delle competenti divisioni del DPS. Successivamente alle attivita di verifica, le competenti
divisioni del DPS inviano alle Amministrazioni regionali dei rapporti di verifica che evidenziano
anche eventuali necessita di modifica ed integrazione dei dati di attuazione. Le Amministrazioni
coinvolte potranno interagire con il DPS attraverso i consueti canali di comunicazione, in analogia
al processo di monitoraggio sinora condotto.

Si propone di seguito un flusso di processo esemplificativo che riassume la fase di monitoraggio
con indicazione delle singole attivita e dei soggetti coinvolti.

A ciascuna attivita del processo sara dedicato un apposito paragrafo nel prosieguo del
documento.

Amministrazione Regionale

Attuatore/Responsabile Responsabile Organismo di MISE-DPS
Attori Procedimento Strumento coordinamento
Fasidel Raccolta dati -
monitoraggio ]
[—
\

n Inserimento 2 S :
\ l i
v |
[ i
n Verifica i
, |
——— E
| i
n Validazione 1 |
| T |
n Consolidamento |
I |
‘ v i
H Verifica |
‘ ]
‘ y |
n Invio Rapportidi | |

‘ Verifica

Ad esito dellattivita n.6, qualorai rapporti evidenzino necessitadiaggiornamento deidati, il ciclo di alimentazione
dellaBDU é riattivato.

[ ] Attivita noninclusa nellapresente trattazione.
h La medesimanumerazione delle attivita del flusso € riprodotta all'interno delle successive tabelle (Campo “Pr.”)
perfacilitare il collegamento tra le due rappresentazioni.

Figura 9: Processo esemplificativo del monitoraggio per la programmazione 2000 — 2006

4.1.1 Le fasi del monitoraggio e gli stati del sistema

Le varie fasi del monitoraggio del ciclo 2000-2006 sono scandite dagli stati del sistema SGP,
come evidenziato nella seguente figura:
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Responsabilita In inserimento  In verifica locale

Responsabile del i

ProcI:edimento nserimento In validazione

Responsabile Verifica locale Validato

Strumento |

Responsabile Strumento Validazi )

/Organismo di Coordinamento lietrdloli(s Consolidato

MISE - DPS Consolidamento

Figura 10: Le fasi di monitoraggio del progetto su SGP

4.1.2

La fase di inserimento individua la fase in cui il Responsabile del procedimento
inserisce/aggiorna il dato di monitoraggio. Durante la fase di inserimento lo stato che il
progetto assume in SGP € “in inserimento”, a chiusura di codesta fase il progetto verra
posto in SGP in stato “in verifica locale”;

La fase di verifica locale e la fase in cui '’Amministrazione regionale, nella funzione del
Responsabile di Strumento, raccoglie e controlla i dati inseriti dai Responsabili del
procedimento. Durante questa fase il progetto assume in SGP lo stato “in verifica locale”.
Al termine della fase il progetto & posto in SGP in stato “in validazione”;

Y

La validazione é effettuata secondo le modalita prescelte e comunicate
dal’Amministrazione regionale al DPS, dunque, dal Responsabile dello Strumento
relativamente allo strumento attuativo di propria pertinenza, oppure dall'Organismo di
coordinamento per la programmazione 2000-2006. Al termine di questa attivita gli
Strumenti e l'Intesa acquisiscono lo stato di “validato”. Tale stato, quindi, individua la
conclusione dell’ultimo step di verifica a livello locale®®;

La fase di consolidamento e la fase in cui il MISE-DPS prende in carico i dati di
monitoraggio trasmessi dal’Amministrazione regionale e si conclude con il passaggio di
stato degli Strumenti e dell'Intesa in “consolidato”.

Inserimento e verifica livello locale

La compilazione/aggiornamento dei dati e la verifica effettuata a livello locale presenta
caratteristiche differenti in funzione della scelta del’Amministrazione regionale che puo:

1.

Utilizzare SGP, in versione SGP locale alla stregua di un SIL o in versione SGP on line
come sistema trasmittente;

Awvalersi di un proprio sistema informativo locale (SIL) per la trasmissione dei dati al
MISE — DPS.

! Nel caso in cui 'Amministrazione regionale opti per un sistema di governance in cui la validazione &
un’attribuzione del Responsabile dello Strumento, I'attivita di verifica locale e I'attivita di validazione sono
sovrapposte ed accentrate su quest’unica figura.
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Nel caso in cui si utilizzi SGP, a seguito dell'inserimento dei dati il sistema consente di impostare
lo stato “in verifica locale”, quindi, possono essere intraprese le verifiche a livello locale che si
chiudono con l'impostazione dello stato “in validazione™.

Nel caso di utilizzo del SIL linserimento dei dati e l'attivita di verifica avvengono in base alle
apposite funzionalita messe a disposizione dal sistema. Una volta conclusa la verifica a livello
locale, viene effettuata un’operazione di trasmissione dei dati al sistema SGP. All'atto del
recepimento su SGP sono attivati in automatico i controlli di validazione che consentono di
accettare nel sistema i soli progetti che non presentano errori bloccanti (di tipo scarto) e che,

pertanto, sono recepiti direttamente nello stato “in validazione”.

1b

Attivita

Inserimento

Utilizzo di SGP

Descrizione

L’aggiornamento dei dati deve
riguardare contestualmente tutte le
sezioni del tracciato (applicabili ai
programmi FAS) che presentano un
aggiornamento per il bimestre di
riferimento. Lo stato che
contraddistingue la fine dell'attivita &
“in verifica locale”.

Soggetto
Responsabile

Amministrazioni
titolari -
Responsabile del
Procedimento

Strumenti
sistemi
coinvolti

SGP

e

2.b

Verifica (livello locale)

La fase della verifica a livello locale si
conclude con 'impostazione dello
stato “in validazione”.

Amministrazioni
titolari -
Responsabile
Strumento

SGP

Attivita

Utilizzo di SIL

Descrizione

L'aggiornamento dei dati deve
riguardare contestualmente tutte le
sezioni del tracciato (applicabili ai

Soggetto
Responsabile

Amministrazioni
titolari —

Strumenti
sistemi
coinvolti

e

1.b | Inserimento programmi FAS) che presentano un Responsabile del SiL
aggiornamento per il bimestre di Procedimento
riferimento.

La fase della verifica a livello locale &
svolta sul SIL in base alle apposite
funzionalita messe a disposizione dal | Amministrazioni
2b | Verifica (livello locale) | S'St€Ma titolari - sIL

Al termine dell'attivita i dati sono
trasferiti ad SGP e recepiti nello stato
“in validazione”, previa attivazione dei
controlli di validazione.

Responsabile
Strumento

4.1.3 Validazione

Alle scadenze prestabilite, ovvero entro ventitreesimo giorno successivo alla chiusura del
bimestre di riferimento ogni Amministrazione regionale deve addivenire alla validazione dei dati di
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monitoraggio. In funzione del regime di governante prescelto dalla Regione e Provincia Autonoma,
la validazione potra essere effettuata da ogni singolo Responsabile di Strumento (per il solo APQ
di propria pertinenza) oppure dall’Organismo di coordinamento per tutti gli Accordi afferenti al
periodo di programmazione 2000-2006. Il regime di governante prescelto dovra essere
preventivamente comunicato al DPS.

La validazione viene effettuata sul sistema SGP attraverso la modifica dello stato da “in
validazione” a “validato™.

Il cambiamento di stato presuppone l'attivazione dei controlli di validazione gia previsti sulla
BDU e replicati su SGP: solo i progetti che non presentano errori bloccanti (di tipo scarto)
potranno essere validati.

Strumenti e
Pr. Attivita Descrizione gzggc?:\t:abile sistemi
P coinvolti

Amministrazioni
titolari —
Responsabile
Strumento /
Organismo di
coordinamento

E effettuata la validazione attraverso
3.b Validazione la modifica dello stato da “in
validazione” a “validato”.

SGP

4.1.4 Consolidamento e verifica

Ad esito della procedura di validazione il MISE-DPS prende in carico formalmente i dati di
attuazione. Tale operazione rappresenta il consolidamento dei dati degli APQ 2000-2006; lo

BN

stato che identifica la conclusione dell’'attivita di consolidamento & “consolidato”.

Le competenti Divisioni del DPS effettuano le verifiche del caso sui dati consolidati e comunicano
alle Amministrazioni regionali le necessita di modifica ed integrazione dei dati di attuazione tramite
appositi rapporti di verifica. Le Amministrazioni coinvolte potranno interagire con il DPS attraverso
i consueti canali di comunicazione, in analogia al processo di monitoraggio sinora condotto.

Strumenti
sistemi
coinvolti

Soggetto

Pr. Attivita Descrizione .
Responsabile

E effettuato il consolidamento dei dati
dell'lntesa attraverso la presa in carico | MISE — DPS -

4.b | Consolidamento formale da parte del MISE-DPS. Lo Divisioni SGP
stato conclusivo del consolidamento € | Territoriali
“consolidato”.
- Il DPS effettua le verifiche del caso sui M.IS.E. — .DPS B Ambiente
5.b | Verifica . N Divisioni "
dati consolidati. o conoscitivo
Territoriali
Ad esito dell'attivita di verifica, il DPS Ambiente
trasmette i rapporti di verifica MISE — DPS — "
. . . ) . N . S conoscitivo/
6.b | Invio report di verifica | evidenziando altresi eventuali Divisioni o
. ; . S Rapporti di
aggiornamenti da apportare al dato di | Territoriali verifica

monitoraggio.
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4.1.5 Azioni per il miglioramento della qualita del dato di monitoraggio

L’esigenza di miglioramento della qualita dei dati e, dunque, la volontd di aumentarne la
completezza, la coerenza e la tempestivita € centrale anche per il monitoraggio del ciclo 2000-
2006. In tale ottica, i controlli automatici sui dati e il meccanismo di rating delle fonti dei dati sono
messi a disposizione delle Amministrazioni regionali anche per il monitoraggio della
programmazione 2000-2006. Benché il rating delle fonti dei dati segua i medesimi principi riportati
nel Par. 3.1.5 il numero dei controlli applicabili & piu esiguo.

La tabella che segue riassume i controlli summenzionati (per approfondimenti si rinvia all’Allegato
4 “Controlli”):

Stabilizzazione Qualita

b 4 b 4
Alimentano il modello di rating per I'individuazione delle fasce di merito

Dettaglio Corrispondenza Progetti -

Strumento Attuativo Responsabile del progetto

Copertura finanziaria FAS per Iter procedurale

progetti in APQ Fasi procedurali successive

Coperturafinanziaria e all"esecuzione

dotazione Entrata in funzione di un‘opera
Coerenza tra sezioni del
Tracciato Unico

Coerenza delle date previste
conil periodo di riferimento

Figura 11: Quadro riassuntivo dei controlli per I’alimentazione del rating delle fonti dei dati

Il posizionamento in fasce di merito € finalizzato all'attivazione di soluzioni incentivanti, come gia
precedentemente descritto nel Par. 3.1.5.

4.2 Circuito finanziario

Nell'ambito della gestione finanziaria, in analogia con le modalita di trasferimento richieste per la
programmazione 2007-2013, i trasferimenti delle risorse sono effettuati, nei limiti di competenza e
subordinatamente alle disponibilitd di cassa, in quote di pari importo, ad eccezione dell'ultima,
ciascuna pari all'8% del valore della quota FAS assegnata al Programma per il periodo di
programmazione 2000-2006. Il calcolo della quota di trasferimento & formulato tenendo conto di
guanto gia trasferito e speso nell’ambito dell'Intesa stessa.

4.2.1 Verifiche su soglie e termini

Eventuali riassegnazioni a valere sul ciclo 2000-2006 dovranno essere aggiudicate in coerenza
con la normativa vigente.

4.2.2 Richiesta di trasferimento

Per ottenere il trasferimento, & necessario formulare un’apposita richiesta corredata dal riepilogo
della spesa sostenuta (in termini di costo realizzato).
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Il riepilogo della spesa dovra riportare I'ammontare della spesa appannaggio delle
Amministrazioni Centrali. Anche all'interno della richiesta di trasferimento dovra essere
evidenziata la quota parte di trasferimento indirizzata a suddette Amministrazioni Centrali.

Tale richiesta sara inoltrata al DPS per il tramite del’Organismo di coordinamento della
programmazione 2000-2006 sulla base dell'avanzamento della spesa sostenuta (costo realizzato)
come risultante dai dati di monitoraggio.

4.2.3 Modulistica di riferimento

Si rinvia in proposito allAllegato 6 “Modulistica Richiesta Trasferimento ed Attestazione”. E
possibile inoltrare gli appositi moduli alla competente divisione del DPS, debitamente sottoscritti e
formalizzati.
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5. Rapporto Annuale di Esecuzione'”

Annualmente, entro il 30 giugno, '’Amministrazione regionale presenta, alle competenti Divisioni
del DPS, il Rapporto Annuale di Esecuzione relativo all'anno precedente.

Il Rapporto & composto da due sezioni, rispettivamente relative a:

Programma Attuativo 2007-2013: che riporta una sintesi dellavanzamento del
Programma Attuativo FAS, comprensivo di ogni eventuale aggiornamento del
cronoprogramma di spesa FAS del PAR (sulla base dei concreti andamenti degli anni
precedenti). L'Organismo responsabile della programmazione e dell'attuazione inserisce
nel Rapporto anche i risultati dei rapporti di monitoraggio annuali degli APQ.

APQ 2000-2006: contenente una sintesi dello stato di avanzamento della programmazione
2000-2006. L'Organismo di coordinamento della programmazione 2000-2006 inserisce
all'interno del Rapporto i risultati dei rapporti di monitoraggio annuali degli APQ.

Saranno, inoltre, oggetto di trattazione anche i seguenti temi principali:

Modalita di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori;
Problemi rilevanti incontrati e misure adottate per risolverli;
Modifiche nell'ambito dell'attuazione;

Assistenza Tecnica;

Informazione e pubblicita;

“Progetti esemplari”.

Per le Amministrazioni interessate sono previsti appositi capitoli per la trattazione degli Obiettivi di
Servizio e delle risorse premiali, nonché dei progetti trasversali alle due programmazioni e alla
fonti di finanziamento (Cd. “Progetti Coerenti”).

1 Cfr. Riferimenti normativi: delibera CIPE 166/2007 par. 7.1, 9.1 e Allegato 7 “Quadro finanziario unico e aggiuntivita dell'intervento
della politica regionale”.
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6. Regole transitorie

Le modifiche e le integrazioni al presente documento saranno valutate e concertate tra il DPS e le
Regioni e Province Autonome, nellambito di un percorso condiviso, a garanzia sia della
tempestivita degli aggiornamenti sia della loro condivisione tra le parti.

Per la realizzazione delle versioni successive del Manuale Operativo sara, pertanto, seguito il
medesimo iter per la stesura del presente documento.

Nello specifico, le principali integrazioni che si prevedono di includere nelle successive versioni del
documento hanno ad oggetto:

¢ Il monitoraggio dei progetti finanziati dal FAS assegnato alle Amministrazioni centrali;

¢ Il monitoraggio e verifica del meccanismo premiale degli “obiettivi di servizio” di cui alla
delibera n.82 del 3 agosto 2007;

¢ |l monitoraggio dei progetti trasversali alle due programmagzioni e alle fonti di finanziamento
(cd.“progetti coerenti”, “progetti prima fase”, etc);

¢ Il modello di rapporto annuale di esecuzione con i contenuti di dettaglio;
e | contenuti e le modalita di comunicazione/ pubblicita dei temi connessi al monitoraggio;
e La descrizione dei sistemi coinvolti nel processo di monitoraggio;

e Modelli di rating delle fonti e meccanismi di incentivazione.
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7. Allegati

Allegato 1 “Protocollo di Colloquio”

Disponibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato al seguente link: http://igrue.tesoro.it/

Nome file Versione

Monitoraggio_ QSN_- Protocollo_di_colloquio_v3 3 Versione 3.3 Settembre 2009

Allegato 2 “Controlli di prevalidazione e validazione dei programmi del Quadro Strategico
Nazionale”

Disponibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato al seguente link: http://igrue.tesoro.it/

Nome file Versione

Monitoraggio QSN_-

Controlli_di_pre validazione v3 1 Versione 3.1 Luglio 2010

Allegato 3 “Monitoraggio 2007-2013 Manuale utente - BDU”
Disponibile sul sito del'lGRUE al seguente link: http://igrue.tesoro.it/

Nome file Versione

Monitoraggio 2007-2013: Manuale utente Versione 1.0 -

Allegato 4 “Controlli”

La tabella che segue riporta un approfondimento dei controlli realizzati per promuovere la qualita
del dato di monitoraggio, che alimentano il rating delle fonti. Le otto colonne riportano le seguenti
informazioni di dettaglio:

e Codice: riporta il codice identificativo del controllo;
e Nome: riporta il nome del controllo;
e Descrizione: riporta la descrizione del controllo;

e Struttura del dato: riporta il nome della tabella e del campo del tracciato unico che
contengono il dato;

e Tipologia del dato: indica se all'interno del tracciato unico I'informazione rappresenta un
dato chiave (K), obbligatorio (O) o facoltativo (F);
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e Tipologia di operazione: evidenzia il tipo di operazione a cui il controllo € applicabile;

e Programmazione 2000-2006: evidenzia se il controllo & applicabile alla programmazione
2000-2006;

* Programmazione 2007-2013: evidenzia se il controllo & applicabile alla programmazione
2007-2013.

Controlli di stabilizzazione

Codice

Nome

Descrizione

Struttura del
dato

Tipologia
del dato

Tipologia
di
operazione

Progr.

2000-
2006

Progr.
2007-
2013

Al

Corrispond
enza
Progetti -
Strumento
Attuativo

Il controllo verifica, tramite il
CUP, la corrispondenza tra un
progetto e lo strumento
attuativo cui appartiene (APQ
ISAD).

Esso € finalizzato a verificare
che un progetto, inserito in
fase di stipula in un APQ, non
venga successivamente
associato ad altri strumenti
(ad esempio un progetto
afferente un SAD non venga
inserito in un APQ).

Anagrafica
Progetti

AO -
Informazion
i generali
CUP_PRO
VVISORIO)
/
CUP_DEFI
NITIVO

O/F

Anagrafica
dei Progetti
A5 —
Inserimento
in
Strumento
Attuativo
COD_STR
U ATT

Tutte

A2

Copertura
finanziaria
FAS per
progetti in
APQ

Il controllo & finalizzato a
verificare che la copertura
finanziaria FAS di un progetto
inserito in APQ non venga
modificata nell'importo, se non
a fronte di una specifica
deliberazione del Tavolo dei
Sottoscrittori.

Sezione
Finanziaria
A9 —
Finanziame
nto del
progetto
IMPORTO

Tutte

A3

Copertura
finanziaria
e dotazione

A3.1 - Copertura finanziaria e
dotazione del programma

Il controllo & finalizzato a
verificare che la somma della
copertura FAS di tutti i progetti
afferenti al programma non
superi la quota ripartita da
delibera per il Programma

Sezione
Finanziaria
A9 -
Finanziame
nto del
progetto
IMPORTO

Sezione
Finanziaria
A9 -
Finanziame
nto del

Tutte
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Controlli di stabilizzazione

Codice

Nome

Descrizione

Struttura del
dato

Tipologia
del dato

Tipologia
di
operazione

Progr.
2000-
2006

Progr.
2007-
2013

progetto
FONTE

Sezione
Finanziaria
A9 -
Finanziame
nto del
progetto
COD_NOR
MA

A3.2 - Copertura finanziaria e
dotazione dell'Intesa

Il controllo & finalizzato a
verificare che la somma dei
finanziamenti FAS dei progetti
di tutti gli APQ di un’Intesa
non ecceda limporto FAS
assegnato all'Intesa

Sezione
Finanziaria
A9 -
Finanziame
nto del
progetto
IMPORTO

Sezione
Finanziaria
A9 -
Finanziame
nto del
progetto
FONTE

Sezione
Finanziaria
A9 -
Finanziame
nto del
progetto
COD_NOR
MA

Sezione
Procedural
e

A21 - lter
procedurale
del progetto
DATA_FIN
E_EFFETTI
VA

Tutte
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Controlli di stabilizzazione

Codice

Nome

Descrizione

Struttura del
dato

Tipologia
del dato

Tipologia
di
operazione

Progr.
2000-
2006

Progr.
2007-
2013

A4

Coerenza
trale
sezioni del
Tracciato
Unico

A4.1 - Coerenza tra liter
procedurale e i pagamenti*®

Il controllo rileva la presenza
di un progetto per il quale
risulta valorizzata la data di
fine effettiva per la fase di
“esecuzione” e per cui
risultano assenti i pagamenti.

Sezione
Procedural
e

A21 - lter
procedurale
del progetto
COD_FAS
E

Sezione
Procedural
e

A21 - lter
procedurale
del progetto
DATA_FIN
E_EFFETTI
VA

Sezione
Finanziaria
Al5 —
Pagamenti
DATA PAG
AMENTO

Sezione
Finanziaria
Al5 —
Pagamenti
IMPORTO _
PAG

Tutte

A4.2 - Coerenza tra i
pagamenti e l'iter procedurale
Il controllo rileva la
presenza di un progetto
per il quale risultano
presenti pagamenti per
almeno il 50% del valore e
non risulta valorizzata
alcuna data effettiva sulle
fasi del relativo iter
procedurale.

Sezione
Finanziaria
Al5 —
Pagamenti
IMPORTO _
PAG

Sezione
Procedural
e

A21 — lter
procedurale
del progetto
COD_FAS
E

Tutte

'8 5j tratta del medesimo controllo con esito warning effettuato dalla Banca Dati Unitaria, controllo di validazione 2.18.
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Controlli di stabilizzazione

Codice

Nome

Descrizione

Struttura del
dato

Tipologia
del dato

Tipologia
di
operazione

Progr.
2000-
2006

Progr.
2007-
2013

Sezione
Procedural
e

A21 - lter
procedurale
del progetto
DATA_INIZ
IO_EFFET
TIVA

Sezione
Procedural
e

A21 - lter
procedurale
del progetto
DATA_
FINE_EFF
ETTIVA

A4.3 - Coerenza tra i
pagamenti e la fase di
esecuzione

Il controllo rileva la
presenza di un progetto

per il quale risultano
presenti pagamenti per
almeno il 15% del valore e
non risulta valorizzata la
data di inizio effettiva per la
fase di “esecuzione”.

Sezione
Finanziaria
Al5 —
Pagamenti
IMPORTO _
PAG

Sezione
Procedural
e

A21 — lter
procedurale
del progetto
COD_FAS
E

Sezione
Procedural
e

A21 - lter
procedurale
del progetto
DATA_INIZ
IO_EFFET
TIVA

Realizzazi
one di
opere e
lavori
pubblici

A4.4 - Coerenza tra iter
procedurale e piano dei costi

Il controllo verifica che in
presenza della valorizzazione
dellentrata in funzione di
un'opera il costo realizzato sia

Sezione
Procedural
e

A21 - lter
procedurale
del progetto
COD_FAS

Realizzazi
one di
opere e
lavori
pubblici

v

v
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Controlli di stabilizzazione

Codice

Nome

Descrizione

Struttura del
dato

Tipologia
del dato

Tipologia
di
operazione

Progr.
2000-
2006

Progr.
2007-
2013

pari al costo totale e il costo
da realizzare sia pari a 0.

Sezione
Procedural
e

A21 — lter
procedurale
del progetto
DATA_INIZ
IO_EFFET
TIVA

Sezione
Finanziaria
Al6 —
Piano dei
Costi
IMP_REALI
ZZATO

O/F

Sezione
Finanziaria
Al6 —
Piano dei
Costi
IMP_DA R
EALIZZAR
E

O/F

A5

Coerenza
delle date
previste
coniil
periodo di
riferimento

Il controllo & finalizzato a
verificare che in assenza della
valorizzazione delle date
"effettive" di inizio e fine fase,
le date "previste” non siano
anteriori al periodo di
monitoraggio in corso™®.

Sezione
Procedural
e

A21 — lter
procedurale
del progetto
COD_FAS
E

Sezione
Procedural
e

A21 - lter
procedurale
del progetto
DATA_INIZ
IO_EFFET
TIVA

Tutte

' gj tratta del medesimo controllo con esito warning effettuato dalla Banca Dati Unitaria, controllo di validazione D.3.
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Controlli di stabilizzazione

Codice

Nome

Descrizione

Struttura del
dato

Tipologia
del dato

Tipologia
di
operazione

Progr.
2000-
2006

Progr.
2007-
2013

Sezione
Procedural
e

A21 - lter
procedurale
del progetto
DATA
FINE_EFF
ETTIVA

Sezione
Procedural
e

A21 - lter
procedurale
del progetto
DATA_INIZ
IO_PREVIS
TA

Sezione
Procedural
e

A21 - lter
procedurale
del progetto
DATA__FI
NE_PREVI
STA

Controlli di qualita

Codice

Nome

Descrizione

Struttura del
dato

Tipologia
del dato

Tipologia
di
operazione

Progr.
2000-
2006

Progr.
2007-
2013

Bl

Responsabil
e del
Progetto

Il controllo & finalizzato a
verificare che, in
corrispondenza delle varie
fasi  dell'iter  procedurale,
venga inserito il soggetto
competente dell’esecuzione
della fase stessa.

Sezione
Procedural
e

A21 - lter
procedurale
del progetto
COD_FAS
E

Sezione
Procedural
e

A21 — lter
procedurale
del progetto

Tutte
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Controlli di qualita

. . Tipologia | Progr. Progr.
Codice|  Nome Descrizione R e di 2000- | 2007-
ato el dato operazione | 2006 2013
SOGG_CO
MPET
Anagrafica
B2.1 — Indirizzo Progetti
Il controllo & finalizzato a | A7 —
verificare che venga | Localizzazi = Tutte x J
compilato il campo | one
corrispondente nella tabella | geografica
A7 - Localizzazione | del progetto
geografica del progetto INDIRIZZO
Anagrafica
B2.2 - Codice CAP Progetti
Il controllo & finalizzato a A7—. ]
verificare che venga Localizzazi F Tutte x J
compilato il campo | one
corrispondente nella tabella | geografica
A7 - Localizzazione | de| progetto
geografica del progetto COD CAP
Localizzazio
B2 ne del Anagrafica
progetto Progetti
A8 —
Coordinate
di K
georeferenz
B2.3 - Coordinate di iazione del
georeferenziazione progetto
Il controllo & finalizzato a COORD_X Tutte x J
verificare che vengano Anaoarafi
) : . grafica
inserite le coordinate X e Y Progetti
nella tabella A8 — Coordinate 9
di georeferenziazione A8 — .
Coordinate K
di
georeferenz
iazione del
progetto
COORD_Y
 ep Sezione
Il controllo e finalizzato a
Indicatori | verificare che in presenza Erocedural
zion | della valorizzazione della J
B3 Occuap"a " | data fine effettiva della fase | A21 — Iter F Tutte x
di “esecuzione” sia inserito il | procedurale

valore a conclusione

del progetto
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Controlli di qualita

. . Tipologia Progr. Progr.
Codice| Nome Descrizione S"“g:tf = T(;gl"("g@t’;a P | 2000- | 2007-
operazione | 2006 2013
goell’indicatore occupazionale. | DATA_FIN
E_EFFETTI
VA
Sezione
Fisica
Al18 —
Valori fisici
di
realizzazion =
e_
Indicatori
Occupazion
ali
VAL_CON
CLUSO
Il ppntrollo e finaliz.zatola Sezione
verificare c;he siano msente Procedural
tutte le fasi che costituiscano
l'iter procedurale e che per e
ciascuna siano valorizzate le | A21 — Iter K
date previste. procedurale
Si S(_egn_alano le seguenti dCeOIBroFg:tSto
eccezioni: E
e |l controllo non si applica
Iter alla fase “studio di Tutte J J
B4 procedurale fattibilita”  poiché non
sempre € prevista; Sezione
e  Esistono fasi delliter che | Procedural
non prevedono una |€
durata, ma | A21 — lter
corrispondono ad una | procedurale | O
data puntuale. Per tali | de| progetto
fasi, .|nd|cate nellg DATA INIZ
successiva Tgbella 1, il I0_PREVIS
controllo verifica la sola A

compilazione della data

% |n analogia al controllo di validazione 2.19, la presenza del valore a conclusione deve ora essere stata comunicata per almeno un

indicatore CORE e non per tutti.
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aggio FAS )

Controlli di qualita

Codice

Nome

Descrizione

Struttura del
dato

Tipologia
del dato

Tipologia
di
operazione

Progr.
2000-
2006

Progr.
2007-
2013

di fine prevista.

Sezione
Procedural
e

A21 — Iter
procedurale
del progetto
DATA _
FINE_PRE
VISTA

B5

Completezz
a
dell’informa
zione

B5.1 - Indicatori di
Programma - valore
programmato iniziale

Il controllo & finalizzato a
verificare la compilazione
della  sezione A19 e
conseguentemente del
campo obbligatorio “valore
programmato iniziale”.

Sezione
Fisica

Al19 —
Valori fisici
di
realizzazion
e- Indicatori
di
Programma
VAL _PRO
GRAMMAT
O_INIZIAL
E

Tutte

B5.2 - Indicatori di
Programma - valore
concluso

Il controllo & finalizzato a
verificare che, in presenza
della valorizzazione della
data fine effettiva della fase
di “esecuzione”, sia inserito il
valore a conclusione
dell'indicatore di programma.

Sezione
Procedural
e

A21 — Iter
procedurale
del progetto
COD_FAS
E

Sezione
Procedural
e

A21 — lter
procedurale
del progetto
DATA_FIN
E_EFFETTI
VA

Sezione
Fisica

Al19 —
Valori fisici
di
realizzazion
e- Indicatori
di

Tutte

Pagina 36 di 43




MANUALE OPERATIVO — versione 1, ottobre 2010

( Progetto_
Monitor
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Controlli di qualita

. . Tipologia | Progr. Progr.
Codice|  Nome Descrizione R e P | 2000- | 2007
operazione | 2006 2013
Programma
VAL_CON
CLUSO
Anagrafiche
Soggetti
Correlati
SO - =
Anagrafe
) comune
B5.3 - Codice ISTAT sede COD_ISTA
Il controllo & finalizzato a | T_SEDE
verificare la compilazione del
campo corrispondente nelle | Anagrafiche Tutte x J
tabelle della sezione | Soggetti
anagrafica SO — Anagrafe | Correlati
comune ovvero A26 —|A26—
Soggetti collegati ai progetti. Soggetti F
collegati ai
progetti
COD_ISTA
T _SEDE_S
OoG
Anagrafiche
Soggetti
Correlati
A25 — F
B5.4 - Dimensione delle | RUOlO
imprese DIMENSIO
o NE
Il controllo e finalizzato a
verificare Ia_compilazione del Anagrafiche Tutte x J
campo corrispondente r_nelle Soggetti
tabelle. della sezione Correlati
anagrafica A25 - Ruolo
owero A26 - Soggetti A26 - .
collegati ai progetti. Soggetti F
collegati ai
progetti
DIMENSIO
NE
B5.5 - Classe addetti delle Anagraf!che
imprese Soggettl_
Correlati
Il controllo & finalizzato a | p25 — F
verificare Ia_comp|la2|one del Ruolo Tutte x J
campo corrispondente r_nelle CLASSE
tabelle_ della sezione ADDETTI
anagrafica A25 - Ruolo
owero A26 - Soggetti .
collegati ai progetti. Anagrafiche | F
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( Progetto_
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aggio FAS

Controlli di qualita

. . Tipologia | Progr. Progr.
Codice|  Nome Descrizione R e di 2000- | 2007-
ato el dato operazione | 2006 2013
Soggetti
Correlati
A26 -
Soggetti
collegati ai
progetti
CLASSE
ADDETTI
Anagrafiche
Soggetti
Correlati
F
B5.6 - Codice CAP del |A25—
soggetto Ruolo
o COD_CAP
Il controllo & finalizzato a
verificare la .compilazione del Anagrafiche Tutte x J
campo corrispondente nelle Soqaetti
tabelle della sezione 99 .
anagrafica A25 - Ruolo Correlati
owero A26 - Soggetti A26 - . F
collegati ai progetti. Soggetti
collegati ai
progetti
COD_CAP
B5.7 - Tipo di lavoro - Anagraf!che
Destinatari diretti Soggetti
Il controllo & finalizzato a Correlat
verificare la compilazione del A27 N . Ach|s!Z|0
campo corrispondente nella Destlﬂatarl ne b_en' e
tabella  della  sezione | diretti F servizi - x J
anagrafica A27 — Destinatari | (allievi di Formazion
diretti. corsi di e
Il controllo si attiva solo se il formazione)
record in questione e stato TIPO
inviato. LAVORO
Anagrafiche
85.8_ - Ti_po_ di_ contratto — Soggetti
Destinatari diretti Correlati
Il controllo & finalizzato a | A27 — N
verificare la compilazione del | Destinatari Ach|s!Z|0
campo corrispondente nella | diretti ne b_enl e
tabella  della  sezione | (gllievi di F semvizi - x J
anagrafica A27 — Destinatari | oorsi di Formazion
diretti formazione) €
Il controllo si attiva solo se il | TIPO
record in questione & stato | CONTRAT
inviato. TO
Fasi Sezione Realizzazi
B6 procedurali | B6.1 - Collaudo Procedurale K one di J J
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( Progetto
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aggio FAS )

Controlli di qualita

. . Tipologia | Progr. Progr.
Codice| Nome Descrizione S"“;t“tra = T(;pl"('f@t"a di 2000- | 2007-
ato el dato operazione | 2006 2013
successive NP A21 - lter opere e
all’’esecuzi I ppntrollo e finalizzato a procedurale lavori
one” verificare che, passato un del progetto bblici
anno dalla data fine effettiva | ~on Fasg pubblici
della fase di “esecuzione -
lavori*, venga valorizzata la | gezigne
data di fine effettiva della | pygcedurale
successivgl1 fase di | A21 _ Iter
“collaudo™". procedurale =
del progetto
DATA_FINE
_EFFETTIVA
Sezione
B6.2 - Verifiche e controlli / | Procedurale
controllo chiusura finanziaria | A21 — Iter
e procedurale K
Il controllo & finalizzato a del progetto
verificare che, passati 6 mesi COD FASE .
dalla data fine effettiva della - Acquisizio
fase di ‘esecuzione | gesione ne di beni J J
fornitura/attivita”, VeNnga | procedurale e servizi
valorizzata la data di fine | ooq _ jter
effettiva della successiva
fase di “verifiche e 3;?%?3;;?{5 F
controlli/controllo” o “chiusura DATA FINE
finanziaria”. EFFETTIVA
Sezione
Procedurale
A21 — Iter
B6.3 - Chiusura intervento procedurale K .
e del progetto Erogazion
Il controllo & finalizzato a COD FASE edi
verificare che, passato un - finanziame J J
el “fase " “ecseusions | SeZoe nti e aiuti a
investimenti/interventi” venga Procedurale IMprese e
valorizzata successiva fase di A2l - Iter individui
“chiusura intervento”. Sgl)(:)erg;gg F
DATA_FINE
_EFFETTIVA
Sezione i i
. Il controllo & finalizzato a | procedurale Reallgza2|
Entratain | \erificare che, passato un A21 — lter one di
B7 funz,lone di | anno dalla data fine effettiva procedurale K opere e J J
unopera | della fase di ‘“esecuzione | del progetto lavori
lavori”, venga valorizzata la | cOD FASE pubblici

2 per “collaudo” si intende il “collaudo provvisorio” che avviene di norma entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori (ex D.lgs 163/2006,

art.141).
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Controlli di qualita

. . Tipologia | Progr. Progr.
Codice | Nome Descrizione R e di 2000- | 2007
operazione | 2006 2013

data di fine effettiva della
fase di “funzionalita™?.

Tabella 1. Fasi dell’lter Procedurale con data puntuale

Tipologia di Operazione Iter di Progetto Fasi rappresentate da una data puntuale

Realizzazione di opere e Chiusura intervento

Realizzazione OOPP

lavori pubblici

Funzionalita
o Concessione finanziamento
Aiuti alle Imprese )
Chiusura Intervento
Erogazione di . ' .
finanziamenti e aiuti &  n . o Concessione finanziamento
! e Aiuti a Individui .
imprese e individui Chiusura Intervento
Acquisto di partecipazioni

azionarie e conferimenti di capitale

Autorizzazione acquisizione/conferimento

Tabella 1 — Fasi dell’lter Procedurale con data puntuale

Controlli sulla capacita programmatoria

- . Progr | Progr
. Tipologi . -
c°:'° Nome Descrizione Struttura del dato a del E::::fifni' 2060_ 2067_
L 2006 | 2013
Sezione Procedurale
L. Il controllo valuta lo A2 — It dural
Anticipi/ | scostamento tra la — [ter proceduraie K
Rlllta;dl | durata prevista e la | d€l progetto
sulie fast | gyrata effettiva | COD_FASE Tutte J
c1 delliter | jolle fasi delliter X
procedural procedurale. L'iter | Sezione Procedurale
e di riferimento su cui | A21 — Iter procedurale F
saranno condotti i | del progetto

Se la data di fine effettiva della fase di “funzionalita” non & valorizzata entro un anno dalla data fine effettiva della fase di “esecuzione
lavori” il controllo non & dunque superato. Tuttavia potra essere superato non appena la data sara valorizzata, anche se & trascorso piu
di un anno dalla conclusione dell’esecuzione.
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( Progetto )
Monitoraggio FAS )

Controlli sulla capacita programmatoria

Codic

Nome

Descrizione

Struttura del dato

Tipologi
a del
dato

Progr | Progr
Tipologia di .
operazione 2007-

2013

2000-
2006

controlli
corrisponde a
quello inizialmente
previsto al primo
inserimento.

Il dettaglio degli
intervalli di
tolleranza e
riportato nella
Tabella 2.

DATA_INIZIO_EFFETTI
VA

Sezione Procedurale
A21 — Iter procedurale
del progetto
DATA_FINE_EFFETTIV
A

Sezione Procedurale
A21 — Iter procedurale
del progetto
DATA_INIZIO_PREVIST
A

Sezione Procedurale
A21 — Iter procedurale
del progetto
DATA_FINE_PREVISTA

Cc2

Scostamen

to rispetto

il piano dei
costi

Il controllo valuta lo
scostamento che il
piano dei costi
subisce nel corso
di un anno. Nello
specifico alla fine
dellanno confronta
I'importo
“realizzato” con il
“da realizzare”
dichiarato all'inizio
dell'anno e verifica
che non si sia
verificato uno
scostamento in
eccesso e/o in
difetto superiore al
50%.

Sezione Finanziaria
A16 — Piano dei Costi
ANNO_PIANO

Sezione Finanziaria
A16 — Piano dei Costi
IMP_REALIZZATO

O/F

A16 — Piano dei Costi
A16 — Piano dei Costi
IMP_DA_ REALIZZARE

O/F

Realizzazion
e di opere e
lavori
pubblici

Tabella 2. Intervalli di tolleranza per il controllo C1

Tipologia di
Operazione

Iter di Progetto

Fase di Progetto

Controllo C1 -
Intervalli di tolleranza sulla
durata della fase

Realizzazione di

Realizzazione

Studio di fattibilita

30% - solo se previsto nell'iter
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Tabella 2. Intervalli di tolleranza per il controllo C1
. . Controllo C1 -
-gpg::gi':nt Iter di Progetto Fase di Progetto Intervalli di tolleranza sulla
P durata della fase
opere e lavori | OOPP procedurale
pubblici
Progettazione Preliminare 30%
Progettazione Definitiva 45%
Progettazione Esecutiva 80%
Esecuzione Lavori 60%
Collaudo 60%
Chiusura intervento NON APPLICABILE
Funzionalita NON APPLICABILE
Definizione e stipula contratto 40%
Acquisizione Beni | Esecuzione Fornitura 60%
Verifiche e controlli 50%
Definizione e stipula contratto 40%
Acq_U|5|2|on_e_ di ACqL!'S.'Z'One Esecuzione Fornitura 60%
beni e servizi Servizi
Verifiche e controlli 50%
Definizione e regolamentazione attivita 40%
Formazione Esecuzione attivita 60%
Controllo chiusura finanziaria 50%
Concessione finanziamento NON APPLICABILE
Aiuti alle Imprese | Esecuzione investimenti 60%
Chiusura Intervento NON APPLICABILE
. . Concessione finanziamento NON APPLICABILE
Erogazione di
finanziamenti e | Ajuti a Individui Esecuzione interventi 60%
aiuti a imprese e ]
individui Chiusura Intervento NON APPLICABILE
Acquisto di | Autorizzazione acquisizione/conferimento NON APPLICABILE
partecipazioni
azionarie e ) o _
conferimenti  di | Esecuzione acquisizione/conferimento 50%
capitale

Tabella 2 — Intervalli di tolleranza del controllo C1

Allegato 5 “Modulistica Richiesta Trasferimento ed Attestazione”

Nome file Versione

MISE-DPS_Richiesta_Quota_|_PAR B0O1 Settembre 2010
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MISE-DPS_Richiesta_Quota_Il_PAR BOO1 Settembre 2010
MISE-DPS_Richiesta_Quota_n_PAR B0OO1 Settembre 2010
MISE-DPS_Richiesta_Quota_ultima_PAR B0OO1 Settembre 2010
MISE-DPS_Richiesta_Quota_n_IIP BOO1 Settembre 2010
MISE-DPS_Richiesta_Quota_ultima_lIP BOO1 Settembre 2010

Allegato 6 “Circolare n.5 del 8 febbraio 2010 della RGS - Invio dati monitoraggio”

Nome file Versione

Circolare_5_08 febbraio 2010 - febbraio 2010

Allegato 7 “Circolare n.7336 del 13 maggio 2010 — Dismissione del sistema Applicativo
Intese”

Nome file Versione

Circolare_7336_13 maggio 2010 - maggio 2010

Allegato 8 “Organigramma del DPS”

Nome file Versione

MISE-DPS_D_Allegato 8_Organigramma - settembre 2010
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