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WP1 - Gestione e coordinamento del progetto 
Periodo di 
attività 

Data di inizio: 1/04/2010 

 Data di termine:  31/03/2013 
Responsabile RP 
Contributo agli 
obiettivi principali 

Obiettivo di questa fase è fornire l’insieme delle azioni trasversali necessarie al buon 
svolgimento degli altri WP al fine di garantire l’attuazione del progetto. 
L’azione di coordinamento ad opera del capofila mira a verificare che ciascun partner 
operi entro i limiti di tempo e costi definiti, consegnando la opportuna documentazione 
circa le attività e ed il budget al fine di garantire il rispetto dei vincoli di progetto e 
l’avanzamento della sua attuazione come richiesto dalle autorità pertinenti.  
Il capofila raccoglie e sintetizza i pareri e le opinioni che devono essere condivise da 
tutto il gruppo di lavoro. 
 

Interazione 
con altri WP 

La qualità di questo WP consente il rispetto di obiettivi, risultati e tempi degli altri WP. 
Inoltre, in questo WP sono comprese anche le attività necessarie alla rendicontazione 
delle spese progettuali di ciascun partner. 
 

Vincoli tra WP  
Attività 
transfrontaliera 
comune 

Tutti i partner devono contribuire alle attività di comunicazione e scambio dati previsti 
dal progetto cercando di rispettare il più possibile i tempi di attuazione programmati. Il 
capofila deve verificare e coordinare le azioni dei partner e raccogliere la 
documentazione opportuna facilitando le operazioni di comunicazione tra partner. 
 

Fasi del WP Azione 1.1: Stabilire una rete continua di comunicazione tra i partner per lo scambio 
celere di informazioni, documentazione e procedure 

 Azione 1.2: Assicurare la chiarezza degli obiettivi e dei tempi, garantendo 
contestualmente l’aggiornamento delle informazioni presso tutti i partner 

 Azione 1.3: Definire le fasi di verifica dell’avanzamento delle attività ed informare tutti i 
partner sullo stato di fatto 

 Azione 1.4: Definire i tempi per la rendicontazione in modo da mantenere aggiornata la 
documentazione del progetto sulle spese sostenute e sulle risorse impiegate 

 Azione 1.5: Prevedere e coordinare i momenti di incontro tra i partner e le opportunità 
di approfondimento sulle tematiche di interesse 

Risultati attesi Le attività di questo WP si concludono al termine del progetto con il risultato atteso del 
rispetto dei tempi e della qualità del progetto sviluppato. 
L’attività di coordinamento da parte del capofila  ha l’obiettivo di garantire il rapido e 
corretto procedere delle azioni previste, verificando la compatibilità delle attività con i 
costi, i tempi, le risorse ed i risultati attesi. 
 

Descrizione  
Partnership  


