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1 SINTESI DEL DOCUMENTO

1.1 SINTESI IN ITALIANO

Il presente documento ha lo scopo di definire i costi per la realizzazione del sistema di
segnalamento della linea AV Torino-Lione Tratta Internazionale.

In particolare, in funzione delle soluzioni architetturali previste, verra fornita la valorizzazione dei
dispositivi/attivita principali costituenti:

= |l sistema di comando e controllo ERTMS.

= |l sistema di apparati di stazione (Interlocking computerizzati).

= |l sistema di alimentazione elettrica degli impianti di segnalamento.

= Gli interventi di adeguamento della linea storica per l'interconnessione con la NLTL nel
sito di Piana delle Chiuse.

Sono stati, inoltre, rivalutati ed inclusi i costi, definiti nel precedente APR, relativi alla deviazione
della linea storica in Francia, a St. Jean de Maurienne.

1.2 RESUME EN FRANCAIS
Le document présent a pour fin de définir les couts de réalisation du systéme de signalisation de
la ligne Grand Vitesse Turin-Lyon Trongon International.

Notamment, en fonction des choix prévus concernant I'architecture du systéme, une estimation
des couts sera fournie pour les appareils/activités qui composent:

= Le systéme de commande et contrdle ERTMS
= Les postes d’aiguillage informatisés.
= Le systéme d’alimentation électrique des installations de signalisation.

= Les ouvrages d’adaptation de la ligne traditionnelle pour l'interconnexion avec la NLTL au
niveau du site de Piana delle Chiuse.

lls ont été, en outre, réévalué et inclus les codts, définis dans le précédent APR, relatifs a la
déviation de la ligne historique en France, a S. Jean de Maurienne
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2 RIEPILOGO
2.1 OGGETTO

Il presente documento ha lo scopo di definire i costi per la realizzazione del sistema di
segnalamento della linea AV Torino-Lione Tratta Internazionale.
Inoltre evidenziera:

¢ L’evoluzione del progetto;

e Le parti principali comprese e valorizzate nel sistema,;

e Eventuali esclusioni.

2.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Per l'analisi e le considerazioni di cui alla presente relazione sono stati presi a riferimento i
seguenti documenti:

» Lay-out funzionale nuova linea Torino - Lione alternativa D+F.

» Progetto di Riferimento - Studio dei Costi - Sintesi dei costi di Costruzione. Rev. B del
20/7/2007. Codifica: “APR 0// TS2 2101 B AP NOT”, indirizzo GED”0//0021/".

2.3 ELABORATI DIPROGETTO

Il Progetto Preliminare, per la parte relativa al Segnalamento, € costituito dai seguenti documenti:

Relazione Tecnica del sistema di Segnalamento PP2-C2B-TS3-0015-0-PA-NOT
Schema generale di architettura PP2-C2B-TS3-0016-0-PA-PLA
Stima dei costi PP2-C2B-TS3-0017-0-PA-NOT

2.4 ACRONIMI

In questo capitolo vengono elencate le abbreviazioni cui si fa frequente ricorso nella letteratura
tecnica ferroviaria.

Al fine di agevolare la consultazione le abbreviazioni sono state elencate secondo l'ordine
alfabetico, indipendentemente dalla rispettiva lingua, avendo cura di indicare di volta in volta il
testo completo nella lingua originale e la traduzione in italiano.

Sigla Descrizione

A Abilitato (riferito alla condizione di regime d’esercizio dell’apparato)
AbM Abilitazione Manovra

AC Alta Capacita

ACEIS/ACC Apparato Centrale Elettrico Itinerari Statico / Computerizzato

AdT Agente di Treno
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Al Apposito Incaricato

AM Agente della Manutenzione

Ap Bloccamento del punto di origine

ATC Automatic Train Control (& un sistema di protezione e controllo della marcia
del treno)

ATO Automatic Train Operation

ATP Automatic Train Protection (protezione automatica del treno)

ATS Automatic Train Stopping (arresto automatico del treno)

Aut Autocomando (riferito alla condizione di regime d’esercizio dell’apparato)

AV Alta Velocita

BA Blocco Automatico (elettrico)

BAB Blocco Automatico Banalizzato

BACC Blocco Automatico a Correnti Codificate

BM Banco di Manovra

C.dA. Controllore d’Area

C.d.E. Controllore d’Ente

CdB/AF Circuito di Binario ad audiofrequenza

CEl Comitato Elettrotecnico Italiano

CENELEC Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica

CS Cambio Sistema (di Segnalamento)

CT Corretto Tracciato

cVv Controllo Velocita

CVvL Caduta Veicoli in Linea

D Disabilitato (riferito alla condizione di regime d’esercizio dell’apparato)

DCM Dirigente Centrale Movimento

DCO Dirigente Centrale Operatore

DCO/AC Dirigente Centrale Operatore delle tratte AC

DFD Data Flow Diagram

DL Dirigenza Locale

DM Dirigente Movimento

DV Tracciato Deviato

EDCO Esclusione del DCO (riferito alla condizione di regime d’esercizio
dell’apparato)
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EEIG European Economic Interest Group

EIRENE European Integrated Railway radio Enhanced Network, progetto UIC che
studia D’applicazione del sistema radio negli impianti ferroviari. I sistemi
risultanti saranno sperimentati nel progetto MORANE. Il sistema prescelto sara
utilizzato da Euro Radio.

EOA End of Authority

ERRI European Rail Research Institute

ERTMS European Rail Traffic Management System

ETACS Radio Enhanced Total Access Communication System

ETCS European Train Control System (sistema europeo di dirigenza della
circolazione dei treni)

EVC European Vital Computer

Fd Fermadeviatoio

FO Fibra Ottica

FS Ferrovie dello Stato S.p.A.

fs Fuori Servizio (riferito a un binario escluso dalla circolazione)

FSK Frequency Shift Keying

GAT Gestore Attuatori

GD Gestione Dati

GSM(-R) Global System Mobile (-Railroad)

I Impresenziato (riferito alla condizione di regime d’esercizio dell’apparato)

1A Insieme Apparecchiature

INTEROPERABILITA

Secondo la definizione del’ERRI (European Rail Research Institute) é:
“Interoperabilita ¢ la possibilita per ciascun treno che sia equipaggiato con uno
qualsiasi dei livelli ETCS di operare nel pieno delle proprie potenzialita su
ciascuna linea equipaggiata con ETCS...”

IPC Istruzione per la Protezione dei Cantieri

IPCL Istruzione per il servizio del Personale di Condotta delle Locomotive

IS Impianti di Segnalamento

ISD Istruzione per il Servizio dei Deviatori

ISDN Integrated Services Digital Network

IXL Interlocking

LOA Limit of Authority

MA Movement Authority

MESP Manovra Elettrica sul Posto (deviatoi - si intende la manovra elettrica esterna)

MESPE Manovra Elettrica sul Posto di Emergenza (deviatoi - si intende la manovra
elettrica esterna in presenza di guasti)

MME Manovra Manuale di Emergenza (riferita ai deviatoi)

MMI Man Machine Interface (Interfaccia operatore di tipo elettronico)

MMSP Manovra Manuale sul Posto (deviatoi — si intende la manovra manuale della
cassa)

MSP Manovra sul Posto (riferita ai deviatoi)
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NLTL Nuova Linea Torino Lione

NS Nucleo in Sicurezza

NVP Nucleo Vitale Periferico

OdM Operatore del movimento (Al o DM)

PBI Posto di Blocco Intermedio

PC Posto di Comunicazione

PC-AC Posto Centrale — Alta Capacita

PCC Posto Centrale Comando

PdA Posto di Alimentazione

PdL Personale di Linea

PdM Personale di Macchina

PdS Posto di Servizio (non si utilizza sulle linee AC)

Pl Punti Informativi

PJ Posto di interconnessione

PJ1 Posto di interconnessione lato linea AV

PJ2 Posto di interconnessione lato linea storica

PL Passaggio a Livello

PM Posto di Movimento

POC Posto di Confine Trazione Elettrica

PPF Posto Periferico Fisso

PPM Posto Periferico Mobile

PSV Posto di Supervisione

PT Posto Tecnologico

QL Quadro Luminoso

RBC Radio Block Centre

RCS Ripetizione Continua dei Segnali

RCT Regolamento Circolazione Treni

RS Regolamento Segnali

RTB Rilevazione Temperatura Boccole

RTI Raggruppamento Temporaneo Imprese

SA Servizi Ausiliari

SCMT Sistema di Controllo della Marcia del Treno

SCC Sistema di Comando e Controllo

SDH Synchronous Digital Hierarchy

SDSS Sistema Di Segnalamento Statico

SIAS Sistema Innovativo di Automazione e Segnalamento

SO Sistema Oleodinamico (sistema di manovra elettrica da deviatoio)

SOC Sistema Operativo Compartimentale (Supervisione della circolazione in ambito
Regionale o Compartimentale o Direttrice

SoM Start of Mission
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SP Stazione Porta (riferito alla condizione di regime d’esercizio dell’apparato)

SPI Stazione Porta Intermedia (riferito alla condizione di regime d’esercizio
dell’apparato)

SPT Stazione Porta Temporanea (riferito alla condizione di regime d’esercizio
dell’apparato)

SSDC Supervisione della circolazione di una linea

SSE SottoStazione Elettrica

sV Segnale Virtuale

TAV Treni Alta Velocita

TDS Trattamento Dati non Vitali e Supervisione

TE Trazione Elettrica

TF Tastiera Funzionale

TLC-LD Telecomunicazioni - Lunga Distanza

TML Treni Materiali e Lavori

TN Tratto Neutro

TP Tracciato Permanente (riferito a uno stato dell’apparato)

TVC Trattamento dati Vitali e Comunicazioni

uIC Union Internationale des Chemins de fer

UP Unita Periferica

UPS Uninterruptedly Power Supply

\Y Velocita

vi Via impedita

vl Via libera

vii Via libera incondizionata
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3 PRINCIPI ED IPOTESI DI BASE

La stima dei costi della tratta AV é stata effettuata prendendo a riferimento le voci di tariffa della
tratta AV Bologna-Firenze (congruita 2008 e rivalutazione con indice ISTAT a gennaio 2010) ove
applicabili e adattando il computo alla particolare architettura della Nuova Linea Torino Lione
(NLTL) che al momento, a differenza della Bologna-Firenze, in questa fase di Progetto
Preliminare non prevede ancora, la logica di IXL concentrata (Multistazione) ma logica di IXL
distribuita nei Posti di Servizio.

La tratta AV Bologna-Firenze risulta molto simile alla NLTL Tratta Internazionale per lunghezza
ed estensione di sviluppo in galleria.

La stima dei costi degli interventi sulla linea storica in Italia (PJ2 Piana delle Chiuse) é stata
ottenuta applicando le tariffe in vigore in RFI.

| costi degli interventi sulla linea storica in Francia (St. Jean de Maurienne) sono stati determinati
e approvati nel corso dellAPR. Essi sono definiti nel documento Progetto di Riferimento - Studio
dei Costi - Sintesi dei costi di Costruzione. Rev. B del 20/7/2007. Codifica: “APR 0// TS2 2101 B
AP NOT”, indirizzo GED”0//0021/”. Scopo di questo documento & quello di rivalutare, applicando
un indice di attualizzazione pari a 1,166 tali valori. Si noti che questi costi contengono sia |l

sistema di Segnalamento che il sistema di Telecomunicazioni.

3.1 DATA DIVALUTA E COEFFICIENTE DI ATTUALIZZAZIONE

La congruita dei prezzi utilizzati € relativa all’anno 2010. Essa é stata ottenuta:

» Per la linea AV TO-LI attraverso dei prezzi congruiti nel 2008 e aggiornati attraverso

l'indice ISTAT di rivalutazione tra giugno 2008 e gennaio 2010.
Per le modifiche sulla linea storica italiana applicando le tariffe RFI.

Per le madifiche sulla linea storica francese prendendo i prezzi definiti nel documento
Progetto di Riferimento - Studio dei Costi - Sintesi dei costi di Costruzione. Rev. B del
20/7/2007 e rivalutati con un indice pari a 1,166.

3.2 TASSO DI MANO D’OPERA

Per memoria.
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3.3 EVOLUZIONE DEL PROGETTO

Nelle tabelle seguenti si riporta, relativamente al Segnalamento, I'evoluzione della Linea AV

Torino Lione dal’APR al presente Progetto Preliminare in Variante.

In particolare, nella prima, sono indicati i Posti Periferici Fissi (PPF) valutati nel’APR mentre nella

seconda tabella, i PPF esaminati nell’attuale Progetto Preliminare in Variante.

Tabella 1: PPF valutati nel passato APR.

Nome Posto di Servizio| Tipo Note

1 |PM S.J.De Maurienne PM

2 PT St. Martin La Port PT In galleria

3 |PT LaPraz PT In galleria

4 | PM Modane Bis PM In galleria

5 |PT Venaus PT In galleria

6 | PM Val Cenischia PM

7 |PC/PJ Bruzzolo PC/PJ1

Tabella 2: PPF esaminati nell’attuale Progetto.

Nome Posto di Servizio| Tipo Note
1 _ Fabbricato all’aperto. Estesa
PM S.J.De Maurienne PM/PJ | degli enti gestiti dell'impianto
parzialmente all’aperto.
2 PT St. Martin La Port PT In galleria
3 PT La Praz PT In galleria
4 | PM Modane PM In galleria
5 | PT val Clarea PT In galleria
6 _ Fabbricato all’aperto. Estesa
PM Susa Internazionale PM degli enti gestiti dell'impianto
parzialmente all’aperto.
7 PT4 PT In galleria
8 . . Fabbricato all’aperto. Estesa
PC/PJ1 Piana delle Chiuse | PC/PJ1 |degli enti gestiti dellimpianto in
galleria.
9 _ _ Fabbricato all’aperto. Estesa
PC/PJ2 Piana delle Chiuse | PC/PJ2 | degli enti gestiti dellimpianto
all'aperto.
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4 COSTI DI RIFERIMENTO

Nella tabella seguente si riportano i costi unitari per le macro voci individuate. Come gia accento
la stima dei costi unitari & stata effettuata prendendo a riferimento le voci di tariffa della tratta AV
Bologna-Firenze (congruitda 2008) ove applicabili e adattando il computo alla particolare
architettura della NLTL che, a differenza della Bologha-Firenze, non prevede la logica di IXL

concentrata (Multistazione) ma logica di IXL distribuita nei Posti di Servizio.

La tratta AV Bologna-Firenze risulta molto simile alla NLTL Tratta Internazionale per lunghezza
ed una estensione di sviluppo in galleria.

Il K di commessa € stato considerato pari a 1.

ltem Costo unitario

APPARECCHIATURE

Posto Centrale 10.156.138
Nuove Funzioni 2.730.550
PM/PJ S.J. De Maurienne 7.690.938
PM Susa 6.727.940
PM Modane 5.996.494
PC/PJ (Piana delle Chiuse) 4.883.946
PT 2.878.107
PC/PJ2 (Piana delle Chiuse) 2.721.140
Linea (Punti Informativi) 1.491.374
CAVI
CAVI SO

PM/PJ S.J. De Maurienne 558.365
PM Susa 519.552
PM Modane 438.541
PC/PJ (Piana delle Chiuse) 324.896
PT 0
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CAVI CdB
PM/PJ S.J. De Maurienne 1.039.617
PM Susa 978.465
PM Modane 880.621
PC/PJ (Piana delle Chiuse) 1.335.066
PT 727.964
CAVI Indicatori Luminosi
PM (S.J. De Maurienne, Modane, Susa) 114.424
PC/PJ (Piana delle Chiuse) 247.036
PT 0
Alimentazione IS (con cavi)

Alimentazione PM e/o PC/PJ 619.014
Alimentazione PT 434.778
4.1 DESCRIZIONE DELLE VOCI A CORPO

Nella voce Posto Centrale si considerano compresi:

2 RBC (completi di Hw e Sw conforme alle UNISIG 2.3.0) per lintera tratta (88 km) da

replicare nei due PCC (Susa e S.J. De Maurienne), quindi in totale 4

2 RBC in riserva tiepida (sistema specchio) da replicare nei due PCC (Susa e S.J. De
Maurienne), quindi in totale 4

1 postazioni operatore RBC da replicare nei due PCC (Susa e S.J. De Maurienne), quindi
in totale 2

1 postazioni operatore RBC in riserva calda (sistema specchio) da replicare nei due PCC
(Susa e S.J. De Maurienne), quindi in totale 2

1 Apparati di interfaccia tra RBC e rete LD/GSMR da replicare nei due PCC (Susa e S.J.

De Maurienne), quindi in totale 2

1 Apparato di interfaccia tra RBC e rete LD/GSMR in riserva tiepida da replicare nei due

PCC (Susa e S.J. De Maurienne), quindi in totale 2

La voce Nuove Funzioni comprende:
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= Sviluppo, Configurazione verifiche in campo e in laboratorio delle funzioni per la gestione
dei dispositivi particolari (Rilevamento di sagoma, Rilevamento di incendio a bordo,
Rilevamento di incendio nei locali, Rilevamento meteo, Rilevamento di ruote deragliate e

di pezzi trainati, Allarmi RTB) e la parametrizzazione dei treni.

Prove aggiuntive con treno (personale a terra e a bordo) per le funzioni di cui sopra

Nella voce Posti Periferici si considerano compresi:
= Apparati di IXL con logica di stazione e relativa Postazione Operatore Movimento (solo

PM e PC/PJ), sistema di diagnostica e sistemi di gestione fisica degli enti;

= Fornitura e posa di tutti i componenti dei sistemi deviatoi oleodinamici tipici della
configurazione (PM e PC/PJ).

= Fornitura e posa di tutti i componenti dei sistemi deviatoi elettromeccanici tipici della

configurazione (PM).
= Fornitura e posa dei segnali blu da deviatoio

= CdB:audiofrequenza: fornitura, posa in opera, taratura e messa in servizio di armadi
apparecchiature, attuatore ridondato e cdb, sistema di diagnostica per tutti i CdB afferenti
al Posto di Servizio (compresi quelli di linea, ogni 500 metri). Nella valorizzazione si &
tenuto conto della maggiorazione per posa in galleria nel caso di Posto di Servizio
totalmente o parzialmente in tunnel (in questultimo caso & stata parametrizzata un
percentuale in galleria pari al 75%, considerando 3 km di stazione all’aperto e i restanti 9
km in galleria)
= Punti Informativi (fornitura e posa)
o in posto di servizio per protezione manovre, protezione da Staff Responsible, start,
ricalibrazione

o nelle interconnessioni per gestione cambio sistema Livello 2-Livello Nazionale
(STM) e viceversa (con relativi Armadi Encoder e moduli LEU), protezione da Staff
Responsible, ricalibrazione

= Cartellonistica : nella valorizzazione si & tenuto conto della maggiorazione per posa in
galleria nel caso di Posto di Servizio totalmente o parzialmente in tunnel

o In tutti i Posti di Servizio la fornitura e la posa di tutti i cartelli previsti dalla
configurazione PM e PJ

o Inlinea tutti i cartelli di fine sezione di blocco previsti dalla normativa AV italiana.

= Posto Periferico PJ2:

Y

o Gli apparati di cabina per la gestione del PJ2 (si € supposto di utilizzare un

interlocking a relay).
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o Gli apparati di campo (segnali, deviatoi, ecc).
o Apparati di SCMT.
o Maodifiche al Blocco Automatico.

o Alimentazione impianti IS con UPS da 70 kVA

Nella voce Linea si considerano compresi:
= Punti Informativi (fornitura e posa)
o in linea per ricalibrazione (unico punto informativo all'interno di una sezione di
500metri);

Nelle voci Cavi si considera compresa la fornitura e posa di tutti i cavi necessari per i sistemi
deviatoi oleodinamici, per i CdB e gli indicatori luminosi. In particolare per i cavi CdB si & tenuto
conto della maggiorazione per posa in galleria nel caso di Posto di Servizio totalmente o
parzialmente in tunnel (in quest’ultimo caso & stata parametrizzata un percentuale in galleria pari

al 75%, considerando 3 km di stazione all’aperto e i restanti 9 km in galleria).

Nella voce Alimentazione IS si considerano compresi:
= Per il PM: fornitura e Posa di 2 Centraline Trifase da 140 kVA, una sezione C.A: a 140

kVA, una sezione in C.C a 10kW, batterie, armadio convertitore di frequenza, quadri
distribuzione per l'alimentazione degli impianti di segnalamento

= Peril PM e il PC/PJ: fornitura e Posa di 2 Centraline Trifase da 140 kVA, una sezione
C.A: a 140 kVA, una sezione in C.C a 10kW, batterie, armadio convertitore di frequenza,

guadri distribuzione per l'alimentazione degli impianti di segnalamento

=  Per il PT: fornitura e Posa di 2 Centraline Trifase da 100 kVA, una sezione C.A: a 100
kVA, batterie, armadio convertitore di frequenza, quadri distribuzione per l'alimentazione

degli impianti di segnalamento

NOTA: Si considerano comprese tutte le prove con il treno necessarie alla verifica e validazione

del sistema secondo norme CENELEC.
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5 STIMA DEI COSTI DI REALIZZAZIONE

Nella tabella seguente é riportata la stima dei costi dei seguenti impianti:
o Segnalamento linea AV TO-LI.
o Segnalamento deviazione linea storica in Italia.
o Segnalamento e Telecomunicazioni deviazione linea storica in Francia.

Niveaux WBS couts / Livello WBS costi COUTS/IMPORTO
0 1 2 3 4 5 6 7 0|1 2 3 4 5|6 7
3 Lotto
C2B
1 Impianti ferroviari
1 Segnalamento € 112.499.465
1 Linea TO-LI Francia AV € 35.391.678
1 Posto Centrale Francia €5.123.772
2 Nuove Funzioni (1) € 1.377.562
3 Punti Informativi Linea (2) € 870.929
4 PM/PJ S.J. De Murienne € 10.112.559
1 Apparecchiature €7.760.156
2 Cavi SO € 563.390
3 Cavi cdb € 1.048.974
4 Cavi indicatori luminosi € 115.454
5 Alimentazione € 624.585
5 PT St. Martin La Port €4.077.217
1 Apparecchiature € 2.904.010
2 Cavi SO €0
3 Cavi cdb €734.516
4 Cavi indicatori luminosi €0
Segnalamento: Stima dei costi 16/21
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5 Alimentazione € 438.691
6 PT La Praz €4.077.217
1 Apparecchiature €2.904.010
2 Cavi SO €0
3 Cavi cdb €734.516
4 Cavi indicatori luminosi €0
5 Alimentazione € 438.691
7 PM Modane €8.121.536
1 Apparecchiature € 6.050.462
2 Cavi SO € 442.488
3 Cavi cdb € 888.547
4 Cavi indicatori luminosi € 115.454
5 Alimentazione € 624.585
8 PT Val Clarea (Francia) (3) € 1.630.887
1 Apparecchiature €1.161.604
2 Cavi SO €0
3 Cavi cdb € 293.806
4 Cavi indicatori luminosi €0
5 Alimentazione € 175.476
2 Deviazioni linea storica
Francia €44.211.222
1 S.J. De Murienne Etape 1 12.989.240 €
1 Signalisation / Télécoms € 12.989.240
2 S.J. De Murienne Etape 2 769.560 €
1 Signalisation / Télécoms €769.560
3 S.J. De Murienne Etape 3 5.830.000 €

Segnalamento: Stima dei costi
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1 Signalisation / Télécoms € 5.830.000
4 S.J. De Murienne Etape 4 676.280 €
1 Signalisation / Télécoms € 676.280
5 S.J. De Murienne Etape 5 2.314.510 €
1 Signalisation / Télécoms € 2.314.510
6 S.J. De Murienne Etape 6 329.978 €
1 Signalisation / Télécoms € 329.978
7 S.J. De Murienne Etape 7 1.881.924 €
1 Signalisation / Télécoms € 1.881.924
8 S.J. De Murienne Etape 8 669.284 €
1 Signalisation / Télécoms € 669.284
9 S.J. De Murienne Etape 9 7.673.446 €
1 Signalisation / Télécoms €7.673.446
10 S.J. De Murienne Etape 10 11.077.000 €
1 Signalisation / Télécoms € 11.077.000
3 Linea TO-LI Italia € 30.175.426
1 Posto Centrale Italia €5.123.772
2 Nuove Funzioni (1) € 1.377.562
3 Punti Informativi Linea (2) € 633.868
4 PT Val Clarea (ltalia) (3) € 2.446.330
1 Apparecchiature € 1.742.406
2 Cavi SO €0
3 Cavi cdb € 440.709
4 Cavi indicatori luminosi €0
5 Alimentazione € 263.215
5 PM Susa € 9.040.030
1 Apparecchiature € 6.788.491
2 Cavi SO € 524.228
3 Cavi cdb €987.271
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4 Cavi indicatori luminosi € 115.454
5 Alimentazione € 624.585
6 PT 4 €4.077.217
1 Apparecchiature € 2.904.010
2 Cavi SO €0
3 Cavi cdb €734.516
4 Cavi indicatori luminosi €0
5 Alimentazione € 438.691
7 PC/PJ1 Piana delle Chiuse €7.476.648
1 Apparecchiature € 4.927.902
2 Cavi SO € 327.820
3 Cavi cdb € 1.347.082
4 Cavi indicatori luminosi € 249.259
5 Alimentazione € 624.585
4 Deviazioni linea storica
Italia €2.721.140
1 PC/PJ2 Piana delle Chiuse € 2.721.140
1 Impianti di Segnalamento €2.721.140

(1) Non direttamente divisibili tra territori. La voce e stata divisa al 50% tra Francia e ltalia

(2) Diviso tra ltalia e Francia in funzione dell'estensione della linea nei due territori

(3) 11 PT Vval Clarea controlla una tratta che & al 40% in territorio francese e al 60% in territorio italiano.
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6 STIMA DEI COSTI DI PRE-ESERCIZIO
Al momento non si ritiene che il Segnalamento abbia un impatto sul pre esercizio, a meno che il

Referente non richieda una assistenza specifica al fornitore in questa fase.

Il paragrafo, & stato inserito in questa fase, come pro memoria e stimolo di ulteriori

considerazioni.
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7 ESCLUSIONI

La stima dei costi € non comprende:
= Sistema Riscaldamento Elettrico Devitoi

= ASSISTENZA ALLA CVT: Supporto alle eventuali attivita LTF di Commissione di Verifica

Tecnica atte alla validazione dei sottosistemi "distanziamento treni" e "gestione della via”

= Sistema di soccorso treni (back-up del sistema ERTMS Livello 2)
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