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ALLEGATO "A"

Comune di Nole
Provincia di Torino

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio posto tra il T.Stura di Lanzo e il T.Banna - LOTTO 1. Realizzazione di scolmatore
(by-pass) del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Cirie per la regolazione delle acque meteoriche.

COMMITTENTE: Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e Qualita dell'Aria - Servizio Difesa del Suolo e Attivita Estrattiva

CANTIERE: Via Amianto, Nole (Torino)
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(Ingegnere Civile Lonzar Mauro) (Responsabile del Procedimento Filippini Guglielmo)
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Nome attivita Durata '@ -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4
21123456 |7 [8]9o 101112131415 ]16[17[18] 192021 [22]23[24]25]
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g Zl-
Realizzazione della viabilita del cantiere 2g Zl_
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1g Zl-
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione di un‘area di decontaminazione del personale 29 _
Formazione di rilevato stradale (strada manutenzione canale e strada per deviazione traffico) 29 Zl_
Realizzazione di scogliera (non intasata) (sbarramento provvisorio canale Cirié)) 29 Zl_
Demolizione di strutture in c.a. (vecchia paratoia e passerella esistente canale Cirie) 1g Zl-
Rimozione terreno contenente amianto (porzione di strada sterrata) 8¢ Zl_
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. (per passaggio huovo canale sotto strada sterrata) 29
Formazione di sovrastruttura stradale (rifacimento strada sterrata lungo canale Cirie) 29
Scavo di shancamento (scavo canale e ricalibratura alveo scaricatore torrente Stura) 49
Tubi normali in cemento per ripristino canale irriguo verso torrente Stura 29
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (magrone canale ponticello e pozzetti) 1g
Casserature per strutture in c.a. (fondazioni e pareti canale Cirie) 49
Casserature per strutture in c.a. (soletta nuovo ponticello e paratoie canale Cirié) 19
Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in c.a. (canale, ponticello e altro) 99
Getto in calcestruzzo per le strutture in c.a. (fondazioni e strutture in elevazione) 49
Pozzetti di ispezione e opere d'arte (ispezione tubi canale irriguo verso torrente Stura) 19
Rinterro di scavo (canale gettato in opera, rilevato strada sterrata lungo canale Cirie, vasca di dissipazione e canale irriguo) 29
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (zona verso confluenza torrente Stura) 29
Realizzazione di scogliera (intasata) (ultimo tratto canale verso torrente Stura) 79
Realizzazione di scogliera (non intasata) (ultimo tratto canale verso torrente Stura) 29
Montaggio di strutture verticali in acciaio (paratoie scatolari, c.le Ciri¢, canale irriguo verso torrente Stura) 39
Montaggio di guard-rails in legno-acciaio (ponticello sul nuovo canale) 29
Smobilizzo del cantiere 39
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