


ALLEGATO "A"

Comune di Nole
Provincia di Torino

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio posto tra il T.Stura di Lanzo e il T.Banna - LOTTO 1. Realizzazione di scolmatore
(by-pass) del canale di ritorno di Nole alla confluenza con il canale di Ciriè per la regolazione delle acque meteoriche.

COMMITTENTE: Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria - Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva

CANTIERE: Via Amianto, Nole (Torino)

Nole, 21/04/2014
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale 2 g

Formazione di rilevato stradale (strada manutenzione canale e strada per deviazione traffico) 2 g

Realizzazione di scogliera (non intasata) (sbarramento provvisorio canale Ciriè)) 2 g

Demolizione di strutture in c.a. (vecchia paratoia e passerella esistente canale Ciriè) 1 g

Rimozione terreno contenente amianto (porzione di strada sterrata) 8 g

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. (per passaggio nuovo canale sotto strada sterrata) 2 g

Formazione di sovrastruttura stradale (rifacimento strada sterrata lungo canale Ciriè) 2 g

Scavo di sbancamento (scavo canale e ricalibratura alveo scaricatore torrente Stura) 4 g

Tubi normali in cemento per ripristino canale irriguo verso torrente Stura 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (magrone canale ponticello e pozzetti) 1 g

Casserature per strutture in c.a. (fondazioni e pareti canale Ciriè) 4 g

Casserature per strutture in c.a. (soletta nuovo ponticello e paratoie canale Ciriè) 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in c.a. (canale, ponticello e altro) 9 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in c.a. (fondazioni e strutture in elevazione) 4 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (ispezione tubi canale irriguo verso torrente Stura) 1 g

Rinterro di scavo (canale gettato in opera, rilevato strada sterrata lungo canale Ciriè, vasca di dissipazione e canale irriguo) 2 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere (zona verso confluenza torrente Stura) 2 g

Realizzazione di scogliera (intasata) (ultimo tratto canale verso torrente Stura) 7 g

Realizzazione di scogliera (non intasata) (ultimo tratto canale verso torrente Stura) 2 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio (paratoie scatolari, c.le Ciriè, canale irriguo verso torrente Stura) 3 g

Montaggio di guard-rails in legno-acciaio (ponticello sul nuovo canale) 2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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