
Cantiere: Borgo Castello 2 fabbricati La Mandria Venaria – (TO) - Opere di rifacimento e ripristino del manto di copertura.

Committente:
Regione Piemonte Direzione Risorse Umane e Patrimonio – via Viotti n° 8 cap 10121 Torino

Impresa principale:
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Allestimento cantiere

opere preliminari per l’apertura del cantiere 

Recinzione interna al lotto e al fabbricato

Installazione e montaggio dei ponteggi

Montaggio di ponteggio tubolare 

Montaggio rete di protezione

Montaggio mantovane parasassi

Revisione manto di copertura

smontaggio del manto di copertura e sostituzione degli 
elementi difettosi e/o deteriorati

 smontaggio delle lattonerie (pluviali, gronde, scossaline 
e converse)

Revisione delle capriate

Ricostruzione copertura, impermeabilizzazione, travi 
principali e secondarie: sostituzione dei travicelli 
danneggiati, sostituzione delle travi danneggiate

Revisione del manto di copertura

rifacimento intonaci esterni con interventi di cuci-scuci, 
montaggio delle nuove lattonerie (pluviali, gronde, 

scossaline e converse) e pitturazioni esterne
Condotte di fognatura

scavi, posa canali, reinterri

Disallestimento cantiere

Smontaggio ponteggio

Opere di disallestimento cantiere e opere finali di 
ripristino e completamento esterno
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lavorazione IMPRESA

novembre 2010


