Cronoprogramma

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA
EDIFICIO EX VILLA PIODI - PARCO "LA MANDRIA"
VENARIA REALE

settimane

g9
Durata del cantiere 120
Allestimento di cantiere 7
Montaggio ponteggi 14
Rimozione manto di copertura 35
Interventi di consolidamento strutturale 21
Rifacimento della copertura 35
Smontaggio dei ponteggi 14
Disallestimento del Cantiere 7




