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Comunicato del Presidente della Giunta Regionale

Programma di attivita relativo agli adempimenti
in materia ambientale per la realizzazione del pro-
gramma olimpico

Si comunica che in data 3 settembre 2001 Ia
Giunta regionale ha preso atto del documento sot-
toscritto ai sensi della D.G.R. 9 aprile 2001 n. 45-
2741, relativo al “Programma di attivita relativo agli
adempimenti in materia ambientale per la realizza-
zione del programma olimpico”, condividendone i
contenuti.

Il giorno 3 settembre 2001, alle ore 9.30, presso
I'Ufficio Torino 2006 della Regione Piemonte, sito
in Via P. Micca, 18

Sono presenti:

per la Giunta Regionale la Dott.ssa Bottero, Di-
rettore del Gabinetto della Presidenza della Giunta
Regionale, la Dott.ssa Tasselli, Direttore della Tutela
e Risanamento Ambientale, Programmazione e Ge-
stione Rifiuti, referente per la VAS, I'Arch. Tomasi-
ni, Responsabile dell'Osservatorio Regionale dei La-
vori Pubblici, i rappresentanti di tutte le direzioni
regionali coinvolte; per il Ministero dell’Ambiente la
Dott.ssa Vittadini Direttore Generale VIA; per il TO-
ROC il Presidente Ing. Valentino Castellani e il Di-
rettore dellAmbiente Dott. Saini. E’ altresi presente
I'A.R.P.A. nelle persone del Dott. Maffiotti e del
Dott. Crua.

I presenti, visto il documento “Programma di atti-
vita relativo agli adempimenti in materia ambientale
per la realizzazione del Programma Olimpico”, che
tiene conto delle integrazioni discusse e approfondite
a seguito degli incontri e delle osservazioni pervenute
da A.RP.A. e dagli Enti Locali, concordano:

- sulla coerenza del documento, nella fase attua-
le, con le prescrizioni della D.G.R. 9 aprile 2001, n.
45-2741 “Valutazione Ambientale Strategica del pia-
no degli interventi per i Giochi Olimpici Invernali
Torino 2006", intendendolo quale primo momento
di impostazione, cui dovranno far seguito altre fasi
successive, alcune espressamente richiamate nel do-
cumento stesso, per il suo completamento nel dive-
nire del processo;

- sulla necessita di realizzare quanto prima, in
attuazione degli articoli 1 e 7 della L. 285/2000, un
programma articolato e sistemico dei flussi infor-
mativi concordato tra TOROC, Agenzia Torino
2006, Osservatorio dei Lavori Pubblici al fine di as-
sicurare la messa a disposizione ai soggetti pubblici
e privati delle informazioni dell'intero processo, an-
che ai fini del raggiungimento degli obiettivi previ-
sti dal punto g) della citata D.G.R. del 9 aprile
2001;

- sulle necessita che venga da parte del TOROC
ulteriormente approfondito in maniera sistematica
la complessa questione della gestione post-olimpica
delle opere con particolare riguardo agli impianti
sportivi e ricettivi, sotto il profilo patrimoniale, di
sostenibilita economico-finanziaria e di coerenza
con le direttive comunitarie;

- di considerare, allo stato, l'allegato 1 del “Pro-
gramma di attivitd relativo agli adempimenti in ma-
teria ambientale per la realizzazione del Programma
Olimpico”, quale primo dossier informativo della si-
tuazione attuale;

- sulla necessita per i firmatari, di fare il punto
sistematicamente sulle diverse fasi del programma,
a partire da quelle gia calendarizzate.

Letto, firmato e sottoscritto

Per il Ministero dell’ambiente:

Maria Rosa Vittadini

Per la Giunta Regionale:
Giuliana Bottero
Anna Maria Tasselli

Claudio Tomasini

Per il TOROC
Valentino Castellani

Roberto Saini



Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Parte I e 11 2° Supplemento al numero 37 - 12 settembre 2001

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS)

PROGRAMMA DI ATTIVITA’
RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI
IN MATERIA AMBIENTALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
OLIMPICO

1. Tempi e metodi per la verifica degli adempimenti relativi alla sostenibilita ambientale del Pro-
gramma Olimpico

La deliberazione della Giunta Regionale n. 45-2741, del 9 aprile 2001, ha individuato quindici indirizzi
di sostenibilita intrinseca, indirizzi che TOROC assume come punti di riferimento e prescrizione per
ogni azione finalizzata alla realizzazione del Programma Olimpico (P.0O.). Gli adempimenti previsti al
fine di garantire un bilancio ambientale nel complesso positivo sono tra loro disomogenei al punto da
suggerire un comportamento del TOROC molto differenziato a seconda della tipologia di ogni indiriz-
zo. Tra questi si possono riconoscere almeno le seguenti categorie:
e Strumenti di pianificazione generale da elaborare confrontandosi con la strumentazione esi-
stente e vigente di competenza dei soggetti pubblici;
e Studi e valutazioni di carattere puntuale che debbono essere elaborati tenendo conto di even-
tuali coerenze, sovrapposizioni o complementarieta tra pitt progetti;
* Monitoraggio continuo degli obiettivi ambientali con il fine di tenere sotto controllo il processo
e di conseguire i risultati attesi in termini di miglioramento del bilancio ambientale complessi-
vo.

Per poter procedere alla predisposizione della strumentazione necessaria per la costruzione degli ogget-
ti richiamati si deve comunque partire dall’attuale situazione di conoscenza degli interventi previsti, di-
stinguendoli tra essenziali per la realizzazione del P.O. — e pertanto tali da non poter rinunciare agli
stessi — e complementari che possono comunque costituire, nella gestione a regime post-olimpica, ele-
menti di maggior riequilibrio territoriale ed ambientale. In questa ottica & stato predisposto il pro-
gramma di azioni, comprendente un cronoprogramma di massima, che si allega al presente documento
(all. 1), programma che, per comodita di lettura, & stato suddiviso su due livelli territoriali, quello tori-
nese e quello relativo alle valli interessate, e su un livello tematico, quello riguardante la infrastruttura-
zione stradale.
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In questa sede il TOROC si impegna comungque a:
e predisporre i seguenti piani generali con affidamento immediato (entro il 31 luglio 2001) a sog-
getti esterni;

a) piano complessivo degli inerti, da concludersi entro ottobre 2001 (gia affidato);

b) piano complessivo della mobilita sostenibile, da concludersi entro dicembre 2001 (gia
affidato);

¢) piano per la sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni interessati, da integrarsi con il
tema “rischi tecnologici” ricomprendendo anche la tematica del risanamento del suolo,
ove lo stesso si rendesse necessario, in ottemperanza alle disposizioni del DPR 471/99,
da concludersi entro dicembre 2001 (gia affidato);

d) piano per la prevenzione dei rischi naturali, da concludersi entro dicembre 2001 (gia af-
fidato);

e) piano del sistema idrico (gia concordato con la Provincia di Torino), da concludersi en-
tro dicembre 2001, piano che dovra esaminare le condizioni attuali del sistema nel suo
complesso sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi (fabbisogni, disponibilita,
prelievi, rilasci), sia per quanto concerne gli aspetti qualitativi (scarichi ed indici di
qualita ambientale) e prefigurare gli scenari di riferimento in relazione agli interventi ed
alle attivita del P.O.;

f) per ciascun ambito territoriale si procedera, con appositi piani di area, ad effettuare le
necessarie valutazioni in ordine agli aspetti paesistico-ambientali, cosi come previsto
dal procedimento di VAS che richiede per ciascun ambito un programma o un progetto
di accompagnamento con funzione paesistica.

I piani di cui sopra saranno predisposti attraverso un continuo e costante confronto con le
competenti Direzioni regionali: i piani definiti saranno inviati al Ministero dell’Ambiente ed
alla Regione ai fini di verifica tecnica e di corrispondenza ai contenuti ed alle prescrizioni di
VAS;

o effettuare gli studi necessari ad acquisire una conoscenza puntuale della situazione ambientale
di ogni area interessata agli interventi per la realizzazione del P.O. e procedere al loro confronto
ed incrocio al fine di ottenere un quadro di area vasta degli interventi di compensazione e miti-
gazione ambientale: tali studi hanno avuto avvio con affidamento di incarichi professionali
esterni e dovranno accompagnare la progettazione delle opere previste e sono diretti priorita-
riamente alle seguenti tematiche:

a) geologia, geomorfologia, idrogeologia e idraulica;

b) botanica e forestazione;

¢) zoologia, con riferimento sia alla fauna terrestre, sia alla fauna ittica;
d) stato dell'inquinamento dell’aria, dell'acqua e del suolo.

Tutti questi studi debbono essere completati entro I'anno 2001, anche in considerazione
della consistenza delle informazioni gia disponibili che debbono essere parzialmente inte-
grate ed essere coordinate. In particolare, per quanto concerne la situazione idrogeologica,
si procedera utilizzando le informazioni contenute nel PAI, anche in termini di classifica-
zione delle aree (tenendo conto della scala del PAI stesso e pertanto della necessita di ricon-
durre gli studi e le valutazioni dall’area vasta ai singoli siti), tutti gli elementi gia riportati
nei PRGC ed i dati del Sistema Informativo Regionale;

e costruire un modello di monitoraggio secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
Regionale e con riferimento alle modalita ed ai tempi di cui al successivo paragrafo 2.

Per quanto riguarda tutti gli altri adempimenti richiesti al TOROC con la deliberazione della Giunta
Regionale succitata, ferma restando l'internalizzazione dei costi ambientali, si individuano negli studi
di fattibilita il momento per la definizione delle problematiche puntuali e per l'individuazione delle me-
todologie e delle prescrizioni necessarie a garantire, da un lato, gli obiettivi di compatibilita ambientale
e, d’altro lato, di trasparenza delle procedure: a tal fine si rimanda all’allegato programma di azioni
contenente, anche in termini di massima, le scadenze previste per ogni adempimento e passaggio pro-
cedurale, precisando peraltro che le fasi di competenza dell’Agenzia non sono ricomprese nei cronopra-
grammi allegati, dovendo essere definite con I'’Agenzia stessa, e saranno comunque sottoposte ad un
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continuo aggiornamento determinato dal confronto necessario tra TOROC ed Agenzia. Si precisa co-
mungque che, concordati in questa fase i criteri su cui si basano le valutazioni di compatibilita ambien-
tale secondo le problematiche e le prescrizioni individuate dalla Regione in sede di VAS, gli studi di fat-
tibilita individueranno le azioni congruenti con tali criteri stabilendo quindi gli indirizzi e le specifiche
progettuali necessari per il rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regio-
nale n. 45-2741, del 9 aprile 2001, prescrizioni che TOROC prende atto avere valore cogente.

In merito all'internalizzazione dei costi ambientali, si sottolinea altresi I'impegno di TOROC ad utilizza-
re la fase relativa agli studi di fattibilita e quella inerente la progettazione per individuare le innovazioni
progettuali, gli interventi di mitigazione e quelli di compensazione, definendone puntualmente I'entita
in termini di costi (aggiuntivi ovvero in diminuzione) rispetto alla progettazione del singolo manufatto
o della singola struttura, collocati comunque in un contesto di lettura territoriale di area vasta al fine di
assicurare, in un’ottica di sistema, il rispetto dell'indirizzo contenuto nella deliberazione della Giunta
Regionale di valutare gli interventi attraverso opportuni accorpamenti. I criteri per tali accorpamenti
prenderanno in considerazione i seguenti parametri:

* interferenze del singolo intervento con I'area vasta;

* inserimento nell'unita di paesaggio;

e rapporto tra i sistemi messi in gioco (trasporti, mobilita, energia etc.);
e coordinamento dei cantieri;

e tutti quelli evidenziati e derivanti dai piani generali di cui sopra.

Inoltre, al fine di chiarire come gli studi di fattibilita possano essere elaborati nel rispetto delle prescri-
zioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale, si individuano i criteri generali fondamen-
tali per la predisposizione e per 'avanzamento delle diverse fasi progettuali a partire dagli studi di fatti-
bilita con livelli di approfondimento successivi riguardanti:

e coerenza con le prescrizioni di VAS;

» analisi territoriale complessiva;

e inquadramento urbanistico;

* coerenza con le normative specifiche per ogni settore interessato;

e inserimento del progetto nel contesto di area vasta con le relative interferenze;

» individuazione delle possibili alternative fino all'opzione zero;

e gli scenari relativi alle fasi preolimpica, olimpica e postolimpica con indicazione per tale ulti-
ma fase delle possibilita di riuso e di gestione ed i relativi costi-benefici con I'eventuale dismis-
sione e demolizione delle strutture con previsione del ripristino dei luoghi.

Per ogni intervento le fasi progettuali riporteranno, con successivi livelli di approfondimento, le specifi-
che prescrizioni di VAS ed i relativi indirizzi e specifiche progettuali individuati per la compatibilita e
per la sostenibilita dell’opera e le soluzioni proposte ed il diagramma temporale delle diverse categorie
d’opera secondo la tabella 1 di seguito riportata. Questo schema sara seguito per tutte le progettazioni
previste, con le dovute modificazioni determinate dalla tipologia delle opere e dalla loro collocazione
territoriale.

Tutte le fasi progettuali saranno oggetto di confronto con le Direzioni regionali interessate, con la Pro-
vincia di Torino e con gli Enti territorialmente competenti, fatte comunque salve le procedure previste

per legge.

Un ultimo punto che TOROC ritiene fondamentale per garantire il conseguimento di risultati ambien-
tali permanenti riguarda le azioni di contorno che possono accompagnare la realizzazione del P.O.,
azioni indipendenti dall’evento olimpico e dalla sua organizzazione, ma che possono costituire percorsi
paralleli che consentono di offrire un quadro ambientale e territoriale complessivo di elevato valore e
significato: non si tratta, in questo caso, di azioni che sollevino TOROC dall'adempimento dell'impegno
a garantire le migliori condizioni ambientali complessive conseguenti alla realizzazione delle opere
olimpiche e pertanto l'intervento diretto sul territorio con mitigazioni e compensazioni connesse alle
strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi Olimpici, ma di politiche da porre in essere da parte dei
diversi soggetti istituzionali competenti che possono garantire un risultato “territoriale” di sistema. Pe-
raltro la stessa deliberazione della Giunta Regionale sulla VAS ha previsto tale obiettivo tra gli indirizzi
programmatori con le stesse finalita sopra illustrate, laddove individua negli strumenti di programma-
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zione della Regione, della Provincia, dei Comuni e delle Comunita Montane gli oggetti per tenere conto
del P.O. in modo tale da “accompagnare il processo con interventi capaci di garantire la maggior tutela
delle risorse ambientali e sociali pervenendo cosi ad una valorizzazione intrinseca aggiuntiva della so-
stenibilita dei territori interessati”. TOROC pertanto sposa questa indicazione, ritenendola fondamen-
tale, e si pone come soggetto propositivo e collaborativo per la definizione di un quadro strategico ge-
nerale degli interventi di compensazione che deve essere necessariamente guidato da Ministero
del’Ambiente, Regione Piemonte, Provincia di Torino e verificato puntualmente con gli Enti locali inte-
ressati. Questo tipo di approccio pud portare a dimostrare come l'interrelazione tra azioni del TOROC e
politiche ed azioni di competenza dei diversi livelli istituzionali, se condotte in un quadro temporale e
spaziale definito e concordato, pud contribuire a costruire un progetto ambientale di alta qualita con-
temporaneo e parallelo alla realizzazione delle opere olimpiche.

Tabella 1

Individuazione dei criteri su cui
Elenco sintetico delle prescrizio- | basare le valutazioni di compati- | Indirizzi e specifiche progettuali

ni VAS bilita e sostenibilita individuate | individuati per la compatibilita e
dalle prescrizioni della delibera- sostenibilita dell'opera
zione VAS

2. Monitoraggio, indicatori e bilancio ambientale

La definizione di un bilancio ambientale del P.O. deve necessariamente prendere avvio da una serie di
indicatori che consentano di valutare le modificazioni complessive dello stato dell'ambiente in ogni
momento del percorso attuativo del P.O. stesso, tenendo conto che obiettivo prioritario del TOROC re-
sta quello di procedere in direzione di un miglioramento complessivo della situazione ambientale par-
tendo dallo stato attuale dei diversi indicatori. TOROC ritiene comunque di assumere come punto di
riferimento per la costruzione del bilancio ambientale la tabella contenuta nella deliberazione della
Giunta Regionale n. 45-2741, del 9 aprile 2001, di seguito riportata (tab. 2) con I'aggiunta di CO e COD
rispetto alla tabella originaria, concordando peraltro sull’opportunita di procedere a valutazioni disag-
gregate relativamente alle diverse aree interessate dalla realizzazione del P.O. e pertanto avendo a rife-
rimento I'area metropolitana di Torino, la Valle Chisone e la Valle di Susa in modo distinto tra loro, non
considerando significativo, per le caratteristiche dello stesso P.O., un approccio valutativo complessivo.

E’ inoltre necessario considerare in modo differente i diversi parametri in gioco proprio in relazione
alle diverse situazioni territoriali di fronte alle quali si opera e lavorare su valutazioni “orizzontali”, in-
dicatore per indicatore, in quanto risulta deviante un’operazione di aggregazione di indicatori a fronte
di una loro alta disomogeneita ed in mancanza di un oggettiva considerazione dei pesi di ogni singolo
parametro e di ogni singolo indicatore. Un’operazione di definizione di bilancio complessivo potra av-
venire soltanto a seguito dell’affinamento dei dati che si elaboreranno in corso di monitoraggio.

Il primo problema da affrontare e da risolvere tempestivamente risulta peraltro quello di disporre di da-
ti attualizzati che consentano di avere un punto di partenza univoco ed inequivocabile del percorso di
valutazione: si ritiene di potersi avvalere delle informazioni disponibili presso gli Enti pubblici compe-
tenti e presso ARPA, Universita e Politecnico, per tutti quei parametri ed indicatori quantitativi oggetto
di monitoraggio in atto: TOROC si impegna a presentare quanto prima tale quadro conoscitivo ambien-
tale, sulla base del quale concordera con il Ministero dell’Ambiente, la Regione Piemonte e ARPA un
valore convenzionale per i parametri e gli indicatori di tipo qualitativo ed un valore di riferimento per
gli indicatori di tipo quantitativo. Questa operazione dovra comunque concludersi entro il mese di ot-
tobre 2001 consentendo cosi di ottenere un quadro attualizzato precedente ad ogni intervento attuativo
del P.O.
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Tali valori, fatti pari a 100, saranno pertanto, attraverso verifiche a cadenza concordata, tenuti sotto
controllo con il fine di abbatterli o incrementarli a seconda delle caratteristiche di ogni parametro e se-
condo il modello di scenario di riferimento concordato.

Tabella 2

Stato 1° trimestre | 2° trimestre | n trimestri Anno Scenario
attuale olimpico post-
olimpico
NOx totali emessi 100
CO - CO2 totale emessa 100
BOD e COD totali conferi-
ti in corpi idrici superfi- 100
ciali
Rifiuti totali prodotti 100
Quantita di rifiuti avviati
al recupero e riutilizzo 100
Rischio idrogeologico 100
complessivo
Criticita idrica ai punti di
approvvigionamento (di-
sponibilita-consumi) 100
% di energie rinnovabili
sul totale consumato 100
Qualita dell'ecomosaico
(frammentazioni degli
ecosistemi e ricostruzione 100
dei corridoi ecologici)
Stato quali-quantitativo
del patrimonio naturale 100
Uso di mezzi collettivi di
trasporto 100
Uso di mezzi su rotaia e a
basso impatto emissivo 100
Transito veicolare su 100
gomma
Aree di interscambio 100
Qualita dell'insediamento
(bioarchitettura, uso di
materiali ecocompatibili, 100

risanamento urbano)

In sede di avvio della fase di attuazione si ritiene necessario, per il bilancio ambientale relativo al P.O.
(considerato comunque come parte del bilancio ambientale complessivo), procedere alla rilevazione dei
dati individuati, rispetto ai quali, in alcuni casi, sono gia state individuate (v. tab. 3), con Regione Pie-
monte ed ARPA, alcune modalita di raccolta ed analisi.

In una fase successiva, entro il mese di ottobre 2001, sara definito un apposito protocollo nel quale sa-

ranno precisati:

e ulteriori modalita di rilevamento;

o criteri di valutazione;

* incroci e sinergie per la verifica del trend complessivo.
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Tabella 3

NOx totali emessi

Emissione di NOx secondo le metodologie dell'inventario emissio-
ni della Regione Piemonte per le attivita SNAP 02 — SNAP 0301 -
SNAP 07 — SNAP 050601 — SNAP 0904 (Cfr. Approfondimenti tec-
nici, punto 1)

CO - CO2 totale emessa

Emissione di CO — CO2 - CO2 equivalente secondo le metodologie
dell'inventario emissioni della Regione Piemonte per le attivita
SNAP 02 — SNAP 0301 — SNAP 07 — SNAP 050601 — SNAP 050602 -
SNAP 0904 (Cfr. Approfondimenti tecnici, punto 1)

BOD e COD totali conferiti in corpi
idrici superficiali

* BOD5 e COD in corpo idrico:qualita delle acque superficiali
* BOD5 e COD rilasciato dagli impianti di depurazione

Rifiuti totali prodotti

Quantita di rifiuti prodotti secondo la classificazione del D.lgs
22/97 s.m.i.

Quantita di rifiuti avviati al recu-
pero ed al riutilizzo

*  Quantitativo di rifiuti avviati al recupero e riutilizzo suddi-
visi per tipologie
e 9% diraccolta differenziata

Rischio idrogeologico complessivo

* Variazione dell'uso del suolo in relazione agli interventi del
P.O. (Cfr. Approfondimenti tecnici, punto 2)

e Volumi d’acqua equivalenti rilasciati artificialmente sui
versanti in relazione agli interventi del P.O. (Cfr. Appro-
fondimenti tecnici, punto 2)

Criticita idrica ai punti di approv-
vigionamento (disponibilita-
consumi)

*  Misura della disponibilita idrico-acquedottistica

e Consumi idrici acquedottistici (volumi fatturati)

e Volume d’acqua prelevata da acque sotterranee e superfi-
ciali diviso per tipologie di uso (catasto derivazioni idriche)

e Portate rilevate in sezioni significative e comunque in se-
zioni di chiusura di bacino e raffronto con il valore del
DMV calcolato secondo la norma regionale

% di energie rinnovabili sul totale
consumato

* Consumo totale di energia
* Energia derivata da fonti rinnovabili e da cogenerazioni

Qualita dell’ecomosaico (frammen-
tazione degli ecosistemi e ricostru-
zione dei corridoi ecologici)

Bilancio ecologico (Cfr. Approfondimenti tecnici, punto 3) per ma-
croambiti e ambiti di intervento (unita ambientali) basato su:
e Frammentazione degli ecosistemi (variazione dell'indice di
connettivita)
» Variazione della qualita dei corridoi ecologici

Stato quali-quantitativo del patri-
monio naturale

Bilancio ecologico (Cfr. Approfondimenti tecnici, punto 3) per ma-
croambiti e ambiti di intervento (unita ambientali) basato su:
e Stato quali-quantitativo del patrimonio naturale
* Frammentazione degli ecosistemi (variazione dell'indice di
connettivita)
¢ Valutazione dell’'abbondanza delle specie avifaunistiche (da
eseguirsi sulle unita ambientali come definite in Approfon-
dimenti tecnici, punto 3)
* Indice di produttivita ittica
» Stato flogistico vegetazionale su aree sensibili

Uso di mezzi collettivi di trasporto

% di spostamenti mediante mezzi collettivi di trasporto

Uso dei mezzi su rotaia ed a basso
impatto emissivo

* % di spostamenti passeggeri mediante ferrovia
¢ % di spostamenti merci mediante ferrovia
» variazione del livello di inquinamento acustico

Transito veicolare su gomma

* 9% di spostamenti passeggeri su strada
* % di spostamenti merci su strada
» variazione del livello di inquinamento acustico

Aree di interscambio

Numero di aree di interscambio

Qualita dell'insediamento (bioar-
chitettura, uso di materiali eco-
compatibili, risanamento urbano)

* % di interventi realizzati con tecniche di bioarchitettura

* % di materiali ecocompatibili e privi di potenziali inquinanti
sulla percentuale totale

* risanamento urbano (Cfr. Approfondimenti tecnici, punto 4)
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Al fine di garantire la massima trasparenza in ordine alle procedure ed agli interventi, con apposito pro-
tocollo da definirsi entro ottobre 2001, si provvedera a stabilire le modalita per I'informazione e per la
divulgazione dei dati e di ogni elemento utile derivanti dal monitoraggio e dall’'avanzamento del proces-
so di realizzazione del P.O.

Approfondimenti Tecnici

1) Valutazione delle emissioni: metodologia utilizzata nell'inventario delle emissioni ed informa-
zioni necessarie per il suo aggiornamento

Al fine di valutare, nelle aree di interesse, l'evoluzione delle emissioni sia durante la fase di cantiere, sia
durante gli eventi connessi con la manifestazione Olimpica Torino 2006, si reputa opportuno che il
TOROC fruisca della metodologia e dell'applicativo software utilizzato dalla Regione Piemonte per la
realizzazione dell'inventario emissioni 1997, aggiornando al periodo di interesse le basi dati degli indi-
catori delle attivita che possono subire variazioni connesse con gli eventi in questione.

La Regione Piemonte mettera a disposizione del TOROC i dati, ancorché non ancora validati, dell'in-
ventario emissioni per l'area interessata. Le informazioni riguarderanno gli 8 inquinanti considerati
convenzionali: CO,, CO, CHy, NMCOV, NO,, NH3, N0, SO5.

1l livello territoriale di disaggregazione dei dati & il Comune, nell'ambito del quale gli inquinanti posso-
no essere disaggregati fino al livello del codice SNAP delle attivita considerate e presenti su quel territo-
rio comunale.

A tal fine & necessario stabilire i Comuni interessati oltre quelli olimpici.

Di seguito sono elencate, per le diverse attivita considerate, le informazioni che il TOROC dovra fornire
ai fini dell'aggiornamento dell'inventario alle diverse date stabilite.

Impianti per la produzione di calore per usi civili (SNAP 02)

- Coefficiente volumico globale per ciascun Comune suddiviso in base al combustibile utilizzato (me-
tano, GPL, gasolio, olio combustibile, legna, carbone, altro);

- quantita di combustibili (metano, GPL, gasolio, olio combustibile, legna, carbone, altro) utilizzati
per uso civile in ogni Comune.

I dati oggi implementati consentono di stimare il fabbisogno energetico di ciascun Comune, come me-
dia (ponderata) sulle superfici degli edifici di ciascun Comune contenuti nel Censimento Generale della
Popolazione del 1991 (ISTAT). Questi dati non sono differenziabili per tipologia di edificio (numero
piani, eta etc.), né per valori di fabbisogno energetico calcolati attribuiti genericamente alle categorie di
combustibili “solido”, “liquido” e “gassoso” contenute nella scheda di censimento.

Sono inoltre disponibili i dati di energia equivalenti stimati per ogni Comune a partire dai dati delle
vendite di combustibili per Provincia.

(fonti: Bollettino Petrolifero 1997, SNAM 1997, ISTAT 1996 Corpo Forestale dello Stato).

Impianti per la produzione di calore e di energia per uso produttivo in caldaie, turbine a gas, mo-
tori a combustione interna (codice SNAP 0301)

- Combustibili consumati (metano, GPL, gasolio, olio combustibile, legna, carbone, altro) dalle attivi-
ta produttive di ogni Comune in caldaie, turbine a gas e motori a combustione interna.

I dati oggi implementati riguardano i quantitativi di combustibili complessivamente consumati dalle
attivita produttive per ogni provincia nell'anno 1997. Al fine del loro utilizzo nell'inventario, a questi
sono stati sottratti i totali di combustibile consumati dalle sorgenti puntuali di ogni provincia, e quindi
sono stati disaggregati a livello comunale, utilizzando come variabile Proxy il numero di addetti non
espressamente attribuito alle attivita puntuali.
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(Fonti: Bollettino Petrolifero, SNAM).
Traffico veicolare: emissioni lineari, emissioni diffuse (codice SNAP 07)

Emissioni lineari

- Traffico giornaliero medio, ovvero TGM (distinto per classe di veicolo: pesante - leggero), per ognu-
no degli archi della rete stradale extraurbana e autostradale interessata,
oppure:
numero di passaggi di veicoli (distinto per classe di veicolo: pesante - leggero) su ogni arco della re-
te stradale extraurbana e autostradale interessata, in ognuno dei due sensi di marcia, in un dato
istante che corrisponde ad una singola fascia oraria, di un dato tipo-giorno, di un dato mese, speci-
ficato dal fornitore dei dati del traffico, al fine del loro utilizzo in un modello di assegnazione del
traffico;

- parco circolante per la provincia e per I'anno di censimento considerati;

- pendenza minima e massima degli archi espressa in [%];

- "Capacita massima" caratteristica dell’arco stradale espressa in [numero veicoli/ora].

(fonte: Piano Regionale dei Trasporti e delle Comunicazioni elaborato dalla Direzione Trasporti della
Regione Piemonte).

I dati attualmente implementati hanno la medesima caratterizzazione, ma riguardano il 1997.

Emissioni diffuse

- percorrenza media annua nei centri abitati dei veicoli utilizzati per il traffico privato, dei veicoli
commerciali leggeri, dei veicoli commerciali pesanti, dei motoveicoli e dei ciclomotori;

- velocita media con cui viene coperta tale percorrenza;

- lunghezza dello spostamento medio;

(fonte: indagini sulla mobilita effettuate dai Comuni per l'elaborazione dei piani urbani del traffico)
- parco circolante dei Comuni interessati (fonte ACI)

I dati attualmente implementati, relativi al traffico privato, sono stati ricavati assegnando ai diversi cen-
tri urbani del Piemonte una domanda di mobilita stimata sulla base dei risultati dell'Indagine 1996 sulla
Mobilita delle persone e la Qualita dei trasporti nella provincia di Torino (Consorzio 5T, ATM).

Per le percorrenze dei veicoli commerciali leggeri, veicoli commerciali pesanti, motoveicoli e ciclomo-
tori & stata fatta una analoga operazione basata pero su indagini effettuate dal Comune di Milano e ri-
condotte alla situazione del parco veicolare e della popolazione piemontese.

Metanodotti (codice SNAP 050601), reti di distribuzioni del gas, (codice SNAP 050602)
- tracciati e le lunghezze delle condotte che interessano i diversi territori comunali;

- pressioni di esercizio delle condotte;

- lunghezza complessiva delle reti di distribuzione urbane;

- quantitativi di gas venduto in ogni Comune.

(Fonte SNAM e Aziende locali di distribuzione del gas)

I dati attualmente implementati hanno la medesima caratterizzazione, ma riguardano il 1997.
Interramento di rifiuti solidi (codice SNAP 0904)

- quantita di rifiuti prodotta in ogni Comune dell'area d'interesse;

- quantitativo di rifiuti smaltiti nelle discariche site nell’area di interesse;

- composizione del rifiuto.

(fonte: Osservatorio Regionale Rifiuti).

I dati attualmente implementati hanno la medesima caratterizzazione, ma riguardano il 1997.
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2) Rischio idrogeologico complessivo

Esplicitazione della voce “Trasformazione di Uso del Suolo”.

Dovranno essere individuati cartograficamente, attraverso una georeferenziazione con un sistema GIS
ArcView sulla base della C.T.R. 1:10.000 in coordinate UTM, i seguenti tematismi:

- aree estrattive (nuove o ampliamenti) suddivise in cave e scavi in alveo a fini manutentivi;

- sbancamenti in termini di volumi e aree di scavo e riporto;

- discariche;

- trasformazione di aree boscate e/o prative in altro uso, anche ad uso temporaneo;

- aree soggette a impermeabilizzazione superficiale;

- manutenzioni spondali e in alveo;

- rinaturalizzazioni spondali;

- disalvei;

- nuove infrastrutturazioni (strade, ponti, impianti etc.), anche ad uso temporaneo;

- aree soggette a ripristino con ingegneria naturalistica, consolidamenti, rimboschimenti;

- opere idrauliche (difese spondali, soglie) specificando le tecnologie costruttive;

- punti soggetti a consolidamenti puntuali con opere specializzate o similari.

Tali indicazioni dovranno essere accompagnati dai relativi dati tabellari che dovranno essere associati
ai dati cartografici.

3) Bilancio ecologico

La valutazione del bilancio ecologico ¢ riferita al mosaico di ambienti a diversa naturalita e grado di
antropizzazione. Il metodo prevede la realizzazione di una cartografia specifica e 'applicazione di
un’analisi della disposizione geometrica delle diverse unita ecosistemiche. Attraverso uno studio delle
caratteristiche di distribuzione, configurazione ed interconnessione delle diverse unita ecosistemiche si
cerca di definire il grado di scostamento da una situazione ottimale per il mantenimento e lo sviluppo
della biodiversita nonché per l'efficienza dei sistemi ambientali.

La valutazione viene eseguita a due livelli con scale d’'indagine diverse relative a:
- macrobilancio ecologico su aree vaste (Val di Susa,, Val Chisone, Area metropolitana torinese);
- bilancio ecologico per ambiti di intervento del P.O.

Macrobilancio ecologico
Vengono eseguite valutazioni separate per ognuno dei seguenti contesti territoriali:

- Contesto Val di Susa;
- Contesto Val Chisone;
- Contesto Metropolitano Torinese.

L’individuazione dell’ambito di studio coincide con l'intero ambito vallivo per le valli. Il contesto me-
tropolitano deve essere definito in base alla zona di influenza potenziale delle opere e della contiguita
alle valli Chisone e Susa.

Su ogni contesto devono essere eseguite le seguenti fasi:

- recepimento dell'indagine CORINE Land Cover in scala 1:100.000, ultima versione (1992);

- acquisizione foto recenti (minimo 98/99) per aggiornamento Land Cover del 1992 fino al III° livello
del CORINE;

- controlli campione a terra;

- aggiornamento con cadenza annuale della carta in scala 1:100.000;

- calcolo dell'indice “Stato quantitativo del patrimonio naturale” valutando la percentuale di copertu-
ra delle classi, aggregandole nelle 4 categorie A,B,C,D definite dalla Deliberazione del 02/12/1996
“Approvazione del programma operativo per la Carta della Natura”: A (aree di elevato valore natu-
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ralistico), B (aree a naturalita diffusa), C (aree agricole), D (aree densamente antropizzate e/o de-
gradate);

- calcolo dell'indice “Frammentazione degli ecosistemi” valutando il perimetro, 'area ed il numero di
oggetti (ecotopi) della mappa;

- aggregazione dei codici 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2,, 3.2.4, 4.1.1 e individuazione delle strutture a corri-
doio sui fondovalle e sul contesto metropolitano;

- calcolo dell'indice “Variazione della qualita dei corridoi ecologici”.

Bilancio ecologico per ambiti di intervento

Oggetto d’'indagine sono le unita ambientali corrispondenti alle zone:
Bardonecchia 1 — Colomion-Melezet
Bardonecchia 2 — Jafferau
Oulx-Sauze d’Oulx
Cesana-San Sicario
Cesana-Claviere
Sestriere Sises Banchetta
Pragelato versante
Pragelato fondovalle

Le unita ambientali devono essere definite in base a:

- orografia locale (displuviali, versanti, fondovalle, contesti vallivi secondari);
- copertura del suolo omogenea;

- pressioni antropiche.

Su ogni ambito devono essere eseguite le seguenti fasi:

- rilievo in scala 1:25.000 delle tipologie di habitat secondo il IV° livello del CORINE Biotopes, modi-
ficato secondo le conoscenze di habitat locali. 1l livello di riferimento puo essere l'acquisizione delle
carte dei Piani Forestali Territoriali, collaudate e validate;

- calcolo dell'indice “Stato quantitativo del patrimonio naturale”, valutando la percentuale di coper-
tura delle classi, aggregandole nelle categorie Naturale, Seminaturale e Antropico come da elenco
allegato;

- calcolo dell'indice “Frammentazione degli ecosistemi” valutando il perimetro, I'area ed il numero di
oggetti (ecotopi) della mappa;

- aggiornamento con cadenza annuale della carta in scala 1:25.000 tramite acquisizione di foto aeree
e controlli puntuali in campo;

- calcolo della variazione degli indici.

Rilievo degli ecosistemi

Il bilancio ecologico prevede l'elaborazione di una Carta delle unita ecosistemiche, ottenuta con la
sovrapposizione di differenti informazioni che concorrono alla valutazione ecologica del territorio, su
cui compiere analisi di tipo geometrico. Poiché tale analisi si avvale di un’elaborazione informatica, si
richiede I'adozione di un sistema GIS predisposto al trattamento analitico dei dati spaziali e la gestione
dei dati geografici in formato vettoriale.

Oggetto dell'indagine & l'unita ecosistemica definibile come porzione di territorio omogenea per carat-
teristiche edafiche e microclimatiche caratterizzata dalla presenza di un gruppo di specie o di unita ve-
getazionali costanti a determinismo comune.

La caratterizzazione degli ecosistemi consiste nell’analisi integrata delle componenti biotiche (costi-
tuenti delle biocenosi) e abiotiche (clima, suolo, morfologia, dotazione idrica etc.) e nelle loro recipro-

che interazioni.

L'individuazione delle unita ecosistemiche & pertanto il risultato dall'esame della vegetazione, integrato
con le informazioni riguardanti il valore dell’habitat sotto il profilo delle comunita faunistiche e della
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presenza di fattori ecologici condizionanti (es. presenza di corpi idrici, accumuli di detriti e materiali
inerti, pareti rocciose, superfici artificializzate etc.).

Le categorie ecosistemiche debbono essere individuate nei seguenti elenchi derivati dalla classificazio-
ne CORINE (C.E.E., 1991) con il relativo codice degli habitat.

Categorie ecosistemiche per il macrobilancio ecologico (rif. Deliberazione 02/12/1996, G.U.
n°142, del 20/06/1997)

Categoria A: aree di elevato valore naturalistico

Tutte le aree gia tutelate da appositi provvedimenti o per le quali sia stata riconosciuta I'importanza na-
turalistica

Categoria B: aree a naturalita diffusa

3.1.1. Boschi di latifoglie
3.1.2. Boschi di conifere
3.1.3. Boschi misti

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie d’alta quota
3.2.2. Brughiere e cespuglieti
3.2.3. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti
3.3.3. Aree con vegetazione rada

3.3.4. Aree percorse da incendi

3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni

4.1.1. Paludi interne
4.1.2. Torbiere

5.1.1. Corsi d’acqua, canali e idrovie
5.1.2. Bacini d’acqua

Categoria C: aree agricole

2.1.1.Seminativi in aree non irrigue
2.1.2.Seminativi in aree irrigue

2.2.1.Vigneti
2.2.2. Frutteti

2.3.1. Prati stabili
2.4.1. Colture annuali associate a colture permanenti
2.4.2. Sistemi particellari complessi

2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali
2.4.4. Aree agroforestali

Categoria D: aree densamente antropizzate e/o degradate

1.1.1. Tessuto urbano continuo
1.1.2. Tessuto urbano discontinuo
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1.2.1. Aree industriali o commerciali
1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori

1.3.1. Aree estrattive
1.3.2. Discariche
1.3.3. Cantieri

1.4.1. Aree verdi urbane
1.4.2. Aree sportive e ricreative

Categorie ecosistemiche per il bilancio ecologico per ambiti di intervento ambientale

Accanto ad ogni tipologia ecosistemica viene indicata I'appartenenza alle categorie di habitat naturale
(N), semi-naturale (S) ed antropico (A), intendendo gli habitat semi-naturali come quelli che compren-
dono vegetazione arborea spontanea, pitt 0 meno artificializzata, le aree agricole di tipo estensivo e/o
marginale (nelle quali le tecniche agricole non sono tali da interferire in modo eccessivo con la sussi-
stenza di specie animali e vegetali selvatiche associate alle coltivazioni e agli ambienti di tipo marginale
ad esse collegati), gli ecosistemi acquatici dei corsi d’acqua e degli stagni di origine antropica ma suffi-
cientemente naturalizzati, con vegetazione ripariale.

Codice Nome Descrizione Tipo habitat:
naturale: N
seminaturale: S
antropico: A
1010 |Zolle pioniere [Ambienti estremi della colonizzazione erbacea N

discontinua caratteristici degli orizzonti supe-
riori della vegetazione

1020 |Vallette nivali [Cenosi di tundra alpina tipiche delle zone a N
prolungata permanenza del manto nevoso e
durata limitata del periodo vegetativo

1030 |Praterie alpine|Praterie naturali e semi-naturali nel piano al- S/N*
e subalpine  [pino e di origine antropica nel piano subalpi-
no
1040 |Praterie meso-|Praterie montane e subalpine utilizzate come S
file del piano |prati da sfalcio o prato-pascoli
montano
1050 |Praterie xeri- |Praterie asciutte termofile, steppiche o conti- N
che nentali, tipiche dei suoli con scarsa disponi-
bilita idrica.
1060 |Praterie umi- |Praterie igrofile tipiche di suoli umidi e/o sa- N

de e alte erbe [turi di acqua

2010 |Incolti Ambienti caratterizzati dalla recente sospen- S
sione di pratiche colturali e dalla presenza di
(sole) piante erbacee

2020 |Seminativi, |Colture erbacee in rotazione (in genere an- A
prati avvicen- |nuali e biennali)
dati e colture

orticole
2030 |Prati stabili  |Prati permanenti (in genere decennali) S
2040 |Frutteti o vi- |Colture arboree: frutteti, vigneti, pioppeti A
gneti
2050 |Filari e siepi  [Gruppi di alberi disposti a filare e siepi pre- S

senti lungo gli appezzamenti agricoli
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Codice Nome Descrizione Tipo habitat:
naturale: N
seminaturale: S
antropico: A
2060 |Riposi del be- [Ambienti caratterizzati dall'accumulo di so- S
stiame stanze azotate nel terreno a causa della pro-
lungata permanenza del bestiame, con svilup-
po di vegetazione nitrofila
2070 |Pioppeti Coltivazioni di pioppo ibrido A
3110 |Abetine Boschi a prevalenza di abete bianco N
3120 |Laricetie Boschi di larice, di pino cembro e misti N
cembrete
3130 [Peccete Boschi a prevalenza di abete rosso N
3140 |Pinete di pino |Cenosi arboree di pino montano (pino uncina- N
montano to)
3150 |Pinete di pino |Boschi di pino silvestre N
silvestre
3160 |Boschi misti |Boschi misti di conifere in cui non & possibile N
di conifere riconoscere una specie dominante (presenza
di almeno 2 specie al di sopra del 30 %)
3210 |Boschi misti |Boschi naturali di conifere e latifoglie miste N
di conifere e |in cui non & possibile riconoscere una specie
latifoglie dominante (presenza di almeno 2 specie al di
sopra del 30 %)
3310 |Boschi misti |Cenosi costituite in prevalenza da latifoglie, in N
di latifoglie  [cui non & possibile riconoscere una specie
decidue dominante
3320 |Faggete Boschi a prevalenza di faggio N
3330 |Castagneti Boschi di castagno di origine antropica S
3340 |Robinieti Boschi di neoformazione di robinia delle zone S
pedemontane e planiziali
3350 [Boschi di latifoglie xerotermofile (roverella, cerro, carpino N
nero, orniello)
3360 [Querceti di Boschi acidofili di rovere, talvolta in mesco- N
rovere lanza con il castagno
3370 |Querco - car- |Cenosi di farnia e carpino bianco presenti allo N
pineti stato relitto nel fondovalle e/o al piede dei ver-
santi all'imboccatura di alcune valli alpine
3380 |Boschiripari |Cenosi degli alvei e delle sponde fluviali,piti o N
e boschi umi- |meno regolarmente interessate da piene e
di esondazioni, e cenosi azonali legate all'elevata
umidita del suolo
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Codice Nome Descrizione Tipo habitat:
naturale: N
seminaturale: S
antropico: A
3390 |Formazioni |Popolamenti caratterizzati da specie legnose S
legnose d'in- |pioniere (betulla, nocciolo, pioppo tremolo,
vasione del salicone,ecc.) costituitisi per colonizzazione di
piano monta- |ex coltivi o prato-pascoli
no e submon-
tano
3410 |Radure, mar- |Ambienti ecotonali di margine dei boschi o di N
gini boschivi [ricolonizzazione delle radure entro formazioni
boschive chiuse
3510 |Impianti di Impianti di conifere (rimboschimento, vivaio, S
conifere produttivi, etc.)
3520 |Impiantidi |Impianti di latifoglie decidue S
latifoglie
4010 |Arbusteti al- |Cenosi arbustive degli orizzonti alpino e sub- N
pini e subal- |alpino
pini
4020 |Arbusteti Cenosi arbustive degli orizzonti montani N
montani
4030 |Arbusteti a  |Cenosi azonali del piano montano e subalpino N
ontano alpino [legate all'umidita del suolo e alla prolungata
permanenza della neve, nonche alla sua azio-
ne meccanica (slavine)
4040 |Arbusteti a Cenosi prostrate di Pinus montana s.1. N
pino montano
prostrato
5010 |Ambienti cal- |Vegetazione influenzata dal calpestio (mar- A
pestati ciapiedi, prati urbani e sentieri)
5020 |Muri a secco- |Fessure di muri a secco, dei tetti in pietra o in A
strutture in cotto
pietra
5030 |Bordi dei mu- |Vegetazione di ruderi e delle macerie, dei bor- A
ri, ruderi, ma- |di dei muri,degli accumuli di rifiuti, vegeta-
cerie, discari- |zione avventizia dei centri abitati non condi-
che zionata dal calpestio
5050 |Giardinie Vegetazione autoctona e/o alloctona di parchi S/A*
parchi e giardini
5060 |Bordi strade, |Vegetazione dei margini di strade, sentieri, A
coltivi, sentie- |coltivi condizionata dall'apporto di inquinanti
ri e/o nutrienti
5070 |Massicciate |Vegetazione delle massicciate ferroviarie A
ferroviarie
5080 |Cave e disca- |Cave di versante e relative discariche di mate- A
riche di inerti |riale inerti
6020 |Detriti e pie- |Vegetazione pioniera degli accumuli di mate- N
traie riale detritico originatosi in seguito all'erosio-
ne dei versanti della catena alpina
6030 |[Rupi e pareti |Vegetazione pioniera delle rupi e delle pareti N

rocciose

rocciose
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Codice Nome Descrizione Tipo habitat:
naturale: N
seminaturale: S
antropico: A
6040 |Ghiacciaie |Ambienti occupati da ghiacciai e nevi perenni N
nevi perenni
6050 |[Grotte e cavita|Ambienti a scarsa penetrazione di luce delle N
naturali grotte e delle cavita naturali
7010 [Sorgenti e Cenosi igrofile presenti in corrispondenza di N
sponde di ru- |sorgenti e ruscelli dal piano montano a quello
scelli alpino
7020 [Sorgenti pie- |Vegetazione igrofila, costituita in prevalenza N
trificanti da muschi (Cratoneurion), legata agli stillicidi
su roccia di acque ricche in basi
7030 [Vegetazione |Vegetazione igrofila dei bordi di fossi e canali N
erbacea dei  |(senza sponde artificiali)
bordi di corsi
d'acqua
7040 |Laghi, specchi|Bacini lacustri e specchi d'acqua con vegeta- N
d'acqua, ac- |zione acquatica galleggiante o radicata sul
que ferme o |fondo
lente
7050 [Margini dei Vegetazione semisommersa dei margini di N
laghi e degli |acque ferme: laghi o stagni (canneti, cariceti,
specchi d'ac- |etc.)
qua
7060 |Acquitrini, Cenosi palustri tipiche di suoli umidi e inon- N
torbiere, sta- |dati ma non sommersi ( dal piano montano a
gni interrati  |quello alpino)
7070 |Greti dei corsi |Vegetazione pioniera dei depositi sabbiosi e N
d'acqua mon- |ghiaiosi dei fiumi e torrenti montani, sottopo-
tani e alpini  |sti periodicamente a inondazione

* a seconda del caso, valutare la maggiore o minore importanza dei condizionamenti antropici

4) Quualita degli insediamenti

In relazione al risanamento urbano & necessario rilevare i seguenti dati:

- superfici (ettari) oggetto di interventi di riqualificazione urbana;

- rapporto tra nuove realizzazioni edilizie e ristrutturazione di edifici esistenti;

- percentuale di interventi realizzati con tipologie edilizie e costruttive tradizionali;

- distribuzione percentuale delle destinazioni d'uso (sport, parcheggi, viabilita, verde pubblico, turi-
smo, residenza, attivita produttive) sul totale degli interventi del P.O.
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ALLEGATO 1 *

e IMPIANTI SPORTIVI E RICETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI INTERVENTI PER I GIOCHI
OLIMPICI DI TORINO 2006 — COMUNE DI TORINO

e« IMPIANTI SPORTIVI E RICETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI INTERVENTI PER I GIOCHI
OLIMPICI DI TORINO 2006 - COMUNI MONTANI E DI VALLE

e SITUAZIONE GENERALE DELLA VIABILITA’

* Le fasi temporali intermedie di competenza dell’Agenzia non sono previste nel presente documento
dovendosi procedere alla loro verifica con ’Agenzia stessa

IMPIANTI SPORTIVI E RICETTIVI

PREVISTI DAL PIANO DI INTERVENTI

PER I GIOCHI OLIMPICI DI TORINO 2006

COMUNE DI TORINO
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Villaggio Olimpico/ Villaggio media Mercati Generali

Situazione

Area attualmente ancora occupata da Mercati Generali.

Costituzione gruppo di lavoro inter-istituzionale per affidare studio di fattibilita tecnico ed eco-
nomico, che tenga conto dei seguenti aspetti:
situazione amministrativa e patrimoniale delle aree;
fabbisogni e compartecipazione finanziaria dell’ATC e di eventuali privati finanziatori;
requisiti tecnici e abitativi del CIO, necessari per I'elaborato progettuale;

piano finanziario dell'operazione;
elaborato urbanistico e progettuale dell'intera area olimpica, in ossequio alle prescrizioni
contenute nella DGR di approvazione della VAS;
elaborato progettuale relativo alla sola area degli ex Mercati Generali.

E’ ipotizzabile che il consulente incaricato di redigere lo studio di fattibilita (sotto responsabili-
ta TOROC) venga successivamente confermato come coordinatore del progetto generale anche
nella successiva fase di progettazione esecutiva e supervisione architettonica dei lavori. Tali ul-
timi aspetti dovranno essere di competenza dell’Agenzia.

Tempistica CIO/Federazioni

La struttura deve essere aperta all’utilizzo degli atleti almeno 15 giorni prima della data di inizio dei

Giochi.

Cronoprogramma per affidamento studio fattibilita

1) Incontro Comune e TOROC, per stabilire ipotesi di destinazione d’'uso dell’area, quale base di
lavoro per l'affidamento dello studio di fattibilita (gia svolto)

2) Verifica da parte del Comune di Torino (effettuata in data 23/7)
3) Incontro Regione, Agenzia, TOROC, Comune, ATC per verifica potenziale interesse soggetti fi-
nanziatori pubblici (entro 15/9)
4) Affidamento studio fattibilita (entro 15/9)
5) Conclusione studio (entro 31/12)

FASI | 18/5|25/5| 1/6 | 8/6 | 15/6 | 22/6 | 29/6 | 6/7 | 13/7 | 23/7 | 27/7 | 3/8 | 10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 15/9 | 21/9
-
2 L]
3)
4)
5) 31/12
Competenze Agenzia
1) Conclusione lavori (entro 30/06/05)
2) Collaudo (entro 30/09/05)
FASI | 09/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/ 03/ 09/ 12/
2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005
1)
2)

21



Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Parte I e 11 2° Supplemento al numero 37 - 12 settembre 2001

Villaggi media (area ex Italgas, Politecnico, Grugliasco)

Situazione

Costituito gruppo di lavoro inter-istituzionale, che ha concluso un’analisi di prefattibilita fina-
lizzata a:

valutare la situazione amministrativa e patrimoniale delle aree;

valutare i fabbisogni degli atenei, che dovranno essere confermati dalla Regione con lettera
a TOROC;

raccogliere i requisiti tecnici e abitativi del CIO e del'EDISU, necessari per 'elaborato pro-
gettuale;

redigere un piano finanziario dell’'operazione, che tenga conto dei costi di costruzione e ri-
conversione degli edifici e un piano di gestione successivo;

sulla base delle risultanze precedenti, predisporre uno schema di convenzione tra i soggetti
coinvolti, che definisca le condizioni patrimoniali e amministrative per l'ottenimento della
disponibilita dell’area;

delineare un percorso procedurale (modalita e tempi) per I'affidamento dei successivi studi
di fattibilita, progettazione e affidamento lavori e gestione degli edifici dopo I'evento olim-
pico.

Tempistica CIO/Federazioni

La struttura deve essere aperta all’utilizzo degli atleti almeno 15 giorni prima della data di inizio dei
Giochi.

Cronoprogramma per affidamento studio fattibilita:

1) Incontro Gruppo di lavoro per verifica ipotesi progettuali e fabbisogni universita (gia svolto)
2) Incontro intermedio per verifica analisi di pre-fattibilita (gia svolto)

3) Identificazione progettista per studi di fattibilita (gia svolto)

4) Affidamento studio di fattibilita (gia svolto)

5) Definizione modalita procedurali e di finanziamento (entro 28/9)

6) Risultati studio di fattibilita (entro 28/9)

FASI | 18/5(25/5| 1/6 | 8/6 | 15/6|22/6 | 29/6 | 6/7 | 13/7 |20/7 | 27/7 | 3/8 | 10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 21/9
-
2) [
3)
4)
5) 28/9
6) 28/9
Competenze Agenzia
1) Conclusione lavori 30/06/05
2) Collaudo 30/09/05
FASI | 09/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/ 03/ 09/ 12/
2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005
1)
2)
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Villaggio media (BIT)

Situazione

Primo studio di fattibilita gia predisposto da BIT per complessivi 260 posti letto.

Costituito gruppo di lavoro TOROC, Agenzia, Comune di Torino per approfondimenti tecnici e
di fattibilita economica (requisiti tecnici e abitativi del CIO, apporti finanziari del Comune di
Torino), attraverso un completamento dello studio esistente o di un nuovo studio.

Tempistica CIO/Federazioni

La struttura deve essere aperta all’utilizzo degli atleti almeno 15 giorni prima della data di inizio dei
Giochi.

Cronoprogramma per affidamento studio fattibilita

1) Incontro tra Comune, TOROC e BIT per verifica ipotesi progettuali e convenzione (gia svolto)
2) Affidamento studio di fattibilita (gia svolto)
3) Conclusione studio (entro 31/8)
FASI | 18/5(25/5| 1/6 | 8/6 |15/6 |22/6 |29/6 | 6/7 |13/7 |20/7 |27/7 | 3/8 |10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 21/9

1)

2)

& L]
Competenze Agenzia
1) Conclusione lavori 30/06/05
2) Collaudo 30/09/05
FASI | 09/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/ 03/ 09/ 12/

2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005
1)
2)
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Villaggio Media (Spina 3)

Situazione area

e Area privata

Tempistica CIO/Federazioni

La struttura deve essere aperta all’utilizzo degli atleti almeno 15 giorni prima della data di inizio dei
Giochi.

Cronoprogramma per affidamento studio fattibilita

1) Incontro per analisi documentazione tecnica in possesso del Comune relativamente all’area (gia
svolto);

2) Incontro tra Comune, TOROC e proprieta per condizioni cofinanziamento dell’'opera (gia svolto);

3) Redazione studio di fattibilita da parte del soggetto proponente (entro 1/11)

FASI | 18/5|25/5| 1/6 | 8/6 |15/6|22/6|29/6 | 6/7 | 13/7 | 20/7 | 27/7 | 3/8 | 10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 21/9

1/11
Competenze Privato
1) Conclusione lavori entro 30/06/05
2) Collaudo 30/09/05
FASI | 09/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/ 03/ 09/ 12/

2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005

1
2)
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Palasport della velocita/IBC

Situazione

Necessita di approfondimento della destinazione d'uso successiva dell'impianto, attraverso un
contatto preliminare con il potenziale utilizzatore (Lingotto Fiere), per valutare anche le ipotesi
di compartecipazione finanziaria.

Necessita di definizione amministrativa e patrimoniale dell’area su cui deve insistere I'impianto
e di apertura trattativa con proprietario.

Verifica con Comune di Torino delle condizioni per approvazione in tempi rapidi della variante
urbanistica.

Tempistica CIO/Federazioni

E’ prevista I'organizzazione di test events per verificare 'idoneita della struttura prima dell'inizio dei
Giochi. La FISG ha fatto richiesta alla Federazione Internazionale di ospitare il mondiale di velocita nel
febbraio/marzo 2005.
L’'impianto dovra quindi risultare ultimato e collaudato nell'autunno 2004.

Cronoprogramma per affidamento studio fattibilita

1) Incontro TOROC, Agenzia e possibile concessionario successivo — Lingotto Fiere — per esame con-

dizioni di partecipazione finanziaria e di successivo riutilizzo (gia svolto)
2) Verifica da parte del Comune di Torino (effettuata in data 23/7)
3) Affidamento studio fattibilita (affidato in data 24/7)
4) Conclusione studio di fattibilita (entro 5/10)

FASI | 18/5|25/5| 1/6 | 8/6 | 15/6 | 22/6 | 29/6 | 6/7 | 13/7 | 23/7 | 24/7 | 3/8 | 10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 21/9
1)
2)
3)
) 5/10
Competenze Agenzia
1) Conclusione lavori entro 30/09/04
2) Collaudo entro 31/12/04
FASI | 09/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/ 03/ 06/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/
2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005
1)
2)
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Palavela

Situazione

Concessione in essere:
Scadenza:
Modalita di rescissione:

Nuove realizzazioni:

2016

Ex art. 2. Per inadempienze, destinazione diversa da quella prevista o
per gravi difficolta funzionali, senza alcun indennizzo. La Citta si ri-
serva altresi di revocare la concessione in qualunque momento, con
preavviso di mesi tre, per ragioni di pubblico interesse. In questo caso
la Citta versera un indennizzo commisurato al valore delle eventuali
migliorie apportate dal concessionario.

Ex art. 14. Eventuali nuove realizzazioni anche precarie di costruzio-
ni, manufatti o impianti dovranno essere preventivamente proposte ai
Settori Amministrativi Sport e Patrimonio ed ottenere le prescritte au-
torizzazioni di legge. Dette opere, non appena eseguite, accederanno
gratuitamente al patrimonio della citta.

Studio di pre-fattibilta predisposto dall’attuale concessionario, che prevede investimenti supe-
riori a quelli stanziati dalla Legge 285/00, per realizzazione di centro salutistico/termale, alber-
go, ecc. Necessita di variante urbanistica nel caso di approvazione del progetto.

Necessita di definire la destinazione d'uso successiva (impianto polifunzionale permanente, op-
pure struttura temporanea limitata al solo periodo di gara).

Tempistica CIO/Federazioni

E’ prevista I'organizzazione di test events per verificare 'idoneita della struttura prima dell'inizio dei
Giochi. La FISG ha fatto richiesta alla Federazione Internazionale di ospitare il mondiale di short track
o di pattinaggio artistico nel febbraio/marzo 2005. In alternativa potranno svolgersi alcune gare di cop-
pa del mondo nella stagione 2004/2005.

L’'impianto dovra quindi risultare ultimato e collaudato nell'autunno 2004.

Cronoprogramma per affidamento studio fattibilita

1) Incontro tra Comune, TOROC, Agenzia e concessionario (gia svolto)
2) Verifica da parte del Comune di Torino (effettuata in data 23/7)

3) Affidamento studio fattibilita  (entro 14/9)

4) Conclusione studio (entro 1/11)

FASI [ 18/5|25/5| 1/6 | 8/6 | 15/6 | 22/6 [ 29/6 | 6/7 | 13/7 [ 23/7 [ 27/7 | 3/8 [ 10/8 [ 17/8 [ 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 [ 21/9
.

) [

3)

4) Huu

Competenze Agenzia
1) Conclusione lavori 30/09/04

2) Collaudo 31/12/04

FASI

09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/
2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002

12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ | 06/
2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004

12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/
2005 | 2005 | 2005 | 2005

1

2)
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Palasport Curling - Tazzoli

Situazione

¢ Convenzione in essere:
Scadenza: settembre 2001

* Studio di fattibilita gia affidato

Tempistica CIO/Federazioni

E’ prevista I'organizzazione di test events per verificare 'idoneita della struttura prima dell'inizio dei
Giochi. La FISG ha gia ottenuto I'assegnazione dei mondiali juniores, che si svolgeranno nel febbraio
2005.

L’'impianto dovra quindi risultare ultimato e collaudato nell'autunno 2004.

Cronoprogramma per affidamento studio fattibilita:

1)  Studio di fattibilita in corso e da completare (concluso)

2) Verifica da parte del Comune di Torino (effettuata in data 23/7)

FASI | 18/5|25/5| 1/6 | 8/6 | 15/6 | 22/6 | 29/6 | 6/7 | 13/7 | 23/7|27/7 | 3/8 | 10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 21/9

D

» T

Competenze Agenzia

1) Conclusione lavori 30/09/04
2) Collaudo 31/12/04

FASI | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/
2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005

1))

2)
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Palasport Hockey (Stadio Comunale)

Situazione

¢ Necessita di approfondimento della destinazione d'uso successiva dell'impianto (struttura poli-
funzionale permanente, oppure struttura temporanea).

* Studio di fattibilita da avviare sulla scorta di un’ipotesi di pre-fattibilita tecnica dell'intervento.

Tempistica CIO/Federazioni

E’ prevista I'organizzazione di test events per verificare 'idoneita della struttura prima dell'inizio dei
Giochi, che consisteranno in una serie di tornei internazionali.
L’'impianto dovra quindi risultare ultimato e collaudato nell'autunno 2004.

Cronoprogramma per affidamento studio fattibilita

1) Affidamento pre-studio fattibilita ristretto al solo impianto sportivo, secondo le due opzioni sopra
delineate (concluso)

2) Verifica da parte del Comune di Torino (effettuata in data 23/7)

3) Affidamento studio di fattibilita (entro 14/9)

4) Conclusione studio di fattibilita (entro 1/11)

FASI 18/5|25/5 | 1/6 | 8/6 | 15/6 | 22/6 | 29/6 | 6/7 | 13/7 | 23/7 | 27/7 | 3/8 | 10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 21/9

1))

> T

3)

4) 1/11

Competenze Agenzia

1) Conclusione lavori 30/09/04
2) Collaudo 31/12/04

12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/
2005 | 2005 | 2005 | 2005

FASI | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ | 06/
2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004

1))

2)
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IMPIANTI SPORTIVI E RICETTIVI
PREVISTI DAL PIANO DI INTERVENTI
PER I GIOCHI OLIMPICI DI TORINO 2006
COMUNI MONTANI E DI VALLE
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Impianti di risalita e di innevamento programmato

Comuni vari

Situazione

Reperimento di risorse finanziarie aggiuntive

Il Piano di interventi approvato dall’Ufficio di Presidenza nella riunione del 27.3.01 prevedeva una
ripartizione tra impianti che avrebbero attinto fondi dalla Legge 285/00 e altri impianti la cui co-
pertura finanziaria doveva essere assicurata da risorse integrative.

In alternativa, e sempre tenuto conto delle prescrizioni imposte dalla VAS, andranno esplorati
possibili canali integrativi di finanziamento, non da ultimo negoziando una compartecipazione
finanziaria delle societa concessionarie degli impianti.

La compatibilita dell'intervento pubblico con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell' UE

L’ipotesi di un intervento pubblico consistente per il rinnovo o ampliamento del parco impianti di
risalita e innevamento di due comprensori sciistici di rilevanza europea, presenta rischi di incom-
patibilita con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese dell'UE, che necessita di essere
attentamente analizzata, per evitare ogni rischio di ricorso attraverso procedure di infrazione.

Su questo presupposto, il TOROC ha acquisito due pareri di natura legale circa le condizioni per
cui si possa costruire una linea di difesa inoppugnabile nel caso di un’indagine dell'UE, al fine di
escludere ogni traslazione di un vantaggio economico ingiustificato nei confronti dei soggetti ge-
stori degli impianti.

Condizione necessaria & la netta separazione fra la proprieta (pubblica) dei nuovi impianti e la lo-
ro gestione, che dovra essere affidata attraverso opportune procedure di evidenza pubblica. Se in-
fatti la costruzione di nuovi impianti o la sostituzione degli esistenti pud essere giustificata (caso
per caso) dall’eccezionalita dell'evento olimpico e dagli impegni assunti nei confronti del CIO,
non altrettanto sarebbe consentito nel caso in cui il soggetto gestore fosse individuato per via di-
retta, facendo presupporre la costituzione di un vantaggio economico non giustificato.

Tempistica CIO/Federazioni

Gli impianti dovrebbero essere omologati entro la fine del 2003 per consentirne l'utilizzo gia a partire
dalla fine della stagione invernale 2003/04 e lo svolgimento di test events nel corso della stagione
2004/2005.

Cronoprogramma per affidamento studio fattibilita

1)

2)
3)
4)
5)

Acquisizione parere legale e presentazione Ufficio di Presidenza TOROC su compatibilita con di-
sciplina aiuti di Stato (gia acquisito)

Incontro TOROC con Sindaci per verifica su programma Piano interventi (effettuato)

Lancio studi di fattibilita (effettuato)

Definizione concessioni e destinazione successiva (entro 21/9)

Consegna studi di fattibilita (entro 21/9)

FASI

18/5 | 25/5

1/6

8/6

15/6

22/6

29/6

6/7

13/7

20/7

2717

3/8

10/8

17/8

24/8

31/8

7/9

14/9

21/9

D

2)

3)

4)

5)
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Competenze Agenzia

1) Conclusione lavori 30/09/03
2) Collaudo e omologazione 31/12/03

FASI | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ | 06/

12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/
2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005

1))
2)
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Villaggio Olimpico - Sestriére

Situazione

e Area in prossimita dell’attuale Villaggio Valtur, di proprieta privata, per potenziale estensione
del Villaggio esistente.

* Esistenza di un PEC comunale che gia consente la realizzazione delle volumetrie previste.

e Necessita di identificare soggetto investitore (immobiliare) ed eventuale soggetto gestore, qua-
lora i due non coincidessero.

Tempistica CIO/Federazioni

La struttura deve essere aperta all’utilizzo degli atleti almeno 15 giorni prima della data di inizio dei
Giochi.

Cronoprogramma per affidamento studio fattibilita
1) Ripresa contatti con eventuali soggetti investitori (entro 14/9)

2) Definizione delle condizioni di compartecipazione finanziaria richieste sulla base di uno
studio di fattibilita (entro 1/11)

FASI | 18/5|25/5| 1/6 | 8/6 | 15/6|22/6|29/6 | 6/7 | 13/7 | 20/7 | 27/7 | 3/8 | 10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 21/9

1)
2) 1/11

Competenze Privato

1) Conclusione lavori entro 30/06/05
2) Collaudo entro 30/09/05

FASI | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ 09/ | 12/
2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005

1
2)
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Villaggio Olimpico - Bardonecchia

Situazione

Regione Piemonte proprietaria della struttura, consistente in sei fabbricati attualmente concessi
in Comodato al Comune di Bardonecchia. Uno & attualmente adibito ad hotel.

Risolta convenzione tra Comune di Bardonecchia e YMCA e possibilita di riottenere la disponi-
bilita dei fabbricati A ed E in tempi rapidi. Il lodo arbitrale ha disposto infatti la restituzione del
possesso dei locali al Comune, con versamento di eventuale compenso al concessionario per i
lavori effettuati. Il Tribunale di Susa ha inoltre disposto la restituzione del fabbricato B.

(...). Necessita di definire 'obbligo di procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di
un eventuale concessionario.

Tempistica CIO/Federazioni

La struttura deve essere aperta all'utilizzo degli atleti almeno 15 giorni prima della data di inizio dei Giochi.

Cronoprogramma per affidamento studio fattibilita

1) Chiarimenti sulla necessita di ricorrere a un eventuale bando di gara per identificare concessionario
successivo (fase gia svolta)
2) Incontro con Comune e concessionario e Regione proprietaria (effettuato)
3) Decisione lodo arbitrale (conclusa)
4) Definizione convenzione tra Comune e concessionario privato (entro 1/11) o ricorso a bando di gara
per selezione del concessionario

FASI

18/5

25/5

1/6

8/6

15/6

22/6

29/6

6/7

13/7 | 20/7

27/71 3/8 | 10/8 | 17/8

24/8

31/8

7/9

14/9

21/9

D

2)

3)

4)

1/11

Competenze Agenzia

1) Conclusione lavori 30/06/04
2) Collaudo 30/09/04

FASI

09/
2001

12/
2001

03/
2002

06/
2002

09/
2002

12/
2002

03/
2003

06/
2003

09/
2003

12/
2003

03/ 09/
2004 | 2004 | 2004

12/
2004

03/
2005

06/
2005

09/
2005

12/
2005

1

2)
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Biathlon - Sansicario

Situazione
e Studio di fattibilita affidato e in corso di completamento.

*  Prescrizioni VAS piuttosto stringenti in merito alla realizzazione di connessi bacini di inneva-
mento.

¢ Necessita del TOROC di identificare possibile utilizzo (per ricettivita o strutture tecniche)

dell'annesso fabbricato ex-colonia Italsider, per procedere ad eventuale incontro con Comune e
proprietario.

Tempistica CIO/Federazioni

E’ prevista I'organizzazione di test events per verificare 'idoneita della struttura prima dell'inizio dei
Giochi. Le prime gare dovrebbero svolgersi nella stagione 2004/05.
L’'impianto dovra quindi risultare ultimato e collaudato entro 'autunno 2004.

Cronoprogramma per affidamento studio fattibilita

1) Identificazione progettista per studio di fattibilita (gia effettuata)

2) Affidamento studio di fattibilita, con ipotesi di riutilizzo della struttura ex-Colonia Italsider
(effettuato)

3) Acquisizione accordo Federazione internazionale (entro 31/8)

4) Completamento studio di fattibilita (entro 14/9)

FASI | 18/5|25/5| 1/6 | 8/6 | 15/6 | 22/6 | 29/6 | 6/7 | 13/7 | 20/7 | 27/7 | 3/8 | 10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 21/9

1

2 ]

3)
; -

Competenze Agenzia

1) Conclusione lavori 30/06/04
2) Collaudo 30/09/04

FASI | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/
2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005

1

2)

34



Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Parte I e 11 2° Supplemento al numero 37 - 12 settembre 2001

Trampolino - Pragelato

Situazione
e Studio di fattibilita affidato a progettisti, con consegna effettuata il 1/6.

* Opzione zero sugli impianti integrativi (collegamento Pragelato-Sestriere) in base alle prescri-
zioni VAS.

Tempistica CIO/Federazioni

E’ prevista I'organizzazione di test events per verificare 'idoneita della struttura prima dell'inizio dei
Giochi. Le prime gare dovrebbero svolgersi gia all'inizio del 2004.

L’'impianto dovra quindi risultare ultimato e collaudato nell'autunno 2003.

Cronoprogramma per affidamento studio fattibilita:

1) Completamento studio di fattibilita (gia completato)
2) Acquisizione accordo Federazione internazionale (concluso)

FASI 18/5|25/5 | 1/6 | 8/6 | 15/6 | 22/6 | 29/6 | 6/7 | 13/7 | 20/7 | 27/7 | 3/8 | 10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 21/9

1))

2)

Competenze Agenzia

1) Conclusione lavori 30/09/03
2) Collaudo 31/12/03

12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/
2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005

FASI | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ | 06/
2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003

1))

2)
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Pista da Fondo - Pragelato

Situazione
¢ Studio di fattibilita da affidare a progettisti entro fine settembre
» Possibili criticita legate alle interferenze con il torrente Chisone

Tempistica CIO/Federazioni

E’ prevista I'organizzazione di test events per verificare 'idoneita della struttura prima dell'inizio dei
Giochi. Le prime gare dovrebbero svolgersi nella stagione 2004/05.
L’'impianto dovra quindi risultare ultimato e collaudato nell'autunno 2004.

Cronoprogramma per affidamento studio fattibilita

1) Affidamento studio di fattibilita (entro 21/9)
2) Acquisizione accordo Federazione (entro 1/11)
3) Completamento studio di fattibilita (entro 1/11)

FASI | 18/5|25/5| 1/6 | 8/6 | 15/6 | 22/6 | 29/6 | 6/7 | 13/7 | 20/7 | 27/7 | 3/8 | 10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 21/9
D
2) 1/11
3) 1/11

Competenze Agenzia

1) Conclusione lavori 9/2004
2) Collaudo 12/2004

FASI | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/
2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005

1))

2)
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Pista bob/slittino - Qulx

Situazione

Studio di fattibilita affidato a due primarie societa di progettazione tedesche, gia predisposto e
verificato con le Federazioni internazionali.

Necessita di monitoraggio geognostico del sito che viene identificato nel PAI della Regione co-

me frana attiva.

Tempistica CIO/Federazioni

E’ prevista I'organizzazione di test events per verificare 'idoneita della struttura prima dell'inizio dei
Giochi. Le prime gare dovrebbero svolgersi gia all'inizio del 2004.
L’'impianto dovra quindi risultare ultimato e collaudato nell'autunno 2003.

Cronoprogramma per affidamento studio fattibilita

1) Completamento studio di fattibilita (concluso)
2) Acquisizione accordo Federazioni internazionali (concluso)

FASI 18/5|25/5| 1/6 | 8/6 | 15/6 | 22/6 | 29/6 | 6/7 | 13/7 | 20/7 | 27/7 | 3/8 | 10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 21/9
1)
2)
Competenze Agenzia
1) Conclusione lavori 30/09/03
2) Collaudo 31/12/03
FASI | 09/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/ 03/ 06/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/ 03/ 06/ 09/ 12/
2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005
1)
2)
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Stadio Hockey - Pinerolo

Situazione
e Studio di fattibilita ancora da affidare a progettisti.

* Impianto di recente realizzazione, che necessita alcune modifiche strutturali, pitt alcuni alle-
stimenti temporanei.

Tempistica CIO/Federazioni

E’ prevista I'organizzazione di test events per verificare 'idoneita della struttura prima dell'inizio dei
Giochi. Le prime gare dovrebbero svolgersi a partire dalla stagione 2004/2005.
L’'impianto dovra quindi risultare ultimato e collaudato nell'autunno 2004.

Cronoprogramma per affidamento studio fattibilita

1) Affidamento studio di fattibilita (entro 14/9)
2) Acquisizione accordo Federazione internazionale (entro 1/11)
3) Completamento studio di fattibilita (entro 1/11)

FASI | 18/5|25/5| 1/6 | 8/6 | 15/6 | 22/6 | 29/6 | 6/7 | 13/7 | 20/7 | 27/7 | 3/8 | 10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 21/9
D
2) 1/11
3) 1/11

Competenze Agenzia

1) Conclusione lavori 30/06/04
2) Collaudo 30/09/04

FASI | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/
2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005

1))

2)
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Stadio Hockey - Torre Pellice

Situazione
e Studio di fattibilita gia disponibile e consegnato all’Agenzia.

Tempistica CIO/Federazioni

E’ prevista I'organizzazione di test events per verificare 'idoneita della struttura prima dell'inizio dei
Giochi. Le prime gare dovrebbero svolgersi a partire dalla stagione 2004/2005.
L’'impianto dovra quindi risultare ultimato e collaudato nell'autunno 2004.

Competenze Agenzia

1) Conclusione lavori 30/06/04
2) Collaudo 30/09/04

09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/
2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005

FASI | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/ | 06/ | 09/ | 12/ | 03/
2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004

1

2)
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Situazione generale
della viabilita
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Statale 23

Punto 1 della legge 285/2000
Statale 23 - Cesana — Sestriere - Adeguamento

Descrizione del progetto

Il progetto prevede la messa in sicurezza ed alcuni adeguamenti (di piccola entita) su tutta la tratta. In
dettaglio sono previsti 107 interventi delle seguenti tipologie: muri di contenimento, asfalto antisdruc-
ciolo, marciapiedi, attraversamenti pedonali, risanamento idrogeologico,attraversamento corsi d’acqua,
regimazione naturale delle acque, rettifiche di curve, parcheggi.

Situazione

Studio di fattibilita affidato all’Agenzia (.. .).

Approvato dal TOROC il 14 maggio 2001.

Interventi previsti nel Comune di Cesana: 23.

Interventi previsti nel Comune di Sestriere: 84.

Dato incarico all’Agenzia di procedere con la progettazione / Realizzazione. Bando di gara entro fine
giugno 2001 (punti 1 e 2 unificati). Progettazione entro fine 2001. Inizio lavori giugno 2002.

Anno

—~InN

Trimestre

Studio
fattibilita

q-wc

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Conferenza
servizi

Progetto rl

esecutivo

Appalto KE

Realizzazione r““““

lavori

Collaudo XX
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Statale 23

Punto 2 della legge 285/2000
Statale 23 - Perosa — Sestriere - Adeguamento

Descrizione del progetto

Il progetto prevede la messa in sicurezza ed alcuni adeguamenti (di piccola entita) su tutta la tratta. In
dettaglio sono previsti 156 interventi delle seguenti tipologie: muri di contenimento, asfalto antisdruc-
ciolo, marciapiedi, attraversamenti pedonali, risanamento idrogeologico,attraversamento corsi d’acqua,
regimazione naturale delle acque, rettifiche di curve, parcheggi.

E’ previsto un intervento di una certa importanza nel Comune di Fenestrelle (paravalanghe e paramassi
nella zona Coupure).

Situazione

Studio di fattibilita affidato all’Agenzia (.. .).

Approvato dal TOROC il 14 maggio 2001.

Interventi previsti nel Comune di Perosa Argentina: 14.

Interventi previsti nel Comune di Roure: 24.

Interventi previsti nel Comune di Fenestrelle: 56.

Interventi previsti nel Comune di Usseaux: 24.

Interventi previsti nel Comune di Pragelato: 38.

Dato incarico all’Agenzia di procedere con la progettazione / Realizzazione. Bando di gara entro fine
giugno 2001 (punti 1 e 2 unificati). Progettazione entro fine 2001. Inizio lavori giugno 2002.

Anno

—~InN

Trimestre

Studio
fattibilita

q-wc

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Conferenza
servizi

Progetto rl

esecutivo

Appalto IR

Realizzazione r"“““

lavori

Collaudo XX
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Statale 23

Punto 3 della legge 285/2000
Statale 23 Pinerolo - Porte — Perosa
Costruzioni varianti ed adeguamento

Descrizione del progetto

1) Circonvallazione di Porte: a partire dalla fine della circonvallazione di Pinerolo si costruisce un pon-
te per spostarsi sulla destra orografica del torrente Chisone; si percorre circa un Km transitando tra
I'inizio del pendio ed una serie di capannoni industriali; si percorrono in galleria circa 2 Km per poi ri-
congiungersi sulla SS.23 con un nuovo ponte/viadotto.

2) Messa in sicurezza e adeguamento tracciato (in gran parte ora strada provinciale) nel tratto San
Germano Chisone — Inverso Pinasca (IV CNR). In questo tratto si prevede una breve circonvallazione
delle borgate Piano dei Maurin e Grange nel Comune di Inverso Pinasca.

3) Nuovo ponte e tratto stradale per ricongiungere la SP. 166 con la SS. 23 nei pressi della borgata Pa-
lazzotto ad Inverso Pinasca

4) Messa in sicurezza della SS.23 nel Comune di Pinasca con ciroconvallazione della borgata Castel-
nuovo.

Situazione

Circonvallazione di Porte

L’ANAS ha ultimato il progetto definitivo e lo ha trasmesso (23 maggio 2001) al Provveditorato alle ope-
re pubbliche. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto con una serie di prescrizioni; il TOROC
- Torino 2006 si & impegnato ad approfondire questi punti prima dell'inizio della progettazione esecuti-
va.

Punti 2,34
Individuato con Regione, Provincia, Sindaci interessati il tracciato condivisibile da tutti. Lo studio di
fattibilita (. ..) & stato consegnato in TOROC a fine giugno 2001.

Circonvallazione di Porte

Anno 2 0 0 142 0 O 212 O O 3jJ2 0 O 412 O 0 5

Trimestre |1 |2 |3 [4)]1[2[3[4)1]2|3[4})1]2]3[4)1]2]3]4

Studio
fattibilita

Progetto
preliminare

Progetto .
definitivo

Conferenza
servizi

Progetto t—.

esecutivo

Appalto XX

Realizzazione fi‘itittit.

lavori

Collaudo XX
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Tratta San Germano Chisone - Pinasca

Anno
Trimestre
Studio
fattibilita
Progetto .
preliminare

Progetto t—l

definitivo
Conferenza I
servizi
Progetto t—.

esecutivo

Appalto .
Realizzazione

ivza HEEEEER N

Collaudo

-|~ N
-lm o
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Statale 24

Punto 4 della legge 285/2000
Statale 24 Cesana - Claviere - Adeguamento

Descrizione del progetto

Il progetto prevede la messa in sicurezza della tratta, alcuni adeguamenti tra cui un breve tratto in gal-
leria poco prima dell’abitato di Claviere ed una rettifica di curva abbastanza importante.

Situazione

L’ANAS sta realizzando lo studio di fattibilita che dovrebbe terminare in ottobre 2001.

Anno 112 0 0 212 0 0 312 0 O 412 O O0 5

—
[\
W
B
—
N
W
N
—
N
W
N
—
N
W
N

Trimestre

2 0 0
11213
Studio '-.--.

fattibilita

preliminare

Progetto t—.
r

Progetto
definitivo

Conferenza
servizi

Progetto t—.

esecutivo

Appalto

q-
1]
s
1]
s
1]
s
1]
s

Realizzazione
lavori

Collaudo XX
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[Strutture ed infrastrutture di interscambio modale]

Punto 5 della legge 285/2000
Oulx — Cesana — Pinerolo - Realizzazione

Descrizione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di tre interscambi modali nei Comuni di Oulx, Cesana e Pinerolo. Al
momento le localizzazioni non sono ancora totalmente definite anche se esistono delle ipotesi proget-
tuali discusse in passato.

Situazione

Si ritiene opportuno attendere il primo piano della mobilita prima di partire con gli studi di fattibilita.

(...).
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[Comune di Torino]

Punto 6 della legge 285/2000
Corso Spezia - Sottopasso

Descrizione del progetto

La Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare il 20 marzo 2001.

Situazione

Incremento del costo inizialmente stimato.
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[Strade provinciali]

Punto 7 della legge 285/2000
Varie - Adeguamento

Descrizione del progetto

Sono previsti i seguenti interventi suddivisi in indispensabili e strategici.

Indispensabili:

1) S.P. 215 del Sestriere: adeguamento e sistemazione della sovrastruttura stradale.

2) S.P. 215 del Sestriere: lavori a protezione del corpo stradale in prossimita del torrente Ripa.

3) S.P. 236 della stazione alpina: ricostruzione della galleria della stazione alpina.

4) S.P. 214 di Sauze d’Oulx: variante in localita San Marco.

5) S.P. 214 di Sauze d’'Oulx: sistemazione tornanti.

6) S.P.216 del Melezet: lavori di messa in sicurezza e prevenzione caduta massi.

7) S.P. 161 della Val Pellice: lavori di messa in sicurezza, adeguamento e sistemazione della sovra-
struttura stradale.

8) S.P. 156 di Lusernetta: allargamento della sede stradale.

Strategici:

1) S.P. 254 del Frais: adeguamento e sistemazione della sovrastruttura stradale.
2) S.P. 169 della Val Germanasca: variante all’abitato di Perrero.

3) S.P. 169 della Val Germanasca: variante all’abitato di Chiotti.

4) S.P. 169 della Val Germanasca: sistemazione della sovrastruttura stradale.

5) S.P. 157 di Bibiana: variante di Bibiana.

Situazione

La Provincia di Torino ha consegnato lunedi 21 maggio 2001 la prima bozza degli studi di fattibilita, ad
esclusione del punto 2 degli interventi strategici poiché I'amministrazione comunale di Perrero non &
stata in grado di formulare una ipotesi su cui sviluppare la fattibilita.

Alcune rilevanti modifiche agli importi previsti.

La Provincia sta lavorando con I’Agenzia per definire un atto convenzionale per la progettazione futura

dei punti soprariportati.
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Statale 24

Punto 8 della legge 285/2000
Statale 24 Cesana - Variante

Descrizione del progetto

Realizzazione di una circonvallazione del Comune di Cesana. L'ipotesi progettuale prevede il passaggio
dei mezzi che si dirigono verso Claviere all’esterno del centro abitato.

Situazione

L’ANAS sta realizzando lo studio di fattibilita che dovrebbe terminare in ottobre 2001.
Molti dubbi sulla fattibilita sono emersi in sede regionale, soprattutto di ordine idrogeologico.
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Statale 24

Punto 9 della legge 285/2000
Statale 24 Claviere - Circonvallazione coperta

Descrizione del progetto

Realizzazione di una circonvallazione del Comune di Claviere. L'ipotesi ANAS (circonvallazione coperta
nel centro del paese), non gradita al Comune, alla Provincia ed alla Regione, dovrebbe essere sostituita
da una galleria classica in sinistra orografica che sbuchera in territorio francese. Di una discreta com-
plessita si presenta l'ingresso in galleria sul territorio italiano.

Situazione

Lo studio di fattibilita & curato dal TOROC.
(...).
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Statale 589

Punto 10 della legge 285/2000
Statale 589 — Avigliana - Variante, 1° stralcio

Descrizione del progetto

Realizzazione di una tangenziale esterna all’abitato di Avigliana. La tangenziale congiungera la SS. 589
(nei pressi del lago piccolo) con l'attuale raccordo per 'autostrada Torino — Bardonecchia.

Situazione

L’ANAS ha trasmesso al TOROC la progettazione esistente il 26 giugno 2001. Si presentera sicuramente
un problema da affrontare poiché la legge cita testualmente il 1° stralcio della circonvallazione mentre
il definitivo & un progetto integrale dell’'opera: non & scontato che sia facile estrapolare un lotto funzio-
nale.

Trasmesso il progetto definitivo all'agenzia la quale lo ha ritrasmesso alla SITAF che si & impegnata,
(...), a revisionare il progetto in alcune settimane (consegna inizio settembre).

Occorrera definire I'opportunita di far coordinare la conferenza dei servizi dal provveditorato alle opere
pubbliche oppure, ai sensi della legge 285/2000 art.9, far assumere alla Regione Piemonte questo ruolo.
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Statale 589

Punto 11 della legge 285/2000
Statale 589 — Saluzzo-Pinerolo - Adeguamento

Interventi previsti:
1. Variante di Saluzzo
Crociera di Barge
Variante di Cavour
Variante di Osasco
Variante di Carde
Nuovo intervento sulla tratta di penetrazione in Pinerolo

ok wnN

Descrizione del progetto

Variante di Saluzzo: tratta compresa a sud del concentrico in regione “Tapparelli” fino a nord
dell’abitato nei pressi del cimitero. La sezione stradale prevista & la IV CNR con una occupazione delle
aree ed una complessiva predisposizione delle vincolanti opere d’arte in funzione di un suo ampliamen-
to in III CNR.

Crociera di Barge: realizzazione della rotatoria per mettere in sicurezza l'attraversamento a raso con
la strada provinciale.

Variante di Cavour: miglioramento della traversa interna.

Variante di Osasco: realizzazione di una tangenziale esterna all’abitato.

Variante di Carde: collegamento con Villafranca attraverso un ponte sul fiume Po. Quest’opera, non
prevista nei finanziamenti della 285, sara finanziata (*) dalla Provincia di Torino e dalla Provincia di
Cuneo. La parte restante sara recuperata sulle eventuali economie in fase di appalto; in caso contrario
sara la Regione a coprire la differenza.

Penetrazione in Pinerolo

1) Raddoppio della bretella della SS. 589, fra la rotonda dell’area industriale e la SS. 23

2) Ridisegno della rotonda di detta bretella con Corso Torino

3) Realizzazione di una grande rotonda con l'incrocio di SS 23 / SS 589 / Via Poirino / Via vecchia di
Buriasco / S.P. per Poirino ed altre strade comunali.

(*) La Regione Piemonte, le Province di Torino e Cuneo ed i Comuni di Saluzzo, Villafranca, Carde, Barge, Cavour
ed Osasco hanno firmato un protollo di intesa su questo progetto (che non prevede al momento l'intervento su Pi-
nerolo).

Situazione

La Provincia di Cuneo ha curato lo studio di fattibilita ( . . . ) della variante di Saluzzo e della crociera
di Barge. Consegnato a fine luglio. La Provincia di Torino ha consegnato gli interventi su Osasco e Ca-
vour il 2 agosto.

Il TOROC ha assegnato una consulenza per lo studio di fattibilita su Pinerolo (. .. ). Consegna effettua-
ta a fine giugno 2001.

52




Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Parte I e 11 2° Supplemento al numero 37 - 12 settembre 2001

Statale 589

Punto 11 della legge 285/2000

Statale 589 — Saluzzo - Pinerolo — Adeguamento
( - continua - )
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[Satt - sistema autostradale tangenziale di Torino]

Punto 12 della legge 285/2000
Autostrada Torino - Pinerolo

Descrizione del progetto

Completamento diramazione autostradale Torino — Pinerolo (2° tronco) ; nuova barriera di esazione e
centro manutenzione in localita Beinasco comprese le opere di mitigazione ambientale sulle viabilita
provinciali S.P. 6, S.P. 174 e S.P. 175.

L’opera ¢ in autofinanziamento.

Situazione

L’ATIVA ha confermato l'ultimazione del progetto definitivo per fine 2001. Tale progetto verra portato
in conferenza dei servizi (Regione) immediatamente. Inizio lavori previsto nella primavera 2002.
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[Satt — sistema autostradale tangenziale di Torino]

Punto 13 della legge 285/2000
Area metropolitana

Descrizione del progetto

Adeguamento della tratta svincolo interporto di Torino e interscambio di Bruere.

Situazione

L’ATIVA ha confermato l'ultimazione del progetto definitivo per fine 2001. Tale progetto verra portato
in conferenza dei servizi immediatamente. Inizio lavori previsto nella primavera 2002.
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[SITAF Autostrada Torino - Bardonecchial

Punto 14 della legge 285/2000
Autostrada Torino - Bardonecchia

Descrizione del progetto

Completamento svincolo di Bardonecchia e realizzazione quarta corsia nell'ultimo tratto di autostrada
nei pressi di Bardonecchia (in autofinanziamento).

Situazione

Lo studio di fattibilita & proposto dalla SITAF (.. .).
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9.1

Direzione SEGRETERIA DELL’ASSEMBLEA REGIONALE

Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale

Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni

Settore Organismi consultivi ed osservatori

Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
Direzione PROCESSO LEGISLATIVO

Settore Studi e documentazione legislativi

Settore Commissioni legislative

Settore Assemblea regionale

Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE

Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione

Settore Patrimonio e provveditorato

Settore Tecnico e sicurezza

Settore Organizzazione e personale

Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE
Settore Comunicazione e partecipazione dell’Assemblea Regionale

Settore Informazione dell’Assemblea Regionale

Settore Relazioni esterne dell’Assemblea Regionale

Settore Documentazione

Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA

Settore Autonomie locali

Settore Polizia locale

Settore Attivita amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
Settore Sezione di controllo territoriale di Torino

Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria

Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo

Settore Sezione di controllo territoriale di Novara

Settore Attivita giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
Settore Protocollo ed archivio generali

Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale

Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale

Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale

Settore Ufficio relazioni con il pubblico

Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE
Settore Organizzazione

Settore Formazione del personale

Settore Sistemi informativi ed informatica

Settore Reclutamento, mobilita, gestione dell'organico
Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
Settore Servizi generali operativi

Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA

Settore Programmazione regionale

Settore Statistico regionale

Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
Settore Rapporti con societa a partecipazione regionale
Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
Direzione BILANCI E FINANZE

Settore Bilanci
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Settore Ragioneria

Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
Settore Fiscalita passiva

Settore Controllo gestioni delegate

Settore Cassa economale

Settore Trattamento economico del personale

Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
Direzione PATRIMONIO E TECNICO

Settore Beni mobili

Settore Patrimonio immobiliare

Settore Tecnico

Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
Settore Utenze

Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa

Settore Attivita negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
Settore Programmazione in materia di agricoltura

Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli

Settore Sviluppo agro-industriale

Settore Politiche comunitarie

Direzione SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA

Settore Sviluppo delle produzioni animali

Settore Sviluppo delle produzioni vegetali

Settore Fitosanitario regionale

Settore Servizi di sviluppo agricolo

Settore Politiche delle strutture agricole

Settore Territoriale dell’agricoltura - Alessandria

Settore Territoriale dell’agricoltura - Asti

Settore Territoriale dell’agricoltura - Cuneo

Settore Territoriale dell’agricoltura - Novara e Verbania

Settore Territoriale dell’agricoltura - Vercelli e Biella

Settore Territoriale dell’agricoltura - Torino

Direzione TERRITORIO RURALE

Settore Infrastrutture rurali e territorio

Settore Avversita e calamita naturali

Settore Carburanti agricoli agevolati

Settore Caccia e pesca

Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Settore Politiche comunitarie

Settore Politiche Forestali

Settore Gestione delle attivita strumentali per I'economia montana e le foreste
Settore Economia montana

Settore Gestione proprieta forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO

Settore Attivita formativa

Settore Gestione amministrativa attivita formative

Settore Standard formativi - qualita ed orientamento professionale
Settore Decentrato formazione professionale - area Cuneo

Settore Decentrato formazione professionale - area Alessandria

Settore Decentrato formazione professionale - area Torino

Settore Decentrato formazione professionale - area Casale e Vercelli
Settore Decentrato formazione professionale - area Valenza

58



Bollettino Ufficiale Regione Piemonte - Parte I e IT 2° Supplemento al numero 37 - 12 settembre 2001

159 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale

15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialita

15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro

16 Direzione INDUSTRIA

16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali

16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali

16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I

16.4 Settore Pianificazione e verifica attivita estrattiva

17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO

171 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali

17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche

17.4 Settore Promozione e credito al commercio

17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell’artigianato

17.6 Settore Disciplina e tutela dell’artigianato

17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell’artigianato

18 Direzione EDILIZIA

18.1 Settore Osservatorio dell’edilizia

18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia

18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia

18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse

19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA

19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale

19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa

19.3 Settore Sistema informativo territoriale

194 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio

19.5 Settore Cartografico

19.6 Settore Vigilanza urbanistica

19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformita urbanistica

19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica

19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici

19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana

19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino

19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria

19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti

19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli

19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo

19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara

19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella

19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania

19.19 Settore Pianificazione paesistica

19.20 Settore Gestione beni ambientali

20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE

20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico

20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio

20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi

20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini
geotecniche ed idrogeologiche

20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella

20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo

20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria

21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI

21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozio-
nali

21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
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Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero

Settore Sport

Settore Pianificazione aree protette

Settore Gestione aree protette

Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali
Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale

Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale

Settore Grandi rischi industriali

Settore Risanamento acustico ed atmosferico

Settore Programmazione e gestione rifiuti

Settore Tecnologie di smaltimento e recupero

Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche

Settore Programmazione e risparmio in materia energetica

Direzione DIFESA DEL SUOLO

Settore Difesa assetto idrogeologico

Settore Pianificazione difesa del suolo

Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo

Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni

Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
Direzione OPERE PUBBLICHE

Settore Opere pubbliche

Settore Infrastrutture e pronto intervento

Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino

Settore Decentrato OO.PP.
Settore Decentrato OO.PP.
Settore Decentrato OO.PP.
Settore Decentrato OO.PP.
Settore Decentrato OO.PP.
Settore Decentrato OO.PP.
Settore Decentrato OO.PP.
Direzione TRASPORTI
Settore Pianificazione dei trasporti

difesa assetto idrogeologico - Alessandria
difesa assetto idrogeologico - Asti

difesa assetto idrogeologico - Cuneo
difesa assetto idrogeologico - Novara
difesa assetto idrogeologico - Vercelli
difesa assetto idrogeologico - Verbania

o o o o o o o

difesa assetto idrogeologico - Biella

Settore Viabilita ed impianti fissi

Settore Trasporto pubblico locale

Settore Navigazione interna e merci

Settore Grandi infrastrutture e ferrovie

Direzione SANITA’ PUBBLICA

Settore Igiene e sanita pubblica

Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
Settore Sanita animale ed igiene degli allevamenti

Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Settore Programmazione sanitaria

Settore Emergenza sanitaria

Settore Assetto istituzionale e organi collegiali

Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie

Settore Gestione e risorse finanziarie

Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ SANITARIE

Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
Settore Ispettivo e controllo di qualita in materia sanitaria
Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
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29.4
29.5
29.6
30

30.1

30.2
30.3
30.4
31

311
31.2
31.3
31.4
32

32.1
32.2
323
324
325
S1

S1.1
S1.2

S1.3
S1.4
S1.5
S1.6
S2
S3
S4

Settore Assistenza extra ospedaliera

Settore Assistenza farmaceutica

Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane
Direzione POLITICHE SOCIALI

Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per
la qualificazione del personale socio-assistenziale

Settore Verifica e finanziamento attivita enti gestori istituzionali

Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualita dei servizi
Settore Promozione attivita altri soggetti pubblici e del privato sociale

Direzione BENI CULTURALI

Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali

Settore Soprintendenza beni librari

Settore Musei e patrimonio culturale

Settore Universita ed istituti scientifici

Direzione PROMOZIONE ATTIVITA’ CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
Settore Istruzione

Settore Edilizia scolastica

Settore Promozione attivita culturali

Settore Spettacolo

Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico

Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Settore Rapporti Stato Regioni

Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali -
Ufficio di Bruxelles

Settore Ufficio di Roma

Settore Affari comunitari e internazionali

Settore Protezione civile

Settore Contenzioso amministrativo

Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE

Struttura speciale AVVOCATURA

Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI
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Legge 241/90 sulla trasparenza degli Atti Ufficiali

Regioni Provincie, Comuni e Aziende Sanitarie e Municipalizzate adottano strumenti e metodologie tipiche della
comunicazione aziendale, per informare ed essere informati.

I1 BUR su CD-R ¢ la prima opera pubblica multimediale completa di tutta Italia.

- La Giunta Regionale del Piemonte con Atti Ufficiali, ha concesso alla Micro Shop S.r.l., di realizzare, senza oneri
per 'Amministrazione, I'archivio del BUR dal 1/1/1970, 300.000 pagine su 30 CD pari a 15 mc di carta (ogni anno
solare & un CD). Sono stati esclusi i Concorsi, ed i Bilanci.

- Tutti gli Atti Ufficiali, le Leggi Regionali, i Regolamenti, le Circolari, gli Statuti dei Comuni sono ricercabili con le
parole del testo integrale, e le facciate pubblicate sul BUR connesse.

N

- Degli Atti Amministrativi (Delibere, Decreti del Presidente della Giunta, ecc.), & riportato il testo del titolo, che
permette la ricerca su tutti i dati necessari alla individuazione univoca del documento completo della facciata imma-
gine dell’Atto pubblicato sul BUR.

- Di ogni documento & possibile riprodurre la “Copia Conforme” a quanto pubblicato sul BUR.

- L'utente & “guidato” da una “maschera”, che “suggerisce” i nomi dei campi con tabelle a tendina, tipo di documen-
to, le classificazioni normalizzate (voci del Sistematico del BUR), evitando la “digitazione”, i possibili errori, che
permettono di seguire un “percorso” di ricerca, lasciando come “opzione”, la possibilita di precisare i nomi propri o
termini particolari conosciuti.

- Le ricerche sono espresse in linguaggio naturale con parole e frasi, utilizzando campi And (anche), Or (oppure), Not
(non), i termini “simili” (Fuzzy) e la “vicinanza tra i termini” (Proximity).

Qualora la ricerca non sia definita con termini univoci, le risposte permettono “la selezione” dei documenti, dei quali
sono leggibili la classe, il numero, la data ed i primi caratteri del testo.

- Le ricerche, che superano le 200 risposte, sono ripudiate dal sistema che chiede precisazioni.

- Il buon esito della ricerca, presenta il testo con le parole utilizzate “evidenziate”, e permette di leggere e stampare il
documento immagine come “Copia Conforme all'Originale”.

- Le facciate immagine sono riproducibili, con qualsiasi stampante e supportata da Windows.
La raccolta completa é fornita in un contenitore da 50 CD.

Configurazione HW minima: PC 80386-4 Mb RAM HD con 2 Mb Liberi - Win 3.x/95 Monitor VGA 640 x 480 dpi
Lettore CD-R 2x o sup., Mouse, e qualsiasi stampante supportata da Windows.

Listino di vendita

400.000 +IVA 20%

800.000 + IVA 20%
4.000.000 +IVA 20%
3.200.000 +IVA 20%
2.800.000 +IVA 20%
2.400.000 +IVA 20%
2.000.000 +IVA 20%
1.600.000 + IVA 20%
7.600.000 + IVA 20%

Prenotazione del Cd del 2000 (Cons Marzo 2001)

Singolo CD-R di ogni annata

Prenotaz. dei CD-R della VI Legisl. 95/00 (95/99 pr - Saldo 03/01)
Raccolta CD-R della V Legisl. 90/94

Raccolta CD-R della IV Legisl. 85/89

Raccolta CD-R della III Legisl. 80/84

Raccolta CD-R della II Legisl. 75/79

Raccolta CD-R della I Legisl. 70/74

Raccolta completa, compreso il contenitore, dal 70/00

NN NN

Condizioni di Fornitura. Reso: fr Vs Imballo: Compreso Consegna: pronto s.v.
Pagamento: bonifico su Banca CRT Ag 13 o San Paolo IMI Ag 22 Torino
Richiedete il Cd gratuito dell’anno 1995 come campione

Micro Shop C.so Matteotti 57 Torino Tel. 011/5176444 Fax 011/5176259 chiedi@micro-shop.it
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RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O
FAX AL NUMERO 011/432-4363 ALL’UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE
0

Mittente L, / /

Prot n.

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della
Regione Piemonte optando tra le modalita di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo Codice Abllj;lrf:fnrgn G
abbonamento richiesti (*)

[] 12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli Al

ordinari e Supplementi L.200.000 € 103,29
[] 6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli S1

ordinari e Supplementi L.100.000 € 51,64
[] 12 Mesi Concorsi Appalti Annunci L. 90.000 € 46,48 A3
[ ] |6 MesiConcorsi Appalti Annunci L. 45.000 € 23,24 S3
[] Internet (**) L.15.000 € 7,75 (Mensile) IT

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante 'avvenuto pagamento.

Distinti saluti

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica
degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto
stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 “Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.I dati
personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per
l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente
ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potra chiedere
modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni
scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza
Castello,165 - 10122 Torino.

(*) In caso di pit abbonamenti allegare elenco dettagliato dei
diversi destinatari

(**) & necessario confermare la richiesta/e anche al sito
www.regione.piemonte.it alla pagina servizi al cittadino , bollettino
ufficiale, registrazione degli accessi.

Nota : Per esigenze amministrative & indispensabile che la richiesta sia debitamente firmata e che le persone giuridi-
che ( enti, societa, imprese, consorzi, associazioni.. ) appongano alla richiesta di abbonamento il numero di protocol-
lo.
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Awviso
Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessita che gli
avvisi stessi siano redatti in conformita ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.
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