Codice DB1809

D.D. 15 luglio 2011, n. 485

L.r. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Comune di Santo Stefano Roero (CN) - Progetto: Realizzazione edificio polifunzionale " Palarocche" - Istanza n. 4.06/10- Proroga del termine di conclusione dei lavori.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

Di concedere al comune di Santo Stefano Roero (CN) per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della l.r. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del “Piano annuale di attuazione 2006” – Progetto: Realizzazione edificio polifunzionale “Palarocche” - Istanza n. 4.06/10 - una proroga, ultima e inderogabile, del termine di ultimazione lavori fino al 30/06/2012.

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n.727 del 26.09.2007 e nella D.D. n.51 del 04.02.2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Direttore
Maria Virginia Tiraboschi