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standard degli allegati alle Convenzioni FESR/FEASR

e Aggiornamento comuni per effetto accorpamento confini
1 14 marzo 2017 comunali
o Allineamento quota MISE/INFRATEL

e Aggiornamento dati economici e quantita (allineati offerta
concessionario)

¢ Revisione fondi

e Aggiornamento cronoprogramma

2 20 novembre 2017

¢ Aggiornamento attribuzioni fondi ai comuni
3 novembre 2018 ¢ Inserita Riserva di Contingency

4 ottobre 2019 e Aggiornamento attribuzioni fondi ai comuni

e Aggiornamento quantita Unita immobiliari per allineamento ai
progetti del Concessionario

e Valutazione economica con IVA a valere su fondi FSC e

5 18 giugno 2020 conseguente impiego economie FESR/FEASR in opere, e
riattribuzione dei comuni ai fondi

¢ eliminazione quota di contingency FSC

e Aggiornamento cronoprogramma

¢ Rimodulazione fondi FESR e integrazione risorse tramite fondo
FSC Regionale

6 marzo 2021 ¢ Revisione attribuzione fondi ai comuni

¢ Valutazione economica con IVA fondi Europei provvisoriamente
a valere su fondi FSC Nazionale.
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1. Premessa

Il Piano Tecnico Piemonte BUL si inquadra nell’ambito del “Piano Strategico Banda
Ultralarga”, - regime d’aiuto n. SA.41647 (2016/N) - definito dal Ministero dello
Sviluppo Economico ed approvato dalla Commissione europea con Decisione del
30/06/2016.

Il Piano, allegato alla Convenzione Operativa che scaturisce dall’Accordo di
Programma tra MISE e Regione del 08/06/2016, definisce gli obiettivi, le modalita di
attuazione degli interventi, gli aspetti tecnici, i requisiti minimi di copertura, le aree
candidate all'intervento, il valore complessivo per la costruzione dell’infrastruttura

passiva abilitante I'offerta di servizi a banda ultra larga.

Il “Piano” si rivolge esclusivamente alle Aree Bianche, secondo quanto previsto dagli
orientamenti comunitari e in coerenza con gli esiti della Consultazione Pubblica per

gli Operatori di Telecomunicazioni per la Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale.
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2. Elenco delle revisioni e principali contenuti

Revisione 1
La revisione 1 contiene un aggiornamento dei comuni per effetto accorpamento

confini comunali e 'aggiornamento quota Mise/Infratel.

Revisione 2

La revisione 2 & legata alla revisione delle quantita e dei valori economici per
allineamento alla offerta di gara.

E’ stata rivista [lattribuzione dei fondi, in modo da riassegnare i comuni
prioritariamente ai fondi comunitari, e saturarne I'importo.

Vengono assegnate le fasi ai comuni facoltativi.

Viene aggiornato il cronoprogramma.

Revisione 3

La revisione 3 € legata alla diversa attribuzione dei fondi ad alcuni comuni, in modo
da riassegnare al FESR i comuni con avanzate tempistiche di esecuzione.

Viene introdotta la riserva di contingency a carico dei fondi FSC necessaria per
imprevisti.

Viene aggiornato il cronoprogramma.

Revisione 4

La revisione 4 prevede la rimodulazione dei fondi sui comuni, attribuendo i comuni ai
fondi FESR sulla base delle tempistiche di esecuzione ed in considerazione della
necessita di una maggiore attestazione delle spese sostenute a valere sui fondi
FESR.

Revisione 5

Vengono riviste le quantita di unita immobiliari a piano per allineamento ai progetti
del Concessionario, introducendo un piano base e un piano integrativo, come nel
seguito descritto.

Vengono esclusi dal piano comuni ad alta copertura da parte di operatori privati

(comuni sospesi).
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La valutazione economica del piano & nell’ipotesi di non ammissibilita IVA sui fondi
europei. Viene utilizzato il fondo FSC a copertura delle quote di IVA per le opere
finanziate dai fondi FESR/FEASR.

Viene variata lattribuzione di alcuni comuni ai fondi, sia per tener conto di
accorpamenti di comuni, sia allineamento dei costi ai comuni in funzione della
disponibilita dei fondi, anche a seguito ipotesi di non ammissibilita IVA su fondi
europei e conseguente reimpiego delle quote iva in opere.

La riserva di contingency a valere su FSC Nazionale di euro 14.298.422 viene
svincolata dal piano.

Viene aggiornato il cronoprogramma.

Revisione 6 (corrente)

Vengono riviste le disponibilita finanziari FESR a fronte della rimodulazione a seguito
dell’Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Piemonte
per la riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-20.
Secondo quanto previsto da tale Accordo e come stabilito nella Delibera CIPE n. 41
del 28 luglio 2020, viene assicurato il completamento dell’attuazione degli interventi
previsti dall'azione FESR attraverso risorse della quota di Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC) per la regione Piemonte.

Il piano & quindi finanziato da:

a) euro 44.292.236 complessivi a valere sui fondi POR FESR programmazione
2014/2020 e su fondo FSC per la regione Piemonte rispettivamente nelle
quote:

e euro 17.716.894 a valere sui fondi POR FESR 2014/2020;
e euro 26.575.341 a valere sui fondi FSC Regionali.

b) euro 45.580.000 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;

c) euro 60.723.811 a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE
n. 65/2015 (nel seguito “FSC Nazionale”).
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3. Consultazione pubblica e piani degli Operatori
Privati

Infratel Italia svolge periodicamente una consultazione per I'aggiornamento della
mappa della disponibilita di servizi di connettivita a Banda Larga e a Banda Ultra
Larga offerta dagli operatori di telecomunicazioni di rete fissa, mobile e wireless, al
fine di identificare le aree in condizioni di “fallimento di mercato” del territorio
nazionale, conformemente al documento “Orientamenti comunitari relativi
all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo

rapido di reti a banda larga" e ai sensi dei regimi di Aiuto di Stato approvati.

Gli obiettivi principali della consultazione sono:

e portare a termine un aggiornamento della copertura dei servizi a banda larga e a
banda ultra larga;

e raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori all’acquisizione di diritti
d'uso su infrastrutture di telecomunicazioni al fine di offrire servizi qualora dette

infrastrutture vengano realizzate dalla Pubblica Amministrazione.

Al termine della fase di elaborazione dei dati raccolti con la consultazione, Infratel

aggiorna i piani ed in particolare:

1. il piano degli interventi da effettuare per il superamento del digital divide nelle
aree territoriali in cui non vi & disponibilita di servizi a banda larga con
caratteristiche tecniche ed economiche allineate agli standard previsti dal Piano
Nazionale per la Banda Larga e coerenti con i regimi di aiuto in oggetto (anche
quelli realizzare nelle aree rurali bianche C e D), tenendo in considerazione
anche le manifestazioni di interesse all’acquisizione di diritti d’'uso di quota parte
delle infrastrutture di telecomunicazioni pubbliche espresse dagli operatori;

2. il piano degli interventi da effettuare per favorire la diffusione delle infrastrutture

abilitanti la banda ultralarga.

Il territorio nazionale presenta uno squilibrio tra le grandi citta, in cui gli Operatori di
telecomunicazioni investono per un sicuro ritorno commerciale, e il resto del territorio
a bassa intensita demografica e/o svantaggiato in cui gli Operatori non trovano la

convenienza ad investire in opere di infrastrutturazione.
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La copertura al 2018 per la regione Piemonte, evidenziata dalla consultazione 2015,

rispetto alla nazionale, & riportata nella tabella successiva:

Percentuale di Percentuale di Percentuale
Copertura copertura con copertura con .
. . non servita al
al 2018 architettura FTTH, architettura 2018
FTTB, FTTDP al 2018 FTTN al 2018
Piemonte 24% 56,2% 44%
Italia 23,07% 71,49% 26,20%

Tabella 1: Copertura al 2018 per la regione Piemonte
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4. L'intervento diretto pubblico

L’intervento verra attuato utilizzando il modello dei lavori in concessione: la
concessione ha per oggetto la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione
in modalita wholesale di una infrastruttura abilitante la fornitura di servizi distinti
secondo i livelli di seguito indicati, in linea con gli obiettivi della Strategia:
e servizi di connettivita idonei a garantire in modo stabile, continuativo e
prevedibile ad ogni cliente servizi con velocita di connessione superiore a
100 Mbit/s in downstream e ad almeno 50 Mbit/s in upstream (nel cluster C);
e servizi di connettivita idonei a garantire in modo stabile, continuativo e
prevedibile ad ogni cliente servizi con velocita di connessione di almeno 30
Mbit/s in downstream e 15Mbit/s in upstream (nel Cluster D);

e manutenzione e gestione della rete a tempo determinato.

Le attivita a carico del concessionario comprendono:

a) La redazione del progetto definitivo ed esecutivo in conformita al progetto di
fattibilita tecnica ed economica presentato in gara ed alle migliorie e/o
integrazioni richieste dalla Amministrazione aggiudicatrice;

b) L’esecuzione di tutti i lavori di realizzazione dell’infrastruttura e I'eventuale sua
integrazione con infrastrutture esistenti di titolaritd del concessionario o di terzi,
delle quali deve essere trasferita al’Amministrazione concedente la proprieta o il
diritto d’'uso di durata almeno trentennale;

c) La gestione per tutta la durata della concessione della infrastruttura garantendo
ogni attivita necessaria per assicurare l'accesso passivo a tutti gli operatori
mediante cessione a titolo oneroso di diritti d'uso in conformita alla
regolamentazione dettata dall’Autorita per le garanzie nelle comunicazioni (in
termini di tariffe da praticare agli altri operatori, modalita di accesso e Service
Level Agreements);

d) La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete per tutta la durata della

concessione.
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5. Dettaglio degli interventi

Nelle aree oggetto di intervento si prevede di realizzare indicativamente:

1. linfrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) raggruppate nel Cluster
C abilitante i seguenti servizi:

a. “over 100”: con velocita di connessione superiore a 100 Mbit/s in
downstream e ad almeno 50 Mbit/s in upstream per almeno il 70% delle
Ul (Abitazioni e Unita locali) al netto delle Case Sparse;

b. “over 30” con velocita di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream
ed almeno 15 Mbit/s in upstream per il restante 30% delle Ul (Abitazioni e
Unita locali) al netto delle Case Sparse;

2. linfrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) raggruppate nel Cluster
D abilitante servizi “over 30” con velocita di connessione di almeno 30Mbit/s in
downstream ed almeno 15 Mbit/s in upstream, per il 100% delle Ul (Abitazioni e
Unita locali) al netto delle Case Sparse;

3. il collegamento in modalita Fiber to the Home (FTTH) di tutte le sedi della PA
(centrale e locale), dei presidi sanitari pubblici e dei plessi scolastici in tutti i
comuni interessati dal piano.

4. La individuazione delle sedi PA sara effettuata a partire dalla lista delle sedi PA
fornita dal MISE, verificando I'eventuale presenza di rilegamento ottico in fase di
progettazione da parte del Concessionario.

5. La definizione di sede PA, utile alla formazione dell’elenco, dovra comunque
assicurare la funzionalitd dell’azione amministrativa sul territorio e dei servizi a
cittadini e imprese, dell’istruzione di ogni ordine e grado e del servizio sanitario

regionale.
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Per Ul-Unita Immobiliari si intende la somma del numero delle Abitazioni e del numero

delle Unita Locali, secondo le definizioni Istat.

L’intervento & strutturato in 4 fasi temporali omogenee in termini economici scadenzate

di 60 giorni per I'avvio della progettazione definitiva.

| criteri di impiego dei fondi e di attribuzione alle quattro fasi sono come dettagliato in

Allegato A:
¢ POR FESR 2014-2020 in relazione agli obiettivi previsti dal’Agenda Digitale del
Piemonte;

e Programma di sviluppo rurale 2014-2020 secondo i criteri di selezione della
misura 7.3 del PSR;

e Priorita per i comuni raggiunti dal Backhaul.

Le priorita ottenute dalla combinazione dei criteri definiti a livello di Agenda e di PSR e
della presenza del Backhaul sono infine state “aggregate” a livello territoriale, per fare
in modo che gli interventi siano pianificati su zone di territorio contigue ed omogenee;
questo al fine di agevolare sia le attivita organizzative (raccolta dei permessi,
progettazione degli interventi) sia quelle di tipo realizzativo.

Si é data priorita ai fondi comunitari.

In sede di esecuzione sara data priorita realizzativa ai comuni identificati come sede
PCN.

10
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5.1.

Modifiche introdotte dal Piano nella revisione attuale e

precedente (revisioni 5 e 6)

Modalita di attribuzione IVA

A seguito decisione di considerare l'imposta su valore aggiunto (IVA) spesa non
ammissibile per i fondi Europei, in attesa dell’esito del ricorso formulato dallo Stato
italiano, le quote di IVA dei fondi Europei sono calcolate prudenzialmente a valere sul
fondo FSC Nazionale. Tale scenario permette infatti di reimpiegare le economie
derivanti dalle quote IVA non ammissibili FESR/FEASR in opere, entro le tempistiche

di spesa legate alla programmazione 2014-2020.

Piano Base e Piano Integrativo
Il piano & articolato in: piano base e piano integrativo.
Il piano base contiene le opere che vengono realizzate dal Concessionario alle
condizioni dell'offerta presenta in fase di gara, il piano integrativo prevede la
realizzazione di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nell’'offerta ed & soggetto
ad un’analisi economico finanziaria da parte del Concessionario per valutarne il
corrispettivo economico.
A seguito progettazione da parte del concessionario sono stati infatti rilevati
scostamenti delle Unita immobiliari (nel seguito anche Ul) in aree bianche da rilegare
rispetto a quelle offerte per comune, in diminuzione per alcuni comuni, mentre in
aggiunta per altri. Le economie derivanti dalle mancate opere dei comuni dove le Unita
immobiliari si sono rilevate inferiori rispetto ai target, vengono reimpiegate per il
collegamento delle Unita immobiliari nei comuni dove invece queste sono aggiuntive
rispetto al target.
Il Piano integrativo prevede quindi:

o il rilegamento di Unita immobiliari aggiuntive per comune, rilevate durante la

progettazione, rispetto a quanto fissato dall’'offerta,
e un upgrade tecnologico da rilegamento radio a fibra di parte delle Ul poste a

base di gara come facoltative

11



| Pianificazione e Controllo Commesse

INVITALIA
I

Infratel Italia

Per Tlattuazione del piano integrativo il Concessionario formulera un’offerta
commerciale che sara soggetta ad accettazione da parte del Concedente. Nel presente
piano il corrispettivo economico per il rilegamento delle Ul del piano integrativo &
valorizzato prudenzialmente sulla base del valore delle opere (VA) di offerta invece che
al Prezzo di Offerta. Le Ul over 30 vengono invece quotate a Prezzo di offerta in
quanto la realizzazione interessa infrastrutture per cui & gia prevista la realizzazione

nel piano base.

Unita immobiliari residue

Le Unita Immobiliari in aree bianche non oggetto di infrastrutturazione né nel Piano
Base né nel Piano Integrativo e non necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del
Grande Progetto, vengono denominate “Residue”. Tali Ul, sempre al di fuori del
perimetro dell’'offerta, sono dislocate tipicamente in aree remote, o viceversa inserite in
aree ad alta densita di copertura da parte dei privati con scarsa possibilita di
aggregazione, dove lintervento risulterebbe inefficiente. Il costo per il rilegamento di
tali Ul potra essere valutato solo a seguito di studi di fattibilita ad hoc, che potranno
essere incaricati al Concessionario a seguito opportuna valutazione di convenienza e a

valere sulle eventuali disponibilita residue del piano.

Comuni annullati dal piano

Vengono esclusi dal piano i seguenti 8 comuni in quanto a seguito indagine puntuale
derivante dalla progettazione si € rivelato che la copertura dei privati nelle aree piu
densamente abitate (poste a gara come aree obbligatorie) supera il 95% delle unita

immobiliari in tali aree.

Codice
ISTAT Fondi ul
N. PROVINCIA | COMUNE 2014 | Comune | piano .
residue
(Procom | rev4
2014)
1 Alessandria | Castelspina 6054 FSC |9
Molino dei
2 Alessandria | Torti 6096 FSC |0
3 Cuneo Argentera 4006 FSC |56

12
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Codice
ISTAT Fondi ul
N. PROVINCIA | COMUNE 2014 | Comune | piano .
residue
(Procom | rev4
2014)
4 Cuneo Moiola 4123 FSC |35
5 Cuneo Pietraporzio 4167 FSC |25
6 Cuneo Sambuco 4204 FSC |0
7 Torino Bruino 1038 FSC |0
8 Torino Susa 1270 FSC |0

Tabella 2: comuni annullati dal piano aree bianche

Variazione Fondi su comuni

Nella revisione di piano rev. 5, viene variata I'attribuzione dei fondi ai comuni per motivi
legati a:

all’'accorpamento di comuni, per cui si finanzia con un unico fondo l'insieme dei comuni
oggetto di accorpamento. Lo spostamento da un fondo all’altro &€ possibile solo nel
caso in cui non ci siano stati SAL sul Comune. Secondo questo criterio 3 comuni
(Quaregna, Cuccaro Monferrato, Trausella) passano da fondo FSC a fondo FEASR.
Mentre i 3 comuni di Cellio (FESR), Soprana (FESR) e Breia (FSC) si confermano sui
fondi del piano rev. 4 in quanto hanno gia avuto un SAL. | comuni FEASR del piano
revisione 5 sono 333.

e all'allineamento delle stime dei costi aggiornate sulla base della progettazione
esecutiva/definitiva ai comuni in funzione della disponibilita dei fondi, anche a
seguito ipotesi di non ammissibilita IVA su fondi europei e conseguente
reimpiego delle quote IVA in opere. Passano da fondi FSC a fondi FESR 109
comuni, scelti tra quelli che non hanno avuto SAL, e tra quelli piano di avvio
lavori al 2021 con piu alta numerosita di unita locali di impresa. | comuni FESR
sono 346.

Nell’attuale revisione di piano rev. 6, lo spostamento di comuni & legato alla
rimodulazione delle disponibilita finanziarie POR FESR programmazione 2014/2020
mediante integrazione risorse tramite fondo FSC Regionale. Considerata la numerosita
dei comuni con SAL FESR, si assegnano a fondo misto FESR+FSC REGIONALE 313

dei 346 comuni previsti FESR nel Piano Tecnico rev. 5, mentre 33 comuni passano a

13
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FSC NAZIONALE, in considerazione delle quote IVA che il fondo FSC Regionale deve

sostenere.
In particolare:

FEASR
Finanzia 333 comuni (invariati rispetto alla precedente revisione di Piano, rev.5).
L'importo complessivo a carico del Programma di sviluppo rurale € stato allineato al

valore dell'importo della domanda di sostegno ammesso a contributo.

FESR + FSC Regionale

Vengono finanziati con fondo misto FESR + FSC Regionale 313 comuni nel piano
base. Dei 346 comuni previsti FESR nel Piano Tecnico rev.5, 33 comuni passano a
FSC NAZIONALE. | comuni spostati a FSC Nazionale sono stati scelti tra i comuni ex
FESR, non aventi SAL alla data di redazione del presente Piano, con data prevista di
apertura cantiere al 2022, non soggetti ad accorpamenti ISTAT 2020, con piu bassa

priorita per sostituzione FESR-FSC in base UL totali.

FSC Nazionale
L’FSC Nazionale finanzia 552 comuni nel piano base.
Rispetto alla precedente versione di Piano (519 comuni nella rev. 5), si aggiungono 33

comuni ex FESR che passano a fondo FSC Nazionale.

Per il piano Integrativo, ove previsto (707 comuni), il criterio generale per l'attribuzione

dei fondi & quello di finanziare il piano integrativo con I'FSC.

14
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5.2. Dettaglio Interventi per comune

Per ogni comune si riporta:

Denominazione Provincia;

Denominazione Comune, secondo la denominazione Istat riferita al’'anno 2014;
Codice ISTAT (Procom) relativo all’anno 2014;

Denominazione Comune, secondo la denominazione Istat riferita al 2020, ove
diversa dal 2014;

Codice ISTAT (Procom) relativo all’'anno 2020;

Tipologia Areale 2014-20;

Cluster di intervento (C o D, facoltativo su base piano revisione 0);

Fondi di finanziamento per Comune piano versioni precedenti (rev4 e rev5);
Fase temporale di intervento;

Comune a piano (NO = comune ad alta copertura annullato);

Fondi e Unita Immobiliari previste, over 100 e over 30, nel Piano Base;

Fondi e Unita Immobiliari previste, over 100 e over 30, nel Piano Integrativo;
Unita Immobiliari totali a piano (somma delle Piano base + Integrativo al netto
delle upgrade tecnologico radio-fibra);

Sedi della Pubblica Amministrazione;

Unita Immobiliari residue secondo la definizione di cui sopra.

Si chiariscono le definizioni e le fonti dei dati impiegati nel piano:

Popolazione: stimata sulla base dei dati di copertura ricavati dalla
consultazione pubblica, a partire dal dato di popolazione ISTAT, dati da
censimento della popolazione e delle abitazioni 2011;
Abitazione: stimata sulla base dei dati di copertura ricavati dalla consultazione
pubblica, a partire dal dato di Abitazione Istat, dati da censimento della
popolazione e delle abitazioni 2011;
Unita locale: stimata sulla base dei dati di copertura ricavati dalla
consultazione pubblica, a partire dal dato di Unita Locali Istat, Dati da
Censimento dell'industria e dei servizi 2011. Sono conteggiate al netto delle”
IP”, lIstituzioni Pubbliche. Secondo la definizione ISTAT “lunita locale
corrisponde a un’impresa o a una parte di un'impresa situata in una localita
15
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topograficamente identificata. In tale localita, o a partire da tale localita, una o
piu persone svolgono (lavorando eventualmente a tempo parziale) delle attivita
economiche per conto di una stessa impresa”

Ul-Unita Immobiliari: si intende la somma del numero delle Abitazioni e del

numero delle Unita Locali.
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PIANO base rev 6 PIANO INTEGRATIVO
Codic COMUNE
e | 2020(ove N Ul da Ul da dicuiul | dicuivy | SVl
ISTAT diverso Tipologia . N . FONDI . N da Piano N
Comu dalla Procom Areale Cluster di FONDI A FONDI PIANO servire servire PIANO da servire | daservire base in UI TOTALI Ul residue
N°® PROVINCIA COMUNE 2014 N intervento | pianorev FASI PIAN ul con reti con reti ul con reti con reti SEDI PA in Aree
ne denomina 2020 (PSR 14- rev 6 L N L . | INTEGRATI L . [ " Upgrade A PIANO N
(Proc Jione o 20) c/D 5 [o] abilitanti abilitanti Vo abilitanti abilitanti tecnologic Bianche
"over 100" | "over 30" "over 100" | "over 30" 8
om Procom o
2014) 2014)
1 Alessandria Acqui Terme 6001 6001 C C FSC FASE 1 FSC NAZ. 283 283 283 8
2 Alessandria Albera Ligure 6002 6002 D D FEASR FASE 2 FEASR 477 241 236 477 6 168
3 Alessandria Alessandria 6003 6003 A C FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 3405 2713 692 FSC NAZ. 177 177 3582 32 134
4 Alessandria Alfiano Natta 6004 6004 C D FEASR FASE 3 FEASR 633 460 173 FSC NAZ. 66 66 699 8 69
5 Alessandria Alice Bel Colle 6005 6005 C D FEASR FASE 2 FEASR 657 383 274 657 3 49
. Alluvioni Alluvioni
6 Alessandria N 6006 . 6192 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 363 363 363 7
Cambio Piovera
7 Alessandria Altavilla 6007 6007 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 481 418 63 FSC NAZ. 18 18 499 4 14
Monferrato
8 Alessandria Alzano Scrivia 6008 6008 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 193 151 42 FSC NAZ. 14 14 207 1 11
9 Alessandria Arquata Scrivia | 6009 6009 C C FEASR FASE 1 FEASR 648 648 648 0
10 Alessandria Avolasca 6010 6010 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 284 88 196 FSC NAZ. 58 40 18 342 3 15
11 Alessandria Balzola 6011 6011 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 859 833 26 FSC NAZ. 85 19 66 944 6 50
12 Alessandria Basaluzzo 6012 6012 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1193 1092 101 FSC NAZ. 53 53 1246 11 160
13 Alessandria Bassignana 6013 6013 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1081 972 109 FSC NAZ. 96 96 1177 8 150
: Belforte
14 Alessandria 6014 6014 C D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 465 319 146 465 4 2
Monferrato
15 Alessandria Bergamasco 6015 6015 C D FEASR FASE 3 FEASR 556 453 103 FSC NAZ. 57 57 613 3 43
16 Alessandria Berzanodi | ¢, 6016 c b) FSC FASE 4 FSC NAZ. 108 108 108 2
Tortona
17 Alessandria Bistagno 6017 6017 C D FEASR FASE 3 FEASR 1435 865 570 FSC NAZ. 26 26 1461 7 243
18 Alessandria B"giﬂz;‘; 4| gois 6018 c D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1664 1159 505 FSC NAZ. 43 43 1707 5 130
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PIANO base rev 6 PIANO INTEGRATIVO
Codic COMUNE
e | 2020(ove R Ul da Ul da dicuiul | dicuivy | iVl
ISTAT diverso Tipologia " . . FONDI . . da Piano .
Comu dalla Procom Areale Cluster di FONDI A FONDI PIANO servire servire PIANO daservire | daservire base in UI TOTALI Ul residue
N° PROVINCIA COMUNE 2014 N intervento | piano rev FASI PIAN Ul con reti con reti ul con reti con reti SEDI PA in Aree
ne denomina 2020 (PSR 14- rev 6 - . - . INTEGRATI - . L . Upgrade A PIANO N
(Proc Jione o 20) c/D 5 [o] abilitanti abilitanti Vo abilitanti abilitanti tecnologic Bianche
"over 100" | "over 30" "over 100" | "over 30" 8
om Procom o
2014) 2014)
. Borgo San
19 Alessandria Martino 6020 6020 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 694 666 28 FSC NAZ. 28 28 722 7 130
. Borgoratto
20 Alessandria N 6019 6019 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 354 330 24 FSC NAZ. 34 17 17 388 3 14
Alessandrino
21 Alessandria Bosco Marengo | 6021 6021 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1471 1219 252 FSC NAZ. 62 62 1533 6 205
22 Alessandria Bosio 6022 6022 D D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1144 897 247 1144 13 142
23 Alessandria Bozzole 6023 6023 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 242 242 242 1
. Brignano-
24 Alessandria Frascata 6024 6024 C D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 390 192 198 FSC NAZ. 78 78 468 1 86
25 Alessandria Cabella Ligure 6025 6025 D D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1411 1102 309 FSC NAZ. 11 11 1422 9 104
. Camagna
26 Alessandria 6026 6026 C D FEASR FASE 3 FEASR 459 375 84 FSC NAZ. 57 12 45 516 2 34
Monferrato
27 Alessandria Camino 6027 6027 C D FEASR FASE 3 FEASR 758 408 350 FSC NAZ. 31 31 789 6 119
28 Alessandria CaS;':JePO 6028 6028 D D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 899 899 899 10
29 Alessandria Capriata d'Orba | 6029 6029 C D FEASR FASE 2 FEASR 1403 978 425 FSC NAZ. 59 59 1462 7 317
. Carbonara
30 Alessandria Scrivia 6030 6030 C D FESR FASE 4 FSC NAZ. 611 560 51 FSC NAZ. 25 25 636 5 100
31 Alessandria Carentino 6031 6031 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 233 206 27 FSC NAZ. 29 29 262 1 22
32 Alessandria Carezzano 6032 6032 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 452 304 148 FSC NAZ. 30 30 482 2 31
33 Alessandria Carpeneto 6033 6033 C D FEASR FASE 3 FEASR 966 840 126 966 4
34 Alessandria Carrega Ligure 6034 6034 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 934 934 934 9
35 Alessandria Carrosio 6035 6035 C D FEASR FASE 2 FEASR 455 404 51 FSC NAZ. 98 39 59 553 4 46
36 Alessandria Cartosio 6036 6036 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 136 136 136 7
37 Alessandria Casal Cermelli 6037 6037 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 692 493 199 FSC NAZ. 43 43 735 1 35
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PIANO base rev 6 PIANO INTEGRATIVO
Codic | COMUNE
e | 2020(ove o Ulda Ul da dicivl | dicuiug | GVl
ISTAT diverso Tipologia " . . FONDI . . da Piano .
Comu dalla Procom Areale Cluster di FONDI A FONDI PIANO servire servire PIANO da servire | da servire base in UI TOTALI Ul residue
N° PROVINCIA COMUNE 2014 N intervento | piano rev FASI PIAN Ul con reti con reti ul con reti con reti SEDI PA in Aree
ne denomina 2020 (PSR 14- rev 6 - . - . INTEGRATI - . L . Upgrade A PIANO N
(Proc Jione o 20) c/D 5 [o] abilitanti abilitanti Vo abilitanti abilitanti tecnologic Bianche
"over 100" | "over 30" "over 100" | "over 30" g
om Procom o
2014) |  2014)
38 Alessandria Casale 6039 6039 B c FSC FASE 1 FSC NAZ. 1204 604 600 FSC NAZ. 140 140 1344 3 107
Monferrato
39 Alessandria ca::ierig"’ 6038 6038 c D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 341 136 205 341 1 r
40 Alessandria Casalnoceto | 6040 6040 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 614 456 158 FSC NAZ. 117 71 46 731 5 35
an Alessandria Casasco 6041 6041 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 180 180 180 3
. Cassano
22 Alessandria Soimols 6042 6191 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1111 990 121 FSC NAZ. 160 24 136 1271 5 103
43 Alessandria Cassine 6043 6043 c D FEASR FASE 4 FEASR 2449 1749 700 FSC NAZ. 136 28 108 2585 8 180
44 Alessandria Cassinelle 6044 6044 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1228 546 682 FSC NAZ. 6 6 1234 3 90
45 Alessandria Castellania | 6045 casctoe")':i"'a 6045 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 86 86 86 2
. Castellar
46 Alessandria : 6046 6046 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 261 236 25 261 3 29
Guidobono
47 Alessandria Castellazzo | ¢, 6047 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 135 135 135 10
Bormida
48 Alessandria Cazt,:'r're;m 6048 6048 c D FsC FASE 4 FSC NAZ. 116 116 116 1
. Castelletto
49 Alessandria oty 6049 6049 c D FEASR FASE 2 FEASR 1611 1211 400 FSC NAZ. 202 202 1813 5 154
. Castelletto
50 Alessandria Mot 6050 6050 c D FEASR FASE 3 FEASR 380 92 288 FSC NAZ. 40 26 14 420 1 76
51 Alessandria Castelletto | oc) 6051 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 927 778 149 927 5
Monferrato
52 Alessandria Ca;;ilm”:‘d"a"o 6052 6052 c D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 559 471 88 FSC NAZ. 92 45 47 651 2 37
53 Alessandria casstcer'i"’,'::‘“’ 6053 6053 B c FSC FASE 2 FSC NAZ. 160 160 160 1
54 Alessandria Castelspina 6054 6054 B D - FASE 3 NO - 2 9
55 Alessandria Cavatore 6055 6055 c D FsC FASE 2 FSC NAZ. 219 219 219 3
56 Alessandria CellaMonte | 6056 6056 c D FsC FASE 4 FSC NAZ. 341 222 119 FSC NAZ. 38 38 379 3 30
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PIANO base rev 6 PIANO INTEGRATIVO
Codic COMUNE
e | 2020(ove R Ul da Ul da dicuiul | dicuivy | iVl
ISTAT diverso Tipologia " . . FONDI . . da Piano .
Comu dalla Procom Areale Cluster di FONDI A FONDI PIANO servire servire PIANO daservire | daservire base in UI TOTALI Ul residue
N° PROVINCIA COMUNE 2014 N intervento | piano rev FASI PIAN Ul con reti con reti ul con reti con reti SEDI PA in Aree
ne denomina 2020 (PSR 14- rev 6 - . - . INTEGRATI - . L . Upgrade A PIANO N
(Proc Jione o 20) c/D 5 [o] abilitanti abilitanti Vo abilitanti abilitanti tecnologic Bianche
"over 100" | "over 30" "over 100" | "over 30" 8
om Procom o
2014) 2014)
57 Alessandria Cereseto 6057 6057 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 385 238 147 FSC NAZ. 42 19 23 427 1 18
58 Alessandria Cerreto Grue 6058 6058 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 238 155 83 FSC NAZ. 5 5 243 3 22
59 Alessandria cerrina 6059 6059 c b) FSC FASE 4 FSCNAZ. 975 642 333 FSCNAZ. 110 110 1085 15 129
Monferrato
60 Alessandria Coniolo 6060 6060 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 308 222 86 308 3 3
61 Alessandria Conzano 6061 6061 C D FEASR FASE 3 FEASR 619 403 216 FSC NAZ. 42 42 661 5 20
62 Alessandria Costa 6062 6062 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 306 250 56 306 1 15
Vescovato
63 Alessandria Cremolino 6063 6063 C D FEASR FASE 2 FEASR 784 258 526 FSC NAZ. 1 1 785 4 243
Lue
64 Alessandria cuccaro 6064 | Cuccar 6193 c b) FEASR FASE 4 FEASR 383 354 29 383 2 6
Monferrato Monferrat
o
65 Alessandria Denice 6065 6065 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 252 252 252 3
66 Alessandria Dernice 6066 6066 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 216 216 216 3
: Fabbrica
67 Alessandria Curone 6067 6067 D D FEASR FASE 4 FEASR 1865 1865 1865 3
soLo
68 Alessandria Felizzano 6068 6068 B FACOLTATI FSC FASE 4 FSC NAZ. 39 39 39 0
VO
69 Alessandria Fraconalto 6069 6069 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 510 123 387 510 1 26
: Francavilla
70 Alessandria Bisio 6070 6070 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 351 308 43 FSC NAZ. 34 11 23 385 4 18
71 Alessandria Frascaro 6071 6071 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 268 207 61 FSC NAZ. 13 13 281 1 14
: Frassinello
72 Alessandria 6072 6072 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 402 357 45 FSC NAZ. 64 64 466 2 50
Monferrato
73 Alessandria Frassineto Po 6073 6073 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 760 699 61 FSC NAZ. 38 38 798 7 99
74 Alessandria Fresonara 6074 6074 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 304 224 80 FSC NAZ. 43 43 347 6 224
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PIANO base rev 6 PIANO INTEGRATIVO
Codic COMUNE
e | 2020(ove R Ul da Ul da dicuiul | dicuivy | iVl

ISTAT diverso Tipologia " . . FONDI . . da Piano .

Comu dalla Procom Areale Cluster di FONDI A FONDI PIANO servire servire PIANO daservire | daservire base in UI TOTALI Ul residue
N° PROVINCIA COMUNE 2014 N intervento | piano rev FASI PIAN Ul con reti con reti ul con reti con reti SEDI PA in Aree

ne denomina 2020 (PSR 14- rev 6 - . - . INTEGRATI - . L . Upgrade A PIANO N
(Proc Jione o 20) c/D 5 [o] abilitanti abilitanti Vo abilitanti abilitanti tecnologic Bianche
"over 100" | "over 30" "over 100" | "over 30" 8
om Procom o

2014) 2014)

75 Alessandria Frugarolo 6075 6075 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1109 918 191 FSC NAZ. 63 63 1172 5 48
Fubine
76 Alessandria Fubine 6076 Monferrat 6076 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1110 784 326 FSC NAZ. 319 319 1429 7 242
o
77 Alessandria Gabiano 6077 6077 C D FEASR FASE 3 FEASR 821 586 235 FSC NAZ. 74 74 895 7 184
78 Alessandria Gamalero 6078 6078 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 558 394 164 FSC NAZ. 22 22 580 6 109
79 Alessandria Garbagna 6079 6079 C D FEASR FASE 3 FEASR 724 400 324 FSC NAZ. 49 49 773 6 95
: Cassano
80 Alessandria Gavazzana 6080 Spinola 6191 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 152 99 53 FSC NAZ. 18 18 170 2 14
81 Alessandria Gavi 6081 6081 C C FEASR FASE 1 FEASR 3378 2540 838 FSC NAZ. 589 56 533 3967 19 403
82 Alessandria Giarole 6082 6082 B D FESR FASE 4 FSC NAZ. 385 375 10 FSC NAZ. 7 7 392 3 41
83 Alessandria Gremiasco 6083 6083 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 321 108 213 FSC NAZ. 30 30 351 2 79
84 Alessandria Grognardo 6084 6084 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 406 191 215 FSC NAZ. 51 28 23 457 3 27
85 Alessandria Grondona 6085 6085 C D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 561 346 215 FSC NAZ. 22 22 583 6 42
86 Alessandria Guazzora 6086 6086 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 178 173 5 FSC NAZ. 5 5 183 1 35
87 Alessandria I,SOIa . 6087 6087 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 421 249 172 FSC NAZ. 39 39 460 5 66
Sant'Antonio
88 Alessandria Lerma 6088 6088 C D FEASR FASE 2 FEASR 926 683 243 FSC NAZ. 115 35 80 1041 5 62
Lue
. Cuccaro
89 Alessandria Lu 6089 Monferrat 6193 C D FEASR FASE 3 FEASR 845 663 182 FSC NAZ. 65 65 910 11 228
o

90 Alessandria Malvicino 6090 6090 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 10 10 10 2
91 Alessandria Masio 6091 6091 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 919 540 379 FSC NAZ. 131 131 1050 7 100
92 Alessandria Melazzo 6092 6092 C D FEASR FASE 2 FEASR 145 145 145 0
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PIANO base rev 6 PIANO INTEGRATIVO
Codic COMUNE
e | 2020(ove R Ul da Ul da dicuiul | dicuivy | iVl

ISTAT diverso Tipologia " . . FONDI . . da Piano .

Comu dalla Procom Areale Cluster di FONDI A FONDI PIANO servire servire PIANO da servire | daservire base in UI TOTALI Ul residue
N° PROVINCIA COMUNE 2014 N intervento | piano rev FASI PIAN Ul con reti con reti ul con reti con reti SEDI PA in Aree

ne denomina 2020 (PSR 14- rev 6 - . - . INTEGRATI - . L . Upgrade A PIANO N
(Proc Jione o 20) c/D 5 [o] abilitanti abilitanti Vo abilitanti abilitanti tecnologic Bianche
"over 100" | "over 30" "over 100" | "over 30" 8
om Procom o

2014) 2014)

93 Alessandria Merana 6093 6093 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 169 169 169 2
. Mirabello
94 Alessandria 6094 6094 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 713 646 67 FSC NAZ. 196 80 116 909 4 88
Monferrato
95 Alessandria Molare 6095 6095 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1624 1167 457 1624 10 201
9% Alessandria Mo;'g;ide' 6096 6096 B D - FASE3 | NO - 4
. Mombello
97 Alessandria 6097 6097 C D FEASR FASE 3 FEASR 806 482 324 FSC NAZ. 33 33 839 3 248
Monferrato

98 Alessandria Momperone 6098 6098 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 226 226 226 1
99 Alessandria Moncestino 6099 6099 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 223 223 223 4
100 |  Alessandria MOEESZ'"D 6100 6100 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 386 386 386 5
101 Alessandria Monleale 6101 6101 C D FEASR FASE 3 FEASR 406 255 151 FSC NAZ. 27 27 433 2 81
102 Alessandria Montacuto 6102 6102 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 417 117 300 FSC NAZ. 2 2 419 1 77
103 Alessandria Montaldeo 6103 6103 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 305 247 58 305 2 59
104 |  Alessandria "ngfj 6104 6104 c D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 503 338 165 503 5
105 Alessandria Montecastello 6105 6105 C D FEASR FASE 3 FEASR 258 213 45 FSC NAZ. 1 1 259 5 51
106 Alessandria M°d",f‘:°qhu'?'° 6106 6106 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 523 211 312 FSC NAZ. 15 15 538 10 31
107 Alessandria Montegioco 6107 6107 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 222 88 134 222 1 7
108 Alessandria Montemarzino 6108 6108 C D FEASR FASE 3 FEASR 436 289 147 436 1
109 Alessandria Morano sul Po | 6109 6109 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 203 203 203 8
110 Alessandria Morbello 6110 6110 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 378 158 220 FSC NAZ. 176 176 554 7 284
111 Alessandria Mornese 6111 6111 C D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 713 642 71 FSC NAZ. 37 37 750 7 116
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PIANO base rev 6 PIANO INTEGRATIVO
Codic COMUNE
e | 2020(ove R Ul da Ulda dicuiul | dicuivy | iVl

ISTAT diverso Tipologia " . . FONDI . . da Piano .

Comu dalla Procom Areale Cluster di FONDI A FONDI PIANO servire servire PIANO da servire | daservire base in UI TOTALI Ul residue
N° PROVINCIA COMUNE 2014 N intervento | piano rev FASI PIAN Ul con reti con reti ul con reti con reti SEDI PA in Aree

ne denomina 2020 (PSR 14- rev 6 - . - . INTEGRATI - . L . Upgrade A PIANO N
(Proc Jione o 20) c/D 5 [o] abilitanti abilitanti Vo abilitanti abilitanti tecnologic Bianche
"over 100" | "over 30" "over 100" | "over 30" 8
om Procom o

2014) 2014)
112 Alessandria Morsasco 6112 6112 C D FEASR FASE 2 FEASR 335 335 FSC NAZ. 92 55 37 427 6 29
113 Alessandria Murisengo 6113 6113 C D FEASR FASE 3 FEASR 1097 676 421 FSC NAZ. 199 38 161 1296 8 123
114 Alessandria Novi Ligure 6114 6114 B C FSC FASE 1 FSC NAZ. 505 176 329 FSC NAZ. 124 124 629 1 95
115 Alessandria Occimiano 6115 6115 B D FESR FASE 3 FSC NAZ. 737 632 105 FSC NAZ. 82 82 819 7 62
116 |  Alessandria nga'irl;i" 6116 6116 c D FEASR FASE 3 FEASR 437 91 346 437 2 101
117 |  Alessandria Osiiirl‘g" 6117 6117 c D FSC FASE 3 FSC NAZ. 229 229 229 1
118 Alessandria Olivola 6118 6118 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 126 91 35 126 1 9
119 Alessandria Orsara Bormida | 6119 6119 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 389 314 75 389 2
120 Alessandria Ottiglio 6120 6120 C D FEASR FASE 3 FEASR 586 414 172 FSC NAZ. 76 25 51 662 3 39
121 Alessandria Ovada 6121 6121 C C FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 244 244 244 0
122 Alessandria Oviglio 6122 6122 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 809 652 157 FSC NAZ. 95 95 904 4 73

. Ozzano
123 Alessandria 6123 6123 C D FESR FASE 4 FSC NAZ. 940 723 217 FSC NAZ. 37 37 977 6 143
Monferrato

124 Alessandria Paderna 6124 6124 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 184 177 7 184 2 14
125 Alessandria Pareto 6125 6125 C D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 340 179 161 340 2
126 Alessandria Parodi Ligure 6126 6126 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 900 719 181 FSC NAZ. 263 263 175 988 9
127 Alessandria Pasturana 6127 6127 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 752 659 93 FSC NAZ. 13 13 765 3 76
128 |  Alessandria P\‘j;eet:\‘;:' 6128 6128 c D FEASR FASE 3 FEASR 873 631 242 873 3
129 Alessandria Pietra Marazzi 6129 6129 C D FEASR FASE 2 FEASR 611 611 611 1
130 | Alessandria Piovera 6130 /;fi';:,’;"r:' 6192 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 12 12 12 3

23




I
INVITALIA
I

Pianificazione e Controllo Commesse

Infratel Italia
PIANO base rev 6 PIANO INTEGRATIVO
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Comu dalla Procom Areale Cluster di FONDI A FONDI PIANO servire servire PIANO daservire | daservire base in UI TOTALI Ul residue
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"over 100" | "over 30" "over 100" | "over 30" 8
om Procom o
2014) 2014)
: Pomaro
131 Alessandria 6131 6131 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 275 218 57 FSC NAZ. 50 21 29 325 1 22
Monferrato
132 Alessandria Pontecurone 6132 6132 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 204 204 204 9
133 Alessandria Pontestura 6133 6133 C D FEASR FASE 3 FEASR 1086 891 195 FSC NAZ. 86 86 1172 8 66
134 Alessandria Ponti 6134 6134 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 534 264 270 FSC NAZ. 66 19 47 600 5 36
. Ponzano
135 Alessandria 6135 6135 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 392 280 112 FSC NAZ. 1 1 393 5 29
Monferrato
136 Alessandria Ponzone 6136 6136 C D FEASR FASE 3 FEASR 2155 852 1303 FSC NAZ. 220 220 2375 14 643
137 Alessandria Pozzol Groppo 6137 6137 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 347 347 347 2
138 | Alessandria Pozzolo 6138 6138 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 306 306 306 6
Formigaro
139 Alessandria Prasco 6139 6139 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 524 278 246 524 4 27
140 Alessandria Predosa 6140 6140 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 978 978 978 9
141 Alessandria Quargnento 6141 6141 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 838 622 216 FSC NAZ. 64 64 902 7 134
142 Alessandria Quattordio 6142 6142 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 272 272 272 6
143 Alessandria Ricaldone 6143 6143 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 489 292 197 FSC NAZ. 58 13 45 547 4 34
. Rivalta
144 Alessandria . 6144 6144 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 15 15 15 11
Bormida
145 Alessandria Rivarone 6145 6145 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 270 255 15 FSC NAZ. 2 2 272 1 22
146 Alessandria Rocca Grimalda | 6147 6147 C D FEASR FASE 2 FEASR 1500 1167 333 FSC NAZ. 24 24 24 1500 7
147 | Alessandria R°Lci:’:f:e 6146 6146 D D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 288 12 276 FSC NAZ. 8 8 296 3 45
. Rocchetta
148 Alessandria Ligure 6148 6148 D D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 269 148 121 FSC NAZ. 14 14 283 7 56
. Rosignano
149 Alessandria 6149 6149 C D FEASR FASE 3 FEASR 1039 474 565 FSC NAZ. 73 73 1112 9 95
Monferrato
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150 Alessandria sala 6150 6150 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 304 258 6 FSC NAZ. 49 18 31 353 2 24
Monferrato
151 Alessandria Sale 6151 6151 B c FSC FASE 3 FSC NAZ. 331 89 242 FSC NAZ. 25 25 356 1 20
152 Alessandria | San Cristoforo | 6152 6152 c D FEASR FASE 3 FEASR 488 481 7 FSC NAZ. 34 15 19 522 6 16
153 |  Alessandria San Giorgio | ¢, 5 6153 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 650 588 62 650 7
Monferrato
154 Alessandria San Salvatore | ¢, ., 6154 c D FEASR FASE 2 FEASR 614 518 % 614 10
Monferrato
155 Alessandria | 2" éjf’;::a"" 6155 6155 c D FEASR FASE 3 FEASR 505 382 123 FSC NAZ. 75 17 58 580 8 45
. Sant'Agata
156 Alessandria fosar 6156 6156 c D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 406 247 159 FSC NAZ. 18 18 424 2 34
157 Alessandria Sardigliano 6157 6157 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 433 267 166 FSC NAZ. 7 7 440 3 65
158 Alessandria Sarezzano 6158 6158 c D FEASR FASE 3 FEASR 701 342 359 701 5 123
159 Alessandria se"ac'r“er;ga 41 6159 6159 c D FEASR FASE 3 FEASR 539 300 239 539 6 53
160 |  Alessandria Sesrc':‘f;'e 6160 6160 c c FSC FASE 1 FSC NAZ. 559 559 559 12
161 Alessandria Sezzadio 6161 6161 c D FSC FASE 3 FSC NAZ. 892 764 128 892 3 217
162 Alessandria | Silvanod'Orba | 6162 6162 c D FEASR FASE 2 FEASR 1496 119 300 FSC NAZ. 189 164 25 1685 8 34
163 Alessandria Solero 6163 6163 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 104 104 104 9
164 Alessandria solonghello | 6164 6164 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 250 250 250 2
165 Alessandria Spigno 6165 6165 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1199 362 837 FSC NAZ. 151 12 139 1350 1 106
Monferrato
166 Alessandria Spineto Scrivia 6166 6166 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 308 266 42 FSC NAZ. 3 3 311 1 4
167 Alessandria Stazzano 6167 6167 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1591 1326 265 1591 5 14
168 Alessandria Strevi 6168 6168 C D FESR FASE 4 FSC NAZ. 1284 1284 1284 6
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169 | Alessandria Tagliolo 6169 6169 c D FEASR FASE 2 FEASR 1365 710 655 FSC NAZ. 113 35 78 1478 4 60
Monferrato
170 Alessandria Tassarolo 6170 6170 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 444 332 112 FSC NAZ. 87 52 35 531 3 27
171 Alessandria Terruggia 6171 6171 C D FEASR FASE 3 FEASR 556 427 129 FSC NAZ. 15 15 571 6 42
172 Alessandria Terzo 6172 6172 C D FEASR FASE 3 FEASR 627 313 314 FSC NAZ. 93 76 17 720 2 57
173 Alessandria Ticineto 6173 6173 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 786 735 51 FSC NAZ. 59 10 49 845 5 37
174 Alessandria Tortona 6174 6174 B C FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 1372 1109 263 1372 0
175 Alessandria Treville 6175 6175 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 241 165 76 FSC NAZ. 17 17 258 1 39
176 Alessandria Trisobbio 6176 6176 C D FEASR FASE 3 FEASR 685 337 348 FSC NAZ. 46 31 15 731 3 13
177 Alessandria Valenza 6177 6177 C C FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 639 170 469 639 1
178 Alessandria Valmacca 6178 6178 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 623 579 44 FSC NAZ. 2 2 625 6 70
179 | Alessandria Vignale 6179 6179 c D FEASR FASE 3 FEASR 966 645 321 FSC NAZ. 130 130 1096 7 99
Monferrato
. Vignole
180 Alessandria Borbera 6180 6180 C D FEASR FASE 2 FEASR 1242 1088 154 1242 6 343
181 Alessandria Viguzzolo 6181 6181 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1735 1585 150 FSC NAZ. 136 136 1871 7 104
182 Alessandria Villadeati 6182 6182 C D FEASR FASE 3 FEASR 577 369 208 FSC NAZ. 24 24 601 6 41
183 Alessandria Villalvernia 6183 6183 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 605 590 15 FSC NAZ. 22 22 627 6 96
184 Alessandria Villamiroglio 6184 6184 C D FEASR FASE 3 FEASR 382 97 285 382 1
. Villanova
185 Alessandria 6185 6185 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1053 951 102 FSC NAZ. 86 10 76 1139 8 59
Monferrato
186 | Alessandria V'"am:‘ag"a" 6186 6186 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 450 377 73 FSCNAZ. 15 15 465 12 12
187 Alessandria Visone 6187 6187 C D FEASR FASE 3 FEASR 119 119 119 5
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188 Alessandria Volpedo 6188 6188 C D FEASR FASE 3 FEASR 824 691 133 FSC NAZ. 116 31 85 940 5 65
189 Alessandria Volpeglino 6189 6189 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 112 78 34 FSC NAZ. 24 24 136 1 19
190 Alessandria Voltaggio 6190 6190 D D FEASR FASE 2 FEASR 1079 852 227 1079 7 79
191 Asti Agliano Terme 5001 5001 C D FESR FASE 3 FSC NAZ. 1237 732 505 FSC NAZ. 134 22 112 1371 7 86
192 Asti Albugnano 5002 5002 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 413 185 228 FSC NAZ. 40 13 27 453 4 21
193 Asti Antignano 5003 5003 C D FEASR FASE 2 FEASR 744 613 131 744 8
194 Asti Aramengo 5004 5004 C D FESR FASE 4 FSC NAZ. 620 338 282 620 3 32
195 Asti Asti 5005 5005 A C FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1943 1198 745 FSC NAZ. 2945 1216 1729 4888 6 1305
196 Asti Azzano d'Asti 5006 5006 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 277 207 70 277 1 18

. Baldichieri
197 Asti d'Asti 5007 5007 C D FEASR FASE 2 FEASR 73 73 73 8
198 Asti Belveglio 5008 5008 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 279 135 144 FSC NAZ. 14 14 293 3 46
199 Asti Bm;i"e‘zr‘i' N | 5009 5009 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 365 208 157 FSC NAZ. 10 10 375 2 9
200 Asti Bruno 5010 5010 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 342 286 56 342 2 42
201 Asti Bubbio 5011 5011 C D FEASR FASE 2 FEASR 637 341 296 FSC NAZ. 155 37 118 792 10 90
. Buttigliera
202 Asti d'Asti 5012 5012 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1354 1157 197 FSC NAZ. 90 90 1444 4 206
203 Asti Calamandrana 5013 5013 C D FEASR FASE 2 FEASR 1183 485 698 FSC NAZ. 49 49 1232 2 77
204 Asti Calliano 5014 5014 C D FEASR FASE 2 FEASR 983 744 239 FSC NAZ. 30 30 1013 4 130
205 Asti Calosso 5015 5015 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 877 184 693 FSC NAZ. 168 25 143 1045 5 109
206 Asti Camerano | 5416 5016 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 478 398 80 478 1
Casasco

27




INVITALIA

Pianificazione e Controllo Commesse

Infratel Italia
PIANO base rev 6 PIANO INTEGRATIVO
Codic | COMUNE
e | 2020(ove o Ulda Ul da dicivl | dicuiug | GVl
ISTAT diverso Tipologia " . . FONDI . . da Piano .
Comu dalla Procom Areale Cluster di FONDI A FONDI PIANO servire servire PIANO da servire | da servire base in UI TOTALI Ul residue
N° PROVINCIA COMUNE 2014 N intervento | piano rev FASI PIAN Ul con reti con reti ul con reti con reti SEDI PA in Aree
ne denomina 2020 (PSR 14- rev 6 - . - . INTEGRATI - . L . Upgrade A PIANO N
(Proc Jione o 20) c/D 5 [o] abilitanti abilitanti Vo abilitanti abilitanti tecnologic Bianche
"over 100" | "over 30" "over 100" | "over 30" 8
om Procom o
2014) |  2014)
207 Asti Canelli 5017 5017 c c FSC FASE 1 FSC NAZ. 728 728 728 25
208 Asti Cantarana 5018 5018 c D FEASR FASE 3 FEASR 551 232 319 FSC NAZ. 10 10 561 3 49
209 Asti Capriglio 5019 5019 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 235 77 158 235 1 39
210 Asti Casorzo 5020 5020 c D FEASR FASE 3 FEASR 594 549 45 FSC NAZ. 3 3 597 1 36
211 Asti Cassinasco | 5021 5021 c D FEASR FASE 2 FEASR 390 151 239 FSC NAZ. 5 5 395 6 141
. Castagnole
212 Asti o | s022 5022 c D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 2419 1773 646 FSC NAZ. 208 208 2627 7 158
213 Asti Castagnole | oo 5023 c D FEASR FASE 3 FEASR 931 809 122 931 1 9
Monferrato
214 Asti Castel Boglione | 5024 5024 c D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 499 181 318 FSC NAZ. 7 7 506 3 71
215 Asti Castel 5032 5032 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 277 182 95 FSC NAZ. 47 20 27 324 2 21
Rocchero
216 Asti Castell'Alfero | 5025 5025 c D FEASR FASE 2 FEASR 1653 1141 512 FSC NAZ. 250 163 87 1903 7 66
217 Asti Castellero 5026 5026 c D FEASR FASE 3 FEASR 215 88 127 215 3
218 Asti Ca,\s/ltj::s;m 5027 5027 c D FEASR FASE 2 FEASR 170 131 39 FSC NAZ. 15 15 185 4 17
219 Asti Castellodi | ;g 5028 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 430 430 430 0
Annone
220 Asti cas;eellrl‘j‘;""" 5029 5029 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 644 514 130 644 4 50
221 Asti Casctzll:::"o 5030 5030 c D FESR FASE 4 FSC NAZ. 626 259 367 FSC NAZ. 13 13 639 4 11
222 Asti C;Z‘:g‘;‘;‘;" 5031 5031 c D FEASR FASE 3 FEASR 2196 1620 576 FSC NAZ. 192 192 2388 12 146
223 Asti Cellarengo | 5033 5033 c D FsC FASE 3 FSC NAZ. 426 301 125 FSC NAZ. 37 37 463 2 60
224 Asti Celle 5034 5034 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 306 219 87 FSC NAZ. 16 16 322 2 55
Enomondo
225 Asti Cerreto d'Asti | 5035 5035 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 186 148 38 FSC NAZ. 5 5 191 1 77
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226 Asti Cerro Tanaro 5036 5036 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 376 376 376 7 18
227 Asti Cessole 5037 5037 C D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 397 138 259 FSC NAZ. 31 31 428 3 63
228 Asti Chiusano d'Asti | 5038 5038 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 230 197 33 230 1 9
229 Asti Cinaglio 5039 5039 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 345 243 102 FSC NAZ. 2 2 347 2 12
230 Asti Cisterna d'Asti | 5040 5040 [« D FEASR FASE 2 FEASR 936 832 104 936 5 135
231 Asti Coazzolo 5041 5041 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 178 81 97 FSC NAZ. 2 2 180 1 33
232 Asti Cocconato 5042 5042 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1229 871 358 FSC NAZ. 151 43 108 1380 7 83
233 Asti Corsione 5044 5044 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 164 154 10 FSC NAZ. 15 15 179 2 21
234 Asti Cortandone 5045 5045 C D FEASR FASE 3 FEASR 240 78 162 240 2
235 Asti Cortanze 5046 5046 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 262 230 32 262 2 28
236 Asti Cortazzone 5047 5047 C D FEASR FASE 3 FEASR 535 235 300 535 3 15
237 Asti Cortiglione 5048 5048 C D FESR FASE 4 FSC NAZ. 431 238 193 431 6 42
238 Asti Cossombrato 5049 5049 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 382 243 139 382 3 27

. Costigliole
239 Asti dAsti 5050 5050 C C FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 3535 2549 986 FSC NAZ. 380 380 3915 13 581
240 Asti Cunico 5051 5051 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 399 297 102 399 2 39
241 Asti Pusinosan | 5oq, 5052 c D FEASR FASE 2 FEASR 267 267 267 4
Michele

242 Asti Ferrere 5053 5053 [« D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 992 393 599 FSC NAZ. 103 103 1095 3 143
243 Asti Fontanile 5054 5054 C D FEASR FASE 2 FEASR 540 540 540 4
244 Asti Frinco 5055 5055 C D FESR FASE 4 FSC NAZ. 543 180 363 543 3 41

29




INVITALIA

Pianificazione e Controllo Commesse

Infratel Italia
PIANO base rev 6 PIANO INTEGRATIVO
Codic COMUNE
e | 2020(ove R Ul da Ul da dicuiul | dicuivy | iVl
ISTAT diverso Tipologia " . . FONDI . . da Piano .
Comu dalla Procom Areale Cluster di FONDI A FONDI PIANO servire servire PIANO da servire | daservire base in UI TOTALI Ul residue
N° PROVINCIA COMUNE 2014 N intervento | piano rev FASI PIAN Ul con reti con reti ul con reti con reti SEDI PA in Aree
ne denomina 2020 (PSR 14- rev 6 - . - . INTEGRATI - . L . Upgrade A PIANO N
(Proc Jione o 20) c/D 5 [o] abilitanti abilitanti Vo abilitanti abilitanti tecnologic Bianche
"over 100" | "over 30" "over 100" | "over 30" g
om Procom o
2014) 2014)
245 Asti Grana 5056 5056 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 486 483 3 FSC NAZ. 24 10 14 510 2 24
. Grazzano
246 Asti Badoglio 5057 5057 C D FEASR FASE 3 FEASR 557 408 149 FSC NAZ. 6 6 563 2 43
247 Asti Incisa 5058 5058 c D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1459 867 592 FSC NAZ. 2 2 1481 6 179
Scapaccino
248 Asti Isola d'Asti 5059 5059 C D FEASR FASE 3 FEASR 1276 942 334 1276 7 188
249 Asti Loazzolo 5060 5060 C D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 269 2 267 FSC NAZ. 87 65 22 356 4 48
250 Asti Maranzana 5061 5061 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 321 271 50 FSC NAZ. 14 14 335 2 11
251 Asti Maretto 5062 5062 C D FEASR FASE 3 FEASR 275 150 125 275 1 31
252 Asti Moasca 5063 5063 C D FESR FASE 4 FSC NAZ. 301 101 200 301 1 68
253 Asti Mombaldone 5064 5064 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 217 111 106 FSC NAZ. 37 37 254 5 57
254 Asti Mombaruzzo 5065 5065 C D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1045 638 407 FSC NAZ. 184 100 84 1229 5 65
255 Asti Mombercelli 5066 5066 C D FEASR FASE 3 FEASR 1604 1024 580 FSC NAZ. 63 63 1667 6 48
256 Asti Monale 5067 5067 C D FEASR FASE 3 FEASR 604 545 59 FSC NAZ. 17 17 621 7 44
257 Asti MBZ’:‘::T;“’ 5068 5068 c D FEASR FASE 2 FEASR 805 489 316 FSC NAZ. 49 49 854 7 143
258 Asti Moncalvo 5069 5069 C D FEASR FASE 3 FEASR 2253 1702 551 FSC NAZ. 193 171 22 2446 7 79
259 Asti '\42:?‘;? 5070 5070 c D FEASR FASE 3 FEASR 655 277 378 FSC NAZ. 17 17 672 10 53
260 Asti Mongardino 5071 5071 C D FEASR FASE 3 FEASR 605 324 281 605 4
261 Asti Montabone 5072 5072 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 325 114 211 FSC NAZ. 3 3 328 2 35
262 Asti Montafia 5073 5073 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 826 418 408 FSC NAZ. 31 31 857 7 73
. Montaldo
263 Asti . 5074 5074 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 568 269 299 568 2 31
Scarampi
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264 Asti M°’;fi§:‘i'ar° 5075 5075 c D FEASR FASE 3 FEASR 974 906 68 FSC NAZ. 57 57 1031 7 44
265 Asti M"Zt,:gs;?m 5076 5076 c D FEASR FASE 2 FEASR 1550 1058 492 FSC NAZ. 85 85 1635 7 165
266 Asti Montemagno | 5077 5077 c D FEASR FASE 3 FEASR 811 647 164 FSC NAZ. 108 15 93 919 5 71
. Montiglio
267 Asti 5121 5121 c D FESR FASE 4 FSC NAZ. 1474 962 512 FSC NAZ. 123 123 1597 14 161
Monferrato
268 Asti Moransengo | 5079 5079 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 170 170 170 1
. Nizza
269 Asti 5080 5080 c c FSC FASE 2 FSC NAZ. 733 733 733 21 120
Monferrato
270 Asti Olmo Gentile | 5081 5081 c D FsC FASE 4 FSC NAZ. 119 119 119 1
271 Asti Passerano 5082 5082 c D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 442 336 106 FSC NAZ. 15 15 457 6 97
Marmorito
272 Asti Penango 5083 5083 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 401 128 273 FSC NAZ. 49 22 27 450 1 45
273 Asti Piea 5084 5084 c D FEASR FASE 3 FEASR 505 400 105 FSC NAZ. 5 5 510 1 10
274 Asti Pinod'Asti | 5085 5085 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 218 211 7 FSC NAZ. 2 2 220 1 23
275 Asti Piova Massaia | 5086 5086 c D FEASR FASE 3 FEASR 556 447 109 FSC NAZ. 3 3 559 2 17
276 Asti Portacomaro | 5087 5087 c D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1265 747 518 FSC NAZ. 44 13 31 1309 5 70
277 Asti Quaranti 5088 5088 c D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 210 210 210 0
278 Asti Refrancore | 5089 5089 B D FESR FASE 3 FSC NAZ. 1158 668 490 1158 8 86
279 Asti Re‘é’f;':ﬁsm 5090 5090 c D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 488 273 215 488 1 24
280 Asti Roatto 5091 5091 c D FEASR FASE 3 FEASR 276 100 176 FSC NAZ. 3 3 279 1 49
281 Asti Robella 5092 5092 c D FESR FASE 4 FSC NAZ. 443 189 254 443 1 129
282 Asti Rocca d'Arazzo | 5093 5093 C D FEASR FASE 3 FEASR 839 415 424 839 1
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283 Asti Roccaverano | 5094 5094 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 578 110 468 FSC NAZ. 14 14 592 10 147
284 Asti Rg:f:f:a 5095 5005 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 295 99 196 295 2 31

. Rocchetta
285 Asti SN 5096 5096 c D FEASR FASE 3 FEASR 1044 726 318 FSC NAZ. 172 a2 130 1216 4 99
286 Asti Sa"g::z;a"" 5097 5097 c c FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 4883 4011 872 FSC NAZ. 187 187 5070 15 302
287 Asti San Giorgio | ;g 5098 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 127 127 127 1
Scarampi

288 Asti Sa"A'K'i:rrti'”D 5099 5099 c D FEASR FASE 2 FEASR 470 299 171 FSC NAZ. 40 40 510 3 51
289 Asti Sano'l\i/':er:;m’ 5100 5100 c D FESR FASE 4 FSC NAZ. 679 286 393 679 5 83
290 Asti sgglsf::’ 5101 5101 c D FEASR FASE 3 FEASR 667 466 201 667 2 47
291 Asti Scurzolengo | 5103 5103 c D FSC FASE 3 FSC NAZ. 499 386 113 FSC NAZ. 24 24 523 1 19
292 Asti Serole 5104 5104 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 134 134 134 2
293 Asti Sessame 5105 5105 c D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 257 71 186 FSC NAZ. 26 1 15 283 2 50
294 Asti Settime 5106 5106 c D FEASR FASE 3 FEASR 459 355 104 FSC NAZ. 148 148 104 503 3
295 Asti Soglio 5107 5107 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 167 148 19 167 1 7
296 Asti Tigliole 5108 5108 c D FESR FASE 3 FSC NAZ. 1261 566 695 1261 2 73
297 Asti Tonco 5109 5109 c D FEASR FASE 2 FEASR 645 572 73 FSC NAZ. 33 33 678 6 89
298 Asti Tonengo 5110 5110 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 168 74 94 FSC NAZ. 26 26 194 2 21
299 Asti Vaglio Serra | 5111 5111 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 185 128 57 FSC NAZ. 9 9 194 1 56
300 Asti Valfenera 5112 5112 c D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1468 973 495 FSC NAZ. 26 26 1494 5 81
301 Asti Vesime 5113 5113 c D FEASR FASE 2 FEASR 444 177 267 FSC NAZ. 128 31 97 572 7 74
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302 Asti Viale 5114 5114 C D FEASR FASE 3 FEASR 248 220 28 FSC NAZ. 6 6 254 1 14
303 Asti Viarigi 5115 5115 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 861 555 306 861 2 70
304 Asti Vigliano d'Asti 5116 5116 C D FEASR FASE 3 FEASR 566 312 254 566 3 65

. Villa San
305 Asti 5119 5119 C D FEASR FASE 3 FEASR 386 339 47 386 4 16
Secondo
306 Asti V"f,::t?ca 5117 5117 c D FEASR FASE 2 FEASR 219 219 219 9
307 Asti Villanova d'Asti | 5118 5118 C D FSC FASE 2 FSC NAZ. 243 243 243 13
308 Asti Vinchio 5120 5120 C D FEASR FASE 3 FEASR 545 415 130 FSC NAZ. 8 8 553 4 23
309 Biella Ailoche 96001 96001 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 284 183 101 284 3
310 Biella Andorno Micca | 96002 96002 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 2206 1929 277 FSC NAZ. 94 94 2300 8 186
311 Biella Benna 96003 96003 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 648 607 41 FSC NAZ. 22 22 670 4 105
312 Biella Biella 96004 96004 A C FSC FASE 3 FSC NAZ. 139 139 139 14
313 Biella Bioglio 96005 96005 C D FEASR FASE 2 FEASR 746 397 349 FSC NAZ. 83 83 829 8 142
314 Biella Borriana 96006 96006 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 507 429 78 FSC NAZ. 106 97 9 613 3 7
315 Biella Brusnengo 96007 96007 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1477 1330 147 1477 7 45
316 Biella Callabiana 96008 96008 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 329 221 108 329 1 8
317 Biella Camandona 96009 96009 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 545 448 97 545 1
318 Biella Camburzano 96010 96010 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 740 677 63 740 3
319 Biella Campiglia | ggnqq | CamPiglia | ggoge D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 534 474 60 534 5
Cervo Cervo

320 Biella Candelo 96012 96012 B C FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1240 1208 32 1240 0
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321 Biella Caprile 96013 96013 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 259 259 259 2
322 Biella Casapinta 96014 96014 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 394 355 39 394 2 46
323 Biella Cazt:r'\'/eom 96015 96015 c D FEASR FASE 3 FEASR 464 219 25 FSC NAZ. 29 17 12 493 7 56
324 Biella Cavaglia 96016 96016 C D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 2235 1741 494 2235 5
325 Biella Cerreto 96017 | QUM | gg0g7 c D FEASR FASE 2 FEASR 389 348 a1 FSC NAZ. 25 25 414 2 19

Castello Cerreto

326 Biella Cerrione 96018 96018 C D FEASR FASE 2 FEASR 1632 1370 262 FSC NAZ. 71 71 1703 7 61
327 Biella Coggiola 96019 96019 D D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1510 1358 152 FSC NAZ. 427 198 229 1937 4 174
328 Biella Cossato 96020 96020 C C FEASR FASE 2 FEASR 439 274 165 FSC NAZ. 49 49 488 1 48
329 Biella Crevacuore 96021 96021 C D FEASR FASE 2 FEASR 1077 1071 6 1077 8
330 Biella Crosa 96022 Lessona 96085 C D FEASR FASE 4 FEASR 213 137 76 FSC NAZ. 31 31 244 9 70
331 Biella Curino 96023 96023 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 590 220 370 FSC NAZ. 16 16 606 2 185
332 Biella Donato 96024 96024 D D FEASR FASE 2 FEASR 792 522 270 792 7
333 Biella Dorzano 96025 96025 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 334 277 57 334 3
334 Biella Gaglianico 96026 96026 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 2292 2177 115 2292 7
335 Biella Gifflenga 96027 96027 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 77 77 77 1
336 Biella Graglia 96028 96028 D D FEASR FASE 4 FEASR 1697 1067 630 1697 9
337 Biella Lessona 96029 Lessona 96085 C D FEASR FASE 2 FEASR 1431 1227 204 FSC NAZ. 336 336 110 1657 9
338 Biella Magnano 96030 96030 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 550 266 284 550 3
339 Biella Massazza 96031 96031 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 347 171 176 347 3
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340 Biella Masserano 96032 96032 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1558 1195 363 FSC NAZ. 259 32 227 1817 9 172
. Mezzana
341 Biella . 96033 96033 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 617 517 100 FSC NAZ. 45 45 662 2 100
Mortigliengo
342 Biella Miagliano 96034 96034 D D FEASR FASE 4 FEASR 368 360 8 368 3
343 Biella Mongrando 96035 96035 C D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 2498 2194 304 2498 11
344 Biella Mosso 96084 | Valdilana 96088 D D FEASR FASE 2 FEASR 1100 799 301 1100 8
345 Biella Mottalciata 96037 96037 C D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 836 462 374 FSC NAZ. 55 55 891 5 102
346 Biella Muzzano 96038 96038 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 398 299 99 398 4
347 Biella Netro 96039 96039 D D FEASR FASE 2 FEASR 1025 698 327 1025 10
348 Biella Ocehieppo. | g5, 96040 c D FSC FASE 2 FSC NAZ. 54 54 54 5
Inferiore
349 Biella Occhieppo | g5, 96041 D D FESR FASE 2 FESR+FSCREG. | 1538 1349 189 1538 8
Superiore
350 Biella Pettinengo 96042 | Pettinengo 96042 C D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1133 894 239 1133 16
351 Biella Piatto 96043 96043 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 356 220 136 356 2 73
352 Biella Piedicavallo 96044 96044 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 482 425 57 FSC NAZ. 208 206 2 690 1 116
353 Biella Pollone 96046 96046 D D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1272 1025 247 1272 8
354 Biella Ponderano 96047 96047 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 2153 1998 155 2153 8
355 Biella Portula 96048 96048 D D FEASR FASE 4 FEASR 1013 911 102 FSC NAZ. 28 28 1041 5 115
356 Biella Pralungo 96049 96049 D D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1625 1424 201 1625 7
357 Biella Pray 96050 96050 D D FEASR FASE 3 FEASR 1602 1430 172 FSC NAZ. 306 84 222 1908 8 168
. Quaregna
358 Biella Quaregna 96051 Cerreto 96087 C D FEASR FASE 4 FEASR 763 710 53 FSC NAZ. 44 44 807 3 44
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. . Campiglia
359 Biella Quittengo 96052 Cervo 96086 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 352 82 270 FSC NAZ. 141 141 6 487 5
360 Biella Ronco Biellese | 96053 96053 C D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 910 715 195 910 5
361 Biella Roppolo 96054 96054 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 582 320 262 582 5
362 Biella Rosazza 96055 96055 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 422 419 3 422 1
363 Biella Sagliano Micca | 96056 96056 D D FSC FASE 1 FSC NAZ. 73 73 73 3
364 Biella Sala Biellese 96057 96057 C D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 622 593 29 622 5
365 Biella Salussola 96058 96058 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1156 883 273 FSC NAZ. 132 132 1288 9 195
366 Biella SanPaolo | gghy | Campiglia | ggpgq D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 300 88 212 FSCNAZ. 129 95 34 429 5 31
Cervo Cervo

367 Biella Sandigliano 96059 96059 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1533 1237 296 1533 5
368 Biella Selve Marcone | 96061 | Pettinengo 96042 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 96 5 91 96 2
369 Biella Soprana 96062 Valdilana 96088 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 540 446 94 FSC NAZ. 91 91 631 4 144
370 Biella Sordevolo 96063 96063 D D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1070 994 76 1070 4
371 Biella Sostegno 96064 96064 C D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 535 498 37 FSC NAZ. 99 99 634 8 70
372 Biella Strona 96065 96065 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 916 453 463 FSC NAZ. 9 9 925 4 75
373 Biella Tavigliano 96066 96066 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 828 606 222 828 3
374 Biella Ternengo 96067 96067 C D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 211 177 34 FSC NAZ. 23 23 3 231 4
375 Biella Tollegno 96068 96068 D D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1577 1439 138 1577 7
376 Biella Torrazzo 96069 96069 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 334 292 42 334 2
377 Biella Trivero 96070 | Valdilana 96088 D C FEASR FASE 3 FEASR 4087 3547 540 4087 16
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378 Biella Valdengo 96071 96071 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1480 1223 257 FSC NAZ. 209 209 153 1536 6
379 Biella Vallanzengo 96072 96072 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 168 156 12 168 2
380 Biella Valle Mosso 96073 | Valdilana 96088 D D FEASR FASE 2 FEASR 2424 2111 313 FSC NAZ. 385 225 160 2809 14 121

. Valle San
381 Biella Nicolao 96074 96074 C D FEASR FASE 2 FEASR 680 321 359 FSC NAZ. 42 42 722 4 113
382 Biella Veglio 96075 96075 D D FEASR FASE 4 FEASR 591 328 263 591 2
383 Biella Verrone 96076 96076 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 679 581 98 679 9
. Vigliano

384 Biella Biellese 96077 96077 C C FSC FASE 2 FSC NAZ. 363 363 363 10
385 Biella Villa del Bosco | 96078 96078 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 213 176 37 FSC NAZ. 16 16 229 1 73
386 Biella \g'iz?;‘: 96079 96079 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 101 101 101 2
387 Biella Viverone 96080 96080 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1066 968 98 1066 6
388 Biella Zimone 96081 96081 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 292 285 7 292 3
389 Biella Zubiena 96082 96082 C D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 982 634 348 982 6
390 Biella Zumaglia 96083 96083 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 653 548 105 653 6
391 Cuneo Acceglio 4001 4001 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 750 528 222 750 2 242
392 Cuneo Aisone 4002 4002 D D FEASR FASE 3 FEASR 432 332 100 432 1
393 Cuneo Alba 4003 4003 [« C FEASR FASE 1 FEASR 536 183 353 536 2
394 Cuneo Alba:?:::)ede”a 4004 4004 C D FEASR FASE 3 FEASR 203 71 132 FSC NAZ. 15 15 218 4 12
395 Cuneo Alto 4005 4005 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 245 230 15 245 2
396 Cuneo Argentera 4006 4006 D D - FASE 3 NO - 1 56
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397 Cuneo Arguello 4007 4007 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 178 178 178 1
398 Cuneo Bagnasco 4008 4008 D D FEASR FASE 1 FEASR 940 803 137 FSC NAZ. 105 58 47 1045 7 36

Bagnolo
399 Cuneo Piemonte 4009 4009 C C FSC FASE 4 FSC NAZ. 5747 4014 1733 FSC NAZ. 381 167 214 6128 9 162
Baldissero
400 Cuneo d'Alba 4010 4010 C D FEASR FASE 2 FEASR 656 410 246 FSC NAZ. 2 2 658 4 106
401 Cuneo Barbaresco 4011 4011 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 430 204 226 FSC NAZ. 37 37 467 2 97
402 Cuneo Barge 4012 4012 C C FEASR FASE 3 FEASR 5254 3084 2170 FSC NAZ. 603 16 587 5857 15 444
403 Cuneo Barolo 4013 4013 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 472 324 148 FSC NAZ. 75 23 52 547 6 123
404 Cuneo Bastia Mondovi | 4014 4014 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 454 234 220 FSC NAZ. 81 81 535 4 62
405 Cuneo Battifollo 4015 4015 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 341 339 2 FSC NAZ. 5 5 346 2 13
406 Cuneo Beinette 4016 4016 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 414 414 414 7
407 Cuneo Bellino 4017 4017 D D FEASR FASE 4 FEASR 393 131 262 393 3 112
408 Cuneo Bi'a"::heere 4018 4018 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 293 211 82 293 2 35
409 Cuneo Bene Vagienna 4019 4019 B D FSC FASE 1 FSC NAZ. 2355 1337 1018 FSC NAZ. 343 165 178 2698 9 162
410 Cuneo Benevello 4020 4020 C D FEASR FASE 3 FEASR 307 219 88 FSC NAZ. 12 12 319 8 70
411 Cuneo Bergolo 4021 4021 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 86 86 86 1
412 Cuneo Bernezzo 4022 4022 D D FEASR FASE 1 FEASR 2179 1666 513 FSC NAZ. 20 20 2199 9 335
413 Cuneo Bonvicino 4023 4023 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 146 146 146 1
414 Cuneo BorgoSan 1 4955 4025 D c FEASR FASE 2 FEASR 547 547 547 24
Dalmazzo

415 Cuneo Borgomale 4024 4024 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 266 266 266 4
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416 Cuneo Bosia 4026 4026 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 197 197 197 6
417 Cuneo Bossolasco 4027 4027 C D FEASR FASE 3 FEASR 818 668 150 FSC NAZ. 15 15 833 8 90
418 Cuneo Boves 4028 4028 D C FEASR FASE 1 FEASR 1150 1150 1150 13
419 Cuneo Bra 4029 4029 B C FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 701 701 701 4
420 Cuneo Briaglia 4030 4030 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 291 192 99 291 1 34
421 Cuneo Briga Alta 4031 4031 D D FEASR FASE 4 FEASR 414 354 60 FSC NAZ. 27 14 13 441 4 10
422 Cuneo Brondello 4032 4032 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 317 317 317 3
423 Cuneo Brossasco 4033 4033 D D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1110 786 324 FSC NAZ. 3 3 1113 4 169
424 Cuneo Busca 4034 4034 B C FSC FASE 1 FSC NAZ. 1040 1040 1040 20
425 Cuneo Camerana 4035 4035 C D FEASR FASE 3 FEASR 547 231 316 FSC NAZ. 37 37 584 3 98

Santo
426 Cuneo Camo 4036 Stefano 4213 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 145 145 145 2
Belbo

427 Cuneo Canale 4037 4037 C D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 3289 2897 392 FSC NAZ. 146 58 88 3435 7 192
428 Cuneo Canosio 4038 4038 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 167 83 84 FSC NAZ. 96 48 48 263 4 37
429 Cuneo Caprauna 4039 4039 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 206 109 97 FSC NAZ. 41 36 5 247 1 5
430 Cuneo Caraglio 4040 4040 B C FSC FASE 1 FSC NAZ. 991 991 991 14
431 Cuneo c;f:;ft": 4041 4041 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1685 1381 304 FSC NAZ. 92 92 1777 6 243
432 Cuneo Carde 4042 4042 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 639 475 164 FSC NAZ. 50 50 689 4 68
433 Cuneo Carru 4043 4043 B D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 3170 2437 733 FSC NAZ. 271 86 185 3441 14 140
434 Cuneo Cartignano 4044 4044 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 235 137 98 FSC NAZ. 6 6 241 1 56
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435 Cuneo Casalgrasso | 4045 4045 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 785 681 104 FSC NAZ. 64 47 17 849 7 109
436 Cuneo Castagnito | 4046 4046 c D FEASR FASE 2 FEASR 1190 1123 67 FSC NAZ. 127 122 5 1317 3 4
437 Cuneo Casteldelfino | 4047 4047 D D FEASR FASE 2 FEASR 858 539 319 FSC NAZ. 184 184 108 934 4
438 Cuneo Castellar 4048 | Saluzzo 4203 B D FsC FASE 2 FSC NAZ. 165 68 97 165 5 32
439 Cuneo Casstteu”rztto 4049 4049 B D FsC FASE 2 FSC NAZ. 791 501 290 FSC NAZ. 94 27 67 885 12 52
440 Cuneo Causiilsteto 4050 4050 c D FEASR FASE 3 FEASR 368 233 135 FSC NAZ. 1 1 369 2 53

. Castellinal
441 Cuneo Castellinaldo | 4051 | 20 4051 c D FEASR FASE 3 FEASR 517 432 85 FSC NAZ. 34 34 551 5 106
442 Cuneo Castellino 4052 4052 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 291 291 291 2
Tanaro

243 Cuneo Castelmagno | 4053 4053 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 261 88 173 261 4 68
244 Cuneo Casreéztgw di 1 4054 4054 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 139 106 33 139 1 7
445 Cuneo c:tl'li't'f:e 4055 4055 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 409 234 175 FSC NAZ. 13 13 422 3 93
446 Cuneo ca;itfell'l‘:”e 4056 4056 c D FEASR FASE 2 FEASR 659 205 454 FSC NAZ. 62 62 721 3 47
447 Cuneo Castino 4057 4057 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 413 180 233 FSC NAZ. 17 17 430 2 162
248 Cuneo Cavallerleone | 4058 4058 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 349 255 9 FSC NAZ. 17 17 366 3 179
449 Cuneo Ca"a“er'emagg"’ 4059 4059 B D FsC FASE 2 FSC NAZ. 521 521 521 17
450 Cuneo Celle di Macra | 4060 4060 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 365 365 365 1
451 Cuneo Centallo 4061 4061 B c FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 3721 3089 632 FSC NAZ. 313 32 281 4034 1 212
452 Cuneo Ceresole Alba | 4062 4062 c D FEASR FASE 2 FEASR 1166 760 406 FSC NAZ. 119 20 99 1285 6 128
453 Cuneo CL‘Z:;;Z’ 4063 4063 c D FEASR FASE 3 FEASR 346 100 246 346 5 2
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454 Cuneo Cervasca 4064 4064 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 492 483 9 492 0
455 Cuneo Cervere 4065 4065 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1118 867 251 FSC NAZ. 116 116 1234 10 177
456 Cuneo Ceva 4066 4066 C C FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 3814 3307 507 FSC NAZ. 1006 693 313 4820 26 237
457 Cuneo Cherasco 4067 4067 B C FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 5440 4759 681 FSC NAZ. 402 402 5842 15 369
458 Cuneo Chiusa di Pesio 4068 4068 D C FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 3624 3330 294 FSC NAZ. 247 56 191 3871 12 358
459 Cuneo Ciglie 4069 4069 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 223 168 55 223 2
460 Cuneo Cissone 4070 4070 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 115 115 115 1
461 Cuneo Clavesana 4071 4071 C D FEASR FASE 3 FEASR 757 237 520 757 4 90
162 Cuneo C°l;f’:|'t'):"° 4072 4072 c D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1251 1064 187 1251 7 156
463 Cuneo Cortemilia 4073 4073 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1847 1290 557 FSC NAZ. 276 38 238 2123 13 181
464 Cuneo Cossano Belbo 4074 4074 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 767 276 491 FSC NAZ. 78 78 845 4 125

Costigliole

465 Cuneo saluzzo 4075 4075 C D FEASR FASE 3 FEASR 1861 1634 227 FSC NAZ. 252 123 129 2113 5 98
466 Cuneo Cravanzana 4076 4076 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 379 216 163 FSC NAZ. 21 21 400 3 70
467 Cuneo Crissolo 4077 4077 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1271 1133 138 FSC NAZ. 77 42 35 1348 1 27
468 Cuneo Cuneo 4078 4078 A C FSC FASE 3 FSC NAZ. 729 729 729 68
469 Cuneo Demonte 4079 4079 D D FSC FASE 3 FSC NAZ. 786 786 786 13
470 Cuneo Diano d'Alba 4080 4080 C D FEASR FASE 2 FEASR 2066 1513 553 2066 6 27
471 Cuneo Dogliani 4081 4081 C D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 3351 2433 918 FSC NAZ. 286 56 230 3637 10 175
472 Cuneo Dronero 4082 4082 D C FEASR FASE 1 FEASR 753 753 753 13
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473 Cuneo Elva 4083 4083 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 221 221 221 1
474 Cuneo Entracque 4084 4084 D C FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 2620 2341 279 2620 5 158
475 Cuneo Envie 4085 4085 C D FEASR FASE 2 FEASR 1252 558 694 FSC NAZ. 149 149 1401 3 238
476 Cuneo Farigliano 4086 4086 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1155 822 333 FSC NAZ. 197 197 1352 6 149
477 Cuneo Faule 4087 4087 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 265 240 25 FSC NAZ. 25 25 290 6 29
478 Cuneo Feisoglio 4088 4088 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 347 241 106 FSC NAZ. 13 13 360 4 41
479 Cuneo Fossano 4089 4089 B C FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1906 690 1216 FSC NAZ. 272 272 2178 0 334

Frabosa

480 Cuneo Soprana 4090 4090 D D FEASR FASE 2 FEASR 2351 1567 784 FSC NAZ. 194 111 83 2545 5 63
481 Cuneo ;r;lt’:;: 4091 4001 D c FEASR FASE 2 FEASR 8165 7920 245 FSCNAZ. 269 81 188 8434 4 143
482 Cuneo Frassino 4092 4092 D D FEASR FASE 2 FEASR 988 548 440 FSC NAZ. 64 64 1052 5 102
483 Cuneo Gaiola 4093 4093 D D FSC FASE 3 FSC NAZ. 64 64 64 3
484 Cuneo Gambasca 4094 4094 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 301 130 171 FSC NAZ. 22 22 323 10 38
485 Cuneo Garessio 4095 4095 D C FEASR FASE 4 FEASR 3754 3287 467 FSC NAZ. 264 264 4018 7 711
486 Cuneo Genola 4096 4096 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1363 1151 212 FSC NAZ. 115 115 1478 7 88
487 Cuneo Gorzegno 4097 4097 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 401 210 191 401 2
488 Cuneo Gottasecca 4098 4098 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 155 76 79 155 3 46
489 Cuneo Govone 4099 4099 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1436 1131 305 FSC NAZ. 46 46 1482 4 198
490 Cuneo Gc”a'\’lzoau"re 4100 4100 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 749 749 749 10
491 Cuneo Guarene 4101 4101 C D FEASR FASE 3 FEASR 1936 1523 413 FSC NAZ. 68 68 2004 10 220
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492 Cuneo Igliano 4102 4102 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 80 80 80 2
493 Cuneo Isasca 4103 4103 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 128 128 128 1
494 Cuneo La Morra 4105 4105 C D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1957 1030 927 1957 7 393
495 Cuneo Lagnasco 4104 4104 B D FESR FASE 3 FSC NAZ. 728 576 152 FSC NAZ. 87 87 815 3 93
496 Cuneo Lequio Berria 4106 4106 C D FEASR FASE 3 FEASR 356 134 222 356 6 104
497 Cuneo Lequio Tanaro 4107 4107 B D FESR FASE 4 FSC NAZ. 526 329 197 FSC NAZ. 67 67 593 6 75
498 Cuneo Lesegno 4108 4108 C D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 666 524 142 FSC NAZ. 91 18 73 757 3 56
499 Cuneo Levice 4109 4109 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 308 308 308 5

Limone
500 Cuneo Piemonte 4110 4110 D C FSC FASE 4 FSC NAZ. 7479 5881 1598 FSC NAZ. 61 61 7540 9 788
501 Cuneo Lisio 4111 4111 D D FEASR FASE 2 FEASR 280 218 62 FSC NAZ. 14 14 294 1 35
502 Cuneo Macra 4112 4112 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 289 289 289 1
Magliano

503 Cuneo Alfieri 4113 4113 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1203 1128 75 FSC NAZ. 66 66 1269 12 82
504 Cuneo Magliano Alpi 4114 4114 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1423 1183 240 FSC NAZ. 42 42 1465 5 90
505 Cuneo Mango 4115 4115 C D FEASR FASE 3 FEASR 924 446 478 FSC NAZ. 157 37 120 1081 9 92
506 Cuneo Manta 4116 4116 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 2076 1850 226 FSC NAZ. 66 66 2142 5 51
507 Cuneo Marene 4117 4117 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1565 1239 326 FSC NAZ. 272 55 217 1837 8 164
508 Cuneo Margarita 4118 4118 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 843 617 226 FSC NAZ. 102 47 55 945 8 43
509 Cuneo Marmora 4119 4119 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 374 84 290 374 1
510 Cuneo Marsaglia 4120 4120 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 266 86 180 FSC NAZ. 17 17 283 1 54
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511 Cuneo Martiniana Po | 4121 4121 c D FEASR FASE 2 FEASR 549 530 19 FSC NAZ. 127 127 676 4 123
512 Cuneo Melle 4122 4122 D D FEASR FASE 2 FEASR 839 350 489 839 5
513 Cuneo Moiola 4123 4123 D D - FASE 3 NO - 1 35
514 Cuneo Mombarcaro | 4124 4124 c D FEASR FASE 3 FEASR 399 119 280 FSC NAZ. 42 42 441 7 89
515 Cuneo Mombasiglio | 4125 4125 c D FEASR FASE 2 FEASR 542 369 173 542 5 46
516 Cuneo M°':/a::c:° 4| 4126 4126 c D FEASR FASE 2 FEASR 922 388 534 FSC NAZ. 55 17 38 977 3 170
517 Cuneo M‘Z’:ﬁg"" 4127 4127 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 243 188 55 FSC NAZ. 6 6 249 1 40
518 Cuneo M"S';if;;z';’ 4 4128 4128 B D FSC FASE 1 FSC NAZ. 744 596 148 FSC NAZ. 79 25 54 823 4 93
519 Cuneo Monchiero | 4129 4129 c D FEASR FASE 2 FEASR 410 289 121 FSC NAZ. 2 2 212 2 32
520 Cuneo Mondovi 4130 4130 c c FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 2246 1152 1094 FSC NAZ. 34 34 2280 4 27
521 Cuneo Monesiglio | 4131 4131 c D FEASR FASE 3 FEASR 620 427 193 FSC NAZ. 74 73 1 694 15 38

Monforte
522 Cuneo SAlon 4132 4132 c D FEASR FASE 2 FEASR 1516 767 749 FSC NAZ. 256 66 190 1772 9 145
523 Cuneo Monta 4133 4133 c D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 2822 2348 474 FSC NAZ. 145 25 120 2967 9 91
Montaldo di

524 Cuneo Moo 4134 4134 D D FEASR FASE 2 FEASR 2366 1963 403 FSC NAZ. 138 9 a4 2504 2 34
525 Cuneo M;;:ar:)d" 4135 4135 c D FEASR FASE 3 FEASR 613 315 298 613 3 55
526 Cuneo Montanera | 4136 4136 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 393 280 113 FSC NAZ. 90 12 78 483 5 59
527 Cuneo Mirl‘;i“ep" 4137 4137 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 342 207 135 FSC NAZ. 25 25 367 3 81
528 Cuneo MO'E;T;Z'& 4| 4138 4138 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 289 289 289 1
529 Cuneo M°g::;”° 4139 4139 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1135 659 476 FSC NAZ. 110 36 74 1245 1 57
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530 Cuneo Monteu Roero 4140 4140 C D FEASR FASE 2 FEASR 1107 301 806 1107 6 147
531 Cuneo Montezemolo 4141 4141 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 339 252 87 339 1 37

Monticello

532 Cuneo d'Alba 4142 4142 C D FEASR FASE 3 FEASR 1244 788 456 FSC NAZ. 43 43 1287 6 180
533 Cuneo Moretta 4143 4143 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 2336 2200 136 FSC NAZ. 154 10 144 2490 9 110
534 Cuneo Morozzo 4144 4144 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1097 774 323 FSC NAZ. 166 11 155 1263 6 117
535 Cuneo Murazzano 4145 4145 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1018 714 304 FSC NAZ. 13 13 1031 8 94
536 Cuneo Murello 4146 4146 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 520 379 141 FSC NAZ. 124 52 72 644 4 55
537 Cuneo Narzole 4147 4147 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1968 1050 918 FSC NAZ. 414 368 46 2382 4 35
538 Cuneo Neive 4148 4148 C D FEASR FASE 2 FEASR 2001 1228 773 FSC NAZ. 287 22 265 2288 10 201
539 Cuneo Neviglie 4149 4149 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 252 82 170 FSC NAZ. 61 61 313 1 47
540 Cuneo Niella Belbo 4150 4150 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 361 222 139 FSC NAZ. 30 30 391 4 104
541 Cuneo Niella Tanaro 4151 4151 C D FEASR FASE 2 FEASR 744 568 176 FSC NAZ. 220 11 209 964 7 158
542 Cuneo Novello 4152 4152 C D FEASR FASE 2 FEASR 758 429 329 FSC NAZ. 76 76 834 6 59
543 Cuneo Nucetto 4153 4153 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 428 251 177 FSC NAZ. 22 22 450 2 33
544 Cuneo Oncino 4154 4154 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 550 225 325 550 1
545 Cuneo Ormea 4155 4155 D C FSC FASE 4 FSC NAZ. 2838 2622 216 FSC NAZ. 485 94 391 3323 7 428
546 Cuneo Ostana 4156 4156 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 467 310 157 467 4
547 Cuneo Paesana 4157 4157 D C FEASR FASE 4 FEASR 4004 3001 1003 FSC NAZ. 197 197 4201 15 282
548 Cuneo Pagno 4158 4158 C D FEASR FASE 2 FEASR 412 288 124 FSC NAZ. 3 3 415 9 42
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549 Cuneo Pamparato 4159 4159 D D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1497 1228 269 1497 4 106
550 Cuneo Paroldo 4160 4160 C D FEASR FASE 3 FEASR 226 94 132 226 2 24
551 Cuneo Perletto 4161 4161 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 261 261 261 1
552 Cuneo Perlo 4162 4162 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 185 185 185 1
553 Cuneo Peveragno 4163 4163 D C FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 3891 2706 1185 FSC NAZ. 173 173 4064 11 353
554 Cuneo PEZJ‘Z’Z“;Y:”E 4164 4164 c D FEASR FASE 3 FEASR 375 76 299 FSC NAZ. 75 75 450 3 57
555 Cuneo Pianfei 4165 4165 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1441 802 639 FSC NAZ. 116 69 47 1557 3 36
556 Cuneo Piasco 4166 4166 C D FEASR FASE 2 FEASR 1807 1600 207 FSC NAZ. 64 64 1871 3 163
557 Cuneo Pietraporzio 4167 4167 D D - FASE 3 NO - 1 25
558 Cuneo Piobesid'Alba | 4168 4168 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 672 550 122 FSC NAZ. 150 98 52 822 3 40
559 Cuneo Piozzo 4169 4169 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 732 385 347 FSC NAZ. 47 17 30 779 4 139
560 Cuneo Pocapaglia 4170 4170 C D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1631 1356 275 1631 10
561 Cuneo Polonghera 4171 4171 B D FESR FASE 4 FSC NAZ. 668 634 34 FSC NAZ. 102 18 84 770 3 65
562 Cuneo Pontechianale 4172 4172 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1480 1361 119 1480 3 34
563 Cuneo Pradleves 4173 4173 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 633 524 109 633 3 2
564 Cuneo Prazzo 4174 4174 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 201 201 201 6
565 Cuneo Priero 4175 4175 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 502 314 188 FSC NAZ. 35 18 17 537 1 13
566 Cuneo Priocca 4176 4176 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1192 1014 178 FSC NAZ. 72 72 1264 6 179
567 Cuneo Priola 4177 4177 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 744 600 144 FSC NAZ. 18 18 762 3 63
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568 Cuneo Prunetto 4178 4178 C D FEASR FASE 3 FEASR 430 106 324 FSC NAZ. 49 49 479 0 101
569 Cuneo Racconigi 4179 4179 B C FSC FASE 1 FSC NAZ. 781 781 781 24
570 Cuneo Revello 4180 4180 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 2450 1317 1133 FSC NAZ. 406 17 389 2856 10 294
571 Cuneo Rifreddo 4181 4181 C D FEASR FASE 3 FEASR 706 489 217 FSC NAZ. 13 13 719 3 77
572 Cuneo Rittana 4182 4182 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 184 99 85 184 1
573 Cuneo Roaschia 4183 4183 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 471 343 128 471 2 116
574 Cuneo Roascio 4184 4184 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 100 100 100 2
575 Cuneo Robilante 4185 4185 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 2012 1436 576 FSC NAZ. 120 120 2132 6 91
576 Cuneo Roburent 4186 4186 D C FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 3102 3002 100 FSC NAZ. 303 216 87 3405 2 67
577 Cuneo Rocca Ciglie 4188 4188 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 164 82 82 FSC NAZ. 7 7 171 0 28
578 Cuneo Rocca de' Baldi 4189 4189 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 1114 595 519 FSC NAZ. 88 88 1202 7 125
579 Cuneo Roccabruna 4187 4187 D D FEASR FASE 4 FEASR 1607 819 788 FSC NAZ. 45 45 1652 15 142
580 Cuneo R&c::;:;e 4190 4190 D D FEASR FASE 2 FEASR 2592 1784 808 FSC NAZ. 135 135 2727 3 338
581 Cuneo Roccasparvera 4191 4191 D D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 135 135 135 5
582 Cuneo Roccavione 4192 4192 D D FEASR FASE 1 FEASR 2081 1717 364 2081 7 291
583 Cuneo R°g:rbe:ta 4193 4193 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 143 75 68 143 2 18
584 Cuneo Roddi 4194 4194 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 838 599 239 FSC NAZ. 43 43 881 9 66
585 Cuneo Roddino 4195 4195 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 350 153 197 FSC NAZ. 23 23 373 5 42
586 Cuneo Rodello 4196 4196 C D FEASR FASE 2 FEASR 564 326 238 FSC NAZ. 16 16 580 8 65
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587 Cuneo Rossana 4197 4197 D D FEASR FASE 2 FEASR 867 441 426 FSC NAZ. 30 30 897 4 137
588 Cuneo Ruffia 4198 4198 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 210 156 54 210 2 10

Sale delle
589 Cuneo Langhe 4199 4199 c D FEASR FASE 2 FEASR 453 213 240 FSC NAZ. 5 5 458 6 114
590 Cuneo Sale San 4200 4200 c D FSC FASE 2 FSC NAZ. 186 186 186 2
Giovanni
591 Cuneo Saliceto 4201 4201 c D FEASR FASE 2 FEASR 1111 805 306 1111 7 141
592 Cuneo Salmour 4202 4202 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 418 232 186 FSC NAZ. 31 31 449 9 104
593 Cuneo Saluzzo 4203 4203 B c FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 701 238 463 FSC NAZ. 489 489 1190 5 369
594 Cuneo Sambuco 4204 4204 D D - FASE 3 NO - 1
595 Cuneo Sampeyre 4205 4205 D c FEASR FASE 1 FEASR 4329 3994 335 FSC NAZ. 70 70 4399 15 231
San Benedetto
596 Cuneo ol 4206 4206 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 209 127 82 209 2 19
597 Cuneo sa"MD::r':"O 4207 4207 D D FESR FASE 4 FSC NAZ. 1028 382 646 1028 3 59
San Michele

598 Cuneo Mondon 4210 4210 c D FEASR FASE 2 FEASR 1528 975 553 FSC NAZ. 99 20 79 1627 8 61
599 Cuneo Sanfre 4208 4208 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1602 1433 169 FSC NAZ. 43 43 1645 4 33
600 Cuneo Sanfront 4209 4209 D D FEASR FASE 2 FEASR 2245 1299 946 FSC NAZ. 46 46 2291 7 144
601 Cuneo Sanza, :Ig;"”a 0212 4212 c D FSC FASE 3 FSC NAZ. 268 268 268 6
602 Cuneo Sa";tﬁ'::’”" 4211 4211 B D FsC FASE 3 FSC NAZ. 1233 901 332 FSC NAZ. 99 99 1332 6 278
603 Cuneo Sa"tgeslf;fam 4213 4213 c D FEASR FASE 3 FEASR 2497 1836 661 FSC NAZ. 204 204 2701 12 351
604 Cuneo Sa"té’oset:am 4214 4214 c D FEASR FASE 3 FEASR 996 348 648 996 6 21
605 Cuneo Savigliano 4215 4215 B c FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 1391 622 769 FSC NAZ. 215 215 1606 5 287

48




INVITALIA

Pianificazione e Controllo Commesse

Infratel Italia
PIANO base rev 6 PIANO INTEGRATIVO
Codic COMUNE
e | 2020(ove R Ul da Ulda dicivl | dicuiug | GVl

ISTAT diverso Tipologia " . . FONDI . . da Piano .

Comu dalla Procom Areale Cluster di FONDI A FONDI PIANO servire servire PIANO da servire | daservire base in UI TOTALI Ul residue
N° PROVINCIA COMUNE 2014 N intervento | piano rev FASI PIAN Ul con reti con reti ul con reti con reti SEDI PA in Aree

ne denomina 2020 (PSR 14- rev 6 - . - . INTEGRATI - . L . Upgrade A PIANO N
(Proc Jione o 20) c/D 5 [o] abilitanti abilitanti Vo abilitanti abilitanti tecnologic Bianche
"over 100" | "over 30" "over 100" | "over 30" 8
om Procom o

2014) 2014)
606 Cuneo Scagnello 4216 4216 D D FEASR FASE 2 FEASR 202 80 122 202 2 62
607 Cuneo Scarnafigi 4217 4217 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1020 737 283 FSC NAZ. 90 90 1110 8 227
608 Cuneo se;',zll‘l’)’;ga 4218 4218 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 387 164 223 387 4 162

Serravalle
609 Cuneo Langhe 4219 4219 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 336 209 127 FSC NAZ. 9 9 345 3 45
610 Cuneo Sinio 4220 4220 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 343 138 205 343 6 44
611 Cuneo Somano 4221 4221 C D FEASR FASE 3 FEASR 377 195 182 FSC NAZ. 34 34 411 6 63
612 Cuneo Som?:;‘(’)a del | 4222 4222 c c FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 3476 3362 114 FSC NAZ. 204 31 173 3680 8 232
613 Cuneo SD';::::“ 4223 4223 c D FEASR FASE 2 FEASR 1637 1092 545 1637 6 167
614 Cuneo Stroppo 4224 4224 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 383 183 200 FSC NAZ. 45 45 428 2 63
615 Cuneo Tarantasca 4225 4225 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1022 772 250 1022 4
616 Cuneo Torre Bormida 4226 4226 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 217 75 142 FSC NAZ. 14 14 231 1 35
617 Cuneo Torre Mondovi 4227 4227 D D FEASR FASE 2 FEASR 655 501 154 FSC NAZ. 34 34 689 5 121
Torre San

618 Cuneo Giorgio 4228 4228 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 449 349 100 FSC NAZ. 20 20 469 3 71
619 Cuneo Torresina 4229 4229 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 82 82 82 2
620 Cuneo Treiso 4230 4230 C D FEASR FASE 3 FEASR 505 188 317 FSC NAZ. 43 43 548 3 137
621 Cuneo Trezzo Tinella 4231 4231 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 243 243 243 2
622 Cuneo Trinita 4232 4232 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1207 980 227 FSC NAZ. 240 240 1447 8 182
623 Cuneo Valdieri 4233 4233 D D FEASR FASE 1 FEASR 1772 1386 386 1772 11 200
624 Cuneo Valgrana 4234 4234 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 628 303 325 628 5 120
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625 Cuneo Valloriate 4235 4235 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 245 139 106 FSC NAZ. 3 3 248 1 91
626 Cuneo Valmala 4236 Busca 4034 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 356 118 238 356 1
627 Cuneo Venasca 4237 4237 D D FEASR FASE 2 FEASR 1296 875 421 FSC NAZ. 152 20 132 1448 7 101
628 Cuneo Verduno 4238 4238 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 388 262 126 388 4 80
629 Cuneo Vernante 4239 4239 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 1923 1714 209 FSC NAZ. 323 251 72 2246 7 55
630 Cuneo Verzuolo 4240 4240 C C FEASR FASE 2 FEASR 845 845 845 15
631 Cuneo Vezza d'Alba 4241 4241 C D FEASR FASE 3 FEASR 1312 995 317 FSC NAZ. 88 23 65 1400 7 118
632 Cuneo Vicoforte 4242 4242 C D FEASR FASE 2 FEASR 2092 1485 607 FSC NAZ. 118 118 2210 5 331
633 Cuneo Vignolo 4243 4243 D D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1261 1070 191 1261 9 27
634 Cuneo Villafalletto 4244 4244 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1873 1234 639 FSC NAZ. 153 153 2026 8 137
Villanova
635 Cuneo Mondovi 4245 4245 C C FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 3517 3138 379 FSC NAZ. 178 178 3695 11 402
Villanova
636 Cuneo Solaro 4246 4246 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 446 327 119 FSC NAZ. 7 7 453 4 121
Villar San
637 Cuneo Costanzo 4247 4247 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1114 626 488 FSC NAZ. 47 47 1161 10 142
638 Cuneo Vinadio 4248 4248 D D FSC FASE 3 FSC NAZ. 475 475 475 0
639 Cuneo Viola 4249 4249 D D FEASR FASE 2 FEASR 2131 1842 289 FSC NAZ. 30 30 2161 7 128
640 Cuneo Vottignasco 4250 4250 B D FESR FASE 4 FSC NAZ. 302 158 144 FSC NAZ. 73 11 62 375 5 47
Agrate
641 Novara Conturbia 3001 3001 C D FEASR FASE 3 FEASR 1171 765 406 FSC NAZ. 45 45 1216 5 44
642 Novara Ameno 3002 3002 D D FEASR FASE 2 FEASR 957 699 258 FSC NAZ. 46 46 1003 3 59
643 Novara Armeno 3006 3006 D D FEASR FASE 2 FEASR 1801 1517 284 FSC NAZ. 23 23 1824 7 447
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644 Novara Arona 3008 3008 C C FEASR FASE 2 FEASR 480 480 480 0
645 Novara Barengo 3012 3012 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 490 442 48 FSC NAZ. 32 13 19 522 3 94
646 Novara Bellinzago | 51 3016 B c FSC FASE 2 FSC NAZ. 346 346 346 9
Novarese
647 Novara Biandrate 3018 3018 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 736 699 37 FSC NAZ. 59 59 795 6 115
648 Novara Boca 3019 3019 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 666 562 104 FSC NAZ. 147 147 813 5 168
649 Novara Bogogno 3021 3021 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 961 621 340 FSC NAZ. 146 71 75 1107 3 126
Bolzano
650 Novara 3022 3022 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 594 544 50 FSC NAZ. 3 3 597 7 134
Novarese
651 Novara Borgo Ticino 3025 3025 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 535 535 535 4
652 Novara Borgolavezzaro | 3023 3023 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1114 1081 33 FSC NAZ. 81 81 1195 3 62
653 Novara Borgomanero 3024 3024 C C FSC FASE 2 FSC NAZ. 240 240 240 2
654 Novara Briga Novarese 3026 3026 C D FEASR FASE 2 FEASR 1645 1645 1645 8 17
655 Novara Briona 3027 3027 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 684 584 100 FSC NAZ. 47 47 731 4 95
656 Novara Caltignaga 3030 3030 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1388 1299 89 FSC NAZ. 54 54 1442 4 127
657 Novara Cameri 3032 3032 B C FSC FASE 3 FSC NAZ. 192 192 192 11
Carpignano
658 Novara Sesia 3036 3036 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1473 1452 21 FSC NAZ. 101 101 1574 6 284
659 Novara Casalbeltrame 3037 3037 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 491 444 47 FSC NAZ. 54 28 26 545 2 21
660 Novara Ca’jZLZgri'o 3039 3039 B D FESR FASE 3 FSC NAZ. 485 474 11 FSCNAZ. 14 14 499 3 67
661 Novara Casalino 3040 3040 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 837 714 123 FSC NAZ. 33 33 870 12 26
662 Novara Casalvolone 3041 3041 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 471 449 22 FSC NAZ. 96 20 76 567 2 59
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663 Novara c;;fle;'ra:s? 3042 3042 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 165 121 44 FSC NAZ. 43 43 208 4 32
664 Novara Castelletto | 5,5 3043 c c FEASR FASE 1 FEASR 540 540 540 0
sopra Ticino
665 Novara Cavaglietto 3044 3044 C D FEASR FASE 3 FEASR 253 216 37 FSC NAZ. 13 12 1 266 2 35
Cavaglio
666 Novara d'Agogna 3045 3045 C D FEASR FASE 3 FEASR 858 848 10 FSC NAZ. 1 1 859 3 61
667 Novara Cavallirio 3047 3047 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 704 618 86 FSC NAZ. 122 10 112 826 7 86
668 Novara Cerano 3049 3049 B C FSC FASE 2 FSC NAZ. 266 266 266 9
669 Novara Colazza 3051 3051 C D FEASR FASE 2 FEASR 769 734 35 769 4 124
670 Novara Comignago 3052 3052 C D FEASR FASE 3 FEASR 590 446 144 FSC NAZ. 70 70 660 4 82
671 Novara Cressa 3055 3055 B D FESR FASE 4 FSC NAZ. 884 801 83 FSC NAZ. 18 18 902 4 165
672 Novara Cureggio 3058 3058 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1315 1178 137 FSC NAZ. 132 132 1447 2 134
673 Novara Divignano 3060 3060 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 814 813 1 814 5 22
674 Novara Dormelletto 3062 3062 C D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 1828 1795 33 FSC NAZ. 209 209 33 2004 3
675 Novara Fara Novarese 3065 3065 C D FEASR FASE 2 FEASR 1265 1257 8 FSC NAZ. 151 24 127 1416 5 97
Fontaneto
676 Novara d'Agogna 3066 3066 C D FEASR FASE 2 FEASR 1547 1200 347 FSC NAZ. 39 39 1586 5 224
SoLo
677 Novara Galliate 3068 3068 B FACOLTATI FSC FASE 4 FSC NAZ. 35 35 FSC NAZ. 61 61 96 0 47
VO
Garbagna
678 Novara Novarese 3069 3069 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 655 622 33 FSC NAZ. 45 14 31 700 2 25
679 Novara Gargallo 3070 3070 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 926 925 1 FSC NAZ. 60 60 986 4 70
680 Novara Gattico 3071 3:2?; 3166 c b) FSC FASE 3 FSC NAZ. 1800 1576 224 FSCNAZ. 267 86 181 2067 5 138
681 Novara Ghemme 3073 3073 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 2336 2268 68 FSC NAZ. 58 58 2394 8 306
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682 Novara Gozzano 3076 3076 C C FEASR FASE 2 FEASR 172 172 172 0
683 Novara G,'\jg::f;ﬁg" 3077 3077 B b) FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 720 562 158 FSCNAZ. 51 51 m 6 113
684 Novara Grignasco 3079 3079 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 179 179 179 11
685 Novara Invorio 3082 3082 C D FEASR FASE 2 FEASR 2567 2461 106 FSC NAZ. 16 16 2583 3 405
686 Novara Landiona 3083 3083 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 313 294 19 FSC NAZ. 53 18 35 366 3 27
687 Novara Lesa 3084 3084 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 2509 2479 30 FSC NAZ. 358 12 346 2867 10 262
688 Novara Maggiora 3088 3088 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 970 927 43 FSC NAZ. 75 75 1045 6 260
689 Novara Mandello Vitta 3090 3090 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 121 110 11 FSC NAZ. 50 25 25 171 1 20
690 Novara Marano Ticino 3091 3091 C D FEASR FASE 2 FEASR 789 741 48 FSC NAZ. 60 60 849 3 92

Massino
691 Novara Visconti 3093 3093 D D FEASR FASE 2 FEASR 1227 966 261 FSC NAZ. 60 60 1287 4 244
692 Novara Meina 3095 3095 C D FEASR FASE 2 FEASR 638 638 638 2
693 Novara Mezzomerico 3097 3097 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 614 582 32 FSC NAZ. 1 1 615 8 110
694 Novara Miasino 3098 3098 D D FEASR FASE 2 FEASR 897 835 62 FSC NAZ. 66 66 963 2 51
695 Novara Momo 3100 3100 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 1658 1488 170 FSC NAZ. 64 64 1722 9 100
696 Novara Nebbiuno 3103 3103 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 2008 1763 245 FSC NAZ. 41 41 2049 2 134
697 Novara Nibbiola 3104 3104 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 446 420 26 FSC NAZ. 15 15 461 2 58
698 Novara Novara 3106 3106 A C FSC FASE 3 FSC NAZ. 440 440 440 9
699 Novara Oleggio 3108 3108 C C FEASR FASE 1 FEASR 1140 1140 1140 14
Oleggio

700 Novara Castello 3109 3109 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1071 975 96 FSC NAZ. 30 13 17 1101 3 151
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701 Novara Orta San Giulio 3112 3112 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1116 844 272 FSC NAZ. 138 45 93 1254 7 71
702 Novara Paruzzaro 3114 3114 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1248 1174 74 1248 3 141
703 Novara Pella 3115 3115 D D FEASR FASE 2 FEASR 858 826 32 FSC NAZ. 187 29 158 1045 5 120
704 Novara Pettenasco 3116 3116 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 1015 1009 6 FSC NAZ. 99 99 1114 5 76
705 Novara Pisano 3119 3119 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 762 713 49 FSC NAZ. 8 8 770 2 7
706 Novara Pogno 3120 3120 D D FEASR FASE 2 FEASR 892 827 65 FSC NAZ. 33 33 925 5 105
707 Novara Pombia 3121 3121 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1318 1082 236 FSC NAZ. 107 67 40 1425 5 31
708 Novara Prato Sesia 3122 3122 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1345 1148 197 1345 4 7
709 Novara Recetto 3129 3129 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 548 507 41 FSC NAZ. 20 20 568 2 51
710 Novara RO"S‘ZfiT"O 3130 3130 c D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 2551 2297 254 FSCNAZ. 156 156 2707 1 388
711 Novara Romentino 3131 3131 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 174 174 174 8
712 Novara Sa(;‘, (;v"jz:lri':‘) 3133 3133 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 1946 1682 264 FSC NAZ. 161 30 131 2107 6 99
713 Novara Sans'i:izaza"’ 3134 3134 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 407 393 14 FSC NAZ. 64 64 471 1 50

San Pietro

714 Novara Mosezzo 3135 3135 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1241 1097 144 FSC NAZ. 11 11 1252 3 264
715 Novara Sillavengo 3138 3138 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 322 262 60 FSC NAZ. 60 60 382 4 47
716 Novara Sizzano 3139 3139 C D FEASR FASE 3 FEASR 765 695 70 FSC NAZ. 57 57 822 3 167
717 Novara Soriso 3140 3140 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 530 467 63 530 3 76
718 Novara Sozzago 3141 3141 B D FESR FASE 3 FSC NAZ. 641 563 78 641 2 33
719 Novara Suno 3143 3143 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1680 1402 278 FSC NAZ. 140 140 1820 4 168
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720 Novara Terdobbiate 3144 3144 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 283 267 16 FSC NAZ. 14 14 297 1 16
721 Novara Tornaco 3146 3146 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 461 410 51 FSC NAZ. 35 35 496 2 118
722 Novara Trecate 3149 3149 B C FSC FASE 2 FSC NAZ. 151 151 151 1

Vaprio
723 Novara \ 3153 3153 B D FESR FASE 3 FSC NAZ. 176 176 176 3
d'Agogna
724 Novara Varallo Pombia 3154 3154 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 115 115 115 8
Gattico-

725 Novara Veruno 3157 Veruno 3166 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1111 975 136 1111 3 170
726 Novara Vespolate 3158 3158 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1048 1021 27 FSC NAZ. 52 52 1100 4 238
727 Novara Vicolungo 3159 3159 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 768 718 50 768 2
728 Novara Vinzaglio 3164 3164 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 311 204 107 FSC NAZ. 71 71 382 1 70
729 Torino Aglie 1001 1001 C D FEASR FASE 2 FEASR 1562 1343 219 FSC NAZ. 279 49 230 1841 9 174
730 Torino Airasca 1002 1002 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 223 223 223 11
731 Torino Ala di Stura 1003 1003 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 1450 1370 80 FSC NAZ. 144 144 1594 2 143
732 Torino Albiano d'lvrea 1004 1004 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1013 879 134 FSC NAZ. 95 95 1108 4 105
733 Torino Alice Superiore 1005 Val di Chy 1317 C D FEASR FASE 2 FEASR 676 446 230 FSC NAZ. 13 13 689 2 41
734 Torino Almese 1006 1006 C C FEASR FASE 2 FEASR 531 531 531 10
735 Torino Alpette 1007 1007 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 769 730 39 FSC NAZ. 80 46 34 849 2 27
736 Torino Alpignano 1008 1008 C C FSC FASE 2 FSC NAZ. 33 33 33 0
737 Torino Andezeno 1009 1009 C D FEASR FASE 2 FEASR 1216 1115 101 FSC NAZ. 18 18 1234 5 14
738 Torino Andrate 1010 1010 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 753 490 263 FSC NAZ. 11 11 764 7 54
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739 Torino Angrogna 1011 1011 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1117 92 1025 FSC NAZ. 48 48 1165 3 170
740 Torino Arignano 1012 1012 C D FESR FASE 4 FSC NAZ. 577 388 189 FSC NAZ. 69 69 646 3 53
741 Torino Avigliana 1013 1013 C C FSC FASE 2 FSC NAZ. 267 267 267 7
742 Torino Azeglio 1014 1014 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 812 700 112 FSC NAZ. 47 47 859 3 76
743 Torino Bairo 1015 1015 C D FESR FASE 4 FSC NAZ. 527 356 171 FSC NAZ. 33 33 560 3 36
744 Torino Balangero 1016 1016 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 68 68 68 5
745 Torino Baldissero |, 1017 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 420 299 121 420 2

Canavese
. Baldissero
746 Torino Torinese 1018 1018 C D FEASR FASE 2 FEASR 2026 1758 268 FSC NAZ. 41 41 2067 6 77
747 Torino Balme 1019 1019 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 744 593 151 744 1
748 Torino Banchette 1020 1020 C D FSC FASE 2 FSC NAZ. 40 40 40 5
749 Torino Barbania 1021 1021 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1067 814 253 FSC NAZ. 99 29 70 1166 6 53
750 Torino Bardonecchia 1022 1022 D C FSC FASE 1 FSC NAZ. 556 556 556 8
: Barone
751 Torino Canavese 1023 1023 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 389 364 25 FSC NAZ. 5 5 394 5 14
soLo
752 Torino Beinasco 1024 1024 B FACOLTATI FSC FASE 4 FSC NAZ. 2 2 2 0
VO
753 Torino Bibiana 1025 1025 C D FEASR FASE 3 FEASR 1928 1312 616 FSC NAZ. 82 82 2010 6 490
754 Torino Bobbio Pellice 1026 1026 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 984 637 347 FSC NAZ. 128 11 117 1112 6 90
755 Torino Bollengo 1027 1027 C D FEASR FASE 2 FEASR 1257 886 371 FSC NAZ. 192 29 163 1449 6 124
confluisce
756 Torino Borgaro 1028 | PAEEIMe |50 B c FSC FASE 3 FSC NAZ. 6550 6458 92 FSCNAZ. 94 94 6644 16 315
Torinese ntein
Mappano
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757 Torino Borgiallo 1029 1029 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 361 166 195 FSC NAZ. 103 103 464 2 169
758 Torino B°Lg,$r'::°° 1030 1030 c D FEASR FASE 4 FEASR 346 346 346 8
759 Torino Borgomasino 1031 1031 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 570 514 56 FSC NAZ. 57 57 627 1 76
760 Torino Borgone Susa 1032 1032 D D FSC FASE 3 FSC NAZ. 44 44 44 5
761 Torino Bosconero 1033 1033 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 1524 1455 69 FSC NAZ. 151 151 1675 5 160
762 Torino Brandizzo 1034 1034 B C FSC FASE 3 FSC NAZ. 142 142 142 14
763 Torino Bricherasio 1035 1035 C D FEASR FASE 3 FEASR 524 524 524 6
764 Torino Brosso 1036 1036 D D FEASR FASE 2 FEASR 478 406 72 FSC NAZ. 84 20 64 562 2 50
765 Torino Brozolo 1037 1037 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 329 329 329 1
766 Torino Bruino 1038 1038 C C = FASE 2 NO » 12
767 Torino Brusasco 1039 1039 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 973 737 236 FSC NAZ. 98 11 87 1071 6 67
768 Torino Bruzolo 1040 1040 D D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 986 898 88 FSC NAZ. 102 102 1088 7 116
769 Torino Buriasco 1041 1041 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 655 418 237 FSC NAZ. 153 153 808 5 117
770 Torino Burolo 1042 1042 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 859 712 147 FSC NAZ. 19 19 878 7 64
771 Torino Busano 1043 1043 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 841 741 100 FSC NAZ. 100 100 941 4 76
772 Torino Bussoleno 1044 1044 D C FSC FASE 2 FSC NAZ. 18 18 18 15
773 Torino Buttigliera Alta 1045 1045 C C FSC FASE 3 FSC NAZ. 40 40 40 10
774 Torino Cafasse 1046 1046 C D FEASR FASE 3 FEASR 354 354 354 1
775 Torino Caluso 1047 1047 B C FSC FASE 2 FSC NAZ. 857 857 857 2
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776 Torino Cambiano 1048 1048 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 124 124 124 7
777 Torino Ca’;‘é’fi:':”e 1049 1049 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 770 415 355 FSC NAZ. 88 88 858 6 119
778 Torino Cg:z\fse 1050 1050 c D FEASR FASE 3 FEASR 783 688 95 FSC NAZ. 169 92 77 952 3 59
779 Torino Candiolo 1051 1051 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 92 92 92 11
780 Torino Canischio 1052 1052 D D FEASR FASE 3 FEASR 355 156 199 FSC NAZ. 67 67 422 3 51
781 Torino Cantalupa 1053 1053 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1495 1248 247 FSC NAZ. 74 74 1569 7 172
782 Torino Cantoira 1054 1054 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 2262 1977 285 FSC NAZ. 116 104 12 2378 3 10
783 Torino Caprie 1055 1055 D D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1056 1056 1056 3
784 Torino Caravino 1056 1056 C D FEASR FASE 3 FEASR 674 607 67 FSC NAZ. 2 2 676 7 198
785 Torino Carema 1057 1057 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 828 605 223 828 6 213
786 Torino Carignano 1058 1058 B C FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 690 690 690 0
787 Torino Carmagnola 1059 1059 B C FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 1001 1001 1001 0
788 Torino Casalborgone 1060 1060 C D FEASR FASE 3 FEASR 1100 618 482 FSC NAZ. 187 24 163 1287 9 123
789 Torino Czsjcl\',::;‘e 1061 1061 c D FSC FASE 3 FSC NAZ. 841 825 16 FSC NAZ. 68 61 7 909 2 6
790 Torino Caselette 1062 1062 C D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1558 1506 52 FSC NAZ. 79 13 66 1637 5 51

confluisce
791 Torino Caselle 1063 | Pardiame 1063 B c FSC FASE 2 FSC NAZ. 173 173 173 2
Torinese ntein
Mappano
792 Torino Castagneto Po 1064 1064 C D FSC FASE 2 FSC NAZ. 1142 773 369 1142 3 38
. Castagnole

793 Torino Piemonte 1065 1065 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1143 999 144 FSC NAZ. 74 74 1217 5 56
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794 Torino Castellamonte 1066 1066 C C FEASR FASE 2 FEASR 1166 1166 1166 14
795 Torino cas;lei'g"r‘;""" 1067 1067 D D FsC FASE 4 FSC NAZ. 906 334 572 906 1 20

. Castiglione

796 Torino Torinese 1068 1068 C C FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 3304 3065 239 FSC NAZ. 76 76 3380 15 59
797 Torino Cavagnolo 1069 1069 C D FEASR FASE 2 FEASR 1315 1171 144 FSC NAZ. 53 53 1368 8 213
798 Torino Cavour 1070 1070 B D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 3072 1857 1215 FSC NAZ. 684 33 651 3756 7 492
799 Torino Cercenasco 1071 1071 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 993 951 42 FSC NAZ. 102 23 79 1095 3 60
800 Torino Ceres 1072 1072 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 2137 1925 212 FSC NAZ. 309 204 105 2446 6 80
801 Torino Ceresole Reale 1073 1073 D D FEASR FASE 2 FEASR 541 364 177 FSC NAZ. 18 18 559 2 375
802 Torino T(;iis:;]:e 1074 1074 D C FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 5119 4995 124 FSC NAZ. 186 186 5305 4 511
803 Torino Chialamberto 1075 1075 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1429 1428 1 FSC NAZ. 68 68 1497 2 159
804 Torino Chianocco 1076 1076 D D FEASR FASE 2 FEASR 1351 1169 182 FSC NAZ. 5 5 1356 4 40
805 Torino Chiaverano 1077 1077 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1248 1047 201 1248 8 191
806 Torino Chieri 1078 1078 B C FSC FASE 1 FSC NAZ. 129 129 129 6
807 Torino Chiesanuova 1079 1079 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 272 80 192 272 2 13
808 Torino Chiomonte 1080 1080 D D FEASR FASE 1 FEASR 711 711 711 6
809 Torino Ch"\‘/‘;:htlza" 1081 1081 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1173 1056 117 FSC NAZ. 14 14 1187 7 59
810 Torino Chivasso 1082 1082 B C FSC FASE 1 FSC NAZ. 124 124 124 4
811 Torino Ciconio 1083 1083 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 176 169 7 FSC NAZ. 49 12 37 225 1 28
812 Torino Cintano 1084 1084 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 239 123 116 FSC NAZ. 13 13 252 1 23

59




INVITALIA

Pianificazione e Controllo Commesse

Infratel Italia
PIANO base rev 6 PIANO INTEGRATIVO
Codic COMUNE
e | 2020(ove R Ul da Ul da dicuiul | dicuivy | iVl
ISTAT diverso Tipologia " . . FONDI . . da Piano .
Comu dalla Procom Areale Cluster di FONDI A FONDI PIANO servire servire PIANO daservire | daservire base in UI TOTALI Ul residue
N° PROVINCIA COMUNE 2014 N intervento | piano rev FASI PIAN Ul con reti con reti ul con reti con reti SEDI PA in Aree
ne denomina 2020 (PSR 14- rev 6 - . - . INTEGRATI - . L . Upgrade A PIANO N
(Proc Jione o 20) c/D 5 [o] abilitanti abilitanti Vo abilitanti abilitanti tecnologic Bianche
"over 100" | "over 30" "over 100" | "over 30" 8
om Procom o
2014) 2014)
813 Torino Cinzano 1085 1085 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 239 93 146 FSC NAZ. 76 33 43 315 2 33
814 Torino Cirie 1086 1086 B C FSC FASE 2 FSC NAZ. 322 322 322 0
815 Torino Claviere 1087 1087 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 866 864 2 866 3 5
. Coassolo
816 Torino Torinese 1088 1088 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 1519 1208 311 FSC NAZ. 228 228 1747 4 172
817 Torino Coazze 1089 1089 D C FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 3304 2990 314 FSC NAZ. 542 542 3846 6 409
soLo
818 Torino Collegno 1090 1090 B FACOLTATI FSC FASE 4 FSC NAZ. 106 106 FSC NAZ. 128 128 234 0 98
VO
819 Torino Colleretto | g, 1091 D b) FSC FASE 4 FSCNAZ. 446 281 165 FSCNAZ. 5 5 451 4 27
Castelnuovo
. Colleretto
820 Torino Giacosa 1092 1092 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 422 336 86 FSC NAZ. 45 22 23 467 4 19
821 Torino Condove 1093 1093 D C FEASR FASE 2 FEASR 977 977 977 8
822 Torino Corio 1094 1094 D C FSC FASE 4 FSC NAZ. 2609 1698 911 FSC NAZ. 375 375 2984 6 1380
. Cossano
823 Torino Canavese 1095 1095 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 366 247 119 FSC NAZ. 125 125 95 396 3
824 Torino Cuceglio 1096 1096 C D FEASR FASE 2 FEASR 615 594 21 FSC NAZ. 16 16 631 4 38
825 Torino Cumiana 1097 1097 C C FEASR FASE 2 FEASR 1047 1047 1047 1
826 Torino Cuorgne 1098 1098 C C FSC FASE 3 FSC NAZ. 499 499 499 23
827 Torino Druento 1099 1099 C C FSC FASE 3 FSC NAZ. 530 530 530 11
828 Torino Exilles 1100 1100 D D FEASR FASE 1 FEASR 434 434 434 4
829 Torino Favria 1101 1101 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 395 395 395 11
830 Torino Feletto 1102 1102 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 226 226 226 2
831 Torino Fenestrelle 1103 1103 D D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1574 1407 167 FSC NAZ. 707 662 45 2281 6 34

60




INVITALIA

Pianificazione e Controllo Commesse

Infratel Italia
PIANO base rev 6 PIANO INTEGRATIVO
Codic COMUNE
e | 2020(ove R Ul da Ul da dicuiul | dicuivy | iVl

ISTAT diverso Tipologia " . . FONDI . . da Piano .

Comu dalla Procom Areale Cluster di FONDI A FONDI PIANO servire servire PIANO daservire | daservire base in UI TOTALI Ul residue
N° PROVINCIA COMUNE 2014 N intervento | piano rev FASI PIAN Ul con reti con reti ul con reti con reti SEDI PA in Aree

ne denomina 2020 (PSR 14- rev 6 - . - . INTEGRATI - . L . Upgrade A PIANO N
(Proc Jione o 20) c/D 5 [o] abilitanti abilitanti Vo abilitanti abilitanti tecnologic Bianche
"over 100" | "over 30" "over 100" | "over 30" 8
om Procom o

2014) 2014)

832 Torino Fiano 1104 1104 C D FEASR FASE 1 FEASR 1510 1162 348 FSC NAZ. 91 91 1601 6 69
: Fiorano
833 Torino Canavese 1105 1105 C D FEASR FASE 3 FEASR 500 494 6 FSC NAZ. 72 12 60 572 2 47
834 Torino Foglizzo 1106 1106 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1254 1232 22 FSC NAZ. 58 58 1312 8 181
835 Torino CaF:ar\r/];se 1107 1107 D D FEASR FASE 2 FEASR 2078 1957 121 FSC NAZ. 270 270 2348 9 343
836 Torino Frassinetto 1108 1108 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 547 326 221 FSC NAZ. 213 213 760 2 162
837 Torino Front 1109 1109 C D FESR FASE 4 FSC NAZ. 901 838 63 FSC NAZ. 175 102 73 1076 5 56
838 Torino Frossasco 1110 1110 C D FEASR FASE 2 FEASR 1492 1270 222 FSC NAZ. 92 92 1584 10 71
839 Torino Garzigliana 1111 1111 B D FESR FASE 3 FSC NAZ. 328 162 166 FSC NAZ. 76 26 50 404 5 39
840 Torino Gassino 1112 1112 c c FEASR FASE 2 FEASR 564 187 377 564 1
Torinese
841 Torino Germagnano 1113 1113 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 1030 778 252 FSC NAZ. 38 38 1068 6 33
842 Torino Giaglione 1114 1114 D D FEASR FASE 1 FEASR 679 512 167 FSC NAZ. 91 91 770 4 143
843 Torino Giaveno 1115 1115 D C FEASR FASE 2 FEASR 1408 1408 1408 28
844 Torino Givoletto 1116 1116 C D FEASR FASE 1 FEASR 477 477 477 4
845 Torino Gravere 1117 1117 D D FSC FASE 3 FSC NAZ. 265 265 265 1
846 Torino Groscavallo 1118 1118 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 48 48 48 1
847 Torino Grosso 1119 1119 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 597 472 125 FSC NAZ. 21 21 618 3 125
soLo
848 Torino Grugliasco 1120 1120 B FACOLTATI FSC FASE 4 FSC NAZ. 3 3 3 2
VO

849 Torino Ingria 1121 1121 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 277 277 277 2
850 Torino Inverso Pinasca 1122 1122 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 573 300 273 573 4 87
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851 Torino Isolabella 1123 1123 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 249 236 13 FSC NAZ. 14 14 263 1 21
852 Torino Issiglio 1124 1124 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 393 266 127 FSC NAZ. 1 1 394 2 61
853 Torino Ivrea 1125 1125 C C FSC FASE 1 FSC NAZ. 79 79 79 15
854 Torino La Cassa 1126 1126 C D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 946 820 126 FSC NAZ. 7 7 953 3 66
855 Torino La Loggia 1127 1127 B C FSC FASE 4 FSC NAZ. 238 238 238 8
856 Torino Lanzo Torinese 1128 1128 C C FEASR FASE 1 FEASR 737 737 737 20
857 Torino Lauriano 1129 1129 C D FEASR FASE 2 FEASR 895 705 190 FSC NAZ. 108 108 1003 7 83

confluisce
858 Torino Leini 1130 ”ar::'eai':'e 1130 B c FSC FASE 1 FSC NAZ. 758 758 758 17 138
Mappano
859 Torino Lemie 1131 1131 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1012 742 270 1012 2
860 Torino Lessolo 1132 1132 C D FEASR FASE 2 FEASR 1330 1203 127 FSC NAZ. 10 10 1340 4 35
861 Torino Levone 1133 1133 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 394 368 26 FSC NAZ. 1 1 395 4 105
862 Torino Locana 1134 1134 D C FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 3086 2677 409 FSC NAZ. 6 6 3092 6 187
863 Torino Lombardore 1135 1135 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 962 808 154 FSC NAZ. 57 57 1019 4 101
864 Torino Lombriasco 1136 1136 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 620 593 27 FSC NAZ. 42 42 662 3 33
865 Torino Loranzé 1137 1137 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 685 620 65 FSC NAZ. 21 21 706 9 59
866 Torino Lugnacco 1138 Val di Chy 1317 C D FEASR FASE 2 FEASR 329 255 74 FSC NAZ. 23 23 352 7 43
867 Torino Lusernasan | ;54 1139 c c FSC FASE 3 FSC NAZ. 338 338 338 18
Giovanni

868 Torino Lusernetta 1140 1140 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 339 188 151 339 3 86
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869 Torino Lusiglie 1141 1141 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 317 300 17 FSC NAZ. 5 5 322 6 47
870 Torino Macello 1142 1142 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 713 404 309 FSC NAZ. 49 49 762 6 108
871 Torino Maglione 1143 1143 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 323 301 22 FSC NAZ. 5 5 328 1 43
872 Torino Marentino 1144 1144 C D FEASR FASE 3 FEASR 753 479 274 FSC NAZ. 63 63 816 4 49
873 Torino Massello 1145 1145 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 236 236 236 2
874 Torino Mathi 1146 1146 C D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 2029 1888 141 FSC NAZ. 413 275 138 2442 4 105
875 Torino Mattie 1147 1147 D D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 635 579 56 FSC NAZ. 165 165 800 5 424
876 Torino Mazzé 1148 1148 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 2128 1826 302 FSC NAZ. 204 204 2332 9 388
877 Torino Meana di Susa 1149 1149 D D FEASR FASE 1 FEASR 1543 1543 1543 3
878 Torino Mercenasco 1150 1150 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 892 844 48 FSC NAZ. 50 50 942 10 39
879 Torino Meugliano 1151 Valchiusa 1318 D D FEASR FASE 2 FEASR 153 82 71 153 1 2
880 Torino Mezzenile 1152 1152 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 1463 1307 156 FSC NAZ. 100 100 1563 4 77

: Mombello di

881 Torino Torino 1153 1153 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 221 156 65 FSC NAZ. 10 10 231 1 33
882 Torino Mompantero 1154 1154 D D FEASR FASE 2 FEASR 797 428 369 797 2
883 Torino M°”Lzsntze;° 4| 1455 1155 D b) FEASR FASE 4 FEASR 1162 992 170 FSCNAZ. 81 81 1243 1 322
884 Torino Moncalieri 1156 1156 B C FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 1994 1994 1994 10
885 Torino Moncenisio 1157 1157 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 89 89 89 4 24
886 Torino '?s::zj: 1158 1158 C D FEASR FASE 3 FEASR 448 334 114 FSC NAZ. 6 6 454 3 23
887 Torino Montalenghe 1159 1159 C D FEASR FASE 3 FEASR 567 539 28 FSC NAZ. 1 1 568 6 123
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888 Torino Montalto Dora 1160 1160 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 163 163 163 2
889 Torino Montanaro 1161 1161 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 205 205 205 10
890 Torino Monteu da Po 1162 1162 C D FEASR FASE 3 FEASR 501 440 61 501 6 85
891 Torino “fg:i':gg: 1163 1163 c b) FSC FASE 4 FSCNAZ. 487 426 61 FSCNAZ. 40 40 527 3 58

soLo
892 Torino Nichelino 1164 1164 B FACOLTATI FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 46 46 46 7
VO
893 Torino Noasca 1165 1165 D D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 369 133 236 FSC NAZ. 117 24 93 486 1 95
894 Torino Nole 1166 1166 C C FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 683 683 683 7
895 Torino Nomaglio 1167 1167 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 310 262 48 FSC NAZ. 5 5 315 4 19
896 Torino None 1168 1168 B C FSC FASE 2 FSC NAZ. 294 294 294 8
897 Torino Novalesa 1169 1169 D D FEASR FASE 2 FEASR 560 491 69 560 5 147
898 Torino Oglianico 1170 1170 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 733 503 230 FSC NAZ. 33 33 766 3 139
899 Torino Orbassano 1171 1171 B C FSC FASE 2 FSC NAZ. 19 19 19 15
900 Torino Orio Canavese 1172 1172 C D FEASR FASE 3 FEASR 548 538 10 FSC NAZ. 13 13 561 2 11
901 Torino Osasco 1173 1173 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 596 358 238 FSC NAZ. 116 66 50 712 4 38
902 Torino Osasio 1174 1174 B D FESR FASE 2 FSC NAZ. 516 444 72 FSC NAZ. 56 11 45 572 5 35
903 Torino Oulx 1175 1175 D C FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 5648 5648 5648 14
904 Torino Ozegna 1176 1176 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 695 609 86 FSC NAZ. 36 36 731 6 105
: Palazzo

905 Torino Canavese 1177 1177 C D FEASR FASE 3 FEASR 504 425 79 FSC NAZ. 59 32 27 563 4 21
906 Torino Pancalieri 1178 1178 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 981 920 61 FSC NAZ. 23 23 1004 5 244
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907 Torino Parella 1179 1179 C C FSC FASE 4 FSC NAZ. 295 264 31 FSC NAZ. 49 49 344 4 38
908 Torino Pavarolo 1180 1180 C D FESR FASE 4 FSC NAZ. 601 364 237 FSC NAZ. 17 17 618 5 59
909 Torino Pavone 1181 1181 c b) FSC FASE 3 FSC NAZ. 13 113 113 9
Canavese
910 Torino Pecco 1182 Val di Chy 1317 C D FEASR FASE 2 FEASR 216 177 39 FSC NAZ. 3 3 219 1 34
. Pecetto
911 Torino Torinese 1183 1183 C D FEASR FASE 1 FEASR 2039 1758 281 FSC NAZ. 121 121 2160 4 204
912 Torino Afge;::iia 1184 1184 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 2963 2397 566 FSC NAZ. 134 22 112 3097 10 85
. Perosa
913 Torino 1185 1185 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 277 236 41 FSC NAZ. 23 23 300 1 80
Canavese
914 Torino Perrero 1186 1186 D D FEASR FASE 1 FEASR 1302 358 944 FSC NAZ. 138 138 1440 4 62
915 Torino Pertusio 1187 1187 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 533 318 215 533 6
916 Torino Pessinetto 1188 1188 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 679 478 201 FSC NAZ. 327 327 1006 3 392
917 Torino Pianezza 1189 1189 B C FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 1296 1296 FSC NAZ. 19 19 19 1296 16
918 Torino Pinasca 1190 1190 D D FEASR FASE 1 FEASR 2535 1833 702 2535 11
919 Torino Pinerolo 1191 1191 C C FEASR FASE 1 FEASR 1822 1298 524 FSC NAZ. 119 119 1941 14 90
920 Torino Pino Torinese 1192 1192 C C FEASR FASE 1 FEASR 505 505 505 14
. Piobesi
921 Torino Torinese 1193 1193 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1832 1637 195 FSC NAZ. 140 140 1972 7 268
922 Torino Piossasco 1194 1194 C C FSC FASE 2 FSC NAZ. 668 668 668 19
923 Torino Piscina 1195 1195 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1719 1527 192 FSC NAZ. 193 193 1912 9 157
924 Torino Piverone 1196 1196 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 793 544 249 FSC NAZ. 133 14 119 926 5 91
925 Torino Poirino 1197 1197 B C FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 737 737 737 2
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926 Torino Pomaretto 1198 1198 D D FEASR FASE 1 FEASR 754 617 137 FSC NAZ. 120 120 874 4 91
927 Torino Pont-Canavese 1199 1199 D C FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 3013 2852 161 FSC NAZ. 487 23 464 3500 13 351
928 Torino Porte 1200 1200 D D FSC FASE 3 FSC NAZ. 685 535 150 FSC NAZ. 34 34 719 5 61
929 Torino Pragelato 1201 1201 D C FEASR FASE 3 FEASR 4622 4594 28 4622 7
930 Torino Prali 1202 1202 D D FEASR FASE 1 FEASR 1806 1499 307 FSC NAZ. 21 21 1827 2 134
931 Torino Pralormo 1203 1203 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 1074 729 345 FSC NAZ. 109 109 1183 3 123
932 Torino Pramollo 1204 1204 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 467 109 358 FSC NAZ. 86 86 553 2 98
933 Torino Prarostino 1205 1205 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 783 230 553 783 3 161
934 Torino Prascorsano 1206 1206 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 526 182 344 FSC NAZ. 51 51 577 3 95
935 Torino Pratiglione 1207 1207 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 456 257 199 FSC NAZ. 19 19 475 5 36
936 Torino Quagliuzzo 1208 1208 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 214 161 53 214 4 30
937 Torino Quassolo 1209 1209 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 270 231 39 FSC NAZ. 19 19 289 5 50
938 Torino Quincinetto 1210 1210 D D FEASR FASE 2 FEASR 1055 819 236 1055 13 157
939 Torino Reano 1211 1211 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 22 22 22 5
940 Torino Ribordone 1212 1212 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 670 234 436 670 2

. Riva presso

941 Torino Chieri 1215 1215 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 2048 1774 274 FSC NAZ. 271 271 2319 3 331
942 Torino Rivalba 1213 1213 C D FEASR FASE 3 FEASR 626 192 434 626 5 53
943 Torino R?’;::od' 1214 1214 B c FSC FASE 3 FSC NAZ. 478 478 478 21
944 Torino Rivara 1216 1216 C D FEASR FASE 2 FEASR 1475 1177 298 FSC NAZ. 136 136 1611 5 245
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945 Torino Rivarolo 1217 1217 B c FSC FASE 1 FSC NAZ. 508 508 508 26
Canavese
946 Torino Rivarossa 1218 1218 C D FEASR FASE 2 FEASR 953 821 132 953 3 27
947 Torino Rivoli 1219 1219 C C FSC FASE 1 FSC NAZ. 156 156 156 5
948 Torino Robassomero 1220 1220 C D FEASR FASE 3 FEASR 1655 1389 266 1655 9
949 Torino CaRnoaC\fease 1221 1221 C D FEASR FASE 2 FEASR 1322 798 524 FSC NAZ. 202 202 1524 7 180
950 Torino Roletto 1222 1222 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1256 709 547 1256 6 6
. Romano
951 Torino Canavese 1223 1223 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1654 1573 81 FSC NAZ. 13 13 1667 4 11
952 Torino C:::\:::se 1224 1224 D D FESR FASE 4 FSC NAZ. 1225 650 575 FSC NAZ. 29 29 1254 5 122
953 Torino Rondissone 1225 1225 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1105 1054 51 FSC NAZ. 97 13 84 1202 10 64
954 Torino Rora 1226 1226 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 418 138 280 418 4
955 Torino Rosta 1228 1228 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 69 69 69 5
956 Torino Roure 1227 1227 D D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1669 1392 277 1669 5 146
957 Torino Rubiana 1229 1229 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 2815 2323 492 FSC NAZ. 156 156 2971 6 199
958 Torino Rueglio 1230 1230 D D FEASR FASE 2 FEASR 779 514 265 FSC NAZ. 46 37 9 825 3 83
959 Torino Salassa 1231 1231 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1046 1017 29 FSC NAZ. 62 62 1108 4 154
960 Torino Salbertrand 1232 1232 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 133 133 133 2
. Salerano
961 Torino 1233 1233 C D FEASR FASE 3 FEASR 292 261 31 FSC NAZ. 16 16 308 4
Canavese
. Salza di
962 Torino . 1234 1234 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 227 227 227 1
Pinerolo
963 Torino Samone 1235 1235 C D FEASR FASE 3 FEASR 803 802 1 803 3 132
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964 Torino SanBenigno | ,5¢ 1236 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 125 125 125 7
Canavese
. San Carlo
965 Torino PN, 1237 1237 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1980 1674 306 1980 4 305
966 Torino San Colombano | )5 1238 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 281 112 169 281 3
Belmonte
967 Torino San Didero | 1239 1239 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 315 281 34 FSC NAZ. 25 25 340 5 48
968 Torino SaZIFCr::f:sw 1240 1240 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 2458 2356 102 FSC NAZ. 119 119 2577 5 140
969 Torino Sa"cﬁi‘:;:‘:m 1242 1242 D D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1300 925 375 FSC NAZ. 64 64 1364 4 151
970 Torino san Gillio 1243 1243 c D FEASR FASE 2 FEASR 1465 1272 193 FSC NAZ. 271 271 15 1721 9
. San Giorgio
971 Torino P 1244 1244 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 1538 1417 121 FSC NAZ. 209 209 1747 6 159
972 Torino San SG;:;"’ 41 1245 1245 D D FSC FASE 3 FSC NAZ. 420 420 420 0
973 Torino San Giusto 1246 1246 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 39 39 39 3
Canavese
974 Torino sacr;r’:’;i’ets'?’ 1247 1247 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 539 498 a1 FSC NAZ. 3 3 542 8 116
975 Torino SanMaurizio |4, 4 1248 B c FSC FASE 2 FSC NAZ. 218 218 218 13
Canavese
SOLO
. San Mauro
976 Torino e 1249 1249 c FACOLTATI FSC FASE 4 FSC NAZ. 29 29 FSC NAZ. 18 18 47 0 14
Vo
977 Torino Sa";';ﬁ;zva' 1250 1250 D D FEASR FASE 2 FEASR 755 634 121 FSC NAZ. 156 156 911 4 245
978 Torino San Ponso 1251 1251 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 187 158 29 FSC NAZ. 1 1 188 1 1
979 Torino Sazif:g]a:'e 1252 1252 c D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1777 1281 496 1777 5 178
980 Torino san S:abii“a"" 1253 1253 c D FEASR FASE 3 FEASR 982 523 459 FSC NAZ. 261 106 155 1243 8 118
981 Torino Sa";i;‘r’gl‘i" di | 154 1254 c D FEASR FASE 3 FEASR 2014 1463 551 FSC NAZ. 62 62 2076 5 102
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om Procom o
2014) 2014)
982 Torino Sangano 1241 1241 C D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 555 555 555 6
983 Torino SantAmbrogio | 4, 1255 c D FSC FASE 3 FSC NAZ. 243 243 243 7
di Torino
984 Torino sa";?;f;’:'m 1256 1256 D b) FSC FASE 3 FSC NAZ. 123 123 123 8
985 Torino Santena 1257 1257 B C FSC FASE 3 FSC NAZ. 139 139 139 14
. Sauze di
986 Torino Cesana 1258 1258 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1299 1283 16 FSC NAZ. 82 82 1381 1 63
987 Torino Sauze d'Oulx 1259 1259 D C FEASR FASE 3 FEASR 6410 6390 20 FSC NAZ. 251 115 136 6661 9 103
988 Torino Scalenghe 1260 1260 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1744 1363 381 FSC NAZ. 75 75 1819 6 330
989 Torino Scarmagno 1261 1261 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 503 420 83 FSC NAZ. 99 69 30 602 4 24
990 Torino Sciolze 1262 1262 C D FEASR FASE 3 FEASR 871 251 620 871 4 94
991 Torino Sestriere 1263 1263 D C FEASR FASE 1 FEASR 5145 5060 85 FSC NAZ. 491 255 236 5636 8 179
: Settimo
992 Torino Rottaro 1264 1264 C D FEASR FASE 3 FEASR 303 287 16 FSC NAZ. 35 35 338 1 69
Settimo cz::::::: SOL0
993 Torino X 1265 B . 1265 B FACOLTATI FSC FASE 4 FSC NAZ. 26 26 FSC NAZ. 7 7 33 0 6
Torinese ntein
VO
Mappano
: Settimo
994 Torino Vittone 1266 1266 D D FEASR FASE 3 FEASR 1202 987 215 FSC NAZ. 121 121 1323 8 298
995 Torino Sparone 1267 1267 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 996 661 335 FSC NAZ. 83 83 1079 4 318
996 Torino Strambinello 1268 1268 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 176 147 29 FSC NAZ. 18 18 194 3 14
997 Torino Strambino 1269 1269 B C FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 622 622 622 11
998 Torino Susa 1270 1270 D C = FASE 2 NO » 31
999 Torino Tavagnasco 1271 1271 D D FEASR FASE 2 FEASR 679 548 131 679 4 33
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1000 Torino Torino 1272 1272 A C FSC FASE 3 FSC NAZ. 577 376 201 577 6
: Torrazza

1001 Torino Piemonte 1273 1273 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1438 1389 49 FSC NAZ. 45 45 1483 7 185
1002 Torino Torre Canavese | 1274 1274 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 488 372 116 488 6
1003 Torino Torre Pellice 1275 1275 D C FSC FASE 2 FSC NAZ. 280 280 280 13
1004 Torino Trana 1276 1276 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 401 347 54 401 16
1005 Torino Trausella 1277 Valchiusa 1318 D D FEASR FASE 4 FEASR 206 117 89 206 3 45
1006 Torino Traversella 1278 1278 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 546 236 310 546 1 154
1007 Torino Traves 1279 1279 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 594 418 176 FSC NAZ. 80 80 674 2 115
1008 Torino Trofarello 1280 1280 B C FSC FASE 2 FSC NAZ. 121 121 121 14
1009 Torino Usseaux 1281 1281 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 355 198 157 FSC NAZ. 190 190 545 4 185
1010 Torino Usseglio 1282 1282 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1077 998 79 1077 4
1011 Torino Vaie 1283 1283 D D FEASR FASE 2 FEASR 1023 924 99 FSC NAZ. 15 15 1038 7 13
1012 Torino Val della Torre 1284 1284 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 2350 1499 851 FSC NAZ. 111 111 2461 4 361
1013 Torino Valgioie 1285 1285 D D FEASR FASE 2 FEASR 888 587 301 FSC NAZ. 332 332 87 1133 2
1014 Torino Vallo Torinese 1286 1286 C D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 516 486 30 FSC NAZ. 1 1 517 3 40
1015 Torino Valperga 1287 1287 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1741 1376 365 FSC NAZ. 158 158 1899 7 397
1016 Torino Valprato Soana 1288 1288 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 809 524 285 FSC NAZ. 35 35 844 1 174
1017 Torino Varisella 1289 1289 C D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 558 473 85 FSC NAZ. 2 2 560 5 24
1018 Torino C;/::\:fse 1290 1290 C D FSC FASE 3 FSC NAZ. 956 915 41 FSC NAZ. 11 11 967 4 49
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SoLo
1019 Torino Venaria Reale 1292 1292 B FACOLTATI FSC FASE 4 FSC NAZ. 76 76 76 0 19
VO
1020 Torino Venaus 1291 1291 D D FEASR FASE 2 FEASR 777 668 109 FSC NAZ. 59 59 836 6 214
1021 Torino Verolengo 1293 1293 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 685 685 685 10
1022 Torino Verrua Savoia 1294 1294 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 835 160 675 FSC NAZ. 42 42 877 10 235
1023 Torino Vestigne 1295 1295 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 545 501 44 FSC NAZ. 7 7 552 8 76
1024 Torino Vialfre 1296 1296 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 183 162 21 183 1 30
1025 Torino Vico Canavese 1297 Valchiusa 1318 D D FEASR FASE 2 FEASR 1277 893 384 1277 6
1026 Torino Vidracco 1298 1298 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 316 257 59 316 6
1027 Torino Vigone 1299 1299 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 109 109 109 11
. Villafranca
1028 Torino Piemonte 1300 1300 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 2639 1969 670 FSC NAZ. 132 132 2771 8 426
. Villanova
1029 Torino Canavese 1301 1301 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 647 583 64 FSC NAZ. 27 27 674 3 142
1030 Torino Villar Dora 1303 1303 C D FEASR FASE 3 FEASR 1798 1789 9 1798 4
1031 Torino VI”,ar 1305 1305 D D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1107 1107 1107 3
Focchiardo

1032 Torino Villar Pellice 1306 1306 D D FEASR FASE 2 FEASR 1039 732 307 FSC NAZ. 137 137 1176 6 162
1033 Torino Villar Perosa 1307 1307 D D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 446 446 446 11
1034 Torino Villarbasse 1302 1302 C D FEASR FASE 3 FEASR 1741 1616 125 1741 7
1035 Torino Villareggia 1304 1304 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 604 501 103 604 4 87
1036 Torino Villastellone 1308 1308 B D FSC FASE 2 FSC NAZ. 156 156 156 5
1037 Torino Vinovo 1309 1309 B C FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 425 400 25 FSC NAZ. 101 84 17 526 2 13
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1038 Torino Virle Piemonte | 1310 1310 B D FESR FASE 2 FSC NAZ. 639 596 43 FSC NAZ. 17 17 656 4 92
1039 Torino Vische 1311 1311 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 826 674 152 FSC NAZ. 87 45 42 913 4 35
1040 Torino Vistrorio 1312 1312 c D FEASR FASE 3 FEASR 469 381 88 469 2 21
1041 Torino Vi 1313 1313 D c FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 2901 2300 601 FSC NAZ. 201 201 3102 5 395
1042 Torino Volpiano 1314 1314 B c FSC FASE 2 FSC NAZ. 421 421 421 17
1043 Torino Volvera 1315 1315 B c FSC FASE 2 FSC NAZ. 279 279 279 14
1044 | Verbano-Cusio- Antrona 10300 103001 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 854 493 361 FSC NAZ. 2 42 896 2 75
Ossola Schieranco 1
1045 Ve'bg;‘:(;é“s'“ Anzola d'Ossola 10200 103002 D D FEASR FASE 1 FEASR 356 286 70 356 5
1046 Ve'bg;‘:(;é“s'“ Arizzano 10200 103003 D D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1236 1230 6 1236 3
1047 Verb;rs‘:(;é“m" Arola 10200 103004 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 246 182 64 FSC NAZ. 18 18 264 1 144
1048 Verb;::;éus'(" Aurano 10§00 103005 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 347 262 85 FSC NAZ. 120 120 467 1 152
1049 Ve'bg:;ius"" Baceno 10200 103006 D D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1453 996 457 1453 6
1050 Ve'bg:;ius"" Bannio Anzino 10300 103007 D D FEASR FASE 1 FEASR 718 528 190 FSC NAZ. 51 51 769 4 218
1057 | Verbano-Cusio- Baveno 10300 103008 D c FSC FASE 1 FSC NAZ. 72 72 72 15
Ossola 8
1052 Ve'bg;‘:c;éus"" Bee 10;00 103009 D D FEASR FASE 2 FEASR 616 490 126 FSC NAZ. 154 154 770 2 254
1053 Ve'bg;‘:(;é“s'“ Belgirate 10301 103010 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 743 629 114 FSC NAZ. 31 31 774 1 24
1054 Ve'bg;‘:(;é“s'“ Beura-Cardezza 1oi01 103011 D D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 834 823 11 FSC NAZ. 85 85 919 8 169
1055 Verb;::;éus'(" Bognanco 10201 103012 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 647 164 483 FSC NAZ. 610 610 210 1047 2
1056 | Verbano-Cusio- Brovello- 10301 103013 D D FSC FASE 3 FSC NAZ. 733 708 25 FSC NAZ. 139 139 872 1 157
Ossola Carpugnino 3
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2014) |  2014)
1057 | Verpano-Cusio- Calasca- 10301 103014 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 649 456 193 FSC NAZ. 52 52 701 4 240
Ossola Castiglione 4
1058 Ve'bg:;ius"" Cambiasca 10301 103015 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 915 911 4 915 6 214
1059 | Verbano-Cusio- Cannero 10301 103016 D D FEASR FASE 1 FEASR 1252 1183 69 FSC NAZ. 34 34 1286 5 372
Ossola Riviera 6
1060 Ve'bg;‘:c;éus"" Cannobio 1o§01 103017 D c FEASR FASE 4 FEASR 3558 3508 50 FSC NAZ. 1295 1214 81 4853 10 62
1061 Ve'bg;‘:c;éus"" Caprezzo 10201 103018 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 269 239 30 FSC NAZ. 56 56 325 1 43
1062 | Verpano-Cusio- | Casale Corte | 10301 103019 D D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1921 1813 108 1921 6 385
Ossola Cerro 9
1063 | Verpano-Cusio- Cavaglio- 10302 | valle 103079 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 536 250 286 536 2 2
Ossola Spoccia 0 Cannobina
1064 Verb;rs‘:(;é“m" Ceppo Morelli 10i02 103021 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 497 283 214 FSC NAZ. 135 17 118 632 2 EN)
1065 Verb;::;éus'(" Cesara 10202 103022 D D FsC FASE 4 FSC NAZ. 432 309 123 FSC NAZ. 115 73 4 547 2 82
1066 Ve'bg:;ius"" Cossogno 10302 103023 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 600 584 16 FSC NAZ. 257 3 214 857 1 163
1067 Ve'bg:;ius"" Craveggia 10102 103024 D D FEASR FASE 1 FEASR 1434 1371 63 FSC NAZ. 159 159 1593 6 383
1068 Ve'bg;‘:c;éus"" Crevoladossola 10202 103025 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 2580 2260 320 2580 7
1069 Ve'bg;‘:c;éus"" Crodo 10202 103026 D D FEASR FASE 2 FEASR 1408 1029 379 FSC NAZ. 438 438 1846 10 460
1070 | Verbano-Cusio | ¢ oio-rasso | 10302 | Valle 103079 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 272 202 70 FSC NAZ. 151 151 11 412 1
Ossola 7 Cannobina
1071 Ve'bg;‘:(;é“s'“ Domodossola 10202 103028 D c FsC FASE 1 FSC NAZ. 118 118 118 7
1072 Ve'b;::i“s'“ Druogno 10202 103029 D D FSC FASE 3 FSC NAZ. 1451 1357 9 FSC NAZ. 194 153 0 1645 7 31
1073 | Verbano-Cusio- Falmenta 10303 | Valle 103079 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 533 373 160 FSC NAZ. 60 60 593 1 40
Ossola 0 Cannobina
1074 Verb;rs‘:(;é“m" Formazza 1oi03 103031 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 794 534 260 794 4 133
1075 Ve'bg:;ius"" Germagno 10203 103032 D D FEASR FASE 2 FEASR 194 182 12 FSC NAZ. 53 £ 18 247 2 15
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1076 Verb;::;éus'(" Ghiffa 10303 103033 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 2187 2001 186 2187 8
1077 Ve'bg:;ius"" Gignese 10103 103034 D D FEASR FASE 2 FEASR 1705 1411 294 1705 3 342
1078 | Verbano-Cusio- | Gravellona | 10303 103035 D c FSC FASE 1 FSC NAZ. 116 116 116 14

Ossola Toce 5
1079 Ve'bg;‘:c;éus"" Gurro 10203 103036 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 665 367 298 FSC NAZ. 25 25 690 2 20
1080 Ve'bg;‘:c;éus"" Intragna 1o§03 103037 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 228 224 4 FSC NAZ. 60 60 288 1 57
1081 Ve'bg;‘:(;é“s'“ Loreglia 10203 103038 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 178 98 80 FSC NAZ. 115 19 9% 293 1 73
1082 Ve'bg;‘:(;é“s'“ Macugnaga 10303 103039 D D FEASR FASE 4 FEASR 1667 1601 66 FSC NAZ. 55 55 1722 5 309
1083 | Verbano-Cusio- | Madonnadel | 10304 103040 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 468 342 126 FSC NAZ. 92 92 560 2 151
Ossola Sasso 0

1084 Verb;::;éus'(" Malesco 10i04 103041 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 2138 2122 16 FSC NAZ. 244 110 134 2382 7 102
1085 Ve'bg:;ius"" Masera 10204 103042 D D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 862 745 117 862 3 52
1086 Ve'bg:;ius"" Massiola 10304 103043 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 154 122 32 FSC NAZ. 57 16 el 211 1 31
1087 Ve'bg;‘:c;éus"" Mergozzo 10[3104 103044 D D FEASR FASE 3 FEASR 1590 1472 118 FSC NAZ. 80 80 1670 4 466
1088 Ve'bg;‘:c;éus"" Miazzina 10204 103045 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 570 427 143 570 2
1089 Ve'bg;‘:(;gus"" Montecrestese 10204 103046 D D FEASR FASE 2 FEASR 739 491 248 FSC NAZ. 39 39 778 5 204
1090 Ve'bg;‘:(;é“s'“ Montescheno 10304 103047 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 365 258 107 FSC NAZ. 13 13 378 2 219
1091 Ve'b;::i“s'“ Nonio 10204 103048 D D FEASR FASE 2 FEASR 577 458 119 FSC NAZ. 13 13 590 3 190
1092 Verb;::;éus'(" Oggebbio 10:04 103049 D D FEASR FASE 1 FEASR 1353 1044 309 FSC NAZ. 31 31 1384 8 131
1093 Verb;::;éus'(" Omegna 10305 103050 D c FSC FASE 1 FSC NAZ. 44 44 44 12
1094 Ve'bg:;ius"" Ornavasso 10105 103051 D D FEASR FASE 1 FEASR 815 726 89 815 8
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N° PROVINCIA COMUNE 2014 N intervento | piano rev FASI PIAN Ul con reti con reti ul con reti con reti SEDI PA in Aree
ne denomina 2020 (PSR 14- rev 6 - . - . INTEGRATI - . L . Upgrade A PIANO N
(Proc Jione o 20) c/D 5 [o] abilitanti abilitanti Vo abilitanti abilitanti tecnologic Bianche
"over 100" | "over 30" "over 100" | "over 30" 8
om Procom o
2014) | 2014)
1095 Verb;rs‘:(;é“m" Pallanzeno 10205 103052 D D FEASR FASE 1 FEASR 600 600 FSC NAZ. 11 1 611 4 165
1096 Ve'bg:;ius"" Piedimulera 10305 103053 D D FEASR FASE 1 FEASR 985 809 176 FSC NAZ. 11 1 996 4 316
1097 Ve'bg::c;ius'(" Pieve Vergonte 10105 103054 D D FEASR FASE 1 FEASR 1554 1447 107 1554 6
1098 Ve'bg;‘:c;éus"" Premeno 10205 103055 D D FEASR FASE 2 FEASR 1048 990 58 1048 3
1099 Ve'bg;‘:c;éus"" Premia 10205 103056 D D FEASR FASE 4 FEASR 858 439 419 FSC NAZ. 106 106 964 4 198
1100 | Verano-Cusio- | - Premosello- | 10305 103057 D D FEASR FASE 1 FEASR 1236 1144 92 1236 6
Ossola Chiovenda 7
1101 Ve'bg;‘:;“s'o’ Quarna Sopra 10205 103058 D D FEASR FASE 2 FEASR 334 322 12 FSC NAZ. 9% 92 2 428 2 135
1102 Verb;::;éus'(" Quarna Sotto 10:05 103059 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 477 473 4 FSC NAZ. 2 2 479 1 267
1103 Verb;::;éus'(" Re 10306 103060 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 760 706 54 FSC NAZ. 17 17 777 6 37
1104 | Verbano-Cusio- | San Bernardino | 10306 103061 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 966 741 225 966 2
Ossola Verbano 1
1105 | Verbano-Cusio- | SantaMaria | 10306 103062 D c FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 2930 2919 1 FSC NAZ. 412 403 9 3342 9 8
Ossola Maggiore 2
1106 | Verbano-Cusio- Seppiana 10306 | Borgomez | 4500 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 189 145 44 FSC NAZ. 235 235 44 380 4
Ossola 3 zavalle
1107 | Verbano-Cusio- Stresa 10306 103064 D c FSC FASE 1 FSC NAZ. 424 424 424 7
Ossola 4
1108 Ve'bg;‘:(;gus"" Toceno 10206 103065 D D FEASR FASE 1 FEASR 1173 1160 13 FSC NAZ. 38 38 1211 4 30
1109 | Verpano-Cusio- Trarego 10306 103066 D D FEASR FASE 4 FEASR 1043 845 198 1043 1
Ossola Viggiona 6
1110 Ve'b;::i“s'“ Trasquera 10306 103067 D D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 274 216 58 274 4
1111 Verb;rs‘:(;é“m" Trontano 10:06 103068 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1053 908 145 FSC NAZ. 83 83 1136 8 188
1112 Verb;rs‘:(;é“m" Valstrona 10:06 103069 D D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1052 627 425 1052 5 228
1113 | Verbano-Cusio- | Vanzonecon | 10307 103070 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 651 452 199 651 7 166
Ossola San Carlo 0
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1114 Ve'b;rs‘:(;é“m" Varzo 1oi07 103071 D c FSC FASE 3 FSC NAZ. 2769 1922 847 2769 11
1115 Ve'bg::c;ius"" Verbania 10207 103072 A c FSC FASE 3 FSC NAZ. 433 433 433 7
1116 | Verbano-Cusio- Viganella 10307 | Borgomez | 4500 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 312 235 77 312 1

Ossola 3 zavalle
1117 Ve'bg;‘:c;éus"" Vignone 10[3107 103074 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 733 558 175 733 3
1118 Ve'bg;‘:c;éus"" Villadossola 10207 103075 D c FEASR FASE 1 FEASR 1307 1287 20 1307 10
1119 Ve'bg;‘:(;é“sm’ Villette 10207 103076 D D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 286 284 2 FSC NAZ. 3 3 289 2 a1
1120 Ve'bg;‘:(;é“sm’ Vogogna 10307 103077 D D FEASR FASE 1 FEASR 1079 1012 67 1079 7
1121 Vercelli Alagna Valsesia | 2002 2002 D D FsC FASE 4 FSC NAZ. 1390 1023 367 FSC NAZ. 18 18 1408 4 277
1122 Vercelli v::’;?e"se 2003 2003 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 207 184 23 FSC NAZ. 71 45 26 278 3 23
1123 Vercelli Alice Castello | 2004 2004 c D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1462 1303 159 FSC NAZ. 57 19 38 1519 6 163
1124 Vercelli Arborio 2006 2006 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 576 534 42 FSC NAZ. 141 46 95 717 6 72
" Asigliano

1125 Vercelli v 2007 2007 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 815 786 29 FSC NAZ. 63 63 878 5 103
1126 Vercelli Balmuccia 2008 2008 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 195 192 3 FSC NAZ. 7 7 202 4 34
1127 Vercelli Balocco 2009 2009 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 145 145 145 2
1128 Vercelli Bianze 2011 2011 B D FsC FASE 3 FSC NAZ. 1194 1041 153 FSC NAZ. 163 32 131 1357 7 99
1129 Vercelli Boccioleto 2014 2014 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 522 224 298 522 4 124
1130 Vercelli Borgod'Ale | 2015 2015 c D FEASR FASE 2 FEASR 1504 1314 190 FSC NAZ. 176 176 1680 5 232
1131 Vercelli Borgo Vercelli | 2017 2017 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 1199 1102 97 FSC NAZ. 78 78 1277 7 208
1132 Vercelli Borgosesia | 2016 2016 D c FsC FASE 2 FSC NAZ. 83 83 83 8
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" . Cellio con
1133 Vercelli Breia 2019 Breia 2171 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 295 140 155 FSC NAZ. 5 5 300 4 151
1134 Vercelli Buronzo 2021 2021 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 579 492 87 FSC NAZ. 148 87 61 727 5 47
1135 Vercelli Campertogno 2025 2025 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 667 493 174 667 2 237
1136 Vercelli Carcoforo 2029 2029 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 233 226 7 FSC NAZ. 14 14 247 1 29
1137 Vercelli Caresana 2030 2030 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 704 651 53 FSC NAZ. 35 35 739 6 82
1138 Vercelli Caresanablot 2031 2031 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 630 581 49 FSC NAZ. 6 6 636 5 61
1139 Vercelli Carisio 2032 2032 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 497 322 175 FSC NAZ. 11 11 508 5 262
1140 Vercelli Casanova Elvo 2033 2033 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 134 118 16 FSC NAZ. 14 14 148 3 46
" " Cellio con

1141 Vercelli Cellio 2038 Breia 2171 D D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 856 335 521 FSC NAZ. 275 24 251 1131 4 190
1142 Vercelli Cervatto 2041 2041 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 207 115 92 FSC NAZ. 61 24 37 268 1 29
1143 Vercelli Cigliano 2042 2042 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 2795 2438 357 FSC NAZ. 256 92 164 3051 8 125
1144 Vercelli Civiasco 2043 2043 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 292 248 44 292 1 66
1145 Vercelli Collobiano 2045 2045 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 60 60 60 1
1146 Vercelli Costanzana 2047 2047 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 527 515 12 FSC NAZ. 25 17 8 552 1 50
1147 Vercelli Cravagliana 2048 2048 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 621 621 621 3
1148 Vercelli Crescentino 2049 2049 B C FSC FASE 2 FSC NAZ. 241 241 241 15
1149 Vercelli Crova 2052 2052 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 264 214 50 FSC NAZ. 60 23 37 324 1 29
1150 Vercelli Desana 2054 2054 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 653 628 25 FSC NAZ. 66 26 40 719 4 31
1151 Vercelli Fobello 2057 2057 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 455 202 253 FSC NAZ. 115 53 62 570 1 48
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1152 Vercelli Fontanetto Po 2058 2058 B D FSC FASE 3 FSC NAZ. 39 39 39 3
1153 Vercelli Formigliana 2059 2059 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 341 233 108 341 6

soLo
1154 Vercelli Gattinara 2061 2061 C FACOLTATI FSC FASE 4 FSC NAZ. 150 150 150 2
\eJ
1155 Vercelli Ghislarengo 2062 2062 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 484 436 48 FSC NAZ. 58 28 30 542 4 78
1156 Vercelli Greggio 2065 2065 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 213 182 31 FSC NAZ. 29 29 242 1 37
1157 Vercelli Guardabosone 2066 2066 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 305 279 26 FSC NAZ. 52 49 3 357 3 37
1158 Vercelli Lamporo 2067 2067 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 310 302 8 FSC NAZ. 25 25 335 1 33
1159 Vercelli Lenta 2068 2068 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 527 495 32 FSC NAZ. 54 16 38 581 4 127
1160 Vercelli Lignana 2070 2070 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 318 276 42 FSC NAZ. 45 45 363 3 35
1161 Vercelli Livorno Ferraris | 2071 2071 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 2497 2201 296 FSC NAZ. 268 57 211 2765 9 160
1162 Vercelli Lozzolo 2072 2072 C D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 522 489 33 FSC NAZ. 59 45 14 581 4 83
1163 Vercelli Mollia 2078 2078 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 458 275 183 FSC NAZ. 81 28 53 539 1 41
1164 Vercelli Moncrivello 2079 2079 B D FESR FASE 2 FESR+FSC REG. 828 599 229 FSC NAZ. 57 57 885 4 199
1165 Vercelli Motta de' Conti | 2082 2082 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 496 470 26 FSC NAZ. 22 22 518 3 57
1166 Vercelli Olcenengo 2088 2088 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 409 363 46 FSC NAZ. 39 39 448 4 83
1167 Vercelli Oldenico 2089 2089 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 142 127 15 142 1 62
" Palazzolo

1168 Vercelli Vercellese 2090 2090 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 770 770 FSC NAZ. 131 16 115 901 6 87
1169 Vercelli Pertengo 2091 2091 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 235 221 14 235 2 45
1170 Vercelli Pezzana 2093 2093 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 696 654 42 696 3 174
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1171 Vercelli Pila 2096 2096 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 493 431 62 FSC NAZ. 85 83 2 578 1 3
1172 Vercelli Piode 2097 2097 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 640 439 201 640 1 11
1173 Vercelli Postua 2102 2102 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 533 496 37 FSC NAZ. 81 81 614 3 91
1174 Vercelli Prarolo 2104 2104 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 252 189 63 FSC NAZ. 63 63 315 2 170
1175 Vercelli Quarona 2107 2107 D D FSC FASE 3 FSC NAZ. 540 540 540 8
" Quinto
1176 Vercelli 2108 2108 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 226 195 31 FSC NAZ. 44 41 3 270 1 3
Vercellese
1177 Vercelli Rassa 2110 2110 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 328 165 163 FSC NAZ. 15 15 343 1 13
" Rima San Alto
1178 Vercelli . 2111 2170 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 269 118 151 269 1 95
Giuseppe Sermenza
1179 Vercelli Rimasco 2112 Alto 2170 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 372 191 181 372 1 92
Sermenza
1180 Vercelli Rimella 2113 2113 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 436 161 275 436 1 49
1181 Vercelli Riva Valdobbia 2114 \leasger;iaa 2002 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 773 414 359 FSC NAZ. 234 220 14 1007 1 12
1182 Vercelli Rive 2115 2115 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 328 321 7 328 2 24
1183 Vercelli Roasio 2116 2116 C D FSC FASE 4 FSC NAZ. 1921 1669 252 FSC NAZ. 13 13 1934 9 67
1184 Vercelli Ronsecco 2118 2118 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 387 340 47 387 4 138
1185 Vercelli Rossa 2121 2121 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 310 152 158 FSC NAZ. 87 42 45 397 2 35
1186 Vercelli Rovasenda 2122 2122 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 590 447 143 FSC NAZ. 98 24 74 688 5 56
1187 Vercelli Sabbia 2123 Varallo 2156 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 309 309 309 1
1188 Vercelli Salasco 2126 2126 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 134 107 27 FSC NAZ. 44 30 14 178 1 11
1189 Vercelli Sali Vercellese | 2127 2127 B D FSC FASE 4 FSC NAZ. 63 63 63 1
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1190 Vercelli Saluggia 2128 2128 B D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 2250 2054 196 FSC NAZ. 108 108 2358 5 195
1191 Vercelli Sa\;‘efcee“z::" 2131 2131 B b) FESR FASE 3 FESR+FSCREG. | 1072 977 95 FSCNAZ. 86 86 1158 7 193
1192 Vercelli S?/”eijﬁ:s"e"’ 2035 2035 B b) FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 219 179 40 FSC NAZ. 44 17 27 263 2 51
1193 Vercelli Santhia 2133 2133 B C FSC FASE 2 FSC NAZ. 590 590 590 15
1194 Vercelli Scopa 2134 2134 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 810 728 82 FSC NAZ. 159 159 969 1 1
1195 Vercelli Scopello 2135 2135 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 2103 1577 526 FSC NAZ. 736 736 428 2411 3
1196 Vercelli Serravalle Sesia | 2137 2137 C D FESR FASE 1 FESR+FSC REG. 3176 3071 105 3176 12 460
1197 Vercelli Stroppiana 2142 2142 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 700 685 15 FSC NAZ. 84 74 10 784 6 89
1198 Vercelli Tricerro 2147 2147 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 470 459 11 FSC NAZ. 20 20 490 3 71
1199 Vercelli Trino 2148 2148 B C FSC FASE 2 FSC NAZ. 115 115 115 15

. Tronzano

1200 Vercelli Vercellese 2150 2150 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 1947 1741 206 FSC NAZ. 101 23 78 2048 8 163
1201 Vercelli Valduggia 2152 2152 D D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 1613 907 706 1613 4 465
1202 Vercelli Varallo 2156 2156 D C FEASR FASE 3 FEASR 865 865 865 23
1203 Vercelli Vercelli 2158 2158 A C FSC FASE 3 FSC NAZ. 509 509 509 5
1204 Vercelli Villarboit 2163 2163 B D FESR FASE 4 FESR+FSC REG. 272 183 89 FSC NAZ. 33 33 305 1 161
1205 Vercelli Villata 2164 2164 B D FESR FASE 3 FESR+FSC REG. 898 882 16 FSC NAZ. 109 29 80 1007 4 61
1206 Vercelli Vocca 2166 2166 D D FSC FASE 4 FSC NAZ. 299 162 137 299 2

Tabella 3: Elenco dei comuni oggetto di intervento
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La sintesi delle quantita a piano e il quadro economico in euro, con le evidenze delle quote di IVA sono riassunti nelle seguenti tabelle,
distinguendo in piano base e piano integrativo.

FONDI
Fondiin FONDI Irm::lgatI P (Prezzo) al R (e Quota IVA su Eurlt\J/Aei a
FONDI . DISPONIBILI opere) al |Infratelal| IVAsuP Quota TOT IVA P Residuo
AP/Convenzione presente netto IVA . cura FSC
PIANO rev.6 R nettoiva | nettoIVA Infratel
Piano NAZ.
(rev.6)
FEASR 45.580.000 45.580.000 | 45.580.000 | 44.832.781 | 86.079.513 | 747.219 | 4.483.278 | 164.388 | 4.647.666 -
FESR 17.716.894 17.716.894 | 17.716.894 | 17.343.148 | 33.299.066 | 373.746 | 1.734.315 | 82.224 | 1.816.539 -
FSC REG. 26.575.341 26.575.341 | 26.575.341 | 23.768.606 | 45.636.027 | 352 356 | 2.376.861 | 77.518 | 2.454.379 -
FSC NAZ.| 193.824.685 60.723.811 | 48.348.024 | 32.790.070 | 58.516.247 | 4.766.181 | 3.279.007 | 1.048.560| 4.327.567 | 6.464.205 |- 12.375.787
TOTALE 283.696.920 |150.596.046 | 138.220.259 | 118.734.606 | 223.530.854 | 6.239.502 | 11.873.461 | 1.372.691 | 13.246.151 | 6.464.205 | - 12.375.787

Tabella 4: Quadro Economico

L’IVA é calcolata a valere sul fondo FSC NAZ. per i fondi Europei FEASR e FESR, in attesa della sentenza definitiva al ricorso dello
Stato italiano.

| fondi impiegati FESR e FEASR sono calcolati come somma del Prezzo (P), offerto dal concessionario, al netto IVA e della quota
Mise/Infratel al netto di lva. Per 'FSC REG. al calcolo sopra citato si somma l'iva a valere su tale fondo, mentre per 'lFSC NAZ. si
somma oltre la sua iva anche quella dei fondi FEASR e FESR.

La quota Mise/infratel sui fondi FEASR e pari al 2% della dotazione finanziaria) mentre per i fondi FESR/FSC REG. & pari al 2% della
dotazione finanziaria riferita all’'insieme dei due fondi (pari a euro 44.292.236). E stata ripartita poi sul fondo FESR in funzione di cid che
€ stato rendicontato alla data di redazione del piano. Resta svincolata dal presente piano (come gia in rev.5) la quota di contingency a

valere sul fondo FSC NAZ., pari a euro 14.298.422.
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| principali indicatori del piano sono riportati in tabella con il confronto con il piano post offerta (rev. 4):

. . . Comuni Stima Ul (Unita Ul over Ul over .

FONDI comuni STIM.A . ul (Ur'1|.ta. e e SEDI PA | FONDI piano | Popolazione | Immobiliari) | 100 piano | 30 piano el

Popolazione | immobiliari) | over 100 | over 30 . . PA

rev.4 | pianorev.4 | piano rev.4 rev.4 rev.4

FEASR 333 425.185 352.231 | 273.073 | 79.158 1.884 FEASR 330 459.347 377.741 288.321 | 89.420 | 1.967
FESR+FSCREG| 313 480.355 350.245 | 288.243 | 62.002 1.576 FESR 237 359.983 275.609 225.801 | 49.808 | 1.150
FSC NAZ 552 537.719 401.162 249.714 | 151.448 2.730 FSC 639 751.888 531.447 411.922 | 119.525 | 3.316
TOTALE 1.198 | 1.443.259 | 1.103.638 | 811.030 | 292.608 6.190 | TOTALE | 1.206 | 1.571.218 | 1.184.797 | 926.044 | 258.753 | 6.433

Tabella 5: Principali indicatori
Il dettaglio delle Abitazioni e Unita locali previste nel seguente piano é riportato nel seguito, anche in confronto agli obiettivi previsti dal

Grande Progetto.

. .. . di cui di cui Unita di cui di cui Unita
FONDI comuni Po SI:;wz:)ne imUr:\s)l:)ri‘llitaari) Allj)litilz'i::rl\i U:iltgllglcj;li Abitazion | Locali over | Abitazion | Locali over | SEDI PA
P i over 100 100 i over 30 30
FEASR 333 425.185 352.231 317.948 34.283 246.600 26.473 71.348 7.810 1.884
FESR+FSC REG 313 480.355 350.245 311.119 39.126 255.862 32.381 55.257 6.745 1.576
FSC NAZ 552 537.719 401.162 357.725 43.437 222.654 27.060 135.071 16.377 2.730
TOTALE 1.198 1.443.259 1.103.638 986.792 116.846 | 725.116 85.914 261.676 30.932 6.190
Target Grande progetto 900.865 104.982

Tabella 6: Principali indicatori dettaglio
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Il dettaglio del piano base ed integrativo, espresso in euro, é:
PIANO BASE Prezzoalnetto | 11\ ni stima Ut (Unita dicuiU1100 | dicui Ul 30
di IVA Popolazione Immobiliari)
FEASR 44.832.781 333 425.668 352.679 273.097 79.582
FESR+FSC REG 41.111.754 313 480.780 351.174 288.262 62.912
FSC NAZ 26.550.168 552 445.227 331.394 229.648 101.746
TOTALE 112.494.704 1.198 1.351.675 1.035.247 791.007 244.240
. . di cui Ul da Piano | di cui Popolazione
PIANO Prezzo al netto | comuni Stima
. . ul di cui Ul 100 di cui Ul 30 base in Upgrade in Upgrade
*
INTEGRATIVO di IVA (*) Popolazione tecnologico (**) (el
FEASR - - - - 448 483
FESR+FSC REG - - - - 929 425
FSC NAZ 6.239.902 707 92.888 70.016 20.066 49.950 248 396
TOTALE 6.239.902 707 92.888 70.016 20.066 49.950 1.625 1.304

(*) sono un di cui del piano base

(**) sono le Ul gia conteggiate nel piano base e oggetto di upgrade tecnologico

Tabella 7: Quadro Economico e indicatori per Piano Base e Piano Integrativo
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In tabella successiva si riportano le Ul residue, ovvero le Unita Immobiliari in aree bianche non oggetto di infrastrutturazione né nel Piano

Base né nel Piano Integrativo, non comprese nella valutazione del quadro economico e non necessarie per il raggiungimento degli

obiettivi del Grande Progetto, il cui rilegamento potra essere valutato nelllambito delle risorse residue.

Le Ul sono suddivise sui fondi che finanziano il piano base del comune in cui ricadono, per gli annullati in base ai fondi del piano

revisione4.
di cui su
Ul residue comuni
annullati
FEASR 31.607 -
FESR+FSC REG 31.683 -
FSC NAZ 31.370 125
TOTALE 94.660 125

Tabella 8: Ul residue
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7. Cronoprogramma

Il piano lavori per la Regione Piemonte si articola in diverse fasi, tra le quali le piu significative sono riportate nella tabella sottostante:

Pianificazione e Controllo Commesse

CRONOPROGRAMMA
Attivita Data Inizio Data Fine
Procedura di gara Agosto 2016 Novembre 2017
Progettazione Definitiva Novembre 2017 Giugno 2020

Progettazione Esecutiva comuni finanziati con

fondi FEASR/FESR Marzo 2018 Settembre 2021
Progettazione Esecutiva altri comuni Marzo 2018 Giugno 2022
Realizzazione Opere e collaudo comuni . .

finanziati con fondi FEASR/FESR Aprile 2018 Dicembre 2022
Realizzazione Opere e collaudo altri comuni Aprile 2018 Dicembre 2023

Tabella 9: Cronoprogramma
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8. Allegato A - criteri selezione fondi e fasi

Per la predisposizione del Piano sono stati utilizzati i seguenti i criteri di premialita per

la specificazione degli interventi da realizzare a livello comunale:

e POR FESR 2014-2020 in relazione agli obiettivi previsti dal’Agenda Digitale del

Piemonte:

Agenda Digitale del Piemonte — Fondi FESR (con dati del piano tecnico Infratel)

Peso
Gruppo ErUppo Parametro Peso parametro | Totale gruppo
Numero Unita Locall plano aree blanche TO0%
Artivita produttive sl Fabbisogno di banda medio imprese 10-250 305 100
addettl (da consultazione Reglonale)
Unita Immobilizr plano sree banche (solo A05%
allogel)
Popolazione 5% Popolazione aree bianche 40% 100%
Reddito medio 2084
Morfologla 5% Aree di Interesse 1003 100%
Scuole 33%
Puntl di Interesse 20% Sanitd 34% 100%
Altrl Punti di Interesse Pubblico 33%
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e Programma di sviluppo rurale 2014-2020 secondo i criteri di selezione della
misura 7.3 del PSR:

Programma di Sviluppo Rurale — Fondi FEASR (con dati del piano tecnico Infratel)

Peso
Gruppo Eruppo Parameiro Peso parametro | Totale gruppo

Attivita produttive 15% Murmero Unita Locali plano aree bianche 100% 100%

Unitd Irnmokdlian plano aree bianche (soli
alloggi} A%

Pos lone 2l Popolazione aree blanche A% 100
| | Reddito medio 205
Morfolosd a0% Comunl in aree O del PSR i 100%
| | Areg interne 50%
Scucle 33%
Punti di Interesse 155 Sanita 15 100%
| | Altri Puntl di Interesse Pubblico 33%

Si € quindi ritenuto maggiormente cautelativo ai fini di raggiungere gli obiettivi definiti
nellagenda digitale e nel PSR, aggiungere ai criteri di prioritizzazione definiti un
ulteriore elemento che dia priorita di spesa dei fondi FESR e FEASR nelle aree ove &
presente il Backhaul.

Tale criterio consente di concentrare i fondi europei a disposizione (circa 90 Milioni di
Euro) nelle Fasi 1 e 2 del presente Piano Tecnico che saranno le prime ad essere
portate a termine; tutti i comuni che rientrano in questa classificazione risultano
raggiunti dal Backhaul quindi sono quelli nei quali la diffusione dei servizi a banda ultra
larga dovrebbe essere maggiormente probabile (perché dipendente esclusivamente
dall'apertura del servizio da parte degli Operatori a seguito della realizzazione della
rete di accesso).

Le priorita ottenute dalla combinazione dei criteri definiti a livello di Agenda e di PSR e
della presenza del Backhaul sono infine state “aggregate” a livello territoriale, per fare
in modo che gli interventi siano pianificati su zone di territorio limitrofe ed omogenee;
questo al fine di agevolare sia le attivita organizzative (raccolta dei permessi,

progettazione degli interventi) sia quelle di tipo realizzativo.
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