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IL PIANO DEL CONSIGLIO
REGIONALE 1996

* Gli interventi proposti:

 Individuazione delle aree
contaminate da attivita
iIndustriali nell'ambito della
normativa d’'urgenza in
materia di pericolo di
Incidente rilevante (PTTA
1994-96)

 |a previsione finanziaria era
di 79.800 milioni di lire ne
furono richiesti per | primi
Interventi 46.800
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bonifica stabilimento Eternit
allestimento discarica
concorso in gestione discarica

indagine conservazione
coperture

bonifica utilizzi impropri
rimozione manti di copertura
bonifica sponda destra fiume Po
rete monitoraggio

monitoraggio salute della
popolazione

impianto inertizzazione amia?pto
centro di informazione
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UN PIANO ORGANICO

PIANO AREA CRITICA
| |
INDAGINE BONIFICA SMALTIMENTO
indagine conservazione coperture bonifica stabilimento Eternit allestimento discarica
centro di informazione bonifica utilizzi impropri concorso in gestione discarica
rimozione manti di copertura impianto inertizzazione amianto
bonifica sponda destra fiume Po

|
! |
MONITORAGGIO

rete monitoraggio
monitoraggio salute della popolazione
centro di informazione

Stefano Rigatelli



&8 REGIONE
B W PIEMONTE

RISORSE PTTA '94-96

Fondi statali (M) 20,0 miliardi
Fondi regionali (R) 8,5 miliardi
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GLI INTERVENTI PTTA '94-96

e Sono gli interventi prioritari previsti dal C.Rlieitati
allambito pubblico dell'area ex USL 76

1 bonifica stabilimento Eternit (M/R)
2a allestimento discarica (M)
2b  concorso in gestione discarica (R)
indagine conservazione coperture (R)
bonifica utilizzi impropri (M/R) M) finanziamento ministeriale

rimozione manti di copertura (M/R) R) finanziamento regionale

rete monitoraggio (R)

3

4

)

6  bonifica sponda destra fiume Po (M)

-

8  monitoraggio salute della popolazione (R)
9

Impianto inertizzazione amianto (M)
10 centro di informazione (R) 5
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ATTUAZIONE PTTA '94-96

1 bonifica stabilimento Eternit (C)
Z2a allestimento discarica (1° 2A C - 2° 2A C 2C C)
2b concorso in gestione discarica (C)

3 indagine conservazione coperture (C)
4 bonifica utilizzi impropri (E)
S rimozione manti di copertura edifici pubblici (C)
6 bonifica sponda destra fiume Po (C)
{ rete monitoraggio (C)
8 monitoraggio salute della popolazione (C)

A) annullato i i : : : .
E) in fase di esecuzione 9 |mp|anto Inertizzazione amianto (A)

C) completato

10 centro di informazione (C) 6
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PROGRAMMA NAZIONALE
DELLE BONIFICHE @rr 10 a2611908)

« Completamento delle previsioni del piano del
Consiglio regionale con possibilita di contributi
al privati

e Sono assegnati (D.M. 468/20022.600 milioni
di lire tra capitale e mutui
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PRIMA INTESA ISTITUZIONALE
STATO-REGIONE

e C.D.S. 30 maggio 2000

 Priorita di messa in sicurezza

 Rimozione del rifiuti derivanti dalla produzioneEternit
e Eliminazione del rifiuti contenenti amianto abbandti
su aree pubbliche e private
o Attivita di bonifica indirizzata a:

* Rimuovere le fonti di inquinamento
— Lastre di copertura edifici privati
— Utilizzi impropri dei rifiuti di produzione (polvéo)
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NODI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PIANO

« Elaborazione di metodologie di bonifica del “paive®”
* Integrazione del censimento coperture, utilizzorapri

« Analisi storica per l'identificazione dei luoghi d
produzione e di smaltimento e loro caratterizzazion

« Valutazione delle necessita di potenziamento dtleture
di Comuni, ASL ed ARPA

e Stima degli ulteriori fabbisogni finanziari perbanifica

10
Stefano Rigatelli




&8 REGIONE
B W PIEMONTE

IL "POLVERINO”

dalla tornitura a secco delle testate dei tubit®neva,
come prodotto di scarto, il cosiddetto “polverino”,
costituito da unaniscela di cemento e fibre di amianto
(crisotilo, crocidolite ed amosite).

Mentre parte di questo veniva riutilizzato per la
produzione di fibrocemento, la restante parte \@niv
“regalata” edimpiegata come coibente nei sottotetti o
come materiale di ricopertura per viali, campi dade,
cortili ecc...
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METODI DI BONIFICA DEL
"POLVERINO”

| metodi di bonifica previsti dalla normativa nsano applicabili

 Arpa Piemonte - C.R.A.e S.Pre.S.AL.-AS.L.21
predispongono nuovi metodi per la bonifica del palo in aree
non confinate (cortili, ...) ed in aree confinatet(stetti)

« La C.d.S. del 8 gennaio 2003 approva la speriraenria dei
metodi

* | metodi vengono sperimentati sulla piazza diffieto ed in una
villetta di San Germano

« La C.d.S. del 2 febbraio 2004 prende atto del&tp@
sperimentazione dei metodi
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Foto San Germano
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LA CARATTERIZZAZIONE
DELL'AREA

 La C.d.S. dell’8 gennaio 2003 richiede che peaeka
sia presentato il documentodaratterizzazione

* Viene costituito un gruppo di lavoro formato da
Comune di Casale M.to, Arpa Piemonte - C.R.A. e
S.Pre.S.AL. - A.S.L. 21 e coordinato dalla Regione

Piemonte

e La Caratterizzazione viene approvata dalla Cdet4
giugno 2003
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RISULTATI DELLA
CARATTERIZZAZIONE

« Lo stabilimento Eternit rappresenta la fonte ppate
dell'inquinamento

| dati epidemiologici evidenziano pero una diffuse
dell'inquinante oltre I'area dello stabilimento

« L’inquinante e stato diffuso nell’ambiente circaste
dall’utilizzo che 'uomo ne ha fatto costituendoaugrande
guantita di sorgenti secondarie

e La sorgente principale e stata eliminata
E necessario eliminare le fonti secondarie
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INTERVENTO I BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE
CASALE MOMNFERRATO

, CARATTERIZZAZIONE
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QUELLO CHE BISOGNA FARE

Fontli secondarie di inguinamento
(m.c.a.)
dati 2005

Rimosse Da rimuovere

464.988 M 055.519 M
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IN DETTAGLIO
coperture 914.760 M
sottotetti 0.304 m

cortili e strade 5.831
feltri 1.210 nt

pannelli 8.830 m
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IL PROGETTO

o Sulla base della Caratterizzazione e del
censimento realizzato da Arpa Piemonte -
C.R.A.e S.Pre.S.AL.-AS.L. 21, il Gruppo di
Lavoro ha redatto un progetto di intervento che
e stato approvato dalla C.d.S. ministerial il
luglio 2004 e con decreto interministeriale del
29 novembre 2004
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IN DETTAGLIO

 Intervento gestito dal Comune di Casale M.to per la
bonifica delpolverinosecondo le metodologie
sperimentate e contibtale finanziamentpubblico per
motivi igienico sanitari

 Rimozione dellecopertureda parte dei privati con
contributopubblico di30,00 €/ per mezzo di bandi
annuali gestiti dal Comune di Casale M.to

e Monitoraggio e controllo da parte di Arpa Piemoate
AS.L.21
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POLVERINO, BONIFICA
PUBBLICA

e |l polverino e una fonte di estremechio per la
salute pubblicda cul bonifica non e piu
rinviabile

e L’intervento sul polverino e di carattere
igienico-sanitario piu che ambientale

e La bonifica e attuata canetodiche speciall

soggette ad attento controllo difficilmente
gestibili se non dalla P.A.

22

Stefano Rigatelli



-8 REGIONE
B W PIEMONTE

L'’ACCORDO DI PROGRAMMA

L'attuazione degli interventi e la gestione del
filnanziamenti e stata regolata attraverso un
accordo di programma tra lo Stato, la Regione, la
Provincia di Alessandria ed il comune di Casale

Monferrato stipulato il 27 aprile 2006.

Grazie pol all’Accordo Integrativo del 30
settembre 2008 le risorse complessivamente
disponibili ammontano a 35.473.232,04 euro

ripartite come segue:
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Quadro economico dell’Accordo

N. Titolo Intervento Costo
(euro)

a | bonifica stabilimento Eternit 5.004.466,40

b | discarica monouso per amianto 3.098.741,39

c | concorso in gestione discarica e raccolta RCA 1.032.913,80

d | censimento coperture 154.937,07

e bonifica utilizzi impropri materiale contenente ami anto 5.792.962,24

f rimozione manti di copertura in cemento amianto edifici pubblici 3.926.839,30

g | bonifica sponda destra fiume Po 824.827,59
h | monitoraggio aria 774.685,35
[ monitoraggio salute popolazione 258.228.,45
| | impianto di inertizzazione amianto 387.342,67
m | centro d'informazione amianto 103.291,38
n contributo rimozione coperture e manufatti 12.703.996,40
0 | monitoraggio e gestione interventi PNB 1.410.000,00
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TOTALE | 35.473.232,04
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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