Sintesi della
Relazione annuale di attuazione del PSR della Regione Piemonte 2014-2020
(anno 2016)

L’attuazione del programma

Il PSR della Regione Piemonte é stato approvato il 28 ottobre 2015 e il comitato di sorveglianza del
programma é stato insediato il 26 novembre dello stesso anno. Pertanto il 2016 e stato il primo anno
effettivo di implementazione del PSR. Nel 2015, infatti, erano stati emanati soltanto due bandi sui
tipi di operazioni 4.1.1 e 4.1.2 che sostengono gli investimenti nelle aziende agricole, oltre che
alcuni bandi in transizione riguardanti la formazione e i pagamenti agro-climatico-ambientali.

Nel 2016 sono stati aperti 34 bandi che hanno interessato 38 diversi tipi di operazioni e hanno
attivato oltre la meta delle risorse del PSR che ammontano complessivamente a 1,1 miliardi di euro.
La presente relazione annuale sull’attuazione del programma (RAA) riporta in allegato I’elenco dei
bandi emanati, suddiviso per le diverse priorita dell’Unione europea in materia di sviluppo rurale. In
un altro allegato alla RAA é riportato un atlante cartografico che illustra con grafici e cartogrammi
lo stato di attuazione dei tipi di operazioni piu significativi in termini di diffusione sul territorio.
L attivita degli uffici dell’autorita di gestione si & concentrata prioritariamente sull’emanazione dei
bandi e I’istruttoria delle domande pervenute.

Le indicazioni dell’Unione europea sulla compilazione delle tabelle degli indicatori di attuazione
del programma (esclusa la tabella A relativa alle risorse approvate) prevedono che siano da
considerare esclusivamente le operazioni concluse, per le quali, cioe, sia stato erogato il saldo del
sostegno finanziario. Per questo motivo le tabelle degli indicatori riportate in forma sintetica nel
capitolo 1 della RAA (Informazioni chiave sull’attuazione del programma e delle sue priorita) e in
forma analitica in allegato alla RAA stessa (Monitoring Annex) sono popolate esclusivamente dai
trascinamenti della passata programmazione, cioé dalle operazioni ammesse sul PSR 2007-2013 ma
pagate con le risorse del presente periodo di programmazione.

| tipi di operazioni collegati alla prioritd 1 (Promuovere il trasferimento di conoscenze e
I’innovazione) hanno fatto registrare I’apertura di bandi per tutte le operazioni della focus area 1C
(Apprendimento lungo tutto I’arco della vita e formazione professionale), mentre per quanto
riguarda la focus area 1B (Rinsaldare i nessi fra agricoltura e ricerca e innovazione) e stato aperto
un bando soltanto sulla sottomisura 16.1 (Gruppi operativi del partenariato europeo per
I’innovazione), che ha riscosso un grande interesse con la presentazione di 143 progetti per una
richiesta di sostegno che supera di sei volte i fondi stanziati. Per quanto riguarda la misura 2
(Servizi di consulenza), collegata alla focus area 2A (Stimolare I’innovazione), invece, nessun
bando é stato ancora emanato, a causa difficolta attuative di ordine giuridico e amministrativo. Gli
uffici dell’ Autorita di gestione hanno peraltro svolto, in collegamento con quelli delle altre Regioni
e con la Rete rurale nazionale (RRN), attivita di approfondimento conoscitivo per individuare e
rimuovere gli ostacoli.

Sulla priorita 2 (Redditivita delle aziende agricole e competitivita) sono stati aperti (e chiusi)
numerosi bandi, in particolare sulle misure 4 (Investimenti in immobilizzazioni materiali) e 6
(Sviluppo delle aziende agricole). In previsione dell’elevata numerosita delle domande, nel corso
del 2016 il sistema informativo & stato sviluppato in modo da consentire una gestione
completamente automatizzata delle domande di sostegno in modo da consentire I’utilizzo integrale
delle informazioni gia in possesso della pubblica informazione per la compilazione dei moduli di
domanda e per la stesura delle graduatorie. L’esercizio si € rivelato impegnativo, in particolare per
la definizione del catalogo degli interventi funzionale all’applicazione di tutti i criteri di selezione e



per il calcolo automatico della produzione standard e dell’orientamento tecnico-economico a partire
esclusivamente dalle informazioni contenute nell’anagrafe agricola. 1l calcolo automatico, infatti, ha
richiesto la riconduzione delle migliaia di voci di uso del suolo previste dal fascicolo aziendale alle
meno di 100 attivita elencate nel regolamento (CE) n. 1242/2008 che istituisce una tipologia
comunitaria delle aziende agricole.

Tutti i bandi aperti sulla priorita 2 hanno riscosso un grande interesse sul territorio, in misura
particolarmente pronunciata nelle tipologie areali C2 e D (riconducibili alle zone montane).

Nell’ambito della focus area 2A (Ristrutturazione e ammodernamento delle aziende agricole) sono
stati emanati bandi relativamente al tipo di operazione 4.1.1 (Miglioramento delle aziende agricole),
che ha visto la partecipazione di 2.040 aziende, e alla sottomisura 4.3 (tipi di operazioni 4.3.2
“Strade e acquedotti rurali”, 4.3.3 “Infrastrutture per alpeggi” e 4.3.4 “Infrastrutture per I’accesso a
foreste e pascoli”), con la presentazione di oltre 200 domande.

Per quanto riguarda la focus area 2B (Favorire I’ingresso di agricoltori e il ricambio
generazionale), entro il 31 dicembre 2016 sono stati aperti due bandi a favore dei giovani sulle
operazioni 4.1.2 “Miglioramento delle aziende dei giovani agricoltori” (bando aperto il 22 dicembre
2015) e 6.1.1 “Premio per I’insediamento” (bando aperto il 5 aprile 2016). Essi hanno attivato
rispettivamente 36,5 M€ (pari al 70% del totale previsto per I’intero periodo di programmazione) e
30,0 M€ (pari al 59% del totale previsto per I’intero periodo di programmazione). La risposta ad
entrambi i bandi ¢ stata superiore alle aspettative e le risorse stanziate hanno permesso di finanziare
circa la meta dei richiedenti sul tipo di operazione 4.1.2 e circa il 70% dei giovani insediati che
hanno fatto richiesta sul tipo di operazione 6.1.1.

Relativamente alla priorita 3 (Organizzazione della filiera e gestione dei rischi) sono stati emanati
svariati bandi per entrambe le focus area. Nell’ambito della focus area 3A (Integrazione dei
produttori primari nella filiera agroalimentare) sono stati emanati bandi sia sulla misura 3 (Regimi
di qualita) che sulla sottomisura 4.2 (Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti
agricoli). Nell’ambito della focus area 3B (Prevenzione e gestione dei rischi aziendali) sono stati
emanati bandi sulla misura 5 (Ripristino dei danni da calamita naturali e misure di prevenzione) e
avviati interventi a titolarita regionale sui tipi di operazioni 8.3.1 (Prevenzione dei danni alle
foreste) e 8.4.1 (Ripristino dei danni alle foreste).

La priorita 4 (Preservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e
alla silvicoltura) ha fatto registrare I’lammissione a finanziamento di operazioni corrispondenti a piu
di un quarto delle proprie risorse, che rappresentano la quota principale degli stanziamenti del PSR
2014-2020. Fisiologica per le misure a premio, che presentano procedure piu snelle per I’erogazione
degli aiuti, questa alta percentuale ¢ frutto anche del notevole sforzo di apertura nel 2016 di tutte le
operazioni della misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e dei tipi di operazioni 11.1.1
(Conversione all’agricoltura biologica), 12.2.1 (Compensazione nelle aree forestali Natura 2000) e
13.1.1 (Indennita compensativa).

Il grado di interesse dei bandi emanati nel 2016 sulla focus area 4A (Salvaguardia, ripristino e
miglioramento della biodiversita) é risultato diverso a seconda del tipo di operazione. Le operazioni
della misura 10, ovvero la 101.2 (Biodiversita nelle risaie) e la 10.1.8 (allevamento di razze
autoctone minacciate di abbandono) hanno fatto registrare una buona adesione, sebbene le domande
pervenute non abbiano colmato I’intera dotazione finanziaria messa a bando. Scarso interesse €
stato invece mostrato dalle aziende agricole per I’operazione 10.1.7 (Gestione di elementi
naturaliformi dell’agroecosistema), le cui risorse sono state utilizzate soltanto per il 20% della
dotazione messa a bando. L’indennita compensativa (operazione 13.1.1), invece, € forse I’intervento
che ha visto il maggiore incremento della platea dei beneficiari a seguito delle nuove disposizioni
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regolamentari che, prevedendo il requisito dell’agricoltore in attivita, hanno esteso I’indennita agli
agricoltori in pensione. Incremento ancor maggiore si € verificato per le superfici agricole
indennizzate, passate dai 71 mila ettari del 2015 a oltre 160 mila ettari nel 2016. L’incidenza della
SAU soggetta a indennizzo sulla SAU complessiva delle zone montane & cosi passata dal 30% nel
2015 al 70% circa nel 2016. Anche il primo bando aperto sul tipo di operazione 12.2.1 (Indennita
nelle aree forestali dei siti Natura 2000) ha suscitato un notevole e imprevisto interesse. La
dotazione messa a bando permettera di finanziare circa la meta delle domande ricevute, ma
I’ Autorita di gestione sta valutando la possibilita di stornare ulteriori fondi verso questo intervento
che ha introdotto per la prima volta un'indennita per selvicoltori, proprietari e/o gestori di foreste
ricadenti in siti della Rete Natura 2000 volta a compensare le restrizioni (costi aggiuntivi e mancati
guadagni) cui sono soggetti in virtu dell'applicazione delle "Misure di conservazione per la tutela
della Rete Natura 2000 del Piemonte”, delle misure di conservazione sito-specifiche e dei piani di
gestione. L’aumento della dotazione finanziaria della sottomisura 12.2 contribuirebbe anche al
raggiungimento dell’indicatore T8 (percentuale di foreste oggetto di contratti a sostegno della
biodiversita) che a seguito del ridimensionamento dei trascinamenti della misura 15 (Servizi
silvoambientali e climatici e salvaguardia delle foreste) ha visto ridursi drasticamente le superfici
forestali oggetto di tale tipo di contratti di gestione.

La focus area 4B (Migliore gestione delle risorse idriche) risulta particolarmente importante dal
punto di vista finanziario nel PSR della Regione Piemonte, principalmente a causa dei trascinamenti
dei bandi delle misure 214.1 (Produzione integrata) e 214.2 (Agricoltura biologica) aperti nel 2015.
Inoltre, nell’aprile del 2016 sono stati emanati i bandi relativi al sostegno alla produzione integrata
(operazione 10.1.1) e alla conversione agli impegni dell’agricoltura biologica (11.1.1). La risposta
del territorio per i nuovi bandi & stata molto sostenuta, al punto che la limitatezza delle risorse
finanziarie disponibili ha indotto I’ Autorita di gestione a non aprire ulteriori bandi sulla produzione
integrata (la cui efficacia, secondo i risultati della valutazione ex-post del PSR 2007-2013, é
risultata limitata) e in alternativa a proporre una modifica finanziaria integrativa dei fondi destinati
al sostegno dell’agricoltura biologica, la cui dotazione e risultata nettamente sottostimata in fase di
redazione del PSR 2014-2020.

Sebbene finanziariamente meno rilevante rispetto alle altre due focus area della priorita 4, la focus
area 4C (Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi) annovera tipi di
operazioni che hanno suscitato un marcato interesse tra le aziende agricole piemontesi: la 10.1.3
(Tecniche di agricoltura conservativa) e la 10.1.9 (Gestione ecosostenibile dei pascoli”). Il successo
dell’adesione al tipo di operazione 10.1.3, di nuova introduzione, € stato probabilmente favorito, fra
I’altro, dalle “Linee Guida per I’Agricoltura Conservativa” elaborate con le risorse dell’assistenza
tecnica al PSR (misura 20). Meno attraente si é rivelata I’operazione 10.1.6 (Difesa del bestiame
dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani), introdotta per la prima volta nella
programmazione 2014-2020.

La priorita 5 (Incentivare I’'uso efficiente del risorse e il passaggio a un’economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima) é la meno importante dal punto di vista finanziario nel
PSR della Regione Piemonte, che non ha previsto la selezione della focus area 5B (Rendere piu
efficiente 1’'uso dell’energia). Per quanto riguarda la focus area 5A (Rendere piu efficiente I’uso
dell’acqua nell’agricoltura), a causa dell’incertezze relative al soddisfacimento dei requisiti previsti
dalla condizionalita ex ante sulle acque, non é stato ancora emanato il bando dell’operazione
principale 4.3.1 (Miglioramento delle infrastrutture irrigue consortili). La focus area 5C
(Approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili) vede un limitato grado di
implementazione grazie esclusivamente ai trascinamenti della misura 1. La focus area 5D
(Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca), invece, ha visto nel corso del
2016 I’apertura dei bandi sulle operazioni caratterizzanti, la 4.1.3 (Riduzione delle emissioni in
atmosfera) e la 10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle emissioni in atmosfera). Il buon successo del
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bando aperto nel 2016 sull’operazione 10.1.5 ha permesso di raggiungere un buon grado di
avanzamento, in termini di domande ammesse, mentre le istruttorie sull’operazione di carattere
strutturale 4.1.3 in corso nel 2016 hanno consentito di valorizzare i primi dati. L’inserimento di
premialita incrociate all’interno dei criteri di selezione delle due operazioni, se da un lato ha
comportato un aggravio amministrativo che si é riflesso sulle tempistiche di istruttoria, dall’altro ha
permesso di valorizzare le sinergie e i progetti maggiormente efficaci nel raggiungimento
dell’obiettivo della focus area. Si tratta di un risultato incoraggiante per due operazioni di nuova
introduzione per le quali é stata fatta opera di sensibilizzazione e promozione in occasione del
Comitato tecnico Nitrati. La focus area 5E (Conservazione e sequestro del carbonio) presenta un
buon grado di avanzamento in termini di pagamenti grazie al contributo fornito dal premio per il
mantenimento e per il mancato reddito dei trascinamenti dell’ex misura 221, confluita nel tipo di
operazione 8.1.1 “Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli”. Inoltre, nel corso del 2016 &
stato aperto un bando sull’operazione 8.1.1 che sostiene I'imboschimento di terreni agricoli e non
agricoli. Essa si pone in continuita con le azioni intraprese fin dal 1994 in attuazione del
regolamento (CEE) n. 2080/92 e continuate dalla misura H del PSR 2000-2006 e dalla misura 221
del PSR 2007-2013; tuttavia, rispetto ai precedenti periodi di programmazione € previsto
I’imboschimento anche dei terreni non agricoli.

La priorita 6 (Inclusione sociale, riduzione della poverta e sviluppo economico nelle zone rurali) al
31 dicembre 2016 presentava un tasso di realizzazione dei target pari a zero, principalmente a causa
della tipologia delle operazioni a essa collegate. Si tratta infatti di interventi caratterizzati da lunghi
tempi di attuazione, o perché richiedenti una progettazione integrata e condivisa, come Leader,
oppure perché riguardanti investimenti infrastrutturali come ad esempio la banda ultra larga.

Il PSR della Regione Piemonte non prevede I’attivazione della focus area 6A (Favorire la
diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e dell’occupazione). Per guanto
riguarda la focus area 6B (Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali), I’'unica della priorita per
la quale si siano registrate ammissioni a finanziamento, quest’ultime sono relative alle spese di
sostegno preparatorio dei gruppi di azione locale (GAL - tipo di operazione 19.1.1) e alla stesura dei
piani di sviluppo dei comuni (tipo di operazione 7.1.1). Il 27 ottobre 2016 sono stati approvati i
programmi di sviluppo locale di tutti i 14 GAL, per un importo complessivo pari a 64 Meuro. Nel
maggio 2017 i GAL hanno emanato i primi bandi.

Nel corso del 2016 la misura 7 (Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali) ¢ stata
attuata perlopiu attraverso I’operazione 7.5.1 (Infrastrutture turistiche ed informazione) che é attuata
sia attraverso bandi che iniziative direttamente realizzate dalla Regione Piemonte. Queste ultime
riguardano sia I’implementazione del sistema informativo regionale sia la realizzazione di
infrastrutture per completare gli interventi attuati dalle altre categorie di beneficiari. Sempre
relativamente alla misura 7, la modifica al PSR notificata nel dicembre 2016 e approvata nel
febbraio 2017 ha introdotto le sottomisure 7.2 (Infrastrutture su piccola scala) e 7.4 (Servizi di base
a livello locale per la popolazione rurale), i cui bandi saranno aperti nel 2018. Le sottomisure 16.7
(Strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo) e 16.8 (Piani di gestione forestale) saranno
invece aperte nel corso del 2017.

Infine, per quanto riguarda la focus area 6C (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
nelle zone rurali), la parte preponderante dal punto di vista finanziario é relativa alla sottomisura
7.3 (Infrastrutture per la banda ultra larga), le cui risorse sono state tutte riservate all’attuazione in
Piemonte della Strategia nazionale per la banda ultra larga (BUL) approvata dal Governo italiano
nel marzo 2015 e dalla decisione della Commissione europea del 30 giugno 2016 che ha stabilito la
compatibilita con il TFUE della misura di aiuto SA41647 (2016/N) - Italia - Strategia Banda
Ultralarga. Nel corso del 2016 sono stati perfezionati gli accordi interistituzionali per I’avvio della
Strategia nazionale: I’accordo-quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
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Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale siglato 1’11 febbraio 2016;
I’accordo di programma quadro (APQ) tra il Ministero dello sviluppo economico (Mise) e la
Regione Piemonte sottoscritto 1’8 giugno 2016; la convenzione operativa relativa al PSR stipulata
fra il Mise e I’Autorita di gestione del PSR Piemonte il 29 luglio 2016. La convenzione individua
nel Mise il beneficiario degli interventi della sottomisura 7.3 (Infrastrutture per la banda ultralarga);
il Mise operera attraverso Infratel S.p.A., sua societa in house. Nel corso del 2016 Infratel ha
emanato il bando per la selezione del soggetto concessionario che dovra effettuare gli investimenti
infrastrutturali nei territori ricadenti nelle tipologie areali C e D del PSR. L’aggiudicazione del
bando e prevista entro la fine del 2017. Nel corso del 2016 sono stati inoltre avviati i lavori del
Comitato di coordinamento e monitoraggio previsto dall’APQ e sono stati organizzati sul territorio
regionale svariati incontri con i rappresentanti dei Comuni al fine di illustrare lo schema della
convenzione che i medesimi dovranno stipulare con la Regione, il Mise e Infratel finalizzata ad
agevolare gli interventi sul territorio.

I progressi nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (Performance Framework)

Il tasso di realizzazione raggiunto a fine 2016 dal PSR della Regione Piemonte nell’ambito del
Performance Framework & ancora basso per la maggior parte delle priorita e per quasi tutti gli
indicatori. 1l motivo & da ricercare soprattutto nel fatto che il PSR 2014-2020 della Regione
Piemonte prevede un esiguo numero di operazioni trascinate dal PSR 2007-2013 sulla nuova
programmazione relativamente alle misure strutturali. Altri motivi che hanno rallentato
I’implementazione del programma e che possono considerarsi fisiologici all’avvio della
programmazione vengono descritti e approfonditi nel capitoli 1c e 3a della RAA. Tra questi si
citano la ritardata approvazione del programma, avvenuta il 28 ottobre 2015, la necessita di
adattamento del sistema informativo alle nuove logiche del PSR, la difficile applicazione di taluni
criteri di selezione, la riorganizzazione interna alla Regione, il complesso e tortuoso percorso
burocratico per pervenire alla notifica e approvazione degli aiuti di Stato per tutte le misure relative
a prodotti fuori allegato 1 del Trattato. Non meno importante, infine, é I'elevato numero di domande
pervenute su diversi bandi, che ha richiesto un cospicuo lavoro istruttorio protrattosi nel 2017 e ha
limitato il numero di approvazioni entro la fine del 2016. Pertanto per vedere i primi risultati
derivanti dalle risorse “fresche” sara necessario attendere che i bandi emessi a fine 2015 e nel 2016
facciano il proprio corso e i beneficiari ammessi presentino le domande di pagamento per gli
interventi eseguiti.

La situazione e diversa, invece, per quanto riguarda le misure a superficie, ove I’apertura nel 2015
di bandi relativi alla produzione integrata e all’agricoltura biologica, cosi come I’apertura del bando
sull’indennita compensativa, hanno permesso di incrementare gia nel 2016 gli indicatori relativi alle
superfici oggetto di contratto sotto la priorita 4, dal momento che il saldo della campagna 2015 é
stato pagato nel corso del 2016 (mentre I’anticipo era stato pagato con i fondi del PSR 2007-2013).
Al 31 dicembre 2016 il target intermedio per il 2018 (60% delle superfici oggetto di contratto)
risultava gia raggiunto: i 92.000 ha di terreni agricoli sotto contratto rappresentano infatti il 63%
dell'obiettivo finale. Il tasso in termini di spesa pubblica invece, potendo conteggiare solo la parte di
saldo dell’anno campagna 2015, risulta ancora piuttosto basso ma ne € previsto un deciso
incremento nel corso del 2017. L’obiettivo potrebbe essere raggiunto, salvo complicazioni,
attraverso i saldi delle campagne 2016 e 2017 delle misure 10, 11, 12 e 13, a cui Si aggiungeranno i
trascinamenti gia pagati.

Tutte le altre priorita risentono invece del limitato numero di pagamenti a saldo effettuati nel 2016.
In particolare, le priorita che presentano obiettivi particolarmente critici da raggiungere sono la P2
(Competitivita) e la P6 (Sviluppo zone rurali). Infatti i tipi di operazioni che insistono su tali priorita
hanno tempi lunghi di realizzazione dei lavori (misure a investimento), aggravate dal limitato
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numero di trascinamenti dal PSR 2007-2013 o da fasi di progettazione integrata che dilatano le
tempistiche di pagamento (Leader, banda ultra larga, cooperazione). | pagamenti a saldo, pertanto,
potrebbero essere minori del target da raggiungere al 2018, anche alla luce dell’approvazione del
PSR avvenuta solo a fine 2015. Infine, per quanto riguarda alcuni degli indicatori fisici di
monitoraggio, in particolare della P2, I’esperienza dei primi bandi ha mostrato una realta diversa da
quella inizialmente stimata, ad esempio relativamente alla taglia media degli investimenti che e
risultata nettamente superiore a quella stimata nella stesura del Piano degli indicatori basata
sull’esperienza della precedente programmazione.

Nelle priorita 3 (Filiere e gestione dei rischi) e 5 (Cambiamento climatico) gli obiettivi sono
ambiziosi, ma tra i tipi di operazioni che concorrono al raggiungimento ve ne sono alcuni che hanno
maggiore velocita di spesa (a saldo), come ad esempio talune operazioni agro-climatico-ambientali,
che potrebbero compensare almeno in parte le misure a investimento strutturalmente pit lente

La valutazione delle informazioni e dei progressi compiuti verso la realizzazione degli
obiettivi del programma

La RAA da presentare nel 2017 viene indicata correntemente come “RAA rafforzata” poiché deve
contenere, nel capitolo 7, le prime risultanze della valutazione durante la programmazione
(evaluation during the program). Per la redazione del capitolo 7 della RAA e chiaramente emersa la
difficolta di rispondere in termini completi a buona parte dei quesiti valutativi, in ragione del
modesto stato di avanzamento del programma, fatte salve alcune eccezioni per le operazioni che
sono proseguite come trascinamento della programmazione precedente, in particolare quelle legate
alle priorita di tipo climatico-ambientale, per le quali e stato possibile effettuare un’analisi piu
completa e approfondita.

L attivita di valutazione, a prescindere dal vincolo sopra richiamato, si é rivelata per il valutatore
indipendente del PSR (P’Istituto di ricerche economiche e sociali per il Piemonte — Ires)
un’importante occasione per prendere confidenza con i quesiti valutativi e i criteri di giudizio,
individuare le metodologie idonee per sviluppare le risposte e testare gli indicatori anche
proponendone di aggiuntivi ove utile o necessario. Infine, e stato possibile rilevare potenziali
carenze del sistema di monitoraggio, alle quali porre rimedio: ad esempio, per quanto riguarda le
principali operazioni afferenti alla focus area 2A, il valutatore raccomanda di prevedere nelle
domande di sostegno e/o nelle domande di pagamento la raccolta delle informazioni necessarie per
la valutazione degli effetti netti, con particolare riguardo alle operazioni che prevedono aiuti per gli
investimenti nelle aziende agricole.

In generale, dalla risposta ai quesiti valutativi emerge chiaramente la necessita di accelerare lo stato
di attuazione del programma, con particolare attenzione alle misure e operazioni concernenti il
rafforzamento delle competenze, gli investimenti e il ricambio generazionale, sia tenendo conto
della necessita di rispettare il Performance Framework, sia in ragione della loro importanza
strategica ai fini del perseguimento degli obiettivi del programma.

Oltre a cio sono emersi alcuni aspetti puntuali che & opportuno menzionare.

Per quanto concerne le misure relative alla formazione, informazione e consulenza (M01 e M02),
I’analisi del piano finanziario del PSR evidenzia una distribuzione delle risorse che incide sulle
focus area attivate dal PSR piemontese in maniera pressoché uniforme. Tale distribuzione potrebbe
non corrispondere alla reale incidenza, rispetto alle focus area, dei fabbisogni formativi e
informativi degli operatori agricoli e forestali. Pertanto il valutatore raccomanda di effettuare un
monitoraggio dei fabbisogni formativi e informativi, anche alla luce dei cambiamenti di contesto
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che potrebbero intervenire nel corso della programmazione, al fine di rispondere in maniera
adeguata alle esigenze, eventualmente anche ricalibrando le risorse assegnate sulle diverse focus
area.

| dati disponibili sull’attuazione delle principali operazioni afferenti alla focus area 3A mostrano un
rilevante interesse dei potenziali beneficiari verso la certificazione dei prodotti, in particolare, il
biologico. L’impostazione dell’operazione 4.2.1 (Trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli) dispone di interessanti meccanismi per equilibrare I’intervento tra territori e settori
con caratteristiche differenti.

L’attuazione delle misure per la prevenzione dei danni da calamita naturali di tipo biotico (tipo di
operazione 5.1.1) ha mostrato scarsa flessibilita e adattabilita alla gestione delle nuove emergenze
fitosanitarie, per cui il valutatore raccomanda di inserire e/o aggiornare tempestivamente I’elenco
delle nuove avversita segnalate e ritenute pericolose e di potenziarne il monitoraggio. Per quanto
concerne la gestione della flavescenza dorata della vite, il valutatore evidenzia la necessita di
attivare interventi di gestione del territorio per il recupero dei terreni abbandonati, soprattutto in
presenza di vite selvatica (vigneti abbandonati).

Le misure per la conservazione della biodiversita agricola sono finora parse adeguate e
correttamente dimensionate allo scopo. In Piemonte esiste un rilevante numero di razze animali e
varieta coltivate tradizionali e il valutatore raccomanda di proseguire nell'approfondimento degli
studi al fine di estendere le operazioni esistenti ad altri biotipi. Viceversa, nelle aree zootecniche e
agricole intensive del Piemonte (con I’eccezione dell'areale vitivinicolo in cui si pratica
I'inerbimento degli interfilari) sono trascurati gli aspetti legati alla biodiversita naturale e le misure
del PSR volte all'aumento o ripristino della biodiversita sono applicate su superfici esigue o
scarsamente rilevanti. Pertanto, il valutatore raccomanda di indagare le ragioni delle mancate
adesioni e, ove possibile, di apportare modifiche quali ad esempio la semplificazione delle regole
nei bandi, la fornitura di manuali tecnici per la corretta applicazione e la concentrazione di alcune
operazioni nelle aree che ne hanno massima necessita.

Per quanto concerne il paesaggio, il contributo del PSR in termini di conservazione e valorizzazione
e positivo ma ancora debole in termini di qualita paesaggistica. Il valutatore suggerisce pertanto di
aumentare le occasioni di confronto con le politiche territoriali e fa osservare che il metodo di
calcolo e individuazione delle aree ad alto valore naturale (HNV) in Piemonte risulta poco preciso e
richiede pertanto un affinamento.

Il succedersi dei PSR ha nel tempo incentivato un’ampia diffusione delle tecniche di agricoltura
integrata in Piemonte. Tuttavia, rispetto al passato, la riduzione degli input nelle aziende integrate
finanziate dal PSR rispetto alla baseline risulta meno pronunciata. 1l valutatore pertanto raccomanda
di considerare criticamente l'eventuale aumento delle risorse sul mantenimento delle tecniche di
produzione integrata (limitandolo al piu all'introduzione di nuove aziende aderenti). Peraltro, il
contributo del PSR in termini di riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti, attraverso
gli impegni aggiuntivi riguardanti erbai ed inerbimenti, cosi come la conversione dei seminativi, &
stato significativo.

| trend delle concentrazioni medie di nitrati nell'acquifero superficiale e sotterraneo sono all'incirca
costanti, cosi come i surplus di azoto e fosforo; le operazioni legate alla riduzione degli input non
sono sufficientemente estese per dare risultati significativi a livello regionale e/o non sono applicate
nelle aree che ne hanno maggiore necessita. Viceversa, i trend delle concentrazioni medie di
fitofarmaci nell'acquifero superficiale mostrano una tendenza alla diminuzione, poiché le tecniche
di produzione integrata sono principalmente applicate nei comparti che fanno maggiore uso di
pesticidi  (frutticoltura, viticoltura). Pertanto, il valutatore suggerisce di differenziare
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I'incentivazione alla riduzione di input di fertilizzanti e quella alla riduzione di agrofarmaci in aree
diverse, focalizzandole dove la necessita € maggiore (es. fertilizzanti nell'areale zootecnico-
cerealicolo di pianura, agrofarmaci in areali viticoli e frutticoli).

Le operazioni riguardanti la costituzione e il mantenimento di elementi naturaliformi
dell'agroecosistema risultano storicamente a scarsa adesione in Piemonte, soprattutto a causa di una
mancata informazione e/o formazione; il valutatore pertanto raccomanda di rafforzare le azioni di
sensibilizzazione e formazione/informazione.

Nella programmazione 2007-2013 l'incremento di sostanza organica del suolo ha interessato in
modo diretto parte dei territori in cui era stato individuato il fabbisogno, che & risultato
sostanzialmente soddisfatto. Data I'entita delle superfici coinvolte, effetti significativi si sono
riscontrati con le operazioni volte al sequestro del carbonio. Inerbimenti, conversioni di seminativi
in prati permanenti e imboschimenti sono operazioni diffuse su vaste superfici e molto efficaci nel
sequestro di carbonio atmosferico. Il valutatore, pertanto, raccomanda di incrementarne la
diffusione dando priorita alle aree a maggiore potenziale di accumulo. Inoltre, le tecniche di
agricoltura conservativa, attualmente oggetto di monitoraggio, sembrano mostrare efficacia nella
limitazione delle perdite di carbonio organico dal suolo tipiche delle tecniche classiche di
lavorazione, suggerendone una maggiore diffusione dando priorita ai suoli potenzialmente piu
soggetti a perdite di sostanza organica.

L’autorita di gestione del PSR ha approvato nei tempi previsti i programmi di sviluppo locale dei
GAL piemontesi. | territori rurali del Piemonte mostrano un particolare interesse per il modello
Leader che si rivela con la costante espansione dei territori dei GAL e con la nascita di un nuovo
GAL per la programmazione 2014-2020, che si aggiunge ai 13 preesistenti. | risultati dell’analisi
delle strategie locali in funzione dell’approccio Leader ha inoltre mostrato un buon livello di
coerenza. In generale, tuttavia, per quanto concerne le operazioni afferenti alla focus area 6B il
valutatore segnala che le norme vigenti non forniscono strumenti cogenti per la creazione di unioni
di comuni con un assetto stabile e funzionale. Tale criticita e stata piu volte segnalata dai referenti
dei GAL piemontesi come un freno potenziale all’attuazione delle strategie di sviluppo locale.



