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WP7 - Verifica tecnologie ICT: trasmissione, elaborazione ed archiviazione dati 
Periodo di attività Data di inizio: 01/11/2011 
 Data di termine:  30/04/2012 
Responsabile RL 
Contributo agli obiettivi principali La verifica delle tecnologie ICT, analogamente a quanto sviluppato nel 

WPErrore. L'origine riferimento non è stata trovata. , si concentra in 
questa fase sulle architetture di rete e sul sistema informativo SIIG 
finalizzato alle fasi di trasmissione ed elaborazione  dati. Si procede 
pertanto alla definizione della architettura informatica di supporto alla 
trasmissione dei dati in tempo reale e delle modalità di archiviazione e 
analisi dati, definendo le responsabilità di ciascun partner in merito alle 
garanzie sull’accessibilità dei dati da parte degli utenti. 
 

Interazione con altri WP La fase di individuazione delle tecnologie ICT da adottare nelle attività di 
trasmissione ed elaborazione dati contribuisce a fornire dei criteri che 
possano vincolare la eventuale collaborazione con il progetto esterni che 
si occupano dello sviluppo di sistemi satellitari. 
Questo WP segue il precedente poiché, fissate le tecnologie da adottare 
per il prelievo dei dati, si vincolerà la scelta delle tecnologie di 
trasmissione compatibilmente con le caratteristiche territoriali. 
 

Vincoli tra WP Il presente WP dovrà iniziare solo una volta conclusi i WP 3, 5. 
Attività transfrontaliera comune Il contributo di ciascun partner produce i requisiti per la tecnologia ICT da 

adottare. 
 

Fasi del WP Azione 7.1: Analizzare ed elencare le specifiche dei sistemi informativi 
dei diversi partner al fine di un collegamento con la rete UMTS, ecc. e 
con la connessioni da UPD sul territorio. 

 Azione 7.2: Tavolo di confronto per individuare il server per la ricezione 
dei dati dalle UPD. 

 Azione 7.3: Individuare le specifiche di collegamento del server di 
ricezione dati dalle UPD con i sistemi informativi dei partner. 

 Azione 7.4: Individuare i costi di gestione del server. 
 Azione 7.5: Individuare le tecnologie ICT potenzialmente utili al progetto 

sia per la trasmissione dei dati che per il trattamento dei dati sia presso i 
partner del progetto che sul mercato individuandone anche i costi. 

 Azione 7.6: Verificare la compatibilità del progetto con progetti per lo 
sviluppo della comunicazione satellitare eventualmente di supporto alla 
fase di acquisizione dei dati dalle UPD 

 Azione 7.7: Individuare la rete di trasmissione dati UPD-SAED1 
(satellitare, GPRS, UMTS) e SEAD-SEAD (rete polizia stradale, rete 
protezione civile, altro). 
Individuare le reti UPD-SAED e SAED-SAED per ciascun territorio 
coinvolto nel progetto. 

 Azione 7.8: Individuare sul territorio i SAED 
 Azione 7.9: Progettare il sistema di trasmissione dati ed i servizi 

applicativi connessi, nonché individuare le specifiche per l’aggiornamento 
dei SAED 

 Azione 7.10: Progettare modelli di assegnazione dei flussi di traffico 
 Azione 7.11: Stimare i costi per i supporti informatici di prelievo, 

trasmissione, trattamento ed archiviazione dati 
 Azione 7.12: Produrre i capitolati tecnici di riferimento per la fase di 

acquisto della strumentazione 
Risultati attesi • Individuazione server ricezione e archiviazione dati derivanti da 

UPD e relazione specifiche tecniche di collegamento e costi 
• Individuazione modalità di collegamento e trasmissione dati tra i 

sistemi informativi dei diversi partner e costi di collegamento 
• Accordi di connessione tra sistemi informativi anche di partner 

                                                 
1 SAED: Siti di Archiviazione ed Elaborazione Dati 
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• Specifiche di eventuale materiale/servizi da acquistare 
 

Descrizione A conclusione di questa fase ci si attende di aver individuato esattamente 
le modalità di produzione, sia in termini di supporti fisici che di procedure 
e costi, del SIIG cui l’utenza accede per il monitoraggio e l’elaborazione 
dei dati di interesse. 
Il prodotto di tale WP è la definizione delle reti telematiche su cui far 
viaggiare le informazioni di interesse prelevate dalle UPD, nonché 
l’allestimento dei SAED. 
 

Partnership  
 


